

Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 24.10.2014
uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČDPH: SK2021186904
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. nrimátor
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Lomtec.com a.s.
Sídlo: Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava
IČO: 357 95 174
DIČ: 2020279745
IČDPH: SK2020279745
Zastúpený: Mgr. Miroslav Ličko, predseda predstavenstva
Mgr. Miroslav Sedlák, podpredseda predstavenstva
Zapísaný v: OS BA I, odd. Sa, vložka číslo 5024/B
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

I.

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 24.10.2014 (ďalej len „zmluva“) a to podľa ustanovenia článku 13, bod 13.3 zmluvy v nasledovnom znení:

Príloha č. 1, kapitola 7.7 zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne, stým že pôvodný časový harmonogram v zmysle prílohy č. 1, kapitola 7.7 sa nahrádza nasledovným časovým harmonogramom:

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo, kapitola 7.7

Časový harmonogram

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Analýza a dizajn IIS	11/2014	04/2015
Implementácia IIS	03/2015	08/2015
Testovanie IIS	04/2015	08/2015
Nasadenie IIS	07/2015	09/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	11/2014	06/2015

Príloha č. 2 zmluvy, tabuľka „Bližšia špecifikácia položky č. 17 - Nákup výpočtovej techniky (HW)“ poradové číslo 15 sa opravuje kvôli administratívnej chybe prepočtu DPH nasledovne:

Por. číslo	Bližšia špecifikácia položky č. 17-Nákup výpočtovej techniky (HW)	Merná jednotka (MJ)	Opis parametrov	Množstvo MJ	Cena za MJ (EUR)				Cena za množstvo MJ (EUR)
					bez DPH	Sadzba DPH	DPH	s DPH	bez DPH
15	notebooky pre mestské časti	ks	Intel Core i5, RAM 2GB, HDD 500GB, WiFi, Bluetooth, webkamera, USB 3.0, Windows 8	22	470,00	20	94,00	564,00	10 340,00

Príloha č. 3 zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne, s tým že pôvodný časový harmonogram v zmysle prílohy č. 3 sa nahrádza nasledovným časovým harmonogramom:

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

Časový harmonogram

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity
Analýza a dizajn IIS	11/2014	04/2015
Implementácia IIS	03/2015	08/2015
Testovanie IIS	04/2015	08/2015
Nasadenie IIS	07/2015	09/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	11/2014	06/2015

Podrobná špecifikácia harmonogramu je v nasledovnej tabuľke.

Aktivita	Etap Názov	Por. číslo	Položka	Termín odovzdania aktivity na akceptáciu
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Dodávka infraštruktú ry, LSW a ASW	17.1	Dodávka HW na administráciu systému	30.12.2014
Analýza a dizajn IIS	Analýza stavu, návrh požiadaviek a IKT	1.1	Dokument súčasného stavu legislatívy upravujúcej cieľové služby	20.2.2015
		2.1	Dokument analýzy súčasného stavu (životné situácie, služby, procesy, organizácia, existujúca IKT architektúra a infraštruktúra)	
		2.2	Dokument katalógu požiadaviek	
		2.4	Dokument technického návrhu riešenia (IKT architektúra, IKT infraštruktúra)	
		2.5	Bezpečnostný projekt	
Implement ácia IIS	Proof of concept, Dizajn IIS	1.2	Dokument návrhu legislatívnych zmien budúceho stavu	17.4.2015
		2.3	Dokument detailnej funkčnej špecifikácie (životné situácie, elektronické služby, optimalizované procesy, budúca organizácia)	
		3.1	Integrácia na Mestské časti mesta Košíc (vytvorenie aplikačného a integračného rozhrania) - Proof of concept	
		4.1	Portál, Mobilná aplikácia, Content Management Systém (CMS), Info modul - Proof of concept	
		5.1	Integrácia na UPVS (využívanie spoločných modulov UPVS) - Identity and Access Management (IAM), Notifikačný modul, Platobný modul, El. doručovanie, eDesk, El. podateľňa, Elektomické formuláre (eForms) - Proof of concept	
		6.1	Lokálny Identity and Access Management (IAM), Lokálne elektronické formuláre (eForms) - Proof of concept	
		7.1	Integrácia GIS (Front-end) a GIS (Back-office) - Proof of concept	
		8.1	Integračný a procesný modul časť I (Business Process Management systém (BPM), Business Rules Engine systém (BRE)) a Integračný informačný systém - Integračná platforma (ESB) - Proof of concept	
		9.1	Integračný a procesný modul časť II (Workflow Management Systém (WFM), Definičné údaje podaní, Údaje o vykonaní podaní) a Document Management Systém (DM S) - Proof of concept	
		10.1	Lokálne registre (Register obyvateľov, Register adries a nehnuteľností, Register právnických osôb a iné vyplývajúce zo špecifických potrieb) - Proof of concept	
		11.1	Dobudovanie informačných systémov úsekov správy a ich prispôsobenie na servisne orientovanú architektúru (SOA) - Proof of concept	
		12.1	eGov komponenty s dátovými úložiskami (Registrowanie, eDemokracia, Dotácie a príspevky, Licencie a povolenia, Informovanie a poradenstvo, Ohlasovanie, sťažnosti a notifikácie, Platby) - Proof of concept	
	Implementá cia IIS	3.2	Integrácia na Mestské časti mesta Košíc (vytvorenie aplikačného a integračného rozhrania) - Implementácia	31.7.2015
		4.2	Portál, Mobilná aplikácia, Content Management Systém (CMS), Info modul - Implementácia	

		5.2	Integrácia na UPVS (využívanie spoločných modulov UPVS) - Identity and Access Management (IAM), Notifikačný modul, Platobný modul, El. doručovanie, eDesk, El. podateľňa, Elektomické formuláre (eForms) - Implementácia	
		6.2	Lokálny Identity and Access Management (IAM), Lokálne elektronické formuláre (eForms) - Implementácia	
		7.2	Integrácia GIS (Front-end) a GIS (Back-office) - Implementácia	
		8.2	Integračný a procesný modul časť I (Business Process Management systém (BPM), Business Rules Engine systém (BRE)) a Integračný informačný systém - Integračná platforma (ESB) - Implementácia	
		9.2	Integračný a procesný modul časť II (Workflow Management Systém (WFM), Definičné údaje podaní, Údaje o vykonaní podaní) a Document Management Systém (DMS) - Implementácia	
		10.2	Lokálne registre (Register obyvateľov, Register adries a nehnuteľností, Register právnických osôb a iné vyplývajúce zo špecifických potrieb) - Implementácia	
		11.2	Dobudovanie informačných systémov úsekov správy a ich prispôbenie na servisne orientovanú architektúru (SOA) - Implementácia	
		12.2	eGov komponenty s dátovými úložiskami (Registrovanie, eDemokracia, Dotácie a príspevky, Licencie a povolenia, Informovanie a poradenstvo, Ohlasovanie, sťažnosti a notifikácie, Platby) - Implementácia	
Nasadenie IIS	Integrácia ISVS	13	Integrácia na externé systémy a základné registre (napr. RFO, RPO, RA, RPI, ZBGIS, ESKN)	11.9.2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Dodávka infraštruktúry, LSW a ASW	18	Nákup telekomunikačnej techniky (COM)	29.5.2015
		19	Nákup licencií (IAM)	
		20	Nákup licencií (eForms)	
		21	Nákup licencií (Portál, Mobilná aplikácia, CMS, Info Modul)	
		22	Nákup licencií (GIS Front-end, GIS Back-office)	
		23	Nákup licencií (BPM, BRE, ESB)	
		24	Nákup licencií (Workflow, DMS)	
		25	Nákup licencií (Operačné systémy, Spoločná aplikačná a Databázová vrstva, podporné aplikácie)	
	Inštalácia infraštruktúry	17.2	Nákup a dodávka výpočtovej techniky	
		26	Služby inštalácie a konfigurácie HW a COM infraštruktúry	12.6.2015
Testovanie IIS	Testovanie IIS, Pilotná prevádzka IIS	14	Testovanie modulov IIS - akceptačné a integračné testy	28.8.2015
Nasadenie IIS	Nasadenie IIS	15	Migrácia existujúcich údajov a nasadenie riešenia IIS do pilotnej prevádzky	28.8.2015
		16	Stabilizácia riešenia a nasadenie IIS do produktívnej prevádzky	11.9.2015

II.

1. Tento Dodatok č. 1 zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník zmluvy obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok k zmluve pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto dodatku k zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tohto dodatku k zmluve. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tohto dodatku k zmluve tento dodatok podpísali.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mesto Košice

Lomtec.com a.s.

V Košiciach dňa

19 MAR. 2015

V Bratislave dňa

MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH

Mgr. Miroslav Ličko

Mgr. Miroslav Sedlák