

DODATOK Č. 1 k Zmluve o dielo č. 2010001078
Uzatvorennej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Zhotoviteľ:

Názov:	Reflex-Pro spol.s.r.o.,
Adresa organizácie :	Kmeťova 27, 040 01 Košice
Zastúpený:	Ing. Jozef Raček
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) technických:	Ing. arch. Martin Pačay
	Ing. arch. Pavol Wohlfahrt
b) zmluvných:	Ing. Jozef Raček
IČO:	36 199 761
DIČ:	2020060372
IČ DPH:	SK2020060372

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ:

Názov:	Mesto Košice
Adresa organizácie:	Tr. SNP Č.48/A, 040 11 Košice
Zastúpený:	Mudr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach	
a) technických:	Ing. arch. Petronela Kiralyová
b) zmluvných:	Ing. Ladislav Lazár
IČO:	00691135
DIČ:	2021186904

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Čl. II.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo č. 2010001078 uzatvorenej dňa 20.10.2010 (ďalej len „zmluva“) - investičná akcia SPOTS - Kultúrno-spoločenské centrum - Štítová ulica:

1. V čl. III bode 1 sa na koniec vkladá nové písmeno, ktoré znie:

„e/ zhotovenie projektovej dokumentácie na interiér stavby.“

2. V čl. III sa vypúšťa bod 2 ktorý znie:
„21 Predmetom zmluvy nie je projekt interiéru pre predmetnú stavbu, ktorý môže byť predmetom samostatnej zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.“
3. V čl. IV. bode 2 sa na koniec vkladá nové písmeno, ktoré znie:
„e/ zhotovenie projektovej dokumentácie na interiér stavby
2000,00 € bez DPH (slovom dvetisíc eur)“.
4. V čl. VI bode 1 sa na koniec vkladá nové písmeno, ktoré znie:
„d/ zhotovenie projektovej dokumentácie na interiér stavby:
do 18.11.2011.“.
5. V prílohe č. 1 (Špecifikácia predmetu zmluvy) sa za ustanovenie písm. c) vkladá nové písmeno, ktoré znie:
„d/ **projektová dokumentácia na interiér stavby** - 2x tlačené paré, 2x digitálne vo formátoch PDF alebo JPG na CD nosiči. Obsah projektovej dokumentácie bude obsahovať:
 - pôdorys - rozmiestnenie interiérových prvkov M 1:50, M 1:20,
 - špecifikácia prvkov,
 - rozpočet + výkaz výmer.

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk)
3. Tento dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotoviteľ'.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok vyjadruje ich slobodnú vôľu, je dostatočne určitý a zrozumiteľný, súhlasia s jeho obsahom a na znak toho ju podpísali.

V Košiciach dňa 25.11.2011

V Košiciach dňa 30.11.2011

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

ZHOTOVITEĽ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Ing. Jozef Raček