

DODATOK C. 2 k Zmluve o dielo č. 2011000167

uzatvorenej podra ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I.**Zmluvné strany****1. Zhotoviteľ:**

Názov: Architektonické štúdio Átrium s.r.o.
 Adresa organizácie: Letná 40, 040 01 Košice
 Zastúpený: Ing. arch. Dušan Burák, CSc.
 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
 a) technických: Ing. arch. Dušan Burák, CSc.
 b) zmluvných: Ing. arch. Dušan Burák, CSc.
 IČO: 44 263 970
 DIČ: 202 266 99 24
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 Telefón:
 Mobil:
 Mailová adresa:

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ:

Názov: **Mesto Košice**
 Adresa organizácie: Tr. SNP Č.48/A, 040 11 Košice
 Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
 a) technických: Ing. arch. Petronela Királyová
 b) zmluvných: Ing. Ladislav Lazár
 IČO: 00691135
 DIČ: 2021186904
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 Telefón:
 Fax:

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Čl. II.**Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo č. 2011000167 uzatvorenej dňa 15.02.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 19. 9. 2011 (ďalej len „zmluva“) - investičná akcia SPOTS - Kultúrno-spoločenské centrum - Važecká ulica:

1. Čl. IV bod 2 sa mení a znie:

„2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je vrátane DPH:

- a) zhotovenie dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie:
3 570 € (slovom tritisícpäťstosedemdesiat eur)

- b) inžinierska činnosť potrebná pre vydanie stavebného povolenia:
238 € (slovom dvestotridsaťosem eur)
- c) zhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby a výber dodávateľa stavby:
8 070 € (slovom osemtisícšesťdesiat eur)
- d) výkon autorského dozoru:
357 € (slovom tristo päťdesiat sedem eur),
- e) zhotovenie projektovej dokumentácie na interiér stavby:
2 400,00 € (slovom dvetisíc štyristo eur)."

2. Čl. VI bod 1 sa mení a znie:

„1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vyhotoviť a dodať jednotlivé časti predmetu zmluvy v nasledovných termínoch::

- a) projektová dokumentácia pre účely zlúčeného územného a stavebného konania a vykonanie inžinierskej činnosti, potrebnej pre vydanie stavebného povolenia: do 28. 2. 2011,
- b) projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a výber dodávateľa stavby: do 10 dní odo dňa účinnosti dodatku č. 2 k zmluve,
- c) výkon autorského dozoru: priebežne počas uskutočňovania stavby do jej ukončenia (vydania kolaudačného rozhodnutia),
- d) zhotovenie projektovej dokumentácie na interiér stavby: do 31.10. 2011.“.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

- 1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
- 2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
- 3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
- 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok vyjadruje ich slobodnú vôľu, je dostatočne určitý a zrozumiteľný, súhlasia s jeho obsahom a na znak toho ju podpísali.

V Košiciach dňa - 5. 12. 2011

V Košiciach dňa 8.12.2011

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

ZA ZHOTOVITEĽA:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice^Ā^

Ing. arch. Dušan Burák, CSc.