

k č. 2011001828

2013001802

Dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo
zo dňa 09.09.2011

I

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
Tel:
Fax:

1.2. Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov EU-MBL-MRÓZEK GROUP

Názov: EU-GROUP a.s.
Sídlo: Nábélkova 1, 841 05 Bratislava
Štatutárny orgán: Marek Trojan - predseda predstavenstva
Ing. Branislav Brezina - člen predstavenstva
Zastúpený: Štefan Kušnir - na základe generálneho plnomocenstva zo dňa 10.08.2010
IČO: 45470651
DIČ: 2023011694
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel:
Fax:
E-mail:

Zmluvné strany v súlade s bodom 3.2 Zmluvy o dielo zo dňa 09.09.2011, ktorej predmetom je „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslavy" (ďalej len „Zmluva"), uzatvárajú nižšie uvedeného dňa tento Dodatok č. 1 v nasledovnom znení:

II.

Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení rozsahu diela nad rozsah špecifikovaný v článku II a III Zmluvy o práce bezprostredne súvisiace s dielom (ďalej len „súvisiace práce"), pričom presný rozsah súvisiacich prác je špecifikovaný v rozpočte tvoriacom prílohu č. 1 k tomuto Dodatku č. 1.
- 2.2 Cena za vykonanie súvisiacich prác v rozsahu bodu 2.1 tohto Dodatku č. 1 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 k tomuto Dodatku č. 1.
Cena za vykonanie súvisiacich prác v rozsahu bodu 2.1 tohto Dodatku č. 1 bez DPH je:
254 435,84 €, slovom dvestopäťdesiatštyritisíc štyristotridsaťpäť eur osemdesiatštyri centov.
20% DPH:
50 887,17 €
Cena za vykonanie súvisiacich prác v rozsahu bodu 2.1 tohto Dodatku č. 1 vrátane DPH je:
305 323,01 € slovom tristopäťtisíc tristodvadsaťtri eur jeden cent.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ poskytne zľavu z celkovej ceny diela vo výške ceny súvisiacich prác ocenených podľa bodu 2.2 tohto Dodatku č. 1. Pre odstránenie pochybností celková objednávateľom uhradená cena diela v zmysle článku V Zmluvy a tohto Dodatku č. 1 v dôsledku dojednaní súvisiacich prác neprekročí pôvodnú výšku ceny diela dojednanú v článku V Zmluvy pred účinnosťou tohto Dodatku č. 1.

Článok III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia uvedenej zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.4 Prílohy: Rozpočet - súvisiace práce

V Košiciach dňa **14 AUG. 2013**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor
Mesto Košice

Štefan Kušnir
na základe generálneho plnomocenstva
za skupinu EU-MBL-MRÓZEK GROUP

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Príprava územia, terénne úpravy	JKSO
Objekt	Názov objektu :		SKP
1. etapa	1. etapa - Príprava územia, terénne úpravy		Merná jednotka
Stavba	Názov stavby :		Počet jednotek 0
2010C024	Uzav.a rek.stj env.zátáže skládky tuhého odpadu		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočta
Spracovateľ projektu :	0		
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			Zákazkové číslo : 2010C024
Rozpočtár:			Počet listov:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základné rozpočtové náklady		Ostatné rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkom	0	
	PSV celkom	0	
	M práce celkom	0	
	M dodávky celkom	0	
ZRN celkom		0	
HZS		0	
ZRN+HZS		0	Ostatné náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatné náklady celkom 0
Vypracoval		Za zhotoviteľa	Za objed návateľa
Meno :		Meno :	Meno :
Dátum :		Dátum :	Dátum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pre DPH		20,0 %	0 €
DPH		20,0 %	0 €
Základ pre DPH		0,0 %	0 €
DPH		0,0 %	0 €
CENA ZA OBJEKT CELKOM			0 €

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2010C024 Uzav.a rek.st.j env.zát'aže skládky tuhého <	Rozpočet: 1
Objekt:	1.1.etapa - Příprava územia,terénne úpravy	Příprava územia,terénne úpravy

P.č, Číslo položky	Názov položky	MJ množstvo		cena / MJ celkom (€)	
Diel: 1	ZEMNE PRACE				
1 162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1 -4	m3	7 302,00	3,65	26 652,30
2 162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m ho rn. tr. 1-4	m3	14 604,00	0,30	4 381,20
3 167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	7 302,00	0,95	6 936,90
4 103713110	Výplňový materiál -NAVIAC	m3	7 302,00	3,85	28 112,70
5 162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4 971,20	3,65	18 144,88
6 162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m ho rn. tr. 1 -4	m3	4 971,20	0,30	1 491,36
7 167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9 942,40	0,95	9 445,28
8 581251100	Zemina ílovitá -NAVIAC	t	4 971,20	6,00	29 827,20
9 1	Zľava	celkom	-1,00	124 991,82	-124 991,82
Hli Celkom za	1 ZEMNÉ PRÁCE				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Vrchlík a priekopa	JKSO	
Objekt	Názov objektu :		SKP	
1. :	1.etapa - Príprava územia,terénne úpravy		Merná jednotka	
Stavba	Názov stavby :		Počet jednotek	0
2010C024	Uzav.a rek.st.j env.záťaže skládky tuhého odpadu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Spracovateľ projektu :	0			
Objednávateľ:				
Zhotoviteľ:			Zákazkové číslo :	2010C024
Rozpočtár:			Počet listov :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základné rozpočtové náklady			Ostatné rozpočtové náklady	
	HSV celkom	0		
Z	PSV celkom	0		
R	M práce celkom	0		
N	M dodávky celkom	0		
	ZRN celkom	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatné náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatné náklady celkom	0
Vypracoval			Za zhotoviteľa	Za objed návateľa
Meno :		Meno :	Meno :	
Dátum :		Dátum :	Dátum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pre DPH		20,0 %	0 €	
DPH		20,0 %	0 €	
Základ pre DPH		0,0 %	0 €	
DPH		0,0 %	0 €	
CENA ZA OBJEKT CELKOM			0 €	

Poznámka :

Položkovv rozpočet

Stavba :	2010C024 Uzav.a rek.st.j env.zát'aže skládky tuhého ■	Rozpočet: 2
Objekt:	1. 1.etapa - Příprava územia,terénne úpravy	Vrchlík a priekopa

P. č.	Číslo položky	Názov položky	IVIJ množstvo cena / MJ celkom (€)			
Diel: 1		ZEMNE PRACE				
1	122101104	Odkopávky a prekopávky NAVIAC nezapaž. v horn. tr. 1-2 na d 10 000 m3	m3	1 212,00	1.12	1 357,44
2	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku NAVIACdo 500 m horn. tr. 1.4.2013	m3	1 212,00	1,57	1 902,84
3	171101112	Násypy NAVIACzhut. z hornín nesúdržných sypkých mimo aktívnu zónu	m3	1 212,00	3,38	4 096,56
4	1	Zľava	celkom	-1,00	7 356,84	-7 356,84
	Celkom za	1 ZEMNÉ PRÁCE				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 3		Svahy,prítlačovacia lavica		JKSO	
Objekt		Jázov objektu :		SKP	
1. :: 1		.etapa - Príprava územia,terénne úpravy		Merná jednotka	
Stavba h		Jázov stavby :		Počet jednotek	0
2010C024 t		Jzav.a rek.stj env.zátáže skládky tuhého odpadu		Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočta	
Spracovateľ projektu : 0					
Objednávateľ:					
Zhotoviteľ:				Zákazkové číslo :	2010C024
Rozpočtár:				Počet listov :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základné rozpočtové náklady			Ostatné rozpočtové náklady		
	HSV celkom	0			
Z	PSV celkom	0			
R	M práce celkom	0			
N	M dodávky celkom	0			
	ZRN celkom	0			
	HZS	0			
	ZRN+HZS	0	Ostatné náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatné náklady celkom		0
Vypracoval		Za zhotoviteľa		Za objednávateľa	
Meno :		Meno :		Meno :	
Dátum :		Dátum :		Dátum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pre DPH		20,0	%		0 €
DPH		20,0	%		0 €
Základ pre DPH		0,0	%		0 €
DPH		0,0	%		0 €
CENA ZA OBJEKT CELKOM					0 €

Poznámka :

Položkovv rozpočet

Stavba :	2010C024 Uzav.a rek.st.j env.zát'aže skládky tuhého i	Rozpočet: 3
Objekt:	1. 1.etapa - Příprava územia,terénne úpravy	Svahy,priťažovacia lavica

P.O.	Číslo položky	Názov položky	MJ množstvo cena / MJ: celkom (€)			
Diel: 1		ZEMNÉ PRÁCE				
1	162301102	Vodorovné premiestnenie NAVIACvýkopu do 1000 m horn. tr. 1.4.2013	m3	6 090,00	2,76	16 808,40
2	167101102	Nakladanie materialu (zemina) NAVIAC	m3	6 090,00	0,95	5 785,50
3	171101112	Násypy NAVIAC zhut. z hornín nesúdržných sypkých	m3	6 090,00	3,38	20 584,20
4	1	Vankúš pod základmi NAVIAC FR NAD 125	m3		3,65	
5	1	Zľava	celkom	-1,00	43 1 78,10	-43 178,10
	Celkom za	1 ZEMNÉ PRÁCE				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet: ;	1 Svahy nad prítlačovacou lavicou	JKSO	
Objekt	Názov objektu :	SKP	
Stavba	Názov stavby :	Počet jednotek	0
2010C024	Uzav.a rek.stj env.zát'aže skládky tuhého odpadu	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočta	
Spracovateľ projektu :	0		
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:		Zákazkové číslo :	2010C024
Rozpočtár:		Počet listov:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základné rozpočtové náklady		Ostatné rozpočtové náklady	
Z	HSV celkom	0	
R	PSV celkom	0	
N	M práce celkom	0	
ZRN	M dodávky celkom	0	
	ZRN celkom	0	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	0	Ostatné náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatné náklady celkom 0

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa	
Meno :	Meno :	Meno :	
Dátum :	Dátum :	Dátum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pre DPH	20,0 %		0 €
DPH	20,0 %		0 €
Základ pre DPH	0,0 %		0 €
DPH	0,0 %		0 €
CENA ZA OBJEKT CELKOM			0 €

Poznámka :

Položkovv rozpočet

Stavba :	2010C024 Uzav.a rek.st.j env.zát'aže skládky tuhého <	Rozpočet: 1
Objekt:	2. 2.etapa sanácie-Uzavretie a rek.skládky	Svahy nad priťažovacou lavicou

P.c.	Číslo položky	: Názov položky	MJ množstvo cena / MJ			f; celkonK:
Diel: 1		ZEMNE PRACE				
1	162301102	Vodorovné premiestnenie NAVIAC výkopu do 1000 m horn. tr. 1.4.2013	m3	3,90	2,76	10,76
2	167101102	Nakladanie materialu NAVIAC	m3	3,90	0,95	3,71
3	171101112	Násypy NAVIAC zhut. z hornín nesúdržných sypkých	m3	3,90	3,38	13,18
4	693102110	Geomreže 30	m2	19 200,00	2,30	44 160,00
5	1	Zľava	celkom	-1,00	44 187,65	-44187,65
	Celkom za	1 ZEMNÉ PRÁCE				0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	vrchlik .priekopa	JKSO	
Objekt	Názov objektu :		SKP	
2.	2.etapa sanácie-Uzavretie a rek.skládky		Merná jednotka	
Stavba	Názov stavby :		Počet jednotek	0
2010C024	Uzav.a rek.st.j env.zát'aže skládky tuhého odpadu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočta	
Spracovateľ projektu :	0			
Objednávateľ:				
Zhotoviteľ:			Zákazkové číslo :	2010C024
Rozpočtár:			Počet listov:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základné rozpočtové náklady			Ostatné rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkom	0		
	PSV celkom	0		
	M práce celkom	0		
	M dodávky celkom	0		
ZRN celkom		0		
HVS		0		
ZRN+HVS		0	Ostatné náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HVS		0	Ostatné náklady celkom	0
Vypracoval		Za zhotoviteľa		Za objednávateľa
Meno :		Meno :		Meno :
Dátum :		Dátum :		Dátum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pre DPH		20,0 %		0 €
DPH		20,0 %		0 €
Základ pre DPH		0,0 %		0 €
DPH		0,0 %		0 €
CENA ZA OBJEKT CELKOM				0 €

Poznámka :

Položkovv rozpočet

Stavba :	2010C024 Uzav.a rek.st.j env.zát'aže skládky tuhého i	Rozpočet: 3
Objekt :	2. 2.etapa sanácie-Uzavretie a rek.skládky	vrchlík, priekopa

P,č.	: Číslo položky	Názov položky	M J množstvo cena / MJ celkom (€)			
Diel: 1		ZEMNE PRACE				
1	162301102	Vodorovné premiestnenie NAVIAC výkopu do 1000 m horn. tr. 1.4.2013	m3	4 967,30	2,76	13 709,75
2	167101102	Nakladanie materialu NAVIAC	m3	4 967,30	0,95	4 718,94
3	171101112	Násypy NAVIAC zhut. z hornín nesúdržných sypkých	m3	4 967,30	3,28	16 292,74
4	1	Zl'ava	celkom	-1,00	34 721,43	-34 721,43
	Celkom za	1 ZEMNÉ PRACE				0,00