

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

evid. číslo objednávateľa 2014002270 evid. číslo zhotoviteľa: ZoD 96/2014-CS

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák, MPH, vedúci oddelenia výstavby, investícií a
stavebného úradu MMK

Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK

telefón:

e-mail:

(ďalej len "objednávateľ")

2. Zhotoviteľ:

Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo: Priemyselná 7, 042 45 Košice
Zastúpený: predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Philippe Corbel - predseda
Éric Biguet - člen
Nicolas Didier - člen
Ing. Juraj Serva - člen
ICO: 31 651 402
IČ pre DPH: SK2020492111
DIČ: 2020492111
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- a) vo veciach zmluvných: Ing. Gabriel Varga, riaditeľ Závodu Cestné staviteľstvo
- b) vo veciach technických: Ing. Marek Kozlay, technický námestník Závodu Cestné staviteľstvo
- c) vo veciach realizačných: Ing. Peter Paulík
- c) vo veciach ekonomických: Ing. Milan Balážik, ekonomický námestník Závodu Cestné staviteľstvo
- d) stavbyvedúci: Ing. Stanislav Hvozdič

(ďalej len "zhotoviteľ")

Preambula

Zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „Košice, Tr. arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia podchodu pre chodcov“, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 169/2014 zo dňa 29.08.2014 .

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „Košice, Tr. arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia podchodu pre chodcov“ podľa dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby „Košice. Trieda arm. gen. L. Svobodu - oprava podchodu pre chodcov v km 1,8975“ vypracovanej spracovateľom ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Prešov (ďalej len „dokumentácia stavby“). Bližšia špecifikácia diela je uvedená v *prílohách* tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.

II.

Termín vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť v termíne do dvoch mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
2. Pred začatím vykonávania diela zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi na schválenie časový harmonogram postupu prác.
3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v súlade s časovým harmonogramom schváleným objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodným termínom, objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. Dodržanie termínu pre vykonanie diela bude závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
6. V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodov na strane objednávateľa alebo v prípade prerušenia vykonávania diela z dôvodu živelnej pohromy, nevhodných poveternostných podmienok alebo iných skutočností, ktoré zmluvné strany v čase podpísania tejto zmluvy nemohli predpokladať, bude termín vykonania diela predĺžený o dobu adekvátnu dobe prerušenia.

III.

Miesto vykonania diela

Miesto vykonania diela: Košice, podchod na Triade arm. gen. L. Svobodu; podľa dokumentácie stavby.

IV.

Cena

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena diela:

127.389,29 EUR bez DPH

25.477,86 EUR DPH

152.867,15 EUR vrátane DPH

3. V jednotkových cenách položiek uvedených v *prílohe č. 2* zmluvy sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako sú: colné poplatky, náklady na dopravu stavebných výrobkov a materiálov na miesto ich použitia, na staveniskovú a mimostaveniskovú dopravu, výškové presuny, použitie potrebných strojov a mechanizmov, potrebný spotrebný materiál, odstránenie vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy a iných odpadov vrátane poplatkov za ich uskladnenie, dočasné dopravné značenie a pod.).
4. Cena diela uvedená v ods. 2. tohto článku je konečná, bez možnosti zvýšenia, s výnimkou jej úpravy v zmysle čl. *V.* tejto zmluvy.
5. V súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa objednávateľ pri výkone tejto činnosti a v súlade s účelom tejto zmluvy nepovažuje za zdaniteľnú osobu.

V.

Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cena diela bude upravená pokiaľ v priebehu vykonávania diela dôjde k zmenám sadzby DPH. Celková cena diela bude upravená podľa výšky sadzby DPH platnej v dobe vzniku zdaniteľného plnenia.
2. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas vykonávania diela zmení rozsah diela, z dôvodu navyše prác nevyhnutných pre plnenie zmluvy, prípadne zníženia rozsahu diela (menej práce).
3. Vykonanie prípadných navyše prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny, ktoré sú uvedené v *prílohe č. 2* tejto zmluvy. V prípade, že niektoré navyše práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia vychádzajúca z ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorej návrh vypracuje zhotoviteľ.
4. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, z dôvodu, že v priebehu vykonávania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.
5. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a to formou dodatkov, pričom dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu diela je možné uzatvoriť len v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. K vykonaniu navyše prác zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve, ktorý bude uzatvorený v súlade s bodom 5. tohto článku zmluvy a bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak tieto navyše práce budú

mať vplyv na zmenu termínu splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu vykonania diela.

VI.

Fakturačné a platobné podmienky

1. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zhotoviteľ jedenkrát mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne vykonaného plnenia potvrdeného objednávateľom v súpise vykonaných prác, ktorý bude priložený k faktúre. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa.
3. Faktúra vystavená na adresu objednávateľa, Mesto Košice, číslo referátu AC140, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: označenie (názov) diela, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH, celkovú sumu vrátane DPH, rozpis už fakturovaných čiastok, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

VII.

Zmluvné sankcie a náhrada škody

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní splatením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ z vlastnej viny bude v omeškaní s vykonaním diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania a táto zmluvná pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela zistené pri jeho odovzdaní a prevzatí alebo vady reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby v dohodnutom termíne, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov a objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou v zmysle čl. VIII. ods. 6. tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z čl. IX. ods. 27. a ods. 30. tejto zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,- EUR za každý, aj začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá a táto zmluvná pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.
5. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok zmluvných strán na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá im vznikne z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
6. V prípade porušenia povinnosti, pre ktoré je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa čl. X ods. 3., bod 3.2. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 7 000,- EUR, pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od tejto zmluvy nezaniká. Týmto nie sú dotknuté nároky objednávateľa na

náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

VIII.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaného plnenia, za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude zodpovedať platným technickým predpisom a normám.
2. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemôže zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorní objednávateľa a ten na ich použití bude trvať.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, haváriami a prírodnými katastrofami.
4. Záručná doba diela je 48 mesiacov. Záručná doba na dodané stavebné výrobky, na ktoré zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, je v zmysle týchto záručných listov. Záručná doba začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
5. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady a nedorobky diela. Termín odstránenia väd a nedorobkov bude dohodnutý písomnou formou.
6. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných väd a nedorobkov resp. neodstráni tieto vady a nedorobky v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd a nedorobkov prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 10 dní od doručenia zhotoviteľovi. Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

IX.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať podľa dokumentácie stavby a dodržať podmienky pre vykonanie diela stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a vyjadreniach príslušných dotknutých orgánov a organizácií. Akákoľvek zmena oproti dokumentácii stavby nesmie byť vykonaná bez predchádzajúceho odsúhlasenia projektantom a stavebným dozorom objednávateľa.
2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dokumentáciu stavby v dvoch písomných vyhotoveniach po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
3. V prípade zabezpečenia vykonania časti plnenia subdodávateľom, zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi predmet subdodávky a identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, a to do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy s takýmto subdodávateľom; to platí aj pri zmene subdodávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že každý subdodávateľ splňa alebo v čase plnenia bude splňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonanie časti plnenia subdodávateľom, nezbuje zhotoviteľa zodpovednosti za plnenie zmluvy.
4. Potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.

5. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
6. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
7. V prípade potreby označenia pracovného miesta dočasným dopravným značením zhotoviteľ obstará a osadí potrebné dočasné dopravné značenie v súlade s podmienkami uvedenými v *prílohe č. 1* tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych sietí a zariadení nachádzajúcich sa v mieste vykonávania diela v súlade s *prílohou č. 1* tejto zmluvy. Práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v súlade s podmienkami uvedenými v *prílohe č. 1* zmluvy.
9. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať v súlade s platnými technickými normami, záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, technickými podmienkami a požiadavkami objednávateľa uvedenými v tejto zmluve a v *prílohe č. 1* tejto zmluvy.
10. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ bude dodržiavať technologické postupy a predpisy určené výrobcom stavebného výrobku alebo materiálu na jeho použitie a stanovené v dokumentácii stavby. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.
- 11. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**
- 12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že montáž elektrického zariadenia budú vykonávať iba pracovníci s príslušnou kvalifikáciou pre práce na elektrických zariadeniach v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.**
13. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ vykoná toto odkrytie na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne vykonané, náklady na odkrytie znáša objednávateľ.
14. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem a predpisov a v súlade s projektovou dokumentáciou vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.
15. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu

na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí, životné prostredie a bezpečnosť peších a cestnej premávky.

16. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
17. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania objednávateľovi.
18. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý bude podpísaný poverenými zástupcami oboch zmluvných strán; na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.
19. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním diela vyzve objednávateľa na jeho prevzatie.
20. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pri odovzdávaní a preberaní diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela, certifikáty/vyhlásenia zhody použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, výstupnú revíziu správu na elektrické zariadenia s líniovou schémou, doklady o uložení stavebného odpadu, dokumentáciu skutočného vykonania diela opečiatkovaná zhotoviteľom v troch vyhotoveniach a porealizačné zameranie (geodetický elaborát) v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch vyhotoveniach v digitálnej forme.
22. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke /užívaniu/. Tieto vady odstráni zhotoviteľ v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom písomnou formou.
23. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvných strán alebo touto zmluvou.
24. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou.
25. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
26. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
27. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch dní po odovzdaní a prevzatí diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

28. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť a činnosť vo výškach, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za bezpečnosť a ochranu pri práci v blízkosti trolejového vedenia, za bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, za ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela uvedené v dokumentácii stavby.
29. **Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.**
30. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, okamžité odstránenie vybúraných hmôt, suti, prebytočnú zeminu a iné odpady vznikajúce pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutých pozemných komunikácií a verejných plôch spôsobené vykonávaním diela alebo ako jeho dôsledok. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu.
31. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi a dodržiavať ustanovenia § 40 c zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov, v prípade výskytu nebezpečného odpadu tento odovzdať organizácii s oprávnením podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť doklad o spôsobe nakladania s odpadmi.
32. Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dňa začatia vykonávania diela až do termínu vydania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo posledného termínu pre odstránenie nedorobkov a väd (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) a to poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobeným činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa, poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku a tretím osobám, ktoré nie sú na stavenisku zamestnané.

X.

Zánik zmluvy

1. Zmluva zanikne dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne.
2. Dohoda o zániku zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. Zmluva zaniká dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov:
 - 3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
 - 3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy:
 - 3.2.1. v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, najmä ak:
 - a) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný a opakovane z vlastnej viny bude v omeškaní s plnením podľa dohodnutého časového harmonogramu,
 - b) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne vykonávať dielo vädne (vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených vo všeobecne záväzných predpisoch a technických normách) alebo v rozpore s touto zmluvou,
 - 3.2.2. ak zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť dorúčením písomného oznámenia o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy; tým nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy o náhrade škody.

XI.

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať platné všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je *príloha č. 1* „Opis diela, technické požiadavky“ a *príloha č. 2* „Výkaz výmer“.
4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

5. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotovitel'.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa **28. OKT. 2014**

V Košiciach dňa

17 OCT 2014

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Philippe Corbel
predseda predstavenstva a.s.

Ino/juraj Serva
/■n omostavenstva a.s.

Opis diela, technické požiadavky

1. Nosná konštrukcia podchodu pre peších v km 1,8975 na Tr. arm. gen. L. Svobodu je tvorená železobetónovými nosníkmi uloženými na betónových oporách so železobetónovými úložnými prahmi. Ukončenie nosnej konštrukcie je realizované múrikmi, na ktoré je ukotvené oceľové zábradlie a na strane obchodného centra je súčasťou terasy a vonkajšieho schodiska. Líca opôr sú obložené keramickým obkladom. Podlaha v podchode je realizovaná z liateho asfaltu a je odvodnená pozdĺžnym sklonom do dvoch priečných žľabov, ktoré sú zaústené do cestnej kanalizácie nachádzajúcej sa na strane prístupového schodiska. Na časti prístupových schodísk je položená dlažba. Jestvujúce zastrešenie časti schodiska tvorí oceľová nosná konštrukcia s trapezovým plechom. Na strane od obchodného centra na nachádzajú prístupové schodiská od úrovne podchodu na terasovú úroveň nad podchodom. Schodiská sú železobetónové na oceľovom debnení. Stupne sú v betónovej úprave bez obloženia dlažbou. Zábradlie na týchto prístupových schodiskách je oceľové s výplňou tehlovej dosky typu Hurdis. Podhl'ad pril'ahlej terasy na vstupe do podchodu od obchodného centra je realizovaný z priehradových väzníkov a železobetónovej dosky uloženej na stratenom debnení z trapezového plechu. Objekt je z každej strany zabezpečený oceľovými otvárateľnými mrežami, z dôvodu uzamykania podchodu v nočných hodinách.
2. Predmetom vykonania diela s názvom „Košice, Tr. arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia podchodu pre chodcov“ je uskutočnenie stavebných a montážnych prác na rekonštrukcii prístupových schodísk, prekrytia schodísk, povrchov podchodu, osvetlenia a bezpečnostných a ochranných oceľových konštrukciách vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a.i. súvisice. Bližšia špecifikácia je uvedená v dokumentácii stavby a v *prílohe č. 2* k zmluve.
3. Pri vykonávaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať platné technické normy, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení, najmä: STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda: 2002/A1: 2004/A2: 2005/NA: 2009/NA/01: 2011, STN EN 12390-6 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 6: Pevnosť v priečnom ťahu skúšobných telies: 2011, STN EN 1766 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Porovnávacie betóny na skúšky: 2001, STN EN 1504-1 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 1: Definície: 2006, STN EN 1504-2 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 2: Systémy na ochranu povrchu betónu: 2005, STN EN 1504-3 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie: 2006, STN EN 1504-7 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 7: Protikorózna ochrana výstuže: 2007, STN EN 1504-8 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 8: Kontrola kvality a hodnotenie zhody: 2006, STN EN 1504-9 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 9: Všeobecné princípy používania výrobkov a systémov: 2009, STN EN 1504-10 Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 10: Používanie výrobkov a systémov na stavbe, kontrola kvality vyhotovenia: 2004/AC: 2006, STN 73 1322 Stanovenie mrazuvzdornosti betónu: 1968/Z1: 2003/01: 2004, STN

73 1326 Stanovenie odolnosti povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok: 1984, STN EN 998-1 Špecifikácia mált na murivo. Časť 1: Malta na vnútorné a vonkajšie omietky: 2011, STN EN 998-2 Špecifikácia mált na murivo. Časť 2 Malta na murovanie: 2011, STN EN 1339 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy: 2004/01:2005/AC: 2007, STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce, Časť 1: Kryty z dlažieb: 1996, STN EN 13888 Škárovacie látky na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a označovanie: 2009, STN EN 1433 Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody: 2004/A1:2006/AC: 2005, STN EN 13108-6 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 6: Liaty asfalt: 2006/AC: 2008, STN 73 6122 Stavba vozoviek. Liaty asfalt na pozemné komunikácie: 2010, STN 72 1510 Kamenivo na stavebné účely. Názvoslovie a klasifikácia: 1987/a: 1990, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia: 1986/a: 1991/Z2: 1999, STN 36 0004 Umelé svetlo a osvetľovanie. Všeobecné ustanovenia: 1966, STN EN 12665 Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie: 2012, STN EN 60598-2-22 Svetidlá. Časť 2-22: Osobitné požiadavky. Svetidlá na núdzové osvetlenie: 2001/A 1: 2003/A2: 2008/C2: 2008, STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície: 2009, STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 2007/01: 2009, STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom: 1995/01: 1995, STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá: 2010/A11: 2013, STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody: 2012, STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče: 2012, STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách: 2001, STN EN 60 529 Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód): 1993/A1:2002/AC: 2011/A2:2014, STN EN 61140 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia: 2004/A1: 2007, STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie: 2007, STN 73 0862 Stanovenie stupňa horľavosti stavebných hmôt: 1980/a: 1987/b: 1991/Z3: 2002/Z4: 2004, STN 73 6100 Názvoslovie pozemných komunikácií: 1999/Z1: 2003, STN 73 6200 Mostné názvoslovie: 1975/a: 1977/b: 1983, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia: 1985/a: 1988/b: 1990/Z3: 1992/Z4: 1992/Z5: 2000/Z6: 2001, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií: 2004/01: 2006/Z1: 2011, STN EN 13374 Dočasné bočné ochranné a záchytné systémy. Špecifikácia výrobku. Skúšobné metódy: 2013, STN EN 1004 Pojazdové pracovné dielcové lešenia. Materiály, rozmery, návrhové zaťaženia a bezpečnostné požiadavky: 2005, STN EN 12812 Podperné lešenia. Funkčné požiadavky, dimenzovanie a všeobecný návrh: 2009, STN 73 8101 Lešenie. Spoločné ustanovenia: 19881/a: 1986, STN 73 8107 Rúrkové lešenia: 1981/a: 1986, STN 74 3282 Ocelové rebríky. Základné ustanovenia: 1989/Z1: 2004, STN EN 131-4 Rebríky. Časť 4: Rebríky s jednoduchým alebo viacnásobným kĺbovým spojom: 2007, STN 74 3305 Ochranné zábradlia: 2014, STN EN 341 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zlaňovacie záchranné zariadenie: 2011, STN EN 354 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Spojovacie prostriedky: 2011, STN EN 355 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu: 2003, STN EN 360 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie zachytávače pádu: 2003, STN EN 361 Osobné ochranné

prostriedky proti pádu z výšky. Nosné popruhy: 2003, STN EN 363 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Osobné zabezpečovacie systémy proti pádu z výšky: 2008, STN EN 365 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie: 2005/AC: 2008, STN EN 1868 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zoznam ekvivalentných termínov: 2000 a.i. súvisiace, technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej TKP) a technické predpisy/podmienky (ďalej TP) v rozsahu primeranom k predmetu zmluvy: TP 05/2013 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov; MDVRR SR SCDPK:2013, TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest; MDVRR SR SCDPK: 2013 vrátane príloh, TKP časť 0 Všeobecne; MDVRR SR: 2012, TKP časť 4 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete; MDPT SR: 2009, TKP časť 7 Liaty asfalt; MDPT: 2010, TKP časť 9 kryty chodníkov a iných plôch z dlažby; MDVRR SR: 2012, TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne; MDVRR SR: 2013, TKP časť 16 Debnenie, lešenie a podporné skruže; MDVRR SR: 2013, TKP časť 18 Betón na konštrukcie; MDVRR SR: 2013, TKP časť 21 Ochrana oceľových konštrukcií proti korózii; MDVRR SR: 2013 a.i. súvisiace; TP a TKP sú dostupné na webovej stránke SSC: www.ssc.sk (Technické predpisy - Zoznam TP/Zoznam TKP a KL) a na webovej stránke MDVRR SR: www.telecom.gov.sk, resp. www.mindop.sk, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov; zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov.

vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a.i. súvisiace.

4. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov viesť o činnostiach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do denníka budú zapisované všetky podstatné udalosti, ktoré sa stanú na stavenisku, všetky dôležité údaje o vykonávaní diela a všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o vykonávaných stavebných a montážnych prácach (časový postup, popis a rozsah prác) vrátane údajov týkajúcich sa dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov, údaje potrebné na posúdenie činnosti orgánmi miestnej a štátnej správy a údaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s vykonávaním diela. Stavebný denník vedie zhotoviteľ od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia diela. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.
5. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
6. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie podzemných vedení a zariadení inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste vykonávania diela ich vlastníkmi/správcami, vyznačí ich trasu v teréne, overí si ich polohu ručne kopanými sondami z dôvodu možnej polohovej odchýlky +/- 30 cm od skutočného uloženia a preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s polohou týchto podzemných vedení a zariadení. V mieste a v blízkosti miesta vykonávania diela sa nachádzajú podzemné inžinierske siete spol.: Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, Dopravný podnik mesta Košice, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., prevádzkareň Košice, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice, Slovák Telekom, a.s., ANTÍK Telecom s.r.o., Telefónica Slovakia, s.r.o. v správe SITEL s.r.o., ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. (Mesto Košice).
7. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky vlastníkov/správcov dotknutých podzemných vedení a zariadení a zabezpečí ochranu podzemných inžinierskych sietí a zariadení počas celej doby vykonávania diela.
8. Zhotoviteľ v miestach výskytov, súbehov a križovaní podzemných vedení/zariadení inžinierskych sietí a v ich ochranných pásmach bude pracovať s maximálnou opatrnosťou, výkopy bude realizovať ručne bez použitia nevhodného náradia (napr. hĺbiacich strojov), odkryté vedenia zabezpečí tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu, poškodeniu, previsom a nedovolenému priehybu. Pred zasypaním odkrytého vedenia prizve zhotoviteľ vlastníka/správcu vedenia ku kontrole nepoškodenosti vedenia a zásyp vykoná len po písomnom súhlase vlastníka/správcu vedenia. Zhotoviteľ neodkladne ohlásí akékoľvek poškodenie podzemného vedenia a zariadenia jeho vlastníkovi/správcovi. Je zakázané

zriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory na existujúcich podzemných vedeniach a zariadeniach. Zhotoviteľ bude rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných technických normách.

9. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.
10. Potrebné dočasné dopravné značenie osadí zhotoviteľ v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ počas vykonávania diela bude zabezpečovať údržbu dočasného dopravného značenia a po ukončení diela zabezpečí jeho odstránenie.
11. Terminológia a použité skratky:
 - DPH - daň z pridanej hodnoty
 - MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 - MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 - MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 - MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 - SCDPK - Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 - NR SR - Národná rada Slovenskej republiky
 - SÚBP - Slovenský úrad bezpečnosti práce
 - TP - Technické predpisy/podmienky
 - TKP - Technicko-kvalitatívne podmienky
 - SSC - Slovenská správa ciest

Košice, Trieda arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia podchodu pre chodcov

VÝKAZ VÝMER

P.č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Zemné práce					
1.	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm. -0,23500t	m2	30,500	8,36	254,98
2.	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	75,500	29,43	2 221,97
3.	Výkop ryhy šírky 600-2000 mm, horn. 3 od 100 do 1000 m3	m3	7,500	7,85	58,88
4.	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,250	0,78	1,76
5.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,500	3,36	25,20
6.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	202,500	0,31	62,78
7.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7,500	15,94	119,55
8.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,000	0,42	10,50
Zvislé a kompletne konštrukcie					
9.	Priečky z dosiek alebo tvárnic pórobetónových, plynobetónových. hr. 90-100 mm	m2	2,730	14,80	40,40
Vodorovné konštrukcie					
10.	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železového betónu tr. C 30/37	m3	15,190	103,70	1 575,20
11.	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, zhotovenie bez nábehov	m2	46,809	10,51	491,96
12.	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, odstránenie	m2	46,809	3,50	163,83
13.	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb zo zvarovaných sietí vr. dod. mater.	t	0,515	1 345,60	692,98
Komunikácie					
14.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	25,000	3,66	91,50
15.	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 200 mm	m2	79,000	14,19	1 121,01
16.	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozrný hr. 30 mm	m2	175,000	11,76	2 058,00
17.	Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 6 kg/m2	m2	175,000	0,44	77,00
18.	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	2,750	7,95	21,86
19.	<i>Dlaždice z normálneho cementu HBT 25/25/2,5cm al. ekvív</i>	m2	2.778	13,03	36,20
20.	Osadenie odvodňovacieho žlabu z polymérbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy zaťaženia C 250 do bet. lôžka C 25/30	m	11,000	11,69	128,59
21.	<i>Odvodňovací žlab napr. ACO DRAIN S 200 al. ekvivalent, s príslušenstvom</i>	m	11,110	311,58	3 461,65
22.	Pružná asfaltová zálievka	m	90,000	11,67	1 050,30
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					

23.	Omietka cementová stien zatretá dreveným hladidlom na murive alebo betóne hladká	m2	216,206	6,69	1 446,42
24.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou napr. Price Color Multiputz RS - BASF al. ekvival. hr. zrna 2,00 mm vr. dod. mater.	m2	54,600	13,37	730,00
25.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou vr. dod. mater.	m2	54,600	7,12	388,75
26.	Náter betónu mostu akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchný vr. dod. mater.	m2	332,092	6,55	2 175,20
27.	Spojovací mostík pre cementový poter na betónový podklad	m2	160,023	6,19	990,54
28.	Betónový poter napr. BASF, Price Color EBF al. ekvival. hrubý samonosný hr. 60 mm	m2	105,423	14,88	1 568,69
Rúrové vedenie					
29.	Osadenie ocel. mriežky z fahokovu ako poklop na odvodňovací žľab	m	12,000	2,55	30,60
30	Ďahokov 1000/500/4, pozinkovaná povrchová úprava, osadený do ocelového rámu	ks	12,000	38,47	461,64
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
31.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	83,100	1,79	148,75
32.	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	63,100	14,65	924,42
33.	Tesnenie škáry betónovej konštrukcie trvale pružným tmelom s predtesnením vr. dod. mater.	m	35,800	9,82	351,56
34.	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	726,962	6,07	4 412,66
35.	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	326,585	3,36	1 097,33
36.	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm vr. dod. mater.	ks	420,000	6,75	2 835,00
37.	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	8,375	236,67	1 982,11
38.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,432	71,73	748,29
39.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,542	61,97	653,29
40.	Vybúranie časti výplni zábradlí z tvárnic Hurdís, hr. do 100 mm, - 0,03800t	m2	2,730	3,09	8,44
41.	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	28,175	11,22	316,12
42.	Odstránenie konštrukcií na mostoch zvodidla alebo zvodidlového zábradlia, madlá, -0,00500t	m	26,500	0,94	24,91
43.	Vybúranie a vybratie kovových mreží nad 2 m2, -0,00400t	m2	35,250	2,20	77,55
44.	Vybúranie krycích mriežok odvodňovacích žľabov	m	12,000	2,34	28,08
45.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2. - 0,08900t	m2	194,618	3,75	729,82
46.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním a poplatok za uloženie na skládke	t	130,805	1,62	211,90
Presun hmôt HSV					
47.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	119,191	29,27	3 488,72
Izolácie proti vode a vlhkosti					
48.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studená	m2	15,000	0,22	3,30

49.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch al. ekviv.	t	0,005	1 621,35	8,11
50.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studenú	m2	30,000	0,24	7,20
51.	Asfalt izolačný AOSI 85/40 v sudoch do 250kg al. ekviv.	t	0,026	552,70	14,37
52.	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota napr. CEMIX al. ekvival., stierka vonkajšia, ozn. I05 zvislá	m2	51,293	7,93	406,75
53.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0.120	26,22	3,15
Konštrukcie klampiarske					
54.	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmuroviek rš 1000 mm, -0,00620t	m	28,175	0,95	26,77
Konštrukcie doplnkové kovové					
55.	Montáž polykarbonátových tabúl hr. 4 mm Al lištami s EPDM tesnením	m2	96,400	13,00	1 253,20
56.	Polykarbonátové dosky plné hr. 4 mm s UV filtrom, antigrafitu úprava, s potlačou rastlinného motívu a ochranné lakovej vrstvy vrátane prítlačných lišt, tesnení a ostatného potrebného montážneho materiálu	m2	96,400	160,00	15 424,00
57.	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	42,000	2,59	108,78
58.	Dodávka a montáž mreží bezpečnostných zhrňovacích 6x2,5 m vč. nosnej konštrukcie, kotviaceho a pomocného materiálu a konečnej povrchovej úpravy	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00
59.	Dodávka a montáž mreží bezpečnostných rolovacích 2,5x3,25 m s pevným mrežovým nadsvetlíkom vč. nosnej konštrukcie, kotviaceho a pomocného materiálu a konečnej povrchovej úpravy	kpl.	2,000	1 250,00	2 500,00
60.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	174,200	2,30	400,66
61.	Týče oceľové prierezu U, ozn. 11373 podľa EN ISO S185 vrátane konečnej povrchovej úpravy	t	0,192	836,00	160,51
62.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	2 800,000	2,30	6 440,00
63.	Nosná oceľová konštrukcia prístrešku vč. pomocného montážneho materiálu a konečnej povrchovej úpravy	kg	2 800,000	2,55	7 140,00
64.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	457,920	1,40	641,09
65.	Týče oceľové prierezu U, ozn. 11 373 podľa EN ISO S185 vrátane konečnej povrchovej úpravy	t	0,504	836,00	421,34
66.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	174,200	1,25	217,75
67.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,001 00t	kg	676,800	0,80	541,44
68.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	4,019	33,00	132,63
Podlahy z dlaždíc					
69.	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykovej úpravy alebo glaz.. 200 x 200 mm vr. ukladania do flexibil. mrazuvzdorného tmelu a dod. tmelu	m2	167,240	16,00	2 675.84
70.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A hr. 8 mm 200/200	m2	170,585	23,00	3 923,46
71.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	4,980	16,73	83,32
Podlahy z prírod. a konglomer. kameňa					
72.	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm	m	190,794	10,04	1 915.57

73.	Doska obkladová brúsená stupeň 2602 hrúbky 3 cm 11/2 al. ekviv	m2	62,962	30,00	1 888,86
74.	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mákkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm	m	22,650	10,04	227,41
75.	Doska obkladová brúsená stupeň 2602 hrúbky 3 cm 11/2 al. ekviv.	m2	7,475	30,00	224,25
76.	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v. do 200 mm. hr. do 30 mm vrátane	m	190,794	7,70	1 469,11
77.	Doska obkladová podstupnica brúsená stupeň 280 hrúbky 3 cm 11/2 al. ekviv.	m	200,334	6,31	1 264,11
78.	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v. do 200 mm. hr. do 30 mm vrátane	m	22,650	7,70	174,41
79.	Doska obkladová podstupnica brúsená stupeň 280 hrúbky 3 cm 11/2 al. ekviv.	m	23,783	6,31	150,07
80.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	14,378	16,91	243,13
81.	Doska obkladová brúsená stupeň 2602 hrúbky 3 cm 11/2 al. ekviv.	m2	14,953	30,00	448,59
82.	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	t	23,068	17,39	401,15
Podlahy z liateho teraca					
83.	Podlahy z prírodného terazza - jednoduché hr. 30 mm	m2	24,538	16,00	392,61
84.	Dlaždice ter hbt 30x30x3 červl A	m2	25,765	16,37	421,77
85.	Príplatek za flexibilné mrazuvzdorné lepidlo pre jednoduché terazzo - prírodné	m2	24,538	1,86	45,64
86.	Imregnácia povrchov z prírodného a umelého kameňa voči vode , mastnotám a poveternostným vplyvom	m2	142,507	2,12	302,11
87.	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	t	8,786	16,06	141,10
Dokončovacie práce a obklady					
88.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex., škár. napr. Ceresit CE 33 al. ekvival. 200x200 mm vr. dod. tmelu	m2	194,618	16,00	3 113,89
89.	Obkladačky keramické 200/200 mm	m2	198,510	25,00	4 962,75
90.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	4,284	16,73	71,67
Dokončovacie práce - nátery					
91.	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	85,800	5,78	495,92
92.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70pm vr. dod. mater.	m2	233,700	4,16	972,19
93.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35pm vr. dod. mater.	m2	233,700	2,19	511,80
Povrch, úprava zariad.					
94.	Otryskávanie kremičitým pieskom tr. IV. spotreba piesku 59 kg/m2, výška 1,9 - 5 m	m2	147,900	12,86	1 901,99
95.	Piesok kremičitý S T 10/40 1,0- 4.0 mm bal. 50 kg al. ekv.	t	8,726	317,00	2 766,14
Montáže dopr. zariad. sklad. zar. a váh					0,00
96.	Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných s napojením na rozvádzač ELI do 10 m	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
Projektové práce					
97.	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) - náklady na dielenskú dokumentáciu a dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl.	1,000	400,00	400,00
Elektroinštalácia					0,00

Zemné práce					
98.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,945	3,190	3,01
99.	Štrkodrva 0- 32 a	t	1,607	11,07	17.79
Komunikácie					
100.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,473	70,98	33,57
101.	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete liatym asfaltom hr. 20 až 50 mm	m2	3,150	14.52	45,74
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
102.	Narezanie ŽB konštrukcie do hĺbky 150 mm	m	28,800	25,00	720.00
103.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18,000	6,87	123,66
104.	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	18,000	26,72	480,96
105.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,473	87,50	41,39
106.	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 450 mm, -0,02500t	ks	2,000	23,87	47,74
107.	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 150 mm, -0,09300t	ks	9,000	18,57	167.13
108.	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	1,000	25,31	25,31
109.	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním a poplatok za uloženie na skládke	t	2,115	1,62	3,43
Presun hmôt HSV					
110.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,868	29,27	83,95
Konštrukcie doplnkové kovové					
111.	Demontáž - bezpečnostná mreža k svietidlu -0,002t	ks	6,000	4,87	29,22
Elektromontáže					
112.	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou	m	100,000	1,25	125,00
113.	<i>I-Rúrka FX 20 al. ekviv.</i>	<i>m</i>	<i>100,000</i>	<i>0,33</i>	<i>33,00</i>
114.	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne	m	1,500	2.55	3,83
115.	<i>Rúrka pancierová 6042 ZNM al. ekviv.</i>	<i>m</i>	<i>1,500</i>	<i>22,77</i>	<i>34,16</i>
116.	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne	m	6,000	2,55	15,30
117.	<i>Spojka pre PC TR. PH 0429 al. ekviv.</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>0,33</i>	<i>0,66</i>
118.	<i>Rúrka PC z PH 8029 al. ekviv.</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>	<i>3,18</i>	<i>19,08</i>
119.	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm	m	9,000	1,47	13,23
120.	<i>1-Rúrka HFXP 50 čierna al. ekviv.</i>	<i>m</i>	<i>9.000</i>	<i>10,45</i>	<i>94,05</i>
121.	Murárske práce, vysekanie, zamurovanie a začistenie. drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	55,000	3,96	217,80
122.	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	12,000	0,72	8,64
123.	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	28,28	28,28
124.	<i>Rozvádzač ROP 300/400/150 zapustený vrátane výzbroje podľa PD</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>130,09</i>	<i>130,09</i>
125.	Uličné svietidlá žiarivkové vaničkové, IP 65 dvojtrubicové	ks	9.000	11,88	106,92
126.	<i>Svietidlá pre priemysel - žiarivkové svietidlo IP65 napr. DISANO Sicura T5 FQ 2x49 W al. ekviv.</i>	<i>ks</i>	<i>9.000</i>	<i>106,00</i>	<i>954,00</i>
127.	<i>Svetelné zdroje- žiarivka T5 FT5/49W/840/GE/SL1/30 AMI al. ekviv.</i>	<i>ks</i>	<i>18,000</i>	<i>2,37</i>	<i>42,66</i>

128.	Kábel medený uložený v trubke 450/750 V 3x1,5	m	100,000	0,22	22,00
129.	CYKY -J 3x1,5 kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN al ekviv.	m	100,000	0,51	51,00
130.	Kábel medený uložený v trubke 450/750 V 3x4	m	20,000	0,26	5,20
131.	CYKY- J 3x4 kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN al. ekviv.	m	20,000	1,24	24,80
132.	Demontáž celoplechovej rozvodnice 20kg	ks	1,000	9,61	9,61
133.	Demontáž svetidla - žiarivkové priemyselné stropné závesné do radu 2 zdroje	ks	6,000	6,69	40,14
134.	Demontáž káblových rozvodov vedenia ELI	kpl.	1,000	62,22	62,22
135.	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva	ks	56,000	0,76	42,56
136.	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA al. ekviv.	ks	56,000	0,02	1,12
137.	Revízie	hod.	10,000	22,63	226,30
138.	Nešpecifikované práce	hod.	20,000	9,61	192,20
139.	HZS-Dokumentácia skutočného vyhotovenia (elektroinštalácia)	hod.	15,000	18,86	282,90
Zemné práce pri extr. mont. prácach					
140.	Hĺbenie káblov, ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbkej, v zem. tr. 3	m	9,000	1,85	16,65
141.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	9,000	1,23	11,07
142.	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	0,936	9,05	8,47
143.	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,945	7,05	6,66
Geodetické práce					
144.	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia vr. vyznačenia v teréne a overenia polohy ručne kopanými sondami	kpl.	1,000	300,00	300,00
145.	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe - porealizačné zameranie	kpl.	1,000	600,00	600,00
Inžinierska činnosť					
146.	Inžinierska činnosť - dozory - technický dozor projektanta	kpl.	1,000	800,00	800,00
Cena bez DPH:		€			127 389,29
DPH 20%:		€			25 477,86
Cena vrátane DPH:		€			152 867,15

Philippe Corbel
predseda predstavenstva a.s.

Ing Juraj Serva
člen predstavenstva a.s.