

**Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 7006-14**

Zmluvné strany:

OBJEDNÁVATEĽ:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČO DPH

Mesto Košice Tr. SNP 48/A 040 11 Košice

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor

00691135

2021186904

SK2021186904

(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ:

Konateľ:

Korešpondenčná adresa:

Bankové spojenie :

Číslo účtu:

IČO:

DIČ :

IČ DPH:

Tel., fax:

Mobil:

ARKA - architektonická kancelária,
spoločnosť s ručením obmedzeným
Zvonárska 23, 040 01 Košice

Ing. arch. Dušan Marek

Zvonárska 23, 040 01 Košice

00594342

2020480473

SK2020480473

(ďalej len zhotoviteľ)

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa z dôvodu neplnenia zmluvy č. 7006-14 zo dňa 24.03.2014 (ďalej len „Zmluva“) zo strany zhotoviteľa dohodli na týchto zmenách Zmluvy:

1. ČI. I. Predmet zmluvy, rozsah diela

- v ods. 2 sa mení bod c. a d. nasledovne:

c. návrh „A ÚPN Z“ pre potreby opätovného verejného prerokovania

d. návrh „A ÚPN Z“ pre potreby schvaľovania s návrhom dodatku k VZN

- v ods. 2 sa vkladá nový bod e., ktorý znie

e. čístopis „A ÚPN Z“ s čístopisom VZN

2. Čl. II. Termín, miesto a spôsob odovzdania a dodania predmetu zmluvy

- v ods. 2 sa mení tretia a štvrtá odrážka nasledovne:

- návrh (bod II.c) „A ÚPN Z“ pre kontrolu na referát Útvar hlavného architekta výslednú upravenú dokumentáciu do 17.10.2014
- návrh (bod II.d) „A ÚPN Z“ pre potreby opätovného verejného prerokovania do 30.10.2014

- v ods. 2 sa vkladá piata a šiesta odrážka

- návrh (bod II.e) „A ÚPN Z“ zapracovať pripomienky z prerokovania na základe vyhodnotenia pripomienok dodaných obstarávateľom minimálne do štyroch dní od termínu dodania (11.12.20014) a doručiť návrh pre potreby schvaľovania v mestskom zastupiteľstve (MZ) do 11.12.2014
- čítanie (bod II.f) „A ÚPN Z“ so schvaľovacou doložkou do 30 dní od schválenia v MZ

3. Čl. III. Cena za dielo

- v ods. 3 sa mení druhá a vkladá tretia odrážka nasledovne:

- po dodaní návrhu „A ÚPN-Z“ pre potreby schvaľovania v mestskom zastupiteľstve (čl. I, bod 2.e. tejto zmluvy), vo výške 45% z celkovej ceny za dielo: 5.130,- € bez DPH
- po dodaní čítania „A ÚPN Z“ (čl. I, bod 2.f tejto zmluvy), vo výške 5% z celkovej ceny za dielo: 570,- € bez DPH.

Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom č. 2 neupravené ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 7006-14 zo dňa 24.03.2014 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk)

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávatel' a 3 zhotovitel'.

V Košiciach, dňa: **24. OKT. 2014**
Za objednávatel'a:

V Košiciach, dňa: **27. OKT. 2014**
za zhotovitel'a:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Ing. arch. Dušan Marek
konateľ spoločnosti