

DODATOK č. 1**k zmluve o dielo**

č. ZoD 2014/GA/01/019 (evid. u zhotoviteľa), /č. 2014001769 (evid. u objednávateľa)
na stavbu:

Košice, stavebné úpravy chodníkov/zjazdnych chodníkov

1. Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00 691135
DIČ: 2021 186 904
IČ pre DPH: SK2021 186 904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

a

2. Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO: 17 317 282
IC pre DPH: SK 2020 316 298
DIČ: 2020 316298
Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené rokovať a konať

vo veciach zmluvných : Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy o dielo č. ZoD 2014/GA/01/019 (evid. u zhotoviteľa) /č. 2014001769 (evid. u objednávateľa) Košice, stavebné úpravy chodníkov/zjazdnych chodníkov“ zo dňa 20.08.2014 (ďalej len „Zmluva“):

I.

1. V čl. II. Zmluvy (Termín vykonania diela) sa ods. 1. mení a znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť v termíne do štyroch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Príloha č. 2 k Zmluve „Výkaz výmer“ sa v plnom rozsahu nahrádza novou prílohou č. 2 „Výkaz výmer“.
3. Príloha č. 3 k Zmluve „Identifikácia miest plnenia“ sa v plnom rozsahu nahrádza novou prílohou č. 3 „Identifikácia miest plnenia“.

II.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nová príloha k Zmluve č 2 „Výkaz výmer“ a č. 3 „Identifikácia miest plnenia“.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
6. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ.

V Košiciach, dňa **18 DEC. 2014**

V Košiciach, dňa **05.12.2014**

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

lég. Ján Lietava
n^/základe plnej moci

Košice, stavebné úpravy chodníkov/zjazdnych chodníkov

VÝKAZ VÝMER

P.č.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	CENA ZA M.J.	CENA ZA POL CELKOM
1.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 hr. 40 mm vr. naloženia na dopravný prostr., odvozu do 10 km, očistenia povrchu od fréz. plochy s nutným ručným odstránením živ. krytu okolo prekážok, očistenia vozovky	m2	1 984,00	2,92	5 793,28
2.	Odstránenie krytu v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltového hr. vrstvy do 50 mm vr. očistenia povrchu, naloženia vybúr, mater, na dopravný prostr.. odvozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m2	3 290,00	4,28	14 081,20
3.	Odstránenie krytu v ploche jednotí, nad 200 m2 asfaltového hr. vrstvy do 50 mm vr. očistenia povrchu, naloženia vybúr, mater, na dopravný prostr., od vozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie	m2	26 286,00	3,94	103 566,84
4.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkv nad 50 do 100 mm	m	853,00	1,94	1 654,82
5.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	1 110,00	1,21	1 343,10
6.	Zaliatie škár podkl. hl. do 40 mm, š. nad 20 do 40 mm pružnou modifikovanou zálievkou s odstránením úlomkov a vyčistením	m	1 677,00	2,88	4 829,76
7.	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 200 mm vr. naloženia na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m2	100,00	8,31	831,00
8.	Odstránenie podkladu v ploche jednotí, nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 100 mm vr. naloženia na doprav prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m2	4 911,00	2,4	11 786,40
9.	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 100 mm vr. naloženia na doprav, prostr., odvozu do 10 km. zloženia a poplatku za uskladnenie	m2	3 297,00	2,2	7 253,40
10.	Podklad z prostého betónu C 12/15 hr. 200 mm vr. polozenia, zhutnenia a ošetrenia povrchu vodou	m2	100,00	15,65	1 565,00
11.	Podklad z prostého betónu O 12/15 hr. 100 mm vr. polozenia, zhutnenia a ošetrenia povrchu vodou, s bezbar. úpr. chodníkov	m2	8 905,00	3,19	28 406,95
12.	Vyspravenie podkladu asfaltov, betónom AC 8, II, hr. 40 mm v ploche jednotlivo do 5 m2	m2	5 434,92	10,89	59 186,28
13.	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	31 138,74	0,34	10 587,17
14.	Asfaltový betón s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. II, AC O 11, II, hr. 50 mm	m2	2 785,00	11,04	30 746,40
15.	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením, po zhutn. tr. II, asfalt, betón AC L 16, priem. hr. 50 mm	t	210,00	81,36	17 085,60
16.	Asfaltový betón s rozprestretím a zhutnením, AC O 8, II, hr. 40 mm	m2	28 353,74	6,97	197 625,57
17.	Liaty asfalt MA z rozprestrením jemnozrnný hr. 30 mm vr. zdršňov. posypu z kameň. drob. drven. v mn. 4 kg/m2, zavalcovania a odstránenia prebytoč. mater.	m2	421,26	19,15	8 067,13
18.	Výtrhanie obrubníka kameň, stojat. s vybúraním bet. lôžka, výplne škár, očisten. vr. naloženia vybúr, hmôt a sute na doprav, prostr.. odvozu do 10 km. zloženia a poplatku za uskladnenie	m	918,86	1,15	1 056,69

19.	Vytrhanie obrubníka betón, stojat. s vybúraním bet. lôžka a výplne škár vr naloženia vybúr, hmôt a sute na doprav, prostr.. odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	m	2 307,00	1,54	3 552,78
20.	Osadenie obrubníka betónového stojat. s bočnou oporou z bet. prostého C 10/12,5 do lôžka hr. 50 až 100 mm z betónu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia škár cementovou maltou	m	2 924,00	7,69	22 485,56
21.	Osadenie obrubníka kamenného stojat. s bočnou oporou z bet. prostého C 10/12,5 do lôžka hr. 50 až 100 mm z betónu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia škár cementovou maltou	m	368,86	8,28	3 054,16
22.	<i>Obrubník betónový záhonový 1000x80x200 mm</i>	m	2 359,38	1,83	4 317,67
23.	<i>Obrubník betónový 1000x250x150 mm</i>	m	593,86	2,92	1 734,07
24.	<i>Obrubník kameň., travertín/andezit 150x250x500 mm</i>	m	372,53	34,88	12 993,85
25.	Rozobratie betónových tvárnic 500x500 mm hr. 100 mm uložených v zemine vr. očistenia	ks	272,00	3,81	1 036,32
26.	Výkop v zemine tr. 3-4 vr. naloženia a odvozu do 10 km, zloženia a rozprestrenia a zarovnania	m3	65,00	18,49	1 201,85
27.	Zhotovenie podkladu zo štrkodrviny hr. 200 mm vr. zhutnenia a dodávky štrkodrv. fr. 0-63 mm	m2	250,00	8,55	2 137,50
28.	Pokládka betónových tvárnic 500x500 mm, hr. 100 mm do štrkodrv vr. zhutnenia	ks	272,00	7,86	2 137,92
29.	Vybudovanie bezbarierov. priechodu š. 3 m, dí. 1,5 m vr. vybúrania: MA hí 30 mm, podkl./krytu. betón prost. hr. 100 mm - 4,5 m2. zriaden. podkl. z bet. prost. C 8/10 - 4,5 m2, osadenia betón, obrubn.- 9 m do lôžka z C 10/12,5 s vyplň. škár. polož, dlažby hr. 60 mm - 4,5 m2 do lôžka z kameň drven. fr. 4/8 mm, vyplň škár kameň. ťaž. drob./pieskom fr. 0/2 mm, zhutnenia, dodávky betón./zámk. dlažby hr. 60 mm, farba sivá a betón, obrubník. 500x50x200 mm. naloženia vybúr, sute na doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloženia a poplatku za uskladnenie	ks	21,00	292,82	6 149,22
30.	Predznačenie pre vodorovné značenie krytu striekané farbou: pozdĺžne čiary, vodiace čiary	m	700,00	0,11	77,00
31.	Predznačenie pre vodorovné značenie krytu striekané farbou - symbol: C8	m2	2,00	0,56	1,12
32.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou bez reflex, úpravy balotinou, f. zelená: pozdĺžne čiary š. 125 mm	m	700,00	0,84	588,00
33.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou bez reflex, úpravy balotinou, f. zelená - symbol: C8	m2	2,00	9,01	18,02
34.	Rozprestrenie a urovnávanie ornice do hr. 100 mm vr. odstránenia pevných častí, urovnania výškov rozdielov, uhrabania, osiatia povrchu trávou v mn. 0,03 kg/m2 (trávna zmes pre parkový trávnik), uhrabania, zaliatia vodou v mn. 10-15 l/m2 a dodávky potr. komponentov	m2	6 900,00	0,82	5 658,00
35.	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí	kpl.	10,00	146,41	1 464,10
36.	Dočasné dopravné značenie podľa projektu organ, dopravy a dočasného dopravného značenia	kpl.	2,00	563,11	1 126,22
37.	Projekt organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia	kpl.	2,00	225,24	450,48
38.	Porealizačné zakreslenie 2x v tlačenej podobe, 2x na CD nosiči (po jednotlivých mestských častiach)	kpl.	8,00	337,87	2 702,96

Cena bez DPH:	€		578 353,39
DPH 20 %	€		115 670,68
Cena vrátane DPH:	€		694 024,07

Košice, stavebné úpravy chodníkov/zjazdých chodníkov
Identifikácia miest plnenia

Identifikácia miesta plnenia - názov ulice/popis I Výmera v m²		
MC Košice - Sever		
1.	Komenského - od križovatky Slovenskej jednoty po Tomášikovu	1038
2.	Komenského - od Tomášikovej po Hlinkovú	83
3.	Hlinková - č. 2 - 30 od Komenského	1389
4.	Ďumbierska - pred č. 7	10
5.	Gerlachovská - pred č. 26	12
6.	Gerlachovská - č. 9- oproti chodník	29
7.	Gerlachovská - križovatka s Cyklistickou, výjazd od garáží	45
8.	Cesta Pod Hradovou - k "Veterine"	32
9.	Chodník pred ZOO - pri parkovisku, vstup do ZOO	105
10.	Národná trieda č. 41 - 81 za blokom - zjazdý chodník	2076
11.	Národná trieda č. 38 - 46 z ul. Kustrovej - zjazdý chodník	709
MC Košice - Staré Mesto		
12.	Branisková - č. 2 - 10	282
13.	Branisková - č. 12-24	280
14.	Kuzmányho - č. 45 - 51	522
15.	Mäsiarska - od Zbrojničnej po Báčikovu, obidve strany	630
16.	Štúrova - od Kuzmányho po Moyzesovu	360
17.	Zbrojničná - od č. 3 po Moyzesovu	158
18.	Hviezdoslavova - z boku budovy VÚC	360
19.	Kostiivého - od vnútornej Moyzesovej po Kuzmányho	341
20.	Baštová - súbežne s cestou, obidve strany	549
21.	Čajkovského - súbežná s cestou obidve strany	214
22.	Jarná - č. 6, pozdĺž parku	81
23.	Jilemnického - od Zimnej po Jesennú, nepárne čísla	211
24.	Park Angelinum - č. 10. druhá strana, po Letnú	122
25.	Podtatranského - č. 1-9	120
26.	Stará Baštová - č. 6	93
27.	Lermontova - od č. 1 po Rumanovu	110
MC Košice - Západ		
28.	Trieda SNP - od priechodu k trhu až po križovatku Ondavská - Ipeľská	2797
29.	Trieda SNP - pri Spoločenskom pavilóne	150
30.	Bernolákova - ľavá strana od Tr. SNP	225
31.	Šafárikova - pravá strana od Tr. SNP	155
32.	Šafárikova - ľavá strana od Tr. SNP	1483
33.	Považská - č. 2 - 10 - z prednej strany (predzáhradky)	120
34.	Petzvalova - od Stodolovej po Hellovu	380
35.	Petzvalova - medzi ZŠ a MŠ (smer Jedlíkova)	385
36.	Petzvalova č. 2 - 4	776
37.	Považská - č. 20 - 26	157
38.	Ružínska - Slobodv	62

39.	Poľovnícka - Lesnícka	50
40.	MŠ Zuzkin Park - č. 2	80
41.	Mikovániho - č. 30 - 40	199
42.	Muškatová - od Pražskej smer k detskému ihrisku	60
43.	Muškatová - smer Pražská po pravej strane	155
44.	Pražská - pravá strana k Bernolákovej	140
45.	Bernoláková (Tri hôrky) - č. 2 -12	51
46.	Moldavská - medzi č.7 - 9	150
MC Košice - Dargovských hrdinov		
47.	Tr. arm. gen. L.Svobodu - od OC Lidl po OC Ondava	1379
48.	Tr. arm. gen. L.Svobodu - od Fábryho po Polikliniku Východ	702
49.	Tr. arm. gen. L.Svobodu - od ul. Kalinovskej po zastávku MHD Kalinovská strana Adlerova	232
MC Košice - Košická Nová Ves		
50.	Mliečna - od č. 39 po budovu MC Košická Nová Ves	431
MC Košice - Nad Jazerom		
51.	Galaktická - pred ZS, MS	1157
52.	Bukovecká hlavný chodník (pozdĺž sídl. paralelne so Slaneckou cestou)	1898
53.	Levočská hlavný chodník	2015
54.	Čingovská č. 1-7, 8-10,12,13,14 16, od križ. s Ladožskou /za OC a prístup k MHD/	1682
55.	Zdiarska č. 1	254
56.	Azovská	839
57.	Donská	497
58.	Irkutská pri ZŠ	333
59.	Družicová pri MŠ a ZŠ	1120
60.	Uralská - Detský domov	340
61.	Spišské námestie - poliklinika (Irkutská)	328
MC Košice - Juh		
62.	Jantárová - od Nám. osloboditeľov po kr. Požiarnická	89
63.	Školská č. 6 - 36	434
64.	Pred OC Cottbus smer Požiarnická stanica	24
65.	Ostravská č. 1 na strane smerom k Lomonosovej	32
MC Košice - Sídliisko Tahanovce		
66.	Belehradská č. 9, 11, 12-13 a pri Ázijskej tr.	56
67.	Čínska č. 1,2, 3, 8. 9, 25	61
68.	Varšavská č. 1, v podchode, č. 4, 16-18, 20-24, 29	57
69.	Pekinská č. 2, za Freshom, č. 4, 5-7, 15	29
70.	Európska tr. k Berlínskej č. 28	35