

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej dňa 05.12.2011

podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi**Mesto Košice**

so sídlom Trieda SNP 48/4, 040 11 Košice

IČO 00 691 135

DIČ 2021186904

bankové spojenie

v mene mesta koná MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta

(ďalej len „objednávateľ“)

„na jednej strane“

a

Skupina dodávateľov v zložení:**ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.**

so sídlom: Mlynské nivy 61/A

820 15 Bratislava

v mene spoločnosti koná: Ing. Juraj Bacmaňák - konateľ spoločnosti a riaditeľ дирекcie TT

Ing. Miroslav Španner- konateľ spoločnosti a ekonomický riaditeľ дирекcie TT

IČO: 313 55 161

DIČ 2020379691

IČ DPH: SK 2020379691

bankové spojenie

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B

(ako vedúci člen skupiny dodávateľov, ďalej aj „ZIPP“)

EURO-BUILDING, a.s.

so sídlom: Družstevná 2

831 04 Bratislava

v mene spoločnosti koná: Ing. Miloš Stopka- predseda predstavenstva

IČO: 35 683 066

DIČ 20203392111

IČ DPH: SK 20203392111

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1009/B

(ako člen skupiny dodávateľov, ďalej aj „EURO-BUILDING“)

Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.

so sídlom: Podunajská 23

821 06 Bratislava

v mene spoločnosti koná: Ing. Miloš Stopka- predseda predstavenstva

IČO: 35 723 041

DIČ 2020267788

IČ DPH: SK 2020267788

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1461/B

(ako člen skupiny dodávateľov, ďalej aj „Energetika“)

Skupinu dodávateľov na základe plných moci zo dňa 15.06.2011 zastupuje vedúci člen skupiny uvedený vyššie.

(ďalej spoločne len „zhotoviteľ“)

„na druhej strane“

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „**dodatok**“) k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2011 (ďalej len „**zmluva o dielo**“), ktorej predmetom je realizácia stavebného diela „**Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej 4 v Košiciach**“, v nasledovnom znení:

Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že časť v prílohy č. 5 zmluvy o dielo „Ocenený výkaz výmer“ špecifikovaná ako „VÝKAZ VÝMER MDC SV 04 Inštalačný materiál + práca v celkovej cene 27.017,786 Eur“ sa ruší a nahrádza sa „VÝKAZOM VÝMER MDC SV 04 Inštalačný materiál + práca v celkovej cene 13.508,893 Eur“, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako prílohu č. 1.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že časť v prílohy č. 5 zmluvy o dielo „Ocenený výkaz výmer“¹ špecifikovaná ako „VÝKAZ VÝMER MDC SV 04 v celkovej cene 40.236,200 Eur“ sa ruší a nahrádza sa „VÝKAZOM VÝMER MDC SV 04 v celkovej cene 20.118,100 Eur“, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako prílohu č. 2.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán, účinnosť nadobudne dňom jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo vrátane jej príloh, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
4. Tento dodatok bol vypracovaný v 4-och exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - VÝKAZ VÝMER MDC SV 04 Inštalačný materiál + práca v celkovej cene 13.508,893 Eur
Príloha č. 2 - VÝKAZ VÝMER MDC SV 04 v celkovej cene 20.118,100 Eur

Za objednávateľa:

V KOŠICIACH dňa 29 JÚN 2012

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Zazhotoviteľa:

V 34 dňa

Ing. Juraj Bacmaňák
konateľ spoločnosti a riaditeľ дирекcie TT

y

I

onomický riaditeľ дирекcie TT

VÝKAZ VÝMER MDC SV 04							
Inštalačný materiál + práca							
Pol. čis.	Popis	Položky	Celkem	Cena materiálu		Cena rozvodov	
		C22-M	m/ks	Celkom v EUR	Celkom v SKK	Celkom v EUR	Celkom v SKK
1.	Rúrka priem HFX 20 p.o.	026-0551	560	284.592	8 573.619	416,640	12 551,697
3	Vodič zaťahovací AY 2.5	027-0301	560	129,360	3 897,099	107,520	3 239.148
4	Odbočná krabica AKH 80 p.o +rez	24	96	107,818	3 248,113	80.640	2 429.361
5	Krabica univerzálna ASD 70 p o +rez	21	168	16,817	506.623	141,120	4 251.381
9	Lišta LV 13 x 18		1272	444.946	13 404,431	1 251,648	37 707,148
10.	Osadenie hmoždinky priem 8	1622	3816	125.928	3 793.707	2 243,808	67 596.960
11.	Skrutka 3,5x35	0	3816	209.880	6 322.845	0.000	0,000
13.	Prestup múrom do 40 cm		224	0,000	0,000	510,720	15 385,951
15.	Značenie vedenia trasy	026-1661	1832	0,000	0,000	461,664	13 908.090
	Mezisúčtet			1 319.340	39 746,437	5 213,760	157 069,734
16	Vodič SHKFB 2x2x 0.5 v trubkách	263	615	216.480	6 521,676	324.720	9 782.515
17.	Vodič SHKFB 1x2 x 0,5 v trubkách	262	1160	334.312	10 071,483	612,480	18 451,572
18.	Kábel PCXHE-R (FTP)		1035	307,395	9 260.582	546,480	16 463.256
19	Vodič CHKE-R 2x1,5 v trubkách	322	380	184,756	5 565.959	319.200	9 616.219
20	Vodič CHKE-R 2x0 8 v trubkách	323	620	286,440	8 629.291	520.800	15 689.621
	Mezisúčtet			1 329,383	40 048,992	2 323.680	70 003,184
22	Prepojovacia doska SIJ. SIJ-D	109830	99	1 579,050	47 570,460	415.800	12 526,391
23	Inštalačný rámik malý	109900	328	288.640	8 695.569	669.120	20 157,909
24	Inštalačný rámik pre ZU	109902	116	102.080	3 075.262	236,640	7 129.017
25	Inštalačný rámik stredný	109911	10	11,000	331,386	20.400	614,570
	Mezisúčtet			1 980,770	59 672,677	1 341,960	40 427,887
	Celková cena za inštalačný materiál			4 629,493	139 468,106		
	Celková cena za inštalačné práce					8 879,400	267 500,804
	Celková cena - inštalácie			13 508,893			
	Konverzný kurz SKK/EUR : 30.1260						
	Poznámka Ostatné číselné pozície neobsadené					Dátum : 30.6.2011	
	II až VI podlažie, KOSICE - pre PD,03.08						

VÝKAZ VÝMER MDC SV 04

Pol. čís.	Názov prvku	Produkt. kód	Počet kus.	Cena za dodávku		Cena za montáž	
				Celkom v EUR	Celkom v SKK	Celkom v EUR	Celkom v SKK
1.	Kontrola a otestovanie rozvodného vedenia		1	0,000	0,000	213,600	6 434.914
2	Hlavná ústredňa nástenná bez obežníka	102220	1	919,600	27 703,870	22,800	686,873
4	Napájač	109090	2	1 328,800	40 031,429	136,800	4 121,237
5	Sekčná ústredňa	102290	1	919,600	27 703,870	22,800	686,873
6	Volacia šnúra núdzového volania	109171	116	1 658,800	49 973,009	0,000	0,000
7.	Záves volacej šnúry	102320	116	255,200	7 688,155	417,600	12 580,618
9	Zásuvka účastníka	109201	116	1 084,600	32 674,660	417,600	12 580,618
10	Signalizačná jednotka	109231	93	8 081,700	243 469,294	167,400	5 043,092
11	Signalizačná jednotka s displejom	109461	4	510,400	15 376,310	7,200	216,907
13.	Tlačítko núdzového volania	109351	72	712,800	21 473,813	172,800	5 205,773
14	Tiahlo núdzového volania	109361	72	712,800	21 473,813	172,800	5 205,773
17.	Svietidlo	109390	92	1 113,200	33 536,263	331,200	9 977,731
19	Pager pre sestru	109035	1	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Naprogramovanie a oživenie zariadenia		1	0,000	0,000	572,400	17 244,122
22	Kontrola prevádzky a zaškolenie		1	0,000	0,000	165,600	4 988,866
	Mezisúččet			17 297,600	521 104,485	2 820,600	84 973,396
	Celková cena za dodávku			17 297,600	521 104,485		
	Celková cena za montáž					2 820,600	84 973,396
	Celková cena				20 118,100		
	Konverzný kurz SKK/EUR 30.1260					Dátum 3062011	
	Poznámka Ostatné číselné pozície neobsadené						
	II až VI podlažie.KOŠICE pre PD - 03 08						