

1016000979

Dodatok č. 1

k zmluve č. 4905.4060010 DDV (evid. č. objednávateľa 2014001163)
Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II a Košice IV

Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpené: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I., vložka 248/V, oddiel: Sa
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
IČO: 31651518
IČ pre DPH: SK 2020490274
DIČ: 2020490274
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy č. 4905.4060010 DDV (evid. č. objednávateľa 2014001163) „Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II a Košice IV“ zo dňa 23. 05. 2014 (ďalej len „Zmluva“):

I.

1. V čl. II. Zmluvy (Termín vykonávania predmetu zmluvy) bod 1. sa mení a znie:

„1. Termín vykonávania predmetu zmluvy: 27 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“

2. V čl. IX. Zmluvy (Zánik zmluvy) bod 3. sa mení a znie:

„3. Zmluvu môže vypovedať len objednávateľ, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba v dĺžke 3 pracovné dni začne plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi;

v prípade neúspešného pokusu o doručenie sa za deň doručenia považuje deň, kedy bola zásielka vrátená objednávateľovi.“

II.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
5. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Košiciach dňa **23. MÁJ 2016**

V Košiciach dňa **05.05.2016**

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, MPH
primátor

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva