

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
č. zhotoviteľa ZoD 2012/GA/01/015
na stavbu:

Košice, rozšírenie Rastislavovej ulice; pravoodbočovací pruh

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
- vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák, MPH, vedúci oddelenia výstavby, investícií
a stavebného úradu MMK
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK
telefón:
e-mail:

2. Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 825 11 Bratislava
Zastúpený: Ing. Vlastislav Šlajs, Ing. Jarmila Považanová,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO: 17 317 282
IČ pre DPH: SK2020 316 298
DIČ: 2020 316 298
Bankové spojenie
číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať a konať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ
telefón, e-mail:
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky
b) vo veciach technických: Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ
telefón, e-mail:
Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky
telefón, e-mail:
c) vo veciach realizačných: Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky
c) stavbyvedúci: Ing. Anton Sviatko
telefón, e-mail:

II.

Predmet zmluvy

- 1, Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Košice, rozšírenie Rastislavovej ulice; pravoodbočovací pruh“ v členení objektov: objekt 101-00 Pravoodbočovací pruh, objekt 611-00 Preložka káblového NN vedenia, objekt 621-00 Verejné osvetlenie, objekt 651-00 Preložka DK Slovák Telekom, objekt 652-00 Koordinačný kábel CSS, objekt 661-00 Preložka OK Antik, objekt 662-00 Preložka OK UPC, objekt 701-00 Preložka a ochrana plynovodu, podľa projektovej dokumentácie stavby „Košice, rozšírenie Rastislavovej ulice; pravoodbočovací pruh“ vypracovanej

zhotoviteľom ISPO. inžinierske stavby, spol. s r.o., Prešov, marec 2011 (ďalej len „projektová dokumentácia stavby“).

Zhotovenie diela podľa čl. II. ods. 1. tejto zmluvy spočíva v realizácii stavebných prác potrebných na jeho zhotovenie vrátane dodávok všetkých stavebných výrobkov a materiálov nevyhnutných pre zhotovenie diela s ich dopravou na miesto použitia. Súčasťou zhotovenia diela je aj vytýčenie priestorovej polohy diela/objektov, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, vykonanie všetkých potrebných skúšok a meraní, zabezpečenie dočasného zvislého dopravného značenia počas zhotovovania diela, dodanie potrebných dokladov a dokumentácie k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu diela/objektov ako aj zabezpečenie všetkých ďalších činností, ktoré súvisia so zhotovovaním diela, zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, bezpečnosti práce, bezpečnosti používaných technických zariadení, strojov a mechanizmov, zaistenie ochrany životného prostredia, naloženie, presun hmôt a suti s ich zložením na skládke ako aj odstránenie všetkých odpadov vznikajúcich pri zhotovovaní diela alebo ako jeho dôsledku a nakladanie s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane poplatku za ich uskladnenie, okamžité odstránenie znečistenia pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, uvedenie všetkých dotknutých plôch do pôvodného stavu, vybudovanie, udržiavanie a likvidácia potrebného sociálneho a prevádzkového zariadenia staveniska a.i. súvisiace s predmetom zmluvy.

3. Bližšia špecifikácia diela je uvedená vo výkazoch výmer pre jednotlivé objekty a v súhrnnom výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.

III.

Lehota zhotovenia diela

1. Lehota pre zhotovenie diela: štyri mesiace od odovzdania a prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v požadovanom rozsahu a v dohodnutej lehote.
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotoú, objednávateľ toto dieloprevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
4. Dodržanie lehôt pre zhotovenie diela zo strany zhotoviteľa bude závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
5. V prípade prerušenia zhotovovania diela objednávateľom alebo stavebným dozorom z dôvodu na strane objednávateľa alebo v prípade prerušenia zhotovovania diela z dôvodu živeľnej pohromy, nevhodných poveternostných podmienok alebo iných skutočností, ktoré zmluvné strany v čase podpísania tejto zmluvy nemohli predpokladať, bude lehota zhotovenia diela predĺžená o dobu adekvátnu dobe prerušenia.
6. Objednávateľ dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.

IV.

Miesto zhotovovania diela

1. Miesto zhotovovania diela: Košice, miestna komunikácia na Rastislavovej ulici, úsek medzi peším priechodom za križovatkou Rastislavova - Kukučínova ulica a križovatkou Rastislavova - Štúrova ulica; podľa projektovej dokumentácie stavby.

V.

Cena diela

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena diela:

bez DPH	244 203,36 EUR
DPH 20%	48 840,67 EUR
Cena s DPH	293 044,03 EUR

V súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa objednávateľ pri výkone tejto činnosti a v súlade s účelom tejto zmluvy nepovažuje za zdaniteľnú osobu.

- V cene diela uvedenej v ods. 2. tohto článku sú zahrnuté všetky náklady spojené so zhotovovaním diela, táto cena je konečná, bez možnosti zvýšenia, s výnimkou jej úpravy v zmysle čl. VI. tejto zmluvy.
- 5 Úprava rozsahu diela, naviac práce nevyhnutné pre zhotovenie diela, resp. zníženie rozsahu diela, ktoré v konečnom dôsledku po vzájomnej kompenzácii nebudú mať vplyv na zmenu ceny diela, bude zaznamenaná v stavebnom denníku a odsúhlasená stavebným dozorom objednávateľa. Po odsúhlasení nevyhnutných naviac prác zhotoviteľ bezodkladne pristúpi k ich vykonaniu. Tieto skutočne vykonané stavebné práce budú fakturované nasledovne:
 - 5.1. v prípade stavebných prác, ktoré sú uvedené vo výkazoch výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkové ceny, ktoré zodpovedajú jednotkovým cenám uvedeným v týchto výkazoch výmer,
 - 5.2. v prípade stavebných prác, ktoré nie sú uvedené vo výkazoch výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkové ceny stanovené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, na základe odsúhlasenej cenovej kalkulácie, ktorej návrh vypracuje zhotoviteľ.

VI.

Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cena diela bude upravená pokiaľ dôjde v priebehu zhotovovania diela k zmenám sadzby DPH. Celková cena diela bude upravená podľa výšky sadzby DPH platnej v dobe vzniku zdaniteľného plnenia.
2. Cena diela bude upravená pokiaľ dôjde počas zhotovovania diela k zmene rozsahu diela, z dôvodu naviac prác nevyhnutných pre zhotovenie diela, prípadne zníženia rozsahu diela (menej práce); okrem úprav rozsahu diela uvedených v čl. V. ods. 5. tejto zmluvy.
3. Ceny za naviac práce budú účtované:
 - 3.1. v prípade stavebných prác, ktoré sú uvedené vo výkazoch výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkové ceny, ktoré zodpovedajú cenám uvedeným v týchto výkazoch výmer,
 - 3.2. v prípade stavebných prác, ktoré nie sú uvedené vo výkazoch výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkové ceny stanovené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán; na základe odsúhlasenej cenovej kalkulácie, ktorej návrh vypracuje zhotoviteľ.
4. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, z dôvodu, že v priebehu zhotovovania diela sa ukáže nepotrebnosť ich vykonania. Tieto nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.
5. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a to formou dodatkov.
6. Potrebu vykonania naviac prác oznámi zhotoviteľ objednávateľovi vopred pred ich začatím, písomným zápisom v stavebnom denníku. K ich vykonaniu zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.

VII.

Fakturačné a platobné podmienky

1. Na plnenie zmluvy nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zhotoviteľ jedenkrát mesačne predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne vykonaného plnenia potvrdeného zástupcom objednávateľa v súpise vykonaných prác, ktorý bude priložený k faktúre. Podkladom pre vystavenie faktúry bude doklad o prevzatí vykonaného plnenia podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa.
3. Čiastku 5% (zádržné) zo skutočne vykonaného objemu prác bez DPH. si objednávateľ bude viazať na odstránenie väd diela v záručnej dobe a bude uvoľnená po skončení záručnej doby diela a odstránení väd diela zistených a reklamovaných počas záručnej doby. Zhotoviteľ má možnosť nahradiť zádržné bankovou zárukou, ktorá bude odsúhlasená objednávateľom a bude predložená najneskôr do 30 dní od prevzatia diela objednávateľom. V tomto prípade objednávateľ uvoľní zadržanú čiastku do 30 dní po doručení bankovej záruky.
4. Faktúra vystavená na adresu objednávateľa, Mesto Košice, číslo referátu AC140, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: označenie (názov) diela, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH, celkovú sumu vrátane DPH, rozpis už fakturovaných čiastok, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dni od doručenia. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
7. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 9 % p.a. z dlžnej sumy a to do dňa jej zaplataenia.
8. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 166,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela zistené pri jeho odovzdaní a prevzatí alebo vady reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby v dohodnutom termíne, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 166,- EUR za každý kalendárny deň omeškania a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov a objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou v zmysle čl. VIII. ods. 7. tejto zmluvy.

VIII.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude zhotovené podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemôže zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorni objednávateľa a ten na ich použití bude trvať.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady a škody diela spôsobené tretími osobami, haváriami a prírodnými katastrofami.
4. Záručná doba diela je 48 (štyridsaťosem) mesiacov a začne plynúť odo dňa jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. Na dodané stavebné výrobky, na ktoré zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, je záručná doba v zmysle týchto záručných listov.
5. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Termín odstránenia prípadných väd bude dohodnutý písomnou formou.
6. Ak objednávateľ nebude reklamovať zjavné vady a nedorobky neodkladne, zanikne jeho právo za tieto vady a nedorobky.
7. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných väd resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť na základe faktúry. Splatanosť faktúry je 10 dní od doručenia zhotoviteľovi. Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

IX.

Podmienky vykonávania diela

1. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre zhotovenie diela minimálne päť dní pred požadovaným termínom nástupu na zhotovovanie diela.
2. Prípadné zabezpečenie určitého plnenia zo zmluvy treťou osobou (subdodávateľom), zhotoviteľ odsúhlasí vopred s objednávateľom. Odsúhlasenie subdodávateľa, nezavhuje zhotoviteľa zodpovednosti za plnenie zmluvy a za zhotovenie diela.
3. Objávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh zhotovovania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
4. Potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska si zabezpečí zhotoviteľ. Náklady na povolenie, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny diela. Zhotoviteľ uhradí aj poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania a to za dobu, po ktorú bude v omeškaní.
5. Priestory pre zariadenie staveniska určí objednávateľ pri odovzdaní staveniska.
6. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať podľa projektovej dokumentácie stavby overenej stavebným úradom a dodržať záväzné podmienky stanovené pre realizáciu stavby v stavebnom povolení č. A/2011/18459-7 zo dňa 29.11.2011, ktoré bolo vydané stavebným úradom Mestom Košice, špeciálnym stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie. Predmetné stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.01.2012. Prípadné zmeny stavby nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia príslušného stavebného úradu a odsúhlasenia projektantom.

- Zhotoviteľ sa pri zhotovovaní diela bude riadiť časovým harmonogramom odsúhlaseným objednávateľom.
- S Zhotoviteľ použije na zhotovenie diela stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých materiálov osvedčením autorizovaných skúšobní o skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami/certifikátom výrobku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri zhotovovaní diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Zhotoviteľ zároveň bude dodržiavať technologické postupy a predpisy určené výrobcom výrobku alebo materiálu na ich použitie
9. Zhotoviteľ na viditeľnom mieste umiestni identifikačnú tabuľu s označením diela (názvom stavby), označením stavebníka a zhotoviteľa diela, označením povoliujúceho orgánu, termínom začatia a ukončenia diela a menom zodpovedného stavbyvedúceho, pričom náklady na zhotovenie a osadenie identifikačnej tabule sú súčasťou zmluvnej ceny diela.
10. Pred začatím zhotovovania diela zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy diela/objektov osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste zhotovovania diela vlastními/správcami týchto sietí, vyznačí ich polohu v teréne a zabezpečí ich ochranu počas celej doby zhotovovania diela.
11. Zhotoviteľ pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení podzemných inžinierskych sietí bude pracovať s maximálnou opatrnosťou, overí ich polohu ručnými sondami, výkopy bude realizovať ručne bez použitia hĺbiacich strojov vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. Odkryté káblové vedenia je potrebné zabezpečiť pred ich mechanickým poškodením a previsom. Pred zaspaním odkrytých káblových vedení zhotoviteľ prizve vlastníkov/správcov dotknutých vedení a zariadení podzemných inžinierskych sietí ku kontrole nepoškodenosti ich vedenia a zásyp vykoná len po písomnom súhlase vlastníka/správca vedenia resp zariadenia.
12. Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela rešpektovať najmenšie dovolené vzdialenosti inžinierskych sietí v súbehu a pri križovaní inžinierskych sietí stanovené v príslušných technických normách.
13. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetky skúšok a meraní predpísaných technickými normami, projektovou dokumentáciou stavby a podľa požiadaviek vlastníkov/správcov vedení a zariadení inžinierskych sietí, ktoré budú zhotovovaním diela dotknuté, vrátane vyhotovenia protokolov o skúškach, odborných prehliadkach, revíziách správ a.i. oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi a revíznymi správami.
14. Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela je povinný dodržiavať platné technické normy, technické podmienky, záväzné právne predpisy a nariadenia, najmä:
- 14.1. STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón: 2007/AC: 2008, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 21: Vnútroodniková kontrola výroby: 2006/AC: 2010, STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných asfaltov: 2009, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Podklady pre špecifikáciu katiónovo aktívnych asfaltových emulzií: 2005, STN EN 13043 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch: 2004/AC: 2004, STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda: 2002/A1: 2004/A2: 2005/NA: 2009/NA/01: 2011, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text): 2008, STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy: 2004/AC: 2007, STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text): 2008, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Požiadavky: 2011/ 01:2011, STN EN 1433 Odvodňovacie žľaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody: 2004/A1: 2006/AC: 2005, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových zmesí a vrstiev: 2010, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií: 2010, STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie: 1997, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy: 2009, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy: 2011, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány: 2009, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia: 1986/a: 1991/Z2: 1999, STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách: 2000/Z1: 2003/Z2:2005, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia: 1985/a: 1988/b: 1990/Z3: 1992/Z4: 1992/Z5: 2000/Z6: 2001, STN 33 3300 Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení: 1983/Z1: 1995/Z2: 2006/Z3: 2006. STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody: 2001/A1: 2001, STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody: 2011, STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách: 2001, STN EN 60446 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo písmenovo-číslivým systémom: 2008, STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení: 1990/Z1: 2007/Z1/01: 2008, STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia: 2007, STN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné

ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov: 1993, STN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov: 1993, STN EN 1594 Systémy zásobovania plynom Plynovody na maximálny prevádzkový tlak nad 16 barov. Požiadavky na prevádzku: 2009, STN 38 6410 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom: 2009, STN 38 6413 Plynovody a prípojky z ocele: 1997, STN 38 6415 Plynovody a prípojky z polyetylénu: 1997, TPP 906 01 - Požiadavky na umiestnenie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí, TPP 702 01: 2002 Rozvod zemného plynu. Plynovody a prípojky z PE, TPP 702 02: 2002 Rozvod zemného plynu. Plynovody a prípojky z ocele. STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia: 2010 a.i. podľa projektovej dokumentácie stavby, primerane k predmetu zmluvy aj technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej TKP), katalógové listy (ďalej KL) a technické predpisy/podmienky (ďalej TP): TKP časť 0: Všeobecne, MDPT SR: 2009, TKP časť 2: Zemné práce, MDVRR SR: 2010, TKP časť 4: Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete, MDPT SR: 2009, TKP časť 5: Podkladové vrstvy, MDPT SR: 2010, TKP časť 6: Hutnené asfaltové zmesi, MDPT SR: 2010, TKP časť 15: Betónové konštrukcie všeobecne, MDVRR SR: 2011, TKP časť 18: Betón na konštrukcie, MDVRR SR: 2011, TP 7/2005 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách, MDPT SR, SDI: 2005, TP 02/2010 Vzorové schémy pre pracovné miesta, MDPT SR, SCDPK: 2009, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí (doplnok k platným TKP), MDPT SR, SCDPK: 2010, KLA 1/2009 Katalógové listy asfaltov (doplnok k platným TKP), MDPT SR, SCDPK: 2008, KLEaZ 1/2007 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDPT SR, SCDPK: 2007 a i. súvisiace; TKP, TP a KL sú dostupné na webovej stránke SSC: www.ssc.sk (Technické predpisy - Zoznam TKP a KL resp. Zoznam TP), TP a TKP aj na webovej stránke MDVRR SR: www.telecom.gov.sk, resp www.mindop.sk (Doprava - Cestná doprava - Cestná infraštruktúra - Legislatíva -Technické predpisy),

- 14.2. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/1998 Z.z. Zákon o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä: zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška SBÚ a SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, VZN mesta Košice č. 2/1991 O zakladaní, údržbe a ochrane zelene a i. podľa projektovej dokumentácie stavby.
15. Pri realizácii objektu 101-00 Pravoodbočovací pruh zhotoviteľ zabezpečí dôkladné zhutnenie podlažia a konštrukčných vrstiev vozovky a chodníka (časti dotknutej preložkou inžinierskych sietí) s vykonaním zaťažovacích skúšok v súlade s platnými technickými normami a vyhotovením príslušných protokolov. Zhotoviteľ vykoná kontrolné skúšky aj v mieste záস্যov inžinierskych sietí. Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 a musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie stavby so zabezpečením jej odvodnenia. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená s obmedzením prejazdov vozidiel, nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. S pokládkou konštrukčných vrstiev vozovky možno začať až sa dosiahne požadovaná únosnosť pláne stanovená v projektovej dokumentácii stavby.

16. Zhotoviteľ pri realizácii dažďových vpustov a kanalizačných šácht použije spojovacie a zálievkové materiály neobsahujúce chlorid, odolné proti soli, olejom a s vysokou zaťažiteľnosťou.
17. Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie na Rastislavovej ulici a osadenie zvislého dočasného dopravného značenia môžu byť vykonané len na základe rozhodnutia/ povolenia, ktoré vydá príslušný cestný správny orgán a v súlade s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí/povolení.
18. Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie na Rastislavovej ulici a na osadenie dočasného dopravného značenia si zabezpečí zhotoviteľ a to na základe projektu dočasného dopravného značenia (časť C2 projektovej dokumentácie stavby - Dopravné značenie celej stavby, príloha Dočasné dopravné značenie - 1. a 2. etapa).
19. Potrebne dočasné zvislé dopravné značky obstará zhotoviteľ, ktorý zrealizuje aj ich osadenie, údržbu, premiestňovanie a odstránenie a to v súlade s povolením vydaným príslušným cestným správnym orgánom a v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov viesť o činnostiach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do denníka budú zapisované všetky podstatné udalosti, ktoré sa stanú na stavenisku, všetky dôležité údaje o zhotovovaní diela a všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe vykonávania stavebných prác, popis a ich rozsah vrátane dodávok potrebných stavebných výrobkov a materiálov, údaje o prípadných odchýlkach a zmenách oproti schválenej projektovej dokumentácii, údaje potrebné na posúdenie činností orgánmi miestnej a štátnej správy, údaje o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti so zhotovovaním diela. Stavebný denník vedie stavbyvedúci od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia diela. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.
21. Podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Vedením uskutočňovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
22. Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vybrané činnosti vo výstavbe (projektová činnosť, vedenie uskutočňovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické činnosti) môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len oprávnená osoba) podľa osobitných predpisov. Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy. Montáž technických zariadení bude vykonávaná v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
23. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných stavebných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto stavebných prác, zhotoviteľ bude pokračovať v zhotovovaní diela. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto stavebných prác, zhotoviteľ vykoná toto odkrytie na náklady objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce boli riadne vykonané. V prípade ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na vlastné náklady.
24. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho zhotovovania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby jeho odovzdania objednávateľovi.
25. Nebezpečenstvo škody k predmetu zmluvy znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný poverenými zástupcami oboch zmluvných strán; na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.
26. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za zabezpečenie a udržiavanie staveniska v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.
27. Zhotoviteľ počas výstavby zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, okamžite odstráni prebytočnú zeminu, vybrané hmoty, sute ako aj iné odpady vznikajúce pri zhotovovaní diela alebo ako jeho dôsledku vrátane ich naloženia, premiestnenia a uloženia. Súvisiace náklady vrátane poplatku

- za uskladnenie sú súčasťou zmluvnej ceny diela. Zhotoviteľ okamžite odstráni aj akékoľvek znečistenie pozemných komunikácií a iných plôch spôsobené zhotovovaním diela.
28. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad uložiť na riadenú skládku odpadov. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť doklad o spôsobe nakladania so stavebnými odpadmi.
 29. Zhotoviteľ po zhotovení diela uvedie všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu. Pre úpravu prekopávok v zeleni je potrebné výkop zasypať vhodnou zemínou bez stavebných zvyškov, ktorá sa zhutní na - 20 cm pod úroveň okolitého terénu, zahumusovať do úrovne terénu a zároveň z okolitého poškodeného terénu odstrániť poškodený dm, prekryť terén do hĺbky 10 cm, odstrániť z neho všetky pevné časti, urovnať výškové rozdiely, uhrabať, založiť trávnik výsevom v množstve 0,03 kg/m² trávneho certifikovaného osiva, opäť uhrabať a uvalcovať (na osiatej ploche sa môže nachádzať obnažené trávne semeno max. 20 % z celkového vysiateho množstva), zaliať dávkou vody v množstve 20 l/m². Zalievat' podľa potreby, aby naklíčené semeno neuschlo. V prípade realizácie terénnych úprav po 15. októbri, keď nie je možné realizovať výsev, je potrebné vhodnú zemínu naviesť s + 10 % rezervou kvôli uľahnutiu v zimnom období a samotný výsev a následné ošetrovanie vykonať na jar. Po založení trávniku zhotoviteľ zabezpečí jeho ošetrovanie po dobu troch mesiacov so zavlažovaním v množstve 20 l/m² s dovozom vody. Dotknutý terén bude písomným záznamom odovzdaný technikovi zelene Správy mestskej zelene v Košiciach.
 30. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.
 31. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezpečný prístup a vjazd ku všetkým objektom, ktorých sa dielo dotkne a pri zhotovovaní diela zaistiť bezpečnosť cestnej premávky a všetkých jej účastníkov.
 32. Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo tak, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, neohrozoval zdravie alebo život ľudí, neohrozoval životné prostredie a aby svojou stavebnou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných mechanizmov.
 33. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri zhotovovaní diela alebo ako jeho dôsledku.
 34. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán.
 35. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním diela vyzve objednávateľa na jeho prevzatie.
 36. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke /užívaniu/. Tieto vady odstráni zhotoviteľ v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom písomnou formou.
 37. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v rozpore s dohodou zmluvných strán alebo touto zmluvou.
 38. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou.
 39. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
 40. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení diela odovzdať objednávateľovi nasledujúce doklady a dokumentáciu: zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela/objektov, doklad o vytýčení priestorovej polohy diela/objektov oprávnenou osobou/organizáciou, certifikáty/vyhĺasenia zhody použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, výsledky vykonaných skúšok a meraní, doklady o uložení stavebného odpadu od osôb oprávnených nakladať s týmito odpadmi, projekt skutočného vyhotovenia diela v členení podľa jednotlivých objektov potvrdený zhotoviteľom a porealizačné zameranie - geodetický elaborát v tlačenej a v digitálnej forme v členení podľa jednotlivých objektov s uvedením výmer novozískaných spevnených plôch a náležitosti podľa požiadaviek vlastníkov/správcoz dotknutých podzemných inžinierskych sietí, geometrický plán na porealizačné zameranie diela overený Správou katastra Košice.
 41. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho odovzdania a prevzatia zástupcom objednávateľa na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
 42. Po zhotovení diela, avšak najneskôr do pätnástich kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí diela, je zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.

43. Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dňa začatia zhotovovania diela až do termínu vydania posledného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo posledného termínu pre odstránenie nedorobkov a väd (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) a to poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobeným činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa, poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku a tretím osobám, ktoré nie sú na stavenisku zamestnané a poistenie proti poškodeniu diela, materiálov a výrobkov počas zhotovovania diela.

X.

Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy

1. Zmluva zanikne dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne.
2. Dohoda o zániku zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná.
3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov:
- 3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
- 3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
 - a) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný a opakovane bude v omeškaní alebo z vlastnej viny nebude vykonávať predmet zmluvy v termínoch podľa odsúhlaseného harmonogramu prác,
 - b) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne vykonávať dielo vädne (vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou.),
 - c) zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť dorúčením písomného oznámenia o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa; tým nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy o náhrade škody.
5. Ak zmluvný vzťah založený zmluvnými stranami zanikne z dôvodu podľa čl. X. ods. 3., bodu 3.2. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela vrátane DPH podľa čl. V. ods. 2. tejto zmluvy, pričom povinnosť ju zaplatiť odstúpením od zmluvy nezaniká.

XI.

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, technické podmienky a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi zástupcu objednávateľa, pokynmi zástupcu objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností podľa čl. XI. ods. 1. tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

XII.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú výkazy výmer objektov stavby: „Košice, rozšírenie Rastislavovej ulice; pravoodbočovací pruh“: výkaz výmer - objekt: 101-00 Pravoodbočovací pruh, výkaz výmer - objekt: 611-00 Preložka káblového NN vedenia, výkaz výmer - objekt: 621-00 Verejné osvetlenie, výkaz výmer - objekt: 651-00 Preložka DK Slovák Telekom, výkaz výmer - objekt: 652-00 Koordinačný kábel CSS, výkaz výmer - objekt: 661-00 Preložka OK Antik, výkaz výmer - objekt: 662-00 Preložka OK UPC, výkaz výmer - objekt: 701-00 Preložka a ochrana plynovodu a súhrnný výkaz výmer stavby „Košice, rozšírenie Rastislavovej ulice; pravoodbočovací pruh“.

4. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk)
6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dve zhotovitel'.

Košice dňa

17 SEP. 2012

Košice, 04.09.2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Mária Kučerová
na základe plnej moci

Zmluvu overili: Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová