

DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo č. 2012001320

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 581/B
štatutárny orgán: Ing. Juraj Androvič- člen predstavenstva
Ing. Ján Blaho-člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.6 (ďalej len „Dodatok“)
k Zmluve o dielo č. 2012001320 zo dňa 18.06.2012 v znení Dodatku č.1 zo dňa 10.07.2012, Dodatku č.2 zo dňa
26.10.2012, Dodatku č.3 zo dňa 20.12.2012, Dodatku č. 4 zo dňa 15.04.2013 a Dodatku č.5 zo dňa 22.4.2013 (ďalej
len „Zmluva“)

**I.
ZMENY V ZMLUVE**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

(1) Článok III. ods. 1 písm. c) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie nasledovne :

*„c) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi bez vád a nedorobkov, bez odchýlok od projektu
a bez ďalších žiadostí o zmenu projektu, a to najneskôr do 15.07.2013. “*

(2) V súlade s článkom III. ods. 2 Zmluvy sa v článku IX. ods. 2 písm. f) Zmluvy v celom rozsahu mení príloha č. 6

„harmonogram postupu prác“ a nahrádza sa novou prílohou, ktorá tvorí súčasť tohto Dodatku.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Zmluvné strany za dohodli, že tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí príloha - aktualizovaný harmonogram postupu prác.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa 20 MÁJ 2013

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši. PhD., MPH
primátor mesta

Ing. Juraj Androvič
člen predstavenstva

Ing. Ján Blaho
člen predstavenstva