

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na realizáciu stavby náhradného nájomného bytu:
„STAVEBNÉ ÚPRAVY BYTU NA III. NP, TR. SNP 56, KOŠICE“

uzatvorený medzi:

objednávateľ

Obchodné meno: **Mesto Košice**
Sídlo: **Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice**
zastúpené: **MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice**
IČO: **00 691 135**
DIČ: **2021186904**
IČ DPH: **SK2021186904**
Bankové spojenie:
IBAN/BIC:
(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

zhotoviteľ

Obchodné meno: **Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.**
Sídlo: **Južné nábrežie 13, 042 19 Košice**
V mene ktorého koná: **Ing. Róbert Ujpál, konateľ spoločnosti**
IČO: **44 518 684**
DIČ: **2022722075**
IČ DPH: **SK2022722075**
Bankové spojenie:
IBAN/BIC:
Zapísaná: **v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 22846/V**
(ďalej aj ako „zhotoviteľ“ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok I. Preambula

1. Dňa 12.09.2016 uzatvoril objednávateľ so zhotoviteľom Zmluvu o dielo „STAVEBNÉ ÚPRAVY BYTU NA III. NP, TR. SNP 56, KOŠICE“ (ďalej len „zmluva“), ktorou sa zhotoviteľ zaviazal, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo na stavbu náhradného nájomného bytu: **„STAVEBNÉ ÚPRAVY BYTU NA III. NP, TR. SNP 56, KOŠICE“**.
2. Z dôvodu konkretizácie času plnenia predmetu zmluvy, zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1, ktorým sa dohodli na zmenách zmluvy.

Článok II. Predmet dodatku

1. Článok III. ods. 3.1 sa v celom rozsahu mení a znie:
 - 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 3.1.1 nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy v mesiaci 11/2016
 - 3.1.2 ukončiť práce na predmete zmluvy v mesiaci 12/2016

III.
Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
5. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že obsah Dodatku č. 1 k Zmluve je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa - 7. OKT. 2016

V Košiciach dňa - 3 -10- 2016

za objednávateľa

za zhotoviteľa

.....
MUDr. Richard Raši, PhD. MPH
primátor mesta Košice

.....
Ing. Róbert Ujpál
konateľ spoločnosti