

Dodatok č. 2  
k zmluve o dielo zo dňa 31.12.2008  
Oprava a údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II  
ev. č. Zhotoviteľa: ZoD 79/2008-03  
\_\_\_\_\_ (ďalej ako „Zmluva“)

**Objednávateľ:** **Mesto Košice**  
Sídlo: Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice  
Zastúpené: MUDr. Richard Raši. PhD., MP11. primátor  
IČO: 00691135  
DIČ: 2021186904  
IČ pre daň: SK2021186904

Zhotoviteľ: **Inžinierske stavby, a.s.**  
Sídlo: Priemyselná 7, 042 45 Košice  
Zastúpený: predstavenstvo spoločnosti v zložení:  
Ing. Pavol Kováčik. PhD.. MBA. predseda predstavenstva  
Francis Grass, člen predstavenstva  
Alain Jeziorny, člen predstavenstva  
Serge Cavasino. člen predstavenstva

IČO: 31 651 402  
IČ pre DPH: SK 2020 49211  
DIČ: 2020 492111

Realizujúci závod: závod Cestné stavitel'stvo. Inžinierske stavby,a.s.

**Osoby oprávnené rokovať**

- vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Belka, riaditeľ závodu Cestné stavitel'stvo
- vo veciach realizačných : p. Ladislav Erdélyi, vedúci RIIS
- vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay. technický námestník závodu Cestné stavitel'stvo
- vo veciach ekonomických: Ing. Milan Balážik. ekonomický námestník závodu Cestné stavitel'stvo

Stavbyvedúci : p. Ladislav Erdélyi  
Telefón :  
Fax :  
e-mail :

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy o dielo „Oprava a údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II“ zo dňa 31. 12.2008 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“):

1. V čl. III. Zmluvy (Čas plnenia) bod 3.1 sa mení a znie:

„3.1 Čas plnenia: od 01. 01. 2009 do 31. 05. 2012“.

2. V čl. X. Zmluvy (Zánik zmluvy) bod 10.1 sa mení a znie:

„10.1 Zmluva zanikne dohodou, odstúpením od zmluvy alebo jej výpoveďou.“.

3. V čl. X. Zmluvy (Zánik zmluvy) sa na koniec vkladá nový bod 10.5. ktorý znie:

„10.5 Zmluvu môže vypovedať iba objednávateľ. Výpovedná doba v dĺžke 3 pracovné dni začne plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi; v prípade neúspešného pokusu o doručenie sa za deň doručenia považuje deň, kedy bola zásielka vrátená objednávateľovi.“.

## II.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice ([www.kosice.sk](http://www.kosice.sk)).

4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 30 MAR. 2012

V Košiciach dňa 29. MAR 2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

r

MUDr. Richard Raši. PhD.. M P H  
primátor

c

91 -100-01