

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 181/12/2008
Zvislé dopravné značenie pozemných komunikácií v okrese Košice I a III

Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice
Zastúpené: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH. primátor

IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre daň: SK2021186904

a

Zhotoviteľ: TRIS, spol. s r.o.
Sídlo: Opatovská cesta 4. 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Ondrej Záhumenský, konateľ spoločnosti

IČO: 36 202 771
IČ pre DPH: SK2020053222
DIČ: 2020053222

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy o dielo č. 181/12/2008 „Zvislé dopravné značenie pozemných komunikácií v okrese Košice I a III“ zo dňa 31. 12. 2008 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“):

I.

1. V čl. III. Zmluvy (Čas plnenia) bod 3.1. sa mení a znie:

„3.1 Čas plnenia: od 01. 01. 2009 do 31. 05. 2012“.

2. V čl. X. Zmluvy (Zánik zmluvy) bod 10.1 sa mení a znie:

„10.1. Zmluva zanikne dohodou, odstúpením od zmluvy alebo jej výpoveďou.“.

3. V čl. X. Zmluvy (Zánik zmluvy) sa na koniec vkladá nový bod 10.5.. ktorý znie:

„10.5. Zmluvu môže vypovedať iba objednávateľ. Výpovedná doba v dĺžke 3 pracovné dni začne plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi; v prípade neúspešného pokusu o doručenie sa za deň doručenia považuje deň, kedy bola zásielka vrátená objednávateľovi.“.

II.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dva zhotovitel'.

V Košiciach dňa 30 MAR. 2012

V Košiciach dňa 29 MAR. 2012

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

MUDr. Richard Rak i, PhD., MPH
primátor

Ing. Ondrej Záhumenský
konateľ spoločnosti