

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

evid. č. objednávateľa: 2014002270; evid. č. zhotoviteľa: ZOD č. 96/2014-CS

Košice, Tr. arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia podchodu pre chodcov

1. Objednávateľ: Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák, MPH, vedúci oddelenia výstavby, investícií a
stavebného úradu MMK

Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK

telefón:

e-mail:

(ďalej len "objednávateľ")

a

2. Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo: Priemyselná 7, 042 45 Košice
Zastúpený: predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Philippe Corbel - predseda
Éric Biguet - člen
Nicolas Didier - člen
Ing. Juraj Serva - člen
ICO: 31 651 402
IČ pre DPH: SK2020492111
DIČ: 2020492111
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

- a) vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kozlay, riaditeľ Závodu Cestné stavitel'stvo
- b) vo veciach realizačných: Ing. Peter Paulík vedúci RHS Košice
- c) vo veciach ekonomických: Ing. Milan Balážik, ekonomický námestník Závodu Cestné stavitel'stvo
- d) stavbyvedúci: Ing. Stanislav Hvozdík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy o dielo evid. č. objednávateľa: 2014002270; evid. č. zhotoviteľa: ZOD č. 96/2014-CS „Košice, Tr. arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia podchodu pre chodcov“ zo dňa 28.10.2014 (ďalej len „Zmluva“):

I.

1. Čl. I. (Predmet zmluvy) sa dopĺňa o bod. 1.1., ktorý znie:

1.1. Rozsah diela špecifikovaný v prílohe č. 2 Zmluvy „Výkaz výmer“ sa upravuje v zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku.

2. V čl. II. Zmluvy (Termín vykonania diela) sa ods. 1. mení a znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť v termíne do 31.03.2015.

3. V čl. IV. Zmluvy (Cena) sa ods. 2. mení a znie:

2. Cena diela:

148 764,72 EUR bez DPH

29 752,94 EUR DPH

178 517,66 EUR vrátane DPH

II.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

6. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Košiciach dňa **9 FEB. 2015**

V Košiciach dňa **14 JAN 2015**

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Príloha č. 1

k dodatku č. 1 k ZoD evid. č. objednávateľa: 2014002270; evid. č. zhotoviteľa: ZOD č. 96/2014-CS

"Košice, Trieda arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia podchodu pre chodcov"

P.č.	Popis	MJ	Množstvo naviac/menej práce	Cena jednotková	Cena celkom
11.	Debenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, zhotovenie bez nábehov	m2	7,800	10,51	81,98
12.	Debenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu, odstránenie	m2	7,800	3,50	27,30
23.	Omietka cementová stien zatretá dreveným hladidlom na murive alebo betóne hladká	m2	-216,206	6,69	-1 446,42
27.	Spojovací mostík pre cementový poter na betónový podklad	m2	107,476	6,19	665,28
28.	Betónový poter napr. BASF, Price Color EBF al. ekvival. hrubý samonosný hr. 60 mm	m2	13,730	14,88	204,30
37.	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,170	236,67	276,90
47.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,705	29,27	137,72
52.	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota napr. CEMIX al. ekvival., stierka vonkajšia, ozn. 105 zvislá	m2	-51,293	7,93	-406,75
57.	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	15,000	2,59	38,85
64.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	-457,920	1,40	-641,09
65.	Tyče oceľové prierezu U, ozn. 11 373 podľa EN ISO S185 vrátane konečnej povrchovej úpravy	t	-0,504	836,00	-421,34
69.	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykovej úpravy alebo glaz.. 200 x 200 mm vr. ukladania do flexibil. mrazuvzdorného tmelu a dod. tmelu	m2	85,390	16,00	1 366,24
70.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A hr. 8 mm 200/200	m2	87,098	23,00	2 003,25
72.	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm	m	-190,794	10,04	-1 915,57
73.	Doska obkladová brúsená stupeň 2602 hrúbky 3 cm II/2 al. ekviv.	m2	-62,962	30,00	-1 888,86
74.	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm	m	-22,650	10,04	-227,41
75.	Doska obkladová brúsená stupeň 2602 hrúbky 3 cm II/2 al. ekviv.	m2	-7,475	30,00	-224,25
76.	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v. do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	-190,794	7,70	-1 469,11
77.	Doska obkladová podstupnica brúsená stupeň 280 hrúbky 3 cm II/2 al. ekviv.	m	-200,334	6,31	-1 264,11
78.	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v. do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	-22,650	7,70	-174,41
79.	Doska obkladová podstupnica brúsená stupeň 280 hrúbky 3 cm II/2 al. ekviv.	m	-23,783	6,31	-150,07
80.	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	-14,378	16,91	-243,13
81.	Doska obkladová brúsená stupeň 2602 hrúbky 3 cm II/2 al. ekviv.	m2	-14,953	30,00	-448,59
88.	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flex., škár. napr. Ceresit CE 33 al. ekvival. 200x200 mm vr. dod. tmelu	m2	33,500	16,00	536,00

89.	Obkladačky keramické 200/200 mm	m2	34,170	25,00	854,25
94.	Otryskávanie kremičitým pieskom tr. IV. spotreba piesku 59 kg/m2, výška 1,9 - 5 m	m2	-15,000	12,86	-192,90
95.	Piesok kremičitý ST 10/40 1,0 - 4.0 mm bal. 50 kg al. ekv.	t	-0,884	317,00	-280,23
100.	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	4,000	70,98	283,92
116.	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne	m	100,000	2,55	255,00
118.	Rúrka PC z PH 8029 al. ekviv.	m	100,000	3,18	318,00
140.	Hĺbenie káblov, ryhy 35 cm širokej a 30 cm hlbkej, v zem. tr. 3	m	200,000	1,85	370,00
141.	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	200,000	1,23	246,00
143.	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	4,500	7,05	31,73
147.	Dodávka oceľového väzníka	kg	559,166	2,500	1 397,92
148.	Montáž oceľového väzníka	kg	559,166	1,360	760,47
149.	Dodávka oceľových kotviacich prvkov	kg	15,520	2,627	40,76
150.	Montáž oceľových kotviacich prvkov	kg	15,520	1,442	22,38
151.	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,000	20,147	402,94
152.	Trapézový plech, povrchová úprava čierna - montáž	m2	15,000	28,521	427,81
153.	Atypický trapézový plech čierny - výroba + dodávka	m2	15,000	29,304	439,55
154.	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI vr. dod. mater.	t	0,158	2 089,370	330,12
155.	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 100 mm	m2	20,000	9,383	187,67
156.	Konzoly alebo kotvy, pre schodiskové madlá do múru so zaliatím cementovou maltou - montáž	ks	15,000	26,172	392,58
157.	Konzola pre uchytenie zábradlia - dodávka	ks	15,000	15,399	230,98
158.	Vonkajšia vyrovnávacia omietka cementová priem. hr. 60 mm	m2	267,499	22,681	6 067,04
159.	Vonkajšia omietka stien hydroizolačná SIKA Seal 210 hr. 3 mm	m2	267,499	14,987	4 008,87
160.	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou z cementovej stierky TSVS 1 vrstva hr. 15 mm	m2	267,499	19,004	5 083,42
161.	Reprofilácia sanačnou maltou, hr. 50 mm vr. dod. mater, (čelo+múrik pri obchode)	m2	27,053	184,580	4 993,44
162.	Dodávka a montáž skrine pre kamerový systém vrátane príslušenstva	ks	1,000	287,000	287,00

Cena bez DPH:	€		+21 375,43
DPH 20%:	€		4 275,09
Cena vrátane DPH:	€		+25 650,52