

DODATOK č. 3

K ZMLUVE O DIELO č. 2012001391

Zmluvné strany:**Objednávateľ: Mesto Košice**

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD, MPH - primátor mesta

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: členovia skupiny VÁHOSTAV - SK, a.s. a HYDROSTAV ŠAĽA, a.s. nasledovne:**VÁHOSTAV - SK, a.s.**

so sídlom: Hlinská 40, 011 18 Žilina,

IČO: 31 356 648

DIČ: 2020333216

IČ DPH: SK 2020333216

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sa, vo vložke č. 10274/L

štatutárny orgán: Ing. Martin Buňák - člen predstavenstva

Ing. Ján Štetiar - člen predstavenstva

HYDROSTAV ŠAĽA, a.s.

so sídlom: P. Pázmáňa 22, 927 01 Šaľa

IČO: 35 832 606

DIČ: 2020262134

IČ DPH: SK 2020262134

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sa, vo vložke č. 10572/T

štatutárny orgán: na základe splnomocnenia zo dňa 28. 3. 2012 zastúpený pri úkone:

Ing. Martinom Buňákom a Ing. Jánom Štetiarom

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu
tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2012001391 (ďalej len „Dodatok“):

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa podpisom Zmluvy o dielo zo dňa 6. 7. 2012 (ďalej len „Zmluva“) zaviazal vykonať pre Objednávateľa dielo „Revitalizácia hradu na vrchu Hradová v Košiciach“ (ďalej len „Dielo“), bližšie špecifikované v uvedenej Zmluve.

II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene technického riešenia pri realizácii nádrže na vodu tak, že od pôvodne navrhovaného spôsobu realizácie vo forme osadenia plechovej nádrže dodatočne opláštenej nerezovým plechom sa upúšťa a toto pôvodné riešenie bude nahradené novým technickým riešením, spočívajúcim v osadení a montáži celonerezovej nádrže.
2. Zmluvné strany osvedčujú skutočnosť, že zmena technického riešenia podľa predchádzajúceho bodu nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou, bude realizovaná bez zmeny predpokladaných nákladov a nemá vplyv na dodržanie dohodnutého harmonogramu postupu prác.
3. Dopad zmeny technického riešenia na ocenený výkaz výmer, ktorý je prílohou Zmluvy, je z hľadiska vecného, technického a finančného vyjadrený v tabuľke, ktorá je vo forme prílohy neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.

III. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Tento Dodatok je vyhotovený štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V _____ dňa . **12 NOV. 2012**

Objednávateľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

V _____ dňa . . _____

Zhotoviteľ:

za VÁHOSTAV-SK, a.s.

Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

Ing. Ján Štetiar
Člen predstavenstva

za HYDROSTAV ŠAL'A, a.s.

Ing. Martin Buňák
na základe splnomocnenia zo dňa 28.03.2012

Ing. Ján Štetiar
na základe splnomocnenia zo dňa 28.03.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom '
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

pôvodné položky

62	721	72431911 x	Montaz nadrž na vodu z čierneho oceľoveho plechu, so zakladneho náterom s objemom 130001	ks	1,000	730,80			730,80		0,008
63	484	4848738000	Nádoba na vodu, valcová z čierneho plechu, objem 130001	ks	1,000	7 677,10			7 677,10		0,976
64	767	76742513x	Montáž opláštenia nerezovým plechom nádrže na vodu	m2	31,416	19,93			626,12		0,001
			31,416 "plocha nádrže"		31,416						
65	137	1375662200	Plech nerezový 0,6 x 1000 x 2000 mm	t	0,174	8 389,60			1 459,79		0,174
			31,416*4,8/1000		0,151						
			1,25*1,25*3,14*4,8/1000		0,024						

spolu

10 493,81

1,160

nové položky

62 N			Montáž celonerezovej nádrže na vodu objemu 130001 - 1ks	ks	1,000	1 356,92			1 356,92		0,010
63N			Nádoba na vodu valcová z nerezového plechu hr. 2,5 mm objem 130001	ks	1,000	9 1371		H""	9 136,89		1,150

spolu

10 493,81

1,160