

2018000919
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 2018000919

**uzatvorenej dňa 23.05.2018
medzi zmluvnými stranami**

Objednávateľ:

Mesto Košice

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK2021186904

zastúpené: JUDr. Martinom Petruškom - námestníkom primátora

bankové spojenie:

číslo účtu (IBAN)

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

EKOSTAV a.s.

so sídlom: Špitálska 10, 071 80 Michalovce

IČO: 00 681 245

DIČ: 2020063518

IČ DPH: SK2020063518

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu **Košice I**, v oddiele **Sa**.

vo vložke č. **216/V**

statutárny orgán: **Marián Kudláč- predseda predstavenstva**

bankové spojenie:

číslo účtu (IBAN)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa po vzájomnom konsenze, z dôvodu zmeny čísla účtu objednávateľa a posunutia termínu odovzdania a prevzatia staveniska z dôvodov na strane objednávateľa, dohodli na nasledovných zmenách ustanovení Zmluvy o dielo č. 2018000919 zo dňa 23.05.2018 (ďalej len „Zmluva“):

1. V identifikačných údajoch objednávateľa sa číslo účtu nahrádza číslom účtu
2. V článku IV. ods. 1 písm. c) sa slová „od účinnosti zmluvy“ nahrádzajú slovami „odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska“.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Deň účinnosti tohto dodatku oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jeho účinnosti.
5. Tento dodatok sa uzatvára v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene. alebo v zastúpení.

16.08.2018

V Košiciach dňa

V Michalovciach dňa 16. 08. 2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: