

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021H515-221-10 zo dňa 10.11.2017**

(ďalej len „*Dodatok*“)
je uzavretý medzi:

Poskytovateľom

názov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
poštová adresa Račianska 153/A, P. O. BOX 1, 830 03 Bratislava 33
IČO 00156621
konajúci Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
v zastúpení Ing. Marek Mitošinka, na základe poverenia č. IROP-
2018780/9874-55 zo dňa 3.8.2018

(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

Prijímateľom

názov Mesto Košice
sídlo Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Slovenská republika
IČO 00691135
konajúci Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta

(ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako **Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.11.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H515-221-10 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP v znení dodatku č. IROP-D2-302021H515-221-10, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. II tohto Dodatku.

Čl. II

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie žiadosti o zmenu zmluvy, ktorej predmetom bola zmena harmonogramu.
- 2.1.2 Rozpočet projektu NFP tvoriaci Prílohu č. 3 Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie žiadosti o zmenu zmluvy, ktorej predmetom bola zmena položiek rozpočtu.

ČI. III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Predmet Podpory NFP
Príloha č. 2 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa: 4. 03. 2019

Podpis:

Ing. Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa, v Košiciach, dňa: 13. 3. 2019

Podpis:

Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice

Príloha č. 1 – Predmet Podpory

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenjevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov
Kód projektu:	302021H515
Kód ŽoNFP:	NFP302020H515
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice IV	Košice - mestská časť Juh

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	14
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	4.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:

MESTO KOŠICE

Identifikátor (IČO):

00691135

Hlavné aktivity projektu

1. 302H51500001 • Zvýšenie kapacít existujúceho objektu materskej školy
2. 302H51500002 - Zabezpečenie interiérového vybavenia

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:

Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

informovanosť a publicita

Priradenie ku konkrétnemu cieľu:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP



Nezaevidované



6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	103,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U045 - B. UMFL.Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H51500001 - Zvýšenie kapacít existujúceho objektu materskej školy		103
Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U045 - B. UMR.Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H51500001 - Zvýšenie kapacít existujúceho objektu materskej školy		1
Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U045 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H51500001 - Zvýšenie kapacít existujúceho objektu materskej školy		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 925,1400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U045 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H51500001 - Zvýšenie kapacít existujúceho objektu materskej školy		1 925,14



Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 925,1400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U045 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H51500001 - Zvýšenie kapacít existujúceho objektu materskej školy		1 925,14

Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U048 - E. UMR.Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302H51500002 - Zabezpečenie interiérového vybavenia		1



6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	103,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 925,1400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 925,1400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
		Výška oprávnených výdavkov:	212 499,32 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	211 899,32 €
Typ aktivity:	302020041U045- B. UMFLRozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)	203 784,86 €
Hlavné aktivity projektu:	1.302H51500001 - Zvýšenie kapacít existujúceho objektu materskej školy	203 784,86 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 -021 - Stavby Poznámka: Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou. Neoprávnené výdavky vo výške 66582,98 € sú stanovené na základe podmienok stanovených Výzvou. MŠ užíva objekt s iným subjektom v pôsobnosti žiadateľa (spoločné sa užíva spojovacia chodba)	203 784,86 €
------------------	--	--------------

Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma

Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby Projekt	203 784,86 €
Typ aktivity:	302020041U048 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)	8 114,46 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302H51500002 - Zabezpečenie interiérového vybavenia	8 114,46 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Položka zahŕňa výdavky na nákup interiérového vybavenia vo výške 3 252,06 € a výdavky na nákup IKT vo výške 4 862,40 €	8 114,46 €
------------------	---	------------

Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma

Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Samostatné hnutelné veci Projekt a súbory hnutelných vecí	8 114,46 €
---------------------	--	------------

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	600,00€
Podporné aktivity:	1.302H515P0001 - Podporné aktivity	600,00€
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Položka zahŕňa výdavky na dočasný pútač: 400 € a stálu tabuľu: 200 €	600,00€
		Merná jednotka Množstvo Jednotková suma Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby Projekt	600,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	212 499,32 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	201 874,35 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	10 624,97 €

Príloha č. 2 - Rozpočet Projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Košice
Názov projektu:	Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenjevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov
Prioritná os:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Hlavná aktivita č. 1		Zvýšenie kapacít existujúceho objektu materskej školy							
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	228 230,88	228 230,88	273 877,06	203 784,86	193 595,62	70 092,20
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					228 230,88	273 877,06	203 784,86	193 595,62	70 092,20
Hlavná aktivita č. 2		Zabezpečenie interiérového vybavenia							
Nákup interiérového vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	2 710,06	2 710,06	3 252,07	3 252,06	3 089,46	0,01
Nákup výpočtovej techniky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	4 052,00	4 052,00	4 862,40	4 862,40	4 619,28	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					6 762,06	8 114,47	8 114,46	7 708,74	0,01
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					234 992,94	281 991,53	211 899,32	201 304,36	70 092,21
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
dočasný pútač	518 Ostatné služby	súbor	1,00	333,33	333,33	400,00	400,00	380,00	0,00
stála tabuľa	518 Ostatné služby	súbor	1,00	166,67	166,67	200,00	200,00	190,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					235 492,94	282 591,53	212 499,32	201 874,36	70 092,21

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Košice							
Názov projektu	Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4 – elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov							
Prioritná os	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Zvýšenie kapacít existujúceho objektu materskej školy						
Stavebné práce - stavebný objekt SO01 - ASR								
1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	6,032	25,45	153,51	153,51	0,00
2	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,000	6,07	0,00	0,00	0,00
3	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	021 Stavby	m3	2,536	2,81	7,13	7,13	0,00
4	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	2,536	1,33	3,37	3,37	0,00
5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	2,536	0,54	1,37	1,37	0,00
6	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	2,029	18,50	37,53	37,53	0,00
7	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	3,496	2,36	8,25	8,25	0,00
8	Lôžko pre potrubie zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	0,120	23,03	2,76	2,76	0,00
9	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	0,500	27,87	13,94	13,94	0,00
10	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	0,000	8,41	0,00	0,00	0,00
11	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	0,000	1,82	0,00	0,00	0,00
12	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - vstupná rampa	021 Stavby	m2	0,000	4,26	0,00	0,00	0,00
13	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	2,172	70,14	152,34	152,34	0,00
14	Výstuž základových pátiiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	021 Stavby	m2	2,606	2,69	7,01	7,01	0,00
15	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu (200x249x599)	021 Stavby	m3	0,360	127,72	45,98	45,98	0,00
16	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	4,000	25,49	101,96	101,96	0,00
17	Schodiskové konštrukcie + rampa, betón železový tr. C 16/20	021 Stavby	m3	1,939	80,71	156,50	156,50	0,00
18	Príplatok za prehľad. betónovej mazaíniny protišmykovou metličkovou úpravou + bočné steny pohľadový betón.	021 Stavby	m3	1,939	29,80	57,78	57,78	0,00
19	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	3,952	15,62	61,73	61,73	0,00
20	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	3,952	3,11	12,29	12,29	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
21	Vnútorná omietka stropov štuková zo zmesi , weber.stuková stierka univerzal	021 Stavby	m2	498,576	5,44	2 712,25	2 712,25	0,00
22	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	021 Stavby	m2	890,000	1,61	1 432,90	1 432,90	0,00
23	Vnútorná omietka stien jadrová	021 Stavby	m2	12,800	6,46	82,69	82,69	0,00
24	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi , weber.stuková stierka univerzal	021 Stavby	m2	890,000	4,31	3 835,90	3 835,90	0,00
25	Príprava vnútorného podkladu stien a stropu , penetračný náter	021 Stavby	m2	1 470,061	1,23	1 808,18	1 808,18	0,00
26	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	3,780	3,54	13,38	13,38	0,00
27	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 120 mm	021 Stavby	m2	15,365	9,51	146,12	146,12	0,00
28	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	0,000	33,13	0,00	0,00	0,00
29	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do piesku	021 Stavby	m2	95,000	16,25	1 543,75	1 543,75	0,00
30	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	8,000	36,08	288,64	288,64	0,00
31	Zárubňa oceľová CgU 1100	021 Stavby	ks	6,000	24,29	145,74	145,74	0,00
31a	Zárubňa oceľová CgU 1600	021 Stavby	ks	0,000	31,02	0,00	0,00	0,00
31b	D+M Zárubňa drevená 1600	021 Stavby	ks	2,000	51,02	102,04	62,04	40,00
31c	Zárubňa oceľová CgU 800	021 Stavby	ks	1,000	26,81	26,81	0,00	26,81
31d	Zárubňa oceľová CgU 600	021 Stavby	ks	1,000	25,83	25,83	0,00	25,83
32	D+M : prenosný hasiaci prístroj - práškový / 6kg	021 Stavby	ks	9,000	31,91	287,19	191,46	95,73
33	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	021 Stavby	m	40,000	8,78	351,20	351,20	0,00
34	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	739,119	2,50	1 847,80	1 847,80	0,00
35	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	75,240	0,34	25,58	25,58	0,00
36	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	021 Stavby	m3	75,240	0,49	36,87	36,87	0,00
37	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	75,240	0,19	14,30	14,30	0,00
38	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	739,119	2,70	1 995,62	1 995,62	0,00
39	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m2	12,895	1,70	21,92	21,92	0,00
40	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t	021 Stavby	m2	95,000	1,70	161,50	161,50	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
41	Búranie mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t "ozn 1 "	021 Stavby	m3	0,988	57,42	56,73	56,73	0,00
42	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	2,269	47,05	106,76	106,76	0,00
43	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	021 Stavby	m2	39,000	1,31	51,09	51,09	0,00
44	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, - 0,01600t	021 Stavby	ks	58,000	0,49	28,42	28,42	0,00
45	Vyvesenie dreveného dverového kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	1,000	0,39	0,39	0,39	0,00
46	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	021 Stavby	m2	116,100	2,40	278,64	278,64	0,00
47	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, - 0,02400t	021 Stavby	m2	15,660	1,26	19,73	19,73	0,00
48	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	1,890	12,83	24,25	24,25	0,00
49	Vyvesenie hlinikového dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	021 Stavby	ks	2,000	0,56	1,12	1,12	0,00
50	Vybúranie hlinikového dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	021 Stavby	m2	3,600	4,01	14,44	14,44	0,00
51	Demontáž harmonikových dverí do odpadu	021 Stavby	kpl	1,000	36,25	36,25	36,25	0,00
52	Zneškodnenie betónových kvetináčov do odpadu	021 Stavby	ks	15,000	34,37	515,55	515,55	0,00
53	Sekacie práce pre ZTI, VZT, UK	021 Stavby	kpl	1,000	651,16	651,16	651,16	0,00
54	Murárske práce pre ZTI, VZT, UK	021 Stavby	kpl	1,000	651,16	651,16	651,16	0,00
55	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, - 0,28100t	021 Stavby	m2	1,350	5,10	6,89	6,89	0,00
56	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	1,890	29,07	54,94	54,94	0,00
57	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkoľvek hr., -2,20000t	021 Stavby	m3	3,797	122,14	463,77	463,77	0,00
58	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	021 Stavby	m2	112,125	2,28	255,65	255,65	0,00
59	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	70,583	6,06	427,73	427,73	0,00
60	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	70,583	8,53	602,07	602,07	0,00
61	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 058,745	0,28	296,45	296,45	0,00
62	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	70,583	6,12	431,97	431,97	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá Jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
63	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	352,915	0,69	243,51	243,51	0,00
64	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 , ostatné	021 Stavby	t	70,583	74,93	5 288,78	5 288,78	0,00
65	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou WEBER - TERRANOVA TEC - SUPERFLEX D24 vodorovná	021 Stavby	m2	20,880	16,46	343,68	343,68	0,00
66	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - napojenie na jestvujúcu hydroizoláciu	021 Stavby	m2	0,000	2,52	0,00	0,00	0,00
67	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	0,000	2,120	0,00	0,00	0,00
68	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb.	11,000	4,52	49,72	49,72	0,00
69	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	021 Stavby	súb.	1,000	3,33	3,33	3,33	0,00
70	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	021 Stavby	súb.	14,000	2,99	41,86	41,86	0,00
71	Demontáž výlevky bez výtok, armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, - 0,03470t	021 Stavby	súb.	2,000	4,70	9,40	9,40	0,00
72	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, - 0,03036t	021 Stavby	m2	26,000	1,66	43,16	43,16	0,00
73	Demontáž SDK obloženia	021 Stavby	m2	58,200	1,66	96,61	96,61	0,00
74	Predsadená SDK stena, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5 mm - obloženie kanalizácie	021 Stavby	m2	74,000	25,63	1 896,62	1 896,62	0,00
75	SDK obloženie vodomera + revízne dverka	021 Stavby	kpl	1,000	105,02	105,02	105,02	0,00
76	Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie sre podhľad KNAUF 3112, zavesená dvojvrstvomá konštrukcia	021 Stavby	m2	75,000	2,68	201,00	201,00	0,00
77	Sadrokartónová doska GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	78,750	1,76	138,60	138,60	0,00
78	D+M Sanitárnej oddelovacej stienky 600x1200 mm z drevotriesky hr. 28 mm " ozn 4"	021 Stavby	ks	8,000	89,30	714,40	714,40	0,00
79	Oplechovanie loggie z pozinkovaného Pz plechu s 400 mm	021 Stavby	m	0,000	3,32	0,00	0,00	0,00
80	D+M kryt na radiátory s mriežkou	021 Stavby	m	45,210	131,10	5 927,03	5 927,03	0,00
81	Montáž okna plastového 900x600 mm " ozn 01"	021 Stavby	ks	10,000	24,98	249,80	249,80	0,00
82	Plastové okno 900x600 mm jednokridlové, zolačné trojsklo + parapet + interiérve žalúzie	021 Stavby	ks	10,000	72,15	721,50	721,50	0,00



	sazov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1								
23	v artáž okna plastového • 200x900 mm" ozn 02"	021 Stavby	ks	6,000	34,97	209,82	209,82	0,00
U.	= as-ové okno 1200x900 -n jednokrídlové, z: ačné trojsklo+ parapet - nterierve žalúzie	021 Stavby	ks	6,000	112,92	677,52	677,52	0,00
ss	Montáž okna plastového ednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1800mm "ozn 03"	021 Stavby	ks	6,000	49,95	299,70	299,70	0,00
36	Plastové okno 1200x1800 mm dvojkrídlové, izolačné trojsklo + parapet + .nterierve žalúzie	021 Stavby	ks	6,000	223,50	1 341,00	1 341,00	0,00
87	Montáž okna plastového pevného 1500x900mm " ozn č. 05"	021 Stavby	m	2,000	39,96	79,92	79,92	0,00
88	Plastové okno H/B 900/1500 mm pevné	021 Stavby	ks	2,000	93,21	186,42	186,42	0,00
89	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 2100 mm x v. 1500mm "ozn 04"	021 Stavby	ks	9,000	59,94	539,46	539,46	0,00
90	Plastové okno 2100x1500 mm dvojkrídlové, izolačné trojsklo + parapet + interierve žalúzie	021 Stavby	ks	9,000	270,53	2 434,77		0,00
90a	Montáž okien plastových jednokrídlových so zasklením š. 1200 mm x v. 1500 mm	021 Stavby	ks	2,000	49,95	99,90	0,00	99,90
90b	Plastové okno 1200x1500 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo + parapet + interierve žalúzie	021 Stavby	ks	2,000	142,85	285,70	0,00	285,70
91	D+M presklennej plastovej stene 5500x2400mm, izolačné trojsklo, parapet + žalúzie " ozn D11"	021 Stavby	ks	0,000	1 177,66	0,00	0 00	0,00
91a	D+M presklennej plastovej stene 5400x2400mm, izolačné trojsklo, parapet + žalúzie " ozn D11"	021 Stavby	ks	6,000	1 156,25	6 937,50	2 530,65	4 406,85
92	D+M presklennej plastovej steny 5800x2700mm + výdajná doska "ozn D12"	021 Stavby	ks	0,000	1 810,47	0,00	0,00	0,00
S2a	D+M presklennej plastovej steny 5750x2640mm + výdajná doska "ozn D12"	021 Stavby	ks	2,000	1 754,98	3 509,96	3 509,96	0,00
93	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	021 Stavby	ks	32,000	27,75	888,00	888,00	0,00
94	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	021 Stavby	ks	10,000	79,16	791,60	791,60	0,00
95	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	021 Stavby	ks	14,000	79,16	1 108,24	1 108,24	0,00
96	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 110x197 cm	021 Stavby	ks	6,000	79,16	474,96	474,96	0,00
S6a	Dvere exteriérové 1100x2100 D8, D9	021 Stavby	ks	2,000	493,27	986,54	986,54	0,00
S6b	D+M Elektrozámkov k položke D9	021 Stavby	ks	2,000	41,00	82,00	0,00	82,00
97	D+M dverí + bočného svetlíka 1600x2000 mm" ozn D7"	021 Stavby	ks	2,000	539,28	1 078,56	1 078,56	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
98	D+M oceľové protipožiarné dvere 900x2100 + oc zárubeň + nadsvetlík , EW 30/D3-C " ozn D10"	021 Stavby	ks	1,000	1 602,56	1 602,56	1 602,56	0,00
99	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,183	30,03	65,56	65,56	0,00
100	D+M zábradlia rovného z rúrok + povrchová úprava - dvojnásobný náter	021 Stavby	m	26,700	228,43	6 099,08	6 099,08	0,00
101	D+M Oceľový profil I 140 v dĺžke 2m + vyklinovanie a stavebné úpra y " preklad dverí D7"	021 Stavby	ks	0,000	85,43	0,00	0,00	0,00
101a	D+M Oceľový profil U 120 v dĺžke 2m + svorníky	021 Stavby	ks	4,000	85,43	341,72	341,72	0,00
102	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - zábradlie na schodisku " ozn 6"	021 Stavby	kpl	1,000	208,80	208,80	208,80	0,00
103	Revízia hydrantu	021 Stavby	ks	2,000	8,33	16,66	16,66	0,00
103a	Montáž a dodávka hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou HS 25/30	021 Stavby	ks	2,000	407,00	814,00	814,00	0,00
103b	D+M Oceľový profil U 100 v dĺžke 1,5m vrátane svorníkov	021 Stavby	ks	4,000	80,13	320,52	320,52	0,00
103c	D+M Rampy z poroštov pozink	021 Stavby	ks	1,000	7 458,00	7 458,00	7 458,00	0,00
104	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	56,450	1,64	92,58	92,58	0,00
105	Ker. sokel, rozmer 298x80x8 mm	021 Stavby	ks	191,930	1,22	234,15	234,15	0,00
106	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	67,152	11,03	740,69	740,69	0,00
107	Ker. dlaždice, rozmer 297x297x8 mm	021 Stavby	m2	68,495	9,41	644,54	644,54	0,00
108	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	4,000	13,09	52,36	52,36	0,00
109	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	021 Stavby	m	10,730	1,65	17,70	17,70	0,00
110	Lišta soklová,- drevená lišta,	021 Stavby	m	10,837	1,78	19,29	19,29	0,00
111	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	021 Stavby	m2	8,715	4,83	42,09	42,09	0,00
112	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	021 Stavby	m2	8,889	9,30	82,67	82,67	0,00
113	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	021 Stavby	m2	8,715	0,42	3,66	3,66	0,00
114	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	021 Stavby	m2	8,976	0,26	2,33	2,33	0,00
115	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,078	23,08	1,80	1,80	0,00
116	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	021 Stavby	m	162,760	3,21	522,46	522,46	0,00
117	PVC podlaha homogénna s povrchovou úpravou PUR, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	16,602	7,71	128,00	128,00	0,00
118	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	021 Stavby	m	109,440	1,70	186,05	186,05	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
119	Koberiec typu uzlík, vyrobený zo zmesi vlákna polypropylénu a polyamidu, Materiál: 90% PP, 10% PA, Váha vlasu: 570 g/m2, Podklad: filc	021 Stavby	m2	11,163	9,16	102,25	102,25	0,00
120	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	021 Stavby	m2	242,299	1,44	348,91	348,91	0,00
121	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	148,379	4,67	692,93	692,93	0,00
122	PVC podlaha homogénna s povrchovou úpravou PUR, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	152,830	13,01	1 988,32	1 988,32	0,00
123	Odstránenie lepených korkových podláh z nášľapnej plochy, - 0,00100t	021 Stavby	m2	218,660	1,50	327,99	327,99	0,00
124	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	021 Stavby	m2	272,600	3,68	1 003,17	1 003,17	0,00
125	Koberiec typu uzlík, vyrobený zo zmesi vlákna polypropylénu a polyamidu, Materiál: 90% PP, 10% PA, Váha vlasu: 570 g/m2, Podklad: filc	021 Stavby	m2	286,230	9,16	2 621,87	2 621,87	0,00
126	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	486,631	0,48	233,58	233,58	0,00
127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	021 Stavby	m2	463,077	3,13	1 449,43	1 449,43	0,00
128	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	021 Stavby	m2	326,434	2,63	858,52	858,52	0,00
129	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	3,028	11,09	33,58	33,58	0,00
130	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	021 Stavby	m2	122,000	18,78	2 291,16	2 291,16	0,00
131	Dlaždice keramické - 300x300	021 Stavby	m2	124,440	12,15	1 511,95	1 511,95	0,00
132	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	9,301	13,09	121,75	121,75	0,00
133	Nátory ocel. konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70μm	021 Stavby	m2	81,279	1,80	146,30	146,30	0,00
134	Nátory olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 Stavby	m2	443,106	4,25	1 883,20	1 883,20	0,00
135	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	913,130	0,91	830,95	830,95	0,00
136	olej Blastia	021 Stavby	l	5,000	3,33	16,65	16,65	0,00
137	tuk Grease	021 Stavby	kg	3,000	4,66	13,98	13,98	0,00
138	Výčistenie strojovne	021 Stavby	ks	1,000	38,95	38,95	38,95	0,00
139	Očistenie výťahového stroja a výťahovej šachty	021 Stavby	ks	1,000	30,27	30,27	30,27	0,00
140	Zoradenie a premazanie výťahových barier	021 Stavby	ks	1,000	30,27	30,27	30,27	0,00
141	Doplnenie oleja do výťahového stroja a el. motora	021 Stavby	ks	1,000	15,13	15,13	15,13	0,00
142	Premazanie vodičiek a lanka	021 Stavby	ks	1,000	15,13	15,13	15,13	0,00
143	Opakovaná úradná skúška TISR	021 Stavby	ks	1,000	214,04	214,04	214,04	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
144	Vypracovanie náhradnej technickej dokumentácie	021 Stavby	ks	1,000	142,50	142,50	142,50	0,00
145	Šikmá schodisková plošina	021 Stavby	ks	1,000	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00
Spolu za objekt SO01 - ASR						108 755,46	103 692,64	5 062,82
Stavebné práce - stavebný objekt SO02 - Vykurovanie								
1	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	021 Stavby	m	80,000	0,48	38,40	38,40	0,00
2	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	021 Stavby	m	10,000	0,51	5,10	5,10	0,00
3	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	80,000	6,08	486,40	486,40	0,00
4	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	10,000	6,53	65,30	65,30	0,00
5	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocele. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	72,000	2,53	182,16	182,16	0,00
6	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	021 Stavby	m	90,000	0,29	26,10	26,10	0,00
7	Demontáž potrubia, prerezanie rúrky do DN 50 -0,00072t	021 Stavby	ks	30,000	0,06	1,80	1,80	0,00
8	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	021 Stavby	ks	12,000	2,58	30,96	30,96	0,00
9	Oprava rozvodov potrubí - nadojenie potrubia ocele. na jestv. do DN 20	021 Stavby	ks	28,000	5,25	147,00	147,00	0,00
10	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,134	27,02	3,62	3,62	0,00
11	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	10,663	1,04	11,05	11,05	0,00
12	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	021 Stavby	ks	74,000	2,35	173,90	173,90	0,00
13	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	36,000	1,86	66,96	66,96	0,00
14	Radiátorové šrúbenie RVL-S 1/2"	021 Stavby	ks	36,000	9,15	329,40	329,40	0,00
15	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	36,000	1,95	70,20	70,20	0,00
16	Radiátorový termostatický ventil Danfoss RA-N.1/2" priamy	021 Stavby	ks	36,000	8,05	289,80	289,80	0,00
17	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	7,000	1,02	7,14	7,14	0,00
18	Termostatická hlavica Danfoss RAE 5054	021 Stavby	ks	7,000	9,35	65,45	65,45	0,00
19	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C s oddeleným snímačom	021 Stavby	súb.	29,000	1,24	35,96	35,96	0,00
20	Termostatická hlavica Danfoss RAE 5056 s externým snímačom,	021 Stavby	ks	29,000	12,91	374,39	374,39	0,00
21	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0,081	20,91	1,69	1,69	0,00
22	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	15,292	0,19	2,83	2,83	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
23	Demontáž radiátorov žľankových, -0,02380t	021 Stavby	m2	189,000	0,69	130,41	130,41	0,00
24	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	021 Stavby	ks	1,000	2,52	2,52	2,52	0,00
25	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	4,50	18,00	9,00	9,00
26	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 400x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	59,38	118,76	118,76	0,00
26a	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 400x1100 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	86,64	173,28	0,00	173,28
27	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,70	22,80	17,10	5,70
28	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 400x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	4,000	97,15	388,60	291,45	97,15
29	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,52	9,04	9,04	0,00
30	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	59,42	118,84	118,84	0,00
31	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,81	9,62	9,62	0,00
32	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	70,58	70,58	70,58	0,00
33	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	81,74	81,74	81,74	0,00
34	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	8,000	6,17	49,36	49,36	0,00
35	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	4,000	104,07	416,28	416,28	0,00
36	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	4,000	115,23	460,92	460,92	0,00
37	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	6,000	4,61	27,66	27,66	0,00

*

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
38	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	3,000	72,34	217,02	217,02	0,00
39	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	3,000	61,94	185,82	185,82	0,00
40	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,000	5,08	15,24	15,24	0,00
41	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	3,000	89,05	267,15	267,15	0,00
42	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,57	22,28	22,28	0,00
43	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	4,000	105,72	422,88	422,88	0,00
44	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	3,000	6,38	19,14	19,14	0,00
45	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 400x1600 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	021 Stavby	ks	3,000	136,65	409,95	409,95	0,00
46	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	36,000	4,81	173,16	173,16	0,00
47	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	20,000	0,28	5,60	5,60	0,00
48	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	100,000	0,25	25,00	25,00	0,00
49	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	20,000	0,48	9,60	9,60	0,00
50	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 Stavby	t	4,532	24,74	112,12	112,12	0,00
51	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	42,290	1,18	50,07	50,07	0,00
52	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	197,000	1,02	200,94	91,80	109,14
53	Vykurovacia skúška-skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	24,000	11,83	283,92	283,92	0,00
54	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	021 Stavby	hod	12,000	8,39	100,68	100,68	0,00
Spolu za objekt SO02 - Vykurovanie						7 034,59	6 640,32	394,27
Stavebné práce - stavebný objekt SO03 - Elektroinštalácia								
1	Rozvodnica ENX-4x13 dvere visi plast	021 Stavby	ks	1,000	48,10	48,10	48,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2	1+N pólový prúd. chránič s nadprúdovou ochr.	021 Stavby	ks	8,000	25,90	207,20	207,20	0,00
3	1+N pólový prúd. chránič s nadprúdovou ochr.	021 Stavby	ks	3,000	25,90	77,70	77,70	0,00
4	1-pólový istič, 10A, char. B	021 Stavby	ks	12,000	3,70	44,40	44,40	0,00
5	3-pólový istič, 10A, char. C	021 Stavby	ks	1,000	13,88	13,88	13,88	0,00
209	3-pólový istič, 25A, char. B	021 Stavby	ks	1,000	13,88	13,88	13,88	0,00
210	Prepatová ochrana	021 Stavby	ks	1,000	111,00	111,00	111,00	0,00
6	Páčkový spínač, APN-32-3	021 Stavby	ks	1,000	11,10	11,10	11,10	0,00
7	Prepojovací materiál (vodiče, hrebeňe atď) set	021 Stavby	set	1,000	15,73	15,73	15,73	0,00
8	CYA 10mm zž	021 Stavby	m	80,000	0,74	59,20	59,20	0,00
9	CYA 6mm zž	021 Stavby	m	50,000	0,46	23,00	23,00	0,00
10	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 čierna	021 Stavby	m	2,000	0,56	1,12	1,12	0,00
11	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 hnedá	021 Stavby	m	2,000	0,56	1,12	1,12	0,00
12	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 sivá	021 Stavby	m	2,000	0,56	1,12	1,12	0,00
13	Zmršťovacia bužirka 1,5 - 2,5 zž	021 Stavby	m	2,000	0,56	1,12	1,12	0,00
14	Konštrukcia oceľová všeobecná	021 Stavby	kg	20,000	4,63	92,60	92,60	0,00
15	Ekvipotenciálna svorka OBO 1809	021 Stavby	ks	3,000	7,40	22,20	22,20	0,00
16	Krabica - KO 125 E - 150x150x77mm	021 Stavby	ks	3,000	1,67	5,01	5,01	0,00
17	Demontáž existujúcich roz.	021 Stavby	hod	5,000	9,25	46,25	46,25	0,00
18	Osadenie rozvádzača	021 Stavby	hod	5,000	7,40	37,00	37,00	0,00
19	Výroba rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00
20	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	110,000	0,83	91,30	91,30	0,00
21	Murárske a sekacie práce	021 Stavby	hod	10,000	5,55	55,50	55,50	0,00
22	Pomocné elektromontážne práce	021 Stavby	hod	5,000	7,40	37,00	37,00	0,00
23	Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	021 Stavby	kg	20,000	4,63	92,60	92,60	0,00
24	Montáž Vodič H07V-U-10 zeleno-žltý (CYA)	021 Stavby	m	80,000	0,46	36,80	36,80	0,00
25	Montáž Vodič H07V-U-6 zeleno-žltý (CYA)	021 Stavby	m	50,000	0,46	23,00	23,00	0,00
26	Montáž a osadenie ekvipotenciálnej svorky a krabice	021 Stavby	ks	3,000	4,63	13,89	13,89	0,00
27	Rozvodnica ENX-4x13 dvere visi plast	021 Stavby	ks	1,000	48,10	48,10	48,10	0,00
28	1+N pólový prúd. chránič s nadprúdovou ochr.	021 Stavby	ks	8,000	25,90	207,20	207,20	0,00
29	1+N pólový prúd. chránič s nadprúdovou ochr.	021 Stavby	ks	3,000	25,90	77,70	77,70	0,00
214	1+N pólový prúd. chránič s nadprúdovou ochr. 6A/B/1+N	021 Stavby	ks	1,000	25,90	25,90	25,90	0,00
30	1-pólový istič, 10A, char. B	021 Stavby	ks	12,000	3,70	44,40	44,40	0,00
31	Páčkový spínač, APN-32-3	021 Stavby	ks	1,000	11,10	11,10	11,10	0,00
32	Prepojovací materiál (vodiče, hrebeňe atď) set	021 Stavby	set	1,000	15,73	15,73	15,73	0,00
33	CYA 10mm zž	021 Stavby	m	80,000	0,74	59,20	59,20	0,00
34	CYA 6mm zž	021 Stavby	m	50,000	0,46	23,00	23,00	0,00
35	Konštrukcia oceľová všeobecná	021 Stavby	kg	10,000	4,63	46,30	46,30	0,00
36	Ekvipotenciálna svorka OBO 1809	021 Stavby	ks	3,000	7,40	22,20	22,20	0,00
37	Krabica - KO 125 E - 150x150x77mm	021 Stavby	ks	3,000	1,67	5,01	5,01	0,00
38	Osadenie rozvádzača	021 Stavby	hod	5,000	7,40	37,00	37,00	0,00
39	Výroba rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00
40	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	100,000	0,83	83,00	83,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
41	Murárske a sekacie práce	021 Stavby	hod	5,000	5,55	27,75	27,75	0,00
42	Pomocné elektromontážne práce	021 Stavby	hod	5,000	7,40	37,00	37,00	0,00
43	Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	021 Stavby	kg	10,000	4,63	46,30	46,30	0,00
44	Montáž Vodič H07V-U-10 zeleno-žltý (CYA)	021 Stavby	m	80,000	0,46	36,80	36,80	0,00
45	Montáž Vodič H07V-U-6 zeleno-žltý (CYA)	021 Stavby	m	50,000	0,46	23,00	23,00	0,00
46	Montáž a osadenie ekvipotenciálnej svorky a krabice	021 Stavby	ks	3,000	4,63	13,89	13,89	0,00
47	"Núdzové žiarivkové svietidlo, trvalý chod 230V, 50Hz, T5, G5, 1x8W, 3h, 2,4V/4,5Ah, Ni-Cd, IP65, EEI=A"	021 Stavby	ks	8,000	25,90	207,20	207,20	0,00
48	Žiarivkové stropné svietidlo PILO 2x18W/EVG	021 Stavby	ks	22,000	23,13	508,86	508,86	0,00
49	Svietidlo bodové PIRES DL-600 NS	021 Stavby	ks	26,000	5,55	144,30	144,30	0,00
50	"LED reflektor 30 Watt, Premium SMD, 2400 Lumenov, 120 Watt ekvivalent, Studená biela"	021 Stavby	ks	3,000	23,13	69,39	69,39	0,00
51	Va-Bi spínač č.1	021 Stavby	ks	9,000	3,70	33,30	33,30	0,00
52	Va-Bi spínač č.1 IP44	021 Stavby	ks	3,000	3,70	11,10	11,10	0,00
53	Va-Bi prepínač č.6	021 Stavby	ks	24,000	4,63	111,12	111,12	0,00
54	Va-Bi prepínač č.7	021 Stavby	ks	3,000	5,55	16,65	16,65	0,00
55	Va rámček Bi 1U biela	021 Stavby	ks	38,000	0,74	28,12	28,12	0,00
56	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	021 Stavby	ks	44,000	0,46	20,24	20,24	0,00
57	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	021 Stavby	ks	15,000	0,46	6,90	6,90	0,00
58	Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO)	021 Stavby	ks	200,000	0,19	38,00	38,00	0,00
59	Kábel CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	500,000	0,46	230,00	230,00	0,00
60	Kábel CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	200,000	0,46	92,00	92,00	0,00
61	Štukatárska sadra bal 5kg	021 Stavby	bal	5,000	0,37	1,85	1,85	0,00
62	Murárske vysprávky	021 Stavby	hod	10,000	4,63	46,30	46,30	0,00
63	Murárske a sekacie prace	021 Stavby	hod	20,000	4,63	92,60	92,60	0,00
64	Montáž kábel CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	500,000	0,46	230,00	230,00	0,00
65	Montáž Kábel CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	200,000	0,46	92,00	92,00	0,00
66	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice	021 Stavby	ks	44,000	2,78	122,32	122,32	0,00
67	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice KPR 68	021 Stavby	ks	15,000	2,78	41,70	41,70	0,00
68	Montáž svetelného spínača č.1	021 Stavby	ks	9,000	3,70	33,30	33,30	0,00
69	Montáž svetelného spínača č.1 IP44	021 Stavby	ks	3,000	3,70	11,10	11,10	0,00
70	Montáž svetelného prepínača č.6	021 Stavby	ks	24,000	4,63	111,12	111,12	0,00
71	Montáž svetelného prepínača č.7	021 Stavby	ks	3,000	5,55	16,65	16,65	0,00
72	Pomocné elektromontážne práce	021 Stavby	hod	10,000	7,40	74,00	74,00	0,00
73	Montáž Núdzové svietidlo KW, LED/3h 230V AC, stropné, WL	021 Stavby	ks	8,000	5,55	44,40	44,40	0,00
74	Montáž Žiarivkové stropné svietidlo PILO 2x18W/EVG	021 Stavby	ks	22,000	5,55	122,10	122,10	0,00
75	Montáž PIRES DL-600 NS	021 Stavby	ks	26,000	5,55	144,30	144,30	0,00
76	Montáž LED reflektor 30 Watt	021 Stavby	ks	3,000	5,55	16,65	16,65	0,00
77	Va-Bi zásuvka 2x2P+T dvojité protect	021 Stavby	ks	26,000	4,16	108,16	108,16	0,00
78	Va-Bi zásuvka 2P+T IP44	021 Stavby	ks	7,000	4,16	29,12	29,12	0,00
215	Va-Bi zásuvka 2P+T protect	021 Stavby	ks	1,000	4,16	4,16	4,16	0,00
79	Forix zásuvka 2P+T IP44	021 Stavby	ks	3,000	4,16	12,48	12,48	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
216	Va rámček Bi 1U biela	021 Stavby	ks	4,000	0,74	2,96	2,96	0,00
80	Va rámček Bi 1U biela	021 Stavby	ks	3,000	0,74	2,22	2,22	0,00
81	Va rámček Bi 2H biela	021 Stavby	ks	2,000	0,74	1,48	1,48	0,00
82	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	021 Stavby	ks	38,000	0,46	17,48	17,48	0,00
83	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	021 Stavby	ks	10,000	0,46	4,60	4,60	0,00
84	Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO)	021 Stavby	ks	100,000	0,19	19,00	19,00	0,00
217	Kábel CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	370,000	0,56	207,20	207,20	0,00
86	Kábel CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	100,000	1,30	130,00	65,00	65,00
87	Kábel CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	40,000	3,15	126,00	126,00	0,00
88	Štukatárska sadra bal 5kg	021 Stavby	bal	5,000	0,37	1,85	1,85	0,00
89	Murárske vysprávky	021 Stavby	hod	11,000	4,63	50,93	50,93	0,00
90	Murárske a sekacie práce	021 Stavby	hod	16,000	4,63	74,08	74,08	0,00
91	Montáž Kábel CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	370,000	0,46	170,20	170,20	0,00
92	Montáž Kábel CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	100,000	0,65	65,00	32,50	32,50
93	Montáž Kábel CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	40,000	1,39	55,60	55,60	0,00
94	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice	021 Stavby	ks	38,000	2,78	105,64	105,64	0,00
95	Pomocné elektromontážne práce	021 Stavby	hod	10,000	7,40	74,00	74,00	0,00
96	Montáž zásuvka 1f 2x2P+T	021 Stavby	ks	26,000	3,70	96,20	96,20	0,00
97	Montáž zásuvka 1f 2P+T	021 Stavby	ks	11,000	3,70	40,70	40,70	0,00
98	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice KPR 68	021 Stavby	ks	10,000	2,78	27,80	27,80	0,00
99	"Núdzové žiarivkové svietidlo, trvalý chod 230V, 50Hz, T5, G5, 1x8W, 3h, 2,4V/4,5Ah, Ni-Cd, IP65, EEL=A"	021 Stavby	ks	6,000	25,90	155,40	155,40	0,00
100	Žiarivkové stropné svietidlo PILO 2x18W/EVG	021 Stavby	ks	22,000	23,13	508,86	508,86	0,00
101	Svietidlo bodové PIRELL DL-600 NS	021 Stavby	ks	22,000	5,55	122,10	122,10	0,00
102	"LED reflektor 30 Watt, Premium SMD, 2400 Lumenov, 120 Watt ekvivalent, Studená biela"	021 Stavby	ks	3,000	23,13	69,39	69,39	0,00
103	Va-Bi spínač č.1	021 Stavby	ks	10,000	3,70	37,00	37,00	0,00
104	Va-Bi spínač č.1 IP44	021 Stavby	ks	3,000	3,70	11,10	11,10	0,00
105	Va-Bi prepínač č.6	021 Stavby	ks	21,000	4,63	97,23	92,60	4,63
106	Va-Bi prepínač č.7	021 Stavby	ks	3,000	5,55	16,65	16,65	0,00
107	Va rámček Bi 1U biela	021 Stavby	ks	36,000	0,74	26,64	26,64	0,00
108	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	021 Stavby	ks	40,000	0,46	18,40	18,40	0,00
109	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	021 Stavby	ks	15,000	0,46	6,90	6,90	0,00
110	Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO)	021 Stavby	ks	200,000	0,19	38,00	38,00	0,00
111	Kábel CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	500,000	0,46	230,00	230,00	0,00
112	Kábel CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	200,000	0,46	92,00	92,00	0,00
113	Štukatárska sadra bal 5kg	021 Stavby	bal	5,000	0,37	1,85	1,85	0,00
114	Murárske vysprávky	021 Stavby	hod	10,000	4,63	46,30	46,30	0,00
115	Murárske a sekacie práce	021 Stavby	hod	20,000	4,63	92,60	92,60	0,00
116	Montáž kábel CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	500,000	0,46	230,00	230,00	0,00
117	Montáž Kábel CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	200,000	0,46	92,00	92,00	0,00
118	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice	021 Stavby	ks	40,000	2,78	111,20	111,20	0,00
119	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice KPR 68	021 Stavby	ks	15,000	2,78	41,70	41,70	0,00
120	Montáž svetelného spínača č.1	021 Stavby	ks	10,000	3,70	37,00	37,00	0,00
121	Montáž svetelného spínača č.1 IP44	021 Stavby	ks	6,000	3,70	22,20	22,20	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
122	Montáž svetelného prepínača č.6	021 Stavby	ks	21,000	4,63	97,23	92,60	4,63
123	Montáž svetelného prepínača č.7	021 Stavby	ks	3,000	5,55	16,65	16,65	0,00
124	Pomocné elektromontážne práce	021 Stavby	hod	10,000	7,40	74,00	74,00	0,00
125	Montáž Núdzové svetidlo KW, LED/3h 230V AC, stropné, WL	021 Stavby	ks	6,000	5,55	33,30	33,30	0,00
126	Montáž Žiarivkové stropné svetidlo PILO 2x18W/EVG	021 Stavby	ks	22,000	5,55	122,10	122,10	0,00
127	Montáž PIREs DL-600 NS	021 Stavby	ks	22,000	5,55	122,10	122,10	0,00
128	Montáž LED reflektor 30 Watt	021 Stavby	ks	3,000	5,55	16,65	16,65	0,00
129	Va-Bi zásuvka 2x2P+T dvojité protect	021 Stavby	ks	27,000	4,16	112,32	108,16	4,16
130	Va-Bi zásuvka 2P+T IP44	021 Stavby	ks	7,000	4,16	29,12	29,12	0,00
131	Va rámček Bi 1U biela	021 Stavby	ks	3,000	0,74	2,22	2,22	0,00
132	Va rámček Bi 2H biela	021 Stavby	ks	2,000	0,74	1,48	1,48	0,00
133	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	021 Stavby	ks	35,000	0,46	16,10	16,10	0,00
134	Krabica prístrojová rozvodná - KPR 68 s krytkou	021 Stavby	ks	10,000	0,46	4,60	4,60	0,00
135	Svorka 4x0,5-2,5mm2 (WAGO)	021 Stavby	ks	100,000	0,19	19,00	19,00	0,00
136	Kábel CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	350,000	0,56	196,00	196,00	0,00
137	Kábel CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	50,000	1,30	65,00	65,00	0,00
138	Kábel CYKY-J 5x6	021 Stavby	m	10,000	2,13	21,30	21,30	0,00
139	Štukatárska sadra bal 5kg	021 Stavby	bal	5,000	0,37	1,85	1,85	0,00
140	Murárske vysprávky	021 Stavby	hod	10,000	4,63	46,30	46,30	0,00
141	Murárske a sekacie práce	021 Stavby	hod	15,000	4,63	69,45	69,45	0,00
142	Montáž Kábel CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	350,000	0,46	161,00	161,00	0,00
143	Montáž Kábel CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	50,000	0,65	32,50	32,50	0,00
144	Montáž Kábel CYKY-J 5x6	021 Stavby	m	10,000	0,74	7,40	7,40	0,00
145	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice	021 Stavby	ks	35,000	2,78	97,30	97,30	0,00
146	Pomocné elektromontážne práce	021 Stavby	hod	10,000	7,40	74,00	74,00	0,00
147	Montáž zásuvka 1f 2x2P+T	021 Stavby	ks	27,000	3,70	99,90	96,20	3,70
148	Montáž zásuvka 1f 2P+T	021 Stavby	ks	7,000	3,70	25,90	25,90	0,00
149	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice KPR 68	021 Stavby	ks	10,000	2,78	27,80	27,80	0,00
150	Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	021 Stavby	m	40,000	0,23	9,20	9,20	0,00
151	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	021 Stavby	ks	1,000	0,46	0,46	0,46	0,00
152	Va rámček Bi 1U biela	021 Stavby	ks	1,000	0,74	0,74	0,74	0,00
153	Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6	021 Stavby	ks	1,000	12,95	12,95	12,95	0,00
154	Rúrka ohýbná FX20	021 Stavby	m	20,000	0,28	5,60	5,60	0,00
155	Káblový konektor RJ45, Cat6a	021 Stavby	ks	4,000	1,39	5,56	5,56	0,00
156	Murárske a sekacie práce	021 Stavby	hod	5,000	4,63	23,15	23,15	0,00
157	Montáž Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	021 Stavby	m	40,000	0,46	18,40	18,40	0,00
158	Montáž a osadenie elektroinštalačnej krabice	021 Stavby	ks	1,000	2,78	2,78	2,78	0,00
159	Montáž zásuvky Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6	021 Stavby	ks	1,000	9,25	9,25	9,25	0,00
160	Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20	021 Stavby	m	20,000	0,28	5,60	5,60	0,00
161	Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	021 Stavby	m	90,000	0,23	20,70	20,70	0,00
162	Krabica podomietková ASD 70 IEC BK	021 Stavby	ks	2,000	0,46	0,92	0,92	0,00
163	Va rámček Bi 1U biela	021 Stavby	ks	2,000	0,74	1,48	1,48	0,00
164	Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6	021 Stavby	ks	1,000	12,95	12,95	12,95	0,00
165	Va-Bi zásuvka RJ45x1/STP6	021 Stavby	ks	1,000	10,18	10,18	10,18	0,00
166	Rúrka ohýbná FX20	021 Stavby	m	50,000	0,28	14,00	14,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
167	Káblový konektor RJ45, Cat6a	021 Stavby	ks	6,000	1,39	8,34	8,34	0,00
168	Murárske a sekacie práce	021 Stavby	hod	10,000	4,63	46,30	46,30	0,00
169	Montáž Kábel Cat.6 STP, 500MHz - AWG23	021 Stavby	m	90,000	0,46	41,40	41,40	0,00
170	Montáž a osadenie elektroinštalácie krabice	021 Stavby	ks	2,000	2,78	5,56	5,56	0,00
171	Montáž zásuvky Va-Bi zásuvka RJ45x2/STP6	021 Stavby	ks	1,000	9,25	9,25	9,25	0,00
172	Montáž zásuvky Va-Bi zásuvka RJ45x1/STP6	021 Stavby	ks	1,000	7,40	7,40	7,40	0,00
173	Montáž - Ochranná hadica PVC FXP 20	021 Stavby	m	50,000	0,28	14,00	14,00	0,00
174	AL/Mg/Si - Gumatina - drôt 08mm - (1kg/7,40m)	021 Stavby	kg	30,000	3,33	99,90	99,90	0,00
	Svorka spojovacia - SS	021 Stavby	ks	20,000	1,85	37,00	0,00	37,00
	HR-Svorka SR 03	021 Stavby	ks	19,000	1,85	35,15	0,00	35,15
	Zemniaca tyč 2m	021 Stavby	ks	9,000	16,65	149,85	0,00	149,85
	Podpera vedenia PV21	021 Stavby	ks	50,000	1,02	51,00	0,00	51,00
211	FeZn 10mm	021 Stavby	m	63,000	0,74	46,62	46,62	0,00
175	Svorka križová - SK	021 Stavby	ks	10,000	1,85	18,50	18,50	0,00
176	Svorka okapová - SO	021 Stavby	ks	10,000	3,70	37,00	37,00	0,00
177	Svorka spojovacia - SS	021 Stavby	ks	10,000	1,85	18,50	18,50	0,00
178	Svorka skúšobná - SZ v plastovej krabici KT 250	021 Stavby	ks	9,000	2,78	25,02	25,02	0,00
179	Krabica pre skúšobnú svorkovnicu s viečkom KT 250 KB	021 Stavby	ks	9,000	0,74	6,66	6,66	0,00
180	Držiak zvodovej tyče DJ	021 Stavby	ks	6,000	1,39	8,34	8,34	0,00
181	Zachytávacia tyč JP10	021 Stavby	ks	6,000	12,95	77,70	77,70	0,00
182	Pásovina FeZn 4x30mm (1kg/1,06m)	021 Stavby	kg	90,000	0,83	74,70	74,70	0,00
183	HR-Svorka SR 03	021 Stavby	ks	10,000	0,83	8,30	8,30	0,00
184	Podpera pre uzemňovaciu pásku PP	021 Stavby	ks	20,000	1,39	27,80	27,80	0,00
185	Svorkovnica HUS - hlavná ochranná prípojnice	021 Stavby	ks	1,000	7,40	7,40	7,40	0,00
186	Ochrany uholník zvod	021 Stavby	ks	9,000	7,40	66,60	66,60	0,00
187	Chránička ohybná 2325 H50	021 Stavby	m	40,000	0,74	29,60	29,60	0,00
188	Podpera vedenia PV22	021 Stavby	ks	50,000	0,83	41,50	41,50	0,00
189	Montáž AL/Mg/Si - Gumatina - drôt 08mm - (1kg/7,40m) s PV22	021 Stavby	m	210,000	2,13	447,30	426,00	21,30
212	Montáž FeZn 10mm	021 Stavby	m	63,000	2,31	145,53	145,53	0,00
190	Montáž Pásovina FeZn 4x30mm (1kg/1,06m)	021 Stavby	m	90,000	2,68	241,20	241,20	0,00
191	Montáž Svorkovnica HUS - hlavná ochranná prípojnice	021 Stavby	ks	1,000	5,55	5,55	5,55	0,00
192	Montáž Podpera pre uzemňovaciu pásku PP	021 Stavby	ks	20,000	1,11	22,20	22,20	0,00
193	Montáž Svorka križová - SK	021 Stavby	ks	10,000	1,11	11,10	11,10	0,00
194	Montáž Svorka okapová - SO	021 Stavby	ks	10,000	1,30	13,00	13,00	0,00
195	Montáž Svorka spojovacia - SS	021 Stavby	ks	10,000	1,11	11,10	11,10	0,00
196	Montáž Svorka skúšobná - SZ	021 Stavby	ks	9,000	1,30	11,70	11,70	0,00
197	Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí	021 Stavby	m	16,000	2,78	44,48	44,48	0,00
	Montáž zemniacej tyče	021 Stavby	ks	9,000	18,50	166,50	0,00	166,50
198	Pomocné elektromontážne práce - výkopové práce	021 Stavby	kpl	1,000	644,17	644,17	644,17	0,00
199	Sollight bezdrôtový zvonček, 2 tlačidlá, do zásuvky, 120m, biely	021 Stavby	ks	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00
200	Elektromontáže, inštalácia zvonček	021 Stavby	hod	2,000	7,40	14,80	14,80	0,00
201	Stratné káblov	021 Stavby	kpl	1,000	4,63	4,63	4,63	0,00
202	Pomocný materiál (pasky, skrutky, klipy, hmoždinky, wago, atď.)	021 Stavby	set	1,000	370,00	370,00	370,00	0,00
203	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	021 Stavby	kg	20,000	4,63	92,60	92,60	0,00
204	Elektromontáže, silnoprád HZS T5 - oživenie zariadení	021 Stavby	hod	10,000	11,10	111,00	111,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
205	Odborné prehliadky podľa vyhl. 508/2009	021 Stavby	hod	25,000	12,95	323,75	323,75	0,00
206	Pomocné výkony	021 Stavby	hod	20,000	4,63	92,60	92,60	0,00
207	Montáž Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	021 Stavby	kg	20,000	4,63	92,60	92,60	0,00
208	Prepravné náklady	021 Stavby	ks	1,000	46,25	46,25	46,25	0,00
Spolu za objekt SO03 - Elektroinštalácia						14 035,79	13 460,37	575,42
Stavebné práce - stavebný objekt SO04 - Vzduchotechnika								
2	Rekuperčná jednotka RIS 400 PE 0,9 EKO 3.0 v podstropnom vyhotovení, s protiprúdovým rekuperátorom s obtokom, EC motorov ventilátorov, vrátane regulácie v zložení:	021 Stavby	kpl	2,000	3 035,93	6 071,86	6 071,86	0,00
3	Prívodná a odvodná vonkajšia mriežka IGC-LI 200	021 Stavby	ks	4,000	1,96	7,84	7,84	0,00
4	Timič hluku LDC 200-900	021 Stavby	ks	4,000	51,01	204,04	204,04	0,00
5	Prívodný ventil s montážnym rámčekom TFFC 125	021 Stavby	ks	4,000	3,88	15,52	15,52	0,00
6	Odvodný ventil s montážnym rámčekom EFFC 125	021 Stavby	ks	6,000	3,88	23,28	23,28	0,00
7	Spiro potrubie ? 200 + 20 % tvaroviek	021 Stavby	bm	6,000	7,31	43,86	43,86	0,00
8	? 125 + 20 % tvaroviek	021 Stavby	bm	8,000	4,26	34,08	34,08	0,00
9	Ohybné hadice pre dopojenie ventilov Sonoflex ? 125	021 Stavby	bm	4,000	2,83	11,32	11,32	0,00
10	Potrubie odvodu kondenzátu od rekuperáčnej jednotky DN 20	021 Stavby	bm	5,000	4,63	23,15	23,15	0,00
11	Montáž Zariadenia č.1	021 Stavby	kpl	1,000	678,95	678,95	678,95	0,00
13	Potrubný ventilátor do kruhového potrubia K 125 M SILEO	021 Stavby	ks	4,000	58,05	232,20	232,20	0,00
14	Rýchlopínacia spona FK 125	021 Stavby	ks	8,000	2,62	20,96	20,96	0,00
15	Klapka RSK 125	021 Stavby	ks	4,000	14,62	58,48	58,48	0,00
16	Timič LDC 125-900	021 Stavby	ks	4,000	40,21	160,84	160,84	0,00
17	Mriežka VK 12	021 Stavby	ks	4,000	8,33	33,32	33,32	0,00
18	Odvodný ventil EFFC 125	021 Stavby	ks	4,000	3,88	15,52	15,52	0,00
19	Spiro potrubie ? 125 + 20 % tvaroviek	021 Stavby	bm	16,000	4,26	68,16	68,16	0,00
20	Ohybné hadice Sonoflex ? 125	021 Stavby	bm	4,000	2,83	11,32	11,32	0,00
21	Ovládanie spínačom ON/OFF	021 Stavby	ks	4,000	9,25	37,00	37,00	0,00
22	Montáž zariadenia č.2	021 Stavby	kpl	1,000	81,40	81,40	81,40	0,00
23	Drobný, pomocný a doplnkový materiál, Montážny a spojovací materiál	021 Stavby	kg	100,000	2,41	241,00	241,00	0,00
24	Montáž technickej izolácie samolepiacej hr. 10 mm na potrubia	021 Stavby	m2	7,000	1,94	13,58	13,58	0,00
25	Izolácia prívodného potrubia - Kaučuková izolácia, ST - Rola + samolep. - hrúbky 10 mm	021 Stavby	m2	8,120	9,23	74,95	74,95	0,00
26	Lešenie fahké pracovné do 2,50 m	021 Stavby	kpl	1,000	55,50	55,50	55,50	0,00
27	Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a klimatizačného zariadenia, potrebné úpravy potrubia, zaregulovanie vzduchových množstiev, Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie personálu, Odkúšanie funkčnosti zariadení	021 Stavby	hod	24,000	15,26	366,24	366,24	0,00
Spolu za objekt SO04 - Vzduchotechnika						8 584,37	8 584,37	0,00
Stavebné práce - stavebný objekt SO05 - Zdravotechnika								

№	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
1	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	021 Stavby	m	66,000	1,12	73,92	73,92	0,00
2	Izolácia potrubia- 22/ 6" MIRELON	021 Stavby	m	67,320	0,15	10,10	10,10	0,00
3	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	021 Stavby	m	34,000	1,23	41,82	41,82	0,00
4	Izolácia potrubia- 28/ 6" MIRELON	021 Stavby	m	34,680	0,20	6,94	6,94	0,00
5	Montáž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	021 Stavby	m	18,000	1,34	24,12	24,12	0,00
6	Izolácia potrubia- 35/ 6" MIRELON	021 Stavby	m	7,140	0,27	1,93	1,93	0,00
7	Izolácia potrubia- 42/ 9" MIRELON	021 Stavby	m	11,220	0,59	6,62	6,62	0,00
8	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	021 Stavby	m	129,000	1,45	187,05	187,05	0,00
9	Izolácia potrubia- 22/20" MIRELON	021 Stavby	m	67,320	0,41	27,60	27,60	0,00
10	Izolácia potrubia- 28/20" MIRELON	021 Stavby	m	28,560	0,48	13,71	13,71	0,00
11	Izolácia potrubia- 35/20" MIRELON	021 Stavby	m	14,280	0,70	10,00	10,00	0,00
12	Izolácia potrubia- 42/30" MIRELON	021 Stavby	m	21,420	0,84	17,99	17,99	0,00
13	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	4,669	0,94	4,40	4,40	0,00
14	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	021 Stavby	m	18,000	9,93	178,74	178,74	0,00
15	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	21,000	10,48	220,08	220,08	0,00
16	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 140x2, 8	021 Stavby	m	0,000	14,67	0,00	0,00	0,00
17	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	14,000	6,68	93,52	93,52	0,00
18	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	49,000	5,36	262,64	262,64	0,00
19	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	021 Stavby	m	5,000	6,19	30,95	30,95	0,00
20	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	021 Stavby	ks	4,000	4,41	17,64	17,64	0,00
21	Podlahová vpusť, D 50,	021 Stavby	ks	4,000	21,53	86,12	86,12	0,00
22	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 140/600	021 Stavby	ks	0,000	13,05	0,00	0,00	0,00
23	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 125	021 Stavby	ks	1,000	1,36	1,36	1,36	0,00
24	PVC čistiaci kus 125	021 Stavby	ks	0,000	7,65	0,00	0,00	0,00
25	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	21,000	0,51	10,71	10,71	0,00
26	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	94,000	0,61	57,34	57,34	0,00
27	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,099	0,73	8,77	8,77	0,00
28	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	132,000	4,90	646,80	646,80	0,00
29	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	62,000	5,98	370,76	370,76	0,00
29a	Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	021 Stavby	m	5,000	12,44	62,20	0,00	62,20

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
30	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	31,000	7,53	233,43	0,00	233,43
30a	D+M PVC koleno DN 32	021 Stavby	ks	4,000	6,88	27,52	0,00	27,52
31	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	42,000	9,45	396,90	396,90	0,00
31a	D+M PVC koleno DN 40	021 Stavby	ks	4,000	8,45	33,80	0,00	33,80
31b	Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40	021 Stavby	m	4,000	16,43	65,72	0,00	65,72
32	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	1,46	1,46	1,46	0,00
33	Guľový pračkový ventil, 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
33a	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	3,37	6,74	0,00	6,74
33b	Guľový ventil, 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	7,24	14,48	0,00	14,48
33c	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	3,000	3,72	11,16	0,00	11,16
33d	Guľový ventil, 1"	021 Stavby	ks	3,000	15,04	45,12	0,00	45,12
33e	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	2,23	6,69	0,00	6,69
33f	Guľový ventil, 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	9,95	29,85	0,00	29,85
33g	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	2,91	2,91	0,00	2,91
33h	Guľový ventil, 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	14,45	14,45	0,00	14,45
33i	Montáž T-kusu DN 40	021 Stavby	ks	2,000	8,03	16,06	0,00	16,06
33j	T-kus DN 40	021 Stavby	ks	2,000	4,32	8,64	0,00	8,64
33k	Montáž redukcie DN 25/40	021 Stavby	ks	2,000	8,82	17,64	0,00	17,64
33l	Redukcia DN 25/40	021 Stavby	ks	2,000	2,07	4,14	0,00	4,14
34	Montáž termost. zmiešavača G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	1,52	1,52	1,52	0,00
35	Termostatický zmiešavač pre 7 odberných miest dn 15	021 Stavby	ks	1,000	76,51	76,51	76,51	0,00
36	Montáž termost. zmiešavača G 3/4	021 Stavby	ks	2,000	2,52	5,04	5,04	0,00
37	Termostatický zmiešavač pre 7 odberných miest dn 20	021 Stavby	ks	2,000	82,32	164,64	164,64	0,00
38	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	021 Stavby	ks	0,000	2,68	0,00	0,00	0,00
39	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	021 Stavby	ks	0,000	4,86	0,00	0,00	0,00
40	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	021 Stavby	ks	0,000	3,70	0,00	0,00	0,00
41	Automatický odvzdušňovací ventil, 3/4"	021 Stavby	ks	0,000	7,25	0,00	0,00	0,00
42	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	247,000	0,96	237,12	237,12	0,00
43	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	247,000	0,67	165,49	165,49	0,00
44	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	24,574	0,51	12,47	12,47	0,00
44a	Montáž a dodávka revízných dvierok	021 Stavby	ks	14,000	26,53	371,42	0,00	371,42

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
45	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	021 Stavby	súb.	13,000	21,33	277,29	277,29	0,00
46	Misa kombinovaná stojacia keramika, biela	021 Stavby	ks	2,000	86,25	172,50	172,50	0,00
47	Misa kombinovaná stojacia pre imobilných	021 Stavby	ks	1,000	89,31	89,31	89,31	0,00
48	Misa kombinovaná stojacia detská biela	021 Stavby	ks	10,000	89,28	892,80	892,80	0,00
49	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	20,000	19,07	381,40	381,40	0,00
50	Umývadlo keramické biela 50	021 Stavby	ks	13,000	30,01	390,13	390,13	0,00
51	Umývadličko keramické 450x230x155 mm, biela	021 Stavby	ks	6,000	41,59	249,54	249,54	0,00
52	Zdravotné umývadlo keramické -pre imobilných š-450mm	021 Stavby	ks	1,000	43,17	43,17	43,17	0,00
53	Montáž stĺpa umývadla	021 Stavby	súb.	20,000	2,48	49,60	49,60	0,00
54	Stĺp biely k umývadlu 1937 V	021 Stavby	ks	20,000	35,18	703,60	703,60	0,00
55	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	021 Stavby	súb.	13,000	3,58	46,54	46,54	0,00
56	Doska keramická toaletná	021 Stavby	ks	3,000	13,50	40,50	40,50	0,00
57	Klozetové sedátko - detské	021 Stavby	ks	10,000	14,88	148,80	148,80	0,00
58	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	súb.	2,000	3,36	6,72	6,72	0,00
59	Držadlo jednoduché pevné	021 Stavby	ks	1,000	134,41	134,41	134,41	0,00
60	Držadlo jednoduché sklopné	021 Stavby	ks	1,000	80,98	80,98	80,98	0,00
61	Montáž kuchynských drezov, ostantných typov dvojítych, dvojdzozových,, bez výtok. armatúr	021 Stavby	súb.	2,000	13,41	26,82	26,82	0,00
62	Kuchynský dvojdzrez nerez	021 Stavby	ks	2,000	384,07	768,14	768,14	0,00
63	Montáž výlevky smaltovanej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	2,000	12,12	24,24	24,24	0,00
64	Výlevka smaltovaná	021 Stavby	ks	2,000	45,47	90,94	90,94	0,00
65	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	1,000	16,86	16,86	16,86	0,00
66	Výlevka , keramika, plastová mreža, biela	021 Stavby	ks	1,000	134,49	134,49	134,49	0,00
67	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 Stavby	súb.	13,000	4,36	56,68	56,68	0,00
68	Gulový rohový ventil, 1/2" x 1/2"	021 Stavby	ks	13,000	6,53	84,89	84,89	0,00
69	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	3,000	5,24	15,72	15,72	0,00
70	Výlevka- nástenná batéria	021 Stavby	ks	3,000	56,46	169,38	169,38	0,00
71	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	22,000	6,69	147,18	147,18	0,00
72	Umývadlová stojanková páková batéria	021 Stavby	ks	6,000	36,45	218,70	218,70	0,00
73	Umývadlová stojanková páková batéria pre voprad zmiešanú vodu	021 Stavby	ks	14,000	42,96	601,44	601,44	0,00
74	Drezová batéria stojanková	021 Stavby	ks	2,000	45,78	91,56	91,56	0,00
75	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	4,000	2,07	8,28	8,28	0,00
76	Sprchová nástenná batéria pre vopred zmiešanú vodu	021 Stavby	ks	2,000	85,03	170,06	170,06	0,00
77	Sprchová nástenná páková batéria,	021 Stavby	ks	2,000	63,21	126,42	126,42	0,00
78	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadeníacie predmety, umývadlová do D 32	021 Stavby	ks	20,000	1,81	36,20	36,20	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
79	Uzávierka zápachová	021 Stavby	ks	20,000	15,13	302,60	302,60	0,00
80	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre dva drezy)	021 Stavby	ks	2,000	2,83	5,66	5,66	0,00
81	Drezový sifón dvojdielny, D 40	021 Stavby	ks	2,000	17,06	34,12	34,12	0,00
82	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	1,83	1,83	1,83	0,00
83	Tvarovka pre pripojenie pračky, D 50	021 Stavby	ks	1,000	9,14	9,14	9,14	0,00
84	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	75,572	0,22	16,44	12,65	3,80
85	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	021 Stavby	kg	40,000	0,73	29,20	29,20	0,00
86	Objímka +kotva do DN 125 mm	021 Stavby	ks	20,000	6,56	131,20	131,20	0,00
87	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	146,889	0,73	106,49	1,79	104,70
88	Podružný materiál	021 Stavby	%	146,889	2,18	319,48	4,22	315,26
89	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	146,889	0,73	106,49	1,79	104,70
90	Demontáž starých rozvodov	021 Stavby	kpl	1,000	464,00	464,00	464,00	0,00
91	Zasekanie drážok a nových prierazov	021 Stavby	kpl	1,000	580,00	580,00	580,00	0,00
92	Príprava stav. konštruk. na montáž nových rozv.	021 Stavby	kpl	1,000	580,00	580,00	580,00	0,00
93	Prečistenie ležatých rozvodov	021 Stavby	kpl	1,000	362,50	362,50	362,50	0,00
Spolu za objekt SO05 - Zdravotechnika						13 995,74	12 495,32	1 500,43
Stavebné práce - stavebný objekt SO06 - Spojovacia chodba								
0	Betonáž pätiék k stĺpom vrátane debnenia	021 Stavby	ks	12,000	72,48	869,76	0,00	869,76
1	Vnútrotná omietka stien štuková zo zmesi , weber.štuková stierka univerzal	021 Stavby	m2	55,000	4,31	237,05	94,45	142,60
2	Príprava vnútorného podkladu stien a stropu , penetračný náter	021 Stavby	m2	65,100	1,23	80,07	39,29	40,78
3	Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, strednozrná	021 Stavby	m2	0,000	18,17	0,00	0,00	0,00
4	Príprava vonkajšieho podkladu stien , penetračný náter	021 Stavby	m2	95,150	1,30	123,70	54,06	69,64
5	Vonkajšia omietka stien , vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová hr. 20 mm	021 Stavby	m2	10,100	8,71	87,97	38,03	49,94
6	Fasádny náter sokla	021 Stavby	m2	114,380	4,37	499,84	419,94	79,90
7	D+M XPS polystyrén kotvený na stenu sendvičových panelov	021 Stavby	m2	0,000	29,82	0,00	0,00	0,00
8	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	676,095	1,38	933,01	386,31	546,70
9	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 352,190	0,92	1 244,01	551,25	692,76
10	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	676,095	0,88	594,96	243,07	351,89
11	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	3,000	0,39	1,17	0,48	0,69
12	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	5,670	12,83	72,75	15,07	57,68

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
13	Vybúranie kovových stien plyných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	021 Stavby	m2	541,140	2,87	1 553,07	635,76	917,31
14	Vybúranie eternitových dosiek z vonkajšej strany	021 Stavby	m2	261,240	8,23	2 150,01	628,94	1 521,07
15	Vybúranie dupronitového obloženia z vnútornej strany	021 Stavby	m2	205,260	13,78	2 828,48	494,16	2 334,32
16	Odstránenie zateplenia z minerálnej vlny -0,03304 t	021 Stavby	m2	205,260	1,77	363,31	148,91	214,40
17	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	20,813	6,06	126,13	51,64	74,49
18	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	20,813	8,53	177,53	76,30	101,23
19	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	312,195	0,28	87,41	39,08	48,33
20	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	20,813	6,12	127,38	52,11	75,27
21	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	104,065	0,69	71,80	29,40	42,40
22	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	20,813	74,93	1 559,52	233,84	1 325,68
23	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné + odvoz	021 Stavby	t	5,500	0,00	0,00	0,00	0,00
23a	Vybúranie betónového sokla vrátane vodorovného premiestnenia ručne fúrikom	021 Stavby	m3	1,100	97,53	107,28	0,00	107,28
23b	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	021 Stavby	m2	10,000	0,39	3,90	0,00	3,90
23c	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou polož. do asfalt. podkladu nataven.	021 Stavby	m2	10,000	5,33	53,30	0,00	53,30
23d	Hydroizolačný asfaltovaný pás	021 Stavby	m2	10,000	4,53	45,30	0,00	45,30
23e	Penetračný náter	021 Stavby	ks	3,500	26,57	93,00	0,00	93,00
24	Oplechovanie sendvičového panelu - soklová lišta	021 Stavby	m	192,600	10,82	2 083,93	680,07	1 403,86
24a	Oplechovanie poškodenej časti strechy PZ plechom	021 Stavby	m	17,000	9,00	153,00	0,00	153,00
25	D+M hliníkových protipožiarňých okien	021 Stavby	m2	68,400	327,07	22 371,59	8 908,10	13 463,49
26	D+M oceľové protipožiarne dvere 900x2100 + oc zárubeň + nadsvetlík 900x400 , EW 30/D3-C " ozn D10"	021 Stavby	ks	3,000	1 602,56	4 807,68	520,67	4 287,01
27	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,204	23,53	4,80	1,99	2,81
28	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK, hrúbky do 100 mm	021 Stavby	m2	507,015	10,92	5 536,60	2 117,40	3 419,20

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
29	Sendvičový panel stenový s požiarovou odolnosťou štandardný oceľový plášť š.1000mm: hr.panela 100mm, požiarna ODOLNOSŤ 30 MIN - RAL 3009	021 Stavby	m2	517,155	26,72	13 818,38	5 461,62	8 356,76
30	Doprava panelov	021 Stavby	kpl	1,000	740,00	740,00	385,20	354,80
31	Príslušenstvo k panelom - lemovacie prvky, tesniaci a kotviaci materiál	021 Stavby	m2	507,015	18,50	9 379,78	2 278,53	7 101,25
32	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 100 x 100 mm	021 Stavby	m	0,000	3,01	0,00	0,00	0,00
33	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 100x100x8 1.la	021 Stavby	m2	0,000	7,47	0,00	0,00	0,00
34	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	0,648	13,17	8,53	8,53	0,00
34a	Montáž a dodávka soklovej lišty	021 Stavby	m	382,540	2,50	956,35	0,00	956,35
35	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	270,360	1,80	486,65	207,42	279,23
36	Nátery oceľ.konstr. vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce vodou riediteľné stredných B a plínostenných D,Pyrostop steel hr.200 µm	021 Stavby	m2	146,880	4,55	668,30	123,49	544,81
36a	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	417,240	1,60	667,58	0,00	667,58
37	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	55,000	0,91	50,05	22,58	27,47
Spolu za objekt SO06 - Spojovacia chodba						75 824,93	24 947,69	50 877,24
Hlavná aktivita č. 2		Zabezpečenie Interiérového vybavenia						
Nákup interiérového vybavenie								
1	Knihovnička	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	94,48	377,92	377,92	0,00
2	Pohovka veľká	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	2,000	129,87	259,74	259,74	0,00
3	Kresielko	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	4,000	84,78	339,12	339,12	0,00
4	Polica na stenu - v pozadí detský motív	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	8,000	69,69	557,52	557,52	0,00
5	Dekoračná policová skrinka - v pozadí detský motív - chlapčenský	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	2,000	97,82	195,64	195,64	0,00
6	Dekoračná policová skrinka - v pozadí detský motív - dievčenský	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	2,000	76,73	153,46	153,46	0,00
7	Policová skrinka - vysoká	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	8,000	84,44	675,52	675,52	0,00
8	Skrinka na knihy	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	ks	2,000	75,57	151,14	151,14	0,00
Spolu						2 710,06	2 710,06	0,00
Nákup výpočtovej techniky								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	Interaktívna tabuľa	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	1091,67	2183,34	2 183,34	0,00
2	Projektor s držiakom na krátku projekciu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	532,67	1065,34	1 065,34	0,00
3	Notebook	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	401,66	803,32	803,32	0,00
Spolu						4 052,00	4 052,00	0,00
Podporné aktivity projektu								
1	dočasný počítač	518 Ostatné služby	súbor	1,00	333,33	333,33	333,33	0,00
2	stála tabuľa	518 Ostatné služby	súbor	1,00	166,67	166,67	166,67	0,00
Celkom:						235 492,94	177 082,77	58 410,18
DPH:						47 098,59	35 416,55	11 682,04
Celkom s DPH:						282 591,53	212 499,32	70 092,22

»