

2019000808

Dodatok č. 2

k ZMLUVA O DIELO č. 2017000121 zo dňa 13.01.2017

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
na realizáciu akcie:

**Stavebná úprava nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome,
ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby
(Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962)**

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
zastúpené: Ing. Jaroslavom Polačekom, primátor
IČO : 00691135
DIČ : 2021186904
IČ DPH : SK 20221186904

1.2. Zhotoviteľ

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
so sídlom Južné nábrežie 13, Košice
v mene ktorého koná samostatne: Ing. Bartolomej Szabó - konateľ
IČO : 44518684
DIČ : 2022722075
IČ DPH : SK 2022722075

Čl. II.

Preambula

2.1. Na základe Zmluvy o dielo číslo 2017000121 zo dňa 13.01.2017 (ďalej len zmluva) sa zhotoviteľ zaviazal, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vyhotoví dielo na akciu: **Stavebná úprava nájomných bytov, ktoré sa nachádzajú v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby (Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962).**

2.1. Zmluvné strany sa v súlade s bodmi 10.2 a 10.3 zmluvy **dohodli na prijatí tohto dodatku zmluvy z dôvodu**, že vznikla potreba vykonania ďalšej úpravy projektovej dokumentácie a následne rozpočtu stavby. Počas realizácie stavby sa zistili nové skutočnosti, nepresnosti a možnosti aj na zlepšenie technických parametrov diela, ktoré je potrebné riešiť zmenou položiek schváleného rozpočtu stavby.

Zmeny dohodnuté zmluvnými stranami sú premietnuté v prílohe č.1 - položkovitý rozpočet stavby v zmysle článku III. tohto dodatku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Navrhované zmeny položiek schváleného rozpočtu stavby nenavýšujú schválené obstarávacie náklady predmetnej stavby spolu a nezhoršia technické parametre stavby.

Čl. III
Predmet dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

Príloha č. 1 - položkový rozpočet stavby sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 1 - položkový rozpočet stavby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

- 4.1.** Tento dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 4.2.** Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
- 4.3.** Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami. Dodatok je s odkazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 4.4.** Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 4.5.** Na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku č.2 ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne mienenej vôle.

V Košiciach, dňa **31-05-2019**

V Košiciach, dňa **15-05-2019**

Prílohy:
- Príloha č. 1 - položkový rozpočet stavby

Mesto Košice (objednávateľ):

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (zhotoviteľ):

Ing. Jaroslav Polaček, primátor
meno a priezvisko, funkcia

Ing. Bartolomej Szabó, konateľ
meno a priezvisko, funkcia



podpis

podpis

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 161142
Stavba: Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

ICO:
IC DPH:

Projektant:
Ing. árch. Gabriela Fukatschová, Modulors. r.o.,

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Bc. Viktória Polláková

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH					1 521 939,44
	Sadzba	dane	Základ	dane	Výška dane
DPH základná	20,00%			0,00	0,00
znižená	20,00%	1 521 939,44			304 387,89
Cena s DPH			v EUR		1 826 327,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 31.05.2019

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

15.05.2019 Pečiatka

I

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	161142		
Stavba:	Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962		
Miesto:	Košice	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice	Projektant:	Ing. arch. Gabriela Fukatschová, Modulor s. r.o.,
Zhotoviteľ:	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.	Spracovateľ:	Bc. Viktória Polláková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 521 939,44	1 826 327,33
01	Bytový dom Sládkovičova 3, Košice	1 521 939,44	1 826 327,33
g	01a Samostatné stavebné úpravy bytového domu (bez technickej vybavenosti)	1 137 433,13	1 364 919,76
01b	01b Technická vybavenosť bytového domu	384 506,31	461 407,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962

Objekt:

01 - Bytový dom Sládkovičova 3, Košice

Časť:

01a - 01a Samostatné stavebné úpravy bytového domu (bez technickej vybavenosti)

JKSO:

Miesto: Sládkovičova 3, Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Projektant:

Ing. arch. Gabriela Fukatschová, Modulor s. r. o.,

Spracovateľ:

Bc. Viktória Polláková

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 137 433,13

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

1 137 433,13

20,00%

227 486,63

Cena s DPH

v EUR

1 364 919,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 31 -05' 2019 Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

15.05.2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962

Objekt:

01 - Bytový dom Sládkovičova 3, Košice

Časť:

01a - 01a Samostatné stavebné úpravy bytového domu (bez technickej

Miesto: Sládkovičova 3, Košice

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

ing. arch. Gabriela
Fukatschová,
Modulor s. r.o.,
Bc. Viktória
Polláková

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 137 433,13

HSV - Práce a dodávky HSV

614 453,41

1 - Zemné práce

820,21

2 - Zakladanie

1 101,90

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

14 130,00

5 - Komunikácie - okapový chodník

832,70

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

365 061,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

195 578,25

99 - Presun hmôt HSV

36 928,99

PSV - Práce a dodávky PSV

522 979,72

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 420,37

712- Izolácie striech

13 851,45

713- Izolácie tepelné

11 144,42

762 - Konštrukcie tesárske

217,29

763 - Konštrukcie

9 044,40

764 - Konštrukcie klampiarske

321,02

766 - Konštrukcie stolárske

105 502,84

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

149 877,26

771- Podlahy z dlaždíc

4 281,41

776 - Podlahy povlakové

93 179,59

781 - Dokončovacie práce a obklady

81 827,64

783 - Dokončovacie práce - nátery

13 700,38

784 - Dokončovacie práce - maľby

36 611,68

ROZPOČET

Stavba: Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962

Objekt: 01 - Bytový dom Sládkovičova 3, Košice

Časť: 01a - 01a Samostatné stavebné úpravy bytového domu (bez technickej

Miesto:	Sládkovičova 3, Košie	Dátum:	
Objednávateľ:	Mesto Košice	Projektant:	Ing. árch. Gabriela Fukatschová, Modulor s. r.o.,
Zhotoviteľ:	Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.	Spracovateľ:	Bc. Viktória Polláková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 137 433,132

D HSV	Práce a dodávky HSV					614 453,409
D 1	Zemné práce					820,209
901 K 113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t "zmena"	m2	1,500	8,152	12,228	
vv	"napojenie rampy na príjazdovú komunikáciu"1,5*1		1,500			
vv plocha	Medzisúččet		1,500			
902 K 113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t"zmena"	m2	1,500	28,918	43,377	
vv	plocha		1,500			
903 K 113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t"zmena"	m2	1,500	4,800	7,200	
vv	plocha		1,500			
1 K 132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 "zmena"	m3	20,082	23,468	471,284	
vv	"dodatok"					
vv	"rampa základy"					
w	0,5*0,5*0,8*4		0,800			
w	"okapový chodník"					
w	(14,23+32,94-7)*2*0,6*0,4		19,282			
vv	Medzisúččet		20,082			
2 K 174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "zmena"	m3	5,100	3,180	16,218	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
904	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m"zmena"	m3
		VV	20,082-5,1	
		VV	odvoz	
905	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m"zmena"	m3
		w	odvoz	
906	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3"zmena"	m3
		VV	odvoz	
907	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo vybúraná suť ostatné	t
		VV	"zemina"	
		VV	14,982*1,56	
		D	2	
3	K	274313711	Zakladanie Betón základových pásov a dosiek prostý tr.C 25/30 - Rampa + Schodisko zmena"	m3
		VV	"dodatok"	
		VV	"rampa základy"	
		VV	0,5*0,5*0,8*4	
		VV	3,9*2,825*0,2	
		VV	3,9* 1,2*1"schody	
		VV	Medzisúččet	
		VV	Súččet	
		D	3	
4	K	310279841	Zvislé a kompletne konštrukcie Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárniciami hr. do 300mm - zmena	m3
5	K	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks
6	M	5932110400	Preklad železobetónový 254x 14x14 cm	ks
7	K	342272121	Priečky z tvární na MC-5 a tenkovrst.maltu hr. 100, P2-500 - zmena	m2
		VV	"stúpačková stena"	
		VV	0,84*2,63*54	
		VV	Medzisúččet	
1007	K	346244353	Obmurovka, prímurovka plôch rovných z tvární YTONG a malty, hrúbky 50 mm	m2
		VV	"vani"	
		VV	1,6*0,6*54	
		VV	"dažďové zvody"	
		VV	(0,37+0,26*2)*2,6*3	
		VV	"prímurovka stien pre rozvody"	
		VV	44*1,405*1,2	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14,982	3,074	46,055
14.982		
14.982		
14,982	0,397	5,948
14,982		
14,982	0,660	9,888
14,982		
23,372	8,900	208,011
23,372		
		1 101,901
7,684	143,402	1 101,901
0,800		
2,204		
4,680		
7.684		
7.684		
		14 130,000
58,370	152,041	8 874,633
1,000	8,576	8,576
1,010	21,552	21,768
119,297	21,914	2 614,274
119.297		
119.297		
101,286	21,505	2 178,155
51,840		
6,942		
74,184		

1	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
		VV		Medzisúččet	
		VV		-44*0,6*1,2"nerealizované položky	
		VV		Medzisúččet	
		VV		Súččet	
908	K		411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových "dažďový zvod" 9*3	ks
		VV		Medzisúččet	
		VV			
	D		5	Komunikácie - okapový chodník	
8	K		564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2
9	K		581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	
10	K		216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou vonkajších stien	m2
11	K		611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter BetonKontakt zmena"	m2
12	K		611461181	Vnútorná omietka stropov štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm zmena"	m2
101f:	K		612467151	Vnútorná omietka stien jadrová hrubá strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 25 mm	m2
		VV		"vyrovnanie stien jadrovou omietkou"	
		VV		70+75+261 +532+54,2+78+120	
		VV		Medzisúččet	
13	K		612465115	Príprava vnútorného podkladu stien , penetračný náter "zmena"	m2
		VV		"dodatok"	
		VV		"1.NP"	
		VV		"m.č. 1.01"(32,25+1,85)*2*2,63	
		VV		-1*2*7	
		VV		-1,5*2,05	
		VV		-1,8*2,15	
		VV		-1,8*2,1	
		VV		(1,8+2,1)*2*0,1	
		VV		"m. č. 1.03"(3,45+2,25)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*2,1	
		VV		"m. č. 1.04"(3,45+3,35)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
		VV		"m. č. 1.05"(1,675+5,75)*2*2,63-1 *2-0,9*1,5+(0,9+1,5)*2*0,1	
		VV		"m. č. 1.06"(1,825+1,4)*2*2,63-1 *2-0,8*1,97	
		VV		"m. č. 1.07"(1,675+2,05)*2*2,63-0,7*1,97-0,9*1 +(0,9+1)*2*0,1	
		VV		"m. č. 1.08 časť"(1,825+2,1)*2*2,63-1,8*2,1-0,9*1,5+(0,9+1,5)*2*0,1	
		VV		"m. č. 1.08 časť"(3,45+5,75)*2*2,63-1,8*2,1-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132,966		
-31,680		
-31,680		
101,286		
27,000	16,022	432,594
27.000		
27.000		
		832,703
48,200	4,210	202,922
48,200	13,066	629,781
		365 061,360
2 627,340	3,868	10 162,551
3 651,780	2,514	9 180,575
3 651,780	6,320	23 079,250
1 190,200	15,289	18 196,968
1 190,200		
1 190,200		
8 584,819	1,709	14 671,456
179,366		
-14,000		
-3,075		
-3,870		
-3,780		
0,780		
23,366		
31,372		
36,186		
13,388		
17,695		
15,996		
40,216		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ
VV		"m. č. 1.09"(3,45+5,75)*2*2,63-1,2*2,1-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
VV		"m. č. 1.10"(3,45+1,4)*2*2,63-1*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2	
VV		"m. č. 1.11"(1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
VV		"m. č. 1.12"(1,945+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
VV		"m. č. 1.13"(3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2	
VV		"m. č. 1.14"(3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
VV		"m. č. 1.15"(3,45+5,75)*2*2,63-1,2*2,1-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
VV		"m. č. 1.16"(3,45+1,4)*2*2,63-1*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2	
VV		"m. č. 1.17"(1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
VV		"m. č. 1.18"(1,945+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
VV		"m. č. 1.19"(3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2	
VV		"m. č. 1.20"(3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
VV		"m. č. 1.21"(3,45+5,75)*2*2,63-1,2*2,1-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
VV		"m. č. 1.22"(3,45+1,9)*2*2,63-1*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2	
VV		"m. č. 1.23"(2,55+1,7)*2*2,63-0,7*1,97	
VV		"m. č. 1.24"(0,825+1,25)*2*2,63-0,7*1,97	
VV		"m. č. 1.25"(3,45+2)*2*2,63-1,05*2,1-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
VV		"m. č. 1.26"(3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
VV		"m. č. 1.27"(3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2	
VV		"m. č. 1.28"(1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
VV		"m. č. 1.29"(1,945+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
VV		"m. č. 1.30"(3,45+1,4)*2*2,63-1*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2	
VV		"m. č. 1.31"(3,45+5,75)*2*2,63-1,2*2,1-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
VV		"m. č. 1.32"(3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
VV		"m. č. 1.33"(3,45+1,4)*2*2,63-1*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2	
VV		"m. č. 1.34"(1,945+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
VV		"m. č. 1.35"(1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
VV		"m. č. 1.36"(3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2	
VV		"2. - 8. NP"	
VV		"m.č. X.01"((32,25+1,85)*2*2,63-0,9*2*6-1,5*2,05-1,8*2,1*2+(1,8+2,1)*2*0,1*2)*7	
VV		"m. č. X.03"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1)*7	
VV		"m. č. X.04"((3,45+1,4)*2*2,63-0,9*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2)*7	
VV		"m. č.X.05"((1,935+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)*7	
VV		"m. č. X.06"((1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)*7	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41.476		
17.601		
16.794		
19.635		
24.933		
43.996		
41.476		
17.601		
16.794		
19.635		
24.933		
43.996		
41.476		
20,231		
20,976		
9,536		
23,642		
43.996		
24.933		
16.794		
19.635		
17.601		
41.476		
43.996		
17.601		
19.635		
16.794		
24.933		
1 116,437		
307,972		
124,607		
137,075		
117,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		"m. č.X.07"((3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2)*7	
	VV		"m. č. X.08"((3,45+5,75)*2*2,63-1,2*2,1-0,8*1,97-2,4*0,9-1,5*1,5+(2,4+2,4)*2*0,1)*7	
	VV		"m. č. X.10"((3,45+5,75)*2*2,63-1,2*2,1-0,8*1,97-2,4*0,9-1,5*1,5+(2,4+2,4)*2*0,1)*7	
	VV		"m. č. X.12"((3,45+1,4)*2*2,63-0,9*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2)*7	
	VV		"m. č. X.13"((1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)*7	
	VV		"m. č. X.14"((1,945+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)*7	
	VV		"m. č.X.15"((3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2)*7	
	VV		"m. č. X.16"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*0,9-1,5*1,5+(2,4+2,4)*2*0,1)*7	
	VV		"m. č. X.18"((3,45+5,75)*2*2,63-1,2*2,1-0,8*1,97-2,4*0,9-1,5*1,5+(2,4+2,4)*2*0,1)*7	
	VV		"m. č. X.20"((3,45+1,4)*2*2,63-0,9*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2)*7	
	VV		"m. č. X.21"((1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)*7	
	VV		"m. č.X.22"((1,945+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)*7	
	VV		"m. č.X.23"((3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2)*7	
	VV		"m. č. X.24"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1)*7	
	VV		"m. č. X.25"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-1,05*2,1-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1)*7	
	VV		"m. č. X.26"((3,45+2)*2*2,63-1,05*2,1-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1)*7	
	VV		"m. č.X.27"((2,55+1,7)*2*2,63-0,7*1,97)*7	
	VV		"m. č. X.28"((3,45+1,9)*2*2,63-0,9*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2)*7	
	VV		"m. č. X.29"((0,825+1,25)*2*2,63-0,7*1,97)*7	
	VV		"m. č. X.30"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1)*7	
	VV		"m. č. X.31"((3,45+1,4)*2*2,63-0,9*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2)*7	
	VV		"m. č. X.32"((1,945+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)*7	
	VV		"m. č. X.33"((1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)*7	
	VV		"m. č.X.34"((3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2)*7	
	VV		"m. č. X.35"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-1,2*2,1-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1)*7	
	VV		"m. č. X.36"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1)*7	
	VV		"m. č. X.37"((3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2)*7	
	VV		"m. č. X.38"((1,945+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)*7	
	VV		"m. č. X.39"((1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)*7	
	VV		"m. č.X.40"((3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2)*7	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
174.531		
285.922		
285.922		
124.607		
117.560		
137.443		
174.531		
303,562		
285.922		
124.607		
117.560		
137.443		
174.531		
307.972		
292,537		
165,494		
146,832		
143,017		
66,749		
307.972		
124.607		
137.443		
117.560		
174.531		
289,632		
307.972		
174.531		
137.443		
117.560		
174,531		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		"m. č.X.41"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-1,2*2,1-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1)*7	
	VV		"9.NP"	
	VV		"m.č. 9.01"((32,25+1,85)*2*2,63-0,9*2*6-1,5*2,05-1,8*2,1*2+(1,8+2,1)*2*0,1*2)	
	VV		"m. č.9.03"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
	VV		"m. č. 9.04"((3,45+1,4)*2*2,63-0,9*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2	
	VV		"m. č.9.05"((1,935+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)	
	VV		"m. č. 9.06"((1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)	
	VV		"m. č. 9.07"((3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2)	
	VV		"m. č. 9.08"((3,45+5,75)*2*2,63-1,2*2,1-0,8*1,97-2,4*0,9-1,5*1,5+(2,4+2,4)*2*0,1)	
	VV		"m. č. 9.10"((3,45+5,75)*2*2,63-1,2*2,1-0,8*1,97-2,4*0,9-1,5*1,5+(2,4+2,4)*2*0,1)	
	VV		"m. č. 9.12"((3,45+1,4)*2*2,63-0,9*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2	
	VV		"m. č. 9.13"((1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
	VV		"m. č. 9.14"((1,945+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
	VV		"m. č. 9.15"((3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2	
	VV		"m. č. 9.16"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*0,9-1,5*1,5+(2,4+2,4)*2*0,1)	
	VV		"m. č. 9.18"((3,45+5,75)*2*2,63-1,2*2,1-0,8*1,97-2,4*0,9-1,5*1,5+(2,4+2,4)*2*0,1)	
	VV		"m. č. 9.20"((3,45+1,4)*2*2,63-0,9*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2	
	VV		"m. č. 9.21"((1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
	VV		"m. č. 9.22"((1,945+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
	VV		"m. č. 9.23"((3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2	
	VV		"m. č. 9.24"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
	VV		"m. č. 9.25"((3,45+5,75)*2*2,63-1,05*2,1-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
	VV		"m. č. 9.26"((3,45+2)*2*2,63-1,05*2,1-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1)	
	VV		"m. č.9.27"((2,55+1,7)*2*2,63-0,7*1,97)	
	VV		"m. č. 9.28"((3,45+1,9)*2*2,63-0,9*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2)	
	VV		"m. č. 9.29"((0,825+1,25)*2*2,63-0,7*1,97)	
	VV		"m. č. 9.30"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1	
	VV		"m. č. 9.31"((3,45+1,4)*2*2,63-0,9*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2	
	VV		"m. č. 9.32"((1,945+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
	VV		"m. č. 9.33"((1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97	
	VV		"m. č.9.34"((3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2)	
	VV		"m. č. 9.35"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-1,2*2,1-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1)	
	VV		"m. č. 9.36"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1)	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
290,332		
159,491		
43.996		
17.801		
19,582		
16.794		
24.933		
40.846		
40.846		
17.801		
16.794		
19.635		
24.933		
43,366		
40.846		
17.801		
16.794		
19.635		
24.933		
43.996		
41,791		
23,642		
20,976		
20,431		
9,536		
43.996		
17.801		
19.635		
16.794		
24.933		
41,476		
43,996		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		"m. č. 9.37"((3,45+1,4)*2*2,63-0,9*2-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2	
	VV		"m. č. 9.38"((1,945+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)	
	VV		"m. č.9.39"((1,405+2,05)*2*2,63-0,7*1,97)	
	VV		"m. č.9.40"((3,45+2,1)*2*2,63-1,2*2,1-0,9*1,5*2+(0,9+1,5)*2*0,1*2)	
	VV		"m. č.9.41"((3,45+5,75)*2*2,63-0,8*1,97-1,2*2,1-2,4*1,5+(2,4+1,5)*2*0,1)	
	VV		"schodisko"	
	VV		25,26*(3,45+5,75)*2	
	VV		-0,18*(3,45+5,75)*2*8	
	VV		-9*1,4*2,0	
	VV		-9*3*2,6	
	VV		-1525,52"KO	
	VV		-119,29	
	VV		Medzisúččet	
14	K	612465181	Vnútná omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm "zmena"	m2
15	K	612466212	Penetrácia stien "zmena"	m2
	VV		" po vybúraní zateplenia schodiska"chodbast	
	VV		"nové priečky"	
	VV		119,297	
	VV	novéom	Medzisúččet	
16	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.) "zmena"	m
	VV		"ostenie okien po ich výmene"	
	VV		(2,4+1,5*2)*76	
	VV		(0,9+1,5*2)*90	
	VV		(1,8+2,1*2)*17	
	VV		(23,48+3)*2	
	VV		(0,9+1 *2)*1	
	VV		(0,6+0,6*2)*1	
	VV		(2,4+2,35*2)*32	
	VV		Medzisúččet	
17	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s lepiacou stierkou "zmena"	m2
	VV		" po vybúraní zateplenia schodiska"chodbast	
	VV		"nové priečky"	
	VV		119,297	
	VV		Medzisúččet	
18	K	612491506	Vnútný latexový náter omietok stien penetračný, podkladový "zmena"	m2
	VV		sokel	
19	K	615981132	Obklad vonkajších stien betónových konštrukcií Kombidoska hr. 50 mrrr"-zmena"	m2
19	K	615981132	Obklad vonkajších stien betónových konštrukcií Kombidoska hr. 50 mm"-zmena"	m2
20	K	620991121	Zakrývanie výplni vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17,801		
19,635		
16,794		
24,933		
41,476		
464,784		
-26,496		
-25,200		
-70,200		
-1 525,520		
-119,290		
8 584,819		
8 584,819	5,129	44 031,537
462,185	1,670	771,849
342,888		
119,297		
462,185		
1 148,260	2,528	2 902,801
410,400		
351.000		
102.000		
52,960		
2,900		
1,800		
227,200		
1 148,260		
462,185	2,881	1 331,555
342,888		
119,297		
462,185		
1 007,100	2,330	2 346,543
1 007,100		
373,250	13,089	4 885,469
-373,250	13,089	-4 885,469
651,800	1,371	893,618

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
21	K	622401915	Príplatok za prípravu podkladu a vyrovnanie nerovností povrchu obvodových stien	m2
22	K	622451071	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou - severná stena	m2
1023	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 2 mm "zmena"	m2
23	K	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikátová, škrabaná, hr. 3 mm "-zmena"	m2
23	K	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikátová, škrabaná, hr. 3 mm "-zmena"	m2
24	K	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 3 mm - sokel'-zmena"	m2
24	K	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová, škrabaná, hr. 3 mm - sokel'-zmena"	m2
102^	K	622465111	Vonkajšia omietka stien mramorové zrná, marmolit"zmena"	m2
	vv		$(14,23) \cdot (0,2+1) / 2$	
	vv		$(14,23-6,7) \cdot (0,2+1) / 2$	
	vv		$32,94 \cdot 1 + (1 \cdot 2 + 0,24) \cdot 6 \cdot 1$	
	vv		$32,94 \cdot 0,2$	
	vv		Medzisúččet	
	vv		66,08	
25	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2
26	K	622466137	Vonkajšia omietka stropov a stien , vápennocementová hr.8 mm - Lodžie	m2
27	K	6224811191	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2
28	K	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie , lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 50 mm - Lodžie	m2
29	K	625251120	Zateplenie doskami MINERÁLNymi hr.110 mm bez omietky včetně príslušenstva - lišty a pod.	m2
30	K	625251330	Kontaktný zateľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie,"-zmena"	m2
	vv		"schodisko"	
	vv		$25,26 \cdot (3,45+5,75) \cdot 2$	
	vv		$-0,18 \cdot (3,45+5,75) \cdot 2 \cdot 8$	
	vv		$-9 \cdot 1,4 \cdot 2,0$	
	vv		$-9 \cdot 3 \cdot 2,6$	
	vv		Medzisúččet	
30	K	625251330	Kontaktný zateľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie,"-zmena"	m2
31	K	625251406	Kontaktný zateľovací systém hr. 110 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatíkáacie kotvy	m2
32	K	625991120	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr.110 mm bez omietky včetně príslušenstva - lišty a pod.	m2

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
500,000	1,026	513,000
334,050	1,508	503,747
2 431,530	13,980	33 992,789
2 431,530	14,210	34 552,041
■2 431,530	14,210	-34 552,041
66,080	15,092	997,279
-66,080	15,092	-997,279
66,080	18,258	1 206,489
8,538		
4,518		
46,380		
6,588		
66,024		
66,080		
66,080	5,014	331,325
510,480	6,852	3 497,809
2 431,530	5,014	12 191,691
510,480	32,344	16 510,965
193,420	55,622	10 758,407
342,888	25,650	8 795,077
464,784		
-26,496		
-25,200		
-70,200		
342,888		
-342,888	25,650	-8 795,077
94,400	35,241	3 326,750
1 727,630	31,785	54 912,720

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
33	K	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - Lodžie	m3
34	K	632440031	Penetračný náter pred nanesením poterov Grund (jednonásobný)	m2
35	K	632450205	Betónový poter estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 20 - 30 mm	m2
36	K	632450205.	Betónový poter estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 20 - 30 mm "-zmena"	m2
37	K	632450207	Betónový poter estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 30 - 40 mm "-zmena"	m2
38	K	632451050	Poter z minerálnych vlákien vyspádovaný "zmena"	m2
		vv	"oprava schodiskových stupňov"	
		vv	(0,16+0,28)* 1,1 *8*2*9	
		vv	Medzisúččet	
39	K	632902113	Penetračný náter "zmena"	m2
40	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm "zmena"	m2
		vv	1689,05+1952,05	
		vv	Medzisúččet	
909	K	953942426	Osadenie vetracích a revíznych dvierok"zmena"	ks
		vv	"WC stúpačka"6*8+12	
910	M	5516757513	Plastové dvierka do jadra - stúpačky 30x40 cm šírka x výška"zmena"	ks
		vv	"WC stúpačka"6*8+12	
41	K	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2 "zmena"	ks
		vv	"1 NP"	
		vv	"0 7»2*4"d voj izbový byt	
		vv	"0,7"2*1"jednoizbový byt	
		vv	"0,7'1*1"jednoizbový byt	
		vv	Medzisúččet	
		vv	"2.NP-8.NP"	
		vv	"0,7"2*5*7"dvojizbový byt	
		vv	"0,7"2*1*7"jednoizbový byt	
		vv	Medzisúččet	
		vv	"9.NP"	
		vv	"0,7"2*5"dvojizbový byt	
		vv	"0,7"2*1"jednoizbový byt	
		vv	Medzisúččet	
		vv	Súččet	
42	M	5533230001	Zárubňa oceľová CgU 95 70x197 "zmena"	ks
43	K	642945111	Osadenie oceľ. zárubni protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 "zmena"	ks
		vv	"bytové"54	
		vv	"kotolňa"1	
		vv	"upratovačka"1	
		vv	Medzisúččet	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7,380	117,579	867,733
3 641,080	0,925	3 367,999
977,330	14,870	14 532,897
-977,330	14,870	-14 532,897
1 861,880	18,513	34 468,984
69,696	18,400	1 282,406
69.696		
69.696		
69,969	1,520	106,353
3 641,100	10,150	36 957,165
3 641,100		
3 641,100		
60,000	5,849	350,940
60,000		
60,000	8,200	492,000
60,000		
107,000	20,616	2 205,912
8,000		
2,000		
1,000		
11,000		
70.000		
14.000		
84.000		
10,000		
2,000		
12,000		
107,000		
107,000	21,379	2 287,553
56,000	110,000	6 160,000
54.000		
1,000		
1,000		
56.000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
44	M	5533108720	Kovová zárubňa šírky 300-1195 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, dvojdielne na dodatočnú montáž "zmena"	ks
45	K	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2 "-zmena"	ks
		w	"chodbové"9	
45	K	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2 "-zmena"	ks
46	M	5533108731	Kovová zárubňa šírky 1200-2600 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, dvojdielne na dodatočnú montáž "-zmena"	ks
46	M	5533108731	Kovová zárubňa šírky 1200-2600 mm, výšky 500-1970 a 2100 mm, dvojdielne na dodatočnú montáž "-zmena"	ks
47	K	648951411	Osadenie parapetných dosiek na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m
48	M	611900	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát 0,7 mm, šírka 200 mm	m
49	M	611900.	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát 0,7 mm, šírka 200 mm "-zmena"	m
50	M	6119000980	Vnútorne parapetná dosky plastové, B=300mm biela "zmena"	m
		D 9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
51	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2
52	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2
53	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2
54	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2
55	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m "zmena"	m2
		vv	"schodisko"	
		vv	"obklad min. vlna "342,888	
		VV chodbast	Medzisúččet	
56	K	952901114	Vyčistenie strechy	m2
57	K	952902110	Čistenie budov zemetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2
58	K	953941213	Osadenie oceľového prekladu U 120 mm celková dĺžka 204 m prekladov pre 55 ks otvorov, váha na 1 m 13,7 kg (zváranie vyklinovanie) "zmena"	kg
		vv	((1,3+0,15*2)*6*2+(1,5+0,35+0,15*2)*2+2)*13,7	
		vv	«1,4+0,15*2)*2*12)*13,7	
		vv	((1,5+0,15*2)*2*12)*13,7	
		vv	((1,6+0,15*2)*2*24)*13,7	
		vv	Medzisúččet	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56,000	73,400	4 110,400
9,000	160,000	1 440,000
9,000		
-9,000	160,000	-1 440,000
9,000	125,000	1 125,000
-9,000	125,000	-1 125,000
332,400	4,635	1 540,674
335,724	16,528	5 548,846
-335,724	16,528	-5 548,846
335,724	16,528	5 548,846
		195 578,250
2 700,000	2,019	5 451,300
2 700,000	2,996	8 089,200
2 700,000	1,266	3 418,200
1 825,000	2,410	4 398,250
342,888	4,874	1 671,236
342.888		
342.888		
455,100	4,159	1 892,761
4 045,000	0,154	622,930
2 749,590	1,680	4 619,311
349,350		
558,960		
591,840		
1 249,440		
2 749,590		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
59	M	1345086400	Oceľové preklady zvárané z ocele U120 "zmena"	kg
60	K	953946210	Hliníkový terasový profil MT 100 dodávka a montáž	m
61	K	953947951	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks
62	M	4297201180	Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 150x150x10 mm (biela)	ks
63	M	4297201200	Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 300x150x10 mm (biela)	ks
64	K	955741111	Predĺženie strešnej vpuste nadstavením rúrami do DN 150 mm	ks
65	M	5624811200	Vpust' strešná D 125 mm	ks
66	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t - Rampa + Schodisko	m3
67	K	962051115	Búranie priečok železobetónových hr.do 100 mm, - 0,16800t	m2
68	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t" - zmena"	m3
	VV		"1.NP"	
	VV		"m. č. 1.02 podesty"3,45*(1,27+2,33)	
	VV		"m. č. 1.03"3,45*2,25	
	VV		"m. č. 1.05"(1,675*5,75)	
	VV		"m. č. 1.06"(1,825*1,4)	
	VV		"m. č. 1.07"(1,675*2,05)	
	W		"m. č. 1.08 časť"(1,825*2,1)	
	VV		"m. č. 1.10"(3,45*1,4)	
	VV		"m. č. 1.11"(1,405*2,05)	
	VV		"m. č. 1.12"(1,945*2,05)	
	VV		"m. č. 1.13"(3,45*2,1)	
	W		"m. č. 1.16"(3,45*1,4)	
	VV		"m. č. 1.17"(1,405*2,05)	
	VV		"m. č. 1.18"(1,945*2,05)	
	VV		"m. č. 1.19"(3,45*2,1)	
	VV		"m. č. 1.22"(3,45*1,9)	
	VV		"m. č. 1.23"(2,55*1,7)	
	VV		"m. č. 1.24"(0,825*1,25)	
	VV		"m. č. 1.25"(3,45*2)	
	W		"m. č. 1.30"(3,45*1,4)	
	W		"m. č. 1.29"(1,405*2,05)	
	VV		"m. č. 1.28"(1,945*2,05)	
	VV		"m. č. 1.27"(3,45*2,1)	
	VV		"m. č. 1.33"(3,45*1,4)	
	W		"m. č. 1.34"(1,405*2,05)	
	VV		"m. č. 1.35"(1,945*2,05)	
	VV		"m. č. 1.36"(3,45*2,1)	
	VV		"2. - 8. NP"	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2 749,590	2,800	7 698,852
115,200	20,960	2 414,592
23,000	1,427	32,821
18,000	4,332	77,976
5,000	7,642	38,210
3,000	31,872	95,616
3,000	65,685	197,055
2,500	177,009	442,523
819,510	5,756	4 717,100
65,250	61,822	4 033,886
12,420		
7,763		
9,631		
2.555		
3,434		
3,833		
4.830		
2,880		
3.987		
7.245		
4.830		
2,880		
3.987		
7.245		
6.555		
4,335		
1,031		
6,900		
4.830		
2,880		
3.987		
7.245		
4.830		
2,880		
3.987		
7.245		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"m. č. X.04"(3,45*1,4)*7		33,810		
VV		"m. č. X.06"(1,405*2,05)*7		20,162		
VV		"m. č.X.05"(1,945*2,05)*7		27,911		
VV		"m. č.X.07"(3,45*2,1)*7		50,715		
VV		"m. č. X.12"(3,45*1,4)*7		33,810		
VV		"m. č. X.13"(1,405*2,05)*7		20,162		
VV		"m. č.X.14"(1,945*2,05)*7		27,911		
VV		"m. č.X.15"(3,45*2,1)*7		50,715		
VV		"m. č. X.20"(3,45*1,4)*7		33,810		
VV		"m. č. X.21"(1,405*2,05)*7		20,162		
VV		"m. č.X.22"(1,945*2,05)*7		27,911		
VV		"m. č.X.23"(3,45*2,1)*7		50,715		
VV		"m. č. X.28"(3,45*1,9)*7		45,885		
VV		"m. č. X.27"(2,55*1,7)*7		30,345		
VV		"m. č. X.29"(0,825*1,25)*7		7,219		
VV		"m. č. X.26"(3,45*2)*7		48,300		
VV		"m. č. X.31"(3,45*1,4)*7		33,810		
VV		"m. č. X.33"(1,405*2,05)*7		20,162		
VV		"m. č.X.32"(1,945*2,05)*7		27,911		
VV		"m. č.X.34"(3,45*2,1)*7		50,715		
VV		"m. č. X.37"(3,45*1,4)*7		33,810		
VV		"m. č. X.39"(1,405*2,05)*7		20,162		
VV		"m. č.X.38"(1,945*2,05)*7		27,911		
VV		"m. č.X.40"(3,45*2,1)*7		50,715		
VV		"9.NP"				
VV		"m. č. 9.04"(3,45*1,4)		4,830		
VV		"m. č. 9.06"(1,405*2,05)		2,880		
VV		"m. č. 9.05"(1,945*2,05)		3,987		
VV		"m. č. 9.07"(3,45*2,1)		7,245		
VV		"m. č. 9.12"(3,45*1,4)		4,830		
VV		"m. č. 9.13"(1,405*2,05)		2,880		
VV		"m. č. 9.14"(1,945*2,05)		3,987		
VV		"m. č. 9.15"(3,45*2,1)		7,245		
VV		"m. č. 9.20"(3,45*1,4)		4,830		
VV		"m. č. 9.21"(1,405*2,05)		2,880		
VV		"m. č. 9.22"(1,945*2,05)		3,987		
VV		"m. č. 9.23"(3,45*2,1)		7,245		
VV		"m. č. 9.28"(3,45*1,9)		6,555		
VV		"m. č. 9.27"(2,55*1,7)		4,335		
VV		"m. č. 9.29"(0,825*1,25)		1,031		
VV		"m. č.9.26"(3,45*2)		6,900		
VV		"m. č. 9.31"(3,45*1,4)		4,830		
VV		"m. č. 9.33"(1,405*2,05)		2,880		
VV		"m. č. 9.32"(1,945*2,05)		3,987		
VV		"m. č. 9.34"(3,45*2,1)		7,245		
VV		"m. č. 9.37"(3,45*1,4)		4,830		
VV		"m. č. 9.39"(1,405*2,05)		2,880		
VV		"m. č. 9.38"(1,945*2,05)		3,987		
VV		"m. č. 9.40"(3,45*2,1)		7,245		
VV	P2	Medzisúčet		1 042,495		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
		VV	"schodisko"	
		VV	"oprava schodiskových stupňov"	
		VV	(0,16+0,28)*1,1*8*2*9	
		VV	Medzisúččet	
		VV	"vyrovnanie nerovnosti - výškové medzi podlahami"	
		VV	(P2+69,696)*0,05	
		VV	48,2*0,2"starý okapový chodník	
		VV	Medzisúččet	
69	K	965081712	Búranie dlažieb a obkladov bez podklad, lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t "-zmena"	m2
70	K	968062366	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2
71	K	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	m2
72	K	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pílou -0,01800t	m
73	K	971055035	Rozširovanie dverných otvorov o 10 cm s odrezaním ocelevej zárubne "zmena"	ks
		VV	"vchod do bytov"6	
74	K	971055036	Vyrezanie oceľových zárubní "zmena"	ks
		VV	"chodbové dvere"11 +17*8	
75	K	978065011	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm-0,01841 t	m2
76	K	978065019	Príplatok za odstránenie rabcového pletiva "-zmena"	m2
		VV	"schodisko"chodbast	
77	K	978071311	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t "zmena"	m2
		VV	"schodisko"	
		VV	25,26*(3,45+5,75)*2	
		VV	-0,18*(3,45+5,75)*2*8	
		VV	-9*1,4*2,0	
		VV	-9*3*2,6	
		VV	Medzisúččet	
78	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím "zmena"	t
		VV	752,1+17,652	
79	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie "zmena"	t
		VV	752,1+17,652	
		VV	769,752*7 'Prepočítané koeficientom množstva	
80	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km " zmena"	t
		VV	752,1+17,652	
81	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -10 km" zmena"	t
		VV	752,1+17,652	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69.696		
69.696		
55,610		
9,640		
65,250		
1 676,700	1,757	2 945,962
651,800	5,744	3 743,939
90,650	3,227	292,528
629,500	68,132	42 889,094
6,000	150.000	900,000
6,000		
147,000	110.000	16 170,000
147,000		
334,050	2,077	693,822
342.888	0,890	305,170
342.888		
342.888	5,339	1 830,679
464,784		
-26,496		
-25,200		
-70,200		
342.888		
769.752	8,149	6 272,709
769.752		
5 388,264	5,709	30 761,599
769.752		
5 388,264		
769.752	11,606	8 933,742
769.752		
769.752	3,829	2 947,380
769.752		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
82	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m" zmena"	t
	vv		752,1+17,652	
83	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m" zmena"	t
	vv		752,1+17,652	
84	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné" zmena"	t
	vv		752,1+17,652	
	D	99	Presun hmôt HSV	
85	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m" zmena"	t
	D	PSV	Práce a dodávky PSV	
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	
86	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studená	m2
87	M	1116410100	<i>Penetračný náter</i>	kg
88	K	711123131	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej	m2
89	K	625250516	Systém - butylová izolačná páska	m
913	K	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho"zmena"	M2
	vv		49,3·podlahy výškové vyrovňovanie	
914	M	6283115000	<i>Pás ťažký asfaltový, vložka strojná lepenka 380 SH S 40"zmena"</i>	m2
	VV		49,3*1,1 "podlahy výškové vyrovňovanie	
90	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m "zmena"	%
	D	712	Izolácie striech	
91	K	712331101	Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých do 10°pásmi na sucho tkaniny	m2
92	K	712331101.	Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho tkaniny" - zmena"	m2
93	K	712370061	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou so zvarením spoju "zmena"	m2
	vv		vodizol	
94	K	712370051	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou zvislá plocha so zvarením spoju strecha atika, strojovňa, základy "zmena"	m2
	vv		zvizol	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
769,752	8,224	6 330,440
769,752		
769,752	1,826	1 405,567
769,752		
769,752	25,000	19 243,800
769,752		
		36 928,986
1 198,565	30,811	36 928,986
		522 979,723
		3 420,368
147,600	0,177	26,125
44,000	5,448	239,712
147,600	9,303	1 373,123
307,500	4,563	1 403,123
49,300	2,839	139,963
49,300		
54,230	2,690	145,879
54,230		
32,232	2,868	92,443
		13 851,445
455,100	2,405	1 094,516
-455,100	2,405	-1 094,516
466,233	4,600	2 144,672
466,233		
81,810	4,797	392,443
81,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
95	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2
96	K	712370070.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju" - zmena"	m2
97	M	2833000í50	hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá "zmena"	m2
	vv		"vodorovná"	
	vv		"strecha	
	vv		32,25*13,65-3,8*3,78+0,87*0,87	
	vv		"rozvodňa"	
	vv		3,3*3,3-0,502	
	vv		Medzisúččet	
	vv		"lodžie"	
	vv		7,4*1,2*2	
	vv		"vstup"	
	vv		4,1*2,8	
	vv		Medzisúččet	
	vv	vodizol	Súččet	
	vv		"zvislá izol"	
	vv		"strecha	
	vv		(32,25+13,65)*2*(0,4+0,3)	
	vv		"rozvodňa"	
	vv		(3,3+3,3)*2*(0,4+0,4)	
	vv		"vstup"	
	vv		4,5*0,3	
	vv		4*0,3	
	vv		Medzisúččet	
	vv		"lodžie"	
	vv		7,4*2*0,3	
	vv		Medzisúččet	
	vv	zvizol	Súččet	
	vv		(vodizol+zvizol)*1,15	
	vv		Medzisúččet	
98	K	712370401	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením "zmena"	ks
99	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power" - zmena"	ks
100	K	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi "zmena"	11m
101	M	2832990240	Poplastovaný plech PVC- stenová lišta š. 70mm, dl. 2m "zmena"	m
	vv		62,9*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva	
102	K	7123911751	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° atiková a odkvapová tvarovka "zmena"	m
103	M	2832990310	Poplastovaný plech PVC- parapetný š.250mm, dl. 2m "zmena"	m
	vv		45,7*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
455,100	4,745	2 159,450
-455,100	4,745	-2 159,450
630,249	5,996	3 778,973
426,605		
10,388		
436,993		
17,760		
11,480		
29,240		
466,233		
64,260		
10,560		
1,350		
1,200		
77,370		
4.440		
4.440		
81,810		
630.249		
630.249		
1 865,000	0,459	856,035
1 865,000	0,753	1 404,345
62,900	3,075	193,418
66,045	2,327	153,687
66,045		
45,700	4,200	191,940
47,985	6,938	332,920
47,985		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
104	K	7123911752	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° vonkajší uholník "zmena"	m
105	M	28329902601	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° ukončovacia lišta (fasádna) "zmena"	m
	vv		95,8*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva	
106	K	7123911753	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kútový uholník "zmena"	m
107	M	2832990260	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta š. 71mm, dl. 2m "zmena"	m
	vv		165,7*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva	
108	M	2832990420	PU tmel PU 40 s, balenie: 310ml "zmena"	ks
109	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° "zmena"	m2
110	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300 "zmena"	m2
111	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie "zmena"	m
112	M	6072628105	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm šírka 550 mm "zmena"	m2
	vv		112,2*0,55	
	vv		Medzisúččet	
113	K	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m "zmena"	%
	D	713	Izolácie tepelné	
114	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová - Suterén "zmena"	m2
	vv		403,95+49,3"suterén pôvodný rozpočet + podlahy	
	vv		vyrovnávanie, kročajová izolácia	
			Medzisúččet	
115	K	713122111.	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová - Suterén	m2
116	M	6314150510	doska z minerálnej vlny hr.20 mm "zmena"	m2
	vv		403,95+49,3"suterén pôvodný rozpočet + podlahy	
	vv		vyrovnávanie, kročajová izolácia	
			Medzisúččet	
117	M	6314150510.	doska z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2
118	K	7131221111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová 1 - 9 NP	m2
119	K	7131221111.	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová 1 - 9 NP" - zmena"	m2
120	M	6314150500	doska z minerálnej vlny hr. 12 mm	m2
121	M	6314150500.	doska z minerálnej vlny hr. 12 mm" - zmena"	m2
122	K	713142111	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep, asfaltom	m2

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95,800	4,350	416,730
100,590	2,327	234,073
100,590		
165,700	4,450	737,365
173,985	2,327	404,863
173,985		
10,000	4,348	43,480
548,425	0,459	251,727
603,268	0,980	591,203
112,200	7,215	809,523
61,710	7,852	484,547
61.710		
61.710		
134,219	3,200	429,501
		11 144,419
453,250	0,937	424,695
453.250		
453.250		
-403,950	0,937	-378,501
453,250	5,769	2 614,799
453.250		
453.250		
-412,029	5,769	-2 376,995
3 641,080	0,769	2 799,991
-3 641,080	0,769	-2 799,991
3 713,902	4,392	16 311,458
-3 713,902	4,392	-16 311,458
455,100	3,751	1 707,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
123	K	713142111.	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prílep. asfaltom "zmena"	m2
124	M	6314151450	doska z minerálnej vlny hr. 180 mm	m2
125	M	6314151450.	doska z minerálnej vlny hr. 180 mm "-zmena"	m2
126	K	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne "zmena"	m2
127	M	2837500311	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 180 mm "zmena"	m2
		VV	436,993*1,02	
128	K	713142253	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, spádovými doskami prikotvením "zmena"	m2
		VV	95,8*0,4+7,4*1,2*2	
		VV	Medzisúččet	
129	M	2837653501	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S "zmena"	m3
		VV	17,76*0,04+38,32*0,11	
130	K	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m " - zmena"	%
D 762				
Konštrukcie tesárske				
915	K	762711820	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 120-224 cm2, -0.01000t"zmena"	m
		VV	"rampa"	
		VV	"dočasná výdrevá"	
		VV	"0,14*0,14"3,3*2	
		VV	"0,14*0,14"2,2*3	
		VV	Medzisúččet	
		VV	13,2*1,1"protismerné klíny	
		VV	Medzisúččet	
916	K	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 120-224 cm2"zmena"	m
		VV	"rampa"	
		VV	"dočasná výdrevá"	
		VV	"0,14*0,14"3,3*2	
		VV	"0,14*0,14"2,2*3	
		VV	Medzisúččet	
		VV	13,2*1,1"protismerné klíny	
		VV	Medzisúččet	
917	M	6059515900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol do 240x260mm mäkké rezivo"zmena"	m3
		VV	"rampa"	
		VV	0,14*0,14*3,3*2	
		VV	0,14*0,14*2,2*3	
		VV	Medzisúččet	
		VV	0,258*1,1"protismerné klíny	
		VV	Medzisúččet	
918	K	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m"zmena"	%

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-455,100	3,751	-1 707,080
464,202	46,567	21 616,495
-464,202	46,567	-21 616,495
436,993	1,749	764,301
445,733	19,850	8 847,800
445,733		
56,080	6,670	374,054
56.080		
56.080		
4,926	131,780	649,148
4,926		
128,639	1,750	225,118
		217,289
14,520	1,230	17,860
6,600		
6,600		
13,200		
14.520		
14.520		
14,520	8,366	121,474
6,600		
6,600		
13,200		
14.520		
14.520		
0,284	239,107	67,906
0,129		
0,129		
0,258		
0,284		
0,284		
2,072	4,850	10,049

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
D	763		Konštrukcie	
131	K	763133410	SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 12,5	m2
132	K	998763406	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 24 do 52 m	%
D	764		Konštrukcie klampiarske	
133	K	764317210	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek	m2
134	K	764317210.	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónový zmena"	m2
135	K	764326260	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms vrátane podkladového plechu r.š. 2500 mm	m
136	K	764326260.	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms vrátane podkladového plechu r.š. 2500 mm zmena"	m
137	K	764352421	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m
138	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks
139	K	764430460	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m
140	K	764430460.	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m
141	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m
142	K	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m"-zmena"	%
D	766		Konštrukcie stolárske	
143	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové "zmena"	ks
	VV		"1 NP"	
	VV		"0,7"2*4"dvojizbový byt	
	VV		"0,7"2*1 "jednoizbový byt	
	VV		"0,7"1*1"jednoizbový byt	
	VV		Medzisúččet	
	VV		"2.NP-8. NP"	
	VV		"0,7"2*5*7"dvojizbový byt	
	VV		"0,7"2*1*7"jednoizbový byt	
	VV		Medzisúččet	
	VV		"9.NP"	
	VV		"0,7"2*5"dvojizbový byt	
	VV		"0,7"2*1 "jednoizbový byt	
	VV		Medzisúččet	
	VV		Súččet	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		9 044,395
316,850	28,040	8 884,474
88,845	1,800	159,921
		321,015
19,000	32,330	614,270
-19,000	32,330	-614,270
4,000	65,747	262,988
-4,000	65,747	-262,988
6,900	22,094	152,449
2,000	20,204	40,408
94,760	28,169	2 669,294
-94,760	28,169	-2 669,294
5,500	22,157	121,864
3,147	2,000	6,294
		105 502,836
206,000	5,548	1 142,888
8,000		
2,000		
1,000		
11,000		
70.000		
14.000		
84.000		
10,000		
2,000		
12,000		
107,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV		»1 NP"	
	VV		"0,8"2*4"dvojizbový byt	
	VV		"0,8"r2"jednoizbový byt	
	VV		Medzisúččet	
	VV		"2.NP-8.NP"	
	VV		"0,8"2*5*7"dvojizbový byt	
	VV		"0,8"1*1*7"jednoizbový byt	
	VV		Medzisúččet	
	VV		"9.NP"	
	VV		"0,8"2*5"dvojizbový byt	
	VV		"0,8"1*1"jednoizbový byt	
	VV		Medzisúččet	
	VV		Súččet	
	VV		107+98+1	
	VV		Medzisúččet	
144	M	6117103106	<i>Dvere vnútorné, laminátované M10, plné, voština 70, 80 cm "zmena"</i>	ks
145	K	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks
146	K	766661132.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové "-zmena"	ks
147	M	6116177100	<i>Dvere vnútorné hladké laminát dvojkrídlové plné 1400 x2050 mm</i>	ks
148	M	6116177100.	<i>Dvere vnútorné hladké laminát dvojkrídlové plné 1400 x2050 mm "-zmena"</i>	ks
149	K	766661421	Montáž dverí drevených vchodových protipožiarnych "-zmena"	ks
	VV		54+1	
150	M	6117201011	<i>Dvere do bytu vstupné protipožiarné " - zmena"</i>	ks
151	K	766662136	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového protipožiarné, do existujúcej zárubne, vrátane kovania " - zmena"	ks
152	M	6116177101	<i>Dvere vnútorné protipožiarné dvojkrídlové plné 1400 x2050 mm " - zmena"</i>	ks
1151	K	766662131	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového do existujúcej zárubne"zmena"	ks
1152	M	6117103109	<i>Dvere vnútorné dvojkrídlové plné 1400 x 2050 mm"zmena"</i>	ks
919	M	5491502040	<i>Kovanie na dvere BB FAB"zmena"</i>	ks
	VV		206+56+8+1	
	VV		Medzisúččet	
920	K	766669917	Samozatvárač dverí na oceľovú zárubňu"zmena"	ks
921	M	5491701021	<i>Hydraulický samozatvárač"zmena"</i>	ks
922	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových"zmena"	ks
	VV		206+56	
	VV		Medzisúččet	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8,000		
2,000		
10,000		
70.000		
7.000		
77.000		
10.000		
1.000		
11,000		
98,000		
206,000		
206,000		
206,000	107,488	22 142,528
9,000	8,334	75,006
-9,000	8,334	-75,006
9,000	202,811	1 825,299
-9,000	202,811	-1 825,299
55,000	10,533	579,315
55,000		
55,000	195,100	10 730,500
8,000	29,1M	237,736
8,000	331,200	2 649,600
1,000	30,818	30,818
1,000	181,930	181,930
271,000	19,069	5 167,699
271,000		
271,000		
9,000	17,401	156,609
9,000	43,069	387,621
262,000	6,441	1 687,542
262,000		
262,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
923	M	6118740101	<i>Prah bukový pre jednokridlové dvere"zmena"</i>	ks
924	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkridlových"zmena"	ks
925	M	6118750101	<i>Prah bukový pre dvojkridlové dvere"zmena"</i>	ks
153	K	766812112	Montáž kuchynskej linky + dodávka "- zmena"	ks
1153	K	766812113	Montáž kuchynskej linky menšia zostava + dodávka"zmena"	ks
154	K	998766204	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m "zmena"	%
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové	
155	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok , s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg - Vstup.rampa + schodisko	m
156	M	1431193300	<i>Rúrky oceleové pozdĺžne zvárané hladké ozn. STN 11 320.0. D 48 mm hrúbka. 2,5 mm</i>	m
157	K	7671611101	Demontáž zábradlia rovného z rúrok , s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg - Vstup.rampa	m
158	K	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg - Lodžie	m
159	M	1457437500	<i>Profily oceleové tenkostenné uzavreté štvorcové zváraný 40x60x3 mm</i>	t
160	K	767649194	Montáž doplnkov dverí - madlo "zmena"	ks
161	M	5491501141	<i>Kovanie - madlo "zmena"</i>	ks
162	K	767896120	Montáž a dodávka ostatných doplnkov stavieb - Kompozitné dosky zábradlí lodžii farba šedá a červená	m2
163	K	767222110	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m
164	M	1323502000	<i>Tyče oceleové jemné ocel' ozn. STN 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185 25x25x3,5 mm</i>	t
165	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m
166	K	766621400.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) "- zmena"	m
167	M	2832301230	<i>Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie</i>	m
168	M	2832301230.	<i>Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie "- zmena"</i>	m
169	M	2832301240	<i>Tesniaca fólia CX interié 70 mm, pre okenné konštrukcie</i>	m
170	M	2832301240.	<i>Tesniaca fólia CX interié 70 mm, pre okenné konštrukcie "- zmena"</i>	m
171	K	766621402	Montáž okien a dverí plastových kotvených výplň pur pena "zmena"	m
	vv		(2,4+1,5)*2*76	
	vv		(0,9+1,5)*2*90	
	vv		(1,8+2,1)*2*17	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
262,000	5,097	1 335,414
9,000	9,259	83,331
9,000	9,136	82,224
53,000	1 075,480	57 000,440
1,000	982,000	982,000
1 062,000	0,871	924,641
		149 877,264
27,000	4,210	113,670
119,480	3,121	372,897
17,000	5,122	87,074
206,100	4,210	867,681
0,883	869,196	767,500
17,000	9,672	164,424
17,000	195,000	3 315,000
110,420	51,215	5 655,160
60,000	4,408	264,480
0,090	735,119	66,161
1 593,600	10,026	15 977,434
-1 593,600	10,026	-15 977,434
1 637,280	1,999	3 272,923
-1 637,280	1,999	-3 272,923
1 637,280	0,669	1 095,340
-1 637,280	0,669	-1 095,340
1 520,560	11,090	16 863,010
592,800		
432,000		
132,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
			vV (0,9+1)*2*1	
			vV (0,6+0,6)*2*1	
			vV (2,4+2,35)*2*32	
			vV (23,48+3)*2	
			vV Medzisúččet	
172	M	6114104700	Plastové okno otvárávo sklopné výšky/šírky 1200/900 mm	ks
173	M	6114104700.	Plastové okno otvárávo sklopné výšky/šírky 1200/900 mm "-zmena"	ks
174	M	6114104100	Plastové okno otvárávo sklopné výšky/šírky 600/600 mm	ks
175	M	61141247001	Plastové okno trojkridlové otvárávé, sklopné, otvárávo-sklopné výšky/šírky 1500/2400 mm "zmena"	ks
176	M	6114116500	Plastové okno jednokridlové otvárávo-sklopné výšky/šírky 1500/900 mm	ks
177	M	6114122000	Plastové okno dvojkridlové pevné ,sklopné výšky/šírky 2100/1800 mm	ks
178	M	6114122000.	Plastové okno dvojkridlové pevné ,sklopné výšky/šírky 2100/1800 mm" - zmena"	ks
179	M	6114124800	Plastová zasklená stena výšky/šírky 23480/3000 mm	ks
180	M	6114111000	Plastové okno jednokridlové otvárávo-sklopné výšky/šírky 900/2400 mm	ks
181	M	6114123300	Plastové balkónové dvere otvárávo-sklopné výšky/šírky 2350/900 mm	ks
182	M	6114122001	Plastové okno dvojkridlové otvárávé ,sklopné výšky/šírky 2100/1800 mm 1 rám kridla z ext. vo farbe AP32HS436-5013 izolačné trojsko"zmena"	ks
183	M	6114104701	Plastové okno otvárávo sklopné výšky/šírky 900/1000 mm izolačné trojsko	ks
184	K	767641120	Montáž vchodových dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne otvárávých dvojkridlových	ks
185	M	5534140900	Hliníkové presklené dvere s oceľovou zárubňou, dvojkridlové 1800x2100 - číre sklo"-zmena"	m2
185	M	5534140900	Hliníkové presklené dvere s oceľovou zárubňou, dvojkridlové 1800x2100 - číre sklo"-zmena"	m2
118t	M	5534140904	Hliníkové presklené požiarne dvere s oceľovou zárubňou, pevné steny EI45 číre sklo"zmena"	ks
186	K	767995101	Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - lepená výstuž	kg
186	K	767995101.	Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - lepená výstuž "-zmena"	kpl
187	M	2358248200	Lepená výstuž	kpl
187	M	2358248200.	Lepená výstuž "- zmena"	kpl

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3,800		
2,400		
304,000		
52,960		
1 520,560		
1,000	259,148	259,148
-1,000	259,148	-259,148
1,000	114,079	114,079
76,000	484,494	36 821,544
90,000	280,277	25 224,930
17,000	405,623	6 895,591
-17,000	405,623	-6 895,591
1,000	15 886,893	15 886,893
32,000	384,817	12 314,144
32,000	197,406	6 316,992
17,000	852,540	14 493,180
1,000	248,320	248,320
1,000	57,832	57,832
1,000	1 187,409	1 187,409
-1,000	1 187,409	-1 187,409
1,000	3 120,000	3 120,000
1,000	6 811,595	6 811,595
-1,000	6 811,595	-6 811,595
1,000	15 003,404	15 003,404
-1,000	15 003,404	-15 003,404

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
188	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg"-zmena"	kg
	VV		"rampa"	
	VV		"jäkl 100/100 hr. 5 mm"2,4*1*14,40	
	VV		"jäkl 100/100 hr. 5 mm"2,4*1*14,40	
	VV		"plech 0,12*0,22*0,12*0,22*7,85*10	
	VV		"jäkl 60/100 hr. 3 mm"2,4*6,99	
	VV		"plech 0,08*0,14*0,08*0,14*7,85*10	
	VV		"plech 0,105*0,11*0,105*0,11*7,85*4	
	VV		Medzisúččet	
189	M	1348331500	Tyče oceľové hrubé prierezu U oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 200	t
	VV		"rampa"-0,117	
189	M	1348331500	Tyče oceľové hrubé prierezu U oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 200	t
	VV		"rampa"-0,117	
1185	M	5530100199	Zámočnícky výrobok - pozink"-zmena"	kg
	VV		"rampa"	
	VV		"jäkl 100/100 hr. 5 mm"2,4*1*14,40	
	VV		"jäkl 100/100 hr. 5 mm"2,4*1*14,40	
	VV		"plech 0,12*0,22*0,12*0,22*7,85*10	
	VV		"jäkl 60/100 hr. 3 mm"2,4*6,99	
	VV		"plech 0,08*0,14*0,08*0,14*7,85*10	
	VV		"plech 0,105*0,11*0,105*0,11*7,85*4	
	VV		Medzisúččet	
	VV		89,21*1,05"stratné, spojovací materiál	
	VV		Medzisúččet	
926	K	767590120	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním"-zmena"	kg
	VV		"rampa"	
	VV		21,70*15	
927	M	5923003153	Rošt pozinkovaný"-zmena"	m2
	VV		"rampa"15	
190	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - oceľ.stĺp 150x150"-zmena"	kg
190	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg - oceľ.stĺp 150x150"-zmena"	kg
	VV		"rampa"-86,5	
191	M	1542493000	Profily oceľové otvorené tvaru U rovnoramenné ozn. STN 11 343 (EN S195T) 150x75x75 mm hrúbka steny 7,5 mm"-zmena"	t
191	M	1542493000	Profily oceľové otvorené tvaru U rovnoramenné ozn. STN 11 343 (EN S195T) 150x75x75 mm hrúbka steny 7,5 mm"-zmena"	t
	VV		"rampa"-0,087	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89,210	3,072	274,053
34.560		
34.560		
2,072		
16,776		
0,879		
0,363		
89,210		
0,117	901,637	105,492
0,117		
-0,117	901,637	-105,492
-0,117		
93,671	3,900	365,317
34.560		
34.560		
2,072		
16,776		
0,879		
0,363		
89,210		
93.671		
93.671		
325,500	0,936	304,668
325,500		
15,000	49,500	742,500
15,000		
86,500	1,324	114,526
-86,500	1,324	-114,526
-86,500		
0,087	785,872	68,371
-0,087	785,872	-68,371
-0,087		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
192	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, - Zábradlia	kg
193	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,001 OOt - pôvodné ocel'.stípy	kg
194	K	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m "	%
	D	771	Podlahy z dlaždíc	
195	K	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu reliéfná 300x300 mm - rampa + schodisko	m2
196	M	5976439000	<i>Dlaždice keramické s reliéfovaným povrchom</i>	<i>m2</i>
197	K	771575218	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu flex., v obmedz, priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm - Lodžie + Vstup.	m2
198	M	5976498320	<i>Dlaždice keramické - gres 300x300x10</i>	<i>m2</i>
199	K	7715752181	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz, priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2
200	K	7715752181.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz, priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm "-zmena"	m2
201	M	5976412500	<i>Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 2 Ha</i>	<i>m2</i>
202	M	5976412500.	<i>Dlaždice keramické 300x300"-zmena"</i>	<i>m2</i>
203	K	998771204	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m "-zmena"	%
	D	776	Podlahy povlakové	
204	K	77621030P	Montáž rohových lišt - nárožie "zmena"	m
	vv		"oprava schodiskových stupňov"	
	vv		1,1*8*2*9	
	vv		Medzisúčet	
205	M	2841A9009	<i>Schodová hrana "zmena"</i>	<i>m</i>
	vv		158,4*1,1	
206	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2
207	K	776551010	Lepenie povlakových podláh , z pásov PVC "zmena"	m2
	vv		1952,05+1689,05	
	vv		Medzisúčet	
208	M	2841291500	<i>Podlahovina z PVC hr. 3,2 mm "zmena"</i>	<i>m2</i>
	vv		3641,1*1,03	
209	K	998776204	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 24 do 36 m "zmena"	%

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2 484,800	1,319	3 277,451
206,200	0,801	165,166
1 466,489	1,100	1 613,138
		4 281,406
2,700	18,825	50,828
2,754	20,367	56,091
146,200	12,556	1 835,687
149,124	14,432	2 152,158
1 689,050	19,556	33 031,062
-1 689,050	19,556	-33 031,062
1 722,831	16,205	27 918,476
-1 722,831	16,205	-27 918,476
40,947	4,558	186,642
		93 179,591
158,400	2,840	449,856
158.400		
158.400		
174,240	5,800	1 010,592
174,240		
3 694,470	2,425	8 959,090
3 641,100	4,270	15 547,497
3 641,100		
3 641,100		
3 750,333	17,833	66 879,688
3 750,333		
927,202	0,359	332,868

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
D	781		Dokončovacie práce a obklady	
210	K	781445087	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škárovanie 300x200 mm "zmena"	m2
	VV		"kuchyňa"	
	VV		3,24*54	
	VV		Medzisúččet	
	VV		"WC"	
	VV		11,83*44	
	VV		6,48*10	
	VV		Medzisúččet	
	VV		"kúpeľňa"	
	VV		13,91*44	
	VV		15,32*10	
	VV		Medzisúččet	
	VV		Súččet	
211	M	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x200 " zmena"	m2
	VV		1525,52*1,02	
928	K	781493112	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu "zmena"	ks
	VV		"vana"45+9	
929	M	5516757501	Dvierka krycie 30x30 cm "zmena"	ks
	VV		"vana"45+9	
212	K	998781204	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m "zmena"	%
D	783		Dokončovacie práce - nátery	
213	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oškrabaním "zmena"	m2
	VV		"jestvujúce zárubne š. 80"	
	VV		(0,8+2,05*2)*(0,15+2*0,05)*98	
	w		Medzisúččet	
214	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oceľovou kefou "zmena"	m2
215	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. email a tmelením "zmena"	m2
	VV		náterzár	
	VV		Medzisúččet	
216	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný "zmena"	m2
	VV		(1,4+2,05*2)*(0,15+2*0,05)*9	
	VV		(0,9+2,05*2)*(0,15+2*0,05)*4	
	VV		(0,8+2,05*2)*(0,15+2*0,05)*52	
	VV		(0,8+2,05*2)*(0,15+2*0,05)*98	
	VV		(0,7+2,05*2)*(0,15+2*0,05)* 107	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		81 827,641
1 525,520	34,232	52 221,601
174.960		
174.960		
520,520		
64,800		
585,320		
612,040		
153,200		
765,240		
1 525,520		
1 556,030	17,208	26 776,164
1 556,030		
54,000	4,768	257,472
54,000		
54,000	9,800	529,200
54,000		
797,893	2,561	2 043,204
		13 700,378
120,050	0,882	105,884
120.050		
120.050		
120,050	1,448	173,832
329,525	5,032	1 658,170
329.525		
329.525		
329,525	1,929	635,654
12,375		
5,000		
63,700		
120,050		
128,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	VV	náterzár	Medzisúččet	
217	K	783271002	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 3x s emailovaním	m2
218	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby šedej základný	m2
219	K	783814110	Nátery olejové farby žltej betónových povrchov dvojnásobné - rampa pásy	m2
220	K	783824221	Nátery syntetické farby slonová kosť betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním "zmena"	m2
	VV		"schodisko"	
	VV		(2,33+2,2+1,27+3,45)*2*1,5*9	
	VV		-(1,4+3)*1,5*9	
	VV		"chodba"	
	VV		(32,25)*2*1,5*9	
	VV		-(0,9*6-1,4*1)*1,5*9	
	VV	sokel	Medzisúččet	
221	K	783851213	Nátery betónových povrchov dvojnásobné protišmykové šedej farby	m2
	D	784	Dokončovacie práce - maľby	
222	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2
223	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2
			"zmena"	
224	K	784452941	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné "	m2
	VV		"steny	
	VV		8241,924"steny	
	VV		3651,78"stropy	
	VV		-316,85"sdk	
	VV		-1007,1 "sokel	
	VV		Medzisúččet	
225	K	784492100	Ostatné maliarske práce výšky do 5, 00 m linkovanie	m
	VV		"zmena"	
	VV		"schodisko"	
	VV		(2,33+2,2+1,27+3,45)*2*9	
	VV		-(1,4+3)*9	
	VV		"chodba"	
	VV		(32,25)*2*9	
	VV		-(6*0,9-1*1,4)*9	
	VV		Medzisúččet	

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
329,525		
200,000	20,152	4 030,400
200,000	6,182	1 236,400
2,100	6,135	12,884
1 007,100	5,630	5 669,973
249.750		
-59,400		
870.750		
-54,000		
1 007,100		
15,500	11,431	177,181
		36 611,676
9 054,620	0,754	6 827,183
10 569,754	0,838	8 857,454
10 569,754	1,959	20 706,148
8 241,924		
3 651,780		
-316,850		
-1 007,100		
10 569,754		
671,400	0,329	220,891
166,500		
-39,600		
580,500		
-36,000		
671,400		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962

Objekt:

01 - Bytový dom Sládkovičova 3, Košice

Časť:

01b - 01b Technická vybavenosť bytového domu

JKSO:

Miesto:

Košice - Sládkovičova 3

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Projektant:

Ing. arch. Gabriela Fukatschová, Modulors. r.o.,

Spracovateľ:

Bc. Viktória Polláková

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

384 506,31

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižaná

384 506,31

20,00%

76 901,26

Cena s DPH

v EUR

461 407,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

31.05.2018

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

15.05.2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962

Objekt:

01 - Bytový dom Sládkovičova 3, Košice

Časť:

01b - 01b Technická vybavenosť bytového domu

Miesto: Košice - Sládkovičova 3 Dátum:

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:

Ing. árch. Gabriela
Fukatschová,
Modulor s. r.o.,
Bc. Viktória
Polláková

Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

384 506,31

HSV - Kanalizácia	8416,17
1 - Zemné práce	2 563,83
4 - Vodorovné konštrukcie	160,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	691,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 859,94
99 - Presun hmôt HSV	140,41
PSV - Práce a dodávky PSV	195 223,87
713- Izolácie tepelné	5 708,29
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	7 783,12
722 - Zdravotechnika	29 007,20
723 - Zdravotechnika	2 077,52
725 - Zdravotechnika	64 888,43
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá, armatúry	63 316,79
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	22 442,53
M - Práce a dodávky M	127 469,82
21m - El. prípojka NN od RIS a hlavné stúpačkové vedenie	34 133,04
21 n - Inštalačný materiál - demontáž elektroinštalácie	61 235,89
21 o - Bytové rozvádzače R B	20 421,64
21 r - Podružný rozádzač R1.1	339,42
21 s - Podružné rozádzače R1.2-R1.9	1 589,01
211 - Bleskozvod a uzemnenie	2 630,41
21 u - Domofón	7 120,42
OST - Ostatné práce - výťah	53 396,46

ROZPOČET

Stavba:

Obnova bytového domu Sládkovičova 3, súp. č. 1962

Objekt:

01 - Bytový dom Sládkovičova 3, Košice

Časť:

01b - 01b Technická vybavenosť bytového domu

Miesto:

Košice - Sládkovičova 3

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady z rozpočtu

D	HSV		Kanalizácia	
D	1		Zemné práce	
900	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t "zmena"	m2
	vv		"uloženie bleskozvodného uzemňovacieho vedenia"	
	vv		(4,25)*0,4	
	vv	plocha	Medzisúččet	
901	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t "zmena"	m2
	vv		plocha	
902	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t "zmena"	m2
	vv		plocha	
1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím "zmena"	m3
	vv		"pôvodný rozpočet"22,5	
	vv		"uloženie vedenia"	
	vv		(14,23+32,94)*2*0,4*0,6	
	vv		Medzisúččet	
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 "zmena"	m3
	vv		"pôvodný rozpočet"22,5	
	vv		"dodatok"	

Dátum:

Projektant: Ing.ach. Gabriela
Fukatschová,
Modulor s. r.o.,
Spracovateľ: Bc. Viktória
Polláková

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

384 506,305

8 416,167

2 563,830

1.700 8,152 13,858

1.700
1.700

1.700 28,918 49,161

1.700

1.700 4,800 8,160

1.700

45.142 52,113 2 352,485

22.500

22,642
45,142

45.142 3,105 140,166

22.500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	vv		"uloženie vedenia"	
	w		(14,23+32,94)*2*0,4*0,6	
	vv		Medzisúččet	
3	D 4	451573111	Vodorovné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3
4	D 6	631313651	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 120 mm	m3
5	D 9	965043321	Ostatné konštrukcie a práce-búranie Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3
6	K 721170958		Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 200	ks
7	K 721170966		Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 140	ks
8	K 721170967		Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks
9	K 764752171		Montáž lapača nečistôt	ks
10	M 2860116060		Čistiaci kus kanalizácia plastová KGEA DN 125	ks
11	M 2860116100		Čistiaci kus kanalizácia plastová KGEA DN 200	ks
12	K 721173402		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN 125	m
13	K 721171112		KoírúDie z r v u - u oapaaove lezaie nraiove u IOUXJ, Q	m
14	K 721173405		Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové DN250 systém KG	m
15	K 979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t
16	K 979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý d'alší 1 km -10 km	t
17	K 979089012		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) , ostatné	t
18	D 99	998011001	Presun hmôt HSV Presun hmôt pre budovy (801,803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t
	D PSV		Práce a dodávky PSV	
	D 713		Izolácie tepelné	
19	K 713482121		Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm.vnút.priemer do 38	m
20	M 2837710400		izolácia potrubia- 15/20"	m

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22,642		
45,142		
		160,668
6,000	26,778	160,668
		691.320
6,000	115,220	691.320
		4 859,940
6,000	118,876	713,256
9,000	47,843	430,587
6,000	13,820	82,920
3,000	15,446	46,338
7,000	2,549	17,843
6,000	15,330	91,980
1,000	27,090	27,090
42,000	19,705	827,610
9,000	21,421	192,789
30,000	48,030	1 440,900
13,200	11,606	153,199
132,000	3,829	505,428
13,200	25,000	330,000
		140.409
12,972	10,824	140.409
		195 223,867
		5 708,289
540,000	2,434	1 314,360
379,440	0,686	260,296

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
21	M	2837710700	<i>izolácia potrubia- 28/20"</i>	<i>m</i>
22	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m
23	M	2837741583	<i>izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 32mm D G 30x32</i>	<i>m</i>
24	M	2837741558	<i>izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 30x28</i>	<i>m</i>
25	K	713482141	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38	m
26	M	2837711000	<i>izolácia potrubia- 35/30"</i>	<i>m</i>
27	K	713482142	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 42-73	m
28	M	2837711200	<i>izolácia potrubia- 42/30"</i>	<i>m</i>
29	K	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m
30	M	2837741599	<i>izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 54mm DG 30x54</i>	<i>m</i>
31	M	2837741592	<i>izolácia-trubica hr. izol.30mm, vonk.priemer potrubia 48mm DG 30x48</i>	<i>m</i>
32	K	713482301	Montáž trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m
33	M	2837710100	<i>izolácia potrubia-18/6"</i>	<i>m</i>
34	K	713482302	Montáž trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m
35	M	2837710200	<i>izolácia potrubia- 22/ 6"</i>	<i>m</i>
36	K	713482303	Montáž trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m
37	M	2837710500	<i>izolácia potrubia- 28/ 6"</i>	<i>m</i>
38	K	713482304	Montáž trubíc hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m
39	M	2837710800	<i>izolácia potrubia- 35/ 6"</i>	<i>m</i>
40	K	713482305	Montáž trubíc hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m
41	M	2837711100	<i>izolácia potrubia- 42/ 9"</i>	<i>m</i>
42	K	713482306	Montáž trubíc hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm	m
43	M	2837711300	<i>izolácia potrubia- 52/ 9"</i>	<i>m</i>
44	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	
45	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m
46	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m
47	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m
48	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1,8	m
49	K	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks
50	M	HL510NPrR	<i>Podlahový vpust</i>	<i>ks</i>

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171,360	0,799	136,917
75,000	2,589	194,175
57,120	3,409	194,722
19,380	2,624	50,853
183,000	3,010	550,830
186,660	1,026	191,513
32,000	3,298	105,536
32,640	1,256	40,996
123,000	3,626	445,998
33,660	4,088	137,602
91,800	3,751	344,342
400,000	1,437	574,800
408,000	0,228	93,024
168,000	1,574	264,432
171,360	0,228	39,070
19,000	1,723	32,737
19,380	0,229	4,438
56,000	1,876	105,056
57,120	0,342	19,535
98,000	2,032	199,136
99,960	0,684	68,373
82,000	2,147	176,054
83,640	0,913	76,363
50,234	1,735	87,131
		7 783,117
205,000	9,931	2 035,855
93,000	9,931	923,583
375,000	7,747	2 905,125
56,000	8,934	500,304
1,000	9,271	9,271
1,000	81,253	81,253

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
51	K	721233115	Strešný vtok novodurový DN 100	ks
52	K	7212731452	Čistiaca tvarovka dn 110	ks
53	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks
54	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m
55	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%
	D	722	Zdravotechnika	
56	K	722130215	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 40	m
57	K	722130216	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 50	m
58	K	722172110	Potrubie z plastických rúr PP D 16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním	m
59	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m
60	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m
61	K	722172113	Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m
62	K	722172114	Potrubie z plastických rúr PP D40/5.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m
63	K	722172115	Potrubie z plastických rúr PP D50/6.9 - PN16, polyfúznym zváraním	m
64	K	722172120	Potrubie z plastických rúr PP D16/2.7 - PN20, polyfúznym zváraním	m
65	K	722172121	Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m
66	K	722172122	Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním	m
67	K	722172123	Potrubie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m
68	K	722172124	Potrubie z plastických rúr PP D40/6.7 - PN20, polyfúznym zváraním	m
69	K	722172125	Potrubie z plastických rúr PP D50/8.3 - PN20, polyfúznym zváraním	m
70	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh o PN 0.6, ventilov G 3/4	ks
71	M	5518100526	<i>Automatický odvetšňovací ventil 3/4"</i>	ks
72	K	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného.redukčného,šikmého G 5/4	ks
73	M	48489062802	<i>Gul'ový ventil 1 1/2"</i>	ks

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3,000	76,895	230,685
9,000	18,666	167,994
6,000	37,573	225,438
729,000	0,849	618,921
68,799	1,231	84,688
		29 007,204
8,000	20,868	166,944
46,000	26,165	1 203,590
400,000	6,682	2 672,800
168,000	6,976	1 171,968
19,000	8,552	162,488
56,000	10,832	606,592
90,000	13,752	1 237,680
36,000	17,796	640,656
372,000	6,706	2 494,632
168,000	7,178	1 205,904
19,000	8,810	167,390
239,000	11,164	2 668,196
122,000	14,296	1 744,112
33,000	19,195	633,435
18,000	5,432	97,776
18,000	10,372	186,696
18,000	4,082	73,476
18,000	18,960	341,280

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
74	K	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného.pod omietku,poistného,redukčného.šikmého G 6/4	ks
75	M	5511184900	Ventil výtokový 6/4"	ks
76	K	722239106	Montáž ventilu priameho, spätného.pod omietku,poistného.redukčného,šikmého G 2	ks
77	M	5518400346	Filter závitový 2",	ks
78	M	5518610240	Spätná klapka závitová 2",	ks
79	M	5511185100	Ventil výtokový 2"	ks
80	M	4848906290	Gulový ventil, chróm, 2"	ks
81	K	722250035	Montáž hydrantového systému so sploštitel'nou hadicou C 52	súb.
82	M	4493202890	Hydrantový systém so sploštitel'nou hadicou C 52 s košom; (požiarna prúdnica, hadica 20 m, nástenný hydrant, oceľová skrinka, kôš) PHHP	ks
83	K	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks
84	M	4493203900	Skrinka nástenného hydrantu D 25 (460x460x110 bez vybavenia) PHHP	ks
85	K	722250042	Montáž hasiaceho prístroja	ks
86	M	4498237000	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks
87	K	722254126	Požiarnie príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52 (s hydrant.nádstavcom a kľúčom)+30m hadica	súb.
88	K	722263414	Montáž vodomeru závit, jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)zmena"	ks
89	M	3882122300	Vodomer QN 1,5 DN 15 "-zmena"	ks
90	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m
91	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m
92	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%
	D	723	Zdravotechnika	
93	K	7231208041	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m
94	K	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m
95	K	723150803	Demontáž potrubia chráničiek do DN 65, -0,00553t	m
96	K	723150806	Odplynenie rozvodu plynu	m
97	K	723160804	Demontáž plechových ochranných skriniek , -0,00513t	kpl
98	K	723160831	Demontáž armatúr DN 15, -0,00089t	ks

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1,000	5,273	5,273
<i>1,000</i>	<i>16,844</i>	<i>16,844</i>
5.000	6,337	31,685
<i>1.000</i>	<i>38,346</i>	<i>38,346</i>
<i>1,000</i>	<i>126,286</i>	<i>126,286</i>
<i>2,000</i>	<i>23.808</i>	<i>47,616</i>
<i>1,000</i>	<i>27.808</i>	<i>27,808</i>
5.000	11,662	58,310
<i>5.000</i>	<i>164,905</i>	<i>824,525</i>
5.000	5.342	26.710
<i>5.000</i>	<i>32,121</i>	<i>160,605</i>
5.000	2.342	11.710
<i>5.000</i>	<i>25,000</i>	<i>125,000</i>
3.000	559,520	1 678,560
110,000	10,496	1 154,560
<i>110,000</i>	<i>26,391</i>	<i>2 903,010</i>
1 775,000	1,380	2 449,500
1 775,000	0,940	1 668,500
210,587	0,839	176,741
		2 077,515
90.000	0,893	80,370
75.000	2,464	184,800
10.000	1,772	17,720
157,000	4,699	737,743
10,000	2,704	27,040
10,000	3,301	33,010

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
99	K	723160832	Demontáž armatúr DN 25, -0,00091t	ks
100	K	723230802	Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu, -0,07526t	súb.
101	K	723260801	Uzatvorenie hlavného uzáveru zátkou DN 50	kpl
102	K	7232608161	Demontáž plynomera -0,06800t	ks
103	K	723290823	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t
	D	725	Zdravotechnika	
104	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.
105	M	6420133970	WC misa kombi biele+sedátko	ks
106	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.
107	M	6420137810	umývadlo 1433.2 60 cm biele	ks
108	M	6420136650	40cm umývatko-biele	ks
109	K	725219601	Montáž stĺpa umývadla	súb.
109	K	725219601.	Montáž stĺpa umývadla zmena"	súb.
110	M	6429125100	Stĺp biely k umývadlu 1937 V	ks
110	M	6429125100.	Stĺp biely k umývadlu 1937 V "- zmena"	ks
110S	K	725219602.	Montáž polstípa umývadla " zmena"	súb.
111C	M	6429125101.	Polstĺp k umývadlu " zmena"	ks
111	K	725229111	Montáž vane akrylátovej klasickej 150x75, bez výtokovej armatúry "-zmena"	súb.
112	M	6420134490	A vaňa 150x70 biela "-zmena"	ks
1111	K	725229112	Montáž vane akrylátovej klasickej 160x75, bez výtokovej armatúry " zmena"	súb.
1112	M	6420134500	A vaňa 160x70 biela "zmena"	ks
113	K	725229113	Montáž vane akrylátovej klasickej 170x80, bez výtokovej armatúry "-zmena"	súb.
114	M	6420134570	vaňa 170x70 biela "-zmena"	ks
115	M	HL555N	Odpadová súprava pre kúpacie vane so zápachovou uzávierkou,	ks
116	K	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych , bez výtokových armatúr hranatých	súb.
117	M	5523151000	Kuchynský drez do dosky nerež r450-155+fi 450-35,kompl.dvoj.sifón v cene	ks
118	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.
118	K	725333360.	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry "- zmena"	súb.

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10,000	4,914	49,140
1,000	8,110	8,110
1,000	25,433	25,433
9,000	54,320	488,880
6,814	62,411	425,269
		64 888,428
54,000	34,140	1 843,560
<i>54,000</i>	<i>230,152</i>	<i>12 428,208</i>
99,000	25,455	2 520,045
<i>54,000</i>	<i>38,521</i>	<i>2 080,134</i>
<i>45,000</i>	<i>33,719</i>	<i>1 517,355</i>
99,000	3,482	344,718
-99,000	3,482	-344,718
<i>99,000</i>	<i>30,648</i>	<i>3 034,152</i>
<i>-99,000</i>	<i>30,648</i>	<i>-3 034,152</i>
54,000	3,482	188,028
<i>54,000</i>	<i>30,648</i>	<i>1 654,992</i>
1,000	33,726	33,726
<i>1,000</i>	<i>121,106</i>	<i>121,106</i>
11,000	33,726	370,986
<i>11,000</i>	<i>121,296</i>	<i>1 334,256</i>
42,000	36,250	1 522,500
<i>42,000</i>	<i>121,491</i>	<i>5 102,622</i>
<i>54,000</i>	<i>57,955</i>	<i>3 129,570</i>
54,000	14,097	761,238
<i>54,000</i>	<i>171,769</i>	<i>9 275,526</i>
1,000	22,364	22,364
-1,000	22,364	-22,364

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
119	M	6420137930	výlevka dvojité	ks
119	M	6420137930.	výlevka dvojité "-zmena"	ks
1116	K	725333352	Montáž výlevky jednodielná " zmena"	súb.
111	SM	5528161501	Výlevka jednodielná "zmena"	ks
120	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.
121	M	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2"	ks
122	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks
123	M	5514671040	nástenná batéria k výlevke	ks
124	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks
125	M	X070001	Stojánková umývadlová batéria batéria	ks
126	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks
127	M	X070039	Stojánková drezová batéria	ks
128	K	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.
129	M	55146413102	vaňová batéria páková	ks
130	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks
131	M	HL135/40	Zápachová uzávierka 5/4"pre umývadlá	ks
132	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)-dodávka s drezom	ks
133	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks
134	M	HL2.1	Pripájacia tvarovka pre práčku, umývačku riadu, so späť. uzáverom (klapkou) a privzdušň.ventilom	ks
135	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks
136	K	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá, armatúry	
137	K	971056005	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,00007t	cm
138	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t
139	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t
140	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1,000	167,792	167,792
-1,000	167,792	-167,792
2,000	11,180	22,360
2,000	83,896	167,792
54,000	6,318	341,172
54,000	6,742	364,068
1,000	7,479	7,479
1,000	70,818	70,818
99,000	9,479	938,421
99,000	62,666	6 203,934
54,000	9,479	511,866
54,000	50,357	2 719,278
54,000	3,965	214,110
54,000	83,928	4 532,112
99,000	2,563	253,737
99,000	17,334	7 716,066
54,000	2,763	149,202
54,000	2,563	138,402
54,000	41,628	2247,912
54,000	3,225	174,150
591,572	0,392	231,697
		63 316,787
4 800,000	0,678	3 254,400
22,341	8,903	198,902
22,341	6,238	139,363
22,341	11,606	259,290

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
141	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý d'alši 1 km -10 km	t
142	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t
143	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t
144	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t
145	K	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t
146	K	713400852	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek a skruží vrátane povrchovej úpravy, -0,03500t	m2
147	K	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2
148	M	2837721370	Izolácia hrúbka 12,5 mm	m
149	M	2837721400	Izolácia hrúbka 13,0 mm	m
150	M	2837721420	Izolácia hrúbka 13,5 mm	m
151	M	2837721440	Izolácia hrúbka 13,5 mm	m
152	M	2837721470	Izolácia hrúbka 14,0 mm	m
153	M	2837721500	Izolácia hrúbka 14,0 mm	m
154	M	2837721520	Izolácia hrúbka 14,5 mm	m
155	M	2837721540	Izolácia hrúbka 14,5 mm	m
156	K	998713104	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	t
157	K	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz, najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t
158	K	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t" - zmena"	m
159	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15 zmena"	m
160	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 zmena"	m
161	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 " - zmena"	m
162	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 " - zmena"	m
163	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m
164	K	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m
165	K	733120826	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	m
166	K	733120832	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51,380	3,829	196,734
22,341	8,226	183,777
0,336	25,000	8,400
0,002	212,618	0,425
1,946	128,690	250,431
55,600	15,080	838,448
55,600	4,068	226,181
4,800	3,490	16,752
48,000	4,393	210,864
115,200	4,958	571,162
4,800	5,970	28,656
14,400	7,881	113,486
14,400	9,906	142,646
28,800	11,707	337,162
14,400	16,868	242,899
0,107	37,792	4,044
0,107	9,145	0,979
210,000	0,713	149,730
136,000	8,796	1 196,256
49,000	9,728	476,672
101,000	12,314	1 243,714
76,000	14,979	1 138,404
6,000	16,921	101,526
31,000	1,681	52,111
28,000	2,500	70,000
20,000	2,818	56,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
167	K	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2, 9	m
168	K	733121124	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/5, 0	m
169	K	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6	m
170	K	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4, 0	m
171	K	733123114	Príplatek za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 31, 8/2,6	ks
172	K	733123115	Príplatek za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 38/2, 6	ks
173	K	733133153	Kompenzátor tvaru U s hladkými ohybmi akosť normy 11 353.0 ON 13 2720 DN 65	ks
174	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok závitových	m
175	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	m
176	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m
177	K	733191816	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 44.5 - 0,00014t	ks
178	K	733191823	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 76 -0,00031t	ks
179	K	733191828	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 108 - 0,00068t	ks
180	K	733191836	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 159 - 0,00090t	ks
181	K	733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks
182	K	733890804	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 36m	t
183	K	998733104	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t
184	K	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz, najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t
185	K	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks
186	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks
187	K	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks
188	K	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks
189	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 " - zmena"	ks

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18,000	18,904	340,272
18,000	31,612	569,016
36,000	38,921	1 401,156
18,000	48,811	878,598
10,000	7,118	71,180
14,000	10,829	151,606
2,000	139,806	279,612
1 080,000	0,394	425,520
72,000	0,548	39,456
18,000	0,921	16,578
32,000	0,066	2,112
16,000	0,068	1,088
16,000	0,135	2,160
10,000	0,207	2,070
44,000	0,220	9,680
4,190	38,837	162,727
3,916	42,183	165,189
3,916	15,050	58,936
234,000	0,809	189,306
241,000	3,277	789,757
20,000	4,459	89,180
2,000	5,360	10,720
26,000	0,889	23,114

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
190	M	4845374200	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0600 " - zmena"	ks
191	M	4845374400	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800	ks
191	M	4845374400.	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800 "-zmena"	ks
192	M	4845374800	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1200	ks
193	M	4845375000	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1400 "zmena"	ks
	w		11+40	
194	M	4845375200	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1600 "zmena"	ks
195	M	4845380750	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1400 AAA "zmena"	ks
196	M	4845380550	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA	ks
197	M	4845380850	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 AAA	ks
198	M	4845380450	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0800 AAA	ks
199	M	4845380950	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1800 AAA	ks
200	M	4845380650	Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200 AAA	ks
201	M	1076004	Guľový kohút s páčkovou rukoväťou DN 15 G 1/2"	ks
202	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 " - zmena"	ks
203	M	1012067	Termostatická hlavica Uni SH s kvapalinovým čidlom rozsah 0-30°C 30x1,5mm "-zmena"	ks
204	K	734209112	ivioniaz zavuvovej armatúry s z zaviimi ao u iiz - 7monQn	ks
205	M	1183864	DN 15 DV AV 6 priamy termoststický radiátorový venti "-zmena"	ks
206	M	1090755	Combi 4 priamy ventil DN 15 G 1/2/G 1/2 regulačné uzatváracie šrúbenie na spiatočku "-zmena"	ks
207	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks
208	M	1060308	Hydrocontrol ventil VTR PN 25 DN 25 regulačný ventil stúpačkový	ks
209	M	1064508	Hydromat ventil DTR (5-30 kPa) (Rp) DN 25 Rp 1" regulátor diferenčného tlaku	ks
210	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks
211	M	1064510	Hydromat ventil DTR (5-30 kPa) (Rp) DN 32 Rp 1 1/4" regulátor diferenčného tlaku	ks
212	M	1060310	Hydrocontrol ventil VTR P N 25 D N 32 Rp 1 1/4" regulačný ventil súpačkový	ks

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1,000	64,451	64,451
9,000	76,856	691,704
-9,000	76,856	-691,704
35,000	103,832	3 634,120
51,000	120,622	6 151,722
51,000		
47,000	135,383	6 363,001
12,000	145,295	1 743,540
1,000	110,579	110,579
12,000	162,676	1 952,112
1,000	93,196	93,196
1,000	180,013	180,013
2,000	127,960	255,920
26,000	6,872	178,672
163,000	0,889	144,907
163,000	17,718	2 888,034
344,000	2,548	876,512
172,000	13,669	2 351,068
172,000	25,630	4 408,360
22,000	3,431	75,482
11,000	79,788	877,668
11,000	266,555	2 932,105
2,000	4,089	8,178
1,000	316,924	316,924
1,000	116,525	116,525

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
213	K	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks
214	K	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks
215	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom "-zmena"	ks
216	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks
217	K	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks
218	K	734412410	Montáž merača tepla rádiového	ks
218	K	734412410.	Montáž merača tepla rádiového zmena"	ks
219	M	3882232550	<i>Merač tepla s diaľkovým odpočtom</i>	ks
219	M	3882232550.	<i>Merač tepla s diaľkovým odpočtom zmena"</i>	ks
1218	K	734412411	Montáž merača tepla "zmena"	ks
1218	M	3882232551	<i>Merač tepla "zmena"</i>	ks
220	K	734890804	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 36m	t
221	K	998734104	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t
222	K	998734194	Armatúry, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t
223	K	767995101	Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii - lepená výstuž	kpl
223	K	767995101.	Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcii - lepená výstuž zmena"	kpl
224	M	4848522500	<i>Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 6/4"</i>	ks
225	M	4848522000	<i>Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 5/4"</i>	ks
226	M	4848521500	<i>Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 1"</i>	ks
227	M	4848523000	<i>Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 2"</i>	ks
228	M	4848523500	<i>Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 2 1/2"</i>	ks
229	M	4848524000	<i>Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 3"</i>	ks
230	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t
231	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140pm	m
232	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140pm	m
233	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod
234	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22,000	3,750	82,500
2,000	4,409	8,818
163,000	2,002	326,326
26,000	5,666	147,316
26,000	3,780	98,280
207,000	5,087	1 053,009
-207,000	5,087	-1 053,009
207,000	27,467	5 685,669
-207,000	27,467	-5 685,669
172,000	5,087	874,964
172,000	27,467	4 724,324
0,459	29,906	13,727
6,011	32,471	195,183
6,011	47,432	285,114
6,000	7 443,079	44 658,474
-6,000	7 443,079	-44 658,474
2,000	0,386	0,772
34,000	0,246	8,364
22,000	0,232	5,104
8,000	0,397	3,176
10,000	0,505	5,050
6,000	0,580	3,480
0,016	40,827	0,653
1 212,000	1,952	2 365,824
90,000	2,388	214,920
6,000	10,782	64,692
72,000	10,782	776,304

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení	
235	K	713491121	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - potrubia	m2
236	M	1381403600	<i>Plech hladký pozinkovaný hr. 0,70 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa ENS185</i>	t
237	K	713550130	Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 40 mm na vzduchotechnické potrubia s tvarovanou plochou na Spiro potrubie	m2
238	M	6319125620	<i>Technické izolácie Lamelové rohože 40 ALS, hr. 40 mm</i>	m2
239	K	998713104.1	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	t
240	K	769011200	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks
241	K	769011205	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 170	ks
242	M	4290035026	<i>Spiro potrubie L=1000 mm D N 100</i>	m
243	M	4290035034	<i>Spiro potrubie L=1000 mm DN 280</i>	m
244	M	4290035125	<i>Koleno KS 90° DN 100</i>	ks
245	M	4290035184	<i>Zaslep DN 280</i>	ks
246	M	4290035159	<i>Spojka DN 280</i>	ks
247	M	4290035355	<i>Nadstavec kruhový na kruhové potrubie D N 100</i>	ks
248	M	4290035423	<i>Výfuková hlavica rotačná priemeru DN 355</i>	ks
249	M	4290035272	<i>Prechod symetrický DN 280/ DN360 pre rotačnú hlavicu</i>	ks
250	M	4290020039	<i>RSKW100 tesná spätná klapka</i>	ks
251	M	4290018679	<i>Podskrinkový odsávací digestor biely so sklom typ 741 Vis šírky 600 mm farba biela</i>	ks
252	M	4290013265	<i>Vortice malý radiálny ventilátor do podhladu s časovačom 75-110 m3/h</i>	ks
252	M	4290013265.	<i>Vortice malý radiálny ventilátor do podhladu s časovačom 75-110 m3/h zmena"</i>	ks
1252	M	4290013269	<i>Ventilátor do podhladu s časovačom 75-110 m3/h " zmena"</i>	ks
253	M	4290013273	<i>malý radiálny ventilátor na stenu 125-170 m3/h</i>	ks
253	M	4290013273.	<i>malý radiálny ventilátor na stenu 125-170 m3/h "- zmena"</i>	ks
1255	M	4290013279	<i>Ventilátor na stenu 125-170 m3/h "zmena"</i>	ks
254	M	4290027733	<i>ohybná AUPVC hadica k digestoru</i>	ks
255	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m
256	K	769021012	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		22 442,527
6,000	17,263	103,578
0,007	1 123,352	7,863
130,000	9,663	1 256,190
130,000	5,330	692,900
0,079	36,074	2,850
107,000	11,239	1 202,573
1,000	11,617	11,617
129,000	2,843	366,747
145,000	7,273	1 054,585
35,000	3,621	126,735
6,000	2,660	15,960
72,000	1,912	137,664
162,000	2,200	356,400
6,000	181,589	1 089,534
6,000	6,516	39,096
54,000	21,257	1 147,878
54,000	69,431	3 749,274
107,000	56,079	6 000,453
-107,000	56,079	-6 000,453
107,000	56,079	6 000,453
1,000	66,120	66,120
-1,000	66,120	-66,120
1,000	66,120	66,120
86,000	3,205	275,630
129,000	2,467	318,243
145,000	3,693	535,485

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
257	K	769021220	Montáž ohybnej PVC hadice priemeru 100-130 mm	m
258	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks
259	K	769021340	Montáž spojky na spiro potrubie DN 280-450	ks
260	K	769021355	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 280-450	ks
261	K	769021442	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140	ks
262	K	769021502	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm	ks
263	K	769038000	Montáž malého kuchynského digestora veľkosť 600	ks
264	K	769081200	Demontáž ventilátora malého radiálneho veľkosť: 100	ks
265	K	769083010	Demontáž malého kuchynského digestora veľkosť 600	ks
266	K	769083075	Demontáž spiro potrubia DN 315-355	m
267	K	769083160	Demontáž ohybnej AI hadice priemeru 100-130 mm	ks
268	K	769083230	Demontáž kolena na spiro potrubie DN 80-150	ks
269	K	769083265	Demontáž spojky na spiro potrubie DN 280-450	ks
270	K	769083325	Demontáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm	ks
271	K	769083415	Demontáž kruhovej striešky priemeru 250-315 mm	ks
272	K	769083440	Demontáž rýchlopínacej spony objímky a závesu priemeru 250-355 mm	ks
273	M	SK 315/100	Demontáž SK 315/100 sedlový kus	ks
D	M		Práce a dodávky M	
D		21m	El. prípojka NN od RIS a hlavné stúpačkové vedenie	
274	K	CHKH_001	Kábel 1-CHKH-V180 4Bx50 uložený do žľabu	m
275	K	CHKH_002	Kábel 1-CHKH-V180 4Bx95 uložený do žľabu	m
276	K	CHKH_003	Kábel 1-CHKH-V180 3Ax35 uložený do žľabu	m
277	K	CHKH_004	Kábel 1-CHKH-V180 1x35žž uložený do žľabu	m
278	K	CHKH_005	Kábel 1-CHKH-V180 5Cx10 uložený do žľabu	m
279	K	CHKH_006	Kábel 1-CHKH-V180 5Cx2,5 uložený do žľabu	m
280	M	3451301500	Minižľab samozhášavý, 1ks=3m, MIK 16/25	m
281	M	3451301400	Minižľab samozhášavý, 1ks=3m, MIK 16/16	m
282	M	3410304435	Žľab kábový, 1ks=3m, KZI 35x150x0,75	ks
283	M	3410304436	Žľab kábový, 1ks=3m, KL 85x150, uchytená do stropu	ks
284	M	8595057628717	Matica posuvná PM 41 M 10	ks
285	M	8595057628724	Skrutka so šesťhrannou hlavou S 10x20	ks

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86,000	2,431	209,066
35,000	4,018	140,630
72,000	2,604	187,488
6,000	3,630	21,780
162,000	2,995	485,190
6,000	10,704	64,224
54,000	18,896	1 020,384
106,000	3,621	383,826
10,000	5,247	52,470
148,800	3,647	542,674
136,000	1,599	217,464
20,000	1,671	33,420
48,000	1,436	68,928
6,000	2,079	12,474
6,000	1,080	6,480
58,000	0,663	38,454
116,000	3,450	400,200
		127 469,816
		34 133,038
75,000	35,518	2 663,850
85,000	58,069	4 935,865
2,000	19,656	39,312
1,000	7,693	7,693
35,000	10,800	378,000
25,000	3,265	81,625
227,000	3,516	798,132
13,000	23,159	301,067
5,000	18,704	93,520
12,000	26,014	312,168
10,000	1,652	16,520
10,000	0,661	6,610

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
286	M	3410302167	Držiak stredný DS150	ks
287	M	8595057628557	Profil stropný SPL 200	ks
288	M	3092421200	Skrutka NSM 6x10	ks
289	M	3092421226	Plochá T odbočka ST 16/25-16/25	ks
290	M	3451504200	Uhol plochý SFW 16/25	ks
291	M	40397	Poistková vložka PNA2 315A gG	ks
292	M	3450613500	Svorkovnica SV 95	ks
293	M	3450613100	Keramická svorkovnica 6313-14 M P	ks
294	M	3410112693	Spínací blok BH630NE305	ks
295	M	3410112745	Blok odpínača SE-BH-0630-V001	ks
296	M	3410112697	Izolačné prepážky OD-BHD-KS02	súbor
297	M	13531	Kryt svoriek OD-BH-KS03	ks
298	M	38361	Prepätová ochrana triedy B+C SJBC-25E-3-MZS	ks
299	M	34021	Istič LPN-20B-3	ks
300	M	3570193921	siupackovy rozvaazac typ Kto z.u KOJO JXZOM ru Afífi	ks
300	M	3570193921.	Stúpačkový rozvádzač typ RES 2.0 K533 3x25A PO 486 "-zmena"	ks
130C	M	35701939211	Stúpačkový rozvádzač typ RES 2.0 ORP65 3x20A PO BH630 V001 "zmena"	ks
301	M	3570193922	siupackovy rozvaazac lyp Kto z.u KOJJ ZXZOM ru Afífi	ks
301	M	3570193922.	Stúpačkový rozvádzač typ RES 2.0 K533 2x25A PO 486 "- zmena"	ks
1301	M	35701939222	Stúpačkový rozvádzač typ RES 2.0 ORP45 2x20A PO "zmena"	ks
302	M	3570193923	siupackovy rozvaazac lyp Kto z. u KOJJ HXZOM KU ARA	ks
302	M	3570193923.	Stúpačkový rozvádzač typ RES 2.0 K663 4x25A PO 486 "-zmena"	ks
1302	M	35701939231	Stúpačkový rozvádzač typ RES 2.0 ORP65 4x20A PO BH630 V001 "zmena"	ks
903	M	35701939232	Stúpačkový rozvádzač typ RES 2.0 ORP45 4x20A PO "zmena"	ks
303	M	3452121800	Káblové oko K50/10 rúrkové	ks
304	M	3452122000	Káblové oko K95/10 rúrkové	ks
305	M	3452121700	Káblové oko K35/8 rúrkové	ks
306	K	MD	Mimostavenisková doprava	%
307	K	MV	Murárske výpomoci	%
308	K	PD	Presun dodávok	%
309	K	PM	Podružný materiál	%

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5.000	5,076	25,380
5.000	73,918	369,590
12,000	0,172	2,064
72.000	1,269	91,368
57.000	0,595	33,915
3.000	8,513	25,539
143,000	4,437	634,491
8.000	1,309	10,472
1,000	266,778	266,778
1,000	157,077	157,077
1,000	5,710	5,710
2,000	28,605	57,210
1,000	604,262	604,262
55.000	22,220	1 222,100
1,000	1 019,146	1 019,146
-1,000	1 019,146	-1 019,146
1,000	2 575,925	2 575,925
8,000	1 019,154	8 153,232
-8,000	1 019,154	-8 153,232
8,000	911,905	7 295,240
9.000	1 113,031	10 017,279
-9,000	1 113,031	-10 017,279
1.000	2 541,970	2 541,970
8,000	847,163	6 777,304
32.000	1,652	52,864
12.000	1,903	22,836
3.000	0,978	2,934
30.364	4,759	144,493
61,326	1,322	81,064
30.364	1,322	40,137
3.000	323,856	971,567

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
310	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%
	D	21n	Inšalačný materiál - demontáž elektroinštalácie	
311	K	791141102	Montáž sporáka elektrického	ks
312	M	791_MORA	<i>Elektrický sporák s rúrou , 400V/7,4kW</i>	ks
313	K	998791201	Presun hmôt pre zariadenia kuchýň	%
314	K	210010308	Krabica inštalačná hlboká, bez vika	ks
315	M	3450906518	<i>Krabica inštalačná K068 hlboká, bez vika</i>	ks
316	K	210010318	Krabica inštalačná hlboká, s vikom	ks
317	M	3450907018	<i>Krabica inštalačná K068 hlboká, s vikom</i>	ks
318	K	210110001	Spínač jednopólový kolískový IP20 - radenie 1	ks
319	M	3450201320	<i>Spínač jednopólový kolískový, 250Vac/10A, rad. "1", IP20, DS 1101-1</i>	ks
320	K	210110005	Spínač krížový kolískový IP20 - radenie 7	ks
321	M	LN-4B	<i>Krížový prepínač kolískový, 250Vac/10A, rad. "7", IP20, DS 1221-7</i>	ks
322	K	210110021	Spínač jednopólový kolískový IP44 - radenie 1	ks
323	M	3450201330	<i>Spínač jednopólový kolískový, 250Vac/10A, rad. "1", IP44, 4FN 581 30</i>	ks
324	K	210110003	Sériový prepínač IP20 - radenie 5	ks
325	M	3450202682	<i>Sériový prepínač kolískový, 250Vac/10A, rad. "5", IP20, DS 1201-5</i>	ks
326	K	210110023	Sériový prepínač IP20 - radenie 5A	ks
327	M	3450202683	<i>Sériový prepínač kolískový, 250Vac/10A, rad. "5A", IP20, D S 1201-5A</i>	ks
328	K	210110051	Spínač striedavý kolískový IP20 - radenie 6	ks
329	M	3450202712	<i>Striedavý prepínač kolískový, 250Vac/10A, rad. "6", IP20, DS 1111-6</i>	ks
330	K	210110071	Spínač osvetlenia	ks
331	M	3850008201	<i>Detektor pohybu LC-Mini 180</i>	ks
332	K	210110082	Sporáková prípojka, zapustená, IP20	ks
333	M	39563-23	<i>Sporáková prípojka 39563-23, 20A, zapustená, IP20</i>	ks
334	K	210111001	Zásuvka dvojité zapustená, IP20 "zmena"	ks
	vv		"základný rozpočet"663+54"chladnička	
335	M	0026720	<i>Štandard zásuvka Z 3121 dvojité zapustená biela, IP20 "zmena"</i>	ks
	vv		"základný rozpočet"663+54"chladnička	
336	K	210140464	Tlačidlový ovládač kolískový	ks

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61,326	7,931	486,386
		61 235,885
54,000	127,423	6 880,842
<i>54,000</i>	<i>141,533</i>	<i>7 642,782</i>
149,575	0,801	119,829
1 220,000	1,017	1 240,740
<i>1 220,000</i>	<i>0,128</i>	<i>156,160</i>
60,000	2,143	128,580
<i>60,000</i>	<i>0,214</i>	<i>12,840</i>
156,000	3,676	573,456
<i>156,000</i>	<i>1,634</i>	<i>254,904</i>
97,000	3,587	347,939
<i>97,000</i>	<i>3,963</i>	<i>384,411</i>
1,000	4,681	4,681
<i>1,000</i>	<i>3,418</i>	<i>3,418</i>
54,000	3,928	212,112
<i>54,000</i>	<i>2,970</i>	<i>160,380</i>
44,000	4,938	217,272
<i>44,000</i>	<i>4,209</i>	<i>185,196</i>
80,000	3,036	242,880
<i>80,000</i>	<i>2,104</i>	<i>168,320</i>
19,000	4,562	86,678
<i>19,000</i>	<i>17,870</i>	<i>339,530</i>
54,000	4,808	259,632
<i>54,000</i>	<i>17,198</i>	<i>928,692</i>
717,000	2,386	1 710,762
717,000		
<i>717,000</i>	<i>2,030</i>	<i>7 455,510</i>
717,000		
118,000	1,518	179,124

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
337	M	3521B-A8734596	SB1 - Zapínací tlačidlový ovládač kolískový, 250Vac/10A, rad "1/0", IP20, DS S 1101-10 (zvonček)	ks
338	M	3521B-A8734597	SB2 - Zapínací tlačidlový ovládač kolískový, 250Vac/10A, rad."1/0", IP20, DS S 1101-10 (svetlo)	ks
339	K	210200006	Svietidlo interiérové stropné, IP54 jednožiarivkové	ks
340	M	3480711970	Stropné interiérové svietidlo IP54 pre FLC 2D 1x21 W opál	ks
341	M	3470200300	Svetelný zdroj FLC, GR10q, 21W	ks
342	K	210200012	Svietidlo interiérové nástenné, IP20	ks
343	M	3480713591	Svietidlo prisadené na stenu SB 115, 1x15W (súčasť svietidla), IP20	ks
344	K	210200014	Svietidlo interiérové žiarivkové, IP 20 dvojžiarivkové	ks
345	M	3480712240	Stropné interiérové svietidlá žiarivkové IP20 2x18W	ks
346	M	3480712242	Stropné interiérové svietidlá žiarivkové IP20 2x18W - s núdzovým modulom HI-Lux 2500mAh	ks
347	M	3480728180	Svetelný zdroj FL, G13, 18W	ks
348	K	210200126	Svietidlo núdzové s piktogramom, IP65 dvojžiarivkové	ks
349	M	3480723460	Núdzové svietidlo s piktogramom IP65 EMX 2x8W/1hod. núdzový režim	ks
350	M	3470011450	Svetelný zdroj FL, G5, 8W	ks
351	K	210461007	Montáž infražiaríča, IP24	ks
352	M	4295250502	Kremíkový infražiaríč EWT Strato 462, 230V/600W/1200W, IP24	ks
353	K	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2Ax1,5	m
354	M	3410350079	CYKY 2Ax1,5 Kábel uložený pod omietkou, medený	m
355	K	2108001012	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2Dx1,5	m
356	M	34103500792	CYKY 2Dx1,5 Kábel uložený pod omietkou, medený	m
357	K	210800107	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3Cx1,5	m
358	M	3410350085	CYKY 3Cx1,5 Kábel uložený pod omietkou, medený	m
359	K	210800108	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3Cx2,5 "zmena"	m
	vv		"pôvodný rozpočet"3300	
	vv		"dodatok"900	
	vv		Medzisúččet	
360	M	3410350086	CYKY 3Cx2,5 Kábel uložený pod omietkou, medený	m
903	M	341110026400	Kábel medený plochý CYKYLo 3x2,5 mm2 " zmena"	m
	vv		"doplnený z dôvodu pridania zásuvky do priestorov kuchyne v bytoch"900	
361	K	210800120	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5Cx2,5	m
362	M	3410350098	CYKY 5Cx2,5 Kábel uložený pod omietkou, medený	m

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54,000	1,827	98,658
64,000	1,827	116,928
46,000	9,559	439,714
46,000	35,047	1 612,162
46,000	2,638	121,348
107,000	7,014	750,498
107,000	14,869	1 590,983
59,000	9,955	587,345
41,000	16,546	678,386
18,000	45,205	813,690
118,000	2,574	303,732
9,000	9,869	88,821
9,000	42,609	383,481
18,000	9,400	169,200
54,000	12,962	699,948
54,000	53,323	2 879,442
200,000	0,639	127,800
200,000	0,352	70,400
570,000	0,639	364,230
570,000	0,352	200,640
3 360,000	0,614	2 063,040
3 360,000	0,470	1 579,200
4 200,000	0,688	2 889,600
3 300,000		
900,000		
4 200,000		
3 300,000	0,758	2 501,400
900,000	0,789	710,100
900,000		
710,000	0,739	524,690
710,000	1,250	887,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
363	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 3Cx1,5	m
364	M	34103500852	<i>CYKY 3Cx1,5 Kábel uložený v trubke, medený</i>	<i>m</i>
365	K	210800198	Kábel medený uložený v trubke CYKY 5Cx1,5	m
366	M	3410350097	<i>CYKY 5Cx1,5 Kábel uložený v trubke, medený</i>	<i>m</i>
367	K	210881185	Kábel medený, uložený v trubke 1-CHKH-V180 4Bx6	m
368	M	3410350941	<i>1-CHKH-V180 4Bx6 Kábel uložený v trubke, medený</i>	<i>m</i>
904	K	210881174	Kábel medený uložený v trubke 1-CHKH -V180 3Cx1,5 " zmena"	m
905	M	341610020901	<i>1-CHKH-V180 3Cx1,5 Kábel uložený v trubke, medený" zmena"</i>	<i>m</i>
906	K	210881190	Kábel medený uložený v trubke 1-CHKH -V180 5Cx1,5 " zmena"	m
907	M	341610022501	<i>1-CHKH-V180 5Cx1,5 Kábel uložený v trubke, medený "zmena"</i>	<i>m</i>
369	K	2108811852	Kábel medený, CY 4/žz	m
370	M	34103509412	<i>C Y 4/žz Kábel medený</i>	<i>m</i>
371	K	Revízia	Revízia elektroinštalácie	ks
372	K	MD.1	Mimostavenisková doprava	%
373	K	MV.1	Murárske výpomoci	%
374	K	PD.1	Presun dodávok	%
375	K	PM.1	Podružný materiál	%
376	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%
377	K	HZS000126	Demontáž elektroinštalácie	hod
D		210	Bytové rozvádzače R B	
378	K	210190007	Montáž rozvodnice nad omietku	ks
379	M	3570100911	<i>RB - rozvodnica nad omietku RNG-2N28, IP40, v=436mm, š=362mm, h=104mm</i>	<i>ks</i>
380	K	210113526	Montáž hlavného vypínača	ks
381	M	11019811	<i>QH1 - Hlavný vypínač APN-32-3</i>	<i>ks</i>
382	K	210120416	Montáž prúdového chrániča	ks
383	M	3410360203	<i>FA01, FA02 - Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC</i>	<i>ks</i>
384	M	3410360204	<i>FI1 - Prúdový chránič OFI-25-4-030A</i>	<i>ks</i>
385	K	210120409	Montáž ističov	ks
386	M	3580760102	<i>FA06, FA08 - Istič LPN 6B/1</i>	<i>ks</i>
387	M	3580760012	<i>FA03, FA04, FA05 - Istič LPN 16B/1</i>	<i>ks</i>
388	M	3580760185	<i>FA07-Istič LPN16B/3</i>	<i>ks</i>

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
840,000	0,614	515,760
<i>840,000</i>	<i>0,470</i>	<i>394,800</i>
1 480,000	0,662	979,760
<i>1 480,000</i>	<i>0,352</i>	<i>520,960</i>
750,000	0,662	496,500
<i>750,000</i>	<i>4,305</i>	<i>3 228,750</i>
350,000	0,557	194,950
<i>350,000</i>	<i>0,923</i>	<i>323,050</i>
500,000	0,582	291,000
<i>500,000</i>	<i>1,653</i>	<i>826,500</i>
600,000	0,662	397,200
<i>600,000</i>	<i>0,449</i>	<i>269,400</i>
1,000	640,902	640,902
47,615	3,845	183,099
147,571	1,068	157,631
47,615	1,068	50,861
3,000	300,156	900,467
147,571	6,409	945,785
648,000	4,273	2 768,904
		20 421,637
54,000	11,280	609,120
<i>54,000</i>	<i>19,889</i>	<i>1 074,006</i>
54,000	19,921	1 075,734
<i>54,000</i>	<i>19,921</i>	<i>1 075,734</i>
162,000	5,482	888,084
<i>108,000</i>	<i>65,190</i>	<i>7 040,520</i>
<i>54,000</i>	<i>54,530</i>	<i>2 944,620</i>
324,000	7,014	2 272,536
<i>108,000</i>	<i>5,384</i>	<i>581,472</i>
<i>162,000</i>	<i>4,647</i>	<i>752,814</i>
<i>54,000</i>	<i>16,044</i>	<i>866,376</i>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
389	K	MD.1	Mimostavenisková doprava	%
390	K	MV.1	Murárske výpomoci	%
391	K	PD.1	Presun dodávok	%
392	K	PM.2	Podružný materiál	%
393	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%
	D	21 r	Podružný rozádzač R1.1	
394	K	210190007	Montáž rozvodnice nad omietku	ks
395	M	3570100910	<i>R1.1 - rozvodnica nad omietku RNG-1N18, IP40, v=246mm, š=407mm, h=104mm</i>	ks
396	K	210113526	Montáž hlavného vypínača	ks
397	M	11019811	<i>QH1 - Hlavný vypínač APN-32-3</i>	ks
398	K	210110029	Montáž schodiskového spínača	ks
399	M	3450210012	<i>QF1 - Schodiskový spínač MQB-16-100-A230</i>	ks
400	K	210120416	Montáž prúdového chrániča	ks
401	M	3410360200	<i>FA01 - Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-6B-1N-030AC</i>	ks
402	M	3410360202	<i>FA02 - Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OU-16B-1N-030AC</i>	ks
403	K	210120409	Montáž ističov	ks
404	M	3580760176	<i>FA03 - Istič LPN 10B/3</i>	ks
405	M	3580760178	<i>FA04 - Istič LPN 16C/3</i>	ks
406	K	MD.1	Mimostavenisková doprava	%
407	K	MV.1	Murárske výpomoci	%
408	K	PD.1	Presun dodávok	%
409	K	PM.3	Podružný materiál	%
410	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%
	D	21s	Podružné rozádzače R1.2-R1.9	
411	K	210190007	Montáž rozvodnice nad omietku	ks
412	M	3570100912	<i>R1.2 až R 1.9 - rozvodnica nad omietku RNG-1N4, IP40, v=222mm, š=148mm, h=95mm</i>	ks
413	K	210113527	Montáž výkonového vypínača	ks
414	M	11019812	<i>QH1 - Výkonový vypínač APN-32-1</i>	ks
415	K	210110029	Montáž schodiskového spínača	ks
416	M	3450210012	<i>QF1 - Schodiskový spínač MQB-16-100-A230</i>	ks
417	K	210120416	Montáž prúdového chrániča	ks

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25,564	3,845	98,304
48,443	1,068	51,745
25,564	1,068	27,307
5,000	150,559	752,793
48,443	6,409	310,472
		339,415
1,000	11,280	11,280
<i>1,000</i>	<i>13,160</i>	<i>13,160</i>
1,000	19,921	19,921
<i>1,000</i>	<i>19,921</i>	<i>19,921</i>
1,000	11,135	11,135
<i>1,000</i>	<i>50,065</i>	<i>50,065</i>
2,000	5,482	10,964
<i>1,000</i>	<i>73,597</i>	<i>73,597</i>
<i>1,000</i>	<i>56,496</i>	<i>56,496</i>
2,000	7,014	14,028
<i>1,000</i>	<i>18,095</i>	<i>18,095</i>
<i>1,000</i>	<i>21,385</i>	<i>21,385</i>
0,418	3,845	1,607
0,630	1,068	0,673
0,418	1,068	0,446
5,000	2,521	12,604
0,630	6,409	4,038
		1 589,005
8,000	11,280	90,240
<i>8,000</i>	<i>8,054</i>	<i>64,432</i>
8,000	19,921	159,368
<i>8,000</i>	<i>8,022</i>	<i>64,176</i>
8,000	11,135	89,080
<i>8,000</i>	<i>50,065</i>	<i>400,520</i>
8,000	5,482	43,856

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
418	M	3410360200	FA01 - Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-6B-1N-030AC	ks
419	K	MD.1	Mimostavenisková doprava	%
420	K	MV.1	Murárske výpomoci	%
421	K	PD.1	Presun dodávok	%
422	K	PM.4	Podružný materiál	%
423	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%
	D	211	Bleskozvod a uzemnenie	
424	K	210010082	Montáž inštalačnej trúbky	m
425	M	548	Inštalačná trúbka FXP 40 IEC/IES	m
426	K	210220109	Montáž podpery vedenia na ploché strechy	ks
427	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks
428	M	3544217900	Podložka k podperám PV21 na ploché strechy	ks
429	K	210220107	Montáž podpery vedenia na zateplené fasády	ks
430	M	3544217500	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie PV17-2	ks
431	K	210220412	Montáž podpery vedenia na oceľové konštrukcie	ks
432	M	3544227800	Podpera vedenia na oceľové konštrukcie PV32	ks
433	K	210220306	Montáž podstavca betónového k zachytávacej tyči	ks
434	M	3544247050	Podstavec betónový k zachytávacej tyči - 350x350x50mm k JP	ks
435	K	210220422	Montáž zachytávacej tyče bez osadenia s betónovým podstavcom	ks
436	M	3544224950	Zachytávacia tyč JP15	ks
437	K	210220450	Montáž ochranného uholníka	ks
438	M	3544230750	Ochrany uholník OU 1,7 m	ks
439	K	210220451	Montáž držiaku ochranného uholníka	ks
440	M	3544231050	Držiak ochranného uholníka DOU vr. 2	ks
441	M	NZ441026	Ekvipotenciálová prípojnice K12 (svorky: 3ks/95, 4ks/50, 1ks/35, 1ks pre kruhový vodič Rd 10)	ks
442	K	210220027	Zvodový vodič FeZn do D 8 mm	m
443	M	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg
444	K	210220101	Zvodový vodič FeZn do D 10 mm	m
445	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg
446	K	210220020	Uzemňovacie vedenie FeZn	m
447	M	3544223850	HR-Uzemňovacia pásovina FeZn 30x4 mm	kg
448	K	210220302	Bleskozvodová svorka (SJ, SZ, SK, SS)	ks

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8,000	73,597	588,776
1,204	3,845	4,630
3,581	1,068	3,825
1,204	1,068	1,286
5,000	11,173	55,865
3,581	6,409	22,951
		2 630,414
16,000	1,019	16,304
16,000	0,940	15,040
40,000	1,257	50,280
40,000	0,752	30,080
40,000	0,224	8,960
168,000	1,275	214,200
168,000	0,641	107,688
100,000	1,711	171,100
100,000	1,025	102,500
7,000	12,751	89,257
7,000	9,218	64,526
7,000	5,331	37,317
7,000	6,826	47,782
7,000	1,071	7,497
7,000	4,657	32,599
14,000	2,129	29,806
14,000	1,367	19,138
1,000	14,901	14,901
350,000	0,952	333,200
140,000	1,442	201,880
40,000	1,015	40,600
24,800	1,442	35,762
120,000	0,920	110,400
114,000	1,442	164,388
40,000	3,913	156,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
449	M	3544218900	HR-Svorka S J 01	ks
450	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks
451	M	3544219150	HR-Svorka SK	ks
452	M	3544219500	HR-Svorka SS	ks
453	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks
454	M	5489511000	Štítok PVC	ks
455	M	Poli	Antikorózna ochrana	k9
456	K	Revízia. 1	Revízia bleskozvodu	ks
457	K	MD.1	Mimostavenisková doprava	%
458	K	MV.1	Murárske výpomoci	%
459	K	PD.1	Presun dodávok	%
460	K	PM.5	Podružný materiál	%
461	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%
D		21u	Domofón	
462	K	220320101	Príprava a zabezpečenie práce, doprava	kpl
463	K	220320102	Osadenie výzbroje inštlačnej skrinky, prepoj, ranžírovanie	ks
464	K	220320103	Montáž a zapojenie inštalačnej skrinky AWO a príslušenstva	ks
465	K	220320104	Montáž a zapojenie tabla zvončekov	ks
466	K	220320105	Montáž prípojky, zapojenie a konfigurácia telefónov	ks
467	K	220320106	Prieraz panelov pre vedenie 14 mm aj do JOP-ky	ks
468	K	220320107	Montáž PVC inštalačných líšt	m
469	K	220320108	Pokládka káblu FTP, CYKYLO 3x1,5 do inštalačných PVC líšt	m
470	K	220320109	Pokládka káblu CYKYLO 3x1,5 - stúpacie vedenie pre napájanie	m
471	K	220320110	Oživenie celého DDZ systému	ks
472	M	3459001011	PVC inštalačná krabica SCBOXIP 56	ks
473	M	3459001012	Kábel CYKYLO 3x1,5	m
474	M	3459001013	Kábel FTP C5	m
475	M	3459001014	PVC žľab 20/20	m
476	M	3459001015	PVC žľab 18/14	ks
477	M	3459001016	L-RESET	ks

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7,000	1,282	8,974
7,000	1,260	8,820
16,000	0,716	11,456
10,000	0,438	4,380
7,000	1,999	13,993
7,000	0,491	3,437
5,000	18,276	91,380
1,000	213,634	213,634
0,171	3,845	0,658
13,893	1,068	14,840
0,171	1,068	0,183
7,000	9,699	67,893
13,893	6,409	89,041
		7 120,422
1,000	167,375	167,375
1,000	26,245	26,245
1,000	25,925	25,925
1,000	171,567	171,567
56,000	18,358	1 028,048
74,000	4,974	368,076
409,000	3,185	1 302,665
780,000	0,912	711,360
54,000	0,932	50,328
1,000	35,998	35,998
18,000	1,372	24,696
20,000	0,540	10,800
760,000	0,289	219,640
325,000	0,740	240,500
84,000	0,351	29,484
1,000	34,615	34,615

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
478	M	3459001017	<i>Inštalčná skrinka AWO 238 + príslušenstvo (istič, kryt, zámok Camplock 16,5, záložný zdroj 1,3 Ah, relé a páčica na relé, dobíjanie, zdroj...)</i>	sada
479	M	3459001018	<i>Dodávka digitálneho TCS systému pre 56 účastníkov - set TCS wA56 (tablo1xwA56a, zdroj 1x VBVS05, domofóny 56xISH3022)</i>	sada
480	M	3459001019	<i>Spojovací materiál</i>	sada
	D	OST	Ostatné práce - výťah	
481	K	01	Výťahový stroj - nosnosť 480 kg	ks
481	K	01.	Výťahový stroj - nosnosť 480 kg zmena"	ks
1481	K	011	Výťahový stroj - nosnosť 400 kg " zmena"	ks
482	K	02	Nosné laná	ks
483	K	03	Trakčná kladka s ochranou lán	ks
484	K	04	Konzoly na upevnenie vodičok kabíny	ks
485	K	05	Rám pod stroj	ks
486	K	06	Vodítka kabíny	ks
487	K	07	Brzda	ks
488	K	08	Rošt	ks
489	K	09	Nárazník pod kabínu	ks
490	K	10	Osvetlenie šachty	ks
491	K	11	Šachtové dvere "-zmena"	ks
492	K	12	Kabínové dvere	ks
493	K	13	Nosný rám kabíny	ks
494	K	14	Samomazače so zberačmi oleja	ks
495	K	15	Kabinový ovládač s príslušenstvom	ks
496	K	16	Nerezové privolávače "-zmena"	ks
497	K	17	LCD polohová signalizácia "-zmena"	ks
498	K	18	Mikroprocesorový rozvádzač	ks
499	K	19	Ohybné káble	ks
500	K	20	Ovládač revíznej jazdy na kabíne	ks
501	K	21	Ovládače stop - šachta a kabína	ks
502	K	22	Snímače polohy kabíny a magnety - set	ks
503	K	23	Páskový signálny kábel	ks
504	K	24	Žľaby a kábeláž - set	ks
505	K	25	Zvončeky	ks

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1,000	91,332	91,332
1,000	2 415,420	2 415,420
1,000	166,348	166,348
		53 396,455
1,000	5 389,532	5 389,532
-1,000	5 389,532	-5 389,532
1,000	5 389,532	5 389,532
1,000	951,194	951,194
1,000	731,007	731,007
1,000	874,341	874,341
1,000	540,000	540,000
1,000	2 114,000	2 114,000
1,000	640,000	640,000
1,000	417,000	417,000
1,000	325,000	325,000
1,000	857,518	857,518
9,000	660,759	5 946,831
1,000	650,000	650,000
1,000	987,000	987,000
1,000	271,507	271,507
1,000	670,311	670,311
9,000	214,944	1 934,496
9,000	198,820	1 789,380
1,000	2 567,850	2 567,850
1,000	273,858	273,858
1,000	344,000	344,000
1,000	241,149	241,149
1,000	804,449	804,449
1,000	145,000	145,000
1,000	855,101	855,101
1,000	59,651	59,651

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
506	K	26	Bezpečnostný obmedzovač rýchlosti	ks
507	K	27	Obojsmerné zachytávače	ks
508	K	28	Prahová bezpečnostná doska v celej šírke vstupu	ks
509	K	29	Montáž výťahu	ks
510	K	30	Doprava - presun hmôt, odpady	ks
511	K	31	Demontáž a likvidácia pôvodného výťahu	ks
512	K	32	Stavebné práce a úprava výťahovej šachty	ks

Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1,000	980,034	980,034
1,000	678,000	678,000
1,000	213,124	213,124
1,000	4 504,448	4 504,448
1,000	930,000	930,000
1,000	1 438,822	1 438,822
1,000	14 271,852	14 271,852