



2019001304

D o d a t o k č. 2

k Zmluve o Dielo č. zhotoviteľa 2018/GA/01/020 na stavbu:

**„Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií,
stavebný objekt SO 104-00 Cesta III/3404 Myslavská cesta“**

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo: Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

vo veciach technických: Ing. Ján Gliganič, vedúci oddelenia výstavby, investícií,
stavebného úradu a životného prostredia MMK poverený
zastupovaním
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo: STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020 316 298
IČ DPH: SK2020 316 298
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

Vo veciach zmluvných osoby oprávnené ku konaniu:

- riaditeľ oblasti Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci
- ekonomický riaditeľ oblasti Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci
- vedúci prevádzkovej jednotky Ing. Marián Kropuch vedúci PJ Košice
Stavbyvedúci: Ing. Pavol Jozefík

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia Zmluvu o Dielo č. zhotoviteľa 2018/GA/01/020, ev. č. objednávateľa 2018001549 v znení Dodatku č. 1 ev. č. objednávateľa 2018002491, nasledovne:

Článok č. I. Predmet zmluvy

Dopĺňa sa ďalší bod 1.1.

Zmluvné strany upravujú predmet zmluvy rozšírením o ďalšie práce podľa špecifikácii v priloženom rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto Dodatku č.2.

Článok č. II. Termín vykonania diela

Dopĺňa sa ďalší bod 1.1.

Zmluvné strany upravujú termín ukončenia stavby z dôvodu naviac prác, ktoré sú vyvolané zmenou technického riešenia chodníka.

Ukončenie: 30.08.2019

Článok č. IV. Cena diela

Znenie bodu 2. Zmluvy o Dielo sa dopĺňa:

Cena diela sa upravuje o naviac/menej práce nasledovne :

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	883 132,46 €
Úprava ceny v dodatku č. 1 k ZoD	+208 344,90 €
Úprava ceny v dodatku č.2 k ZoD	
Naviac práce	+ 21 271,87€
Menej práce	- 31 277.13€
Upravená cena diela bez DPH	1 081 472,10€
DPH 20%	216 294,42€
Celková cena diela vrátane DPH	1 297 766,52€

Prípočet naviac prác a odpočet menej prác je špecifikovaný v priloženom rozpočte, ktorý tvorí súčasť tohto Dodatku č. 2.

Záverečné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2. Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
3. Odsúhlasenie fakturácie na základe skutočne vykonaných prác.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo č. zhotoviteľa 2018/GA/01/020 zo dňa 20.07.2018, pokiaľ neodporujú ujednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo č. zhotoviteľa 2018/GA/01/020 zo dňa 20.07.2018.
6. Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvorí aktualizovaný rozpočet položiek v zmysle tohto dodatku.
7. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

V Košiciach dňa

- 8 -08- 2019

V Geči dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

24. JÚL 2019

.....
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

.....
Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

.....
Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

ROZPOČET

Stavba: Košice - III/3404 Myslavská cesta
 Objekt: dodatok č. 2
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Mesto Košice
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.



P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Zmena technického riešenia úpravy chodníka

17114,75

1			05030162022420	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo do 200 m ² . asfaltových, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm -0,3160 t	m ²	292.000	8.99	2 626.25	20.0
2			05090462022400	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu asfaltového, hĺbky nad 50 do 100 mm	m	560.000	1.94	1 086.40	20.0
3			05030304022400	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z krajníkov. obrubníkov stojatých -0,1451	m	244.000	3.89	949.16	20.0
4			22250980010030	Osadenie chodníkového obrubníka betónového so zhotovením lôžka s vyplnením a zatrením škár cementovou maltou ležateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12.5 do lôžka z betónu prostého rovnakej značky	m	244.000	11.53	2 813.32	20.0
5			22030330010010	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenvom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m ²	m ²	488.000	0.37	180.56	20.0
6			22030640020110	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení. tr.II ložný AC L hr. 50 mm	m ²	488.000	8.89	4 338.32	20.0
7			22030640020010	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení. tr.II jemnozrnný AC 8 alebo strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40 mm	m ²	366.000	8.31	3 041.46	20.0
8			22251083022070	Dilatačné škáry rezané pozdĺžne, tesnenie škár dvojnásobným penetračným náterom a s gumenou podložkou pod zálievkou. zálievkou za studena	m	632.000	3.29	2 079.28	20.0

Výšková úprava vjazdu £.3

592,32

9			05030166012510	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² . -0,26001	m ²	11.250	3.76	42,30	20.0
10			01020200020010	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	m ³	3.080	9.49	29.23	20.0
11			01020200020090	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	3.080	0.94	2,91	20.0
12			05030604012400	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm. -0,75300t	m	5.000	36.14	180.70	20.0
13			27201391000020	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	0.750	39.18	29.39	20.0
14			27030421044050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	5.000	2.73	13.63	20.0
				Rúra PRAGMA ID. DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks				
16			11250901030010	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15	m ³	2.650	0.00	0,00	20.0
17			01040402070010	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet, rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	1.250	3.30	4.12	20.0
18			583310004100	Kamenivo Ir.0-32mm			13.48		
19			22040417010020	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ²	m ²	11.250	20.48	230.40	20.0
20			05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01). ostatné	t	3.765	6.89	25.94	20.0

Výšková úprava vjazdu £.5

3 564,80

21			05030162022420	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo do 200 m ² . asfaltových, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm -0,31601	m ²	34.000	8.99	305.80	20.0
22			01020200020010	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	m ³	11.360	9.49	107.81	20.0
23			01020200020090	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	11.360	0.94	10.72	20.0
24			05030604012400	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm. -0,75300t	m	17.000	36.14	614.38	20.0
25			27201391000020	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	2.550	39.18	99.92	20.0
26			27030421044050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	19.000	2.73	51.79	20.0
			28614001	Rúra PRAGMA ID. DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10		3.500			
28			11250901030010	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15	m ³	10.060	129.16	1 299.39	20.0
29			22030330010010	Postrek živичný spojovací bez posypu kamenárom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m ²	m ²	34.000	0.37	12.58	20.0
30			22030640020110	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení. tr.II ložný AC L hr. 50 mm	m ²	34.000	8.89	302.26	20.0
31			22030640020010	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení. tr.II jemnozrnný AC 8 alebo strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr. 40 mm	m ²	34.000	8.31	282.54	20.0
32			05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01). ostatné	t	12.750	6.89	87.85	20.0

nerealizované práce

*31 277,13

33			01020400030030	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných profiloch na vzdialenosť do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	-250.000	9.79	-2 447.50	20.0
34			2202011000006	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej cementom CBGM C 3/4. systém Road mix. so zhutnením. ošetrovaním vodou, popr. rozrýtim, po zhutnení hr. 100 mm x2.	m ²	-2 500.000	4.32	-10 800.00	20.0
35			27031172010020	Požiadavky VVS - napojenie zrážkových vód do verejnej kanalizácie WS a.s. - pripojovacou tvarovkou Awadock PC odb. hl. 400/200	ks	-7.000	206.38	-1 444.63	20.0
36			22251491018031	Výšková úprava kanalizačných šacht	ks	-15.000	314.00	-4 710.00	20.0
37				Predlaždenie a výšková úprava vjazdov do dvora.	m ²	-250.000	47.50	-11 875.00	20.0

menej práce
naviac práce

Celkom

-31 277,13
21 271,87

-10 005,26

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61 /A, 82518 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Ján Lietavu, nar.

bytom Vyšná Hutka 149, 040 18 Vyšná Hutka

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny EUR) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 16.06.2017

Viera Nádaská
konateľka


.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Ján Lietava

Dátum prijatia plnej moci:.....

16.6.2017

Podpis splnomocnenca:..



2
24/8
23/18
23 NOV 2013



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia , r.č. , bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: , ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 489545/2017.

Bratislava dňa 22.6.2017

JUDr. Alan SCHWARTZ
notársky kandidát poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia , r.č. bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: , ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 489546/2017.

Bratislava dňa 22.6.2017

JUDr. Alan SCHWARTZ
notársky kandidát poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Tento opis (fotokópia) súhlasí doslovné

s prvopisom / odpisom --- fotokópiou overeným(ou)
na Obecnom úrade v Blažiciach stránkovým,
zapísaným v evidencii osvedčení pod č. 220/2017
Správny poplatok 35 € zaplatený v hotovosti.
V Blažiciach dňa: 13 NOV. 2017 o 16 hod.
č. dokl. 26/2017 Podpis:

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 826 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Petra Šuleka, nar.

, bytom Komenského 37, 040 01 Košice,

&by uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

Viera Nádaská
konateľka

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Peter Šulek

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca:

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia _____, r.č. _____, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: _____, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014

Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia _____, r.č. _____, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: _____, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014

Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočnosti
uvádzaných v listine (§§8 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Tento ~~opis~~ (fotokópia) súhlasí doslovné
> prívopisom / odpisom --- fotokópiou overeným(ou)
na Obecnom úrade v Blažiciach 2 stránkovým,
zapísaným v evidencii osvedčení pod č. 165/2014
Správny poplatok 31 € zaplatený v hotovosti.
v Blažiciach dňa - 9 AUG. 2017 n 1 hod