

2020000975

Dodatok č. 2 k Príkaznej zmluve č. 2018002230

uzatvorenej v zmysle § 724 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 261 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Príkazca: **Mesto Košice**, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Oprávnenie konat'
za príkazcu: Ing. Jaroslav Polaček - primátor mesta Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
Bankové spojenie:
IBAN:

Príkazník: **Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.**
Sídlo: Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice
V mene ktorého koná: Ing. Peter Vrábek - konateľ spoločnosti
IČO: 44 518 684
IČ DPH: SK 2022722075
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 22846/V
Bankové spojenie:
IBAN:

Čl. I

Preambula

Na základe Príkaznej zmluvy z 26. 10. 2018 uzatvorenej medzi príkazcom a príkazníkom je príkazník zaviazaný v mene príkazcu vykonať úkony spojené s prípravou (zabezpečenie projektu asanácie a iné nevyhnutné úkony spojené s prípravou asanácie) a realizáciou asanácie bytového domu Hrebendova 30,32 Košice-Luník IX (ďalej len „zmluva“).

Príkazník dňa 06. 11. 2019 požiadal príkazcu o udelenie súhlasu s uzatvorením zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania na obstaranie búracích prác. Príkazníkovi nebol doručený predchádzajúci súhlas jediného spoločníka k podpísaniu predmetnej zmluvy o dielo v súlade s bodom 2.5 Rozhodnutia jediného spoločníka, vzhľadom k tomu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Z uvedeného dôvodu nebolo možné činnosti v rozsahu článku III zmluvy zrealizovať do 31.12.2019, tak ako to stanovuje článok V zmluvy. Príkazca a príkazník sa preto vzájomne dohodli na zmene zmluvy špecifikovanej v čl. II tohto dodatku.

Čl. II.

Predmet dodatku

Znenie článku V (Čas plnenia) sa mení takto:

Príkazník sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu čl. III tejto zmluvy po celú dobu prípravy a realizácie asanácie bytového domu s termínom ukončenia asanácie (zbúrania) do 31. 12. 2020, podľa súhlasu predĺženia stavebného úradu č. 552/2019-Bi zo dňa 16.12.2019, ktorí tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 447/2018-Bi zo dňa 15.10.2018.

Čl. III

Záverčné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jeho zverejnenia na webovom sídle príkazcu www.kosice.sk.
4. Účastníci dodatku č. 1 vyhlasujú, že ho uzatvorili na základe slobodnej vôle, že nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.

- 6 -05- 2020

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

Ing. Jaroslav Polaček
Primátor mesta Košice.

Ing. Peter Vrábek
Konateľ spoločnosti Bytový podnik mesta Košice s.r.o.