

DODATOK Č. 1

k

ZMLUVE O DIELO č. ZoD 93/2020 CS
Prístupová komunikácia - Diamantová ulica

uzavretej podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi

1. Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:

Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
Štatutárny orgán: Cyril Claude Bernard Pinault, predseda predstavenstva
Mariusz Smulczynski, člen predstavenstva
Ing. Martin Papala, člen predstavenstva
IČO: 31651 402
IČ pre DPH: SK 2020492111
DIČ: 2020492111
Bankové spojenie a číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Priemyselná 6, 042 45 Košice

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných: Ing. Martin Papala

b) vo veciach technických a realizačných: Marián Adamčík

c) stavbyvedúci: Ing. Miroslav Kajňák

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 05.08.2020 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. ZoD 93/2020 CS (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Prístupová komunikácia - Diamantová ulica“ (ďalej len „Dielo“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela došlo k potrebe vykonania navyše prác a úprave pôvodne dohodnutého rozsahu Diela spočívajúceho v nerealizovaní niektorých pôvodne dohodnutých prác, zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom IV. a Článkom XIII. bodom 3. Zmluvy o dielo tento Dodatok.

II.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena Diela spočíva v navyše prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo (v rozpočte vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané (v rozpočte vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Navyše práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela a menej práce a dodávky podľa tohto Dodatku sa nepovažujú za vady Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 Zmluvy o dielo - Rozpočet sa ruší a nahrádza sa novým Rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pokiaľ Zmluva o dielo odkazuje na Rozpočet, myslí sa tým Rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok III. bod 2. Zmluvy o dielo, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„2. Cena diela je špecifikovaná v Prílohe č. 2 zmluvy a je dohodnutá nasledovne ako cena celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 26 262,97 eur

DPH 20%: 5 252,59 eur

Cena diela vrátane DPH: 31 515,56 eur

Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej úprav v zmysle či IV. zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH. a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH. zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevy faktúrovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. “

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.


2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy o dielo alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 - Rozpočet.
4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach dňa
17-12-2020

V Košiciach dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Jaroslav Poláček
Primátor


COLAS Slovakia, a.s.
Mariusz Smulczyński
člen predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala
člen predstavenstva

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prístupová komunikácia - Diamantová ulica

Zmluva o dielo						
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSVPráce a dodávky HSV17 893,25

1Zemné práce2 002,54

1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	265,270	1,750	464,22
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	81,242	5,020	407,83
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	81,242	0,630	51,18
4	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	1,200	5,020	6,02
5	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4	m3	1,200	0,630	0,76
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,442	4,460	367,69
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	568,694	0,650	369,65
81,242 * 7				568,694		
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	82,442	0,630	51,94
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	131,907	1,780	234,79
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	210,700	0,230	48,46

5Komunikácie8 676,16

11	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	21,000	8,690	182,49
12	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	175,650	11,300	1 984,85
13	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	21,000	27,900	585,90
14	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	175,650	19,250	3 381,26
15	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	175,650	0,460	80,80
16	577154211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	175,650	14,010	2 460,86

výmera -3,9+45

9Ostatné konštrukcie a práce-búranie7 212,27

17	174101001.S	Záryp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000	5,170	103,40
18	327281111.S	Oporné múry samonosné z betónových uholníkov tvaru L, priamy diel výšky 550 mm	m	60,000	29,670	1 780,20
19	388995215.S	Chránička káblov	m	50,000	13,110	655,50
20	592650000100	Kablový žlab, betónový	ks	50,000	9,800	490,00
21	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejšo do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	13,110	131,10
22	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	10,000	4,150	41,50
23	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,714	279,000	199,21
24	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,500	11,860	17,79
25	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m	3,308	10,270	33,97
26	593840000400	Oporný uholník betónový PREMAC ELKO, šírka 500 mm, výška 550 mm, dĺžka päty 300 mm, hrúbka 120 mm al. ekvivalent.	ks	120,000	31,330	3 759,60

Spotreba 2 ks/bm.

99Presun hmôt HSV2,28

27	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	228,017	0,010	2,28
----	-------------	--	---	---------	-------	------

Naviac a menej práce / Dodatok č.1	
Množstvo celkom	Cena celkom
8	9

	0,00
29,889	150,04
29,889	18,83
	0,00
	0,00
29,889	133,30
217,623	141,45

29,889	18,83
45,903	81,71
39,050	8,98

	0,00
211,600	2 391,08
	0,00
16,710	321,67
41,100	18,91
41,100	575,81

0,900	4,65
10,000	296,70
-41,000	-537,51
-41,000	-401,80
-10,000	-131,10
-10,000	-41,50
2,686	749,39
0,900	10,67
6,000	61,62
5,000	156,65

	0,00
--	------

Zmluva o dielo vrátane D1		
Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
10	11	12

265,270	1,750	464,22
111,131	5,020	557,88
111,131	0,630	70,01
1,200	5,020	6,02
1,200	0,630	0,76
112,331	4,460	501,00
786,317	0,650	511,11

112,331	0,630	70,77
177,810	1,780	316,50
249,750	0,230	57,44

21,000	8,690	182,49
387,250	11,300	4 375,93
21,000	27,900	585,90
192,360	19,250	3 702,93
216,750	0,460	99,71
216,750	14,010	3 036,67

20,900	5,170	108,05
70,000	29,670	2 076,90
9,000	13,110	117,99
9,000	9,800	88,20
0,000	13,110	0,00
0,000	4,150	0,00
3,400	279,000	948,60
2,400	11,860	28,46
9,308	10,270	95,59
125,000	31,330	3 916,25

228,017	0,010	2,28
---------	-------	------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prístupová komunikácia • Diamantová ulica

e	Kód položky	Popis	M J	Zmluva o dielo		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Celkom

17 893,25

Nové položky

28	327281112 S	Oporné múry samonosné z betónových uholníkov tvaru L. priamy diel výšky 550 mm - rozobratie	m		21,800	
29	917831502 S	Osadenie palisád hranatých betónových do lôžka z betónu prostého tr C 16/20 s bočnou oporou (54ks) - 2x zhotovenie	ks		5,120	
30	592170002201 S	Palisáda sivá betónová	ks		4,630	
31	182303113 S	Doplnenie zeminy schopnej zúrodnenia na trávnatých plochách hrúbky do 500 mm vrátane materiálu	m2		21,840	
32	767914810	Demontáž oplotenia rámového, výšky do 1 m, -0.00900t	m		3,250	
33	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01 000t	m		5,390	
34	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr nad 50 do 100 mm. -0,18100t	m2		4,190	
35	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t		12,610	
36	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t		0,400	
37	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t		4,430	
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01). ostatné	t		10,950	
39	899231111 S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks		84,780	

Celkom bez DPH

17 893,25

Naviac a menej práce / Dodatok č.1	
Množstvo celkom	Cena celkom
8	9

Zmluva o dielo vrátane D1		
Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
10	11	12

7,500	163,50
108,000	552,96
54,000	250,02
97,500	2 129,40
4,500	14,63
65,200	351,43
45,000	188,55
22,248	280,55
200,232	80,09
22,248	98,56
13,410	146,84
1,000	84,78

8 369,69

7,500	21,80	163,50
108,000	5,12	552,96
54,000	4,63	250,02
97,500	21,84	2 129,40
4,500	3,25	14,63
65,200	5,39	351,43
45,000	4,19	188,55
22,248	12,61	280,55
200,232	0,40	80,09
22,248	4,43	98,56
13,410	10,95	146,84
1,000	84,78	84,78

26 262,97