

DODATOK č. 1**K ZMLUVE O DIELO**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.**Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ:**

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Mesto Košice

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Ing. Jaroslav Polaček - primátor

00 691 135

2021186904

SK 20221186904

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

STOA architekti, s.r.o.,

Slovenská 28, 080 01 Prešov

Ing. arch. Miroslav Macejko - konateľ

Ing. arch. Andrea Macejková - konateľ

43895409

2022505364

SK 2022505364

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok IV.**Termín plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. III. tejto zmluvy v nasledujúcich termínoch:

22.10.2021 odovzdanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na Magistrát KE - Bez koordinácie sieti v DUR

1.1. Projektová dokumentácia pre územné konanie

22.10.2021

IČ pre Územné rozhodnutie

17.12.2021

Podrobný predpokladaný postup prác :

Podanie žiadosti o stanoviská	22.10.2021
Stanoviská úradov 30 dní	do 22.11.2021
Podanie žiadosti na UK	12.11.2021
Vypísanie UK	06.12.2021
Územné konanie + spracovanie UR	12.11.2021 - 31.12.2021
Termín UK	14.12.2021
Vydané UR	17.12.2021

1.2. Právoplatnosť územného rozhodnutia 31.12.2021**Za podmienky že:**

- do 01.12.2021 bude projektantovi poskytnutý finálny návrh prekládok sietí pre zapracovanie do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie od objednávateľa

1.3. Projektová dokumentácia stavebné povolenie a realizáciu stavby s koordináciami sietí v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v termíne	do 14.01.2022
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby v termíne	do 20.02.2022
IČ pre Stavebné povolenie	28.02.2022
Podrobný predpokladaný postup prác :	
Podanie žiadosti o stanoviská	14.01.2022
Stanoviská úradov 30 dní	do 01.02.2022
Podanie žiadosti na SP	21.01.2022
Vypísanie SK	01.02.2022
Stavebné konanie + spracovanie SP	21.01.2022- 28.02.2022
Termín Stavebného konania	10.02.2022
Vydané SP	14.02.2022
Právoplatnosť SP 15 dní	28.02.2022

Projektová dokumentácia pre územné konanie	22.10.2021
IČ - vydanie územného rozhodnutia	31.12.2021
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	20.02.2022
IČ - vydanie stavebného povolenia	28.02.2022

Článok V

Cena diela

1.	Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Článku III. tejto zmluvy je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:	
1.1.	Vypracovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie	12 000,00 € bez DPH
1.2.	Výkon inžinierskej činnosti pre projektovú prípravu stavby územné rozhodnutie	3 000,00 € bez DPH
1.3.	Vypracovanie a dodanie DSP v podrobnosti realizačného projektu	30 000,00 € bez DPH
1.4.	Výkon inžinierskej činnosti pre projektovú prípravu stavby stavebné povolenie	3.000. 00 € bez DPH
1.5.	Výkon autorského dohľadu	3.000. 00 € bez DPH
Spolu cena:		51 000,00 € bez DPH
DPH20%		10 200,00 €
Spolu cena:		61 200,00 € s DPH

Navýšenie ceny za dielo vychádza z procesu spracovania diela, kde vznikli :

- v zmysle §18 bod (1) odst b , doplňujúce služby , ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy o dielo 2021001466 , ktoré predstavuje :
- textové správy požadované v procese spracovania projektu
- v zmysle §18 bod (1) odst c , doplňujúce služby , ktorých potreba vyplynula z okolností ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať ako :
- koordinácia prípojok k objektu Domu smútku a susediacim objektom (elektrika , kanalizácia , plyn)
- koordinácia zabezpečenia IGHP
- koordinácia , zabezpečenie spracovania geometrických plánov a zápis do Katastra nehnuteľností - aktualizácia majetkových vzťahov v území
- doplnenie rozsahu diela o parkovanie a nabíjanie elektro bicyklov, návrh umelého zavlažovania všetkých výsadiel

Ostatné zmluvné dojednania ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia dostane objednávatel' a jedno vyhotovenie dodávateľ.

V Košiciach, dňa 8.11.2021



Za objednávateľa:

.....
Mesto Košice
Ing. Jaroslav Poláček - primátor

V Košiciach, dňa 10-11 - 2021

Za zhotoviteľa:

STOA architekti, s.r.o.
Ing. arch. Andrea Macejková - konateľ
Ing. arch. Miroslav Macejko - konateľ