

**Objednávateľ:** Mesto Košice  
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  
Zastúpený: Ing. Jaroslav Polaček, primátor  
IČO: 00691135  
DIČ: 2021186904  
IČ DPH: SK20221186904  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
(ďalej aj ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  
Miesto podnikania: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice  
zastúpený: Ing. Peter Vrábel, PhD. - konateľ  
IČO : 44518684  
DIČ : 2022722075  
IČ DPH : SK2022722075  
Bankové spojenie :  
IBAN :  
(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

## Článok I

### Preambula

- 1.1** Na základe Zmluvy o dielo č. 058/Z/2021 (ďalej aj ako „Zmluva“), sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vyhotoviť:
- a) Rekonštrukciu bytu č. 16/ 6. poschodie, v bytovom dome so súp. číslom 696, na ul. Krosnianska č. 37, Košice, počet izieb: 3, výmera bytu: 66,28 m<sup>2</sup>,
  - b) Rekonštrukcia bytu č. 3/ 1. poschodie v bytovom dome so súp. číslom 1015, na ul. Ostravská č. 14, Košice, počet izieb: 2, výmera bytu: 39,6 m<sup>2</sup>.
- v rozsahu položkovitého rozpočtu stavebných úprav bytov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k Zmluve.

## Článok II

### Predmet dodatku

- 2.1** Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1, ktorým sa mení článok III Čas plnenia, bod 3.1, konkrétne 3.1.2 Zmluvy, tak, že sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  
„Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo **najneskôr do 15.02.2022**“
- 2.2** Dôvodom predĺženia času plnenia je aktuálna pandemická situácia, na základe ktorej došlo k oneskorenej dodávke materiálu a práceneschopnosti viacerých pracovníkov Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. v dôsledku pozitívnych výsledkov testov na COVID 19, čím sa vykonanie diela celkovo oneskorilo.

### Článok III

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia objednávateľ.
- 3.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Keďže Dodatok č. 1 je zverejňovaný viacerými spôsobmi a oboma zmluvnými stranami, v súlade s § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti je prvé zverejnenie Dodatku č. 1. O zverejnení Dodatku č. 1 sa zmluvné strany vzájomne informujú. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jeho prvého zverejnenia.
- 3.5 Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že obsah Dodatku č. 1 k Zmluve je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

29 -12- 2021

V Košiciach dňa .....

20 -12- 2021

V Košiciach dňa .....

Objednávateľ

Zhotoviteľ

.....  
Mesto Košice  
Ing. Jaroslav Polaček  
primátor mesta Košice

.....  
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  
Ing. Peter Vrábel, PhD. - konateľ