

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. ZoD 132/2020-CS
číslo objednávateľa 2020002757
„Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II“
uzavretej podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

medzi

1. Objednávateľ: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021 186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

vo veciach technických:

Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **COLAS Slovakia, a.s.**
• Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Zastúpený: predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
ICO: 31651 402
IČ pre DPH: SK 2020 492 111
DIČ: 2020 492 111
Bankové spojenie a číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Soukup

b) vo veciach technických a realizačných: Marián Adamčík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 03.12.2020 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo ZoD 132/2020-CS, číslo objednávateľa 2020002757 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II“ (ďalej len „Dielo“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela došlo k potrebe zmeny rozsahu diela v zmysle Zmeny technického riešenia, zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom IV. a Článkom XIII. bodom 3. Zmluvy o dielo tento Dodatok.

II.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu Rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena Diela spočíva v naviac prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo (v Rozpočte vyjadrené kladnou číselnou hodnotou) a v odpočte menej prác a dodávok, ktoré neboli, resp. nebudú pri zhotovovaní Diela vykonané (v Rozpočte vyjadrené zápornou číselnou hodnotou). Naviac práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela a menej práce a dodávky podľa tohto Dodatku sa nepovažujú za vady Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 Zmluvy o dielo - Rozpočet sa ruší a nahrádza sa novým Rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pokiaľ Zmluva o dielo odkazuje na Rozpočet, myslí sa tým Rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok III. bod 2. Zmluvy o dielo, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„2. Cena diela je špecifikovaná v Prílohe č. 2 zmluvy a je dohodnutá nasledovne ako cena celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 393 735,88 eur

DPH 20 %: 78 747,18 eur

Cena diela vrátane DPH: 472 483,06 eur

Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej úprav v zmysle čl. IV. zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH"

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).

2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy o dielo alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho prílohy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 - Rozpočet.
4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach dňa 11-01-2022

V Košiciach dňa 16.12.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček
Primátor

COLAS Slovakia, a.s.

.....
COLAS Slovakia, a.s.

Stavba: Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík II

Zmluva o dielo

Menej práce

Naviac práce

Dodatok č. 1

Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	13	14

Práce a dodávky HSV

275.000	2.08	572.000
1 608.453	1.59	2 557.440
3 172.154	1.69	5 360.940
1 586.077	0.01	15.86
70.000	4.86	340.200
35.000	0.01	0.35
134.352	4.86	652.950
134.352	0.01	1.34
9.000	4.86	43.740
4.500	0.01	0.05
		0.00
1 380.120	1.33	1 835.560
3 505.866	3.38	11 849.830
3 505.866	0.19	666.110
4 885.986	0.01	48.86
556.100	2.04	1 134.440
3 428.599	0.31	1 062.870
4 885.986	0.20	977.200
8 794.775	0.01	87.95
107.973	4.86	524.750
691.500	0.58	401.070
723.603	6.82	842.970
3 428.599	0.93	3 188.600
5 952.440	0.33	1 964.310
691.500	0.75	518.630
3 428.599	0.56	1 920.020
3 428.599	0.74	2 537.160
0.000	6.90	0.00
0.000	26.99	0.00
0.000	2.70	0.00
0.000	1.08	0.00
445.156	1.89	841.340
5 406.518	0.46	2 487.000
5 514.648	0.63	3 474.230
147.000	6.99	1 027.530
1 611.509	3.36	5 414.670
3 707.970	4.61	17 093.740
1 524.740	11.05	16 848.380
3 531.400	8.54	30 158.160
4 509.400	0.38	1 713.570
4 509.400	0.23	1 037.160
4 509.400	7.25	32 693.150
978.000	8.74	8 547.720
3 531.400	10.21	36 055.590
528.940	9.66	5 109.560
409.670	6.86	2 810.340
119.270	8.29	987.550
5.555	8.29	46.00

Objednávateľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48, Košice
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice
Miesto: Košice - Lorinčík

Menej práce		Naviac práce		Dodatok č.1		
Množstvo	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
8	9	10	11	12	13	14
	0,00		0,00	40 000	3,20	128,00
-200,000	-52,00		0,00	342 000	0,26	88,92
-8 000	-77,28		0,00	19 000	9,66	183,54
-13 000	-125,58		0,00	0 000	9,66	0,00
-13 130	-98,34		0,00	0 000	7,45	0,00
	0,00	16 000	190,88	457 500	11,93	5 457,98
	0,00	128 000	149,76	3 680 000	1,17	4 282,20
	0,00	15 000	852,30	33 200	56,82	1 886,42
	0,00		0,00	2 000	435,87	871,74
	0,00		0,00	4 000	227,27	909,08
	0,00		0,00	2 000	62,50	125,00
	0,00		0,00	2 000	53,21	106,42
	0,00		0,00	2 000	102,27	204,54
	0,00	67 700	1 827,22	210 000	26,99	5 667,90
	0,00	67 700	6 212,15	210 000	91,76	19 269,60
	0,00		0,00	1 000	0,01	0,01
-2 000	-75,56		0,00	20 000	37,78	755,60
-1 000	-33,47		0,00	0 000	33,47	0,00
-2 000	-109,04		0,00	0 000	54,52	0,00
	0,00		0,00	2 000	33,47	66,94
-1 000	-33,47		0,00	4 000	33,47	133,88
-4 000	-133,88		0,00	0 000	33,47	0,00
	0,00		0,00	1 000	65,31	65,31
	0,00		0,00	3 000	30,23	90,69
	0,00	2 000	60,46	3 000	30,23	90,69
-2 000	-60,46		0,00	0 000	30,23	0,00
	0,00		0,00	1 000	33,47	33,47
	0,00	25 000	16,25	944 900	0,65	614,19
	0,00		0,00	779 700	1,30	1 013,61
	0,00	25 000	1,50	944 900	0,06	56,69
	0,00		0,00	779 700	0,13	101,36
	0,00		0,00	53 500	6,48	346,68
	0,00		0,00	53 500	0,52	27,82
	0,00	25 000	6,75	1 724 600	0,27	465,64
	0,00		0,00	53 500	0,49	26,22
-487 000	-4 149,24	240 590	2 049,83	2 147 590	8,52	18 297,47
	0,00	190 620	724,36	634 620	3,86	2 411,56
-975 000	-1 628,25		0,00	80 000	1,67	133,60
-240 000	-636,00	244 780	648,67	15 000	8,10	121,50
-50 000	-263,00		0,00	1 489 780	2,65	3 947,92
-135 000	-167,40		0,00	15 000	5,26	78,80
-20 000	-1 727,20		0,00	0 000	1,24	0,00
-1 000	-85,23		0,00	0 000	86,36	0,00
-1 000	-85,23		0,00	0 000	85,23	0,00
	0,00		0,00	0 000	85,23	0,00
	0,00		0,00	144 480	0,01	1,44
	0,00	1 000	284,09	5 000	284,09	1 420,45
-21 800	-645,50		0,00	7 000	29,61	207,27
-10 000	-876,10		0,00	3 000	87,61	262,83
-13 700	-405,66		0,00	50 800	29,61	1 504,19
-5 000	-620,45		0,00	22 000	124,09	2 729,98
	0,00		0,00	11 300	103,62	1 170,91
-4 554 320	-2 413,79		0,00	147 000	0,53	77,91
-4 601 333	-11 089,21		0,00	147 000	2,41	354,27
	0,00		0,00	99 000	4,55	450,45
	0,00		0,00	37 950	7,95	301,70
	0,00		0,00	37 950	10,39	394,30
	0,00		0,00	37 950	13,71	520,29
	0,00		0,00	10 574 236	0,01	105,74
	0,00	49 336	293,05	153 036	5,94	909,03
	0,00	49 336	186,49	153 036	3,78	578,08

ROZPOČET k Zmene technického riešenia, Dodatok č.1

Stavba: Prepojovacia komunikácia Peres - Lorinčík II

Objednávateľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48, Košice
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice
Miesto: Košice - Lorinčík

Zmluva o dielo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

Objekt: SO 02 - Oporné múry OM1, OM2 SO 02.1 - Oporný múr OM3

Menej práce

Množstvo	Celková cena
8	9

Naviac práce

Množstvo	Celková cena
10	11

Dodatok č.1

Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	13	14

HSV

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	315.682	3.24	1 022.81
		49.2°0.674+17.0°0.786-56.11°4.797		315.682		
2	122201109	Odkopávky a prekopy nezapažené. Priplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	m3	157.841	0.01	1.58
		315.682 * 0.5		157.841		
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 500 m	m3	186.107	2.46	457.82
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	129.575	3.53	457.40
		315.682-186.107		129.575		
5	167101102	Nakladanie neuzhnutého výkopu z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	129.575	0.99	128.28
6	171201202	Uloženie spániny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	129.575	0.99	128.28
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	l	233.235	0.01	2.33
		129.575*1.8		233.235		
8	174101001	Záhyb spáninou so zhutnením jam, ťachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	186.107	3.43	638.35
		17.0°2.63+56.11°2.52		186.107		
9	181101102	Uprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 56.11°2.5	m2	140.275	2.10	294.58
		56.11°2.5		140.275		

Zvislé a kompletné konštrukcie

10	317321018	Rimsy múrov a valov z betónu železoznačeného tr. C 30/37	m3	7.519	136.16	1 023.79
		56.11°0.134		7.519		
11	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	28.055	24.70	692.96
		56.11°0.25°2		28.055		
12	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	28.055	4.66	130.74
13	317361016	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 S05	t	6.466	2 213.37	1 031.43
14	327215211	Murivo na suchu z lomového kamňa upraveného jednostranne lícované	m3	217.860	137.54	29 964.46
		49.2°(0.5°1.0+0.8°1.0)+17.0°(0.5°1.0+0.8°1.5)+125.0		217.860		
15	999000002	Gabióny BLOK-SK podľa projektu	m3	224.396	0.01	2.24
		217.86°1.03		224.396		
16	327591111	Zhotovenie výpne a protimrazových klínov za oporami vrátane zhutnenia z ilu	m3	15.353	13.64	209.41
		(17.0+56.11°1.05°0.2		15.353		
17	5812511000	Zemina špeciálna a upravená surové II Ge	l	86.131	22.73	1 957.76
		15.353°2.5		86.131		

Vodorovné konštrukcie

18	451571112	Lžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 200 mm	m2	280.550	4.18	1 172.70
		56.11°2.5		140.275		
19	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytaním sponami z betón. ocele	m2	176.185	3.02	532.08
		56.11°0.134		176.185		
20	6936657096	Geotextília PES 200g/m2	m2	176.185	0.34	64.16
		176.185°1.05		184.994		

Komunikácie

21	597961111	Rigol dĺžky do 100 z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	56.110	8.11	455.05
22	5922903120	Odvodňovací betónový žľab 40-40/8 cm, prehĺbenie 1,5 cm, sivá	ks	142.000	2.39	339.38

Rúrov vedenie

23	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	m	56.110	0.11	6.17
24	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hadke s hrúbkou 110x 3.0x1000mm	ks	57.570	5.11	294.18
		57 * 1.01		57.570		

Presun hmôt HSV

25	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159 zvislá nosná konštr. z betón. blokov výšky do 10 m	t	660.676	2.77	1 830.07
----	-----------	--	---	---------	------	----------

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

Geodetické práce

109	000300012	Geodetické práce - vykonávané pred a počas výstavby výškové merania, vytyčenie priestorovej polohy stavby	kpl	1.000	0.01	0.01
110	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1.000	0.01	0.01
111	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	kpl	1.000	0.01	0.01
112	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1.000	0.01	0.01
113	000300041	Geodetické práce - geometrický plán overený katastrálnym odborom DU	kpl	1.000	0.01	0.01

VRN04

Projektové práce

114	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1.000	0.01	0.01
115	000400041	Projektové práce - náklady na projekt organizácie dopravy	kpl	1.000	0.01	0.01

VRN06

Zariadenie staveniska

116	000600024	Prázdňové dočasné dopravné značenie	kpl	1.000	0.01	0.01
-----	-----------	-------------------------------------	-----	-------	------	------

VRN10

Inžinierska činnosť

117	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	kpl	1.000	0.01	0.01
-----	-----------	---	-----	-------	------	------

Naviac práce

Nové položky - Stabilizácia zemin

118	561091113 S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm vrátane ošetrovania klopami	m2		6.74	
-----	-------------	--	----	--	------	--

Nové položky - Vyrub krovín a stromov

119	111101111 S	Odstránenie rudivného porastu s odvozom zhrabkov so zloz. v rovni alebo na svahu do 1.5	m2		0.79	
120	112201101 S	Odstránenie pňov priemeru do 300 mm	ks		8.57	
121	162201401 S	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000	ks		1.12	

Nové položky Zatravnňovanie

122	596913113 S	Rozloženie dlažby z plastových vegetačných tvariek plochy nad 100 m2	m2		5.11	
123	Material	Recyfix green Standard zatravnňovací panel zelený	ks		3.35	
124	Material	Recyfix green Super, kotviaci klinec z ABS-plastu	ks		0.42	

Nové položky Realizácia rezervy

káblových vedení pre kolíziu s

gabiónovým múrom

125	210902214 S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0.6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m		2.96	
126	341110030500 S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2	m		3.00	
127	2109022461 S	Kábel hliníkový silový uložený pevne NAYKY 0.6/1 kV 4x16 pre vonkajšie práce	m		1.91	
128	341110035400 S	Kábel hliníkový AYKY-J 4x16 mm2	m		2.11	
129	210101523 S	NN spojky pre 5-žilové káble s plastovou izoláciou bez panciera do 1kV (10-35 mm)	ks		24.08	
130	45604650	Spokja pre káble AYKY, CYKY - CELLPACK	ks		27.66	
131	210950201	Priplatok na zatŕpnutie káblov, výška kábla do 0.75 kg	m		0.38	
132	460510021	Uplné značenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10.5 mm cm bez zemných prác	m		1.42	
133	604560566	Rautec D=90	m		1.45	
134	6045605675	Rautec D=75	m		1.08	
135	460135161654	Učistovanie	ks		3.39	
136	9401531	Vývoz	ks		37.68	
137	460050709 S	Sondážne práce	m3		234.86	

ROZPOČET k Zmene technického riešenia, Dodatok č.1

Stavba: Prepojovacia komunikácia Peres - Lorinčík II

Objednávateľ: MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48, Košice
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice
Miesto: Košice - Lorinčík

Zmluva o dielo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

Nové položky - priekopa z betónových tvárnic

138	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3		15.87	
139	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t		12.54	
140	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3		44.76	
141	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého ploštenného DN 200	m		0.73	
142	286110005000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 200 mm, dĺžka 6 m, SN12 - ploštenná	ks		106.16	
143	895941111.S	Zariadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks		68.38	
144	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks		14.17	
145	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks		14.55	
146	592230001700.S	Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm	ks		6.13	
147	592230001800.S	Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm	ks		10.26	
148	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 9-66, rozmer 180x660x100 mm	ks		19.86	
149	899203111.S	Osadenie liatinovej mriežky vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks		30.06	
150	552410002900.S	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná, d=600 mm, tr. zaťaženia D400	ks		224.63	
151	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425), WAVIN	ks		22.64	
152	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m		5.47	
153	592270001800.S	Tvárnica priekopová TBM T-60, šírka 620x300x154,5(75) mm	ks		3.61	

Nové položky - vtoková jama

154	899211112.S	Osadenie liatinovej mriežky s rámom, hmotnosti nad 50 do 100 kg	ks		22.69	
155	5524283000	Oceľová mreža 1500x1500 s povrchovou úpravou	ks		329.37	
156	919413115.S	Vtaková nadlžka z betónu prostého tr. C 25-30 prepustu z rúr do DN 800	ks		722.41	

Nové položky - odvodňovací žľab

157	935114635.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600	m		22.91	
158	592270008100.S	Celna koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks		12.02	
159	592270017200.S	Liatinový rošt Faserfix GUGI s pozdĺžnymi rebromi, dĺžka 0,5 m, E 600, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks		61.72	
160	592270035100.S	Odvodňovací žľab betónový Faserfix s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 200 mm, dĺžka 1 m, bez spádu	ks		122.08	
161	935114693.S	Osadenie vpustu odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks		30.27	
162	592270008000.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm	ks		30.51	
163	592270017200.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebromi, dĺžka 0,5 m, šírka 27x13 mm, E 600, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks		61.72	
164	592270037100.S	Vpust betónový, šírka 500x328x740 mm, s ochrannou hranou a presuvkou DN 200, pre vysokozáťažové betónové žľaby svetlej šírky 200 mm	ks		214.50	

Nové položky - ZDZ

165	404410112340	Informačná značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks		51.78	
166	404410034405	Regulačná značka ZDZ 220 "Čistička pre chodcov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks		37.60	
167	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks		51.68	

Nové položky - VDZ

168		Odstránenie existujúceho VDZ : priechod	m2		66.69	
-----	--	---	----	--	-------	--

Cena celkom bez DPH:

€

387 618,73

20% DPH

Celkom s 20% DPH

Menej práce

Množstvo	Celková cena
8	9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Naviac práce

Množstvo	Celková cena
10	11

0,892

8,264

0,360

6,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

38,000

127,680

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Dodatok č.1

Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	13	14

0,892

8,264

0,360

6,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

38,000

127,680

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000