

2022 001578

**DODATOK Č. 1 K
ZMLUVE O DIELO Č. 2022000862 z 22.04.2022**

*uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001
IČO: 00691135
DIČ: SK2021186904

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ : Skupina dodávateľov pozostávajúca zo spol. EUROVIA SK,
a. s. a BFF Central Europe, s.r.o.

Obchodné meno: 1. Vedúci člen skupiny dodávateľov : EUROVIA SK, a.s.

Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Košice I, oddiel: Sa, vložka. 248/V

zastúpený: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva

Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

stavbyvedúci:

IČO: 31651518

DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK 2020490274

Obchodné meno : 2. Člen skupiny dodávateľov : BFF central Europe s.r.o.

Sídlo : Mostová 2, 811 02 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I, oddiel:Sro, vložka.55250/B

Zastúpený: MVDr. Ladislav Valábek, konateľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

prevádzkovo obchodný námestník závodu Košice

stavbyvedúci:

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu : SK73 0900 0000 0051 8744 6266

IČO : 44 414 315

DIČ : 2022706950

(ďalej aj len ako „*zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a podľa § 18 ods. 3 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „*Zmluva*“) za nasledovných podmienok.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava znenia Zmluvy o dielo č. 2022000862 (ďalej len „*ZoD*“) v zmysle Vysvetľovania č. 3, zverejneného k zákazke „*Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice I etapa*“.
2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave bodu 1 v článku VIII. ZoD s pôvodným znením:

„Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude uhrádzaná v 120 mesačných splátkach na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dokončení celého diela najneskôr 15. dňa nasledujúceho mesiaca.“

nasledovne:

„Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude uhrádzaná v 120 mesačných splátkach na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dokončení celého diela najneskôr do 2 mesiacov s tým, že dátum zdaniteľného plnenia na faktúre bude zhodný s dátumom podpísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu a faktúra bude vystavená najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po jeho podpísaní.“

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.

3. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 2 vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V, dňa ..3.0.-05.-2022

V *Košiciach*, dňa *16.6.2022*

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Poláček
primátor mesta