

Dodatok č. 1
k
Zmluve o dielo č. 2022001417
uzavretej dňa 07.06.2022 medzi

Zhotoviteľ	Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Sídlo:	Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
IČO:	44 518 684
IČ DPH:	SK 2022722075
Číslo účtu:	3072566955/0200
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK51 0200 0000 0030 7256 6955
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22846/V
Konajúci:	Ing. Peter Vrábek, PhD. , konateľ spoločnosti

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“, resp. „BPMK“)

a

Objednávateľ:	Mesto Košice
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO:	00691135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK2021186904
Zastúpený:	Ing. Jaroslav Polaček , primátor

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

Článok I
Preambula

- 1.1 Na základe Zmluvy o dielo č. 2022001417 zo dňa 07.06.2022 (ďalej aj ako „Zmluva“), sa zhotoviteľ zaviazal zrealizovať pre objednávateľa predmet diela bližšie definovaný v čl. II. Predmet zmluvy.

Článok II
Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1, ktorým dochádza k rozšíreniu predmetu diela (práce navyše) a zároveň navýšeniu ceny diela.
- 2.2 Predmetom diela sa rozširuje o navyše práce týkajúce sa bytu č. 8, na 3. poschodí, v bytovom dome so súp. č. 1102, na ul. Bocatiova 14. Navyše práce je potrebné realizovať z dôvodu potreby obitia pôvodnej omietky (olupuje sa, rásoka vypadáva). Doskové debnenie bude ponechané, do priestoru medzi debnenie a betónový strop sa vloží tepelná izolácia a strop sa uzatvorí sadrokartónovým podhľadom.
- 2.3 V článku V. Cena za dielo v dôsledku nutnosti vykonania navyše prác dochádza k navýšeniu ceny diela o sumu 2.888,86 EUR bez DPH (3.466,63 EUR s DPH) v súlade s Krycím listom rozpočtu k prácam nad rámec rozpočtu tvoriacim neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Článok III
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zo zmluvných strán.
- 3.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
- 3.5 Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že obsah Dodatku č. 1 k Zmluve je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa 03 -10- 2022

V Košiciach dňa 14 -10- 2022

Zhotoviteľ

Objednávateľ

.....
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Ing. Peter Vrábel, PhD. - konateľ

.....
Mesto Košice
Ing. Jaroslav Považek, primátor

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 10 HB - Práce navyiac

Objekt:

01 - Bocatiova 14 / byt č. 8 / poschodie 4. - Práce navyiac

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 23. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 888,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 888,86	20,00%	577,77

Cena s DPH

v EUR

3 466,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 3. 10. 2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia bytov 10 HB - Práce naviac

Objekt:

01 - Bocatiova 14 / byt č. 8 / poschodie 4. - Práce naviac

Miesto:

Košice

Dátum: 23. 9. 2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 888,86

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 888,86

D 713

Izolácie tepelné

986,52

1	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, kladenou voľne	m2	48,180	1,86	89,61
2	M	631440003900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre nezaťažené stropy	m2	49,144	13,70	673,27
VV					48,18*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	49,144	
3	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie	m2	48,180	2,22	106,96
4	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia	m2	55,407	1,86	103,06
VV					48,18*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva	55,407	
5	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	9,729	1,40	13,62

D 763

Konštrukcie - drevostavby

1 902,34

6	K	763138210.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	30,630	38,31	1 173,44
VV					*1,01+1,04+1,05		
VV					3,35+13,68+13,60	30,630	
7	K	763138212.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	17,540	40,27	706,34
VV					*1,02+1,03		
VV					4,92+12,62	17,540	
8	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	18,798	1,20	22,56