



DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011AFK8-11-44 zo dňa 15.4.2021

(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Košice
sídlo: Košice - MČ Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11, Slovenská republika
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
konajúci: Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.4.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFK8-11-44 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinné dňa 17.6.2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 V záhlaví Zmluvy sa za odkazom na § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vkladá slovné spojenie „(ďalej len „Obchodný zákonník“)“ a za odkazom na § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vkladá slovné spojenie „(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“)“.

2.1.2 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302010AFK8 zo dňa 22.12.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto

zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;*
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;*
- (c) slová uvedené:*
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;*
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;*
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;*
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;*
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.*

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Kód projektu v ITMS2014+	: 302011AFK8
Miesto realizácie projektu	: Košice - mestská časť Nad Jazerom
Výzva - kód Výzvy	: IROP-PO1-SC11-2019-44
Použitý systém financovania	: refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciálnych uzlov s infraštruktúrou TEN-vrátene multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 *NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :*

- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,*
- b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,*
- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.7 *Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*

2.8 *Neuplatňuje sa.*

2.9 *Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.*

2.10 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

2.11 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 9 956 718,04 EUR (slovom: deväť miliónov deväťstopäťdesiatšesťtisíc sedemstoosemnaásť eur, štyri centy),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 9 458 882,14 EUR (slovom: deväť miliónov štyristopäťdesiatosemtisíc osemstoosemdesiatdva eur, štrnásť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 497 835,90 EUR (slovom: štyristodevätšesťtisíc osemstotridsaťpäť eur, deväťdesiat centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

- 3.4. *Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.*
- 3.5. *Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 3.6. *Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.*
- 3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*
- 3.8. *Neuplatňuje sa.*
- 3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.*

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. *Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe*

prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručenie dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručenie v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. *Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:*
- a. *vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručení,*
 - b. *vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,*
 - c. *zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.*
- 4.8 *Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.*
- 4.9 *Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.*
- 4.10 *Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...*
- a. *vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá*

osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo

- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivitu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak

Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného

textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej

významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného

obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – expost zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu

podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných

ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol

Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) *Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.*
- b) *Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.*

6.9 *V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:*

- a) *Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:*

- (i) *v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),*
 - (ii) *v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,*
 - (iii) *v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).*
- b) *Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.*
- 6.10 *Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.*
- 6.11 *Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:*
- a) *pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,*
 - b) *pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,*
 - c) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,*
 - d) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*

- 6.12 *Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.13 *Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.14 *Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.*
- 6.15 *Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.*
- 6.16 *Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.*
- 6.17 *Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:*
- a) *ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo*
 - b) *ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.*

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 *Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí*

NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predlži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.6 *Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 7.7 *Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.*
- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*
- 2.1.3 *Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.*
- 2.1.4 *Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, na základe návrhu správy z vládneho auditu č. 22-004, ktorá sa týkala identifikácie neoprávnených výdavkov.*

- 2.1.5 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, na základe návrhu správy z vládneho auditu č. 22-004, ktorá sa týkala identifikácie neoprávnených výdavkov.
- 2.1.6 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných

podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, MBA, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Polaček, primátor Mesta Košice

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** **EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenaniteľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplataenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právny úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právny nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je

Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/electronické platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná

dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z

EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite

- nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správ z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre

Poskytovateľ a záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex-ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex-ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex-ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex-ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akej sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka

na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 - 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadá, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonstatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvi) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xvii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľom podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok

(za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zasláním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, pričom pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí

zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

- f) zálohom môžu byť:
- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže

zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu

o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti

prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú

riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len

v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej

zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné

doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
Kód projektu:	302011AFK8
Kód ŽoNFP:	NFP302010AFK8
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Oblasť intervencie:	034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6902000000003910409757	Všeobecná úverová banka, a.s.	26. 1. 2018	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6902000000003910409757	Všeobecná úverová banka, a.s.	26. 1. 2018	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice IV	Košice - mestská časť Nad jazerom

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	81
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	10.2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: .

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0014	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka nových ciest (II a III. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		
			0

Kód:	P0016	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,2750
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		
			2,275

Kód:	P0868	Merná jednotka:	EUR
Merateľný ukazovateľ:	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	10 260 883,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty		
			10 260 883

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0014	Celková dĺžka nových ciest (II a III. triedy)	km	0,0000	Nie	UR	
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	km	2,2750	Nie	UR	Maximálna hodnota
P0868	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	EUR	10 260 883,0000	Áno	N/A	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
		Výška oprávnených výdavkov:	9 956 718,04 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	9 955 758,04 €		
Typ aktivity:	302010011U012 - B. UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)	9 955 758,04 €		
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AFK800001 - Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty	9 955 758,04 €		
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavok na hlavnú aktivitu zahŕňa výdavky na stavebné práce a stavebný dozor.	9 764 677,78 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	9 664 777,78 €
		9 664 777,78 €		
Podpoložka výdavku:	1.1.2 - Stavebný dozor	Projekt	1	99 900,00 €
		99 900,00 €		
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: Rezerva na nepredvídateľné výdavky zahŕňa dodatočné výdavky na stavebné práce, ktoré vzniknú v dôsledku nepredvídateľných okolností na stavbe.	26 526,68 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt	1	26 526,68 €
		26 526,68 €		
Skupina výdavku:	1.3 - 027 - Pozemky Poznámka: V položke Nákup pozemkov sú zahrnuté výdavky na nákup tých pozemkov, na ktorých dochádza k realizácii projektu.	164 553,58 €		
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Suma		
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Nákup pozemkov	Projekt	1	164 553,58 €
		164 553,58 €		

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	960,00 €			
Podporné aktivity:	1. 302AFK8P0001 - Podporné aktivity	960,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Na zabezpečenie publicity projektu bude počas realizácie stavebných prác osadený 1 ks dočasný pútač, po ukončení realizácie projektu bude na mieste realizácie osadená jedna stála tabuľa na informovanie verejnosti o zrealizovanom projekte.	960,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Dočasný pútač	Projekt	1	600,00 €	600,00 €
	1.1.2 - Stála tabuľa	Projekt	1	360,00 €	360,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	9 956 718,04 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	9 458 882,14 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	497 835,90 €

Rozpočet projektu	
-------------------	--

Názov žiadateľa:	Mesto Košice								
Názov projektu:	KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta								
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch								
Špecifický cieľ	1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)		85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty								
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	8 537 888,36	8 537 888,36	10 245 466,03	9 318 145,38	8 852 238,11	927 320,65
Náhradná výsadba	518 Ostatné služby	súbor	1,00	304 340,33	304 340,33	365 208,40	346 632,40	329 300,78	18 576,00
Rezerva na nepredvídané výdavky	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	súbor	1,00	22 105,57	22 105,57	26 526,68	26 526,68	25 200,35	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	83 250,00	83 250,00	99 900,00	99 900,00	94 905,00	0,00
Nákup pozemkov	027 Pozemky	súbor	1,00	137 127,98	137 127,98	164 553,58	164 553,58	156 325,90	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					9 084 712,24	10 901 654,69	9 955 758,04	9 457 970,14	945 896,65
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					9 084 712,24	10 901 654,69	9 955 758,04	9 457 970,14	945 896,65
Podporné aktivity projektu									

Publicita a iné podporné aktivity									
<i>Dočasný pútač</i>	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
<i>Stála tabuľa</i>	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
								0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					9 085 512,24	10 902 614,69	9 956 718,04	9 458 882,14	945 896,65

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	OV	NV
1) Náklady z rozpočtov		8 842 228,69	10 610 674,43		
SC_SO	Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty	6 067 599,13	7 281 118,95	6000699,93	66899,20
000-SC	Všeobecné položky - Slanecká cesta	159 562,75	191 475,30	159562,75	0,00
101-01	Slanecká cesta II/552	3 995 546,11	4 794 655,33	3953307,21	42238,90
101-02	Slanecká cesta II/552 - privádzač	116 298,77	139 558,52	112817,27	3481,50
101-03	Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy	6 913,02	8 295,62	6913,02	0,00
101-04	Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií	384 291,49	461 149,79	379124,70	5166,79
201-00	Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom	580 768,85	696 922,62	580768,85	0,00
501-01	Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360	78 870,28	94 644,34	73447,52	5422,76
501-02	Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ	328 334,22	394 001,06	327274,62	1059,60
612-00	Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie	9 474,21	11 369,05	9474,21	0,00
613-00	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,412 - ul. Textilná	6 767,41	8 120,89	6767,41	0,00
613-01	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská	7 722,21	9 266,65	7722,21	0,00
01	Odborné elektrické zariadenie	4 828,65	5 794,38	4828,65	0,00
02	NN prípojka	2 893,56	3 472,27	2893,56	0,00
613-02	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá	5 825,63	6 990,76	5825,63	0,00
613-03	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská	7 447,79	8 937,35	7447,79	0,00
613-04	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková	2 245,26	2 694,31	2245,26	0,00
01	Odborné elektrické zariadenie	818,53	982,24	818,53	0,00
02	NN prípojka	1 426,73	1 712,08	1426,73	0,00
613-05	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,890 - ul. Raketová	4 054,68	4 865,62	4054,68	0,00
613-06	Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická	6 264,99	7 517,99	6264,99	0,00
614-00	Kábelová NN prípojka pre cestnú kanalizáciu	8 264,96	9 917,95	8264,96	0,00
621-00	Modernizácia verejného osvetlenia	358 946,50	430 735,80	349416,85	9529,65
SC_TC	Slanecká cesta II/552 - technologická časť	1 098 762,18	1 318 514,63	1098762,18	0,00
401-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná	151 127,48	181 352,98	151127,48	0,00
402-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská	129 096,04	154 915,25	129096,04	0,00
403-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá	140 766,78	168 920,14	140766,78	0,00
404-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská	136 801,02	164 161,22	136801,02	0,00
405-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková	163 203,88	195 844,66	163203,88	0,00
406-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - ul. Raketová	66 484,16	79 780,99	66484,16	0,00
407-00	Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická	146 675,53	176 010,64	146675,53	0,00
408-00	Koordináčny kábel CSS	164 607,29	197 528,75	164607,29	0,00
SC_VI	Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície	1 675 867,38	2 011 040,89	954519,37	721348,01
010-00	Príprava územia	76 052,45	91 262,94	76052,45	0,00
020-01	Vegetačné úpravy - Slanecká cesta II/552	107 517,42	129 020,90	107517,42	0,00
020-02	Vegetačné úpravy - privádzač	1 661,51	1 993,81	1661,51	0,00
020-03	Vegetačné úpravy - miestnych komunikácií	11 557,19	13 868,63	11557,19	0,00
030-00	Náhradná výsadba - Samostatné VO - SLUŽBA	304 340,33	365208,40	288860,33	15480,00
221-00	Úprava Myslavského potoka	71 414,95	85 697,94	71025,07	389,88
301-00	Oplotenie	7 781,86	9 338,23	7781,86	0,00
502-00	Ochrana splaškovej kanalizácie	46 774,18	56 129,02	46774,18	0,00
511-00	Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430	14 756,93	17 708,32	14756,93	0,00
512-00	Ochrana vodovodu DN 500 v križovatke v km 0,847	10 589,29	12 707,15	10589,29	0,00
513-00	Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870	23 377,44	28 052,93	0,00	23377,44
514-00	Ochrana vodovodu DN 150 v km 2,225	12 956,45	15 547,74	12956,45	0,00
515-00	Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia	5 836,73	7 004,08	5836,73	0,00
515-01	Ochrana privádzača úžitkovej vody DN 1500	2 398,65	2 878,38	2398,65	0,00
515-02	Ochrana vodovodu v km 0,250	14 491,19	17 389,43	14491,19	0,00
601-00	Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500	29 131,63	34 957,96	0,00	29131,63
602-00	Ochrana VN 22kV káblov v km 0,500-0,600	4 450,50	5 340,60	4450,50	0,00
603-00	Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900	42 786,10	51 343,32	0,00	42786,10
604-00	Ochrana VN 22 kV kábla v km KU-0,100 a 0,175 dočasného napojenia	1 359,00	1 630,80	1359,00	0,00
611-00	Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže	9 953,16	11 943,79	0,00	9953,16
615-00	Ochrana NN kábla v km 0,100-0,200 dočasného napojenie	366,48	439,78	366,48	0,00
616-00	Preložka NN vedenia v km 1,550	3 678,57	4 414,28	0,00	3678,57
630-00	Preložka trolejového vedenia DPMK	120 550,33	144 660,40	120550,33	0,00
631-00	Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK	42 130,16	50 556,19	42130,16	0,00
632-00	Ochrana ovládacieho kábla DPMK	28 219,18	33 863,02	28219,18	0,00
651-00	Preložka vedení MTS Slovak Telekom	112 068,08	134 481,70	0,00	112068,08
661-00	Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom	63 320,43	75 984,52	0,00	63320,43

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	OV	NV
662-00	Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom	622,16	746,59	0,00	622,16
664-00	Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom	3 628,96	4 354,75	0,00	3628,96
665-00	Ochrana optického kábla UPC	9 706,04	11 647,25	0,00	9706,04
666-00	Ochrana diaľkového optického kábla Delta Online	32 161,44	38 593,73	0,00	32161,44
667-00	Preložka optických káblov KOSIT	3 542,58	4 251,10	0,00	3542,58
667-01	Preložka optických káblov SWAN	15 218,38	18 262,06	0,00	15218,38
667-02	Ochrana optického kábla SITEL	79 642,10	95 570,52	0,00	79642,10
691-00	Kábelovod na Slaneckej ceste	97 562,75	117 075,30	0,00	97562,75
701-00	Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90	26 381,75	31 658,10	0,00	26381,75
702-00	Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365	4 479,97	5 375,96	4479,97	0,00
703-00	Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia	5 783,32	6 939,98	5783,32	0,00
710-00	Úprava parovodu/horúcovodu TEKO	116 044,87	139 253,84	0,00	116044,87
711-00	Úprava horúcovodu KOSIT	34 536,49	41 443,79	0,00	34536,49
801-00	Dočasné premostenie nad Myslavským potokom	77 036,38	92 443,66	74921,18	2115,20
				8053981,48	788247,21
				1610796,30	157649,44
				9664777,78	945896,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								159 562,75			
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady					159 562,75			
1	K	000300031	Geodetické práce - komplet	kpl	1,000	84 583,75	84 583,75	1,00	0,00	84 583,75	0,00
		PP	Geodetické práce - komplet								
2	K	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	54 275,00	54 275,00	1,00	0,00	54 275,00	0,00
		PP	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby								
3	K	000600111	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie, vrátane DDZ	kpl	1,000	20 704,00	20 704,00	1,00	0,00	20 704,00	0,00
		PP	Zariadenie staveniska - komplet - zriadenie, prevádzka, odstránenie, vrátane DDZ								
							Spolu			159 562,75	0,00
							DPH			31 912,55	0,00
							Spolu s DPH			191 475,30	0,00

Strana 1 z 4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm								
27	K	567133115	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50 371,000	8,28	417 071,88	50 371,00	0,00	417 071,88	0,00
	PP		Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm								
28	K	569231111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	170,000	1,91	324,70	170,00	0,00	324,70	0,00
	PP		Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm								
29	K	573131102	Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	50 371,000	0,51	25 689,21	50 371,00	0,00	25 689,21	0,00
	PP		Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2								
30	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	95 742,000	0,38	36 381,96	95 742,00	0,00	36 381,96	0,00
	PP		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2								
	VV		2*47871		95 742,000						
31	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	14 361,300	6,82	97 944,07	14 361,30	0,00	97 944,07	0,00
	PP		Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m								
	VV		47871*0,3		14 361,300						
32	K	576131321	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	33 509,700	6,82	228 536,15	33 509,70	0,00	228 536,15	0,00
	PP		Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m								
	VV		47871*0,7		33 509,700						
33	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	14 361,300	8,22	118 049,89	14 361,30	0,00	118 049,89	0,00
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm								
	VV		47871*0,3		14 361,300						
34	K	577154361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	33 509,700	8,22	275 449,73	33 509,70	0,00	275 449,73	0,00
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm								
	VV		47871*0,7		33 509,700						
35	K	596911147	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	5 319,000	6,40	34 041,60	5 319,00	0,00	34 041,60	0,00
	PP		Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm								
36	M	592460009600	Dlažba betónová rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	5 425,380	6,55	35 536,24	5 425,38	0,00	35 536,24	0,00
	PP		Dlažba betónová rozmer 200x200x60 mm, sivá								
	VV		5319*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		5 425,380						
37	K	5969111331	Kladenie dlažby pre nevidiakov hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženeho s vyplnením škár	m2	1 338,000	6,40	8 563,20	1 338,00	0,00	8 563,20	0,00
	PP		Kladenie dlažby pre nevidiakov hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženeho s vyplnením škár								
	VV		805 * výstražná		805,000						
	VV		533 * vodiaca		533,000						
	VV		Súčet		1 338,000						
38	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiakov, rozmer 200x200x60 mm	m2	1 364,760	16,95	23 132,68	1 364,76	0,00	23 132,68	0,00
	PP		Dlažba betónová pre nevidiakov, rozmer 200x200x60 mm								
	VV		1338*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		1 364,760						
	D	8	Rúrové vedenie				13 029,59				
39	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm	ks	126,000	44,14	5 561,64	126,00	0,00	5 561,64	0,00
	PP		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm								
40	M	592230001422	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	127,260	8,83	1 123,71	127,26	0,00	1 123,71	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec								
	VV		126*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		127,260						
41	M	592230001622	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	127,260	15,30	1 947,08	127,26	0,00	1 947,08	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm								
	VV		126*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		127,260						
42	M	592230001722	Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm	ks	127,260	9,81	1 248,42	127,26	0,00	1 248,42	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm								
	VV		126*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		127,260						
43	M	592230002122	Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm	ks	127,260	19,62	2 496,84	127,26	0,00	2 496,84	0,00
	PP		Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm								
	VV		126*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		127,260						
44	K	899332114	Výšková úprava poklopov	ks	15,000	43,46	651,90	15,00	0,00	651,90	0,00
	PP		Výšková úprava poklopov								
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				866 202,39				
45	K	911131117	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami do betónových pátiok z betónu C 16/20	m	2 508,000	14,85	37 243,80	2 508,00	0,00	37 243,80	0,00
	PP		Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami do betónových pátiok z betónu C 16/20								
	VV		Spotreba betónu na 1 bm zábradlia je 0,0642 m3								
	VV		2508" celková dĺžka		2 508,000						
46	M	553550008533	Zábradlie dvojmadlové, vrátane povrchovej úpravy	m	2 508,000	46,20	115 869,60	2 508,00	0,00	115 869,60	0,00
	PP		Zábradlie dvojmadlové, vrátane povrchovej úpravy								
47	K	911332322	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úroveň zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m	m	135,000	6,52	880,20	135,00	0,00	880,20	0,00
	PP		Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úroveň zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 2,0 m								
48	M	553550000322	Zvodidlo cestné úroveň zachytenia H1, komplet	m	135,000	30,94	4 176,90	135,00	0,00	4 176,90	0,00
	PP		Zvodidlo cestné úroveň zachytenia H1, komplet								
49	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	156,000	37,13	5 792,28	156,00	0,00	5 792,28	0,00
	PP		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt								
	VV		12+13+13 " A22+P8+B2		38,000						
	VV		14+3 " C6a+C6c		17,000						
	VV		2+16 " C22b+C25		18,000						
	VV		28+20 " IP6+IP7		48,000						
	VV		12 " E7		12,000						
	VV		14+2+7 " Z4b+Z4c+Z4e		23,000						
	VV		Súčet		156,000						
50	M	404410019000	Výstražná značka A22 (Elektrická), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	12,000	27,23	326,76	12,00	0,00	326,76	0,00
	PP		Výstražná značka A22 (Elektrická), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
51	M	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	13,000	30,53	396,89	13,00	0,00	396,89	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
52	M	404410058000	Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	13,000	27,23	353,99	13,00	0,00	353,99	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
53	M	404410094500	Prikazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	14,000	27,23	381,22	14,00	0,00	381,22	0,00
	PP		Prikazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
54	M	404410095100	Prikazová značka C6c (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	27,23	81,69	3,00	0,00	81,69	0,00
	PP		Prikazová značka C6c (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
55	M	404410099600	Prikazová značka C22b (Zníženie počtu jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	111,38	222,76	2,00	0,00	222,76	0,00
	PP		Prikazová značka C22b (Zníženie počtu jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
56	M	404410100800	Prikazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	16,000	111,38	1 782,08	16,00	0,00	1 782,08	0,00
	PP		Prikazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
57	M	404410123000	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	28,000	30,53	854,84	28,00	0,00	854,84	0,00
	PP		Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
58	M	404410123200	Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	20,000	30,53	610,60	20,00	0,00	610,60	0,00
	PP		Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
59	M	404410200000	Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I, trieda, EG, 7 rokov	ks	12,000	23,93	287,16	12,00	0,00	287,16	0,00
	PP		Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I, trieda, EG, 7 rokov								
60	M	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	14,000	32,18	450,52	14,00	0,00	450,52	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová								
61	M	404450006200	Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	2,000	32,18	64,36	2,00	0,00	64,36	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová								
62	M	404450006400	Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová	ks	7,000	32,18	225,26	7,00	0,00	225,26	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová								
100	M	404490008402	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom	ks	210,000	23,10	4 851,00	0,00	210,00	0,00	4 851,00
	PP		Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.11, odpoveď na otázku č.26								
	VV		210 * doplnená položka		210,000						
200	K	914002812	Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek	ks	1,000	453,75	453,75	0,00	1,00	0,00	453,75
	PP		Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1								
	VV		1 * doplnená položka		1,000						
201	M	404410179305	Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	1,000	2 021,25	2 021,25	0,00	1,00	0,00	2 021,25
	PP		Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1								
	VV		1 * doplnená položka		1,000						
202	M	404490008477	Profil I 140 pozinkovaný, nosič pre dopravné značky, dl. 4m	ks	3,000	135,30	405,90	0,00	3,00	0,00	405,90
	PP		Profil I 140 pozinkovaný, nosič pre dopravné značky, dl. 4m								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1								
	VV		3 * doplnená položka		3,000						
63	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	1 729,000	0,62	1 071,98	1 729,00	0,00	1 071,98	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná								
	VV		1301 * V1a		1 301,000						
	VV		214*2 * V1b		428,000						
	VV		Súčet		1 729,000						
64	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	6 512,000	0,62	4 037,44	6 512,00	0,00	4 037,44	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná								
	VV		4295 * V2a		4 295,000						
	VV		2217 * V2b		2 217,000						
	VV		Súčet		6 512,000						
65	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiach čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	9 540,000	2,48	23 659,20	9 540,00	0,00	23 659,20	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiach čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná								
66	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	205,000	21,45	4 397,25	205,00	0,00	4 397,25	0,00
	PP		Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov								
67	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1 993,900	4,95	9 869,81	1 993,90	0,00	9 869,81	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná								
	VV		171*0,5 * V5a		85,500						
	VV		720 * V6b		720,000						
	VV		349*1,8 * V9a		628,200						
	VV		14*1,8 * V9b		25,200						
	VV		535 * V13		535,000						
	VV		Súčet		1 993,900						
68	K	915721222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	120,000	5,78	693,60	120,00	0,00	693,60	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná								
	VV		120 * V11a BUS zastávky		120,000						
69	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	381,000	5,78	2 202,18	381,00	0,00	2 202,18	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená								
	VV		381 * priechody pre cyklistov		381,000						
70	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	17 781,000	0,08	1 422,48	17 781,00	0,00	1 422,48	0,00
	PP		Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky								
71	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2 494,900	0,08	199,59	2 494,90	0,00	199,59	0,00
	PP		Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt								
72	K	915920001	Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm	ks	38,000	8,00	304,00	38,00	0,00	304,00	0,00
	PP		Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
73	M	404490008300	Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, plastový	ks	38,000	6,50	247,00	38,00	0,00	247,00	0,00
	PP		Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, plastový								
74	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4 697,000	6,01	28 228,97	4 697,00	0,00	28 228,97	0,00
	PP		Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou								
75	M	592170003855	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	4 743,970	3,42	16 224,38	4 743,97	0,00	16 224,38	0,00
	PP		Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá								
	VV		4697*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4 743,970						
76	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5 152,000	5,09	26 223,68	5 152,00	0,00	26 223,68	0,00
	PP		Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou								
77	M	592170003545	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	5 203,520	2,55	13 268,98	5 203,52	0,00	13 268,98	0,00
	PP		Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá								
	VV		5152*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		5 203,520						
78	K	919721217	Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra mačaná v asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žľaby obojstranne	m	9 162,000	1,53	14 017,86	9 162,00	0,00	14 017,86	0,00
	PP		Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra mačaná v asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žľaby obojstranne								
79	K	919726176	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	9 590,000	1,16	11 124,40	9 590,00	0,00	11 124,40	0,00
	PP		Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm								
80	K	919726546	Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	9 590,000	1,24	11 891,60	9 590,00	0,00	11 891,60	0,00
	PP		Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm								
81	K	935115134	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s vnútorným spádom pre zafaženie tr. D 400 kN so základom	m	950,000	84,44	80 218,00	950,00	0,00	80 218,00	0,00
	PP		Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s vnútorným spádom pre zafaženie tr. D 400 kN so základom								
	VV		V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového žľabu vrátane čistiaceho kusu, vpusťového kusu a záslepky,								
	VV		ktoré sú pomerovo prepočítane na 1 bm								
	VV		182*4 " žľab - prerušovaná štrbina		728,000						
	VV		26*1 " vpusťový kus		26,000						
	VV		17*1 " čistiaci kus		17,000						
	VV		30*2,5" koncový kus		75,000						
	VV		26*4 " žľab - prerušovaná štrbina pre cyklistov		104,000						
	VV		Súčet		950,000						
82	K	935115144	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s obrubníkom v. 150 mm a vnútorným spádom pre zafaženie tr. D 400 kN so základom	m	3 286,000	91,24	299 814,64	3 286,00	0,00	299 814,64	0,00
	PP		Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s obrubníkom v. 150 mm a vnútorným spádom pre zafaženie tr. D 400 kN so základom								
	VV		V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového žľabu vrátane čistiaceho kusu, vpusťového kusu a záslepky,								
	VV		ktoré sú pomerovo prepočítane na 1 bm								
	VV		(831-76)*4 " žľab - prerušovaná štrbina		3 020,000						
	VV		(8-1)*4 " nábehový kus		28,000						
	VV		(100-9)*1 " vpusťový kus		91,000						
	VV		(31-4)*1 " čistiaci kus		27,000						
	VV		(53-5)*2,5 "koncový kus		120,000						
	VV		Súčet		3 286,000						
83	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	250,000	33,47	8 367,50	250,00	0,00	8 367,50	0,00
	PP		Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t								
84	K	966005199	Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybraných hmôt	t	40,000	14,29	571,60	40,00	0,00	571,60	0,00
	PP		Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybraných hmôt								
85	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	33 557,623	2,76	92 619,04	28 607,62	4 950,00	78 957,04	13 662,00
	PP		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.7, odpoveď na otázku č.1 opravujeme výmeru								
	VV		28607,623 " pôvodná		28 607,623						
	VV		33557,623-28607,623 " rozdiel		4 950,000						
	VV		Súčet		33 557,623						
86	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 364,725	1,65	2 251,80	1 364,73	0,00	2 251,80	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné								
	VV		550 " búrané konštrukcie		550,000						
	VV		814,725 " podklad chodníkov		814,725						
	VV		Súčet		1 364,725						
87	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	15 420,858	1,50	23 131,29	10 470,86	4 950,00	15 706,29	7 425,00
	PP		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.7, odpoveď na otázku č.1 opravujeme výmeru								
	VV		354,858+10116,00 " kryt - chodník + vozovka - pôvodná výmera		10 470,858						
	VV		15066,00-10116,00 " rozdiel		4 950,000						
	VV		Súčet		15 420,858						
88	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné	t	16 772,040	0,74	12 411,31	16 772,04	0,00	12 411,31	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné								
	VV		869,040+8035,2 " podklad drvené kamenivo		8 904,240						
	VV		7867,80 " podklad stabilizovaný		7 867,800						
	VV		Súčet		16 772,040						
								Spolu		3 953 307,21	42 238,90
								DPH		790 661,44	8 447,78
								Spolu s DPH		4 743 968,65	50 686,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemné práce											
1	K	113107241	Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	264,000	0,66	174,24	264,00	0,00	174,24	0,00
PP Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t											
2	K	113107244	Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1 390,000	1,53	2 126,70	1 390,00	0,00	2 126,70	0,00
PP Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t											
3	K	113307212	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 390,000	0,54	750,60	1 390,00	0,00	750,60	0,00
PP Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t											
4	K	113307218	Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	264,000	0,87	229,68	264,00	0,00	229,68	0,00
PP Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t											
5	K	113307227	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 390,000	0,84	1 167,60	1 390,00	0,00	1 167,60	0,00
PP Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t											
6	K	113307231	Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	264,000	2,89	762,96	264,00	0,00	762,96	0,00
PP Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t											
7	K	122202205	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	1 295,000	0,70	906,50	1 295,00	0,00	906,50	0,00
PP Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3											
8	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	38,250	4,45	170,21	38,25	0,00	170,21	0,00
PP Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3											
VV 0,5*0,5*153 " pre trativod 38,250											
9	K	162503162	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 295,000	1,73	2 240,35	1 295,00	0,00	2 240,35	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
10	K	162503163	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 065,000	0,23	2 084,95	9 065,00	0,00	2 084,95	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 1295*7 "Prepočítané koeficientom množstva 9 065,000											
11	K	171201204	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1 295,000	0,40	518,00	1 295,00	0,00	518,00	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 331,000	0,80	1 864,80	2 331,00	0,00	1 864,80	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 1295*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva 2 331,000											
13	K	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podložia - štrkodry	m3	825,000	1,77	1 460,25	825,00	0,00	1 460,25	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podložia - štrkodry											
14	M	583410004600	Štrkodry frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1	t	1 650,000	7,65	12 622,50	1 650,00	0,00	12 622,50	0,00
PP Štrkodry frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1								0,00	0,00	0,00	0,00
VV 825*2 "Prepočítané koeficientom množstva 1 650,000											
15	K	174101007	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - trativodov	m3	38,250	1,96	74,97	38,25	0,00	74,97	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - trativodov											
16	K	181101107	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 650,000	0,30	495,00	1 650,00	0,00	495,00	0,00
PP Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením											
VV 1650 " vozovka 1 650,000											
17	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	239,200	0,45	107,64	239,20	0,00	107,64	0,00
PP Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm											
18	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	95,680	7,61	728,12	95,68	0,00	728,12	0,00
PP Zemina pre terénne úpravy - ornica											
VV 47,84*2 "Prepočítané koeficientom množstva 95,680											
D 2 Zakladanie											
D 5 Komunikácie											
19	K	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompleté s lôžkom a obsypom	m	153,000	7,86	1 202,58	153,00	0,00	1 202,58	0,00
PP Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompleté s lôžkom a obsypom											
20	K	212752244	Montáž a dodávka kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém D 200 mm	ks	3,000	214,74	644,22	3,00	0,00	644,22	0,00
PP Montáž a dodávka kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém D 200 mm											
21	K	289971448	Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojsoá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka	m2	1 806,000	2,77	5 002,62	1 806,00	0,00	5 002,62	0,00
PP Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojsoá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka											
D 5 Komunikácie											
22	K	564831111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 275,000	0,65	828,75	1 275,00	0,00	828,75	0,00
PP Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm											
VV 1275,0 " vyrovnávacia vrstva podkladu vozovky - priemerná hrúbka 1 275,000											
23	K	564861111	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 275,000	3,68	4 692,00	1 275,00	0,00	4 692,00	0,00
PP Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm											
VV 1275,0 " podklad vozovky 1 275,000											
24	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 205,000	10,02	12 074,10	1 205,00	0,00	12 074,10	0,00
PP Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm											
25	K	567133115	Podklad z kameniva smeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 275,000	8,28	10 557,00	1 275,00	0,00	10 557,00	0,00
PP Podklad z kameniva smeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm											
26	K	573131102	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 275,000	0,51	650,25	1 275,00	0,00	650,25	0,00
PP Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 410,000	0,38	915,80	2 410,00	0,00	915,80	0,00
	PP		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2								
	VV		2*1205		2 410,000						
28	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednoznrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	361,500	6,82	2 465,43	361,50	0,00	2 465,43	0,00
	PP		Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednoznrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m								
	VV		1205*0,3		361,500						
29	K	576131321	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednoznrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	843,500	6,82	5 752,67	843,50	0,00	5 752,67	0,00
	PP		Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednoznrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m								
	VV		1205*0,7		843,500						
30	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	361,500	8,22	2 971,53	361,50	0,00	2 971,53	0,00
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm								
	VV		1205*0,3		361,500						
31	K	577154361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	843,500	8,22	6 933,57	843,50	0,00	6 933,57	0,00
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm								
	VV		1205*0,7		843,500						
D 8 Rúrové vedenie							704,60				
32	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm	ks	3,000	44,14	132,42	3,00	0,00	132,42	0,00
	PP		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm								
33	M	552410003622	Mreža latínová pre vpuste, nosnosť 40 t	ks	1,010	132,66	133,99	1,01	0,00	133,99	0,00
	PP		Mreža latínová pre vpuste, nosnosť 40 t								
	VV		1*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1,010						
34	M	592230001422	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	3,030	8,83	26,75	3,03	0,00	26,75	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec								
	VV		3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		3,030						
35	M	592230001522	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/200 mm	ks	2,020	7,50	15,15	2,02	0,00	15,15	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - stredný diel 450/200 mm								
	VV		2*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		2,020						
36	M	592230001622	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	3,030	15,30	46,36	3,03	0,00	46,36	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm								
	VV		3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		3,030						
37	M	592230001722	Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm	ks	3,030	9,81	29,72	3,03	0,00	29,72	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm								
	VV		3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		3,030						
38	M	592230002122	Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm	ks	3,030	19,62	59,45	3,03	0,00	59,45	0,00
	PP		Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm								
	VV		3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		3,030						
39	K	899332114	Výšková úprava poklopov	ks	6,000	43,46	260,76	6,00	0,00	260,76	0,00
	PP		Výšková úprava poklopov								
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							32 418,58				
40	K	911332312	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m	m	49,000	5,69	278,81	49,00	0,00	278,81	0,00
	PP		Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,8 m								
41	M	553550000222	Zvodidlo cestné úroveň zachytenia N2, komplet	m	49,000	26,40	1 293,60	49,00	0,00	1 293,60	0,00
	PP		Zvodidlo cestné úroveň zachytenia N2, komplet								
42	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	37,000	37,13	1 373,81	37,00	0,00	1 373,81	0,00
	PP		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt								
	VV		1+1+1 " P1+P8+P9		3,000						
	VV		1 " C6a		1,000						
	VV		2+1 " C21+C25		3,000						
	VV		4+4 " IP6+IP7		8,000						
	VV		1 " E2		1,000						
	VV		1+20 " Z4b+Z4e		21,000						
	VV		Súčet		37,000						
43	M	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23	27,23	1,00	0,00	27,23	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
44	M	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	30,53	30,53	1,00	0,00	30,53	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
45	M	404410039300	Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	30,53	30,53	1,00	0,00	30,53	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
46	M	404410094500	Prikazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23	27,23	1,00	0,00	27,23	0,00
	PP		Prikazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
47	M	404410099300	Prikazová značka C21 (Usporiadanie jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	111,38	222,76	2,00	0,00	222,76	0,00
	PP		Prikazová značka C21 (Usporiadanie jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
48	M	404410100800	Prikazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	111,38	111,38	1,00	0,00	111,38	0,00
	PP		Prikazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
49	M	404410123000	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	30,53	122,12	4,00	0,00	122,12	0,00
	PP		Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
50	M	404410123200	Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	30,53	122,12	4,00	0,00	122,12	0,00
	PP		Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
51	M	404410194500	Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	23,93	23,93	1,00	0,00	23,93	0,00
	PP		Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
52	M	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	1,000	32,18	32,18	1,00	0,00	32,18	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová								
53	M	404450006400	Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová	ks	20,000	32,18	643,60	20,00	0,00	643,60	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová								
100	M	404490008402	Štípk Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom	ks	26,000	23,10	600,60	0,00	26,00	0,00	600,60
	PP		Štípk Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.11, odpoveď na otázku č.26								
	VV		26 " doplnená položka		26,000						
200	K	914002812	Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek	ks	1,000	453,75	453,75	0,00	1,00	0,00	453,75
	PP		Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1								
	VV		1 " doplnená položka		1,000						
201	M	404410179305	Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	1,000	2 021,25	2 021,25	0,00	1,00	0,00	2 021,25
	PP		Informatívna smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), II. trieda, HIP, 10 rokov								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1								
	VV		1 " doplnená položka		1,000						
202	M	404490008477	Profil I 140 pozinkovaný, nosič pre dopravné značky, dl. 4m	ks	3,000	135,30	405,90	0,00	3,00	0,00	405,90
	PP		Profil I 140 pozinkovaný, nosič pre dopravné značky, dl. 4m								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.10, odpoveď na otázku č.1								
	VV		3 " doplnená položka		3,000						
54	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	129,000	0,62	79,98	129,00	0,00	79,98	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná								
	VV		81 " V1a		81,000						
	VV		24*2 " V1b		48,000						
	VV		Súčet		129,000						
55	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	218,000	0,62	135,16	218,00	0,00	135,16	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná								
	VV		106 " V2a		106,000						
	VV		112 " V2b		112,000						
	VV		Súčet		218,000						
56	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	802,000	2,48	1 988,96	802,00	0,00	1 988,96	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná								
57	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	35,000	21,45	750,75	35,00	0,00	750,75	0,00
	PP		Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov								
58	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	250,700	4,95	1 240,97	250,70	0,00	1 240,97	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná								
	VV		15*0,5 " V5a		7,500						
	VV		124 " V6b		124,000						
	VV		19*1,8 " V9a		34,200						
	VV		85 " V13		85,000						
	VV		Súčet		250,700						
59	K	915721222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	45,000	5,78	260,10	45,00	0,00	260,10	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná								
	VV		45 " V11a BUS zastávky		45,000						
60	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	90,000	5,78	520,20	90,00	0,00	520,20	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená								
	VV		90 " priechody pre cyklistov		90,000						
61	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	1 149,000	0,08	91,92	1 149,00	0,00	91,92	0,00
	PP		Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky								
62	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	385,700	0,08	30,86	385,70	0,00	30,86	0,00
	PP		Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt								
63	K	915920001	Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm	ks	16,000	8,00	128,00	16,00	0,00	128,00	0,00
	PP		Osadenie retroreflexného plastového dopravného gombíka rozmeru 100x100x17,9 mm								
64	M	404490008300	Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, plastový	ks	16,000	6,50	104,00	16,00	0,00	104,00	0,00
	PP		Gombík dopravný reflexný, rozmer 100x100x17,9 mm, plastový								
65	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	272,000	6,01	1 634,72	272,00	0,00	1 634,72	0,00
	PP		Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou								
66	M	592170003855	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	274,720	3,42	939,54	274,72	0,00	939,54	0,00
	PP		Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá								
	VV		272*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		274,720						
67	K	919721217	Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra mačaná v asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žlaby obojstranne	m	240,000	1,53	367,20	240,00	0,00	367,20	0,00
	PP		Dilatačné škáry vkladané - EPS 70/hobra mačaná v asfalte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou 30x25 mm s predtesnením 22 mm - štrbinové žlaby obojstranne								
68	K	919726176	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc, plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	140,000	1,16	162,40	140,00	0,00	162,40	0,00
	PP		Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živíc, plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm								
69	K	919726546	Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	140,000	1,24	173,60	140,00	0,00	173,60	0,00
	PP		Tesnenie škár zálievkou pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm								
70	K	935115134	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s vnútorným spádom pre zatáženie tr. D 400 kN so základom	m	120,500	84,44	10 175,02	120,50	0,00	10 175,02	0,00
	PP		Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm s vnútorným spádom pre zatáženie tr. D 400 kN so základom								
	VV		V cene sú započítané aj náklady na dodanie štrbinového žľabu vrátane čistacieho kusu, vpusťového kusu a záselekpy,								
	VV		ktoré sú pomerovo prepočítane na 1 bm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	VV		27*4 " žlab - prerušovaná štrbina		108,000						
	VV		2*1 " vpustový kus		2,000						
	VV		3*1" čistiaci kus		3,000						
	VV		3*2,5 " koncový kus		7,500						
	VV		Súčet		120,500						
71	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	5,000	33,47	167,35	5,00	0,00	167,35	0,00
	PP		Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t								
72	K	966005199	Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt	t	2,000	14,29	28,58	2,00	0,00	28,58	0,00
	PP		Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybúraných hmôt								
73	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	1 445,382	2,76	3 989,25	1 445,38	0,00	3 989,25	0,00
	PP		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km								
74	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	70,400	1,65	116,16	70,40	0,00	116,16	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné								
	VV		11 " búrané konštrukcie		11,000						
	VV		59,40 " podklad chodníkov		59,400						
	VV		Súčet		70,400						
75	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	651,372	1,50	977,06	651,37	0,00	977,06	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné								
	VV		25,872+625,50 " kryt - chodník + vozovka		651,372						
76	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné	t	723,610	0,74	535,47	723,61	0,00	535,47	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné								
	VV		63,36+333,60" podklad drvené kamenivo		396,960						
	VV		326,65 " podklad stabilizovaný		326,650						
	VV		Súčet		723,610						
							Spolu			112 817,27	3 481,50
							DPH			22 563,45	696,30
							Spolu s DPH			135 380,72	4 177,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								6 913,02			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 913,02				
D	1		Zemné práce				178,56				
1	K	113152420	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	288,000	0,62	178,56	288,00	0,00	178,56	0,00
PP			Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t								
D	5		Komunikácie				3 772,80				
2	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	524,000	0,38	199,12	524,00	0,00	199,12	0,00
PP			Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2								
3	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	524,000	6,82	3 573,68	524,00	0,00	3573,68	0,00
PP			Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m								
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 961,66				
4	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	35,000	0,62	21,70	35,00	0,00	21,70	0,00
PP			Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná								
VV			7 " V1a		7,000						
VV			14*2 " V1b		28,000						
VV			Súčet		35,000						
5	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	42,000	0,62	26,04	42,00	0,00	26,04	0,00
PP			Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná								
VV			42 " V2b		42,000						
VV			Súčet		42,000						
6	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	114,000	2,48	282,72	114,00	0,00	282,72	0,00
PP			Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná								
7	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	44,000	21,45	943,80	44,00	0,00	943,80	0,00
PP			Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov								
8	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	179,400	4,95	888,03	179,40	0,00	888,03	0,00
PP			Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná								
VV			42*0,5 " V5a		21,000						
VV			153 " V6b		153,000						
VV			3*1,8 " V9a		5,400						
VV			Súčet		179,400						
9	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	110,000	5,78	635,80	110,00	0,00	635,80	0,00
PP			Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená								
VV			110 " priechody pre cyklistov		110,000						
10	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiarv, vodiace pružky	m	191,000	0,08	15,28	191,00	0,00	15,28	0,00
PP			Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiarv, vodiace pružky								
11	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	289,400	0,08	23,15	289,40	0,00	23,15	0,00
PP			Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt								
12	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	29,376	2,76	81,08	29,38	0,00	81,08	0,00
PP			Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km								
13	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	29,376	1,50	44,06	29,38	0,00	44,06	0,00
PP			Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné								
VV			29,376 " kryt - vozovka		29,376						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								384 291,49			
D	HSV	Práce a dodávky HSV						384 291,49			
D	1	Zemné práce						87 860,76			
1	K	113107241	Odstránenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	433,000	0,66	285,78	433,00	0,00	285,78	0,00
PP											
2	K	113107244	Odstránenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	2 688,000	1,49	4 005,12	2 688,00	0,00	4 005,12	0,00
PP											
3	K	113152440	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	138,000	0,99	136,62	138,00	0,00	136,62	0,00
PP											
4	K	113307212	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	2 688,000	0,54	1 451,52	2 688,00	0,00	1 451,52	0,00
PP											
5	K	113307218	Odstránenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	433,000	0,87	376,71	433,00	0,00	376,71	0,00
PP											
6	K	113307227	Odstránenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2 688,000	0,84	2 257,92	2 688,00	0,00	2 257,92	0,00
PP											
7	K	113307231	Odstránenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	433,000	2,89	1 251,37	433,00	0,00	1 251,37	0,00
PP											
8	K	122202205	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	4 099,000	0,70	2 869,30	4 099,00	0,00	2 869,30	0,00
PP											
9	K	162503162	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4 099,000	1,73	7 091,27	4 099,00	0,00	7 091,27	0,00
PP											
10	K	162503163	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28 693,000	0,23	6 599,39	28 693,00	0,00	6 599,39	0,00
PP											
VV											
11	K	171201204	Uloženie sypaniny na skládky	m3	4 099,000	0,40	1 639,60	4 099,00	0,00	1 639,60	0,00
PP											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7 378,200	0,80	5 902,56	7 378,20	0,00	5 902,56	0,00
PP											
VV											
13	K	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podložia - štrkodrva	m3	2 928,000	1,77	5 182,56	2 928,00	0,00	5 182,56	0,00
PP											
14	M	583410004600	Štrkodrva frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1	t	5 856,000	7,65	44 798,40	5 856,00	0,00	44 798,40	0,00
PP											
VV											
15	K	181101107	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6 363,000	0,30	1 908,90	6 363,00	0,00	1 908,90	0,00
PP											
VV											
VV											
VV											
16	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	602,100	0,45	270,95	602,10	0,00	270,95	0,00
PP											
17	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	240,840	7,61	1 832,79	120,42	120,42	916,40	916,39
PP											
VV											
VV											
VV											
VV											
D											
D	2	Zakladanie						17 844,34			
18	K	289971448	Výstužný geokompozit - Netkaná separačno-filtračná geotextília a tuhá dvojosá geomreža z polypropylénu - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka	m2	6 442,000	2,77	17 844,34	6 442,00	0,00	17 844,34	0,00
PP											
D											
D	5	Komunikácie						224 642,00			
19	K	564851111	Podklad zo štrkodrviný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	507,000	2,87	1 455,09	507,00	0,00	1 455,09	0,00
PP											
VV											
20	K	564871111	Podklad zo štrkodrviný s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	5 856,000	4,26	24 946,56	5 856,00	0,00	24 946,56	0,00
PP											
VV											
21	K	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	5 324,000	10,02	53 346,48	5 324,00	0,00	53 346,48	0,00
PP											
22	K	567133115	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 856,000	8,28	48 487,68	5 856,00	0,00	48 487,68	0,00
PP											
23	K	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	5 856,000	0,51	2 986,56	5 856,00	0,00	2 986,56	0,00
PP											
24	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	10 924,000	0,38	4 151,12	10 924,00	0,00	4 151,12	0,00
PP											
VV											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
25	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	1 638,600	6,82	11 175,25	1 638,60	0,00	11 175,25	0,00
	PP		Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m								
	VV		(5324+138)*0,3		1 638,600						
26	K	576131321	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	3 823,400	6,82	26 075,59	3 823,40	0,00	26 075,59	0,00
	PP		Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m								
	VV		5462*0,7		3 823,400						
27	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 638,600	8,22	13 469,29	1 638,60	0,00	13 469,29	0,00
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm								
	VV		(5324+138)*0,3		1 638,600						
28	K	577154361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	3 823,400	8,22	31 428,35	3 823,40	0,00	31 428,35	0,00
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm								
	VV		5462*0,7		3 823,400						
29	K	596911147	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	461,000	6,40	2 950,40	461,00	0,00	2 950,40	0,00
	PP		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm								
30	M	592460009600	Dlažba betónová rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	470,220	6,55	3 079,94	470,22	0,00	3 079,94	0,00
	PP		Dlažba betónová rozmer 200x200x60 mm, sivá								
	VV		461*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		470,220						
31	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	46,000	6,40	294,40	46,00	0,00	294,40	0,00
	PP		Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár								
	VV		14 " výstražná		14,000						
	VV		32 " vodiaca		32,000						
	VV		Súčet		46,000						
32	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm	m2	46,920	16,95	795,29	46,92	0,00	795,29	0,00
	PP		Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm								
	VV		46*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		46,920						
	D	8	Rúrové vedenie				1 363,48				
33	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm	ks	4,000	44,14	176,56	4,00	0,00	176,56	0,00
	PP		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm								
34	M	552410003622	Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 40 t	ks	4,040	132,66	535,95	4,04	0,00	535,95	0,00
	PP		Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 40 t								
	VV		4*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4,040						
35	M	592230001422	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	4,040	8,83	35,67	4,04	0,00	35,67	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec								
	VV		4*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4,040						
36	M	592230001622	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	4,040	15,30	61,81	4,04	0,00	61,81	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm								
	VV		4*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4,040						
37	M	592230001722	Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm	ks	4,040	9,81	39,63	4,04	0,00	39,63	0,00
	PP		Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm								
	VV		4*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4,040						
38	M	592230002122	Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm	ks	4,040	19,62	79,26	4,04	0,00	79,26	0,00
	PP		Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm								
	VV		4*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4,040						
39	K	899332114	Výšková úprava poklopov	ks	10,000	43,46	434,60	10,00	0,00	434,60	0,00
	PP		Výšková úprava poklopov								
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				52 580,91				
40	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpek, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	111,000	37,13	4 121,43	111,00	0,00	4 121,43	0,00
	PP		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpek, stĺp, konzolu alebo objekt								
	VV		4+17+4+18+5+6 " A22+P1+P2+P8+P9+P14		54,000						
	VV		3+1+1 " B2+B27a+B27b		5,000						
	VV		2+5+1 " C2+C6a+C6c		8,000						
	VV		3 " C25		3,000						
	VV		17+13 " IP6+IP7		30,000						
	VV		5+1+5 " Z4b+Z4c+Z4e		11,000						
	VV		Súčet		111,000						
41	M	404410019000	Výstražná značka A22 (Električka), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	27,23	108,92	4,00	0,00	108,92	0,00
	PP		Výstražná značka A22 (Električka), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
42	M	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	17,000	27,23	462,91	17,00	0,00	462,91	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
43	M	404410037500	Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	28,88	115,52	4,00	0,00	115,52	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
44	M	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	18,000	30,53	549,54	18,00	0,00	549,54	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
45	M	404410039300	Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	30,53	152,65	5,00	0,00	152,65	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
46	M	404410040400	Značka upravujúca prednosť P14 (Tvar križovatky), rozmer 700x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	6,000	30,53	183,18	6,00	0,00	183,18	0,00
	PP		Značka upravujúca prednosť P14 (Tvar križovatky), rozmer 700x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
47	M	404410058000	Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	27,23	81,69	3,00	0,00	81,69	0,00
	PP		Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
48	M	404410065500	Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23	27,23	1,00	0,00	27,23	0,00
	PP		Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
49	M	404410065800	Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23	27,23	1,00	0,00	27,23	0,00
	PP		Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
50	M	404410094500	Prikazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	27,23	136,15	5,00	0,00	136,15	0,00
	PP		Prikazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
51	M	404410095100	Prikazová značka C6c (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23	27,23	1,00	0,00	27,23	0,00
	PP		Prikazová značka C6c (Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
52	M	404410100800	Prikazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	111,38	334,14	3,00	0,00	334,14	0,00
	PP		Prikazová značka C25 (Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
53	M	404410102000	Prikazová značka C2 (Prikázaný smer jazdy vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	27,23	54,46	2,00	0,00	54,46	0,00
	PP		Prikazová značka C2 (Prikázaný smer jazdy vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
54	M	404410123000	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	17,000	30,53	519,01	17,00	0,00	519,01	0,00
	PP		Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
55	M	404410123200	Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	13,000	30,53	396,89	13,00	0,00	396,89	0,00
	PP		Informatívna prevádzková značka IP7 (Priechod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná								
56	M	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	5,000	32,18	160,90	5,00	0,00	160,90	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová								
57	M	404450006200	Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	1,000	32,18	32,18	1,00	0,00	32,18	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4c (Smerovacia doska smerová), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová								
58	M	404450006400	Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová	ks	5,000	32,18	160,90	5,00	0,00	160,90	0,00
	PP		Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska pravá), obojstranná, plastová								
100	M	404490008402	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom	ks	184,000	23,10	4 250,40	0,00	184,00	0,00	4 250,40
	PP		Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.11, odpoveď na otázku č.26								
	VV		184 " doplnená položka		184,000						
59	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	948,000	0,62	587,76	948,00	0,00	587,76	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná								
	VV		316 " V1a		316,000						
	VV		316*2 " V1b		632,000						
	VV		Súčet		948,000						
60	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	214,000	0,62	132,68	214,00	0,00	132,68	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná								
	VV		21 " V2a		21,000						
	VV		193 " V2b		193,000						
	VV		Súčet		214,000						
61	K	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 310,000	2,48	3 248,80	1 310,00	0,00	3 248,80	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná								
62	K	915715185	Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	102,000	21,45	2 187,90	102,00	0,00	2 187,90	0,00
	PP		Vodiaca línia 2x3 pruhy dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov								
63	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	855,200	4,95	4 233,24	855,20	0,00	4 233,24	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná								
	VV		94*0,5 " V5a		47,000						
	VV		359 " V6b		359,000						
	VV		109*1,8 " V9a		196,200						
	VV		253 " V13		253,000						
	VV		Súčet		855,200						
64	K	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	331,000	5,78	1 913,18	331,00	0,00	1 913,18	0,00
	PP		Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená								
	VV		331 " priechody pre cyklistov		331,000						
65	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiarv, vodiace pružky	m	2 472,000	0,08	197,76	2 472,00	0,00	197,76	0,00
	PP		Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiarv, vodiace pružky								
66	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1 186,200	0,08	94,90	1 186,20	0,00	94,90	0,00
	PP		Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt								
67	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 149,000	6,01	6 905,49	1 149,00	0,00	6 905,49	0,00
	PP		Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou								
68	M	592170003855	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	1 160,490	3,42	3 968,88	1 160,49	0,00	3 968,88	0,00
	PP		Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá								
	VV		1149*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		1 160,490						
69	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	390,000	5,09	1 985,10	390,00	0,00	1 985,10	0,00
	PP		Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou								
70	M	592170003545	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá	ks	393,900	2,55	1 004,45	393,90	0,00	1 004,45	0,00
	PP		Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá								
	VV		390*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		393,900						
71	K	919726176	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	590,000	1,16	684,40	590,00	0,00	684,40	0,00
	PP		Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm								
72	K	919726546	Tesnenie škár zálievku pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	590,000	1,24	731,60	590,00	0,00	731,60	0,00
	PP		Tesnenie škár zálievku pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm								
73	K	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	45,000	33,47	1 506,15	45,00	0,00	1 506,15	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené množstvo	Neoprávené množstvo	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
PP			Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t								
74	K	966005199	Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybraných hmôt	t	8,000	14,29	114,32	8,00	0,00	114,32	0,00
PP			Odstránenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybraných hmôt								
75	K	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 15 km	t	2 864,231	2,76	7 905,28	2 864,23	0,00	7 905,28	0,00
PP			Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 15 km								
76	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	196,425	1,65	324,10	196,43	0,00	324,10	0,00
PP			Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné								
VV			99 " búrané konštrukcie		99,000						
VV			97,425 " podklad chodníkov		97,425						
VV			Súčet		196,425						
77	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 287,086	1,50	1 930,63	1 287,09	0,00	1 930,63	0,00
PP			Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné								
VV			42,434+1209,600 " kryt - chodník + vozovka		1 252,034						
VV			35,052 " frézovanie		35,052						
VV			Súčet		1 287,086						
78	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné	t	1 380,720	0,74	1 021,73	1 380,72	0,00	1 021,73	0,00
PP			Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo (17 05), ostatné								
VV			103,920+645,120 " podklad drvené kamenivo		749,040						
VV			631,680 " podklad stabilizovaný		631,680						
VV			Súčet		1 380,720						
							Spolu			379 124,70	5 166,79
							DPH			75 824,94	1 033,36
							Spolu s DPH			454 949,64	6 200,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemné práce											
1	K	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 90 mm 0,228 t	m2	220,000	0,98	215,60	220,00	0,00	215,60	0,00
PP Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 90 mm 0,228 t											
2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 300,000	5,19	6 747,00	1 300,00	0,00	6 747,00	0,00
PP Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3											
VV 910 " 1. fáza 910,000											
VV 390 " 2. fáza 390,000											
VV Súčet 1 300,000											
3	K	131201109	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	650,000	0,65	422,50	650,00	0,00	422,50	0,00
PP Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3											
VV 1300*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva 650,000											
4	K	151730011	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	240,000	23,10	5 544,00	240,00	0,00	5 544,00	0,00
PP Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m											
VV 40,0*4 " 1. fáza 160,000											
VV 20,0*4 " 2. fáza 80,000											
VV Súčet 240,000											
5	K	151730115	Kotvenie záporového paženia	m	60,000	90,75	5 445,00	60,00	0,00	5 445,00	0,00
PP Kotvenie záporového paženia											
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 196,600	1,73	2 070,12	1 196,60	0,00	2 070,12	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
VV 1300-345 " prebytok výkopu 955,000											
VV 241,60 " vývrt z pílôt 241,600											
VV Súčet 1 196,600											
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 376,200	0,23	1 926,53	8 376,20	0,00	1 926,53	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 1196,6*7 "Prepočítané koeficientom množstva 8 376,200											
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 196,600	0,65	777,79	1 196,60	0,00	777,79	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3											
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 153,880	0,80	1 723,10	2 153,88	0,00	1 723,10	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 1196,6*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva 2 153,880											
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	345,000	2,81	969,45	345,00	0,00	969,45	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3											
VV 345 " vykopaná zemina 345,000											
D 2 Zakladanie											
11	K	212341111	Obetňovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	6,100	73,15	446,22	6,10	0,00	446,22	0,00
PP Obetňovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom											
12	K	212792312	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 160	m	95,000	9,18	872,10	95,00	0,00	872,10	0,00
PP Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 160											
13	K	212971113	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	95,000	1,03	97,85	95,00	0,00	97,85	0,00
PP Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160											
14	K	224361114	Výstuž pílôt betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	t	15,830	855,54	13 543,20	15,83	0,00	13 543,20	0,00
PP Výstuž pílôt betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505											
VV 11,786+2,527+1,517 15,830											
15	K	224383132	Zhotovenie výplne pílôt zvislých zapaž. s vytiahnutím pažnic z vrtu z betónu železového do 30 m, priemer pílôt 650-1250 mm - betón C 30/37, objem 241,6 m3	m	380,000	62,14	23 613,20	380,00	0,00	23 613,20	0,00
PP Zhotovenie výplne pílôt zvislých zapaž. s vytiahnutím pažnic z vrtu z betónu železového do 30 m, priemer pílôt 650-1250 mm - betón C 30/37, objem 241,6 m3											
16	K	224385173	Projektom predpísané skúšky pílôt	súb.	1,000	6 213,90	6 213,90	1,00	0,00	6 213,90	0,00
PP Projektom predpísané skúšky pílôt											
VV Skúška PIT - Pile integrity test - 32 ks											
VV Skúška CHA - Cross hole analysis - 1 ks											
VV Zatažovacia statická skúška systémovej píloty - 1ks											
VV 1 " súbor 1,000											
17	K	226941111	Osadenie ocelových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m	m	252,000	53,63	13 514,76	252,00	0,00	13 514,76	0,00
PP Osadenie ocelových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m											
VV Odhad - dĺžka profilu 7 m, vzdialenosť medzi profilmi 2 m, spresniť podľa VTD zhotoviteľa											
VV 6*4*7 " 1. fáza 168,000											
VV 6*2*7 " 2. fáza 84,000											
VV Súčet 252,000											
18	M	154610000144	Profilý podľa VTD zhotoviteľa - prenájom	m	252,000	24,92	6 279,84	252,00	0,00	6 279,84	0,00
PP Profilý podľa VTD zhotoviteľa - prenájom											
19	K	228941131	Vytiahnutie ocelových zápor	m	252,000	30,86	7 776,72	252,00	0,00	7 776,72	0,00
PP Vytiahnutie ocelových zápor											
20	K	264222113	Vrty pre pílôt zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine II	m	380,000	54,04	20 535,20	380,00	0,00	20 535,20	0,00
PP Vrty pre pílôt zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine II											
VV 26*11*4*15+2*17 380,000											
21	K	274311114	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,000	93,18	559,08	6,00	0,00	559,08	0,00
PP Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15											
VV 6,0 " podklad pre rúru odvodnenia rubu opory 6,000											
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie											
22	K	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	48,000	21,57	1 035,36	48,00	0,00	1 035,36	0,00
PP Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
23	M	589580020844	Kotevný prvok rímsoy - podľa projektu	ks	48,000	13,61	653,28	48,00	0,00	653,28	0,00
	PP		Kotevný prvok rímsoy - podľa projektu								
24	K	317321119	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	27,200	144,47	3 929,58	27,20	0,00	3 929,58	0,00
	PP		Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45								
25	M	283810004000	Vláknopropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania	kg	24,480	10,00	244,80	24,48	0,00	244,80	0,00
	PP		Vláknopropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese vytvrdzovania								
	VV		0,9*27,2 " spotreba 0,9 kg/m3		24,480						
26	K	317353121	Debnenie mostných rímsoy všetkých tvarov - zhotovenie	m2	96,900	40,97	3 969,99	96,90	0,00	3 969,99	0,00
	PP		Debnenie mostných rímsoy všetkých tvarov - zhotovenie								
	VV		72,8 " zvislé		72,800						
	VV		24,1 " vodorovné		24,100						
	VV		Súčet		96,900						
27	K	317353221	Debnenie mostových rímsoy všetkých tvarov - odstránenie	m2	96,900	4,97	481,59	96,90	0,00	481,59	0,00
	PP		Debnenie mostových rímsoy všetkých tvarov - odstránenie								
28	K	317361216	Výstuž mostných rímsoy z betonárskej ocele 10 505	t	3,035	1 048,00	3 180,68	3,04	0,00	3 180,68	0,00
	PP		Výstuž mostných rímsoy z betonárskej ocele 10 505								
29	K	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	201,000	114,68	23 050,68	201,00	0,00	23 050,68	0,00
	PP		Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37								
30	K	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	507,000	25,00	12 675,00	507,00	0,00	12 675,00	0,00
	PP		Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie								
31	K	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	507,000	6,58	3 336,06	507,00	0,00	3 336,06	0,00
	PP		Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie								
32	K	334362116	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	28,052	1 048,00	29 398,50	28,05	0,00	29 398,50	0,00
	PP		Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií								
	VV		14,088+13,964		28,052						
33	K	388995211	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse D 75 mm	m	246,000	2,10	516,60	246,00	0,00	516,60	0,00
	PP		Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse D 75 mm								
	D	4	Vodorovné konštrukcie				208 389,01				
34	K	421321217	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 25/30	m3	75,600	116,93	8 839,91	75,60	0,00	8 839,91	0,00
	PP		Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 25/30								
35	K	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	101,600	128,27	13 032,23	101,60	0,00	13 032,23	0,00
	PP		Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37								
36	K	421351212	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	29,000	22,57	654,53	29,00	0,00	654,53	0,00
	PP		Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie								
37	K	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	30,800	25,05	771,54	30,80	0,00	771,54	0,00
	PP		Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie								
38	K	421351312	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	29,000	2,44	70,76	29,00	0,00	70,76	0,00
	PP		Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie								
39	K	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	30,800	3,89	119,81	30,80	0,00	119,81	0,00
	PP		Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie								
40	K	421362116	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	10,024	1 048,00	10 505,15	10,02	0,00	10 505,15	0,00
	PP		Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií								
41	K	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	16,293	1 048,00	17 075,06	16,29	0,00	17 075,06	0,00
	PP		Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií								
42	K	423121113	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	22,000	453,75	9 982,50	22,00	0,00	9 982,50	0,00
	PP		Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t								
43	M	593830003733	Prefabrikát - predpätý nosník dl. 18 m, výška 0,85 m - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	22,000	2 369,23	52 123,06	22,00	0,00	52 123,06	0,00
	PP		Prefabrikát - predpätý nosník dl. 18 m, výška 0,85 m - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa								
44	K	423321122	Betonáž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 30/37	m3	78,000	134,20	10 467,60	78,00	0,00	10 467,60	0,00
	PP		Betonáž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 30/37								
45	K	423351131	Debnenie spodného priečnika trámy - zhotovenie	m2	64,000	29,35	1 878,40	64,00	0,00	1 878,40	0,00
	PP		Debnenie spodného priečnika trámy - zhotovenie								
46	K	423351139	Debnenie spodného priečnika trámy - odstránenie	m2	64,000	8,29	530,56	64,00	0,00	530,56	0,00
	PP		Debnenie spodného priečnika trámy - odstránenie								
47	K	423354131	Debnenie steny priečnikov trámy - zhotovenie	m2	187,200	32,54	6 091,49	187,20	0,00	6 091,49	0,00
	PP		Debnenie steny priečnikov trámy - zhotovenie								
48	K	423354139	Debnenie steny priečnikov trámy - odstránenie	m2	187,200	5,69	1 065,17	187,20	0,00	1 065,17	0,00
	PP		Debnenie steny priečnikov trámy - odstránenie								
49	K	423355315	Montáž strateného debnenia - spriahnuté dosky Cetris	m2	157,500	6,35	1 000,13	157,50	0,00	1 000,13	0,00
	PP		Montáž strateného debnenia - spriahnuté dosky Cetris								
50	M	591510001244	Cementotriesková doska CETRIS BASIC s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	157,500	17,21	2 710,58	157,50	0,00	2 710,58	0,00
	PP		Cementotriesková doska CETRIS BASIC s hladkým cementovo šedým povrchom								
51	K	423361226	Výstuž priečnika trámy z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	11,160	1 048,00	11 695,68	11,16	0,00	11 695,68	0,00
	PP		Výstuž priečnika trámy z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií								
52	K	428941512	Osadenie mostného ložiska oceľového hmcového zaťaženia nad 2500 do 5000 kN	ks	16,000	313,09	5 009,44	16,00	0,00	5 009,44	0,00
	PP		Osadenie mostného ložiska oceľového hmcového zaťaženia nad 2500 do 5000 kN								
53	M	283190067322	Hmcové ložisko pevné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	2,000	884,54	1 769,08	2,00	0,00	1 769,08	0,00
	PP		Hmcové ložisko pevné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa								
54	M	283190067333	Hmcové ložisko jednosmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	2,000	1 125,78	2 251,56	2,00	0,00	2 251,56	0,00
	PP		Hmcové ložisko jednosmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa								
55	M	283190067344	Hmcové ložisko všesmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	12,000	1 036,43	12 437,16	12,00	0,00	12 437,16	0,00
	PP		Hmcové ložisko všesmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa								
56	K	434312171	Schody na teréne z betónu tr. C 30/37, vrátane debnenia	m3	3,000	250,00	750,00	3,00	0,00	750,00	0,00
	PP		Schody na teréne z betónu tr. C 30/37, vrátane debnenia								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
57	K	434312182	Výstuž schodov zo zvr. sieť KARI	t	0,026	1 500,00	39,00	0,03	0,00	39,00	0,00
PP			Výstuž schodov zo zvr. sieť KARI								
58	K	434312193	Kompozitné zábradlie schodov - osadenie a dodávka	m	12,000	117,56	1 410,72	12,00	0,00	1 410,72	0,00
PP			Kompozitné zábradlie schodov - osadenie a dodávka								
59	K	451315124	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm	m2	304,000	15,31	4 654,24	304,00	0,00	4 654,24	0,00
PP			Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm								
VV			2*22,8/0,15 " prechodové dosky		304,000						
60	K	451315134	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 200 mm	m2	138,000	19,26	2 657,88	138,00	0,00	2 657,88	0,00
PP			Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 200 mm								
VV			2*13,8/0,2 " opory		138,000						
61	K	451351111	Debnenie podkladovej vrstvy - zhotovenie	m2	47,600	33,95	1 616,02	47,60	0,00	1 616,02	0,00
PP			Debnenie podkladovej vrstvy - zhotovenie								
VV			2*15,4 " opory		30,800						
VV			2*8,4 " prechodové dosky		16,800						
VV			Súčet		47,600						
62	K	451351211	Debnenie podkladovej vrstvy - odstránenie	m2	47,600	4,03	191,83	47,60	0,00	191,83	0,00
PP			Debnenie podkladovej vrstvy - odstránenie								
63	K	451475125	Podkladová vrstva plastbetónová pod ložisko - vrstva hr. 10 mm	m2	5,200	56,91	295,93	5,20	0,00	295,93	0,00
PP			Podkladová vrstva plastbetónová pod ložisko - vrstva hr. 10 mm								
64	K	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,550	2 480,20	1 364,11	0,55	0,00	1 364,11	0,00
PP			Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste								
65	K	458501111	Výplňové kliny za oporu z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	532,000	30,70	16 332,40	532,00	0,00	16 332,40	0,00
PP			Výplňové kliny za oporu z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách								
VV			294 " ochranný zásyp		294,000						
VV			238 " zásyp za rubom opory		238,000						
VV			Súčet		532,000						
66	K	458591111	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporu z ilu	m3	42,000	15,21	638,82	42,00	0,00	638,82	0,00
PP			Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporu z ilu								
67	M	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ilová	t	94,248	15,00	1 413,72	94,25	0,00	1 413,72	0,00
PP			Zemina špeciálna a upravená surová ilová								
VV			42*2,244 "Prepočítané koeficientom množstva		94,248						
68	K	465513257	Dlažba z upraveného lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu C 25/30 hr. 100 mm	m2	160,000	40,98	6 556,80	160,00	0,00	6 556,80	0,00
PP			Dlažba z upraveného lomového kameňa hr. 150 mm do lôžka z betónu C 25/30 hr. 100 mm								
69	K	465513287	Betonový obrubník - osadenie do betónu a dodávka hr. 100 mm	m	43,000	8,98	386,14	43,00	0,00	386,14	0,00
PP			Betonový obrubník - osadenie do betónu a dodávka hr. 100 mm								
D 5							5 892,60				
70	K	573231105	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	840,000	0,22	184,80	840,00	0,00	184,80	0,00
PP			Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2								
VV			420*2 "Prepočítané koeficientom množstva		840,000						
71	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	420,000	6,82	2 864,40	420,00	0,00	2 864,40	0,00
PP			Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m								
72	K	577134255	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	420,000	6,77	2 843,40	420,00	0,00	2 843,40	0,00
PP			Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm								
D 9							146 615,05				
73	K	911334121	Zvodiadlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsv s výplňou z vodorovných tvčí	m	104,000	213,68	22 222,72	104,00	0,00	22 222,72	0,00
PP			Zvodiadlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou z vodorovných tvčí								
74	K	911334411	Ukončenie oceľového zábradlového madla	ks	8,000	89,10	712,80	8,00	0,00	712,80	0,00
PP			Ukončenie oceľového zábradlového madla								
75	K	914112111	Tabuľka s označením evidenčného/identifikačného čísla mostu	ks	4,000	35,27	141,08	4,00	0,00	141,08	0,00
PP			Tabuľka s označením evidenčného/identifikačného čísla mostu								
76	K	916922114	Zaisťovací blok výustenia drenáže z monolitického betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddebnenia	m3	0,504	250,00	126,00	0,50	0,00	126,00	0,00
PP			Zaisťovací blok výustenia drenáže z monolitického betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddebnenia								
77	K	919726535	Tesnenie škár zálievkou za studena pre komôrku šírky 20 mm s tesniacim profilom	m	278,000	6,08	1 690,24	278,00	0,00	1 690,24	0,00
PP			Tesnenie škár zálievkou za studena pre komôrku šírky 20 mm s tesniacim profilom								
VV			96 " styk vozovka rímsa		96,000						
VV			64 " styk prechodová doska a múrik		64,000						
VV			118 " styk vozovka mostný záver/odvodňovač		118,000						
VV			Súčet		278,000						
78	K	931941131	Osadenie dilatáčného mostného záveru povrchového - posun do 100 mm	m	66,760	68,57	4 577,73	66,76	0,00	4 577,73	0,00
PP			Osadenie dilatáčného mostného záveru povrchového - posun do 100 mm								
79	M	437310094702	Mostný záver - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	m	66,760	582,88	38 913,07	66,76	0,00	38 913,07	0,00
PP			Mostný záver - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa								
80	K	931992121	Výplň dilatáčnych škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	40,000	7,55	302,00	40,00	0,00	302,00	0,00
PP			Výplň dilatáčnych škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm								
VV			8 " dilatáčné škáry		8,000						
VV			32 " škáry pri prechodových doskách		32,000						
VV			Súčet		40,000						
81	K	931994145	Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pružným tmelom do pl. 4,0 cm2	m	100,400	8,32	835,33	100,40	0,00	835,33	0,00
PP			Tesnenie škáry betónovej konštrukcie pružným tmelom do pl. 4,0 cm2								
82	K	933902021	Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozpätia do 50 m	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	1,00	0,00	1 980,00	0,00
PP			Zaťažovacie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozpätia do 50 m								
83	K	933902091	Zaťažovacie skúšky statické - zaťažovacie prostriedky pre 1 zaťažovací stav 1 mostné pole	ks	6,000	206,25	1 237,50	6,00	0,00	1 237,50	0,00
PP			Zaťažovacie skúšky statické - zaťažovacie prostriedky pre 1 zaťažovací stav 1 mostné pole								
84	K	936941221	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	4,000	20,63	82,52	4,00	0,00	82,52	0,00
PP			Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
85	M	552410006200	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50	ks	4,000	61,88	247,52	4,00	0,00	247,52	0,00
	PP		Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50								
86	K	936941234	Chránička odvodňovača izolácie v priechniku DN 80 mm	m	6,000	8,84	53,04	6,00	0,00	53,04	0,00
	PP		Chránička odvodňovača izolácie v priechniku DN 80 mm								
87	K	936942123	Osadenie mostnej vpusti	ks	16,000	57,75	924,00	16,00	0,00	924,00	0,00
	PP		Osadenie mostnej vpusti								
88	M	552410004844	Mostný odvodňovač chodníkový DUNAJ typ E1	ks	16,000	712,59	11 401,44	16,00	0,00	11 401,44	0,00
	PP		Mostný odvodňovač chodníkový DUNAJ typ E1								
89	K	936946302	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - zemniaci zvod drôt FeZn priemer 10 mm	m	10,000	20,00	200,00	10,00	0,00	200,00	0,00
	PP		Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - zemniaci zvod drôt FeZn priemer 10 mm								
90	K	936946304	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - páska FeZn 30/4 mm	m	10,000	20,00	200,00	10,00	0,00	200,00	0,00
	PP		Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - páska FeZn 30/4 mm								
91	K	936946306	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - vývod na rímsu z korózne odolnej ocele priemer 12 mm	m	10,000	15,00	150,00	10,00	0,00	150,00	0,00
	PP		Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - vývod na rímsu z korózne odolnej ocele priemer 12 mm								
92	K	936946308	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - iskrisko v mieste ložísk	ks	4,000	40,00	160,00	4,00	0,00	160,00	0,00
	PP		Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - iskrisko v mieste ložísk								
93	K	936946313	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - merací vývod	ks	8,000	30,00	240,00	8,00	0,00	240,00	0,00
	PP		Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - merací vývod								
94	K	936946315	Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - univerzálna svorka	ks	16,000	30,00	480,00	16,00	0,00	480,00	0,00
	PP		Ochranné vodivé prepojenie mostného vybavenia - univerzálna svorka								
95	K	936992133	Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mosta z potrubia DN 150, vrátane tvarových kusov, objímok, závesov a ostatného príslušenstva	m	46,000	20,63	948,98	46,00	0,00	948,98	0,00
	PP		Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mosta z potrubia DN 150, vrátane tvarových kusov, objímok, závesov a ostatného príslušenstva								
96	K	936992136	Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mostného záveru z potrubia DN 100, vrátane príslušenstva	m	10,000	16,50	165,00	10,00	0,00	165,00	0,00
	PP		Montáž a dodávka materiálu odvodnenia mostného záveru z potrubia DN 100, vrátane príslušenstva								
97	K	938902051	Čistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu (obrokovanie)	m2	420,000	1,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	PP		Čistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu (obrokovanie)								
98	K	953991421	Osadenie pozorovaného bodu/značky podľa projektu	ks	44,000	80,00	3 520,00	44,00	0,00	3 520,00	0,00
	PP		Osadenie pozorovaného bodu/značky podľa projektu								
	VV		24 " klincová značka K		24,000						
	VV		16 " terčová značka T		16,000						
	VV		4 " čapová značka C		4,000						
	VV		Súčet		44,000						
99	K	953991423	Zriadenie pozorovacieho/vzťažného bodu podľa projektu	ks	3,000	137,00	411,00	3,00	0,00	411,00	0,00
	PP		Zriadenie pozorovacieho/vzťažného bodu podľa projektu								
	VV		2 " pozorovací bod		2,000						
	VV		1 " vzťažný bod		1,000						
	VV		Súčet		3,000						
100	K	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	327,300	122,93	40 234,99	327,30	0,00	40 234,99	0,00
	PP		Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t								
	VV		12,00 " rímky		12,000						
	VV		54,30 " mostná doska		54,300						
	VV		221,00 " opory a kridla		221,000						
	VV		16,00 " prechodové dosky		16,000						
	VV		15,00 " dobetónávka medzi nosníkmi		15,000						
	VV		9,00 " priečniky		9,000						
	VV		Súčet		327,300						
101	K	963011113	Demontáž mostných nosníkov z betónu predpätého hm. 10-12 t, vrátane narezania škár medzi nosníkmi	ks	10,000	255,75	2 557,50	10,00	0,00	2 557,50	0,00
	PP		Demontáž mostných nosníkov z betónu predpätého hm. 10-12 t, vrátane narezania škár medzi nosníkmi								
102	K	966076141	Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t	m	40,000	20,21	808,40	40,00	0,00	808,40	0,00
	PP		Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, -0,05400t								
103	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,01600t	m2	240,000	9,90	2 376,00	240,00	0,00	2 376,00	0,00
	PP		Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,01600t								
104	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	956,950	4,95	4 736,90	956,95	0,00	4 736,90	0,00
	PP		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km								
105	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 612,550	0,19	1 636,38	8 612,55	0,00	1 636,38	0,00
	PP		Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km								
	VV		956,95*9 "Prepočítané koeficientom množstva		8 612,550						
106	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	895,520	1,65	1 477,61	895,52	0,00	1 477,61	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné								
107	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	50,160	1,50	75,24	50,16	0,00	75,24	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné								
108	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	7,430	5,36	39,82	7,43	0,00	39,82	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné								
109	K	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	3,840	86,00	330,24	3,84	0,00	330,24	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné								
D PSV		Práce a dodávky PSV					18 106,91				
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					14 393,81				
110	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	659,000	0,77	507,43	659,00	0,00	507,43	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena								
111	M	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	230,650	1,88	433,62	230,65	0,00	433,62	0,00
	PP		Lak asfaltový penetračný								
	VV		659*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		230,650						
112	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	1 318,000	0,91	1 199,38	1 318,00	0,00	1 199,38	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena								
	VV		659*2 "Prepočítané koeficientom množstva		1 318,000						
113	M	246170001336	Lak asfaltový	kg	560,150	1,67	935,45	560,15	0,00	935,45	0,00
	PP		Lak asfaltový								
	VV		659*0,85 "Prepočítané koeficientom množstva		560,150						
114	K	711142115	Izolácia proti zemnej vlhkosti - plošná drenáž za oporami - nopová fólia +2x geotextília min. 300 g/m2	m2	208,000	10,15	2 111,20	208,00	0,00	2 111,20	0,00
	PP		Izolácia proti zemnej vlhkosti - plošná drenáž za oporami - nopová fólia +2x geotextília min. 300 g/m2								
115	K	711311111	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom	m2	420,000	2,89	1 213,80	420,00	0,00	1 213,80	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek								
116	K	711311121	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	420,000	0,41	172,20	420,00	0,00	172,20	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek								
117	M	245610001800	Náter kotviaco-impregnačný (0,4 kg/m2)+uzatvárací (0,6 kg/m2), 2-zložkový systém na báze epoxidových živíc	kg	420,000	6,60	2 772,00	420,00	0,00	2 772,00	0,00
	PP		Náter kotviaco-impregnačný (0,4 kg/m2)+uzatvárací (0,6 kg/m2), 2-zložkový systém na báze epoxidových živíc								
118	K	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	632,000	2,48	1 567,36	632,00	0,00	1 567,36	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek								
	VV		541 " s presahom na prechodovú dosku		541,000						
	VV		35 " prekrytie škár na oporách		35,000						
	VV		56 " ochranná vrstva pod rímsami		56,000						
	VV		Súčet		632,000						
119	M	628340000122	Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	726,800	4,79	3 481,37	726,80	0,00	3 481,37	0,00
	PP		Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby								
	VV		632*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		726,800						
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 713,10				
120	K	767995113	Montáž a dodávka materiálu ocelevej konzoly pre IS pod rímsou mosta, vrátane protikorošnej ochrany - podľa VTD zhotoviteľa	kg	140,000	4,50	630,00	140,00	0,00	630,00	0,00
	PP		Montáž a dodávka materiálu ocelevej konzoly pre IS pod rímsou mosta, vrátane protikorošnej ochrany - podľa VTD zhotoviteľa								
121	K	767995115	Montáž a dodávka materiálu prekrytia zrkadla na oporách z kompozitného materiálu - podľa VTD zhotoviteľa	m2	2,000	145,00	290,00	2,00	0,00	290,00	0,00
	PP		Montáž a dodávka materiálu prekrytia zrkadla na oporách z kompozitného materiálu - podľa VTD zhotoviteľa								
122	K	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t	kg	5 270,000	0,53	2 793,10	5 270,00	0,00	2 793,10	0,00
	PP		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t								
	VV		2*17*155,0 " 2 ks HEB nosníkov dl. 17 m		5 270,000						
								Spolu		580 768,85	0,00
								DPH		116 153,77	0,00
								Spolu s DPH		696 922,62	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							78 870,28				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 870,28				
D	1		Zemné práce				51 332,82				
1	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	11,05	66,30	6,00	0,00	66,30	0,00
PP			Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200								
2	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	9,000	13,70	123,30	9,00	0,00	123,30	0,00
PP			Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500								
3	K	119001415	Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500	m	6,000	14,90	89,40	6,00	0,00	89,40	0,00
PP			Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500								
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	21,000	6,60	138,60	21,00	0,00	138,60	0,00
PP			Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov								
5	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 035,412	9,49	9 826,06	987,56	47,85	9 371,94	454,12
PP			Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3								
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	517,706	0,84	434,87	493,78	23,93	414,78	20,10
PP			Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1035,412*0,50	517,706							
7	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	443,748	15,68	6 957,97	423,24	20,51	6 636,41	321,57
PP			Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím								
8	K	132211139	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	221,874	2,48	550,25	211,62	10,25	524,82	25,43
PP			Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			443,748*0,50	221,874							
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 710,640	0,01	27,11	2 710,64	0,00	27,11	0,00
PP			Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m								
VV			2007,17 " stoky	2 007,170							
VV			703,47 " prípojky	703,470							
VV			Súčet	2 710,640							
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbkv do 2 m	m2	2 710,640	0,01	27,11	2 710,64	0,00	27,11	0,00
PP			Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m								
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 479,160	2,13	3 150,61	1 410,80	68,36	3 005,00	145,61
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1410,800 " pôvodne	1 410,800							
VV			1479,160-1410,800 " rozdiel	68,360							
VV			Súčet	1 479,160							
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10 354,120	0,16	1 656,66	9 875,60	478,52	1 580,10	76,56
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1410,800*7 " pôvodne	9 875,600							
VV			(1479,160-1410,800)*7 " rozdiel	478,520							
VV			Súčet	10 354,120							
13	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 479,160	0,85	1 257,29	1 410,80	68,36	1 199,18	58,11
PP			Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1410,800 " pôvodne	1 410,800							
VV			1479,160-1410,800 " rozdiel	68,360							
VV			Súčet	1 479,160							
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 479,160	0,48	710,00	1 410,80	68,36	677,18	32,81
PP			Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1410,800 " pôvodne	1 410,800							
VV			1479,160-1410,800 " rozdiel	68,360							
VV			Súčet	1 479,160							
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 662,488	0,80	2 129,99	2 539,44	123,05	2 031,55	98,44
PP			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1410,800*1,8 " pôvodne	2 539,440							
VV			(1479,160-1410,800)*1,8 " rozdiel	123,048							
VV			Súčet	2 662,488							
16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 013,270	2,64	2 675,03	812,80	200,47	2 145,79	529,24
PP			Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3								
VV			695,81 " stoky	695,810							
VV			116,99 " prípojky	116,990							
VV			Medzisúčet	812,800							
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			1013,270-812,800	200,470							
VV			Súčet	1 013,270							
17	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	2 026,540	7,43	15 057,19	1 625,60	400,94	12 078,21	2 978,98
PP			Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm								
VV			Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
VV			812,800*2 " pôvodne	1 625,600							
VV			(1013,270-812,800)*2 " rozdiel	400,940							
VV			Súčet	2 026,540							
18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	252,250	10,73	2 706,64	234,76	17,49	2 518,97	187,67
PP			Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny								
VV			210,72 " stoky	210,720							
VV			24,04 " prípojky	24,040							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	VV		Medzisúččet		234,760						
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru		17,490						
	VV		252,250-234,760		252,250						
	VV		Súčet								
19	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	504,500	7,43	3 748,44	469,52	34,98	3 488,53	259,90
	PP		Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru		469,520						
	VV		234,760*2 " pôvodne		34,980						
	VV		(252,250-234,760)*2 " rozdiel		504,500						
	VV		Súčet								
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 067,29				
20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,400	27,23	10,89	0,40	0,00	10,89	0,00
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm								
	VV		0,4 " výustný objekt		0,400						
21	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	59,250	27,23	1 613,38	53,86	5,39	1 466,61	146,77
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm								
	VV		44,15 " stoky		44,150						
	VV		9,71 " prípojky		9,710						
	VV		Medzisúččet		53,860						
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 11, opravujeme výmeru								
	VV		59,250-53,860		5,390						
	VV		Súčet		59,250						
22	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,800	79,50	302,10	3,80	0,00	302,10	0,00
	PP		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15								
	VV		3,80 " podkladná vrstva pod šachty		3,800						
23	K	452311161	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 30/37	m3	1,000	97,02	97,02	1,00	0,00	97,02	0,00
	PP		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 30/37								
	VV		1,0 " výustný objekt		1,000						
24	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,600	7,84	43,90	5,60	0,00	43,90	0,00
	PP		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty								
	VV		5,6 " výustný objekt		5,600						
	D	8	Rúrové vedenie				25 470,17				
25	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	161,770	0,76	122,95	161,77	0,00	122,95	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
26	M	286140009822	Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dl. 3 m	ks	60,000	31,13	1 867,80	60,00	0,00	1 867,80	0,00
	PP		Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dl. 3 m								
	VV		161,77/3 " základné množstvo		53,923						
	VV		6,077 " stratné/technologický odpad cca 10%		6,077						
	VV		Súčet		60,000						
27	K	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	249,000	0,95	236,55	249,00	0,00	236,55	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
28	M	286140014522	Rúra DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	46,000	59,77	2 749,42	46,00	0,00	2 749,42	0,00
	PP		Rúra DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10								
	VV		249/6 " Základné množstvo		41,500						
	VV		4,5 " stratné/technologický odpad cca 10%		4,500						
	VV		Súčet		46,000						
29	K	871394052	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	94,000	1,06	99,64	94,00	0,00	99,64	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
30	M	286140014622	Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	17,000	101,79	1 730,43	17,00	0,00	1 730,43	0,00
	PP		Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10								
	VV		94/6 " základné množstvo		15,667						
	VV		1,333 " stratné/technologický odpad cca 10%		1,333						
	VV		Súčet		17,000						
31	K	871424056	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	83,000	2,17	180,11	83,00	0,00	180,11	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
32	M	286140014722	Rúra DN 500 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	15,000	178,32	2 674,80	15,00	0,00	2 674,80	0,00
	PP		Rúra DN 500 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10								
	VV		83/6 " základné množstvo		13,833						
	VV		1,167 " stratné/technologický odpad cca 10%		1,167						
	VV		Súčet		15,000						
33	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	6,000	3,78	22,68	6,00	0,00	22,68	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP kolena DN 200								
34	M	286540053122	Obľúk/koleno PP DN 200/45°, hladký kanalizačný systém	ks	6,000	8,32	49,92	6,00	0,00	49,92	0,00
	PP		Obľúk/koleno PP DN 200/45°, hladký kanalizačný systém								
35	K	877354190	Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie	ks	18,000	41,25	742,50	18,00	0,00	742,50	0,00
	PP		Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie								
36	M	286540099222	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	11,000	87,24	959,64	11,00	0,00	959,64	0,00
	PP		Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém								
37	M	286540099233	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	6,000	87,24	523,44	6,00	0,00	523,44	0,00
	PP		Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém								
38	M	286540099244	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	1,000	87,24	87,24	1,00	0,00	87,24	0,00
	PP		Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém								
39	K	877424227	Montáž kanalizačnej klaky na PP rúru korugovanú DN 500	ks	1,000	28,88	28,88	1,00	0,00	28,88	0,00
	PP		Montáž kanalizačnej klaky na PP rúru korugovanú DN 500								
40	M	422830014377	Koncová klapka s tanierom, DN 500, pre PP kanalizačný systém	ks	1,000	2 158,79	2 158,79	1,00	0,00	2 158,79	0,00
	PP		Koncová klapka s tanierom, DN 500, pre PP kanalizačný systém								
41	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	161,770	1,49	241,04	161,77	0,00	241,04	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 200								
42	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	249,000	1,88	468,12	249,00	0,00	468,12	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 300								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
43	K	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	94,000	2,57	241,58	94,00	0,00	241,58	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 400								
44	K	892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	83,000	2,98	247,34	83,00	0,00	247,34	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 500								
45	K	894201124	Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	8,849	121,20	1 072,50	8,85	0,00	1 072,50	0,00
	PP		Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37								
	VV		(1,7*2,4-3,14*0,6*0,6)*3,0 " obetónovanie spádiskovej šachty		8,849						
46	K	894502102	Debnenie stien šacht kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	m2	24,600	10,97	269,86	24,60	0,00	269,86	0,00
	PP		Debnenie stien šacht kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné								
	VV		2*(1,7+2,4)*3,0 " obetónovanie spádiskovej šachty		24,600						
47	K	894421112	Zriadenie šacht prefabrikovaných 4-10t, vrátane dobetónovania hr. 10 mm a vrátane vnútroštaveniskového presunu materiálu	ks	13,000	82,50	1 072,50	13,00	0,00	1 072,50	0,00
	PP		Zriadenie šacht prefabrikovaných 4-10t, vrátane dobetónovania hr. 10 mm a vrátane vnútroštaveniskového presunu materiálu								
	VV		12 " revízna šachta		12,000						
	VV		1 " spádisková šachta		1,000						
	VV		Súčet		13,000						
48	M	592240003022	Skrúž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	5,000	23,28	116,40	5,00	0,00	116,40	0,00
	PP		Skrúž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm								
49	M	592240003222	Skrúž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	4,000	38,05	152,20	4,00	0,00	152,20	0,00
	PP		Skrúž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm								
50	M	592240003400	Skrúž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	15,000	63,61	954,15	15,00	0,00	954,15	0,00
	PP		Skrúž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm								
51	M	592240003700	Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu	ks	13,000	296,00	3 848,00	13,00	0,00	3 848,00	0,00
	PP		Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu								
52	M	592240002822	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm	ks	13,000	40,68	528,84	13,00	0,00	528,84	0,00
	PP		Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm								
53	M	592250000122	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm	ks	5,000	5,68	28,40	5,00	0,00	28,40	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm								
54	M	592250000133	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm	ks	6,000	6,47	38,82	6,00	0,00	38,82	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm								
55	M	592250000144	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm	ks	7,000	7,27	50,89	7,00	0,00	50,89	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm								
56	M	592250000155	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm	ks	1,000	8,16	8,16	1,00	0,00	8,16	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm								
57	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	56,000	4,75	266,00	56,00	0,00	266,00	0,00
	PP		Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000								
58	M	592240008422	Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t	ks	13,000	87,45	1 136,85	12,00	1,00	1 049,40	87,45
	PP		Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 10								
	VV		Opravujeme výmeru								
	VV		12+1 " počet kusov		13,000						
59	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	m	705,324	0,70	493,73	705,32	0,00	493,73	0,00
	PP		Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou								
	VV		1,2*(249,00+94,00+83,00) " stoky, presah fólie 20%		511,200						
	VV		1,2*161,77 " prípojky, presah fólie 20%		194,124						
	VV		Súčet		705,324						
								Spolu		73 447,52	5 422,76
								DPH		14 689,50	1 084,55
								Spolu s DPH		88 137,02	6 507,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené množstvo	Neoprávené množstvo	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemné práce											
1	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	11,05	99,45	9,00	0,00	99,45	0,00
PP Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200											
2	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	6,000	13,70	82,20	6,00	0,00	82,20	0,00
PP Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500											
3	K	119001415	Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500	m	3,000	14,90	44,70	3,00	0,00	44,70	0,00
PP Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500											
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	111,000	6,60	732,60	111,00	0,00	732,60	0,00
PP Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov											
5	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	4 344,389	8,00	34 755,11	4 344,39	0,00	34 755,11	0,00
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3											
VV 5128,47*0,70 " stoky 3 589,929											
VV 1077,8*0,70 " prípojky 754,460											
VV Súčet - 70% objemu strojne 4 344,389											
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine.3	m3	2 172,195	0,10	217,22	2 172,20	0,00	217,22	0,00
PP Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3											
VV 4344,389*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva 2 172,195											
7	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1 861,881	15,68	29 194,29	1 861,88	0,00	29 194,29	0,00
PP Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím											
VV 5128,47*0,30 " stoky 1 538,541											
VV 1077,80*0,30 " prípojky 323,340											
VV Súčet - 30% objemu ručne 1 861,881											
8	K	132211139	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	930,941	2,48	2 308,73	930,94	0,00	2 308,73	0,00
PP Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3											
VV 1861,881*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva 930,941											
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	13 538,820	0,01	135,39	13 538,82	0,00	135,39	0,00
PP Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m											
VV 8530,32 " stoky 8 530,320											
VV 5008,50 " prípojky 5 008,500											
VV Súčet 13 538,820											
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	13 538,820	0,01	135,39	13 538,82	0,00	135,39	0,00
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m											
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6 206,270	2,13	13 219,36	6 206,27	0,00	13 219,36	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	43 443,890	0,16	6 951,02	43 443,89	0,00	6 951,02	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 6206,27*7 "Prepočítané koeficientom množstva 43 443,890											
13	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	6 206,270	0,85	5 275,33	6 206,27	0,00	5 275,33	0,00
PP Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3											
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	6 206,270	0,48	2 979,01	6 206,27	0,00	2 979,01	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3											
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11 171,286	0,80	8 937,03	11 171,29	0,00	8 937,03	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 6206,27*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva 11 171,286											
16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4 386,100	2,64	11 579,30	4 386,10	0,00	11 579,30	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3											
VV 3600,14 " stoky 3 600,140											
VV 785,96" prípojky 785,960											
VV Súčet 4 386,100											
17	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	8 772,200	7,43	65 177,45	8 772,20	0,00	65 177,45	0,00
PP Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm											
VV 4386,1*2 "Prepočítané koeficientom množstva 8 772,200											
18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	1 151,280	10,73	12 353,23	1 151,28	0,00	12 353,23	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny											
VV 970,58 " stoky 970,580											
VV 180,70 " prípojky 180,700											
VV Súčet 1 151,280											
19	M	583410004122	Štrkodrva/štopiesok frakcia 0-22 mm	t	2 302,560	7,43	17 108,02	2 302,56	0,00	17 108,02	0,00
PP Štrkodrva/štopiesok frakcia 0-22 mm											
VV 1151,28*2 "Prepočítané koeficientom množstva 2 302,560											
D 4 Vodorovné konštrukcie											
D 8 Rúrové vedenie											
20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	294,640	27,23	8 023,05	294,64	0,00	8 023,05	0,00
PP Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm											
VV 217,94 " stoky 217,940											
VV 76,70 " prípojky 76,700											
VV Súčet 294,640											
21	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	14,050	79,50	1 116,98	14,05	0,00	1 116,98	0,00
PP Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15											
VV 14,05 " podkladná vrstva pod šachty 14,050											
D 8 Rúrové vedenie											
D 8 Rúrové vedenie											
22	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plostenného SN 10 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	1 216,000	0,76	924,16	1 216,00	0,00	924,16	0,00
PP Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plostenného SN 10 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu											
23	M	286140009822	Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dl. 3 m	ks	450,000	31,13	14 008,50	450,00	0,00	14 008,50	0,00
PP Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dl. 3 m											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené množstvo	Neoprávené množstvo	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
	VV		1216,0/3 " základné množstvo		405,333						
	VV		44,667 " stratné/technologický odpad		44,667						
	VV		Súčet		450,000						
24	K	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	903,950	0,95	858,75	903,95	0,00	858,75	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
25	M	286140014522	Rúra DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	165,000	59,77	9 862,05	165,00	0,00	9 862,05	0,00
	PP		Rúra DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10								
	VV		903,95/6 " Základné množstvo		150,658						
	VV		14,342 " stratné/technologický odpad		14,342						
	VV		Súčet		165,000						
26	K	871394052	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	542,000	1,06	574,52	542,00	0,00	574,52	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
27	M	286140014622	Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	100,000	101,79	10 179,00	100,00	0,00	10 179,00	0,00
	PP		Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10								
	VV		542/6 " základné množstvo		90,333						
	VV		9,667 " stratné/technologický odpad cca		9,667						
	VV		Súčet		100,000						
28	K	871424056	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	479,000	2,17	1 039,43	479,00	0,00	1 039,43	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
29	M	286140014722	Rúra DN 500 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	88,000	178,32	15 692,16	88,00	0,00	15 692,16	0,00
	PP		Rúra DN 500 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10								
	VV		479/6 " základné množstvo		79,833						
	VV		8,167 " stratné/technologický odpad		8,167						
	VV		Súčet		88,000						
30	K	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	15,000	3,78	56,70	15,00	0,00	56,70	0,00
	PP		Montáž kanalizačného PP kolena DN 200								
31	M	286540053122	Obľúk/koleno PP DN 200/45", hladký kanalizačný systém	ks	15,000	8,32	124,80	15,00	0,00	124,80	0,00
	PP		Obľúk/koleno PP DN 200/45", hladký kanalizačný systém								
32	K	877354190	Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie	ks	114,000	41,25	4 702,50	114,00	0,00	4 702,50	0,00
	PP		Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie								
33	M	286540099222	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	55,000	87,24	4 798,20	55,00	0,00	4 798,20	0,00
	PP		Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém								
34	M	286540099233	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	33,000	87,24	2 878,92	22,00	11,00	1 919,28	959,64
	PP		Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 14								
	VV		Opravujeme výmeru								
	VV		22 " pôvodne		22,000						
	VV		11 " rozdiel		11,000						
	VV		Súčet		33,000						
35	M	286540099244	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	26,000	87,24	2 268,24	26,00	0,00	2 268,24	0,00
	PP		Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém								
36	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	1 216,000	1,49	1 811,84	1 216,00	0,00	1 811,84	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 200								
37	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	903,950	1,88	1 699,43	903,95	0,00	1 699,43	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 300								
38	K	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	542,000	2,57	1 392,94	542,00	0,00	1 392,94	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 400								
39	K	892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	479,000	2,98	1 427,42	479,00	0,00	1 427,42	0,00
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie D 500								
40	K	894421112	Zriadenie šachtí prefabrikovaných 4-10t, vrátane dobetónovania hr. 10 mm a vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	ks	48,000	82,50	3 960,00	48,00	0,00	3 960,00	0,00
	PP		Zriadenie šachtí prefabrikovaných 4-10t, vrátane dobetónovania hr. 10 mm a vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		51" počet revízných šacht pôvodne		51,000						
	VV		48-51 " rozdiel		-3,000						
	VV		Súčet		48,000						
41	M	592240003022	Skrúž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	21,000	23,28	488,88	21,00	0,00	488,88	0,00
	PP		Skrúž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		24 " pôvodne		24,000						
	VV		21-24 " rozdiel		-3,000						
	VV		Súčet		21,000						
42	M	592240003222	Skrúž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	19,000	38,05	722,95	19,00	0,00	722,95	0,00
	PP		Skrúž výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		23 " pôvodne		23,000						
	VV		19-23 " rozdiel		-4,000						
	VV		Súčet		19,000						
43	M	592240003400	Skrúž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	37,000	63,61	2 353,57	36,00	1,00	2 289,96	63,61
	PP		Skrúž výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		36 " pôvodne		36,000						
	VV		37-36 " rozdiel		1,000						
	VV		Súčet		37,000						
44	M	592240003700	Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu	ks	48,000	296,00	14 208,00	48,00	0,00	14 208,00	0,00
	PP		Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		51 " pôvodne		51,000						
	VV		48-51 " rozdiel		-3,000						
	VV		Súčet		48,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené množstvo	Neoprávené množstvo	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
45	M	592240002822	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm	ks	48,000	40,68	1 952,64	48,00	0,00	1 952,64	0,00
	PP		Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		51 " pôvodne		51,000						
	VV		48-51 " rozdiel		-3,000						
	VV		Súčet		48,000						
46	M	592250000111	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 40 mm, hr. 120 mm	ks	3,000	5,16	15,48	3,00	0,00	15,48	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 40 mm, hr. 120 mm								
47	M	592250000122	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm	ks	8,000	5,68	45,44	8,00	0,00	45,44	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		10 " pôvodne		10,000						
	VV		8-10 " rozdiel		-2,000						
	VV		Súčet		8,000						
48	M	592250000133	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm	ks	17,000	6,47	109,99	17,00	0,00	109,99	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		19 " pôvodne		19,000						
	VV		17-19 " rozdiel		-2,000						
	VV		Súčet		17,000						
49	M	592250000144	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm	ks	39,000	7,27	283,53	34,00	5,00	247,18	36,35
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		34 " pôvodne		34,000						
	VV		39-34 " rozdiel		5,000						
	VV		Súčet		39,000						
50	M	592250000155	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm	ks	11,000	8,16	89,76	11,00	0,00	89,76	0,00
	PP		Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		14 " pôvodne		14,000						
	VV		11-14 " rozdiel		-3,000						
	VV		Súčet		11,000						
51	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	185,000	4,75	878,75	185,00	0,00	878,75	0,00
	PP		Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		215 " pôvodne		215,000						
	VV		185-215 " rozdiel		-30,000						
	VV		Súčet		185,000						
52	M	592240008422	Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t	ks	48,000	87,45	4 197,60	48,00	0,00	4 197,60	0,00
	PP		Poklop BEGU betón - liatina pre zaťaženie do 40 t								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.20, odpoveď na otázku č. 1								
	VV		Opravujeme výmeru položky								
	VV		51 " pôvodne		51,000						
	VV		48-51 " rozdiel		-3,000						
	VV		Súčet		48,000						
53	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4 026,012	0,70	2 818,21	4 026,01	0,00	2 818,21	0,00
	PP		Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou								
	VV		1,2*(987,60+592,00+497,00) " stoky, presah fólie 20%		2 491,920						
	VV		1,2*1278,41 " prípojky, presah fólie 20%		1 534,092						
	VV		Súčet		4 026,012						
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 485,00				
54	K	971052445	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,40 m2, hrúbka do 300 mm, vrátane odvozu suť	ks	6,000	247,50	1 485,00	6,00	0,00	1 485,00	0,00
	PP		Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,40 m2, hrúbka do 300 mm, vrátane odvozu suť								
	VV		Otvory do jestvujúceho zberača pre zaistenie								
	VV		3 " priemer 600 mm		3,000						
	VV		1 " priemer 500 mm		1,000						
	VV		2 " priemer 500 mm		2,000						
	VV		Súčet		6,000						
Spolu										327 274,62	1 059,60
DPH										65 454,92	211,92
Spolu s DPH										392 729,54	1 271,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								9 474,21			
D	M	Práce a dodávky M						9 474,21			
D	21-M	Elektromontáže						2 869,65			
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 50A	ks	6,000	3,89	23,34	6,00	0,00	23,34	0,00
PP		Montáž - Poistka gG 50A									
2	M	34521000250	Poistka gG 50A	ks	6,000	1,73	10,38	6,00	0,00	10,38	0,00
PP		Poistka gG 50A									
3	K	210193256	Elektromerový rozváždač RE612-00/1 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
PP		Elektromerový rozváždač RE612-00/1 - komplet montáž a dodávka podľa PD									
4	K	210193257	Elektromerový rozváždač RE612-00/2 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	166,77	166,77	1,00	0,00	166,77	0,00
PP		Elektromerový rozváždač RE612-00/2 - komplet montáž a dodávka podľa PD									
5	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x25	m	257,000	0,78	200,46	257,00	0,00	200,46	0,00
PP		Montáž - Kábel medený CYKY 4x25									
6	M	341110006102	Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2	m	257,000	8,79	2 259,03	257,00	0,00	2 259,03	0,00
PP		Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2									
D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach						6 299,30			
7	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	215,000	3,55	763,25	215,00	0,00	763,25	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3									
8	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	42,000	71,42	2 999,64	42,00	0,00	2 999,64	0,00
PP		Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky									
9	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 18,90 m3	m	215,000	3,73	801,95	215,00	0,00	801,95	0,00
PP		Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 18,90 m3									
10	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	215,000	0,40	86,00	215,00	0,00	86,00	0,00
PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm									
11	M	283230008022	Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená	m	215,000	0,08	17,20	215,00	0,00	17,20	0,00
PP		Výstražná fólia šxhr 300x0,1 mm, farba červená									
12	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	42,000	5,91	248,22	42,00	0,00	248,22	0,00
PP		Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm									
13	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	42,000	4,95	207,90	42,00	0,00	207,90	0,00
PP		Chránička do DN 100, HDPE									
14	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	215,000	1,71	367,65	215,00	0,00	367,65	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3									
15	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	5,000	99,05	495,25	5,00	0,00	495,25	0,00
PP		Štartovacia a koncová jama pre pretlak									
16	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	15,51	124,08	8,00	0,00	124,08	0,00
PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov									
17	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	84,000	0,73	61,32	84,00	0,00	61,32	0,00
PP		Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek									
18	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	84,000	1,51	126,84	84,00	0,00	126,84	0,00
PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny									
D	95-M	Revízie						305,26			
19	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	2,000	152,63	305,26	2,00	0,00	305,26	0,00
PP		Prvá odborná prehliadka a skúška									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							6 767,41				
D M Práce a dodávky M							6 767,41				
D 21-M Elektromontáže							1 266,56				
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
PP Montáž - Poistka gG 25A											
2	M	345210000225	Poistka gG 25A	ks	1,000	5,20	5,20	1,00	0,00	5,20	0,00
PP Poistka gG 25A											
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-00 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
PP Elektromerový rozvádzač RE613-00 - komplet montáž a dodávka podľa PD											
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	260,000	0,59	153,40	260,00	0,00	153,40	0,00
PP Montáž - Kábel medený CYKY 4x10											
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	260,000	3,44	894,40	260,00	0,00	894,40	0,00
PP Kábel medený CYKY 4x10 mm2											
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							5 348,22				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	230,000	3,55	816,50	230,00	0,00	816,50	0,00
PP Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3											
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	30,000	71,42	2 142,60	30,00	0,00	2 142,60	0,00
PP Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky											
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 20.20 m3	m	230,000	3,73	857,90	230,00	0,00	857,90	0,00
PP Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 20.20 m3											
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	230,000	0,40	92,00	230,00	0,00	92,00	0,00
PP Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm											
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	230,000	0,08	18,40	230,00	0,00	18,40	0,00
PP Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená											
11	K	460510111	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	30,000	5,91	177,30	30,00	0,00	177,30	0,00
PP Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm											
12	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	30,000	4,95	148,50	30,00	0,00	148,50	0,00
PP Chránička do DN 100, HDPE											
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	230,000	1,71	393,30	230,00	0,00	393,30	0,00
PP Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	4,000	99,05	396,20	4,00	0,00	396,20	0,00
PP Štartovacia a koncová jama pre pretlak											
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	15,51	124,08	8,00	0,00	124,08	0,00
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
16	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	81,000	0,73	59,13	81,00	0,00	59,13	0,00
PP Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek											
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	81,000	1,51	122,31	81,00	0,00	122,31	0,00
PP Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny											
D 95-M Revízie							152,63				
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
PP Prvá odborná prehliadka a skúška											
							Spolu			6 767,41	0,00
							DPH			1 353,48	0,00
							Spolu s DPH			8 120,89	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							4 828,65				
D	M		Práce a dodávky M				4 828,65				
D	21-M		Elektromontáže				805,61				
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
	PP		Montáž - Poistka gG 25A								
2	M	345210000225	Poistka gG 25A	ks	1,000	5,20	5,20	1,00	0,00	5,20	0,00
	PP		Poistka gG 25A								
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-01 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	300,83	300,83	1,00	0,00	300,83	0,00
	PP		Elektromerový rozvádzač RE613-01 - komplet montáž a dodávka podľa PD								
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	123,000	0,59	72,57	123,00	0,00	72,57	0,00
	PP		Montáž - Kábel medený CYKY 4x10								
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	123,000	3,44	423,12	123,00	0,00	423,12	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 4x10 mm2								
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 870,41				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi	m	93,000	3,55	330,15	93,00	0,00	330,15	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi								
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojo	m	30,000	71,42	2 142,60	30,00	0,00	2 142,60	0,00
	PP		Pretlačovanie otvorov strojo								
8	K	460420025	Zariadenie káblového lôžka z	m	93,000	3,73	346,89	93,00	0,00	346,89	0,00
	PP		Zariadenie káblového lôžka z								
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej	m	93,000	0,40	37,20	93,00	0,00	37,20	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej								
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh	m	93,000	0,08	7,44	93,00	0,00	7,44	0,00
	PP		Výstražná fólia šxh								
11	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných	m	30,000	5,91	177,30	30,00	0,00	177,30	0,00
	PP		Káblové priestupy v pretlačovaných								
12	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	30,000	4,95	148,50	30,00	0,00	148,50	0,00
	PP		Chránička do DN 100, HDPE								
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemi	m	93,000	1,71	159,03	93,00	0,00	159,03	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemi								
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	4,000	99,05	396,20	4,00	0,00	396,20	0,00
	PP		Štartovacia a koncová jama pre pretlak								
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	3,300	15,51	51,18	3,30	0,00	51,18	0,00
	PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov								
16	K	460620006	Osiatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	33,000	0,73	24,09	33,00	0,00	24,09	0,00
	PP		Osiatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek								
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemi	m2	33,000	1,51	49,83	33,00	0,00	49,83	0,00
	PP		Proviz. úprava terénu v zemi								
D	95-M		Revízie				152,63				
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
	PP		Prvá odborná prehliadka a skúška								
Spolu										4 828,65	0,00
DPH										965,73	0,00
Spolu s DPH										5 794,38	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							2 893,56				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				53,63				
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				53,63				
1	K	310238488	Vyspravenie muríva okolo rozvádzača R0220-521001 Levočská 5	kpl	1,000	53,63	53,63	1,00	0,00	53,63	0,00
PP		Vyspravenie muríva okolo rozvádzača R0220-521001 Levočská 5									
D		M	Práce a dodávky M				2 839,93				
D		21-M	Elektromontáže				2 070,44				
2	K	210101506	Montáž - NN spojky pre káble do 1kV (150-240 mm2)	ks	2,000	49,15	98,30	2,00	0,00	98,30	0,00
PP		Montáž - NN spojky pre káble do 1kV (150-240 mm2)									
3	M	345820001044	Spojka káblová 1 kV, priama 150 - 240 mm2	ks	2,000	37,13	74,26	2,00	0,00	74,26	0,00
PP		Spojka káblová 1 kV, priama 150 - 240 mm2									
4	K	210140759	Montáž skratovej prepojky	ks	6,000	1,30	7,80	6,00	0,00	7,80	0,00
PP		Montáž skratovej prepojky									
5	M	345210005944	Skratová prepojka veľkosť 2	ks	6,000	6,86	41,16	6,00	0,00	41,16	0,00
PP		Skratová prepojka veľkosť 2									
6	K	210193357	Rozvádzač SRN2 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	851,00	851,00	1,00	0,00	851,00	0,00
PP		Rozvádzač SRN2 - komplet montáž a dodávka podľa PD									
7	K	210902387	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240	m	66,000	2,89	190,74	66,00	0,00	190,74	0,00
PP		Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240									
8	M	341110034605	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2	m	66,000	12,23	807,18	66,00	0,00	807,18	0,00
PP		Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2									
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				356,99				
9	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokéj, v zemine triedy 3	m	33,000	3,55	117,15	33,00	0,00	117,15	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokéj, v zemine triedy 3									
10	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 0,80 m3	m	33,000	3,73	123,09	33,00	0,00	123,09	0,00
PP		Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 0,80 m3									
11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	33,000	0,40	13,20	33,00	0,00	13,20	0,00
PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm									
12	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	33,000	0,08	2,64	33,00	0,00	2,64	0,00
PP		Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená									
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokéj v zemine tr. 3	m	33,000	1,71	56,43	33,00	0,00	56,43	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokéj v zemine tr. 3									
14	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,200	15,51	18,61	1,20	0,00	18,61	0,00
PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov									
15	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyh semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	11,550	0,73	8,43	11,55	0,00	8,43	0,00
PP		Ošatie povrchu trávnyh semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek									
16	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	11,550	1,51	17,44	11,55	0,00	17,44	0,00
PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny									
D		95-M	Revízie				412,50				
17	K	950107021	Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia	súb.	1,000	412,50	412,50	1,00	0,00	412,50	0,00
PP		Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia									
							Spolu			2 893,56	0,00
							DPH			578,71	0,00
							Spolu s DPH			3 472,27	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							5 825,63				
D HSV Práce a dodávky HSV							70,35				
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie							70,35				
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	35,000	1,02	35,70	35,00	0,00	35,70	0,00
PP			Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE								
2	M	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	35,000	0,99	34,65	35,00	0,00	34,65	0,00
PP			Chránička DN 50, HDPE								
D M Práce a dodávky M							5 755,28				
D 21-M Elektromontáže							2 186,68				
3	K	210193258	Rozvádzač KE 74 - dozbrojenie podľa PD	ks	1,000	61,88	61,88	1,00	0,00	61,88	0,00
PP			Rozvádzač KE 74 - dozbrojenie podľa PD								
4	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x16	m	320,000	0,78	249,60	320,00	0,00	249,60	0,00
PP			Montáž - Kábel medený CYKY 4x16								
5	M	341110001800	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	320,000	5,86	1 875,20	320,00	0,00	1 875,20	0,00
PP			Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2								
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							3 415,97				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	320,000	3,55	1 136,00	320,00	0,00	1 136,00	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania piesku 28,00 m3	m	320,000	3,73	1 193,60	320,00	0,00	1 193,60	0,00
PP			Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane s dodania piesku 28,00 m3								
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	285,000	0,40	114,00	285,00	0,00	114,00	0,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
9	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	285,000	0,08	22,80	285,00	0,00	22,80	0,00
PP			Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
10	K	460560163	Ručný zásep káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	320,000	1,71	547,20	320,00	0,00	547,20	0,00
PP			Ručný zásep káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	11,500	15,51	178,37	11,50	0,00	178,37	0,00
PP			Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov								
12	K	460620006	Osiatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	100,000	0,73	73,00	100,00	0,00	73,00	0,00
PP			Osiatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek								
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	100,000	1,51	151,00	100,00	0,00	151,00	0,00
PP			Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
D 95-M Revízie							152,63				
14	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
PP			Prvá odborná prehliadka a skúška								
Spolu										5 825,63	0,00
DPH										1 165,13	0,00
Spolu s DPH										6 990,76	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							7 447,79				
D M Práce a dodávky M							7 447,79				
D 21-M Elektromontáže							1 263,09				
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	1,000	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
PP Montáž - Poistka gG 40A											
2	M	345210000240	Poistka gG 25A	ks	1,000	1,73	1,73	1,00	0,00	1,73	0,00
PP Poistka gG 25A											
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-03 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
PP Elektromerový rozvádzač RE613-03 - komplet montáž a dodávka podľa PD											
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	260,000	0,59	153,40	260,00	0,00	153,40	0,00
PP Montáž - Kábel medený CYKY 4x10											
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	260,000	3,44	894,40	260,00	0,00	894,40	0,00
PP Kábel medený CYKY 4x10 mm2											
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							6 032,07				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	260,000	3,55	923,00	260,00	0,00	923,00	0,00
PP Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3											
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojo vo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	36,000	71,42	2 571,12	36,00	0,00	2 571,12	0,00
PP Pretlačovanie otvorov strojo vo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky											
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 22.80 m3	m	260,000	3,73	969,80	260,00	0,00	969,80	0,00
PP Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 22.80 m3											
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	224,000	0,40	89,60	224,00	0,00	89,60	0,00
PP Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm											
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	224,000	0,08	17,92	224,00	0,00	17,92	0,00
PP Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená											
11	K	460510111	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	36,000	5,91	212,76	36,00	0,00	212,76	0,00
PP Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm											
12	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	36,000	4,95	178,20	36,00	0,00	178,20	0,00
PP Chránička do DN 100, HDPE											
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	260,000	1,71	444,60	260,00	0,00	444,60	0,00
PP Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	3,000	99,05	297,15	3,00	0,00	297,15	0,00
PP Štartovacia a koncová jama pre pretlak											
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	15,51	124,08	8,00	0,00	124,08	0,00
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
16	K	460620006	Ošatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	91,000	0,73	66,43	91,00	0,00	66,43	0,00
PP Ošatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek											
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	91,000	1,51	137,41	91,00	0,00	137,41	0,00
PP Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny											
D 95-M Revízie							152,63				
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
PP Prvá odborná prehliadka a skúška											
							Spolu			7 447,79	0,00
							DPH			1 489,56	0,00
							Spolu s DPH			8 937,35	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							818,53				
D	M		Práce a dodávky M				818,53				
D	21-M		Elektromontáže				339,66				
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
PP			Montáž - Poistka gG 25A								
2	M	345210000225	Poistka gG 25A	ks	1,000	5,20	5,20	1,00	0,00	5,20	0,00
PP			Poistka gG 25A								
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-04 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
PP			Elektromerový rozvádzač RE613-04 - komplet montáž a dodávka podľa PD								
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	30,000	0,59	17,70	30,00	0,00	17,70	0,00
PP			Montáž - Kábel medený CYKY 4x10								
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	30,000	3,44	103,20	30,00	0,00	103,20	0,00
PP			Kábel medený CYKY 4x10 mm2								
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				326,24				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	3,55	106,50	30,00	0,00	106,50	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
7	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 2,60 m3	m	30,000	3,73	111,90	30,00	0,00	111,90	0,00
PP			Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 2,60 m3								
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,40	12,00	30,00	0,00	12,00	0,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
9	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	30,000	0,08	2,40	30,00	0,00	2,40	0,00
PP			Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	30,000	1,71	51,30	30,00	0,00	51,30	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
11	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,200	15,51	18,61	1,20	0,00	18,61	0,00
PP			Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov								
12	K	460620006	Osatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	10,500	0,73	7,67	10,50	0,00	7,67	0,00
PP			Osatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek								
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,500	1,51	15,86	10,50	0,00	15,86	0,00
PP			Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
D	95-M		Revízie				152,63				
14	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
PP			Prvá odborná prehliadka a skúška								
							Spolu			818,53	0,00
							DPH			163,71	0,00
							Spolu s DPH			982,24	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								1 426,73			
D	M	Práce a dodávky M					1 426,73				
D	21-M	Elektromontáže					945,32				
1	K	210140759	Montáž skratovej prepojky	ks	6,000	1,30	7,80	6,00	0,00	7,80	0,00
		PP	Montáž skratovej prepojky								
2	M	345210005944	Skratová prepojka veľkosť 2	ks	6,000	6,86	41,16	6,00	0,00	41,16	0,00
		PP	Skratová prepojka veľkosť 2								
3	K	210193357	Rozvádzač SRN3 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	851,00	851,00	1,00	0,00	851,00	0,00
		PP	Rozvádzač SRN3 - komplet montáž a dodávka podľa PD								
4	K	210902387	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240	m	3,000	2,89	8,67	3,00	0,00	8,67	0,00
		PP	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240								
5	M	341110034602	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2	m	3,000	12,23	36,69	3,00	0,00	36,69	0,00
		PP	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2								
D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					68,91				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	3,000	3,55	10,65	3,00	0,00	10,65	0,00
		PP	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
7	K	460230003	Výkop pre káblOVú spojku ryha pre kábel do 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu	ks	1,000	34,03	34,03	1,00	0,00	34,03	0,00
		PP	Výkop pre káblOVú spojku ryha pre kábel do 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu								
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 0,30 m3	m	3,000	3,73	11,19	3,00	0,00	11,19	0,00
		PP	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 0,30 m3								
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	3,000	0,40	1,20	3,00	0,00	1,20	0,00
		PP	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	3,000	0,08	0,24	3,00	0,00	0,24	0,00
		PP	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
11	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	3,000	1,71	5,13	3,00	0,00	5,13	0,00
		PP	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
12	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	0,200	15,51	3,10	0,20	0,00	3,10	0,00
		PP	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov								
13	K	460620006	Ošatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	1,500	0,73	1,10	1,50	0,00	1,10	0,00
		PP	Ošatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek								
14	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,500	1,51	2,27	1,50	0,00	2,27	0,00
		PP	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
D	95-M	Revízie					412,50				
15	K	950107021	Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia	súb.	1,000	412,50	412,50	1,00	0,00	412,50	0,00
		PP	Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia								
								Spolu		1 426,73	0,00
								DPH		285,35	0,00
								Spolu s DPH		1 712,08	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							4 054,68				
D	M		Práce a dodávky M				4 054,68				
D	21-M		Elektromontáže				533,66				
1	K	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	1,000	3,89	3,89	1,00	0,00	3,89	0,00
	PP		Montáž - Poistka gG 40A								
2	M	345210000240	Poistka gG 40A	ks	1,000	1,73	1,73	1,00	0,00	1,73	0,00
	PP		Poistka gG 40A								
3	K	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-05 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67	209,67	1,00	0,00	209,67	0,00
	PP		Elektromerový rozvádzač RE613-05 - komplet montáž a dodávka podľa PD								
4	K	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	79,000	0,59	46,61	79,00	0,00	46,61	0,00
	PP		Montáž - Kábel medený CYKY 4x10								
5	M	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	79,000	3,44	271,76	79,00	0,00	271,76	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 4x10 mm2								
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 368,39				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	48,000	3,55	170,40	48,00	0,00	170,40	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
7	K	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	31,000	71,42	2 214,02	31,00	0,00	2 214,02	0,00
	PP		Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky								
8	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 4,20 m3	m	48,000	3,73	179,04	48,00	0,00	179,04	0,00
	PP		Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 4,20 m3								
9	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	48,000	0,40	19,20	48,00	0,00	19,20	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
10	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	48,000	0,08	3,84	48,00	0,00	3,84	0,00
	PP		Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
11	K	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	31,000	5,91	183,21	31,00	0,00	183,21	0,00
	PP		Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm								
12	M	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	31,000	4,95	153,45	31,00	0,00	153,45	0,00
	PP		Chránička do DN 100, HDPE								
13	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	48,000	1,71	82,08	48,00	0,00	82,08	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
14	K	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	súb.	3,000	99,05	297,15	3,00	0,00	297,15	0,00
	PP		Štartovacia a koncová jama pre pretlak								
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,800	15,51	27,92	1,80	0,00	27,92	0,00
	PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov								
16	K	460620006	Osiatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	17,000	0,73	12,41	17,00	0,00	12,41	0,00
	PP		Osiatie povrchu trávnm semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek								
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	17,000	1,51	25,67	17,00	0,00	25,67	0,00
	PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
D	95-M		Revízie				152,63				
18	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	152,63	152,63	1,00	0,00	152,63	0,00
	PP		Prvá odborná prehliadka a skúška								
							Spolu			4 054,68	0,00
							DPH			810,94	0,00
							Spolu s DPH			4 865,62	0,00

[illegible]

Strana 1 z 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								358 946,50			
D HSV Práce a dodávky HSV								20 575,05			
D 2 Zakladanie								17 821,35			
1	K	275313829	Betónovanie základových pátiiek stožiarov, betón prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia - 168 ks	m3	215,000	82,89	17 821,35	215,00	0,00	17 821,35	0,00
PP Betónovanie základových pátiiek stožiarov, betón prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia - 168 ks											
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie								2 753,70			
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	1 370,000	1,02	1 397,40	1 370,00	0,00	1 397,40	0,00
PP Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE											
3	M	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	1 370,000	0,99	1 356,30	1 370,00	0,00	1 356,30	0,00
PP Chránička DN 50, HDPE											
D M Práce a dodávky M								338 371,45			
D 21-M Elektromontáže								271 291,64			
4	K	210191581	Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL1 - montáž a dodávka komplet podľa PD	ks	1,000	5 454,59	5 454,59	1,00	0,00	5 454,59	0,00
PP Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL1 - montáž a dodávka komplet podľa PD											
5	K	210191582	Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL2 - montáž a dodávka komplet podľa PD	ks	1,000	5 454,59	5 454,59	1,00	0,00	5 454,59	0,00
PP Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL2 - montáž a dodávka komplet podľa PD											
6	K	210201810	Montáž a zapojenie svetidla uličného, LED	ks	247,000	17,13	4 231,11	247,00	0,00	4 231,11	0,00
PP Montáž a zapojenie svetidla uličného, LED											
7	M	348370001610	Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - hlavné osvetlenie	ks	162,000	204,19	33 078,78	162,00	0,00	33 078,78	0,00
PP Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - hlavné osvetlenie											
8	M	348370001620	Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - osvetlenie priechodov	ks	55,000	293,12	16 121,60	55,00	0,00	16 121,60	0,00
PP Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - osvetlenie priechodov											
9	M	348370001630	Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - osvetlenie chodníkov	ks	55,000	202,37	11 130,35	30,00	25,00	6 071,10	5 059,25
PP Svetidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 80W - osvetlenie chodníkov											
VV Pôvodné množstvo 30 kusov											
VV Podľa vysvetlenie SPč.2, odpoveď na otázku č.11											
VV 30+25 " oprava množstva											
10	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku/svetidlo	ks	122,000	11,51	1 404,22	122,00	0,00	1 404,22	0,00
PP Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku/svetidlo											
11	M	348370004900	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku/svetidlo	ks	122,000	24,75	3 019,50	122,00	0,00	3 019,50	0,00
PP Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku/svetidlo											
12	K	210201881	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky/svetidlá	ks	78,000	12,62	984,36	78,00	0,00	984,36	0,00
PP Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky/svetidlá											
13	M	348370005000	Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky/svetidlá	ks	78,000	28,88	2 252,64	78,00	0,00	2 252,64	0,00
PP Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky/svetidlá											
14	K	210201882	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 poistky/svetidlá	ks	1,000	13,74	13,74	1,00	0,00	13,74	0,00
PP Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 poistky/svetidlá											
15	M	348370005100	Svorkovnica stožiarová NTB 3 pre 3 poistky/svetidlá	ks	1,000	34,65	34,65	1,00	0,00	34,65	0,00
PP Svorkovnica stožiarová NTB 3 pre 3 poistky/svetidlá											
16	K	210204031	Montáž - Osvetľovací stožiar - hlavné osvetlenie	ks	88,000	54,19	4 768,72	88,00	0,00	4 768,72	0,00
PP Montáž - Osvetľovací stožiar - hlavné osvetlenie											
17	M	316740000233	Stožiar osvetľovací pre hlavné osvetlenie, výška 9 m	ks	88,000	344,44	30 310,72	88,00	0,00	30 310,72	0,00
PP Stožiar osvetľovací pre hlavné osvetlenie, výška 9 m											
18	K	210204032	Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie priechodov	ks	50,000	51,98	2 599,00	50,00	0,00	2 599,00	0,00
PP Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie priechodov											
19	M	316740000144	Stožiar osvetľovací pre osvetlenie priechodov, výška 7,5 m	ks	50,000	288,75	14 437,50	50,00	0,00	14 437,50	0,00
PP Stožiar osvetľovací pre osvetlenie priechodov, výška 7,5 m											
20	K	210204033	Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie chodníkov	ks	30,000	51,98	1 559,40	30,00	0,00	1 559,40	0,00
PP Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie chodníkov											
21	M	316740000155	Stožiar osvetľovací pre osvetlenie chodníkov, výška 7,5 m	ks	30,000	185,63	5 568,90	30,00	0,00	5 568,90	0,00
PP Stožiar osvetľovací pre osvetlenie chodníkov, výška 7,5 m											
22	K	210204174	Montáž - Výložník jednoramenný	ks	122,000	27,45	3 348,90	122,00	0,00	3 348,90	0,00
PP Montáž - Výložník jednoramenný											
23	M	316770001311	Výložník jednoramenný, vyloženie 0,5 m - na stožiar osvetlenia chodníkov	ks	30,000	44,55	1 336,50	30,00	0,00	1 336,50	0,00
PP Výložník jednoramenný, vyloženie 0,5 m - na stožiar osvetlenia chodníkov											
24	M	316770001312	Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia	ks	15,000	49,50	742,50	15,00	0,00	742,50	0,00
PP Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia											
25	M	316770001313	Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na trakčný stĺp	ks	27,000	142,56	3 849,12	27,00	0,00	3 849,12	0,00
PP Výložník jednoramenný, vyloženie 1,0 m - na trakčný stĺp											
26	M	316770001314	Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov	ks	44,000	63,94	2 813,36	44,00	0,00	2 813,36	0,00
PP Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov											
27	M	316770001315	Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na trakčný stĺp	ks	5,000	89,10	445,50	5,00	0,00	445,50	0,00
PP Výložník jednoramenný, vyloženie 2,0 m - na trakčný stĺp											
28	M	316770001316	Výložník jednoramenný, vyloženie 3,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov	ks	1,000	75,24	75,24	1,00	0,00	75,24	0,00
PP Výložník jednoramenný, vyloženie 3,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov											
29	K	210204176	Montáž - Výložník dvojramenný	ks	78,000	31,94	2 491,32	78,00	0,00	2 491,32	0,00
PP Montáž - Výložník dvojramenný											
30	M	316770002811	Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia	ks	71,000	63,94	4 539,74	71,00	0,00	4 539,74	0,00
PP Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia											
31	M	316770002812	Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na strakčný stĺp	ks	1,000	142,56	142,56	1,00	0,00	142,56	0,00
PP Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 1,0 m - na strakčný stĺp											
32	M	316770002814	Výložník dvojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia	ks	1,000	61,38	61,38	1,00	0,00	61,38	0,00
PP Výložník dvojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia											
33	M	316770002816	Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 2,0 m - na stožiar osvetlenia priechodov	ks	5,000	161,37	806,85	5,00	0,00	806,85	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Výložník dvojramenný 180°, vyloženie 2,0 m - na stožiar osvetlenia prechodov								
34	K	210204178	Montáž - Výložník trojramenný	ks	1,000	38,76	38,76	1,00	0,00	38,76	0,00
	PP		Montáž - Výložník trojramenný								
35	M	316770002511	Výložník trojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia	ks	1,000	79,37	79,37	1,00	0,00	79,37	0,00
	PP		Výložník trojramenný 120°, vyloženie 1,0 m - na stožiar hlavného osvetlenia								
36	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	4 729,000	1,48	6 998,92	4 729,00	0,00	6 998,92	0,00
	PP		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov								
37	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	4 454,718	1,23	5 479,30	4 454,72	0,00	5 479,30	0,00
	PP		Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm								
38	K	210800186	Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5	m	2 285,000	0,30	685,50	2 285,00	0,00	685,50	0,00
	PP		Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5								
39	M	341110000700	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	2 285,000	0,43	982,55	2 285,00	0,00	982,55	0,00
	PP		Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2								
40	K	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x25	m	9 350,000	0,78	7 293,00	9 350,00	0,00	7 293,00	0,00
	PP		Montáž - Kábel medený CYKY 4x25								
41	M	341110006100	Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2	m	9 350,000	8,79	82 186,50	9 350,00	0,00	82 186,50	0,00
	PP		Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2								
100	K	210962069.P	Demontáž stožiara osvetľovacieho oceľového do 10 m vrátane výzbroje, výložníkov, svetidiel a likvidácie demontovaných hmôt	ks	40,000	111,76	4 470,40	0,00	40,00	0,00	4 470,40
	PP		Demontáž stožiara osvetľovacieho oceľového do 10 m vrátane výzbroje, výložníkov, svetidiel a likvidácie demontovaných hmôt								
	VV		Položka doplnená podľa vysvetlenia SPč.2 , odpovede na otázky č. 1 a č. 11								
	VV		40 " kusov		40,000						
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				59 654,81				
42	K	460050003	Jama pre stožiar dĺžky 6-8 m, v rovine, vyhlbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	80,000	31,62	2 529,60	80,00	0,00	2 529,60	0,00
	PP		Jama pre stožiar dĺžky 6-8 m, v rovine, vyhlbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3								
43	K	460050013	Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhlbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	88,000	41,88	3 685,44	88,00	0,00	3 685,44	0,00
	PP		Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhlbenie, zásyp a zhutnenie, zemina tr.3								
44	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	4 729,000	3,55	16 787,95	4 729,00	0,00	16 787,95	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
45	K	460420025	Zriadenie kábového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 166,00 m3	m	4 729,000	3,73	17 639,17	4 729,00	0,00	17 639,17	0,00
	PP		Zriadenie kábového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 166,00 m3								
46	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	4 500,000	0,40	1 800,00	4 500,00	0,00	1 800,00	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
47	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	4 500,000	0,08	360,00	4 500,00	0,00	360,00	0,00
	PP		Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
48	K	460560163	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	4 729,000	1,71	8 086,59	4 729,00	0,00	8 086,59	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
49	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	381,000	15,51	5 909,31	381,00	0,00	5 909,31	0,00
	PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov								
50	K	460620006	Osatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	490,000	0,73	357,70	490,00	0,00	357,70	0,00
	PP		Osatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek								
51	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1 655,000	1,51	2 499,05	1 655,00	0,00	2 499,05	0,00
	PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
	D	95-M	Revízie				7 425,00				
52	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	2,000	3 712,50	7 425,00	2,00	0,00	7 425,00	0,00
	PP		Prvá odborná prehliadka a skúška								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								151 127,48			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 039,12				
D		1	Zemné práce				3 251,96				
1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	234,000	2,30	538,20	234,00	0,00	538,20	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm. -0,50000t											
2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	234,000	2,58	603,72	234,00	0,00	603,72	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m. -0,40000t											
3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	234,000	5,75	1 345,50	234,00	0,00	1 345,50	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500t											
4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t	m2	234,000	1,80	421,20	234,00	0,00	421,20	0,00
PP Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t											
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	258,150	1,33	343,34	258,15	0,00	343,34	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
D		4	Vodorovné konštrukcie				159,30				
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	20,500	4,01	82,21	20,50	0,00	82,21	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty											
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	20,500	2,27	46,54	20,50	0,00	46,54	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku											
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	20,500	1,49	30,55	20,50	0,00	30,55	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy											
D		5	Komunikácie				7 105,81				
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	167,300	1,25	209,13	167,30	0,00	209,13	0,00
PP Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm											
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	20,500	17,63	361,42	20,50	0,00	361,42	0,00
PP Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty											
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	305,604	1,44	440,07	305,60	0,00	440,07	0,00
PP Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km											
12	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	916,812	0,87	797,63	916,81	0,00	797,63	0,00
PP Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km											
VV 305,604*3 "Prepočítané koeficientom množstva					916,812						
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíjarených hmôt	T	305,604	15,00	4 584,06	305,60	0,00	4 584,06	0,00
PP Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíjarených hmôt											
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	20,910	6,55	136,96	20,91	0,00	136,96	0,00
PP Dlažba zámková hr. 6 cm											
VV 20,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva					20,910						
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	25,820	13,88	358,38	25,82	0,00	358,38	0,00
PP Štrkopiesok 0-16 N											
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	33,460	6,52	218,16	33,46	0,00	218,16	0,00
PP Trávové semeno parková zmes											
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 333,10				
17	M	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	5 976,24	5 976,24	1,00	0,00	5 976,24	0,00
PP Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m											
18	M	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	319,68	639,36	2,00	0,00	639,36	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12											
19	K	9131411112	Portál CSS PRS-0212 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	4 181,00	4 181,00	1,00	0,00	4 181,00	0,00
PP Portál CSS PRS-0212 /13m/ - osadenie, montáž											
20	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	268,25	536,50	2,00	0,00	536,50	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž											
D		99	Presun hmôt HSV				188,95				
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	66,299	1,84	121,99	66,30	0,00	121,99	0,00
PP Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu											
22	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	66,299	1,01	66,96	66,30	0,00	66,96	0,00
PP Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m											
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				21 263,15				
23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálikva voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	190,000	1,72	326,80	190,00	0,00	326,80	0,00
PP Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálikva voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm											
24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	450,000	1,08	486,00	450,00	0,00	486,00	0,00
PP Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm											
25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tváric) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	160,000	1,36	217,60	160,00	0,00	217,60	0,00
PP Montáž(zatiahnutie do tváric) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5											
26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tváric) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	188,000	1,38	259,44	188,00	0,00	259,44	0,00
PP Montáž(zatiahnutie do tváric) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19	m	93,000	1,42	132,06	93,00	0,00	132,06	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19								
28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 30	m	15,000	1,44	21,60	15,00	0,00	21,60	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 30								
29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	1 125,000	0,78	877,50	1 125,00	0,00	877,50	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5								
30	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	1 185,000	0,80	948,00	1 185,00	0,00	948,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12								
31	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	645,000	0,80	516,00	645,00	0,00	516,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp								
32	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	1 115,000	0,83	925,45	1 115,00	0,00	925,45	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19								
33	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	M	45,000	0,84	37,80	45,00	0,00	37,80	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24								
34	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	68,000	1,11	75,48	68,00	0,00	75,48	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
35	K	220110346	Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znaku,prípevnenie,ovínutie štítika páskou PVC	KUS	60,000	2,31	138,60	60,00	0,00	138,60	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znaku,prípevnenie,ovínutie štítika páskou PVC								
36	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	7,000	3,02	21,14	7,00	0,00	21,14	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3								
37	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	30,000	1,67	50,10	30,00	0,00	50,10	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu								
38	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	11,000	8,79	96,69	11,00	0,00	96,69	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu								
39	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	708,000	4,01	2 839,08	708,00	0,00	2 839,08	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
40	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	114,35	114,35	1,00	0,00	114,35	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
41	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	40,000	4,50	180,00	40,00	0,00	180,00	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
42	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	5,000	5,41	27,05	5,00	0,00	27,05	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2								
43	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	5,000	11,43	57,15	5,00	0,00	57,15	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
44	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	14,45	57,80	4,00	0,00	57,80	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
45	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	17,54	35,08	2,00	0,00	35,08	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
46	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	5,000	9,12	45,60	5,00	0,00	45,60	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm								
47	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	5,000	18,16	90,80	5,00	0,00	90,80	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
48	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	20,89	83,56	4,00	0,00	83,56	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
49	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	26,69	53,38	2,00	0,00	53,38	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
50	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovvej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	6,66	39,96	6,00	0,00	39,96	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovvej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp								
51	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	7,000	4,54	31,78	7,00	0,00	31,78	0,00
	PP		Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru								
52	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	5,21	62,52	12,00	0,00	62,52	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
53	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	9,40	94,00	10,00	0,00	94,00	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
54	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	13,36	106,88	8,00	0,00	106,88	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								
55	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	16,61	66,44	4,00	0,00	66,44	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
56	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	1,000	4,73	4,73	1,00	0,00	4,73	0,00
	PP		Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1								
57	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	10,000	7,08	70,80	10,00	0,00	70,80	0,00
	PP		Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
58	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	5,000	135,74	678,70	5,00	0,00	678,70	0,00
	PP		Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme								
59	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	3,000	206,06	618,18	3,00	0,00	618,18	0,00
	PP		Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
60	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	3,000	41,35	124,05	3,00	0,00	124,05	0,00
	PP		Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
61	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	2,000	33,68	67,36	2,00	0,00	67,36	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar								
62	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	12,000	38,73	464,76	12,00	0,00	464,76	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar								
63	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	27,94	55,88	2,00	0,00	55,88	0,00
	PP		Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru								
64	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	45,12	451,20	10,00	0,00	451,20	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar								
65	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	32,50	65,00	2,00	0,00	65,00	0,00
	PP		Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru								
66	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	8,000	60,33	482,64	8,00	0,00	482,64	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník								
67	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	43,47	86,94	2,00	0,00	86,94	0,00
	PP		Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka								
68	K	220960071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	1,000	35,77	35,77	1,00	0,00	35,77	0,00
	PP		Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
69	K	2209600711	Demontáž návěstidla pre električku	ks	1,000	25,96	25,96	1,00	0,00	25,96	0,00
	PP		Demontáž návěstidla pre električku								
70	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	58,25	349,50	6,00	0,00	349,50	0,00
	PP		Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
71	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	21,97	175,76	8,00	0,00	175,76	0,00
	PP		Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry								
72	K	220960131R	Montáž detektora - zosilovač signálu	ks	1,000	356,13	356,13	1,00	0,00	356,13	0,00
	PP		Montáž detektora - zosilovač signálu								
73	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	7,000	59,66	417,62	7,00	0,00	417,62	0,00
	PP		Montáž kábelového stojana KSL-1								
74	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymernie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	7,000	226,63	1 586,41	7,00	0,00	1 586,41	0,00
	PP		Uloženie indukčnej slučky,vymernie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
75	K	220960163	Zalatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	100,000	3,24	324,00	100,00	0,00	324,00	0,00
	PP		Zalatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
76	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	199,03	199,03	1,00	0,00	199,03	0,00
	PP		Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
77	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	87,67	87,67	1,00	0,00	87,67	0,00
	PP		Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia								
78	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	582,80	582,80	1,00	0,00	582,80	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
79	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	37,89	37,89	1,00	0,00	37,89	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
80	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	11,000	84,49	929,39	11,00	0,00	929,39	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
81	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	10,000	42,91	429,10	10,00	0,00	429,10	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
82	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	11,000	59,31	652,41	11,00	0,00	652,41	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
83	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	4,000	113,90	455,60	4,00	0,00	455,60	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								
84	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	163,29	326,58	2,00	0,00	326,58	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový								
85	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	6,000	79,64	477,84	6,00	0,00	477,84	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu								
86	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	57,63	57,63	1,00	0,00	57,63	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu								
87	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	46,53	46,53	1,00	0,00	46,53	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú								
88	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola	ks	1,000	20,52	20,52	1,00	0,00	20,52	0,00
	PP		Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
89	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	28,32	28,32	1,00	0,00	28,32	0,00
	PP		Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
90	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	78,000	1,94	151,32	78,00	0,00	151,32	0,00
	PP		Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS								
91	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	14,000	24,61	344,54	14,00	0,00	344,54	0,00
	PP		Montáž nosiča návestidla na výložník								
92	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	34,000	8,22	279,48	34,00	0,00	279,48	0,00
	PP		Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm								
93	K	744719004	Demontáž stožiaru CSS výložníkového	ks	2,000	231,25	462,50	2,00	0,00	462,50	0,00
	PP		Demontáž stožiaru CSS výložníkového								
94	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiaru	ks	2,000	37,00	74,00	2,00	0,00	74,00	0,00
	PP		Demontáž výložníka CSS zo stožiaru								
95	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	17,58	35,16	2,00	0,00	35,16	0,00
	PP		Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov								
96	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	13,88	27,76	2,00	0,00	27,76	0,00
	PP		Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov								
D	M		Práce a dodávky M				36 087,20				
D	21-M		Elektromontáže				9 630,40				
97	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	60,000	1,68	100,80	60,00	0,00	100,80	0,00
	PP		Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne								
98	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ	m	60,000	10,27	616,20	60,00	0,00	616,20	0,00
	PP		Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ								
99	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	268,000	0,63	168,84	268,00	0,00	168,84	0,00
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2								
100	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	526,000	0,32	168,32	526,00	0,00	168,32	0,00
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
101	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	3,21	19,26	6,00	0,00	19,26	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
102	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	6,000	4,09	24,54	6,00	0,00	24,54	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
103	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	5,000	6,61	33,05	5,00	0,00	33,05	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
104	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	8,72	34,88	4,00	0,00	34,88	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
105	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	9,31	18,62	2,00	0,00	18,62	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2								
106	K	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	13,000	1,56	20,28	13,00	0,00	20,28	0,00
	PP		Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
107	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"	ks	12,000	0,66	7,92	12,00	0,00	7,92	0,00
	PP		Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"								
108	K	210251313	Ukoľajnenie stožiaru CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	1,000	351,94	351,94	1,00	0,00	351,94	0,00
	PP		Ukoľajnenie stožiaru CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič								
109	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	410,000	1,39	569,90	410,00	0,00	569,90	0,00
	PP		Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
110	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	1 125,000	0,59	663,75	1 125,00	0,00	663,75	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5								
111	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	1 185,000	0,84	995,40	1 185,00	0,00	995,40	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5								
112	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	1 115,000	0,91	1 014,65	1 115,00	0,00	1 014,65	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4								
113	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	45,000	1,04	46,80	45,00	0,00	46,80	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6								
114	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	1,04	5,20	5,00	0,00	5,20	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
115	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 554,00	1 554,00	1,00	0,00	1 554,00	0,00
	PP		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
116	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	455,10	455,10	1,00	0,00	455,10	0,00
	PP		Porealizačné zameranie								
117	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	32,38	485,70	15,00	0,00	485,70	0,00
	PP		Revízie								
118	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	23,13	925,20	40,00	0,00	925,20	0,00
	PP		Technický a autorský dozor								
119	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaniu	hod	25,000	9,71	242,75	25,00	0,00	242,75	0,00
	PP		Príprava ku kompletnému vyskúšaniu								
120	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	14,89	297,80	20,00	0,00	297,80	0,00
	PP		Kompletné vyskúšanie								
121	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	32,38	809,50	25,00	0,00	809,50	0,00
	PP		Skúšobná prevádzka								
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				26 456,80				
122	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	46,800	129,50	6 060,60	46,80	0,00	6 060,60	0,00
	PP		Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3								
123	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	0,600	601,25	360,75	0,60	0,00	360,75	0,00
	PP		Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty								
124	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	3,630	19,87	72,13	3,63	0,00	72,13	0,00
	PP		Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
125	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč čer.p vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	11,000	55,26	607,86	11,00	0,00	607,86	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
126	K	460070403	Jama pre kábový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	7,000	52,68	368,76	7,00	0,00	368,76	0,00
	PP		Jama pre kábový stojanček KSL v zem. tr.3								
127	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky vložníkový na základovom ráme	KUS	3,000	109,16	327,48	3,00	0,00	327,48	0,00
	PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky vložníkový na základovom ráme								
128	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	2,000	267,09	534,18	2,00	0,00	534,18	0,00
	PP		Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky								
129	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	5,000	64,35	321,75	5,00	0,00	321,75	0,00
	PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3								
130	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do debnenia	M3	11,000	87,88	966,68	11,00	0,00	966,68	0,00
	PP		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do debnenia								
131	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu.zemina triedy 3 - 4	KUS	7,000	9,40	65,80	7,00	0,00	65,80	0,00
	PP		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu.zemina triedy 3 - 4								
132	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	46,800	13,94	652,39	46,80	0,00	652,39	0,00
	PP		Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
133	K	460200133	Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	69,000	6,48	447,12	69,00	0,00	447,12	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3								
134	K	460200243	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	468,000	5,30	2 480,40	468,00	0,00	2 480,40	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3								
136	K	460200884	Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	10,000	35,76	357,60	10,00	0,00	357,60	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4								
137	K	460200885	Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5	M	22,000	73,52	1 617,44	22,00	0,00	1 617,44	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5								
138	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živícnom kryte vozovky	M	100,000	4,47	447,00	100,00	0,00	447,00	0,00
	PP		Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živícnom kryte vozovky								
139	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy	M	161,000	2,50	402,50	161,00	0,00	402,50	0,00
	PP		Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy								
140	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	38,000	8,79	334,02	38,00	0,00	334,02	0,00
	PP		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
141	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	M	537,000	0,45	241,65	537,00	0,00	241,65	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm								
142	K	460510131	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	107,000	6,62	708,34	107,00	0,00	708,34	0,00
	PP		Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
143	K	460560133	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	69,000	1,47	101,43	69,00	0,00	101,43	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3								
144	K	460560243	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	468,000	2,49	1 165,32	468,00	0,00	1 165,32	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3								
146	K	460560884	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	10,000	8,00	80,00	10,00	0,00	80,00	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4								
147	K	460560885	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	22,000	9,43	207,46	22,00	0,00	207,46	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5								
148	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek	M2	167,300	0,58	97,03	167,30	0,00	97,03	0,00
	PP		Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,								
149	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	4,100	120,25	493,03	4,10	0,00	493,03	0,00
	PP		Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
150	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	32,38	518,08	16,00	0,00	518,08	0,00
	PP		Vodná zábrana								
151	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	107,000	60,00	6 420,00	107,00	0,00	6 420,00	0,00
	PP		Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
D	OST		Ostatné				71 738,01				
D	A		DODÁVKY CSS				64 368,56				
152	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	5,09	25,96	5,10	0,00	25,96	0,00
	PP		Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
153	M	MCS0S815R	Detektor - zosilovač signálu	ks	1,000	508,75	508,75	1,00	0,00	508,75	0,00
	PP		Detektor - zosilovač signálu								
154	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	1,000	34,23	34,23	1,00	0,00	34,23	0,00
	PP		Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1								
155	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	1,000	543,90	543,90	1,00	0,00	543,90	0,00
	PP		Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
156	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	33,830	34,33	1 161,38	33,83	0,00	1 161,38	0,00
	PP		Piesok technický netriedený								
157	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	5,000	32,19	160,95	5,00	0,00	160,95	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
158	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	12,000	225,33	2 703,96	12,00	0,00	2 703,96	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
159	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	317,28	3 172,80	10,00	0,00	3 172,80	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED								
160	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	8,000	362,60	2 900,80	8,00	0,00	2 900,80	0,00
	PP		Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
161	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radica/	ks	6,000	543,90	3 263,40	6,00	0,00	3 263,40	0,00
	PP		Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radica/								
162	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	3,000	42,18	126,54	3,00	0,00	126,54	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12								
163	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	3,000	348,54	1 045,62	3,00	0,00	1 045,62	0,00
	PP		Stožiar CSS výložníkový konzolový								
164	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	39,000	1,39	54,21	39,00	0,00	54,21	0,00
	PP		Uchytávacia páska Bandimex								
165	M	345068860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	10,000	25,16	251,60	10,00	0,00	251,60	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
166	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,56	28,00	50,00	0,00	28,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
167	M	M20000010R	Zalievací hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	20,000	39,31	786,20	20,00	0,00	786,20	0,00
	PP		Zalievací hmota pre zaliatie detektorových slučiek								
168	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	11,000	101,75	1 119,25	11,00	0,00	1 119,25	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
169	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	1 254,600	0,56	702,58	1 254,60	0,00	702,58	0,00
	PP		Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp								
	VV		1230*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1 254,600						
170	M	MCSS0151R	Základ pod radieč 2L	ks	1,000	305,25	305,25	1,00	0,00	305,25	0,00
	PP		Základ pod radieč 2L								
171	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	14,000	76,59	1 072,26	14,00	0,00	1 072,26	0,00
	PP		Nosič návestidla výložníkový								
172	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	78,000	28,55	2 226,90	78,00	0,00	2 226,90	0,00
	PP		Upevňovacia súprava CSS								
173	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	418,200	0,60	250,92	418,20	0,00	250,92	0,00
	PP		Kábel CSA 1,5								
	VV		410*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		418,200						
174	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	459,000	3,15	1 445,85	459,00	0,00	1 445,85	0,00
	PP		Kábel RCEpKEY 1P1,3								
	VV		450*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		459,000						
175	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	722,160	1,11	801,60	722,16	0,00	801,60	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm								
	VV		708*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		722,160						
176	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	335,580	0,68	228,19	335,58	0,00	228,19	0,00
	PP		Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5								
	VV		329*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		335,580						
177	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	29,000	1,71	49,59	29,00	0,00	49,59	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexibil								
178	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	161,000	6,01	967,61	161,00	0,00	967,61	0,00
	PP		Rúra PVC D 75/110								
179	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	40,000	0,93	37,20	40,00	0,00	37,20	0,00
	PP		Svorka SP-1								
180	M	283002000R	Fólia červená v m	M	547,740	0,09	49,30	547,74	0,00	49,30	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		537*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		547,740						
181	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	7,000	312,65	2 188,55	7,00	0,00	2 188,55	0,00
	PP		Stojan kábelový KSL-1								
182	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	5,000	267,51	1 337,55	5,00	0,00	1 337,55	0,00
	PP		Stožiar CSS sadový konzolový								
183	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	693,75	5 550,00	8,00	0,00	5 550,00	0,00
	PP		Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom								
184	M	341110003200	Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2	m	979,200	6,08	5 953,54	979,20	0,00	5 953,54	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2								
	VV		960*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		979,200						
185	M	341110003100	Kábel medený CYKY 19x1,5 mm2	m	158,100	3,11	491,69	158,10	0,00	491,69	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 19x1,5 mm2								
	VV		155*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		158,100						
186	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	45,900	4,01	184,06	45,90	0,00	184,06	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2								
	VV		45*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		45,900						
187	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	147,900	0,81	119,80	147,90	0,00	119,80	0,00
	PP		CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		145*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		147,900						
188	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	122,400	2,07	253,37	122,40	0,00	253,37	0,00
	PP		CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		120*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		122,400						
189	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	999,600	1,30	1 299,48	999,60	0,00	1 299,48	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2								
	VV		980*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		999,600						
190	M	341110002900	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	1 086,300	3,83	4 160,53	1 086,30	0,00	4 160,53	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2								
	VV		1065*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1 086,300						
191	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,78	29,48	5,10	0,00	29,48	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 3x16 mm2								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
192	M	MCSS0150R	RADIC CSS - 2 križovatkové časti, koordinácia, 15 sign.skupín, 7 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	15 447,50	15 447,50	1,00	0,00	15 447,50	0,00
	PP		RADIC CSS - 2 križovatkové časti, koordinácia, 15 sign.skupín, 7 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM								
193	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 6,0m	ks	3,000	351,87	1 055,61	3,00	0,00	1 055,61	0,00
	PP		Výložník CSS 6,0m								
194	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač bez symbolu LED	ks	1,000	136,30	136,30	1,00	0,00	136,30	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač bez symbolu LED								
195	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	1,000	136,30	136,30	1,00	0,00	136,30	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED								
	D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				7 369,45				
196	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	915,75	915,75	1,00	0,00	915,75	0,00
	PP		Vytýčenie inžinierskych sietí								
197	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	643,59	1 930,76	3,00	0,00	1 930,76	0,00
	PP		Dopravné náklady								
	VV		Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	VV		Doplňame množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY CSS								
	VV		3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY CSS		3,000						
198	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	305,604	14,80	4 522,94	305,60	0,00	4 522,94	0,00
	PP		Poplatok za skládku								
								Spolu		151 127,48	0,00
								DPH		30 225,50	0,00
								Spolu s DPH		181 352,98	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								129 096,04			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 970,02				
D		1	Zemné práce				529,97				
1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	48,500	2,05	99,43	48,50	0,00	99,43	0,00
PP											
2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	48,500	2,30	111,55	48,50	0,00	111,55	0,00
PP											
3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	48,500	5,13	248,81	48,50	0,00	248,81	0,00
PP											
4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm -0,18100t	m2	26,000	1,61	41,86	26,00	0,00	41,86	0,00
PP											
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,800	1,19	28,32	23,80	0,00	28,32	0,00
PP											
D		4	Vodorovné konštrukcie				169,79				
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	24,500	3,58	87,71	24,50	0,00	87,71	0,00
PP											
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	24,500	2,02	49,49	24,50	0,00	49,49	0,00
PP											
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	24,500	1,33	32,59	24,50	0,00	32,59	0,00
PP											
D		5	Komunikácie				1 788,84				
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	23,800	1,11	26,42	23,80	0,00	26,42	0,00
PP											
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	24,500	15,72	385,14	24,50	0,00	385,14	0,00
PP											
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	59,269	1,29	76,46	59,27	0,00	76,46	0,00
PP											
12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	177,807	0,78	138,69	177,81	0,00	138,69	0,00
PP											
VV		Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km			177,807						
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt	T	59,269	15,00	889,04	59,27	0,00	889,04	0,00
PP											
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	24,990	6,55	163,68	24,99	0,00	163,68	0,00
PP											
VV		Dlažba zámková hr. 6 cm			24,990						
VV		24,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva			24,990						
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	6,600	12,38	81,71	6,60	0,00	81,71	0,00
PP											
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	4,760	5,82	27,70	4,76	0,00	27,70	0,00
PP											
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 345,62				
17	M	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	5 330,16	5 330,16	1,00	0,00	5 330,16	0,00
PP											
18	M	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	1,000	6 962,67	6 962,67	1,00	0,00	6 962,67	0,00
PP											
19	M	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	285,12	570,24	2,00	0,00	570,24	0,00
PP											
20	M	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	2,000	356,40	712,80	2,00	0,00	712,80	0,00
PP											
21	K	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	3 729,00	3 729,00	1,00	0,00	3 729,00	0,00
PP											
22	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	239,25	478,50	2,00	0,00	478,50	0,00
PP											
23	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	4 034,25	4 034,25	1,00	0,00	4 034,25	0,00
PP											
24	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	2,000	264,00	528,00	2,00	0,00	528,00	0,00
PP											
D		99	Presun hmôt HSV				135,80				
25	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	53,464	1,64	87,68	53,46	0,00	87,68	0,00
PP											
26	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	53,464	0,90	48,12	53,46	0,00	48,12	0,00
PP											
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				17 729,99				
27	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanáliku voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	154,000	1,53	235,62	154,00	0,00	235,62	0,00
PP											
28	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1.3 mm	M	545,000	0,97	528,65	545,00	0,00	528,65	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo žlabu v.r.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm								
29	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárníc) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	154,000	1,21	186,34	154,00	0,00	186,34	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárníc) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5								
30	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárníc) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	182,000	1,23	223,86	182,00	0,00	223,86	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárníc) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12								
31	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárníc) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	162,000	1,27	205,74	162,00	0,00	205,74	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárníc) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19								
32	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárníc) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	17,000	1,29	21,93	17,00	0,00	21,93	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárníc) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30								
33	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	430,000	0,69	296,70	430,00	0,00	296,70	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5								
34	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	220,000	0,71	156,20	220,00	0,00	156,20	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7								
35	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	155,000	0,71	110,05	155,00	0,00	110,05	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12								
36	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienenných káblov CAT 5e NETSET ftp	m	154,000	0,71	109,34	154,00	0,00	109,34	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienenných káblov CAT 5e NETSET ftp								
37	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	300,000	0,74	222,00	300,00	0,00	222,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19								
38	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	30,000	0,75	22,50	30,00	0,00	22,50	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24								
39	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	48,000	0,99	47,52	48,00	0,00	47,52	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
40	K	220110346	Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znaku,prípevnenie,ovinutie štítika páskou PVC	KUS	76,000	2,06	156,56	76,00	0,00	156,56	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítika, vyrazenie znaku,prípevnenie,ovinutie štítika páskou PVC								
41	K	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1Px1,3	pár	12,000	2,69	32,28	12,00	0,00	32,28	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1Px1,3								
42	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie v.r.vypracovania meracieho protokolu	KUS	40,000	1,49	59,60	40,00	0,00	59,60	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie v.r.vypracovania meracieho protokolu								
43	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v.r.záznamu do protokolu	KUS	15,000	7,84	117,60	15,00	0,00	117,60	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v.r.záznamu do protokolu								
44	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	195,000	3,58	698,10	195,00	0,00	698,10	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
45	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
46	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	43,000	4,01	172,43	43,00	0,00	172,43	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
47	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2	KUS	6,000	4,83	28,98	6,00	0,00	28,98	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2								
48	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	8,000	10,20	81,60	8,00	0,00	81,60	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm								
49	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	5,000	12,89	64,45	5,00	0,00	64,45	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm								
50	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	1,000	15,64	15,64	1,00	0,00	15,64	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm								
51	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm	ks	6,000	8,13	48,78	6,00	0,00	48,78	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm								
52	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	8,000	16,19	129,52	8,00	0,00	129,52	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm								
53	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	5,000	18,63	93,15	5,00	0,00	93,15	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm								
54	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	1,000	23,80	23,80	1,00	0,00	23,80	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm								
55	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovrej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	5,94	35,64	6,00	0,00	35,64	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovrej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET ftp								
56	K	220300421	Forma na káblí typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,káblí 1 páru	KUS	12,000	4,05	48,60	12,00	0,00	48,60	0,00
	PP		Forma na káblí typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,káblí 1 páru								
57	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	4,64	55,68	12,00	0,00	55,68	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
58	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	8,38	134,08	16,00	0,00	134,08	0,00
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
59	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	11,91	119,10	10,00	0,00	119,10	0,00
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								
60	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	2,000	14,82	29,64	2,00	0,00	29,64	0,00
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5								
61	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
PP			Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1								
62	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	14,000	6,31	88,34	14,00	0,00	88,34	0,00
PP			Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
63	K	220960002	Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	8,000	121,07	968,56	8,00	0,00	968,56	0,00
PP			Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie-priameho na základovom ráme								
64	K	220960003	Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	2,000	183,79	367,58	2,00	0,00	367,58	0,00
PP			Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatahnutie kábla, prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
65	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	2,000	36,88	73,76	2,00	0,00	73,76	0,00
PP			Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
66	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	3,000	30,04	90,12	3,00	0,00	90,12	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na stožiar								
67	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	12,000	34,54	414,48	12,00	0,00	414,48	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar								
68	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	2,000	24,92	49,84	2,00	0,00	49,84	0,00
PP			Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiara								
69	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	11,000	40,24	442,64	11,00	0,00	442,64	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového na stožiar								
70	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	2,000	28,98	57,96	2,00	0,00	57,96	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiara								
71	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	9,000	53,81	484,29	9,00	0,00	484,29	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník								
72	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	38,77	77,54	2,00	0,00	77,54	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka								
73	K	220960071	Montáž návěstidla MHD, zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	3,000	31,90	95,70	3,00	0,00	95,70	0,00
PP			Montáž návěstidla MHD, zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
74	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	51,95	311,70	6,00	0,00	311,70	0,00
PP			Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
75	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	19,59	156,72	8,00	0,00	156,72	0,00
PP			Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry								
76	K	220960131R	Montáž detektora - zosilovač signálu	ks	1,000	317,63	317,63	1,00	0,00	317,63	0,00
PP			Montáž detektora - zosilovač signálu								
77	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	12,000	53,21	638,52	12,00	0,00	638,52	0,00
PP			Montáž kábelového stojana KSL-1								
78	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky, vymernie a zhotovenie, uloženie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	12,000	202,13	2 425,56	12,00	0,00	2 425,56	0,00
PP			Uloženie indukčnej slučky, vymernie a zhotovenie, uloženie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
79	K	220960163	Zaliate indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	185,000	2,89	534,65	185,00	0,00	534,65	0,00
PP			Zaliate indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
80	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
PP			Montáž radiča, usadenie, zatahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
81	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
PP			Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia								
82	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
83	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
PP			Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
84	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	12,000	75,36	904,32	12,00	0,00	904,32	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
85	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	12,000	38,27	459,24	12,00	0,00	459,24	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
86	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	14,000	52,90	740,60	14,00	0,00	740,60	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
87	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	5,000	101,59	507,95	5,00	0,00	507,95	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								
88	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	1,000	145,64	145,64	1,00	0,00	145,64	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový								
89	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr.merania izolačného stavu	KUS	6,000	71,03	426,18	6,00	0,00	426,18	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Zariadenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET fľp vr. merania izolačného stavu								
90	K	2209604200.1	Zariadenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
	PP		Zariadenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu								
91	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú								
92	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F,kontrola	ks	1,000	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
	PP		Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F,kontrola								
93	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
	PP		Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
94	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	88,000	1,73	152,24	88,00	0,00	152,24	0,00
	PP		Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS								
95	K	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	15,000	21,95	329,25	15,00	0,00	329,25	0,00
	PP		Montáž nosiča návěstidla na výložník								
96	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	7,33	366,50	50,00	0,00	366,50	0,00
	PP		Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm								
97	K	744719004	Demontáž stožiaru CSS výložníkového	ks	2,000	206,25	412,50	2,00	0,00	412,50	0,00
	PP		Demontáž stožiaru CSS výložníkového								
98	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiaru	ks	2,000	33,00	66,00	2,00	0,00	66,00	0,00
	PP		Demontáž výložníka CSS zo stožiaru								
99	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	15,68	31,36	2,00	0,00	31,36	0,00
	PP		Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov								
100	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	12,38	24,76	2,00	0,00	24,76	0,00
	PP		Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov								
D M Práce a dodávky M							28 628,38				
D 21-M Elektromontáže							8 570,94				
101	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	80,000	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
	PP		Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne								
102	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ	m	80,000	9,16	732,80	80,00	0,00	732,80	0,00
	PP		Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ								
103	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	312,000	0,56	174,72	312,00	0,00	174,72	0,00
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2								
104	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	627,000	0,29	181,83	627,00	0,00	181,83	0,00
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
105	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	2,86	17,16	6,00	0,00	17,16	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
106	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	4,000	3,65	14,60	4,00	0,00	14,60	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
107	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	4,000	5,90	23,60	4,00	0,00	23,60	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
108	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	5,000	7,78	38,90	5,00	0,00	38,90	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
109	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	1,000	8,31	8,31	1,00	0,00	8,31	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2								
110	K	210100301	Pripílatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	18,000	1,39	25,02	18,00	0,00	25,02	0,00
	PP		Pripílatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
111	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"	ks	15,000	0,59	8,85	15,00	0,00	8,85	0,00
	PP		Označenie zemniaceho pásu - štítok "blesk"								
112	K	210251313	Ukolojnenie stožiaru CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	4,000	313,90	1 255,60	4,00	0,00	1 255,60	0,00
	PP		Ukolojnenie stožiaru CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič								
113	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	795,000	1,24	985,80	795,00	0,00	985,80	0,00
	PP		Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
114	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	430,000	0,53	227,90	430,00	0,00	227,90	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5								
115	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	220,000	0,53	116,60	220,00	0,00	116,60	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5								
116	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	155,000	0,75	116,25	155,00	0,00	116,25	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5								
117	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	300,000	0,81	243,00	300,00	0,00	243,00	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4								
118	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	30,000	0,92	27,60	30,00	0,00	27,60	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6								
119	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
120	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
	PP		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
121	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	399,30	399,30	1,00	0,00	399,30	0,00
	PP		Porealizačné zameranie								
122	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
	PP		Revízie								
123	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
	PP		Technický a autorský dozor								
124	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
	PP		Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
125	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
	PP		Kompletné vyskúšanie								
126	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP		Skúšobná prevádzka									
D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					20 057,44			
127	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	9,700	115,50	1 120,35	9,70	0,00	1 120,35	0,00
PP		Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3									
128	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	KM	0,200	536,25	107,25	0,20	0,00	107,25	0,00
PP		Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty									
129	K	460030006	Sňatie omnice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	3,570	17,72	63,26	3,57	0,00	63,26	0,00
PP		Sňatie omnice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm									
130	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar..(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	21,000	49,29	1 035,09	21,00	0,00	1 035,09	0,00
PP		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar..(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4									
131	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	12,000	46,98	563,76	12,00	0,00	563,76	0,00
PP		Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3									
132	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	2,000	97,36	194,72	2,00	0,00	194,72	0,00
PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme									
133	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	238,22	952,88	4,00	0,00	952,88	0,00
PP		Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky									
134	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	8,000	57,40	459,20	8,00	0,00	459,20	0,00
PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pätkový na základovom ráme v zemine triedy 3									
135	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	21,000	78,38	1 645,98	21,00	0,00	1 645,98	0,00
PP		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia									
136	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	12,000	8,38	100,56	12,00	0,00	100,56	0,00
PP		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4									
137	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	3,570	12,43	44,38	3,57	0,00	44,38	0,00
PP		Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4									
138	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	68,000	5,78	393,04	68,00	0,00	393,04	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3									
139	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	97,000	5,30	514,10	97,00	0,00	514,10	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3									
141	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	12,000	31,89	382,68	12,00	0,00	382,68	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4									
142	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5	M	6,000	65,57	393,42	6,00	0,00	393,42	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5									
143	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	185,000	3,98	736,30	185,00	0,00	736,30	0,00
PP		Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky									
144	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanáliku alebo tváricovej trasy	M	190,000	2,23	423,70	190,00	0,00	423,70	0,00
PP		Zatiahnutie lana do kanáliku alebo tváricovej trasy									
145	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	43,000	7,84	337,12	43,00	0,00	337,12	0,00
PP		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter									
146	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	165,000	0,40	66,00	165,00	0,00	66,00	0,00
PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm									
147	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	130,000	5,91	768,30	130,00	0,00	768,30	0,00
PP		Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm									
148	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	68,000	1,31	89,08	68,00	0,00	89,08	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3									
149	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	97,000	2,22	215,34	97,00	0,00	215,34	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3									
151	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	12,000	7,14	85,68	12,00	0,00	85,68	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4									
152	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	6,000	8,41	50,46	6,00	0,00	50,46	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5									
153	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	M2	23,800	0,52	12,38	23,80	0,00	12,38	0,00
PP		Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,									
154	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	9,700	107,25	1 040,33	9,70	0,00	1 040,33	0,00
PP		Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom									
155	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	28,88	462,08	16,00	0,00	462,08	0,00
PP		Vodná zábrana									
156	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	130,000	60,00	7 800,00	130,00	0,00	7 800,00	0,00
PP		Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené									
D		OST	Ostatné					57 767,65			
D		A	DODÁVKY CSS					54 532,87			
157	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54	23,15	5,10	0,00	23,15	0,00
PP		Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1									
VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva									
158	M	MCS0S815R	Detektor - zosilovač signálu	ks	1,000	453,75	453,75	1,00	0,00	453,75	0,00
PP		Detektor - zosilovač signálu									
159	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
PP		Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
160	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	9,000	323,40	2 910,60	9,00	0,00	2 910,60	0,00
	PP		Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED								
161	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	3,000	485,10	1 455,30	3,00	0,00	1 455,30	0,00
	PP		Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
162	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	11,880	30,62	363,77	11,88	0,00	363,77	0,00
	PP		Piesok technický netriedený								
163	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	8,000	28,71	229,68	8,00	0,00	229,68	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
164	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	12,000	200,97	2 411,64	12,00	0,00	2 411,64	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
165	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	11,000	282,98	3 112,78	11,00	0,00	3 112,78	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED								
166	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíca/	ks	6,000	485,10	2 910,60	6,00	0,00	2 910,60	0,00
	PP		Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíca/								
167	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	2,000	37,62	75,24	2,00	0,00	75,24	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12								
168	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	2,000	310,86	621,72	2,00	0,00	621,72	0,00
	PP		Stožiar CSS výložníkový konzolový								
169	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	44,000	1,24	54,56	44,00	0,00	54,56	0,00
	PP		Uchytávacia páska Bandimex								
170	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	14,000	22,44	314,16	14,00	0,00	314,16	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
171	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
172	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	37,000	35,06	1 297,22	37,00	0,00	1 297,22	0,00
	PP		Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek								
173	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	21,000	90,75	1 905,75	21,00	0,00	1 905,75	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
174	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	438,600	0,50	219,30	438,60	0,00	219,30	0,00
	PP		Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp								
	VV		430*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		438,600						
175	M	MCSS0151R	Základ pod radíč 2L	ks	1,000	272,25	272,25	1,00	0,00	272,25	0,00
	PP		Základ pod radíč 2L								
176	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	15,000	68,31	1 024,65	15,00	0,00	1 024,65	0,00
	PP		Nosič návestidla výložníkový								
177	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	88,000	25,47	2 241,36	88,00	0,00	2 241,36	0,00
	PP		Upevňovacia súprava CSS								
178	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	810,900	0,54	437,89	810,90	0,00	437,89	0,00
	PP		Kábel CSA 1,5								
	VV		795*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		810,900						
179	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	555,900	2,81	1 562,08	555,90	0,00	1 562,08	0,00
	PP		Kábel RCEpKEY 1P1,3								
	VV		545*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		555,900						
180	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	198,900	0,99	196,91	198,90	0,00	196,91	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm								
	VV		195*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		198,900						
181	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	348,840	0,60	209,30	348,84	0,00	209,30	0,00
	PP		Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5								
	VV		342*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		348,840						
182	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	34,000	1,53	52,02	34,00	0,00	52,02	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexibil								
183	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	158,000	5,36	846,88	158,00	0,00	846,88	0,00
	PP		Rúra PVC D 75/110								
184	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	43,000	0,83	35,69	43,00	0,00	35,69	0,00
	PP		Svorka SP-1								
185	M	283002000R	Fólia červená v m	M	168,300	0,08	13,46	168,30	0,00	13,46	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		165*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		168,300						
186	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	12,000	278,85	3 346,20	12,00	0,00	3 346,20	0,00
	PP		Stojan kábelový KSL-1								
187	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	8,000	238,59	1 908,72	8,00	0,00	1 908,72	0,00
	PP		Stožiar CSS sadový konzolový								
188	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	618,75	4 950,00	8,00	0,00	4 950,00	0,00
	PP		Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom								
189	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	198,900	3,50	696,15	198,90	0,00	696,15	0,00
	PP		CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		195*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		198,900						
190	M	341110003200	Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2	m	107,100	5,42	580,48	107,10	0,00	580,48	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2								
	VV		105*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		107,100						
191	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	30,600	3,57	109,24	30,60	0,00	109,24	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2								
	VV		30*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		30,600						
192	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	321,300	0,73	234,55	321,30	0,00	234,55	0,00
	PP		CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		315*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		321,300						
193	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	158,100	1,85	292,49	158,10	0,00	292,49	0,00
	PP		CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		155*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		158,100						
194	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	117,300	1,16	136,07	117,30	0,00	136,07	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2								
	VV		115*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		117,300						
195	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	224,400	1,05	235,62	224,40	0,00	235,62	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2								
	VV		220*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		224,400						
196	M	341110002800	Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2	m	158,100	1,86	294,07	158,10	0,00	294,07	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2								
	VV		155*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		158,100						
197	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16	26,32	5,10	0,00	26,32	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 3x16 mm2								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
198	M	MCSS0150R	RADIC CSS - koordinácia, 19 sign.skupín, 12 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	15 427,50	15 427,50	1,00	0,00	15 427,50	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			RADIČ CSS - koordinácia, 19 sign.skupín, 12 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM								
199	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,5 m	ks	1,000	301,95	301,95	1,00	0,00	301,95	0,00
PP			Výložník CSS 5,5 m								
200	M	MATCSS38R.5	Výložník CSS 5,0 m	ks	1,000	291,06	291,06	1,00	0,00	291,06	0,00
PP			Výložník CSS 5,0 m								
201	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikáč kráčajúci chodec LED	ks	1,000	121,56	121,56	1,00	0,00	121,56	0,00
PP			Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikáč kráčajúci chodec LED								
202	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
PP			Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED								
D VRN			VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					3 234,78			
203	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
PP			Vytýčenie inžinierskych sietí								
204	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	545,23	1 635,68	3,00	0,00	1 635,68	0,00
PP			Dopravné náklady								
VV			Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								
VV			Doplníme množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY CSS								
VV			3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY CSS								
			3,000								
205	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	59,269	13,20	782,35	59,27	0,00	782,35	0,00
PP			Poplatok za skládku								
							Spolu			129 096,04	0,00
							DPH			25 819,21	0,00
							Spolu s DPH			154 915,25	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
								140 766,78			
D HSV Práce a dodávky HSV								25 924,21			
D 1 Zemné práce								427,18			
1	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	36,500	2,05	74,83	36,50	0,00	74,83	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm. -0,50000t											
2	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	36,500	2,30	83,95	36,50	0,00	83,95	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m. -0,40000t											
3	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	36,500	5,13	187,25	36,50	0,00	187,25	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500t											
4	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t	m2	16,000	1,61	25,76	16,00	0,00	25,76	0,00
PP Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t											
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	46,550	1,19	55,39	46,55	0,00	55,39	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
D 4 Vodorovné konštrukcie								167,79			
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	24,500	3,58	87,71	24,50	0,00	87,71	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty											
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	24,500	2,02	49,49	24,50	0,00	49,49	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku											
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	23,000	1,33	30,59	23,00	0,00	30,59	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy											
D 5 Komunikácie								1 542,00			
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	46,560	1,11	51,68	46,56	0,00	51,68	0,00
PP Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2 hr do 100 mm											
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	23,000	15,72	361,56	23,00	0,00	361,56	0,00
PP Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty											
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	43,959	1,29	56,71	43,96	0,00	56,71	0,00
PP Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km											
12	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	131,877	0,78	102,86	131,88	0,00	102,86	0,00
PP Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km											
VV 43,959*3 "Prepočítané koeficientom množstva								131,877			
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt	T	43,959	15,00	659,39	43,96	0,00	659,39	0,00
PP Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt											
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	23,460	6,55	153,66	23,46	0,00	153,66	0,00
PP Dlažba zámková hr. 6 cm											
VV 23*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva								23,460			
								23,46	0,00	0,00	0,00
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	8,240	12,38	102,01	8,24	0,00	102,01	0,00
PP Štrkopiesok 0-16 N											
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	9,300	5,82	54,13	9,30	0,00	54,13	0,00
PP Trávové semeno parková zmes											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								23 657,70			
17	M	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 16 m	ks	2,000	6 553,80	13 107,60	2,00	0,00	13 107,60	0,00
PP Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 16 m											
18	M	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	4,000	356,40	1 425,60	4,00	0,00	1 425,60	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19											
19	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /16m/ - osadenie, montáž	ks	2,000	4 034,25	8 068,50	2,00	0,00	8 068,50	0,00
PP Portál CSS PRS-04-19 /16m/ - osadenie, montáž											
20	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	4,000	264,00	1 056,00	4,00	0,00	1 056,00	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž											
D 99 Presun hmôt HSV								129,54			
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	51,003	1,64	83,64	51,00	0,00	83,64	0,00
PP Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu											
22	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	51,003	0,90	45,90	51,00	0,00	45,90	0,00
PP Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m											
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení								21 640,88			
23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	511,000	1,53	781,83	511,00	0,00	781,83	0,00
PP Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm											
24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	980,000	0,97	950,60	980,00	0,00	950,60	0,00
PP Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm											
25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	181,000	1,21	219,01	181,00	0,00	219,01	0,00
PP Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5											
26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12	M	215,000	1,23	264,45	215,00	0,00	264,45	0,00
PP Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19	m	44,000	1,27	55,88	44,00	0,00	55,88	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19								
28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 30	m	94,000	1,29	121,26	94,00	0,00	121,26	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24 až 30								
29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	455,000	0,69	313,95	455,00	0,00	313,95	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5								
30	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	m	45,000	0,71	31,95	45,00	0,00	31,95	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7								
31	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	435,000	0,71	308,85	435,00	0,00	308,85	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12								
32	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	455,000	0,71	323,05	455,00	0,00	323,05	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp								
33	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	200,000	0,74	148,00	200,00	0,00	148,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19								
34	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	M	30,000	0,75	22,50	30,00	0,00	22,50	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24								
35	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	40,000	0,99	39,60	40,00	0,00	39,60	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
36	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC	KUS	42,000	2,06	86,52	42,00	0,00	86,52	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC								
37	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	14,000	2,69	37,66	14,00	0,00	37,66	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3								
38	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	42,000	1,49	62,58	42,00	0,00	62,58	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu								
39	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	15,000	7,84	117,60	15,00	0,00	117,60	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu								
40	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	201,000	3,58	719,58	201,00	0,00	719,58	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
41	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
42	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	52,000	4,01	208,52	52,00	0,00	208,52	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
43	K	220300001	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	6,000	4,83	28,98	6,00	0,00	28,98	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2								
44	K	220300003	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	7,000	10,20	71,40	7,00	0,00	71,40	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
45	K	220300004	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	3,000	12,89	38,67	3,00	0,00	38,67	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
46	K	220300005	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	4,000	15,64	62,56	4,00	0,00	62,56	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
47	K	220300041	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	6,000	8,13	48,78	6,00	0,00	48,78	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm								
48	K	220300043	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	7,000	16,19	113,33	7,00	0,00	113,33	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
49	K	220300044	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	3,000	18,63	55,89	3,00	0,00	55,89	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
50	K	220300045	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	4,000	23,80	95,20	4,00	0,00	95,20	0,00
	PP		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
51	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	5,94	35,64	6,00	0,00	35,64	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp								
52	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	14,000	4,05	56,70	14,00	0,00	56,70	0,00
	PP		Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru								
53	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	4,64	55,68	12,00	0,00	55,68	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
54	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	14,000	8,38	117,32	14,00	0,00	117,32	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
55	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	6,000	11,91	71,46	6,00	0,00	71,46	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
56	K	220300625	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	14,82	118,56	8,00	0,00	118,56	0,00
PP			Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5								
57	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
PP			Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1								
58	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	14,000	6,31	88,34	14,00	0,00	88,34	0,00
PP			Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
59	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	8,000	121,07	968,56	8,00	0,00	968,56	0,00
PP			Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme								
60	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	2,000	183,79	367,58	2,00	0,00	367,58	0,00
PP			Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
61	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	2,000	36,88	73,76	2,00	0,00	73,76	0,00
PP			Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
62	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetového na stožiar	KUS	4,000	30,04	120,16	4,00	0,00	120,16	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetového na stožiar								
63	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetového na stožiar	KUS	16,000	34,54	552,64	16,00	0,00	552,64	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetového na stožiar								
64	K	2209600360	Demontáž návěstidla jednosvetového zo stožiaru	KUS	3,000	24,92	74,76	3,00	0,00	74,76	0,00
PP			Demontáž návěstidla jednosvetového zo stožiaru								
65	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetového zo stožiaru	KUS	6,000	24,92	149,52	6,00	0,00	149,52	0,00
PP			Demontáž návěstidla dvojsvetového zo stožiaru								
66	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetového na stožiar	KUS	10,000	40,24	402,40	10,00	0,00	402,40	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetového na stožiar								
67	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetového zo stožiaru	KUS	5,000	28,98	144,90	5,00	0,00	144,90	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetového zo stožiaru								
68	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	53,81	538,10	10,00	0,00	538,10	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetového D 300-210-210 na výložník								
69	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetového z výložníka	KUS	5,000	38,77	193,85	5,00	0,00	193,85	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetového z výložníka								
70	K	220960071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	2,000	31,90	63,80	2,00	0,00	63,80	0,00
PP			Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
71	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	51,95	311,70	6,00	0,00	311,70	0,00
PP			Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
72	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	12,000	19,59	235,08	12,00	0,00	235,08	0,00
PP			Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry								
73	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	14,000	53,21	744,94	14,00	0,00	744,94	0,00
PP			Montáž kábelového stojana KSL-1								
74	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	14,000	202,13	2 829,82	14,00	0,00	2 829,82	0,00
PP			Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
75	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	222,000	2,89	641,58	222,00	0,00	641,58	0,00
PP			Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
76	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
PP			Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
77	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
PP			Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia								
78	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
79	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
PP			Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
80	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	13,000	75,36	979,68	13,00	0,00	979,68	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
81	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	14,000	38,27	535,78	14,00	0,00	535,78	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
82	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.isolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	13,000	52,90	687,70	13,00	0,00	687,70	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.isolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
83	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	3,000	101,59	304,77	3,00	0,00	304,77	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								
84	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	4,000	145,64	582,56	4,00	0,00	582,56	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový								
85	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET fťp vr.merania izolačného stavu	KUS	6,000	71,03	426,18	6,00	0,00	426,18	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET fťp vr.merania izolačného stavu								
86	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu								
87	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
PP			Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú								
88	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola	ks	1,000	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
PP			Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
89	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
	PP		Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
90	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	96,000	1,73	166,08	96,00	0,00	166,08	0,00
	PP		Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS								
91	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	16,000	21,95	351,20	16,00	0,00	351,20	0,00
	PP		Montáž nosiča návestidla na výložník								
92	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	7,33	366,50	50,00	0,00	366,50	0,00
	PP		Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm								
93	K	744719003	Demontáž stožiara CSS sadového	ks	4,000	198,00	792,00	4,00	0,00	792,00	0,00
	PP		Demontáž stožiara CSS sadového								
94	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	4,000	206,25	825,00	4,00	0,00	825,00	0,00
	PP		Demontáž stožiara CSS výložníkového								
95	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	4,000	33,00	132,00	4,00	0,00	132,00	0,00
	PP		Demontáž výložníka CSS zo stožiara								
96	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	8,000	15,68	125,44	8,00	0,00	125,44	0,00
	PP		Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov								
97	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	12,38	24,76	2,00	0,00	24,76	0,00
	PP		Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov								
D M			Práce a dodávky M				32 182,12				
D 21-M			Elektromontáže				9 091,52				
98	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex"- uložená pevne	m	80,000	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
	PP		Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne								
99	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'	m	80,000	9,16	732,80	80,00	0,00	732,80	0,00
	PP		Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'								
100	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	361,000	0,56	202,16	361,00	0,00	202,16	0,00
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2								
101	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	713,000	0,29	206,77	713,00	0,00	206,77	0,00
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
102	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	2,86	17,16	6,00	0,00	17,16	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
103	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	1,000	3,65	3,65	1,00	0,00	3,65	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
104	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	6,000	5,90	35,40	6,00	0,00	35,40	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
105	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	3,000	7,78	23,34	3,00	0,00	23,34	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
106	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2.5 mm2	KUS	4,000	8,31	33,24	4,00	0,00	33,24	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2.5 mm2								
107	K	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	20,000	1,39	27,80	20,00	0,00	27,80	0,00
	PP		Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
108	K	210220010	Označenie zemnacieho pásu - štítok "blesk"	ks	15,000	0,59	8,85	15,00	0,00	8,85	0,00
	PP		Označenie zemnacieho pásu - štítok "blesk"								
109	K	210251313	Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	5,000	313,90	1 569,50	5,00	0,00	1 569,50	0,00
	PP		Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič								
110	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	885,000	1,24	1 097,40	885,00	0,00	1 097,40	0,00
	PP		Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
111	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1.5/2.5	m	455,000	0,53	241,15	455,00	0,00	241,15	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1.5/2.5								
112	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1.5/1.5	m	45,000	0,53	23,85	45,00	0,00	23,85	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1.5/1.5								
113	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1.5/2.5	m	435,000	0,75	326,25	435,00	0,00	326,25	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1.5/2.5								
114	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1.5/4	m	200,000	0,81	162,00	200,00	0,00	162,00	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1.5/4								
115	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1.5/6	m	30,000	0,92	27,60	30,00	0,00	27,60	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1.5/6								
116	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
117	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
	PP		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
118	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	379,50	379,50	1,00	0,00	379,50	0,00
	PP		Porealizačné zameranie								
119	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
	PP		Revízie								
120	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
	PP		Technický a autorský dozor								
121	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
	PP		Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
122	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
	PP		Kompletné vyskúšanie								
123	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
	PP		Skúšobná prevádzka								
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach				23 090,60				
124	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	7,300	115,50	843,15	7,30	0,00	843,15	0,00
	PP		Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3								
125	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	0,200	536,25	107,25	0,20	0,00	107,25	0,00
	PP		Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
126	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	6,980	17,72	123,69	6,98	0,00	123,69	0,00
	PP		Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
127	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar..(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	28,000	49,29	1 380,12	28,00	0,00	1 380,12	0,00
	PP		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar..(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
128	K	460070403	Jama pre kábový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	14,000	46,98	657,72	14,00	0,00	657,72	0,00
	PP		Jama pre kábový stojanček KSL v zem. tr.3								
129	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výtlačníkový na základovom ráme	KUS	2,000	97,36	194,72	2,00	0,00	194,72	0,00
	PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výtlačníkový na základovom ráme								
130	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	238,22	952,88	4,00	0,00	952,88	0,00
	PP		Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky								
131	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	8,000	57,40	459,20	8,00	0,00	459,20	0,00
	PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3								
132	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	28,000	78,38	2 194,64	28,00	0,00	2 194,64	0,00
	PP		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
133	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	14,000	8,38	117,32	14,00	0,00	117,32	0,00
	PP		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
134	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	6,980	12,43	86,76	6,98	0,00	86,76	0,00
	PP		Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
135	K	460200133	Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	133,000	5,78	768,74	133,00	0,00	768,74	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
136	K	460200243	Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	73,000	5,30	386,90	73,00	0,00	386,90	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
138	K	460200884	Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	18,000	31,89	574,02	18,00	0,00	574,02	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4								
139	K	460200885	Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	M	14,000	65,57	917,98	14,00	0,00	917,98	0,00
	PP		Hĺbenie kábovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 5								
140	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živčnom kryte vozovky	M	222,000	3,98	883,56	222,00	0,00	883,56	0,00
	PP		Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živčnom kryte vozovky								
141	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy	M	214,000	2,23	477,22	214,00	0,00	477,22	0,00
	PP		Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy								
142	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	52,000	7,84	407,68	52,00	0,00	407,68	0,00
	PP		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
143	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	M	206,000	0,40	82,40	206,00	0,00	82,40	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm								
144	K	460510131	Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	146,000	5,91	862,86	146,00	0,00	862,86	0,00
	PP		Kábové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
145	K	460560133	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	133,000	1,31	174,23	133,00	0,00	174,23	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
146	K	460560243	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	73,000	2,22	162,06	73,00	0,00	162,06	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
148	K	460560884	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	18,000	7,14	128,52	18,00	0,00	128,52	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4								
149	K	460560885	Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 5	M	14,000	8,41	117,74	14,00	0,00	117,74	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 5								
150	K	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek	M2	46,600	0,52	24,23	46,60	0,00	24,23	0,00
	PP		Osiatie povrchu trávny semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek								
151	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	7,300	107,25	782,93	7,30	0,00	782,93	0,00
	PP		Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
152	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	28,88	462,08	16,00	0,00	462,08	0,00
	PP		Vodná zábrana								
153	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	146,000	60,00	8 760,00	146,00	0,00	8 760,00	0,00
	PP		Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
D	OST		Ostatné				61 019,57				
D	A		DODÁVKY CSS				57 886,27				
154	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54	23,15	5,10	0,00	23,15	0,00
	PP		Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
155	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
	PP		Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1								
156	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	2,000	485,10	970,20	2,00	0,00	970,20	0,00
	PP		Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
157	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	14,830	30,62	454,09	14,83	0,00	454,09	0,00
	PP		Piesok technický netriedený								
158	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	8,000	28,71	229,68	8,00	0,00	229,68	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
159	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	16,000	200,97	3 215,52	16,00	0,00	3 215,52	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
160	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	282,98	2 829,80	10,00	0,00	2 829,80	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED											
161	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	323,40	3 234,00	10,00	0,00	3 234,00	0,00
PP Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED											
162	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíča/	ks	6,000	485,10	2 910,60	6,00	0,00	2 910,60	0,00
PP Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíča/											
163	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	2,000	37,62	75,24	2,00	0,00	75,24	0,00
PP Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12											
164	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	2,000	310,86	621,72	2,00	0,00	621,72	0,00
PP Stožiar CSS výložníkový konzolový											
165	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	48,000	1,24	59,52	48,00	0,00	59,52	0,00
PP Uchytávacia páska Bandimex											
166	M	34506860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	14,000	22,44	314,16	14,00	0,00	314,16	0,00
PP Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky											
167	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
PP Páska Color plast tape											
168	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	44,000	35,06	1 542,64	44,00	0,00	1 542,64	0,00
PP Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek											
169	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	28,000	90,75	2 541,00	28,00	0,00	2 541,00	0,00
PP Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy											
170	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	464,100	0,50	232,05	464,10	0,00	232,05	0,00
PP Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp											
VV 455*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
171	M	MCSS0151R	Základ pod radíč 2L	ks	1,000	272,25	272,25	1,00	0,00	272,25	0,00
PP Základ pod radíč 2L											
172	M	MCSS0101R	Nosič návěstidla výložníkový	ks	16,000	68,31	1 092,96	16,00	0,00	1 092,96	0,00
PP Nosič návěstidla výložníkový											
173	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	88,000	25,47	2 241,36	88,00	0,00	2 241,36	0,00
PP Upevňovacia súprava CSS											
174	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	810,900	0,54	437,89	810,90	0,00	437,89	0,00
PP Kábel CSA 1,5											
VV 795*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
175	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	555,900	2,81	1 562,08	555,90	0,00	1 562,08	0,00
PP Kábel RCEpKEY 1P1,3											
VV 545*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
176	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	198,900	0,99	196,91	198,90	0,00	196,91	0,00
PP Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm											
VV 195*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
177	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	348,840	0,60	209,30	348,84	0,00	209,30	0,00
PP Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5											
VV 342*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
178	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	34,000	1,53	52,02	34,00	0,00	52,02	0,00
PP Rúra PVC 110 flexibil											
179	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	158,000	5,36	846,88	158,00	0,00	846,88	0,00
PP Rúra PVC D 75/110											
180	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	96,000	0,83	79,68	96,00	0,00	79,68	0,00
PP Svorka SP-1											
181	M	283002000R	Fólia červená v m	M	210,120	0,08	16,81	210,12	0,00	16,81	0,00
PP Fólia červená v m											
VV 206*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
182	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	14,000	278,85	3 903,90	14,00	0,00	3 903,90	0,00
PP Stojan kábelový KSL-1											
183	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	8,000	238,59	1 908,72	8,00	0,00	1 908,72	0,00
PP Stožiar CSS sadový konzolový											
184	M	MCS05750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	618,75	4 950,00	8,00	0,00	4 950,00	0,00
PP Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom											
185	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	204,000	3,50	714,00	204,00	0,00	714,00	0,00
PP CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN											
VV 200*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
186	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	30,600	3,57	109,24	30,60	0,00	109,24	0,00
PP Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2											
VV 30*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
187	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	341,700	0,73	249,44	341,70	0,00	249,44	0,00
PP CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN											
VV 335*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
188	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	224,400	1,85	415,14	224,40	0,00	415,14	0,00
PP CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN											
VV 220*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
189	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	122,400	1,16	141,98	122,40	0,00	141,98	0,00
PP Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2											
VV 120*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
190	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	45,900	1,05	48,20	45,90	0,00	48,20	0,00
PP Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2											
VV 45*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
191	M	341110002800	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	219,300	3,42	750,01	219,30	0,00	750,01	0,00
PP Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2											
VV 215*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
192	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16	26,32	5,10	0,00	26,32	0,00
PP Kábel medený CYKY 3x16 mm2											
VV 5*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva											
193	M	MCSS0150R	RADIC CSS - koordinácia, 22 sign.skupín, 14 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	17 242,50	17 242,50	1,00	0,00	17 242,50	0,00
PP RADIC CSS - koordinácia, 22 sign.skupín, 14 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM											
194	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,5 m	ks	1,000	301,95	301,95	1,00	0,00	301,95	0,00
PP Výložník CSS 5,5 m											
195	M	MATCSS38R.5	Výložník CSS 5,0 m	ks	1,000	291,06	291,06	1,00	0,00	291,06	0,00
PP Výložník CSS 5,0 m											
196	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
PP Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED											
197	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
PP Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED											
D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						3 133,30			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
198	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
	PP		Vytýčenie inžinierskych sietí								
199	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	578,76	1 736,29	3,00	0,00	1 736,29	0,00
	PP		Dopravné náklady								
	VV		Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								
	VV		Doplňame množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY								
	VV		CSS								
	VV		3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY		3,000						
	VV		CSS								
200	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	43,959	13,20	580,26	43,96	0,00	580,26	0,00
	PP		Poplatok za skládku								
										140 766,78	0,00
										28 153,36	0,00
										168 920,14	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemné práce											
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	17,500	7,67	134,23	17,50	0,00	134,23	0,00
PP Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t											
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	42,500	2,05	87,13	42,50	0,00	87,13	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t											
3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	42,500	2,30	97,75	42,50	0,00	97,75	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t											
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	42,500	5,13	218,03	42,50	0,00	218,03	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t											
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	83,550	1,19	99,42	83,55	0,00	99,42	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
D 4 Vodorovné konštrukcie											
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	25,000	3,58	89,50	25,00	0,00	89,50	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty											
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	25,000	2,02	50,50	25,00	0,00	50,50	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku											
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	25,000	1,33	33,25	25,00	0,00	33,25	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy											
D 5 Komunikácie											
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	32,600	1,11	36,19	32,60	0,00	36,19	0,00
PP Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm											
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	25,000	15,72	393,00	25,00	0,00	393,00	0,00
PP Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty											
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	53,343	1,29	68,81	53,34	0,00	68,81	0,00
PP Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km											
12	K	979084219	Výplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	160,029	0,78	124,82	160,03	0,00	124,82	0,00
PP Výplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km											
VV 53,343*3 "Prepočítané koeficientom množstva 160,029											
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	53,343	15,00	800,15	53,34	0,00	800,15	0,00
PP Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt											
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	25,500	6,55	167,03	25,50	0,00	167,03	0,00
PP Dlažba zámková hr. 6 cm											
VV 25*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 25,500											
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	7,800	12,38	96,56	7,80	0,00	96,56	0,00
PP Štrkopiesok 0-16 N											
16	M	0057212100	Trávové semeno parková zmes	kg	6,520	5,82	37,95	6,52	0,00	37,95	0,00
PP Trávové semeno parková zmes											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
17	M	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	1,000	6 962,67	6 962,67	1,00	0,00	6 962,67	0,00
PP Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m											
18	M	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	2,000	356,40	712,80	2,00	0,00	712,80	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19											
19	K	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	3 729,00	3 729,00	1,00	0,00	3 729,00	0,00
PP Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž											
20	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	239,25	478,50	2,00	0,00	478,50	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž											
21	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	4 034,25	4 034,25	1,00	0,00	4 034,25	0,00
PP Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž											
22	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	2,000	264,00	528,00	2,00	0,00	528,00	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž											
23	M	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	5 330,16	5 330,16	1,00	0,00	5 330,16	0,00
PP Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m											
24	M	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	285,12	570,24	2,00	0,00	570,24	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12											
D 99 Presun hmôt HSV											
25	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	57,559	1,64	94,40	57,56	0,00	94,40	0,00
PP Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu											
26	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	57,559	0,90	51,80	57,56	0,00	51,80	0,00
PP Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m											
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení											
27	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	309,000	1,53	472,77	309,00	0,00	472,77	0,00
PP Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm											
28	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	885,000	0,97	858,45	885,00	0,00	858,45	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Montáž(volné uloženie) do lôžka alebo žľabu v.r.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm								
29	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	183,000	1,21	221,43	183,00	0,00	221,43	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5								
30	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	146,000	1,23	179,58	146,00	0,00	179,58	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12								
31	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	149,000	1,27	189,23	149,00	0,00	189,23	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19								
32	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	46,000	1,29	59,34	46,00	0,00	59,34	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30								
33	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	435,000	0,69	300,15	435,00	0,00	300,15	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5								
34	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	170,000	0,71	120,70	170,00	0,00	120,70	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7								
35	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	90,000	0,71	63,90	90,00	0,00	63,90	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12								
36	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienenných káblov CAT 5e NETSET ftp	m	435,000	0,71	308,85	435,00	0,00	308,85	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienenných káblov CAT 5e NETSET ftp								
37	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	250,000	0,74	185,00	250,00	0,00	185,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19								
38	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	90,000	0,75	67,50	90,00	0,00	67,50	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24								
39	K	220061701	Oštatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	38,000	0,99	37,62	38,00	0,00	37,62	0,00
	PP		Oštatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
40	K	220110346	Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znaku,prípevnenie,ovinutie štítika páskou PVC	KUS	80,000	2,06	164,80	80,00	0,00	164,80	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítika, vyrazenie znaku,prípevnenie,ovinutie štítika páskou PVC								
41	K	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1Px1,3	pár	15,000	2,69	40,35	15,00	0,00	40,35	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1Px1,3								
42	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie v.r.vypracovania meracieho protokolu	KUS	42,000	1,49	62,58	42,00	0,00	62,58	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie v.r.vypracovania meracieho protokolu								
43	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v.r.záznamu do protokolu	KUS	13,000	7,84	101,92	13,00	0,00	101,92	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v.r.záznamu do protokolu								
44	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	185,000	3,58	662,30	185,00	0,00	662,30	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
45	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
46	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	34,000	4,01	136,34	34,00	0,00	136,34	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
47	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2	KUS	6,000	4,83	28,98	6,00	0,00	28,98	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2								
48	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	7,000	10,20	71,40	7,00	0,00	71,40	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm								
49	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	4,000	12,89	51,56	4,00	0,00	51,56	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm								
50	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	2,000	15,64	31,28	2,00	0,00	31,28	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm								
51	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm	ks	6,000	8,13	48,78	6,00	0,00	48,78	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm								
52	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	7,000	16,19	113,33	7,00	0,00	113,33	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm								
53	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	4,000	18,63	74,52	4,00	0,00	74,52	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm								
54	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	2,000	23,80	47,60	2,00	0,00	47,60	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm								
55	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovrej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET ftp	ks	6,000	5,94	35,64	6,00	0,00	35,64	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovrej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET ftp								
56	K	220300421	Forma na káblí typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,káblí 1 páru	KUS	15,000	4,05	60,75	15,00	0,00	60,75	0,00
	PP		Forma na káblí typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,káblí 1 páru								
57	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	4,64	55,68	12,00	0,00	55,68	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
58	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	14,000	8,38	117,32	14,00	0,00	117,32	0,00
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
59	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	11,91	95,28	8,00	0,00	95,28	0,00
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								
60	K	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	14,82	59,28	4,00	0,00	59,28	0,00
PP			Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5								
61	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
PP			Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1								
62	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	13,000	6,31	82,03	13,00	0,00	82,03	0,00
PP			Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
63	K	220960002	Mont.stožiar CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla ,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	6,000	121,07	726,42	6,00	0,00	726,42	0,00
PP			Mont.stožiar CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla ,prepojenie-priameho na základovom ráme								
64	K	220960003	Mont.stožiar CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla ,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	3,000	183,79	551,37	3,00	0,00	551,37	0,00
PP			Mont.stožiar CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla ,prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
65	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	3,000	36,88	110,64	3,00	0,00	110,64	0,00
PP			Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
66	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	4,000	30,04	120,16	4,00	0,00	120,16	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar								
67	K	220960032	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na výložník	ks	1,000	57,35	57,35	1,00	0,00	57,35	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na výložník								
68	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	8,000	34,54	276,32	8,00	0,00	276,32	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar								
69	K	2209600360	Demontáž návěstidla jednosvetlového zo stožiara	KUS	4,000	24,92	99,68	4,00	0,00	99,68	0,00
PP			Demontáž návěstidla jednosvetlového zo stožiara								
70	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiara	KUS	8,000	24,92	199,36	8,00	0,00	199,36	0,00
PP			Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiara								
71	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	40,24	402,40	10,00	0,00	402,40	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar								
72	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiara	KUS	8,000	28,98	231,84	8,00	0,00	231,84	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiara								
73	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	53,81	538,10	10,00	0,00	538,10	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník								
74	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	4,000	38,77	155,08	4,00	0,00	155,08	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka								
75	K	220960071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	3,000	31,90	95,70	3,00	0,00	95,70	0,00
PP			Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
76	K	2209600711	Demontáž návěstidla pre elektrčku	ks	3,000	23,16	69,48	3,00	0,00	69,48	0,00
PP			Demontáž návěstidla pre elektrčku								
77	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	51,95	311,70	6,00	0,00	311,70	0,00
PP			Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
78	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	6,000	19,59	117,54	6,00	0,00	117,54	0,00
PP			Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry								
79	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	15,000	53,21	798,15	15,00	0,00	798,15	0,00
PP			Montáž kábelového stojana KSL-1								
80	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymieranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	15,000	202,13	3 031,95	15,00	0,00	3 031,95	0,00
PP			Uloženie indukčnej slučky,vymieranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
81	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	248,000	2,89	716,72	248,00	0,00	716,72	0,00
PP			Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
82	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
PP			Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
83	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
PP			Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia								
84	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
85	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
PP			Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
86	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	14,000	75,36	1 055,04	14,00	0,00	1 055,04	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
87	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	8,000	38,27	306,16	8,00	0,00	306,16	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
88	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.isolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	13,000	52,90	687,70	13,00	0,00	687,70	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.isolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
89	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	4,000	101,59	406,36	4,00	0,00	406,36	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
90	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	145,64	291,28	2,00	0,00	291,28	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový								
91	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	6,000	71,03	426,18	6,00	0,00	426,18	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu								
92	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu								
93	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na bližajúcu žltú	ks	1,000	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na bližajúcu žltú								
94	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola	ks	1,000	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
	PP		Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola								
95	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
	PP		Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
96	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	82,000	1,73	141,86	82,00	0,00	141,86	0,00
	PP		Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS								
97	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	17,000	21,95	373,15	17,00	0,00	373,15	0,00
	PP		Montáž nosiča návestidla na výložník								
98	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	49,000	7,33	359,17	49,00	0,00	359,17	0,00
	PP		Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm								
99	K	744719003	Demontáž stožiara CSS sadového	ks	8,000	198,00	1 584,00	8,00	0,00	1 584,00	0,00
	PP		Demontáž stožiara CSS sadového								
100	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	4,000	206,25	825,00	4,00	0,00	825,00	0,00
	PP		Demontáž stožiara CSS výložníkového								
101	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	4,000	33,00	132,00	4,00	0,00	132,00	0,00
	PP		Demontáž výložníka CSS zo stožiara								
102	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	12,000	15,68	188,16	12,00	0,00	188,16	0,00
	PP		Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov								
103	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	6,000	12,38	74,28	6,00	0,00	74,28	0,00
	PP		Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov								
D	M		Práce a dodávky M				29 942,51				
D	21-M		Elektromontáže				9 040,16				
104	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	80,000	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
	PP		Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne								
105	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'	m	80,000	9,16	732,80	80,00	0,00	732,80	0,00
	PP		Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'								
106	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	317,000	0,56	177,52	317,00	0,00	177,52	0,00
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2								
107	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	629,000	0,29	182,41	629,00	0,00	182,41	0,00
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
108	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	2,86	17,16	6,00	0,00	17,16	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
109	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	4,000	3,65	14,60	4,00	0,00	14,60	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
110	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	3,000	5,90	17,70	3,00	0,00	17,70	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
111	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	7,78	31,12	4,00	0,00	31,12	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
112	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	8,31	16,62	2,00	0,00	16,62	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2								
113	K	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	21,000	1,39	29,19	21,00	0,00	29,19	0,00
	PP		Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
114	K	210220010	Označenie zemnacieho pásu - štítok "blesk"	ks	14,000	0,59	8,26	14,00	0,00	8,26	0,00
	PP		Označenie zemnacieho pásu - štítok "blesk"								
115	K	210251313	Ukolojnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	5,000	313,90	1 569,50	5,00	0,00	1 569,50	0,00
	PP		Ukolojnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič								
116	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	965,000	1,24	1 196,60	965,00	0,00	1 196,60	0,00
	PP		Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
117	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	435,000	0,53	230,55	435,00	0,00	230,55	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5								
118	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	170,000	0,53	90,10	170,00	0,00	90,10	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5								
119	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	90,000	0,75	67,50	90,00	0,00	67,50	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5								
120	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	250,000	0,81	202,50	250,00	0,00	202,50	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4								
121	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	90,000	0,92	82,80	90,00	0,00	82,80	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6								
122	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
123	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
	PP		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
124	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	400,13	400,13	1,00	0,00	400,13	0,00
	PP		Porealizačné zameranie								
125	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
	PP		Revízie								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
126	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
	PP		Technický a autorský dozor								
127	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
	PP		Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
128	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
	PP		Kompletné vyskúšanie								
129	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
	PP		Skúšobná prevádzka								
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				20 902,35				
130	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	10,200	115,50	1 178,10	10,20	0,00	1 178,10	0,00
	PP		Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3								
131	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	0,250	536,25	134,06	0,25	0,00	134,06	0,00
	PP		Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty								
132	K	460030006	Sňatie omnice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,890	17,72	86,65	4,89	0,00	86,65	0,00
	PP		Sňatie omnice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
133	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	25,550	49,29	1 259,36	25,55	0,00	1 259,36	0,00
	PP		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
134	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	15,000	46,98	704,70	15,00	0,00	704,70	0,00
	PP		Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3								
135	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky vložníkovú na základovom ráme	KUS	3,000	97,36	292,08	3,00	0,00	292,08	0,00
	PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky vložníkovú na základovom ráme								
136	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	238,22	952,88	4,00	0,00	952,88	0,00
	PP		Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky								
137	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	6,000	57,40	344,40	6,00	0,00	344,40	0,00
	PP		Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3								
138	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	25,550	78,38	2 002,61	25,55	0,00	2 002,61	0,00
	PP		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
139	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	15,000	8,38	125,70	15,00	0,00	125,70	0,00
	PP		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
140	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	4,890	12,43	60,78	4,89	0,00	60,78	0,00
	PP		Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
141	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	93,000	5,78	537,54	93,00	0,00	537,54	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3								
142	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	102,000	5,30	540,60	102,00	0,00	540,60	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3								
144	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	24,000	31,89	765,36	24,00	0,00	765,36	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4								
145	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5	M	8,000	65,57	524,56	8,00	0,00	524,56	0,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5								
146	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živícnom kryte vozovky	M	248,000	3,98	987,04	248,00	0,00	987,04	0,00
	PP		Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živícnom kryte vozovky								
147	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárniceovej trasy	M	189,000	2,23	421,47	189,00	0,00	421,47	0,00
	PP		Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárniceovej trasy								
148	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	34,000	7,84	266,56	34,00	0,00	266,56	0,00
	PP		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
149	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	195,000	0,40	78,00	195,00	0,00	78,00	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm								
150	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	113,000	5,91	667,83	113,00	0,00	667,83	0,00
	PP		Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
151	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	93,000	1,31	121,83	93,00	0,00	121,83	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3								
152	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	102,000	2,22	226,44	102,00	0,00	226,44	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3								
154	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	24,000	7,14	171,36	24,00	0,00	171,36	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4								
155	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	8,000	8,41	67,28	8,00	0,00	67,28	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5								
156	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek	M2	32,600	0,52	16,95	32,60	0,00	16,95	0,00
	PP		Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,								
157	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	10,500	107,25	1 126,13	10,50	0,00	1 126,13	0,00
	PP		Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
158	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	28,88	462,08	16,00	0,00	462,08	0,00
	PP		Vodná zábrana								
159	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	113,000	60,00	6 780,00	113,00	0,00	6 780,00	0,00
	PP		Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
	D	OST	Ostatné				60 109,65				
	D	A	DODÁVKY CSS				56 882,63				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
160	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54	23,15	5,10	0,00	23,15	0,00
	PP		Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
161	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
	PP		Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1								
162	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	3,000	485,10	1 455,30	3,00	0,00	1 455,30	0,00
	PP		Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
163	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	7,800	30,62	238,84	7,80	0,00	238,84	0,00
	PP		Piesok technický netriedený								
164	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	6,000	28,71	172,26	6,00	0,00	172,26	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
165	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	8,000	200,97	1 607,76	8,00	0,00	1 607,76	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
166	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	282,98	2 829,80	10,00	0,00	2 829,80	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED								
167	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	323,40	3 234,00	10,00	0,00	3 234,00	0,00
	PP		Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED								
168	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíča/	ks	6,000	485,10	2 910,60	6,00	0,00	2 910,60	0,00
	PP		Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíča/								
169	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	3,000	37,62	112,86	3,00	0,00	112,86	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12								
170	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	3,000	310,86	932,58	3,00	0,00	932,58	0,00
	PP		Stožiar CSS výložníkový konzolový								
171	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	41,000	1,24	50,84	41,00	0,00	50,84	0,00
	PP		Uchytávacia páska Bandimex								
172	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	13,000	22,44	291,72	13,00	0,00	291,72	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
173	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
174	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zalatie detektorových slučiek	kg	49,600	35,06	1 738,98	49,60	0,00	1 738,98	0,00
	PP		Zalievacia hmota pre zalatie detektorových slučiek								
175	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	25,550	90,75	2 318,66	25,55	0,00	2 318,66	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
176	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	443,700	0,50	221,85	443,70	0,00	221,85	0,00
	PP		Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp								
	VV		435*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		443,700						
177	M	MCSS0151R	Základ pod radič 2L	ks	1,000	272,25	272,25	1,00	0,00	272,25	0,00
	PP		Základ pod radič 2L								
178	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	17,000	68,31	1 161,27	17,00	0,00	1 161,27	0,00
	PP		Nosič návestidla výložníkový								
179	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	82,000	25,47	2 088,54	82,00	0,00	2 088,54	0,00
	PP		Upevňovacia súprava CSS								
180	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	984,300	0,54	531,52	984,30	0,00	531,52	0,00
	PP		Kábel CSA 1,5								
	VV		965*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		984,300						
181	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	902,700	2,81	2 536,59	902,70	0,00	2 536,59	0,00
	PP		Kábel RCEpKEY 1P1,3								
	VV		885*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		902,700						
182	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	188,700	0,99	186,81	188,70	0,00	186,81	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm								
	VV		185*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		188,700						
183	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	374,340	0,60	224,60	374,34	0,00	224,60	0,00
	PP		Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5								
	VV		367*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		374,340						
184	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	36,000	1,53	55,08	36,00	0,00	55,08	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexibil								
185	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	189,000	5,36	1 013,04	189,00	0,00	1 013,04	0,00
	PP		Rúra PVC D 75/110								
186	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	36,000	0,83	29,88	36,00	0,00	29,88	0,00
	PP		Svorka SP-1								
187	M	283002000R	Fólia červená v m	M	198,900	0,08	15,91	198,90	0,00	15,91	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		195*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		198,900						
188	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	15,000	362,51	5 437,65	15,00	0,00	5 437,65	0,00
	PP		Stojan kábelový KSL-1								
189	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	6,000	238,59	1 431,54	6,00	0,00	1 431,54	0,00
	PP		Stožiar CSS sadový konzolový								
190	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	6,000	618,75	3 712,50	6,00	0,00	3 712,50	0,00
	PP		Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom								
191	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	255,000	3,50	892,50	255,00	0,00	892,50	0,00
	PP		CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		250*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		255,000						
192	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	91,800	3,57	327,73	91,80	0,00	327,73	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2								
	VV		90*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		91,800						
193	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	443,700	0,73	323,90	443,70	0,00	323,90	0,00
	PP		CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		435*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		443,700						
194	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	91,800	1,85	169,83	91,80	0,00	169,83	0,00
	PP		CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		90*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		91,800						
195	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	443,700	1,16	514,69	443,70	0,00	514,69	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2								
	VV		435*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		443,700						
196	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	173,400	1,05	182,07	173,40	0,00	182,07	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2								
	VV		170*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		173,400						
197	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16	26,32	5,10	0,00	26,32	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 3x16 mm2								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
198	M	MCSS0150R	RADIČ CSS - koordinácia - nadiaci, 18 sign.skupín, 15 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	16 087,50	16 087,50	1,00	0,00	16 087,50	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		RADIČ CSS - koordinácia - riadiaci, 18 sign. skupín, 15 detektorov, 6 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM								
199	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,5 m	ks	1,000	301,95	301,95	1,00	0,00	301,95	0,00
	PP		Výložník CSS 5,5 m								
200	M	MATCSS38R.3	Výložník CSS 3,0 m	ks	2,000	261,36	522,72	2,00	0,00	522,72	0,00
	PP		Výložník CSS 3,0 m								
201	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED								
202	M	348900021R	Návestidlo CSS D300 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED	ks	1,000	124,74	124,74	1,00	0,00	124,74	0,00
	PP		Návestidlo CSS D300 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED								
203	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED								
	D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					3 227,02			
204	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
	PP		Vytýčenie inžinierskych sietí								
205	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	568,71	1 706,14	3,00	0,00	1 706,14	0,00
	PP		Dopravné náklady								
	VV		Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								
	VV		Doplňame množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY CSS								
	VV		3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY CSS								
206	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	53,343	13,20	704,13	53,34	0,00	704,13	0,00
	PP		Poplatok za skládku								
							Spolu			136 801,02	0,00
							DPH			27 360,20	0,00
							Spolu s DPH			164 161,22	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemné práce											
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	47,500	7,67	364,33	47,50	0,00	364,33	0,00
PP Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t											
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	62,900	2,05	128,95	62,90	0,00	128,95	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t											
3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	62,900	2,30	144,67	62,90	0,00	144,67	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t											
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	62,900	5,13	322,68	62,90	0,00	322,68	0,00
PP Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t											
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	96,800	1,19	115,19	96,80	0,00	115,19	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
D 4 Vodorovné konštrukcie											
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	16,100	3,58	57,64	16,10	0,00	57,64	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty											
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	16,100	2,02	32,52	16,10	0,00	32,52	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku											
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	16,100	1,33	21,41	16,10	0,00	21,41	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy											
D 5 Komunikácie											
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	30,800	1,11	34,19	30,80	0,00	34,19	0,00
PP Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm											
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	16,100	15,72	253,09	16,10	0,00	253,09	0,00
PP Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty											
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	T	85,773	1,29	110,65	85,77	0,00	110,65	0,00
PP Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km											
12	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	257,319	0,78	200,71	257,32	0,00	200,71	0,00
PP Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km											
VV 85,773*3 "Prepočítané koeficientom množstva 257,319											
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt	T	85,773	15,00	1 286,60	85,77	0,00	1 286,60	0,00
PP Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt											
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	16,422	6,55	107,56	16,42	0,00	107,56	0,00
PP Dlažba zámková hr. 6 cm											
VV 16,1*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 16,422											
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	9,680	12,38	119,84	9,68	0,00	119,84	0,00
PP Štrkopiesok 0-16 N											
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	6,160	5,82	35,85	6,16	0,00	35,85	0,00
PP Trávové semeno parková zmes											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
17	M	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	2,000	6 962,67	13 925,34	2,00	0,00	13 925,34	0,00
PP Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m											
18	M	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	4,000	356,40	1 425,60	4,00	0,00	1 425,60	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19											
19	K	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž	ks	2,000	4 034,25	8 068,50	2,00	0,00	8 068,50	0,00
PP Portál CSS PRS-04-19 /17m/ - osadenie, montáž											
20	K	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	4,000	264,00	1 056,00	4,00	0,00	1 056,00	0,00
PP Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž											
D 99 Presun hmôt HSV											
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	68,378	1,64	112,14	68,38	0,00	112,14	0,00
PP Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu											
22	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	68,378	0,90	61,54	68,38	0,00	61,54	0,00
PP Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m											
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení											
23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	492,000	1,53	752,76	492,00	0,00	752,76	0,00
PP Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm											
24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	1 085,000	0,97	1 052,45	1 085,00	0,00	1 052,45	0,00
PP Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm											
25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	249,000	1,21	301,29	249,00	0,00	301,29	0,00
PP Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5											
26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12	M	208,000	1,23	255,84	208,00	0,00	255,84	0,00
PP Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	148,000	1,27	187,96	148,00	0,00	187,96	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19								
28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	56,000	1,29	72,24	56,00	0,00	72,24	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30								
29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	600,000	0,69	414,00	600,00	0,00	414,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5								
30	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	65,000	0,71	46,15	65,00	0,00	46,15	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7								
31	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	375,000	0,71	266,25	375,00	0,00	266,25	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12								
32	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	600,000	0,71	426,00	600,00	0,00	426,00	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp								
33	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	330,000	0,74	244,20	330,00	0,00	244,20	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19								
34	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	85,000	0,75	63,75	85,00	0,00	63,75	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24								
35	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábľa do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	46,000	0,99	45,54	46,00	0,00	45,54	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábľa do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
36	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,prripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC	KUS	96,000	2,06	197,76	96,00	0,00	197,76	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC								
37	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	17,000	2,69	45,73	17,00	0,00	45,73	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3								
38	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	50,000	1,49	74,50	50,00	0,00	74,50	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu								
39	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	17,000	7,84	133,28	17,00	0,00	133,28	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu								
40	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	243,000	3,58	869,94	243,00	0,00	869,94	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
41	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
42	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	47,000	4,01	188,47	47,00	0,00	188,47	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
43	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	8,000	4,83	38,64	8,00	0,00	38,64	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2								
44	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	8,000	10,20	81,60	8,00	0,00	81,60	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
45	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	5,000	12,89	64,45	5,00	0,00	64,45	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
46	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	15,64	31,28	2,00	0,00	31,28	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
47	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	8,000	8,13	65,04	8,00	0,00	65,04	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm								
48	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	8,000	16,19	129,52	8,00	0,00	129,52	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
49	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	5,000	18,63	93,15	5,00	0,00	93,15	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
50	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	23,80	47,60	2,00	0,00	47,60	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
51	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	8,000	5,94	47,52	8,00	0,00	47,52	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp								
52	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	17,000	4,05	68,85	17,00	0,00	68,85	0,00
	PP		Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru								
53	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	4,64	74,24	16,00	0,00	74,24	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
54	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	8,38	134,08	16,00	0,00	134,08	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
55	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	11,91	119,10	10,00	0,00	119,10	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
56	K	220300625	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	14,82	59,28	4,00	0,00	59,28	0,00
	PP		Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5								
57	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
	PP		Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1								
58	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	16,000	6,31	100,96	16,00	0,00	100,96	0,00
	PP		Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
59	K	220960002	Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatiahnutie kábla, prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	7,000	121,07	847,49	7,00	0,00	847,49	0,00
	PP		Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatiahnutie kábla, prepojenie-priameho na základovom ráme								
60	K	220960003	Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatiahnutie kábla, prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	5,000	183,79	918,95	5,00	0,00	918,95	0,00
	PP		Mont. stožiaru CSS, osadenie základu, zatiahnutie kábla, prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
61	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	5,000	36,88	184,40	5,00	0,00	184,40	0,00
	PP		Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
62	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetového na stožiar	KUS	7,000	30,04	210,28	7,00	0,00	210,28	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetového na stožiar								
63	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-dvojsvetového na stožiar	KUS	10,000	34,54	345,40	10,00	0,00	345,40	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-dvojsvetového na stožiar								
64	K	2209600360	Demontáž návěstidla jednosvetového zo stožiaru	KUS	2,000	24,92	49,84	2,00	0,00	49,84	0,00
	PP		Demontáž návěstidla jednosvetového zo stožiaru								
65	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetového zo stožiaru	KUS	7,000	24,92	174,44	7,00	0,00	174,44	0,00
	PP		Demontáž návěstidla dvojsvetového zo stožiaru								
66	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetového na stožiar	KUS	13,000	40,24	523,12	13,00	0,00	523,12	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetového na stožiar								
67	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetového zo stožiaru	KUS	12,000	28,98	347,76	12,00	0,00	347,76	0,00
	PP		Demontáž návěstidla trojsvetového zo stožiaru								
68	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetového D 300-210-210 na výložník	KUS	12,000	53,81	645,72	12,00	0,00	645,72	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetového D 300-210-210 na výložník								
69	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetového z výložníka	KUS	10,000	38,77	387,70	10,00	0,00	387,70	0,00
	PP		Demontáž návěstidla trojsvetového z výložníka								
70	K	220960071	Montáž návěstidla MHD, zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	3,000	31,90	95,70	3,00	0,00	95,70	0,00
	PP		Montáž návěstidla MHD, zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
71	K	2209600711	Demontáž návěstidla pre elektriku	ks	3,000	23,16	69,48	3,00	0,00	69,48	0,00
	PP		Demontáž návěstidla pre elektriku								
72	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	8,000	51,95	415,60	8,00	0,00	415,60	0,00
	PP		Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
73	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	19,59	156,72	8,00	0,00	156,72	0,00
	PP		Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry								
74	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	17,000	53,21	904,57	17,00	0,00	904,57	0,00
	PP		Montáž kábelového stojana KSL-1								
75	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky, vymernie a zhotovenie, uloženie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	17,000	202,13	3 436,21	17,00	0,00	3 436,21	0,00
	PP		Uloženie indukčnej slučky, vymernie a zhotovenie, uloženie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
76	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	263,000	2,89	760,07	263,00	0,00	760,07	0,00
	PP		Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
77	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
	PP		Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
78	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
	PP		Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia								
79	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
80	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
81	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	14,000	75,36	1 055,04	14,00	0,00	1 055,04	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
82	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	12,000	38,27	459,24	12,00	0,00	459,24	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
83	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	15,000	52,90	793,50	15,00	0,00	793,50	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
84	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	5,000	101,59	507,95	5,00	0,00	507,95	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								
85	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	145,64	291,28	2,00	0,00	291,28	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový								
86	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu	KUS	8,000	71,03	568,24	8,00	0,00	568,24	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr. merania izolačného stavu								
87	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu								
88	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú	ks	1,000	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
89	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F,kontrola	ks	1,000	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
	PP		Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F,kontrola								
90	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
	PP		Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
91	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	106,000	1,73	183,38	106,00	0,00	183,38	0,00
	PP		Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS								
92	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	20,000	21,95	439,00	20,00	0,00	439,00	0,00
	PP		Montáž nosiča návestidla na výložník								
93	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	7,33	366,50	50,00	0,00	366,50	0,00
	PP		Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm								
94	K	744719003	Demontáž stožiara CSS sadového	ks	6,000	198,00	1 188,00	6,00	0,00	1 188,00	0,00
	PP		Demontáž stožiara CSS sadového								
95	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	6,000	206,25	1 237,50	6,00	0,00	1 237,50	0,00
	PP		Demontáž stožiara CSS výložníkového								
96	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	6,000	33,00	198,00	6,00	0,00	198,00	0,00
	PP		Demontáž výložníka CSS zo stožiara								
97	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	12,000	15,68	188,16	12,00	0,00	188,16	0,00
	PP		Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov								
98	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	1,000	12,38	12,38	1,00	0,00	12,38	0,00
	PP		Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov								
	D	M	Práce a dodávky M				36 211,59				
	D	21-M	Elektromontáže				9 636,29				
99	K	210010046	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne	m	80,000	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
	PP		Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená pevne								
100	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'	m	80,000	9,16	732,80	80,00	0,00	732,80	0,00
	PP		Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel'								
101	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	401,000	0,56	224,56	401,00	0,00	224,56	0,00
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2								
102	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	793,000	0,29	229,97	793,00	0,00	229,97	0,00
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
103	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	8,000	2,86	22,88	8,00	0,00	22,88	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
104	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	1,000	3,65	3,65	1,00	0,00	3,65	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
105	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	7,000	5,90	41,30	7,00	0,00	41,30	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
106	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	5,000	7,78	38,90	5,00	0,00	38,90	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
107	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	8,31	16,62	2,00	0,00	16,62	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2								
108	K	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	25,000	1,39	34,75	25,00	0,00	34,75	0,00
	PP		Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
109	K	210220010	Označenie zemnacieho pásu - štítok "blesk"	ks	17,000	0,59	10,03	17,00	0,00	10,03	0,00
	PP		Označenie zemnacieho pásu - štítok "blesk"								
110	K	210251313	Ukolojnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	5,000	313,90	1 569,50	5,00	0,00	1 569,50	0,00
	PP		Ukolojnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič								
111	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	1 040,000	1,24	1 289,60	1 040,00	0,00	1 289,60	0,00
	PP		Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
112	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	600,000	0,53	318,00	600,00	0,00	318,00	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5								
113	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	65,000	0,53	34,45	65,00	0,00	34,45	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5								
114	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	375,000	0,75	281,25	375,00	0,00	281,25	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5								
115	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	330,000	0,81	267,30	330,00	0,00	267,30	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4								
116	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	85,000	0,92	78,20	85,00	0,00	78,20	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6								
117	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
118	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
	PP		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
119	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	469,43	469,43	1,00	0,00	469,43	0,00
	PP		Porealizačné zameranie								
120	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
	PP		Revízie								
121	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
	PP		Technický a autorský dozor								
122	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
	PP		Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
123	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
	PP		Kompletné vyskúšanie								
124	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
	PP		Skúšobná prevádzka								
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				26 575,30				
125	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	15,400	115,50	1 778,70	15,40	0,00	1 778,70	0,00
	PP		Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
126	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	0,350	536,25	187,69	0,35	0,00	187,69	0,00
PP			Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty								
127	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,095	17,72	72,56	4,10	0,00	72,56	0,00
PP			Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
128	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	39,200	49,29	1 932,17	39,20	0,00	1 932,17	0,00
PP			Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
129	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	17,000	46,98	798,66	17,00	0,00	798,66	0,00
PP			Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3								
130	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	5,000	97,36	486,80	5,00	0,00	486,80	0,00
PP			Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme								
131	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	238,22	952,88	4,00	0,00	952,88	0,00
PP			Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky								
132	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	7,000	57,40	401,80	7,00	0,00	401,80	0,00
PP			Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3								
133	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	39,200	78,38	3 072,50	39,20	0,00	3 072,50	0,00
PP			Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
134	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	17,000	8,38	142,46	17,00	0,00	142,46	0,00
PP			Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
135	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	4,095	12,43	50,90	4,10	0,00	50,90	0,00
PP			Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
136	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	78,000	5,78	450,84	78,00	0,00	450,84	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
137	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	139,000	5,30	736,70	139,00	0,00	736,70	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
139	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	24,000	31,89	765,36	24,00	0,00	765,36	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4								
140	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 5	M	16,000	65,57	1 049,12	16,00	0,00	1 049,12	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 5								
141	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	263,000	3,98	1 046,74	263,00	0,00	1 046,74	0,00
PP			Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky								
142	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárniceovej trasy	M	175,000	2,23	390,25	175,00	0,00	390,25	0,00
PP			Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárniceovej trasy								
143	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	47,000	7,84	368,48	47,00	0,00	368,48	0,00
PP			Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
144	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	242,000	0,40	96,80	242,00	0,00	96,80	0,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm								
145	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	134,000	5,91	791,94	134,00	0,00	791,94	0,00
PP			Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
146	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	78,000	1,31	102,18	78,00	0,00	102,18	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
147	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	139,000	2,22	308,58	139,00	0,00	308,58	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
149	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	24,000	7,14	171,36	24,00	0,00	171,36	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 4								
150	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 5	M	16,000	8,41	134,56	16,00	0,00	134,56	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 5								
151	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek	M2	30,800	0,52	16,02	30,80	0,00	16,02	0,00
PP			Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek								
152	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	15,400	107,25	1 651,65	15,40	0,00	1 651,65	0,00
PP			Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
153	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	20,000	28,88	577,60	20,00	0,00	577,60	0,00
PP			Vodná zábrana								
154	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	134,000	60,00	8 040,00	134,00	0,00	8 040,00	0,00
PP			Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
D	OST		Ostatné				73 196,07				
D	A		DODÁVKY CSS				69 172,38				
155	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54	23,15	5,10	0,00	23,15	0,00
PP			Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1								
VV			5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
156	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
PP			Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1								
157	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	3,000	485,10	1 455,30	3,00	0,00	1 455,30	0,00
PP			Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
158	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	9,680	30,62	296,40	9,68	0,00	296,40	0,00
PP			Piesok technický netriedený								
159	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	7,000	28,71	200,97	7,00	0,00	200,97	0,00
PP			Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
160	M	348900012R	Návestidlo CSS D2T0 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	10,000	200,97	2 009,70	10,00	0,00	2 009,70	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
161	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	13,000	282,98	3 678,74	13,00	0,00	3 678,74	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED								
162	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	12,000	323,40	3 880,80	12,00	0,00	3 880,80	0,00
	PP		Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED								
163	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíca/	ks	8,000	485,10	3 880,80	8,00	0,00	3 880,80	0,00
	PP		Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED /súčasť dodávky radíca/								
164	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	5,000	37,62	188,10	5,00	0,00	188,10	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12								
165	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	5,000	310,86	1 554,30	5,00	0,00	1 554,30	0,00
	PP		Stožiar CSS výložníkový konzolový								
166	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	53,000	1,24	65,72	53,00	0,00	65,72	0,00
	PP		Uchytávacia páska Bandimex								
167	M	345068860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	16,000	22,44	359,04	16,00	0,00	359,04	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
168	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
169	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	52,600	35,06	1 844,16	52,60	0,00	1 844,16	0,00
	PP		Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek								
170	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	39,200	90,75	3 557,40	39,20	0,00	3 557,40	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
171	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	612,000	0,50	306,00	612,00	0,00	306,00	0,00
	PP		Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp								
	VV		600*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		612,000						
172	M	MCSS0151R	Základ pod radíč 2L	ks	1,000	272,25	272,25	1,00	0,00	272,25	0,00
	PP		Základ pod radíč 2L								
173	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	20,000	68,31	1 366,20	20,00	0,00	1 366,20	0,00
	PP		Nosič návestidla výložníkový								
174	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	106,000	25,47	2 699,82	106,00	0,00	2 699,82	0,00
	PP		Upevňovacia súprava CSS								
175	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	1 060,800	0,54	572,83	1 060,80	0,00	572,83	0,00
	PP		Kábel CSA 1,5								
	VV		1040*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		1 060,800						
176	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	1 106,700	2,81	3 109,83	1 106,70	0,00	3 109,83	0,00
	PP		Kábel RCEpKEY 1P1,3								
	VV		1085*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		1 106,700						
177	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	247,860	0,99	245,38	247,86	0,00	245,38	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm								
	VV		243*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		247,860						
178	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CSM5 5x1,5	m	456,960	0,60	274,18	456,96	0,00	274,18	0,00
	PP		Šnúra Cu jadro CSM5 5x1,5								
	VV		448*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		456,960						
179	M	MOPVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	35,000	1,53	53,55	35,00	0,00	53,55	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexibil								
180	M	MOPVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	175,000	5,36	938,00	175,00	0,00	938,00	0,00
	PP		Rúra PVC D 75/110								
181	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	47,000	0,83	39,01	47,00	0,00	39,01	0,00
	PP		Svorka SP-1								
182	M	283002000R	Fólia červená v m	M	246,840	0,08	19,75	246,84	0,00	19,75	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		242*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		246,840						
183	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	17,000	278,85	4 740,45	17,00	0,00	4 740,45	0,00
	PP		Stojan kábelový KSL-1								
184	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadowý konzolový	ks	7,000	238,59	1 670,13	7,00	0,00	1 670,13	0,00
	PP		Stožiar CSS sadowý konzolový								
185	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	618,75	4 950,00	8,00	0,00	4 950,00	0,00
	PP		Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom								
186	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	336,600	3,50	1 178,10	336,60	0,00	1 178,10	0,00
	PP		CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		330*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		336,600						
187	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	86,700	3,57	309,52	86,70	0,00	309,52	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2								
	VV		85*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		86,700						
188	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	612,000	0,73	446,76	612,00	0,00	446,76	0,00
	PP		CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		600*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		612,000						
189	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	382,500	1,85	707,63	382,50	0,00	707,63	0,00
	PP		CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		375*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		382,500						
190	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	612,000	1,16	709,92	612,00	0,00	709,92	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2								
	VV		600*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		612,000						
191	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	66,300	1,05	69,62	66,30	0,00	69,62	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2								
	VV		65*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		66,300						
192	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16	26,32	5,10	0,00	26,32	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 3x16 mm2								
	VV		5*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
193	M	MCSS0150R	RADIČ CSS - koordinácia - podriadený, 25 sign.skupín, 17 detektorov, 8 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	19 057,50	19 057,50	1,00	0,00	19 057,50	0,00
	PP		RADIČ CSS - koordinácia - podriadený, 25 sign.skupín, 17 detektorov, 8 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM								
194	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,0 m	ks	4,000	291,06	1 164,24	4,00	0,00	1 164,24	0,00
	PP		Výložník CSS 5,0 m								
195	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,00	0,00	243,12	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED								
196	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	5,000	121,56	607,80	5,00	0,00	607,80	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED								
197	M	MATCSS38R.1.1	Výložník CSS 6,0m	ks	1,000	313,83	313,83	1,00	0,00	313,83	0,00
	PP		Výložník CSS 6,0m								
	D	VRN	VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				4 023,69				
198	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Vytýčenie inžinierskych sietí								
199	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	691,58	2 074,74	3,00	0,00	2 074,74	0,00
PP			Dopravné náklady								
VV			Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								
VV			Doplňame množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY								
VV			CSS								
VV			3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY								
VV			CSS								
200	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	85,773	13,20	1 132,20	85,77	0,00	1 132,20	0,00
PP			Poplatok za skládku								
							Spolu			163 203,88	0,00
							DPH			32 640,78	0,00
							Spolu s DPH			195 844,66	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								66 484,16			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 069,99				
D		1	Zemné práce				282,97				
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	12,000	7,67	92,04	12,00	0,00	92,04	0,00
PP			Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t								
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,000	2,05	24,60	12,00	0,00	24,60	0,00
PP			Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t								
3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	12,000	2,30	27,60	12,00	0,00	27,60	0,00
PP			Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t								
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,000	5,13	61,56	12,00	0,00	61,56	0,00
PP			Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t								
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	64,850	1,19	77,17	64,85	0,00	77,17	0,00
PP			Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5								
D		4	Vodorovné konštrukcie				31,19				
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	4,500	3,58	16,11	4,50	0,00	16,11	0,00
PP			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty								
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	4,500	2,02	9,09	4,50	0,00	9,09	0,00
PP			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku								
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	4,500	1,33	5,99	4,50	0,00	5,99	0,00
PP			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy								
D		5	Komunikácie				633,77				
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	54,600	1,11	60,61	54,60	0,00	60,61	0,00
PP			Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2 hr do 100 mm								
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	4,500	15,72	70,74	4,50	0,00	70,74	0,00
PP			Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty								
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	17,292	1,29	22,31	17,29	0,00	22,31	0,00
PP			Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km								
12	K	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	51,876	0,78	40,46	51,88	0,00	40,46	0,00
PP			Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km								
VV			17,292*3 "Prepočítané koeficientom množstva		51,876						
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt	T	17,292	15,00	259,38	17,29	0,00	259,38	0,00
PP			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt								
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	4,590	6,55	30,06	4,59	0,00	30,06	0,00
PP			Dlažba zámková hr. 6 cm								
VV			4,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		4,590						
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	7,000	12,38	86,66	7,00	0,00	86,66	0,00
PP			Štrkopiesok 0-16 N								
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	10,920	5,82	63,55	10,92	0,00	63,55	0,00
PP			Trávové semeno parková zmes								
D		99	Presun hmôt HSV				122,06				
17	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	48,055	1,64	78,81	48,06	0,00	78,81	0,00
PP			Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu								
18	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	48,055	0,90	43,25	48,06	0,00	43,25	0,00
PP			Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m								
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				11 014,01				
19	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	156,000	1,53	238,68	156,00	0,00	238,68	0,00
PP			Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm								
20	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	195,000	0,97	189,15	195,00	0,00	189,15	0,00
PP			Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm								
21	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5	m	100,000	1,21	121,00	100,00	0,00	121,00	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2 až 5								
22	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12	M	126,000	1,23	154,98	126,00	0,00	154,98	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7 až 12								
23	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19	m	72,000	1,27	91,44	72,00	0,00	91,44	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14 až 19								
24	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	225,000	0,69	155,25	225,00	0,00	155,25	0,00
PP			Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5								
25	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	m	65,000	0,71	46,15	65,00	0,00	46,15	0,00
PP			Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálíka návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
26	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	365,000	0,71	259,15	365,00	0,00	259,15	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12								
27	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	225,000	0,71	159,75	225,00	0,00	159,75	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp								
28	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	255,000	0,74	188,70	255,00	0,00	188,70	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návěst.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19								
29	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	22,000	0,99	21,78	22,00	0,00	21,78	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
30	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC	KUS	44,000	2,06	90,64	44,00	0,00	90,64	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC								
31	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	8,000	2,69	21,52	8,00	0,00	21,52	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3								
32	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	24,000	1,49	35,76	24,00	0,00	35,76	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu								
33	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	9,000	7,84	70,56	9,00	0,00	70,56	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu								
34	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	241,000	3,58	862,78	241,00	0,00	862,78	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
35	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
36	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	17,000	4,01	68,17	17,00	0,00	68,17	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
37	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	3,000	4,83	14,49	3,00	0,00	14,49	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2								
38	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	6,000	10,20	61,20	6,00	0,00	61,20	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
39	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	2,000	12,89	25,78	2,00	0,00	25,78	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
40	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	3,000	8,13	24,39	3,00	0,00	24,39	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm								
41	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	6,000	16,19	97,14	6,00	0,00	97,14	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
42	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	2,000	18,63	37,26	2,00	0,00	37,26	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
43	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovrej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	3,000	5,94	17,82	3,00	0,00	17,82	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovrej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp								
44	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	8,000	4,05	32,40	8,00	0,00	32,40	0,00
	PP		Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru								
45	K	220300621	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	6,000	4,64	27,84	6,00	0,00	27,84	0,00
	PP		Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
46	K	220300623	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	8,38	100,56	12,00	0,00	100,56	0,00
	PP		Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
47	K	220300624	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	11,91	47,64	4,00	0,00	47,64	0,00
	PP		Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								
48	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	8,000	6,31	50,48	8,00	0,00	50,48	0,00
	PP		Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
49	K	220960002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	3,000	121,07	363,21	3,00	0,00	363,21	0,00
	PP		Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme								
50	K	220960003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	5,000	183,79	918,95	5,00	0,00	918,95	0,00
	PP		Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
51	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	5,000	36,88	184,40	5,00	0,00	184,40	0,00
	PP		Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar								
52	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	2,000	34,54	69,08	2,00	0,00	69,08	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar								
53	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar	KUS	6,000	40,24	241,44	6,00	0,00	241,44	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového na stožiar								
54	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	6,000	53,81	322,86	6,00	0,00	322,86	0,00
	PP		Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník								
55	K	220960071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	2,000	31,90	63,80	2,00	0,00	63,80	0,00
	PP		Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar								
56	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	3,000	51,95	155,85	3,00	0,00	155,85	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
57	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	2,000	19,59	39,18	2,00	0,00	39,18	0,00
	PP		Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upevnenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry								
58	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	8,000	53,21	425,68	8,00	0,00	425,68	0,00
	PP		Montáž kábelového stojana KSL-1								
59	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky,vymieranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	8,000	202,13	1 617,04	8,00	0,00	1 617,04	0,00
	PP		Uloženie indukčnej slučky,vymieranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
60	K	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	131,000	2,89	378,59	131,00	0,00	378,59	0,00
	PP		Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
61	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
	PP		Montáž radiča, usadenie, zatahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
62	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
63	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
64	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	7,000	75,36	527,52	7,00	0,00	527,52	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
65	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej skupiny bez mont.plošiny	KUS	3,000	38,27	114,81	3,00	0,00	114,81	0,00
	PP		Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
66	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.isolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	9,000	52,90	476,10	9,00	0,00	476,10	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.isolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
67	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	2,000	101,59	203,18	2,00	0,00	203,18	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								
68	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr.merania izolačného stavu	KUS	3,000	71,03	213,09	3,00	0,00	213,09	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET ftp vr.merania izolačného stavu								
69	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
	PP		Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu								
70	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na bližajúcu žltú	ks	1,000	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na bližajúcu žltú								
71	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola	ks	1,000	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
	PP		Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola								
72	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
	PP		Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
73	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	38,000	1,73	65,74	38,00	0,00	65,74	0,00
	PP		Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS								
74	K	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	9,000	21,95	197,55	9,00	0,00	197,55	0,00
	PP		Montáž nosiča návěstidla na výložník								
75	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm	ks	21,000	7,33	153,93	21,00	0,00	153,93	0,00
	PP		Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm								
D	M		Práce a dodávky M				18 901,00				
D	21-M		Elektromontáže				6 446,43				
76	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	104,000	0,56	58,24	104,00	0,00	58,24	0,00
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2								
77	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	195,000	0,29	56,55	195,00	0,00	56,55	0,00
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
78	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	3,000	2,86	8,58	3,00	0,00	8,58	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
79	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	2,000	3,65	7,30	2,00	0,00	7,30	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
80	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	4,000	5,90	23,60	4,00	0,00	23,60	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
81	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	2,000	7,78	15,56	2,00	0,00	15,56	0,00
	PP		Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. zátkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
82	K	210100301	Pripíslatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	11,000	1,39	15,29	11,00	0,00	15,29	0,00
	PP		Pripíslatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
83	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítk "blesk"	ks	9,000	0,59	5,31	9,00	0,00	5,31	0,00
	PP		Označenie zemniaceho pásu - štítk "blesk"								
84	K	210251313	Ukolojnenie stožiaru CSS individuálne, s prirazkou -1 vodič	ks	4,000	313,90	1 255,60	4,00	0,00	1 255,60	0,00
	PP		Ukolojnenie stožiaru CSS individuálne, s prirazkou -1 vodič								
85	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	225,000	1,24	279,00	225,00	0,00	279,00	0,00
	PP		Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
86	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1.5/2.5	m	225,000	0,53	119,25	225,00	0,00	119,25	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1.5/2.5								
87	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1.5/1.5	m	65,000	0,53	34,45	65,00	0,00	34,45	0,00
	PP		Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1.5/1.5								
88	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1.5/2.5	m	365,000	0,75	273,75	365,00	0,00	273,75	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávenné množstvo	Neoprávenné množstvo	Oprávenné výdavky bez DPH	Neoprávenné výdavky bez DPH
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5								
89	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	255,000	0,81	206,55	255,00	0,00	206,55	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4								
90	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
91	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
PP			Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
92	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	234,30	234,30	1,00	0,00	234,30	0,00
PP			Porealizačné zameranie								
93	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
PP			Revízie								
94	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
PP			Technický a autorský dozor								
95	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
PP			Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
96	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
PP			Kompletné vyskúšanie								
97	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
PP			Skúšobná prevádzka								
D 46-M			Zemné práce pri extr.mont.prácach	12 454,57							
98	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	2,400	115,50	277,20	2,40	0,00	277,20	0,00
PP			Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3								
99	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	0,250	536,25	134,06	0,25	0,00	134,06	0,00
PP			Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty								
100	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	7,930	17,72	140,52	7,93	0,00	140,52	0,00
PP			Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
101	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	5,900	49,29	290,81	5,90	0,00	290,81	0,00
PP			Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
102	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	8,000	46,98	375,84	8,00	0,00	375,84	0,00
PP			Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3								
103	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	5,000	97,36	486,80	5,00	0,00	486,80	0,00
PP			Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme								
104	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	3,000	57,40	172,20	3,00	0,00	172,20	0,00
PP			Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3								
105	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	5,900	78,38	462,44	5,90	0,00	462,44	0,00
PP			Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
106	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedv 3 - 4	KUS	8,000	8,38	67,04	8,00	0,00	67,04	0,00
PP			Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
107	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	7,930	12,43	98,57	7,93	0,00	98,57	0,00
PP			Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
108	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	156,000	5,78	901,68	156,00	0,00	901,68	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3								
109	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	29,000	5,30	153,70	29,00	0,00	153,70	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3								
111	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	18,000	31,89	574,02	18,00	0,00	574,02	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4								
112	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5	M	6,000	65,57	393,42	6,00	0,00	393,42	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5								
113	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	131,000	3,98	521,38	131,00	0,00	521,38	0,00
PP			Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky								
114	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálka alebo tvármicovej trasy	M	78,000	2,23	173,94	78,00	0,00	173,94	0,00
PP			Zatiahnutie lana do kanálka alebo tvármicovej trasy								
115	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	17,000	7,84	133,28	17,00	0,00	133,28	0,00
PP			Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
116	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	185,000	0,40	74,00	185,00	0,00	74,00	0,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm								
117	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	70,000	5,91	413,70	70,00	0,00	413,70	0,00
PP			Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
118	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	156,000	1,31	204,36	156,00	0,00	204,36	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3								
119	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	29,000	2,22	64,38	29,00	0,00	64,38	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3								
121	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	18,000	7,14	128,52	18,00	0,00	128,52	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4								
122	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	6,000	8,41	50,46	6,00	0,00	50,46	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5								
123	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek.	M2	54,600	0,52	28,39	54,60	0,00	28,39	0,00
PP			Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek.								
124	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	14,800	107,25	1 587,30	14,80	0,00	1 587,30	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
125	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	12,000	28,88	346,56	12,00	0,00	346,56	0,00
	PP		Vodná zábrana								
126	K	K460300222	Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	70,000	60,00	4 200,00	70,00	0,00	4 200,00	0,00
	PP		Pretláčanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
	D	OST	Ostatné				35 499,16				
	D	A	DODÁVKY CSS				33 450,77				
127	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54	23,15	5,10	0,00	23,15	0,00
	PP		Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1								
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
128	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	2,000	485,10	970,20	2,00	0,00	970,20	0,00
	PP		Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
129	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	7,400	30,62	226,59	7,40	0,00	226,59	0,00
	PP		Piesok technický netriedený								
130	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	3,000	28,71	86,13	3,00	0,00	86,13	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
131	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	2,000	200,97	401,94	2,00	0,00	401,94	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
132	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	6,000	282,98	1 697,88	6,00	0,00	1 697,88	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED								
133	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	6,000	323,40	1 940,40	6,00	0,00	1 940,40	0,00
	PP		Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED								
134	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED	ks	3,000	485,10	1 455,30	3,00	0,00	1 455,30	0,00
	PP		Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED								
135	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	5,000	37,62	188,10	5,00	0,00	188,10	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12								
136	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	5,000	310,86	1 554,30	5,00	0,00	1 554,30	0,00
	PP		Stožiar CSS výložníkový konzolový								
137	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	19,000	1,24	23,56	19,00	0,00	23,56	0,00
	PP		Uchytávacia páska Bandimex								
138	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	8,000	22,44	179,52	8,00	0,00	179,52	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
139	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
140	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	26,200	35,06	918,57	26,20	0,00	918,57	0,00
	PP		Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek								
141	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	5,900	90,75	535,43	5,90	0,00	535,43	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
142	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	229,500	0,50	114,75	229,50	0,00	114,75	0,00
	PP		Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp								
	VV		225*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		229,500						
143	M	MCSS0151R	Základ pod radič 2L	ks	1,000	272,25	272,25	1,00	0,00	272,25	0,00
	PP		Základ pod radič 2L								
144	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	9,000	68,31	614,79	9,00	0,00	614,79	0,00
	PP		Nosič návestidla výložníkový								
145	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	38,000	25,47	967,86	38,00	0,00	967,86	0,00
	PP		Upevňovacia súprava CSS								
146	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	229,500	0,54	123,93	229,50	0,00	123,93	0,00
	PP		Kábel CSA 1,5								
	VV		225*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		229,500						
147	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	198,900	2,81	558,91	198,90	0,00	558,91	0,00
	PP		Kábel RCEpKEY 1P1,3								
	VV		195*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		198,900						
148	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	245,820	0,99	243,36	245,82	0,00	243,36	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm								
	VV		241*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		245,820						
149	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	188,700	0,60	113,22	188,70	0,00	113,22	0,00
	PP		Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5								
	VV		185*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		188,700						
150	M	MOPVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	15,000	1,53	22,95	15,00	0,00	22,95	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexibil								
151	M	MOPVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	78,000	5,36	418,08	78,00	0,00	418,08	0,00
	PP		Rúra PVC D 75/110								
152	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	17,000	0,83	14,11	17,00	0,00	14,11	0,00
	PP		Svorka SP-1								
153	M	283002000R	Fólia červená v m	M	188,700	0,08	15,10	188,70	0,00	15,10	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		185*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		188,700						
154	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	8,000	278,85	2 230,80	8,00	0,00	2 230,80	0,00
	PP		Stojan kábelový KSL-1								
155	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	3,000	238,59	715,77	3,00	0,00	715,77	0,00
	PP		Stožiar CSS sadový konzolový								
156	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	2,000	618,75	1 237,50	2,00	0,00	1 237,50	0,00
	PP		Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom								
157	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	81,600	3,50	285,60	81,60	0,00	285,60	0,00
	PP		CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		80*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		81,600						
158	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	229,500	0,73	167,54	229,50	0,00	167,54	0,00
	PP		CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		225*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		229,500						
159	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	178,500	1,85	330,23	178,50	0,00	330,23	0,00
	PP		CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		175*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		178,500						
160	M	341110002900	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	193,800	3,42	662,80	193,80	0,00	662,80	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2								
	VV		190*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		193,800						
161	M	341110003200	Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2	m	178,500	5,42	967,47	178,50	0,00	967,47	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2								
	VV		175*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		178,500						
162	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	229,500	1,16	266,22	229,50	0,00	266,22	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2								
	VV		225*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		229,500						

Strana 6 z 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								146 675,53			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 903,95				
D		1	Zemné práce				2 494,62				
1	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	122,000	7,67	935,74	122,00	0,00	935,74	0,00
PP			Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t								
2	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	174,000	2,05	356,70	174,00	0,00	356,70	0,00
PP			Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t								
3	K	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t	m2	174,000	2,30	400,20	174,00	0,00	400,20	0,00
PP			Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 m, -0,40000t								
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	122,000	5,13	625,86	122,00	0,00	625,86	0,00
PP			Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t								
5	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	148,000	1,19	176,12	148,00	0,00	176,12	0,00
PP			Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5								
D		4	Vodorovné konštrukcie				395,01				
6	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	57,000	3,58	204,06	57,00	0,00	204,06	0,00
PP			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty								
7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	57,000	2,02	115,14	57,00	0,00	115,14	0,00
PP			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku								
8	K	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	57,000	1,33	75,81	57,00	0,00	75,81	0,00
PP			Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy								
D		5	Komunikácie				5 694,99				
9	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	102,550	1,11	113,83	102,55	0,00	113,83	0,00
PP			Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm								
10	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	57,000	15,72	896,04	57,00	0,00	896,04	0,00
PP			Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty								
11	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	222,602	1,29	287,16	222,60	0,00	287,16	0,00
PP			Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km								
12	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	667,806	0,78	520,89	667,81	0,00	520,89	0,00
PP			Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km								
VV			222,602*3 "Prepočítané koeficientom množstva		667,806						
13	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt	T	222,602	15,00	3 339,03	222,60	0,00	3 339,03	0,00
PP			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybíraných hmôt								
14	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	58,140	6,55	380,82	58,14	0,00	380,82	0,00
PP			Dlažba zámková hr. 6 cm								
VV			57*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		58,140						
15	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	10,800	12,38	133,70	10,80	0,00	133,70	0,00
PP			Štrkopiesok 0-16 N								
16	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	4,042	5,82	23,52	4,04	0,00	23,52	0,00
PP			Trávové semeno parková zmes								
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 107,90				
17	K	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	3 729,00	3 729,00	1,00	0,00	3 729,00	0,00
PP			Portál CSS PRS-02-12 /13m/ - osadenie, montáž								
18	K	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	239,25	478,50	2,00	0,00	478,50	0,00
PP			Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž								
19	M	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	5 330,16	5 330,16	1,00	0,00	5 330,16	0,00
PP			Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m								
20	M	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	285,12	570,24	2,00	0,00	570,24	0,00
PP			Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12								
D		99	Presun hmôt HSV				211,43				
21	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	83,239	1,64	136,51	83,24	0,00	136,51	0,00
PP			Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu								
22	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	83,239	0,90	74,92	83,24	0,00	74,92	0,00
PP			Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m								
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				22 170,70				
23	K	220060761	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanáliku voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	249,000	1,53	380,97	249,00	0,00	380,97	0,00
PP			Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanáliku voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm								
24	K	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	580,000	0,97	562,60	580,00	0,00	562,60	0,00
PP			Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vr.uzavr.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm								
25	K	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5	m	134,000	1,21	162,14	134,00	0,00	162,14	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2 až 5								
26	K	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12	M	435,000	1,23	535,05	435,00	0,00	535,05	0,00
PP			Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7 až 12								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	K	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	96,000	1,27	121,92	96,00	0,00	121,92	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19								
28	K	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30	m	40,000	1,29	51,60	40,00	0,00	51,60	0,00
	PP		Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY 1,0,NCYY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24 až 30								
29	K	220061575	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	310,000	0,69	213,90	310,00	0,00	213,90	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5								
30	K	220061576	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	160,000	0,71	113,60	160,00	0,00	113,60	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7								
31	K	220061577	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	625,000	0,71	443,75	625,00	0,00	443,75	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12								
32	K	220061578	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp	m	310,000	0,71	220,10	310,00	0,00	220,10	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika tienených káblov CAT 5e NETSET ftp								
33	K	220061580	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	180,000	0,74	133,20	180,00	0,00	133,20	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCEY 1,0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19								
34	K	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	75,000	0,75	56,25	75,00	0,00	56,25	0,00
	PP		Montáž(uloženie)do lôžka resp.kanálika návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24								
35	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábľa do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	46,000	0,99	45,54	46,00	0,00	45,54	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábľa do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
36	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC	KUS	86,000	2,06	177,16	86,00	0,00	177,16	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC								
37	K	220111431	Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3	pár	15,000	2,69	40,35	15,00	0,00	40,35	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na kábli RCEpKEY 1Px1,3								
38	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	45,000	1,49	67,05	45,00	0,00	67,05	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu								
39	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	19,000	7,84	148,96	19,00	0,00	148,96	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu								
40	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	231,000	3,58	826,98	231,00	0,00	826,98	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
41	K	220111881	Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,00	0,00	101,99	0,00
	PP		Uzemnenie radiča CSS, pospájanie vnútor.vybavenia								
42	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	45,000	4,01	180,45	45,00	0,00	180,45	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
43	K	220300001	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	KUS	5,000	4,83	24,15	5,00	0,00	24,15	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2								
44	K	220300003	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	12,000	10,20	122,40	12,00	0,00	122,40	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
45	K	220300004	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	12,89	51,56	4,00	0,00	51,56	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
46	K	220300005	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	15,64	31,28	2,00	0,00	31,28	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
47	K	220300041	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	5,000	8,13	40,65	5,00	0,00	40,65	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm								
48	K	220300043	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	12,000	16,19	194,28	12,00	0,00	194,28	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm								
49	K	220300044	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	18,63	74,52	4,00	0,00	74,52	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm								
50	K	220300045	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	23,80	47,60	2,00	0,00	47,60	0,00
	PP		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm								
51	K	220300082	Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp	ks	5,000	5,94	29,70	5,00	0,00	29,70	0,00
	PP		Zhotovenie káblovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET ftp								
52	K	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru	KUS	15,000	4,05	60,75	15,00	0,00	60,75	0,00
	PP		Forma na kábli typu RCBKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na,kábli 1 páru								
53	K	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	4,64	46,40	10,00	0,00	46,40	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5								
54	K	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	24,000	8,38	201,12	24,00	0,00	201,12	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5								
55	K	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	11,91	95,28	8,00	0,00	95,28	0,00
	PP		Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
56	K	220300625	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	14,82	59,28	4,00	0,00	59,28	0,00
PP			Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5								
57	K	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	2,000	4,22	8,44	2,00	0,00	8,44	0,00
PP			Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1								
58	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	18,000	6,31	113,58	18,00	0,00	113,58	0,00
PP			Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
59	K	220960002	Mont. stôžiaru CSS, osadenie základu, zatiahnutie kábla, prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	9,000	121,07	1 089,63	9,00	0,00	1 089,63	0,00
PP			Mont. stôžiaru CSS, osadenie základu, zatiahnutie kábla, prepojenie-priameho na základovom ráme								
60	K	220960003	Mont. stôžiaru CSS, osadenie základu, zatiahnutie kábla, prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	7,000	183,79	1 286,53	7,00	0,00	1 286,53	0,00
PP			Mont. stôžiaru CSS, osadenie základu, zatiahnutie kábla, prepojenie-výložníkového na základovom ráme								
61	K	220960005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stôžiar	KUS	7,000	36,88	258,16	7,00	0,00	258,16	0,00
PP			Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stôžiar								
62	K	220960031	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na stôžiar	KUS	4,000	30,04	120,16	4,00	0,00	120,16	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-jednosvetlového na stôžiar								
63	K	220960036	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-dvojsvetlového na stôžiar	KUS	10,000	34,54	345,40	10,00	0,00	345,40	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-dvojsvetlového na stôžiar								
64	K	2209600361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stôžiaru	KUS	2,000	24,92	49,84	2,00	0,00	49,84	0,00
PP			Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stôžiaru								
65	K	220960041	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového na stôžiar	KUS	11,000	40,24	442,64	11,00	0,00	442,64	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového na stôžiar								
66	K	2209600411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stôžiaru	KUS	2,000	28,98	57,96	2,00	0,00	57,96	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stôžiaru								
67	K	220960044	Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	53,81	538,10	10,00	0,00	538,10	0,00
PP			Montáž zostaveného návěstidla, preskúšanie-trojsvetlového D 300-210-210 na výložník								
68	K	2209600441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	38,77	77,54	2,00	0,00	77,54	0,00
PP			Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka								
69	K	220960071	Montáž návěstidla MHD, zapojenie preskúšanie funkcií-na stôžiar	ks	4,000	31,90	127,60	4,00	0,00	127,60	0,00
PP			Montáž návěstidla MHD, zapojenie preskúšanie funkcií-na stôžiar								
70	K	220960072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník	ks	5,000	51,95	259,75	5,00	0,00	259,75	0,00
PP			Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-zelená D300, zapojenie preskúšanie funkcií-na výložník								
71	K	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stôžiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	19,59	156,72	8,00	0,00	156,72	0,00
PP			Montáž tlačidla pre chodcov na stôžiar, upevnenie, zapojenie, bez dodania tlačidla a šnúry								
72	K	220960131R	Montáž detektora - zosilovač signálu	ks	4,000	317,63	1 270,52	4,00	0,00	1 270,52	0,00
PP			Montáž detektora - zosilovač signálu								
73	K	220960141	Montáž kontrastného rámu na návěstidlo s použitím montážnej plošiny-pre jednosvetlové návěstidlo	ks	1,000	18,94	18,94	1,00	0,00	18,94	0,00
PP			Montáž kontrastného rámu na návěstidlo s použitím montážnej plošiny-pre jednosvetlové návěstidlo								
74	K	220960149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	15,000	53,21	798,15	15,00	0,00	798,15	0,00
PP			Montáž kábelového stojana KSL-1								
75	K	220960161	Uloženie indukčnej slučky, vymernie a zhotovenie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	15,000	202,13	3 031,95	15,00	0,00	3 031,95	0,00
PP			Uloženie indukčnej slučky, vymernie a zhotovenie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slučky								
76	K	220960163	Zalatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	261,000	2,89	754,29	261,00	0,00	754,29	0,00
PP			Zalatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/								
77	K	220960181	Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,00	0,00	177,52	0,00
PP			Montáž radiča, usadenie, zatiahnutie káblov do radiča, pripojenie uzemnenia								
78	K	220960181D	Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	78,19	78,19	1,00	0,00	78,19	0,00
PP			Demontáž radiča, odpojenie káblov, uzemnenia								
79	K	220960191	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,00	0,00	519,79	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s použ.mont.plošiny								
80	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,00	0,00	33,79	0,00
PP			Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky								
81	K	220960196	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny	KUS	9,000	75,36	678,24	9,00	0,00	678,24	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny s použ.mont.plošiny								
82	K	220960197	Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny	KUS	23,000	38,27	880,21	23,00	0,00	880,21	0,00
PP			Regulácia a aktivizácia programov radiča podľa požiadaviek-každej ďalšej skupiny bez mont.plošiny								
83	K	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	17,000	52,90	899,30	17,00	0,00	899,30	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil								
84	K	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	4,000	101,59	406,36	4,00	0,00	406,36	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový								
85	K	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	145,64	291,28	2,00	0,00	291,28	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový								
86	K	2209604200	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET fip vr.merania izolačného stavu	KUS	5,000	71,03	355,15	5,00	0,00	355,15	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET fip vr.merania izolačného stavu								
87	K	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40	51,40	1,00	0,00	51,40	0,00
PP			Zaistenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr.merania izolačného stavu								
88	K	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na bližajúcu žltú	ks	1,000	41,50	41,50	1,00	0,00	41,50	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú								
89	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola	ks	1,000	18,30	18,30	1,00	0,00	18,30	0,00
PP			Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola								
90	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26	25,26	1,00	0,00	25,26	0,00
PP			Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely								
91	K	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	98,000	1,73	169,54	98,00	0,00	169,54	0,00
PP			Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS								
92	K	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	15,000	21,95	329,25	15,00	0,00	329,25	0,00
PP			Montáž nosiča návestidla na výložník								
93	K	220960501	Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	29,000	7,33	212,57	29,00	0,00	212,57	0,00
PP			Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm								
94	K	744719004	Demontáž stožiara CSS výložníkového	ks	2,000	206,25	412,50	2,00	0,00	412,50	0,00
PP			Demontáž stožiara CSS výložníkového								
95	K	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiara	ks	2,000	33,00	66,00	2,00	0,00	66,00	0,00
PP			Demontáž výložníka CSS zo stožiara								
96	K	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	15,68	31,36	2,00	0,00	31,36	0,00
PP			Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov								
97	K	744749011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	2,000	12,38	24,76	2,00	0,00	24,76	0,00
PP			Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov								
D	M		Práce a dodávky M	34 159,97							
D	21-M		Elektromontáže	9 803,17							
98	K	210010046	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "KopeX", uložená pevne	m	80,000	1,50	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00
PP			Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "KopeX", uložená pevne								
99	M	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ	m	80,000	9,16	732,80	80,00	0,00	732,80	0,00
PP			Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N oceľ								
100	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	367,000	0,56	205,52	367,00	0,00	205,52	0,00
PP			Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2								
101	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	725,000	0,29	210,25	725,00	0,00	210,25	0,00
PP			Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
102	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	5,000	2,86	14,30	5,00	0,00	14,30	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2								
103	K	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	3,000	3,65	10,95	3,00	0,00	10,95	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2								
104	K	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	9,000	5,90	53,10	9,00	0,00	53,10	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2								
105	K	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	7,78	31,12	4,00	0,00	31,12	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2								
106	K	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	8,31	16,62	2,00	0,00	16,62	0,00
PP			Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklpkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2								
107	K	210100301	Pripíatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	20,000	1,39	27,80	20,00	0,00	27,80	0,00
PP			Pripíatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
108	K	210220010	Označenie zemniaceho pásu - štítk "blesk"	ks	19,000	0,59	11,21	19,00	0,00	11,21	0,00
PP			Označenie zemniaceho pásu - štítk "blesk"								
109	K	210251313	Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič	ks	6,000	313,90	1 883,40	6,00	0,00	1 883,40	0,00
PP			Ukoľajnenie stožiara CSS individuálne, s prierazkou -1 vodič								
110	K	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	1 000,000	1,24	1 240,00	1 000,00	0,00	1 240,00	0,00
PP			Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5								
111	K	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	310,000	0,53	164,30	310,00	0,00	164,30	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5								
112	K	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	160,000	0,53	84,80	160,00	0,00	84,80	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5								
113	K	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	625,000	0,75	468,75	625,00	0,00	468,75	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5								
114	K	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	180,000	0,81	145,80	180,00	0,00	145,80	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4								
115	K	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	75,000	0,92	69,00	75,00	0,00	69,00	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6								
116	K	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92	4,60	5,00	0,00	4,60	0,00
PP			Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6								
117	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
PP			Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
118	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	460,35	460,35	1,00	0,00	460,35	0,00
PP			Porealizačné zameranie								
119	K	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88	433,20	15,00	0,00	433,20	0,00
PP			Revízie								
120	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
PP			Technický a autorský dozor								
121	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	25,000	8,66	216,50	25,00	0,00	216,50	0,00
PP			Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
122	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
PP			Kompletné vyskúšanie								
123	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88	722,00	25,00	0,00	722,00	0,00
PP			Skúšobná prevádzka								
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach	24 356,80							
124	K	1321013220	Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	24,400	115,50	2 818,20	24,40	0,00	2 818,20	0,00
PP			Hĺbenie ryhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3								
125	K	460010022	Vytýčenie trasy kábelového vedenia.pozdĺž cesty	KM	0,500	536,25	268,13	0,50	0,00	268,13	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdiž cesty								
126	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,680	17,72	82,93	4,68	0,00	82,93	0,00
PP			Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
127	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	16,250	49,29	800,96	16,25	0,00	800,96	0,00
PP			Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
128	K	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	15,000	46,98	704,70	15,00	0,00	704,70	0,00
PP			Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3								
129	K	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	7,000	97,36	681,52	7,00	0,00	681,52	0,00
PP			Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme								
130	K	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	2,000	238,22	476,44	2,00	0,00	476,44	0,00
PP			Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky								
131	K	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	9,000	57,40	516,60	9,00	0,00	516,60	0,00
PP			Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3								
132	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	16,250	78,38	1 273,68	16,25	0,00	1 273,68	0,00
PP			Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
133	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	7,000	8,38	58,66	7,00	0,00	58,66	0,00
PP			Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
134	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	5,390	12,43	67,00	5,39	0,00	67,00	0,00
PP			Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
135	K	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	77,000	5,78	445,06	77,00	0,00	445,06	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3								
136	K	460200243	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	293,000	5,30	1 552,90	293,00	0,00	1 552,90	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3								
138	K	460200884	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	22,000	31,89	701,58	22,00	0,00	701,58	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4								
139	K	460200885	Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5	M	10,000	65,57	655,70	10,00	0,00	655,70	0,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5								
140	K	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	261,000	3,98	1 038,78	261,00	0,00	1 038,78	0,00
PP			Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky								
141	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy	M	254,000	2,23	566,42	254,00	0,00	566,42	0,00
PP			Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy								
142	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	45,000	7,84	352,80	45,00	0,00	352,80	0,00
PP			Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
143	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	370,000	0,40	148,00	370,00	0,00	148,00	0,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm								
144	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	123,000	5,91	726,93	123,00	0,00	726,93	0,00
PP			Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
145	K	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	77,000	1,31	100,87	77,00	0,00	100,87	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3								
146	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	293,000	2,22	650,46	293,00	0,00	650,46	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3								
148	K	460560884	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	22,000	7,14	157,08	22,00	0,00	157,08	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4								
149	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	10,000	8,41	84,10	10,00	0,00	84,10	0,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5								
150	K	460620006	Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek.	M2	26,950	0,52	14,01	26,95	0,00	14,01	0,00
PP			Ošatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek.								
151	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	14,650	107,25	1 571,21	14,65	0,00	1 571,21	0,00
PP			Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
152	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	28,88	462,08	16,00	0,00	462,08	0,00
PP			Vodná zábrana								
153	K	K460300222	Pretlačanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	123,000	60,00	7 380,00	123,00	0,00	7 380,00	0,00
PP			Pretlačanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
D OST			Ostatné				71 440,91				
D A			DODÁVKY CSS				65 714,72				
154	M	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54	23,15	5,10	0,00	23,15	0,00
PP			Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1								
VV			5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
155	M	MATCSS38R.1.3	Výložník CSS 3,5 m	ks	2,000	273,24	546,48	2,00	0,00	546,48	0,00
PP			Výložník CSS 3,5 m								
156	M	MATCSS38R.2	Výložník CSS 4,0 m	ks	2,000	281,16	562,32	2,00	0,00	562,32	0,00
PP			Výložník CSS 4,0 m								
157	M	MCS0S800R	Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53	61,06	2,00	0,00	61,06	0,00
PP			Klepátko chodecké pre slabozrakých SZN-1								
158	M	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED	ks	5,000	485,10	2 425,50	5,00	0,00	2 425,50	0,00
PP			Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlové LED								
159	M	581531100	Piesok technický netriedený	t	10,800	30,62	330,70	10,80	0,00	330,70	0,00
PP			Piesok technický netriedený								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
160	M	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5	ks	9,000	28,71	258,39	9,00	0,00	258,39	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS sadový ZR 1-5								
161	M	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED	ks	10,000	200,97	2 009,70	10,00	0,00	2 009,70	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cyklistické LED								
162	M	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	11,000	282,98	3 112,78	11,00	0,00	3 112,78	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED								
163	M	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	323,40	3 234,00	10,00	0,00	3 234,00	0,00
	PP		Návestidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED								
164	M	348900040R	Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED	ks	5,000	485,10	2 425,50	5,00	0,00	2 425,50	0,00
	PP		Návestidlo CSS odpočet konca červenej-zelenej DN300 LED								
165	M	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	7,000	37,62	263,34	7,00	0,00	263,34	0,00
	PP		Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12								
166	M	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	7,000	310,86	2 176,02	7,00	0,00	2 176,02	0,00
	PP		Stožiar CSS výložníkový konzolový								
167	M	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	49,000	1,24	60,76	49,00	0,00	60,76	0,00
	PP		Uchytávacia páska Bandimex								
168	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	18,000	22,44	403,92	18,00	0,00	403,92	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
169	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
170	M	M20000010R	Zalievacia hmota pre zalatie detektorových slučiek	kg	52,500	35,06	1 840,65	52,50	0,00	1 840,65	0,00
	PP		Zalievacia hmota pre zalatie detektorových slučiek								
171	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	16,250	90,75	1 474,69	16,25	0,00	1 474,69	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
172	M	341032910R	Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp	m	316,200	0,50	158,10	316,20	0,00	158,10	0,00
	PP		Tienený kábel CAT 5e NETSET ftp								
	VV		310*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		316,200						
173	M	MCS0S815R	Detektor - zosilovač signálu	ks	4,000	453,75	1 815,00	4,00	0,00	1 815,00	0,00
	PP		Detektor - zosilovač signálu								
174	M	MCSS0151R	Základ pod radič 2L	ks	1,000	272,25	272,25	1,00	0,00	272,25	0,00
	PP		Základ pod radič 2L								
175	M	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	15,000	68,31	1 024,65	15,00	0,00	1 024,65	0,00
	PP		Nosič návestidla výložníkový								
176	M	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	98,000	25,47	2 496,06	98,00	0,00	2 496,06	0,00
	PP		Upevňovacia súprava CSS								
177	M	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	1 020,000	0,54	550,80	1 020,00	0,00	550,80	0,00
	PP		Kábel CSA 1,5								
	VV		1000*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		1 020,000						
178	M	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	591,600	2,81	1 662,40	591,60	0,00	1 662,40	0,00
	PP		Kábel RCEpKEY 1P1,3								
	VV		580*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		591,600						
179	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	235,620	0,99	233,26	235,62	0,00	233,26	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm								
	VV		231*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		235,620						
180	M	M00110200R	Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5	m	394,740	0,60	236,84	394,74	0,00	236,84	0,00
	PP		Šnúra Cu jadro CMSM 5x1,5								
	VV		387*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		394,740						
181	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	35,000	1,53	53,55	35,00	0,00	53,55	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexibil								
182	M	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	254,000	5,36	1 361,44	254,00	0,00	1 361,44	0,00
	PP		Rúra PVC D 75/110								
183	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	45,000	0,83	37,35	45,00	0,00	37,35	0,00
	PP		Svorka SP-1								
184	M	283002000R	Fólia červená v m	M	377,400	0,08	30,19	377,40	0,00	30,19	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		370*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		377,400						
185	M	MCSS1050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	15,000	278,85	4 182,75	15,00	0,00	4 182,75	0,00
	PP		Stojan kábelový KSL-1								
186	M	MATCSS20R	Stožiar CSS sadový konzolový	ks	9,000	238,59	2 147,31	9,00	0,00	2 147,31	0,00
	PP		Stožiar CSS sadový konzolový								
187	M	MCS0S750R	Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	618,75	4 950,00	8,00	0,00	4 950,00	0,00
	PP		Tlačítko dopytové chodecké vibračné so slepeckým reliéfom								
188	M	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	183,600	3,50	642,60	183,60	0,00	642,60	0,00
	PP		CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		180*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		183,600						
189	M	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	76,500	3,57	273,11	76,50	0,00	273,11	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2								
	VV		75*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		76,500						
190	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	316,200	0,73	230,83	316,20	0,00	230,83	0,00
	PP		CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		310*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		316,200						
191	M	341110002900	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	112,200	3,42	383,72	112,20	0,00	383,72	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2								
	VV		110*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		112,200						
192	M	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	525,300	1,85	971,81	525,30	0,00	971,81	0,00
	PP		CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN								
	VV		515*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		525,300						
193	M	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	163,200	1,05	171,36	163,20	0,00	171,36	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2								
	VV		160*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		163,200						
194	M	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16	26,32	5,10	0,00	26,32	0,00
	PP		Kábel medený CYKY 3x16 mm2								
	VV		5*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		5,100						
195	M	MCSS0150R	RADIC CSS - koordinácia - podriadený, 27 sign.skupín, 15 detektorov, 5 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM	ks	1,000	18 562,50	18 562,50	1,00	0,00	18 562,50	0,00
	PP		RADIC CSS - koordinácia - podriadený, 27 sign.skupín, 15 detektorov, 5 odpočet konca červenej-zelenej, MASMO, GSM								
196	M	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,0 m	ks	1,000	291,06	291,06	1,00	0,00	291,06	0,00
	PP		Výložník CSS 5,0 m								
197	M	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED	ks	3,000	121,56	364,68	3,00	0,00	364,68	0,00
	PP		Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikač kráčajúci chodec LED								
198	M	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED	ks	4,000	121,56	486,24	4,00	0,00	486,24	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doplnková šípka LED											
199	M	348900008R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená vyprázdňovacia šípka vľavo LED s kontrastným rámom	ks	1,000	236,92	236,92	1,00	0,00	236,92	0,00
PP Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená vyprázdňovacia šípka vľavo LED s kontrastným rámom											
200	M	MATCSS38R.1.1	Výložník CSS 6,0m	ks	2,000	313,83	627,66	2,00	0,00	627,66	0,00
PP Výložník CSS 6,0m											
D VRN VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							5 726,19				
201	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75	816,75	1,00	0,00	816,75	0,00
PP Vytýčenie inžinierskych sietí											
202	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	657,03	1 971,09	3,00	0,00	1 971,09	0,00
PP Dopravné náklady											
VV Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1											
VV Doplňame množstvo k položke, pričom jednotková cena											
VV položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY											
CSS											
VV 3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY											
CSS											
203	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	222,602	13,20	2 938,35	222,60	0,00	2 938,35	0,00
PP Poplatok za skládku											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								164 607,29			
D HSV Práce a dodávky HSV								49 964,19			
D 1 Zemné práce								14 861,04			
1	K	113106611	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m2	18,500	3,29	60,87	18,50	0,00	60,87	0,00
PP Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , - 0,2600 t											
2	K	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	769,000	4,93	3 791,17	769,00	0,00	3 791,17	0,00
PP Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t											
3	K	132101102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	153,800	46,91	7 214,76	153,80	0,00	7 214,76	0,00
PP Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3											
4	K	180402111	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	789,000	0,62	489,18	789,00	0,00	489,18	0,00
PP Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5											
5	M	0057211200.1	Trávové semeno parková zmes	kg	162,534	5,82	945,95	162,53	0,00	945,95	0,00
PP Trávové semeno parková zmes											
VV 157,8*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva											
162,534											
6	K	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	789,000	1,80	1 420,20	789,00	0,00	1 420,20	0,00
PP Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm											
7	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	789,000	1,19	938,91	789,00	0,00	938,91	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
D 4 Vodorovné konštrukcie								66,23			
8	K	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	18,500	3,58	66,23	18,50	0,00	66,23	0,00
PP Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty											
D 5 Komunikácie								30 079,63			
9	K	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	M2	769,000	25,00	19 225,00	769,00	0,00	19 225,00	0,00
PP Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t											
10	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	74,000	1,11	82,14	74,00	0,00	82,14	0,00
PP Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm											
11	K	564551113	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.170 mm	m2	18,500	1,12	20,72	18,50	0,00	20,72	0,00
PP Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.170 mm											
12	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	18,500	0,75	13,88	18,50	0,00	13,88	0,00
PP Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm											
13	K	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	18,500	16,09	297,67	18,50	0,00	297,67	0,00
PP Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm											
14	K	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	18,500	15,72	290,82	18,50	0,00	290,82	0,00
PP Kladenie dlažby z mozaiky jednofareb.pre peších do lôžka z cementovej malty											
15	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	T	464,672	1,29	599,43	464,67	0,00	599,43	0,00
PP Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km											
16	K	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	T	1 394,016	0,78	1 087,33	1 394,02	0,00	1 087,33	0,00
PP Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km											
VV 464,672*3 "Prepočítané koeficientom množstva											
1 394,016											
17	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	T	464,672	15,00	6 970,08	464,67	0,00	6 970,08	0,00
PP Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt											
18	M	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	18,870	6,55	123,60	18,87	0,00	123,60	0,00
PP Dlažba zámková hr. 6 cm											
VV 18,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva											
18,870											
19	M	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	103,150	12,38	1 277,00	103,15	0,00	1 277,00	0,00
PP Štrkopiesok 0-16 N											
20	M	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	15,800	5,82	91,96	15,80	0,00	91,96	0,00
PP Trávové semeno parková zmes											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								3 554,75			
21	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	464,672	3,46	1 607,77	464,67	0,00	1 607,77	0,00
PP Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m											
22	K	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	464,672	3,46	1 607,77	464,67	0,00	1 607,77	0,00
PP Vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m											
23	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	464,672	0,73	339,21	464,67	0,00	339,21	0,00
PP Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia											
D 99 Presun hmôt HSV								1 402,54			
24	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	552,182	1,64	905,58	552,18	0,00	905,58	0,00
PP Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu											
25	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	552,182	0,90	496,96	552,18	0,00	496,96	0,00
PP Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m											
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení								19 808,48			
26	K	220061531	Montáž(uloženie) do lôžka alebo žlabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEY 3 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm	m	35,000	0,68	23,80	35,00	0,00	23,80	0,00
PP Montáž(uloženie) do lôžka alebo žlabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEY 3 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm											
27	K	220061534	Montáž(uloženie) do lôžka alebo žlabu návestných káblov TZEKEZE, TZEKEY 12 P x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm	m	2 175,000	0,87	1 892,25	2 175,00	0,00	1 892,25	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Montáž(uloženie) do lišťa alebo žľabu nízvestných káblov TZEKEZE, TZEKEZY 12 P x 1,0 s jadrom GU 1,0 mm								
28	K	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	26,000	0,99	25,74	26,00	0,00	25,74	0,00
	PP		Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m								
29	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC	KUS	26,000	2,06	53,56	26,00	0,00	53,56	0,00
	PP		Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku,pripevnenie,ovínutie štítka páskou PVC								
30	K	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	pár	93,000	2,69	250,17	93,00	0,00	250,17	0,00
	PP		Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu								
31	K	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	12,000	1,49	17,88	12,00	0,00	17,88	0,00
	PP		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu								
32	K	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu	KUS	7,000	7,84	54,88	7,00	0,00	54,88	0,00
	PP		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vr.záznamu do protokolu								
33	K	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	21,000	3,58	75,18	21,00	0,00	75,18	0,00
	PP		Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi								
34	K	220111881	Uzemnenie skrinky KOO	KUS	7,000	101,99	713,93	7,00	0,00	713,93	0,00
	PP		Uzemnenie skrinky KOO								
35	K	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	14,000	4,01	56,14	14,00	0,00	56,14	0,00
	PP		Zemniaca svorka SP1 - montáž								
36	K	220300642	Ukončenie koordinačného kábla TCEKEZE 12Px1	ks	12,000	4,36	52,32	12,00	0,00	52,32	0,00
	PP		Ukončenie koordinačného kábla TCEKEZE 12Px1								
37	K	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu	KUS	14,000	6,31	88,34	14,00	0,00	88,34	0,00
	PP		Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konšt rukciu								
38	K	220730273	Koordinačný kábel TCEKEZE 12Px1 - bez zapojenia	m	2 175,000	3,87	8 417,25	2 175,00	0,00	8 417,25	0,00
	PP		Koordinačný kábel TCEKEZE 12Px1 - bez zapojenia								
39	K	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky, koordinácia zariadení	ks	7,000	33,79	236,53	7,00	0,00	236,53	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky, koordinácia zariadení								
40	K	220960411	Zmena programu v radiči CSS pre koordináciu, uvedenie do prev.	ks	7,000	721,88	5 053,16	7,00	0,00	5 053,16	0,00
	PP		Zmena programu v radiči CSS pre koordináciu, uvedenie do prev.								
41	K	220960416	Naprogramovanie koordinácie v riadiacom radiči CSS	ks	1,000	721,88	721,88	1,00	0,00	721,88	0,00
	PP		Naprogramovanie koordinácie v riadiacom radiči CSS								
42	K	220960436	Zmena programu v radiči s digit.progr.jednot.vr.kontroly v závislosti na koordin.impulzoch	ks	6,000	259,88	1 559,28	6,00	0,00	1 559,28	0,00
	PP		Zmena programu v radiči s digit.progr.jednot.vr.kontroly v závislosti na koordin.impulzoch								
43	K	220960441	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú so zaistením v radiči	ks	7,000	33,79	236,53	7,00	0,00	236,53	0,00
	PP		Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú so zaistením v radiči								
44	K	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny	ks	7,000	18,30	128,10	7,00	0,00	128,10	0,00
	PP		Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny								
45	K	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna)	ks	6,000	25,26	151,56	6,00	0,00	151,56	0,00
	PP		Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna)								
	D	M	Práce a dodávky M				67 196,64				
	D	21-M	Elektromontáže				6 388,13				
46	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	KUS	28,000	0,56	15,68	28,00	0,00	15,68	0,00
	PP		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2								
47	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	420,000	0,29	121,80	420,00	0,00	121,80	0,00
	PP		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2								
48	K	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	28,000	1,39	38,92	28,00	0,00	38,92	0,00
	PP		Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia								
49	K	210220010	Označenie zemniaceho páska - zelenožlté pruhy	M	7,000	0,59	4,13	7,00	0,00	4,13	0,00
	PP		Označenie zemniaceho páska - zelenožlté pruhy								
50	K	220550113	REP elektroskrinka pre koordináciu - montáž a zapojenie	ks	7,000	202,13	1 414,91	7,00	0,00	1 414,91	0,00
	PP		REP elektroskrinka pre koordináciu - montáž a zapojenie								
51	K	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	1,00	0,00	1 386,00	0,00
	PP		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia								
52	K	CSS1002PD	Porealizačné zameranie	ks	1,000	1 126,13	1 126,13	1,00	0,00	1 126,13	0,00
	PP		Porealizačné zameranie								
53	K	HZS-001	Revízie	hod	14,000	28,88	404,32	14,00	0,00	404,32	0,00
	PP		Revízie								
54	K	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63	825,20	40,00	0,00	825,20	0,00
	PP		Technický a autorský dozor								
55	K	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyskúšaníu	hod	24,000	8,66	207,84	24,00	0,00	207,84	0,00
	PP		Príprava ku kompletnému vyskúšaníu								
56	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	13,28	265,60	20,00	0,00	265,60	0,00
	PP		Kompletné vyskúšanie								
57	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	20,000	28,88	577,60	20,00	0,00	577,60	0,00
	PP		Skúšobná prevádzka								
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				60 808,51				
58	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty	KM	2,175	536,25	1 166,34	2,18	0,00	1 166,34	0,00
	PP		Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdlž cesty								
59	K	460030006	Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	11,100	17,72	196,69	11,10	0,00	196,69	0,00
	PP		Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm								
60	K	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	0,875	49,29	43,13	0,88	0,00	43,13	0,00
	PP		Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4								
61	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	M3	0,875	78,38	68,58	0,88	0,00	68,58	0,00
	PP		Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia								
62	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	40,000	8,38	335,20	40,00	0,00	335,20	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	PP		Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4								
63	K	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedv 3 - 4	M3	49,360	12,43	613,54	49,36	0,00	613,54	0,00
	PP		Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4								
64	K	460200243	Hlbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	1 723,000	5,30	9 131,90	1 723,00	0,00	9 131,90	0,00
	PP		Hlbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3								
	VV		148 " pôvodné množstvo		148,000						
	VV		37 " náhrada za tr. 4		37,000						
	VV		1538 " náhrada za tr. 5		1 538,000						
	VV		Súčet		1 723,000						
67	K	460200883	Hlbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedv 3	m	48,000	31,40	1 507,20	48,00	0,00	1 507,20	0,00
	PP		Hlbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3								
68	K	460200885	Hlbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedv 5	m	32,000	65,57	2 098,24	32,00	0,00	2 098,24	0,00
	PP		Hlbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 5								
69	K	460260001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárniceovej trasy	M	590,000	2,23	1 315,70	590,00	0,00	1 315,70	0,00
	PP		Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárniceovej trasy								
70	K	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter	KUS	7,000	7,84	54,88	7,00	0,00	54,88	0,00
	PP		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a náter								
71	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	1 723,000	0,40	689,20	1 723,00	0,00	689,20	0,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm								
72	K	460510111	Káblové priestupy z polyetylénových rúr do D 110 mm	M	299,000	5,91	1 767,09	299,00	0,00	1 767,09	0,00
	PP		Káblové priestupy z polyetylénových rúr do D 110 mm								
73	K	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	291,000	5,91	1 719,81	291,00	0,00	1 719,81	0,00
	PP		Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm								
74	K	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	1 723,000	2,22	3 825,06	1 723,00	0,00	3 825,06	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3								
	VV		148 " pôvodné množstvo		148,000						
	VV		37 " náhrada za tr. 4		37,000						
	VV		1538 " náhrada za tr. 5		1 538,000						
	VV		Súčet		1 723,000						
77	K	460560883	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	48,000	7,19	345,12	48,00	0,00	345,12	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3								
78	K	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5	m	32,000	8,41	269,12	32,00	0,00	269,12	0,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5								
79	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek.	M2	93,200	0,52	48,46	93,20	0,00	48,46	0,00
	PP		Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek.								
80	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	158,490	107,25	16 998,05	158,49	0,00	16 998,05	0,00
	PP		Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom								
81	K	K460270005	Vodná zábrana	ks	40,000	28,88	1 155,20	40,00	0,00	1 155,20	0,00
	PP		Vodná zábrana								
82	K	K460300222	Pretlačanie strojové DN110 s chráničkou, riadené	m	291,000	60,00	17 460,00	291,00	0,00	17 460,00	0,00
	PP		Pretlačanie strojové DN110 s chráničkou, riadené								
D	OST		Ostatné				27 637,98				
D	A		DODÁVKY CSS				15 326,91				
83	M	MCSS00202	REP elektroskrínka pre koordináciu - montáž a zapojenie	ks	7,000	247,50	1 732,50	7,00	0,00	1 732,50	0,00
	PP		REP elektroskrínka pre koordináciu - montáž a zapojenie								
84	M	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	4,575	90,75	415,18	4,58	0,00	415,18	0,00
	PP		Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy								
85	M	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	14,000	22,44	314,16	14,00	0,00	314,16	0,00
	PP		Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky								
86	M	M20000061R	Páska Color plast tape	m	14,000	0,50	7,00	14,00	0,00	7,00	0,00
	PP		Páska Color plast tape								
87	M	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 10 mm	m	21,420	0,99	21,21	21,42	0,00	21,21	0,00
	PP		Zemniaci drôt FeZn 10 mm								
	VV		21*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		21,420						
88	M	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	14,000	1,53	21,42	14,00	0,00	21,42	0,00
	PP		Rúra PVC 110 flexbil								
89	M	M0PVC110R	Rúra PVC D110	m	590,000	5,36	3 162,40	590,00	0,00	3 162,40	0,00
	PP		Rúra PVC D110								
90	M	M10900001R	Svorka SP-1	ks	14,000	0,83	11,62	14,00	0,00	11,62	0,00
	PP		Svorka SP-1								
91	M	283002000R	Fólia červená v m	M	1 757,460	0,08	140,60	1 757,46	0,00	140,60	0,00
	PP		Fólia červená v m								
	VV		1723*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1 757,460						
92	M	MCSS1050R	Základ pod skrinku KOO	ks	7,000	278,85	1 951,95	7,00	0,00	1 951,95	0,00
	PP		Základ pod skrinku KOO								
93	M	341210007900	Kábel medený signálny TCEKFY C 3x2x1 mm2	m	35,700	1,41	50,34	35,70	0,00	50,34	0,00
	PP		Kábel medený signálny TCEKFY C 3x2x1 mm2								
	VV		35*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		35,700						
94	M	341210008300	Kábel medený signálny TCEKFY C 12x2x1 mm2	m	2 218,500	3,38	7 498,53	2 218,50	0,00	7 498,53	0,00
	PP		Kábel medený signálny TCEKFY C 12x2x1 mm2								
	VV		2175*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		2 218,500						
D	VRN		VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				12 311,07				
95	K	1003IS	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	7,000	816,75	5 717,25	7,00	0,00	5 717,25	0,00
	PP		Vytýčenie inžinierskych sietí								
96	K	DN	Dopravné náklady	%	3,000	153,38	460,15	3,00	0,00	460,15	0,00
	PP		Dopravné náklady								
	VV		Podľa vysvetlenie SP č.21, odpoveď na otázku č.1								
	VV		Doplňame množstvo k položke, pričom jednotková cena položky predstavuje stotinu súčtu nákladov dielu A-DODÁVKY CSS								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
VV			3 * teda ocenenie = 3*0,01*cena celkom pre diel A-DODÁVKY			3,000					
			CSS								
97	K	VRN0001	Poplatok za skládku	t	464,672	13,20	6 133,67	464,67	0,00	6 133,67	0,00
PP			Poplatok za skládku								
							Spolu			164 607,29	0,00
							DPH			32 921,46	0,00
							Spolu s DPH			197 528,75	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								107 517,42			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				107 517,42				
D	1.10		Zemné práce - výsadba				82 545,23				
1	K	162501111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	18,500	4,98	92,13	18,50	0,00	92,13	0,00
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m								
	VV		18,50 " nepotrebná zemina (plocha pre výsadbu Sedum sp.)		18,500						
2	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	18,500	7,14	132,09	18,50	0,00	132,09	0,00
	PP		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne								
3	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	22,200	1,30	28,86	22,20	0,00	28,86	0,00
	PP		Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku								
	VV		22,20 " plocha pe výsadbu Sedum sp.		22,200						
4	M	103640000122	Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.	t	3,100	15,68	48,61	3,10	0,00	48,61	0,00
	PP		Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.								
5	M	583310002822	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.	t	33,370	9,86	329,03	33,37	0,00	329,03	0,00
	PP		Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.								
6	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	11 624,400	0,62	7 207,13	11 624,40	0,00	7 207,13	0,00
	PP		Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5								
7	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	478,921	6,41	3 069,88	478,92	0,00	3 069,88	0,00
	PP		Osivá tráv - semená parkovej zmesi								
8	K	181301102	Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	123,340	1,78	219,55	123,34	0,00	219,55	0,00
	PP		Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm								
	VV		123,34 " plocha pre výsadbu Sedum sp.		123,340			123,34	0,00	0,00	0,00
9	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	123,340	0,77	94,97	123,34	0,00	94,97	0,00
	PP		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5								
10	K	183101111	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	1 852,000	0,21	388,92	1 852,00	0,00	388,92	0,00
	PP		Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3								
11	K	183101113	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	6 240,000	1,02	6 364,80	6 240,00	0,00	6 364,80	0,00
	PP		Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3								
12	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	1 852,000	0,17	314,84	1 852,00	0,00	314,84	0,00
	PP		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek								
13	M	026510350010	Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate	ks	1 944,600	1,32	2 566,87	1 944,60	0,00	2 566,87	0,00
	PP		Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate								
	VV		1852*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		1 944,600						
14	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14 455,000	0,05	722,75	14 455,00	0,00	722,75	0,00
	PP		Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
15	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	28 910,000	0,13	3 758,30	28 910,00	0,00	3 758,30	0,00
	PP		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		2*14455 " 2x na ploche		28 910,000						
16	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,000	0,02	232,48	11 624,00	0,00	232,48	0,00
	PP		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
17	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	6 240,000	1,39	8 673,60	6 240,00	0,00	8 673,60	0,00
	PP		Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku								
18	M	026530000401	Krik listnatý Nátržník krovitý - Potentilla fruticosa, výška 30/40 cm, kontajner	ks	1 185,000	2,39	2 832,15	1 185,00	0,00	2 832,15	0,00
	PP		Krik listnatý Nátržník krovitý - Potentilla fruticosa, výška 30/40 cm, kontajner								
19	M	026530001001	Krik listnatý Tavoľník - Spiraea x japonica. Anthony Waterer, výška 30/40 cm, kontajner	ks	1 185,000	2,39	2 832,15	1 185,00	0,00	2 832,15	0,00
	PP		Krik listnatý Tavoľník - Spiraea x japonica. Anthony Waterer, výška 30/40 cm, kontajner								
20	M	026530001002	Krik listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner	ks	2 302,000	2,39	5 501,78	2 302,00	0,00	5 501,78	0,00
	PP		Krik listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner								
21	M	026510001201	Krik listnatý Svib - Swida stolonifera Kelsey, výška 20/30 cm, kontajner	ks	315,000	2,06	648,90	315,00	0,00	648,90	0,00
	PP		Krik listnatý Svib - Swida stolonifera Kelsey, výška 20/30 cm, kontajner								
22	M	026530002501	Krik listnatý Vajgela - Weigela Bristol Ruby, výška 40/50 cm, kontajner	ks	1 442,000	2,72	3 922,24	1 442,00	0,00	3 922,24	0,00
	PP		Krik listnatý Vajgela - Weigela Bristol Ruby, výška 40/50 cm, kontajner								
23	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	14 455,000	0,08	1 156,40	14 455,00	0,00	1 156,40	0,00
	PP		Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko								
24	M	252340000100	Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie	ks	5,782	23,93	138,36	5,78	0,00	138,36	0,00
	PP		Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie								
	VV		14455*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		5,782						
25	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 707,300	1,41	3 817,29	2 707,30	0,00	3 817,29	0,00
	PP		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		2707,3 " vysadené kry		2 707,300						
26	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	243 995,413	0,05	12 199,77	243 995,41	0,00	12 199,77	0,00
	PP		Mulčovacia kôra								
	VV		2707,3*90,125 "Prepočítané koeficientom množstva		243 995,413						
27	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 707,300	0,73	1 976,33	2 707,30	0,00	1 976,33	0,00
	PP		Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5								
28	M	693710000200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	17,110	70,13	1 199,92	17,11	0,00	1 199,92	0,00
	PP		Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2								
	VV		2707,3*0,00632 "Prepočítané koeficientom množstva		17,110						
29	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,375	796,71	298,77	0,38	0,00	298,77	0,00
	PP		Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom								
30	M	251910000100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,063	697,13	43,92	0,06	0,00	43,92	0,00
	PP		Hnojivo záhradné granulované balené								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
31	M	251910000888	Pôdny kondicionér	kg	312,000	15,59	4 864,08	312,00	0,00	4 864,08	0,00
	PP		Pôdny kondicionér								
32	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - výsadba	m3	280,800	11,08	3 111,26	280,80	0,00	3 111,26	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - výsadba								
	VV		6240*45/1000" 1 dávka 45 l na ker		280,800						
33	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	280,800	12,38	3 476,30	280,80	0,00	3 476,30	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba								
34	M	082110000201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	280,800	1,00	280,80	280,80	0,00	280,80	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba								
	D	1.20	Zemné práce - ošetrovanie				24 815,79				
35	K	111151221	Kosenie parkového trávniká od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,400	0,10	1 162,44	11 624,40	0,00	1 162,44	0,00
	PP		Kosenie parkového trávniká od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		11624,4 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		11 624,400						
36	K	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 707,300	2,11	5 712,40	2 707,30	0,00	5 712,40	0,00
	PP		Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		2707,3 " 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		2 707,300						
37	K	184802725	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,400	0,11	1 278,68	11 624,40	0,00	1 278,68	0,00
	PP		Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		11624,4 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		11 624,400						
38	K	185803411	Vyhrabanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 624,400	0,24	2 789,86	11 624,40	0,00	2 789,86	0,00
	PP		Vyhrabanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		11624,4 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		11 624,400						
39	K	185804211	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín	m2	123,340	1,10	135,67	123,34	0,00	135,67	0,00
	PP		Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín								
	VV		123,34 " výsadba Sedum sp. - 1 krát do 6 mesiacoc po výsadbe		123,340						
40	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	561,600	11,08	6 222,53	561,60	0,00	6 222,53	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - ošetrovanie								
	VV		6240*45/1000*2 " 1 dávka 45 l na ker - 2 krát do 6 mesiacov po výsadbe		561,600						
41	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	561,600	12,38	6 952,61	561,60	0,00	6 952,61	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie								
42	M	082110000204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	561,600	1,00	561,60	561,60	0,00	561,60	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie								
	D	9.10	Ostatné práce a dodávky - výsadba				156,40				
43	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkv od 0 do 3 m	m2	123,340	0,46	56,74	123,34	0,00	56,74	0,00
	PP		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkv od 0 do 3 m								
44	M	693110002100	Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	124,573	0,80	99,66	124,57	0,00	99,66	0,00
	PP		Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília								
	VV		123,34*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		124,573						
							Spolu			107 517,42	0,00
							DPH			21 503,48	0,00
							Spolu s DPH			129 020,90	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							1 661,51				
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 661,51				
D	1.10		Zemné práce - výsadba				1 261,21				
1	K	180402111	Založenie trávnika parkového výševom v rovine do 1:5	m2	239,200	0,62	148,30	239,20	0,00	148,30	0,00
	PP		Založenie trávnika parkového výševom v rovine do 1:5								
2	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,855	6,41	63,17	9,86	0,00	63,17	0,00
	PP		Ošivá tráv - semená parkovej zmesi								
3	K	183101113	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	90,000	1,02	91,80	90,00	0,00	91,80	0,00
	PP		Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3								
4	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	284,000	0,05	14,20	284,00	0,00	14,20	0,00
	PP		Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		239,20 " trávnik		239,200						
	VV		44,80 " výsadba drevín		44,800						
	VV		Súčet		284,000						
5	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	568,000	0,13	73,84	568,00	0,00	73,84	0,00
	PP		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		2*284 " 2x na ploche vegetačných úprav		568,000						
6	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,02	4,78	239,20	0,00	4,78	0,00
	PP		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5								
7	K	184102111	Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	90,000	1,39	125,10	90,00	0,00	125,10	0,00
	PP		Výsadba drevín s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku								
8	M	026530001002	Krik listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner	ks	93,000	2,39	222,27	93,00	0,00	222,27	0,00
	PP		Krik listnatý Tavoľník - Spiraea cinerea Grefsheim, výška 40/50 cm, kontajner								
	VV		90 " základné množstvo		90,000						
	VV		3 " stratiné		3,000						
	VV		Súčet		93,000						
9	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	284,000	0,08	22,72	284,00	0,00	22,72	0,00
	PP		Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko								
10	M	252340000100	Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie	ks	0,114	23,93	2,73	0,11	0,00	2,73	0,00
	PP		Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie								
	VV		284*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,114						
11	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m2	44,800	1,41	63,17	44,80	0,00	63,17	0,00
	PP		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5, vrátane presunu materiálu po stavenisku								
	VV		44,8 " plocha s vysadenými drevinami		44,800						
12	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	4 037,600	0,05	201,88	4 037,60	0,00	201,88	0,00
	PP		Mulčovacia kôra								
	VV		44,8*90,125 "Prepočítané koeficientom množstva		4 037,600						
13	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	44,800	0,73	32,70	44,80	0,00	32,70	0,00
	PP		Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5								
14	M	693710000200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,283	70,13	19,85	0,28	0,00	19,85	0,00
	PP		Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2								
	VV		44,8*0,00632 "Prepočítané koeficientom množstva		0,283						
15	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,006	796,71	4,78	0,01	0,00	4,78	0,00
	PP		Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom								
16	M	251910000100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	697,13	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
	PP		Hnojivo záhradné granulované balené								
17	M	251910000888	Pôdny kondicionér	kg	4,500	15,59	70,16	4,50	0,00	70,16	0,00
	PP		Pôdny kondicionér								
18	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - výsadba	m3	4,050	11,08	44,87	4,05	0,00	44,87	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - výsadba								
	VV		90*45/1000 " 1 dávka 45 l na ker		4,050						
19	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	4,050	12,38	50,14	4,05	0,00	50,14	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba								
20	M	082110000201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	4,050	1,00	4,05	4,05	0,00	4,05	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba								
D	1.20		Zemné práce - ošetrovanie				400,30				
21	K	111151221	Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,10	23,92	239,20	0,00	23,92	0,00
	PP		Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		239,2 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		239,200						
22	K	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	44,800	2,11	94,53	44,80	0,00	94,53	0,00
	PP		Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		44,8 " 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		44,800						
23	K	184802725	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,11	26,31	239,20	0,00	26,31	0,00
	PP		Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		239,2 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		239,200						
24	K	185803411	Výhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	239,200	0,24	57,41	239,20	0,00	57,41	0,00
	PP		Výhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		239,2 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		239,200						
25	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	8,100	11,08	89,75	8,10	0,00	89,75	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2 - ošetrovanie								
	VV		90*45/1000*2 " 1 dávka 45 l na ker - 2 krát do 6 mesiacov po výsadbe		8,100						
26	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	8,100	12,38	100,28	8,10	0,00	100,28	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie								
27	M	082110000204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	8,100	1,00	8,10	8,10	0,00	8,10	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie								
							Spolu			1 661,51	0,00
							DPH			332,30	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Spolu s DPH										1 993,81	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								11 557,19			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 557,19				
D	1		Zemné práce				0,00				
D	1.10		Zemné práce - výsadba				10 617,71				
1	K	162501111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	10,600	4,98	52,79	10,60	0,00	52,79	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m											
VV 10,60 " nepotrebná zemina (plocha pre výsadbu Sedum sp.)											
2	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	10,600	7,14	75,68	10,60	0,00	75,68	0,00
PP Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne											
3	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	12,760	1,30	16,59	12,76	0,00	16,59	0,00
PP Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3, vrátane presunu materiálu po stavenisku											
VV 12,76 " plocha pe výsadbu Sedum sp.											
4	M	103640000122	Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.	t	1,790	15,68	28,07	1,79	0,00	28,07	0,00
PP Zemina záhradnícka - pre výsadbu Sedum sp.											
5	M	583310002822	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.	t	19,150	9,86	188,82	19,15	0,00	188,82	0,00
PP Štrkopiesok frakcia 0-8 mm - pre výsadbu Sedum sp.											
6	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	602,100	0,62	373,30	602,10	0,00	373,30	0,00
PP Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5											
7	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	24,796	6,41	158,94	24,80	0,00	158,94	0,00
PP Ošivá tráv - semená parkovej zmesi											
8	K	181301102	Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	70,900	1,78	126,20	70,90	0,00	126,20	0,00
PP Rozprestretie substrátu v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm											
VV 70,90 " plocha pre výsadbu Sedum sp.											
9	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	21,000	8,19	171,99	21,00	0,00	171,99	0,00
PP Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku											
10	M	103640000144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	8,400	15,68	131,71	8,40	0,00	131,71	0,00
PP Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu											
11	M	583310002744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	5,250	11,89	62,42	5,25	0,00	62,42	0,00
PP Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu											
12	M	583310003944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	7,350	9,79	71,96	7,35	0,00	71,96	0,00
PP Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu											
13	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	70,900	0,77	54,59	70,90	0,00	54,59	0,00
PP Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5											
14	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5; objem do 0,01 m3	ks	540,000	0,21	113,40	540,00	0,00	113,40	0,00
PP Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5; objem do 0,01 m3											
15	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0. 40 do 1.00 m3	ks	30,000	34,78	1 043,40	30,00	0,00	1 043,40	0,00
PP Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0. 40 do 1.00 m3											
16	K	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	540,000	0,17	91,80	540,00	0,00	91,80	0,00
PP Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek											
17	M	026510350010	Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate	ks	567,000	1,32	748,44	567,00	0,00	748,44	0,00
PP Sedum sp. (rozchodník) - zmes druhov, zakorenené rezky na multiplate											
VV 540*1,05 *Prepočítané koeficientom množstva											
VV 567,000											
18	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	673,000	0,05	33,65	673,00	0,00	33,65	0,00
PP Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5											
19	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 346,000	0,13	174,98	1 346,00	0,00	174,98	0,00
PP Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5											
VV 2*673 " 2x na ploche											
VV 1 346,000											
20	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,02	12,04	602,10	0,00	12,04	0,00
PP Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5											
21	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5; priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	30,000	13,90	417,00	30,00	0,00	417,00	0,00
PP Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5; priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku											
22	M	026520000155	Crataegus monogyna Stricta (hloh), bal, obvod kmeňa16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m	ks	31,000	166,65	5 166,15	31,00	0,00	5 166,15	0,00
PP Crataegus monogyna Stricta (hloh), bal, obvod kmeňa16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m											
23	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	30,000	9,02	270,60	30,00	0,00	270,60	0,00
PP Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m											
24	M	052170000722	Týč ihličnanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kóry	ks	91,000	3,16	287,56	91,00	0,00	287,56	0,00
PP Týč ihličnanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kóry											
25	M	052170000733	Týč ihličnanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kóry	ks	91,000	1,86	169,26	91,00	0,00	169,26	0,00
PP Týč ihličnanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kóry											
26	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	2,24	67,20	30,00	0,00	67,20	0,00
PP Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5											
27	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	30,000	0,92	27,60	30,00	0,00	27,60	0,00
PP Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m											
28	M	673130000199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	5,150	8,42	43,36	5,15	0,00	43,36	0,00
PP Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie											
29	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	673,000	0,08	53,84	673,00	0,00	53,84	0,00
PP Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko											
30	M	252340000100	Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie	ks	0,269	23,93	6,44	0,27	0,00	6,44	0,00
PP Postrekový prípravok na ničenie burín, 1l balenie											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	VV		673*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		0,269						
31	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	1,41	33,42	23,70	0,00	33,42	0,00
	PP		Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		23,7 * vysadené stromy		23,700						
32	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	2 135,963	0,05	106,80	2 135,96	0,00	106,80	0,00
	PP		Mulčovacia kôra								
	VV		23,7*90,125 "Prepočítané koeficientom množstva		2 135,963						
33	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	0,73	17,30	23,70	0,00	17,30	0,00
	PP		Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5								
34	M	693710000200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,150	70,13	10,52	0,15	0,00	10,52	0,00
	PP		Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2								
	VV		23,7*0,00632 "Prepočítané koeficientom množstva		0,150						
35	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,007	796,71	5,58	0,01	0,00	5,58	0,00
	PP		Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom								
36	M	251910000100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	697,13	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
	PP		Hnojivo záhradné granulované balené								
37	M	251910000888	Pôdny kondicionér	kg	6,000	15,59	93,54	6,00	0,00	93,54	0,00
	PP		Pôdny kondicionér								
38	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2 - výsadba	m3	4,500	11,08	49,86	4,50	0,00	49,86	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2 - výsadba								
	VV		30*150/1000 " 1 dávka 150 l		4,500						
39	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	4,500	12,38	55,71	4,50	0,00	55,71	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba								
40	M	082110000201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	4,500	1,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba								
	D	1.20	Zemné práce - ošetrovanie				631,66				
41	K	111151221	Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,10	60,21	602,10	0,00	60,21	0,00
	PP		Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		602,1 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		602,100						
42	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	30,000	2,11	63,30	30,00	0,00	63,30	0,00
	PP		Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		30 " 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		30,000						
43	K	184802725	Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,11	66,23	602,10	0,00	66,23	0,00
	PP		Mechanické odburinenie trávnikov, chodníkov plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		602,1 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		602,100						
44	K	185803411	Výhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	602,100	0,24	144,50	602,10	0,00	144,50	0,00
	PP		Výhrabanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5								
	VV		602,1 " 1 krát do 6 mesiacov po výseve		602,100						
45	K	185804211	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín	m2	70,900	1,09	77,28	70,90	0,00	77,28	0,00
	PP		Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - záhonu kvetín								
	VV		70,9 " ošetrovanie výsadby Sedum sp. - 1 krát do 6 mesiacov po výsadbe		70,900						
46	K	185804315	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2 - ošetrovanie	m3	9,000	11,08	99,72	9,00	0,00	99,72	0,00
	PP		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2 - ošetrovanie								
	VV		30*150/1000*2 " 1 dávka 150 l - 2 krát do 6 mesiacov po výsadbe		9,000						
47	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	9,000	12,38	111,42	9,00	0,00	111,42	0,00
	PP		Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie								
48	M	082110000204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	9,000	1,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	PP		Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie								
	D	9.10	Ostatné práce a dodávky - výsadba				307,82				
49	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	70,900	0,46	32,61	70,90	0,00	32,61	0,00
	PP		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m								
50	M	693110002100	Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	71,609	0,80	57,29	71,61	0,00	57,29	0,00
	PP		Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília								
	VV		70,9*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		71,609						
51	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	60,000	0,58	34,80	60,00	0,00	34,80	0,00
	PP		Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm								
	VV		60,0 " závlahový systém k stromom		60,000						
52	M	286110014800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	60,600	0,45	27,27	60,60	0,00	27,27	0,00
	PP		Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°								
	VV		60*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		60,600						
53	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	15,000	4,28	64,20	15,00	0,00	64,20	0,00
	PP		Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby								
	VV		15 " bal š. 0,6 m, celková dĺžka 160 m		15,000						
54	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	15,000	6,11	91,65	15,00	0,00	91,65	0,00
	PP		Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra								
								Spolu		11 557,19	0,00
								DPH		2 311,44	0,00
								Spolu s DPH		13 868,63	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	3 096,000	0,07	216,72	3 096,000	0,00	216,72	0,00
1A	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	92,000	0,07	6,44	92,000	0,00	6,44	0,00
1B	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	68,000	0,07	4,76	68,000	0,00	4,76	0,00
1C	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	340,000	0,07	23,80	340,000	0,00	23,80	0,00
1D	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	1 440,000	0,07	100,80	1 440,000	0,00	100,80	0,00
1E	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	560,000	0,07	39,20	560,000	0,00	39,20	0,00
1F	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	424,000	0,07	29,68	424,000	0,00	29,68	0,00
1G	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	120,000	0,07	8,40	120,000	0,00	8,40	0,00
1H	K	111101102	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	52,000	0,07	3,64	52,000	0,00	3,64	0,00
2	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	387,000	14,62	5 657,94	387,000	0,00	5 657,94	0,00

2A	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	11,500	14,62	168,13	11,500	0,00	168,13	0,00
2B	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	8,500	14,62	124,27	8,500	0,00	124,27	0,00
2C	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	42,500	14,62	621,35	42,500	0,00	621,35	0,00
2D	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	180,000	14,62	2 631,60	180,000	0,00	2 631,60	0,00
2E	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	70,000	14,62	1 023,40	70,000	0,00	1 023,40	0,00
2F	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	53,000	14,62	774,86	53,000	0,00	774,86	0,00
2G	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	15,000	14,62	219,30	15,000	0,00	219,30	0,00
2H	K	181305115	Prevrstvenie zeminy/substrátu pre výsadbu stromov, vrátane presunu materiálu po stavenisku	m3	6,500	14,62	95,03	6,500	0,00	95,03	0,00
3	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	154,800	20,00	3 096,00	154,800	0,00	3 096,00	0,00
3A	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	4,600	20,00	92,00	4,600	0,00	92,00	0,00
3B	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	3,400	20,00	68,00	3,400	0,00	68,00	0,00
3C	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	17,000	20,00	340,00	17,000	0,00	340,00	0,00
3D	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	72,000	20,00	1 440,00	72,000	0,00	1 440,00	0,00
3E	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	28,000	20,00	560,00	28,000	0,00	560,00	0,00
3F	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	21,200	20,00	424,00	21,200	0,00	424,00	0,00
3G	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	6,000	20,00	120,00	6,000	0,00	120,00	0,00
3H	M	103640000 144	Zemina do substrátu pre výsadbu stromov - 40% objemu	m3	2,600	20,00	52,00	2,600	0,00	52,00	0,00
4	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	96,750	19,00	1 838,25	96,750	0,00	1 838,25	0,00

4A	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	2,875	19,00	54,63	2,875	0,00	54,63	0,00
4B	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	2,125	19,00	40,38	2,125	0,00	40,38	0,00
4C	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	10,625	19,00	201,88	10,625	0,00	201,88	0,00
4D	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	45,000	19,00	855,00	45,000	0,00	855,00	0,00
4E	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	17,500	19,00	332,50	17,500	0,00	332,50	0,00
4F	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	13,250	19,00	251,75	13,250	0,00	251,75	0,00
4G	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	3,750	19,00	71,25	3,750	0,00	71,25	0,00
4H	M	583310002 744	Piesok do substrátu pre výsadbu stromov - 25% objemu	m3	1,625	19,00	30,86	1,625	0,00	30,86	0,00
5	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	135,450	24,00	3 250,80	135,450	0,00	3 250,80	0,00
5A	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	4,025	24,00	96,60	4,025	0,00	96,60	0,00
5B	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	2,975	24,00	71,40	2,975	0,00	71,40	0,00
5C	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	14,875	24,00	357,00	14,875	0,00	357,00	0,00
5D	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	63,000	24,00	1 512,00	63,000	0,00	1 512,00	0,00
5E	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	24,500	24,00	588,00	24,500	0,00	588,00	0,00
5F	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	18,550	24,00	445,20	18,550	0,00	445,20	0,00
5G	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	5,250	24,00	126,00	5,250	0,00	126,00	0,00
5H	M	583310003 944	Štrk do substrátu pre výsadbu stromov, frakcia 32-63 mm - 35% objemu	m3	2,275	24,00	54,60	2,275	0,00	54,60	0,00
6	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	774,000	39,92	30 898,08	774,000	0,00	30 898,08	0,00
6A	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	23,000	39,92	918,16	23,000	0,00	918,16	0,00

6B	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	17,000	39,92	678,64	17,000	0,00	678,64	0,00
6C	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	85,000	39,92	3 393,20	85,000	0,00	3 393,20	0,00
6D	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	360,000	39,92	14 371,20	360,000	0,00	14 371,20	0,00
6E	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	140,000	39,92	5 588,80	140,000	0,00	5 588,80	0,00
6F	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	106,000	39,92	4 231,52	106,000	0,00	4 231,52	0,00
6G	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	30,000	39,92	1 197,60	30,000	0,00	1 197,60	0,00
6H	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	13,000	39,92	518,96	13,000	0,00	518,96	0,00
7	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	774,000	20,11	15 565,14	774,000	0,00	15 565,14	0,00
7A	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	23,000	20,11	462,53	23,000	0,00	462,53	0,00
7B	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	17,000	20,11	341,87	17,000	0,00	341,87	0,00
7C	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	85,000	20,11	1 709,35	85,000	0,00	1 709,35	0,00

7D	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	360,000	20,11	7 239,60	360,000	0,00	7 239,60	0,00
7E	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	140,000	20,11	2 815,40	140,000	0,00	2 815,40	0,00
7F	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	106,000	20,11	2 131,66	106,000	0,00	2 131,66	0,00
7G	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	30,000	20,11	603,30	30,000	0,00	603,30	0,00
7H	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, vrátane presunu vysádzaných drevín po stavenisku	ks	13,000	20,11	261,43	13,000	0,00	261,43	0,00
8	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	29,000	145,00	4 205,00	29,000	0,00	4 205,00	0,00
8A	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	6,000	145,00	870,00	6,000	0,00	870,00	0,00
8B	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	145,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
8C	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	3,000	145,00	435,00	3,000	0,00	435,00	0,00
8D	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	12,000	145,00	1 740,00	12,000	0,00	1 740,00	0,00
8E	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	4,000	145,00	580,00	4,000	0,00	580,00	0,00
8F	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	4,000	145,00	580,00	4,000	0,00	580,00	0,00
8G	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	145,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
8H	M	026520000 333	<i>Strom ihličnatý, bal, výška 175/200 cm - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	145,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
9	M	026520000 444	<i>Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	700,000	180,00	126 000,00	700,000	0,00	126 000,00	0,00
9A	M	026520000 444	<i>Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	17,000	180,00	3 060,00	17,000	0,00	3 060,00	0,00

9B	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	17,000	180,00	3 060,00	17,000	0,00	3 060,00	0,00
9C	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	78,000	180,00	14 040,00	78,000	0,00	14 040,00	0,00
9D	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	334,000	180,00	60 120,00	334,000	0,00	60 120,00	0,00
9E	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	109,000	180,00	19 620,00	109,000	0,00	19 620,00	0,00
9F	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	102,000	180,00	18 360,00	102,000	0,00	18 360,00	0,00
9G	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	30,000	180,00	5 400,00	30,000	0,00	5 400,00	0,00
9H	M	026520000 444	Strom listnatý, bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	13,000	180,00	2 340,00	13,000	0,00	2 340,00	0,00
10	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	45,000	250,00	11 250,00	45,000	0,00	11 250,00	0,00
10A	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10B	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10C	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	4,000	250,00	1 000,00	4,000	0,00	1 000,00	0,00
10D	M	026520000 555	Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe	ks	14,000	250,00	3 500,00	14,000	0,00	3 500,00	0,00

10E	M	026520000 555	<i>Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	27,000	250,00	6 750,00	27,000	0,00	6 750,00	0,00
10F	M	026520000 555	<i>Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10G	M	026520000 555	<i>Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
10H	M	026520000 555	<i>Strom listnatý (druhy Quercus sp., Fagus sp.), bal, obvod kmeňa 16/18 cm, výška kmeňa 2,2 m - sortiment v sprievodnej správe</i>	ks	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
11	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	774,000	10,37	8 026,38	774,000	0,00	8 026,38	0,00
11A	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	23,000	10,37	238,51	23,000	0,00	238,51	0,00
11B	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	17,000	10,37	176,29	17,000	0,00	176,29	0,00
11C	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	85,000	10,37	881,45	85,000	0,00	881,45	0,00
11D	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	360,000	10,37	3 733,20	360,000	0,00	3 733,20	0,00
11E	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	140,000	10,37	1 451,80	140,000	0,00	1 451,80	0,00
11F	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	106,000	10,37	1 099,22	106,000	0,00	1 099,22	0,00
11G	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	30,000	10,37	311,10	30,000	0,00	311,10	0,00
11H	K	184202112	Zakotvenie drevin trocha a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	13,000	10,37	134,81	13,000	0,00	134,81	0,00

12	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	2 346,000	8,00	18 768,00	2 346,000	0,00	18 768,00	0,00
12A	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	70,000	8,00	560,00	70,000	0,00	560,00	0,00
12B	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	52,000	8,00	416,00	52,000	0,00	416,00	0,00
12C	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	258,000	8,00	2 064,00	258,000	0,00	2 064,00	0,00
12D	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	1 090,000	8,00	8 720,00	1 090,000	0,00	8 720,00	0,00
12E	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	424,000	8,00	3 392,00	424,000	0,00	3 392,00	0,00
12F	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	321,000	8,00	2 568,00	321,000	0,00	2 568,00	0,00
12G	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	91,000	8,00	728,00	91,000	0,00	728,00	0,00
12H	M	052170000 722	Tyč ihličňanová namorená, dĺžky 3,5 m bez kôry	ks	40,000	8,00	320,00	40,000	0,00	320,00	0,00
13	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	2 346,000	2,50	5 865,00	2 346,000	0,00	5 865,00	0,00
13A	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	70,000	2,50	175,00	70,000	0,00	175,00	0,00
13B	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	52,000	2,50	130,00	52,000	0,00	130,00	0,00
13C	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	258,000	2,50	645,00	258,000	0,00	645,00	0,00
13D	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	1 090,000	2,50	2 725,00	1 090,000	0,00	2 725,00	0,00
13E	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	424,000	2,50	1 060,00	424,000	0,00	1 060,00	0,00
13F	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	321,000	2,50	802,50	321,000	0,00	802,50	0,00
13G	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	91,000	2,50	227,50	91,000	0,00	227,50	0,00
13H	M	052170000 733	Tyč ihličňanová poľená namorená, dĺžky 1,5 m bez kôry	ks	40,000	2,50	100,00	40,000	0,00	100,00	0,00
14	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	774,000	2,40	1 857,60	774,000	0,00	1 857,60	0,00
14A	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,000	2,40	55,20	23,000	0,00	55,20	0,00

14B	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,000	2,40	40,80	17,000	0,00	40,80	0,00
14C	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	85,000	2,40	204,00	85,000	0,00	204,00	0,00
14D	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	360,000	2,40	864,00	360,000	0,00	864,00	0,00
14E	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	2,40	336,00	140,000	0,00	336,00	0,00
14F	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	106,000	2,40	254,40	106,000	0,00	254,40	0,00
14G	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	2,40	72,00	30,000	0,00	72,00	0,00
14H	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13,000	2,40	31,20	13,000	0,00	31,20	0,00
15	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	774,000	2,50	1 935,00	774,000	0,00	1 935,00	0,00
15A	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	23,000	2,50	57,50	23,000	0,00	57,50	0,00
15B	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	17,000	2,50	42,50	17,000	0,00	42,50	0,00
15C	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	85,000	2,50	212,50	85,000	0,00	212,50	0,00
15D	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	360,000	2,50	900,00	360,000	0,00	900,00	0,00
15E	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	140,000	2,50	350,00	140,000	0,00	350,00	0,00
15F	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	106,000	2,50	265,00	106,000	0,00	265,00	0,00
15G	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	30,000	2,50	75,00	30,000	0,00	75,00	0,00
15H	K	184501199	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z trstiny, výška 2,0 m, šírka 0,5 m	m2	13,000	2,50	32,50	13,000	0,00	32,50	0,00
16	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	132,870	19,80	2 630,83	132,870	0,00	2 630,83	0,00

16A	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	3,950	19,80	78,21	3,950	0,00	78,21	0,00
16B	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	2,920	19,80	57,82	2,920	0,00	57,82	0,00
16C	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	14,600	19,80	289,08	14,600	0,00	289,08	0,00
16D	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	61,800	19,80	1 223,64	61,800	0,00	1 223,64	0,00
16E	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	24,000	19,80	475,20	24,000	0,00	475,20	0,00
16F	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	18,200	19,80	360,36	18,200	0,00	360,36	0,00
16G	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	5,200	19,80	102,96	5,200	0,00	102,96	0,00
16H	M	673130000 199	Trstinová rohož šírka 2,0 m, dĺžka 30 ksx1 m (bal 6 m), bal + spony na spojenie	bal	2,200	19,80	43,56	2,200	0,00	43,56	0,00
17	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	611,460	1,66	1 015,02	611,460	0,00	1 015,02	0,00
17A	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,170	1,66	30,16	18,170	0,00	30,16	0,00
17B	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13,430	1,66	22,29	13,430	0,00	22,29	0,00
17C	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	67,150	1,66	111,47	67,150	0,00	111,47	0,00
17D	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	284,400	1,66	472,10	284,400	0,00	472,10	0,00
17E	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,600	1,66	183,60	110,600	0,00	183,60	0,00

17F	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	83,740	1,66	139,01	83,740	0,00	139,01	0,00
17G	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	1,66	39,34	23,700	0,00	39,34	0,00
17H	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,270	1,66	17,05	10,270	0,00	17,05	0,00
18	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	55 107,833	0,04	2 204,31	55 107,833	0,00	2 204,31	0,00
18A	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	1 637,571	0,04	65,50	1 637,571	0,00	65,50	0,00
18B	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	1 210,379	0,04	48,42	1 210,379	0,00	48,42	0,00
18C	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	6 051,894	0,04	242,08	6 051,894	0,00	242,08	0,00
18D	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	25 631,550	0,04	1 025,26	25 631,550	0,00	1 025,26	0,00
18E	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	9 967,825	0,04	398,71	9 967,825	0,00	398,71	0,00
18F	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	7 547,068	0,04	301,88	7 547,068	0,00	301,88	0,00
18G	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	2 135,963	0,04	85,44	2 135,963	0,00	85,44	0,00
18H	M	055410000 100	Mulčovacia kôra	l	925,583	0,04	37,02	925,583	0,00	37,02	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	611,460	1,66	1 015,02	611,460	0,00	1 015,02	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,170	1,66	30,16	18,170	0,00	30,16	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	13,430	1,66	22,29	13,430	0,00	22,29	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	67,150	1,66	111,47	67,150	0,00	111,47	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	284,400	1,66	472,10	284,400	0,00	472,10	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,600	1,66	183,60	110,600	0,00	183,60	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	83,740	1,66	139,01	83,740	0,00	139,01	0,00
19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,700	1,66	39,34	23,700	0,00	39,34	0,00

19	K	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	10,270	1,66	17,05	10,270	0,00	17,05	0,00
20	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	3,864	36,93	142,70	3,864	0,00	142,70	0,00
20A	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,115	36,93	4,25	0,115	0,00	4,25	0,00
20B	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,085	36,93	3,14	0,085	0,00	3,14	0,00
20C	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,424	36,93	15,66	0,424	0,00	15,66	0,00
20D	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	1,797	36,93	66,36	1,797	0,00	66,36	0,00
20E	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,699	36,93	25,81	0,699	0,00	25,81	0,00
20F	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,529	36,93	19,54	0,529	0,00	19,54	0,00
20G	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,150	36,93	5,54	0,150	0,00	5,54	0,00
20H	M	693710000 200	Mulčovacia textília - šxl 1,6x100 m - 50 g/m2	bal	0,065	36,93	2,40	0,065	0,00	2,40	0,00
21	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,190	940,19	178,64	0,190	0,00	178,64	0,00
21A	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,006	940,19	5,64	0,006	0,00	5,64	0,00
21B	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,004	940,19	3,76	0,004	0,00	3,76	0,00
21C	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,021	940,19	19,74	0,021	0,00	19,74	0,00
21D	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,088	940,19	82,74	0,088	0,00	82,74	0,00
21E	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,034	940,19	31,97	0,034	0,00	31,97	0,00
21F	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,026	940,19	24,44	0,026	0,00	24,44	0,00
21G	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,007	940,19	6,58	0,007	0,00	6,58	0,00
21H	K	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,004	940,19	3,77	0,004	0,00	3,77	0,00
22	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,031	1 334,70	41,38	0,031	0,00	41,38	0,00
22A	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	1 334,70	1,33	0,001	0,00	1,33	0,00
22B	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	1 334,70	1,33	0,001	0,00	1,33	0,00

22C	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,003	1 334,70	4,00	0,003	0,00	4,00	0,00
22D	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,014	1 334,70	18,69	0,014	0,00	18,69	0,00
22E	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,006	1 334,70	8,03	0,006	0,00	8,03	0,00
22F	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,004	1 334,70	5,34	0,004	0,00	5,34	0,00
22G	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	1 334,70	1,33	0,001	0,00	1,33	0,00
22H	M	251910000 100	Hnojivo záhradné granulované balené	t	0,001	1 334,70	1,33	0,001	0,00	1,33	0,00
23	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	159,000	12,00	1 908,00	159,000	0,00	1 908,00	0,00
23A	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	4,720	12,00	56,64	4,720	0,00	56,64	0,00
23B	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	3,490	12,00	41,88	3,490	0,00	41,88	0,00
23C	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	17,460	12,00	209,52	17,460	0,00	209,52	0,00
23D	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	73,990	12,00	887,88	73,990	0,00	887,88	0,00
23E	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	28,760	12,00	345,12	28,760	0,00	345,12	0,00
23F	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	21,776	12,00	261,31	21,776	0,00	261,31	0,00
23G	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	6,150	12,00	73,80	6,150	0,00	73,80	0,00
23H	M	251910000 888	Pôdny kondicionér	kg	2,654	12,00	31,85	2,654	0,00	31,85	0,00
24	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	116,100	3,60	417,96	116,100	0,00	417,96	0,00
24A	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	3,450	3,60	12,42	3,450	0,00	12,42	0,00
24B	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	2,550	3,60	9,18	2,550	0,00	9,18	0,00
24C	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	12,750	3,60	45,90	12,750	0,00	45,90	0,00
24D	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	54,000	3,60	194,40	54,000	0,00	194,40	0,00
24E	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	21,000	3,60	75,60	21,000	0,00	75,60	0,00
24F	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	15,900	3,60	57,24	15,900	0,00	57,24	0,00

24G	K	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	4,500	3,60	16,20	4,500	0,00	16,20	0,00
24H	K	185804312	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - výsadba	m3	1,950	3,60	7,02	1,950	0,00	7,02	0,00
25	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	116,100	25,33	2 940,81	116,100	0,00	2 940,81	0,00
25A	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	3,450	25,33	87,390	3,450	0,00	87,39	0,00
25B	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	2,550	25,33	64,590	2,550	0,00	64,59	0,00
25C	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	12,750	25,33	322,960	12,750	0,00	322,96	0,00
25D	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	54,000	25,33	1 367,820	54,000	0,00	1 367,82	0,00
25E	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	21,000	25,33	531,930	21,000	0,00	531,93	0,00
25F	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	15,900	25,33	402,750	15,900	0,00	402,75	0,00
25G	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	4,500	25,33	113,990	4,500	0,00	113,99	0,00
25H	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - výsadba	m3	1,950	25,33	49,390	1,950	0,00	49,39	0,00
26	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	116,100	1,01	117,26	116,100	0,00	117,26	0,00
26A	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	3,450	1,01	3,48	3,450	0,00	3,48	0,00
26B	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	2,550	1,01	2,58	2,550	0,00	2,58	0,00
26C	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	12,750	1,01	12,88	12,750	0,00	12,88	0,00
26D	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	54,000	1,01	54,54	54,000	0,00	54,54	0,00
26E	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	21,000	1,01	21,21	21,000	0,00	21,21	0,00
26F	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	15,900	1,01	16,06	15,900	0,00	16,06	0,00
26G	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	4,500	1,01	4,55	4,500	0,00	4,55	0,00
26H	M	082110000 201	Voda pitná pre priemysel a služby - výsadba	m3	1,950	1,01	1,96	1,950	0,00	1,96	0,00
27	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	774,000	2,48	1 919,52	774,000	0,00	1 919,52	0,00

27A	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	23,000	2,48	57,04	23,000	0,00	57,04	0,00
27B	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	17,000	2,48	42,16	17,000	0,00	42,16	0,00
27C	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	85,000	2,48	210,80	85,000	0,00	210,80	0,00
27D	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	360,000	2,48	892,80	360,000	0,00	892,80	0,00
27E	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	140,000	2,48	347,20	140,000	0,00	347,20	0,00
27F	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	106,000	2,48	262,88	106,000	0,00	262,88	0,00
27G	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	30,000	2,48	74,40	30,000	0,00	74,40	0,00
27H	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	13,000	2,48	32,24	13,000	0,00	32,24	0,00
28	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	232,200	3,60	835,92	232,200	0,00	835,92	0,00
28A	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	6,900	3,60	24,84	6,900	0,00	24,84	0,00
28B	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	5,100	3,60	18,36	5,100	0,00	18,36	0,00
28C	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	25,500	3,60	91,80	25,500	0,00	91,80	0,00
28D	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	108,000	3,60	388,80	108,000	0,00	388,80	0,00
28E	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	42,000	3,60	151,20	42,000	0,00	151,20	0,00
28F	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	31,800	3,60	114,48	31,800	0,00	114,48	0,00
28G	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	9,000	3,60	32,40	9,000	0,00	32,40	0,00
28H	K	185804314	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 - ošetrovanie	m3	3,900	3,60	14,04	3,900	0,00	14,04	0,00
29	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	232,200	25,33	5 881,63	232,200	0,00	5 881,63	0,00

29A	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	6,900	25,33	174,78	6,900	0,00	174,78	0,00
29B	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	5,100	25,33	129,18	5,100	0,00	129,18	0,00
29C	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	25,500	25,33	645,92	25,500	0,00	645,92	0,00
29D	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	108,000	25,33	2 735,64	108,000	0,00	2 735,64	0,00
29E	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	42,000	25,33	1 063,86	42,000	0,00	1 063,86	0,00
29F	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	31,800	25,33	805,49	31,800	0,00	805,49	0,00
29G	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	9,000	25,33	227,97	9,000	0,00	227,97	0,00
29H	K	185851114	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m - ošetrovanie	m3	3,900	25,33	98,79	3,900	0,00	98,79	0,00
30	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	232,200	1,01	234,52	232,200	0,00	234,52	0,00
30A	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	6,900	1,01	6,97	6,900	0,00	6,97	0,00
30B	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	5,100	1,01	5,15	5,100	0,00	5,15	0,00
30C	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	25,500	1,01	25,76	25,500	0,00	25,76	0,00
30D	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	108,000	1,01	109,08	108,000	0,00	109,08	0,00
30E	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	42,000	1,01	42,42	42,000	0,00	42,42	0,00
30F	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	31,800	1,01	32,12	31,800	0,00	32,12	0,00
30G	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	9,000	1,01	9,09	9,000	0,00	9,09	0,00
30H	M	082110000 204	Voda pitná pre priemysel a služby - ošetrovanie	m3	3,900	1,01	3,93	3,900	0,00	3,93	0,00
31	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	1 548,000	0,69	1 068,12	1 548,000	0,00	1 068,12	0,00
31A	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	46,000	0,69	31,74	46,000	0,00	31,74	0,00
31B	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	34,000	0,69	23,46	34,000	0,00	23,46	0,00

31C	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	170,000	0,69	117,30	170,000	0,00	117,30	0,00
31D	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	720,000	0,69	496,80	720,000	0,00	496,80	0,00
31E	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	280,000	0,69	193,20	280,000	0,00	193,20	0,00
31F	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	212,000	0,69	146,28	212,000	0,00	146,28	0,00
31G	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	60,000	0,69	41,40	60,000	0,00	41,40	0,00
31H	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm	m	26,000	0,69	17,94	26,000	0,00	17,94	0,00
32	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	1 563,480	0,80	1 250,78	1 563,480	0,00	1 250,78	0,00
32A	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	46,460	0,80	37,17	46,460	0,00	37,17	0,00
32B	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	34,340	0,80	27,47	34,340	0,00	27,47	0,00
32C	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	171,700	0,80	137,36	171,700	0,00	137,36	0,00
32D	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	727,200	0,80	581,76	727,200	0,00	581,76	0,00
32E	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	282,800	0,80	226,24	282,800	0,00	226,24	0,00
32F	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	214,120	0,80	171,30	214,120	0,00	171,30	0,00
32G	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	60,600	0,80	48,48	60,600	0,00	48,48	0,00
32H	M	286110014 800	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 65, perforácia 360°	m	26,260	0,80	21,00	26,260	0,00	21,00	0,00
33	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	84,000	5,00	420,00	84,000	0,00	420,00	0,00
33A	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	2,500	5,00	12,50	2,500	0,00	12,50	0,00

33B	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	2,000	5,00	10,00	2,000	0,00	10,00	0,00
33C	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	9,200	5,00	46,00	9,200	0,00	46,00	0,00
33D	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	39,000	5,00	195,00	39,000	0,00	195,00	0,00
33E	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	15,200	5,00	76,00	15,200	0,00	76,00	0,00
33F	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	11,500	5,00	57,50	11,500	0,00	57,50	0,00
33G	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	3,200	5,00	16,00	3,200	0,00	16,00	0,00
33H	K	8712181VP	Osadenie vodiacich rebier pre nasmerovanie koreňov mimo inžinierskych sietí a dlažby	bal	1,400	5,00	7,00	1,400	0,00	7,00	0,00
34	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	84,000	312,00	26 208,00	84,000	0,00	26 208,00	0,00
34A	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	2,500	312,00	780,00	2,500	0,00	780,00	0,00
34B	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	2,000	312,00	624,00	2,000	0,00	624,00	0,00
34C	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	9,200	312,00	2 870,40	9,200	0,00	2 870,40	0,00
34D	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	39,000	312,00	12 168,00	39,000	0,00	12 168,00	0,00
34E	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	15,200	312,00	4 742,40	15,200	0,00	4 742,40	0,00
34F	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	11,500	312,00	3 588,00	11,500	0,00	3 588,00	0,00
34G	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	3,200	312,00	998,40	3,200	0,00	998,40	0,00
34H	M	MAT_010_VR	Vodiace rebrá š. 0,6 m - protikoreňová bariéra	bal	1,400	312,00	436,80	1,400	0,00	436,80	0,00
1N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	460,00	460,00	0,000	1,00	0,00	460,00

2N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	340,00	340,00	0,000	1,00	0,00	340,00
3N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	0,000	1,00	0,00	1 700,00
4N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	0,000	1,00	0,00	7 200,00
5N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	0,000	1,00	0,00	2 800,00
6N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	2 120,00	2 120,00	0,000	1,00	0,00	2 120,00
7N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	600,00	600,00	0,000	1,00	0,00	600,00
8N	K	000300018	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou - určenie priebehu existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	260,00	260,00	0,000	1,00	0,00	260,00
Spolu										288 860,33	15 480,00
DPH										57 772,07	3 096,00
Spolu s DPH										346 632,40	18 576,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								71 414,95			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				71 414,95				
D		1	Zemné práce				13 445,07				
1	K	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	120,000	27,90	3 348,00	120,00	0,00	3 348,00	0,00
PP		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600									
2	K	124203101	Výkop pre korytá vodotoku horn. 3 do 1000 m3	m3	653,700	4,66	3 046,24	653,70	0,00	3 046,24	0,00
PP		Výkop pre korytá vodotoku horn. 3 do 1000 m3									
3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	609,180	3,11	1 894,55	609,18	0,00	1 894,55	0,00
PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m									
4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 264,260	0,29	1 236,64	4 264,26	0,00	1 236,64	0,00
PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m									
VV		609,18*7 "Prepočítané koeficientom množstva			4 264,260						
5	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	44,520	1,97	87,70	44,52	0,00	87,70	0,00
PP		Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín									
6	K	171103101	Zemné hrádze z horniny 1-4	m3	50,000	4,84	242,00	50,00	0,00	242,00	0,00
PP		Zemné hrádze z horniny 1-4									
VV		Dočasné usmernenie toku									
VV		50 " odhad			50,000						
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	609,180	0,61	371,60	609,18	0,00	371,60	0,00
PP		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3									
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 096,524	0,80	877,22	609,18	487,34	487,34	389,88
PP		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné									
VV		Podľa vysvetlenia SP č.15, odpoveď na otázku č.2									
VV		opravujeme výmeru			609,180						
VV		609,180 " pôvodná			487,344						
VV		1096,524-609,180 " rozdiel			1 096,524						
VV		Súčet									
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	354,620	0,46	163,13	354,62	0,00	163,13	0,00
PP		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením									
10	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,750	0,46	3,11	6,75	0,00	3,11	0,00
PP		Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením									
11	K	182101101	Švahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	832,130	0,98	815,49	832,13	0,00	815,49	0,00
PP		Švahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4									
12	K	182201101	Švahovanie trvalých svahov v násype	m2	129,150	0,79	102,03	129,15	0,00	102,03	0,00
PP		Švahovanie trvalých svahov v násype									
13	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	262,400	1,85	485,44	262,40	0,00	485,44	0,00
PP		Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm									
14	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica, vrátane dovozu	t	70,848	7,61	539,15	70,85	0,00	539,15	0,00
PP		Zemina pre terénne úpravy - ornica, vrátane dovozu									
VV		262,40*0,15*1,8			70,848						
15	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	262,400	0,66	173,18	262,40	0,00	173,18	0,00
PP		Výsev trávniku hydroosevom na orniciu									
16	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	8,108	7,35	59,59	8,11	0,00	59,59	0,00
PP		Ošivá tráv - trávové semeno									
VV		262,4*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva			8,108						
D		4	Vodorovné konštrukcie				57 969,88				
17	K	451311721	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 hr.nad 100 do 150 mm	m2	1 141,380	11,22	12 806,28	1 141,38	0,00	12 806,28	0,00
PP		Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 hr.nad 100 do 150 mm									
VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 1									
VV		Upravujeme popis položky									
VV		Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 16/20 hr.nad 100 do 150 mm									
VV		1141,380			1 141,380						
18	K	452318510	Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia	m3	3,650	95,81	349,71	3,65	0,00	349,71	0,00
PP		Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia									
19	K	461310213	Pátka z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia	m3	42,000	83,78	3 518,76	42,00	0,00	3 518,76	0,00
PP		Pátka z betónu prostého vodostavebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia									
20	K	465511521	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár a vyškárovaním maltou cementovou, plocha nad 20 m2, hr. 200mm	m2	1 141,380	36,18	41 295,13	1 141,38	0,00	41 295,13	0,00
PP		Dlažba kladená do malty s vyplnením škár a vyškárovaním maltou cementovou, plocha nad 20 m2, hr. 200mm									
								Spolu		71 025,07	389,88
								DPH		14 205,01	77,98
								Spolu s DPH		85 230,08	467,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							7 781,86				
D HSV Práce a dodávky HSV							5 681,83				
D 1 Zemné práce							1 193,85				
1	K	131211115	Hĺbenie jám v hornine tr.3 - pre základové pätky	m3	9,600	35,00	336,00	9,60	0,00	336,00	0,00
PP Hĺbenie jám v hornine tr.3 - pre základové pätky											
2	K	132211105	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - pre základovú pás	m3	16,300	28,00	456,40	16,30	0,00	456,40	0,00
PP Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - pre základový pás											
3	K	181101108	Uprava okolitého terénu vyrovnaním výškových rozdielov z vykopanej zemin	m3	25,900	15,50	401,45	25,90	0,00	401,45	0,00
PP Uprava okolitého terénu vyrovnaním výškových rozdielov z vykopanej zemin											
D 2 Zakladanie							2 719,50				
4	K	274313615	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti	m3	16,300	105,00	1 711,50	16,30	0,00	1 711,50	0,00
PP Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti											
5	K	275313615	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti	m3	9,600	105,00	1 008,00	9,60	0,00	1 008,00	0,00
PP Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti											
D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie							1 768,48				
6	K	338171121	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	87,000	5,78	502,86	87,00	0,00	502,86	0,00
PP Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov											
7	M	553510022200	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	87,000	9,90	861,30	87,00	0,00	861,30	0,00
PP Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách											
8	K	338172111	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	28,000	5,36	150,08	28,00	0,00	150,08	0,00
PP Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov											
9	M	553510022400	Vzpera d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	28,000	9,08	254,24	28,00	0,00	254,24	0,00
PP Vzpera d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách											
D PSV Práce a dodávky PSV							2 100,03				
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 100,03				
10	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	244,300	2,89	706,03	244,30	0,00	706,03	0,00
PP Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m											
11	M	313290002900	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	9,772	61,88	604,69	9,77	0,00	604,69	0,00
PP Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu											
					9,772						
12	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	732,900	0,74	542,35	732,90	0,00	542,35	0,00
PP Montáž napínacieho drôtu											
					732,900						
13	M	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,1 mm, dĺžka 78 m, vrátane napínakov	ks	9,528	9,90	94,33	9,53	0,00	94,33	0,00
PP Drôt napínací pozinkovaný d 3,1 mm, dĺžka 78 m, vrátane napínakov											
14	K	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivito nad 2 do 4 m2	ks	1,000	28,88	28,88	1,00	0,00	28,88	0,00
PP Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivito nad 2 do 4 m2											
15	M	553510010178	Bránka jednokridlová - podľa PD	ks	1,000	123,75	123,75	1,00	0,00	123,75	0,00
PP Bránka jednokridlová - podľa PD											
Spolu										7 781,86	0,00
DPH										1 556,37	0,00
Spolu s DPH										9 338,23	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								46 774,18			
D		HSV	Práce a dodávky HSV					43 484,08			
D		1	Zemné práce					25 762,28			
1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	60,000	2,89	173,40	60,00	0,00	173,40	0,00
PP Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l											
2	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	648,270	9,49	6 152,08	648,27	0,00	6 152,08	0,00
PP Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3											
VV 0,7*926,10 " strojný výkop - 70 % celkového objemu 648,270											
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	324,135	0,71	230,14	324,14	0,00	230,14	0,00
PP Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3											
VV 648,27*0,5 324,135											
4	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	277,830	14,85	4 125,78	277,83	0,00	4 125,78	0,00
PP Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím											
VV Obnaženie jestvujúcej kanalizácie											
VV 0,30*926,10 " ručný výkop - 30% celkového objemu 277,830											
5	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	138,915	2,48	344,51	138,92	0,00	344,51	0,00
PP Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3											
VV 277,83*0,5 138,915											
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	926,100	2,58	2 389,34	926,10	0,00	2 389,34	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 482,700	0,25	1 620,68	6 482,70	0,00	1 620,68	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 926,1*7 "Prepočítané koeficientom množstva 6 482,700											
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	926,100	0,54	500,09	926,10	0,00	500,09	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3											
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 852,200	0,80	1 481,76	1 852,20	0,00	1 481,76	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 926,1*2 "Prepočítané koeficientom množstva 1 852,200											
10	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	327,600	2,64	864,86	327,60	0,00	864,86	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3											
11	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	655,200	7,65	5 012,28	655,20	0,00	5 012,28	0,00
PP Štrkodrva frakcia 0-63 mm											
VV 327,6*2 "Prepočítané koeficientom množstva 655,200											
12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	112,050	10,73	1 202,30	112,05	0,00	1 202,30	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny											
13	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	224,100	7,43	1 665,06	224,10	0,00	1 665,06	0,00
PP Štrkopiesok frakcia 0-8 mm											
VV 112,05*2 "Prepočítané koeficientom množstva 224,100											
D		2	Zakladanie					3 274,72			
14	K	215901105	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu	m2	150,800	0,17	25,64	150,80	0,00	25,64	0,00
PP Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu											
15	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	5,000	69,62	348,10	5,00	0,00	348,10	0,00
PP Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15											
VV 5,0 " podkladný betón hr. 100 mm 5,000											
16	K	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	22,000	86,49	1 902,78	22,00	0,00	1 902,78	0,00
PP Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37											
17	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	62,000	12,18	755,16	62,00	0,00	755,16	0,00
PP Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné											
18	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	62,000	3,92	243,04	62,00	0,00	243,04	0,00
PP Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné											
D		4	Vodorovné konštrukcie					10 526,00			
19	K	411323636	Betón klenieb, železový tr. C 30/37	m3	53,750	97,32	5 230,95	53,75	0,00	5 230,95	0,00
PP Betón klenieb, železový tr. C 30/37											
20	K	411353101	Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca zhotovenie	m2	4,400	15,09	66,40	4,40	0,00	66,40	0,00
PP Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca zhotovenie											
21	K	411353102	Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca odstránenie	m2	4,400	4,45	19,58	4,40	0,00	19,58	0,00
PP Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca odstránenie											
22	K	411363021	Výstuž klenieb zo siete KARI	t	3,456	990,00	3 421,44	3,46	0,00	3 421,44	0,00
PP Výstuž klenieb zo siete KARI											
VV 437,5*7,9/1000 " Kari rohož 100/100, prúty 8/8 mm 3,456											
23	K	451971118	Položenie podklad. vrstvy pod klenbu z polystyrénových dosiek, s uchytením sponami z beton. ocele	m2	183,750	3,74	687,23	183,75	0,00	687,23	0,00
PP Položenie podklad. vrstvy pod klenbu z polystyrénových dosiek, s uchytením sponami z beton. ocele											
24	M	283720011022	Doska polystyrénova hr. 50 mm, pre základy	m2	210,000	5,24	1 100,40	210,00	0,00	1 100,40	0,00
PP Doska polystyrénova hr. 50 mm, pre základy											
VV 183,75 " základné množstvo 183,750											
VV 26,25 " stratné/technologický odpad 26,250											
VV Súčet 210,000											
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 967,40			
25	K	627471238	Reprofilácia obnaženého kanalizačného potrubia sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm	m2	92,500	32,08	2 967,40	92,50	0,00	2 967,40	0,00
PP Reprofilácia obnaženého kanalizačného potrubia sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm											
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					953,68			
26	K	938902315	Čistenie obnaženého kanalizačného potrubia vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm	m2	92,500	10,31	953,68	92,50	0,00	953,68	0,00
PP Čistenie obnaženého kanalizačného potrubia vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 290,10				
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				3 290,10				
27	K	711511105	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	494,000	1,11	548,34	494,00	0,00	548,34	0,00
PP			Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom penetračným								
VV			2*62 " základ - 2 vrstvy		124,000						
VV			2*185,0 " klenba dve vrstvy		370,000						
VV			Súčet		494,000						
28	M	246170000433	Lak asfaltový penetračný	kg	172,900	1,93	333,70	172,90	0,00	333,70	0,00
PP			Lak asfaltový penetračný								
VV			494*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		172,900						
29	K	711511106	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom	m2	494,000	1,11	548,34	494,00	0,00	548,34	0,00
PP			Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom								
30	M	246170001333	Lak asfaltový	kg	370,500	2,60	963,30	370,50	0,00	963,30	0,00
PP			Lak asfaltový								
VV			494*0,75 "Prepočítané koeficientom množstva		370,500						
31	K	711511201	Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	185,000	1,11	205,35	185,00	0,00	205,35	0,00
PP			Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným								
VV			2*92,50 " 2 vrstvy		185,000						
32	M	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	64,750	1,93	124,97	64,75	0,00	124,97	0,00
PP			Lak asfaltový penetračný								
VV			185*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		64,750						
33	K	711511202	Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom	m2	185,000	1,11	205,35	185,00	0,00	205,35	0,00
PP			Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom								
34	M	246170001322	Lak asfaltový	kg	138,750	2,60	360,75	138,75	0,00	360,75	0,00
PP			Lak asfaltový								
VV			185*0,75 "Prepočítané koeficientom množstva		138,750						
Spolu										46 774,18	0,00
DPH										9 354,84	0,00
Spolu s DPH										56 129,02	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								14 756,93			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 273,21				
D		1	Zemné práce				3 141,44				
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové	m	76,000	0,83	63,08	76,00	0,00	63,08	0,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové											
VV 2*(35*3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany											
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	48,384	9,49	459,16	48,38	0,00	459,16	0,00
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3											
VV 32*1,2*1,8*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu											
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,192	0,84	20,32	24,19	0,00	20,32	0,00
PP Priplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3											
VV 48,384*0,5											
4	K	132211121	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	20,736	15,68	325,14	20,74	0,00	325,14	0,00
PP Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím											
VV 32*1,2*1,8*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu											
5	K	132211139	Priplatok za lepivosť pri hlbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	10,368	2,48	25,71	10,37	0,00	25,71	0,00
PP Priplatok za lepivosť pri hlbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3											
VV 20,736*0,5											
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	115,200	0,08	9,22	115,20	0,00	9,22	0,00
PP Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
VV 32*1,8*2											
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	115,200	0,08	9,22	115,20	0,00	9,22	0,00
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	69,120	3,32	229,48	69,12	0,00	229,48	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	483,840	0,33	159,67	483,84	0,00	159,67	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 69,12*7 "Prepočítané koeficientom množstva											
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	69,120	5,87	405,73	69,12	0,00	405,73	0,00
PP Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	69,120	0,59	40,78	69,12	0,00	40,78	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	124,416	0,80	99,53	124,42	0,00	99,53	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 69,120*1,8											
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,710	2,82	137,36	48,71	0,00	137,36	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
14	M	583410003122	Kamenivo drevené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	97,420	7,43	723,83	97,42	0,00	723,83	0,00
PP Kamenivo drevené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm											
VV 48,71*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	16,929	10,73	181,65	16,93	0,00	181,65	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny											
VV 29*(1,2*(0,5+0,15)-3,14*0,25*0,25)											
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	33,858	7,43	251,56	33,86	0,00	251,56	0,00
PP Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm											
VV 16,929*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
D		4	Vodorovné konštrukcie				131,77				
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,480	27,23	94,76	3,48	0,00	94,76	0,00
PP Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm											
VV 29*1,2*0,1											
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,176	85,59	15,06	0,18	0,00	15,06	0,00
PP Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20											
VV 0,3*(0,7*0,7-3,14*0,25*0,25)*2											
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,800	7,84	21,95	2,80	0,00	21,95	0,00
PP Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty											
VV (0,7*0,7+0,3*0,7)*2*2											
D		PSV	Práce a dodávky PSV				452,65				
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				452,65				
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	45,530	3,00	136,59	45,53	0,00	136,59	0,00
PP Zhotovenie izolácie pásmi pritavením											
VV 3,14*0,50*29 " chránička											
21	K	711745568	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	m	58,000	3,34	193,72	58,00	0,00	193,72	0,00
PP Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm											
VV 2*29 " doizolovanie miesta zvaru											
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	75,516	1,62	122,34	75,52	0,00	122,34	0,00
PP Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35											
VV 45,530*1,2 " chránička											
VV 2*29*0,30*1,2 " zvarové spoje											
VV Súčet											
D		M	Práce a dodávky M				10 258,87				
D		23-M	Montáže potrubia				9 781,17				
23	K	230200106	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 508 x 10, vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	29,000	225,45	6 538,05	29,00	0,00	6 538,05	0,00
PP Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 508 x 10, vrátene vystredenia potrubia a utesnenia koncov											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
24	M	143110000833	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 508 mm, hr. steny 10 mm	m	29,000	85,85	2 489,65	29,00	0,00	2 489,65	0,00
PP			Rúra oceľová pozdĺžne delená d 508 mm, hr. steny 10 mm								
25	M	286710000800	Objímka klzna diaľančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm	ks	51,000	11,15	568,65	51,00	0,00	568,65	0,00
PP			Objímka klzna diaľančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm								
26	M	286710000844	Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 300 x 500 mm	ks	2,000	92,41	184,82	2,00	0,00	184,82	0,00
PP			Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 300 x 500 mm								
D 25-M			Povrchová úprava strojov a zariadení	477,70							
27	K	250030004	Čistenie ocele kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	91,060	2,48	225,83	91,06	0,00	225,83	0,00
PP			Čistenie ocele kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac								
VV			3,14*0,50*29*2 " chránička	91,060							
28	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	91,060	1,65	150,25	91,06	0,00	150,25	0,00
PP			Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac								
29	K	250030044	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	27,318	1,24	33,87	27,32	0,00	33,87	0,00
PP			Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac								
VV			3,14*0,3*29 " obnažený vodovod	27,318							
30	K	250030084	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	27,318	2,48	67,75	27,32	0,00	67,75	0,00
PP			Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac								
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	772,20							
31	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86	277,20	20,00	0,00	277,20	0,00
PP			Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu								
32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	16,50	495,00	30,00	0,00	495,00	0,00
PP			Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky								
Spolu										14 756,93	0,00
DPH										2 951,39	0,00
Spolu s DPH										17 708,32	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								10 589,29			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 660,04				
D		1	Zemné práce				2 512,20				
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	54,000	0,83	44,82	54,00	0,00	44,82	0,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové											
VV 2*(24*3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany											
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	38,808	9,49	368,29	38,81	0,00	368,29	0,00
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3											
VV 18*1,4*2,2*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu											
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,404	0,84	16,30	19,40	0,00	16,30	0,00
PP Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3											
VV 38,808*0,5											
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	16,632	15,68	260,79	16,63	0,00	260,79	0,00
PP Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím											
VV 18*1,4*2,2*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu											
5	K	132211139	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	8,316	2,48	20,62	8,32	0,00	20,62	0,00
PP Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3											
VV 16,632*0,5											
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	79,200	0,08	6,34	79,20	0,00	6,34	0,00
PP Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
VV 18*2,2*2											
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	79,200	0,08	6,34	79,20	0,00	6,34	0,00
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,440	3,32	184,06	55,44	0,00	184,06	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	388,080	0,33	128,07	388,08	0,00	128,07	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 55,44*7 "Prepočítané koeficientom množstva											
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	55,440	5,87	325,43	55,44	0,00	325,43	0,00
PP Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	55,440	0,59	32,71	55,44	0,00	32,71	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	99,792	0,80	79,83	99,79	0,00	79,83	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 55,440*1,8											
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,260	2,82	116,35	41,26	0,00	116,35	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
VV 55,44-2,10-12,08											
14	M	583410003122	Kamenivo drevené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	82,520	7,43	613,12	82,52	0,00	613,12	0,00
PP Kamenivo drevené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm											
VV 41,26*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	12,080	10,73	129,62	12,08	0,00	129,62	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny											
VV 15*(1,4*(0,7+0,15)-3,14*0,35*0,35)											
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	24,160	7,43	179,51	24,16	0,00	179,51	0,00
PP Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm											
VV 12,08*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
D 4 Vodorovné konštrukcie											
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,100	27,23	57,18	2,10	0,00	57,18	0,00
PP Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm											
VV 15*1,4*0,1											
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,495	85,59	42,37	0,50	0,00	42,37	0,00
PP Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20											
VV 0,3*(1,1*1,1-3,14*0,35*0,35)*2											
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	6,160	7,84	48,29	6,16	0,00	48,29	0,00
PP Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty											
VV (1,1*1,1+0,3*1,1)*2*2											
D		PSV	Práce a dodávky PSV				285,36				
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				285,36				
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	33,912	3,00	101,74	33,91	0,00	101,74	0,00
PP Zhotovenie izolácie pásmi pritavením											
VV 3,14*0,72*15 " chránička											
21	K	711745568	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	m	30,000	3,34	100,20	30,00	0,00	100,20	0,00
PP Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm											
VV 2*15 " doizolovanie miesta zvaru											
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	51,494	1,62	83,42	51,49	0,00	83,42	0,00
PP Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35											
VV 33,912*1,2 " chránička											
VV 2*15*0,30*1,2 " zvarové spoje											
VV Súčet											
D		M	Práce a dodávky M				6 871,69				
D		23-M	Montáže potrubia				6 503,98				
23	K	230200107	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 720 x 9, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	15,000	233,59	3 503,85	15,00	0,00	3 503,85	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Opravné množstvo	Neoprávnené množstvo	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP			Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 720 x 9, vrátane vystredenia potrubia a utiesnenia koncov								
24	M	143110001222	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 720 mm, hr. steny 9 mm	m	15,000	140,21	2 103,15	15,00	0,00	2 103,15	0,00
PP			Rúra oceľová pozdĺžne delená d 720 mm, hr. steny 9 mm								
25	M	286710000822	Objímka klzna dištančná "RACI" HDPE, typ E, výška 60 mm	ks	50,000	12,39	619,50	50,00	0,00	619,50	0,00
PP			Objímka klzna dištančná "RACI" HDPE, typ E, výška 60 mm								
26	M	286710000855	Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 500 x 700 mm	ks	2,000	138,74	277,48	2,00	0,00	277,48	0,00
PP			Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 500 x 700 mm								
D 25-M			Povrchová úprava strojov a zariadení					367,71			
27	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	67,824	2,48	168,20	67,82	0,00	168,20	0,00
PP			Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac								
VV			3,14*0,72*15*2 " chránička								
			67,824								
28	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	67,824	1,65	111,91	67,82	0,00	111,91	0,00
PP			Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac								
29	K	250030044	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	23,550	1,24	29,20	23,55	0,00	29,20	0,00
PP			Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 300 a viac								
VV			3,14*0,5*15" obnažený vodovod								
			23,550								
30	K	250030084	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	23,550	2,48	58,40	23,55	0,00	58,40	0,00
PP			Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 300 a viac								
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby					772,20			
31	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86	277,20	20,00	0,00	277,20	0,00
PP			Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu								
32	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	16,50	495,00	30,00	0,00	495,00	0,00
PP			Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky								
							Spolu			10 589,29	0,00
							DPH			2 117,86	0,00
							Spolu s DPH			12 707,15	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								23 377,44			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 914,38				
D		1	Zemné práce				3 025,81				
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové	m	106,000	0,83	87,98	0,00	106,00	0,00	87,98
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové											
VV 2*(50+3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany											
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	54,128	9,49	513,67	0,00	54,13	0,00	513,67
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3											
VV 67,66*0,80 " strojný výkop 80% z celkového objemu											
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,064	0,84	22,73	0,00	27,06	0,00	22,73
PP Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3											
VV 54,128*0,5											
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	13,532	15,68	212,18	0,00	13,53	0,00	212,18
PP Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím											
VV 67,66*0,20" ručný výkop 20% z celkového objemu											
5	K	132211139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	6,766	2,48	16,78	0,00	6,77	0,00	16,78
PP Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3											
VV 13,532*0,5											
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	150,360	0,08	12,03	0,00	150,36	0,00	12,03
PP Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
VV 150,360											
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	150,360	0,08	12,03	0,00	150,36	0,00	12,03
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,660	3,32	224,63	0,00	67,66	0,00	224,63
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	473,620	0,33	156,29	0,00	473,62	0,00	156,29
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 67,66*7 "Prepočítané koeficientom množstva											
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	67,660	5,87	397,16	0,00	67,66	0,00	397,16
PP Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,660	0,59	39,92	0,00	67,66	0,00	39,92
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	121,788	0,80	97,43	0,00	121,79	0,00	97,43
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 67,66*1,8											
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,080	2,82	115,85	0,00	41,08	0,00	115,85
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
VV 41,08											
14	M	583410003122	Kamenivo drvené/tážené hrubé frakcia 16-63 mm	t	82,160	7,43	610,45	0,00	82,16	0,00	610,45
PP Kamenivo drvené/tážené hrubé frakcia 16-63 mm											
VV 41,08*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	19,800	10,73	212,45	0,00	19,80	0,00	212,45
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny											
VV 19,80											
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	39,600	7,43	294,23	0,00	39,60	0,00	294,23
PP Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm											
VV 19,8*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
D 4											
Vodorovné konštrukcie											
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,800	27,23	103,47	0,00	3,80	0,00	103,47
PP Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm											
VV 3,80											
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,176	85,59	15,06	0,00	0,18	0,00	15,06
PP Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20											
VV 0,3*(0,7*0,7-3,14*0,25*0,25)*2											
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,800	7,84	21,95	0,00	2,80	0,00	21,95
PP Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty											
VV (0,7*0,7+0,3*0,7)*2*2											
D 8											
Rúrové vedenie											
20	K	851371121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu	m	42,200	10,26	432,97	0,00	42,20	0,00	432,97
PP Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 300, vrátane vnútrostaveniskového presunu materiálu											
21	M	552510001622	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny, DN 300, vnútorná výstelka z cem. malty 5 mm, vonkaj. ochrana zinkovaním, pre vodu, trieda K9, PN16	m	42,000	136,46	5 731,32	0,00	42,00	0,00	5 731,32
PP Rúra hrdlová z tvárnej liatiny, DN 300, vnútorná výstelka z cem. malty 5 mm, vonkaj. ochrana zinkovaním, pre vodu, trieda K9, PN16											
22	K	857371121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 300	ks	9,000	38,90	350,10	0,00	9,00	0,00	350,10
PP Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 300											
23	M	552520035044	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 300, PN 16	ks	2,000	387,95	775,90	0,00	2,00	0,00	775,90
PP Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 300, PN 16											
24	M	552520011366	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/45° PN16	ks	1,000	618,65	618,65	0,00	1,00	0,00	618,65
PP Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/45° PN16											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
25	M	552520011355	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/30° PN16	ks	3,000	599,30	1 797,90	0,00	3,00	0,00	1 797,90
	PP		Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/30° PN16								
26	M	552520011344	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/11_1/4° PN16	ks	1,000	568,14	568,14	0,00	1,00	0,00	568,14
	PP		Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/11_1/4° PN16								
27	M	319440007577	Príruba dvojkomorová špeciálna DN 300, PN16, D 316 mm, pre ocelové potrubia, na vodu	ks	2,000	387,95	775,90	0,00	2,00	0,00	775,90
	PP		Príruba dvojkomorová špeciálna DN 300, PN16, D 316 mm, pre ocelové potrubia, na vodu								
28	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	82,50	165,00	0,00	2,00	0,00	165,00
	PP		Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm								
29	K	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	42,200	0,97	40,93	0,00	42,20	0,00	40,93
	PP		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350								
30	K	892383111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250, 300 alebo 350	m	42,200	11,49	484,88	0,00	42,20	0,00	484,88
	PP		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250, 300 alebo 350								
31	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	9,840	0,65	6,40	0,00	9,84	0,00	6,40
	PP		Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou								
	VV		1,2"(42,2-34) " trasa bez chráničky		9,840						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				460,45				
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				460,45				
32	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	93,132	3,00	279,40	0,00	93,13	0,00	279,40
	PP		Zhotovenie izolácie pásmi pritavením								
	VV		3,14*0,50*34 " chránička DN 500		53,380						
	VV		3,14*0,30*42,2 " potrubie DN 300		39,752						
	VV		Súčet		93,132						
33	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	111,758	1,62	181,05	0,00	111,76	0,00	181,05
	PP		Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35								
	VV		93,132*1,2 " potrubie + presahy		111,758						
	D	M	Práce a dodávky M				7 725,41				
	D	23-M	Montáže potrubia				7 504,95				
34	K	230200078	Montáž ocelových chráničiek D x t 530 x 10	m	34,000	59,31	2 016,54	0,00	34,00	0,00	2 016,54
	PP		Montáž ocelových chráničiek D x t 530 x 10								
35	M	143110000833	Rúra ocelová d 508 mm, hr. steny 10 mm	m	34,000	85,85	2 918,90	0,00	34,00	0,00	2 918,90
	PP		Rúra ocelová d 508 mm, hr. steny 10 mm								
	VV		Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 20								
	VV		Opravujeme výmeru								
	VV		29 " pôvodne		29,000						
	VV		34-29 " rozdiel		5,000						
	VV		Súčet		34,000						
36	K	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 500	m	37,000	46,37	1 715,69	0,00	37,00	0,00	1 715,69
	PP		Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 500								
	VV		34*3 " dĺžka sekcie		37,000						
37	M	286710000800	Objímka klzna distančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm	ks	60,000	11,15	669,00	0,00	60,00	0,00	669,00
	PP		Objímka klzna distančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm								
38	M	286710000824	Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - uzavretý kužel 300 x 500 mm	ks	2,000	92,41	184,82	0,00	2,00	0,00	184,82
	PP		Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - uzavretý kužel 300 x 500 mm								
	D	25-M	Povrchová úprava strojov a zariadení				220,46				
39	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	53,380	2,48	132,38	0,00	53,38	0,00	132,38
	PP		Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac								
	VV		3,14*0,50*34" chránička		53,380						
40	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	53,380	1,65	88,08	0,00	53,38	0,00	88,08
	PP		Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac								
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				277,20				
41	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86	277,20	0,00	20,00	0,00	277,20
	PP		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu								
							Spolu			0,00	23 377,44
							DPH			0,00	4 675,49
							Spolu s DPH			0,00	28 052,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								12 956,45			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 419,05				
D		1	Zemné práce				2 326,44				
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	72,800	0,83	60,42	72,80	0,00	60,42	0,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové											
VV 2*(34+2,4) * alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany											
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,910	9,49	340,79	35,91	0,00	340,79	0,00
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3											
VV 30*0,9*1,9*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu											
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,955	0,84	15,08	17,96	0,00	15,08	0,00
PP Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3											
VV 35,910*0,5											
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	15,390	15,68	241,32	15,39	0,00	241,32	0,00
PP Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím											
VV 30*0,9*1,9*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu											
5	K	132211139	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	7,695	2,48	19,08	7,70	0,00	19,08	0,00
PP Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3											
VV 15,390*0,5											
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	114,000	0,08	9,12	114,00	0,00	9,12	0,00
PP Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
VV 30*1,9*2											
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	114,000	0,08	9,12	114,00	0,00	9,12	0,00
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,300	3,32	170,32	51,30	0,00	170,32	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	359,100	0,33	118,50	359,10	0,00	118,50	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 51,3*7 "Prepočítané koeficientom množstva											
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,300	5,87	301,13	51,30	0,00	301,13	0,00
PP Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,300	0,59	30,27	51,30	0,00	30,27	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	92,340	0,80	73,87	92,34	0,00	73,87	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 51,300*1,8											
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,036	2,82	110,08	39,04	0,00	110,08	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
VV 51,300-2,601-9,663											
14	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	78,072	7,43	580,07	78,07	0,00	580,07	0,00
PP Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm											
VV 39,036*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	9,663	10,73	103,68	9,66	0,00	103,68	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny											
VV 28,9*(0,9*(0,3+0,15)-3,14*0,15*0,15)											
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	19,326	7,43	143,59	19,33	0,00	143,59	0,00
PP Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm											
VV 9,663*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
D 4 Vodorovné konštrukcie											
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,601	27,23	70,83	2,60	0,00	70,83	0,00
PP Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm											
VV 28,9*0,9*0,1											
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,108	85,59	9,24	0,11	0,00	9,24	0,00
PP Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20											
VV 0,3*(0,5*0,5-3,14*0,15*0,15)*2											
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,600	7,84	12,54	1,60	0,00	12,54	0,00
PP Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty											
VV (0,5*0,5+0,3*0,5)*2*2											
D PSV Práce a dodávky PSV											
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti											
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	29,402	3,00	88,21	29,40	0,00	88,21	0,00
PP Zhotovenie izolácie pásmi pritavením											
VV 3,14*0,324*28,9 " chránička											
21	K	711745569	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm	m	57,800	3,34	193,05	57,80	0,00	193,05	0,00
PP Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm											
VV 2*28,9 " doizolovanie miesta zvaru											
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	49,154	1,62	79,63	49,15	0,00	79,63	0,00
PP Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35											
VV 29,402*1,2 " chránička											
VV 2*28,9*0,20*1,2 " zvarové spoje											
VV Súčet											
D M Práce a dodávky M											
D 23-M Montáže potrubia											
23	K	230200102	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 324 x 8, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	28,900	187,26	5 411,81	28,90	0,00	5 411,81	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PPMontáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 324 x 8, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov											
24	M	142110003833	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 324 mm, hr. steny 8,0 mm	m	28,900	120,33	3 477,54	28,90	0,00	3 477,54	0,00
PPRúra oceľová pozdĺžne delená d 324 mm, hr. steny 8,0 mm											
25	M	286710001300	Objímka klzna diaščančná "RACI" F 60, HDPE, typ F, výška 60 mm	ks	34,000	2,05	69,70	34,00	0,00	69,70	0,00
PPObjímka klzna diaščančná "RACI" F 60, HDPE, typ F, výška 60 mm											
26	M	286710001600	Objímka klzna diaščančná "RACI" G 60, HDPE, typ G, výška 60 mm	ks	17,000	5,53	94,01	17,00	0,00	94,01	0,00
PPObjímka klzna diaščančná "RACI" G 60, HDPE, typ G, výška 60 mm											
27	M	286710000846	Tesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 150 x 300 mm	ks	2,000	49,46	98,92	2,00	0,00	98,92	0,00
PPTesniaca manžeta z neoprénovej gumy - otvorený kužel 150 x 300 mm											
D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení								252,33			
28	K	250030004	Čistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	54,448	2,48	135,03	54,45	0,00	135,03	0,00
PPČistenie oceľ.kefou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 300 a viac											
VV3,14*0,30*28,9*2 " chránička											
29	K	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac	m2	54,448	1,65	89,84	54,45	0,00	89,84	0,00
PPČistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 300 a viac											
30	K	250030042	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-150	m2	13,659	0,59	8,06	13,66	0,00	8,06	0,00
PPČistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-150											
VV3,14*0,15*29 " obnažený vodovod											
31	K	250030082	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 65-150	m2	13,659	1,42	19,40	13,66	0,00	19,40	0,00
PPOdstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 65-150											
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby								772,20			
32	K	HZS022114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86	277,20	20,00	0,00	277,20	0,00
PPStavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu											
33	K	HZS055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	16,50	495,00	30,00	0,00	495,00	0,00
PPPráce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								5 836,73			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 298,61				
D		1	Zemné práce				1 246,21				
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové	m	52,800	0,83	43,82	52,80	0,00	43,82	0,00
	PP		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové								
	VV		2*(24+2,4) * alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany		52,800						
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,152	9,49	181,75	19,15	0,00	181,75	0,00
	PP		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3								
	VV		19*0,8*1,8*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu		19,152						
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,978	0,84	7,54	8,98	0,00	7,54	0,00
	PP		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3								
	VV		17,955*0,5		8,978						
4	K	132211121	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	8,208	15,68	128,70	8,21	0,00	128,70	0,00
	PP		Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím								
	VV		19*0,8*1,8*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu		8,208						
5	K	132211139	Priplatok za lepiivosť pri hlbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	4,104	2,48	10,18	4,10	0,00	10,18	0,00
	PP		Priplatok za lepiivosť pri hlbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3								
	VV		8,208*0,5		4,104						
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	68,400	0,08	5,47	68,40	0,00	5,47	0,00
	PP		Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m								
	VV		19*1,8*2		68,400						
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	68,400	0,08	5,47	68,40	0,00	5,47	0,00
	PP		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m								
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,360	3,32	90,84	27,36	0,00	90,84	0,00
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m								
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	191,520	0,33	63,20	191,52	0,00	63,20	0,00
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m								
	VV		27,36*7 "Prepočítané koeficientom množstva		191,520						
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,360	5,87	160,60	27,36	0,00	160,60	0,00
	PP		Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3								
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,360	0,59	16,14	27,36	0,00	16,14	0,00
	PP		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3								
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,248	0,80	39,40	49,25	0,00	39,40	0,00
	PP		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné								
	VV		27,360*1,8		49,248						
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,774	2,82	61,40	21,77	0,00	61,40	0,00
	PP		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3								
	VV		27,36-1,36-4,226		21,774						
14	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	43,548	7,43	323,56	43,55	0,00	323,56	0,00
	PP		Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm								
	VV		21,774*2 "Prepočítané koeficientom množstva		43,548						
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	4,226	10,73	45,34	4,23	0,00	45,34	0,00
	PP		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny								
	VV		17*(0,8*(0,2+0,15)-3,14*0,1*0,1)		4,226						
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	8,452	7,43	62,80	8,45	0,00	62,80	0,00
	PP		Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm								
	VV		4,226*2 "Prepočítané koeficientom množstva		8,452						
D		4	Vodorovné konštrukcie				52,40				
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,360	27,23	37,03	1,36	0,00	37,03	0,00
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm								
	VV		17*0,8*0,1		1,360						
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,077	85,59	6,59	0,08	0,00	6,59	0,00
	PP		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20								
	VV		0,3*(0,4*0,4-3,14*0,1*0,1)*2		0,077						
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,120	7,84	8,78	1,12	0,00	8,78	0,00
	PP		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty								
	VV		(0,4*0,4+0,3*0,4)*2*2		1,120						
D		PSV	Práce a dodávky PSV				184,84				
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				184,84				
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	11,744	3,00	35,23	11,74	0,00	35,23	0,00
	PP		Zhotovenie izolácie pásmi pritavením								
	VV		3,14*0,22*17,0 " chránička		11,744						
21	K	711745569	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm	m	34,000	3,34	113,56	34,00	0,00	113,56	0,00
	PP		Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 200 mm								
	VV		2*17,0 " doizolovanie miesta zvaru		34,000						
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	22,253	1,62	36,05	22,25	0,00	36,05	0,00
	PP		Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35								
	VV		11,744*1,2 " chránička		14,093						
	VV		2*17,0*0,20*1,2 " zvarové spoje		8,160						
	VV		Súčet		22,253						
D		M	Práce a dodávky M				3 581,08				
D		23-M	Montáže potrubia				3 530,63				
23	K	230200101	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 6,3, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	17,000	166,09	2 823,53	17,00	0,00	2 823,53	0,00

Strana 2 z 2

Strana 1 z 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								14 491,19			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 170,91				
D		1	Zemné práce				3 040,77				
1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové	m	76,000	0,83	63,08	76,00	0,00	63,08	0,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové											
VV 2*(35+3) " alternatívne mobilné oplotenie, resp. zábrany											
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,360	9,49	430,47	45,36	0,00	430,47	0,00
PP Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3											
VV 30*1,2*1,8*0,70 " strojný výkop 70% z celkového objemu											
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,680	0,84	19,05	22,68	0,00	19,05	0,00
PP Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3											
VV 45,360*0,5											
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	19,440	15,68	304,82	19,44	0,00	304,82	0,00
PP Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím											
VV 30*1,2*1,8*0,30 " ručný výkop 30% z celkového objemu											
5	K	132211139	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	9,720	2,48	24,11	9,72	0,00	24,11	0,00
PP Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3											
VV 19,440*0,5											
6	K	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	108,000	0,08	8,64	108,00	0,00	8,64	0,00
PP Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
VV 30*1,8*2											
7	K	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	108,000	0,08	8,64	108,00	0,00	8,64	0,00
PP Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m											
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,800	3,32	215,14	64,80	0,00	215,14	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	453,600	0,33	149,69	453,60	0,00	149,69	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 64,8*7 "Prepočítané koeficientom množstva											
10	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	64,800	5,87	380,38	64,80	0,00	380,38	0,00
PP Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,800	0,59	38,23	64,80	0,00	38,23	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	116,640	0,80	93,31	116,64	0,00	93,31	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 64,80*1,8											
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,743	2,82	140,28	49,74	0,00	140,28	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
VV 69,80-3,42-16,637											
14	M	583410003122	Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	99,486	7,43	739,18	99,49	0,00	739,18	0,00
PP Kamenivo drvené/ťažené hrubé frakcia 16-63 mm											
VV 49,743*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
15	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,637	10,73	178,52	16,64	0,00	178,52	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny											
VV 28,5*(1,2*(0,5+0,15)-3,14*0,25*0,25)											
16	M	583410004122	Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm	t	33,274	7,43	247,23	33,27	0,00	247,23	0,00
PP Štrkodrva/štropiesok frakcia 0-22 mm											
VV 16,637*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
D 4 Vodorovné konštrukcie											
17	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,420	27,23	93,13	3,42	0,00	93,13	0,00
PP Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm											
VV 28,5*1,2*0,1											
18	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,176	85,59	15,06	0,18	0,00	15,06	0,00
PP Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20											
VV 0,3*(0,7*0,7-3,14*0,25*0,25)*2											
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,800	7,84	21,95	2,80	0,00	21,95	0,00
PP Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty											
VV (0,7*0,7+0,3*0,7)*2*2											
D		PSV	Práce a dodávky PSV				444,85				
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				444,85				
20	K	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi pritavením	m2	44,745	3,00	134,24	44,75	0,00	134,24	0,00
PP Zhotovenie izolácie pásmi pritavením											
VV 3,14*0,50*28,5 " chránička											
21	K	711745568	Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm	m	57,000	3,34	190,38	57,00	0,00	190,38	0,00
PP Zhotovenie detailov pásmi pritavením r.š. 300 mm											
VV 2*28,5 " doizolovanie miesta zvaru											
22	M	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35	m2	74,214	1,62	120,23	74,21	0,00	120,23	0,00
PP Oxidovaný asfaltový pás Bitubitagit PE V60 S35											
VV 44,745*1,2 " chránička											
VV 2*28,5*0,30*1,2 " zvarové spoje											
VV Súčet											
D		M	Práce a dodávky M				10 103,23				
D		23-M	Montáže potrubia				9 625,53				
23	K	230200106	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 508 x 10, vrátane vystredenia potrubia a utesnenia koncov	m	28,500	225,45	6 425,33	28,50	0,00	6 425,33	0,00

Strana 2 z 2

Strana 1 z 1

Strana 1 z 1

Strana 1 z 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								1 359,00			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				513,35				
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				513,35				
1	K	388317778	Obetónovanie kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	5,000	102,67	513,35	5,00	0,00	513,35	0,00
PP											
D	M		Práce a dodávky M				845,65				
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				845,65				
2	K	460200303	Hlbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	24,000	12,25	294,00	24,00	0,00	294,00	0,00
PP											
3	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	7,000	0,33	2,31	7,00	0,00	2,31	0,00
PP											
4	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	7,000	0,08	0,56	7,00	0,00	0,56	0,00
PP											
5	K	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	17,000	0,66	11,22	17,00	0,00	11,22	0,00
PP											
6	M	283140000600	Krycia doska z PE pre káble	m	17,000	1,16	19,72	17,00	0,00	19,72	0,00
PP											
7	K	460510021	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	7,000	0,95	6,65	7,00	0,00	6,65	0,00
PP											
8	M	286130074022	Chránička DN 110, HDPE	m	7,000	1,49	10,43	7,00	0,00	10,43	0,00
PP											
9	K	460510033	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	17,000	0,95	16,15	17,00	0,00	16,15	0,00
PP											
10	M	286130074033	Chránička DN 160, HDPE	m	17,000	2,15	36,55	17,00	0,00	36,55	0,00
PP											
11	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	24,000	4,29	102,96	24,00	0,00	102,96	0,00
PP											
12	M	592650000744	Káblový žlab TK2, betónový	m	24,000	5,90	141,60	24,00	0,00	141,60	0,00
PP											
13	M	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	24,000	2,39	57,36	24,00	0,00	57,36	0,00
PP											
14	K	460560303	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	24,000	4,58	109,92	24,00	0,00	109,92	0,00
PP											
15	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	2,000	15,51	31,02	2,00	0,00	31,02	0,00
PP											
16	K	460620006	Osiatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	2,000	0,54	1,08	2,00	0,00	1,08	0,00
PP											
17	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	2,000	2,06	4,12	2,00	0,00	4,12	0,00
PP											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							9 953,16				
D HSV Práce a dodávky HSV							485,10				
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							485,10				
1	K	378381184	Základ pre rozvádzač EPD z betónu prostého vrátane potrebného debnenia a zemných prác - objem 0,5 m3	ks	6,000	80,85	485,10	0,00	6,00	0,00	485,10
PP Základ pre rozvádzač EPD z betónu prostého vrátane potrebného debnenia a zemných prác - objem 0,5 m3											
D M Práce a dodávky M							9 468,06				
D 21-M Elektromontáže							9 132,78				
2	K	2101EPD10	Preloženie zariadení EPD	súb.	6,000	627,00	3 762,00	0,00	6,00	0,00	3 762,00
PP Preloženie zariadení EPD											
3	K	2101EPD20	Úprava kabeláže zariadení EPD	súb.	6,000	895,13	5 370,78	0,00	6,00	0,00	5 370,78
PP Úprava kabeláže zariadení EPD											
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							46,53				
4	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke vrátane poplatkov	m3	3,000	15,51	46,53	0,00	3,00	0,00	46,53
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
D 95-M Revízie							288,75				
5	K	950107050	Úradná skúška	súb.	1,000	288,75	288,75	0,00	1,00	0,00	288,75
PP Úradná skúška											
							Spolu			0,00	9 953,16
							DPH			0,00	1 990,63
							Spolu s DPH			0,00	11 943,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							366,48				
D HSV Práce a dodávky HSV							154,01				
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							154,01				
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	1,500	102,67	154,01	1,50	0,00	154,01	0,00
PP Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope											
D M Práce a dodávky M							212,47				
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							212,47				
2	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	18,000	3,55	63,90	18,00	0,00	63,90	0,00
PP Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3											
3	K	460510021	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	34,000	0,95	32,30	34,00	0,00	32,30	0,00
PP Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm											
4	M	286130074022	Chránička DN 110, HDPE	m	34,000	1,49	50,66	34,00	0,00	50,66	0,00
PP Chránička DN 110, HDPE											
5	K	460560163	Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	18,000	2,15	38,70	18,00	0,00	38,70	0,00
PP Ručný zásyp káblovej ryhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
6	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,500	15,51	23,27	1,50	0,00	23,27	0,00
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
7	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	1,400	0,54	0,76	1,40	0,00	0,76	0,00
PP Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek											
8	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,400	2,06	2,88	1,40	0,00	2,88	0,00
PP Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny											
							Spolu			366,48	0,00
							DPH			73,30	0,00
							Spolu s DPH			439,78	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								3 678,57			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				308,01				
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				308,01				
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	3,000	102,67	308,01	0,00	3,00	0,00	308,01
PP		Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope									
D		M	Práce a dodávky M				3 370,56				
D		21-M	Elektromontáže				1 237,20				
2	K	210902387	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240	m	120,000	3,71	445,20	0,00	120,00	0,00	445,20
PP		Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240									
3	M	341110034602	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2	m	120,000	6,60	792,00	0,00	120,00	0,00	792,00
PP		Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2									
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 638,36				
4	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	120,000	3,55	426,00	0,00	120,00	0,00	426,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3									
5	K	460230003	Výkop pre káblovú spojku ryha pre kábel do 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu	ks	1,000	41,95	41,95	0,00	1,00	0,00	41,95
PP		Výkop pre káblovú spojku ryha pre kábel do 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásypu									
6	K	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 8,00 m3	m	87,000	6,60	574,20	0,00	87,00	0,00	574,20
PP		Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 8,00 m3									
7	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	120,000	0,33	39,60	0,00	120,00	0,00	39,60
PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm									
8	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	120,000	0,08	9,60	0,00	120,00	0,00	9,60
PP		Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená									
9	K	460510021	Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	66,000	0,95	62,70	0,00	66,00	0,00	62,70
PP		Zriadenie káblového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm									
10	M	286130074022	Chránička DN 110, HDPE	m	66,000	1,49	98,34	0,00	66,00	0,00	98,34
PP		Chránička DN 110, HDPE									
11	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	120,000	2,15	258,00	0,00	120,00	0,00	258,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3									
12	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	4,200	15,51	65,14	0,00	4,20	0,00	65,14
PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov									
13	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	30,500	2,06	62,83	0,00	30,50	0,00	62,83
PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny									
D		95-M	Revízie				495,00				
14	K	950107021	Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia	súb.	1,000	206,25	206,25	0,00	1,00	0,00	206,25
PP		Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia									
15	K	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	súb.	1,000	288,75	288,75	0,00	1,00	0,00	288,75
PP		Prvá odborná prehliadka a skúška									
							Spolu			0,00	3 678,57
							DPH			0,00	735,71
							Spolu s DPH			0,00	4 414,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								120 550,33			
D	HSV	Práce a dodávky HSV					10 307,70				
D	2	Zakladanie					10 167,30				
1	K	275313829	Betónovanie základových pátiiek stožiarov, betón prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia - 20 ks	m3	78,000	130,35	10 167,30	78,00	0,00	10 167,30	0,00
PP Betónovanie základových pátiiek stožiarov, betón prostý, vrátane dodávky betónu a strateného debnenia - 20 ks											
D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie					140,40				
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	90,000	0,82	73,80	90,00	0,00	73,80	0,00
PP Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE											
3	M	286130070308	Chránička DN 50 korugovaná, HDPE	m	90,000	0,74	66,60	90,00	0,00	66,60	0,00
PP Chránička DN 50 korugovaná, HDPE											
D	M	Práce a dodávky M					110 242,63				
D	21-M	Elektromontáže					99 479,35				
4	K	210251003	Montáž trakčných stožiarov dĺžky do 10 m	ks	20,000	155,93	3 118,60	20,00	0,00	3 118,60	0,00
PP Montáž trakčných stožiarov dĺžky do 10 m											
5	M	369110010702	Stožiar kombinovaný trakčno-osvetľovací Lc-10 m/12 kN	ks	19,000	3 382,50	64 267,50	19,00	0,00	64 267,50	0,00
PP Stožiar kombinovaný trakčno-osvetľovací Lc-10 m/12 kN											
6	M	369110010704	Stožiar trakčný Lc-10 m/12 kN	ks	1,000	1 856,25	1 856,25	1,00	0,00	1 856,25	0,00
PP Stožiar trakčný Lc-10 m/12 kN											
VV Podľa opraveného vysvetlenia SP č.8, odpoveď na otázku č.2											
VV Opravujeme množstvo položky											
VV 19,00 " pôvodne 19,000											
VV 1-19 " rozdiel -18,000											
VV Súčet 1,000											
7	K	210251517-D	Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov	ks	20,000	400,54	8 010,80	20,00	0,00	8 010,80	0,00
PP Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov											
VV Podľa vysvetlenia SP č.8, odpoveď na otázku č.2											
VV Opravujeme popis položky											
VV Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov, vrátane základov a likvidácie demontovaných hmôt											
VV 20,00 20,000											
8	K	210251580	Zostava S1	ks	16,000	108,90	1 742,40	16,00	0,00	1 742,40	0,00
PP Zostava S1											
9	K	210251581	Zostava S13	ks	16,000	104,78	1 676,48	16,00	0,00	1 676,48	0,00
PP Zostava S13											
10	K	210252414	Montáž lana FeZn 50 mm2	m	163,000	1,55	252,65	163,00	0,00	252,65	0,00
PP Montáž lana FeZn 50 mm2											
11	M	369150000900	Oceľové lano FeZn 50 mm2	m	163,000	3,09	503,67	163,00	0,00	503,67	0,00
PP Oceľové lano FeZn 50 mm2											
12	K	210258386	Nové prevesy trolejovej stopy - komplet montáž s dodávkou	súb.	1,000	11 137,50	11 137,50	1,00	0,00	11 137,50	0,00
PP Nové prevesy trolejovej stopy - komplet montáž s dodávkou											
13	K	210258387	Preloženie existujúcich kotevných trolejových prvkov na nové prevesy	súb.	1,000	3 514,50	3 514,50	1,00	0,00	3 514,50	0,00
PP Preloženie existujúcich kotevných trolejových prvkov na nové prevesy											
14	K	210258388	Preloženie existujúcich dátových rozvodov vedených po takčných stĺpoch DPMK	kpl	1,000	3 399,00	3 399,00	1,00	0,00	3 399,00	0,00
PP Preloženie existujúcich dátových rozvodov vedených po takčných stĺpoch DPMK											
D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					8 139,78				
15	K	460050013	Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhlbenie, záryp a zhutnenie, zemina tr.3	ks	20,000	346,50	6 930,00	20,00	0,00	6 930,00	0,00
PP Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovine, vyhlbenie, záryp a zhutnenie, zemina tr.3											
16	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	78,000	15,51	1 209,78	78,00	0,00	1 209,78	0,00
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
D	95-M	Revízie					2 623,50				
17	K	950107082	Výluka trolejového vedenia	súb.	1,000	1 237,50	1 237,50	1,00	0,00	1 237,50	0,00
PP Výluka trolejového vedenia											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								42 130,16			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 058,20				
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				13 058,20				
1	K	388317779	Obetónovanie tvárnicovej trasy betónom vystuženým kari sieťou 100 x 100 mm v otvorenom výkope	m3	165,000	78,38	12 932,70	165,00	0,00	12 932,70	0,00
PP		Obetónovanie tvárnicovej trasy betónom vystuženým kari sieťou 100 x 100 mm v otvorenom výkope									
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	50,000	0,78	39,00	50,00	0,00	39,00	0,00
PP		Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE									
3	M	286130070308	Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE	m	50,000	1,73	86,50	50,00	0,00	86,50	0,00
PP		Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE									
D		M	Práce a dodávky M				29 071,96				
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				29 071,96				
4	K	460200663	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 100 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	256,000	9,98	2 554,88	256,00	0,00	2 554,88	0,00
PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 100 cm hĺbokej v zemine triedy 3									
5	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2	m	1 792,000	4,29	7 687,68	1 792,00	0,00	7 687,68	0,00
PP		Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov TK2									
6	M	592650000744	Káblový žľab TK2, betónový	m	1 792,000	5,90	10 572,80	1 792,00	0,00	10 572,80	0,00
PP		Káblový žľab TK2, betónový									
7	M	592650001944	Betónový kryt pre káblové žľaby TK2	m	1 792,000	2,39	4 282,88	1 792,00	0,00	4 282,88	0,00
PP		Betónový kryt pre káblové žľaby TK2									
8	K	460520045	Odkrytie tvárnicovej trasy	m	595,000	2,06	1 225,70	595,00	0,00	1 225,70	0,00
PP		Odkrytie tvárnicovej trasy									
9	K	460560663	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	256,000	4,07	1 041,92	256,00	0,00	1 041,92	0,00
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 3									
10	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	110,000	15,51	1 706,10	110,00	0,00	1 706,10	0,00
PP		Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								28 219,18			
D		HSV	Práce a dodávky HSV					14 225,73			
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					14 225,73			
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	60,000	78,38	4 702,80	60,00	0,00	4 702,80	0,00
PP Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope											
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	885,000	0,78	690,30	885,00	0,00	690,30	0,00
PP Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE											
3	M	286130070308	Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE	m	34,000	1,73	58,82	34,00	0,00	58,82	0,00
PP Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE											
4	M	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	851,000	10,31	8 773,81	851,00	0,00	8 773,81	0,00
PP Chránička delená DN 110, HDPE											
D		M	Práce a dodávky M					13 993,45			
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					13 993,45			
5	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	851,000	3,55	3 021,05	851,00	0,00	3 021,05	0,00
PP Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej v zemine triedy 3											
6	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	851,000	0,33	280,83	851,00	0,00	280,83	0,00
PP Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm											
7	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	851,000	0,08	68,08	851,00	0,00	68,08	0,00
PP Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená											
8	K	460520045	Odkrytie kábla	m	851,000	9,24	7 863,24	851,00	0,00	7 863,24	0,00
PP Odkrytie kábla											
9	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	851,000	2,15	1 829,65	851,00	0,00	1 829,65	0,00
PP Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
10	K	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	60,000	15,51	930,60	60,00	0,00	930,60	0,00
PP Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov											
</											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								112 068,08			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				19 408,12				
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				19 408,12				
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	450,000	1,53	688,50	0,00	450,00	0,00	688,50
PP			Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE								
2	M	286130080244	Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm	m	450,000	4,27	1 921,50	0,00	450,00	0,00	1 921,50
PP			Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm								
3	K	388995190	Osadenie káblovej komory s poklopom	ks	4,000	337,05	1 348,20	0,00	4,00	0,00	1 348,20
PP			Osadenie káblovej komory s poklopom								
4	M	345750001857	Káblová komora prefabrikovaná	ks	4,000	3 686,76	14 747,04	0,00	4,00	0,00	14 747,04
PP			Káblová komora prefabrikovaná								
5	K	388995214	Chránička káblov z rúr HDPE na moste nad DN 140 do DN 160	m	16,000	43,93	702,88	0,00	16,00	0,00	702,88
PP			Chránička káblov z rúr HDPE na moste nad DN 140 do DN 160								
D		M	Práce a dodávky M				92 659,96				
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				64 299,08				
6	K	220060723	Montáž káblov MTS	m	4 190,000	1,14	4 776,60	0,00	4 190,00	0,00	4 776,60
PP			Montáž káblov MTS								
7	M	341240096101	Kábel telefónny FLE 100xN0,6 mm2	m	2 250,000	14,40	32 400,00	0,00	2 250,00	0,00	32 400,00
PP			Kábel telefónny FLE 100xN0,6 mm2								
8	M	341240096102	Kábel telefónny FLE 25xN0,6 mm2	m	120,000	4,79	574,80	0,00	120,00	0,00	574,80
PP			Kábel telefónny FLE 25xN0,6 mm2								
9	M	341240096106	Kábel telefónny FLE 50xN0,8 mm2	m	360,000	12,96	4 665,60	0,00	360,00	0,00	4 665,60
PP			Kábel telefónny FLE 50xN0,8 mm2								
10	M	341240096107	Kábel telefónny FLE 50xN0,6 mm2	m	1 260,000	7,89	9 941,40	0,00	1 260,00	0,00	9 941,40
PP			Kábel telefónny FLE 50xN0,6 mm2								
11	M	341240096108	Kábel telefónny FLE 10xN0,6 mm2	m	100,000	2,19	219,00	0,00	100,00	0,00	219,00
PP			Kábel telefónny FLE 10xN0,6 mm2								
12	M	341240096109	Kábel telefónny FLE 200xN0,6 mm2	m	100,000	28,69	2 869,00	0,00	100,00	0,00	2 869,00
PP			Kábel telefónny FLE 200xN0,6 mm2								
13	K	220100815	Káblové spojky, koncovky	kpl	1,000	2 826,54	2 826,54	0,00	1,00	0,00	2 826,54
PP			Káblové spojky, koncovky								
14	K	220100818	Káblové zvary	kpl	1,000	6 026,14	6 026,14	0,00	1,00	0,00	6 026,14
PP			Káblové zvary								
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				28 360,88				
15	K	460070609	Jama pre kábovú šachtu v zemine triedy 3, vrátane zásypu a odvozu prebytku zeminy	ks	4,000	1 055,22	4 220,88	0,00	4,00	0,00	4 220,88
PP			Jama pre kábovú šachtu v zemine triedy 3, vrátane zásypu a odvozu prebytku zeminy								
16	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	1 800,000	5,49	9 882,00	0,00	1 800,00	0,00	9 882,00
PP			Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3								
17	K	460420025	Zriadenie kábového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 45 m3	m	1 800,000	3,73	6 714,00	0,00	1 800,00	0,00	6 714,00
PP			Zriadenie kábového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 45 m3								
18	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	3 600,000	0,40	1 440,00	0,00	3 600,00	0,00	1 440,00
PP			Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
19	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	3 600,000	0,08	288,00	0,00	3 600,00	0,00	288,00
PP			Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
20	K	460560263	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	1 800,000	2,56	4 608,00	0,00	1 800,00	0,00	4 608,00
PP			Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3								
21	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	800,000	1,51	1 208,00	0,00	800,00	0,00	1 208,00
PP			Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
								Spolu		0,00	112 068,08
								DPH		0,00	22 413,62
								Spolu s DPH		0,00	134 481,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávené množstvo	Neoprávené množstvo	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								63 320,43			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 500,00				
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				14 500,00				
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	2 500,000	1,53	3 825,00	0,00	2 500,00	0,00	3 825,00
	PP		Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE								
2	M	286130080244	Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm	m	2 500,000	4,27	10 675,00	0,00	2 500,00	0,00	10 675,00
	PP		Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm								
D	M		Práce a dodávky M				48 820,43				
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				23 824,18				
3	K	220180306	Položenie diaľkového kábla	m	2 500,000	1,11	2 775,00	0,00	2 500,00	0,00	2 775,00
	PP		Položenie diaľkového kábla								
4	M	341240006287	Diaľkový kábel Slovak Telekom FLE 25xN0,8 mm2	m	2 500,000	7,89	19 725,00	0,00	2 500,00	0,00	19 725,00
	PP		Diaľkový kábel Slovak Telekom FLE 25xN0,8 mm2								
5	K	220190491	Spojky a koncovky na diaľkový kábel	ks	11,000	120,38	1 324,18	0,00	11,00	0,00	1 324,18
	PP		Spojky a koncovky na diaľkový kábel								
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				24 996,25				
6	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej v zemi triedy 3	m	2 500,000	3,55	8 875,00	0,00	2 500,00	0,00	8 875,00
	PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej v zemi triedy 3								
7	K	460420025	Zriadenie kábelového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 90 m3	m	2 500,000	3,73	9 325,00	0,00	2 500,00	0,00	9 325,00
	PP		Zriadenie kábelového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 90 m3								
8	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	2 500,000	0,40	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00
	PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm								
9	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	2 500,000	0,08	200,00	0,00	2 500,00	0,00	200,00
	PP		Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená								
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemi tr. 3	m	2 500,000	1,71	4 275,00	0,00	2 500,00	0,00	4 275,00
	PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemi tr. 3								
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	875,000	1,51	1 321,25	0,00	875,00	0,00	1 321,25
	PP		Proviz. úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny								
							Spolu			0,00	63 320,43
							DPH			0,00	12 664,09
							Spolu s DPH			0,00	75 984,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								622,16			
D		HSV	Práce a dodávky HSV					429,97			
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie					429,97			
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	0,900	86,63	77,97	0,00	0,90	0,00	77,97
PP		Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope									
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	20,000	2,75	55,00	0,00	20,00	0,00	55,00
PP		Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE									
3	M	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	20,000	14,85	297,00	0,00	20,00	0,00	297,00
PP		Chránička delená DN 110, HDPE									
D		M	Práce a dodávky M					192,19			
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					192,19			
4	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	10,000	3,55	35,50	0,00	10,00	0,00	35,50
PP		Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej v zemine triedy 3									
5	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,40	4,00	0,00	10,00	0,00	4,00
PP		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm									
6	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	10,000	0,08	0,80	0,00	10,00	0,00	0,80
PP		Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená									
7	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	10,000	4,28	42,80	0,00	10,00	0,00	42,80
PP		Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2									
8	M	592650000744	Káblový žlab TK2, betónový	m	10,000	6,19	61,90	0,00	10,00	0,00	61,90
PP		Káblový žlab TK2, betónový									
9	M	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	10,000	2,48	24,80	0,00	10,00	0,00	24,80
PP		Betónový kryt pre káblové žlaby TK2									
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	10,000	1,71	17,10	0,00	10,00	0,00	17,10
PP		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3									
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	3,500	1,51	5,29	0,00	3,50	0,00	5,29
PP		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny									
										</	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								3 628,96			
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 475,85				
D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie					2 475,85				
1	K	388317778	Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	4,200	86,63	363,85	0,00	4,20	0,00	363,85
PP Obetónovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope											
2	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	120,000	2,75	330,00	0,00	120,00	0,00	330,00
PP Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE											
3	M	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	120,000	14,85	1 782,00	0,00	120,00	0,00	1 782,00
PP Chránička delená DN 110, HDPE											
D	M	Práce a dodávky M					1 153,11				
D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					1 153,11				
4	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	60,000	3,55	213,00	0,00	60,00	0,00	213,00
PP Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej v zemine triedy 3											
5	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	60,000	0,40	24,00	0,00	60,00	0,00	24,00
PP Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm											
6	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	60,000	0,08	4,80	0,00	60,00	0,00	4,80
PP Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená											
7	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	60,000	4,28	256,80	0,00	60,00	0,00	256,80
PP Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2											
8	M	592650000744	Káblový žlab TK2, betónový	m	60,000	6,19	371,40	0,00	60,00	0,00	371,40
PP Káblový žlab TK2, betónový											
9	M	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	60,000	2,48	148,80	0,00	60,00	0,00	148,80
PP Betónový kryt pre káblové žlaby TK2											
10	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	60,000	1,71	102,60	0,00	60,00	0,00	102,60
PP Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
11	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	21,000	1,51	31,71	0,00	21,00	0,00	31,71
PP Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								9 706,04			
D		D1	1. Ulica Levočská - preložka s prerušením prevádzky					9 706,04			
1	K	D1_001	Dodávka HDPE rúry 40/33mm, rezerva UPC	m	228,000	0,91	207,48	0,00	228,00	0,00	207,48
PP		Dodávka HDPE rúry 40/33mm, rezerva UPC									
2	K	D1_002	Zatiahnutie HDPE rúry UPC do MK / podvrtu	m	228,000	0,91	207,48	0,00	228,00	0,00	207,48
PP		Zatiahnutie HDPE rúry UPC do MK / podvrtu									
3	K	D1_003	Dodávka optického mikrokábla 72 vláknový, UPC	m	1 400,000	1,31	1 834,00	0,00	1 400,00	0,00	1 834,00
PP		Dodávka optického mikrokábla 72 vláknový, UPC									
4	K	D1_004	Zafúknutie optického kábla	m	1 400,000	0,87	1 218,00	0,00	1 400,00	0,00	1 218,00
PP		Zafúknutie optického kábla									
5	K	D1_005	Vyfúknutie optického kábla	m	1 400,000	0,87	1 218,00	0,00	1 400,00	0,00	1 218,00
PP		Vyfúknutie optického kábla									
6	K	D1_006	Dodávka optickej spojky pre 72 vlákien v plnej výbave, UPC	ks	2,000	243,38	486,76	0,00	2,00	0,00	486,76
PP		Dodávka optickej spojky pre 72 vlákien v plnej výbave, UPC									
7	K	D1_007	Montáž optickej spojky	ks	2,000	33,00	66,00	0,00	2,00	0,00	66,00
PP		Montáž optickej spojky									
8	K	D1_008	Zváranie optického kábla	vl.	144,000	13,70	1 972,80	0,00	144,00	0,00	1 972,80
PP		Zváranie optického kábla									
9	K	D1_009	Merania kábla pred preložkou	vl.	72,000	17,33	1 247,76	0,00	72,00	0,00	1 247,76
PP		Merania kábla pred preložkou									
10	K	D1_010	Záverečné meranie na optickom kábli	vl.	72,000	17,33	1 247,76	0,00	72,00	0,00	1 247,76
PP		Záverečné meranie na optickom kábli									

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu							3 542,58				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 866,60				
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 866,60				
1	K	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	180,000	4,54	817,20	0,00	180,00	0,00	817,20
PP		Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE									
VV		Podľa vysvetlenia SP č7, odpoveď na otázku č.24 opravujeme výmeru									
VV		300,00 " pôvodná				300,000					
VV		180,00-300,00 " rozdiel				-120,000					
VV		Súčet				180,000					
2	M	286130080244	Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm	m	180,000	5,83	1 049,40	0,00	180,00	0,00	1 049,40
PP		Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm									
VV		Podľa vysvetlenia SP č7, odpoveď na otázku č.24 opravujeme výmeru									
VV		300,00 " pôvodná				300,000					
VV		180,00-300,00 " rozdiel				-120,000					
VV		Súčet				180,000					
D		M	Práce a dodávky M				1 675,98				
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				1 204,08				
3	K	220065068	Preložka optických káblov	m	180,000	2,48	446,40	0,00	180,00	0,00	446,40
PP		Preložka optických káblov									
VV		Podľa vysvetlenia SP č7, odpoveď na otázku č.24 opravujeme výmeru									
VV		300,00 " pôvodná				300,000					
VV		180,00-300,00 " rozdiel				-120,000					
VV		Súčet				180,000					
4	K	220071866	Zváranie optických káblov	kpl	1,000	757,68	757,68	0,00	1,00	0,00	757,68
PP		Zváranie optických káblov									
D		95-M	Revízie				471,90				
6	K	950101421	Meranie metódou OTDR	kpl	1,000	290,40	290,40	0,00	1,00	0,00	290,40
PP		Meranie metódou OTDR									
7	K	950101425	Meranie nepriamou metódou	kpl	1,000	181,50	181,50	0,00	1,00	0,00	181,50
PP		Meranie nepriamou metódou									
							Spolu			0,00	3 542,58
							DPH			0,00	708,52
							Spolu s DPH			0,00	4 251,10

Strana 1 z 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								79 642,10			
D	D1	1. Ulica Levočská - preložka s prerušením prevádzky					61 799,43				
1	K	D1_001	Výkop ryhy 0,7 x 1,2 m	m	170,000	13,70	2 329,00	0,00	170,00	0,00	2 329,00
PP			Výkop ryhy 0,7 x 1,2 m								
2	K	D1_002	Riadený pretlak PE 125mm	m	35,000	90,75	3 176,25	0,00	35,00	0,00	3 176,25
PP			Riadený pretlak PE 125mm								
3	K	D1_003	Zriadenie pieskového lôžka 0,4 x 0,1 m	m	170,000	1,25	212,50	0,00	170,00	0,00	212,50
PP			Zriadenie pieskového lôžka 0,4 x 0,1 m								
4	K	D1_004	Obsyp multikanálu pieskom 10cm	m3	37,400	31,35	1 172,49	0,00	37,40	0,00	1 172,49
PP			Obsyp multikanálu pieskom 10cm								
5	K	D1_005	Dodávka multikanálu 9W-CZ, vrátane spojok a tesnení	ks	170,000	52,80	8 976,00	0,00	170,00	0,00	8 976,00
PP			Dodávka multikanálu 9W-CZ, vrátane spojok a tesnení								
6	K	D1_006	Pokládka multikanálu 9W-CZ	ks	170,000	10,64	1 808,80	0,00	170,00	0,00	1 808,80
PP			Pokládka multikanálu 9W-CZ								
7	K	D1_007	Dodávka a pokládka krycej dosky	ks	340,000	1,73	588,20	0,00	340,00	0,00	588,20
PP			Dodávka a pokládka krycej dosky								
8	K	D1_008	Dodávka a pokládka výstražnej fólie	m	170,000	0,09	15,30	0,00	170,00	0,00	15,30
PP			Dodávka a pokládka výstražnej fólie								
9	K	D1_009	Dodávka a pokládka rezonančného markra	ks	10,000	9,41	94,10	0,00	10,00	0,00	94,10
PP			Dodávka a pokládka rezonančného markra								
10	K	D1_010	Výkop jamy pre osadenie šachty	ks	5,000	78,38	391,90	0,00	5,00	0,00	391,90
PP			Výkop jamy pre osadenie šachty								
11	K	D1_011	Dodávka šachty Poly Vault 3636 - 1220mm	ks	5,000	685,25	3 426,25	0,00	5,00	0,00	3 426,25
PP			Dodávka šachty Poly Vault 3636 - 1220mm								
12	K	D1_012	Dodávka betónového poklopu 3636 , B125	ks	5,000	333,30	1 666,50	0,00	5,00	0,00	1 666,50
PP			Dodávka betónového poklopu 3636 , B125								
13	K	D1_013	Osadenie šachty vrátane betónového lôžka	ks	5,000	89,10	445,50	0,00	5,00	0,00	445,50
PP			Osadenie šachty vrátane betónového lôžka								
14	K	D1_014	Prisýpanie šachty	ks	5,000	18,48	92,40	0,00	5,00	0,00	92,40
PP			Prisýpanie šachty								
15	K	D1_015	Odvoz prebytočnej zeminy na skládku	m3	33,200	10,73	356,24	0,00	33,20	0,00	356,24
PP			Odvoz prebytočnej zeminy na skládku								
16	K	D1_016	Poplatok za skládku,	m3	33,200	20,63	684,92	0,00	33,20	0,00	684,92
PP			Poplatok za skládku,								
17	K	D1_017	Križovanie s inými sieťami	ks	3,000	148,50	445,50	0,00	3,00	0,00	445,50
PP			Križovanie s inými sieťami								
18	K	D1_018	Zásyp ryhy	m3	74,000	3,71	274,54	0,00	74,00	0,00	274,54
PP			Zásyp ryhy								
19	K	D1_019	Hutnenie po vrstvách, 20 cm	m2	357,000	1,49	531,93	0,00	357,00	0,00	531,93
PP			Hutnenie po vrstvách, 20 cm								
20	K	D1_020	Provizórna úprava terénu	m2	119,000	1,98	235,62	0,00	119,00	0,00	235,62
PP			Provizórna úprava terénu								
21	K	D1_021	Dodávka multirúry 7x 10/8 mm	m	684,000	2,04	1 395,36	0,00	684,00	0,00	1 395,36
PP			Dodávka multirúry 7x 10/8 mm								
22	K	D1_022	Dodávka priameho matríxu	ks	6,000	39,60	237,60	0,00	6,00	0,00	237,60
PP			Dodávka priameho matríxu								
23	K	D1_023	Zatiahnutie MR rúry do multikanálu / podvrtu	m	684,000	1,32	902,88	0,00	684,00	0,00	902,88
PP			Zatiahnutie MR rúry do multikanálu / podvrtu								
24	K	D1_024	Montáž priameho matríxu	ks	6,000	20,63	123,78	0,00	6,00	0,00	123,78
PP			Montáž priameho matríxu								
25	K	D1_025	Dodávka optického mikrokábla 48 vláknový, SITEL	m	1 400,000	0,91	1 274,00	0,00	1 400,00	0,00	1 274,00
PP			Dodávka optického mikrokábla 48 vláknový, SITEL								
26	K	D1_026	Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, O2	m	2 000,000	1,39	2 780,00	0,00	2 000,00	0,00	2 780,00
PP			Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, O2								
27	K	D1_027	Zafúknutie optického kábla	m	3 400,000	0,87	2 958,00	0,00	3 400,00	0,00	2 958,00
PP			Zafúknutie optického kábla								
28	K	D1_028	Vyfúknutie optického kábla	m	3 400,000	0,87	2 958,00	0,00	3 400,00	0,00	2 958,00
PP			Vyfúknutie optického kábla								
29	K	D1_029	Dodávka optickej spojky pre 48 vlákien v plnej výbave, SITEL	ks	2,000	214,50	429,00	0,00	2,00	0,00	429,00
PP			Dodávka optickej spojky pre 48 vlákien v plnej výbave, SITEL								
30	K	D1_030	Dodávka optickej spojky pre 96 vlákien v plnej výbave, O2	ks	2,000	255,75	511,50	0,00	2,00	0,00	511,50
PP			Dodávka optickej spojky pre 96 vlákien v plnej výbave, O2								
31	K	D1_031	Montáž optickej spojky	ks	4,000	33,00	132,00	0,00	4,00	0,00	132,00
PP			Montáž optickej spojky								
32	K	D1_032	Zváranie optického kábla	vl.	288,000	13,70	3 945,60	0,00	288,00	0,00	3 945,60
PP			Zváranie optického kábla								
33	K	D1_033	Merania kábla pred preložkou	vl.	144,000	17,33	2 495,52	0,00	144,00	0,00	2 495,52
PP			Merania kábla pred preložkou								
34	K	D1_034	Záverečné meranie na optickom kábli	vl.	144,000	17,33	2 495,52	0,00	144,00	0,00	2 495,52
PP			Záverečné meranie na optickom kábli								
35	K	D1_035	Geodetické zameranie trasy, 9paré + 7x CD	100m	3,000	127,05	381,15	0,00	3,00	0,00	381,15
PP			Geodetické zameranie trasy, 9paré + 7x CD								
36	K	D1_036	Spracovanie knihy plánov, 9 paré + 7x CD	100m	3,000	28,88	86,64	0,00	3,00	0,00	86,64
PP			Spracovanie knihy plánov, 9 paré + 7x CD								
37	K	D1_037	Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu diela, 7 paré + 7x CD	úk	1,000	2 057,55	2 057,55	0,00	1,00	0,00	2 057,55
PP			Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu diela, 7 paré + 7x CD								
38	K	D1_038	Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, 3 paré + 1x CD	úk	1,000	1 006,50	1 006,50	0,00	1,00	0,00	1 006,50
PP			Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, 3 paré + 1x CD								
39	K	D1_039	Práce Orange	úk	1,000	4 984,06	4 984,06	0,00	1,00	0,00	4 984,06
PP			Práce Orange								
40	K	D1_040	Dodávka kábla Orange	úk	1,000	1 402,50	1 402,50	0,00	1,00	0,00	1 402,50
PP			Dodávka kábla Orange								
41	K	D1_041	Priplatok za prácu v noci	ks	3,000	618,75	1 856,25	0,00	3,00	0,00	1 856,25
PP			Priplatok za prácu v noci								
42	K	D1_042	Inžinierska činnosť - vybavenie výluk na prevádzke	hod.	16,000	28,88	462,08	0,00	16,00	0,00	462,08
PP			Inžinierska činnosť - vybavenie výluk na prevádzke								
D	D2	2. Prehĺbenie a ochrana rúr bez prerušenia prevádzky					10 675,77				
43	K	D2_001	Výkop ryhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m	m	120,000	13,20	1 584,00	0,00	120,00	0,00	1 584,00
PP			Výkop ryhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
44	K	D2_002	Rozšírenie výkopu pre dočasné uloženie rúr 0,4 x 0,8 m	m	120,000	5,28	633,60	0,00	120,00	0,00	633,60
PP			Rozšírenie výkopu pre dočasné uloženie rúr 0,4 x 0,8 m								
45	K	D2_003	Presunutie rúr do rozšíreného výkopu	m	240,000	3,71	890,40	0,00	240,00	0,00	890,40
PP			Presunutie rúr do rozšíreného výkopu								
46	K	D2_004	Prehĺbenie pôvodnej ryhy 0,5x0,4 m	m	120,000	3,30	396,00	0,00	120,00	0,00	396,00
PP			Prehĺbenie pôvodnej ryhy 0,5x0,4 m								
47	K	D2_005	Dodávka delenej chráničky PE 110mm	m	120,000	15,59	1 870,80	0,00	120,00	0,00	1 870,80
PP			Dodávka delenej chráničky PE 110mm								
48	K	D2_006	Pokládka delenej chráničky PE 110mm	m	120,000	2,89	346,80	0,00	120,00	0,00	346,80
PP			Pokládka delenej chráničky PE 110mm								
49	K	D2_007	Obetónovanie delenej chráničky	m	120,000	10,40	1 248,00	0,00	120,00	0,00	1 248,00
PP			Obetónovanie delenej chráničky								
50	K	D2_008	Preloženie rúr do delenej chráničky	m	240,000	3,71	890,40	0,00	240,00	0,00	890,40
PP			Preloženie rúr do delenej chráničky								
51	K	D2_009	Dodávka a pokládka krycej dosky	ks	120,000	1,73	207,60	0,00	120,00	0,00	207,60
PP			Dodávka a pokládka krycej dosky								
52	K	D2_010	Dodávka a pokládka výstražnej fólie	m	120,000	0,09	10,80	0,00	120,00	0,00	10,80
PP			Dodávka a pokládka výstražnej fólie								
53	K	D2_011	Zásyp ryhy	m3	105,000	3,71	389,55	0,00	105,00	0,00	389,55
PP			Zásyp ryhy								
54	K	D2_012	Hutnenie po vrstvách, 20cm	m2	552,000	1,49	822,48	0,00	552,00	0,00	822,48
PP			Hutnenie po vrstvách, 20cm								
55	K	D2_013	Provizórna úprava terénu	m2	108,000	1,98	213,84	0,00	108,00	0,00	213,84
PP			Provizórna úprava terénu								
56	K	D2_014	Dohľad nad prevádzkou počas preložky	úk	1,000	1 171,50	1 171,50	0,00	1,00	0,00	1 171,50
PP			Dohľad nad prevádzkou počas preložky								
D	D3	3. Stranová preložka bez prerušenia prevádzky na ulici Napájadlá, odhad					7 166,90				
57	K	D3_001	Výkop ryhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m	m	80,000	13,20	1 056,00	0,00	80,00	0,00	1 056,00
PP			Výkop ryhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m								
58	K	D3_002	Výkop novej ryhy v zeleni 0,5x0,8m (za predpokladu, že rezerva na kábli umožní vytiahnutie z pôvodnej ryhy, inak bude potrebné realizovať výkop v šírke 2,5m a rúry presúvať)	m	80,000	6,60	528,00	0,00	80,00	0,00	528,00
PP			Výkop novej ryhy v zeleni 0,5x0,8m (za predpokladu, že rezerva na kábli umožní vytiahnutie z pôvodnej ryhy, inak bude potrebné realizovať výkop v šírke 2,5m a rúry presúvať)								
59	K	D3_003	Dodávka delenej chráničky PE 110mm	m	80,000	15,59	1 247,20	0,00	80,00	0,00	1 247,20
PP			Dodávka delenej chráničky PE 110mm								
60	K	D3_004	Pokládka delenej chráničky	m	80,000	2,89	231,20	0,00	80,00	0,00	231,20
PP			Pokládka delenej chráničky								
61	K	D3_005	Preloženie rúr do delenej chráničky	m	360,000	5,36	1 929,60	0,00	360,00	0,00	1 929,60
PP			Preloženie rúr do delenej chráničky								
62	K	D3_006	Dodávka a pokládka krycej dosky	ks	80,000	1,73	138,40	0,00	80,00	0,00	138,40
PP			Dodávka a pokládka krycej dosky								
63	K	D3_007	Dodávka a pokládka výstražnej fólie	m	80,000	0,09	7,20	0,00	80,00	0,00	7,20
PP			Dodávka a pokládka výstražnej fólie								
64	K	D3_008	Zásyp ryhy	m3	60,000	3,71	222,60	0,00	60,00	0,00	222,60
PP			Zásyp ryhy								
65	K	D3_009	Hutnenie po vrstvách, 20cm	m2	320,000	1,49	476,80	0,00	320,00	0,00	476,80
PP			Hutnenie po vrstvách, 20cm								
66	K	D3_010	Provizórna úprava terénu	m2	80,000	1,98	158,40	0,00	80,00	0,00	158,40
PP			Provizórna úprava terénu								
67	K	D3_011	Dohľad nad prevádzkou počas preložky	úk	1,000	1 171,50	1 171,50	0,00	1,00	0,00	1 171,50
PP			Dohľad nad prevádzkou počas preložky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								97 562,75			
D HSV Práce a dodávky HSV								76 902,95			
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie								76 902,95			
1	K	388995189	Montáž káblovodu, 4 otvory z HDPE rúr	m	940,000	7,00	6 580,00	0,00	940,00	0,00	6 580,00
PP Montáž káblovodu, 4 otvory z HDPE rúr											
VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 31											
VV Upravujeme popis položky:											
VV Montáž káblovodu, 9-otvorový, rozmer 400 x 400 mm											
VV 940,00 940,000											
2	M	345750001808	Káblovod 4 otvorový z HDPE rúr priemeru 110 mm	m	940,000	59,50	55 930,00	0,00	940,00	0,00	55 930,00
PP Káblovod 4 otvorový z HDPE rúr priemeru 110 mm											
VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 31											
VV Upravujeme popis položky:											
VV Káblovod, 9-otvorový, rozmer 400 x 400 mm											
VV 940,00 940,000											
3	K	388995190	Osadenie káblvej komory s poklopom	ks	13,000	89,10	1 158,30	0,00	13,00	0,00	1 158,30
PP Osadenie káblvej komory s poklopom											
4	M	345750001857	Káblvová komora prefabrikovaná	ks	13,000	1 018,05	13 234,65	0,00	13,00	0,00	13 234,65
PP Káblvová komora prefabrikovaná											
VV Podľa vysvetlenia SP č.3, odpoveď na otázku č. 31											
VV Upravujeme popis položky:											
VV Káblvová komora prefabrikovaná, typ POLYVAULT 3636											
VV 13,00 13,000											
D M Práce a dodávky M								20 659,80			
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								20 659,80			
5	K	460200303	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	940,000	10,45	9 823,00	0,00	940,00	0,00	9 823,00
PP Hĺbenie káblvej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3											
6	K	460420025	Zriadenie káblvého lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 134,00 m3	m	940,000	9,09	8 544,60	0,00	940,00	0,00	8 544,60
PP Zriadenie káblvého lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 134,00 m3											
7	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	940,000	0,08	75,20	0,00	940,00	0,00	75,20
PP Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm											
8	M	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	940,000	0,09	84,60	0,00	940,00	0,00	84,60
PP Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená											
9	K	460560303	Ručný zásep nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	940,000	1,11	1 043,40	0,00	940,00	0,00	1 043,40
PP Ručný zásep nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3											
10	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	550,000	1,98	1 089,00	0,00	550,00	0,00	1 089,00
PP Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny											
Spolu										0,00	97 562,75
DPH										0,00	19 512,55
Spolu s DPH										0,00	117 075,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								26 381,75			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 241,89				
D	1		Zemné práce				8 478,84				
1	K	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm. -0,16000t	m2	4,500	2,03	9,14	0,00	4,50	0,00	9,14
	PP		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm. -0,16000t								
	VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500						
2	K	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm. -0,50000t	m2	4,500	5,08	22,86	0,00	4,50	0,00	22,86
	PP		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm. -0,50000t								
	VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500						
3	K	113107141	Odstránenie krytův ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0,09800t	m2	4,500	2,71	12,20	0,00	4,50	0,00	12,20
	PP		Odstránenie krytův ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm. -0,09800t								
	VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500						
4	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t	m2	4,500	5,07	22,82	0,00	4,50	0,00	22,82
	PP		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm. -0,18100t								
	VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500						
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm. -0,40000t	m2	4,500	7,17	32,27	0,00	4,50	0,00	32,27
	PP		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm. -0,40000t								
	VV		4,5 " lokalita realizácie 3b		4,500						
6	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	70,000	3,28	229,60	0,00	70,00	0,00	229,60
	PP		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l								
	VV		20+10+(20+20) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		70,000						
7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	40,000	2,62	104,80	0,00	40,00	0,00	104,80
	PP		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l								
	VV		10+10+(10+10) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		40,000						
8	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	122,000	3,56	434,32	0,00	122,00	0,00	434,32
	PP		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové								
	VV		31,5+27,5+(26,5+36,5) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		122,000						
9	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	58,590	15,01	879,44	0,00	58,59	0,00	879,44
	PP		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín								
	VV		23,76+15,12+(12,96+6,75) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		58,590						
10	K	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	134,298	20,77	2 789,37	0,00	134,30	0,00	2 789,37
	PP		Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím								
	VV		59,616+36,816+(31,116+6,750) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		134,298						
11	K	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	4,350	28,31	123,15	0,00	4,35	0,00	123,15
	PP		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím								
	VV		4,35 " lokalita realizácie 3b		4,350						
12	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	9,000	1,09	9,81	0,00	9,00	0,00	9,81
	PP		Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m								
	VV		9 " lokalita realizácie 3b		9,000						
13	K	151101901	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním paží, príložné hĺbky do 4 m	m2	9,000	2,18	19,62	0,00	9,00	0,00	19,62
	PP		Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním paží, príložné hĺbky do 4 m								
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,648	3,39	470,02	0,00	138,65	0,00	470,02
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m								
	VV		59,616+36,816+(31,116+11,100) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		138,648						
15	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	970,536	0,50	485,27	0,00	970,54	0,00	485,27
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m								
	VV		138,648*7 "Prepočítané koeficientom množstva		970,536						
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	138,648	0,55	76,26	0,00	138,65	0,00	76,26
	PP		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3								
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	277,296	0,80	221,84	0,00	277,30	0,00	221,84
	PP		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné								
	VV		138,648*2 "Prepočítané koeficientom množstva		277,296						
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	86,523	2,29	198,14	0,00	86,52	0,00	198,14
	PP		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3								
	VV		35,856+21,696+(18,156+10,815) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		86,523						
19	M	583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	155,741	7,27	1 132,24	0,00	155,74	0,00	1 132,24
	PP		Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1								
	VV		86,523*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva		155,741						
20	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	59,565	4,57	272,21	0,00	59,57	0,00	272,21
	PP		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny								
	VV		23,760+15,120+(12,960+7,725) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		59,565						
21	M	583310000300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	113,174	6,89	779,77	0,00	113,17	0,00	779,77
	PP		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1								
	VV		59,565*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva		113,174						
22	M	693110005565	Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtročná geotextília	m2	207,690	0,74	153,69	0,00	207,69	0,00	153,69
	PP		Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtročná geotextília								
	VV		98,325+54,625+(43,700+11,040)		207,690						
D	8		Rúrové vedenie				24,48				
23	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	34,000	0,72	24,48	0,00	34,00	0,00	24,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP	VV		Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou 9+5+(4+16)		34,000						
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				738,57				
24	K	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	3,300	108,90	359,37	0,00	3,30	0,00	359,37
PP	VV		Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t 1+1+(1+0,3)		3,300						
25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,972	11,34	158,44	0,00	13,97	0,00	158,44
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km								
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,748	0,36	45,27	0,00	125,75	0,00	45,27
PP	VV		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 13,972*9 *Prepočítané koeficientom množstva		125,748						
27	K	979089018	Poplatok za skladovanie - komplet za všetky druhy	t	13,972	12,56	175,49	0,00	13,97	0,00	175,49
PP			Poplatok za skladovanie - komplet za všetky druhy								
D	M		Práce a dodávky M				17 139,86				
D	23-M		Montáže potrubia				17 139,86				
28	K	230022057	Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 89 x 3,6	ks	1,000	16,70	16,70	0,00	1,00	0,00	16,70
PP			Montáž rúrových dielov prívarovacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 89 x 3,6								
29	K	230030003	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25	ks	1,000	4,89	4,89	0,00	1,00	0,00	4,89
PP			Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 25								
30	K	230032029	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	spoj	1,000	2,56	2,56	0,00	1,00	0,00	2,56
PP			Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80								
31	M	551310001000	Guľový uzáver prírubový série B2 na plyn, DN 80, dĺžka 180 mm, telo-liatina, guľa-mosadz, IVAR	ks	1,000	179,39	179,39	0,00	1,00	0,00	179,39
PP			Guľový uzáver prírubový série B2 na plyn, DN 80, dĺžka 180 mm, telo-liatina, guľa-mosadz, IVAR								
32	K	230120023	Odmastovanie potrubia DN 200	m	1,000	8,93	8,93	0,00	1,00	0,00	8,93
PP			Odmastovanie potrubia DN 200								
33	K	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	103,35	103,35	0,00	1,00	0,00	103,35
PP			Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80								
34	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	16,000	0,60	9,60	0,00	16,00	0,00	9,60
PP			Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80								
35	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1	m	16,000	2,19	35,04	0,00	16,00	0,00	35,04
PP			Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 90 x 5.1								
36	M	286130036400	Rúra HDPE na plyn PE100 90x5,2x12 m	m	16,000	3,12	49,92	0,00	16,00	0,00	49,92
PP			Rúra HDPE na plyn PE100 90x5,2x12 m								
37	M	286130036455	Montážny materiál - pásiky, farba - komplet	kpl	1,000	990,00	990,00	0,00	1,00	0,00	990,00
PP			Montážny materiál - pásiky, farba - komplet								
38	K	230180070	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 5.1	ks	2,000	11,67	23,34	0,00	2,00	0,00	23,34
PP			Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 90 x 5.1								
39	M	286530178000	Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 D 90 mm	ks	2,000	5,44	10,88	0,00	2,00	0,00	10,88
PP			Presuvná objímka, elektrotvarovka UB PE 100 D 90 mm								
40	K	230200103	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8	m	18,000	236,00	4 248,00	0,00	18,00	0,00	4 248,00
PP	VV		Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8 9+5+4 " lokalita realizácie 1+2+3a		18,000						
41	M	142110003800	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0	m	18,000	48,71	876,78	0,00	18,00	0,00	876,78
PP			Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0								
42	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	18,000	29,25	526,50	0,00	18,00	0,00	526,50
PP			Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD								
43	K	230203472	Montáž SPA sedlová armatúra pre uzatváracie balóny PE100 SDR11 D90mm	ks	2,000	7,91	15,82	0,00	2,00	0,00	15,82
PP			Montáž SPA sedlová armatúra pre uzatváracie balóny PE100 SDR11 D90mm								
44	M	551290003000	Sedlová armatúra SPA, d 90 mm, pre uzatváracie balóny, PE 100	ks	2,000	94,73	189,46	0,00	2,00	0,00	189,46
PP			Sedlová armatúra SPA, d 90 mm, pre uzatváracie balóny, PE 100								
45	K	230203567	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D90/DN80mm	ks	1,000	18,36	18,36	0,00	1,00	0,00	18,36
PP			Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D90/DN80mm								
46	M	286220031500	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 90/80, FRIALEN	ks	1,000	48,72	48,72	0,00	1,00	0,00	48,72
PP			Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 90/80, FRIALEN								
47	K	230210012	Ručné opláštenie natevením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	23,519	59,51	1 399,62	0,00	23,52	0,00	1 399,62
PP	VV		Ručné opláštenie natevením - zosilnené, materiál podľa projektu 10,773+5,958+(4,788+2,000) " lokalita realizácie 1+2+(3a+3b)		23,519						
48	K	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	1,000	14,82	14,82	0,00	1,00	0,00	14,82
PP			Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580								
49	M	422710000200	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m, FRIALEN	ks	1,000	92,16	92,16	0,00	1,00	0,00	92,16
PP			Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m, FRIALEN								
50	K	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	3,65	3,65	0,00	1,00	0,00	3,65
PP			Montáž liatinového poklopu								
51	M	552410000222	Poklop uličný na zemnú súpravu pre plyn	ks	1,000	8,71	8,71	0,00	1,00	0,00	8,71
PP			Poklop uličný na zemnú súpravu pre plyn								
52	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	6,000	6,48	38,88	0,00	6,00	0,00	38,88
PP	VV		Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970 1+2+(1+2)		6,000						
53	M	404490008498	Stĺpik orientačný pre plynovodné siete	ks	6,000	18,61	111,66	0,00	6,00	0,00	111,66
PP			Stĺpik orientačný pre plynovodné siete								
54	M	548230000433	Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik	ks	6,000	1,14	6,84	0,00	6,00	0,00	6,84
PP			Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik								
55	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	4,000	10,10	40,40	0,00	4,00	0,00	40,40
PP	VV		Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru 1+2+1		4,000						
56	M	141110001856	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0	m	10,000	2,83	28,30	0,00	10,00	0,00	28,30
PP			Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
57	K	230220452	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie 4-6	ks	2,000	0,72	1,44	0,00	2,00	0,00	1,44
	PP		Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie 4-6								
58	K	230230002	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	m	16,000	16,30	260,80	0,00	16,00	0,00	260,80
	PP		Predbežná tlaková skúška vodou DN 80								
59	K	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	16,000	2,24	35,84	0,00	16,00	0,00	35,84
	PP		Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80								
60	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	16,000	0,35	5,60	0,00	16,00	0,00	5,60
	PP		Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200								
61	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	68,61	68,61	0,00	1,00	0,00	68,61
	PP		Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa								
62	K	230230201	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	52,51	52,51	0,00	1,00	0,00	52,51
	PP		Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom								
63	K	230230212	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	m	16,000	0,40	6,40	0,00	16,00	0,00	6,40
	PP		Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80								
64	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	16,000	0,92	14,72	0,00	16,00	0,00	14,72
	PP		Napustenie potrubia OPZ								
65	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	6,000	68,19	409,14	0,00	6,00	0,00	409,14
	PP		Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD								
66	K	230260002	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 80	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	0,00	2,00	0,00	7 000,00
	PP		Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 80								
67	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	4,000	45,38	181,52	0,00	4,00	0,00	181,52
	PP		Meranie prechodového odporu chránička - potrubie								
							Spolu			0,00	26 381,75
							DPH			0,00	5 276,35
							Spolu s DPH			0,00	31 658,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											
D 1 Zemné práce											
1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	3,28	65,60	20,00	0,00	65,60	0,00
PP Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l											
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	2,62	26,20	10,00	0,00	26,20	0,00
PP Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l											
3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové	m	27,500	3,56	97,90	27,50	0,00	97,90	0,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtvčové											
4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	15,120	15,01	226,95	15,12	0,00	226,95	0,00
PP Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín											
5	K	131311111	Hlbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	36,816	20,77	764,67	36,82	0,00	764,67	0,00
PP Hlbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím											
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,816	3,39	124,81	36,82	0,00	124,81	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	257,712	0,50	128,86	257,71	0,00	128,86	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 36,816*7 "Prepočítané koeficientom množstva 257,712											
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,816	0,55	20,25	36,82	0,00	20,25	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	73,632	0,80	58,91	73,63	0,00	58,91	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 36,816*2 "Prepočítané koeficientom množstva 73,632											
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,696	2,29	49,68	21,70	0,00	49,68	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
11	M	583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	39,053	7,27	283,92	39,05	0,00	283,92	0,00
PP Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1											
VV 21,696*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva 39,053											
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,120	4,57	69,10	15,12	0,00	69,10	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny											
13	M	583310000300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	28,728	6,89	197,94	28,73	0,00	197,94	0,00
PP Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1											
VV 15,12*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva 28,728											
14	M	693110005565	Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtročná geotextília	m2	54,625	0,74	40,42	54,63	0,00	40,42	0,00
PP Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtročná geotextília											
D 8 Rúrové vedenie											
15	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	5,000	0,72	3,60	5,00	0,00	3,60	0,00
PP Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
16	K	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	1,000	108,90	108,90	1,00	0,00	108,90	0,00
PP Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2.40800t											
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,408	11,34	27,31	2,41	0,00	27,31	0,00
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km											
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,672	0,36	7,80	21,67	0,00	7,80	0,00
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km											
VV 2,408*9 "Prepočítané koeficientom množstva 21,672											
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,408	1,65	3,97	2,41	0,00	3,97	0,00
PP Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné											
D M Práce a dodávky M											
D 23-M Montáže potrubia											
20	K	230200103	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8	m	5,000	248,80	1 244,00	5,00	0,00	1 244,00	0,00
PP Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8											
21	M	142110003800	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353,0	m	5,000	48,71	243,55	5,00	0,00	243,55	0,00
PP Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353,0											
22	K	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	5,000	29,25	146,25	5,00	0,00	146,25	0,00
PP Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD											
23	K	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	5,985	59,51	356,17	5,99	0,00	356,17	0,00
PP Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu											
24	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	2,000	6,48	12,96	2,00	0,00	12,96	0,00
PP Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970											
25	M	404490008498	Stĺpik orientačný pre plynovodné siete	ks	2,000	18,61	37,22	2,00	0,00	37,22	0,00
PP Stĺpik orientačný pre plynovodné siete											
26	M	548230000433	Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik	ks	2,000	1,14	2,28	2,00	0,00	2,28	0,00
PP Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik											
27	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	1,000	10,10	10,10	1,00	0,00	10,10	0,00
PP Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru											
28	M	141110001856	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353,0	m	2,500	2,83	7,08	2,50	0,00	7,08	0,00
PP Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353,0											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
29	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	1,000	68,19	68,19	1,00	0,00	68,19	0,00
PP			Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD								
30	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	1,000	45,38	45,38	1,00	0,00	45,38	0,00
PP			Meranie prechodového odporu chránička - potrubie								
							Spolu			4 479,97	0,00
							DPH			895,99	0,00
							Spolu s DPH			5 375,96	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV										5 783,32	
D 1 Zemné práce										2 921,21	
										2 768,19	
1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	3,28	65,60	20,00	0,00	65,60	0,00
PP Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l											
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	10,000	2,62	26,20	10,00	0,00	26,20	0,00
PP Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l											
3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitčové	m	29,500	3,56	105,02	29,50	0,00	105,02	0,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitčové											
4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	19,440	15,01	291,79	19,44	0,00	291,79	0,00
PP Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín											
5	K	131311111	Hlbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	48,216	20,77	1 001,45	48,22	0,00	1 001,45	0,00
PP Hlbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím											
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,216	3,39	163,45	48,22	0,00	163,45	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	337,512	0,50	168,76	337,51	0,00	168,76	0,00
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 48,216*7 "Prepočítané koeficientom množstva											
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,216	0,55	26,52	48,22	0,00	26,52	0,00
PP Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3											
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,432	0,80	77,15	96,43	0,00	77,15	0,00
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 48,216*2 "Prepočítané koeficientom množstva											
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,776	2,29	65,90	28,78	0,00	65,90	0,00
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3											
11	M	583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	51,797	7,27	376,56	51,80	0,00	376,56	0,00
PP Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1											
VV 28,776*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva											
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,440	4,57	88,84	19,44	0,00	88,84	0,00
PP Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny											
13	M	583310000300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	36,917	6,89	254,36	36,92	0,00	254,36	0,00
PP Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1											
VV 19,43*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva											
14	M	693110005565	Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtročná geotextília	m2	76,475	0,74	56,59	76,48	0,00	56,59	0,00
PP Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-filtročná geotextília											
D 8 Rúrové vedenie										5,04	
15	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	7,000	0,72	5,04	7,00	0,00	5,04	0,00
PP Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou											
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										147,98	
16	K	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	1,000	108,90	108,90	1,00	0,00	108,90	0,00
PP Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2.40800t											
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,408	11,34	27,31	2,41	0,00	27,31	0,00
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km											
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,672	0,36	7,80	21,67	0,00	7,80	0,00
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km											
VV 2,408*9 "Prepočítané koeficientom množstva											
19	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,408	1,65	3,97	2,41	0,00	3,97	0,00
PP Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné											
D M Práce a dodávky M										2 862,11	
D 23-M Montáže potrubia										2 862,11	
20	K	230200101	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 6.3	m	7,000	218,99	1 532,93	7,00	0,00	1 532,93	0,00
PP Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 219 x 6.3											
21	M	142110003600	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm. ozn.11 353.0	m	7,000	44,55	311,85	7,00	0,00	311,85	0,00
PP Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn.11 353.0											
22	K	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	7,000	29,25	204,75	7,00	0,00	204,75	0,00
PP Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD											
23	K	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	8,379	59,51	498,63	8,38	0,00	498,63	0,00
PP Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu											
24	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	2,000	6,48	12,96	2,00	0,00	12,96	0,00
PP Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970											
25	M	404490008498	Stĺpik orientačný pre plynovodné siete	ks	2,000	18,61	37,22	2,00	0,00	37,22	0,00
PP Stĺpik orientačný pre plynovodné siete											
26	M	548230000433	Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik	ks	2,000	1,14	2,28	2,00	0,00	2,28	0,00
PP Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na stĺpik											
27	K	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	2,000	10,10	20,20	2,00	0,00	20,20	0,00
PP Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru											
28	M	141110001856	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm. ozn. 11 353.0	m	5,000	2,83	14,15	5,00	0,00	14,15	0,00
PP Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0.											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
29	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	2,000	68,19	136,38	2,00	0,00	136,38	0,00
PP			Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD								
30	K	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	2,000	45,38	90,76	2,00	0,00	90,76	0,00
PP			Meranie prechodového odporu chránička - potrubie								
							Spolu			5 783,32	0,00
							DPH			1 156,66	0,00
							Spolu s DPH			6 939,98	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D KPS Práce a dodávky HSV, PSV, M											116 044,87
D H10 Horúčovod - Zemné práce											116 044,87
											9 581,74
1	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	16,000	14,07	225,12	0,00	16,00	0,00	225,12
	PP	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500									
	VV	2"8 " obnažené HV potrubie									
2	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	8,000	8,76	70,08	0,00	8,00	0,00	70,08
	PP	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov									
	VV	8 " obnažené káble pre horúčovod									
3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	40,000	8,50	340,00	0,00	40,00	0,00	340,00
	PP	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové									
	VV	40,0 " alternatívne mobilné zábrany alebo oplotenie									
4	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	96,250	28,25	2 719,06	0,00	96,25	0,00	2 719,06
	PP	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3									
5	K	131201209	Priplatok za lepiivosť pri hlbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,125	1,32	63,53	0,00	48,13	0,00	63,53
	PP	Priplatok za lepiivosť pri hlbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3									
	VV	96,250*0,5									
6	K	131211101	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	41,250	45,18	1 863,68	0,00	41,25	0,00	1 863,68
	PP	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím									
7	K	131211119	Priplatok za lepiivosť pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	20,625	1,00	20,63	0,00	20,63	0,00	20,63
	PP	Priplatok za lepiivosť pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3									
	VV	41,250*0,5									
8	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbkv do 4m	m2	74,500	2,62	195,19	0,00	74,50	0,00	195,19
	PP	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m									
9	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	74,500	0,96	71,52	0,00	74,50	0,00	71,52
	PP	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m									
10	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	39,000	3,25	126,75	0,00	39,00	0,00	126,75
	PP	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m									
	VV	2"19,50 " dočasná skládka - dovoz + odvoz									
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	118,000	3,48	410,64	0,00	118,00	0,00	410,64
	PP	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m									
	VV	118,00 " prebytočný výkop									
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	826,000	0,35	289,10	0,00	826,00	0,00	289,10
	PP	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m									
	VV	118*7 "Prepočítané koeficientom množstva									
13	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	19,500	7,44	145,08	0,00	19,50	0,00	145,08
	PP	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne									
14	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	118,000	6,06	715,08	0,00	118,00	0,00	715,08
	PP	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3									
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	137,500	0,63	86,63	0,00	137,50	0,00	86,63
	PP	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3									
	VV	19,50 " zemina na spätný zásyyp - dočasná skládka									
	VV	118,00 " prebytočný výkop									
	VV	Súčet									
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	212,400	0,80	169,92	0,00	212,40	0,00	169,92
	PP	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné									
	VV	118*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva									
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	129,900	2,93	380,61	0,00	129,90	0,00	380,61
	PP	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3									
	VV	19,50 " zemina z výkopu									
	VV	110,40 " štrkodrvina fr. 0-63 mm									
	VV	Súčet									
18	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty	t	220,800	7,65	1 689,12	0,00	220,80	0,00	1 689,12
	PP	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty									
	VV	110,4*2 "Prepočítané koeficientom množstva									
D H40 Horúčovod - Vodorovné konštrukcie											748,14
19	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	5,820	93,83	546,09	0,00	5,82	0,00	546,09
	PP	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25									
20	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	16,400	12,32	202,05	0,00	16,40	0,00	202,05
	PP	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty									
D H80 Horúčovod - Chráničky											18 913,51
21	K	862361888	Montáž tesniacej manžety na utesnenie koncov chráničiek	ks	4,000	21,24	84,96	0,00	4,00	0,00	84,96
	PP	Montáž tesniacej manžety na utesnenie koncov chráničiek									
22	M	273110028088	Tesniaca manžeta EPDM, pásy z antikorovej ocele	ks	4,000	134,26	537,04	0,00	4,00	0,00	537,04
	PP	Tesniaca manžeta EPDM, pásy z antikorovej ocele									
	VV	4 " rozmery podľa dimenzií potrubia									
23	K	899912142	Montáž klznej objímky zo segmentov montovaná na potrubie do chráničky do DN 1000	ks	12,000	15,63	187,56	0,00	12,00	0,00	187,56
	PP	Montáž klznej objímky zo segmentov montovaná na potrubie do chráničky do DN 1000									
	VV	3*2 " potrubie d 500 do chráničky D 820 x 16									
	VV	3*2 " potrubie d 560 do chráničky D 920 x 16									
	VV	Súčet									
24	M	286710001055	Objímka klzna distančná zo segmentov podľa dimenzie potrubí	ks	12,000	101,12	1 213,44	0,00	12,00	0,00	1 213,44
	PP	Objímka klzna distančná zo segmentov podľa dimenzie potrubí									
	VV	Typ a počet segmentov podľa projektu									
	VV	3*2 " potrubie d 500 do chráničky D 820 x 16									
	VV	3*2 " potrubie d 560 do chráničky D 920 x 16									
	VV	Súčet									
25	K	899912188	Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 820x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení	m	6,000	157,20	943,20	0,00	6,00	0,00	943,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 820x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení											
26	K	767995588	Výroba segmentov delenej chráničky D 820 x 16, vrátane materiálu	kg	2 411,000	2,98	7 184,78	0,00	2 411,00	0,00	7 184,78
PP Výroba segmentov delenej chráničky D 820 x 16, vrátane materiálu											
VV 2*2*323,3/2 " pol rúra 820 x 16 mm - 2000 mm					646,600						
VV 2*2*20,50 " 2 x čelná príruha 100 x 16 - 1600 mm					82,000						
VV 2*2*25,60 " 2 x bočná príruha 100 x 16 - 2000 mm					102,400						
VV Medzisúččet -2 segmenty s 2 čelnými prírubami					831,000						
VV 4*2*323,3/2 " pol rúra 820 x 16 mm - 2000 mm					1 293,200						
VV 4*1*20,50 " 1 x čelná príruha 100 x 16 - 1600 mm					82,000						
VV 4*2*25,60 " 2 x bočná príruha 100 x 16 - 2000 mm					204,800						
VV Medzisúččet - 4 segmenty s 1 čelnou prírubou					1 580,000						
VV Súčet					2 411,000						
27	K	899912199	Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 920x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení	m	6,000	167,40	1 004,40	0,00	6,00	0,00	1 004,40
PP Montáž pozdĺžne delených oceľových chráničiek D 920x16 - skrutkové spoje segmentov, vrátane tesnení											
28	K	767995599	Výroba segmentov delenej chráničky D 920 x 16, vrátane materiálu	kg	2 511,400	2,98	7 483,97	0,00	2 511,40	0,00	7 483,97
PP Výroba segmentov delenej chráničky D 920 x 16, vrátane materiálu											
VV 2*2*363,5/2 " pol rúra 920 x 16 mm - 2000 mm					727,000						
VV 2*2*23,00 " 2 x čelná príruha 100 x 16 - 1800 mm					92,000						
VV 2*2*25,60 " 2 x bočná príruha 100 x 16 - 2000 mm					102,400						
VV Medzisúččet -2 segmenty s 2 čelnými prírubami					921,400						
VV 4*2*323,3/2 " pol rúra 820 x 16 mm - 2000 mm					1 293,200						
VV 4*1*23,00 " 1 x čelná príruha 100 x 16 - 1600 mm					92,000						
VV 4*2*25,60 " 2 x bočná príruha 100 x 16 - 2000 mm					204,800						
VV Medzisúččet - 4 segmenty s 1 čelnou prírubou					1 590,000						
VV Súčet					2 511,400						
29	K	210101444	Chránička delená KOPOHALF	m	8,000	11,22	89,76	0,00	8,00	0,00	89,76
PP Chránička delená KOPOHALF											
30	M	286130072200	Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS	m	8,000	23,05	184,40	0,00	8,00	0,00	184,40
PP Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS											
D H83 Horúčovod - Povrchová úprava chráničiek							59,94				
31	K	250040121	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov, vrátane materiálu	m2	1,000	21,17	21,17	0,00	1,00	0,00	21,17
PP Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov, vrátane materiálu											
32	K	250040331	Otryskávanie - abrazívne čistenie povrchu	m2	1,000	18,69	18,69	0,00	1,00	0,00	18,69
PP Otryskávanie - abrazívne čistenie povrchu											
33	K	783252026	Nátéry epoxidové - základný náter - 80µm	m2	1,000	1,89	1,89	0,00	1,00	0,00	1,89
PP Nátéry epoxidové - základný náter - 80µm											
34	K	783252027	Nátéry epoxidové - medzináter - 100µm	m2	1,000	1,89	1,89	0,00	1,00	0,00	1,89
PP Nátéry epoxidové - medzináter - 100µm											
35	K	783271001	Nátéry polyuretánové - vrchný krycí náter - 60µm	m2	1,000	16,30	16,30	0,00	1,00	0,00	16,30
PP Nátéry polyuretánové - vrchný krycí náter - 60µm											
D P10 Parovod - Zemné práce							31 355,75				
36	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýčové	m	200,000	8,50	1 700,00	0,00	200,00	0,00	1 700,00
PP Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitýčové											
VV 200,0 " alternatívne mobilné zábrany alebo oplotenie					200,000						
37	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	495,100	6,00	2 970,60	0,00	495,10	0,00	2 970,60
PP Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3											
38	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	247,550	0,10	24,76	0,00	247,55	0,00	24,76
PP Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3											
VV 495,100*0,5					247,550						
39	K	131211101	Hĺbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	212,200	45,18	9 587,20	0,00	212,20	0,00	9 587,20
PP Hĺbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím											
40	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m3	106,100	1,00	106,10	0,00	106,10	0,00	106,10
PP Príplatok za lepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3											
VV 212,200*0,5					106,100						
41	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	204,800	3,25	665,60	0,00	204,80	0,00	665,60
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m											
VV 2*102,40 " dočasná skládka - dovoz + odvoz					204,800						
42	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	604,900	2,70	1 633,23	0,00	604,90	0,00	1 633,23
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m											
VV 604,90 " prebytočný výkop					604,900						
43	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 234,300	0,26	1 100,92	0,00	4 234,30	0,00	1 100,92
PP Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m											
VV 604,9*7 "Prepočítané koeficientom množstva					4 234,300						
44	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	102,400	6,06	620,54	0,00	102,40	0,00	620,54
PP Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3											
45	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	604,900	1,60	967,84	0,00	604,90	0,00	967,84
PP Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3											
46	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	707,300	0,56	396,09	0,00	707,30	0,00	396,09
PP Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3											
VV 102,40 " zemina na spätný zásyp - dočasná skládka					102,400						
VV 604,90 " prebytočný výkop					604,900						
VV Súčet					707,300						
47	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 044,360	0,80	835,49	0,00	1 044,36	0,00	835,49
PP Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné											
VV 580,2*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva					1 044,360						
48	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	682,600	2,74	1 870,32	0,00	682,60	0,00	1 870,32
PP Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3											
VV 102,4 " zemina z výkopu					102,400						
VV 580,20 " štrkodrivina fr. 0-63 mm					580,200						
VV Súčet					682,600						
49	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty	t	1 160,400	7,65	8 877,06	0,00	1 160,40	0,00	8 877,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PP	VV		Štrkodrva frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty 580,2*2 "Prepočítané koeficientom množstva		1 160,400						
D	P30		Parovod - Zvislé a kompletné konštrukcie				5 784,26				
50	K	341311215	Zaslepenie parovodu betón prostý tr. C 12/15	m3	4,200	131,71	553,18	0,00	4,20	0,00	553,18
PP			Zaslepenie parovodu betón prostý tr. C 12/15								
51	K	388129725	Montáž dielca prefabrikovaného - zaslepenie žb potrubia DN 1500 do 1 t.	ks	4,000	1 104,68	4 418,72	0,00	4,00	0,00	4 418,72
PP			Montáž dielca prefabrikovaného - zaslepenie žb potrubia DN 1500 do 1 t.								
52	M	592240007233	Doska zákrytová - zaslepenie pre potrubie DN 1500	ks	4,000	203,09	812,36	0,00	4,00	0,00	812,36
PP			Doska zákrytová - zaslepenie pre potrubie DN 1500								
D	P40		Parovod - Vodorovné konštrukcie				5 546,86				
53	K	215901105	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu	m2	274,240	3,32	910,48	0,00	274,24	0,00	910,48
PP			Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základovej škáry podľa projektu								
54	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	42,000	6,60	277,20	0,00	42,00	0,00	277,20
PP			Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm								
55	M	593810000600	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	7,000	197,14	1 379,98	0,00	7,00	0,00	1 379,98
PP			Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm								
56	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	26,000	93,83	2 439,58	0,00	26,00	0,00	2 439,58
PP			Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25								
57	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	43,800	12,32	539,62	0,00	43,80	0,00	539,62
PP			Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty								
D	P71		Parovod - Izolácie proti vode a vlhkosti				2 975,37				
58	K	711511105	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	97,200	3,57	347,00	0,00	97,20	0,00	347,00
PP			Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom penetračným								
VV			2*48,60 "sedlo - 2 vrstvy		97,200						
59	M	246170000433	Lak asfaltový penetračný	kg	34,020	2,98	101,38	0,00	34,02	0,00	101,38
PP			Lak asfaltový penetračný								
VV			97,2*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		34,020						
60	K	711511106	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom	m2	97,200	3,57	347,00	0,00	97,20	0,00	347,00
PP			Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom								
61	M	246170001333	Lak asfaltový	kg	72,900	2,98	217,24	0,00	72,90	0,00	217,24
PP			Lak asfaltový								
VV			97,2*0,75 "Prepočítané koeficientom množstva		72,900						
62	K	711511201	Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	188,400	3,57	672,59	0,00	188,40	0,00	672,59
PP			Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom penetračným								
VV			2*94,20 " 2 vrstvy		188,400						
63	M	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	65,940	2,98	196,50	0,00	65,94	0,00	196,50
PP			Lak asfaltový penetračný								
VV			188,4*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		65,940						
64	K	711511202	Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom	m2	188,400	3,57	672,59	0,00	188,40	0,00	672,59
PP			Zhotovenie izolácie potrubí, stók a šachiet za studena asfaltovým lakom								
65	M	246170001322	Lak asfaltový	kg	141,300	2,98	421,07	0,00	141,30	0,00	421,07
PP			Lak asfaltový								
VV			188,4*0,75 "Prepočítané koeficientom množstva		141,300						
D	P80		Parovod - Chráničky				11 808,10				
66	K	824561111	Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 1500	m	20,000	74,78	1 495,60	0,00	20,00	0,00	1 495,60
PP			Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 1500								
67	M	592210002032	Rúra železobetónová hrdlová, DN 1500, dĺ. 2000 mm	ks	10,000	1 031,25	10 312,50	0,00	10,00	0,00	10 312,50
PP			Rúra železobetónová hrdlová, DN 1500, dĺ. 2000 mm								
D	P90		Parovod - Búranie a demontáže				29 271,20				
68	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	104,844	133,00	13 944,25	0,00	104,84	0,00	13 944,25
PP			Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t								
VV			52,574 " šachty, vrátane poklopov		52,574						
VV			52,270 " ochranné žb rúry		52,270						
VV			Súčet		104,844						
69	K	713400855	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia vrátane povrchovej úpravy. -0,04500t	m2	270,140	21,24	5 737,77	0,00	270,14	0,00	5 737,77
PP			Odstránenie tepelnej izolácie potrubia vrátane povrchovej úpravy. - 0,04500t								
70	K	230083156	Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer DN 500	ks	62,000	55,60	3 447,20	0,00	62,00	0,00	3 447,20
PP			Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer DN 500								
VV			62 " predpoklad kusy dĺžky cca 2 m		62,000						
71	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	279,282	10,73	2 996,70	0,00	279,28	0,00	2 996,70
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km								
72	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 513,538	0,35	879,74	0,00	2 513,54	0,00	879,74
PP			Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km								
VV			279,282*9 "Prepočítané koeficientom množstva		2 513,538						
73	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	251,626	1,65	415,18	0,00	251,63	0,00	415,18
PP			Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné								
74	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	15,500	12,75	197,63	0,00	15,50	0,00	197,63
PP			Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné								
75	K	979089412	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	12,156	135,96	1 652,73	0,00	12,16	0,00	1 652,73
PP			Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné								
								Spolu		0,00	116 044,87
								DPH		0,00	23 208,97
								Spolu s DPH		0,00	139 253,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu											
D HSV Práce a dodávky HSV											34 536,49
D 1 Zemné práce											22 520,29
							9 216,30				
1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	150,427	45,18	6 796,29	0,00	150,43	0,00	6 796,29
PP			Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím								
VV			3,08/3*(10,97+21,22+41,07)*2Šikmé steny výkopu+0,6m okolo šachty montážny priestor"		150,427						
2	K	131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	150,428	1,00	150,43	0,00	150,43	0,00	150,43
PP			Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3								
VV			75,214*2		150,428						
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,122	58,06	587,68	0,00	10,12	0,00	587,68
PP			Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím								
VV			0,3*1*7*2+2,58074*0,3*2+5,4*0,3*1,35*2		10,122						
4	K	132211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,122	11,61	117,52	0,00	10,12	0,00	117,52
PP			Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3								
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	160,550	1,34	215,14	0,00	160,55	0,00	215,14
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m								
VV			150,428+10,122		160,550						
6	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	37,057	2,96	109,69	0,00	37,06	0,00	109,69
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m								
VV			10,122+1,65*2,65*3,08*2		37,057						
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	963,482	0,35	337,22	0,00	963,48	0,00	337,22
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m								
VV			37,057*26 *Prepočítané koeficientom množstva		963,482						
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,057	6,06	224,57	0,00	37,06	0,00	224,57
PP			Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3								
9	K	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	123,493	2,10	259,34	0,00	123,49	0,00	259,34
PP			Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard								
VV			160,55-37,057		123,493						
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,057	0,63	23,35	0,00	37,06	0,00	23,35
PP			Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3								
11	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením svpaniniv	m3	8,432	21,38	180,28	0,00	8,43	0,00	180,28
PP			Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny								
VV			0,5*1,2*7+1,7*0,7*5,4-3,1415*0,355*0,355/4*(7+5,4)-3,1415*0,315*0,315/4*(7+5,4)*obsyp potrubí pieskom, všade mimo priechodného kanála!"		8,432						
12	M	583310000800	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	16,846	12,75	214,79	0,00	16,85	0,00	214,79
PP			Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm								
VV			8,423*2,0		16,846						
D 2 Zakladanie											1 817,78
13	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,804	49,29	138,21	0,00	2,80	0,00	138,21
PP			Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm								
VV			1,65*2,7*0,15*2+7*0,3*2*0,15+5,4*0,3*0,15*2+1,3*1,8*0,15		2,804						
14	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	7,724	91,12	703,81	0,00	7,72	0,00	703,81
PP			Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37								
VV			1,65*0,25*2,6*2*1,05*nové šachty"		2,252						
VV			1,8*7*0,2+5,4*2,3*0,2*doska nad zákl.pásmi"		5,004						
VV			1,3*1,8*0,2"medzi šachtami NŠ.č.2 a EŠ.č.2; vodeodolný betón"		0,468						
VV			Súčet		7,724						
15	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	54,720	6,44	352,40	0,00	54,72	0,00	352,40
PP			Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm								
VV			(1,8*7+5,4*2,3)*2+1,3*1,8*2"pri oboch povrchoch zákl.dosky"		54,720						
16	K	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	6,233	89,29	556,54	0,00	6,23	0,00	556,54
PP			Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37								
VV			(5,4*0,3*0,945*2+7*0,3*2*0,5+2,58*0,3)*1,05		6,233						
17	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,050	1 336,43	66,82	0,00	0,05	0,00	66,82
PP			Výstuž základových pásov z ocele 10505								
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie											4 170,62
18	K	311102072	Zhotovenie prestupov cez steny šachty	ks	4,000	186,95	747,80	0,00	4,00	0,00	747,80
PP			Zhotovenie prestupov cez steny šachty								
19	M	286680001433	Tesniaci kruh priemer 315/345	ks	2,000	189,49	378,98	0,00	2,00	0,00	378,98
PP			Tesniaci kruh priemer 315/345								
20	M	286680001434	Tesniaci kruh priemer 315/345	ks	2,000	189,49	378,98	0,00	2,00	0,00	378,98
PP			Tesniaci kruh priemer 315/345								
21	M	286680001455	Koncovka DN 200 priemer 315 mm	ks	2,000	189,49	378,98	0,00	2,00	0,00	378,98
PP			Koncovka DN 200 priemer 315 mm								
22	M	286680001457	Koncovka DN 200 priemer 355 mm	ks	2,000	189,49	378,98	0,00	2,00	0,00	378,98
PP			Koncovka DN 200 priemer 355 mm								
23	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	4,571	94,69	432,83	0,00	4,57	0,00	432,83
PP			Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37								
VV			(1,65*0,25+2,1*0,25)*2,05*1,05*2+(1,1*2+0,6*2)*0,25*2*0,3*1,05		4,571						
VV			"vodeodolný betón"								
VV			Súčet		4,571						
24	K	341351103	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	80,580	12,04	970,18	0,00	80,58	0,00	970,18
PP			Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné								
VV			(1,65*2+2,6*2+1,15*2+2,1*2)*2,55*2+(1,1*4+0,6*4)*0,3*2		80,580						
25	K	341351104	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	80,580	4,70	378,73	0,00	80,58	0,00	378,73
PP			Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
26	K	346621115	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie vnútorným pásom - tesniaci plech	m	42,000	2,98	125,16	0,00	42,00	0,00	125,16
	PP		Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie vnútorným pásom - tesniaci plech								
	VV		(1,65*2+2,6*2)*2*2+4*2		42,000						
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 777,48				
27	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	4,653	96,23	447,76	0,00	4,65	0,00	447,76
	PP		Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37								
	VV		1,65*2,6*0,25*2"vodeodolný betón"		2,145						
	VV		1,7*3*0,2*2+1,3*1,8*0,2"vodeodolný betón"		2,508						
	VV		Súčet		4,653						
28	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	11,450	5,27	60,34	0,00	11,45	0,00	60,34
	PP		Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné								
	VV		1,15*2,1*2+1*2*4*2+1,3*1,4		11,450						
29	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	11,450	2,52	28,85	0,00	11,45	0,00	28,85
	PP		Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné								
30	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	11,450	5,70	65,27	0,00	11,45	0,00	65,27
	PP		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie								
31	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	11,450	1,68	19,24	0,00	11,45	0,00	19,24
	PP		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie								
32	K	411362441	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	24,820	6,43	159,59	0,00	24,82	0,00	159,59
	PP		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm								
	VV		1,7*3*2*2+1,3*1,7*2"pre exist.šachty pri hornom aj dolnom okraji"		24,820						
33	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,652	1 528,26	996,43	0,00	0,65	0,00	996,43
	PP		Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505								
	VV		326*2/1000"výstuž pre celé šachty, vrátane základovej dosky, stien a stropu"		0,652						
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 538,11				
34	K	953171002	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg	ks	2,000	11,21	22,42	0,00	2,00	0,00	22,42
	PP		Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti 50-100 kg								
35	M	552410002377	Poklop vstupný - TYP SDM 40, nosnosť 40 t	ks	2,000	42,49	84,98	0,00	2,00	0,00	84,98
	PP		Poklop vstupný - TYP SDM 40, nosnosť 40 t								
36	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,004	133,00	266,53	0,00	2,00	0,00	266,53
	PP		Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t								
	VV		2,4*0,1*2,1+0,25*2,4*2,1+0,75*1,6*0,2*A5"		2,004						
37	K	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	6,098	108,88	663,95	0,00	6,10	0,00	663,95
	PP		Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t								
	VV		0,1*9,4*0,3*2+(2,1*2+2,4*2)*0,3+0,35*(0,9*2+0,6*2)*2"A2"		5,364						
	VV		2*0,2*0,4*2*2"žb stena podľa potreby"		0,320						
	VV		(0,6*0,85+0,6*1,45)*0,3*A6, otvor do existujúcej šachty"		0,414						
	VV		Súčet		6,098						
38	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	4,639	79,50	368,80	0,00	4,64	0,00	368,80
	PP		Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t								
	VV		0,18*1,7*3*2"A2"		1,836						
	VV		0,16*7,3*2,4*A3"		2,803						
	VV		Súčet		4,639						
39	K	964011231	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl. do 3 m, do 150 kg/m, -2,40000t	m3	0,480	81,82	39,27	0,00	0,48	0,00	39,27
	PP		Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl. do 3 m, do 150 kg/m, -2,40000t								
	VV		0,25*0,2*2,4*4"A4"		0,480						
40	K	971055024	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300 mm stenovou pilou -0,03600t	m	25,800	131,77	3 399,67	0,00	25,80	0,00	3 399,67
	PP		Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300 mm stenovou pilou -0,03600t								
	VV		9,4*2"rezanie stien ex.šacht"		18,800						
	VV		(0,6*2+0,85*2+0,6*2+1,45*2)"rezanie stien existujúcich žb stien, realizovaných pri prestavbe parovodu na horúcovod"		7,000						
	VV		Súčet		25,800						
41	K	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	2,000	4,25	8,50	0,00	2,00	0,00	8,50
	PP		Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t								
	VV		2*A1-ASANÁCIA POKLOPU STAREJ EXISTUJÚCEJ ŠACHTY"		2,000						
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,843	10,73	341,68	0,00	31,84	0,00	341,68
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km								
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	827,918	0,35	289,77	0,00	827,92	0,00	289,77
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km								
	VV		31,843*26 "Prepočítané koeficientom množstva		827,918						
44	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,818	1,65	52,50	0,00	31,82	0,00	52,50
	PP		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné								
45	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,024	1,50	0,04	0,00	0,02	0,00	0,04
	PP		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 261,64				
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				774,52				
46	K	711511101	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	24,700	3,57	88,18	0,00	24,70	0,00	88,18
	PP		Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov za studena asfaltovým lakom penetračným								
	VV		(1,7*3*3+9,4*0,5*2)"staré šachty"		24,700						
47	M	246170000455	Lak asfaltový penetračný	kg	8,645	2,98	25,76	0,00	8,65	0,00	25,76
	PP		Lak asfaltový penetračný								
	VV		24,7*0,35 "Prepočítané koeficientom množstva		8,645						
48	K	711541174	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šacht pásmi prítavením NAIP	m2	49,400	3,57	176,36	0,00	49,40	0,00	176,36
	PP		Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šacht pásmi prítavením NAIP								
	VV		(1,7*3*3+9,4*0,5*2)*2"staré šachty, hydroizoláciu prepojiť!"		49,400						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
49	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	59,280	3,84	227,64	0,00	59,28	0,00	227,64
	PP		Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov								
	VV		49,4*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		59,280						
50	K	711901811	Odstránenie izolácie na ploche nad 1 m2 z tmelov asfaltových za tepla, -0,00200t	m2	12,080	21,24	256,58	0,00	12,08	0,00	256,58
	PP		Odstránenie izolácie na ploche nad 1 m2 z tmelov asfaltových za tepla, -0,00200t								
	VV		1,7*3*2+9,4*2*0,1*2 asanovaných častí exist.šacht do odpadu"		12,080						
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				441,42				
51	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	80,000	4,42	353,60	0,00	80,00	0,00	353,60
	PP		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg								
	VV		40*2"vstupné rebriky oceleové, dodávka vrátane zvarov, montáže a kompletizácie"		80,000						
52	M	141110005500	Rúra oceleová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 4.0 mm, ozn. 11 353.0.	m	8,400	5,27	44,27	0,00	8,40	0,00	44,27
	PP		Rúra oceleová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. steny 4.0 mm, ozn. 11 353.0.								
	VV		2,1*2*2		8,400						
53	M	132110001200	Týč oceleová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,070	622,19	43,55	0,00	0,07	0,00	43,55
	PP		Týč oceleová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185								
	VV		(0,02+0,015)*2"stúpadlá a kotvenia do stien pre oceleové rebriky 2ks"		0,070						
	D	783	Nátery				45,70				
54	K	783125130	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70um	m2	10,000	3,13	31,30	0,00	10,00	0,00	31,30
	PP		Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70um								
55	K	783125730	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35um	m2	10,000	1,44	14,40	0,00	10,00	0,00	14,40
	PP		Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35um								
	D	M	Práce a dodávky M				7 780,26				
	D	23-M	Montáže potrubia				7 780,26				
56	K	230050008	Montáž uloženia - do DN 350	ks	4,000	108,77	435,08	0,00	4,00	0,00	435,08
	PP		Montáž uloženia - do DN 350								
57	M	423410003099	Objímka pre voľné uloženie potrubia - typ SIKLA LD-HV 90	ks	4,000	28,04	112,16	0,00	4,00	0,00	112,16
	PP		Objímka pre voľné uloženie potrubia - typ SIKLA LD-HV 90								
58	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	192,150	4,42	849,30	0,00	192,15	0,00	849,30
	PP		Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov								
	VV		4*0,25*0,25*0,02*8000 " platňa 250x250, hr. 20 mm - 4ks		40,000						
	VV		17,90*8,50 " profil I 160 mm		152,150						
	VV		Súčet		192,150						
59	M	134810000166	Týč oceleová hrubá prierezu I 160 mm	m	8,500	701,04	5 958,84	0,00	8,50	0,00	5 958,84
	PP		Týč oceleová hrubá prierezu I 160 mm								
60	M	136110002088	Plech oceleový hrubý 20 mm 250 x 250 mm	ks	4,000	106,22	424,88	0,00	4,00	0,00	424,88
	PP		Plech oceleový hrubý 20 mm 250 x 250 mm								
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 974,30				
61	K	HZS077125	Práce odborné - geodetické - výškové merania pred výstavbou a merania počas zhotovovania	hod	20,000	84,98	1 699,60	0,00	20,00	0,00	1 699,60
	PP		Práce odborné - geodetické - výškové merania pred výstavbou a merania počas zhotovovania								
62	K	HZS077135	Práce odborné - projektové - úprava projektu po zameraní skutočného stavu konštrukcie objektu	hod	30,000	42,49	1 274,70	0,00	30,00	0,00	1 274,70
	PP		Práce odborné - projektové - úprava projektu po zameraní skutočného stavu konštrukcie objektu								
Spolu										0,00	34 536,49
DPH										0,00	6 907,30
Spolu s DPH										0,00	41 443,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu								77 036,38			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				29 239,18				
D		1	Zemné práce				3 045,20				
1	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,38100t	m2	450,000	1,85	832,50	450,00	0,00	832,50	0,00
PP Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,38100t											
VV 450 " asfaltové vrstvy - hr. 60 + 90 = 150 mm											
2	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	480,000	1,78	854,40	480,00	0,00	854,40	0,00
PP Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t											
VV 480 " štrkodriva hr. 300 mm											
3	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	470,000	2,89	1 358,30	470,00	0,00	1 358,30	0,00
PP Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t											
VV 470 " spevnené kamenivo CBGM hr. 150 mm											
D		2	Zakladanie				7 272,76				
4	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0-32 mm	m3	42,000	32,94	1 383,48	42,00	0,00	1 383,48	0,00
PP Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0-32 mm											
VV 140,0*0,30 " hrúbka 300 mm, pod panelovú plochu											
5	K	273121121	Montáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového, spojovacia vrstva z cementovej malty, hm. do 5 t	ks	24,000	19,14	459,36	24,00	0,00	459,36	0,00
PP Montáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového, spojovacia vrstva z cementovej malty, hm. do 5 t											
VV 24 " cestné panely pre uloženie mostného provizória											
6	M	593810000700	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	24,000	199,58	4 789,92	24,00	0,00	4 789,92	0,00
PP Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm											
7	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šířky od 0 do 3 m	m2	500,000	0,51	255,00	500,00	0,00	255,00	0,00
PP Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šířky od 0 do 3 m											
8	M	693110005558	Geotextília 200g/m2, netkaná separačno-filtračná	m2	550,000	0,70	385,00	550,00	0,00	385,00	0,00
PP Geotextília 200g/m2, netkaná separačno-filtračná											
VV 500*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva											
D		5	Komunikácie				15 641,60				
9	K	564871115	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	480,000	6,94	3 331,20	480,00	0,00	3 331,20	0,00
PP Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm											
10	K	565161212	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	450,000	10,41	4 684,50	450,00	0,00	4 684,50	0,00
PP Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm											
11	K	567123114	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	470,000	6,61	3 106,70	150,00	320,00	991,50	2 115,20
PP Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm											
VV Podľa vysvetlenia SP č. 19, odpoveď na otázku č. 1											
VV opravujeme výmeru											
VV 150,00 " povodná											
VV 470,00-150,00 " rozdiel											
VV Súčet											
12	K	573131102	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom v množstve 0.80 kg/m2	m2	470,000	0,51	239,70	470,00	0,00	239,70	0,00
PP Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom v množstve 0,80 kg/m2											
13	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	450,000	0,38	171,00	450,00	0,00	171,00	0,00
PP Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2											
14	K	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	450,000	9,13	4 108,50	450,00	0,00	4 108,50	0,00
PP Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm											
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 279,62				
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	523,200	2,76	1 444,03	523,20	0,00	1 444,03	0,00
PP Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km											
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 708,800	0,17	800,50	4 708,80	0,00	800,50	0,00
PP Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km											
VV 523,2*9 "Prepočítané koeficientom množstva											
17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	159,750	1,65	263,59	159,75	0,00	263,59	0,00
PP Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné											
18	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	171,450	1,50	257,18	171,45	0,00	257,18	0,00
PP Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné											
19	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo	t	192,000	0,74	142,08	192,00	0,00	142,08	0,00
PP Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamenivo											
20	K	985121115	Demontáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového, hm. do 5 t	ks	24,000	15,51	372,24	24,00	0,00	372,24	0,00
PP Demontáž prefabrikovaných dosiek/panelov z betónu železového, hm. do 5 t											
D		M	Práce a dodávky M				47 797,20				
D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				47 797,20				
21	K	43015510M	Mostové provizorium dl. 31 m - montáž	súb.	2,000	8 786,25	17 572,50	2,00	0,00	17 572,50	0,00
PP Mostové provizorium dl. 31 m - montáž											
22	K	43015511P	Mostové provizorium dl. 31 m - prenájom konštrukcie, vrátane dopravy	súb.	2,000	6 326,10	12 652,20	2,00	0,00	12 652,20	0,00
PP Mostové provizorium dl. 31 m - prenájom konštrukcie, vrátane dopravy											
VV Pôvodne : odhad používania 3 roky											
VV Podľa vysvetlenia SP č.19, odpoveď na otázku č.2											
VV opravujeme popis vo výkaze výmer k položke											
VV 2 " doba používania podľa harmonogramu výstavby											
23	K	43015512D	Mostové provizorium dl. 31 m - demontáž	súb.	2,000	8 786,25	17 572,50	2,00	0,00	17 572,50	0,00
PP Mostové provizorium dl. 31 m - demontáž											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené množstvo	Neoprávnené množstvo	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
								Spolu		74 921,18	2 115,20
								DPH		14 984,24	423,04
								Spolu s DPH		89 905,42	2 538,24

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlášení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlášení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadá uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.