

2023000505

DODATOK č. 2 K ZMLUVE ODIELO č. 2021001466

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Mesto Košice
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Polaček - primátor
IČO:	00 691 135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK 20221186904
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s., pob. Košice
IBAN:	SK72 5600 0000 0004 4248 6001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:	STOA architekti, s.r.o., Slovenská 28, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. arch. Miroslav Macejko – konateľ Ing. arch. Andrea Macejková - konateľ
IČO:	43895409
DIČ :	2022505364
IČ DPH :	SK 2022505364
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.
IBAN:	SK57 7500 0000 0040 0820 5084

(ďalej len „zhotoviteľ“)

na základ potreby výkonu koordinačnej činnosti sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcej úprave Zmluvy o dielo č. 2021001466 zo dňa 9.7.2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.11.2021 (ďalej len „Zmluva“):

Článok II. Úprava predmetu Zmluvy

1. V článku III sa dopĺňa bod 1.5 v znení: „**Výkon koordinátora dokumentácie** (ďalej aj „koordinačná činnosť“).
2. V článku III sa dopĺňa bod 2.5 v znení: „**Výkon koordinačnej činnosti**
Koordinačná činnosť projektanta pozostáva zo spolupôsobenia projektanta so zástupcom investora a dodávateľom stavby. V rámci koordinačnej činnosti sa riešia úpravy projektu súvisiace s aktuálnym stavom v území a s nepredvídanými skutočnosťami ktoré nebolo možné evidovať v rámci spracovania projektu a aktualizujú sa vnútorné vzťahy v území počas realizácie stavby. Zhotoviteľ bude vykonávať koordinačnú činnosť podľa potreby a pokynov Objednávateľa, najviac však v celkovom rozsahu 220 hodín. Skutočný výkon koordinačnej činnosti bude zaznamenaný v stavebnom denníku, na základe čoho bude následne stanovená odmena zhotoviteľa za túto činnosť.“

Článok III. Úprava termínu plnenia

V článku IV sa dopĺňa bod 1.6 v znení: „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať koordinačnú činnosť v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. III. tejto zmluvy priebežne počas stavby.“

Článok IV. Úprava ceny diela

V článku V sa dopĺňa bod 1.6 v znení: „Výkon koordinačnej činnosti 30,00 € / hod. bez DPH. Skutočná odmena za výkon koordinačnej činnosti závisí od skutočného rozsahu koordinačnej činnosti. Maximálna odmena za výkon koordinačnej činnosti je $220 \text{ hod} \times 30,00 \text{ €} = 6\,600,00 \text{ €}$ bez DPH ($7\,920,00 \text{ €}$ s DPH, samotná DPH predstavuje $1\,320,00 \text{ €}$)“.

Článok V. Úprava platobných podmienok

V článku V sa dopĺňa bod 7 v znení: „Cena za predmet zmluvy podľa čl. V bod 1.6 bude zaplatená na základe faktúry po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.“

Článok VI Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dva rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
2. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si tento Dodatok č.2 prečítali a že tento tak ako bol vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
3. Ostatné zmluvné dojednania ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Košiciach, dňa

- 2 -03- 2023

V Prešove, dňa 24.2.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mesto Košice

STOA architekti, s.r.o.

Ing. Jaroslav Polaček - primátor

Ing. arch. Mirosláv Macejko- konateľ