

2023001173

Dodatok č. 6 k ZMLUVE O DIELO

č. 2021001507

„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČDPH: SK2021186904
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B
V mene spoločnosti
koná: v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.:
Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov
Bc. Miroslav Žáčik, zástupca riaditeľa závodu Prešov
IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.7.2021 zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.8.2021 na stavebnú akciu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“ (ďalej len jej „Zmluva“).

Článok I

1. Počas realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“, ktoré sú naprojektované, bolo zistené, že v období od spracovania projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu prác došlo k nepredvídateľnému enormnému nárastu cien stavebných materiálov a stavebnej práce, ktoré majú výrazný vplyv na samotnú realizáciu diela. Dané zmeny realizácie diela sa týkajú stavebných objektov:

Zmena č. 6:

SC_SO Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

- 101-01 - Slanecká cesta II/552
- 101-02 - Slanecká cesta II/552 - privádzač
- 101-03 - Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy
- 101-04 - Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií

- 201-00 - Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom
- 501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360
- 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ
- 612-00 - Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie
- 613-00 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,412 - ul. Textilná
- 613-01 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská (01 - Odborné elektrické zariadenie)
- 613-01 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská (02 - NN prípojka)
- 613-02 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá
- 613-03 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská
- 613-04 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková (01 - Odborné elektrické zariadenie)
- 613-04 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková (02 - NN prípojka)
- 613-05 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,890 - ul. Raketová
- 613-06 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická
- 614-00 - Kábelová NN prípojka pre cestnú kanalizáciu
- 621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia

SC-TC Slanecká cesta II/552 - technologická časť

- 401-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná
- 402-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská
- 403-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá
- 404-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská
- 405-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková
- 406-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - ul. Raketová
- 407-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická
- 408-00 - Koordinačný kábel CSS

SC-VI Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

- 221-00 - Úprava Myslavského potoka
- 301-00 - Oplotenie
- 502-00 - Ochrana splaškovej kanalizácie
- 511-00 - Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430
- 513-00 - Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870
- 514-00 - Ochrana vodovodu DN 150 v km 2,225
- 515-00 - Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia
- 515-01 - Ochrana privádzača úžitkovej vody DN 1500
- 515-02 - Ochrana vodovodu v km 0,250
- 601-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500
- 602-00 - Ochrana VN 22kV káblov v km 0,500-0,600
- 603-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900
- 604-00 - Ochrana VN 22 kV kábla v km KÚ-0,100 a 0,175 dočasného napojenia
- 615-00 - Ochrana NN kábla v km 0,100-0,200 dočasného napojenia
- 616-00 - Preložka NN vedenia v km 1,550
- 630-00 - Preložka trolejového vedenia DPMK
- 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK
- 632-00 - Ochrana ovládacieho kábla DPMK

- 651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom
- 661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom
- 662-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom
- 664-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom
- 665-00 - Ochrana optického kábla UPC
- 667-00 - Preložka optických káblov KOSIT
- 667-01 - Preložka optických káblov SWAN
- 667-02 - Ochrana optického kábla SITEL
- 691-00 - Kábelovod na Slaneckej ceste
- 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN90
- 702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365
- 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia
- 710-00 - Úprava parovodu/horúcovodu TEK0
- 711-00 - Úprava horúcovodu KOSIT
- 801-00 - Dočasné premostenie nad Myslavským potokom

VD_SO Verejná osobná doprava - stavebné objekty

- 102-00 - Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká
- 111-01 - BUS zastávky na ceste II/552
- 111-02 - BUS zastávky na privádzači
- 411-00 - Optický kábel pre informačný systém
- 411-01 - Optický kábel pre informačný systém - dočasné napojenie
- 505-00 - Preložka kanalizácie DN 500 - ul. Važecká
- 617-00 - Kábelová NN prípojka pre zastávku Važecká
- 618-01 Prípojka NN pre zastávku Levočská (01 - Odberné elektrické zariadenie)
- 618-01 Prípojka NN pre zastávku Levočská (02 - NN prípojka)
- 618-02 - Prípojka NN pre zastávku Dneperská
- 618-03 - Prípojka NN pre zastávku Ladožská
- 618-04 - Prípojka NN pre zastávku Rovníková
- 619-01 - Rozvody NN pre zastávku Levočská
- 619-02 - Rozvody NN pre zastávku Dneperská
- 619-03 - Rozvody NN pre zastávku Ladožská
- 619-04 - Rozvody NN pre zastávku Rovníková
- 619-05 - Rozvody NN pre zastávku Važecká
- 668-00 - Ukoľajnenie zariadení

VD_TC Verejná osobná doprava - technologická časť

- 410-01 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Levočská
- 410-02 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Textilná
- 410-03 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Dneperská
- 410-04 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Dneperská
- 410-05 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Napájadlá
- 410-06 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky a križovatka Ladožská
- 410-07 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky a križovatka Rovníková
- 410-08 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Raketová
- 410-09 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Galaktická
- 410-10 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Galaktická

VD_VI Verejná osobná doprava - vyvolané investície

- 516-00 - Preložka vodovodu DN 500 - ul. Važecká
- 605-00 - Preložka a ochrana VN vedení - ul. Važecká

CD_SO Cyklistická doprava - stavebné objekty

- 112-00 - Cyklistická komunikácia
- 202-00 - Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že pri uzatváraní tohto Dodatku č. 6 postupujú v dobrej viere v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní), usmerneniami príslušných ústredných orgánov štátnej správy, a to Usmernením RO pre IROP č. 15 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre prioritné osi 1, 2, 4, 7 (Integrovaný regionálny operačný program 2014 -2020) zo dňa 15. 8. 2022, všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania zo dňa 24. 10. 2019, Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 16. 5. 2022 a Metodickým pokynom Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania.

Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 6 dohodli na zvýšení Zmluvnej ceny za dielo o 1 331 617,21 EUR bez DPH (viď príloha č. 1).

Platnosť a účinnosť jednotkových cien na vybraných položkách je od 01. 04. 2023.

3. Vzhľadom na odsúhlasenú zmenu č. 6 a jej vplyv na Zmluvnú cenu, ako aj so zreteľom na skutočnosti uvedené vyššie v odseku 1 sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

- (1) Bod 3.1.2 Zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

„Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 12 556 970,64 EUR

Sadzba DPH: 2 511 394,13 EUR

Cena s DPH: 15 068 364,77 EUR

(slovom: pätnásťmilionovšesťdesiatosemtisícristošesťdesiatštyri Eur a 77 eurocentov s DPH)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“).

- (3) V prílohe č. 1 Zmluvy sa rozpočty stavebných objektov dotknuté zmenami uvedenými v odseku 1 tohto článku sa v celom rozsahu nahrádzajú.

Článok II

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 6 ostávajú nemenné.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 6 je:

Príloha č. 1: Rozpočet

Príloha č. 2: Krycí formulár návrhu na Zmenu č.6

Príloha č. 3: Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 1.8.2022 Ing. Martin Valko

Príloha č. 4: Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 1.8.2022 Bc. Miroslav Žáčik

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 6 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
4. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
5. Tento Dodatok č. 6 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

Objednávateľ

V Košiciach

Dňa

29.05.2023

Zhotoviteľ

V Bratislave

Dňa 11.05.2023

Za Mesto Košice
Ing. Jaroslav Poláček, primátor

Za Doprastav, a.s.
Ing. Martin Valko
riaditeľ závodu Prešov
v súlade s platným podpisovým poriadkom
Doprastav, a.s.
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 1.8.2022

Bc. Miroslav Žáčik
zástupca riaditeľa závodu Prešov
v súlade s platným podpisovým poriadkom
Doprastav, a.s.
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 1.8.2022

ROZPOČET

ROZPOČET				zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)	
Informácie o položke				ZsD			
p.č.	Uzlo položky	názov položky	MJ	rozpočet	JC	cena celkom €	nové JC
101-01 - Slniečková cesta II/532						3 995 546,11 €	5 521 452,17 €
1	113107241	Odstúpenie keru - chodníky a sporné plochy - asfaltové, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800	m2	3 621,000	0,57 €	2 063,97 €	3 621,000
2	113107244	Odstúpenie keru asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,55000	m2	33 480,000	1,22 €	40 845,60 €	18 715,300
3	113307212	Odstúpenie podkladu - vozovka - z kamene hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000	m2	33 480,000	0,54 €	18 076,20 €	25 899,300
4	113307216	Odstúpenie podkladu - chodníky sporné plochy - z kamene hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000	m2	3 621,000	0,87 €	3 150,27 €	3 621,000
5	113307227	Odstúpenie podkladu - vozovka - z kamene stabilizovaného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500	m2	33 480,000	0,54 €	28 123,20 €	15 133,800
6	113307231	Odstúpenie podkladu - chodníky a sporné plochy - z betonu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,25000	m2	3 621,000	2,89 €	10 464,59 €	2 345,000
7	121101112	Odstúpenie omčky a priemietk - na hrany, so zležením na vzdialenosť do 100m a do 1000 m3	m3	1 298,000	0,58 €	762,84 €	0,000
8	12230206	Odstúpenie a pokračovanie nezapadlých, pre cesty, v hĺbke nad 30000 m3	m3	44 487,000	0,73 €	31 126,90 €	31 408,120
9	132201102	Výkop rýh do hĺbky 600 mm v horn 3 nad 100 m3	m3	1 187,250	4,45 €	5 283,26 €	815,450
10	162503162	Vodotomné premostenie výkopu pre cesty po sporných plochách z horniny B 1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 200 m	m3	44 467,000	1,73 €	78 927,81 €	31 408,120
11	162503163	Vodotomné premostenie výkopu pre cesty po sporných plochách z horniny B 1-4 nad 30000 m3, výškou k ceste za kľúčových dĺžkach a kľúčových 1000 m3	m3	311 269,000	0,23 €	71 591,87 €	235 179,770
12	171201204	Učinenie spánky na sklady	m3	44 467,000	0,40 €	17 786,80 €	33 597,130
13	171209032	Poplážka za skladovanie - zemina a kamenivo (17 01) ostatné	t	80 040,600	0,80 €	64 032,48 €	58 161,000
14	174101004	Zásep vypaňnou so zhuštnením (jm nad 10000 m3) - výmaza podlažia - kľúčová	m3	28 821,000	1,77 €	48 987,17 €	17 705,200
15	58341004600	Sukavica frakcia 0-120 mm, STN EN 12422 - A1	t	56 042,000	7,65 €	428 721,30 €	1 529,200
16	174101007	Zásep vypaňnou so zhuštnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - vstupy	m3	1 187,250	1,96 €	2 327,01 €	1 187,250
17	181101107	Úprava plánu v hĺbke 1-4 so zhuštnením	m2	62 260,800	0,30 €	18 678,00 €	62 260,800
18	181011013	Rozpustenie omčky v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	11 624,400	0,45 €	5 230,98 €	11 624,400
19	10864000100	Zemina pre terénne úpravy - omcka	t	2 053,780	7,61 €	15 626,11 €	2 053,780
20	21272128	Travnýk z kľúčových rýh hr. 200 - kompletný s kľúčom a obrysom	m	4 749,000	7,86 €	37 327,14 €	3 841,520
21	21272244	Montáž a dodávka kontrolnej a prepočítavacej jednotky PVC pre drsný systém D 200 mm	ks	10,000	214,74 €	2 147,40 €	10,000
22	289971448	Výrobný prvok - veľká vzdušná komora prepočítavacej jednotky PVC pre drsný systém D 200 mm	m2	61 404,000	2,77 €	170 008,88 €	54 137,800
23	564831111	Podklad z kľúčových rýh a rozprestrením a zhuštnením, po zhuštnení hr. 100 mm	m2	50 371,000	0,65 €	32 741,15 €	50 371,000
24	564831111	Podklad z kľúčových rýh a rozprestrením a zhuštnením, po zhuštnení hr. 150 mm	m2	6 217,000	2,87 €	17 842,79 €	6 217,000
25	564831111	Podklad z kľúčových rýh a rozprestrením a zhuštnením, po zhuštnení hr. 200 mm	m2	50 371,000	3,88 €	185 365,28 €	47 015,900
26	563161211	Podklad z kľúčových rýh a rozprestrením a zhuštnením v pruhu s hr. do 3 m, po zhuštnení hr. 80 mm	m2	47 871,000	10,02 €	479 567,42 €	47 871,000
27	567120115	Podklad z kamene sporného cementom a rozprestrením a zhuštnením, CBQM C 5/6, po zhuštnení hr. 200 mm	m2	50 371,000	8,28 €	417 071,88 €	50 371,000
28	568231111	Sporné krajné alebo kom. pre pešák a rozst. a zhuštnením, škopkom alebo kamen. kľúčom hr. 100 mm	m2	17 000,000	1,91 €	32,70 €	17 000,000
29	57313102	Posledný asfaltový vrstevný povrch kamenným z asfaltu v množstve 0,86 kg/m2	m2	50 371,000	0,51 €	25 689,21 €	50 371,000

ROZPOČET

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dočinné stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dočinné stavebné objekty)

A.I.	Lugopolasty	Informácie o položke	Názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navyšenie
83	961013117	Burá-herdymchodg okrajových kroví truhlík z betónu prostrediacich pre zverňovanie kamenného - 2200000	m3		33,47€		0,000	0,000	0,00 €	33,47 €	0,00 €	0,00 €
86	97082218	Vodoravná dopravná súľasť so zberaním a hrušným uvoľnením na vzdialenosť do 15 km	t		2,76€		0,000	0,000	0,00 €	2,76 €	0,00 €	0,00 €
86	97082218	Pojikok za skladovanie - klenby, tehly, ďalšie (17 01), ostatné	t		1,65€		0,000	0,000	0,00 €	1,65 €	0,00 €	0,00 €
NP1	113152510S	Odstavenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 30 mm	m2		1,50€		0,000	0,000	0,00 €	1,50 €	0,00 €	0,00 €
NP2	113152520S	Odstavenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 40 mm	m2		1,69€		0,000	0,000	0,00 €	1,69 €	0,00 €	0,00 €
NP3	113152530S	Odstavenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 50 mm	m2		1,90€		0,000	0,000	0,00 €	1,90 €	0,00 €	0,00 €
NP4	113152537S	Odstavenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. do 70 mm	m2		2,23€		0,000	0,000	0,00 €	2,23 €	0,00 €	0,00 €
NP5	1131525320S	Prerobovanie bet. podkladu alebo krytu s prev. plochy cca 1000 do 10000 m2, pružn. d. do 1m, hr. 100mm - 2,4411	m2		6,43€		0,000	0,000	0,00 €	6,43 €	0,00 €	0,00 €
8	122022020S	Odkvapka a preklopka nerapovaná pre cestu, v hromine 3 nad 30 000 m3	m3		0,70€		92 79 700	6 483,79 €	0,70 €	6 483,79 €	0,00 €	0,00 €
10	16203162	Vodoravné premiestnenie výkopu pre cestu po spenených cestách z hmoty tr 1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 200 m	m3		1,73 €		9 279,70	16 033,80 €	1,73 €	16 033,80 €	0,00 €	0,00 €
11	16203163	Vodoravné premiestnenie výkopu pre cestu po spenených cestách z hmoty tr 1-4 nad 30000 m3, rozkladák k cene za každých ďalších a začiatku 1000 m	m3		0,73 €		64 557,900	149 40,32 €	0,73 €	149 40,32 €	0,00 €	0,00 €
12	171201204	Uloženie sypaniny na sklady	m3		0,40 €		9 279,700	371 1,86 €	0,40 €	371 1,86 €	0,00 €	0,00 €
13	171 209002	Pojikok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		0,80 €		16 703,460	13 362,77 €	0,80 €	13 362,77 €	0,00 €	0,00 €
22	289971448	Výstupný geomopozit - filtračná separácia - filtračná geotextília v tvare dvojce geometrie z ľahkovodného - rozmerom podľa potreby - rozkladák k cene za každých ďalších a začiatku 1000 m	m2		2,77 €		3 666,000	10 154,82 €	2,77 €	10 154,82 €	0,00 €	4 728,14 €
25	564861111	Pučkár z čistej truhlíky s rozperkami - imo zhrubnutím po zhrubnutí hr 200 mm	m2		3,68 €		3 036,600	111 766,18 €	4,13 €	129 416,30 €	12 646,11 €	12 646,11 €
NP6	58341000400 S	Skrádava trakcia 0-90 mm	t		16,45 €		12 110,700	199 221,02 €	16,45 €	199 221,02 €	0,00 €	0,00 €
NP7	457641112S	Filtrovacie vrstvy zo štruktúry bez zhrubnutia, zmizlosti do 0-120 mm	m3		33,23 €		67 29 350	223 616,30 €	33,23 €	223 616,30 €	0,00 €	0,00 €
NP8	457539120S	Filtrovacie vrstvy - príslušak k cene za každý ďalší pojed na 10 pojedov/m3	m3		0,29 €		226 870,200	65 792,36 €	0,29 €	65 792,36 €	0,00 €	0,00 €
NP9	919741121S	Očistenie (dvojsepar) vozoviek pri vysokých teplotách a znižujú prachové vozovky	m2		0,09 €		44 664,000	4 001,78 €	0,09 €	4 001,78 €	0,00 €	0,00 €
NP10	289971741S	Urmiálne geyosytetické pro odvracanie a stabilizáciu podkladu, geomopozit laminovaný geotextiliou s hr. až do 1,5	m2		10,92€		29 272,000	319 600,24 €	10,92€	319 600,24 €	0,00 €	0,00 €
NP11	215901101S	Zhrubnutie podkladu z rastlej hmoty 1 až 4 pod naspasy, z hmoty súdržných do 92 % PS a hmotných	m2		0,23 €		27 004,300	6 210,99 €	0,23 €	6 210,99 €	0,00 €	0,00 €
8	122022020S	Odkvapka a preklopka nerapovaná pre cestu, v hromine 3 nad 30 000 m3	m3		0,70€		5 918,800	4 143,16 €	0,70 €	4 143,16 €	0,00 €	0,00 €
10	16203162	Vodoravné premiestnenie výkopu pre cestu po spenených cestách z hmoty tr 1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 200 m	m3		1,73 €		5 918,800	10 228,62 €	1,73 €	10 228,62 €	0,00 €	0,00 €
11	16203163	Vodoravné premiestnenie výkopu pre cestu po spenených cestách z hmoty tr 1-4 nad 30000 m3, rozkladák k cene za každých ďalších a začiatku 1000	m3		0,23€		41 431,600	5 529,27 €	0,23 €	5 529,27 €	0,00 €	0,00 €
12	171201204	Uloženie sypaniny na sklady	m3		0,40 €		5 918,800	2 367,53 €	0,40 €	2 367,53 €	0,00 €	0,00 €
13	171209002	Pojikok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t		0,00 €		105 534,900	8 983,07 €	0,80 €	8 983,07 €	0,00 €	0,00 €
22	289971448	Výstupný geomopozit - filtračná separácia - filtračná geotextília v tvare dvojce geometrie z ľahkovodného - rozmerom podľa potreby - rozkladák k cene za každých ďalších a začiatku 1000 m	m2		2,77 €		4 794,000	13 279,38 €	4,06 €	19 403,64 €	6 164,26 €	6 164,26 €
25	564861111	Pučkár z čistej truhlíky s rozperkami - imo zhrubnutím po zhrubnutí hr 200 mm	m2		3,68 €		35 496,000	130 625,28 €	4,13 €	146 599,43 €	15 873,20 €	15 873,20 €
NP6	58341000400 S	Skrádava trakcia 0-90 mm	t		16,45 €		29 632,500	487 454,63 €	16,45 €	487 454,63 €	0,00 €	0,00 €
NP7	457641112S	Filtrovacie vrstvy zo štruktúry bez zhrubnutia, zmizlosti do 0-120 mm	m3		33,23 €		628,560	20 886,72 €	33,23 €	20 886,72 €	0,00 €	0,00 €
NP8	457539120S	Filtrovacie vrstvy - príslušak k cene za každý ďalší pojed na 10 pojedov/m3	m3		0,29 €		22 627,800	6 562,06 €	0,29 €	6 562,06 €	0,00 €	0,00 €
NP9	919741121S	Očistenie (dvojsepar) vozoviek pri vysokých teplotách a znižujú prachové vozovky	m2		0,09 €		2 901,000	261,09 €	0,09 €	261,09 €	0,00 €	0,00 €
NP10	289971741S	Urmiálne geyosytetické pro odvracanie a stabilizáciu podkladu, geomopozit laminovaný geotextiliou s hr. až do 1,5	m2		10,92€		40 882,000	446 431,44 €	10,92€	446 431,44 €	0,00 €	0,00 €
NP11	215901101S	Zhrubnutie podkladu z rastlej hmoty 1 až 4 pod naspasy, z hmoty súdržných do 92 % PS a hmotných	m2		0,23 €		35 496,000	8 164,08 €	0,23 €	8 164,08 €	0,00 €	0,00 €
101-02 - Stavebné cesty R/552 - privádzka							116 290,77 €	116 290,77 €		142 538,21 €	26 239,44 €	
1	113107241	Odstavenie krytu - chodníky a spenené plochy - asfaltové, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09600t	m2	254,000	0,66 €		174,24 €	254,000	174,24 €	0,66 €	174,24 €	0,00 €
2	113107244	Odstavenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, - 0,45000t	m2	1300,000	1,53 €		2116,70 €	1300,000	2116,70 €	1,53 €	2116,70 €	0,00 €
3	113307212	Odstavenie podkladu - vozovka - z kameniva, hr. vrstvy 100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	1390,000	0,54 €		750,80 €	1390,000	750,80 €	0,54 €	750,80 €	0,00 €
4	113307218	Odstavenie podkladu - chodníky spenené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	254,000	0,67 €		229,68 €	254,000	229,68 €	0,67 €	229,68 €	0,00 €
5	113307221	Odstavenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr. 100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	1390,000	0,84 €		1167,60 €	1390,000	1167,60 €	0,84 €	1167,60 €	0,00 €
6	113307223	Odstavenie podkladu - chodníky a spenené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	254,000	2,86 €		726,96 €	254,000	726,96 €	2,86 €	726,96 €	0,00 €
7	122022020S	Odkvapka a preklopka nerapovaná pre cestu, v hromine 3 nad 30 000 m3	m3	1 295,000	0,70 €		906,50 €	1 295,000	906,50 €	0,70 €	906,50 €	0,00 €
8	132001102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hrom. 3 nad 100 m3	m3	38,250	4,45 €		170,21 €	38,250	170,21 €	4,45 €	170,21 €	0,00 €
9	16203162	Vodoravné premiestnenie výkopu pre cestu po spenených cestách z hmoty tr 1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 200 m	m3	1 295,000	1,73 €		2 240,25 €	1 295,000	2 240,35 €	1,73 €	2 240,35 €	0,00 €
10	16203163	Vodoravné premiestnenie výkopu pre cestu po spenených cestách z hmoty tr 1-4 nad 30000 m3, rozkladák k cene za každých ďalších a začiatku 1000 m	m3	906,000	0,23 €		2 084,85 €	9 065,000	2 084,85 €	0,23 €	2 084,85 €	0,00 €
11	171201204	Uloženie sypaniny na sklady	m3	1 295,000	0,40 €		518,00 €	1 295,000	518,00 €	0,40 €	518,00 €	0,00 €
12	171209002	Pojikok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 331,000	0,80 €		1 864,80 €	2 331,000	1 864,80 €	0,80 €	1 864,80 €	0,00 €
13	174101004	Zásep rýhovou so zhrubnutím (hr. nad 1 000 m) - výmerna podľa št. a traktora	m3	825,000	1,77 €		1 460,25 €	825,000	1 460,25 €	1,77 €	1 460,25 €	0,00 €
14	58341000400	Skrádava trakcia 0-120 mm, STN EN 12342 - A1	t	1 550,000	7,65 €		12 622,50 €	1 550,000	126 222,60 €	5,97 €	14 800,50 €	2 178,00 €
15	174101007	Železná spánková so zhrubnutím (hr. nad 1000 do 10000 m3) - vrstvy	m3	38 250	1,96 €		74,97 €	38 250	74,97 €	1,96 €	74,97 €	0,00 €
16	18101107	Úprava plánu v hromine 1-4 so zhrubnutím	m2	1 650,000	0,30 €		495,00 €	1 650,000	495,00 €	0,30 €	495,00 €	0,00 €
17	18103113	Rozperenie komovcov, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	239,200	0,45 €		107,64 €	239,200	107,64 €	0,45 €	107,64 €	0,00 €
18	18364000100	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	95,680	7,81 €		728,12 €	95,680	728,12 €	7,81 €	728,12 €	0,00 €
19	212752128	Truhlíky z fibroplastových rúr DN 200 - kompletne s kĺžom a ošypom	m	63,000	7,86 €		1 202,58 €	153,000	1 202,58 €	10,05 €	1 537,65 €	335,07 €
20	2127 522 44	Montáž do základu - kľúčnik rúr z plastových a oceľových PVC a ošypový systém D 200 mm	ks	3,000	21,47 €		64,42 €	3,000	64,42 €	334,03 €	1 002,09 €	357,87 €
21	289971448	Výstupný geomopozit - filtračná separácia - filtračná geotextília v tvare dvojce geometrie z ľahkovodného - rozmerom podľa potreby - rozkladák k cene za každých ďalších a začiatku 1000 m	m2	1806,000	2,77 €		5 002,62 €	1 806,000	5 002,62 €	4,06 €	7 332,36 €	2 329,74 €
22	564861111	Podklad zo štruktúry rozperkami - imo zhrubnutím po zhrubnutí hr. 100 mm	m2	1 275,000	0,65 €		828,75 €	1 275,000	828,75 €	0,65 €	828,75 €	0,00 €
23	564861111	Podklad zo štruktúry rozperkami - imo zhrubnutím po zhrubnutí hr. 200 mm	m2	1 275,000	3,68 €		4 692,00 €	1 275,000	4 692,00 €	4,13 €	5 266,75 €	573,75 €
24	56516191	Podklad z asfaltového hmoty AC 22 P a rozperkami a zhrubnutím v pružn. d. do 3 m, po zhrubnutí hr. 80 mm	m2	1 205,000	10,02 €		12 074,10 €	1 205,000	12 074,10 €	15,56 €	18 718,70 €	6 644,60 €
25	56733115	Podklad z kameniva stabilizovaného cementom s rozperkami a zhrubnutím, CEM III C 50, po zhrubnutí hr. 200 mm	m2	1 275,000	0,24 €		10 587,00 €	1 275,000	10 557,00 €	8,92 €	11 373,00 €	8 160,00 €
26	573131102	Postrek stabilizujúci infiltráciu a posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 275,000	0,51 €		650,25 €	1 275,000	650,25 €	0,81 €	1 032,75 €	382,50 €
27	573211108	Postrek stabilizujúci spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu celkového v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 410,000	0,38 €		915,80 €	2 410,000	915,80 €	0,51 €	1 173,70 €	457,90 €
28	591310101	Kompletné stabilizátory mokrovými l. b. miestovými SMA 11 TC stabilizátory, po zhrubnutí hr. 40 mm d. do 30 mm	m2	361,500	6,82 €		2 465,43 €	361,500	2 465,43 €	10,71 €	3 871,67 €	1 406,24 €
29	591310121	Kompletné stabilizátory mokrovými l. b. miestovými SMA 11 TC stabilizátory, po zhrubnutí hr. 40 mm d. do 30 mm	m2	843,900	9,82 €		8 287,67 €	843,900	5 757,67 €	10,71 €	8 033,89 €	3 281,22 €
30	577154351	Kompletné stabilizátory mokrovými l. b. miestovými SMA 11 TC stabilizátory, po zhrubnutí hr. 40 mm d. do 30 mm	m2	361,500	11,22 €		2 971,53 €	361,500	2 671,53 €	12,80 €	4 627,20 €	1 655,67 €
31	577154381	Kompletné stabilizátory mokrovými l. b. miestovými SMA 11 TC stabilizátory, po zhrubnutí hr. 40 mm d. do 30 mm	m2	843,900	8,22 €		6 933,57 €	843,900	6 933,57 €	12,80 €	10 796,80 €	3 863,23 €
32	895541111	Uloženie kameniva stabilizovaného v pruhoch, nad 2 betónových diaľnic, vrátane podkladovej vrstvy z betónu C 20/25, hr. 100 mm, 100 m	ks	3,000	44,14 €		132,42 €	3,000	132,42 €	44,14 €	132,42 €	0,00 €
33	59841000622	Montáž do základu - kľúčnik rúr z plastových a oceľových PVC a ošypový systém D 200 mm	ks	10,10	132,56 €		1 339,86 €	10,10	1 339,86 €	132,56 €	1 339,86 €	0,00 €
34	593230001422	Účelný vpusť betónový - výmnožiaci prstenec	ks	3,030	88,36 €		267,6 €	3,030	267,6 €	9,66 €	29,27 €	2,82 €
35	593230001522	Účelný vpusť betónový - stredný diel 450/200 mm	ks	2,020	7,50 €		15,16 €	2,020	15,16 €	8,21 €	16,58 €	1,43 €
36	593230001622	Účelný vpusť betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	3,030	15,30 €		46,36 €	3,030	46,36 €	16,74 €	60,72 €	4,36 €
37	593230001722	Účelný vpusť betónový - horný diel 450/300 mm	ks	3,030	9,81 €		29,72 €	3,030	29,72 €	10,73 €	22,51 €	2,79 €
38	593230002122	Účelný vpusť betónový - horný diel DN 450 s acet. kom. DN 200 mm	ks	3,030	19,62 €		59,45 €	3,030	59,45 €	21,46 €	65,42 €	5,97 €
39	89532114	Výšková úprava pokropov	ks	6,000	43,46 €		260,76 €	6,000	260,76 €	43,46 €	260,76 €	0,00 €
40	9113 32312	Očistenie a montáž cestného zariadenia oceľového jednotvárneho úpravného zariadenia h2 so žele										

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(d'otknuté stavebné objekty)

[illegible]

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(doknuté stavbné objekty)

valorizácia - nové JC
(doknuté stavbné objekty)

Informácie o položke		názov položky		ZoS		cena celkom €		nová JC		celkom cenový dopad		naryšovanie	
A. č.	číslo položky												
57	40445000200	Zariadenie dopravné Z4c (Smernosť doska smerová), rozmer 330x1100 mm, oboprávaná, plastová	ks	1,000	32,18 €	32,18 €	1,000	32,18 €	52,65 €	52,65 €	20,47 €	20,47 €	20,47 €
58	404450002400	Zariadenie dopravné Z4c (Vodaca doska pravá), oboprávaná, plastová	ks	5,000	32,18 €	160,90 €	5,000	160,90 €	263,25 €	263,25 €	102,35 €	102,35 €	102,35 €
100	40490000402	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺžka 4 m s príslušenstvom	ks	164,000	23,10 €	4 250,40 €	164,000	4 250,40 €	34,12 €	6 278,08 €	2 027,68 €	2 027,68 €	2 027,68 €
59	915711212	Vodovodné dopravné zariadenie striekané farbou ochranných čiar šírky 125 mm biele	m	948,000	0,62 €	587,76 €	948,000	587,76 €	0,62 €	587,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	915711312	Vodovodné dopravné zariadenie striekané farbou ochranných čiar prietokových šíry 125 mm biele	m	214,000	0,62 €	132,68 €	214,000	132,68 €	0,62 €	132,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	915711812	Vodovodné dopravné zariadenie trojzložkovým sústavným plastom vodosádch čiar šírky 125 mm biele	m	1310,000	2,48 €	3 248,80 €	1310,000	3 248,80 €	2,48 €	3 248,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	915715185	Vodacina 240 mm dĺžky dvojitý s kľúčovým plastom na priechodoch cez chodcov	m	102,000	21,45 €	2 187,90 €	102,000	2 187,90 €	21,45 €	2 187,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	915721212	Vodovodné dopravné zariadenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod. - biele	m2	855,200	4,95 €	4 233,24 €	855,200	4 233,24 €	4,95 €	4 233,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	915721224	Vodovodné dopravné zariadenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod. - asfalt	m2	331,000	5,78 €	1 913,18 €	331,000	1 913,18 €	5,78 €	1 913,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	915791111	Prírodné pre znázornenie striekané farbou z náterových hmôt dolacie čiar, vedúce pružky	m	2472,000	0,08 €	197,76 €	2472,000	197,76 €	0,08 €	197,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	915791112	Prírodné pre znázornenie striekané farbou z náterových hmôt dolacie čiar, vedúce pružky	m2	1 186,200	0,08 €	94,90 €	1 186,200	94,90 €	0,08 €	94,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	916302111	Odstavenie cestného obrubníka na betonových základoch do šírky z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou hranou	m	1 149,000	6,01 €	6 905,49 €	1 149,000	6 905,49 €	6,35 €	7 296,15 €	390,60 €	390,60 €	390,60 €
68	916302112	Odstavenie cestného obrubníka na betonových základoch do šírky z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou hranou	ks	1 160,490	3,42 €	3 968,88 €	1 160,490	3 968,88 €	3,74 €	4 340,23 €	371,25 €	371,25 €	371,25 €
69	917821111	Odstavenie chodníka, obrubníka betonového základu do šírky z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou hranou	m	300,000	5,09 €	1 527,00 €	300,000	1 527,00 €	5,28 €	2 088,00 €	113,10 €	113,10 €	113,10 €
70	917821112	Odstavenie chodníka, obrubníka betonového základu do šírky z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou hranou	ks	393,900	2,55 €	1 004,45 €	393,900	1 004,45 €	2,79 €	1 098,88 €	84,53 €	84,53 €	84,53 €
71	919728115	Rozmery prebiehajúce alebo podĺžne stĺpiky s rozmermi: šírka 10 mm, výška 50 mm	m	592,000	1,16 €	684,32 €	592,000	684,32 €	1,16 €	684,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	919728116	Rozmery prebiehajúce alebo podĺžne stĺpiky s rozmermi: šírka 10 mm, výška 50 mm	m	590,000	1,24 €	731,60 €	590,000	731,60 €	1,44 €	849,60 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €
73	961043117	Obrazovnice dopravných značiek z betónu prostého alebo prebiehajúceho kamierom, -2.00000	m3	45,000	33,47 €	1 506,15 €	10,420	348,78 €	33,47 €	348,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	966005199	Odstavenie rôznych dopravných značiek s obrubami s hrúbkou výškových hmôt	t	8,000	14,29 €	114,32 €	8,000	114,32 €	14,29 €	114,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	970002115	Vodovodné dopravné zariadenie striekané farbou z náterových hmôt dolacie čiar, vedúce pružky	t	2 064,231	2,76 €	5 700,28 €	2 064,231	5 700,28 €	2,76 €	5 700,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	970002112	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 986,425	1,65 €	3 277,60 €	1 986,425	3 277,60 €	1,65 €	3 277,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	970002112	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 287,086	1,50 €	1 930,63 €	1 287,086	1 930,63 €	1,50 €	1 930,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	970002112	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kamierom (17 05), ostatné	t	1 380,720	0,74 €	1 021,72 €	1 380,720	1 021,72 €	0,74 €	1 021,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
201-00 - Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Mýslavským potokom						500 766,69 €		464 286,26 €		409 490,89 €		25 202,62 €	
1	113152340	Prírodné pre znázornenie striekané farbou z náterových hmôt dolacie čiar, vedúce pružky	m2	220,000	0,96 €	210,72 €	0,000	0,00 €	0,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	13201102	Výkop nezabehajúcej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 300,000	5,19 €	6 747,00 €	111,940	580,97 €	5,19 €	580,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	131201109	Hĺbenie napažovaných jím a zásozov. Poplatok za kúpnu horniny 3	m3	650,000	0,55 €	357,50 €	55,966	30,78 €	0,55 €	30,78 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €
4	151730011	Paženie do oceľových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopu do 4 m	m2	240,000	23,10 €	5 544,00 €	158,920	3 622,08 €	23,10 €	3 622,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	151730115	Kotvenie rozličných pálení	m	60,000	30,75 €	1 845,00 €	42,230	1 294,50 €	30,75 €	1 294,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	162501122	Vodovodné prebiehajúce výkopu po sponovej osi z horniny D 114, nad 100 do 1000 mm	m3	1 196,600	1,73 €	2 070,12 €	6,540	11,32 €	1,73 €	11,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	162501123	Vodovodné prebiehajúce výkopu po sponovej osi z horniny D 114, nad 100 do 1000 mm	m3	6 378,200	0,23 €	1 467,03 €	1 783,200	410,14 €	0,23 €	410,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	171201202	Výkop vykopyvaný na výšku do 1000 mm	m3	1 196,600	0,65 €	777,79 €	921,700	599,11 €	0,65 €	599,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	171202002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamierom (17 05) ostatné	t	2 153,880	0,80 €	1 723,10 €	1 659,070	1 327,26 €	0,80 €	1 327,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	174101002	Zápor spávaný so železným jím, šachou, výš. zápor alebo zápor nad 100 do 1000 mm	m3	345,000	2,81 €	969,45 €	345,000	969,45 €	2,81 €	969,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	212341111	Odstavenie drenážnych rúr medzivrstvou betónom	m3	6,100	73,15 €	446,22 €	6,100	446,22 €	73,15 €	446,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	212720212	Odstavenie mostnej opory - drenážne plastové trubice HDPE DN 160	m	95,000	9,19 €	872,05 €	95,000	872,05 €	11,07 €	1 051,65 €	179,55 €	179,55 €	179,55 €
13	212971113	Odstavenie drenážnych rúr medzivrstvou betónom	m	95,000	1,03 €	97,85 €	95,000	97,85 €	1,20 €	114,00 €	16,15 €	16,15 €	16,15 €
14	224361114	Výstup páli betónových do zeme, s výškovým páliem, z osi do 10 505	l	15,830	85,54 €	1 354,20 €	8,580	734,03 €	85,54 €	734,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	224361132	Zhotovenie výstupných páli z betónu prostého alebo prebiehajúceho kamierom, -2.00000	m	380,000	62,14 €	23 812,00 €	204,000	12 756,54 €	62,14 €	12 756,54 €	967,36 €	967,36 €	967,36 €
16	224361173	Prírodné pre znázornenie striekané farbou z náterových hmôt dolacie čiar, vedúce pružky	ks	1,000	621,30 €	621,30 €	0,000	0,00 €	621,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	226941111	Odstavenie oceľových zápor pre paženie hĺbkových výkopov, dĺžky do 8 m	m	252,000	53,63 €	13 514,76 €	168,000	9 009,84 €	53,63 €	9 009,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	15461000144	Prírodné pre znázornenie striekané farbou z náterových hmôt dolacie čiar, vedúce pružky	m	252,000	24,32 €	6 128,64 €	168,000	4 085,56 €	24,32 €	4 085,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	226941131	Výstup páli betónových do zeme, s výškovým páliem, z osi do 10 505	m	25,000	30,89 €	772,25 €	25,000	772,25 €	30,89 €	772,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	264221113	Výš. pre páli z betónu prostého, hĺbky do 10 505 mm, v hĺbke do 0 do 20 m, v hĺbke do 20 m	m	380,000	54,94 €	20 877,20 €	204,000	11 294,16 €	54,94 €	11 294,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	274311114	Základové páli, páli, vlnce mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,000	93,18 €	559,08 €	6,000	559,08 €	93,18 €	559,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	311711121	Kotvenie emon vlnce do betónu jím a zásozov. Poplatok za kúpnu horniny 3	ks	48,000	21,57 €	1 035,36 €	48,000	1 035,36 €	21,57 €	1 035,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	311711121	Kotvenie emon vlnce do betónu jím a zásozov. Poplatok za kúpnu horniny 3	ks	48,000	13,01 €	624,48 €	48,000	624,48 €	13,01 €	624,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	317221119	Mostové rúrky z betónu železového tr. C 35/45	m3	27,200	144,47 €	3 929,58 €	27,200	3 929,58 €	151,62 €	4 124,08 €	194,48 €	194,48 €	194,48 €
25	283810004000	Výstup páli betónových do zeme, s výškovým páliem, z osi do 10 505	kg	24,480	10,09 €	246,80 €	24,480	246,80 €	10,09 €	246,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	317331211	Debenie mostných rúr medzivrstvou betónom	m2	96,900	40,97 €	3 969,90 €	96,900	3 969,90 €	48,82 €	4 827,56 €	857,27 €	857,27 €	857,27 €
27	317331212	Debenie mostných rúr medzivrstvou betónom	m2	96,900	4,97 €	481,59 €	96,900	481,59 €	4,97 €	481,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	317351216	Výstup mostných rúr medzivrstvou betónom	t	3,035	1 048,00 €	3 180,66 €	3,035	3 180,66 €	1 048,00 €	3 180,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	334321128	Mostné opory a dĺžkové páli z betónu železového tr. C 30/37	m3	291,000	114,58 €	33 342,78 €	291,000	33 342,78 €	122,29 €	35 564,99 €	1 522,61 €	1 522,61 €	1 522,61 €
30													

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty):

[illegible]

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke		ZaD		nová JC		celkom cenový dopad		navýšenie			
p.č.	číslo položky	názov položky	m.j.	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
40	42230014377	Kamenná kádka, hr. 500, pre PP kanalizačný systém	ks	1,000	2 158,79 €	2 158,79 €	1,000	2 158,79 €	3 532,21 €	3 532,21 €	1 373,42 €
41	83231000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	161,770	1,49 €	241,04 €	161,770	241,04 €	1,49 €	241,04 €	0,00 €
42	83231000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	249,000	1,88 €	468,12 €	249,000	468,12 €	1,88 €	468,12 €	0,00 €
43	83231000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	94,000	2,57 €	241,56 €	94,000	241,56 €	2,57 €	241,56 €	0,00 €
44	832421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	83,000	2,98 €	247,34 €	83,000	247,34 €	2,98 €	247,34 €	0,00 €
45	89421112	Dno dleba steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prútoho betónu tr. C 30/37	m3	8,849	121,20 €	1 072,50 €	8,849	830,10 €	126,81 €	882,22 €	52,12 €
46	89421112	Odtoková stena šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prútoho betónu tr. C 30/37	m2	24,600	10,59 €	260,86 €	24,600	260,86 €	10,97 €	259,86 €	0,00 €
47	89421112	Prírodné šachty prečíslované 4-10, vrátane doplnkových hr. 10 mm a vrátane vnútorného povrchu presunu materiálu	ks	13,000	62,50 €	1 072,50 €	10,000	825,00 €	8,250 €	825,00 €	0,00 €
48	592240003022	Skúška výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	5,000	23,20 €	116,00 €	3,000	69,60 €	25,47 €	78,41 €	8,57 €
49	592240003022	Skúška výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	4,000	38,05 €	152,20 €	4,000	152,20 €	41,63 €	166,82 €	14,32 €
50	592240003400	Skúška výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	15,000	62,61 €	939,15 €	10,000	638,10 €	69,59 €	805,90 €	98,80 €
51	592240003700	Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000x1000x230 mm - schéma podľa vyhlásenia	ks	13,000	296,00 €	3 848,00 €	10,000	2 960,00 €	323,82 €	3 383,70 €	279,20 €
52	592240003722	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x120 mm	ks	13,000	40,68 €	528,84 €	10,000	408,80 €	44,50 €	445,00 €	38,20 €
53	592250000122	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm	ks	5,000	5,08 €	25,40 €	5,000	26,40 €	6,21 €	31,05 €	2,65 €
54	592250000133	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm	ks	6,000	5,47 €	32,82 €	5,000	38,82 €	7,08 €	42,48 €	3,66 €
55	592250000144	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 800 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm	ks	7,000	7,27 €	50,89 €	7,000	50,89 €	7,95 €	58,85 €	4,75 €
56	592250000155	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 800 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm	ks	1,000	8,16 €	8,16 €	1,000	8,16 €	8,93 €	8,93 €	0,77 €
57	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachetových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	56,000	4,75 €	266,00 €	46,000	218,50 €	5,20 €	239,20 €	20,70 €
58	592240004622	Poklop BEGU betón - liatina pre začalanie do 40 l	ks	13,000	87,45 €	1 136,85 €	10,000	874,50 €	87,45 €	874,50 €	0,00 €
59	899721132	Doraženie kanalizačného potrubia hĺbkou výstražnou lištou	m	705,324	0,70 €	493,73 €	652,414	456,69 €	0,70 €	456,69 €	0,00 €
501-02 - Čistné kanalizačné cesty II/552 v km 0,400-KU						328 234,22 €		93 127,90 €		108 666,10 €	15 914,12 €
1	119001411	Dotačné zastavenie podzemného potrubia DN 200	m	9,000	11,05 €	99,45 €	4,200	46,41 €	11,05 €	46,41 €	0,00 €
2	119001412	Dotačné zastavenie podzemného potrubia DN 200-5 00	m	6,000	13,70 €	82,20 €	2,000	27,40 €	13,70 €	27,40 €	0,00 €
3	119001415	Dotačné zastavenie podzemného potrubia nad DN 500	m	3,000	14,90 €	44,70 €	1,800	26,82 €	14,90 €	26,82 €	0,00 €
4	119001422	Dotačné zastavenie káblov a káblových trzdi do 6 káblov	m	111,000	6,00 €	726,00 €	97,400	584,84 €	6,50 €	642,84 €	0,00 €
5	132202620	Výkonový štýl 500 20000 mm 3 nad 600 do 10000 m3	m3	4 344 389	8,00 €	34 755,12 €	1 177 649	9 481,59 €	8,00 €	9 481,59 €	0,00 €
6	132201209	Príložka č. 201209 za výšku prílohy 1 hr. nad 500 do 2 000 mm zaplat. v hr. nad 500 mm, a v hr. nad 500 mm	m3	2 172,195	0,10 €	217,22 €	508,725	50,87 €	0,10 €	50,87 €	0,00 €
7	132211121	Hĺbkový štýl nad 600 do 1300 mm v hornom št. 3 súdňých - ručných náradím	m3	1 861,881	15,88 €	29 548,26 €	504,621	7 912,46 €	15,88 €	7 912,46 €	0,00 €
8	132211139	Príložka za výšku prílohy 1 nad 600 do 1300 mm súdňých náradím v hornom št. 3	m3	930,941	2,48 €	2 308,73 €	252,311	625,73 €	2,48 €	625,73 €	0,00 €
9	151101101	Príložka za výšku prílohy 1 nad 600 do 1300 mm súdňých náradím v hornom št. 3	m3	135 38,890	0,01 €	135,39 €	565,570	56,56 €	0,01 €	56,56 €	0,00 €
10	151101111	Odtoková stena šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prútoho betónu tr. C 30/37	m2	13 538,620	0,01 €	135,39 €	565,570	56,56 €	0,01 €	56,56 €	0,00 €
11	162501142	Výkonový štýl 500 20000 mm 3 nad 600 do 10000 m3	m3	6 206,270	2,13 €	13 218,35 €	2 277,110	4 850,24 €	2,13 €	4 850,24 €	0,00 €
12	162501143	Výkonový štýl 500 20000 mm 3 nad 600 do 10000 m3	m3	43 443,690	0,15 €	6 516,54 €	15 564,770	2 567,56 €	0,15 €	2 567,56 €	0,00 €
13	167102102	Nastavenie medzery výšky v hornom št. 1 a nad 1000 do 10000 m3	m3	6 206,270	0,85 €	5 277,110	2 277,110	1 935,54 €	0,85 €	1 935,54 €	0,00 €
14	171201203	Príložka za výšku prílohy 1 nad 600 do 1300 mm súdňých náradím v hornom št. 3	m3	6 206,270	0,48 €	2 979,61 €	2 277,110	1 093,01 €	0,48 €	1 093,01 €	0,00 €
15	171209002	Príložka za výšku prílohy 1 nad 600 do 1300 mm súdňých náradím v hornom št. 3	m3	11 171,286	0,80 €	8 937,03 €	4 098,806	3 279,04 €	0,80 €	3 279,04 €	0,00 €
16	171401002	Základný štýl nad 600 do 1300 mm v hornom št. 3	m3	4 346,100	2,64 €	11 576,30 €	1 148,632	3 032,39 €	2,64 €	3 032,39 €	0,00 €
17	58340003122	Kamenná kádka, hr. 500, pre PP kanalizačný systém	ks	8 772,200	7,43 €	65 177,45 €	2 249,640	16 714,83 €	8,75 €	18 684,35 €	2 969,52 €
18	17501102	Dosaďovanie potrubia z vlnitých horní 1 a 4 s prechodným spojením	m	11 511,280	10,73 €	123 523,23 €	242,760	2 604,81 €	10,73 €	2 604,81 €	0,00 €
19	53410004122	Skúška výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	m	2 302,560	7,43 €	17 108,02 €	485,520	3 607,41 €	8,75 €	4 248,30 €	640,89 €
20	41513111	Lišta pod potrubie, stĺp a dno št. 1, v hornom št. 3	m3	294,640	27,23 €	8 022,05 €	90,200	2 458,18 €	20,47 €	2 658,18 €	202,04 €
21	42111131	Dosaďovanie potrubia z vlnitých horní 1 a 4 s prechodným spojením	m3	14,650	75,50 €	1 105,95 €	3 024	240,41 €	84,84 €	255,85 €	15,54 €
22	57340005	Lišta pod potrubie, stĺp a dno št. 1, v hornom št. 3	m3	1 218,000	0,76 €	924,16 €	766,620	575,18 €	0,76 €	575,18 €	0,00 €
23	286140009222	Rúra DN 200 m, PP Nádhy kanalizačný systém SH10, dĺžka 3 m	ks	450,000	31,13 €	14 009,50 €	282,374	8 780,30 €	50,93 €	14 381,31 €	5 991,01 €
24	871374050	Montáž kanalizačného potrubia kúpaného DN 300, vrátane vnútorného povrchu presunu materiálu	m	903,959	0,95 €	858,76 €	195,770	185,88 €	0,95 €	185,88 €	0,00 €
25	286140014522	Rúra DN 300 dĺžka 6 m PP kanalizačný systém SH10	ks	165,000	55,77 €	9 202,65 €	35,169	2 102,05 €	97,80 €	3 439,53 €	1 337,48 €
26	871394052	Montáž kanalizačného potrubia kúpaného DN 400, vrátane vnútorného povrchu presunu materiálu	m	542,000	1,05 €	569,10 €	52,030	55,15 €	1,05 €	55,15 €	0,00 €
27	286140014622	Rúra DN 400 dĺžka 6 m PP kanalizačný systém SH10	ks	100,000	101,79 €	10 179,00 €	10,179	1 065,12 €	166,55 €	1 695,31 €	659,16 €
28	871424056	Montáž kanalizačného potrubia kúpaného DN 500, vrátane vnútorného povrchu presunu materiálu	m	479,000	2,17 €	1 038,43 €	90,220	195,78 €	2,17 €	195,78 €	0,00 €
29	28614004722	Rúra DN 500 dĺžka 6 m PP kanalizačný systém SH10	ks	88,000	179,32 €	15 589,16 €	16,724	2 982,22 €	291,77 €	4 879,56 €	1 697,34 €
30	87734006	Montáž kanalizačného potrubia kúpaného DN 200	ks	15,000	37,06 €	556,70 €	0,000	0,00 €	3,78 €	0,00 €	0,00 €
31	286540053122	Príložka št. 1 nad 600 do 1300 mm v hornom št. 3	ks	15,000	8,32 €	124,80 €	0,000	0,00 €	13,61 €	0,00 €	0,00 €
32	87734190	Montáž kanalizačného potrubia kúpaného DN 200 na PP kanalizačný systém	ks	114,000	41,25 €	4 702,50 €	83,000	3 423,75 €	41,25 €	3 423,75 €	0,00 €
33	286540092222	Nastavenie medzery výšky v hornom št. 1 a nad 1000 do 10000 m3	ks	55,000	87,24 €	4 798,20 €	23,000	2 006,52 €	142,74 €	3 288,02 €	1 278,50 €
34	286540092233	Nastavenie medzery výšky v hornom št. 1 a nad 1000 do 10000 m3	ks	33,000	87,24 €	2 878,92 €	10,000	872,40 €	142,74 €	1 427,64 €	855,00 €
35	286540092244	Nastavenie medzery výšky v hornom št. 1 a nad 1000 do 10000 m3	ks	26,000	87,24 €	2 268,24 €	0,000	0,00 €	132,80 €	0,00 €	0,00 €
36	83231000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	1 216,000	1,49 €	1 811,84 €	764,800	1 139,64 €	1,49 €	1 139,64 €	0,00 €
37	83231000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	903,950	1,88 €	1 698,43 €	300,300	564,56 €	1,88 €	564,56 €	0,00 €
38	83231000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	542,000	2,57 €	1 392,94 €	140,670	361,52 €	2,57 €	361,52 €	0,00 €
39	832421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	479,000	2,98 €	1 427,42 €	238,350	710,28 €	2,98 €	710,28 €	0,00 €
40	89421112	Prírodné šachty prečíslované 4-10, vrátane doplnkových hr. 10 mm a vrátane vnútorného povrchu presunu materiálu	ks	48,000	52,50 €	2 520,00 €	8,000	420,00 €	52,50 €	420,00 €	0,00 €
41	592240003022	Skúška výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	21,000	23,20 €	487,20 €	2,000	46,40 €	23,20 €	46,40 €	0,00 €
42	592240003022	Skúška výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	19,000	38,05 €	722,95 €	8,000	304,40 €	41,63 €	333,04 €	28,54 €
43	592240003400	Skúška výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	37,000	63,61 €	2 353,57 €	0,000	0,00 €	69,55 €	0,00 €	0,00 €
44	592240003700	Dno výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000x1000x230 mm - schéma podľa vyhlásenia	ks	48,000	296,00 €	14 208,00 €	8,000	2 368,00 €	323,82 €	2 691,82 €	222,56 €
45	592240003722	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x120 mm	ks	46,000	40,68 €	1 871,28 €	8,000	325,44 €	44,50 €	358,00 €	30,66 €
46	592250000122	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm	ks	3,000	5,16 €	15,48 €	3,000	15,48 €	5,65 €	16,95 €	1,47 €
47	592250000133	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm	ks	5,000	5,68 €	28,40 €	5,000	28,40 €	6,21 €	34,61 €	4,24 €
48	592250000144	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 800 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm	ks	17,000	6,47 €	109,99 €	17,000	109,99 €	7,08 €	120,26 €	10,37 €
49	592250000155	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 800 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm	ks	39,000	7,27 €	283,53 €	39,000	283,53 €	7,95 €	310,08 €	26,52 €
50	592250000166	Výrovnávací prstenec, vnútorný priemer 800 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm	ks	11,000	8,16 €	89,76 €	11,000	89,76 €	8,93 €	98,23 €	8,47 €
51	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachetových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	185,000	4,75 €	878,75 €	72,000	342,00 €	5,20 €	374,40 €	324,00 €
52	592240004622	Poklop BEGU betón - liatina pre začalanie do 40 l	ks	48,000	87,45 €	4 197,60 €	8,000	699,50 €	87,45 €	699,50 €	0,00 €
53	899721132	Doraženie kanalizačného potrubia hĺbkou výstražnou lištou	m								

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke									
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nový JC
15	45020013	Prac. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej	m2	84,000	1,51 €	126,84 €	44,330	66,84 €	1,51 €
16	550107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sčb	2,000	152,63 €	305,26 €	2,000	305,26 €	152,63 €
613-00 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,412 - ul. Textilná						6 767,41 €		2 948,57 €	
									3 076,73 €
									1 301,16 €
1	210120105	Montáž - Postka gG25A	ks	1,000	3,89 €	3,89 €	1,000	3,89 €	3,89 €
2	345210000225	Postka gG 25A	ks	1,000	5,20 €	5,20 €	1,000	5,20 €	5,20 €
3	210130256	Elektronový rozvádzač REE13-00 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67 €	209,67 €	1,000	209,67 €	209,67 €
4	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	260,000	0,59 €	153,40 €	176,260	103,99 €	0,59 €
5	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	260,000	3,44 €	894,40 €	176,260	603,23 €	3,29 €
6	460200163	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	230,000	3,55 €	816,50 €	174,140	618,20 €	3,55 €
7	460200202	Príslušenstvo otvorov s tržbou do D 150 mm so zástrahou chráničkou	m	30,000	71,42 €	2 142,60 €	0,000	0,00 €	71,42 €
8	460200205	Zariadenie kábelového lžka z piesku, vrátane dodania piesku 20,20 m3	m	230,000	3,73 €	857,90 €	174,140	649,54 €	4,07 €
9	460200112	Rozvinutie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	230,000	0,40 €	92,00 €	174,140	69,66 €	0,40 €
10	283230008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	230,000	0,08 €	18,40 €	174,140	13,93 €	0,13 €
11	460510111	Kábelové prestupy v preťahovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	30,000	5,91 €	177,30 €	0,000	0,00 €	5,91 €
12	286130074056	Chránika do DN 100, HDPE	m	30,000	4,95 €	148,50 €	0,000	0,00 €	8,10 €
13	460560163	Ručný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	230,000	1,71 €	393,30 €	174,140	297,78 €	1,71 €
14	460562810	Štartovacia a koncová jama pre prechod	sčb	4,000	99,05 €	396,20 €	0,000	0,00 €	99,05 €
15	460000005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a dočasná na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	15,51 €	124,08 €	4,444	68,83 €	15,51 €
16	460620006	Očistenie povrchu trávnym semenom ručne, zasačenie hrabľami postrek	m2	81,000	0,73 €	59,13 €	81,000	59,13 €	0,73 €
17	460620013	Prac. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej	m2	81,000	1,51 €	122,31 €	56,400	85,16 €	1,51 €
18	550107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sčb	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €
613-01 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,550 - ul. Dneperská (01 - Odborné elektrické zariadenie)						4 823,06 €		1 030,29 €	
									1 067,78 €
									26,59 €
1	210120105	Montáž - Postka gG 25A	ks	1,000	3,89 €	3,89 €	1,000	3,89 €	3,89 €
2	345210000225	Postka gG 25A	ks	1,000	5,20 €	5,20 €	1,000	5,20 €	5,20 €
3	210130256	Elektronový rozvádzač REE13-01 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	300,83 €	300,83 €	1,000	300,83 €	300,83 €
4	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	120,000	0,59 €	70,77 €	38,490	22,71 €	0,59 €
5	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	120,000	3,44 €	412,80 €	38,490	132,41 €	3,29 €
6	460200163	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	93,000	3,55 €	330,15 €	37,140	131,85 €	3,55 €
7	460200202	Príslušenstvo otvorov s tržbou do D 150 mm so zástrahou chráničkou	m	30,000	71,42 €	2 142,60 €	0,000	0,00 €	71,42 €
8	460200205	Zariadenie kábelového lžka z piesku, vrátane dodania piesku 8,20 m3	m	93,000	3,73 €	346,59 €	37,140	138,53 €	4,07 €
9	460200112	Rozvinutie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	93,000	0,40 €	37,20 €	37,140	14,86 €	0,40 €
10	283230008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	93,000	0,08 €	7,44 €	37,140	2,97 €	0,13 €
11	460510111	Kábelové prestupy v preťahovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	30,000	5,91 €	177,30 €	0,000	0,00 €	5,91 €
12	286130074056	Chránika do DN 100, HDPE	m	30,000	4,95 €	148,50 €	0,000	0,00 €	8,10 €
13	460560163	Ručný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	93,000	1,71 €	159,03 €	37,140	63,51 €	1,71 €
14	460562810	Štartovacia a koncová jama pre prechod	sčb	4,000	99,05 €	396,20 €	0,000	0,00 €	99,05 €
15	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a dočasná na skládke, vrátane poplatkov	m3	3,300	15,51 €	51,18 €	1,844	28,60 €	15,51 €
16	460620006	Očistenie povrchu trávnym semenom ručne, zasačenie hrabľami postrek	m2	33,000	0,73 €	24,09 €	33,000	24,09 €	0,73 €
17	460620013	Prac. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej	m2	33,000	1,51 €	49,83 €	11,400	17,21 €	1,51 €
18	550107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sčb	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €
613-01 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,550 - ul. Dneperská (02 - NN prípojka)						2 881,56 €		2 881,56 €	
									2 903,26 €
									26,70 €
1	31023458	Vysporiadanie munity okolo rozvádzača R0220-521001 Lenovská 5	kg	1,000	53,63 €	53,63 €	1,000	53,63 €	53,63 €
2	210101506	Montáž - NN spoje pre káble do NV (150-240 mm2)	ks	2,000	49,15 €	98,30 €	2,000	98,30 €	49,15 €
3	34520001044	Spojka kábelová 1 kV, priama 150 - 240 mm2	ks	2,000	37,13 €	74,26 €	2,000	74,26 €	40,96 €
4	210140759	Montáž skratovej prepojo	ks	6,000	1,30 €	7,80 €	6,000	7,80 €	1,30 €
5	345210005944	Skratová prepojo veľkosť 2	ks	5,000	8,86 €	44,30 €	6,000	53,16 €	8,86 €
6	210130367	Rozvádzač SHK2 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	851,00 €	851,00 €	1,000	851,00 €	851,00 €
7	210902387	Montáž - Kábel hliníkový skrytý NYY 4x240	m	66,000	2,89 €	190,74 €	66,000	190,74 €	2,89 €
8	341110034605	Kábel hliníkový NYY-J 4x240 mm2	m	66,000	12,23 €	807,18 €	66,000	807,18 €	11,89 €
9	460200163	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	33,000	3,55 €	117,15 €	33,030	117,15 €	3,55 €
10	460200205	Zariadenie kábelového lžka z piesku, vrátane dodania piesku 6,80 m3	m	33,000	3,73 €	123,09 €	33,000	123,09 €	3,82 €
11	460200112	Rozvinutie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	33,000	0,40 €	13,20 €	33,000	13,20 €	0,40 €
12	283230008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	33,000	0,08 €	2,64 €	33,000	2,64 €	0,13 €
13	460560163	Ručný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	33,000	1,71 €	56,43 €	33,000	56,43 €	1,71 €
14	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a dočasná na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,200	15,51 €	18,61 €	1,200	18,61 €	15,51 €
15	460620006	Očistenie povrchu trávnym semenom ručne, zasačenie hrabľami postrek	m2	11,550	0,73 €	8,43 €	11,550	8,43 €	0,73 €
16	460620013	Prac. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej	m2	11,550	1,51 €	17,44 €	11,550	17,44 €	1,51 €
17	550107021	Výstupné a zapnutie NN do vnútornej siete	sčb	1,000	412,50 €	412,50 €	1,000	412,50 €	412,50 €
613-02 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,847 - ul. Napředská						5 825,63 €		5 825,63 €	
									6 162,73 €
									339,10 €
1	388795206	Uchytanie rúchokábelových chráničiek 1x1 HDPE	m	35,000	1,02 €	35,70 €	35,000	35,70 €	1,02 €
2	286130070306	Chránika DN 50, HDPE	m	35,000	0,99 €	34,65 €	35,000	34,65 €	1,02 €
3	210130256	Rozvádzač KE 74 - dvojtrajbo podľa PD	ks	1,000	61,88 €	61,88 €	1,000	61,88 €	61,88 €
4	210900197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x16	m	320,000	0,78 €	249,60 €	320,000	249,60 €	0,78 €
5	341110001800	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	320,000	5,86 €	1 875,20 €	320,000	1 875,20 €	5,46 €
6	460200163	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	320,000	3,55 €	1 136,00 €	320,000	1 136,00 €	3,55 €
7	460200205	Zariadenie kábelového lžka z piesku, vrátane dodania piesku 28,00 m3	m	320,000	3,73 €	1 193,60 €	320,000	1 193,60 €	4,07 €
8	460200112	Rozvinutie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	285,000	0,40 €	114,00 €	286,000	114,00 €	0,40 €
9	283230008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	285,000	0,08 €	22,80 €	285,000	22,80 €	0,13 €
10	460560163	Ručný zásep kábelovej rýhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	320,000	1,71 €	547,20 €	320,000	547,20 €	1,71 €
11	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a dočasná na skládke, vrátane poplatkov	m3	11,500	15,51 €	178,37 €	11,500	178,37 €	15,51 €
12	460620006	Očistenie povrchu trávnym semenom ručne, zasačenie hrabľami postrek	m2	100,000	0,73 €	73,00 €	100,000	73,00 €	0,73 €
13	460620013	Prac. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej	m2	100,000	1,51 €	151,00 €	100,000	151,00 €	1,51 €
14	550107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sčb	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €
613-03 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,185 - ul. Ladošská						7 447,79 €		7 447,79 €	
									7 731,97 €
									304,18 €
1	210120105	Montáž - Postka gG 40A	ks	1,000	3,89 €	3,89 €	1,000	3,89 €	3,89 €
2	345210000240	Postka gG 25A	ks	1,000	1,73 €	1,73 €	1,000	1,73 €	1,91 €
3	210130256	Elektronový rozvádzač REE13-03 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67 €	209,67 €	1,000	209,67 €	209,67 €
4	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	260,000	0,59 €	153,40 €	250,000	153,40 €	0,59 €
5	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	260,000	3,44 €	894,40 €	260,000	894,40 €	3,29 €
6	460200163	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	260,000	3,55 €	923,00 €	260,000	923,00 €	3,55 €
7	460200202	Príslušenstvo otvorov s tržbou do D 150 mm so zástrahou chráničkou	m	36,000	71,42 €	2 571,12 €	36,000	2 571,12 €	71,42 €
8	460200205	Zariadenie kábelového lžka z piesku, vrátane dodania piesku 22,80 m3	m	260,000	3,73 €	969,80 €	260,000	969,80 €	4,07 €
9	460200112	Rozvinutie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	224,000	0,40 €	89,60 €	224,000	89,60 €	0,40 €
10	283230008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	224,000	0,08 €	17,92 €	224,000	17,92 €	0,13 €
11	460510111	Kábelové prestupy v preťahovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	36,000	5,91 €	212,76 €	36,000	212,76 €	5,91 €
12	286130074056	Chránika do DN 100, HDPE	m	36,000	4,95 €	178,20 €	36,000	178,20 €	8,10 €
13	460560163	Ručný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	260,000	1,71 €	444,60 €	260,000	444,60 €	1,71 €

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke				ZaD				ZaD				ZaD			
p.č.	kód položky	názov položky	m.j.	množstvo	JC	cena celková €	množstvo	cena celková €	nord JC	celkomerový dopad	navýšenie				
613-04 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková (01 - Odberné elektrické zariadenie)												818,53 €	818,53 €	840,97 €	22,44 €
1	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	3,89 €	3,89 €	1,000	3,89 €	3,89 €	3,89 €	0,00 €				
2	345210002225	Posávka gG 25A	ks	1,000	5,20 €	5,20 €	1,000	5,20 €	5,20 €	5,20 €	0,00 €				
3	210193256	Elektronový rozvádzač RE613-04 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67 €	209,67 €	1,000	209,67 €	209,67 €	209,67 €	0,00 €				
4	210801196	Montáž - Kábel medený ČVKY 4x10	m	30,000	0,59 €	17,71 €	30,000	17,71 €	17,71 €	17,71 €	0,00 €				
5	34111001700	Kábel medený ČVKY 4x10mm ²	m	30,000	3,44 €	103,20 €	30,000	103,20 €	3,79 €	113,70 €	10,50 €				
6	460200163	Hĺbenie kábelový rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbkovej, v zemi trasy 3	m	30,000	3,55 €	106,50 €	30,000	106,50 €	3,55 €	106,50 €	0,00 €				
7	460400025	Zariadenie kábelového štáku z piesku, vrátane dodania piesku z 2,60 m ³	m	30,000	3,73 €	111,90 €	30,000	111,90 €	4,06 €	121,90 €	9,90 €				
8	460490012	Rozvlnenie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,40 €	12,00 €	30,000	12,00 €	0,40 €	12,00 €	0,00 €				
9	283230008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	30,000	0,08 €	2,40 €	30,000	2,40 €	0,13 €	3,00 €	1,60 €				
10	460500163	Rutný zásep nezap. kábelový rýhy bez zhutn. zemin, 35 cm širokej, 80 cm hĺbkovej v zemi tr. 3	m	30,000	1,71 €	51,30 €	30,000	51,30 €	1,71 €	51,30 €	0,00 €				
11	460600005	Nakladanie zemin, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m ³	1,200	15,51 €	18,61 €	1,200	18,61 €	15,51 €	18,61 €	0,00 €				
12	460620006	Ošatie povrchu trávym semennom ručne, zasakovanie trávami, postrek	m ²	10,500	0,73 €	7,57 €	10,500	7,57 €	0,73 €	7,57 €	0,00 €				
13	460620013	Práca: úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosť terénu nebola väčšia ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	10,500	1,51 €	15,86 €	10,500	15,86 €	1,51 €	15,86 €	0,00 €				
14	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sčb.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €				
						818,53 €		818,53 €		840,97 €	22,44 €				
613-04 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková (02 - NN prípojka)												1 426,73 €	1 426,73 €	1 436,06 €	9,33 €
1	210140759	Montáž skrzovej prepážky	ks	6,000	1,30 €	7,80 €	6,000	7,80 €	1,30 €	7,80 €	0,00 €				
2	345210005944	Skrzová prepážka veľkosť 2	ks	6,000	6,66 €	41,16 €	6,000	41,16 €	7,57 €	48,73 €	4,26 €				
3	210193257	Rozvádzač S RH3 - komplet montáž a dod. kábelu a PD	ks	1,000	851,00 €	851,00 €	1,000	851,00 €	85,100 €	851,00 €	0,00 €				
4	210920287	Montáž - Kábel hliníkový skrzový NAYY 4x240	m	3,000	2,89 €	8,67 €	3,000	8,67 €	2,89 €	8,67 €	0,00 €				
5	341110034602	Kábel hliníkový NAYY 4x240mm ²	m	3,000	12,23 €	36,69 €	3,000	36,69 €	1,23 €	40,47 €	3,78 €				
6	460200163	Hĺbenie kábelový rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbkovej, v zemi trasy 3	m	3,000	3,55 €	10,65 €	3,000	10,65 €	3,55 €	10,65 €	0,00 €				
7	460400025	Výkop pre kábelový šták v hĺbke do 10 kV v zemi trasy 3, vrátane zásepov	ks	1,000	34,03 €	34,03 €	1,000	34,03 €	34,03 €	34,03 €	0,00 €				
8	460420025	Zariadenie kábelového štáku z piesku, vrátane dodania piesku 0,30 m ³	m	3,000	3,73 €	11,19 €	3,000	11,19 €	4,11 €	12,33 €	1,14 €				
9	460490012	Rozvlnenie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	3,000	0,40 €	1,20 €	3,000	1,20 €	0,40 €	1,20 €	0,00 €				
10	283230008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	3,000	0,08 €	0,24 €	3,000	0,24 €	0,13 €	0,39 €	0,15 €				
11	460500163	Rutný zásep nezap. kábelový rýhy bez zhutn. zemin, 35 cm širokej, 80 cm hĺbkovej v zemi tr. 3	m	3,000	1,71 €	5,13 €	3,000	5,13 €	1,71 €	5,13 €	0,00 €				
12	460600005	Nakladanie zemin, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m ³	0,200	15,51 €	3,10 €	0,200	3,10 €	15,51 €	3,10 €	0,00 €				
13	460620006	Ošatie povrchu trávym semennom ručne, zasakovanie trávami, postrek	m ²	1,500	0,73 €	1,10 €	1,500	1,10 €	0,73 €	1,10 €	0,00 €				
14	460620013	Práca: úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosť terénu nebola väčšia ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	1,500	1,51 €	2,27 €	1,500	2,27 €	1,51 €	2,27 €	0,00 €				
15	950107060	Výpukač a zápis NN prípojky do katastra	sčb.	1,000	412,50 €	412,50 €	1,000	412,50 €	412,50 €	412,50 €	0,00 €				
						1 426,73 €		1 426,73 €		1 436,06 €	9,33 €				
613-05 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,680 - ul. Rákóciová												508,37 €	508,37 €	515,51 €	6,14 €
1	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	1,000	3,89 €	3,89 €	1,000	3,89 €	3,89 €	3,89 €	0,00 €				
2	345210002440	Posávka gG 40A	ks	1,000	1,73 €	1,73 €	1,000	1,73 €	1,91 €	1,91 €	0,18 €				
3	210193256	Elektronový rozvádzač RE613-05 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67 €	209,67 €	1,000	209,67 €	209,67 €	209,67 €	0,00 €				
4	210801196	Montáž - Kábel medený ČVKY 4x10	m	79,000	0,59 €	46,81 €	3,490	2,06 €	0,59 €	2,06 €	0,00 €				
5	34111001700	Kábel medený ČVKY 4x10mm ²	m	79,000	3,44 €	271,76 €	3,490	12,01 €	3,79 €	12,23 €	1,22 €				
6	460200163	Hĺbenie kábelový rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbkovej, v zemi trasy 3	m	48,000	3,55 €	170,40 €	12,140	43,10 €	3,55 €	43,10 €	0,00 €				
7	460300202	Predštieženie otvorov strojovo do D 150 mm so zastavovacím chráničom	m	31,000	71,42 €	2 214,02 €	0,000	0,00 €	71,42 €	0,00 €	0,00 €				
8	460400025	Zariadenie kábelového štáku z piesku, vrátane dodania piesku 4,20 m ³	m	48,000	3,73 €	179,04 €	12,140	45,28 €	4,06 €	49,41 €	4,13 €				
9	460490012	Rozvlnenie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	48,000	0,40 €	19,20 €	12,140	4,86 €	0,40 €	4,86 €	0,00 €				
10	283230008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	48,000	0,08 €	3,84 €	12,140	0,97 €	0,13 €	1,58 €	0,81 €				
11	460510111	Kábelové príslušenstvo v prestavovacích otvoroch z plastových kútov do D 100 mm	m	31,000	5,91 €	183,21 €	0,000	0,00 €	5,91 €	0,00 €	0,00 €				
12	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	31,000	4,95 €	153,45 €	0,000	0,00 €	8,10 €	0,00 €	0,00 €				
13	460500163	Rutný zásep nezap. kábelový rýhy bez zhutn. zemin, 35 cm širokej, 80 cm hĺbkovej v zemi tr. 3	m	48,000	1,71 €	82,05 €	12,140	20,76 €	1,71 €	20,76 €	0,00 €				
14	460620010	Súprava a konzolový rám pre postrek	sčb.	3,000	99,05 €	297,15 €	0,000	99,05 €	0,00 €	99,05 €	0,00 €				
15	460600005	Nakladanie zemin, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m ³	1,800	15,51 €	27,92 €	0,000	0,00 €	15,51 €	0,00 €	0,00 €				
16	460620006	Ošatie povrchu trávym semennom ručne, zasakovanie trávami, postrek	m ²	17,000	0,73 €	12,41 €	17,000	12,41 €	0,73 €	12,41 €	0,00 €				
17	460620013	Práca: úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosť terénu nebola väčšia ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	17,000	1,51 €	25,67 €	0,000	0,00 €	1,51 €	0,00 €	0,00 €				
18	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sčb.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €				
						508,37 €		508,37 €		515,51 €	6,14 €				
613-06 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 2,200 - ul. Oľavskej												6 264,89 €	6 264,89 €	6 632,70 €	367,71 €
1	388795206	Ukladanie rúry kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	47,000	1,02 €	47,94 €	47,000	47,94 €	1,02 €	47,94 €	0,00 €				
2	286130073036	Chránička DNS 0 HDPE	m	47,000	0,99 €	46,53 €	47,000	46,53 €	1,62 €	76,14 €	28,61 €				
3	210193256	Rozvádzač KE 76 - dodávka spojov a PD	ks	1,000	61,88 €	61,88 €	1,800	61,88 €	61,88 €	61,88 €	0,00 €				
4	210801197	Montáž - Kábel medený ČVKY 4x16	m	345,000	0,78 €	269,10 €	345,000	269,10 €	0,78 €	269,10 €	0,00 €				
5	341110001800	Kábel medený ČVKY 4x16mm ²	m	345,000	5,86 €	2 021,70 €	345,000	2 021,70 €	6,46 €	2 228,70 €	20,700 €				
6	460200163	Hĺbenie kábelový rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbkovej, v zemi trasy 3	m	345,000	3,55 €	1 224,75 €	345,000	1 224,75 €	3,55 €	1 224,75 €	0,00 €				
7	460400025	Zariadenie kábelového štáku z piesku, vrátane dodania piesku 30,00 m ³	m	345,000	3,73 €	1 286,85 €	345,000	1 286,85 €	4,06 €	1 400,70 €	113,85 €				
8	460490012	Rozvlnenie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	345,000	0,40 €	138,00 €	345,000	138,00 €	0,40 €	138,00 €	0,00 €				
9	283230008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	345,000	0,08 €	27,60 €	345,000	27,60 €	0,13 €	44,85 €	17,25 €				
10	460500163	Rutný zásep kábelový rýhy so zhutnením zemin, 35 cm širokej, 80 cm hĺbkovej v zemi tr. 3	m	345,000	1,71 €	589,95 €	345,000	589,95 €	1,71 €	589,95 €	0,00 €				
11	460600005	Nakladanie zemin, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m ³	10,500	15,51 €	162,86 €	10,500	162,86 €	15,51 €	162,86 €	0,00 €				
12	460620006	Ošatie povrchu trávym semennom ručne, zasakovanie trávami, postrek	m ²	105,000	0,73 €	76,65 €	105,000	76,65 €	0,73 €	76,65 €	0,00 €				
13	460620013	Práca: úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosť terénu nebola väčšia ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	105,000	1,51 €	158,55 €	105,000	158,55 €	1,51 €	158,55 €	0,00 €				
14	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sčb.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €				
						6 264,89 €		6 264,89 €		6 632,70 €	367,71 €				
614-00 - Kábelová NN prípojka pre cestnú kábelovodu												8 264,86 €	8 264,86 €	4 883,30 €	203,14 €
1	388795206	Ukladanie rúry kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	24,000	1,02 €	24,48 €	24,000	24,48 €	1,02 €	24,48 €	0,00 €				
2	286130073036	Chránička DNS 0 HDPE	m	24,000	0,99 €	23,76 €	24,000	23,76 €	1,62 €	38,88 €	15,12 €				
3	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	3,000	3,89 €	11,67 €	3,000	11,67 €	3,89 €	11,67 €	0,00 €				
4	345210002440	Posávka gG 40A	ks	3,000	1,73 €	5,19 €	3,000	5,19 €	1,91 €	5,73 €	0,54 €				
5	210193256	Elektronový rozvádzač RE614-00 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67 €	209,67 €	1,000	209,67 €	209,67 €	209,67 €	0,00 €				
6	210920281	Montáž - Kábel hliníkový skrzový NAYY 4x25	m	339,000	1,16 €	393,24 €	256,380	297,40 €	1,16 €	297,40 €	0,00 €				
7	341110034000	Kábel hliníkový NAYY 4x25mm ²	m	339,000	2,76 €	935,64 €	256,380	707,61 €	3,04 €	776,40 €	71,74 €				
8	460200163	Hĺbenie kábelový rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbkovej, v zemi trasy 3	m	305,000	3,55 €	1 082,75 €	244,930	869,50 €	3,55 €	869,50 €	0,00 €				
9	460300202	Predštieženie otvorov strojovo do D 150 mm so zastavovacím chráničom	m	34,000	71,42 €	2 428,28 €	5,860	418,62 €	71,42 €	418,62 €	0,00 €				
10	460400025	Zariadenie kábelového štáku z piesku, vrátane dodania piesku 27,00 m ³	m	305,000	3,73 €	1 137,65 €	244,930	913,96 €	4,07 €	959,67 €	83,25 €				
11	460490012	Rozvlnenie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	339,000	0,40 €	135,60 €	278,930	111,57 €	0,40 €	111,57 €	0,00 €				
12	283230008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	339,000	0,08 €	27,12 €	278,930	22,31 €	0,13 €	36,26 €	13,95 €				
13	460510111	Kábelové príslušenstvo v prestavovacích otvoroch z plastových kútov do D 100 mm	m	34,000	5,91 €	200,94 €	5,860	34,63 €	5,91 €	34,63 €	0,00 €				
14	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	34,000	4,95 €	168,30 €	5,860	29,01 €	8,10 €	47,47 €	18,46 €				
15	460500163	Rutný zásep nezap. kábelový rýhy bez zhutn. zemin, 35 cm širokej, 80 cm hĺbkovej v zemi tr. 3	m	305,000	1,71 €	521,55 €	244,930	418,83 €	1,71 €	418,83 €	0,00 €				
16	460520010	Súprava a konzolový rám pre postrek	sčb.	4,000	99,05 €	396,20 €	1,000	99,05 €	99,05 €	99,05 €	0,00 €				
17	460600005	Nakladanie zemin, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m ³	11,000	15,51 €	170,61 €	8,000	124,08 €	15,51 €	124,08 €	0,00 €</				

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)					
p.č.	Informácie o položke		Mz	Zs		cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	cena celkom €	nový JC	cena celkom €	nový JC
	číslo položky	názov položky		množstvo	JC								
6	210191582	Rozvádzač verejného osvetlenia RVS02L - montáž a dodanie komplet podľa PD	ks	1,000	5 454,59 €	5 454,59 €	1,000	5 454,59 €	5 454,59 €	5 454,59 €	5 454,59 €	0,00 €	0,00 €
7	210201810	Montáž a zapojenie svietidla úložného LED	ks	247,000	17,13 €	4 231,11 €	247,000	4 231,11 €	17,13 €	4 231,11 €	4 231,11 €	0,00 €	0,00 €
8	348370001610	Svietidlo úložné LED na stĺpe alebo výška 80W - Namontovanie	ks	162,000	204,19 €	33 078,78 €	162,000	33 078,78 €	204,19 €	33 078,78 €	204,19 €	0,00 €	0,00 €
9	348370001620	Svietidlo úložné LED na stĺpe alebo výška 80W - osvetlenie príchodov	ks	55,000	293,12 €	16 121,60 €	55,000	16 121,60 €	293,12 €	16 121,60 €	293,12 €	0,00 €	0,00 €
10	348370001630	Svietidlo úložné LED na stĺpe alebo výška 80W - osvetlenie chodníkov	ks	55,000	202,37 €	11 130,35 €	55,000	11 130,35 €	202,37 €	11 130,35 €	202,37 €	0,00 €	0,00 €
11	210201880	Montáž stĺžiarovej avoivkovice pre 1 potrubie/svietidlo	ks	122,080	11,51 €	1 404,22 €	122,080	1 404,22 €	11,51 €	1 404,22 €	11,51 €	0,00 €	0,00 €
12	348370004900	Svietovnica stĺžiarová NTB 1 pre 1 potrubie/svietidlo	ks	122,000	24,75 €	3 019,50 €	122,000	3 019,50 €	24,75 €	3 019,50 €	24,75 €	0,00 €	0,00 €
13	210201881	Montáž stĺžiarovej avoivkovice pre 2 potrubie/svietidlo	ks	78,000	12,62 €	994,36 €	78,000	994,36 €	12,62 €	994,36 €	12,62 €	0,00 €	0,00 €
14	348370005000	Svietovnica stĺžiarová NTB 2 pre 2 potrubie/svietidlo	ks	78,000	28,68 €	2 252,64 €	78,000	2 252,64 €	28,68 €	2 252,64 €	28,68 €	0,00 €	0,00 €
15	210201882	Montáž stĺžiarovej avoivkovice pre 3 potrubie/svietidlo	ks	1,000	13,74 €	13,74 €	1,000	13,74 €	13,74 €	13,74 €	13,74 €	0,00 €	0,00 €
16	348370005100	Svietovnica stĺžiarová NTB 3 pre 3 potrubie/svietidlo	ks	1,000	34,65 €	34,65 €	1,000	34,65 €	34,65 €	34,65 €	34,65 €	0,00 €	0,00 €
17	210204031	Montáž - Osvetľovací stĺž - Namontovanie	ks	88,000	54,19 €	4 768,72 €	88,000	4 768,72 €	54,19 €	4 768,72 €	54,19 €	0,00 €	0,00 €
18	316740000233	Stĺžiar osvetľovací pre Namontovanie, výška 9 m	ks	88,000	344,44 €	30 310,72 €	88,000	30 310,72 €	344,44 €	30 310,72 €	344,44 €	0,00 €	0,00 €
19	210204032	Montáž - Osvetľovací stĺž - osvetlenie príchodov	ks	50,000	51,95 €	2 597,50 €	50,000	2 597,50 €	51,95 €	2 597,50 €	51,95 €	0,00 €	0,00 €
20	316740000144	Stĺžiar osvetľovací pre osvetlenie príchodov, výška 7,5 m	ks	50,000	288,75 €	14 437,50 €	50,000	14 437,50 €	288,75 €	14 437,50 €	288,75 €	0,00 €	0,00 €
21	210204033	Montáž - Osvetľovací stĺž - osvetlenie chodníkov	ks	30,000	51,98 €	1 559,40 €	30,000	1 559,40 €	51,98 €	1 559,40 €	51,98 €	0,00 €	0,00 €
22	316740000155	Stĺžiar osvetľovací pre osvetlenie chodníkov, výška 7,5 m	ks	30,000	185,63 €	5 568,90 €	30,000	5 568,90 €	185,63 €	5 568,90 €	185,63 €	0,00 €	0,00 €
23	210204174	Montáž - Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov	ks	122,000	27,45 €	3 348,90 €	122,000	3 348,90 €	27,45 €	3 348,90 €	27,45 €	0,00 €	0,00 €
24	316770001311	Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov, výška 0,5 m - na stĺžiar osvetlenia chodníkov	ks	30,000	44,55 €	1 336,50 €	30,000	1 336,50 €	44,55 €	1 336,50 €	44,55 €	0,00 €	0,00 €
25	316770001312	Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov, výška 1,0 m - na stĺžiar osvetlenia chodníkov	ks	15,000	49,50 €	742,50 €	15,000	742,50 €	49,50 €	742,50 €	49,50 €	0,00 €	0,00 €
26	316770001313	Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov, výška 1,5 m - na stĺžiar osvetlenia chodníkov	ks	27,000	142,56 €	3 849,12 €	27,000	3 849,12 €	142,56 €	3 849,12 €	142,56 €	0,00 €	0,00 €
27	316770001314	Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov, výška 2,0 m - na stĺžiar osvetlenia príchodov	ks	44,000	63,84 €	2 813,36 €	44,000	2 813,36 €	63,84 €	2 813,36 €	63,84 €	0,00 €	0,00 €
28	316770001315	Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov, výška 2,0 m - na stĺžiar osvetlenia príchodov	ks	5,000	69,10 €	345,50 €	5,000	345,50 €	69,10 €	345,50 €	69,10 €	0,00 €	0,00 €
29	316770001316	Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov, výška 3,0 m - na stĺžiar osvetlenia príchodov	ks	1,000	75,24 €	75,24 €	1,000	75,24 €	75,24 €	75,24 €	75,24 €	0,00 €	0,00 €
30	210204175	Montáž - Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov	ks	78,000	31,94 €	2 491,32 €	78,000	2 491,32 €	31,94 €	2 491,32 €	31,94 €	0,00 €	0,00 €
31	316770002811	Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov, výška 1,0 m - na stĺžiar osvetlenia príchodov	ks	71,000	63,94 €	4 539,74 €	71,000	4 539,74 €	63,94 €	4 539,74 €	63,94 €	0,00 €	0,00 €
32	316770002812	Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov, výška 1,0 m - na stĺžiar osvetlenia príchodov	ks	1,000	142,56 €	142,56 €	1,000	142,56 €	142,56 €	142,56 €	142,56 €	0,00 €	0,00 €
33	316770002814	Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov, výška 1,0 m - na stĺžiar osvetlenia príchodov	ks	1,000	61,38 €	61,38 €	1,000	61,38 €	61,38 €	61,38 €	61,38 €	0,00 €	0,00 €
34	316770002816	Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov, výška 1,0 m - na stĺžiar osvetlenia príchodov	ks	5,000	161,37 €	806,85 €	5,000	806,85 €	161,37 €	806,85 €	161,37 €	0,00 €	0,00 €
35	210204178	Montáž - Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov	ks	1,000	38,76 €	38,76 €	1,000	38,76 €	38,76 €	38,76 €	38,76 €	0,00 €	0,00 €
36	316770002811	Výška 1,2 m - osvetlenie príchodov, výška 1,0 m - na stĺžiar osvetlenia príchodov	ks	1,000	79,37 €	79,37 €	1,000	79,37 €	79,37 €	79,37 €	79,37 €	0,00 €	0,00 €
37	210202020	Uzemňovacia vodováha v zemi Fečn vrátane izolácie spojov	m	4 729,000	1,48 €	6 998,92 €	4 729,000	6 998,92 €	1,48 €	6 998,92 €	1,48 €	0,00 €	0,00 €
38	354410056200	Pásová uzemňovacia Fečn 30 x 4 mm	kg	4 454,718	1,23 €	5 479,30 €	4 454,718	5 479,30 €	1,23 €	5 479,30 €	1,23 €	0,00 €	0,00 €
39	210202021	Montáž - Kábel medený CYKY-J 3x1,5	m	228,500	0,30 €	68,55 €	228,500	68,55 €	0,30 €	68,55 €	0,30 €	0,00 €	0,00 €
40	341110001700	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	2 285,000	0,43 €	982,55 €	2 285,000	982,55 €	0,43 €	982,55 €	0,43 €	0,00 €	0,00 €
41	210202022	Montáž - Kábel medený CYKY 4x25	m	9 350,000	0,78 €	7 293,00 €	9 350,000	7 293,00 €	0,78 €	7 293,00 €	0,78 €	0,00 €	0,00 €
42	341110001700	Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2	m	5 050,000	8,79 €	44 389,50 €	5 050,000	44 389,50 €	8,79 €	44 389,50 €	8,79 €	0,00 €	0,00 €
43	210202023	Demontáž stĺžiaru osvetľovacieho objektu do 10 m vrátane výškov, výškov, svietidla a	ks	40,000	111,76 €	4 470,40 €	40,000	4 470,40 €	111,76 €	4 470,40 €	111,76 €	0,00 €	0,00 €
44	460000003	Jama pre stĺžiar dĺžky 6-8 m, v rovine, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov	ks	80,000	31,62 €	2 529,60 €	80,000	2 529,60 €	31,62 €	2 529,60 €	31,62 €	0,00 €	0,00 €
45	460000013	Jama pre stĺžiar dĺžky 9-10 m, v rovine, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov	ks	68,000	41,88 €	2 853,84 €	68,000	2 853,84 €	41,88 €	2 853,84 €	41,88 €	0,00 €	0,00 €
46	460000063	Hĺbkové káblové rýhy rúbe 30 cm široké a 80 cm hĺbkové, v zemině tr 3	m	4 729,000	3,55 €	16 791,55 €	4 729,000	16 791,55 €	3,55 €	16 791,55 €	3,55 €	0,00 €	0,00 €
47	460000205	Zariadenie káblového rýhu v zemině tr 3, v zemině tr 3, v zemině tr 3, v zemině tr 3	m	4 729,000	3,73 €	17 637,17 €	4 729,000	17 637,17 €	3,73 €	17 637,17 €	3,73 €	0,00 €	0,00 €
48	460000212	Rozvážanie a ukladanie výškového kábla z PVC do rýhu, dĺžka do 33 cm	m	4 500,000	0,40 €	1 800,00 €	4 500,000	1 800,00 €	0,40 €	1 800,00 €	0,40 €	0,00 €	0,00 €
49	263230008022	Výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov	m	4 500,000	0,08 €	360,00 €	4 500,000	360,00 €	0,08 €	360,00 €	0,08 €	0,00 €	0,00 €
50	460000213	Rúbný výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov	m	4 729,000	1,71 €	8 085,59 €	4 729,000	8 085,59 €	1,71 €	8 085,59 €	1,71 €	0,00 €	0,00 €
51	460000205	Nakladanie zeminy, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov	m3	381,000	15,51 €	5 909,31 €	381,000	5 909,31 €	15,51 €	5 909,31 €	15,51 €	0,00 €	0,00 €
52	460000206	Osvetľovacia sústava s osvetľovacím svetlom, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov	m2	490,000	0,73 €	357,70 €	490,000	357,70 €	0,73 €	357,70 €	0,73 €	0,00 €	0,00 €
53	460000213	Proviz - Osvetľovacia sústava s osvetľovacím svetlom, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov	m2	1 655,000	1,51 €	2 499,05 €	1 655,000	2 499,05 €	1,51 €	2 499,05 €	1,51 €	0,00 €	0,00 €
54	950107040	Prvá odborná prehliadka a skúška	ks	2,000	3 712,00 €	7 424,00 €	2,000	7 424,00 €	3 712,00 €	7 424,00 €	3 712,00 €	0,00 €	0,00 €
55	210202023	Montáž - Kábel medený CYKY 4x16	m	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,00 €	0,00 €
56	341110001700	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	5,85 €	5,85 €	5,85 €	5,85 €	5,85 €	5,85 €	5,85 €	5,85 €	0,00 €	0,00 €
57	320102111.5	Osvetľovacia sústava s osvetľovacím svetlom, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov, výškov	m3	82,89 €	82,89 €	82,89 €	82,89 €	82,89 €	82,89 €	82,89 €	82,89 €	0,00 €	0,00 €
58													

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			Zd									
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celková €	množstvo	cena celková €	nová JC	celková cena so zľavou	reálny	
38	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v záznamu do protokolu	KUS	11,000	8,79 €	96,69 €	11,000	90,09 €	8,79 €	96,69 €	0,00 €	
39	220111777	Vedenie uzatvorenia z F&N drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	708,000	4,01 €	2 839,08 €	708,000	2 839,08 €	4,01 €	2 839,08 €	0,00 €	
40	220111881	Uzatvorenie na CSS, posúvanie, vracanie výstavby	KUS	1,000	114,35 €	114,35 €	1,000	114,35 €	114,35 €	114,35 €	0,00 €	
41	220111886	Zemnácia svorka SP1 - montáž	ks	40,000	4,50 €	180,00 €	40,000	180,00 €	4,50 €	180,00 €	0,00 €	
42	220300001	Zhotovenie koncevej káblovej formy na jednom konci do dĺžky 0,5 m, na káblí do 5 x 2	KUS	5,000	5,41 €	27,05 €	5,000	27,05 €	5,41 €	27,05 €	0,00 €	
43	220300003	Zhotovenie koncevej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblí do 15 x 2 mm	ks	5,000	11,43 €	57,15 €	5,000	57,15 €	11,43 €	57,15 €	0,00 €	
44	220300004	Zhotovenie koncevej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblí do 70 x 2 mm	ks	4,000	14,45 €	57,80 €	4,000	57,80 €	14,45 €	57,80 €	0,00 €	
45	220300006	Zhotovenie koncevej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblí do 5 x 2 mm	ks	2,000	17,54 €	35,08 €	2,000	35,08 €	17,54 €	35,08 €	0,00 €	
46	220300004	Zhotovenie koncevej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m, na káblí do 5 x 2 mm	ks	5,000	9,12 €	45,60 €	5,000	45,60 €	9,12 €	45,60 €	0,00 €	
47	220300003	Zhotovenie koncevej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m, na káblí do 15 x 2 mm	ks	5,000	18,16 €	90,80 €	5,000	90,80 €	18,16 €	90,80 €	0,00 €	
48	220300004	Zhotovenie koncevej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m, na káblí do 20 x 2 mm	ks	4,000	20,89 €	83,56 €	4,000	83,56 €	20,89 €	83,56 €	0,00 €	
49	220300005	Zhotovenie koncevej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m, na káblí do 25 x 2 mm	ks	2,000	26,69 €	53,38 €	2,000	53,38 €	26,69 €	53,38 €	0,00 €	
50	220300002	Zhotovenie káblovej formy výškového na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblí CAT 5e NETSET 8p	ks	6,000	6,66 €	39,96 €	6,000	39,96 €	6,66 €	39,96 €	0,00 €	
51	220300021	Formovanie kábla typu ROBBEY zálohovanie na 1P, 2P, 3P a 4P a zálohovanie pod svorky na káblí 1 páru	KUS	7,000	4,54 €	31,78 €	7,000	31,78 €	4,54 €	31,78 €	0,00 €	
52	220300001	Ukončenie nevýškových káblov CYKY-J nepokojú páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	5,21 €	62,52 €	12,000	62,52 €	5,21 €	62,52 €	0,00 €	
53	220300003	Ukončenie nevýškových káblov CYKY-J nepokojú páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	9,40 €	94,00 €	10,000	94,00 €	9,40 €	94,00 €	0,00 €	
54	220300004	Ukončenie nevýškových káblov CYKY-J nepokojú páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	13,36 €	106,88 €	8,000	106,88 €	13,36 €	106,88 €	0,00 €	
55	220300005	Ukončenie nevýškových káblov CYKY-J nepokojú páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	16,61 €	66,44 €	4,000	66,44 €	16,61 €	66,44 €	0,00 €	
56	220300004R	Montáž signálného zariadenia pre slabozrakých SZD-1	KUS	1,000	4,73 €	4,73 €	1,000	4,73 €	4,73 €	4,73 €	0,00 €	
57	220300008	Svorkovnica CSS, úplná montáž svorkovnice na konci kábla	KUS	10,000	7,08 €	70,80 €	10,000	70,80 €	7,08 €	70,80 €	0,00 €	
58	220300002	Montáž svorkovnice CSS, uzatvorenie a bludovanie kábla, pripojenie k príslušnému zariadeniu	KUS	5,000	135,74 €	678,70 €	5,000	678,70 €	135,74 €	678,70 €	0,00 €	
59	220300003	Montáž svorkovnice CSS, uzatvorenie kábla, zariadenia kábla, pripojenie k príslušnému zariadeniu	KUS	3,000	206,06 €	618,18 €	3,000	618,18 €	206,06 €	618,18 €	0,00 €	
60	220300003	Montáž svorkovnice CSS, pripojenie k príslušnému zariadeniu	KUS	3,000	41,35 €	124,05 €	3,000	124,05 €	41,35 €	124,05 €	0,00 €	
61	220300003		KUS	2,000	38,73 €	67,26 €	2,000	67,26 €	38,73 €	67,26 €	0,00 €	
62	220300006	Montáž zostavového návěstidla preskúšaného jednotlivého na stlačen	KUS	12,000	23,08 €	464,76 €	12,000	464,76 €	23,08 €	464,76 €	0,00 €	
63	220300006	Montáž zostavového návěstidla preskúšaného dvojvláknového na stlačen	KUS	2,000	27,94 €	56,88 €	0,000	0,00 €	27,94 €	0,00 €	0,00 €	
64	220300001	Montáž zostavového návěstidla preskúšaného trojvláknového na stlačen	KUS	10,000	45,12 €	451,20 €	10,000	451,20 €	45,12 €	451,20 €	0,00 €	
65	220300001	Ovplyvnenie návěstidla trojvláknového na stlačen	KUS	2,000	32,50 €	65,00 €	0,000	0,00 €	32,50 €	0,00 €	0,00 €	
66	220300004	Montáž zostavového návěstidla preskúšaného trojvláknového do 300-10-210 na výťah	KUS	8,000	60,33 €	482,64 €	8,000	482,64 €	60,33 €	482,64 €	0,00 €	
67	220300004	Montáž návěstidla trojvláknového z výťahov	KUS	2,000	43,47 €	86,94 €	0,000	0,00 €	43,47 €	0,00 €	0,00 €	
68	220300001	Montáž návěstidla MRD, zapojenie preskúšaného funkciu na stlačen	ks	1,000	35,77 €	35,77 €	1,000	35,77 €	35,77 €	35,77 €	0,00 €	
69	220300001	Montáž návěstidla pre elektriku	ks	1,000	25,96 €	25,96 €	0,000	0,00 €	25,96 €	0,00 €	0,00 €	
70	220300002	Montáž návěstidla pre elektriku	ks	6,000	58,25 €	349,50 €	6,000	349,50 €	58,25 €	349,50 €	0,00 €	
71	220300002	Montáž návěstidla pre elektriku	KUS	8,000	21,97 €	175,76 €	8,000	175,76 €	21,97 €	175,76 €	0,00 €	
72	220300001	Montáž návěstidla MRD, zapojenie preskúšaného funkciu na stlačen	ks	1,000	35,77 €	35,77 €	1,000	35,77 €	35,77 €	35,77 €	0,00 €	
73	220300001	Montáž návěstidla pre elektriku	ks	7,000	59,13 €	413,91 €	7,000	413,91 €	59,13 €	413,91 €	0,00 €	
74	220300001	Montáž návěstidla pre elektriku	KUS	7,000	225,63 €	1 580,41 €	7,000	1 580,41 €	225,63 €	1 580,41 €	0,00 €	
75	220300001	Montáž návěstidla pre elektriku	m	100,000	3,24 €	324,00 €	100,000	324,00 €	3,24 €	324,00 €	0,00 €	
76	220300001	Montáž návěstidla pre elektriku	KUS	1,000	199,03 €	199,03 €	1,000	199,03 €	199,03 €	199,03 €	0,00 €	
77	220300001	Montáž návěstidla pre elektriku	KUS	1,000	67,67 €	67,67 €	0,000	0,00 €	67,67 €	0,00 €	0,00 €	
78	220300001	Regulácia a vyznačenie programov na dľa podľa požiadaviek 1- signálnych skupiny a použitím plošiny	KUS	1,000	582,80 €	582,80 €	1,000	582,80 €	582,80 €	582,80 €	0,00 €	
79	220300001	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	37,89 €	37,89 €	1,000	37,89 €	37,89 €	37,89 €	0,00 €	
80	220300001	Regulácia a vyznačenie programov na dľa podľa požiadaviek 1- signálnych skupiny a použitím plošiny	KUS	11,000	84,49 €	929,39 €	11,000	929,39 €	84,49 €	929,39 €	0,00 €	
81	220300001	Regulácia a vyznačenie programov na dľa podľa požiadaviek 1- signálnych skupiny a použitím plošiny	KUS	10,000	42,91 €	429,10 €	10,000	429,10 €	42,91 €	429,10 €	0,00 €	
82	220300001	Zastavenie prichodnosti kábla SSZ v meraní stavu proti zemi a všetkých 12 navzájom 12-žilov	KUS	11,000	59,31 €	652,41 €	11,000	652,41 €	59,31 €	652,41 €	0,00 €	
83	220300001	Zastavenie prichodnosti kábla SSZ v meraní stavu proti zemi a všetkých 12 navzájom 12-žilov	KUS	4,000	113,90 €	455,60 €	4,000	455,60 €	113,90 €	455,60 €	0,00 €	
84	220300001	Zastavenie prichodnosti kábla SSZ v meraní stavu proti zemi a všetkých 12 navzájom 12-žilov	KUS	2,000	163,29 €	326,58 €	2,000	326,58 €	163,29 €	326,58 €	0,00 €	
85	220300001	Zastavenie prichodnosti kábla CAT 5e NETSET 8p v meraní stavu proti zemi a všetkých 12 navzájom 24-žilov	KUS	6,000	79,64 €	477,84 €	6,000	477,84 €	79,64 €	477,84 €	0,00 €	
86	220300001	Zastavenie prichodnosti kábla TOCKEZE 3P x 1 v meraní stavu proti zemi a všetkých 12 navzájom 12-žilov	KUS	1,000	57,63 €	57,63 €	1,000	57,63 €	57,63 €	57,63 €	0,00 €	
87	220300001	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepratu na káblu 3P x 1	ks	1,000	46,53 €	46,53 €	1,000	46,53 €	46,53 €	46,53 €	0,00 €	
88	220300001	Prepratu zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, pripojenie svorkovnice B a P, kontrola	ks	1,000	20,52 €	20,52 €	1,000	20,52 €	20,52 €	20,52 €	0,00 €	
89	220300001	Kontrola zariadenia SSZ v podlaží koordinovanej skupiny, kontrola reakcie na príslušný	ks	1,000	28,32 €	28,32 €	1,000	28,32 €	28,32 €	28,32 €	0,00 €	
90	220300001	Montáž upravnice skupiny pre návěstidla CSS	KUS	78,000	1,94 €	151,32 €	78,000	151,32 €	1,94 €	151,32 €	0,00 €	
91	220300001	Montáž nosiča návěstidla na výťah	ks	14,000	24,61 €	344,54 €	14,000	344,54 €	24,61 €	344,54 €	0,00 €	
92	220300001	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla do D=210 do D=303 mm	ks	34,000	8,22 €	279,48 €	34,000	279,48 €	8,22 €	279,48 €	0,00 €	
93	744713004	Montáž svorkovnice CSS výťahového	ks	2,000	231,26 €	462,50 €	0,000	0,00 €	231,26 €	0,00 €	0,00 €	
94	744729001	Montáž svorkovnice CSS výťahového	ks	2,000	37,00 €	74,00 €	0,000	0,00 €	37,00 €	0,00 €	0,00 €	
95	744713001	Montáž svorkovnice CSS výťahového	ks	2,000	17,50 €	35,00 €	0,000	0,00 €	17,50 €	0,00 €	0,00 €	
96	744713001	Montáž svorkovnice CSS výťahového	ks	2,000	13,80 €	27,60 €	0,000	0,00 €	13,80 €	0,00 €	0,00 €	
97	210010046	Rúka výťahového kábla 2448 "Kipex", uzatváracia	m	60,000	1,68 €	100,80 €	60,000	100,80 €	1,68 €	100,80 €	0,00 €	
98	K7R200002812	Rúka výťahového kábla 430mm 36,0mm 750N oceľ	m	60,000	10,27 €	616,20 €	60,000	616,20 €	10,27 €	616,20 €	294,00 €	
99	210100001	Ukončenie vodičov v rozvadzákoch, v. zapojenie a vodičov koncových do 2,5 mm2	KUS	269,000	0,63 €	169,41 €	269,000	169,41 €	0,63 €	169,41 €	0,00 €	
100	210100101	Ukončenie vodičov v rozvadzákoch, v. zapojenie a vodičov koncových do 2,5 mm2	KUS	526,000	0,52 €	273,52 €	526,000	273,52 €	0,52 €	273,52 €	0,00 €	
101	210100258	Ukončenie vodičov v rozvadzákoch, v. zapojenie a vodičov koncových do 2,5 mm2	ks	6,000	3,21 €	19,26 €	6,000	19,26 €	3,21 €	19,26 €	0,00 €	
102	210100260	Ukončenie vodičov v rozvadzákoch, v. zapojenie a vodičov koncových do 2,5 mm2	ks	6,000	4,09 €	24,54 €	6,000	24,54 €	4,09 €	24,54 €	0,00 €	
103	210100262	Ukončenie vodičov v rozvadzákoch, v. zapojenie a vodičov koncových do 2,5 mm2	ks	5,000	3,03 €	15,15 €	5,000	15,15 €	3,03 €	15,15 €	0,00 €	
104	210100366	Ukončenie vodičov v rozvadzákoch, v. zapojenie a vodičov koncových do 2,5 mm2	KUS	4,000	8,72 €	34,88 €	4,000	34,88 €	8,72 €	34,88 €	0,00 €	
105	210100367	Ukončenie vodičov v rozvadzákoch, v. zapojenie a vodičov koncových do 2,5 mm2	KUS	2,000	18,62 €	37,24 €	2,000	37,24 €	18,62 €	37,24 €	0,00 €	
106	210100301	Príloha k zariadeniu kábla (v pláti) vrátane zapojenia	KUS	13,000	1,56 €	20,28 €	13,000	20,28 €	1,56 €	20,28 €	0,00 €	
107	210200210	Označenie zemného pásu - šípok, "bisk"	ks	12,000	0,66 €	7,92 €	12,000	7,92 €	0,66 €	7,92 €	0,00 €	
108	210200131	Ukončenie svorkovnice CSS individuálne, s príslušným-1 vodič	ks	1,000	351,94 €	351,94 €	1,000	351,94 €	351,94 €	351,94 €	0,00 €	
109	210800024	Vodí hňe a VN voľne uložení CSA 15	M	410,000	1,39 €	569,90 €	410,000	569,90 €	1,39 €	569,90 €	0,00 €	
110	210812212	Kábel medný sľový uložený voľne NYCY 0,61 kV 5x2,5	m	1125,000	0,59 €	663,75 €	1 125,000	663,75 €	0,59 €	663,75 €	0,00 €	
111	210812217	Kábel medný sľový uložený voľne NYCY 0,61 kV 12x1,5/2,5	m	1 185,000	0,84 €	995,40 €	1 185,000	995,40 €	0,84 €	995,40 €	0,00 €	
112	210812222	Kábel medný sľový uložený voľne NYCY 0,61 kV 19x1,5/4	m	1 115,000	0,91 €	1 014,65 €	1 115,000	1 014,65 €	0,91 €	1 014,65 €	0,00 €	
113	210812224	Kábel medný sľový uložený voľne NYCY 0,61 kV 24x1,5/6	m	45,800	1,04 €	47,63 €	45,800	47,63 €	1,04 €	47,63 €	0,00 €	
114	210812213	Kábel medný sľový uložený voľne NYCY 0,61 kV 3x5	m	5,000	1,04 €	5,20 €	5,000	5,20 €	1,04 €	5,20 €	0,00 €	
115	CS510001P	Príloha k zariadeniu kábla (v pláti) vrátane zapojenia	ks	1,000	154,00 €	154,00 €	1,000	154,00 €	154,00 €	154,00 €	0,00 €	
116	CS510002P	Príloha k zariadeniu kábla (v pláti) vrátane zapojenia	ks	1,000	455,10 €	455,10 €	1,000	455,10 €	455,10 €	455,10 €	0,00 €	
117	H25-001	Revízia	hod	15,000	323,6 €	4 854,00 €	15,000	4 854,00 €	323,6 €	4 854,00 €	0,00 €	
118	H25-004	Technický a autorizačný dozor	hod	40,000	23,13 €	925,20 €	40,000	925,20 €	23,13 €	925,20 €	0,00 €	
119	H25-005	Príprava ku komerčnému vyšetreniu	hod	25,000	9,71 €	242,75 €	25,000	242,75 €	9,71 €	242,75 €	0,00 €	
120	H25-006	Komplexné vyšetrenie	hod	20,000	14,89 €	297,80 €	20,000	297,80 €	14,89 €	297,80 €	0,00 €	
121	H25-											

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZoS		cena celkom €		nové JC		cena celkom €		valorizácia	
pr.č.	číslo položky	názov položky	MZ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nové JC	cena celkom €	valorizácia	cena celkom €
131	460100002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu z betónu triedy 3 - 4	KUS	7,000	9,40 €	65,80 €	7,000	65,80 €	9,40 €	65,80 €	9,40 €	65,80 €
132	460100002	Náryp zeminy, zhutnenie a rozprestrenie zeminy vrátane zhutnenia, zem na triedy 3 - 4	M3	46,800	13,94 €	652,38 €	46,800	652,38 €	13,94 €	652,38 €	13,94 €	652,38 €
133	460200103	Hĺbenie káblový rýhy 35 cm široké a 50 cm hlboké, v zemi triedy 3	m	69,000	6,48 €	447,12 €	69,000	447,12 €	6,48 €	447,12 €	6,48 €	447,12 €
134	460200243	Hĺbenie káblový rýhy rúbe 50 cm široké a 50 cm hlboké, v zemi triedy 3	m	468,000	5,30 €	2 480,40 €	468,000	2 480,40 €	5,30 €	2 480,40 €	5,30 €	2 480,40 €
135	460200884	Hĺbenie káblový rýhy 80 cm široké a 120 cm hlboké, v zemi triedy 4	m	10,000	35,76 €	357,60 €	10,000	357,60 €	35,76 €	357,60 €	35,76 €	357,60 €
136	460200885	Hĺbenie káblový rýhy 80 cm široké a 120 cm hlboké, v zemi triedy 5	M	22,000	73,52 €	1 617,44 €	22,000	1 617,44 €	73,52 €	1 617,44 €	73,52 €	1 617,44 €
137	460230101	Zhrutovanie dráky pre rozloženie súkruťu v 2. a 3. triede	M	100,000	4,47 €	447,00 €	100,000	447,00 €	4,47 €	447,00 €	4,47 €	447,00 €
138	460230001	Zasahnutie lana do kandi ka alebo hĺbkovej úpravy	M	161,000	2,50 €	402,50 €	161,000	402,50 €	2,50 €	402,50 €	2,50 €	402,50 €
139	460260011	Povrch úpravy povrchu územníkov, namontovanie a obloženie koncov územníkov, zhrutovanie a	KUS	38,000	6,19 €	235,22 €	38,000	235,22 €	6,19 €	235,22 €	6,19 €	235,22 €
140	460400012	Rozvratenie a uloženie výstražníka z PVC do rýhu, šírka 33 cm	M	537,000	0,45 €	241,65 €	537,000	241,65 €	0,45 €	241,65 €	0,45 €	241,65 €
141	460501031	Káblové prenosy v prešľachovaných chránoch z PVC rúr do D 110 mm	M	107,000	6,62 €	708,34 €	107,000	708,34 €	6,62 €	708,34 €	6,62 €	708,34 €
142	460501033	Ručný zásep nezap. káblový rýhu bez zhutn. zeminy, 35 cm široké, 50 cm hlboké v zemi tr. 3	m	69,000	1,47 €	101,43 €	69,000	101,43 €	1,47 €	101,43 €	1,47 €	101,43 €
143	460501033	Ručný zásep nezap. káblový rýhu bez zhutn. zeminy, 50 cm široké, 60 cm hlboké v zemi tr. 3	m	468,000	2,49 €	1 165,32 €	468,000	1 165,32 €	2,49 €	1 165,32 €	2,49 €	1 165,32 €
144	460501034	Ručný zásep nezap. káblový rýhu bez zhutn. zeminy, 80 cm široké, 120 cm hlboké v zemi tr. 4	m	10,000	8,00 €	80,00 €	10,000	80,00 €	8,00 €	80,00 €	8,00 €	80,00 €
145	460501035	Ručný zásep nezap. káblový rýhu bez zhutn. zeminy, 80 cm široké, 120 cm hlboké v zemi tr. 5	M	22,000	9,43 €	207,46 €	22,000	207,46 €	9,43 €	207,46 €	9,43 €	207,46 €
146	460400025	Odsaz. (pomocou truhlárskym senzorom ručne ziskane elektrické, post. ek.	M2	167,300	0,58 €	97,03 €	167,300	97,03 €	0,58 €	97,03 €	0,58 €	97,03 €
147	560501111	Upravenie podkladu pre poklady pre inžinierske siete so zhrutnením podkladovým betónom	M3	4,100	120,25 €	493,03 €	4,100	493,03 €	120,25 €	493,03 €	120,25 €	493,03 €
148	K460270005	Vodná zbraň	ks	16,000	32,38 €	518,08 €	16,000	518,08 €	32,38 €	518,08 €	32,38 €	518,08 €
149	K460300222	Protikladné stroje DN110 s chránkou, nasadené	ks	137,000	60,00 €	8 220,00 €	137,000	8 220,00 €	60,00 €	8 220,00 €	60,00 €	8 220,00 €
150	341032910R	Signálny ošamovaní kábel TOKEZE 3 P I	m	5,100	5,09 €	25,96 €	5,100	25,96 €	5,09 €	25,96 €	5,09 €	25,96 €
151	MCS02815R	Detektor - rozloženie	ks	1,000	508,75 €	508,75 €	1,000	508,75 €	508,75 €	508,75 €	508,75 €	508,75 €
152	MCS02815R	Kábel chodník pre stĺbové žiarovky SZM1	ks	1,000	34,23 €	34,23 €	1,000	34,23 €	34,23 €	34,23 €	34,23 €	34,23 €
153	34800040R	Návestidlo CSS MHD dvíjacie žiarovky 4 žiarovky LED	ks	1,000	543,90 €	543,90 €	1,000	543,90 €	543,90 €	543,90 €	543,90 €	543,90 €
154	561531100	Prásk technický nebezpečný	t	33,630	34,33 €	1 154,33 €	33,630	1 154,33 €	34,33 €	1 154,33 €	34,33 €	1 154,33 €
155	M31000021R	Konzola pre stĺb CSS Sada 2x2R 1.5	ks	5,000	32,19 €	160,95 €	5,000	160,95 €	32,19 €	160,95 €	32,19 €	160,95 €
156	34800021R	Návestidlo CSS 02100 - žiarovky 4 žiarovky LED	ks	12,000	225,33 €	2 703,96 €	12,000	2 703,96 €	225,33 €	2 703,96 €	225,33 €	2 703,96 €
157	348000013R	Návestidlo CSS 02100 - žiarovky 4 žiarovky LED	ks	10,000	317,28 €	3 172,80 €	10,000	3 172,80 €	317,28 €	3 172,80 €	317,28 €	3 172,80 €
158	348000014R	Návestidlo CSS 300-210-210 - žiarovky 4 žiarovky LED	ks	8,000	342,40 €	2 739,20 €	8,000	2 739,20 €	342,40 €	2 739,20 €	342,40 €	2 739,20 €
159	348000014R	Návestidlo CSS 300-210-210 - žiarovky 4 žiarovky LED	ks	6,000	343,90 €	2 063,40 €	6,000	2 063,40 €	343,90 €	2 063,40 €	343,90 €	2 063,40 €
160	M31000025R	Konzola pre stĺb CSS výkonný 2R 2-12	ks	3,000	42,18 €	126,54 €	3,000	126,54 €	42,18 €	126,54 €	42,18 €	126,54 €
161	MATCSS21R	Stĺb CSS výkonný konzolový	ks	3,000	348,54 €	1 045,62 €	3,000	1 045,62 €	348,54 €	1 045,62 €	348,54 €	1 045,62 €
162	M30000055R	Uchytávacia páska Bandmax	m	39,000	1,39 €	54,21 €	39,000	54,21 €	1,39 €	54,21 €	1,39 €	54,21 €
163	349063840R	Stĺb CSS 210 - žiarovky 4 žiarovky	ks	10,000	25,16 €	251,60 €	10,000	251,60 €	25,16 €	251,60 €	25,16 €	251,60 €
164	M30000055R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,56 €	28,00 €	50,000	28,00 €	0,56 €	28,00 €	0,56 €	28,00 €
165	M30000010R	Zariadenie na prenos dát z počítača do počítača	kg	20,000	39,31 €	786,20 €	20,000	786,20 €	39,31 €	786,20 €	39,31 €	786,20 €
166	MATCSS3999	Bezdrôtový zariadenie na prenos dát	m3	11,000	101,75 €	1 119,25 €	11,000	1 119,25 €	101,75 €	1 119,25 €	101,75 €	1 119,25 €
167	341032910R	Signálny kábel CAT 5e NETSET 1p	m	1 254,600	0,56 €	702,96 €	1 254,600	702,96 €	0,56 €	702,96 €	0,56 €	702,96 €
168	MCS02815R	Žiarovka pod zábradu	ks	1,000	305,25 €	305,25 €	1,000	305,25 €	305,25 €	305,25 €	305,25 €	305,25 €
169	MCS02815R	Návestidlo výkonný	ks	14,000	76,59 €	1 072,26 €	14,000	1 072,26 €	76,59 €	1 072,26 €	76,59 €	1 072,26 €
170	MCS02815R	Upravenie podkladu pre inžinierske siete	ks	78,000	28,55 €	2 223,90 €	78,000	2 223,90 €	28,55 €	2 223,90 €	28,55 €	2 223,90 €
171	M30112831R	Kábel CSA 1,5	m	418,200	0,60 €	250,92 €	418,200	250,92 €	0,60 €	250,92 €	0,60 €	250,92 €
172	M30112831R	Kábel RCEKPEY 1P1,3	m	45,900	3,15 €	1 445,85 €	45,900	1 445,85 €	3,15 €	1 445,85 €	3,15 €	1 445,85 €
173	M30222185R	Zemina do drôh FeZn 10 mm	m	722,160	1,11 €	801,60 €	722,160	801,60 €	1,11 €	801,60 €	1,11 €	801,60 €
174	M30112831R	Drôha Cu jedného žiarovky 1,5	m	335,580	0,68 €	228,19 €	335,580	228,19 €	0,68 €	228,19 €	0,68 €	228,19 €
175	M30112831R	Rúra PVC 110 lisibil	m	29,000	1,71 €	49,59 €	29,000	49,59 €	1,71 €	49,59 €	1,71 €	49,59 €
176	M30112831R	Rúra PVC 110 lisibil	m	161,000	6,01 €	967,61 €	161,000	967,61 €	6,01 €	967,61 €	6,01 €	967,61 €
177	M30112831R	Svorka SP-1	ks	40,000	0,91 €	36,40 €	40,000	36,40 €	0,91 €	36,40 €	0,91 €	36,40 €
178	M30112831R	Fólia zariadenia v m	M	547,740	0,09 €	49,30 €	547,740	49,30 €	0,09 €	49,30 €	0,09 €	49,30 €
179	MCS02815R	Stĺb CSS 210 - žiarovky 4 žiarovky	ks	7,000	312,65 €	2 188,55 €	7,000	2 188,55 €	312,65 €	2 188,55 €	312,65 €	2 188,55 €
180	MATCSS20R	Stĺb CSS 200 - žiarovky 4 žiarovky	ks	5,000	267,51 €	1 337,55 €	5,000	1 337,55 €	267,51 €	1 337,55 €	267,51 €	1 337,55 €
181	MCS02815R	Stĺb CSS 210 - žiarovky 4 žiarovky	ks	8,000	283,75 €	2 270,00 €	8,000	2 270,00 €	283,75 €	2 270,00 €	283,75 €	2 270,00 €
182	341110003200	Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2	m	979,200	6,98 €	6 834,82 €	979,200	6 834,82 €	6,98 €	6 834,82 €	6,98 €	6 834,82 €
183	341110003100	Kábel medený CYKY 19x1,5 mm2	m	158,100	3,11 €	491,89 €	158,100	491,89 €	3,11 €	491,89 €	3,11 €	491,89 €
184	341110003000	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	45,900	4,01 €	184,06 €	45,900	184,06 €	4,01 €	184,06 €	4,01 €	184,06 €
185	3410329097	CYKY-J 5x1,5 signálny kábel medený ČSN, STN	m	147,300	8,11 €	1 194,80 €	147,300	1 194,80 €	8,11 €	1 194,80 €	8,11 €	1 194,80 €
186	3410329105	CYKY-J 12x1,5 signálny kábel medený ČSN, STN	m	128,400	2,97 €	381,24 €	128,400	381,24 €	2,97 €	381,24 €	2,97 €	381,24 €
187	341110003000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	999,600	1,30 €	1 299,48 €	999,600	1 299,48 €	1,30 €	1 299,48 €	1,30 €	1 299,48 €
188	341110003000	Kábel medený CYKY 19x2,5 mm2	m	1 056,300	3,83 €	4 055,83 €	1 056,300	4 055,83 €	3,83 €	4 055,83 €	3,83 €	4 055,83 €
189	341110001200	Kábel medený CYKY 3x6 mm2	m	5,100	5,78 €	29,48 €	5,100	29,48 €	5,78 €	29,48 €	5,78 €	29,48 €
190	MCS02815R	Stĺb CSS 210 - žiarovky 4 žiarovky	ks	1,000								

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavobné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavobné objekty)

Informácie o položke		ZaD		zostatok fakturácie		valorizácia - nové JC					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celková €	množstvo	cena celková €	nové JC	celková cenová dopln	návrhové
27	22000701	Montáž elektr. záchranného do tŕi trasy alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	154,000	1,53 €	235,82 €	154,000	235,82 €	1,53 €	235,82 €	0,00 €
28	22000717	Montáž elektr. učeného do kábla alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	545,000	0,97 €	528,65 €	545,000	528,65 €	0,97 €	528,65 €	0,00 €
29	22000751	Montáž elektr. učeného do kábla alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	154,000	1,21 €	186,34 €	154,000	186,34 €	1,21 €	186,34 €	0,00 €
30	22000752	Montáž elektr. učeného do kábla alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	182,000	1,23 €	223,86 €	182,000	223,86 €	1,23 €	223,86 €	0,00 €
31	22000753	Montáž elektr. učeného do kábla alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	162,000	1,27 €	205,74 €	162,000	205,74 €	1,27 €	205,74 €	0,00 €
32	22000754	Montáž elektr. učeného do kábla alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	17,000	1,29 €	21,93 €	17,000	21,93 €	1,29 €	21,93 €	0,00 €
33	22000755	Montáž elektr. učeného do kábla alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	430,000	0,69 €	296,70 €	430,000	296,70 €	0,69 €	296,70 €	0,00 €
34	22000756	Montáž elektr. učeného do kábla alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	220,000	0,71 €	156,20 €	220,000	156,20 €	0,71 €	156,20 €	0,00 €
35	22000757	Montáž elektr. učeného do kábla alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	155,000	0,71 €	110,05 €	155,000	110,05 €	0,71 €	110,05 €	0,00 €
36	22000758	Montáž elektr. učeného do kábla alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	154,000	0,71 €	109,34 €	154,000	109,34 €	0,71 €	109,34 €	0,00 €
37	22000759	Montáž elektr. učeného do kábla alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	300,000	0,74 €	222,00 €	300,000	222,00 €	0,74 €	222,00 €	0,00 €
38	22000760	Montáž elektr. učeného do kábla alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	30,000	0,75 €	22,50 €	30,000	22,50 €	0,75 €	22,50 €	0,00 €
39	22000761	Montáž elektr. učeného do kábla alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	48,000	0,99 €	47,52 €	48,000	47,52 €	0,99 €	47,52 €	0,00 €
40	22010345	Získanie elektr. kábla do tŕi trasy alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	76,000	2,06 €	156,56 €	76,000	156,56 €	2,06 €	156,56 €	0,00 €
41	22011431	Jednotlivé meranie na kábl RCBEKY 1 P 13 mm	par	12,000	2,60 €	31,20 €	12,000	31,20 €	2,60 €	31,20 €	0,00 €
42	22011436	Kontrola a záverečné meranie na kábl RCBEKY 1 P 13 mm	KUS	40,000	1,49 €	59,60 €	40,000	59,60 €	1,49 €	59,60 €	0,00 €
43	22011705	Získanie a zhotovenie zemného odporu v zariadení na výskum	KUS	15,000	7,84 €	117,60 €	15,000	117,60 €	7,84 €	117,60 €	0,00 €
44	22011777	Vedenie zemného vodiča do tŕi trasy alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	M	155,000	3,58 €	553,90 €	155,000	553,90 €	3,58 €	553,90 €	0,00 €
45	22011881	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	1,000	101,99 €	101,99 €	1,000	101,99 €	101,99 €	101,99 €	0,00 €
46	22011886	Získanie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	43,000	4,01 €	172,43 €	43,000	172,43 €	4,01 €	172,43 €	0,00 €
47	22030001	Získanie elektr. kábla do tŕi trasy alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	KUS	6,000	4,83 €	28,98 €	6,000	28,98 €	4,83 €	28,98 €	0,00 €
48	22030002	Získanie elektr. kábla do tŕi trasy alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	ks	8,000	10,20 €	81,60 €	8,000	81,60 €	10,20 €	81,60 €	0,00 €
49	22030003	Získanie elektr. kábla do tŕi trasy alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	ks	5,000	12,89 €	64,45 €	5,000	64,45 €	12,89 €	64,45 €	0,00 €
50	22030005	Získanie elektr. kábla do tŕi trasy alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	ks	1,000	15,64 €	15,64 €	1,000	15,64 €	15,64 €	15,64 €	0,00 €
51	22030006	Získanie elektr. kábla do tŕi trasy alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	ks	6,000	8,13 €	48,78 €	6,000	48,78 €	8,13 €	48,78 €	0,00 €
52	22030007	Získanie elektr. kábla do tŕi trasy alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	ks	8,000	16,19 €	129,52 €	8,000	129,52 €	16,19 €	129,52 €	0,00 €
53	22030008	Získanie elektr. kábla do tŕi trasy alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	ks	5,000	18,63 €	93,15 €	5,000	93,15 €	18,63 €	93,15 €	0,00 €
54	22030009	Získanie elektr. kábla do tŕi trasy alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	ks	1,000	23,80 €	23,80 €	1,000	23,80 €	23,80 €	23,80 €	0,00 €
55	22030010	Získanie elektr. kábla do tŕi trasy alebo kardinála voľne učeného kábla RCBEKY 1 P 13 mm	ks	6,000	5,94 €	35,64 €	6,000	35,64 €	5,94 €	35,64 €	0,00 €
56	22030021	Forma na kábl RCBEKY zatvorená na pŕi tŕi alebo zapojenie podsvietených kábl RCBEKY 1 P 13 mm	KUS	12,000	4,05 €	48,60 €	12,000	48,60 €	4,05 €	48,60 €	0,00 €
57	22030022	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	12,000	4,64 €	55,68 €	12,000	55,68 €	4,64 €	55,68 €	0,00 €
58	22030023	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	16,000	8,38 €	134,08 €	16,000	134,08 €	8,38 €	134,08 €	0,00 €
59	22030024	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	10,000	11,91 €	119,10 €	10,000	119,10 €	11,91 €	119,10 €	0,00 €
60	22030025	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	2,000	14,82 €	29,64 €	2,000	29,64 €	14,82 €	29,64 €	0,00 €
61	22030026	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	2,000	4,22 €	8,44 €	2,000	8,44 €	4,22 €	8,44 €	0,00 €
62	22030027	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	14,000	6,31 €	88,34 €	14,000	88,34 €	6,31 €	88,34 €	0,00 €
63	22030028	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	8,000	12,07 €	96,56 €	8,000	96,56 €	12,07 €	96,56 €	0,00 €
64	22030029	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	2,000	180,79 €	361,58 €	2,000	361,58 €	180,79 €	361,58 €	0,00 €
65	22030030	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	3,000	36,88 €	110,64 €	3,000	110,64 €	36,88 €	110,64 €	0,00 €
66	22030031	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	3,000	30,04 €	90,12 €	3,000	90,12 €	30,04 €	90,12 €	0,00 €
67	22030032	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	12,000	34,54 €	414,48 €	12,000	414,48 €	34,54 €	414,48 €	0,00 €
68	22030033	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	2,000	24,92 €	49,84 €	2,000	49,84 €	24,92 €	49,84 €	0,00 €
69	22030034	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	11,000	40,24 €	442,64 €	11,000	442,64 €	40,24 €	442,64 €	0,00 €
70	22030035	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	2,000	28,98 €	57,96 €	2,000	57,96 €	28,98 €	57,96 €	0,00 €
71	22030036	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	9,000	51,81 €	466,29 €	9,000	466,29 €	51,81 €	466,29 €	0,00 €
72	22030037	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	2,000	38,77 €	77,54 €	2,000	77,54 €	38,77 €	77,54 €	0,00 €
73	22030038	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	3,000	31,90 €	95,70 €	3,000	95,70 €	31,90 €	95,70 €	0,00 €
74	22030039	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	6,000	51,95 €	311,70 €	6,000	311,70 €	51,95 €	311,70 €	0,00 €
75	22030040	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	8,000	19,59 €	156,72 €	8,000	156,72 €	19,59 €	156,72 €	0,00 €
76	22030041	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	1,000	317,63 €	317,63 €	1,000	317,63 €	317,63 €	317,63 €	0,00 €
77	22030042	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	12,000	53,21 €	638,52 €	12,000	638,52 €	53,21 €	638,52 €	0,00 €
78	22030043	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	12,000	202,13 €	2,425,56 €	12,000	2,425,56 €	202,13 €	2,425,56 €	0,00 €
79	22030044	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	m	165,000	2,89 €	476,85 €	165,000	476,85 €	2,89 €	476,85 €	0,00 €
80	22030045	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	1,000	177,52 €	177,52 €	1,000	177,52 €	177,52 €	177,52 €	0,00 €
81	22030046	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	1,000	78,19 €	78,19 €	1,000	78,19 €	78,19 €	78,19 €	0,00 €
82	22030047	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	1,000	518,79 €	518,79 €	1,000	518,79 €	518,79 €	518,79 €	0,00 €
83	22030048	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	1,000	33,79 €	33,79 €	1,000	33,79 €	33,79 €	33,79 €	0,00 €
84	22030049	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	12,000	75,36 €	904,32 €	12,000	904,32 €	75,36 €	904,32 €	0,00 €
85	22030050	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	12,000	38,27 €	459,24 €	12,000	459,24 €	38,27 €	459,24 €	0,00 €
86	22030051	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	14,000	52,90 €	740,60 €	14,000	740,60 €	52,90 €	740,60 €	0,00 €
87	22030052	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	5,000	101,59 €	507,95 €	5,000	507,95 €	101,59 €	507,95 €	0,00 €
88	22030053	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	1,000	145,64 €	145,64 €	1,000	145,64 €	145,64 €	145,64 €	0,00 €
89	22030054	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	6,000	71,02 €	426,18 €	6,000	426,18 €	71,02 €	426,18 €	0,00 €
90	22030055	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	1,000	51,40 €	51,40 €	1,000	51,40 €	51,40 €	51,40 €	0,00 €
91	22030056	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	1,000	41,50 €	41,50 €	1,000	41,50 €	41,50 €	41,50 €	0,00 €
92	22030057	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	1,000	16,30 €	16,30 €	1,000	16,30 €	16,30 €	16,30 €	0,00 €
93	22030058	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	1,000	25,26 €	25,26 €	1,000	25,26 €	25,26 €	25,26 €	0,00 €
94	22030059	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	86,000	1,73 €	148,58 €	86,000	148,58 €	1,73 €	148,58 €	0,00 €
95	22030060	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	15,000	21,95 €	329,25 €	15,000	329,25 €	21,95 €	329,25 €	0,00 €
96	22030061	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	50,000	7,33 €	366,50 €	50,000	366,50 €	7,33 €	366,50 €	0,00 €
97	744719004	Demontáž stĺba CSS vzhľadom na	ks	2,000	206,25 €	412,50 €	0,000	0,00 €	206,25 €	0,00 €	0,00 €
98	744719001	Demontáž vzhľadom na	ks	2,000	33,00 €	66,00 €	0,000	0,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €
99	744719001	Demontáž stĺba CSS vzhľadom na	ks	2,000	15,68 €	31,36 €	0,000	0,00 €	15,68 €	0,00 €	0,00 €
100	744719011	Demontáž chodového štáku, odpodanie kábl	ks	2,000	12,38 €	24,76 €	0,000	0,00 €	12,38 €	0,00 €	0,00 €
101	210010046	Rúha elektr. nádrž CSS vzhľadom na	m	80,000	1,50 €	120,00 €	80,000	120,00 €	1,50 €	120,00 €	0,00 €
102	KT60000003913	Rúha elektr. nádrž CSS vzhľadom na	m	80,000	9,16 €	732,80 €	80,000	732,80 €	9,16 €	732,80 €	0,00 €
103	210100001	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	312,000	0,56 €	174,72 €	312,000	174,72 €	0,56 €	174,72 €	0,00 €
104	210100001	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	627,000	0,29 €	181,83 €	627,000	181,83 €	0,29 €	181,83 €	0,00 €
105	210100058	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	6,000	2,86 €	17,16 €	6,000	17,16 €	2,86 €	17,16 €	0,00 €
106	210100059	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	4,000	3,65 €	14,60 €	4,000	14,60 €	3,65 €	14,60 €	0,00 €
107	210100060	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	ks	4,000	5,90 €	23,60 €	4,000	23,60 €	5,90 €	23,60 €	0,00 €
108	210100061	Uzistenie a nádrž CSS, posudzovanie vzhľadom na	KUS	5,000	7,78 €	38,90 €	5,000				

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZaD			nové JC			nové JC	
p.č.	číslo položky	názov položky	sk	množstvo	JC	cena celk. omč	množstvo	cena celk. omč	nové JC	celk. omč omčový dopad
120	CS51001PD	Príručná dokumentácia štandardného výpočtového	ks	1,000	1386,00 €	1386,00 €	1,000	1386,00 €	1386,00 €	1386,00 €
121	CS51002PD	Priebeh záloh zameranie	ks	1,000	399,30 €	399,30 €	1,000	399,30 €	399,30 €	399,30 €
122	H2S-001	Revízia	hod	15,000	28,88 €	432,20 €	15,000	432,20 €	432,20 €	432,20 €
123	H2S-004	Technická a autorizácia dozor	hod	40,000	20,63 €	825,20 €	40,000	825,20 €	825,20 €	825,20 €
124	H2S-005	Príprava a kompletovanie výskladu	hod	25,000	8,66 €	216,50 €	25,000	216,50 €	216,50 €	216,50 €
125	H2S-006	Komplexný výsklad	hod	30,000	13,28 €	398,40 €	30,000	398,40 €	398,40 €	398,40 €
126	H2S-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88 €	722,00 €	25,000	722,00 €	722,00 €	722,00 €
127	1321013220	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m3	9,700	115,50 €	1120,35 €	9,700	1120,35 €	1120,35 €	1120,35 €
128	460010022	Výr. jehly štítu káblového vedenia, rozčít. čísl.	KM	0,200	53,625 €	10,725 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
129	460000006	Štato omč. ručné s odš. do 3 m alebo náh. na dno, priel. zemina tr. 2 vstupu 15 cm	M3	3,570	17,72 €	63,26 €	3,570	63,26 €	63,26 €	63,26 €
130	460000602	Výkop jehly pre štát. betón. štít. káblov. priel. štít. na dno, (vč. nap. vody), ručné, v zemi tr. 3 - 4	M3	21,000	49,29 €	1035,09 €	10,100	497,83 €	497,83 €	497,83 €
131	460070403	Jama pre káblový štát. štít. KSL v zemi tr. 3	KUS	12,000	46,95 €	563,78 €	12,000	563,78 €	563,78 €	563,78 €
132	460070543	Jama pre káblový štát. štít. KSL v zemi tr. 3	KUS	2,000	97,36 €	194,72 €	2,000	194,72 €	194,72 €	194,72 €
133	460070546	Jama pre káblový štát. štít. KSL v zemi tr. 3	ks	4,000	238,22 €	952,88 €	4,000	952,88 €	952,88 €	952,88 €
134	460070553	Jama pre káblový štát. štít. KSL v zemi tr. 3	KUS	8,000	57,40 €	459,20 €	8,000	459,20 €	459,20 €	459,20 €
135	460000603	Základ pre káblový štát. štít. KSL v zemi tr. 3	M3	21,000	78,38 €	1645,98 €	21,000	1645,98 €	1645,98 €	1645,98 €
136	460020002	Základ jehly na štát. štít. KSL v zemi tr. 3 - 4	KUS	12,000	8,38 €	100,56 €	12,000	100,56 €	100,56 €	100,56 €
137	460020002	Náprava štát. štít. KSL v zemi tr. 3 - 4	M3	3,570	12,43 €	44,38 €	3,570	44,38 €	44,38 €	44,38 €
138	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m3	68,000	5,78 €	392,84 €	68,000	392,84 €	392,84 €	392,84 €
139	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m3	97,000	5,30 €	514,10 €	97,000	514,10 €	514,10 €	514,10 €
140	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m3	12,000	31,85 €	382,20 €	12,000	382,20 €	382,20 €	382,20 €
141	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	M	6,000	45,57 €	273,42 €	6,000	273,42 €	273,42 €	273,42 €
142	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	M	185,000	3,98 €	736,30 €	185,000	736,30 €	736,30 €	736,30 €
143	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	M	190,000	2,23 €	423,70 €	190,000	423,70 €	423,70 €	423,70 €
144	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	KUS	43,000	7,84 €	337,12 €	43,000	337,12 €	337,12 €	337,12 €
145	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	M	165,000	0,40 €	66,00 €	165,000	66,00 €	66,00 €	66,00 €
146	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	M	130,000	5,91 €	768,30 €	130,000	768,30 €	768,30 €	768,30 €
147	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	68,000	1,31 €	89,08 €	68,000	89,08 €	89,08 €	89,08 €
148	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	97,000	2,22 €	215,34 €	97,000	215,34 €	215,34 €	215,34 €
149	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	12,000	7,14 €	85,68 €	12,000	85,68 €	85,68 €	85,68 €
150	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	M	6,000	8,41 €	50,46 €	6,000	50,46 €	50,46 €	50,46 €
151	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	M2	23,600	0,52 €	12,38 €	23,600	12,38 €	12,38 €	12,38 €
152	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	M3	9,700	107,25 €	1040,33 €	9,700	1040,33 €	1040,33 €	1040,33 €
153	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	16,000	28,88 €	462,08 €	16,000	462,08 €	462,08 €	462,08 €
154	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	130,000	60,00 €	7800,00 €	85,100	5106,00 €	5106,00 €	5106,00 €
155	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	5,100	4,54 €	23,15 €	5,100	23,15 €	23,15 €	23,15 €
156	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	1,000	453,75 €	453,75 €	1,000	453,75 €	453,75 €	453,75 €
157	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	2,000	30,53 €	61,06 €	2,000	61,06 €	61,06 €	61,06 €
158	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	9,000	32,40 €	291,60 €	9,000	291,60 €	291,60 €	291,60 €
159	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	3,000	485,10 €	1455,30 €	3,000	1455,30 €	1455,30 €	1455,30 €
160	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	1,1880	30,42 €	36,17 €	1,1880	36,17 €	36,17 €	36,17 €
161	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	0,000	257,1 €	0,00 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
162	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	12,000	200,97 €	2411,84 €	12,000	2411,84 €	2411,84 €	2411,84 €
163	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	11,000	282,98 €	3112,78 €	11,000	3112,78 €	3112,78 €	3112,78 €
164	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	6,000	485,10 €	2910,60 €	6,000	2910,60 €	2910,60 €	2910,60 €
165	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	2,000	37,62 €	75,24 €	2,000	75,24 €	75,24 €	75,24 €
166	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	2,000	310,96 €	621,92 €	2,000	621,92 €	621,92 €	621,92 €
167	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	44,000	1,24 €	54,56 €	44,000	54,56 €	54,56 €	54,56 €
168	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	14,000	22,44 €	314,16 €	14,000	314,16 €	314,16 €	314,16 €
169	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	50,000	0,50 €	25,00 €	50,000	25,00 €	25,00 €	25,00 €
170	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	kg	37,000	35,06 €	1297,22 €	37,000	1297,22 €	1297,22 €	1297,22 €
171	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m3	21,000	90,57 €	1901,75 €	21,000	1901,75 €	1901,75 €	1901,75 €
172	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	436,600	0,50 €	218,30 €	436,600	218,30 €	218,30 €	218,30 €
173	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	1,000	272,25 €	272,25 €	1,000	272,25 €	272,25 €	272,25 €
174	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	15,000	68,31 €	1024,65 €	15,000	1024,65 €	1024,65 €	1024,65 €
175	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	68,000	25,47 €	1728,36 €	68,000	1728,36 €	1728,36 €	1728,36 €
176	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	810,900	0,54 €	437,89 €	810,900	437,89 €	437,89 €	437,89 €
177	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	55,900	2,81 €	156,08 €	55,900	156,08 €	156,08 €	156,08 €
178	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	198,900	0,99 €	196,91 €	198,900	196,91 €	196,91 €	196,91 €
179	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	348,810	0,60 €	209,28 €	348,810	209,28 €	209,28 €	209,28 €
180	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	34,000	1,53 €	52,02 €	34,000	52,02 €	52,02 €	52,02 €
181	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	158,000	5,36 €	842,88 €	158,000	842,88 €	842,88 €	842,88 €
182	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	43,000	0,83 €	35,69 €	43,000	35,69 €	35,69 €	35,69 €
183	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	M	168,300	0,06 €	10,10 €	168,300	10,10 €	10,10 €	10,10 €
184	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	12,000	278,85 €	3346,20 €	12,000	3346,20 €	3346,20 €	3346,20 €
185	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	8,000	238,59 €	1908,72 €	8,000	1908,72 €	1908,72 €	1908,72 €
186	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	8,000	618,75 €	4950,00 €	8,000	4950,00 €	4950,00 €	4950,00 €
187	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	198,900	3,50 €	696,15 €	198,900	696,15 €	696,15 €	696,15 €
188	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	107,100	5,42 €	580,48 €	107,100	580,48 €	580,48 €	580,48 €
189	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	30,600	3,57 €	109,24 €	30,600	109,24 €	109,24 €	109,24 €
190	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	321,300	0,73 €	234,58 €	321,300	234,58 €	234,58 €	234,58 €
191	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	158,100	1,55 €	245,06 €	158,100	245,06 €	245,06 €	245,06 €
192	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	117,300	1,16 €	136,07 €	117,300	136,07 €	136,07 €	136,07 €
193	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	224,400	1,05 €	235,62 €	224,400	235,62 €	235,62 €	235,62 €
194	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	158,100	1,86 €	294,07 €	158,100	294,07 €	294,07 €	294,07 €
195	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	m	5,100	5,16 €	26,32 €	5,100	26,32 €	26,32 €	26,32 €
196	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	1,000	15427,50 €	15427,50 €	1,000	15427,50 €	15427,50 €	15427,50 €
197	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	1,000	301,95 €	301,95 €	1,000	301,95 €	301,95 €	301,95 €
198	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	1,000	291,06 €	291,06 €	1,000	291,06 €	291,06 €	291,06 €
199	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	1,000	121,56 €	121,56 €	1,000	121,56 €	121,56 €	121,56 €
200	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	2,000	243,12 €	486,24 €	2,000	486,24 €	486,24 €	486,24 €
201	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	1,000	816,75 €	816,75 €	1,000	816,75 €	816,75 €	816,75 €
202	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	ks	3,000	545,23 €	1635,69 €	3,000	1635,69 €	1635,69 €	1635,69 €
203	460000603	Hlbokosť štítu do 600mm v betóne do 100 m3	t	592,69	13,20 €	7823,51 €	592,69	7823,51 €	7823,51 €	7823,51 €
1	11307220	Odstreňovač kovu v ploche nad 200 m2 z kam								

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

va lorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke		Zač		zostatok fakturácie		va lorizácia - nové JC					
č. z.	číslo položky	název položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nové JC	celková cena v €	rozdiel
8	18130101	Rozmrazenie snehu a ľadu na plochu do 500 m ² do 100 mm	m ²	46,560	1,11 €	51,68 €	46,560	51,68 €	1,11 €	51,68 €	0,00 €
10	55611111	Kladenie dĺžky z mosadze jednotne pre plochu do 100 m ²	m ²	23,000	15,72 €	361,56 €	23,000	361,56 €	15,72 €	361,56 €	0,00 €
11	97002213	Vodorovná doprava sutiny so zariadením a trúbou umiestnením na vzdialenosť do 1 km	T	43,859	1,29 €	56,71 €	43,859	56,71 €	1,29 €	56,71 €	0,00 €
12	97004219	Príprava k cene za každý ďalší až 5 km nad 5 km	T	131,877	0,78 €	102,86 €	131,877	102,86 €	0,78 €	102,86 €	0,00 €
13	97008213	Nákladná na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmot	T	43,859	15,00 €	658,39 €	43,859	658,39 €	15,00 €	658,39 €	0,00 €
14	582913200	Dlažba zrkolková hr, 6 cm	m ²	23,460	6,55 €	153,66 €	23,460	153,66 €	6,55 €	153,66 €	0,00 €
15	5833714000	Stropoplocha 0-16 N	m ³	8,240	12,38 €	102,01 €	8,240	102,01 €	12,38 €	102,01 €	0,00 €
16	0057211200	Trávovité zelené porúčanie	kg	8,200	5,82 €	54,13 €	8,200	54,13 €	5,82 €	54,13 €	0,00 €
17	M D 21007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozštiepenie 16 m	ks	2,000	653,80 €	13,07,60 €	2,000	13,07,60 €	653,80 €	13,07,60 €	0,00 €
18	M D 21009	Základový traktor pre portál CSS PRS-04-19	ks	4,000	350,40 €	1,421,60 €	4,000	1,421,60 €	350,40 €	1,421,60 €	0,00 €
19	9131411114	Portál CSS PRS-04-19/16m - osadenie, montáž	ks	2,000	4,034,25 €	8,068,50 €	2,000	8,068,50 €	4,034,25 €	8,068,50 €	0,00 €
20	9131411116	Základový traktor pre portál CSS PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	4,000	264,00 €	1,056,00 €	4,000	1,056,00 €	264,00 €	1,056,00 €	0,00 €
21	93225111	Príprava k cene za každý ďalší až 5 km nad 5 km	T	51,003	1,64 €	83,64 €	51,003	83,64 €	1,64 €	83,64 €	0,00 €
22	99025194	Príprava k cene za každý ďalší až 5 km nad 5 km	T	51,003	0,90 €	45,90 €	51,003	45,90 €	0,90 €	45,90 €	0,00 €
23	220000761	Montáž (ukončenie) do trupu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1 P 1,3 mm	ks	511,000	1,53 €	781,83 €	511,000	781,83 €	1,53 €	781,83 €	0,00 €
24	220000761	Montáž (ukončenie) do trupu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1 P 1,3 mm	ks	980,000	0,97 €	950,60 €	980,000	950,60 €	0,97 €	950,60 €	0,00 €
25	220001551	Montáž (ukončenie) do trupu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	m	181,000	1,21 €	219,01 €	181,000	219,01 €	1,21 €	219,01 €	0,00 €
26	220001552	Montáž (ukončenie) do trupu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	m	215,000	1,23 €	264,45 €	215,000	264,45 €	1,23 €	264,45 €	0,00 €
27	220001553	Montáž (ukončenie) do trupu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	m	44,000	1,27 €	55,88 €	44,000	55,88 €	1,27 €	55,88 €	0,00 €
28	220001554	Montáž (ukončenie) do trupu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	m	94,000	1,29 €	121,26 €	94,000	121,26 €	1,29 €	121,26 €	0,00 €
29	220001575	Montáž (ukončenie) do trupu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	m	455,000	0,69 €	313,95 €	455,000	313,95 €	0,69 €	313,95 €	0,00 €
30	220001576	Montáž (ukončenie) do trupu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	m	45,000	0,71 €	31,95 €	45,000	31,95 €	0,71 €	31,95 €	0,00 €
31	220001577	Montáž (ukončenie) do trupu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	m	435,000	0,71 €	308,85 €	435,000	308,85 €	0,71 €	308,85 €	0,00 €
32	220001578	Montáž (ukončenie) do trupu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	m	455,000	0,71 €	323,05 €	455,000	323,05 €	0,71 €	323,05 €	0,00 €
33	220001580	Montáž (ukončenie) do trupu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	m	200,000	0,74 €	148,00 €	200,000	148,00 €	0,74 €	148,00 €	0,00 €
34	220001581	Montáž (ukončenie) do trupu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	m	30,000	0,75 €	22,50 €	30,000	22,50 €	0,75 €	22,50 €	0,00 €
35	220001701	Ostatné práce (ukončenie) kábla do objektu) kábla do výšky 9 kg/m	m	40,000	0,99 €	39,60 €	40,000	39,60 €	0,99 €	39,60 €	0,00 €
36	220110346	Zhotovenie káblu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	KUS	42,000	2,06 €	86,52 €	42,000	86,52 €	2,06 €	86,52 €	0,00 €
37	220111431	Jednotné meranie na káblu RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	ks	14,000	2,69 €	37,66 €	14,000	37,66 €	2,69 €	37,66 €	0,00 €
38	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblu pre rozvod signálu v pracovnom meracím protokole	KUS	42,000	1,49 €	62,58 €	42,000	62,58 €	1,49 €	62,58 €	0,00 €
39	220111765	Zmeranie a zhotovenie zmernej odpory v záznamu do protokolu	KUS	15,000	7,84 €	117,60 €	15,000	117,60 €	7,84 €	117,60 €	0,00 €
40	220111777	Vedenie kábla do F2 dĺžky do 10 m v zemi	ks	201,000	3,58 €	718,58 €	201,000	718,58 €	3,58 €	718,58 €	0,00 €
41	220111681	Uzemnenie na dĺžku CSS, resp. napájanie v zariadení	KUS	1,000	101,99 €	101,99 €	1,000	101,99 €	101,99 €	101,99 €	0,00 €
42	220111686	Zemná sieťka SPI - montáž	ks	52,000	4,01 €	208,52 €	52,000	208,52 €	4,01 €	208,52 €	0,00 €
43	220300001	Zhotovenie koncových káblu formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 5 x 2 mm	ks	6,000	4,83 €	28,98 €	6,000	28,98 €	4,83 €	28,98 €	0,00 €
44	220300002	Zhotovenie koncových káblu formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 5 x 2 mm	ks	7,000	10,20 €	71,40 €	7,000	71,40 €	10,20 €	71,40 €	0,00 €
45	220300004	Zhotovenie koncových káblu formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 20 x 2 mm	ks	3,000	12,89 €	38,67 €	3,000	38,67 €	12,89 €	38,67 €	0,00 €
46	220300002	Zhotovenie koncových káblu formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 25 x 2 mm	ks	4,000	15,64 €	62,56 €	4,000	62,56 €	15,64 €	62,56 €	0,00 €
47	220300041	Zhotovenie koncových káblu formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 5 x 2 mm	ks	6,000	8,13 €	48,78 €	6,000	48,78 €	8,13 €	48,78 €	0,00 €
48	220300043	Zhotovenie koncových káblu formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 5 x 2 mm	ks	7,000	16,19 €	113,33 €	7,000	113,33 €	16,19 €	113,33 €	0,00 €
49	220300002	Zhotovenie koncových káblu formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 20 x 2 mm	ks	3,000	16,43 €	55,99 €	3,000	55,99 €	16,43 €	55,99 €	0,00 €
50	220300045	Zhotovenie koncových káblu formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 25 x 2 mm	ks	4,000	23,80 €	95,20 €	4,000	95,20 €	23,80 €	95,20 €	0,00 €
51	220300002	Zhotovenie koncových káblu formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 5 x 2 mm	ks	6,000	5,94 €	35,64 €	6,000	35,64 €	5,94 €	35,64 €	0,00 €
52	220300042	Forma na káblu typu RCBEY zariadenie na špičku alebo zapojenie pod skúšku na káblu 1 páru	KUS	14,000	4,05 €	56,70 €	14,000	56,70 €	4,05 €	56,70 €	0,00 €
53	220300042	Ukončenie na dĺžku kábla RCBEY - Jnelepacu pásku a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	4,64 €	55,68 €	12,000	55,68 €	4,64 €	55,68 €	0,00 €
54	220300002	Ukončenie na dĺžku kábla RCBEY - Jnelepacu pásku a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	14,000	8,38 €	117,32 €	14,000	117,32 €	8,38 €	117,32 €	0,00 €
55	220300024	Ukončenie na dĺžku kábla RCBEY - Jnelepacu pásku a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	6,000	11,91 €	71,46 €	6,000	71,46 €	11,91 €	71,46 €	0,00 €
56	220300025	Ukončenie na dĺžku kábla RCBEY - Jnelepacu pásku a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	14,82 €	118,56 €	8,000	118,56 €	14,82 €	118,56 €	0,00 €
57	220300002	Ukončenie na dĺžku kábla RCBEY - Jnelepacu pásku a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	2,000	4,22 €	8,44 €	2,000	8,44 €	4,22 €	8,44 €	0,00 €
58	220300048	Systém CSS, úplná montáž zariadenia na káblu	KUS	14,000	6,31 €	88,34 €	14,000	88,34 €	6,31 €	88,34 €	0,00 €
59	220300002	Montáž CSS, osadenie základu základu kábla napájacieho na základovom ráme	KUS	8,000	121,07 €	968,56 €	8,000	968,56 €	121,07 €	968,56 €	0,00 €
60	220300003	Montáž CSS, osadenie základu základu kábla napájacieho na základovom ráme	KUS	2,000	183,79 €	367,58 €	2,000	367,58 €	183,79 €	367,58 €	0,00 €
61	220300005	Montáž výložníka CSS, pripojenie výložníka na stĺžku	KUS	2,000	36,88 €	73,76 €	2,000	73,76 €	36,88 €	73,76 €	0,00 €
62	220300003	Montáž zostavového návěstidla, predkladanie trojtrajnového na stĺžku	KUS	4,000	30,04 €	120,16 €	4,000	120,16 €	30,04 €	120,16 €	0,00 €
63	220300006	Montáž zostavového návěstidla, predkladanie trojtrajnového na stĺžku	KUS	16,000	34,54 €	552,64 €	16,000	552,64 €	34,54 €	552,64 €	0,00 €
64	220300060	Demontáž návěstidla, predkladanie trojtrajnového na stĺžku	KUS	2,000	24,92 €	50,84 €	2,000	50,84 €	24,92 €	50,84 €	0,00 €
65	220300061	Demontáž návěstidla, predkladanie trojtrajnového na stĺžku	KUS	6,000	24,92 €	149,52 €	6,000	149,52 €	24,92 €	149,52 €	0,00 €
66	220300041	Montáž zostavového návěstidla, predkladanie trojtrajnového na stĺžku	KUS	10,000	40,24 €	402,40 €	10,000	402,40 €	40,24 €	402,40 €	0,00 €
67	220300041	Demontáž návěstidla, predkladanie trojtrajnového na stĺžku	KUS	5,000	28,98 €	144,90 €	5,000	144,90 €	28,98 €	144,90 €	0,00 €
68	220300044	Montáž zostavového návěstidla, predkladanie trojtrajnového D 300-210 na výložník	KUS	10,000	53,81 €	538,10 €	10,000	538,10 €	53,81 €	538,10 €	0,00 €
69	220300044	Demontáž návěstidla, predkladanie trojtrajnového z výložníka	KUS	5,000	38,77 €	193,85 €	5,000	193,85 €	38,77 €	193,85 €	0,00 €
70	220300071	Montáž návěstidla MHD, zapojenie predkladacie funkcie na stĺžku	ks	2,000	31,90 €	63,80 €	2,000	63,80 €	31,90 €	63,80 €	0,00 €
71	220300072	Montáž návěstidla MHD, zapojenie predkladacie funkcie na stĺžku	ks	6,000	51,99 €	311,70 €	6,000	311,70 €	51,99 €	311,70 €	0,00 €
72	220300126	Montáž tlačidla pre chodcov na stĺžku, zapojenie, zapojenie do dodanej tlačidla a trúbky	KUS	12,000	19,59 €	235,08 €	12,000	235,08 €	19,59 €	235,08 €	0,00 €
73	220300143	Montáž káblu dĺžky dĺžky kábla RCBEY 1,0, NCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-pod 28 24	ks	14,000	53,21 €	744,94 €	14,000	744,94 €	53,21 €	744,94 €	0,00 €
74	220300161	Ukončenie indukčnej súčiny v zariadení	KUS	14,000	202,13 €	2829,82 €	14,000	2829,82 €	202,13 €	2829,82 €	0,00 €
75	220300163	Zakladanie indukčnej súčiny v zariadení	m	222,000	2,89 €	641,58 €	222,000	641,58 €	2,89 €	641,58 €	0,00 €
76	220300181	Montáž radice, usadenie, základu kábla do radice, pripojenie uzemia	KUS	1,000	177,52 €	177,52 €	1,000	177,52 €	177,52 €	177,52 €	0,00 €
77	220300181	Demontáž radice, usadenie, základu kábla do radice, pripojenie uzemia	KUS	1,000	78,19 €	78,19 €	1,000	78,19 €	78,19 €	78,19 €	0,00 €
78	220300191	Regulácia a aktivácia programov radice podľa požiadaviek 1 signálnej skupiny s použitím plošiny	KUS	1,000	519,79 €	519,79 €	1,000	519,79 €	519,79 €	519,79 €	0,00 €
79	220300191	Uzemnenie a aktivácia CSS do prechodníka	ks	1,000	33,79 €	33,79 €	1,000	33,79 €	33,79 €	33,79 €	0,00 €
80	220300196	Regulácia a aktivácia programov radice podľa požiadaviek každej ďalšej skupiny s použitím plošiny	KUS	13,000	75,36 €	979,68 €	13,000	979,68 €	75,36 €	979,68 €	0,00 €
81	220300197	Regulácia a aktivácia programov radice podľa požiadaviek každej ďalšej skupiny bez mont. plošiny	KUS	14,000	35,27 €	533,78 €	14,000	533,78 €	35,27 €	533,78 €	0,00 €
82	220300201	Zastavenie prichodnosti kábla SSZ v meraní zlozstu proti zemi a všetkých 12 žil	KUS	13,000	52,90 €	687,70 €	13,000	687,70 €	52,90 €	687,70 €	0,00 €
83	220300203	Zastavenie prichodnosti kábla SSZ v meraní zlozstu proti zemi a všetkých 12 žil	KUS	3,000	101,59 €	304,77 €	3,000	304,77 €	101,59 €	304,77 €	0,00 €
84	220300204	Zastavenie prichodnosti kábla SSZ v meraní zlozstu proti zemi a všetkých 12 žil	KUS	4,000	145,64 €	582,56 €	4,000	582,56 €	145,64 €	582,56 €	0,00 €
85	220300209	Zastavenie prichodnosti kábla CAT 5e v meraní zlozstu proti zemi a všetkých 12 žil	KUS	6,000							

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté staviteľné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté staviteľné objekty)

p. č.	číslo položky	informácie o položke	názov položky	M/J	množstvo	ZaD		nové JC	celá sumárny dopad	naryšenie		
						JC	cena položky €					
102	210100258	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	2,85 €		17,10 €	5,000	17,10 €	2,85 €	17,15 €	0,00 €
103		Ukrotenie odskladovacích káblov zmršť. základnou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	1,000	3,65 €		3,65 €	1,000	3,65 €	3,65 €	3,65 €	0,00 €
104	210100262	Ukrotenie odskladovacích káblov zmršť. základnou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	6,000	5,90 €		35,40 €	6,000	35,40 €	5,90 €	35,40 €	0,00 €
106	210100265	Ukrotenie odskladovacích káblov zmršť. základnou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	3,000	7,78 €		23,34 €	3,000	23,34 €	7,78 €	23,34 €	0,00 €
107	210100267	Ukrotenie odskladovacích káblov zmršť. základnou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	4,000	8,31 €		33,24 €	4,000	33,24 €	8,31 €	33,24 €	0,00 €
106	210100301	Pripítkoz za ukrotenie tenien káblov (v páskach) vrátane zariadenia	KUS	20,000	1,39 €		27,80 €	20,000	27,80 €	1,39 €	27,80 €	0,00 €
108	21020010	Odoslanie zmršťovacích pásk - špičok "bleš"	ks	15,000	0,59 €		8,85 €	15,000	8,85 €	0,59 €	8,85 €	0,00 €
109	21020013	Ukrotenie odskladovacích káblov zmršť. základnou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	5,000	313,90 €		1,569,50 €	5,000	1,569,50 €	313,90 €	1,569,50 €	0,00 €
110	210800524	Vodč. kábel VNI v odskladovacej GSA 1,5	M	845,000	1,24 €		1,047,40 €	845,000	1,047,40 €	1,24 €	1,047,40 €	0,00 €
111	210812212	Kábel medený s výkonnosťou voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	455,000	0,53 €		241,15 €	455,000	241,15 €	0,53 €	241,15 €	0,00 €
112	210812213	Kábel medený s výkonnosťou voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	45,000	0,53 €		23,85 €	45,000	23,85 €	0,53 €	23,85 €	0,00 €
113	210812217	Kábel medený s výkonnosťou voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	435,000	0,75 €		326,25 €	435,000	326,25 €	0,75 €	326,25 €	0,00 €
114	210812222	Kábel medený s výkonnosťou voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/2,5	m	200,000	0,81 €		162,00 €	200,000	162,00 €	0,81 €	162,00 €	0,00 €
115	210812224	Kábel medený s výkonnosťou voľne NYCY 0,6/1 kV 2x1,5/2,5	m	30,000	0,92 €		27,60 €	30,000	27,60 €	0,92 €	27,60 €	0,00 €
118	210812313	Kábel medený s výkonnosťou voľne NYCY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92 €		4,60 €	5,000	4,60 €	0,92 €	4,60 €	0,00 €
117	CSS1001PD	Pripítkoz dokumentačného zariadenia	ks	1,000	1,386,00 €		1,386,00 €	1,000	1,386,00 €	1,386,00 €	1,386,00 €	0,00 €
118	CSS1003PD	Pripítkoz zariadenia	ks	1,000	379,50 €		379,50 €	1,000	379,50 €	379,50 €	379,50 €	0,00 €
119	H25-001	Režisér	hod	15,000	28,88 €		433,20 €	15,000	433,20 €	28,88 €	433,20 €	0,00 €
120	H25-004	Technická a doplnková časť	hod	40,000	20,63 €		825,20 €	40,000	825,20 €	20,63 €	825,20 €	0,00 €
121	H25-005	Príprava a kontrola plánov výskladu	hod	25,000	8,66 €		216,50 €	25,000	216,50 €	8,66 €	216,50 €	0,00 €
122	H25-006	Kompletné výskladu	hod	20,000	13,28 €		265,60 €	20,000	265,60 €	13,28 €	265,60 €	0,00 €
123	H25-007	Štandardné výskladu	hod	25,000	28,88 €		722,00 €	25,000	722,00 €	28,88 €	722,00 €	0,00 €
124	132101220	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	m2	7,300	115,50 €		843,15 €	7,300	843,15 €	115,50 €	843,15 €	0,00 €
125	460010022	Výkonnosť káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	KM	0,200	536,25 €		107,25 €	0,200	107,25 €	536,25 €	107,25 €	0,00 €
126	460010034	Stavba a odskladovanie káblov zmršť. základnou alebo páskou do 150 m2	KM	6,960	17,72 €		123,60 €	6,960	123,60 €	17,72 €	123,60 €	0,00 €
127	460010035	Výkonnosť káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	KM	28,000	40,29 €		1,128,12 €	28,000	1,128,12 €	40,29 €	1,128,12 €	0,00 €
128	460010040	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	KUS	14,000	6,98 €		97,72 €	14,000	97,72 €	6,98 €	97,72 €	0,00 €
129	460010043	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	KUS	2,000	97,36 €		194,72 €	2,000	194,72 €	97,36 €	194,72 €	0,00 €
130	460010046	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	ks	4,000	23,82 €		95,28 €	4,000	95,28 €	23,82 €	95,28 €	0,00 €
131	460010053	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	KUS	8,000	57,40 €		459,20 €	8,000	459,20 €	57,40 €	459,20 €	0,00 €
132	460010057	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	KM	28,000	7,30 €		204,40 €	28,000	204,40 €	7,30 €	204,40 €	0,00 €
133	460010062	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	KUS	14,000	8,31 €		116,34 €	14,000	116,34 €	8,31 €	116,34 €	0,00 €
134	460010082	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	KM	6,960	12,43 €		86,78 €	6,960	86,78 €	12,43 €	86,78 €	0,00 €
135	460010130	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	m	133,000	5,78 €		768,74 €	133,000	768,74 €	5,78 €	768,74 €	0,00 €
136	460010243	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	m	73,000	5,30 €		386,90 €	73,000	386,90 €	5,30 €	386,90 €	0,00 €
137	460010243	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	m	18,000	31,89 €		574,02 €	18,000	574,02 €	31,89 €	574,02 €	0,00 €
138	460010245	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	M	14,000	65,57 €		917,98 €	14,000	917,98 €	65,57 €	917,98 €	0,00 €
139	460010101	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	M	222,000	3,98 €		883,56 €	222,000	883,56 €	3,98 €	883,56 €	0,00 €
140	460010001	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	M	214,000	2,23 €		477,22 €	214,000	477,22 €	2,23 €	477,22 €	0,00 €
141	460010111	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	KM	52,000	7,84 €		407,68 €	52,000	407,68 €	7,84 €	407,68 €	0,00 €
142	460010012	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	M	206,000	0,40 €		82,40 €	206,000	82,40 €	0,40 €	82,40 €	0,00 €
143	460010131	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	M	146,000	5,91 €		862,86 €	146,000	862,86 €	5,91 €	862,86 €	0,00 €
144	460010131	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	m	133,000	1,31 €		174,23 €	133,000	174,23 €	1,31 €	174,23 €	0,00 €
145	460010243	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	m	73,000	15,06 €		1,099,38 €	73,000	1,099,38 €	15,06 €	1,099,38 €	0,00 €
146	460010083	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	m	18,000	7,14 €		128,52 €	18,000	128,52 €	7,14 €	128,52 €	0,00 €
147	460010083	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	M	14,000	0,41 €		5,74 €	14,000	5,74 €	0,41 €	5,74 €	0,00 €
148	460010006	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	M2	46,600	0,52 €		24,23 €	46,600	24,23 €	0,52 €	24,23 €	0,00 €
149	460010111	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	M3	7,000	107,25 €		750,75 €	7,000	750,75 €	107,25 €	750,75 €	0,00 €
150	460010006	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	ks	16,000	28,88 €		462,08 €	16,000	462,08 €	28,88 €	462,08 €	0,00 €
151	460010022	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	M	146,000	60,00 €		8,760,00 €	146,000	8,760,00 €	60,00 €	8,760,00 €	0,00 €
152	34102910R1	Signálna a oznamovacia kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54 €		23,15 €	5,100	23,15 €	4,54 €	23,15 €	2,40 €
153	460010006	Ukrotenie náhľadových káblov zmršť. základnou alebo páskou do 100 m2	ks	2,000	30,53 €		61,06 €	2,000	61,06 €	30,53 €	61,06 €	0,00 €
154	34290000R1	Návrh CSS MID doplnkové 4 svetlové LED	ks	2,000	485,10 €		970,20 €	2,000	970,20 €	485,10 €	970,20 €	0,00 €
155	581531100	Príloha technický návod	t	14,830	30,62 €		454,09 €	14,830	454,09 €	30,62 €	454,09 €	80,35 €
156	460010021R	Kontrola prestavby CSS a výkonnosť 1-5	ks	8,000	28,71 €		229,68 €	8,000	229,68 €	28,71 €	229,68 €	0,00 €
157	342900012R	Návrh CSS D210 doplnkové 4 svetlové LED	ks	16,000	200,97 €		3,215,52 €	16,000	3,215,52 €	200,97 €	3,215,52 €	0,00 €
158	342900013R	Návrh CSS D210 doplnkové 4 svetlové LED	ks	10,000	282,98 €		2,829,80 €	10,000	2,829,80 €	282,98 €	2,829,80 €	0,00 €
159	342900014R	Návrh CSS D210 doplnkové 4 svetlové LED	ks	10,000	323,40 €		3,234,00 €	10,000	3,234,00 €	323,40 €	3,234,00 €	0,00 €
160	342900014R	Návrh CSS D210 doplnkové 4 svetlové LED	ks	6,000	485,10 €		2,910,60 €	6,000	2,910,60 €	485,10 €	2,910,60 €	0,00 €
161	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	ks	2,000	37,62 €		75,24 €	2,000	75,24 €	37,62 €	75,24 €	0,00 €
162	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	ks	2,000	310,86 €		621,72 €	2,000	621,72 €	310,86 €	621,72 €	0,00 €
163	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	ks	48,000	1,24 €		59,52 €	48,000	59,52 €	1,24 €	59,52 €	0,00 €
164	342900014R	Návrh CSS D210 doplnkové 4 svetlové LED	ks	14,160	22,44 €		318,16 €	14,160	318,16 €	22,44 €	318,16 €	23,34 €
165	460010021R	Páska Color glass tape	m	50,000	0,50 €		25,00 €	50,000	25,00 €	0,50 €	25,00 €	0,00 €
166	460010021R	Zariadenie hmoty pre zariadenie desekových svietok	kg	44,000	35,06 €		1,542,64 €	44,000	1,542,64 €	35,06 €	1,542,64 €	0,00 €
167	460010021R	Deska hmoty pre zariadenie desekových svietok	m2	25,000	90,75 €		2,268,75 €	25,000	2,268,75 €	90,75 €	2,268,75 €	235,94 €
168	34102910R1	Signálna a oznamovacia kábel TCEKEZE 3 P 1	m	464,100	0,50 €		232,05 €	464,100	232,05 €	0,50 €	232,05 €	23,21 €
169	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	ks	1,000	272,25 €		272,25 €	1,000	272,25 €	272,25 €	272,25 €	0,00 €
170	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	ks	16,000	68,31 €		1,093,00 €	16,000	1,093,00 €	68,31 €	1,093,00 €	0,00 €
171	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	ks	88,000	25,47 €		2,241,36 €	88,000	2,241,36 €	25,47 €	2,241,36 €	0,00 €
172	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	m	810,900	0,54 €		438,09 €	810,900	438,09 €	0,54 €	438,09 €	46,55 €
173	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	ks	55,900	2,81 €		1,568,79 €	55,900	1,568,79 €	2,81 €	1,568,79 €	161,21 €
174	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	m	198,900	0,99 €		196,91 €	198,900	196,91 €	0,99 €	196,91 €	0,00 €
175	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	m	310,860	0,60 €		186,52 €	310,860	186,52 €	0,60 €	186,52 €	20,33 €
176	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	m	34,000	1,53 €		52,02 €	34,000	52,02 €	1,53 €	52,02 €	32,98 €
177	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	m	150,000	6,35 €		952,50 €	150,000	952,50 €	6,35 €	952,50 €	5,88 €
178	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	ks	96,000	0,63 €		60,48 €	96,000	60,48 €	0,63 €	60,48 €	0,00 €
179	460010021R	Kontrola prestavby CSS výkonnosť 21-12	M	210,								

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácia o položke			ZoS		cena celkom €		nové JC		celkom cenová dopad		navýšenie	
pr.č.	založiteľ	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nové JC	celkom cenová dopad	navýšenie	
195	348900007R	Návrhod CSS D210 jednocestové zelené dopravné línie LED	ks	2,000	121,56 €	243,12 €	2,000	243,12 €	121,56 €	243,12 €	0,00 €	
196	10035	Výkresy inžinierskych súč. 1	kúbr	1,000	816,75 €	816,75 €	0,000	0,00 €	616,75 €	0,00 €	0,00 €	
197	DN	Dopravné náklady	%	3,000	578,76 €	1 736,28 €	3,000	1 736,28 €	578,76 €	1 736,28 €	0,00 €	
198	VRS0001	Poplatok za skúšku	t	43,959	13,20 €	580,26 €	43,959	580,26 €	13,20 €	580,26 €	0,00 €	
404-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatkách km 1,165 - ul. Ladožská						136 801,02 €		127 246,51 €		129 031,58 €	1 782,07 €	
1	113107143	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. rad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	17,500	7,67 €	134,23 €	17,500	134,23 €	7,67 €	134,23 €	0,00 €	
2	113107213	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva frakčného, hr. vrst. y 200 do 300 mm, -0,50000t	m ²	42,500	2,05 €	87,13 €	42,500	87,13 €	2,05 €	87,13 €	0,00 €	
3	113107223	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva frakčného, hr. vrst. 200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	42,500	2,30 €	97,75 €	42,500	97,75 €	2,30 €	97,75 €	0,00 €	
4	113107231	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	42,500	5,13 €	218,01 €	42,500	218,01 €	5,13 €	218,01 €	0,00 €	
5	162001111	Podláh. úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100cm v rovne alebo na svahu do 1:5	m ²	83,550	1,19 €	99,42 €	83,550	99,42 €	1,19 €	99,42 €	0,00 €	
6	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodovodný alebo v sklone do 1:5 hr. 30-50 mm z cementovej malty	m ²	25,000	3,58 €	89,60 €	25,000	89,60 €	3,58 €	89,60 €	0,00 €	
7	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodovodný alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z cementovej malty	m ²	25,000	2,02 €	50,50 €	25,000	50,50 €	2,02 €	50,50 €	0,00 €	
8	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodovodný alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z pruhovanej zeminy	m ²	25,000	1,33 €	33,25 €	25,000	33,25 €	1,33 €	33,25 €	0,00 €	
9	161010101	Rozčistiť povrch na rovne alebo na svahu do 1:5 plocha do 500 m ² hr. do 100 mm	m ²	32,600	1,11 €	36,19 €	32,600	36,19 €	1,11 €	36,19 €	0,00 €	
10	596141111	Výkresy diaľky z mazačky jednotlivo pre každý z kĺbov z cementovej malty	m ²	25,000	15,72 €	393,00 €	25,000	393,00 €	15,72 €	393,00 €	0,00 €	
11	979082913	Vodovodná doprava súč. so zložením a hrubým urovnením na vzdialenosť do 1 km	T	53,343	1,29 €	68,81 €	53,343	68,81 €	1,29 €	68,81 €	0,00 €	
12	979084219	Príprava a cena za každý ďalší aj začínajúci 5 km nad 5 km	T	160,029	0,78 €	124,82 €	160,029	124,82 €	0,78 €	124,82 €	0,00 €	
13	979087213	Nákladné na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu výškových hmot	T	53,343	15,00 €	800,15 €	53,343	800,15 €	15,00 €	800,15 €	0,00 €	
14	552913200	Dlažba žltá hr. 5 cm	m ²	25,500	6,55 €	167,03 €	25,500	167,03 €	6,55 €	167,03 €	0,00 €	
15	563740000	Stropoplocha 0,6x1	m ²	7,800	12,38 €	96,56 €	7,800	96,56 €	12,38 €	96,56 €	0,00 €	
16	055721200	Travná zmes parkov. zmes	m ³	6,520	5,82 €	37,95 €	6,520	37,95 €	5,82 €	37,95 €	0,00 €	
17	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozptyle 17 m	ks	1,000	6 962,67 €	6 962,67 €	1,000	6 962,67 €	6 962,67 €	6 962,67 €	0,00 €	
18	M DZ 1009	Zakladový rohlík pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	2,000	354,04 €	712,80 €	2,000	712,80 €	354,04 €	712,80 €	0,00 €	
19	9131411112	Portál CSS PRS-02 - 12 / 13 m - osadenie, montáž	ks	1,000	3 729,00 €	3 729,00 €	1,000	3 729,00 €	3 729,00 €	3 729,00 €	0,00 €	
20	9131411113	Zakladový rohlík pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	239,25 €	478,50 €	2,000	478,50 €	239,25 €	478,50 €	0,00 €	
21	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 / 17 m - osadenie, montáž	ks	1,000	4 034,25 €	4 034,25 €	1,000	4 034,25 €	4 034,25 €	4 034,25 €	0,00 €	
22	9131411116	Zakladový rohlík pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	2,000	264,00 €	528,00 €	2,000	528,00 €	264,00 €	528,00 €	0,00 €	
23	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozptyle 13 m	ks	1,000	5 330,16 €	5 330,16 €	1,000	5 330,16 €	5 330,16 €	5 330,16 €	0,00 €	
24	M DZ 1004	Zakladový rohlík pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	285,12 €	570,24 €	2,000	570,24 €	285,12 €	570,24 €	0,00 €	
25	998251111	Presun hmoty pre pozemnú komunikáciu a lesisko s krytým asfaltovým akvizitkou dĺžky objektu	T	57,559	1,64 €	94,40 €	57,559	94,40 €	1,64 €	94,40 €	0,00 €	
26	99825194	Príloha k cene za zvýšený presun nad vymedzenú naprávku dopravnú vzdialenosť do 5000 m	T	57,559	0,90 €	51,80 €	57,559	51,80 €	0,90 €	51,80 €	0,00 €	
27	220050781	Montáž (učené) začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	309,000	1,53 €	472,77 €	309,000	472,77 €	1,53 €	472,77 €	0,00 €	
28	220051171	Montáž (učené) začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	885,000	0,97 €	858,45 €	885,000	858,45 €	0,97 €	858,45 €	0,00 €	
29	220061551	Montáž (učené) začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	162,000	1,21 €	221,43 €	162,000	221,43 €	1,21 €	221,43 €	0,00 €	
30	220061552	Montáž (učené) začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	146,000	1,23 €	179,58 €	146,000	179,58 €	1,23 €	179,58 €	0,00 €	
31	220061553	Montáž (učené) začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	149,000	1,27 €	189,23 €	149,000	189,23 €	1,27 €	189,23 €	0,00 €	
32	220061554	Montáž (učené) začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	46,000	1,29 €	59,34 €	46,000	59,34 €	1,29 €	59,34 €	0,00 €	
33	220061575	Montáž (učené) začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	435,000	0,63 €	300,15 €	435,000	300,15 €	0,63 €	300,15 €	0,00 €	
34	220061576	Montáž (učené) začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	170,000	0,71 €	120,70 €	170,000	120,70 €	0,71 €	120,70 €	0,00 €	
35	220061577	Montáž (učené) začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	96,000	0,71 €	68,40 €	96,000	68,40 €	0,71 €	68,40 €	0,00 €	
36	220061578	Montáž (učené) začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	435,000	0,71 €	308,85 €	435,000	308,85 €	0,71 €	308,85 €	0,00 €	
37	220061580	Montáž (učené) začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	250,000	0,74 €	185,00 €	250,000	185,00 €	0,74 €	185,00 €	0,00 €	
38	220061581	Montáž (učené) začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	90,000	0,75 €	67,50 €	90,000	67,50 €	0,75 €	67,50 €	0,00 €	
39	220061701	Odstánenie začínajúce do výš. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-ROBKEY 1 P 1,3 mm	M	38,000	0,99 €	37,62 €	38,000	37,62 €	0,99 €	37,62 €	0,00 €	
40	220110345	Zhotovenie káblového štítu, vypracovanie znaku, pripojenie, ovinutie štítu páskou PVC	KUS	80,000	2,06 €	164,80 €	80,000	164,80 €	2,06 €	164,80 €	0,00 €	
41	220111431	Zhotovenie omietky a vlny kábla ROCEKEY 1 P 1,3	pár	15,000	2,69 €	40,35 €	15,000	40,35 €	2,69 €	40,35 €	0,00 €	
42	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblu pre rozvod signálov v vypracovaní meracieho protokolu	KUS	42,000	1,49 €	62,58 €	42,000	62,58 €	1,49 €	62,58 €	0,00 €	
43	220111765	Zmeranie a zhotovenie zemeňového odčunu v súlade s protokolom	KUS	13,000	7,84 €	101,92 €	13,000	101,92 €	7,84 €	101,92 €	0,00 €	
44	220111777	Vedenie uzočtovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	185,000	3,58 €	662,30 €	185,000	662,30 €	3,58 €	662,30 €	0,00 €	
45	220111881	Uzemnenie radia CSS, preskúšanie a uvoľnenie vyťahovania	KUS	1,000	101,99 €	101,99 €	1,000	101,99 €	101,99 €	101,99 €	0,00 €	
46	220111886	Zemniaca sieťka SP1 - montáž	ks	34,000	4,01 €	136,34 €	34,000	136,34 €	4,01 €	136,34 €	0,00 €	
47	220300001	Zhotovenie koncových káblových form na jednom konce, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 5 x 2	KUS	6,000	4,83 €	28,98 €	6,000	28,98 €	4,83 €	28,98 €	0,00 €	
48	220300003	Zhotovenie koncových káblových form na jednom konce, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 15 x 2 mm	ks	7,000	19,20 €	71,40 €	7,000	71,40 €	19,20 €	71,40 €	0,00 €	
49	220300004	Zhotovenie koncových káblových form na jednom konce, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 20 x 2 mm	ks	4,000	12,89 €	51,56 €	4,000	51,56 €	12,89 €	51,56 €	0,00 €	
50	220300006	Zhotovenie koncových káblových form na jednom konce, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 25 x 2 mm	ks	2,000	15,64 €	31,28 €	2,000	31,28 €	15,64 €	31,28 €	0,00 €	
51	220300041	Zhotovenie koncových káblových form na jednom konce, do dĺžky nad 0,5 m, na káblu do 5 x 2 mm	ks	6,000	8,13 €	48,78 €	6,000	48,78 €	8,13 €	48,78 €	0,00 €	
52	220300044	Zhotovenie koncových káblových form na jednom konce, do dĺžky nad 0,5 m, na káblu do 15 x 2 mm	ks	7,000	16,19 €	113,33 €	7,000	113,33 €	16,19 €	113,33 €	0,00 €	
53	220300044	Zhotovenie koncových káblových form na jednom konce, do dĺžky nad 0,5 m, na káblu do 20 x 2 mm	ks	4,000	18,63 €	74,52 €	4,000	74,52 €	18,63 €	74,52 €	0,00 €	
54	220300045	Zhotovenie koncových káblových form na jednom konce, do dĺžky nad 0,5 m, na káblu do 25 x 2 mm	ks	2,000	23,80 €	47,60 €	2,000	47,60 €	23,80 €	47,60 €	0,00 €	
55	220300045	Zhotovenie koncových káblových form na jednom konce, do dĺžky nad 0,5 m, na káblu do 25 x 2 mm	ks	6,000	5,94 €	35,64 €	6,000	35,64 €	5,94 €	35,64 €	0,00 €	
56	220300047	Forma na káblu typu ROBKEY zatváranie na špičku alebo zapojenie pod skrutku na káblu 1 páru	KUS	15,000	4,06 €	60,75 €	15,000	60,75 €	4,06 €	60,75 €	0,00 €	
57	2203											

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

[illegible]

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZoS									
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JČ	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JČ	celkom cenový dopad	návrhové	
182	APMPCV104R	Rúra PVC 110x63	m	36,000	1,53 €	55,08 €	36,000	55,08 €	2,50 €	90,00 €	34,92 €	
183	MOPVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	189,000	5,36 €	1 013,04 €	132,010	707,57 €	6,77 €	1 157,73 €	450,16 €	
184	M10500010R	Držiak SP-1	ks	36,000	0,83 €	29,88 €	36,000	29,88 €	0,83 €	29,88 €	0,00 €	
185	28302000R	Fólia červená v m	m	198,900	0,08 €	15,91 €	198,900	15,91 €	0,13 €	25,86 €	9,95 €	
186	MCS51050R	Stĺpik káblový KSL-1	ks	15,000	362,51 €	5 437,65 €	15,000	5 437,65 €	362,51 €	5 437,65 €	0,00 €	
187	MATCSS20R	Stĺpik CSS sady korytničky	ks	6,000	238,59 €	1 431,54 €	6,000	1 431,54 €	238,59 €	1 431,54 €	0,00 €	
188	MCS2050R	Tlačidlo dopravného chodového vlnového sádkového systému	ks	6,000	618,75 €	3 712,50 €	6,000	3 712,50 €	618,75 €	3 712,50 €	0,00 €	
189	3410350109	CVKY-J 19x1,5 signálny kábel medný ČSN, STN	m	258,000	3,50 €	89,30 €	258,000	89,30 €	3,86 €	988,30 €	91,80 €	
190	341110003300	Kábel medný CVKY 24x1,5 mm2	m	91,800	35,7 €	3 277,3 €	91,800	3 277,3 €	3,94 €	3 614,8 €	33,6 €	
191	3410350097	CVKY-J 5x1,5 signálny kábel medný ČSN, STN	m	443,700	0,73 €	323,90 €	443,700	323,90 €	0,81 €	358,40 €	35,50 €	
192	3410350106	CVKY-J 12x1,5 signálny kábel medný ČSN, STN	m	91,800	1,88 €	169,83 €	91,800	169,83 €	2,04 €	187,27 €	17,44 €	
193	34111000200	Kábel medný CVKY 5x1,5 mm2	m	443,700	1,16 €	514,89 €	443,700	514,89 €	1,28 €	567,84 €	53,2 €	
194	34111000200	Kábel medný CVKY 7x1,5 mm2	m	173,400	1,05 €	182,07 €	173,400	182,07 €	1,16 €	201,14 €	18,07 €	
195	34111000120	Kábel medný CVKY 3x1,5 mm2	m	5,100	5,18 €	26,32 €	5,100	26,32 €	5,69 €	28,02 €	3,70 €	
196	MCS51050R	RADIO CSS - koordinácia - tlačidlo, 18 signálnych, 15 tlačítkov, 6 ovládacích tlačítkov červených, zelených, žltých, modrých	ks	1,000	16 087,50 €	16 087,50 €	1,000	16 087,50 €	16 087,50 €	16 087,50 €	0,00 €	
197	MATCSS36R1	Výkrik A CSS 5,5 mm	ks	1,000	301,95 €	301,95 €	1,000	301,95 €	301,95 €	301,95 €	0,00 €	
198	MATCSS36R2	Výkrik B CSS 3,0 mm	ks	2,000	261,36 €	522,72 €	2,000	522,72 €	261,36 €	522,72 €	0,00 €	
199	34900011R	Návrhová CSS D010 jednotková v sekcii káblového systému	ks	2,000	121,56 €	243,12 €	2,000	243,12 €	121,56 €	243,12 €	0,00 €	
200	34900021R	Návrhová CSS D300 jednotková v sekcii káblového systému	ks	1,000	124,74 €	124,74 €	1,000	124,74 €	124,74 €	124,74 €	0,00 €	
201	34900000R	Návrhová CSS D010 odmerčovací zariadenie káblového systému	ks	2,000	121,56 €	243,12 €	2,000	243,12 €	121,56 €	243,12 €	0,00 €	
202	10005	Výpočet inžinierskej siete	zbor	1,000	815,75 €	815,75 €	0,000	0,00 €	815,75 €	0,00 €	0,00 €	
203	DH	Dopravné náklady	%	3,000	558,71 €	1 706,14 €	3,000	1 706,14 €	558,71 €	1 706,14 €	0,00 €	
204	VPM0001	Poplatok za skúšku	t	53,343	13,20 €	704,13 €	53,343	704,13 €	13,20 €	704,13 €	0,00 €	
405-00 - Čestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,500 - ul. Rovníková						183 263,88 €	183 370,71 €	153 387,85 €	2012,74 €			
1	113107143	Odstavenie kľuču v ploche do 200 m2 v hr. nad 100 do 150 mm - 0,1:16001	m2	47,500	7,67 €	364,23 €	47,500	364,23 €	7,67 €	364,23 €	0,00 €	
2	113107213	Odstavenie kľuču v ploche nad 200 m2 z kamenného hrubého dvereňho, hr. vstupy 200 do 300 mm - 0,500001	m2	62,900	2,05 €	128,95 €	62,900	128,95 €	2,05 €	128,95 €	0,00 €	
3	113107223	Odstavenie kľuču v ploche nad 200 m2 z kamenného hrubého dvereňho, hr. 200 do 300 mm - 0,400001	m2	62,900	2,30 €	144,67 €	62,900	144,67 €	2,30 €	144,67 €	0,00 €	
4	113107233	Odstavenie kľuču v ploche nad 200 m2 z betónu prstného, hr. vstupy do 150 mm - 0,225001	m2	62,900	5,13 €	322,66 €	62,900	322,66 €	5,13 €	322,66 €	0,00 €	
5	182001111	Plocha úpravárne čieru pri nemožnosti zachytiť hr. nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	98,800	1,19 €	115,19 €	90,800	115,19 €	1,19 €	115,19 €	0,00 €	
6	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v skloně do 1:5 v 30-50 mm z cementovej malty	m2	16,100	3,58 €	57,64 €	16,100	57,64 €	3,58 €	57,64 €	0,00 €	
7	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v skloně do 1:5 hr. od 90 do 100 mm z zaštrpovacej	m2	16,100	2,02 €	32,52 €	16,100	32,52 €	2,02 €	32,52 €	0,00 €	
8	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v skloně do 1:5 hr. 30-100 mm z prahodnej zeminou	m2	16,100	1,33 €	21,41 €	15,100	21,41 €	1,33 €	21,41 €	0,00 €	
9	183001101	Rozpätie stien na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5 v ploche do 500 m2 hr. do 100 mm	m2	30,600	1,11 €	34,19 €	30,600	34,19 €	1,11 €	34,19 €	0,00 €	
10	556141111	Kladenie dlažby z mazačky jednotareb pre plochu do sklonu z kábla z cementovej malty	m2	16,100	15,72 €	253,09 €	16,100	253,09 €	15,72 €	253,09 €	0,00 €	
11	979622119	Vodorovná doprava súdnyho zariadenia a hrubým uvoľnením na vzdialenosť do 1 km	T	85,773	1,29 €	110,65 €	85,773	110,65 €	1,29 €	110,65 €	0,00 €	
12	979684219	Príprava k cene za každý ďalší km zaťažujúci 5 km nad 5 km	T	25,7319	0,79 €	20,071 €	25,7319	20,071 €	0,79 €	20,071 €	0,00 €	
13	979687213	Nakladanie a odopratie posudzky v prípade vodorovnej dopravy výtlačných hr. na	T	85,773	15,00 €	1 286,60 €	85,773	1 286,60 €	15,00 €	1 286,60 €	0,00 €	
14	5922913200	Dlažba žltáková hr. 6 cm	m2	16,422	6,55 €	107,56 €	16,422	107,56 €	6,55 €	107,56 €	0,00 €	
15	5833714000	Štrnopolok 0-16 N	m3	9,650	12,08 €	116,84 €	9,650	116,84 €	12,08 €	116,84 €	0,00 €	
16	0057211200	Trávové kamenné nádobní zariadenia	kg	6,150	5,82 €	35,85 €	6,150	35,85 €	5,82 €	35,85 €	0,00 €	
17	M 02 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	2,000	6 962,67 €	13 925,34 €	2,000	13 925,34 €	6 962,67 €	13 925,34 €	0,00 €	
18	M 02 1009	Zariadenie portál pre portál CSS 2R PRS-04-19	ks	4,000	296,40 €	1 185,60 €	4,000	1 185,60 €	296,40 €	1 185,60 €	0,00 €	
19	9121411114	Portál CSS PRS-04-19 / hr. - ošadenie, mazačka	ks	2,000	4 034,25 €	8 068,50 €	2,000	8 068,50 €	4 034,25 €	8 068,50 €	0,00 €	
20	9121411115	Zariadenie portál pre portál CSS ZRPRS-04-19 - ošadenie, mazačka	ks	4,000	264,00 €	1 056,00 €	4,000	1 056,00 €	264,00 €	1 056,00 €	0,00 €	
21	996225111	Presun hr. na pozemnú komunikáciu a klesá a klesá s klesom sadytových sadytových dĺžky objektu	T	68,378	1,64 €	112,14 €	68,378	112,14 €	1,64 €	112,14 €	0,00 €	
22	996225119	Poplatok k cene za zariadenie presun na pozemnú komunikáciu, najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	T	68,378	0,90 €	61,54 €	68,378	61,54 €	0,90 €	61,54 €	0,00 €	
23	220060761	Montáž (nástup) zariadení do hr. hr										

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke				ZaD		suma celkom €		suma celkom €		suma celkom €		suma celkom €		suma celkom €	
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	mmozivce	JC	mmozivce	JC	mmozivce	JC	mmozivce	JC	mmozivce	JC	mmozivce	JC
70	220960071	Montáž návěstidla MND, zapojenie preskúšanie funkčného stavu	ks	3,000	31,90 €	85,70 €	3,000	85,70 €	31,90 €	0,00 €	0,00 €	85,70 €	31,90 €	0,00 €	0,00 €
71	220960071.1	Demontáž návěstidla pre elektriku	ks	3,000	23,16 €	69,48 €	0,000	0,00 €	23,16 €	0,00 €	0,00 €	69,48 €	23,16 €	0,00 €	0,00 €
72	220960072	Montáž návěstidla pre optiku konca signálu červeno-žltá U300, zapojenie preskúšanie funkčného stavu	ks	8,000	51,95 €	415,60 €	8,000	415,60 €	51,95 €	0,00 €	0,00 €	415,60 €	51,95 €	0,00 €	0,00 €
73	220960126	Montáž tlačidla pre chodcov na stĺžku, upravenie, zapojenie, bez dodanej tlačidla a skrinky	KUS	8,000	19,59 €	156,72 €	8,000	156,72 €	19,59 €	0,00 €	0,00 €	156,72 €	19,59 €	0,00 €	0,00 €
74	220960149	Montáž tlačidla pre chodcov na stĺžku, upravenie, zapojenie, bez dodanej tlačidla a skrinky	ks	17,000	53,21 €	904,57 €	17,000	904,57 €	53,21 €	0,00 €	0,00 €	904,57 €	53,21 €	0,00 €	0,00 €
75	220960161	Uloženie indukčnej služby vymenovanie a zhodnotenie, ukladanie, ukladanie vodiča pre zhodnotenie služby	KUS	17,000	202,13 €	3 436,21 €	17,000	3 436,21 €	202,13 €	0,00 €	0,00 €	3 436,21 €	202,13 €	0,00 €	0,00 €
76	220960163	Zakálie indukčnej služby v asfalte /betóne/	m	263,000	2,89 €	760,07 €	263,000	760,07 €	2,89 €	0,00 €	0,00 €	760,07 €	2,89 €	0,00 €	0,00 €
77	220960181	Montáž tlačidla, ukladanie, zvláštna tlačidlo v doradca, prípojka, ukladanie	KUS	1,000	177,52 €	177,52 €	1,000	177,52 €	177,52 €	0,00 €	0,00 €	177,52 €	177,52 €	0,00 €	0,00 €
78	220960181D	Demontáž tlačidla, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	78,19 €	78,19 €	0,000	0,00 €	78,19 €	0,00 €	0,00 €	78,19 €	78,19 €	0,00 €	0,00 €
79	220960191	Regulácia a aktivácia programov radia podľa požiadaviek -1 signálnej skupiny a používateľských	KUS	1,000	519,79 €	519,79 €	1,000	519,79 €	519,79 €	0,00 €	0,00 €	519,79 €	519,79 €	0,00 €	0,00 €
80	220960191.1	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79 €	33,79 €	1,000	33,79 €	33,79 €	0,00 €	0,00 €	33,79 €	33,79 €	0,00 €	0,00 €
81	220960196	Regulácia a aktivácia programov radia podľa požiadaviek -1 signálnej skupiny a používateľských	KUS	14,000	75,36 €	1 055,04 €	14,000	1 055,04 €	75,36 €	0,00 €	0,00 €	1 055,04 €	75,36 €	0,00 €	0,00 €
82	220960197	Regulácia a aktivácia programov radia podľa požiadaviek -1 signálnej skupiny a používateľských	KUS	12,000	38,27 €	459,24 €	12,000	459,24 €	38,27 €	0,00 €	0,00 €	459,24 €	38,27 €	0,00 €	0,00 €
83	220960401	Zariadenie príchodného kábla SSZ v mernom stave proti zemi a všetkých rozvážom (7x4) do 12 stĺž	KUS	15,000	52,90 €	793,50 €	15,000	793,50 €	52,90 €	0,00 €	0,00 €	793,50 €	52,90 €	0,00 €	0,00 €
84	220960403	Zariadenie príchodného kábla SSZ v mernom stave proti zemi a všetkých 33 rozvážom-19 stĺž	KUS	5,000	101,59 €	507,95 €	5,000	507,95 €	101,59 €	0,00 €	0,00 €	507,95 €	101,59 €	0,00 €	0,00 €
85	220960404	Zariadenie príchodného kábla SSZ v mernom stave proti zemi a všetkých 33 rozvážom-24 stĺž	KUS	2,000	145,64 €	291,28 €	2,000	291,28 €	145,64 €	0,00 €	0,00 €	291,28 €	145,64 €	0,00 €	0,00 €
86	2209604200	Zariadenie príchodného kábla CAT 5e NETSET 8p1 v mernom stave proti zemi a všetkých 33 rozvážom	KUS	8,000	71,03 €	568,24 €	8,000	568,24 €	71,03 €	0,00 €	0,00 €	568,24 €	71,03 €	0,00 €	0,00 €
87	2209604200.1	Zariadenie príchodného kábla TOCEKE 3P1 v mernom stave proti zemi a všetkých 33 rozvážom	KUS	1,000	51,40 €	51,40 €	1,000	51,40 €	51,40 €	0,00 €	0,00 €	51,40 €	51,40 €	0,00 €	0,00 €
88	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po oprave	ks	1,000	41,50 €	41,50 €	1,000	41,50 €	41,50 €	0,00 €	0,00 €	41,50 €	41,50 €	0,00 €	0,00 €
89	220960443	Príprava zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, pripojenie svorkovník B a F kontrola	ks	1,000	18,30 €	18,30 €	1,000	18,30 €	18,30 €	0,00 €	0,00 €	18,30 €	18,30 €	0,00 €	0,00 €
90	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanej skupine, kontrola, kontrola reakcie na príslušný	ks	1,000	25,26 €	25,26 €	1,000	25,26 €	25,26 €	0,00 €	0,00 €	25,26 €	25,26 €	0,00 €	0,00 €
91	220960451	Montáž upraveného súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	100,000	1,73 €	183,38 €	100,000	183,38 €	1,73 €	0,00 €	0,00 €	183,38 €	1,73 €	0,00 €	0,00 €
92	220960453	Montáž nosníka návěstidla na výložník	ks	20,000	21,95 €	439,00 €	20,000	439,00 €	21,95 €	0,00 €	0,00 €	439,00 €	21,95 €	0,00 €	0,00 €
93	220960453	Montáž nosníka návěstidla na výložník	ks	50,000	7,33 €	366,50 €	50,000	366,50 €	7,33 €	0,00 €	0,00 €	366,50 €	7,33 €	0,00 €	0,00 €
94	744719003	Demontáž stĺžky CSS 5 stĺžky	ks	6,000	199,00 €	119,40 €	0,000	0,00 €	199,00 €	0,00 €	0,00 €	199,00 €	199,00 €	0,00 €	0,00 €
95	744719004	Demontáž stĺžky CSS 5 stĺžky	ks	6,000	206,25 €	1 237,60 €	0,000	0,00 €	206,25 €	0,00 €	0,00 €	206,25 €	206,25 €	0,00 €	0,00 €
96	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stĺžky	ks	6,000	33,00 €	199,00 €	0,000	0,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €	33,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €
97	744749001	Demontáž stĺžky CSS, odpojenie káblov	ks	12,000	15,68 €	188,16 €	0,000	0,00 €	15,68 €	0,00 €	0,00 €	15,68 €	15,68 €	0,00 €	0,00 €
98	744749011	Demontáž chodcového tlačidla, odpojenie káblov	ks	1,000	12,36 €	12,36 €	0,000	0,00 €	12,36 €	0,00 €	0,00 €	12,36 €	12,36 €	0,00 €	0,00 €
99	21010046	Rúrka elektrónová štandardná štandardná typ 2448 "Kopet", ukladanie pevne	m	60,000	1,50 €	120,00 €	60,000	120,00 €	1,50 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	1,50 €	0,00 €	0,00 €
100	KTR00002813	Rúrka chýbať KOPEX 43,0mm 36,0mm 750W oceľ	m	80,000	9,16 €	732,80 €	80,000	732,80 €	9,16 €	0,00 €	0,00 €	732,80 €	9,16 €	0,00 €	0,00 €
101	210100001	Ukladanie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	401,000	0,56 €	224,56 €	401,000	224,56 €	0,56 €	0,00 €	0,00 €	224,56 €	0,56 €	0,00 €	0,00 €
102	210100101	Ukladanie Cu a Al drôtov a lín v štruktúre, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	793,000	0,29 €	229,97 €	793,000	229,97 €	0,29 €	0,00 €	0,00 €	229,97 €	0,29 €	0,00 €	0,00 €
103	210100286	Ukladanie teplostrojov káblov zmiest. z káblov alebo páskov do 5 x 4 mm2	ks	8,000	2,86 €	22,88 €	8,000	22,88 €	2,86 €	0,00 €	0,00 €	22,88 €	2,86 €	0,00 €	0,00 €
104	210100300	Ukladanie teplostrojov káblov zmiest. z káblov alebo páskov do 7 x 4 mm2	ks	1,000	3,65 €	3,65 €	1,000	3,65 €	3,65 €	0,00 €	0,00 €	3,65 €	3,65 €	0,00 €	0,00 €
105	210100302	Ukladanie teplostrojov káblov zmiest. z káblov alebo páskov do 12 x 4 mm2	ks	7,000	5,90 €	41,30 €	7,000	41,30 €	5,90 €	0,00 €	0,00 €	41,30 €	5,90 €	0,00 €	0,00 €
106	210100386	Ukladanie teplostrojov káblov zmiest. z káblov alebo páskov do 19 x 4 mm2	KUS	5,000	7,76 €	38,80 €	5,000	38,80 €	7,76 €	0,00 €	0,00 €	38,80 €	7,76 €	0,00 €	0,00 €
107	210100387	Ukladanie teplostrojov káblov zmiest. z káblov alebo páskov do 2 x 2 x 5 mm2	KUS	2,000	8,31 €	16,62 €	2,000	16,62 €	8,31 €	0,00 €	0,00 €	16,62 €	8,31 €	0,00 €	0,00 €
108	210100391	Príprava na ukladanie káblov (v plásti) vrátane zapojenia	KUS	25,000	1,39 €	34,75 €	25,000	34,75 €	1,39 €	0,00 €	0,00 €	34,75 €	1,39 €	0,00 €	0,00 €
109	210200000	Označenie zariadenia pásky - štítok "buck"	ks	17,000	0,59 €	10,03 €	17,000	10,03 €	0,59 €	0,00 €	0,00 €	10,03 €	0,59 €	0,00 €	0,00 €
110	210200100	Ukladanie zariadenia CSS štandardná, s prievodom -1 vodič	ks	5,000	313,90 €	1 569,50 €	5,000	1 569,50 €	313,90 €	0,00 €	0,00 €	1 569,50 €	313,90 €	0,00 €	0,00 €
111	210300004	Vodič NH a VN voľne ukladný CSA 1,5	M	1040,000	1,24 €	1 289,60 €	1040,000	1 289,60 €	1,24 €	0,00 €	0,00 €	1 289,60 €	1,24 €	0,00 €	0,00 €
112	210812212	Kábel medený sálový ukladný voľne NYCY 0,5/1 kV 5x1,5/2,5	m	600,000	0,53 €	318,00 €	600,000	318,00 €	0,53 €	0,00 €	0,00 €	318,00 €	0,53 €	0,00 €	0,00 €
113	210812213	Kábel medený sálový ukladný voľne NYCY 0,5/1 kV 7x1,5/1,5	m	65,000	0,53 €	34,45 €	65,000	34,45 €	0,53 €	0,00 €	0,00 €	34,45 €	0,53 €	0,00 €	0,00 €
114	210812217	Kábel medený sálový ukladný voľne NYCY 0,5/1 kV 12x1,5/2,5	m	175,800	0,75 €	131,85 €	175,800	131,85 €	0,75 €	0,00 €	0,00 €	131,85 €	0,75 €	0,00 €	0,00 €
115	210812222	Kábel medený sálový ukladný voľne NYCY 0,5/1 kV 19x1,5/1,5	m	330,000	0,81 €	267,30 €	330,000	267,30 €	0,81 €	0,00 €	0,00 €	267,30 €	0,81 €	0,00 €	0,00 €
116	210812224	Kábel medený sálový ukladný voľne NYCY 0,5/1 kV 25x1,5/1,5	m	85,000	0,92 €	78,20 €	85,000	78,20 €	0,92 €	0,00 €	0,00 €	78,20 €	0,92 €	0,00 €	0,00 €
117	210812313	Kábel medený sálový ukladný voľne NYCY 0,5/1 kV 3x1	m	5,000	0,92 €	4,60 €	5,000	4,60 €	0,92 €	0,00 €	0,00 €	4,60 €	0,92 €	0,00 €	0,00 €
118	CSS1001PD	Príprava dokumentácia štandardného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	0,00 €	0,00 €	1 386,00 €	1 386,00 €	0,00 €	0,00 €
119	CSS1002PD	Príprava štandardného zariadenia	ks	1,000	469,43 €	469,43 €	1,000	469,43 €	469,43 €	0,00 €	0,00 €	469,43 €	4		

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke				ZaD									
A.č.	číslo položky	názov položky	M/J	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nové JC	cena celkom €	celkom na vypracovaní	rozdiel	
163	MATGSS21R	Stožiar CSS výkonný kontrolný	ks	5 000		310,864		1 554,30 €	5 000	1 554,30 €	310,864 €	1 554,30 €	0,00 €
164	M2000005SR	Uchytičovač páska Bandmax	m	53,000		1,24 €		65,72 €	53,000	65,72 €	1,24 €	65,72 €	1,00 €
165	34506660R	Svorkovacia stĺbová - WAGO svorky	ks	16,000		22,44 €		359,04 €	16,000	359,04 €	24,75 €	383,79 €	36,88 €
166	M20000061R	Páska Color plastové	m	50,000		0,50 €		25,00 €	50,000	25,00 €	0,50 €	25,00 €	8,00 €
167	M20000010R	Zaklepná hmotá pre zácladu dešektorových slušiek	kg	52,500		35,06 €		1 844,16 €	52,500	1 844,16 €	35,06 €	1 844,16 €	0,00 €
168	MATGSS3939	Bežňová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	39,200		90,75 €		3 557,40 €	39,200	3 557,40 €	99,28 €	3 656,68 €	334,38 €
169	341023010R	Tlenný kábel CAT 6e NETSET tp	m	612,000		0,50 €		306,00 €	612,000	306,00 €	0,55 €	336,60 €	30,60 €
170	MCS50151R	Základ pod rad 6 2L	ks	1,000		272,25 €		272,25 €		272,25 €	297,84 €	297,84 €	25,59 €
171	MCS50101R	Nosť návěstidla výkonný	ks	20,000		68,31 €		1 366,20 €	20,000	1 366,20 €	68,31 €	1 366,20 €	0,00 €
172	MCS50102R	Upevňovacia páruha CSS	ks	106,000		25,47 €		2 699,82 €	106,000	2 699,82 €	25,47 €	2 699,82 €	0,00 €
173	M0011231R	Kábel CSA 1.5	m	1 060,800		0,54 €		572,83 €	1 060,800	572,83 €	0,60 €	638,48 €	63,65 €
174	M0011008R	Kábel RCEKEY 1P1.3	m	1 106,700		2,81 €		3 109,83 €	1 106,700	3 109,83 €	3,10 €	3 430,77 €	320,94 €
175	M0011215R	Zemňaz do 6 2 n 10 mm	m	247,800		0,99 €		245,38 €	181,110	178,30 €	0,98 €	178,30 €	0,00 €
176	M0011020R	Šnúra Cu jadro CSM 6x1.5	m	456,900		0,60 €		274,18 €	456,900	274,18 €	0,66 €	301,99 €	27,41 €
177	M0PVC104R	Rúra PVC 110/80	m	35,000		1,53 €		53,55 €	35,000	53,55 €	2,50 €	87,50 €	33,65 €
178	M0PVC110R	Rúra PVC 125/100	m	175,000		5,26 €		920,50 €	109,250	580,22 €	8,77 €	949,35 €	399,13 €
179	M1000001R	Svorka SP-1	ks	47,000		0,83 €		39,01 €	47,000	39,01 €	0,83 €	39,01 €	0,00 €
180	28000000R	Fólia červená v m	m	246,840		0,08 €		19,75 €	246,840	19,75 €	0,13 €	32,09 €	12,34 €
191	MCS51050R	Stožiar kábelový KSL-1	ks	17,000		278,85 €		4 740,45 €	17,000	4 740,45 €	278,85 €	4 740,45 €	0,00 €
182	MATGSS20R	Stožiar CSS radový kontrolný	ks	7,000		238,59 €		1 670,13 €	7,000	1 670,13 €	238,59 €	1 670,13 €	0,00 €
183	MCS05750R	Tlačidlo dočasný chodec vibrácie so sleepom relé-čím	ks	8,000		618,75 €		4 950,00 €	8,000	4 950,00 €	618,75 €	4 950,00 €	0,00 €
184	341035010R	ČYKY-J 19x1.5 signálny kábel medený ČSN, STN	m	336,600		3,50 €		1 178,10 €	336,600	1 178,10 €	3,86 €	1 299,28 €	121,18 €
185	34111000300	Kábel medený ČYKY 24x1.5 mm2	m	86,700		3,57 €		309,52 €	86,700	309,52 €	3,94 €	341,60 €	32,08 €
186	3410350097	ČYKY-J 5x1.5 signálny kábel medený ČSN, STN	m	612,000		0,73 €		446,76 €	612,000	446,76 €	0,81 €	495,72 €	49,96 €
187	3410350106	ČYKY-J 12x1.5 signálny kábel medený ČSN, STN	m	382,500		1,85 €		707,63 €	382,500	707,63 €	2,04 €	760,30 €	72,67 €
188	34111000300	Kábel medený ČYKY 5x1.5 mm2	m	612,000		1,16 €		709,92 €	612,000	709,92 €	1,28 €	793,38 €	73,44 €
189	34111000200	Kábel medený ČYKY 7x1.5 mm2	m	66,300		1,05 €		69,62 €	66,300	69,62 €	1,16 €	78,91 €	7,29 €
190	34111000100	Kábel medený ČYKY 3x1.5 mm2	m	5,100		6,16 €		31,42 €	5,100	31,42 €	5,08 €	38,02 €	2,70 €
191	MCS50150R	RADIC CSS - koordinácia - podlažný, 25 signálnych, 17 dešektorov, 8 dopravných káblov	ks	1,000		19 057,50 €		19 057,50 €	1,000	19 057,50 €	19 057,50 €	19 057,50 €	0,00 €
192	MATGSS38R1	Výťah.ik CSS 5.0 m	ks	4,000		291,06 €		1 164,24 €	4,000	1 164,24 €	291,06 €	1 164,24 €	0,00 €
193	349900011R	Návěstidlo CSS D210 jednosvetovalé žlté blikáči krátký chodec LED	ks	2,000		121,56 €		243,12 €	2,000	243,12 €	121,56 €	243,12 €	0,00 €
194	349900007R	Návěstidlo CSS D210 jednosvetovalé zelené doplnkové 6 páska LED	ks	5,000		121,56 €		607,80 €	5,000	607,80 €	121,56 €	607,80 €	0,00 €
195	MATGSS38R1	Výťah.ik CSS 6.0 m	ks	1,000		313,83 €		313,83 €	1,000	313,83 €	313,83 €	313,83 €	0,00 €
196	1003IS	Výťah.ik CSS 6.0 m	ks	1,000		816,75 €		816,75 €	1,000	816,75 €	816,75 €	816,75 €	0,00 €
197	DN	Dopravné náklady	%	3,000		691,58 €		2 074,74 €	3,000	2 074,74 €	691,58 €	2 074,74 €	0,00 €
198	VRN0001	Poplatok za skladu	t	85,773		13,20 €		1 132,20 €	85,773	1 132,20 €	13,20 €	1 132,20 €	0,00 €
406-00 - Čistná svetelná signálna v krátkovlnnej 1,833 - ul. Raketová								86 484,16 €		86 341,90 €		63 009,55 €	667,66 €
1	113107143	Odstavenie kábla v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,315001	m2	12,000		7,57 €		90,84 €	12,000	90,84 €	7,67 €	92,04 €	0,00 €
2	113107213	Odstavenie kábla v ploche nad 200 m2 z kamenného náletu, hr. vstupy 200 do 300 mm, -0,500001	m2	12,000		2,05 €		24,60 €	12,000	24,60 €	2,05 €	24,60 €	0,00 €
3	113107223	Odstavenie kábla v ploche nad 200 m2 z kamenného náletu, hr. vstupy 200 do 300 mm, -0,400001	m2	12,000		2,10 €		25,20 €	12,000	25,20 €	2,30 €	27,50 €	0,00 €
4	113107231	Odstavenie kábla v ploche nad 200 m2 z betónového náletu, hr. vstupy do 150 mm, -0,225001	m2	12,000		5,13 €		61,56 €	12,000	61,56 €	5,13 €	61,56 €	0,00 €
5	182001111	Plošná oprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovnici alebo na svahu do 1:5	m2	64,850		1,19 €		77,17 €	64,850	77,17 €	1,19 €	77,17 €	0,00 €
6	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vnútornej alebo v ulici do 1:5 hr. 20-50 mm z cementovej malty	m2	4,500		3,58 €		16,11 €	4,500	16,11 €	3,58 €	16,11 €	0,00 €
7	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vnútornej alebo v ulici do 1:5 hr. od 30 do 100 mm z cementovej malty	m2	4,500		2,02 €		9,09 €	4,500	9,09 €	2,02 €	9,09 €	0,00 €
8	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vnútornej alebo v ulici do 1:5 hr. 30-100 mm z cementovej malty	m2	4,500		1,33 €		5,99 €	4,500	5,99 €	1,33 €	5,99 €	0,00 €
9	181301101	Rozprávanie práce na rovnici alebo na svahu do 1:5 plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	54,600		1,11 €		60,61 €	54,600	60,61 €	1,11 €	60,61 €	0,00 €
10	596141111	Rádennia dlažby z mozaiky jednotne pre pech do 1:5 z cementovej malty	m2	4,500		15,72 €		70,74 €	4,500	70,74 €	15,72 €	70,74 €	0,00 €
11	979082213	Vodováha doprava súlny so ziskom a hrubým urovením na vzdialenosť do 1 km	T	17,292		1,29 €		22,31 €	17,292	22,31 €	1,29 €	22,31 €	0,00 €
12	979082213	Príprava k cene za kábel ďalších aj začínajúcich 5 km nad 5 km	T	51,878		0,78 €		40,46 €	51,878	40,46 €	0,78 €	40,46 €	0,00 €
13	979082213	Náklad na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu vybraných hmot	T	17,292		15,00 €		259,38 €	17,292	259,38 €	15,00 €	259,38 €	0,00 €
14	982291200	Odkaz ziskov 6 c m	m2	4,500		6,55 €		30,06 €	4,500	30,06 €	6,55 €	30,06 €	0,00 €
15	983371400	ČYKY-ik 0-15 N	m3	7,000		12,38 €		86,66 €	7,000	86,66 €	12,38 €	86,66 €	0,00 €
16	005721120	Trávové semená parkovísk	kg	10,920		5,81 €		63,55 €	10,920	63,55 €	5,81 €	63,55 €	0,00 €
17	982225111	Presun hmoty pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým alebo iným	T	48,055		1,64 €		78,81 €	48,055	78,81 €	1,64 €	78,81 €	0,00 €
18	982225194	Príprava k cene za kábel v presun nad výškovú hranicu dopravnú v ulici do 5000 m	T	48,055		0,90 €		43,25 €	48,055	43,25 €	0,90 €	43,25 €	0,00 €
19	220061571	Montáž (voľné ukladanie) do kábla alebo žľabu v uzavretom RCEKEY 1 P 1.3 mm	M	156,000		1,53 €		238,68 €	156,000	238,68 €	1,53 €	238,68 €	0,00 €
20	220061171	Montáž (voľné ukladanie) do kábla alebo žľabu v uzavretom RCEKEY 1 P 1.3 mm	M	195,000		0,97 €		189,15 €	195,000	189,15 €	0,97 €	189,15 €	0,00 €
21	220061551	Montáž (zatiaľ čo do kábla) nariadených káblov NCEY 1.0, NCEY 1.5, ČYAY do 2,5 mm počet 21 14	M	100,000		1,21 €		121,00 €	100,000	121,00 €	1,21 €	121,00 €	0,00 €
22	220061552	Montáž (zatiaľ čo do kábla) nariadených káblov NCEY 1.0, NCEY 1.5, ČYAY do 2,5 mm počet 21 14	M	126,000		1,23 €		154,98 €	126,000	154,98 €	1,23 €	154,98 €	0,00 €
23	220061553	Montáž (zatiaľ čo do kábla) nariadených káblov NCEY 1.0, NCEY 1.5, ČYAY do 2,5 mm počet 21 14	M	72,000		1,27 €		91,44 €	72,000	91,44 €	1,27 €	91,44 €	0,00 €
24	220061575	Montáž (zatiaľ čo do kábla) nariadených káblov NCEY 1.0, NCEY 1.5, ČYAY do 2,5 mm počet 21 14	M	225,000		0,69 €		155,25 €	225,000	155,25 €	0,69 €	155,25 €	0,00 €
25	220061576	Montáž (zatiaľ čo do kábla) nariadených káblov NCEY 1.0, NCEY 1.5, ČYAY do 2,5 mm počet 21 14	M	66,000		0,71 €		46,86 €	66,000	46,86 €	0,71 €	46,86 €	0,00 €
26	220061577	Montáž (zatiaľ čo do kábla) nariadených káblových											

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

[illegible]

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke		Zač		zostatok fakturácie		valorizácia - nové JC										
A.č.	číslo položky	názov položky	MJ	rozdanie	JC	cena celkom €	rozdanie	JC	cena celkom €	nové JC	cena celkom €	rozdanie	JC	cena celkom €	nové JC	cena celkom €
150	M1090001R	Svorka SP-1	ks	17,000	0,82 €	14,11 €	17,000	0,83 €	14,11 €	14,11 €	14,11 €	14,11 €	0,00 €	0,00 €	14,11 €	0,00 €
151	23000000R	Fólia červená v m	m	188,700	0,08 €	15,10 €	188,700	0,13 €	24,53 €	24,53 €	24,53 €	24,53 €	0,00 €	0,00 €	24,53 €	0,00 €
152	MCSS1050R	Stojan káblový KSL-1	ks	8,000	278,85 €	2230,80 €	8,000	2230,80 €	278,85 €	278,85 €	278,85 €	278,85 €	0,00 €	0,00 €	278,85 €	0,00 €
153	MCSS200R	Stojan CSS s dvoma výkonnosťami	ks	3,000	238,59 €	715,77 €	3,000	715,77 €	238,59 €	238,59 €	238,59 €	238,59 €	0,00 €	0,00 €	238,59 €	0,00 €
154	MCSS205R	Thačho dopravného chodáka vibrácie so stopovým reléfom	ks	2,000	610,75 €	1221,50 €	2,000	1221,50 €	610,75 €	610,75 €	610,75 €	610,75 €	0,00 €	0,00 €	610,75 €	0,00 €
155	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signálny kábel medný ČSN, STN	m	81,600	3,50 €	285,60 €	81,600	285,60 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	3,50 €	0,00 €	0,00 €	3,50 €	0,00 €
156	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signálny kábel medný ČSN, STN	m	229,500	0,73 €	167,54 €	229,500	167,54 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,00 €	0,00 €	0,81 €	0,00 €
157	3410360106	CYKY-J 1x1,5 signálny kábel medný ČSN, STN	m	176,500	1,05 €	185,33 €	176,500	185,33 €	2,04 €	2,04 €	2,04 €	2,04 €	0,00 €	0,00 €	2,04 €	0,00 €
158	341110002900	Kábel medný CYKY 12x2,5 mm2	m	193,800	3,42 €	662,80 €	193,800	662,80 €	3,77 €	3,77 €	3,77 €	3,77 €	0,00 €	0,00 €	3,77 €	0,00 €
159	341110003200	Kábel medný CYKY 19x2,5 mm2	m	178,500	5,42 €	967,47 €	178,500	967,47 €	5,98 €	5,98 €	5,98 €	5,98 €	0,00 €	0,00 €	5,98 €	0,00 €
160	341110002000	Kábel medný CYKY 5x1,5 mm2	m	229,500	1,16 €	266,22 €	229,500	266,22 €	1,28 €	1,28 €	1,28 €	1,28 €	0,00 €	0,00 €	1,28 €	0,00 €
161	341110002500	Kábel medný CYKY 7x1,5 mm2	m	66,300	1,05 €	69,62 €	66,300	69,62 €	1,16 €	1,16 €	1,16 €	1,16 €	0,00 €	0,00 €	1,16 €	0,00 €
162	341110001200	Kábel medný CYKY 3x1,6 mm2	m	5,100	5,16 €	26,32 €	5,100	26,32 €	5,69 €	5,69 €	5,69 €	5,69 €	0,00 €	0,00 €	5,69 €	0,00 €
163	MCSS0150R	RADIC CSS - káblovodná - podlažková, 2 káblovodná lišta, 9 signálnych, 3 delovodných, 3 rozpočet	ks	1,000	11302,50 €	11302,50 €	1,000	11302,50 €	11302,50 €	11302,50 €	11302,50 €	11302,50 €	0,00 €	0,00 €	11302,50 €	0,00 €
164	MCSS035R.1	Výkonník CSS 4,5 m	ks	2,000	287,10 €	574,20 €	2,000	574,20 €	287,10 €	287,10 €	287,10 €	287,10 €	0,00 €	0,00 €	287,10 €	0,00 €
165	MCSS035R.2	Výkonník CSS 4,0 m	ks	1,000	281,16 €	281,16 €	1,000	281,16 €	281,16 €	281,16 €	281,16 €	281,16 €	0,00 €	0,00 €	281,16 €	0,00 €
166	MCSS035R.1.1	Výkonník CSS 6,0 m	ks	2,000	313,83 €	627,66 €	2,000	627,66 €	313,83 €	313,83 €	313,83 €	313,83 €	0,00 €	0,00 €	313,83 €	0,00 €
167	1003S	Výkonník inžinierskych sietí	ks	1,000	816,75 €	816,75 €	0,000	0,00 €	816,75 €	816,75 €	816,75 €	816,75 €	0,00 €	0,00 €	816,75 €	0,00 €
168	DH	Dopravné náklady	%	3,000	334,46 €	1003,38 €	3,000	1003,38 €	334,46 €	334,46 €	334,46 €	334,46 €	0,00 €	0,00 €	334,46 €	0,00 €
169	VPR000	Príloha za náklady	l	17,292	13,20 €	229,25 €	17,292	229,25 €	13,20 €	13,20 €	13,20 €	13,20 €	0,00 €	0,00 €	13,20 €	0,00 €
407-00 - Celkové zúčtovanie výdavkov 2.200 - st. káblovodná						146 675,93 €			136 502,67 €			136 502,67 €			136 502,67 €	
1	1131017143	Odstrojenie kábla sťahovacieho v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	122,000	7,67 €	935,74 €	122,000	935,74 €	7,67 €	7,67 €	7,67 €	7,67 €	0,00 €	0,00 €	7,67 €	0,00 €
2	1131017213	Odstrojenie kábla v ploche nad 200 m2 2 kamennými káblami, hr. vstupu 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	174,000	2,05 €	357,00 €	174,000	357,00 €	2,05 €	2,05 €	2,05 €	2,05 €	0,00 €	0,00 €	2,05 €	0,00 €
3	1131017223	Odstrojenie kábla v ploche nad 200 m2 2 kamennými káblami, hr. vstupu 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	174,000	2,39 €	408,20 €	174,000	408,20 €	2,39 €	2,39 €	2,39 €	2,39 €	0,00 €	0,00 €	2,39 €	0,00 €
4	1131017231	Odstrojenie kábla v ploche nad 200 m2 2 kamennými káblami, hr. vstupu 200 do 300 mm, -0,22500t	m2	122,000	5,10 €	622,80 €	122,000	622,80 €	5,10 €	5,10 €	5,10 €	5,10 €	0,00 €	0,00 €	5,10 €	0,00 €
5	1131017111	Práca pri odstraňovaní kábla nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1,5	m2	148,000	1,19 €	176,12 €	148,000	176,12 €	1,19 €	1,19 €	1,19 €	1,19 €	0,00 €	0,00 €	1,19 €	0,00 €
6	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodovodnej siete v ulici do 1,5 hr. 30-50 mm z cementovej masy	m2	57,000	3,58 €	204,06 €	57,000	204,06 €	3,58 €	3,58 €	3,58 €	3,58 €	0,00 €	0,00 €	3,58 €	0,00 €
7	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodovodnej siete v ulici do 1,5 hr. 30-50 mm z cementovej masy	m2	57,000	2,02 €	115,14 €	57,000	115,14 €	2,02 €	2,02 €	2,02 €	2,02 €	0,00 €	0,00 €	2,02 €	0,00 €
8	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodovodnej siete v ulici do 1,5 hr. 30-100 mm z cementovej masy	m2	57,000	1,33 €	75,81 €	57,000	75,81 €	1,33 €	1,33 €	1,33 €	1,33 €	0,00 €	0,00 €	1,33 €	0,00 €
9	181301101	Rozšírenie ohrady na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	102,530	1,11 €	113,82 €	102,530	113,82 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €	1,11 €	0,00 €	0,00 €	1,11 €	0,00 €
10	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednotlivo pre peších do kábla z cementovej masy	m2	57,000	15,72 €	896,04 €	57,000	896,04 €	15,72 €	15,72 €	15,72 €	15,72 €	0,00 €	0,00 €	15,72 €	0,00 €
11	87902213	Vodovodná doprava vody so zložením a hrubým urovnením na vzdialenosť do 1 km	T	222,602	1,29 €	287,16 €	222,602	287,16 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €	0,00 €	0,00 €	1,29 €	0,00 €
12	97084219	Príloha k cene za každý ďalší km začínajúci 5 km nad 5 km	T	667,606	0,78 €	520,89 €	667,606	520,89 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,78 €	0,00 €	0,00 €	0,78 €	0,00 €
13	97087213	Náklady na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu výborných hmot	T	222,602	15,00 €	3339,03 €	222,602	3339,03 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	0,00 €	0,00 €	15,00 €	0,00 €
14	592913200	Kábel z ocele s hrúbkou 6 cm	m	58,140	6,56 €	380,82 €	58,140	380,82 €	6,56 €	6,56 €	6,56 €	6,56 €	0,00 €	0,00 €	6,56 €	0,00 €
15	583371400	Skapok 0-15 N	m	10,890	12,38 €	133,70 €	10,890	133,70 €	12,38 €	12,38 €	12,38 €	12,38 €	0,00 €	0,00 €	12,38 €	0,00 €
16	005721200	Trébovanie na kábel z m	m	4,042	5,82 €	23,52 €	4,042	23,52 €	5,82 €	5,82 €	5,82 €	5,82 €	0,00 €	0,00 €	5,82 €	0,00 €
17	9131411112	Portál CSS PRS-02-12/12-12, osadenie, montáž	ks	1,000	3729,00 €	3729,00 €	1,000	3729,00 €	3729,00 €	3729,00 €	3729,00 €	3729,00 €	0,00 €	0,00 €	3729,00 €	0,00 €
18	1131411113	Základový rám pre portál CSS ZR PRS-02-12, osadenie, montáž	ks	2,000	229,25 €	458,50 €	2,000	458,50 €	229,25 €	229,25 €	229,25 €	229,25 €	0,00 €	0,00 €	229,25 €	0,00 €
19	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, montážny pre rozpis 13 m	ks	1,000	5330,16 €	5330,16 €	1,000	5330,16 €	5330,16 €	5330,16 €	5330,16 €	5330,16 €	0,00 €	0,00 €	5330,16 €	0,00 €
20	M DZ 1004	Základový rám pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	255,12 €	510,24 €	2,000	510,24 €	255,12 €	255,12 €	255,12 €	255,12 €	0,00 €	0,00 €	255,12 €	0,00 €
21	99022511	Príloha k cene za každý ďalší km začínajúci 5 km nad 5 km	T	83,239	16,4 €	1365,1 €	83,239	1365,1 €	16,4 €	16,4 €	16,4 €	16,4 €	0,00 €	0,00 €	16,4 €	0,00 €
22	990225194	Príloha k cene za každý ďalší km začínajúci 5 km nad 5 km	T	83,239	0,90 €	74,92 €	83,239	74,92 €	0,90 €	0,90 €	0,90 €	0,90 €	0,00 €	0,00 €	0,90 €	0,00 €
23	220040781	Montáž (účelové) kábla resp. kábla navesť kábla ROKEY 1 P 1,3 m	M	249,000	1,53 €	380,97 €	249,000	380,97 €	1,53 €	1,53 €	1,53 €	1,53 €	0,00 €	0,00 €	1,53 €	0,00 €
24	220061171	Montáž (účelové) kábla resp. kábla navesť kábla ROKEY 1 P 1,3 m	M	580,000	0,97 €	562,60 €	580,000	562,60 €	0,97 €	0,97 €	0,97 €	0,97 €	0,00 €	0,00 €	0,97 €	0,00 €
25	220061551	Montáž (účelové) kábla resp. kábla navesť kábla ROKEY 1 P 1,3 m	m	134,000	1,21 €	161,54 €	134,000	161,54 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €	1,21 €	0,00 €	0,00 €	1,21 €	0,00 €
26	220061552	Montáž (účelové) kábla resp. kábla navesť kábla ROKEY 1 P 1,3 m	M	435,000	1,23 €	535,05 €	435,000	535,05 €	1,23 €	1,23 €	1,23 €	1,23 €	0,00 €	0,00 €	1,23 €	0,00 €
27	220061553	Montáž (účelové) kábla resp. kábla navesť kábla ROKEY 1 P 1,3 m	m	96,000	1,27 €	121,92 €	96,000	121,92 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	0,00 €	0,00 €	1,27 €	0,00 €
28	220061554	Montáž (účelové) kábla resp. kábla navesť kábla ROKEY 1 P 1,3 m	m	40,000	1,29 €	51,60 €	40,000	51,60 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €	1,29 €	0,00 €	0,00 €	1,29 €	0,00 €
29	220061575	Montáž (účelové) kábla resp. kábla navesť kábla ROKEY 1 P 1,3 m	m	310,000	0,69 €	213,90 €	310,000	213,90 €	0,69 €	0,69 €	0,69 €	0,69 €	0,00 €	0,00 €	0,69 €	0,00 €
30	220061576	Montáž (účelové) kábla resp. kábla navesť kábla ROKEY 1 P 1,3 m	m	160,000	0,71 €	113,60 €	160,000	113,60 €	0,71 €	0,71 €	0,71 €	0,71 €	0,00 €	0,00 €	0,71 €	0,00 €
31	220061577	Montáž (účelové) kábla resp. kábla navesť kábla ROKEY 1 P 1,3 m	m	625,000	0,71 €	443,75 €	625,000	443,75 €	0,71 €	0,71 €	0,71 €	0,71 €	0,00 €	0,00 €	0,71 €	0,00 €
32	220061578	Montáž (účelové) kábla resp. kábla navesť kábla ROKEY 1 P 1,3 m	m	210,000	0,71 €	149,10 €	210,000	149,10 €	0,71 €	0,71 €	0,71 €	0,71 €	0,00 €	0,00 €	0,71 €	0,00 €
33	220061580	Montáž (účelové) kábla resp. kábla navesť kábla ROKEY 1 P 1,3 m	m	160,000	0,74 €	118,40 €	160,000	118,40 €	0,74 €	0,74 €	0,74 €	0,74 €	0,00 €	0,00 €	0,74 €	0,00 €
34	220061581	Montáž (účelové) kábla resp. kábla navesť kábla ROKEY 1 P 1,3 m	M	75,000	0,75 €	56,25 €	75,000	56,25 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,00 €	0,00 €	0,75 €	0,00 €
35	220061701	Ostatné práce na káblach (účelové) kábla do výšky 9 kg/m	m	45,000	0,99 €	44,55 €	45,000	44,55 €	0,99 €	0,99 €	0,99 €	0,99 €	0,00 €	0,00 €	0,99 €	0,00 €
36	220110346	Zhotovenie káblu v tvare, vypracovanie znaku, priručenie, omietka štítkov PVC	KUS	86,000	2,06 €	177,16 €	86,000	177,16 €	2,06 €	2,06 €	2,06 €	2,06 €	0,00 €	0,00 €	2,06 €	0,00 €
37	220111431	Jednotlivé meranie na káblach ROKEY 1 P 1,3	ks	15,000	2,69 €	40,35 €	15,000	40,35 €	2,69 €	2,69 €	2,69 €	2,69 €	0,00 €	0,00 €	2,69 €	0,00 €
38	220111436	Kontrola a zber údajov o kvalite kábla pre rozpis signálneho v prípade merania	ks	45,000	1,49 €	67,05 €	45,000	67,05 €	1,49 €	1,49 €	1,49 €	1,49 €	0,00 €	0,00 €	1,49 €	0,00 €
39	220111765	Zmeranie a zhotovenie zemného odporu v záznamu do protokolu	KUS	19,000	7,84 €	149,96 €</										

valorizácia - nové JC
(dokončené stavebné objekty)

Informácie o položke			ZoS								
Nr.	Kód položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom bezmý dopad	nariadenie
73	220900141	Montáž kotúčového rámu na navesenie s použitím montážnej plošiny-pre jednovosťové nástavisko	ks	1,000	18,94	18,94	1,000	18,94	18,94	18,94	0,00
74	220900149	Montáž káblového stojana KSL-1	ks	15,000	53,21	798,15	15,000	798,15	53,21	798,15	0,00
75	220900161	Uloženie indukčnej skúšky vymenné a zhotovenie ukladania vrtáča vodiča pre zhotovenie skúšky	KUS	15,000	202,13	3 031,95	15,000	3 031,95	202,13	3 031,95	0,00
76	220900181	Zaťaženie indukčnej skúšky v začiatku testovania	m	261,000	2,89	754,29	261,000	754,29	2,89	754,29	0,00
77	220900181	Montáž radia, usadenie, zapojenie káblov do radia, pripojenie uzemia	KUS	1,000	177,52	177,52	1,000	177,52	177,52	177,52	0,00
78	220900181	Demontáž radia, pripojenie káblov z uzemia	KUS	1,000	78,19	78,19	0,000	0,00	78,19	0,00	0,00
79	220900191	Regulácia a aktivácia programov radia podľa požiadaviek-1 signálne skúšky s použitím montážnej plošiny	KUS	1,000	519,79	519,79	1,000	519,79	519,79	519,79	0,00
80	220900191H	Uvedenie zaradenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79	33,79	1,000	33,79	33,79	33,79	0,00
81	220900191	Regulácia a aktivácia programov radia podľa požiadaviek-kadšej ďalšej skupiny s použitím montážnej plošiny	KUS	9,000	75,36	678,24	9,000	678,24	75,36	678,24	0,00
82	220900197	Regulácia a aktivácia programov radia podľa požiadaviek-kadšej ďalšej skupiny bez montážnej plošiny	KUS	23,000	38,27	880,21	23,000	880,21	38,27	880,21	0,00
83	220900401	Zastavenie prichodových káblov SSZ v mriežovom stave proti zemi a všetkých žil navzájom-10 žíl	KUS	17,000	52,90	899,30	17,000	899,30	52,90	899,30	0,00
84	220900403	Zastavenie prichodových káblov SSZ v mriežiavom stave proti zemi a všetkých žil navzájom-10 žíl	KUS	4,000	101,59	406,36	4,000	406,36	101,59	406,36	0,00
85	220900404	Zastavenie prichodových káblov SSZ v mriežiavom stave proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žíl	KUS	2,000	145,64	291,28	2,000	291,28	145,64	291,28	0,00
86	2209004200	Zastavenie prichodových káblov CAT 5e NETSET typ v mriežiavom stave	KUS	5,000	71,03	355,15	5,000	355,15	71,03	355,15	0,00
87	2209004200.1	Zastavenie prichodových káblov TCEKEZE 3Pxt v mriežiavom stave	KUS	1,000	51,40	51,40	1,000	51,40	51,40	51,40	0,00
88	220900442	Uvedenie zaradenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žiaru	ks	1,000	41,50	41,50	1,000	41,50	41,50	41,50	0,00
89	220900443	Prepojenie zaradenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovník B a F kontrola	ka	1,000	18,30	18,30	1,000	18,30	18,30	18,30	0,00
90	220900444	Kontrola zaradenia SSZ v koordinovanej režimnej fáze, kontrola reakcie na príslušný pokyn	le	1,000	25,26	25,26	1,000	25,26	25,26	25,26	0,00
91	220900451	Montáž úroveňový súpravy pre navesenie CSS	Kr/S	98,000	1,73	169,54	96,000	166,84	1,73	168,54	0,00
92	220900453	Montáž nového navesenia na výtlak	ks	15,000	21,95	329,25	15,000	329,25	21,95	329,25	0,00
93	220900501	Montáž symbolu smerových šípok do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm	ks	29,000	7,33	212,57	29,000	212,57	7,33	212,57	0,00
94	744719004	Demontáž stolára CSS výkonného	ks	2,000	208,25	416,50	0,000	0,00	208,25	0,00	0,00
95	744720001	Demontáž výkonného CSS zo stĺpa	ks	2,000	33,00	66,00	0,000	0,00	33,00	0,00	0,00
96	744749001	Demontáž stolárneho svorkovníka, napojenie káblov	ks	2,000	15,68	31,36	0,000	0,00	15,68	0,00	0,00
97	744749001	Demontáž chodu chodu Holiz, zápoj oneskorených káblov	ks	2,000	12,38	24,76	0,000	0,00	12,38	0,00	0,00
98	210010045	Rúčka akustická tlačidlo rýchlych korekcií typ 2448 "Kopek", uložená pena	m	80,000	1,50	120,00	80,000	120,00	1,50	120,00	0,00
99	KTR00000213	Rúčka chybná KOPEX 43.0mm 35.0mm 750N asoc	m	80,000	5,16	732,80	80,000	732,80	5,16	732,80	0,00
100	210100001	Ukončenie vodičov v rozvode, vt. zapojenia a vodičovej koncepcie do 2,5 mm ²	KUS	367,000	0,56	205,52	367,000	205,52	0,56	205,52	0,00
101	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a žil vrátane zapojenia, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ²	KUS	725,000	0,29	210,25	725,000	210,25	0,29	210,25	0,00
102	210100258	Ukončenie a okaplastovacia káblov žil sif. z káblového alebo plásku do 5 x 4 mm ²	ks	5,000	2,86	14,30	5,000	14,30	2,86	14,30	0,00
103	210100260	Ukončenie celoplastových káblov žil sif. z káblového alebo plásku do 7 x 4 mm ²	ks	3,000	3,65	10,95	3,000	10,95	3,65	10,95	0,00
104	210100262	Ukončenie celoplastových káblov žil sif. z káblového alebo plásku do 12 x 4 mm ²	ks	9,000	5,90	53,10	9,000	53,10	5,90	53,10	0,00
105	210100264	Ukončenie celoplastových káblov žil sif. z káblového alebo plásku do 19 x 4 mm ²	KUS	4,000	7,78	31,12	4,000	31,12	7,78	31,12	0,00
106	210100267	Ukončenie celoplastových káblov žil sif. z káblového alebo plásku do 2 x 2,5 mm ²	KUS	2,000	8,31	15,57	2,000	15,57	8,31	15,57	0,00
107	210100301	Príslušenstvo na ukončenie teného kábľa v "plasti" vrátane zapojenia	KUS	20,000	1,39	27,80	20,000	27,80	1,39	27,80	0,00
108	210200710	Označenie zemného plásku - šliak "balec"	ks	19,000	0,59	11,21	19,000	11,21	0,59	11,21	0,00
109	210251913	Ukrytie stĺpce CSS individuálne, s príslušenstvom-1 vodič	ks	5,000	313,90	1 569,50	5,000	1 569,50	313,90	1 569,50	0,00
110	210300024	Vodič N/A v									

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZoS		množstvo		cena celkom €		množstvo		cena celkom €		množstvo		cena celkom €		množstvo		cena celkom €	
p.č.	Etalo položky	názov položky	Mz	JC	minimálne	maximálne	minimálne	maximálne	minimálne	maximálne	minimálne	maximálne	minimálne	maximálne	minimálne	maximálne	minimálne	maximálne	minimálne	maximálne
166	345066600R	Svorkovnica stábová - WAGO svorky	ks	16,000	22,44 €	403,92 €	16,000	403,92 €	24,75 €	445,50 €	415,80 €	415,80 €								
167	M20000001R	Páska Color plast tap	m	50,000	0,50 €	25,00 €	50,000	25,00 €	0,50 €	25,00 €	0,00 €	0,00 €								
168	M20000010R	Zaškrtnutie hmoty pre zaškrtnutie detektorových súčiastok	kg	52,500	35,05 €	1 840,65 €	52,500	1 840,65 €	35,05 €	1 840,65 €	0,00 €	0,00 €								
169	MATCS5000R	Botónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	16,250	20,75 €	1 474,69 €	16,250	1 474,69 €	99,28 €	1 613,30 €	138,81 €	138,81 €								
170	341030010R	Teninný kábel CAT 5e NETSET hp	m	316,200	0,50 €	158,10 €	316,200	158,10 €	0,55 €	173,91 €	15,81 €	15,81 €								
171	MCS000015R	Detektor - zosilovač signálu	ks	4,000	453,75 €	1 815,00 €	4,000	1 815,00 €	453,75 €	1 815,00 €	0,00 €	0,00 €								
172	MCS000151R	Zaškrtnutie podrobnosti	ks	1,000	272,25 €	272,25 €	1,000	272,25 €	297,84 €	297,84 €	25,59 €	25,59 €								
173	MCS000101R	Konštrukcia výškových výťahov	ks	15,000	68,31 €	1 024,65 €	15,000	1 024,65 €	68,31 €	1 024,65 €	0,00 €	0,00 €								
174	MCS000000R	Upevňovacia súprava CSS	ks	98,000	25,47 €	2 496,06 €	98,000	2 496,06 €	25,47 €	2 496,06 €	0,00 €	0,00 €								
175	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	1020,000	0,54 €	550,80 €	1 020,000	550,80 €	0,60 €	612,00 €	61,20 €	61,20 €								
176	M00110080R	Kábel RCEMEX 1P1,3	m	591,600	2,81 €	1 662,40 €	591,600	1 662,40 €	3,10 €	1 833,96 €	171,56 €	171,56 €								
177	M00220145R	Zemná izolácia FaZn 8 (10) mm	m	235,620	0,99 €	233,26 €	133,120	131,79 €	0,99 €	131,79 €	0,00 €	0,00 €								
178	M00110200R	Štúra GJ stĺba C M5M 5x1,5	m	394,740	0,60 €	236,84 €	394,740	236,84 €	0,66 €	260,83 €	23,89 €	23,89 €								
179	M0PVC1014R	Rúra PVC 110 bezbzl	m	35,000	1,53 €	53,55 €	35,000	53,55 €	2,50 €	87,50 €	33,95 €	33,95 €								
180	M0PVC1010R	Rúra PVC D 75/110	m	254,000	5,36 €	1 361,44 €	113,500	608,36 €	8,77 €	995,40 €	387,94 €	387,94 €								
191	M10900001R	Svorka SP-1	ks	45,000	0,83 €	37,35 €	45,000	37,35 €	0,83 €	37,35 €	0,00 €	0,00 €								
182	280000000R	Fólia červená 1 m	ks	377,400	0,08 €	30,19 €	377,400	30,19 €	0,13 €	49,06 €	18,87 €	18,87 €								
183	MCS100000R	Štúra káblový št-1	ks	15,000	278,85 €	4 182,75 €	15,000	4 182,75 €	278,85 €	4 182,75 €	0,00 €	0,00 €								
184	MATCS5000R	Stožiar CSS sadyový koncový	ks	9,000	238,59 €	2 147,31 €	9,000	2 147,31 €	238,59 €	2 147,31 €	0,00 €	0,00 €								
185	MCS000000R	Tlačidlo dopravného chodáka vrátane so sledovým reflektom	ks	8,000	618,75 €	4 950,00 €	8,000	4 950,00 €	618,75 €	4 950,00 €	0,00 €	0,00 €								
186	341030010R	CVKY-V 19x1,5 signálny kábel medený ČSN, STN	m	183,600	3,50 €	647,80 €	183,600	647,80 €	3,86 €	708,70 €	66,10 €	66,10 €								
187	34111000300	Kábel medený CVKY 24x1,5 mm2	m	76,500	3,57 €	273,11 €	76,500	273,11 €	3,54 €	301,41 €	28,30 €	28,30 €								
188	341030007R	CVKY-V 5x1,5 signálny kábel medený ČSN, STN	m	316,200	0,73 €	230,83 €	316,200	230,83 €	0,81 €	256,12 €	25,29 €	25,29 €								
189	341110002900	Kábel medený CVKY 12x2,5 mm2	m	112,200	3,42 €	383,72 €	112,200	383,72 €	3,77 €	423,99 €	39,27 €	39,27 €								
190	341030010R	CVKY-V 12x1,5 signálny kábel medený ČSN, STN	m	525,300	1,65 €	867,81 €	525,300	867,81 €	2,04 €	1 071,61 €	99,80 €	99,80 €								
191	34111000300	Kábel medený CVKY 17x1,5 mm2	m	163,200	1,05 €	171,36 €	163,200	171,36 €	1,16 €	189,31 €	17,95 €	17,95 €								
192	341110001200	Kábel medený CVKY 34x1,5 mm2	m	5,100	5,16 €	26,32 €	5,100	26,32 €	5,69 €	29,02 €	2,70 €	2,70 €								
193	MCS000150R	ROZDIELNÝ - KORDINÁČNÝ - POŠŤOVÝ, 27 optických, 15 elektrických, 5 odpisov konca káblu, vnútorný, HARMON, GSM	ks	1,000	18 562,50 €	18 562,50 €	1,000	18 562,50 €	18 562,50 €	18 562,50 €	0,00 €	0,00 €								
194	MATCS 5000R	Výťah CSS 5,0m	ks	1,000	291,06 €	291,06 €	1,000	291,06 €	291,06 €	291,06 €	0,00 €	0,00 €								
195	342000011R	Náves CSS D210 jednosvetlové žlté LED	ks	3,000	121,56 €	364,68 €	3,000	364,68 €	121,56 €	364,68 €	0,00 €	0,00 €								
196	342000007R	Náves CSS D210 jednosvetlové žlté dopravné žlté LED	ks	4,000	121,56 €	486,24 €	4,000	486,24 €	121,56 €	486,24 €	0,00 €	0,00 €								
197	342000008R	Náves CSS D210 jednosvetlové žlté dopravné žlté LED s koncovým rámcem	ks	1,000	236,92 €	236,92 €	1,000	236,92 €	236,92 €	236,92 €	0,00 €	0,00 €								
198	MATCS5000R 1.1	Výťah CSS 5,0m	ks	2,000	318,83 €	637,66 €	2,000	637,66 €	318,83 €	637,66 €	0,00 €	0,00 €								
199	10001S	Výťah CSS 5,0m	ks	1,000	816,75 €	816,75 €	0,000	0,00 €	816,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
200	DV	Dopravný systém	ks	3,000	657,03 €	1 971,09 €	3,000	1 971,09 €	657,03 €	1 971,09 €	0,00 €	0,00 €								
201	VRK0001	Podpory na skúšku	t	222,602	13,20 €	2 938,35 €	222,602	2 938,35 €	13,20 €	2 938,35 €	0,00 €	0,00 €								
408-00 - Koordinátny kábel CSS							164 607,29 €	164 607,29 €	164 607,29 €	164 607,29 €	0,00 €	0,00 €								
1	11310611	Rozobratie zámkov dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,26001	m2	16,500	3,29 €	60,87 €	16,500	60,87 €	3,29 €	60,87 €	0,00 €	0,00 €								
2	11310711	Odsatovanie podkladu alebo krytu do 200 m2, vrátane výšky do 50 mm 0,0381	m2	769,000	4,93 €	3 791,17 €	769,000	3 791,17 €	4,93 €	3 791,17 €	0,00 €	0,00 €								
3	13201102	Výkopový do 1 m v 60 mm v horn. 1 a 2 nad 100 m3	m3	153,800	46,91 €	7 214,76 €	153,800	7 214,76 €	46,91 €	7 214,76 €	0,00 €	0,00 €								
4	18040211	Založenie trávnikového výsevu v rovni alebo na svahu do 1:5	m2	789,000	0,42 €	489,18 €	789,000	489,18 €	0,52 €	489,18 €	0,00 €	0,00 €								
5	00572112001	Travný semená parková zmes	kg	162,534	5,82 €	945,95 €	162,534	945,95 €	5,82 €	945,95 €	0,00 €	0,00 €								
6	18130102	Rozprezkanie omietky a rovne alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2, hr. 150 mm	m2	789,000	1,60 €	1 420,20 €	789,000	1 420,20 €	1,80 €	1 420,20 €	0,00 €	0,00 €								
7	182001111	Podkladový materiál na rovni nad 50-100 mm rovni alebo na svahu do 1:5	m2	789,000	1,19 €	938,91 €	789,000	938,91 €	1,19 €	938,91 €	0,00 €	0,00 €								
8	45145777	Podkladový materiál v pl. alebo vodorovnej alebo v sklonu do 1:5 hr. 30-50 mm z c. cementovej malty	m2	16,500	3,58 €	66,23 €	16,500	66,23 €	3,58 €	66,23 €	0,00 €	0,00 €								
9	11310712	Odsatovanie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prastého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,5001	m2	769,000	25,00 €	19 225,00 €	769,000	19 225,00 €	25,00 €	19 225,00 €	0,00 €	0,00 €								
10	18130101	Rozprezkanie omietky na rovni alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	74,000	1,11 €	82,14 €	74,000	82,14 €	1,11 €	82,14 €	0,00 €	0,00 €								
11	56455113	Zhotovenie podtypu alebo podkladu zo spárky, po zhotovení hr. 170 mm	m2	16,500	1,12 €	20,72 €	16,500	20,72 €	1,12 €	20,72 €	0,00 €	0,00 €								
12	56453111	Podklad zo štrbinovej a naplnenej malty z hr. 100 mm	m2	16,500	0,75 €	13,88 €	16,500	13,88 €	0,75 €	13,88 €	0,00 €	0,00 €								
13	56711513	Podklad z pr. alebo z hr. 100 mm	m2	16,500	16,09 €	267,67 €	16,500	267,67 €	16,09 €	267,67 €	0,00 €	0,00 €								
14	56614111	Ka dnu dlažby z omietky jednovrstvovej alebo z omietky z cementovej malty	m2	16,500	15,72 €	259,82 €	16,500	2												

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

[illegible]

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke		ZaD		zostatok fakturácie		valorizácia - nové JC	
p.č.	názov položky	m.j.	množstvo	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nové JC
514-00 - Ochrana vodovodu DN 150 v km 2,225				12 956,43 €		12 957,22 €	
1	119001801 Ochranné zbrzdzenie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvyploché	m	72,800	0,83 €	60,42 €	72,800	60,42 €
2	132201201 Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺbka do 100m3	m3	35,910	9,49 €	340,79 €	35,910	340,79 €
3	132201209 Príslušenstvo k celkovej hĺbke pri hĺbkach 1-3, nad 400 do 2 000 mm zapad. a nezapadajúcich, s uzavretím dnu v hrúbke 5	m3	17,855	0,84 €	15,08 €	17,855	15,08 €
4	132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horizontálnom - rubným nárazom	m3	15,290	15,68 €	241,32 €	15,290	241,32 €
5	132211139 Príslušenstvo k celkovej hĺbke pri hĺbkach 1-3, nad 400 do 2 000 mm zapad. a nezapadajúcich, s uzavretím dnu v hrúbke 5	m3	7,695	2,48 €	19,08 €	7,695	19,08 €
6	151201101 Pálenie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	114,000	0,08 €	9,12 €	114,000	9,12 €
7	151201111 Oddelenie podzemného vedenia, záťažné hĺbky do 2 m	m2	114,000	0,08 €	9,12 €	114,000	9,12 €
8	162501102 Vodovodné priemietanie výkopu po sporení cesty z hĺbkou 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 100 m	m3	51,300	3,32 €	170,32 €	51,300	170,32 €
9	162501105 Vodovodné priemietanie výkopu po sporení cesty z hĺbkou 1-4, do 100 m3, príslušenstvo k celkovej hĺbke pri hĺbkach 1-3, nad 400 do 2 000 mm zapad. a nezapadajúcich, s uzavretím dnu v hrúbke 5	m3	359,100	0,33 €	118,50 €	359,100	118,50 €
10	167101101 Nakladanie neufarbeného výkopu z hĺbkou 1-4 do 100 m3	m3	51,300	5,87 €	301,13 €	51,300	301,13 €
11	171201201 Uloženie sypných na skládke do 100 m3	m3	51,300	0,59 €	30,27 €	51,300	30,27 €
12	171202002 Poplätok za skladovanie - zemina a kamenné (17 05) ostatné	t	92,340	0,80 €	73,87 €	92,340	73,87 €
13	171410101 Zákop sypnou so zhutnením jám, šacht, rýh, zářezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,036	2,82 €	110,08 €	39,036	110,08 €
14	58310003122 Kamenné drevené záťažné hrubé hrúbka 16-63mm	t	78,072	7,43 €	580,07 €	78,072	580,07 €
15	175101102 Ošep potrubia sypnou z vhodných hmotností 1 až 4 s prerozumením sypným	m3	9,663	10,73 €	103,68 €	9,663	103,68 €
16	58310004122 Štrkovač šírka okolo 100-22mm	t	19,325	7,43 €	143,99 €	19,325	143,99 €
17	451573111 Látka pod potrubie, stĺpy a drobné objekty, v otvorenom výkope z presku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,601	27,23 €	70,63 €	2,601	70,63 €
18	452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,198	85,59 €	16,94 €	0,198	16,94 €
19	452351101 Dobovanie v otvorenom výkope dosiek, sedlových štítov a blokov pod potrubie, stĺpy a drobné objekty	m2	1,600	7,84 €	12,54 €	1,600	12,54 €
20	711541164 Zhotovenie izolácie pásmi pravečím	m2	29,402	3,09 €	89,81 €	29,402	89,81 €
21	711745569 Zhotovenie detailov pásmi pravečím v r. 200 mm	m	57,800	3,34 €	193,05 €	57,800	193,05 €
22	626310001133 Ošetrovanie sádky pásu Blubstagi PE V60 S35	m2	49,154	1,82 €	89,63 €	49,154	89,63 €
23	230201102 Montáž pozdĺžne delených chrániek D x 1324 x 8, vrátane vysadenia potrubia a utiesnenia koncov	m	28,900	187,25 €	5 411,81 €	28,900	5 411,81 €
24	14210003233 Rurociová pozdĺžne delená d 324 mm, hr. steny 8,0 mm	m	28,900	120,33 €	3 477,54 €	28,900	3 477,54 €
25	28670001300 Odkiaľkovač "RACI" F 60, HOPE, typ A, výška 10 mm	ks	34,000	2,05 €	69,70 €	34,000	69,70 €
26	28670001600 Odkiaľkovač "RACI" F 60, HOPE, typ B, výška 60 mm	ks	17,000	5,53 €	94,01 €	17,000	94,01 €
27	28670000848 Tesniaca manžeta z neoprénu gumy - dvierky kužeľ 150 x 300 mm	ks	2,000	49,46 €	98,92 €	2,000	98,92 €
28	250030004 Čistenie oceľového potrubia pripravením r. 200 mm	m2	54,448	2,48 €	135,02 €	54,448	135,02 €
29	250030033 Čistenie odhroteného potrubia priemyselného DN 300 a viac	m2	54,448	1,65 €	89,84 €	54,448	89,84 €
30	250030042 Čistenie potrubia vodou potrubia priemyselného DN 65-150	m2	13,659	0,59 €	8,06 €	13,659	8,06 €
31	250030082 Ošetrovanie nečistôt štrbkou z potrubia priemyselného DN 65-150	m2	13,659	1,42 €	19,40 €	13,659	19,40 €
32	H25022114 Sústava montážna práca napríklad na ošetrovanie (17 05) - kopanie sondy pre ošetrovanie potrubia	hod	20,000	13,86 €	277,20 €	20,000	277,20 €
33	H25055125 Práce odborné projektové (17 05) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej štrbky	hod	30,000	16,50 €	495,00 €	30,000	495,00 €
515-00 - Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,000 dočasného napojenie				5 836,73 €		5 836,07 €	
1	119001801 Ochranné zbrzdzenie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvyploché	m	52,600	0,83 €	43,82 €	52,600	43,82 €
2	132201201 Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺbka do 100m3	m3	19,152	9,49 €	181,73 €	19,152	181,73 €
3	132201209 Príslušenstvo k celkovej hĺbke pri hĺbkach 1-3, nad 400 do 2 000 mm zapad. a nezapadajúcich, s uzavretím dnu v hrúbke 5	m3	9,578	0,84 €	7,54 €	9,578	7,54 €
4	132211121 Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horizontálnom - rubným nárazom	m3	8,208	15,68 €	128,76 €	8,208	128,76 €
5	132211139 Príslušenstvo k celkovej hĺbke pri hĺbkach 1-3, nad 400 do 2 000 mm zapad. a nezapadajúcich, s uzavretím dnu v hrúbke 5	m3	4,104	2,48 €	10,18 €	4,104	10,18 €
6	151201101 Pálenie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	68,400	0,08 €	5,47 €	68,400	5,47 €
7	151201111 Oddelenie podzemného vedenia, záťažné hĺbky do 2 m	m2	68,400	0,08 €	5,47 €	68,400	5,47 €
8	162501102 Vodovodné priemietanie výkopu po sporení cesty z hĺbkou 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 100 m	m3	27,300	3,32 €	90,84 €	27,300	90,84 €
9	162501105 Vodovodné priemietanie výkopu po sporení cesty z hĺbkou 1-4, do 100 m3, príslušenstvo k celkovej hĺbke pri hĺbkach 1-3, nad 400 do 2 000 mm zapad. a nezapadajúcich, s uzavretím dnu v hrúbke 5	m3	191,520	0,33 €	63,30 €	191,520	63,30 €
10	167101101 Nakladanie neufarbeného výkopu z hĺbkou 1-4 do 100 m3	m3	27,300	5,87 €	160,60 €	27,300	160,60 €
11	171201201 Uloženie sypných na skládke do 100 m3	m3	27,300	0,59 €	16,14 €	27,300	16,14 €
12	171202002 Poplätok za skladovanie - zemina a kamenné (17 05) ostatné	t	49,248	0,80 €	39,40 €	49,248	39,40 €
13	171410101 Zákop sypnou so zhutnením jám, šacht, rýh, zářezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,774	2,82 €	61,40 €	21,774	61,40 €
14	58310003122 Kamenné drevené záťažné hrubé hrúbka 16-63mm	t	43,548	7,43 €	323,58 €	43,548	323,58 €
15	175101102 Ošep potrubia sypnou z vhodných hmotností 1 až 4 s prerozumením sypným	m3	4,225	10,73 €	45,34 €	4,225	45,34 €
16	58310004122 Štrkovač šírka okolo 100-22mm	t	8,432	7,43 €	62,60 €	8,432	62,60 €
17	451573111 Látka pod potrubie, stĺpy a drobné objekty, v otvorenom výkope z presku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,369	0,83 €	11,30 €	1,369	11,30 €
18	452311141 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,077	55,59 €	4,28 €	0,077	4,28 €
19	452351101 Dobovanie v otvorenom výkope dosiek, sedlových štítov a blokov pod potrubie, stĺpy a drobné objekty	m2	1,120	7,84 €	8,78 €	1,120	8,78 €
20	711541164 Zhotovenie izolácie pásmi pravečím	m2	11,744	3,09 €	36,23 €	11,744	36,23 €
21	711745569 Zhotovenie detailov pásmi pravečím v r. 200 mm	m	34,000	3,34 €	113,56 €	34,000	113,56 €
22	626310001133 Ošetrovanie sádky pásu Blubstagi PE V60 S35	m2	22,253	1,82 €	40,50 €	22,253	40,50 €
23	230201102 Montáž pozdĺžne delených chrániek D x 1219 x 6,3, vrátane vysadenia potrubia a utiesnenia koncov	m	17,000	166,09 €	2 823,53 €	17,000	2 823,53 €
24	14210003233 Rurociová pozdĺžne delená d 219 mm, hr. steny 6,3 mm	m	17,000	30,49 €	518,33 €	17,000	518,33 €
25	28670001300 Odkiaľkovač "RACI" A 19, HOPE, typ A, výška 19 mm	ks	33,000	1,77 €	58,41 €	33,000	58,41 €
26	28670000848 Tesniaca manžeta z neoprénu gumy - dvierky kužeľ 100 x 200 mm	ks	2,000	36,68 €	73,36 €	2,000	73,36 €
27	250030004 Čistenie oceľového potrubia pripravením r. 200 mm	m2	21,352	1,13 €	24,13 €	21,352	24,13 €
28	250030033 Čistenie odhroteného potrubia priemyselného DN 200-250	m2	21,352	0,73 €	15,59 €	21,352	15,59 €
29	250030042 Čistenie potrubia vodou potrubia priemyselného DN 65-150	m2	5,339	0,59 €	3,15 €	5,339	3,15 €
30	250030082 Ošetrovanie nečistôt štrbkou z potrubia priemyselného DN 65-150	m2	5,338	1,42 €	7,58 €	5,338	7,58 €
31	H25022114 Sústava montážna práca napríklad na ošetrovanie (17 05) - kopanie sondy pre ošetrovanie potrubia	hod	20,000	13,86 €	277,20 €	20,000	277,20 €
32	H25055125 Práce odborné projektové (17 05) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej štrbky	hod	30,000	16,50 €	495,00 €	30,000	495,00 €
515-01 - Ochrana privádzka úžitkovej vody DN 1500				2 398,65 €		2 398,65 €	
1	121101001 Ošetrovanie omce ručne vodorov. priestor, na hmotnosť do 50 m hr. do 150 mm	m3	2,700	19,77 €	53,38 €	2,700	53,38 €
2	131211101 Hĺbenie jám v hĺbkach 1-3 súdržných - rubným nárazom	m3	11,484	14,85 €	170,54 €	11,484	170,54 €
3	131211119 Príslušenstvo k celkovej hĺbke pri hĺbkach 1-3 súdržných - rubným nárazom	m3	5,742	2,48 €	14,24 €	5,742	14,24 €
4	150201100 Vodovodné priemietanie výkopu po sporení cesty z hĺbkou 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 100 m	m3	28,368	2,63 €	74,61 €	28,368	74,61 €
5	167101102 Nakladanie výkopu tr. 1-4 ručne	m3	28,368	7,93 €	225,10 €	28,368	225,10 €
6	171201201 Uloženie sypných na skládke do 100 m3	m3	14,184	0,59 €	8,37 €	14,184	8,37 €
7	171410101 Zákop sypnou so zhutnením jám, šacht, rýh, zářezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,484	2,82 €	32,38 €	11,484	32,38 €
8	894201120 Dno alebo steny šachtí armatúry hr. nad 200 mm z prútkov betónu tr. C 30/37	m3	2,160	108,31 €	235,95 €	2,160	235,95 €
9	894502021 Dobovanie stien šachtí armatúry hr. nad 200 mm z prútkov betónu tr. C 30/37	m2	15,360	11,24 €	172,65 €	15,360	172,65 €
10	899104111 Osadenie poklopov ľadového alebo oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	24,75 €	74,25 €	3,000	74,25 €
11	55210002000 Rám ľadový - svetlé rozmery - 600x800 mm	ks	3,000	54,71 €	164,13 €	3,000	164,13 €
12	55210002030 Poklop ľadový D 400 - svetlé rozmery - 600x600 mm	ks	2,000	119,63 €	239,26 €	2,000	239,26 €
13	55210002034 Poklop ľadový F 500 - svetlé rozmery - 600x600 mm	ks	1,000	206,25 €	206,25 €	1,000	206,25 €
14	892304117 Ošetrovanie a odstraňovanie dočasného privádzky domového výkopu do štrbky potrubia výskytu v r. 200 mm	ks	3,000	123,75 €	371,25 €	3,000	371,25 €
15	961043111 Ošetrovanie a odstraňovanie dočasného privádzky domového výkopu do štrbky potrubia výskytu v r. 200 mm	m3	2,160	67,65 €	146,56 €	2,160	146,56 €
16	970853111 Vytváranie rámu ľadového vrátane poklopov alebo mreže - 0,2200m	ks	3,000	6,75 €	20,25 €	3,000	20,25 €
17	970853004 Vodorovná doprava vytváraných hmotností na suchu bez nakladania a so zhutnením na vzdialenosť do 5 km	t	5,418	25,63 €	138,86 €	5,418	138,86 €
18	970853005 Príslušenstvo k celkovej hĺbke pri hĺbkach 1-3 súdržných - rubným nárazom	t	5,418	0,96 €	5,20 €	5,418	5,20 €
19	970871113 Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vytváraných hmotností	t	5,418	11,46 €	62,09 €	5,418	62,09 €
20	970893012 Poplätok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) - ostatné	t	4,752	1,65 €	7,84 €	4,752	7,84 €
21	970893012 Poplätok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atď.) (17 04) - ostatné	t	0,668	16,50 €	10,99 €	0,668	10,99 €
515-02 - Ochrana vodovodu v km 0,250				14 497,19 €		14 397,00 €	
1	119001801 Ochranné zbrzdzenie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvyploché	m	70,000	0,83 €	58,18 €	70,000	58,18 €
2	132201201 Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺbka do 100m3	m3	45,360	9,49 €	429,47 €	45,360	429,47 €

valorizácia - nové JC
(dofinancovanie z príspevkov obcí)

[illegible]

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZaD			nové JC			celkom cenový dopad			navigácia	
p.č.	číslo položky	názov položky	m.j.	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nové JC	celkom cenový dopad	navigácia		
28	950107021	Výpuste a zaplnenie VN distribučného vedenia	sčb	1,000	247,50 €	247,50 €	0,000	0,00 €	247,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	950107050	Úradná skúška	sčb	1,000	371,25 €	371,25 €	1,000	371,26 €	371,25 €	371,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
604-00 - Ochrana VN 22 kV kábla v km KU-5,100 a 0,175 dočasného napojenia						1 359,00 €		1 359,00 €		1 446,65 €	87,65 €		
1	388317778	Obežovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	5,000	102,67 €	513,35 €	5,000	513,35 €	107,93 €	539,65 €	26,30 €	0,00 €	0,00 €
2	460200303	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemi triedy 3	m	24,000	12,25 €	294,00 €	24,000	294,00 €	12,25 €	294,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	460430012	Rozvŕstie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	7,000	0,33 €	2,31 €	7,000	2,31 €	0,33 €	2,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	28323008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	7,000	0,08 €	0,56 €	7,000	0,56 €	0,13 €	0,91 €	0,35 €	0,00 €	0,00 €
5	460500003	Oddelenie káblov vo výkope krycou doskou plastovou	m	17,000	0,66 €	11,22 €	17,000	11,22 €	0,66 €	11,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	28314000600	Krycia doska z PE pre káble	m	17,000	1,16 €	19,72 €	17,000	19,72 €	1,90 €	32,30 €	12,58 €	0,00 €	0,00 €
7	460510021	Zariadenie kábelového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	7,000	0,95 €	6,65 €	7,000	6,65 €	0,95 €	5,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	286130074022	Chránčik DN 110, HDPE	m	7,000	1,49 €	10,43 €	7,000	10,43 €	2,44 €	17,08 €	6,65 €	0,00 €	0,00 €
9	460510033	Zariadenie kábelového priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	17,000	0,95 €	16,15 €	17,000	16,15 €	0,95 €	16,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	286130074033	Chránčik DN 160, HDPE	m	17,000	2,15 €	36,55 €	17,000	36,55 €	3,52 €	59,84 €	23,29 €	0,00 €	0,00 €
11	460510203	Kábelový kanál z pretlačovaných betónových žlabov TK2	m	24,000	4,29 €	102,96 €	24,000	102,96 €	4,29 €	102,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	59250000744	Kábelový žlab TK2, betónový	m	24,000	5,90 €	141,60 €	24,000	141,60 €	6,45 €	154,80 €	13,20 €	0,00 €	0,00 €
13	59250001944	Betónový kryt pre kábelové žlaby TK2	m	24,000	2,30 €	57,36 €	24,000	57,34 €	2,61 €	62,94 €	5,58 €	0,00 €	0,00 €
14	460500303	Rubný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemi triedy 3	m	24,000	4,50 €	108,00 €	24,000	109,92 €	4,58 €	109,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	460600005	Nakladanie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	2,000	15,51 €	31,02 €	2,000	31,02 €	15,51 €	31,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	460600006	Ostatie povrchu trávny semenom ručne, zasadenie trávami, postrek	m2	2,000	0,54 €	1,08 €	2,000	1,08 €	0,54 €	1,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	460600013	Pripr. úprava terénu v zemi triedy 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	2,000	2,05 €	4,12 €	2,000	4,12 €	2,06 €	4,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615-00 - Ochrana NN kábla v km 0,100-0,200 dočasného napojenia						366,49 €		366,49 €		406,67 €	40,18 €		
1	388317778	Obežovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	1,500	102,67 €	154,01 €	1,500	154,01 €	107,93 €	161,90 €	7,89 €	0,00 €	0,00 €
2	460200163	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemi triedy 3	m	18,000	3,55 €	63,90 €	18,000	63,90 €	3,55 €	63,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	460510021	Zariadenie kábelového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	34,000	0,95 €	32,30 €	34,000	32,30 €	0,95 €	32,30 €	0,10 €	0,00 €	0,00 €
4	286130074022	Chránčik DN 110, HDPE	m	34,000	1,49 €	50,66 €	34,000	50,66 €	2,44 €	82,84 €	32,30 €	0,00 €	0,00 €
5	460500163	Rubný zásep kábelovej rýhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemi triedy 3	m	18,000	2,15 €	38,70 €	18,000	38,70 €	2,15 €	38,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	460600005	Nakladanie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,500	15,51 €	23,27 €	1,500	23,27 €	15,51 €	23,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	460600006	Ostatie povrchu trávny semenom ručne, zasadenie trávami, postrek	m2	1,400	0,54 €	0,76 €	1,400	0,76 €	0,54 €	0,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	460600013	Pripr. úprava terénu v zemi triedy 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	1,400	2,06 €	2,88 €	1,400	2,88 €	2,06 €	2,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615-00 - Príloška NN vedenia v km 1,360						3 678,57 €		928,19 €		945,89 €	17,70 €		
1	388317778	Obežovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	3,000	102,67 €	308,01 €	3,000	308,01 €	107,93 €	323,79 €	15,78 €	0,00 €	0,00 €
2	210902387	Montáž kábelových zápojů NAYY 4x240	m	120,000	3,71 €	445,20 €	0,000	0,00 €	3,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	341110034602	Kábel Nílinový NAYY-J 4x240 mm2	m	120,000	6,50 €	780,00 €	0,000	0,00 €	7,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	460200163	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemi triedy 3	m	120,000	3,55 €	426,00 €	38,280	135,99 €	3,55 €	135,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	460200303	Výkop pre kábelovú spojku rýha pre kábel do 10 kV v zemi triedy 3, vrátane zásepů	ks	1,000	41,95 €	41,95 €	0,000	0,00 €	41,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	460400205	Zariadenie kábelového žlabu z plechu, vrátane dodania plechu 8,00 m2	m	67,000	6,60 €	442,20 €	5,390	34,85 €	6,60 €	34,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	460430012	Rozvŕstie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	120,000	0,33 €	39,60 €	38,280	12,63 €	0,33 €	12,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	28323008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	120,000	0,08 €	9,60 €	38,280	3,06 €	0,13 €	4,98 €	1,92 €	0,00 €	0,00 €
9	460510021	Zariadenie kábelového priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	66,000	0,95 €	62,70 €	66,000	62,70 €	0,95 €	62,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	286130074022	Chránčik DN 110, HDPE	m	66,000	1,49 €	98,34 €	0,000	0,00 €	2,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	460500163	Rubný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemi triedy 3	m	120,000	2,15 €	258,00 €	38,280	82,30 €	2,15 €	82,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	460600005	Nakladanie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	4,200	15,51 €	65,14 €	0,000	0,00 €	15,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	460600013	Pripr. úprava terénu v zemi triedy 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	30,500	2,06 €	62,83 €	0,000	0,00 €	2,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	950107021	Výpuste a zaplnenie NN distribučného vedenia	sčb	1,000	206,25 €	206,25 €	0,000	0,00 €	206,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	950107050	Prírodná skúška	sčb	1,000	288,75 €	288,75 €	1,000	288,75 €	288,75 €	288,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
630-00 - Príloška trojvodičného vedenia DPMK						120 650,33 €		12 179,66 €		12 217,73 €	38,07 €		
1	275313829	Ukladanie kábelov do rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	78,000	130,25 €	10161,75 €	0,000	0,00 €	135,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	388795206	Ukladanie rúry kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	90,000	0,82 €	73,80 €	81,000	66,41 €	0,82 €	66,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	286130073008	Chránčik DN 50 mm korugovaný, HDPE	m	90,000	0,74 €	66,60 €	81,000	59,84 €	1,21 €	98,01 €	38,07 €	0,00 €	0,00 €
4	210251003	Montáž tržiacich tyčí do rýh do 10 m	ks	20,000	155,93 €	3118,60 €	0,000	0,00 €	155,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	369110010702	Stožiar kombinovaný trakčno-svetelový Lc-10 m/12 kV	ks	19,000	3 382,50 €	64 267,50 €	0,000	0,00 €	3 382,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	369110010704	Stožiar trakčný Lc-10 m/12 kV	ks	1,000	1 856,25 €	1 856,25 €	0,000	0,00 €	1 856,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	210251517-0	Domáci existujúcich trakčných/trakčno-svetelových stožiarov	ks	20,000	400,54 €	8 010,80 €	20,000	8 010,80 €	400,54 €	8 010,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	210251580	Zostava S1	ks	16,000	108,90 €	1 742,40 €	0,000	0,00 €	108,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	210251581	Zostava S10	ks	16,000	104,78 €	1 676,48 €	0,000	0,00 €	104,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	210252114	Montáž lana FeZn 50 mm2	m	163,000	1,05 €	171,15 €	0,000	0,00 €	1,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	369150003000	Oceľové lano FeZn 50 mm2	m	163,000	3,09 €	503,67 €	0,000	0,00 €	3,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	210258386	Nové prevazy tržiacich tyčí - komplet montáž s dodávkou	sčb	1,000	11 137,50 €	11 137,50 €	0,000	0,00 €	11 137,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	210258387	Priebeh existujúcich kotvených tržiacich tyčí na nové prevazy	sčb	1,000	3 514,50 €	3 514,50 €	0,000	0,00 €	3 514,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	210258388	Priebeh existujúcich dlhých rozvodov vedených po tažných sčpoch DPMK	ks	1,000	3 399,00 €	3 399,00 €	1,000	3 399,00 €	3 399,00 €	3 399,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	460500103	Jašperový stĺpik dĺžky 9,10 m, v rovine, vylbovne, zásep z hrubého zemi triedy 3	ks	20,000	346,50 €	6 930,00 €</							

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZaD			zostatok fakturácie			valorizácia - nové JC		
P.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nové JC	cena celkom dopad	navýšenie
4	34120001857	Kábel v komora prebiehajúca nad	km	4,000	30,86,76 €	124,747,04 €	2,000	7,373,52 €	6,032,28 €	12,064,56 €	4,591,34 €
5	38895214	Chránika kábelov z ká HOPE na moste nad DN 140 do DN 160	m	16,000	43,93 €	702,88 €	16,000	702,88 €	43,93 €	702,88 €	0,00 €
6	220060723	Montáž kábelov MT5	m	4,190,000	1,14 €	4,778,60 €	282,000	321,48 €	1,14 €	321,48 €	0,00 €
7	341240006101	Kábel telefónny FLE 100x0,6 mm2	m	2250,000	14,40 €	32,400,00 €	7000	100,80 €	15,88 €	111,16 €	10,26 €
8	341240006102	Kábel telefónny FLE 25x0,6 mm2	m	120,000	4,79 €	574,80 €	0,000	0,00 €	5,28 €	0,00 €	0,00 €
9	341240006106	Kábel telefónny FLE 50x0,8 mm2	m	360,000	12,95 €	4,665,80 €	2,000	25,82 €	14,30 €	28,80 €	2,68 €
10	341240006107	Kábel telefónny FLE 50x0,6 mm2	m	1,200,000	7,89 €	9,468,00 €	173,000	1,364,87 €	8,70 €	1,505,19 €	140,13 €
11	341240006108	Kábel telefónny FLE 10x0,6 mm2	m	100,000	2,19 €	219,00 €	100,000	219,00 €	2,42 €	242,00 €	23,00 €
12	341240006109	Kábel telefónny FLE 20x0,6 mm2	m	100,000	28,69 €	2,869,00 €	0,000	0,00 €	31,65 €	0,00 €	0,00 €
13	220100815	Kábelové spojky, kanovky	kpl	1,000	2,825,54 €	2,825,54 €	0,000	0,00 €	2,825,54 €	0,00 €	0,00 €
14	220100818	Kábelové zvazy	kpl	1,000	6,026,14 €	6,026,14 €	0,000	0,00 €	6,026,14 €	0,00 €	0,00 €
15	460070609	Jama pre kábelový šachtu v zemine triedy 3, vrátane zážpy a odvodu prebytku zeminy	kg	4,000	1,055,22 €	4,220,88 €	2,000	2,110,44 €	1,055,22 €	2,110,44 €	0,00 €
16	460020020	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	18,000,000	5,49 €	9,882,00 €	0,000	0,00 €	5,49 €	0,00 €	0,00 €
17	460420025	Zariadenie kábelového štáku z piesku, vrátane dostavby prieklu 45 m3	m	1,600,000	3,73 €	6,714,00 €	9,880	36,85 €	3,83 €	37,84 €	0,99 €
18	460430012	Rozvnutie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	3,000,000	0,40 €	1,200,00 €	738,970	295,59 €	0,40 €	295,59 €	0,00 €
19	28320008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	3,000,000	0,08 €	288,00 €	738,970	59,12 €	0,13 €	96,07 €	36,85 €
20	460500023	Rutný zážpy napráz kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	18,000,000	2,56 €	4,608,00 €	9,880	25,29 €	2,56 €	25,29 €	0,00 €
21	460620013	Prac. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodnej hladiny	m2	800,000	1,51 €	1,208,00 €	-99,995	-150,99 €	1,51 €	-150,99 €	0,00 €
	388317778	Obesovanie rúrkového kábelovodu/chránky prostým betónom v otvorenom výkope	m3		56,63 €	4,480		380,10 €			
	210101444	Chránika došná KOPOHALF	m		11,22 €	20,000		224,40 €			
	28613007200	Chránika došná KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS	m		23,05 €	20,000		461,00 €			
	460300212	Pretlačovanie otvorov strojom do D 220 mm so zašitím chránky	m		103,13 €			369,28 €			
	460562810	Štandardná akonová jama pre predk.	ku		309,38 €			0,00 €			
661-00 - Príloha diaľkového kábla Slovak Telekom						63,320,43 €		5,964,60 €		5,964,60 €	287,41 €
1	388725206	Ukladanie rúry kábelovodu/chránky 1x HOPE	m	25,000,000	1,53 €	3,825,00 €	81,110	124,10 €	1,53 €	124,10 €	0,00 €
2	28613008024	Chránika došná plastová HOPE do priemeru 160 mm	m	25,000,000	4,27 €	10,675,00 €	81,110	346,34 €	6,99 €	566,96 €	220,62 €
3	220180306	Polezacie zariadenie na kábla	m	2,500,000	1,11 €	2,775,00 €	19,000	21,09 €	1,11 €	21,09 €	0,00 €
4	341240006287	Dišový kábel Slovak Telekom FLE 25x0,8 mm2	m	25,000,000	7,89 €	19,725,00 €	19,000	149,91 €	8,70 €	165,30 €	15,29 €
5	220190491	Spojky a kanovky na diaľkový kábel	kg	11,000	120,38 €	1,324,18 €	0,000	0,00 €	120,38 €	0,00 €	0,00 €
6	460200163	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	25,000,000	3,55 €	8,875,00 €	231,940	823,29 €	3,55 €	823,29 €	0,00 €
7	460420025	Zariadenie kábelového štáku z piesku, vrátane dostavby prieklu 90 m3	m	25,000,000	3,73 €	9,325,00 €	270,530	1,009,08 €	3,87 €	1,046,95 €	37,87 €
8	460430012	Rozvnutie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	25,000,000	0,40 €	1,000,00 €	270,530	108,21 €	0,40 €	108,21 €	0,00 €
9	28320008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	25,000,000	0,08 €	2,000,00 €	270,530	21,84 €	0,13 €	35,17 €	13,33 €
10	460500163	Rutný zážpy napráz kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	25,000,000	1,71 €	4,275,00 €	270,530	462,61 €	1,71 €	462,61 €	0,00 €
11	460620013	Prac. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodnej hladiny	m2	875,000	1,51 €	1,321,25 €	-174,590	-264,23 €	1,51 €	-264,23 €	0,00 €
	388317778	Obesovanie rúrkového kábelovodu/chránky prostým betónom v otvorenom výkope	m3		56,63 €	3,970		309,27 €			
	210101444	Chránika došná KOPOHALF	m		11,22 €	20,000		224,40 €			
	28613007200	Chránika došná KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS	m		23,05 €	20,000		461,00 €			
	460300212	Pretlačovanie otvorov strojom do D 220 mm so zašitím chránky	m		103,13 €			369,28 €			
	460562810	Štandardná akonová jama pre predk.	ku		309,38 €			0,00 €			
662-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom						622,16 €		862,76 €		824,49 €	202,33 €
1	388317778	Obesovanie rúrkového kábelovodu/chránky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	0,900	86,63 €	77,97 €	0,900	77,87 €	91,89 €	82,79 €	4,72 €
2	388795206	Ukladanie rúry kábelovodu/chránky 1x HOPE	m	20,000	2,75 €	55,00 €	20,000	55,00 €	2,75 €	55,00 €	0,00 €
3	286130071700	Chránika došná DN 110, HOPE	m	20,000	14,85 €	297,00 €	20,000	297,00 €	24,30 €	486,00 €	189,00 €
4	460200163	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	10,000	3,55 €	35,50 €	10,000	35,50 €	3,55 €	35,50 €	0,00 €
5	460430012	Rozvnutie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,40 €	4,00 €	10,000	4,00 €	0,40 €	4,00 €	0,00 €
6	28320008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	10,000	0,08 €	0,80 €	10,000	0,80 €	0,13 €	1,30 €	0,50 €
7	460501020	Kábelový kanál z pretlačovaných betónových žliabkov TK2	m	10,000	4,28 €	42,80 €	10,000	42,80 €	4,28 €	42,80 €	0,00 €
8	592650000744	Kábelový žliab TK2, betónový	m	10,000	6,19 €	61,90 €	10,000	61,90 €	6,77 €	67,70 €	5,80 €
9	592650001944	Betónový kryt pre kábelový žliab TK2	m	10,000	2,48 €	24,80 €	10,000	24,80 €	2,71 €	27,10 €	2,30 €
10	460500163	Rutný zážpy napráz kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	10,000	1,71 €	17,10 €	10,000	17,10 €	1,71 €	17,10 €	0,00 €
11	460620013	Prac. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodnej hladiny	m2	3,500	1,51 €	5,29 €	3,500	5,29 €	1,51 €	5,29 €	0,00 €
664-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom						3,628,96 €		3,628,96 €		4,636,63 €	1,207,67 €
1	388317778	Obesovanie rúrkového kábelovodu/chránky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	4,200	66,63 €	363,86 €	4,200	363,86 €	91,89 €	385,94 €	22,08 €
2	388795206	Ukladanie rúry kábelovodu/chránky 1x HOPE	m	120,000	2,75 €	330,00 €	120,000	330,00 €	2,75 €	330,00 €	0,00 €
3	286130071700	Chránika došná DN 110, HOPE	m	120,000	14,85 €	1,782,00 €	120,000	1,782,00 €	24,30 €	2,916,00 €	1,134,00 €
4	460200163	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	60,000	3,55 €	213,00 €	60,000	213,00 €	3,55 €	213,00 €	0,00 €
5	460430012	Rozvnutie a ukladanie výstražnej lišty z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	60,000	0,40 €	24,00 €	60,000	24,00 €	0,40 €	24,00 €	0,00 €
6	28320008022	Výstražná lišta šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	60,000	0,06 €	3,60 €	60,000	3,60 €	0,13 €	7,80 €	4,20 €
7	460501020	Kábelový kanál z pretlačovaných betónových žliabkov TK2	m	60,000	4,28 €	256,80 €	60,000	256,80 €	4,28 €	256,80 €	0,00 €
8	592650000744	Kábelový žliab TK2, betónový	m	60,000	6,19 €	371,40 €	60,000	371,40 €	6,77 €	408,20 €	36,80 €
9	592650001944	Betónový kryt pre kábelový žliab TK2	m	60,000	2,48 €	148,80 €	60,000	148,80 €	2,71 €	165,80 €	16,40 €
10	460500163	Rutný zážpy napráz kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	60,000	1,71 €	102,60 €	60,000	102,60 €	1,71 €	102,60 €	0,00 €
11	460620013	Prac. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodnej hladiny	m2	21,000	1,51 €	31,71 €	21,000	31,71 €	1,51 €	31,71 €	0,00 €
665-00 - Ochrana optických káblov UPC						9,706,04 €		105,96 €		139,20 €	33,64 €
1	D1_001	Dodávka HOPE rúry 4033mm, rezerva UPC	m	22,000	0,91 €	20,020 €	58,000	52,78 €	1,49 €	86,47 €	33,64 €
2	D1_002	Zašitím HOPE rúry UPC do MK / podzvy	m	22,000	0,91 €	20,020 €	58,000	52,78 €	0,91 €	52,78 €	0,00 €
3	D1_003	Dodávka optického mikrošláku 72 vlákenový, UPC	m	1,400,000	1,31 €	1,834,00 €	0,000	0,00 €	1,45 €	0,00 €	0,00 €
4	D1_004	Zašitím optického kábla	m	14,000,000	0,87 €	12,180,00 €	0,000	0,00 €	0,87 €	0,00 €	0,

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZoS		cena celkom €		nová JC		celkom cenový dopad		navýšenie	
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC							
10	283230002022	Výstražná lišta šírky 300 x 0,1 mm, ľadová vrstva	m	180.000	0,08 €	14,40 €	160.000	14,40 €	0,13 €	23,40 €		9,00 €
11	400560303	Ručný zápis nedeľ káblové rýhy bez zhrnut, zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlboké v zemine tr. 3	m	350.000	4,58 €	1 603,00 €	350.000	1 603,00 €	4,58 €	1 603,00 €		0,00 €
12	400520013	Príprava úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodnej hladiny	m2	63.000	1,51 €	95,13 €	63.000	95,13 €	1,51 €	95,13 €		0,00 €
13	950101421	Meranie metódou OTDR	ks	1.000	290,40 €	290,40 €		290,40 €	290,40 €			0,00 €
14	950101425	Meranie napríklad metódou	ks	1.000	181,50 €	181,50 €	1.000	181,50 €	181,50 €			0,00 €
667-02 - Ochrana optického kábla SITEL						79 642,10 €		78 711,04 €		21 645,87 €		2934,63 €
1	D1_001	Výkop rýhy 0,7 x 1,2 m	m	170.000	13,70 €	2 329,00 €	32.310	442,65 €	13,70 €	442,65 €		0,00 €
2	D1_002	Príprava pretek PE 125mm	m	35.000	90,76 €	3 176,25 €	0,000	0,00 €	90,76 €	0,00 €		0,00 €
3	D1_003	Značenie priekopového kábla 0,4 x 0,1 m	m	170.000	1,25 €	212,50 €	32.310	40,39 €	1,25 €	40,39 €		0,00 €
4	D1_004	Odosy muftikandú priekop 10cm	m3	37.400	31,35 €	1 172,49 €	2,260	70,85 €	31,35 €	70,85 €		0,00 €
5	D1_005	Dodávka muftikandú 9W-G2, vrátane spojok a tesnení	ks	170.000	52,80 €	8 976,00 €	44.000	2 323,20 €	86,33 €	3 801,18 €		1 477,98 €
6	D1_006	Podšálka muftikandú 9W-G2	ks	170.000	10,44 €	1 800,80 €	44.000	468,16 €	10,44 €	468,16 €		0,00 €
7	D1_007	Dodávka a podšálka kryciej dosky	ks	340.000	1,73 €	588,20 €	340.000	588,20 €	1,73 €	588,20 €		0,00 €
8	D1_008	Dodávka a podšálka výstražnej lišty	m	170.000	0,09 €	15,30 €	38.390	3,46 €	0,09 €	3,46 €		0,00 €
9	D1_009	Dodávka a podšálka rezonančného markra	ks	10.000	9,41 €	94,10 €	10.000	94,10 €	9,41 €	94,10 €		0,00 €
10	D1_010	Výkop jamy pre osadenie šachty	ks	5.000	78,38 €	391,90 €	0,000	0,00 €	78,38 €	0,00 €		0,00 €
11	D1_011	Dodávka šachty Poly Vault 3636 - 1220mm	ks	5.000	685,25 €	3 426,25 €	0,000	0,00 €	685,25 €	0,00 €		0,00 €
12	D1_012	Dodávka betónového poklopu 3636 - B105	ks	5.000	333,30 €	1 666,50 €	5.000	1 666,50 €	366,63 €	1 833,13 €		156,63 €
13	D1_013	Osadenie šachty vrátane betónového kábla	ks	5.000	89,10 €	445,50 €	0,000	0,00 €	89,10 €	0,00 €		0,00 €
14	D1_014	Príprava šachty	ks	5.000	16,46 €	82,30 €	0,000	0,00 €	16,46 €	0,00 €		0,00 €
15	D1_015	Odosy prebytočnej zeminy na skládku	m3	33.200	10,73 €	356,24 €	0,000	0,00 €	10,73 €	0,00 €		0,00 €
16	D1_016	Poplasky na skládke	m3	33.200	20,63 €	684,92 €	0,000	0,00 €	20,63 €	0,00 €		0,00 €
17	D1_017	Knižovanie s tými sošami	ks	3.000	148,50 €	445,50 €	0,000	0,00 €	148,50 €	0,00 €		0,00 €
18	D1_018	Zápis rýhy	m3	74.000	3,71 €	274,54 €	17.600	65,20 €	3,71 €	65,20 €		0,00 €
19	D1_019	Hutnenie po vstavách, 20cm	m2	357.000	1,49 €	531,93 €	0,000	0,00 €	1,49 €	0,00 €		0,00 €
20	D1_020	Príprava úprava terénu	m2	119.000	1,98 €	235,62 €	0,000	0,00 €	1,98 €	0,00 €		0,00 €
21	D1_021	Dodávka muftikandú 7x 108 mm	m	684.000	2,94 €	1 980,96 €	0,000	0,00 €	2,94 €	0,00 €		0,00 €
22	D1_022	Dodávka priameho muftu	ks	6.000	39,50 €	237,00 €	0,000	0,00 €	39,50 €	0,00 €		0,00 €
23	D1_023	Začiatok MFI rúry do muftikandú / podmuftu	m	684.000	1,32 €	902,88 €	0,000	0,00 €	1,32 €	0,00 €		0,00 €
24	D1_024	Montáž priameho muftu	ks	6.000	20,63 €	123,78 €	0,000	0,00 €	20,63 €	0,00 €		0,00 €
25	D1_025	Dodávka optického mikrokábla 48 vláknový, SITEL	m	1 400.000	0,91 €	1 274,00 €	0,000	0,00 €	0,91 €	0,00 €		0,00 €
26	D1_026	Dodávka optického mikrokábla 96 vláknový, O2	m	2 000.000	1,39 €	2 780,00 €	0,000	0,00 €	1,39 €	0,00 €		0,00 €
27	D1_027	Začiatok optického kábla	m	3 400.000	0,87 €	2 958,00 €	0,000	0,00 €	0,87 €	0,00 €		0,00 €
28	D1_028	Výkopy optického kábla	m	3 400.000	0,87 €	2 958,00 €	0,000	0,00 €	0,87 €	0,00 €		0,00 €
29	D1_029	Dodávka optických spojky pre 48 vláknový v plnej výbave, SITEL	ks	2.000	214,50 €	429,00 €	0,000	0,00 €	214,50 €	0,00 €		0,00 €
30	D1_030	Dodávka optických spojky pre 96 vláknový v plnej výbave, O2	ks	2.000	255,75 €	511,50 €	0,000	0,00 €	255,75 €	0,00 €		0,00 €
31	D1_031	Montáž optických spojky	ks	4.000	23,00 €	92,00 €	0,000	0,00 €	23,00 €	0,00 €		0,00 €
32	D1_032	Zváranie optického kábla	ks	288.000	13,70 €	3 945,60 €	0,000	0,00 €	13,70 €	0,00 €		0,00 €
33	D1_033	Meranie kábla pred preložením	ks	144.000	17,33 €	2 495,52 €	0,000	0,00 €	17,33 €	0,00 €		0,00 €
34	D1_034	Zároveň meranie na optickom káble	ks	144.000	17,33 €	2 495,52 €	0,000	0,00 €	17,33 €	0,00 €		0,00 €
35	D1_035	Geodetické zamerné trasy, 3 par + 7x CD	100m	3.000	127,05 €	381,15 €	3.000	381,15 €	127,05 €	381,15 €		0,00 €
36	D1_036	Spracovanie krtov plánov, 3 par + 7x CD	100m	3.000	28,88 €	86,64 €	3.000	86,64 €	28,88 €	86,64 €		0,00 €
37	D1_037	Vyspracovanie dokumentácie pre realizáciu data, 3 par + 7x CD	ks	1.000	2 057,55 €	2 057,55 €	0,000	0,00 €	2 057,55 €	0,00 €		0,00 €
38	D1_038	Vyspracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, 3 par + 1x CD	ks	1.000	1 006,50 €	1 006,50 €	1.000	1 006,50 €	1 006,50 €	1 006,50 €		0,00 €
39	D1_039	Prílohy Orange	ks	1.000	4 894,06 €	4 894,06 €	0,000	0,00 €	4 894,06 €	0,00 €		0,00 €
40	D1_040	Dodávka kábla Orange	ks	1.000	14 022,50 €	14 022,50 €	0,000	0,00 €	14 022,50 €	0,00 €		0,00 €
41	D1_041	Prílohy Orange	ks	3.000	618,75 €	1 856,25 €	0,000	0,00 €	618,75 €	0,00 €		0,00 €
42	D1_042	Prílohy Orange	ks	1.000	28,88 €	28,88 €	0,000	0,00 €	28,88 €	0,00 €		0,00 €
43	D2_001	Výkopy rýhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m	m	120.000	13,20 €	1 584,00 €	21.340	281,68 €	13,20 €	281,68 €		0,00 €
44	D2_002	Rozšírenie výkopu pre dodatočné ukladanie rúr 0,4 x 0,8 m	m	120.000	5,28 €	633,60 €	21.340	112,68 €	5,28 €	112,68 €		0,00 €
45	D2_003	Príprava rúr do rozšíreného výkopu	m	240.000	3,71 €	890,40 €	151.500	569,17 €	3,71 €	569,17 €		0,00 €
46	D2_004	Príprava pôvodnej rýhy 0,50/0,4 m	m	120.000	3,30 €	396,00 €	50.620	167,54 €	3,30 €	167,54 €		0,00 €
47	D2_005	Dodávka delenej chránky PE 110mm	m	120.000	15,59 €	1 870,80 €	51.050	795,87 €	25,51 €	1 302,28 €		506,42 €
48	D2_006	Podšálka delenej chránky PE 110mm	m	120.000	2,29 €	274,80 €	51.050	117,83 €	2,29 €	117,83 €		0,00 €
49	D2_007	Odobrenie delenej chránky	m	120.000	10,40 €	1 248,00 €	53.050	551,72 €	10,40 €	551,72 €		0,00 €
50	D2_008	Príprava rúr do delenej chránky	m	240.000	3,71 €	890,40 €	171.050	634,60 €	3,71 €	634,60 €		0,00 €
51	D2_009	Dodávka a podšálka kryciej dosky	ks	120.000	1,73 €	207,60 €	120.000	207,60 €	1,73 €	207,60 €		0,00 €
52	D2_010	Dodávka a podšálka výstražnej lišty	m	120.000	0,09 €	10,80 €	51.050	4,59 €	0,09 €	4,59 €		0,00 €
53	D2_011	Zápis rýhy	m3	105.000	3,71 €	389,55 €	58.250	216,11 €	3,71 €	216,11 €		0,00 €
54	D2_012	Hutnenie po vstavách, 20cm	m2	552.000	1,49 €	822,48 €	331.800	494,38 €	1,49 €	494,38 €		0,00 €
55	D2_013	Príprava úprava terénu	m2	108.000	1,98 €	213,84 €	32.100	63,56 €	1,98 €	63,56 €		0,00 €
56	D2_014	Dohľad nad preložením počas preložením	ks	1.000	1 171,50 €	1 171,50 €	0,000	0,00 €	1 171,50 €	0,00 €		0,00 €
57	D2_001	Výkop rýhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m	m	80.000	13,20 €	1 056,00 €	80.000	1 056,00 €	13,20 €	1 056,00 €		0,00 €
58	D2_002	Výkop rýhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m	m	80.000	6,40 €	512,00 €	80.000	512,00 €	6,40 €	512,00 €		0,00 €
59	D2_003	Dodávka delenej chránky PE 110mm	m	80.000	15,59 €	1 247,20 €	80.000	1 247,20 €	25,51 €	2 040,80 €		793,60 €
60	D2_004	Podšálka delenej chránky	m	80.000	2,29 €	213,20 €	80.000	213,20 €	2,29 €	213,20 €		0,00 €
61	D2_005	Príprava rúr do delenej chránky	m	160.000	5,35 €	1 920,00 €	360.000	1 920,00 €	5,35 €	1 920,00 €		0,00 €
62	D2_006	Dodávka a podšálka kryciej dosky	ks	80.000	1,73 €	138,40 €	80.000	138,40 €	1,73 €	138,40 €		0,00 €
63	D2_007	Dodávka a podšálka výstražnej lišty	m	80.000	0,09 €	7,20 €	80.000	7,20 €	0,09 €	7,20 €		0,00 €
64	D2_008	Zápis rýhy	m3	80.000	3,71 €	296,80 €						

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke		Za D		zostatok fakturácie		valorizácia - nové JC						
č. r.	číslo položky	názov položky	m.j.	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nové JC	zostatok celkom €	rozdiel	nový JC
7	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s príslušenstvom za minútu nad 100 do 500 l	dot	40,000	2,62 €	104,80 €	20,000	52,40 €	2,62 €	52,40 €	0,00 €	0,00 €
8	115001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitý	m	122,000	3,56 €	433,32 €	0,000	0,00 €	3,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	120001101	Príslužok k celým výkopom za sčítania výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnin	m3	58,590	15,01 €	879,44 €	0,000	0,00 €	15,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	131311111	Hlboké ján v hĺbke 1,4 m nesúdržných - rútnym alebo pneumatickým náradím	m3	134,290	20,77 €	2 786,37 €	0,000	0,00 €	20,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	132311101	Hlboké rýhy hĺbky do 500 mm v hĺbke 1,4 m nesúdržných - rútnym alebo pneumatickým náradím	m3	4,350	28,31 €	123,15 €	0,000	0,00 €	28,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	151101211	Odstánenie paženia stien prírodné hĺbky do 4 m	m2	9,000	1,09 €	9,81 €	9,000	9,81 €	1,09 €	9,81 €	0,00 €	0,00 €
13	151101901	Paženie stien bez rozptýlenia alebo vzostupu s povrchom palín, prírodné hĺbky do 4 m	m2	9,000	2,18 €	19,62 €	9,000	19,62 €	2,18 €	19,62 €	0,00 €	0,00 €
14	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po sponovej osi z hĺbok 1,4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,648	3,39 €	470,02 €	0,000	0,00 €	3,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po sponovej osi z hĺbok 1,4, do 100 m3, príslužok k cene za každých ďalších 1000 m	m3	970,536	0,50 €	485,27 €	0,000	0,00 €	0,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	138,648	0,55 €	76,26 €	0,000	0,00 €	0,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	171200002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenná (17 05) ostatné	t	277,296	0,80 €	221,84 €	0,000	0,00 €	0,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	174101001	Zárys sypaniny so zhutnením ján, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	88,523	2,29 €	199,14 €	0,000	0,00 €	2,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	583210001100	Kamenný ťažný hrubý ťažák 4-8 mm, STN EN 12424 - A1	t	155,741	7,27 €	1 132,24 €	0,000	0,00 €	8,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	175101101	Obyv. potreba sypaniny z vrchných hornín 1 až 4 bez prechodna sypaniny	m3	59,565	4,57 €	272,21 €	0,000	0,00 €	4,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	583210000200	Kamenný ťažný drobný ťažák 0-2 mm, STN EN 12424 - A1	t	113,174	6,89 €	779,77 €	0,000	0,00 €	8,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	63110005565	Geotextília 500g/m2, netkaná separačno-čistiaca geotextília	m2	207,690	0,74 €	153,69 €	181,060	133,98 €	1,21 €	219,08 €	85,19 €	0,00 €
23	899211133	Označenie plynového potrubia žltou výstražnou ličiou	m	34,000	0,72 €	24,48 €	-0,010	-0,01 €	0,72 €	-0,01 €	0,00 €	0,00 €
24	961021311	Buranie základov alebo vystráňanie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva železobetónového alebo kamenného, 2-600mm	m3	3,300	108,90 €	359,37 €	3,300	359,37 €	108,90 €	359,37 €	0,00 €	0,00 €
25	979081111	Odvod sútny a vybraných hmôt na skládke do 1 km	t	10,972	11,34 €	124,47 €	13,972	158,44 €	11,34 €	158,44 €	0,00 €	0,00 €
26	979081121	Odvod sútny a vybraných hmôt na skládke za každý ďalší 1 km	t	125,748	0,35 €	43,81 €	125,748	43,81 €	0,35 €	43,81 €	0,00 €	0,00 €
27	979080116	Poplatok za skladovanie - kompost za všetky druhy	t	13,972	12,56 €	175,49 €	13,972	175,49 €	12,56 €	175,49 €	0,00 €	0,00 €
28	230220257	Montáž rúrnych dielov prievodných, lt. 11-13 do 3 kg D x 1 23 x 3,6	ks	1,000	16,70 €	16,70 €	0,000	0,00 €	16,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	230220003	Montáž rúrnych dielov prievodných do hmotn. kg 25	ks	1,000	4,89 €	4,89 €	1,000	4,89 €	4,89 €	4,89 €	0,00 €	0,00 €
30	230220229	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	ks	1,000	2,56 €	2,56 €	1,000	2,56 €	2,56 €	2,56 €	0,00 €	0,00 €
31	551310001000	Gulový uzáver prírubový série B2 na plyn, DN 80, dĺžka 160 mm, telo-latina, guľa-mosadza, INVAR	ks	1,000	179,39 €	179,39 €	1,000	179,39 €	179,39 €	179,39 €	0,00 €	0,00 €
32	230120023	Odmalovací ventily do DN 200	m	1,000	0,90 €	0,90 €	0,000	0,00 €	0,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	230170002	Príprava pri súd k tesneniu DN 50 - 80	úsek	1,000	103,35 €	103,35 €	0,000	0,00 €	103,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	230170012	Súčasť tesnenia potrubia a podľa STN 13 080 0 DN 50 - 80	m	10,000	0,60 €	6,00 €	0,000	0,00 €	0,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	230180020	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x 190 x 5,1	m	16,000	2,19 €	35,04 €	0,000	0,00 €	2,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	28613003640	Rúra HDPE na plyn PE 1009045, 3x12 m	m	16,000	3,12 €	49,92 €	0,000	0,00 €	3,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	286130036455	Montážny materiál - pásky, farba - komplet	ks	1,000	990,00 €	990,00 €	0,000	0,00 €	990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38	230180070	Montáž rúrnych dielov P, PP D x 190 x 5,1	ks	2,000	11,67 €	23,34 €	2,000	23,34 €	11,67 €	23,34 €	0,00 €	0,00 €
39	266530178000	Presuvná obojka, elektroizolácia UO PE 100 D 90 mm	ks	2,000	5,44 €	10,88 €	2,000	10,88 €	5,44 €	10,88 €	0,00 €	0,00 €
40	230220103	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x 1 377 x 8	m	18,000	236,00 €	4 248,00 €	1,730	408,28 €	236,00 €	408,28 €	0,00 €	0,00 €
41	142110003800	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, o.zn. 11 353,0	m	18,000	48,71 €	876,78 €	1,730	84,27 €	71,95 €	124,47 €	40,20 €	0,00 €
42	230220123	Nastavuje potrubný spoj do ocelového chrániča DN 300 - centrovacia obojka s uzatváracími konco	m	18,000	29,25 €	526,50 €	1,730	50,60 €	29,25 €	50,60 €	0,00 €	0,00 €
43	230220472	Montáž SPA obojka amulária pre uzavretie bočnej PE100 SD R11 D90mm	ks	2,000	7,91 €	15,82 €	2,000	15,82 €	7,91 €	15,82 €	0,00 €	0,00 €
44	55129002000	Sedacia nmiatka SPA, d 90 mm, pre uzavretie bočnej, PE100	ks	2,000	84,73 €	169,46 €	2,000	169,46 €	155,00 €	310,00 €	130,54 €	0,00 €
45	230220267	Montáž USTRA prechodná PE/ocel PE100 SCR11 D90DN80m	ks	1,000	19,36 €	19,36 €	0,000	0,00 €	19,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46	2302201500	Prechodná USTRA PE/ocel PE100 SD R11 D90DN80m	ks	1,000	48,72 €	48,72 €	0,000	0,00 €	48,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
47	230210012	Rúčne opätovanie nastavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	23,519	59,51 €	1 399,63 €	0,000	0,00 €	59,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	230220091	Montáž zemnej súpravy pre posuvárne DN 13 6580	ks	1,000	14,82 €	14,82 €	1,000	14,82 €	14,82 €	14,82 €	0,00 €	0,00 €
49	422710002000	Telekomunik. armácia, pr. a pre FRIAL OC FBSTy z poz. kovovej oceli a, výška 0,91, 3 m, FRIAL EN	ks	1,000	92,16 €	92,16 €	1,000	92,16 €	92,16 €	92,16 €	0,00 €	0,00 €
50	230220006	Montáž laténového potrubia	ks	1,000	3,65 €	3,65 €	0,000	0,00 €	3,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51	55241000222	Podkop účinný na zemnú súpravu pre plyn	ks	1,000	8,71 €	8,71 €	1,000	8,71 €	8,71 €	8,71 €	0,00 €	0,00 €
52	230220011	Montáž orientátora s rúrkou na DN 13 2970	ks	6,000	6,48 €	38,88 €	6,000	38,88 €	6,48 €	38,88 €	0,00 €	0,00 €
53	404490008498	Súpoj orientátory pre plynové siete	ks	6,000	18,61 €	111,66 €	6,000	111,66 €	27,49 €	164,94 €	63,28 €	0,00 €
54	548230004033	Tabuľka orientátora pre plynové siete na stĺp	ks	6,000	1,14 €	6,84 €	6,000	6,84 €	1,14 €	6,84 €	0,00 €	0,00 €
55	230220031	Montáž čucháčky na čuchárku PN 38 6724, vrátane nártu	ks	4,000	10,10 €	40,40 €	2,000	20,20 €	10,10 €	39,20 €	0,00 €	0,00 €
56	141110001856	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 318 mm, hr. steny 3,2 mm, o.zn. 11 353,0	m	10,000	2,83 €	28,30 €	4,000	11,32 €	4,16 €	16,72 €	5,40 €	0,00 €
57	230220152	Ukončenie vodiča v PD a SO a zapojenie 4-6	ks	2,000	0,72 €	1,44 €	1,000	0,72 €	0,72 €	0,72 €	0,00 €	0,00 €
58	230220003	Prechodná tabuľka skúška vodou DN 80	m	16,000	16,30 €	260,80 €	16,000	260,80 €	16,30 €	260,80 €	0,00 €	0,00 €
59	230220017	Hlavná tabuľka skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	16,000	2,24 €	35,84 €	0,000	0,00 €	2,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	230220076	Časť potrubia PN 38 6416 do DN 200	m	16,000	0,35 €	5,60 €	0,000	0,00 €	0,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	230220121	Príprava rúry a súčtu vzduchu a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	68,61 €	68,61 €	0,000	0,00 €	68,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	230220201	Príprava na odčistenie plynu z potrubia dúpom	úsek	1,000	52,51 €	52,51 €	0,000	0,00 €	52,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	230220212	Odstánenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	m	16,000	0,40 €	6,40 €	0,000	0,00 €	0,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	230220267	Nastavuje potrubný spoj OPZ	m	16,000	0,92 €	14,72 €	0,000	0,00 €	0,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	230220001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	6,000	68,19 €	409,14 €	4,000	27,76 €	68,19 €	272,76 €	0,00 €	0,00 €
66	230220002	Príslužok na uzavretie stĺpce a naplnenie rúry PN 38 D N 90	ks	2,000	3 500,00 €	7 000,00 €	2,000	7 000,00 €	3 500,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €
67	230220031	Montáž prechodného odporu chrániča - potrubie	ks	4,000	45,38 €	181,52 €	2,000	90,76 €	45,38 €	90,76 €	0,00 €	0,00 €
702-00 - Ochrana ST TL plynovodu DN 200 v km 1,365						4 479,97 €		844,74 €		885,70 €		40,96 €
1	115101201	Čerpanie vody na dopravu výšku do 10 m s priemerným príslušenstvom za minútu nad 100 do 500 l	dot	20,000	3,28 €	65,60 €	20,000	65,60 €	3,28 €	65,60 €	0,00 €	0,00 €
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s príslušenstvom za minútu nad 100 do 500 l	dot	10,000	2,62 €	26,20 €	0,000	0,00 €	2,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	115001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitý	m	27,500	3,56 €	97,90 €	16,000	56,96 €	3,56 €	56,96 €	0,00 €	0,00 €
4	120001101	Príslužok k celým výkopom za sčítania výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnin	m3	15,120	15,01 €	226,95 €	0,000	0,00 €	15,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	131311111	Hlboké ján v hĺbke 1,4 m nesúdržných - rútnym alebo pneumatickým náradím	m3	36,816	20,77 €	764,57 €	0,000	0,00 €	20,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po sponovej osi z hĺbok 1,4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,816	3,39 €	124,81 €	0,000	0,00 €	3,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po sponovej osi z hĺbok 1,4, do 100 m3, príslužok k cene za každých ďalších 1000 m	m3	257,712	0,50 €	128,86 €	0,000	0,00 €	0,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	35,816	0,55 €	20,25 €	0,000	0,00 €	0,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	171200002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenná (17 05) ostatné	t	73,632	0,80 €	58,91 €	0,000	0,00 €	0,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	174101001	Zárys sypaniny so zhutnením ján, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,696	2,29 €	49,68 €	0,000	0,00 €	2,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	583210001100	Kamenný ťažný hrubý ťažák 4-8 mm, STN EN 12424 - A1	t	39,063	7,27 €	283,92 €	0,000	0,00 €	8,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	175101101	Obyv. potreba sypaniny z vrchných hornín 1 až 4 bez prechodna sypaniny	m3	15,120	4,57 €	69,10 €	0,000	0,00 €	4,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	583210000200	Kamenný ťažný drobný ťažák 0-2 mm, STN EN 12424 - A1	t	74,728	6,89 €	514,94 €	0,000	0,00 €	8,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	631100055											

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

[illegible]

valorizácia - nové JC
(doknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZoS		cena za m2		cena za m2		cena za m2		cena za m2		cena za m2		cena za m2		cena za m2		cena za m2	
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
63	24617000422	Lak asfaltový penetrantný	m2	65,940	2,98 €	196,50	26,440	79,79 €	4,83 €	127,71 €	48,92 €									
64	715111202	Zhotovenie izolácie potrubí, stiek a šacht; za studena asfaltovým lakom	m2	188,400	3,57 €	672,59	75,260	269,04 €	3,57 €	269,04 €	0,00 €									
65	246170001322	Lak asfaltový	kg	141,300	2,98 €	421,07	56,520	168,43 €	4,83 €	271,99 €	104,56 €									
66	82-561111	Montáž potrubia zvl. železobetónových v hĺbkach do 20 % tevných gumových kĺbov DN 1500	m	20,000	74,78 €	1 495,60	8,000	598,24 €	74,78 €	598,24 €	0,00 €									
67	632210002032	Náma hvezdovitá DN 1500, dĺžka 2000 mm	ks	10,000	1 031,25 €	10 312,50	4,000	4 125,00 €	126,19 €	4 512,76 €	397,76 €									
68	591055111	Búranie základov alebo vykopanie otvorov priehľad 4 m2 v základoch železobetónových, -2-40000	m3	104,844	13,000	1 363,25	17,184	228,47 €	133,00 €	2 285,47 €	0,00 €									
69	713400555	Odstánenie lepiacej izolácie potrubia vrátane povrchovej úpravy, -0,04500	m2	270,140	21,24 €	5 737,77	270,140	5 737,77 €	21,24 €	5 737,77 €	0,00 €									
70	230053155	Demontáž potrubia do šírky do 250 kg, pripojovací rozmer DN 500	ks	62,000	55,60 €	3 447,20	23,000	1 278,80 €	55,60 €	1 278,80 €	0,00 €									
71	979031111	Odvod sútny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	279,282	10,73 €	2 996,70	68,812	738,35 €	10,73 €	738,35 €	0,00 €									
72	979031121	Odvod sútny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 513,538	0,35 €	879,74	619,308	216,76 €	0,35 €	216,76 €	0,00 €									
73	97903012	Poplask za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	251,626	1,85 €	465,18	45,806	75,58 €	1,85 €	75,58 €	0,00 €									
74	97903012	Poplask za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz) (17 04), ostatné	t	15,500	12,75 €	197,63	10,856	138,34 €	12,75 €	138,34 €	0,00 €									
75	97903412	Poplask za skladovanie - ostatné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	12,156	135,95 €	1 652,73	12,156	1 652,73 €	135,95 €	1 652,73 €	0,00 €									
711-00- Úprava horúcovodu KOSIT						34 536,49 €		28 388,77 €		29 752,65 €										
1	131211101	Hlboký výrub v hornine, 3x údržbný, n-údržbný m2	m2	150,427	45,18 €	6 796,29	80,077	3 617,88 €	45,18 €	3 617,88 €	0,00 €									
2	131211101	Príprava na kopanie pri hlbokom výrubu m2	m2	150,427	1,00 €	150,43	80,077	80,08 €	1,00 €	80,08 €	0,00 €									
3	132211119	Hlboký výrub v hornine, 3x údržbný, n-údržbný m2	m2	10,122	58,06 €	587,88	10,122	587,88 €	58,06 €	587,88 €	0,00 €									
4	132211119	Príprava na kopanie pri hlbokom výrubu m2	m2	10,122	11,61 €	117,52	10,122	117,52 €	11,61 €	117,52 €	0,00 €									
5	162201102	Vodoravné premiestnenie výkopu z horniny, 4x 20 50 m	m3	100,560	1,34 €	1 349,50	11,750	157,79 €	1,34 €	157,79 €	0,00 €									
6	162401101	Vodoravné premiestnenie výkopu z horniny, 4x 20 50 m	m3	37,057	2,96 €	109,69	25,750	76,21 €	2,96 €	76,21 €	0,00 €									
7	162501105	Vodoravné premiestnenie výkopu z horniny, 4x 20 50 m	m3	563,432	0,35 €	337,22	857,347	303,57 €	0,35 €	303,57 €	0,00 €									
8	167101101	Nákladné vozidlo s ťažkou nápravou, 4x 20 50 m	m3	37,057	6,06 €	224,67	25,747	155,03 €	6,06 €	155,03 €	0,00 €									
9	17101101	Učistenie vypaľovacieho nádobu s výstupom z horniny, 4x 20 50 m	m3	120,493	2,10 €	253,04	112,183	235,58 €	2,10 €	235,58 €	0,00 €									
10	17201201	Učistenie vypaľovacieho nádobu z horniny, 4x 20 50 m	m3	37,057	0,63 €	23,35	37,057	23,35 €	0,63 €	23,35 €	0,00 €									
11	175101102	Odvod sútny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	m3	6,432	21,28 €	136,89	6,432	136,89 €	21,28 €	136,89 €	0,00 €									
12	96301003000	Kamenosť s ťažkou nápravou, 4x 20 50 m	t	16,848	12,75 €	214,79	16,848	214,79 €	12,75 €	214,79 €	0,00 €									
13	27157001	Nákladné vozidlo s ťažkou nápravou, 4x 20 50 m	m3	2,804	49,29 €	138,21	2,804	138,21 €	49,29 €	138,21 €	0,00 €									
14	273215111	Beton základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	7,724	91,12 €	703,81	7,724	703,81 €	91,12 €	703,81 €	0,00 €									
15	273215111	Výstup základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m2	54,720	0,44 €	24,09	54,720	24,09 €	0,44 €	24,09 €	0,00 €									
16	274215111	Beton základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	6,233	89,29 €	556,54	6,233	556,54 €	89,29 €	556,54 €	0,00 €									
17	274215111	Výstup základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	t	0,050	1 336,43 €	66,82	0,050	66,82 €	1 336,43 €	66,82 €	0,00 €									
18	311103072	Zhotovenie prestupov cez steny šachty	ks	4,000	186,55 €	747,80	4,000	747,80 €	186,55 €	747,80 €	0,00 €									
19	26680001433	Testovacia kúba priemer 315/345	ks	2,000	189,49 €	378,98	2,000	378,98 €	189,49 €	378,98 €	0,00 €									
20	26680001434	Testovacia kúba priemer 315/345	ks	2,000	189,49 €	378,98	2,000	378,98 €	189,49 €	378,98 €	0,00 €									
21	26680001455	Koncovka DN 200 priemer 315 mm	ks	2,000	189,49 €	378,98	2,000	378,98 €	189,49 €	378,98 €	0,00 €									
22	26680001457	Koncovka DN 200 priemer 355 mm	ks	2,000	189,49 €	378,98	2,000	378,98 €	189,49 €	378,98 €	0,00 €									
23	341321610	Beton základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	4,571	91,12 €	416,81	4,571	416,81 €	91,12 €	416,81 €	0,00 €									
24	341511103	Beton základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	60,580	12,04 €	729,18	60,580	729,18 €	12,04 €	729,18 €	0,00 €									
25	341511104	Beton základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	60,580	4,70 €	285,33	60,580	285,33 €	4,70 €	285,33 €	0,00 €									
26	346211115	Testovacia kúba priemer 315/345	m	42,000	2,98 €	125,16	42,000	125,16 €	2,98 €	125,16 €	0,00 €									
27	411321614	Beton základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	4,553	96,23 €	437,78	4,553	437,78 €	96,23 €	437,78 €	0,00 €									
28	411331107	Beton základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	11,450	5,27 €	60,24	11,450	60,24 €	5,27 €	60,24 €	0,00 €									
29	411331108	Beton základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	11,450	2,52 €	28,85	11,450	28,85 €	2,52 €	28,85 €	0,00 €									
30	411331109	Podpora základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m2	11,450	5,70 €	65,27	11,450	65,27 €	5,70 €	65,27 €	0,00 €									
31	411341172	Podpora základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m2	11,450	1,68 €	19,24	11,450	19,24 €	1,68 €	19,24 €	0,00 €									
32	411341173	Podpora základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m2	24,820	6,43 €	159,59	24,820	159,59 €	6,43 €	159,59 €	0,00 €									
33	411341174	Výstup nosníkov a ťažkých, bez rozdielu hrúbky a dĺžky, 10505	t	0,652	1 528,26 €	996,43	0,652	996,43 €	1 528,26 €	996,43 €	0,00 €									
34	928171002	Odstánenie kovového predmetu, potrubia, kábla alebo oceľového rámu, hmotnosť 50-100 kg	ks	2,000	11,21 €	22,42	2,000	22,42 €	11,21 €	22,42 €	0,00 €									
35	55241003277	Poplask za skladovanie - TYP S04 40, napaľovací	ks	2,000	42,49 €	84,98	2,000	84,98 €	42,49 €	84,98 €	0,00 €									
36	961055111	Búranie základov alebo vykopanie otvorov priehľad 4 m2 v základoch železobetónových, -2-40000	m3	2,004	123,09 €	246,38	0,000	0,00 €	123,09 €	0,00 €	0,00 €									
37	962055211	Búranie muriva alebo vykopanie otvorov priehľad 4 m2 v základoch železobetónových, -2-40000	m3	6,098	106,88 €	653,85	6,098	653,85 €	106,88 €	653,85 €	0,00 €									
38	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových, hr. 80 mm, -2-40000	m3	4,629	79,50 €	368,80	4,629	368,80 €	79,50 €	368,80 €	0,00 €									
39	964011231	Vybúranie prádlov železobetónových prádlových, hr. 80 mm, -2-40000	m3	0,480	61,82 €	29,67	0,480	29,67 €	61,82 €	29,67 €	0,00 €									
40	971055202	Rezanie konštrukcií zo železobetónu, hr. panelu 300 mm, zrovnováženie 0,03600	m	25,800	131,77 €	3 399,87	11,700	1 541,71 €	131,77 €	1 541,71 €	0,00 €									
41	976055311	Vybúranie základov, železobetónových, hr. 80 mm, -2-40000	ks	2,000	42,49 €	84,98	2,000	84,98 €	42,49 €	84,98 €	0,00 €									
42	979031111	Odvod sútny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,843	10,73 €	341,64	19,123	205,19 €	10,73 €	205,19 €	0,00 €									
43	979031121	Odvod sútny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	827,916	0,35 €	289,77	713,438	249,70 €	0,35 €	249,70 €	0,00 €									
44	97903012	Poplask za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,818	1,85 €	58,86	16,036	29,51 €	1,85 €	29,51 €	0,00 €									
45	97903012	Poplask za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,024	1,50 €	0,36	0,024	0,36 €	1,50 €	0,36 €	0,00 €									
46	715111202	Zhotovenie izolácie potrubí, stiek a šacht; za studena asfaltovým lakom penetrantným	kg	24,700	3,57 €	88,18	24,700	88,18 €	3,57 €	88,18 €	0,00 €									
47	24617000422	Lak asfaltový penetrantný	kg	8,645	2,98 €	25,76	8,645	25,76 €	2,98 €	25,76 €	0,00 €									
48	715111202	Zhotovenie izolácie potrubí, stiek a šacht; za studena asfaltovým lakom penetrantným	kg	49,400	3,57 €	176,36	49,400	176,36 €	3,57 €	176,36 €	0,00 €									
49	632210002032	Lak asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	59,280	3,84 €	227,63	59,280	227,63 €	3,84 €	227,63 €	0,00 €									
50	711031811	Odstánenie izolácie na plochu nad 1 m2 z merných asfaltových za tepla, -0,00200	m2	12,080	21,24 €	256,98	12,080	256,98 €	21,24 €	256,98 €	0,00 €									
51	767951104	Montáž ostatných aplikácií kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	60,000	4,42 €	265,20	60,000	265,20 €	4,42 €	265,20 €	0,00 €									
52	14111003000	Rúra oceľová bežná, hr. 51 mm, hr. 4 mm, c. 11 3530	kg	8,400	5,27 €	44,27	8,400	44,27 €	5,27 €	44,27 €	0,00 €									

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty:)

[illegible]

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZsD		ZsD		ZsD		ZsD		ZsD	
č.č.	zml. položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	množstvo	cena celkom €
150	42490005402	Stĺpek žn. d 80 mm, pre dopravné značky, dl. 4m s príslušenstvom	ks	80,000	23,10 €	1 848,00 €	80,000	1 848,00 €	34,12 €	2 729,40 €	80,000	581,60 €
71	915711212	Vodovodné dopravné značenie striekané farbou dekadex čiar súvlných šíky 125 mm biele	m	402000	0,62 €	249,24 €	402,000	249,24 €	0,62 €	249,24 €	402,000	0,00 €
72	915711312	Vodovodné dopravné značenie striekané farbou dekadex čiar súvlných šíky 125 mm biele	m	135,000	0,69 €	93,15 €	135,000	93,15 €	0,62 €	83,70 €	135,000	0,00 €
73	915711612	Vodovodné dopravné značenie dvojitým systémom plošom vodolacím čiar súvlných šíky 250 mm žltá reflexná	m	676,000	2,48 €	1 676,48 €	676,000	1 676,48 €	2,48 €	1 676,48 €	676,000	0,00 €
74	915715185	Vodacia lieta 2x2 pruhy dvojitým systémom plošom na prechod pre chodcov	m	87,000	21,45 €	1 866,15 €	87,000	1 866,15 €	21,45 €	1 866,15 €	87,000	0,00 €
75	915721212	Vodovodné dopravné značenie striekané farbou pre chodcov, šípky, symboly a pod., biele	m2	473,880	4,95 €	2 345,31 €	473,880	2 345,31 €	4,95 €	2 345,31 €	473,880	0,00 €
76	96221212	Vodovodné dopravné značenie striekané farbou pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá	m2	30,000	5,78 €	173,40 €	30,000	173,40 €	5,78 €	173,40 €	30,000	0,00 €
77	915721224	Vodovodné dopravné značenie striekané farbou pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá	m2	51,000	5,08 €	259,17 €	51,000	259,17 €	5,78 €	294,78 €	51,000	0,00 €
78	915791111	Priechod pre dopravné značenie striekané farbou z nástených hmot dekadex čiar, vodacia pruhy	m	1 213,000	0,08 €	97,04 €	1 213,000	97,04 €	0,08 €	97,04 €	1 213,000	0,00 €
79	915791112	Priechod pre dopravné značenie striekané farbou z nástených hmot dekadex čiar, vodacia pruhy	m2	554,800	0,08 €	44,38 €	554,800	44,38 €	0,08 €	44,38 €	554,800	0,00 €
80	916262111	Osadenie dosiek do betónu, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm	m	730,000	0,01 €	438,30 €	730,000	438,30 €	0,01 €	438,30 €	730,000	0,00 €
81	59217002055	Osadenie dosiek do betónu, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm	ks	737,300	3,42 €	2 521,57 €	737,300	2 521,57 €	3,74 €	2 757,50 €	737,300	235,93 €
82	917231111	Osadenie dosiek do betónu, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm	m	78,000	14,15 €	1 103,70 €	78,000	1 103,70 €	14,15 €	1 103,70 €	78,000	0,00 €
83	59217002057	Osadenie dosiek do betónu, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm	ks	787,80	64,45 €	652,97 €	787,80	652,97 €	92,39 €	727,48 €	787,80	625,51 €
84	917822111	Osadenie dosiek do betónu, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm	m	414,000	5,09 €	2 107,26 €	414,000	2 107,26 €	5,09 €	2 107,26 €	414,000	0,00 €
86	59217002054	Oceľová výstuž cementbetónu, žltá zo zvar, siet KARI - priemer pruža 10 mm, ako 100x100 mm	l	6,858	962,00 €	6 597,40 €	6,858	6 597,40 €	962,00 €	6 597,40 €	6,858	6 597,40 €
87	919212117	Oceľová výstuž cementbetónu, žltá zo zvar, siet KARI - priemer pruža 10 mm, ako 100x100 mm	m	228,000	1,53 €	348,84 €	228,000	348,84 €	2,14 €	483,84 €	228,000	1 178,6 €
88	919212117	Oceľová výstuž cementbetónu, žltá zo zvar, siet KARI - priemer pruža 10 mm, ako 100x100 mm	m	22,000	9,00 €	198,00 €	22,000	198,00 €	9,00 €	198,00 €	22,000	0,00 €
89	919212117	Oceľová výstuž cementbetónu, žltá zo zvar, siet KARI - priemer pruža 10 mm, ako 100x100 mm	m	493,000	1,16 €	571,88 €	493,000	571,88 €	1,16 €	571,88 €	493,000	0,00 €
90	919212117	Oceľová výstuž cementbetónu, žltá zo zvar, siet KARI - priemer pruža 10 mm, ako 100x100 mm	m	565,080	1,24 €	700,60 €	565,080	700,60 €	1,44 €	812,50 €	565,080	113,00 €
91	935115134	Osadenie dosiek do betónu, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm	m	117,000	84,44 €	9 879,48 €	117,000	9 879,48 €	91,58 €	10 714,88 €	117,000	635,38 €
92	935941325	Montáž zastávkového prístrešku, vrátane dotlačného uskladnenia	ks	2,000	455,00 €	910,00 €	2,000	910,00 €	495,00 €	910,00 €	2,000	0,00 €
93	53556001834	Prístrešok zastávkový s plochou strechu 6,0x1,8 m, zadná a bočná stena, lavky	ks	1,000	5 486,25 €	5 486,25 €	1,000	5 486,25 €	5 486,25 €	5 486,25 €	1,000	0,00 €
94	961043117	Búranie rôznych dopravných značení z betónu prostého alebo preklázaného kamennom, -2,20000	m3	31,800	33,47 €	1 064,33 €	31,800	1 064,33 €	33,47 €	1 064,33 €	31,800	0,00 €
95	960001228	Demontáž zastávkového prístrešku, vrátane dotlačného uskladnenia	ks	1,000	247,50 €	247,50 €	1,000	247,50 €	247,50 €	247,50 €	1,000	0,00 €
96	960001199	Odstavenie rôznych dopravných značení z betónu prostého alebo preklázaného kamennom, -2,20000	l	2,000	14,29 €	28,58 €	2,000	28,58 €	14,29 €	28,58 €	2,000	0,00 €
97	970082118	Vodovodná doprava súfny so zložením a hmotným usporiadaním na vzdialenosť do 15 km	l	3411,996	2,76 €	9 422,63 €	3 411,996	9 422,63 €	2,76 €	9 422,63 €	3 411,996	0,00 €
98	970082118	Vodovodná doprava súfny so zložením a hmotným usporiadaním na vzdialenosť do 15 km	l	263,235	1,65 €	434,34 €	263,235	434,34 €	1,65 €	434,34 €	263,235	0,00 €
99	970082118	Vodovodná doprava súfny so zložením a hmotným usporiadaním na vzdialenosť do 15 km	l	1 493,476	1,50 €	2 240,21 €	1 493,476	2 240,21 €	1,50 €	2 240,21 €	1 493,476	0,00 €
100	970082118	Vodovodná doprava súfny so zložením a hmotným usporiadaním na vzdialenosť do 15 km	l	1 657,285	0,74 €	1 226,39 €	1 657,285	1 226,39 €	0,74 €	1 226,39 €	1 657,285	0,00 €
NPI	212521218	Trnitový zložený žltý DN 200 - kompletné s káblovým a obsypom - doplnok JC	m		6,59 €	0,00 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,000	0,00 €
111-01 - BUS zastávky na ceste II/352						138 071,10 €		138 071,10 €		149 326,32 €	11 257,22 €	
1	174101054	Základy prepanovú so zložením m.j.m. - samostatná vlna - širokove	m3	528,000	1,77 €	934,56 €	528,000	934,56 €	1,77 €	934,56 €	528,000	0,00 €
2	58341000460	Osadenie dosiek do betónu, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm	m	1 056,000	7,65 €	8 078,40 €	1 056,000	8 078,40 €	9,00 €	9 504,00 €	1 056,000	1 425,60 €
3	181101107	Úprava plánu v hmotnosti 1,4 so zložením	m2	1 055,000	0,30 €	316,50 €	1 055,000	316,50 €	0,30 €	316,50 €	1 055,000	0,00 €
4	271571111	Variácie zloženú pod základy z širokove	m3	5,300	35,15 €	186,30 €	5,300	186,30 €	37,39 €	198,17 €	5,300	11,87 €
5	274313111	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	10,400	103,00 €	1 071,20 €	10,400	1 071,20 €	110,61 €	1 150,34 €	10,400	78,14 €
6	28971448	Výstužný geotextil - Názov separačný - Názov geotextilu a ľuďa dvojstr. geometria z	m2	1 202,000	2,77 €	3 329,54 €	1 202,000	3 329,54 €	4,06 €	4 880,12 €	1 202,000	1 550,8 €
7	564811111	Podklad so širokovým rozptýlením a zložením, so zložením tr. 200 mm	m2	1 055,000	3,68 €	3 882,40 €	1 055,000	3 882,40 €	4,13 €	4 357,15 €	1 055,000	474,75 €
8	567133113	Podklad z kamenného cementom a rozptýlením a zložením, C30/37 s 16, po zložením tr. 180 mm	m2	1 055,000	7,45 €	7 845,75 €	1 055,000	7 845,75 €	8,03 €	8 471,65 €	1 055,000	611,80 €
9	571311102	Prístrešok zastávkový s plochou strechu 6,0x1,8 m, zadná a bočná stena, lavky	m2	1 055,000	0,51 €	538,05 €	1 055,000	538,05 €	0,81 €	854,55 €	1 055,000	316,50 €
10	57134351	Nástený betón vlna dekadex čiar AC 16 v pružni 6, do 3 m z mod. AC 16 v pružni 6, do 3 m	m2	900,000	6,94 €	6 246,00 €	900,000	6 246,00 €	9,09 €	8 181,100 €	900,000	2 745,00 €
11	581140212	Kryt cementobetonový oceňový komunikáci skupiny CB II C 30/37 pre TDZ II, III a IV, tr. 220 mm	m2	900,000	20,63 €	18 567,00 €	900,000	18 567,00 €	22,31 €	20 076,00 €	900,000	1 512,00 €
12	917733111	Osadenie dosiek do betónu, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm	m	293,000	14,15 €	4 145,95 €	293,000	4 145,95 €	14,15 €	4 145,95 €	293,000	0,00 €
13	59217002057	Osadenie dosiek do betónu, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm, 100x100x20 mm	ks	295,930	64,45 €	19 091,28 €	295,930	19 091,28 €	92,39 €	27 409,97 €	295,930	2 348,88 €
14	919716111	Oceľová výstuž cementbetónu, žltá zo zvar, siet KARI - priemer pruža 10 mm, ako 100x100 mm	l	24,334	962,00 €	23 409,31 €	24,334	23 409,31 €	962,00 €	23 409,31 €	24,334	0,00 €
15	919726137	Oceľová výstuž cementbetónu, žltá zo zvar, siet KARI - priemer pruža 10 mm, ako 100x100 mm	m	273,000	9,00 €	2 457,00 €	273,000	2 457,00 €	9,00 €	2 457,00 €	273,000	0,00 €
16	919726137	Oceľová výstuž cementbetónu, žltá zo zvar, siet KARI - priemer pruža 10 mm, ako 100x100 mm	m	628,000	1,16 €	728,48 €	628,000	728,48 €	1,16 €	728,48 €	628,000	0,00 €
17	919726137	Oceľová výstuž cementbetónu, žltá zo zvar, siet KARI - priemer pruža 10 mm, ako 100x100 mm	m	901,000	1,24 €	1 117,24 €	901,000	1 117,24 €	1,44 €	1 297,44 €	901,000	180,20 €
18	935941322	Montáž zastávkového prístrešku, vrátane dotlačného uskladnenia	ks	6,000	346,50 €	2 079,00 €	6,000	2 079,00 €	346,50 €	2 079,00 €	6,000	0,00 €
19	53556001794	Prístrešok zastávkový s plochou strechu 3,0x1,8 m, zadná a bočná stena, lavky	ks	1,000	3 547,50 €	3 547,50 €	1,000	3 547,50 €	3 547,50 €	3 547,50 €	1,000	0,00 €
20	935941325	Montáž zastávkového prístrešku, vrátane dotlačného uskladnenia	ks	4,000	495,00 €	1 980,00 €	4,000	1 980,00 €	495,00 €	1 980,00 €	4,000	0,00 €
21	53556001834	Prístrešok zastávkový s plochou strechu 6,0x1,8 m, zadná a bočná stena, lavky	ks	4,000	5 486,25 €	21 945,00 €	4,000	21 945,00 €	5 486,25 €	21 945,00 €	4,000	0,00 €
22	961043117	Búranie rôznych dopravných značení z betónu prostého alebo preklázaného kamennom, -2,20000	m3	5,400	33,47 €	180,74 €	5,400	180,74 €	33,47 €	180,74 €	5,400	0,00 €
23	960001228	Demontáž										

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavbné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavbné objekty)

Informácie o položke			ZaD		cena celkom €		nové JC		celkom cenový dopad		narybenie	
p.č.	číslo položky	názov položky	m.j.	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nové JC	celkom cenový dopad	narybenie	
9	460400025	Zriadenie káblového lúčňa z plesku, vrátane s dodaním piesku 147 m3	m	2 100,000	3,73 €	7 833,00 €	2 100,000	7 833,00 €	4,00 €	8 400,00 €	567,00 €	
10	460400012	Rozváženie a ukladanie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka do 33 cm	m	2300,000	0,40 €	920,00 €	2300,000	920,00 €	0,40 €	920,00 €	0,00 €	
11	283230008022	Výstražná fólia šírka 3000,1 mm, farba červená	m	2300,000	0,08 €	184,00 €	2300,000	184,00 €	0,13 €	299,00 €	115,00 €	
12	460501108	Rutný zásep na stĺpový rýh bez zhutnenia zeminy, 35 cm široký, 80 cm hlboký v zemi tr. 3	m	2 255,000	1,71 €	3 873,15 €	2 255,000	3 873,15 €	1,71 €	3 873,18 €	0,00 €	
13	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	160,000	15,51 €	2 481,60 €	160,000	2 481,60 €	15,51 €	2 481,60 €	0,00 €	
14	460620006	Ošatie povrchu štrbinovým semenom ručné, zariadenie hradbami, postrek	m2	735,000	0,73 €	536,55 €	735,000	536,55 €	0,73 €	536,55 €	0,00 €	
15	460620013	Príprava úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	735,000	1,51 €	1 109,85 €	735,000	1 109,85 €	1,51 €	1 109,85 €	0,00 €	
411-01 - Optický kábel pre informačný systém - dočasné napojenie						3 380,89 €		3 380,89 €		3 406,89 €	25,80 €	
1	336785206	Ukladanie rúry káblovodu, chránky 1x HDPE	m	30,000	1,02 €	30,60 €	30,000	30,60 €	1,02 €	30,60 €	0,00 €	
2	286130070306	Chránka optického kábla 72 vláknového, HDPE	m	30,000	0,73 €	21,90 €	30,000	21,90 €	1,19 €	35,70 €	13,80 €	
3	220005008	Montáž optického kábla, miestna sieť	m	30,000	1,11 €	33,70 €	30,000	33,70 €	1,19 €	35,70 €	0,00 €	
4	24125004608	Optický kábel 72 vláknový single mode	m	30,000	1,32 €	39,60 €	30,000	39,60 €	1,46 €	43,80 €	4,20 €	
5	220110309	Montáž a dodávka optického spojky	ks	120,000	302,63 €	3 631,56 €	10,000	3 025,30 €	302,63 €	3 025,30 €	0,00 €	
6	460200163	Hlboké káblové rýhy ručne 35 cm široké a 80 cm hlboké, v zemi trasy 3	m	20,000	3,55 €	71,00 €	20,000	71,00 €	3,55 €	71,00 €	0,00 €	
7	460400025	Zriadenie káblového lúčňa z plesku, vrátane dodania piesku 1,75 m3	m	20,000	3,73 €	74,60 €	20,000	74,60 €	4,07 €	81,60 €	6,80 €	
8	460400012	Rozváženie a ukladanie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka do 33 cm	m	20,000	0,40 €	8,00 €	20,000	8,00 €	0,40 €	8,00 €	0,00 €	
9	283230008022	Výstražná fólia šírka 3000,1 mm, farba červená	m	20,000	0,08 €	1,60 €	20,000	1,60 €	0,13 €	2,60 €	1,00 €	
10	460501108	Rutný zásep nezap. káblový rýh bez zhutnenia zeminy, 35 cm široký, 80 cm hlboký v zemi tr. 3	m	20,000	1,71 €	34,20 €	20,000	34,20 €	1,71 €	34,20 €	0,00 €	
11	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,400	15,51 €	21,71 €	1,400	21,71 €	15,51 €	21,71 €	0,00 €	
12	460620006	Ošatie povrchu štrbinovým semenom ručné, zariadenie hradbami, postrek	m2	7,000	0,73 €	5,11 €	7,000	5,11 €	0,73 €	5,11 €	0,00 €	
13	460620013	Príprava úprava terénu v zemi tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	7,000	1,51 €	10,57 €	7,000	10,57 €	1,51 €	10,57 €	0,00 €	
505-00 - Predložka kanalizácie DN 500 - ul. Važecká						55 180,63 €		55 180,63 €		65 504,99 €	10 324,36 €	
1	119001415	Dočasné zariadenie podzemného potrubia nad DN 500	m	3,000	14,90 €	44,70 €	3,000	44,70 €	14,90 €	44,70 €	0,00 €	
2	119001422	Dočasné zariadenie káblov a káblových tratií do 6 kV	m	3,000	6,40 €	19,20 €	3,000	19,20 €	6,40 €	19,20 €	0,00 €	
3	132012102	Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺbky od 100 do 1000 m3	m3	471,037	9,49 €	4 470,14 €	471,037	4 470,14 €	9,49 €	4 470,14 €	0,00 €	
4	132012109	Príprava k ošaciu na kábel pri hĺbkach rýh 1. nad 600 do 2 000 mm zapl. a nezapl. zariadení, s ošacím drôtom v hĺbkach 3	m3	213,819	0,84 €	179,81 €	213,819	179,81 €	0,84 €	179,81 €	0,00 €	
5	132012121	Hlboké rýhy šírky nad 600 do 1300 mm v hĺbkach tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	201,873	15,68 €	3 165,37 €	201,873	3 165,37 €	15,68 €	3 165,37 €	0,00 €	
6	132012139	Príprava k ošaciu pri hĺbkach rýh 1. nad 600 do 1 300 mm ručným náradím v hĺbkach tr. 3	m3	100,537	2,48 €	250,32 €	100,537	250,32 €	2,48 €	250,32 €	0,00 €	
7	151011031	Palenie a rozptýlenie stien rýh pre podzemné vedenie, príložka do 2 m	m2	1 158,230	0,01 €	11,58 €	1 158,230	11,58 €	0,01 €	11,58 €	0,00 €	
8	151011111	Ošaciu palenia rýh pri podzemnom vedení, príložka do 2 m	m2	1 158,230	0,01 €	11,58 €	1 158,230	11,58 €	0,01 €	11,58 €	0,00 €	
9	162001122	Vodorovné premiestnenie výkopu po špičkovom číselníku 0-14, nad 100 do 1000 m na vzdialenosť do 3000 m	m3	672,910	2,59 €	1 736,11 €	672,910	1 736,11 €	2,59 €	1 736,11 €	0,00 €	
10	162001123	Vodorovné premiestnenie výkopu po špičkovom číselníku 0-14, nad 100 do 1000 m, príprava k ošaciu palenia rýh pri podzemnom vedení, príložka do 2 m	m3	4 710,370	0,25 €	1 177,99 €	4 710,370	1 177,99 €	0,25 €	1 177,99 €	0,00 €	
11	161010102	Naloženie nezapl. štrbinového kábla z hĺbky 1. nad 100 do 1000 m3	m3	672,910	1,54 €	1 038,28 €	672,910	1 038,28 €	1,54 €	1 038,28 €	0,00 €	
12	171012102	Montáž kanalizačného systému DN 500 do 1000 m3	m3	672,910	0,54 €	363,37 €	672,910	363,37 €	0,54 €	363,37 €	0,00 €	
13	171020002	Príprava k ošaciu palenia rýh pri podzemnom vedení, príložka do 2 m	l	1 211,238	0,60 €	968,99 €	1 211,238	968,99 €	0,60 €	968,99 €	0,00 €	
14	171010102	Základný výkop na zhutnenie, šírka rýh, rýh, zásebov alebo okolo rýh nad 100 do 1000 m3	m3	353,840	2,64 €	933,98 €	353,840	933,98 €	2,64 €	933,98 €	0,00 €	
15	583410003122	Kamenné dymové železné hrubé traky 16-63 mm	l	719,689	7,43 €	5 347,22 €	719,689	5 347,22 €	7,56 €	6 297,20 €	816,58 €	
16	175010102	Ošaciu potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prechodným sypaním	m3	199,850	10,73 €	2 144,39 €	199,850	2 144,39 €	10,73 €	2 144,39 €	0,00 €	
17	583410004122	Stavba potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prechodným sypaním	l	399,780	7,43 €	2 969,77 €	399,780	2 969,77 €	7,56 €	3 497,38 €	527,61 €	
18	451573111	Látko pod potrubie, stĺpy a drôty, výkop, v ošaciu výkop z plesku a štrbinového do 63 mm	m3	41,510	27,23 €	1 130,32 €	41,510	1 130,32 €	29,47 €	1 223,30 €	92,98 €	
19	452311131	Dosky, bloky, sádky z betónu v ošaciu výkopu tr. C12/15	m3	3,030	79,50 €	240,89 €	3,030	240,89 €	64,64 €	258,46 €	15,57 €	
20	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia, hrubé traky DN 500, tr. 10 DN 200, tr. 10 DN 100, tr. 10 DN 50, tr. 10 DN 25, tr. 10 DN 10, tr. 10 DN 5, tr. 10 DN 2,5	m	80,640	0,76 €	61,29 €	80,640	61,29 €	0,76 €	61,29 €	0,00 €	
21	266140008022	Rúra DN 200 mm, PP, kanalizačný systém SK 10, dĺžka 3 m	ks	30,000	31,13 €	933,90 €	30,000	933,90 €	30,93 €	1 672,90 €	594,00 €	
22	871424056	Montáž kanalizačného PP potrubia, hrubé traky DN 500, tr. 10 DN 200, tr. 10 DN 100, tr. 10 DN 50, tr. 10 DN 25, tr. 10 DN 10, tr. 10 DN 5, tr. 10 DN 2,5	m	326,000	2,17 €	707,42 €	326,000	707,42 €	2,17 €	707,42 €	0,00 €	
23	266140014722	Rúra DN 500 mm, 6 m, PP, kanalizačný systém SK 10	ks	60,000	178,32 €	10 699,20 €	60,000	10 699,20 €	29,17 €	17 506,20 €	6 807,00 €	
24	871354190	Montáž kanalizačného ručného sedávacieho odboč. k DN 200 na PP kanalizačný systém	ks	17,000	41,25 €	701,25 €	17,000	701,25 €	41,25 €	701,25 €	0,00 €	
25	266140019204	Náhradná sedávacia odbočka k DN 200, kanalizačný systém	ks	17,000	87,24 €	1 483,08 €	17,000	1 483,08 €	142,74 €	2 426,58 €	943,50 €	
26	882510000	Skúška tesnosti kanál. z č. DN 200	m	80,640	1,24 €	100,15 €	80,640	100,15 €	1,24 €	100,15 €	0,00 €	
27	892421000	Skúška tesnosti kanál. z č. DN 500	m	326,000	2,98 €	971,48 €	326,000	971,48 €	2,98 €	971,48 €	0,00 €	
28	894421112	Príprava k ošaciu palenia rýh pri podzemnom vedení, príložka do 2 m	ks	11,000	82,50 €	907,50 €	11,000	907,50 €	82,50 €	907,50 €	0,00 €	
29	58240003022	Stĺpový výkop 250 mm pre kanalizačný systém DN 1000, tr. 10 DN 200, tr. 10 DN 100, tr. 10 DN 50, tr. 10 DN 25, tr. 10 DN 10, tr. 10 DN 5, tr. 10 DN 2,5	ks	4,000	23,28 €	93,12 €	4,000	93,12 €	23,28 €	101,88 €	8,76 €	
30	58240003222	Stĺpový výkop 500 mm pre kanalizačný systém DN 1000, tr. 10 DN 200, tr. 10 DN 100, tr. 10 DN 50, tr. 10 DN 25, tr. 10 DN 10, tr. 10 DN 5, tr. 10 DN 2,5	ks	3,000	38,05 €	114,15 €	3,000	114,15 €	41,63 €	124,80 €	10,65 €	
31	582400037000	Účelový výkop 100 mm pre kanalizačný systém DN 1000, tr. 10 DN 200, tr. 10 DN 100, tr. 10 DN 50, tr. 10 DN 25, tr. 10 DN 10, tr. 10 DN 5, tr. 10 DN 2,5	ks	11,000	296,00 €	3 256,00 €	11,000	3 256,00 €	325,60 €	3 581,60 €	306,89 €	
32	582400038022	Kónusový výkop 600 mm pre kanalizačný systém DN 1000, tr. 10 DN 200, tr. 10 DN 100, tr. 10 DN 50, tr. 10 DN 25, tr. 10 DN 10, tr. 10 DN 5, tr. 10 DN 2,5	ks	11,000	40,68 €	447,48 €	11,000	447,48 €	44,50 €	489,50 €	42,02 €	
33	58250000111	Výrobná časť potrubia, vnútorný priemer 600 mm, výška 40 mm, tr. 120 mm	ks	1,000	5,16 €	5,16 €	1,000	5,16 €	5,55 €	5,66 €	0,49 €	
34	58250000112	Výrobná časť potrubia, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, tr. 120 mm	ks	2,000	5,68 €	11,36 €	2,000	11,36 €	6,21 €	12,42 €	1,06 €	
35	58250000133	Výrobná časť potrubia, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, tr. 120 mm	ks	3,000	6,47 €	19,41 €	3,000	19,41 €	7,08 €	21,24 €	1,83 €	
36	58250000144	Výrobná časť potrubia, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, tr. 120 mm	ks	3,000	7,27 €	21,81 €	3,000	21,81 €	7,95 €	23,86 €	2,04 €	
37	58250000155	Výrobná časť potrubia, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, tr. 120 mm	ks	3,000	8,16 €	24,48 €	3,000	24,48 €	8,93 €	26,78 €	2,31 €	
38	58240004500	Elektromerový rozvádzač E MT DN 1000 pre potrubie a akčné										

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZaD		zostatok fakturácie		valorizácia - nové JC				
p.č.	Ukalo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nové JC	celkom cenový dopad	nový JC
6	210901006	Montáž - Kábel Hliníkový sklový AYKY 4x16	m	155,000	0,97 €	150,35 €	72,280	70,11 €	0,97 €	70,11 €	0,00 €
7	34111002800	Kábel Hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	155,000	1,15 €	178,25 €	72,280	83,12 €	1,27 €	81,80 €	8,58 €
8	460200163	Hĺbenie káblového rýhu ručne 35 cm široký a 80 cm hlboký, v zemiine triedy 3	m	118,000	3,55 €	418,90 €	57,930	205,65 €	3,55 €	205,65 €	0,00 €
9	460300022	Priestavovanie otvorov skrzovo do D 150 mm so zastavením chráničou	m	37,000	71,42 €	2 642,54 €	8,540	638,49 €	71,42 €	638,49 €	0,00 €
10	460420025	Značenie káblového líška z piesku, vrátane dodania piesku 10,50 m3	m	118,000	3,73 €	440,14 €	57,930	216,08 €	4,07 €	238,76 €	18,79 €
11	460490012	Rozviniatie a ukladanie výstražnej líšky z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	118,000	0,40 €	47,20 €	57,930	23,17 €	0,40 €	23,17 €	0,00 €
12	283230008022	Výstražná líška šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	118,000	0,08 €	9,44 €	57,930	4,63 €	0,13 €	7,53 €	2,90 €
13	460510111	Káblové priestupy v predšťahovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	37,000	5,91 €	218,67 €	8,510	52,84 €	5,91 €	52,84 €	0,00 €
14	286130074056	Chránička do DN100, HOPE	m	37,000	4,95 €	183,15 €	8,540	44,25 €	8,10 €	72,41 €	28,16 €
15	460560163	Ručný zásep nezap, káblový rýh bez zhutn. zeminy, 35 cm široký, 80 cm hlboký v zemiine tr. 3	m	118,000	1,71 €	201,78 €	57,930	99,06 €	1,71 €	99,06 €	0,00 €
16	460600005	Štartovacia a koncová jama pre predst.	sčb.	4,000	99,05 €	396,20 €	1,000	99,05 €	99,05 €	99,05 €	0,00 €
17	460600005	Náloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	4,500	15,51 €	69,80 €	1,700	26,37 €	15,51 €	26,37 €	0,00 €
18	460620006	Ošetrovanie povrchu trávym semenom ručne, zasakovanie hrabami, postrek	m2	42,000	0,73 €	30,66 €	42,000	30,66 €	0,73 €	30,66 €	0,00 €
19	460620013	Prac. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	42,000	1,51 €	63,42 €	20,130	30,40 €	1,51 €	30,40 €	0,00 €
20	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sčb.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €
618-01 - Príloha NN pre zastávku Levočská (02 - NN príloha)						1 470,54 €		1 470,54 €		1 483,65 €	13,11 €
1	210140759	Montáž skratovej spojky	ks	6,000	1,30 €	7,80 €	0,800	7,80 €	1,30 €	7,80 €	0,00 €
2	345210005944	Skratová prepájač veľkosť 2	ks	6,000	6,56 €	41,16 €	6,000	41,16 €	7,57 €	45,42 €	4,26 €
3	210193357	Rozvádzač SRN1 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	851,00 €	851,00 €	1,000	851,00 €	851,00 €	851,00 €	0,00 €
4	210902387	Montáž - Kábel Hliníkový sklový NAYY 4x240	m	6,000	289 €	173,4 €	6,000	173,4 €	2,89 €	173,4 €	0,00 €
5	341110034622	Kábel Hliníkový NAYY 4x240 mm2	m	6,000	12,23 €	73,38 €	6,000	73,38 €	13,49 €	80,94 €	7,56 €
6	460200163	Hĺbenie káblového rýhu ručne 35 cm široký a 80 cm hlboký, v zemiine triedy 3	m	3,000	3,55 €	10,65 €	3,000	10,65 €	3,55 €	10,65 €	0,00 €
7	460230003	Výkop pre káblové spoje rýha pre kábel do 10 kV v zemiine triedy 3, vrátane zásep.	ks	1,000	34,03 €	34,03 €	1,000	34,03 €	34,03 €	34,03 €	0,00 €
8	460420025	Značenie káblového líška z piesku, vrátane dodania piesku 0,30 m3	m	3,000	3,73 €	11,19 €	3,000	11,19 €	4,11 €	12,33 €	1,14 €
9	460490012	Rozviniatie a ukladanie výstražnej líšky z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	3,000	0,40 €	1,20 €	3,000	1,20 €	0,40 €	1,20 €	0,00 €
10	283230008022	Výstražná líška šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	3,000	0,08 €	0,24 €	3,000	0,24 €	0,13 €	0,24 €	0,01 €
11	460560163	Ručný zásep nezap, káblový rýh bez zhutn. zeminy, 35 cm široký, 80 cm hlboký v zemiine tr. 3	m	3,000	1,71 €	5,13 €	3,000	5,13 €	1,71 €	5,13 €	0,00 €
12	460600005	Náloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	0,100	15,51 €	1,55 €	0,100	1,55 €	15,51 €	1,55 €	0,00 €
13	460620006	Ošetrovanie povrchu trávym semenom ručne, zasakovanie hrabami, postrek	m2	1,500	0,73 €	1,10 €	1,500	1,10 €	0,73 €	1,10 €	0,00 €
14	460620013	Prac. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	1,500	1,51 €	2,27 €	1,500	2,27 €	1,51 €	2,27 €	0,00 €
15	950107061	Výpustná a zapuzdrená NN distribučná vedenia	sčb.	1,000	412,50 €	412,50 €	1,000	412,50 €	412,50 €	412,50 €	0,00 €
618-02 - Príloha NN pre zastávku Dneperská						5 186,63 €		5 186,63 €		5 557,62 €	81,55 €
1	388795206	Ukladanie rýh káblovodochranných 1x1 HOPE	m	30,000	1,02 €	30,60 €	30,000	30,60 €	1,02 €	30,60 €	0,00 €
2	286130070306	Chránička DN50, HOPE	m	30,000	0,99 €	29,70 €	30,000	29,70 €	1,62 €	48,50 €	19,80 €
3	210120105	Montáž - Pieska G32 A	ks	3,000	3,89 €	11,67 €	3,000	11,67 €	3,89 €	11,67 €	0,00 €
4	34521000222	Pieska G32 A	ks	3,000	1,73 €	5,19 €	3,000	5,19 €	1,91 €	5,70 €	0,51 €
5	210193355	Elektronerový rozvádzač RE618-02 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	299,67 €	299,67 €	1,000	299,67 €	299,67 €	299,67 €	0,00 €
6	210901066	Montáž - Kábel Hliníkový sklový AYKY 4x16	m	168,000	0,97 €	162,96 €	83,570	81,45 €	0,97 €	81,45 €	0,00 €
7	34111002800	Kábel Hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	168,000	1,15 €	193,20 €	83,570	96,57 €	1,27 €	106,64 €	10,67 €
8	460200163	Hĺbenie káblového rýhu ručne 35 cm široký a 80 cm hlboký, v zemiine triedy 3	m	138,000	3,55 €	489,90 €	82,140	291,90 €	3,55 €	291,90 €	0,00 €
9	460300022	Priestavovanie otvorov skrzovo do D 150 mm so zastavením chráničou	m	30,000	71,42 €	2 142,60 €	0,800	0,00 €	71,42 €	0,00 €	0,00 €
10	460420025	Značenie káblového líška z piesku, vrátane dodania piesku 12,10 m3	m	138,000	3,73 €	514,74 €	82,140	306,38 €	4,07 €	334,51 €	27,93 €
11	460490012	Rozviniatie a ukladanie výstražnej líšky z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	138,000	0,40 €	55,20 €	82,140	32,86 €	0,40 €	32,86 €	0,00 €
12	283230008022	Výstražná líška šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	138,000	0,08 €	11,04 €	82,140	5,67 €	0,13 €	10,88 €	4,11 €
13	460510111	Káblové priestupy v predšťahovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	30,000	5,91 €	177,30 €	0,000	0,00 €	5,91 €	0,00 €	0,00 €
14	286130074056	Chránička do DN100, HOPE	m	30,000	4,95 €	148,50 €	0,000	0,00 €	8,10 €	0,00 €	0,00 €
15	460600163	Ručný zásep nezap, káblový rýh bez zhutn. zeminy, 35 cm široký, 80 cm hlboký v zemiine tr. 3	m	138,000	1,71 €	235,38 €	82,140	140,44 €	1,71 €	140,44 €	0,00 €
16	460620010	Štartovacia a koncová jama pre predst.	sčb.	4,000	99,05 €	396,20 €	0,000	0,00 €	99,05 €	0,00 €	0,00 €
17	460600005	Náloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	5,000	15,51 €	77,55 €	0,989	15,34 €	15,51 €	15,34 €	0,00 €
18	460620006	Ošetrovanie povrchu trávym semenom ručne, zasakovanie hrabami, postrek	m2	50,000	0,73 €	36,50 €	50,000	36,50 €	0,73 €	36,50 €	0,00 €
19	460620013	Prac. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	50,000	1,51 €	75,50 €	28,400	42,88 €	1,51 €	42,88 €	0,00 €
20	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sčb.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €
618-03 - Príloha NN pre zastávku Ledovská						5 731,76 €		5 731,76 €		5 896,11 €	264,35 €
1	388795206	Ukladanie rýh káblovodochranných 1x1 HOPE	m	80,000	1,02 €	81,60 €	80,000	81,60 €	1,02 €	81,60 €	0,00 €
2	286130070306	Chránička DN50, HOPE	m	80,000	0,99 €	79,20 €	80,000	79,20 €	1,62 €	128,80 €	50,40 €
3	210193352	Distribučný rozvádzač - komplet podľa PD	ks	1,000	41,25 €	41,25 €	1,000	41,25 €	41,25 €	41,25 €	0,00 €
4	210901066	Montáž - Kábel Hliníkový sklový AYKY 4x16	m	420,000	0,97 €	407,40 €	420,000	407,40 €	0,97 €	407,40 €	0,00 €
5	34111002800	Kábel Hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	420,000	1,15 €	483,00 €	420,000	483,00 €	1,27 €	530,40 €	50,40 €
6	460200163	Hĺbenie káblového rýhu ručne 35 cm široký a 80 cm hlboký, v zemiine triedy 3	m	420,000	3,55 €	1 491,00 €	420,000	1 491,00 €	3,55 €	1 491,00 €	0,00 €
7	460420025	Značenie káblového líška z piesku, vrátane dodania piesku 36,8 m3	m	420,000	3,73 €	1 566,60 €	420,000	1 566,60 €	4,07 €	1 708,40 €	142,80 €
8	460490012	Rozviniatie a ukladanie výstražnej líšky z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	415,000	0,40 €	166,00 €	415,000	166,00 €	0,40 €	166,00 €	0,00 €
9	283230008022	Výstražná líška šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	415,000	0,08 €	33,20 €	415,000	33,20 €	0,13 €	53,95 €	20,75 €
10	460560163	Ručný zásep nezap, káblový rýh bez zhutn. zeminy, 35 cm široký, 80 cm hlboký v zemiine tr. 3	m	420,000	1,71 €	718,20 €	420,000	718,20 €	1,71 €	718,20 €	0,00 €
11	460600005	Náloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	11,700	15,51 €	182,40 €	11,700	182,40 €	15,51 €	182,40 €	0,00 €
12	460620006	Ošetrovanie povrchu trávym semenom ručne, zasakovanie hrabami, postrek	m2	147,800	0,73 €	107,91 €	147,800	107,91 €	0,73 €	107,91 €	0,00 €
13	460620013	Prac. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	147,800	1,51 €	223,27 €	147,800	223,27 €	1,51 €	223,27 €	0,00 €
14	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sčb.	1,000	152,63						

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke		ZoS		zostatok fakturácie		valorizácia - nové JC	
p.č.	názov položky	m.j.	množstvo	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nové JC
8	460200163 Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemiine triedy 3	m	94,000	3,55 €	333,70 €	94,000	333,70 €
9	460400025 Zariadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 8,50 m3	m	94,000	3,73 €	350,62 €	94,000	350,62 €
10	460490012 Rozvútiatie a ukladanie výstražnej líšie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	94,000	0,40 €	37,60 €	94,000	37,60 €
11	283230008022 Výstražná líšia šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	94,000	0,08 €	7,52 €	94,000	7,52 €
12	460500163 Ručný zásep napaj. káblovaj rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemiine tr. 3	m	94,000	1,71 €	160,74 €	94,000	160,74 €
13	460600005 Nažloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplážkov	m3	3,300	15,51 €	51,18 €	3,300	51,18 €
14	460620006 Osadenie povrchu trýnym semenom ručne, zasakanie hrablami, postrek	m2	26,600	0,73 €	19,42 €	26,600	19,42 €
15	460620013 Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	26,600	1,51 €	40,17 €	26,600	40,17 €
16	950107060 Prvá odborná prehľadka a skúška	súb.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €
619-02 - Rozvody NN pre zastávku Ošeperská				2 854,17 €	2 854,17 €		2 715,32 €
1	388795206 Ukladanie rúky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	32,000	1,02 €	32,64 €	32,000	32,64 €
2	286130070306 Chránička DN 50, HDPE	m	32,400	0,99 €	31,68 €	32,000	31,68 €
3	210193452 Rozvádzač RCK619-02 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	1 485,00 €	1 485,00 €	1,000	1 485,00 €
4	210800186 Montáž - Kábel medený CYKY-J 3x1,5	m	145,000	0,30 €	43,50 €	145,000	43,50 €
5	341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	145,000	0,43 €	62,35 €	145,000	62,35 €
6	210800187 Montáž - Kábel medený CYKY-J 3x2,5	m	135,000	0,34 €	45,90 €	135,000	45,90 €
7	341110000800 Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	135,000	0,70 €	94,50 €	135,000	94,50 €
8	460200163 Hĺbenie káblovaj rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemiine triedy 3	m	66,000	3,55 €	234,30 €	66,000	234,30 €
9	460400025 Zariadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 5,80 m3	m	66,000	3,73 €	246,18 €	66,000	246,18 €
10	460490012 Rozvútiatie a ukladanie výstražnej líšie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	66,000	0,40 €	26,40 €	66,000	26,40 €
11	283230008022 Výstražná líšia šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	66,000	0,08 €	5,28 €	66,000	5,28 €
12	460500163 Ručný zásep napaj. káblovaj rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemiine tr. 3	m	66,000	1,71 €	112,86 €	66,000	112,86 €
13	460600005 Nažloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplážkov	m3	3,500	15,51 €	54,29 €	3,500	54,29 €
14	460620006 Osadenie povrchu trýnym semenom ručne, zasakanie hrablami, postrek	m2	11,900	0,73 €	8,69 €	11,900	8,69 €
15	460620013 Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	11,900	1,51 €	17,97 €	11,900	17,97 €
16	950107060 Prvá odborná prehľadka a skúška	súb.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €
619-03 - Rozvody NN pre zastávku Ladošská				4 823,83 €	4 823,83 €		4 804,70 €
1	388795206 Ukladanie rúky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	39,000	1,02 €	39,78 €	39,000	39,78 €
2	286130070306 Chránička DN 50, HDPE	m	39,000	0,99 €	38,61 €	39,000	38,61 €
3	210193452 Rozvádzač RCK619-03 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	1 485,00 €	1 485,00 €	1,000	1 485,00 €
4	210800186 Montáž - Kábel medený CYKY-J 3x1,5	m	295,000	0,30 €	88,50 €	295,000	88,50 €
5	341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	295,000	0,43 €	126,85 €	295,000	126,85 €
6	210800187 Montáž - Kábel medený CYKY-J 3x2,5	m	600,000	0,34 €	204,00 €	600,000	204,00 €
7	341110000800 Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	600,000	0,70 €	420,00 €	600,000	420,00 €
8	460200163 Hĺbenie káblovaj rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemiine triedy 3	m	210,000	3,55 €	745,50 €	210,000	745,50 €
9	460400025 Zariadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 18,40 m3	m	210,000	3,73 €	783,30 €	210,000	783,30 €
10	460490012 Rozvútiatie a ukladanie výstražnej líšie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	210,000	0,40 €	84,00 €	210,000	84,00 €
11	283230008022 Výstražná líšia šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	210,000	0,08 €	16,80 €	210,000	16,80 €
12	460500163 Ručný zásep napaj. káblovaj rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemiine tr. 3	m	210,000	1,71 €	358,10 €	210,000	358,10 €
13	460600005 Nažloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplážkov	m3	7,350	15,51 €	114,00 €	7,350	114,00 €
14	460620006 Osadenie povrchu trýnym semenom ručne, zasakanie hrablami, postrek	m2	74,000	0,73 €	54,02 €	74,000	54,02 €
15	460620013 Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	74,000	1,51 €	111,74 €	74,000	111,74 €
16	950107060 Prvá odborná prehľadka a skúška	súb.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €
619-04 - Rozvody NN pre zastávku Rovinská				4 787,84 €	4 787,84 €		4 840,72 €
1	388795206 Ukladanie rúky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	53,000	1,02 €	54,06 €	53,000	54,06 €
2	286130070306 Chránička DN 50, HDPE	m	53,000	0,99 €	52,47 €	53,000	52,47 €
3	210193452 Rozvádzač RCK619-04 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	1 485,00 €	1 485,00 €	1,000	1 485,00 €
4	210800186 Montáž - Kábel medený CYKY-J 3x1,5	m	95,000	0,30 €	28,50 €	95,000	28,50 €
5	341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	95,000	0,43 €	40,85 €	95,000	40,85 €
6	210800187 Montáž - Kábel medený CYKY-J 3x2,5	m	810,000	0,34 €	275,40 €	810,000	275,40 €
7	341110000800 Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	810,000	0,70 €	567,00 €	810,000	567,00 €
8	460200163 Hĺbenie káblovaj rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemiine triedy 3	m	201,000	3,55 €	713,55 €	201,000	713,55 €
9	460400025 Zariadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 17,60 m3	m	201,000	3,73 €	749,73 €	201,000	749,73 €
10	460490012 Rozvútiatie a ukladanie výstražnej líšie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	201,000	0,40 €	80,40 €	201,000	80,40 €
11	283230008022 Výstražná líšia šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	201,000	0,08 €	16,08 €	201,000	16,08 €
12	460500163 Ručný zásep napaj. káblovaj rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemiine tr. 3	m	201,000	1,71 €	343,71 €	201,000	343,71 €
13	460600005 Nažloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplážkov	m3	7,200	15,51 €	111,67 €	7,200	111,67 €
14	460620006 Osadenie povrchu trýnym semenom ručne, zasakanie hrablami, postrek	m2	51,800	0,73 €	37,81 €	51,800	37,81 €
15	460620013 Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	51,800	1,51 €	78,22 €	51,800	78,22 €
16	950107060 Prvá odborná prehľadka a skúška	súb.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €
619-05 - Rozvody NN pre zastávku Važecká				4 037,75 €	4 037,75 €		4 138,70 €
1	388795206 Ukladanie rúky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	12,000	1,02 €	12,24 €	12,000	12,24 €
2	286130070306 Chránička DN 50, HDPE	m	12,000	0,99 €	11,88 €	12,000	11,88 €
3	210193452 Rozvádzač RCK619-05 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	1 485,00 €	1 485,00 €	1,000	1 485,00 €
4	210800186 Montáž - Kábel medený CYKY-J 3x1,5	m	210,000	0,30 €	63,00 €	210,000	63,00 €
5	341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	210,000	0,43 €	90,30 €	210,000	90,30 €
6	210800187 Montáž - Kábel medený CYKY-J 3x2,5	m	195,000	0,34 €	66,30 €	195,000	66,30 €
7	341110000800 Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	195,000	0,70 €	136,50 €	195,000	136,50 €
8	460200163 Hĺbenie káblovaj rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemiine triedy 3	m	86,000	3,55 €	305,30 €	86,000	305,30 €
9	460400025 Zariadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 7,60 m3	m	86,000	3,73 €	320,78 €	86,000	320,78 €
10	460490012 Rozvútiatie a ukladanie výstražnej líšie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	86,000	0,40 €	34,40 €	86,000	34,40 €
11	283230008022 Výstražná líšia šírky 300x0,1 mm, farba červená	m	86,000	0,08 €	6,88 €	86,000	6,88 €
12	460500163 Ručný zásep napaj. káblovaj rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemiine tr. 3	m	86,000	1,71 €	147,06 €	86,000	147,06 €
13	460600005 Nažloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplážkov	m3	3,200	15,51 €	49,63 €	3,200	49,63 €
14	460620006 Osadenie povrchu trýnym semenom ručne, zasakanie hrablami, postrek	m2	31,000	0,73 €	22,53 €	31,000	22,53 €
15	460620013 Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	31,000	1,51 €	46,81 €	31,000	46,81 €
16	950107060 Prvá odborná prehľadka a skúška	súb.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €
668-00 - Ukľádanie zariadení				24 436,78 €	24 436,78 €		24 543,28 €
1	388795206 Ukladanie rúky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	30,000	0,78 €	23,40 €	30,000	23,40 €
2	286130070306 Chránička d 63 mm HDPE	m	30,000	1,73 €	51,90 €	30,000	51,90 €
3	707995119 Montáž, pripojenie novovytvorených doplnkových koncovcov, do 5 km od osady sm. mizuraku - rýhovaní 100 a 50 a 8 mm	ks	72,000	79,20 €	5 702,40 €	72,000	5 702,40 €
4	210220021 Montáž - Uzemňovacie vedenie FeZn vrátane izolácie spojov priemer d 10 mm	m	700,000	0,92 €	644,00 €	700,000	644,00 €
5	354410054822 Odiel FeZn d 10 mm	kg	700,000	1,09 €	763,00 €	700,000	763,00 €
6	210220024 Montáž - Sviečka FeZn pripojovacia SP	ks	39,000	1,73 €	51,90 €	39,000	51,90 €
7	354410004000 Sviečka FeZn pripojovacia zariadenie SP	ks	30,000	3,14 €	94,20 €	30,000	94,20 €
8	21022459 Montáž a dodávka a pripojenie na ukľádanie	ks	6,000	866,25 €	5 197,50 €	6,000	5 197,50 €
9	21022459 Montáž a dodávka kufajovej skrinky typ 1	ks	6,000	926,13 €	5 556,78 €	6,000	5 556,78 €
10	210812011 Montáž - Vodič medený izolovaný CHB1 1x120	m	30,000	10,15 €	304,50 €	30,000	304,50 €

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke		Zač		Zostatok fakturácie		valorizácia - nové JC	
pr. č.	číslo položky	názov položky	m.j.	množstvo	cena celková €	množstvo	cena celková €
11	34131002005	Kábel medený flexibilný gumový CHBU 1x120 mm ²	m	30,000	20,63 €	30,000	618,90 €
12	40200153	Hĺbenie káblových rýh ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbkovej v zemiine triedy 3	m	730,000	4,95 €	730,000	3 613,50 €
13	40200153	Ručný zásep nezap. káblový rýh bez zhut. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbkovej v zemiine tr. 3	m	730,000	1,75 €	730,000	1 277,50 €
14	40200203	Prac. (oprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	255,000	2,05 €	255,000	525,30 €
410-01 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Levočská					43 754,43 €		43 754,43 €
1	210810006	Sieťový kábel medený 750 - 1000 V mm ² vlnové uženie ČVNY-ČVNY m 750 V 3x2,5	m	4,000	1,07 €	4,000	4,28 €
2	3410105100	Kábel pre vnút. užitie - medený, lanový H05VV-F 3 G1,5	m	4,000	0,59 €	4,000	2,36 €
3	220051151_1	Montáž - vnút. užitie HDPE do kábla alebo žľabu (HKT)	m	160,000	1,65 €	160,000	267,00 €
4	2820207011	Hurtá opožička chrániča HDPE 40/3 mm (ako PIPELIFE pre záhradu 108 ar, medený rýh, vlnitá, svetelná, svetelná - vlnitá, chránič PE, typ vzdušný, svetelný PE100 s UV stabilizátormi, chránič PE svetelný	m	160,000	0,99 €	160,000	178,20 €
5	2201103012	Uplná montáž rúrky spojky, koncovky, spojového púzdra	ks	6,000	12,67 €	6,000	77,22 €
6	3450715303	Koncovka pre rúrku HDPE 40/3 mm (ako Plasm, ACE 705040A, 16 Bar, PP)	ks	4,000	20,63 €	4,000	82,52 €
7	3450715304	Spojka rovná pre rúrku HDPE 40/3 mm (ako Plasm, ACE 704040A, 16 Bar, PP)	ks	2,000	49,50 €	2,000	99,00 €
8	220261651_3	Kontrola prechodnosti PE rúr - káblovica	m	18,000	1,24 €	18,000	223,20 €
9	2203010102	Montáž elektr. armatúry	m	5,000	2,15 €	5,000	10,75 €
10	1432340001	Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/3 mm	m	5,000	6,24 €	5,000	31,20 €
11	3451201600	Lanka DIN 35/20	ks	2,000	1,49 €	2,000	2,98 €
12	2201802010	Zatlačenie kábla do trávnicovej trate vrátane prípravy a záverečných prác, do 2 kg/m	m	180,000	6,02 €	1 143,80 €	6,02 €
13	2201802010_1	Zatlačenie kábla do ozdobu, chrániča, skrine	m	30,000	6,02 €	180,80 €	6,02 €
14	3412111750	Uložný zeminý kábel PTFE 4020/5 Cat 5 (ako HKTALONIE Systémový kábel 100 MHz, chránič 2,5x5 BASSET, chránič PE, typ vzdušný, svetelný PE100 s UV stabilizátormi, chránič PE svetelný	m	275,000	0,59 €	162,25 €	0,59 €
15	220200001	Zariadenie a montáž káblových kónov na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, kábel do 5 x 2 mm	ks	6,000	10,73 €	6,000	64,38 €
16	220110341	Og. med. káblová držiakovka, zhotovená, vytváraná, rozťahovaná, chráničový a púzdra	ks	2,000	2,68 €	2,000	5,36 €
17	3455111661	Og. med. káblová držiakovka, zhotovená, vytváraná, rozťahovaná, chráničový a púzdra	ks	2,000	2,68 €	2,000	4,96 €
18	220110346	Zhotovenie káblového žliabku, vrátane zmluvy prípravy, chráničový a púzdra	ks	6,000	1,68 €	6,000	10,08 €
19	3451111660	TVOB - žliabok	ks	6,000	0,69 €	6,000	4,14 €
20	220000000_2	Prac. na systémovom káblovodí od výkopu po inštaláciu podľa požiadavky PÚ na systémovú zmluvu	ks	1,000	140,25 €	1,000	140,25 €
21	220000000_2	Prac. na systémovom káblovodí od výkopu po inštaláciu podľa požiadavky PÚ na systémovú zmluvu	ks	1,000	33,00 €	1,000	33,00 €
22	2450705122	Durimixový kábelboard E2000 APC - L CPC 1m	ks	4,000	9,90 €	4,000	39,60 €
23	220410166	Montáž a zapojenie kábla do káblového žliabku a zapojenie káblového žliabku do káblového žliabku	ks	2,000	26,40 €	2,000	52,80 €
24	341343124	Kábel medený flexibilný gumový CHBU 1x120 mm ²	ks	1,000	198,00 €	1,000	198,00 €
25	341343148	Kábel medený flexibilný gumový CHBU 1x120 mm ²	ks	1,000	198,00 €	1,000	198,00 €
26	220000000_1	Montáž a zapojenie kábla do káblového žliabku a zapojenie káblového žliabku do káblového žliabku	ks	2,000	107,25 €	2,000	214,50 €
27	341343271	Kábel medený flexibilný gumový CHBU 1x120 mm ²	ks	2,000	161,25 €	2,000	322,50 €
28	341343371	Kábel medený flexibilný gumový CHBU 1x120 mm ²	ks	4,000	21,45 €	4,000	85,80 €
29	220370079_2	Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie	ks	2,000	82,50 €	2,000	165,00 €
30	220370079_2	Príprava a zapojenie dátového switchu, úprava, dispozičný DPMK	ks	1,000	82,50 €	1,000	82,50 €
31	220320332	Montáž Inform. tabule do 200 kg, na nosnú konštrukciu, zariadenie káblov bez zapojenia	ks	2,000	28,88 €	2,000	57,76 €
32	2203700612	Inform. konfiguračné a nastavenie parametrov inform. systému, inform. systém, inform. systém	ks	2,000	272,25 €	2,000	544,50 €
33	3521122014	Príprava a zapojenie Inform. tabule pre MHD - DPMK, minimálne 4 náčrty, 120x60, 120x60, 120x60	ks	2,000	372,07 €	2,000	744,14 €
34	2203700712	Úprava a zapojenie, a nastavenie parametrov inform. systému, DPMK	ks	2,000	222,75 €	2,000	445,50 €
35	220370087	Montáž a dodávka nerostovej pásky ako napr. Bandex (šírka 30 m)	m	1,000	141,90 €	1,000	141,90 €
36	7917911021R	Montáž, zapojenie a nastavenie automatiz. na výdaj cestovných lístkov MHDK	ks	2,000	246,50 €	2,000	493,00 €
37	3862122013	Automatické nastavenie a nastavenie automatiz. na výdaj cestovných lístkov MHDK	ks	2,000	1152,50 €	2,000	2304,20 €
38	220111751_1	Montáž uzemňovacej svorky	ks	1,000	8,25 €	1,000	8,25 €
39	3642415000	Svorka uzemňovacia 320x20 mm	ks	1,000	1,19 €	1,000	1,19 €
40	220111756	Prípojná uzemňovacia kábel (do 140 J), skrine na existujúce uzemnenie	ks	1,000	14,03 €	1,000	14,03 €
41	220270323	Vod. (lany) silonprídavky CY, CYA 2,5 ušľachy do káblového alebo žliabku bez uzemnenia a zapojenia	m	8,000	1,32 €	8,000	10,56 €
42	3410412000	Vod. medený CYA, 2,5 navodový	m	4,000	0,40 €	4,000	1,60 €
43	3410411800	Vod. medený CYA, 2,5 navodový	m	4,000	0,40 €	4,000	1,60 €
44	220270326	Vod. (lany) silonprídavky CY, CYA 10,0 ušľachy do káblového alebo žliabku bez uzemnenia a zapojenia	m	3,000	1,32 €	3,000	3,96 €
45	3410414300	Vod. medený CYA 10 žliabkový	m	2,000	1,19 €	2,000	2,38 €
46	220271601	Uzemnenie vodičov a lán, vrátane odizolovania káblových odpojov na svorku do 16 mm	ks	1,000	1,24 €	1,000	1,24 €
47	460010025	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,170	515,63 €	0,170	87,65 €
48	460020164	Hĺbenie káblových rýh 35 cm širokej a 80 cm hĺbkovej v zemiine triedy 4	m	127,000	7,22 €	916,94 €	7,22 €
49	460020304	Hĺbenie káblových rýh 50 cm širokej a 120 cm hĺbkovej v zemiine triedy 4	m	22,000	15,47 €	340,34 €	15,47 €
50	460040001	Príprava káblových rýh šírky do 130 cm hĺbkovej do 200 cm	m	22,000	4,13 €	90,86 €	4,13 €
51	6251100017	Dosky a lano do emulsií na ochrannú izoláciu 11 v 16,22 mm, d. 250,300 mm	m ³	2,200	170,78 €	375,72 €	170,78 €
52	6251200022	Hladiny zo smrekovca nepropagované hrúbkou akost II, prierez 25-75 cm ² , d. 1000-1750 mm	m ³	1,540	170,78 €	263,00 €	170,78 €
53	460400101	Odstriekanie prikladného pásenia 2 rýh šírky do 1,3 m hĺbkovej do 2 m	m	22,000	2,00 €	45,32 €	2,00 €
54	460400201	Zlodenie, rukáv, káblového žliabku z písku bez závoja, v rýh šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	149,000	1,67 €	248,83 €	1,67 €
55	281300004	Príprava a zapojenie káblového žliabku	ks	9,565	16,98 €	181,54 €	22,34 €
56	460420001	Krúžovka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, položenie betón. žľabu vrátane zapojenia bez zásovy	ks	6,000	10,31 €	61,86 €	10,31 €
57	2100101251	Pokládka odvodňovacej rúry 2 PE D=110 mm	m	22,000	0,73 €	16,06 €	0,73 €
58	2540017850	Odkvory na vypustenie vody z PE rúry (ako PIPELIFE 11630 - 00000001), krúžková	m	22,000	1,43 €	31,46 €	1,43 €
59	460200001	Zariadenie lana do káblového alebo trávnicovej trate	m	220,000	0,11 €	24,20 €	0,11 €
60	1561116500	Drôt hmoty hmoty 1300 D 2,90 mm	kg	5,345	0,67 €	3,58 €	0,67 €
61	460200201	Zariadenie vstupného a výstupného otvoru rúry proti vniknutiu vody	ks	4,000	2,89 €	11,56 €	2,89 €
62	220200401_1	Oznámenie káblových tras markerom	ks	2,000	0,83 €	1,66 €	0,83 €
63	3412611726	Marker gelfový (ako ENIS 1401 XR 3m)	ks	2,000	21,82 €	43,64 €	21,82 €
64	460500164	Ručný zásep nezap. káblový rýh bez zhut. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbkovej v zemiine tr. 4	m	127,000	1,44 €	182,88 €	1,44 €
65	460500204	Ručný zásep nezap. káblový rýh bez zhut. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbkovej v zemiine tr. 4	m	22,000	3,09 €	67,98 €	3,09 €
66	460300006	Zhutnenie a emulsií na ochrannú izoláciu 11 v 16,22 mm, d. 250,300 mm	m ³	48,000	0,21 €	10,08 €	0,21 €
67	460490012	Rozetnutie a ukotvenie výstupnej rúry z PVC do rýh, šírka 30 cm	m	160,000	0,11 €	17,60 €	0,11 €
68	2830002020	Výstražná kóla 3,33cm - modrá v m	m	160,000	0,10 €	16,00 €	0,10 €
69	46020014_1	Príprava a zapojenie terénu v zemiine triedy 4	m ²	160,000	0,73 €	116,80 €	0,73 €
70	460200001	Náloženie zeminy, odvoz do 1 km a káblového alebo trávnicovej trate	m ³	2,000	3,61 €	7,22 €	3,61 €
71	460200002	Príprava za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m ³	20,000	0,83 €	16,60 €	0,83 €
72	171200002	Poplatok za odvozovanie - zemina a kamenný (17 05) ostatné	ks	3,000	0,90 €	2,40 €	0,90 €
73	460070434	Jamapre a označenie káblového vedenia v zemiine triedy 4	ks	5,000	20,63 €	103,15 €	20,63 €
74	6251272500	Príprava káblových tras markerom	ks	5,000	5,35 €	26,75 €	5,35 €
75	364-3	Položenie a výkopové zariadenie trasy kábla po pokládke	km	0,200	2 835,94 €	567,19 €	2 835,94 €
76	364-7	Spracovanie káblových tras	km	0,200	1 546,89 €	309,38 €	1 546,89 €
77	001-1	Príprava a zapojenie káblového vedenia, systému	ks	1,000	154,69 €	154,69 €	154,69 €
78	125-001	Slavovanie montážne práce na teréne - príprava a zapojenie pracoviska (tr. 4) v r. 120x100 cm, 120x100 cm	ks	15,000	10,31 €	154,65 €	10,31 €
79	125-011	Úprava a do prípravy - spracovanie systému	ks	15,000	20,63 €	309,45 €	20,63 €
80	125-021	Príprava a zapojenie káblového vedenia, systému	ks	20,000	10,31 €	206,20 €	10,31 €
81	125-081	Úprava a zapojenie káblového vedenia, systému	ks	15,000	15,47 €	232,05 €	15,47 €
82	125-111	Skúšobná prevádzka, uvedenie systému do prevádzky	ks	15,000	15,47 €	232,05 €	15,47 €
410-02 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Krížovka Trávná					7 273,11 €		7 273,11 €
1	210810006	Sieťový kábel medený 750 - 1000 V mm ² vlnové uženie ČVNY-ČVNY m 750 V 3x2,5	m	3,000	1,07 €	3,000	3,21 €
2	3410105100	Kábel pre vnút. užitie - medený, lanový H05VV-F 3 G1,5	m	3,000	0,59 €	3,000	1,77 €
3	220051151_1	Montáž - vnút. užitie HDPE do kábla alebo žľabu (HKT)	m	80,000	1,65 €	132,00 €	1,65 €
4	2820207011	Hurtá opožička chrániča HDPE 40/3 mm (ako PIPELIFE pre záhradu 108 ar, medený rýh, vlnitá, svetelná, svetelná - vlnitá, chránič PE, typ vzdušný, svetelný PE100 s UV stabilizátormi, chránič PE svetelný	m	80,000	0,99 €	79,20 €	0,99 €
5	2201103012	Uplná montáž rúrky spojky, koncovky, spojového púzdra	ks	2,000	12,67 €	25,74 €	12,67 €

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

[illegible]

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

[illegible]

ROZPOČET

[illegible]

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke		ZaD		zostatok fakturácie		valorizácia - nové JC					
pr.č.	číslo položky	názov položky	MJ	minimálna	JC	cena za celkom	minimálna	cena za celkom	nové JC	celkom cenový dopad	nový JC
52	1561110630	0 dielový výťah 11300 D 200 mm	kg	3,813	0,67 €	2,55 €	3,813	2,55 €	0,67 €	2,55 €	0,67 €
53	46050201	Zariadenie vstupu a výstupu o číslu rúry podľa výkresu v odtoku	kg	4,000	0,89 €	11,56 €	4,000	11,56 €	2,69 €	11,56 €	0,00 €
54	220200401_1	Dostavba káblového trasy markom	kg	3,000	0,83 €	2,49 €	3,000	2,49 €	0,83 €	2,49 €	0,00 €
55	3412611726	Marker guľový (slo EWS 1401 XR-30)	kg	3,000	21,82 €	65,46 €	3,000	65,46 €	21,82 €	65,46 €	0,00 €
56	46050104	Ručný záber nesp. káblový rýľ bez zhrnut. zeminy, 35 cm široký, 80 cm hlboký v zemine tr. 4	m	8,000	1,44 €	11,52 €	8,000	11,52 €	1,44 €	11,52 €	0,00 €
57	46050304	Ručný záber nesp. káblový rýľ bez zhrnut. zeminy, 50 cm široký, 120 cm hlboký v zemine tr. 4	m	51,000	3,09 €	157,99 €	51,000	157,99 €	3,09 €	157,99 €	0,00 €
58	46030006	Zhrnutie zeminy po vstráchní rýľ strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	32,000	0,21 €	6,72 €	32,000	6,72 €	0,21 €	6,72 €	0,00 €
59	46040012	Rozbitie a ukladanie výstražníka z PVC do rýľu, šírka 33 cm	m	65,000	0,11 €	7,15 €	65,000	7,15 €	0,11 €	7,15 €	0,00 €
60	26300020	Výstražník šírka 33cm - modrý v m	m	65,000	0,10 €	6,50 €	65,000	6,50 €	0,10 €	6,50 €	0,00 €
61	46020014_1	Príprava opravy terénu v zemine triedy 4	m2	65,000	0,73 €	47,45 €	65,000	47,45 €	0,73 €	47,45 €	0,00 €
62	46060001	Nahalenie zeminy odvod do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,400	3,61 €	1,44 €	0,400	1,44 €	3,61 €	1,44 €	0,00 €
63	46060002	Príprava na odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	4,000	0,83 €	3,32 €	4,000	3,32 €	0,83 €	3,32 €	0,00 €
64	17120002	Poplach za skládovanie - zemina a kamenná (17 05) ozdobná	t	0,600	0,80 €	0,48 €	0,600	0,48 €	0,80 €	0,48 €	0,00 €
65	46000434	Jama pre označenie izolačného odvodu v zemine triedy 4	kg	2,000	20,88 €	41,76 €	2,000	41,76 €	20,88 €	41,76 €	0,00 €
66	581212500	Prípravný označenie ABZ 17-40 štandard	kg	2,000	5,25 €	10,70 €	2,000	10,70 €	5,25 €	10,70 €	0,00 €
67	584-3	Poklopierne a výškové zariadenie trasy kábla po pokladke	km	0,100	2 835,94 €	283,59 €	0,100	283,59 €	2 835,94 €	283,59 €	0,00 €
68	584-7	Spracovanie kábla pletky	km	0,100	1 546,88 €	154,69 €	0,100	154,69 €	1 546,88 €	154,69 €	0,00 €
69	001-1	Prípravná dokumentácia nameraného zariadenia, systému	sada	1,000	154,68 €	154,68 €	1,000	154,68 €	154,68 €	154,68 €	0,00 €
70	H2S-001	stavebné meranie práce nákladu - príprava pracoviska (11 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	10,31 €	103,10 €	10,000	103,10 €	10,31 €	103,10 €	0,00 €
71	H2S-011	Uvedenie do prevádzky - spravidlovanie systému	hod	10,000	20,63 €	206,30 €	10,000	206,30 €	20,63 €	206,30 €	0,00 €
72	H2S-021	Prípravná a revízia zariadenia, revízia správy, protokol	hod	20,000	10,31 €	206,20 €	20,000	206,20 €	10,31 €	206,20 €	0,00 €
73	H2S-081	Upravenie na jespových dátových zariadeniach a rozvodoch	hod	10,000	15,47 €	154,70 €	10,000	154,70 €	15,47 €	154,70 €	0,00 €
74	H2S-111	Spoločná prevádzka, uvedenie do prevádzky	hod	10,000	15,47 €	154,70 €	10,000	154,70 €	15,47 €	154,70 €	0,00 €
410 06 - Informačný kamerový systém - Stavebné - Zariadenia a káblové vedenia						54 398,27 €		54 398,27 €		54 727,01 €	328,69 €
1	210101006	Sieťový kábel medený 750 - 1000 V mm2 voľne ušľachťovaný CVK-VVYm 150 V 3x2,5	m	4,000	1,07 €	4,28 €	4,000	4,28 €	1,07 €	4,28 €	0,00 €
2	3410105100	Kábel pre voľné ušľachťovanie - medený, kábelový H05VY-5 F 301,5	m	4,000	0,59 €	2,36 €	4,000	2,36 €	0,59 €	2,36 €	0,00 €
3	220001151_1	Montáž - voľné ušľachťovanie HDPE do kábla alebo šľachu (HKT)	m	350,000	1,55 €	577,50 €	350,000	577,50 €	1,55 €	577,50 €	0,00 €
4	2202007011	Montáž optického kábla HDPE 40/33 mm (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	m	350,000	0,99 €	346,50 €	350,000	346,50 €	0,99 €	346,50 €	220,50 €
5	2201001012	Ušľachťovanie kábla HDPE 40/33 mm (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	kg	8,000	12,87 €	102,96 €	8,000	102,96 €	12,87 €	102,96 €	0,00 €
6	3450715303	Konektor pre rúry HDPE 40/33 mm (slo Plassim, ACE 705040A, 16 Bar, PP)	kg	4,000	20,59 €	82,32 €	4,000	82,32 €	20,59 €	82,32 €	0,00 €
7	3450715304	Spojka rovná pre rúry HDPE 40/33 mm (slo Plassim, ACE 704040A, 16 Bar, PP)	kg	4,000	49,50 €	198,00 €	4,000	198,00 €	49,50 €	198,00 €	0,00 €
8	220201661_3	Konektor pre rúry HDPE 40/33 mm (slo Plassim, ACE 704040A, 16 Bar, PP)	kg	350,000	1,24 €	434,00 €	350,000	434,00 €	1,24 €	434,00 €	0,00 €
9	2203010102	Montáž odbočnej rúry	m	16,000	2,15 €	34,40 €	16,000	34,40 €	2,15 €	34,40 €	0,00 €
10	1432340001	Ochranný potrubný nádob D=40-34 mm	m	16,000	6,24 €	99,84 €	16,000	99,84 €	6,24 €	99,84 €	0,00 €
11	345101600	Ušľachťovanie kábla do 12 m	kg	3,000	1,49 €	4,47 €	3,000	4,47 €	1,49 €	4,47 €	0,00 €
12	2201020101	Zariadenie kábla do 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	m	580,000	6,02 €	3 491,60 €	580,000	3 491,60 €	6,02 €	3 491,60 €	0,00 €
13	2201020101_1	Zariadenie kábla do 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	m	60,000	5,02 €	301,20 €	60,000	301,20 €	5,02 €	301,20 €	0,00 €
14	341211750	Ušľachťovanie kábla do 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	m	25,000	0,59 €	14,75 €	25,000	14,75 €	0,59 €	14,75 €	165,00 €
15	3412010008	Ušľachťovanie kábla do 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	m	305,000	1,49 €	454,45 €	305,000	454,45 €	1,49 €	454,45 €	45,75 €
16	220030202_1	Montáž rúry pre optické vedenie - v skrine	kg	1,000	12,38 €	12,38 €	1,000	12,38 €	12,38 €	12,38 €	0,00 €
17	3412012071	Konektor pre optické vedenie	kg	1,000	14,85 €	14,85 €	1,000	14,85 €	14,85 €	14,85 €	0,00 €
18	220110402_1	Montáž optického vedenia pre 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	kg	2,000	12,38 €	24,76 €	2,000	24,76 €	12,38 €	24,76 €	0,00 €
19	3412010008	Ušľachťovanie kábla do 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	kg	2,000	49,50 €	99,00 €	2,000	99,00 €	49,50 €	99,00 €	0,00 €
20	220030202_1	Montáž rúry pre optické vedenie - v skrine	kg	20,000	12,38 €	247,60 €	20,000	247,60 €	12,38 €	247,60 €	0,00 €
21	3502001671	Systémový pígiat E2000/APC	kg	16,000	14,85 €	237,60 €	16,000	237,60 €	14,85 €	237,60 €	0,00 €
22	3502001672	Systémový pígiat LC, PC	kg	4,000	2,48 €	9,92 €	4,000	9,92 €	2,48 €	9,92 €	0,00 €
23	2203002015	Montáž optického kábla do 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	kg	16,000	12,38 €	198,08 €	16,000	198,08 €	12,38 €	198,08 €	0,00 €
24	3412012024	Optický konektor E2000/APC	kg	16,000	9,90 €	158,40 €	16,000	158,40 €	9,90 €	158,40 €	0,00 €
25	2203002025	Montáž optického konektora LC, PC	kg	4,000	12,38 €	49,52 €	4,000	49,52 €	12,38 €	49,52 €	0,00 €
26	3412012025	Optický konektor LC, PC	kg	4,000	9,90 €	39,60 €	4,000	39,60 €	9,90 €	39,60 €	0,00 €
27	220110001_13	Zariadenie kábla do 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	kg	16,000	9,90 €	158,40 €	16,000	158,40 €	9,90 €	158,40 €	0,00 €
28	2203002025	Zariadenie kábla do 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	kg	8,000	10,73 €	85,84 €	8,000	85,84 €	10,73 €	85,84 €	0,00 €
29	220110341	Ušľachťovanie kábla do 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	kg	4,000	2,68 €	10,72 €	4,000	10,72 €	2,68 €	10,72 €	0,00 €
30	345111681	Optická	kg	4,000	2,48 €	9,92 €	4,000	9,92 €	2,48 €	9,92 €	0,00 €
31	220110346	Zariadenie kábla do 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	kg	12,000	2,68 €	32,16 €	12,000	32,16 €	2,68 €	32,16 €	0,00 €
32	345111660	T16 06 - 8000	kg	12,000	0,69 €	8,28 €	12,000	8,28 €	0,69 €	8,28 €	0,00 €
33	220170085	Meranie optického kábla na bubne pri vln. dĺžkach 1310 nm	dĺž.	1,000	123,75 €	123,75 €	1,000	123,75 €	123,75 €	123,75 €	0,00 €
34	220170086	Meranie optického kábla na zariadení 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	dĺž.	2,000	123,75 €	247,50 €	2,000	247,50 €	123,75 €	247,50 €	0,00 €
35	220170087	Meranie optického kábla počas montáže 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	dĺž.	2,000	123,75 €	247,50 €	2,000	247,50 €	123,75 €	247,50 €	0,00 €
36	220170088	Meranie šírky optického kábla metódou špičky, metóda pri vln. dĺžkach 1310 nm	šírka	16,000	10,73 €	171,68 €	16,000	171,68 €	10,73 €	171,68 €	0,00 €
37	220170089	Zariadenie kábla do 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	šírka	16,000	10,73 €	171,68 €	16,000	171,68 €	10,73 €	171,68 €	0,00 €
38	220000000_1	Výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	kg	1,000	140,25 €	140,25 €	1,000	140,25 €	140,25 €	140,25 €	0,00 €
39	220000000_2	Výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	kg	1,000	33,00 €	33,00 €	1,000	33,00 €	33,00 €	33,00 €	0,00 €
40	345035122	Optický konektor E2000/APC - LC/PC 1 m	kg	4,000	5,90 €	23,60 €	4,000	23,60 €	5,90 €	23,60 €	0,00 €
41	345035122	Optický konektor E2000/APC - LC/PC 1 m	kg	4,000	1,49 €	5,96 €	4,000	5,96 €	1,49 €	5,96 €	0,00 €
42	220110166	Montáž a zapojenie kábla do 12 m (slo PIPELIFE) pre zariadenie Vektor, montáž kábla, výstupná kábelová - výstupná kábelová PE, hĺbka ušľachťovania 100 mm, ušľachťovanie kábla PE v zariadení	kg	4,000	24,75 €	99,00 €	4,000	99,00 €	24,75 €	99,00 €	0,00 €
43	345035123	Optický konektor E2000/APC - LC/PC 1 m	kg	2,000	82,50 €	165,00 €	2,000	165,00 €	82,50 €	165,00 €	0,00 €
44	345035124	Optický konektor E2000/APC - LC/PC 1 m	kg	1,000	198,00 €	198,00 €	1,000	198,00 €	198,00 €	198,00 €	0,00 €
45	345035124	Optický konektor E2000/APC - LC/PC 1 m	kg	1,000	198,00 €	198,00 €	1,000	198,00 €	198,00 €	198,00 €	0,00 €
46	220000000_1	Montáž, inštalácia a konfigurácia switchov	kg	2,000	107,25 €	214,50 €	2,000	214,50 €	107,25 €	214,50 €	0,00 €
47	345035127	Managed Switch, 8 Port 10/100/2000 PoE+ (IEEE 802.3at) (slo COMNET PS-2000-24K, 10/100/2000 PoE+)	kg	2,000	1031,25 €	2 062,50 €	2,000	2 062,50 €	1031,25 €	2 062,50 €	0,00 €
48	345035127	Managed Switch, 8 Port 10/100/2000 PoE+ (IEEE 802.3at) (slo COMNET PS-2000-24K, 10/100/2000 PoE+)	kg	8,000	21,45 €	171,60 €	8,000	171,60 €	21,45 €	171,60 €	0,00 €
49	220000000_2	Montáž, inštalácia a konfigurácia switchov	kg	2,000	107,25 €	214,50 €	2,000	214,50 €	107,25 €	214,50 €	0,00 €
50	345035127	Managed Switch, 8 Port 10/100/2000 PoE+ (IEEE 802.3at) (slo COMNET PS-2000-24K, 10/100/2000 PoE+)	kg	2,000	370,01 €	740,02 €	2,000	740,02 €	370,01 €	740,02 €	0,00 €
51	220170079_1	Montáž - Technická príprava pre ďalšie zariadenie	kg	4,000	82,50 €	330,00 €	4,000				

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZaD		cena celkom €		cena celkom €		cena celkom €		cena celkom €		cena celkom €	
p.č.	Zlato položky	názov položky	m.j.	množstvo	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
56	2203700712	Úprava konfigurácie a nastavenie parametrov informného systému DPMK	ks	2,000	222,75 €	445,50 €	2,000	445,50 €	222,75 €	445,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57	220070807	Montáž a dodávka nerovnej plochy ako napr. Bandmax (rúbn 30 m)	rdvín	1,000	141,90 €	141,90 €	1,000	141,90 €	141,90 €	141,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
58	2201106512	Montáž vonkajšej odpojovej skrinky pre kamery	ks	1,000	20,63 €	20,63 €	1,000	20,63 €	20,63 €	20,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	341012515	Výrobná súprava plastová skrinka pre ukončenie optiky (ako napr. Xtra 30, univerzálna polyesterová súprava, ľahový odraz RM 7035, súprava kábla IP64, konektory, kameralná, kameralná, kameralná)	ks	1,000	40,59 €	40,59 €	1,000	40,59 €	40,59 €	40,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	7917511021R	Montáž, zapojenie a nastavenie automatu na výdej časových faktorov MHDK	ks	2,000	346,50 €	693,00 €	2,000	693,00 €	346,50 €	693,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	352121013	Automat na výdej časových faktorov, aplikácia aktuálneho podstavky DPMK	ks	2,000	115,23 €	230,47 €	2,000	230,47 €	115,23 €	230,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	220111787_1	Montáž uzemňovacej skrinky	ks	2,000	8,25 €	16,50 €	2,000	16,50 €	8,25 €	16,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	3544215000	Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm	ks	2,800	1,19 €	2,38 €	2,800	2,38 €	1,19 €	2,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	220111756	Prípojenie uzemnenia kábla (do 140 ŽB), skúška na existujúce uzemnenie	ks	2,000	14,03 €	28,06 €	2,000	28,06 €	14,03 €	28,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	220270323	Vodč (širok) silnoprúdový C.VA 2,5 ukončený do rukoväte alebo kábla bez ukončenia a zapojenia	m	16,000	1,32 €	21,12 €	16,000	21,12 €	1,32 €	21,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	3410412000	Vodč medený C.VA, 2,5 žiarovný	m	8,000	0,40 €	3,20 €	8,000	3,20 €	0,40 €	3,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	3410411800	Vodč medený C.VA, 2,5 tený	m	8,000	0,40 €	3,20 €	8,000	3,20 €	0,40 €	3,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	220270326	Vodč (širok) silnoprúdový C.VA 10,0 ukončený do rukoväte alebo kábla bez ukončenia a zapojenia	m	3,000	1,32 €	3,96 €	3,000	3,96 €	1,32 €	3,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	3410414300	Vodč medený C.VA 10,0 žiarovný	m	3,000	1,19 €	3,57 €	3,000	3,57 €	1,19 €	3,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	220271601	Ukončenie vodičov a kábla vrátane odizolovania káblových okrajov a nastavenie do 16 mm	ks	2,000	1,24 €	2,48 €	2,000	2,48 €	1,24 €	2,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	460010025	Výkres trasy káblového vedenia	km	0,300	515,63 €	154,69 €	0,300	154,69 €	515,63 €	154,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	460200164	Hĺbenka káblový rýh 35 cm široká a 80 cm hĺbková, v zemi triedy 4	m	104,000	7,22 €	750,88 €	104,000	750,88 €	7,22 €	750,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73	460200304	Hĺbenka káblový rýh 50 cm široká a 120 cm hĺbková, v zemi triedy 4	m	58,000	15,47 €	897,26 €	58,000	897,26 €	15,47 €	897,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	460400001	Prázdne káblový rýh 130 cm široký a 200 cm hĺbkový	m	58,000	4,13 €	239,54 €	58,000	239,54 €	4,13 €	239,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	6051100017	Dokovací leš na osadenie rozvádzačov elektrického vedenia 11 kV, 18-22 mm, s: 250-300 mm	m3	5,800	170,78 €	990,52 €	5,800	990,52 €	170,78 €	990,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	6051200022	Leš na osadenie rozvádzačov elektrického vedenia 11 kV, 18-22 mm, s: 250-300 mm	m3	4,800	170,78 €	819,74 €	4,800	819,74 €	170,78 €	819,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	460400101	Osadenie rozvádzačov elektrického vedenia 11 kV, 18-22 mm, s: 250-300 mm	m	58,000	2,06 €	119,48 €	58,000	119,48 €	2,06 €	119,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	460420021	Zariadenie, rekord, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	m	162,500	1,67 €	271,38 €	162,500	271,38 €	1,67 €	271,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	5815300004	Príloha technická (rozdelenie)	t	10,400	18,98 €	197,39 €	10,400	197,39 €	18,98 €	197,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
80	460420051	Krídlova s káblom, sieťami, úprava dňa výkopu, položenie betón. žlabu vrátane zakrytia bez zábrny	ks	8,000	10,31 €	82,48 €	8,000	82,48 €	10,31 €	82,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
81	200101251	Pokládka oceňovacieho P.E. D=110 mm	m	50,000	0,73 €	36,50 €	50,000	36,50 €	0,73 €	36,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
82	220017890	Úprava konfigurácie a nastavenie parametrov informného systému DPMK	ks	2,000	1,43 €	2,86 €	2,000	2,86 €	1,43 €	2,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
83	460200001	Zariadenie, rekord, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	m	390,000	0,11 €	42,90 €	390,000	42,90 €	0,11 €	42,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
84	156116500	Dielť haly mäkký 11300 D 2,00 mm	kg	10,000	0,67 €	6,70 €	10,000	6,70 €	0,67 €	6,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
85	460200001	Zariadenie, rekord, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	ks	6,000	2,06 €	12,36 €	6,000	12,36 €	2,06 €	12,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
86	220200401_1	Označenie káblových trasy markérami	ks	5,000	0,83 €	4,15 €	5,000	4,15 €	0,83 €	4,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
87	3412611726	Marker guľový (ako EMS 1401 R30)	ks	5,000	21,82 €	109,10 €	5,000	109,10 €	21,82 €	109,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
88	460200164	Rutný zásek, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	m	104,000	1,44 €	149,76 €	104,000	149,76 €	1,44 €	149,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
89	460200304	Rutný zásek, káblový rýh 50 cm široký a 120 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	m	58,000	3,09 €	179,22 €	58,000	179,22 €	3,09 €	179,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
90	460300006	Zhrnutie zeminy po vrstevných priekružných priemeroch, vrstva zeminy 20 cm	m3	63,500	0,21 €	13,34 €	63,500	13,34 €	0,21 €	13,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91	460400012	Rozváženie a ukladanie výškových káblu z PVC do rýh, šírka 30 cm	m	200,000	0,11 €	22,00 €	200,000	22,00 €	0,11 €	22,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92	2830003020	Výšková sieť 4,30 cm - modrá v m	m	200,000	0,10 €	20,00 €	200,000	20,00 €	0,10 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
93	460200164_1	Príloha technická (rozdelenie) v zemi triedy 4	m2	180,000	0,73 €	131,40 €	180,000	131,40 €	0,73 €	131,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94	460300001	Nastavenie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jasta spát	m3	2,500	3,61 €	9,03 €	2,500	9,03 €	3,61 €	9,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
95	460300002	Príloha technická (rozdelenie) v zemi triedy 4	m3	25,000	0,83 €	20,75 €	25,000	20,75 €	0,83 €	20,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
96	171209002	Príloha technická (rozdelenie) v zemi triedy 4	t	3,750	0,83 €	3,09 €	3,750	3,09 €	0,83 €	3,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
97	460070434	Jamaprečistič, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	ks	3,000	20,63 €	61,89 €	3,000	61,89 €	20,63 €	61,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
98	5812127500	Príloha technická (rozdelenie) v zemi triedy 4	ks	3,000	5,35 €	16,05 €	3,000	16,05 €	5,35 €	16,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
99	894_3	Pokládka oceňovacieho P.E. D=110 mm	kg	0,250	2,635 €	0,66 €	0,250	0,66 €	2,635 €	0,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100	894_7	Spracovanie knihy plánov	kg	0,250	1,546 €	0,39 €	0,250	0,39 €	1,546 €	0,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	001_1	Príloha technická (rozdelenie) v zemi triedy 4	kg	0,250	1,546 €	0,39 €	0,250	0,39 €	1,546 €	0,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
102	H2S-001	Príloha technická (rozdelenie) v zemi triedy 4	kg	16,000	10,31 €	164,96 €	16,000	164,96 €	10,31 €	164,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	H2S-011	Príloha technická (rozdelenie) v zemi triedy 4	kg	16,000	20,63 €	330,08 €	16,000	330,08 €	20,63 €	330,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
104	H2S-021	Príloha technická (rozdelenie) v zemi triedy 4	kg	24,000	10,31 €	247,44 €	24,000	247,44 €	10,31 €	247,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
105	H2S-081	Príloha technická (rozdelenie) v zemi triedy 4	kg	16,000	15,47 €	247,52 €	16,000	247,52 €	15,47 €	247,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	H2S-111	Príloha technická (rozdelenie) v zemi triedy 4	kg	16,000	15,47 €	247,52 €	16,000	247,52 €	15,47 €	247,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410-08 - Informácie o kamerový systém - Slonček - Križovatka Raketová						4 704,90 €		4 704,90 €		4 722,06 €		17,76 €		
1	210101006	Slonček káblový rýh 750-1000 V/m2, v zemi triedy 4	m	3,000	1,07 €	3,21 €	3,000	3,21 €	1,07 €	3,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	3410105100	Kábel pre vodňové vedenie - medený lanový H05Vn-F 2 G 1,5	m	3,000	0,59 €	1,77 €	3,000	1,77 €	0,59 €	1,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	220061151_1	Montáž - vodňové vedenie HOPE do kábla alebo žľaby (HKT)	m	20,000	1,65 €	33,00 €	20,000	33,00 €	1,65 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	2862307011	Rutný zásek, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	m	20,000	0,99 €	19,80 €	20,000	19,80 €	0,99 €	19,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	2201100012	Úprava montáž, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	ks	1,000	12,87 €	12,87 €	1,000	12,87 €	12,87 €	12,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	3410715304	Svorka rovná pre rúry HOPE 40x33 mm (ako Plassm, ACE 70040A4, 16 Bar, PP	ks	1,000	49,50 €	49,50 €	1,000	49,50 €	49,50 €	49,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	220216161_3	Montáž, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	m	20,000	1,24 €	24,80 €	20,000	24,80 €	1,24 €	24,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	22030101012	Montáž, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	m	5,000	2,15 €	10,75 €	5,000	10,75 €	2,15 €	10,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	1423240001	Montáž, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	m	5,000	6,24 €	31,20 €	5,000	31,20 €	6,24 €	31,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	341010100	Úprava montáž, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	ks	1,000	1,49 €	1,49 €	1,000	1,49 €	1,49 €	1,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2201002010	Zariadenie, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	m	30,000	6,02 €	180,60 €	30,000	180,60 €	6,02 €	180,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2201002010_1	Zariadenie, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	m	10,000	6,02 €	60,20 €	10,000	60,20 €	6,02 €	60,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	3412111750	Úprava montáž, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	ks	30,000	0,59 €	17,70 €	30,000	17,70 €	0,59 €	17,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	220300001	Úprava montáž, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	ks	2,000	10,73 €	21,46 €	2,000	21,46 €	10,73 €	21,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	220110341	Úprava montáž, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	ks	1,000	2,68 €	2,68 €	1,000	2,68 €	2,68 €	2,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3455111661	Úprava montáž, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	ks	1,000	2,68 €	2,68 €	1,000	2,68 €	2,68 €	2,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	220110346	Úprava montáž, káblový rýh 35 cm široký a 80 cm hĺbkový, v zemi triedy 4	ks	2,000	2,68 €	5,36 €	2,000	5,36 €	2,68 €	5,36 €</				

zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)	valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)
--	--

[illegible]

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JO
(dotknuté stavebné objekty)

[illegible]

zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)	valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)
--	--

Informácie o položke			ZaD		ZaD		ZaD		ZaD		ZaD		
N.č.	Názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	JC
64	250300304 Čistenie odhrdzanov potrubia priemyselných DN 300 a viac	m	20,347	1,65 €	33,570	0,000	0,00 €	1,55 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,000	0,00 €
65	425222114 Stlačené more s ťažiacou nádržou na ukladanie TFe v koprivnici vypravené	hod	20,000	13,86 €	277,20 €	0,000	0,00 €	13,86 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,000	0,00 €
NP1	552520011359 Koleno MKN z tvárnej ocele, DN 500/450 PN16, vrátane tesniacich a zámkových kružkov	ks	2	847,73 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,000	0,00 €
NP2	552520011358 Utvárdy DN 500 (E-kus) PN16, množst 45552 mm	ks	2	166,10 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,000	0,00 €
605-00 - Príbeh a ochrana VNI vedení - ul. Vatešeho							19 201,15 €		19 201,15 €		20 450,90 €		2 248,75 €
1	388317778 Obetovanie káblovodu chráneným prostím betónom v dvorovom výkope	m3	8,400	102,67 €	862,43 €	8,400	962,43 €	102,57 €	862,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	210101343 Montáž - VNI spojky pre 22kV prechod 3 plat. 150-240	ks	3	78,95 €	236,85 €	3,000	236,85 €	78,95 €	236,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	345820009600 Spojka VNI pre 22kV prechod 3 plat. 150-240	ks	3,000	445,50 €	1336,50 €	3,000	1336,50 €	431,43 €	1 474,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	210300304 Montáž - Kábel HAZXSY 1 x 150 RM25	m	90,000	1,36 €	1 305,60 €	90,000	1 305,60 €	1,36 €	1 305,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	34110004621 VNI kábel HAZXSY 1 x 240 RM25	m	960,000	6,60 €	6 336,00 €	960,000	6 336,00 €	7,28 €	6 988,80 €	652,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	460200303 Hlboké káblové rýhy ručne 80 cm široké a 120 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	7,000	12,25 €	85,75 €	7,000	85,75 €	12,25 €	85,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	460200303 Hlboké káblové rýhy ručne 80 cm široké a 120 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	150,000	3,93 €	4 798,50 €	150,000	4 798,50 €	31,93 €	4 789,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	460200303 Výkop pre káblový spojku, rýha pre kábel nad 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zástupu	ks	2,000	249,44 €	498,88 €	2,000	498,88 €	249,44 €	498,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	460400205 Značenie káblového lúča a pletku, vrátane dodania piesku 22,0 m3	m	125,000	2,30 €	412,50 €	125,000	412,50 €	2,98 €	467,50 €	85,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	460500003 Oddelenie káblov vo výkope krycou doskou plastovou	m	320,000	0,66 €	211,20 €	320,000	211,20 €	0,66 €	211,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	283140000600 Krycia doska z PE pre káble	m	320,000	1,16 €	371,20 €	320,000	371,20 €	1,90 €	606,00 €	235,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	480510033 Značenie káblového vedenia pomocnými rúčkami z plastových, hr. D 160 mm	m	62,000	0,95 €	58,90 €	62,000	58,90 €	0,95 €	58,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	285130074030 Chránička DN160, 10 PE	m	62,000	2,52 €	156,24 €	62,000	156,24 €	4,12 €	257,24 €	131,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	460510203 Káblový kanál z protikabrukových betónových žlabov TK2	m	8,000	4,29 €	34,32 €	8,000	34,32 €	4,29 €	34,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	592630000744 Káblový žlab TK2, betónový	m	8,000	5,90 €	47,20 €	8,000	47,20 €	6,45 €	51,60 €	4,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	592630001944 Betónový kryt pre káblové žlabky TK2	m	8,000	2,39 €	19,12 €	8,000	19,12 €	2,61 €	20,88 €	1,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	460560203 Ručný zástup nezap. káblový rýhy bez zhuťn. zeminy, 50 cm široké, 120 cm hlboké v zemine tr. 3	m	7,000	4,58 €	32,00 €	7,000	32,08 €	4,58 €	32,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	460560303 Ručný zástup káblový rýhy so zhuťnením zeminy, 80 cm široké, 120 cm hlboké v zemine tr. 3	m	150,000	7,14 €	1 071,00 €	150,000	1 071,00 €	7,14 €	1 071,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	460560305 Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zhutnenie na súdke, vrátane poplávku	m3	25,000	15,51 €	387,75 €	25,000	387,75 €	15,51 €	387,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	460620006 Ošetrovanie povrchu vŕtanými sešmi v horninách, zasažení el. a záblm posťrek	m2	100,000	0,54 €	54,00 €	100,000	54,00 €	0,54 €	54,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	460620010 Proviz. Úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	100,000	2,06 €	206,00 €	100,000	206,00 €	2,06 €	206,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	950107021 Vypúšťanie a zapracovanie VNI distribúčného vedenia	súb	1,000	247,50 €	247,50 €	1,000	247,50 €	247,50 €	247,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	950107050 Úradná príloha	súb	1,000	371,25 €	371,25 €	1,000	371,25 €	371,25 €	371,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112-00 - Cyklistická komunikácia						119 344,77 €		223 702,89 €		149 848,13 €		30 504,36 €	
1	151011017 Úprava plánu v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	5 374,000	0,20 €	1 074,80 €	5 374,000	1 074,80 €	0,20 €	1 074,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	564841111 Podklad z štandardnej a rozprestierajúcej hr. 120 mm	m2	5 374,000	2,37 €	12 536,38 €	5 374,000	12 736,38 €	2,64 €	14 187,36 €	1 459,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	564242111 Podklad z mechanicky spevneného kamenná MKN s rozprestrením a zhuťnením hr. 120 mm	m2	5 374,000	7,29 €	39 176,46 €	5 374,000	39 176,46 €	8,34 €	44 818,18 €	5 842,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	523151102 Posťrek potrubí a záblm s posťrkou kamennou a záblm s množstvom 0,80 kg/m2	m2	5 374,000	0,51 €	2 740,74 €	5 374,000	2 740,74 €	0,81 €	4 352,94 €	1 612,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	717144231 Káblový bodový vŕtaný otvor AC 11 O v pružn. 6 do 3 m z nerostn. káblu tr. 10 so zhuťnením hr. 50 mm	m2	5 374,000	7,25 €	38 961,50 €	5 374,000	38 961,50 €	11,07 €	59 725,88 €	21 066,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	893041117 Ošetrovanie a poplávku vrátane el. a záblm v káblových výkopech	ks	18,000	35,00 €	630,00 €	18,000	630,00 €	35,00 €	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	552410005422 Poklop s rádom D 400	ks	18,180	124,15 €	2 257,05 €	18,180	2 257,05 €	124,15 €	2 257,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	893321114 Výkonná úprava potrubí	ks	18,000	43,46 €	782,28 €	18,000	782,28 €	43,46 €	782,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	914001111 Ošetrovanie a montáž jednej zvislej dopravnéj zarážky na súdku, sčp. koncov alebo objekt	ks	22,000	37,13 €	818,66 €	22,000	818,66 €	37,13 €	818,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	404410092002 Výkonná zarážka 10/15 (Dopravná pre výkonných užívateľov, rozmer 700 mm, šírka 100 mm, výška 200 mm)	ks	22,000	27,23 €	599,06 €	22,000	599,06 €	27,23 €	599,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	404490004102 Súdky Zn, d 60 mm, pre dopravné zarážky, dĺž. 4 m s protišmykom	ks	22,000	23,10 €	508,20 €	22,000	508,20 €	34,12 €	750,84 €	242,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	915711312 Vodorovné úpravné značenie striekajúcou farbou, odrazoch el. prenosových šín 150 mm brúsa stredného	m	2 200,000	0,62 €	1 364,00 €	2 200,000	1 364,00 €	0,62 €	1 364,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	915791111 Predznačenie pre značenie striekajúcou farbou z náterových hmôt odraz el. výkonných	m	2 200,000	0,08 €	176,00 €	2 200,000	176,00 €	0,08 €	176,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	915769111 Ošetrovanie el. a záblm v káblových výkopech	m	2 310,000	5,09 €	11 757,90 €	2 310,000	11 757,90 €	5,09 €	11 757,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	552170003546 Ošetrovanie chodníkov, káblu 1000-60-200 mm, šírka	ks	2 333,100	2,24 €	5 226,14 €	2 333,100	5 226,14 €	2,45 €	5 716,10 €	489,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
202-00 - Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom						123 914,05 €		123 914,05 €		130 280,01 €		6 365,96 €	
1	131010102 Výkonná zarážka 10/15 (Dopravná pre výkonných užívateľov, rozmer 700 mm, šírka 100 mm, výška 200 mm)	m3	120,000	5,19 €	622,80 €	120,000	622,80 €	5,19 €	622,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	131010109 Hlboké nezapaľujúce jímky a základy, príslušenstvo a výkonnosť horniny 3	m3	60,000	0,65 €	39,00 €	60,000	39,00 €	0,65 €	39,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	151730011 Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbkou výkopu do 4 m	m2	66,000	23,10 €	1 506,60 €	66,000	1 506,60 €	23,10 €	1 506,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	151730115 Kvetenie z kábelových zápor	m	21,500	90,75 €	1 951,13 €	21,500	1 951,13 €	90,75 €	1 951,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	162501122 Vodorovné priemerovanie výkopu po spevnení ocele z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m2 na plochu do 2000 m2	m3	45,500	1,73 €	78,81 €	45,500	78,81 €	1,73 €	78,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	162501123 Vodorovné priemerovanie výkopu po spevnení ocele z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m2, príslušenstvo	m3	45,500	0,24 €	10,92 €	45,500	10,92 €	0,24 €	10,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	171201202 Úložisko odpadov na súdku nad 100 do 1000 m3	m3	49,500	0,54 €	26,73 €	49,500	26,73 €	0,54 €	26,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	171209002 Poplávka na skladovanie - zemina a kamenná (17 05) ostatná	t	89,100	0,80 €	71,28 €	89,100	71,28 €	0,80 €	71,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	171710102 Záporu zapnutú so zhuťnením jím, šachty, rýh, záporov alebo ocele objektov nad 100 do 1000 m3	ks	74,500	2,81 €	209,25 €	74,500	209,25 €	2,81 €	209,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	212341111 Obetovanie drevených ráz medziorovným betónom	m3	0,500	72,15 €	36,08 €	0,500	36,08 €	72,15 €	36,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	212732311 Odvodnenie mostnej epory - drevené plastové potrubie HOPE DN 100	m	24,000	1,85 €	44,40 €	24,000	44,40 €	1,85 €	44,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	212971112 Opláštenie drevených ráz betónovou železnicou DN 100	m	24,000	0,66 €	15,84 €	24,000	15,84 €	0,66 €	15,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	226541111 Ošetrovanie ocelových zápor pre paženie hlbokých výkopov, dĺžky do 8 m	m	105,000	65,00 €	6 825,00 €	105,000	6 825,00 €	65,00 €	6 825,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	154610000144 Profily podľa VTD zhotovteľa - prevládajú	m	105,000	30,20 €	3 171,00 €	105,000	3 171,00 €	30,20 €	3 171,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	226941131 Vytváranie ocelových zápor	m	105,000	30,85 €	3 240,30 €	105,000	3 240,30 €	30,85 €	3 240,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	226942111 Rukovetníkový zápor (a) a)												

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZoD									
č. št.	číslo položky	názov položky	mJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	návrh JC	cena celkom €	celk. cen. návrhový dopad	navýšenie
48	5315100124	Comentortiesková deska CETRIS BASIC s hladkým povrchom šedým, novotom	m2	36,500	17,21 €	524,91 €	30,508	524,91 €	1 883,83	574,32 €	49,41 €	49,41 €
49	423361226	Výstuľ priekladu trámy z betónárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	l	1,808	1 188,00 €	2 124,00 €	1,880	2 124,00 €	1 180,00 €	2 124,00 €	0,00 €	0,00 €
50	428999002	Osadenie mostného ložiska elastomerným nákladom nad 400 do 1800 kN	ks	4,000	364,82 €	1 459,28 €	4,000	1 459,28 €	364,82 €	1 459,28 €	0,00 €	0,00 €
51	437390662205	Elastomerné ložisko - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	4,000	438,64 €	1 742,56 €	4,000	1 742,56 €	438,64 €	1 742,56 €	0,00 €	0,00 €
52	451315124	Podkladov a alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 158 mm	m2	29,400	15,31 €	450,11 €	28,400	450,11 €	16,08 €	474,75 €	22,64 €	22,64 €
53	451351111	Odberanie podkladovej vrstvy - zhoršenie	m2	5,800	33,95 €	169,75 €	5,000	169,75 €	33,95 €	169,75 €	0,00 €	0,00 €
54	451351211	Odberanie podkladovej vrstvy - odstránenie	m2	5,080	4,03 €	20,15 €	5,000	20,15 €	4,03 €	20,15 €	0,00 €	0,00 €
55	451425125	Podkladová vrstva plachtovinová pod ložisko - vrstva hr. 10 mm	m2	2,900	56,91 €	113,82 €	2,088	113,82 €	56,91 €	113,82 €	0,00 €	0,00 €
56	451478011	Podkladová vrstva plachtovinová dvojitá na moste	m3	0,150	2 480,20 €	372,03 €	0,150	372,03 €	2 480,20 €	372,03 €	0,00 €	0,00 €
57	495051111	Výplňové idly z oporku z kamienka štrbinito hutneného po vrstvach	kg	101,000	30,70 €	3 100,70 €	101,000	3 100,70 €	30,70 €	3 100,70 €	0,00 €	0,00 €
58	458591111	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporku z ilu	kg	5,000	15,21 €	76,05 €	5,000	76,05 €	15,21 €	76,05 €	0,00 €	0,00 €
59	58125000100	Zemina sploštná a upravená súvozňová	t	11,220	15,00 €	168,30 €	11,220	168,30 €	15,00 €	168,30 €	0,00 €	0,00 €
60	455513257	Odlážka z upraveného kamenného kameňa hr. 150 mm do kôľky z betónu C 25/30 hr. 100 mm	m2	40,000	40,98 €	1 639,20 €	40,000	1 639,20 €	44,34 €	1 773,60 €	134,40 €	134,40 €
61	465513287	Benový obrubník - osadenie do betónu a doska hr. 100 mm	m	38,000	6,98 €	264,24 €	38,000	264,24 €	6,98 €	264,24 €	25,68 €	25,68 €
62	573231105	Posrek asfaltový z povrchu z povrchu kamenného z častí smutku v množstve 0,30 kg/m2	m2	122,200	0,22 €	26,88 €	122,200	26,88 €	0,33 €	40,33 €	13,45 €	13,45 €
63	574313111	Podkladová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 158 mm	m2	61,100	6,82 €	418,70 €	61,100	418,70 €	10,21 €	620,91 €	202,21 €	202,21 €
64	571374255	Asfaltový betón vrstva obrubná AC 111 O v príklu s. do 3 m z modifik. asfaltu tr. 1, pa. zhrnutná hr. 45 mm	m2	61,100	6,77 €	413,65 €	61,100	413,65 €	10,11 €	617,72 €	204,07 €	204,07 €
65	914112111	Tabuľa s označením výškových bodov identifikácie na diaľnici	ks	2,000	42,75 €	85,50 €	2,000	85,50 €	42,75 €	85,50 €	0,00 €	0,00 €
66	916922114	Zaškrabací betón výštný drenáž z monolitického betónu tr. C 25/30 vrátane doberenia a odberenia	m3	0,504	258,00 €	128,00 €	0,504	128,00 €	255,53 €	128,79 €	2,79 €	2,79 €
67	919728535	Tesnenie škár zálievku za studena pre kamennú škár 20 mm s tesniacim profilom	m	57,000	6,04 €	346,56 €	57,000	346,56 €	7,45 €	424,65 €	78,09 €	78,09 €
68	931941412	Ochranné dilatované komponenty z betónu pre povrchovú vrstvu	m	9,300	84,55 €	786,32 €	9,300	786,32 €	84,55 €	786,32 €	0,00 €	0,00 €
69	437318091705	Mostný sláve - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	m	9,300	678,98 €	6 314,51 €	9,300	6 314,51 €	678,98 €	6 314,51 €	0,00 €	0,00 €
70	931992122	Výplň cihlatných škár z betónovazného polystyrénu hr. 30 mm	m2	3,000	9,35 €	28,05 €	3,000	28,05 €	9,35 €	28,05 €	0,00 €	0,00 €
71	931994145	Tesnenie škár betonovej konštrukcie pružným tmeľom do pl. 4,0 cm2	m	45,000	8,32 €	374,40 €	45,000	374,40 €	8,32 €	374,40 €	0,00 €	0,00 €
72	933902021	Zaškrabacie skúšky statické pre prsty nesmi prievnikom mostného pila naplnia do 50 m	ks	1,080	99,00 €	99,00 €	1,000	99,00 €	99,00 €	99,00 €	0,00 €	0,00 €
73	932925091	Zaškrabacie skúšky statické - zaškrabacie predskúšky pre 1 zaškrabací sláve 1 metrov polo	ks	6,000	206,25 €	1 237,50 €	5,000	1 237,50 €	206,25 €	1 237,50 €	0,00 €	0,00 €
74	935111211	Osadenie priekladného žlabu z betónových priekladových vým. škár nad 500 do 800 mm - škár	m	10,000	7,01 €	70,10 €	10,000	70,10 €	7,01 €	70,10 €	0,00 €	0,00 €
75	952276081800	Tvárnica jankopová TBM 1.80. Jankop 20x30x154 (5/5) mm	ks	33,600	2,20 €	73,92 €	33,680	73,92 €	2,41 €	80,98 €	7,06 €	7,06 €
76	936941221	Osadenie nerezového odvodňovacieho mostíka do plachtbetónu	ks	4,080	20,63 €	82,52 €	4,900	82,52 €	28,63 €	82,52 €	0,00 €	0,00 €
77	55741000200	Antikorozičné ka. odvodňovacie izolačné - zvislá, DN 50	ks	4,000	33,00 €	132,00 €	4,000	132,00 €	33,00 €	132,00 €	0,00 €	0,00 €
78	936941234	Chrániče odvodňovacie izolačné v priebehu DN 60 mm	m	6,000	8,84 €	53,04 €	6,000	53,04 €	8,84 €	53,04 €	0,00 €	0,00 €
79	936946302	Ochranné vodivé prepájanie mostného vybavenia - zemiaci zvod drôť FeZn priemer 10 mm	m	10,000	20,00 €	200,00 €	10,000	200,00 €	20,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
80	936946304	Ochranné vodivé prepájanie mostného vybavenia - páska FeZn 38/4 mm	m	10,000	20,00 €	200,00 €	10,000	200,00 €	20,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €
81	936946306	Ochranné vodivé prepájanie mostného vybavenia - vývod na masu z horúceho pádneho ocele priemer 12 mm	m	10,000	15,00 €	150,00 €	10,000	150,00 €	15,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €
82	936946308	Ochranné vodivé prepájanie mostného vybavenia - lakovanie v mieste ložisk	ks	2,000	40,00 €	80,00 €	2,800	80,00 €	40,00 €	80,00 €	0,00 €	0,00 €
83	936946313	Ochranné vodivé prepájanie mostného vybavenia - merací vývod	ks	4,000	30,00 €	120,00 €	4,000	120,00 €	30,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €
84	936946315	Ochranné vodivé prepájanie mostného vybavenia - uzemňovací svorka	ks	16,800	30,00 €	480,00 €	16,800	480,00 €	30,00 €	480,00 €	0,00 €	0,00 €
85	938902051	Očistenie poruchu betónových konštrukcií dymiskami - pod izolačnou (obrobkovanie)	m2	61,100	1,00 €	61,10 €	61,100	61,10 €	1,00 €	61,10 €	0,00 €	0,00 €
86	938991421	Osadenie pozorovacieho bodu/značky podľa projektu	ks	24,080	8,00 €	1 920,00 €	24,080	1 920,00 €	8,00 €	1 920,00 €	0,00 €	0,00 €
87	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	120,000	0,77 €	92,40 €	120,000	92,40 €	0,77 €	92,40 €	0,00 €	0,00 €
88	24670000422	Lak asfaltový penetračný	kg	42,000	1,88 €	79,56 €	42,000	79,56 €	3,05 €	128,10 €	49,54 €	49,54 €
89	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	248,000	0,91 €	218,40 €	248,000	218,40 €	0,91 €	218,40 €	0,00 €	0,00 €
90	24670001336	Lak asfaltový	kg	102,000	1,67 €	170,34 €	102,000	170,34 €	2,71 €	278,42 €	108,08 €	108,08 €
91	711142115	Izolácia proti zemnej vlhkosti - plošná drenáž za oporkami - novopla fólia +2x geotextília min. 300 g/m2	m2	41,500	10,15 €	421,23 €	41,500	421,23 €	10,15 €	421,23 €	0,00 €	0,00 €
92	711311111	Zhotovenie izolácie kôľkovo - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremeľným pieskom ostnatých mostov	m2	61,100	2,89 €	176,58 €	61,100	176,58 €	2,89 €	176,58 €	0,00 €	0,00 €
93	711311211	Zhotovenie izolácie uzavraciaceho náteru z epoxidovej živice ostnatých mostov	m2	61,100	0,41 €	25,05 €	61,100	25,05 €	0,41 €	25,05 €	0,00 €	0,00 €
94	245610001800	Náter kôľkovo-impregnačný (0,4 kg/m2) uzavraciaci (0,6 kg/m2) - z-škrabový systém na baze mostových žlabov	kg	61,100	6,60 €	403,26 €	61,100	403,26 €	10,70 €	653,77 €	250,51 €	250,51 €
95	711311411	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením ostnatých mostov	m2	106,800	2,48 €	262,88 €	106,800	262,88 €	2,48 €	262,88 €	0,00 €	0,00 €
96	628340000122	Pás asfaltový natierací - pre mosty a inžinierske stavby	m2	121,900	4,79 €	583,90 €	121,900	583,90 €	7,77 €	947,16 €	363,26 €	363,26 €
CELKOM												
												1 331 617,21 €

Krycí formulár návrhu na Zmenu č. 6

1. Návrh Zmeny predkladá:

Doprastav, a. s., závod Prešov, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

2. Názov Diela:

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

3. Časť Diela (Stavebný objekt):

SC_SO Slanecká cesta II/552 - stavebné objekty

- 101-01 - Slanecká cesta II/552
- 101-02 - Slanecká cesta II/552 - privádzač
- 101-03 - Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy
- 101-04 - Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií
- 201-00 - Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom
- 501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360
- 501-02 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ
- 612-00 - Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie
- 613-00 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,412 - ul. Textilná
- 613-01 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská (01 - Odborné elektrické zariadenie)
- 613-01 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská (02 - NN prípojka)
- 613-02 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá
- 613-03 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská
- 613-04 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková (01 - Odborné elektrické zariadenie)
- 613-04 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková (02 - NN prípojka)
- 613-05 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,890 - ul. Raketová
- 613-06 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická
- 614-00 - Kábelová NN prípojka pre cestnú kanalizáciu
- 621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia

SC-TC Slanecká cesta II/552 - technologická časť

- 401-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná
- 402-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská
- 403-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá
- 404-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská
- 405-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková
- 406-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - ul. Raketová
- 407-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická
- 408-00 - Koordinačný kábel CSS

SC-VI Slanecká cesta II/552 - vyvolané investície

- 221-00 - Úprava Myslavského potoka
- 301-00 - Oplotenie
- 502-00 - Ochrana splaškovej kanalizácie
- 511-00 - Ochrana vodovodu DN 300 v km 0,430
- 513-00 - Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870
- 514-00 - Ochrana vodovodu DN 150 v km 2,225
- 515-00 - Ochrana vodovodu DN 100 v km 0,030 dočasného napojenia
- 515-01 - Ochrana privádzača úžitkovej vody DN 1500
- 515-02 - Ochrana vodovodu v km 0,250
- 601-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,400-0,500
- 602-00 - Ochrana VN 22kV káblov v km 0,500-0,600
- 603-00 - Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900

- 604-00 - Ochrana VN 22 kV kábla v km KÚ-0,100 a 0,175 dočasného napojenia
- 615-00 - Ochrana NN kábla v km 0,100-0,200 dočasného napojenie
- 616-00 - Preložka NN vedenia v km 1,550
- 630-00 - Preložka trolejového vedenia DPMK
- 631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK
- 632-00 - Ochrana ovládacieho kábla DPMK
- 651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom
- 661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom
- 662-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom
- 664-00 - Ochrana diaľkového optického kábla Slovak Telekom
- 665-00 - Ochrana optického kábla UPC
- 667-00 - Preložka optických káblov KOSIT
- 667-01 - Preložka optických káblov SWAN
- 667-02 - Ochrana optického kábla SITEL
- 691-00 - Kábelovod na Slaneckej ceste
- 701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN90
- 702-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 1,365
- 703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia
- 710-00 - Úprava parovodu/horúcovodu TEKO
- 711-00 - Úprava horúcovodu KOSIT
- 801-00 - Dočasné premostenie nad Myslavským potokom

VD_SO Verejná osobná doprava - stavebné objekty

- 102-00 - Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká
- 111-01 - BUS zastávky na ceste II/552
- 111-02 - BUS zastávky na privádzači
- 411-00 - Optický kábel pre informačný systém
- 411-01 - Optický kábel pre informačný systém - dočasné napojenie
- 505-00 - Preložka kanalizácie DN 500 - ul. Važecká
- 617-00 - Kábelová NN prípojka pre zastávku Važecká
- 618-01 Prípojka NN pre zastávku Levočská (01 - Odberné elektrické zariadenie)
- 618-01 Prípojka NN pre zastávku Levočská (02 - NN prípojka)
- 618-02 - Prípojka NN pre zastávku Dneperská
- 618-03 - Prípojka NN pre zastávku Ladožská
- 618-04 - Prípojka NN pre zastávku Rovníková
- 619-01 - Rozvody NN pre zastávku Levočská
- 619-02 - Rozvody NN pre zastávku Dneperská
- 619-03 - Rozvody NN pre zastávku Ladožská
- 619-04 - Rozvody NN pre zastávku Rovníková
- 619-05 - Rozvody NN pre zastávku Važecká
- 668-00 - Ukoľajnenie zariadení

VD_TC Verejná osobná doprava - technologická časť

- 410-01 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Levočská
- 410-02 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Textilná
- 410-03 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Dneperská
- 410-04 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Dneperská
- 410-05 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Napájadlá
- 410-06 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky a križovatka Ladožská
- 410-07 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky a križovatka Rovníková
- 410-08 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Raketová
- 410-09 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Galaktická
- 410-10 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Galaktická

VD_VI Verejná osobná doprava - vyvolané investície

- 516-00 - Preložka vodovodu DN 500 - ul. Važecká
- 605-00 - Preložka a ochrana VN vedení - ul. Važecká

CD_SO Cyklistická doprava - stavebné objekty

- 112-00 - Cyklistická komunikácia
- 202-00 - Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom

4. Názov navrhovanej Zmeny:

Nepredvídateľný enormný nárast cien stavebných materiálov a stavebnej práce

5. Súčasný stav podľa Zmluvy o dielo:

Na základe výsledkov verejnej súťaže vyhlásenej dňa 03.12.2020 sme dňa 16.07.2021 vzájomne uzatvorili zmluvu o dielo č. 2021001507, predmetom ktorej je realizácia diela: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ (ďalej ako: „Dielo“) a ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.08.2021 (ďalej ako: „Zmluva“). Pre úplnosť dodávame, že ako uchádzač sme svoju ponuku predložili dňa 01.03.2021 (ďalej ako: „Ponuka“), pričom výsledok – úspech v súťaži nám bol oznámený dňa 28.06.2021.

Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, medzi dňom predloženia Zhotoviteľovej ponuky a oznámením o úspechu v súťaži uplynuli bez dvoch dní štyri mesiace. Počas týchto štyroch mesiacov (03/2021 – 06/2021) došlo k absolútne neštandardnému a nepredvídateľnému vývoju cien stavebných materiálov, pričom táto situácia nebola lokálneho charakteru ale vyskytovala sa nielen v celej Európe ale celosvetovo. Tento prudký rast cien pokračoval ďalej, keď pri niektorých komoditách dosahoval už aj 200% od začiatku roka 2021.

Uvedené okolnosti sa týkali takmer všetkého stavebného materiálu zabezpečovaného Zhotoviteľom podľa Zmluvy. Išlo najmä o oceľ (tvrdá, mäkká), drevo a výrobky z neho, plastové výrobky (potrubia, káble) a v neposlednom rade rafinérské ropné produkty a kamenivo.

Ďalším nepriaznivým faktorom, ktorý nepriaznivo vplýva na enormný nárast cien stavebných materiálov bola skutočnosť, že dňa 24.02.2022 začal vojenský konflikt na území Ukrajiny. Dôsledky vojny majú dopad na stavebný sektor, kde okrem nárastu cien vstupných materiálov dochádzalo aj k ich výpadku. Zároveň zavedením sankcií voči Ruskej federácii zo strany medzinárodných organizácií ako aj jednotlivých štátov má nepriaznivý vplyv na vývoj cien. V Slovenskej republike bola v súvislosti s týmto Vojnovým konfliktom vyhlásená od soboty 26.02.2022 mimoriadna situácia.

Vojnový konflikt a mimoriadna situácia spôsobili a v dôsledku ich pretrvávania a možného stupňovania zrejme budú ďalej spôsobovať, najmä (nie však výlučne):

- nepredpokladané a bezprecedentné zvyšovanie cien vstupov, materiálov a vybavenia,
- nedostatok vybavenia (Materiály, Technologické zariadenia) a predĺženie dodacích lehôt,
- nepredpokladané a bezprecedentné zvyšovanie cien pohonných hmôt, elektrickej energie, plynu a iných zdrojov,
- nedostatok personálu Zhotoviteľa,
- narušenie a oneskorenie prác,
- prípadné dodatočné náklady v súvislosti s plnením nariadení štátnych orgánov,
- iné

Vypuknutie Vojnového konfliktu spôsobilo na celom území Slovenskej republiky, ako aj v okolitých štátoch bezprecedentný nárast cien prakticky všetkých stavebných materiálov a to najmä asfaltu, pohonných hmôt, ako aj skokový nárast cien elektriny a plynu. Vypuknutie vojnového konfliktu a ním spôsobený bezprecedentný skokový a stále trvajúci rast cien možno jednoznačne označiť za udalosť spĺňajúcu všetky kritéria Vyšej moci.

6. Popis navrhovanej Zmeny:

Napriek maximálnej snahe našej spoločnosti ako Zhotoviteľa zabezpečiť riadne zrealizovanie Diela za podmienok dohodnutých v Zmluve, vznik Vojnového konfliktu ako udalosť Vyšej moci nám objektívne znemožňuje a to bez akéhokoľvek nášho zavinenia, zrealizovať Dielo za podmienok dohodnutých v Zmluve a to najmä za cenu dohodnutú v Zmluve.

Udalosť Vyšej moci nastala bez akéhokoľvek zavinenia našej spoločnosti a objektívne bez možnosti túto udalosť vopred predvídať a zohľadniť v cene Diela a v podmienkach realizácie Diela.

Zrealizovanie Diela však nebolo objektívne možné bez dohody a bez zohľadnenia dopadu udalosti Vyšej moci na podmienky realizácie Diela a to najmä na cenu Diela.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydalo Metodický pokyn č. 27/2022 s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „stavba“), zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej „ZVO“) alebo sú obstarávané podľa interných predpisov verejných obstarávateľov a obstarávateľov v súlade so ZVO, u ktorých už uplynula lehota na predkladanie ponúk, v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré už boli vyhlásené a v prípade verejných obstarávaní, pri ktorých už došlo k podpisu zmluvy so zhotoviteľom.

Metodický pokyn a z neho vychádzajúci mechanizmus výpočtu navýšenia stanovuje 3 časové obdobia:

- referenčným dlhodobým obdobím (označené ako obdobie „Obdobie 0“) je časový úsek od januára 2009 do decembra 2020;
- obdobím s výrazným vplyvom pandémie COVID-19 a následných celosvetových narušení výroby a dodávateľsko-odberateľských reťazcov na materiálové náklady zhotoviteľov je časový úsek od januára 2021 do decembra 2021 (označené ako obdobie „Obdobie 1“);
- obdobím s výrazným vplyvom eskalácie napätia a následnej vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny na materiálové náklady zhotoviteľov je časový úsek od januára 2022 do ukončenia vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny (označené ako obdobie „Obdobie 2“).

Mechanizmus výpočtu navýšenia stanovuje 7 súhrnných predstaviteľov stavebných materiálov (tzv. kotiev), ktoré v sebe obsahujú prislúchajúce vybrané stavebné materiály podľa členenia CPA vo verzii 2015. Tieto materiály boli vybrané tak, že reprezentujú väčšinu nákladov stavby. Použitie vybraných konkrétnych najpoužívanejších stavebných materiálov má za cieľ zvýšiť adresnosť a rozlíšenie jednotlivých stavieb podľa použitých materiálov, t. j. adresnejšie reagovať na zmeny cien na trhu materiálov. Zhotoviteľ môže žiadať o navýšenie za jeden materiál, alebo aj viacero, vzhľadom na preukázateľne nepredvídateľný nárast cien daných stavebných materiálov. Členenie súhrnných predstaviteľov stavebných materiálov na prislúchajúce materiály je nasledovné:

- Kamene, piesky:
 - CPA 08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápenec, sadrovec, krieda a bridlica,
 - CPA 08.12 Prírodné piesky.
- Drevo:
 - CPA 16.10 Drevo, rezané a hobľované,
 - CPA 16.21 Dyhy a drevené panely,
 - CPA 16.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva.
- Bitúmenové zmesi:
 - CPA 19.20 Rafinérské ropné produkty.
- Plasty:
 - CPA 22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov,
 - CPA 22.23 Stavebné výrobky z plastov.
- Sklo:
 - CPA 23.11 Ploché sklo,
 - CPA 23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla.
- Betóny, cementy, sadry:
 - CPA 23.51 Cement,
 - CPA 23.52 Vápno a sadra,
 - CPA 23.6 Výrobky z betónu, cementu a sadry.
- Železo/kovy:
 - CPA 24.10 Železo, oceľ a ferozliatiny,
 - CPA 24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim z ocele,
 - CPA 24.3 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele,
 - CPA 24.42 Hliník,
 - CPA 24.44 Meď,
 - CPA 25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcií,
 - CPA 25.93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny,
 - CPA 26.11 Výroba elektronických komponentov,
 - CPA 27.3 Výroba drôtov a elektroinštalčných zariadení.

Ukončenie platnosti tohto Metodického pokynu bude závisieť od ukončenia vojny Ruskej federácie na území Ukrajiny a bude definované vydaním samostatného Metodického pokynu, alebo rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Výpočet koeficientov pre stavbu podľa MP 27/2022 je nasledovný:

I. Stanovenie referenčných kvartálov

- Referenčné obdobie **t0** (kvartál podpisu zmluvy) = **3. kvartál 2021**
- Rozhodujúci kvartál **t** = **4. kvartál 2022**

II. Stanovenie indexov v čase t0 a v čase t

- Indexy sú prevzaté z dostupných dát ŠÚ SR:
<http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd sk win2/sp1823ms/v sp1823ms 00 00 00 sk>

CPA_klasifikácia	Index pôvodný (t0)	Index nový (t)	Koeficient zmeny (KZ) indexov medzi obdobiami
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápenec, sadrovec, krieda a bridlica	136,167	154,600	1,1354
08.12 Prírodné piesky	98,833	116,333	1,1771
16.10 Drevo, rezané a hoblované	171,833	160,167	1,0000
16.21 Dyhy a drevené panely	160,200	157,700	1,0000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva	93,333	122,267	1,3100
19.20 Rafinárske ropné produkty	108,733	182,133	1,6750
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	123,667	148,833	1,2035
22.23 Stavebné výrobky z plastov	130,100	220,500	1,6949
23.11 Ploché sklo *(dáta len od 2019)	120,600	51,867	1,0000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	113,600	113,600	1,0000
23.51 Cement	114,200	131,333	1,1500
23.52 Vápno a sadra	160,900	293,300	1,8229
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	101,067	114,400	1,1319
24.10 Železo, oceľ a ferozliatiny	153,600	149,433	1,0000
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	121,633	186,067	1,5297
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	184,967	238,900	1,2916
24.42 Hliník	136,033	171,300	1,2593
24.44 Meď a výrobky z meďi	118,067	130,633	1,1064
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	124,233	147,800	1,1897
25.93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny	121,333	123,333	1,0165
26.11 Výroba elektronických komponentov	123,633	122,167	1,0000
27.30 Káble a káblové zariadenia	93,167	105,500	1,1324

III. Odpočet rizika

Priemerné TR zobrazuje vývoj ceny za posledných 5 rokov pred referenčným obdobím (3.kvartál 2021) – riziko navýšenia cien, s akým mal zhotoviteľ počítať

CPA_klasifikácia	Priemerné TR (medzir. zmena, ročné dáta)	Riziko	Upravená zmena medzi obdobiami i = KZ - Riziko
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápenec, sadrovec, krieda a bridlica	2,178%	0,02178	1,1136
08.12 Prírodné piesky	-0,407%	0,00000	1,1771
16.10 Drevo, rezané a hoblované	1,737%	0,01737	1,0000
16.21 Dyhy a drevené panely	10,185%	0,10185	1,0000
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva	-2,146%	0,00000	1,3100
19.20 Rafinárske ropné produkty	5,383%	0,05383	1,6212
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	3,757%	0,03757	1,1659
22.23 Stavebné výrobky z plastov	5,862%	0,05862	1,6362
23.11 Ploché sklo *(dáta len od 2019)	12,467%	0,12467	1,0000
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	3,191%	0,03191	1,0000
23.51 Cement	3,322%	0,03322	1,1168
23.52 Vápno a sadra	1,853%	0,01853	1,8043
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	3,796%	0,03796	1,0940
24.10 Železo, oceľ a ferozliatiny	9,163%	0,09163	1,0000
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	5,262%	0,05262	1,4771
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	3,802%	0,03802	1,2536
24.42 Hliník	2,296%	0,02296	1,2363
24.44 Meď a výrobky z medi	6,066%	0,06066	1,0458
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	3,690%	0,03690	1,1528
25.93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny	1,505%	0,01505	1,0014
26.11 Výroba elektronických komponentov	3,046%	0,03046	1,0000
27.30 Káble a káblové zariadenia	2,926%	0,02926	1,1031

IV. Výsledný koeficient zmeny pre navýšenie JC

CPA_klasifikácia	Výsledný KZ pre navýšenie JC	Navýšenie v %
08.11 Dekoračné a stavebné kamene, vápenec, sadrovec, krieda a bridlica	1,1136	11,36%
08.12 Prírodné piesky	1,1771	17,71%
16.10 Drevo, rezané a hoblované	1,0000	0,00%
16.21 Dyhy a drevené panely	1,0000	0,00%
16.23 Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva	1,3100	31,00%
19.20 Rafinárske ropné produkty	1,6212	62,12%
22.21 Dosky, fólie, hadice a profily z plastov	1,1659	16,59%
22.23 Stavebné výrobky z plastov	1,6362	63,62%
23.11 Ploché sklo *(dáta len od 2019)	1,0000	0,00%
23.19 Ostatné opracované sklo vrátane technického skla	1,0000	0,00%
23.51 Cement	1,1168	11,68%
23.52 Vápno a sadra	1,8043	80,43%
23.60 Výrobky z betónu, cementu a sadry	1,0940	9,40%
24.10 Železo, oceľ a ferozliatiny	1,0000	0,00%
24.20 Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim, z ocele	1,4771	47,71%
24.30 Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele	1,2536	25,36%
24.42 Hliník	1,2363	23,63%
24.44 Meď a výrobky z medi	1,0458	4,58%
25.11 Kovové konštrukcie a časti konštrukcie	1,1528	15,28%
25.93 Drôtené výrobky, reťaze a pružiny	1,0014	0,14%
26.11 Výroba elektronických komponentov	1,0000	0,00%
27.30 Káble a káblové zariadenia	1,1031	10,31%

7. Zdôvodnenie navrhovanej Zmeny:

Navrhovanou úpravou indexáciou by sa vzniknutá bezprecedentná situácia vyriešila a umožnila by naďalej realizovať Dielo a to za podmienok dohodnutých v Zmluve a zároveň by umožnila postupovať pri zadávaní a realizácii ďalších stavebných objektov v súlade so Zmluvou a dohodnutými podmienkami

8. Uvedenie dôsledkov neprijatia Zmeny:

Vzniknutá situácia je s predchádzajúcou praxou neporovnateľná, v dôsledku čoho nebolo možné ani pri vynaložení maximálneho úsilia niečo také predpokladať ani prijať akékoľvek účinné opatrenia. Zhotoviteľ nemohol do nadobudnutia účinnosti Zmluvy nijako záväzne materiál objednať.

Zhotoviteľ nie je za vzniknutú situáciu zodpovedný, nezapríčinil ju, jej dôsledky nevie ovplyvniť a nie je preto možné od neho požadovať, aby znášal takto negatívne dôsledky. To vyplýva aj z ustanovenia bodu 3.2.5 Zmluvy.

Vzhľadom na udalosť Vyššej moci by zrealizovanie Diela za podmienok dohodnutých v Zmluve, výrazne a neakceptovateľným spôsobom znevýhodnilo našu spoločnosť ako Zhotoviteľa a prakticky to znamená, že by sme ako Zhotoviteľ museli zrealizovať Dielo za podmienok, za ktorých sa objektívne zrealizovať nedá, a to bez akéhokoľvek nášho zavinenia, čo jednoznačne nie je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Udalosti, ktoré túto situáciu spôsobili, sa pritom netýkajú len našej spoločnosti, ale preukázateľne celého územia Slovenska a všetkých subjektov, t. j. všetkých dodávateľov, zhotoviteľov a výrobcov, ako aj všetkých investorov.

9. Vplyv na harmonogram prác a/alebo lehotu plnenia:

Nie je.

10. Vplyv na cenu časti Diela:

SO 101-01: zvýšenie ceny o 949 511,62 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 101-02: zvýšenie ceny o 26 239,44 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 101-03: zvýšenie ceny o 3 699,44 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 101-04: zvýšenie ceny o 105 607,23 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 201-00: zvýšenie ceny o 25 202,62 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 501-01: zvýšenie ceny o 10 861,86 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 501-02: zvýšenie ceny o 15 514,12 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 612-00: zvýšenie ceny o 179,62 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 613-00: zvýšenie ceny o 130,16 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 613-01 (01): zvýšenie ceny o 28,50 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 613-01 (02): zvýšenie ceny o 99,70 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 613-02: zvýšenie ceny o 337,10 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 613-03: zvýšenie ceny o 304,18 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 613-04 (01): zvýšenie ceny o 22,44 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 613-04 (02): zvýšenie ceny o 9,33 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 613-05: zvýšenie ceny o 6,14 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 613-06: zvýšenie ceny o 367,71 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 614-00: zvýšenie ceny o 203,14 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 621-00: zvýšenie ceny o 2 523,56 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 401-00: zvýšenie ceny o 2 786,54 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 402-00: zvýšenie ceny o 1 603,35 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 403-00: zvýšenie ceny o 1 286,23 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 404-00: zvýšenie ceny o 1 782,07 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 405-00: zvýšenie ceny o 2 017,74 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 406-00: zvýšenie ceny o 667,66 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 407-00: zvýšenie ceny o 1 607,84 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 408-00: zvýšenie ceny o 3 150,03 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 221-00: zvýšenie ceny o 1 073,33 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 301-00: zvýšenie ceny o 546,88 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 502-00: zvýšenie ceny o 3 577,27 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 511-00: zvýšenie ceny o 26,91 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 513-00: zvýšenie ceny o 4 953,28 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 514-00: zvýšenie ceny o 2 010,77 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 515-00: zvýšenie ceny o 331,84 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 515-01: zvýšenie ceny o 16,44 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 515-02: zvýšenie ceny o 1 905,31 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 601-00: zvýšenie ceny o 134,00 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 602-00: zvýšenie ceny o 247,32 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 603-00: zvýšenie ceny o 563,08 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 604-00: zvýšenie ceny o 87,65 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 615-00: zvýšenie ceny o 40,19 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 616-00: zvýšenie ceny o 17,70 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 630-00: zvýšenie ceny o 38,07 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 631-00: zvýšenie ceny o 1 707,01 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 632-00: zvýšenie ceny o 4 319,53 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 651-00: zvýšenie ceny o 4 905,15 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 661-00: zvýšenie ceny o 287,41 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 662-00: zvýšenie ceny o 202,33 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 664-00: zvýšenie ceny o 1 207,69 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 665-00: zvýšenie ceny o 33,64 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 667-00: zvýšenie ceny o 667,80 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 667-01: zvýšenie ceny o 3 511,15 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 667-02: zvýšenie ceny o 2 934,63 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 691-00: zvýšenie ceny o 2 336,05 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)

SO 701-00: zvýšenie ceny o 311,44 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 702-00: zvýšenie ceny o 40,96 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 703-00: zvýšenie ceny o 267,67 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 710-00: zvýšenie ceny o 1 656,36 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 711-00: zvýšenie ceny o 1 363,94 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 801-00: zvýšenie ceny o 484,46 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 102-00: zvýšenie ceny o 59 835,17 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 111-01: zvýšenie ceny o 11 257,22 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 111-02: zvýšenie ceny o 2 739,00 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 411-00: zvýšenie ceny o 2 261,64 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 411-01: zvýšenie ceny o 25,80 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 505-00: zvýšenie ceny o 10 324,36 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 617-00: zvýšenie ceny o 179,81 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 618-01: zvýšenie ceny o 84,37 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 618-01: zvýšenie ceny o 13,11 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 618-02: zvýšenie ceny o 61,55 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 618-03: zvýšenie ceny o 264,35 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 618-04: zvýšenie ceny o 15,27 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 619-01: zvýšenie ceny o 70,44 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 619-02: zvýšenie ceny o 61,15 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 619-03: zvýšenie ceny o 160,27 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 619-04: zvýšenie ceny o 162,88 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 619-05: zvýšenie ceny o 100,95 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 668-00: zvýšenie ceny o 106,50 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 410-01: zvýšenie ceny o 162,04 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 410-02: zvýšenie ceny o 67,57 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 410-03: zvýšenie ceny o 96,94 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 410-04: zvýšenie ceny o 75,98 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 410-05: zvýšenie ceny o 76,62 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 410-06: zvýšenie ceny o 328,69 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 410-07: zvýšenie ceny o 310,95 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 410-08: zvýšenie ceny o 17,76 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 410-09: zvýšenie ceny o 259,10 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 410-10: zvýšenie ceny o 87,00 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 516-00: zvýšenie ceny o 6 897,90 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 605-00: zvýšenie ceny o 1 249,75 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 112-00: zvýšenie ceny o 30 504,36 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)
SO 202-00: zvýšenie ceny o 6 365,96 EUR bez DPH tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 (cenový dopad)

11. Vplyv na majetko - právne pomery:

Nie je.

12. Vplyv Zmeny na ostatné časti Diela a/alebo podmienky Zmluvy o dielo:

Nie je.

13. Súvisiaca korešpondencia k Návrhu na Zmenu:

- list ZH č. 153/14/2021 zo dňa 02.09.2021 – nepredvídateľný enormný nárast cien stavebných materiálov
- list OBJ č. MK/A/2021/18207 zo dňa 15.10.2021 – stanovisko k listu Zhotoviteľa
- list ZH č. 269/14/2021 zo dňa 09.12.2021 – doplnenie oznámenia o náraste cien stavebných materiálov
- list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 03.01.2022 – pripustenie možnosti úpravy zmluvy
- list ZH č. 39/14/2022/KP zo dňa 07.03.2022 – oznámenie č. 18 (Vyššia moc)
- list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 21.03.2022 – Objednávateľ oznámenie berie na vedomie
- list ZH č. 56/14/2022/MŽ zo dňa 29.03.2022 – doplnenie oznámenia č. 18 (sankcie)
- list ZH č. 60/14/2021 zo dňa 31.03.2022 – žiadosť o pracovné stretnutie z dôvodu Vyššej moci
- list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 04.04.2022 – stanovisko k doplnenému oznámeniu č. 18
- list ZH č. 181/14/2022/MŽ zo dňa 11.10.2022 – žiadosť o stanovisko k MP č. 27/2022
- list OBJ č. MK/A/2022/06926 zo dňa 17.10.2022 – vydanie pokynu na predloženie podkladov

- list ZH č. 204/14/2022/MŽ zo dňa 29.11.2022 – predloženie podkladov k uplatneniu MP č. 27/2022

14. Prílohy:

č. 1: cenový dopad

V Košiciach, dňa 25.04.2023

Vypracoval: Miroslav Žáčik