

Dodatok č. 7 k ZMLUVE O DIELO

č. 2021001507

„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČDPH: SK2021186904
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B
V mene spoločnosti
koná: v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.:
Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov
Bc. Miroslav Žáčik, zástupca riaditeľa závodu Prešov
IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.7.2021 zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.8.2021 na stavebnú akciu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“ (ďalej len jej „Zmluva“).

Článok I

1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 7 dohodli na zvýšení Zmluvnej ceny za dielo o 14 804,75 EUR bez DPH, a to z dôvodu opravy matematickej chyby, ktorá vznikla pri spracovaní Dodatku č. 6.
 2. Vzhľadom na odsúhlasené zmeny v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 7, na Zmluvnú cenu, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:
- (1) Bod 3.1.2 Zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovných textom:
„Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH:	12 571 775,39 EUR
Sadzba DPH:	2 514 355,09 EUR
Cena s DPH:	15 086 130,48 EUR

(slovom: pätnásťmiliónovosemdesiatšesťtisícjedenstotridsať Eur a 48 eurocentov s DPH)
(ďalej aj ako „Zmluvná cena“).

Článok III

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 7 ostávajú nemenné.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 7 je:
Príloha č. 1: Rozpočet
Príloha č. 3: Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 1.8.2022 Ing. Martin Valko
Príloha č. 4: Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 1.8.2022 Bc. Miroslav Žáčik
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 7 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
4. Tento Dodatok č. 7 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
5. Tento Dodatok č. 7 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

Objednávateľ

V Košiciach

Dňa 29. 06. 2023

Zhotoviteľ

V Prešove

Dňa 26. 06. 2023

Za Mesto Košice

Ing. Jaroslav Poláček, primátor

Za Doprastav, a.s.

Ing. Martin Valko

riaditeľ závodu Prešov

v súlade s platným podpisovým poriadkom

Doprastav, a.s.

na základe potvrdenia o rozsahu

plnomocenstva zo dňa 1.8.2022

Bc. Miroslav Žáčik

zástupca riaditeľa závodu Prešov

v súlade s platným podpisovým poriadkom

Doprastav, a.s.

na základe potvrdenia o rozsahu

plnomocenstva zo dňa 1.8.2022

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)				valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke					ZoD + dodatky							
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie	
		101-01 - Slanecká cesta II/552				5 219 582,36 €		4 585 639,21 €		5 549 955,56 €	964 316,35 €	
1	113107241	Odstánenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09600t	m2	3 621,000	0,57 €	2 063,97 €	3 621,000	2 063,97 €	0,57 €	2 063,97 €	0,00 €	
2	113107244	Odstánenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	33 480,000	1,22 €	40 845,60 €	18 715,300	22 832,67 €	1,22 €	22 832,67 €	0,00 €	
3	113307212	Odstánenie podkladu - vozovka - z kamienka, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	33 480,000	0,54 €	18 079,20 €	25 898,300	13 985,08 €	0,54 €	13 985,08 €	0,00 €	
4	113307216	Odstánenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kamienka hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	3 621,000	0,87 €	3 150,27 €	3 457,200	3 007,76 €	0,87 €	3 007,76 €	0,00 €	
5	113307227	Odstánenie podkladu - vozovka - z kamienka stabilizovaného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	26 133,800	0,84 €	21 952,39 €	26 133,800	21 952,39 €	0,84 €	21 952,39 €	0,00 €	
6	113307231	Odstánenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3 621,000	2,89 €	10 464,69 €	2 349,000	6 788,61 €	2,89 €	6 788,61 €	0,00 €	
7	12101112	Odstánenie ornice a premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1 298,000	0,58 €	752,84 €	0,000	0,00 €	0,58 €	0,00 €	0,00 €	
8	122022205	Odkopávka s priepustkou rozopätá pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	44 467,000	0,70 €	31 126,90 €	31 408,120	21 985,69 €	0,70 €	21 985,69 €	0,00 €	
9	132011102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	1 187,250	4,45 €	5 283,26 €	915,450	4 073,75 €	4,45 €	4 073,75 €	0,00 €	
10	162503162	Vodovrnné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnené ceste z horniny tr:1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m.	m3	44 467,000	1,73 €	76 927,91 €	31 408,120	54 336,05 €	1,73 €	54 336,05 €	0,00 €	
11	162503163	Vodovrnné premiestnenie výkopu pre cesty po spevnené ceste z horniny tr:1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 3000 m.	m3	311 269,000	0,23 €	71 591,87 €	235 179,770	54 091,35 €	0,23 €	54 091,35 €	0,00 €	
12	171011204	Uloženie spánkov na sklady	m3	44 467,000	0,40 €	17 786,80 €	33 597,190	13 438,88 €	0,40 €	13 438,88 €	0,00 €	
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) - ostatné	t	80 040,600	0,80 €	64 032,48 €	58 161,600	46 529,28 €	0,80 €	46 529,28 €	0,00 €	
14	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmena podlažia - šktrkova	m3	20 615,150	1,77 €	36 488,82 €	19 514,150	34 540,05 €	1,77 €	34 540,05 €	0,00 €	
15	583410004600	Štrková frakcia 0-120 mm, STN EN 1242 + A1	t	28 908,600	7,65 €	221 150,79 €	28 908,600	221 150,79 €	9,00 €	260 177,40 €	39 026,61 €	
16	174101007	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - tratiťový	m3	1 187,250	1,96 €	2 327,01 €	1 187,250	2 327,01 €	1,96 €	2 327,01 €	0,00 €	
17	181011107	Úprava piliny v hornine 1-4 so zhutnením	m2	62 260,000	0,30 €	18 678,00 €	62 260,000	18 678,00 €	0,30 €	18 678,00 €	0,00 €	
18	181301113	Rozprestretie ornice v rovline, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	11 624,400	0,45 €	5 230,98 €	11 624,400	5 230,98 €	0,45 €	5 230,98 €	0,00 €	
19	10364000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	2 053,760	7,61 €	15 629,11 €	2 053,760	15 629,11 €	7,61 €	15 629,11 €	0,00 €	
20	212752128	Tratiťový z flexodržaných rúr DN 200 - kompletne s lôžkom a obšypom	m	4 749,000	7,86 €	37 327,14 €	3 841,920	30 197,49 €	10,05 €	38 611,30 €	8 413,81 €	
21	212752244	Montáž a dodávka kontrolnej a prepisovacej šachty PVC pre drenážny systém D 200 mm	ks	10,000	214,74 €	2 147,40 €	10,000	2 147,40 €	334,03 €	3 340,30 €	1 192,90 €	
22	289971448	Výsluvný geotextilový - Nátierka asfaltová: Nátierka geotextilová s tuhým drôtom geotextilová z polypropylénu - parametre podľa objednávky - podkladu a doplnky	m2	61 404,000	2,77 €	170 089,08 €	54 137,800	149 961,71 €	4,05 €	219 795,47 €	69 837,76 €	
23	564831111	Podklad zo šktrkoviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	50 371,000	0,65 €	32 741,15 €	50 371,000	32 741,15 €	0,65 €	32 741,15 €	0,00 €	
24	564851111	Podklad zo šktrkoviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6 217,000	2,87 €	17 842,79 €	6 217,000	17 842,79 €	3,21 €	19 955,57 €	2 113,78 €	
25	564861111	Podklad zo šktrkoviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50 371,000	3,68 €	185 365,28 €	47 105,900	173 349,71 €	4,13 €	194 547,37 €	21 197,66 €	
26	565161211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	47 871,000	10,02 €	479 667,42 €	47 871,000	479 667,42 €	15,56 €	744 872,76 €	265 205,34 €	
27	567131115	Podklad z kamienka smiešaného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50 371,000	8,28 €	417 071,88 €	50 371,000	417 071,88 €	8,92 €	449 308,32 €	32 237,44 €	
28	568231111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, šktrkovcom alebo kamen. na základoch hr. 100 mm	m2	170,000	1,91 €	324,70 €	170,000	324,70 €	2,81 €	362,10 €	37,40 €	
29	573131102	Posťak asfaltový iritračný a posťakom kamenom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	50 371,000	0,51 €	25 699,21 €	50 371,000	25 699,21 €	0,16 €	40 800,51 €	15 111,30 €	
30	573211108	Posťak asfaltový spojovací bez posťaku kamenom z asfaltu celistvého v množstve 0,50 kg/m2	m2	95 742,000	0,38 €	36 381,96 €	95 742,000	36 381,96 €	0,70 €	67 019,40 €	30 637,44 €	
31	576131311	Obšec asfaltový modifikovaný tr.: masťový SMA 11 O - stredozimný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	14 361,300	6,82 €	97 944,07 €	14 361,300	97 944,07 €	10,71 €	153 809,52 €	55 865,45 €	
32	576131321	Obšec asfaltový modifikovaný tr.: masťový SMA 11 O - stredozimný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	33 509,700	6,82 €	228 536,15 €	33 509,700	228 536,15 €	10,71 €	358 888,89 €	130 352,74 €	
33	577154351	Asfaltový betón vrstva obšuvná alebo rožná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr.: C po zhutnení hr. 60 mm	m2	14 361,300	8,22 €	118 049,89 €	14 361,300	118 049,89 €	12,80 €	183 824,64 €	65 774,75 €	
34	577154361	Asfaltový betón vrstva obšuvná alebo rožná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr.: C po zhutnení hr. 60 mm	m2	33 509,700	8,22 €	275 449,73 €	33 509,700	275 449,73 €	12,80 €	428 924,16 €	153 474,43 €	
35	596911147	Asfaltový betón vrstva základový diaľkový komunikácií pre peších hr. 80 mm so znážením rôzka z kamienka hr. 40 mm	m2	5 319,000	6,40 €	34 041,60 €	5 319,000	34 041,60 €	6,49 €	34 520,31 €	478,71 €	
36	592460009600	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	5 425,380	6,55 €	35 536,24 €	5 425,380	35 536,24 €	7,17 €	38 899,97 €	3 363,73 €	
37	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 200 mm do lôžka z kamienka ťažného s vyplnením škar	m2	1 338,000	6,40 €	8 563,20 €	1 338,000	8 563,20 €	6,49 €	8 683,62 €	120,42 €	
38	592460009800	Dlažba betónová, pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm	m2	1 364,760	16,95 €	23 132,68 €	1 364,760	23 132,68 €	18,54 €	25 302,65 €	2 169,97 €	
39	895941111	Zariadenie kanalizačného výstupu uloženého z betónových diaľkov, vrátane pokladnej vrstvy z betónu C 12/15 - 800 x 800 x 100 mm.	ks	126,000	44,14 €	5 561,64 €	99,200	4 369,96 €	47,43 €	4 695,57 €	325,71 €	
40	592230001422	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	127,260	8,83 €	1 123,71 €	127,260	1 123,71 €	9,86 €	1 229,33 €	105,62 €	
41	592230001622	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	127,260	15,30 €	1 947,08 €	100,260	1 533,98 €	16,74 €	1 678,35 €	144,37 €	
42	592230001722	Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm	ks	127,260	9,81 €	1 248,42 €	100,260	983,55 €	10,73 €	1 075,79 €	92,24 €	
43	592230002122	Uličný vpust betónový dno DN 450 s odtokom DN 200 mm	ks	127,260	19,62 €	2 496,84 €	100,260	1 967,10 €	21,46 €	2 151,58 €	184,48 €	
44	899323114	Výkova úprava poklopo	ks	15,000	43,46 €	651,90 €	15,000	651,90 €	43,46 €	651,90 €	0,00 €	
45	911311117	Ošadenie a montáž cestného zabrázdla oceľového s oceľovými stĺpkami do betónových páteľ z betónu C 15/20	m	2 508,000	14,85 €	37 243,80 €	2 508,000	37 243,80 €	14,85 €	37 243,80 €	0,00 €	
46	553550009633	Časová doprava, vrátane povrchovej úpravy	m	2 508,000	46,20 €	115 869,60 €	2 508,000	115 869,60 €	46,20 €	115 869,60 €	0,00 €	
47	911332322	Ošadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednotvárneho rovinné zariadenia H1 so zabehovaním, silovosť, os. vz. 2,0 m.	m	135,000	6,52 €	880,20 €	135,000	880,20 €	6,52 €	880,20 €	0,00 €	
48	553550000322	Zvodidlo cestné úroveň zariadenia H1, komplet	m	135,000	30,94 €	4 176,90 €	135,000	4 176,90 €	30,94 €	4 176,90 €	0,00 €	
49	914001111	Ošadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	156,000	37,13 €	5 792,28 €	156,000	5 792,28 €	37,13 €	5 792,28 €	0,00 €	
50	404410019000	Výšerážna značka A22 (Elektrika), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	12,000	27,23 €	326,76 €	12,000	326,76 €	27,23 €	326,76 €	0,00 €	
51	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	13,000	30,53 €	396,89 €	13,000	396,89 €	30,53 €	396,89 €	0,00 €	
52	404410058000	Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	13,000	27,23 €	353,99 €	13,000	353,99 €	27,23 €	353,99 €	0,00 €	
53	404410094500	Príkazová značka C8a (Príkazový smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	14,000	27,23 €	381,22 €	14,000	381,22 €	27,23 €	381,22 €	0,00 €	
54	404410095100	Príkazová značka C8b (Príkazový smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	27,23 €	81,69 €	3,000	81,69 €	27,23 €	81,69 €	0,00 €	
55	404410099600	Príkazová značka C25b (Značenie jazdných pruhov pre pravostranný prevádzkový smer), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	111,38 €	222,76 €	2,000	222,76 €	111,38 €	222,76 €	0,00 €	
56	404410100800	Príkazová značka C25 (Značenie jazdných pruhov pre pravostranný prevádzkový smer), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	16,000	111,38 €	1 782,08 €	16,000	1 782,08 €	111,38 €	1 782,08 €	0,00 €	
57	404410123000	Informačná prevádzková značka IP6 (Príchod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	28,000	30,53 €	854,84 €	28,000	854,84 €	30,53 €	854,84 €	0,00 €	
58	404410123200	Informačná prevádzková značka IP7 (Príchod pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	20,000	30,53 €	610,60 €	20,000	610,60 €	30,53 €	610,60 €	0,00 €	
59	404410200000	Ošadenie značka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm; Zn. prech so začiatkom AI okrajovým profilom I, trieda, EG, 7 rokov	ks	12,000	23,93 €	287,16 €	12,000	287,16 €	23,93 €	287,16 €	0,00 €	
60	404450006100	Zariadenie dopravne Z4b (Smerovacia doska pravá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	14,000	32,18 €	450,52 €	14,000	450,52 €	32,65 €	477,10 €	26,58 €	
61	404450006200	Zariadenie dopravne Z4c (Smerovacia doska sľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	2,000	32,18 €	64,36 €	2,000	64,36 €	32,65 €	105,30 €	40,94 €	
62	404450006400	Zariadenie dopravne Z4e (Vodičská doska pravá, obojstranná, plastová	ks	7,000	32,18 €	225,26 €	7,000	225,26 €	32,65 €	368,55 €	143,29 €	
100	404490009602	Šípka Zn, d 60 mm, pre dopravne značky, d. 4m s príslušenstvom	ks	210,000	23,10 €	4 851,00 €	210,000	4 851,00 €	34,12 €	7 165,20 €	2 314,20 €	
200	91402812	Ošadenie a montáž veľkorozmerných zvislých dopravných značiek	ks	1,000	453,75 €	453,75 €	1,000	453,75 €	453,75 €	453,75 €	0,00 €	
201	404410179305	Informačná smerová značka I50 (Návesť pred križovatkou), II, trieda, HIP, 10 rokov	ks	1,000	2 021,25 €	2 021,25 €	1,000	2 021,25 €	2 021,25 €	2 021,25 €	0,00 €	
203	404490008477	Profil I 140 pozinkovaný, nosič pre dopravne značky, d. 4m	ks	3,000	135,30 €	405,90 €	3,000	405,90 €	135,30 €	405,90 €	0,00 €	
63	915711212	Vodovrnné dopravne značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela	m	1 729,000	0,62 €	1 071,98 €	1 729,000	1 071,98 €	0,62 €	1 071,98 €	0,00 €	
64												

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)				
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p.č.	číslo položky	názov položky	mJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
NP3	113152530.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu kĺzavosním, hr. do 50 mm	m2	430,000	1,90 €	817,00 €	0,000	0,00 €	1,90 €	0,00 €	0,00 €
NP4	113152537.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu kĺzavosním, hr. do 70 mm	m2	1 063,000	2,25 €	2 391,75 €	0,000	0,00 €	2,25 €	0,00 €	0,00 €
NP5	113155320.S	Nástenková bet. podkladu alebo krytu s prek. plochy časť 1000 do 10000 m2; pruh š. do 1m, hr. 100mm - 2,51 t	m2	17 633,400	6,43 €	113 362,76 €	0,000	0,00 €	6,43 €	0,00 €	0,00 €
10	122202025	Odkopávka a prekopávka nezapážaná pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	9 279,700	0,70 €	6 495,79 €	9 279,700	6 495,79 €	0,70 €	6 495,79 €	0,00 €
11	162503162	Vodovrnné premiestnenie výkopu pre cesty po spennej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	9 279,700	1,73 €	16 053,88 €	9 279,700	16 053,88 €	1,73 €	16 053,88 €	0,00 €
10	162503163	Vodovrnné premiestnenie výkopu pre cesty po spennej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, vrátane k. cen. za každých ďalších a začiatku 1000 m	m3	94 957,900	0,23 €	14 940,32 €	94 957,900	14 940,32 €	0,23 €	14 940,32 €	0,00 €
12	171201204	Uloženie sparniny na sklady	m3	9 279,700	0,40 €	3 711,88 €	9 279,700	3 711,88 €	0,40 €	3 711,88 €	0,00 €
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16 703,460	0,80 €	13 362,77 €	16 703,460	13 362,77 €	0,80 €	13 362,77 €	0,00 €
22	289971448	Výslužný geompozit - Nekáňá separačná filtračná geotextília a tuhá dvojosa geometzia z polyesteru, narančové, podľa vzoru: podľa šírky a dĺžky	m2	3 666,000	2,77 €	10 154,82 €	3 666,000	10 154,82 €	4,06 €	14 883,96 €	4 729,14 €
25	564861111	Podklad zo šktrkoviny z rozprestretím z zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	34 368,000	3,69 €	126 474,24 €	30 366,900	111 750,19 €	4,13 €	125 415,30 €	13 665,11 €
NP6	583x10004600.S	Štrková frakcia 0-30 mm	t	14 312,700	16,45 €	235 443,92 €	12 110,700	199 221,02 €	16,45 €	199 221,02 €	0,00 €
NP7	457541112.S	Filterné vrstvy zo šktrkoviny bez zhutnenia, zrnitosť do 0-120 mm	m3	9 811,950	33,23 €	326 051,10 €	6 729,350	223 616,30 €	33,23 €	223 616,30 €	0,00 €
NP8	457539120.S	Filterné vrstvy - príplatok k cene za každý ďalší pojazd nad 10 pojazdov/m3	m3	337 843,800	0,29 €	97 974,79 €	226 870,200	65 792,36 €	0,29 €	65 792,36 €	0,00 €
NP9	919741121.S	Ošetrovanie (kropenie) vozoviek pri vysokých teplotách a znižovaní prašnosti vozoviek	m2	44 464,000	0,09 €	4 001,76 €	44 464,000	4 001,76 €	0,09 €	4 001,76 €	0,00 €
NP10	289971741.S	Orenátné geosyntetika pre odokovanie a stabilizáciu podkladu, geompozit (lamínovaný geotextil) a fóliou, šírka do 1,5 m	m2	37 452,000	10,92 €	408 975,84 €	29 272,000	319 650,24 €	10,92 €	319 650,24 €	0,00 €
NP11	215901101.S	Podklad z asfaltového betonu AC 22 P s rozprestretím z zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	34 368,000	0,23 €	7 904,64 €	27 004,300	6 210,99 €	0,23 €	6 210,99 €	0,00 €
101-02 - Slanecká cesta II/552 - privádzač						116 298,77 €		116 298,77 €		142 538,21 €	26 239,44 €
1	113107241	Odstánenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	264,000	0,66 €	174,24 €	264,000	174,24 €	0,66 €	174,24 €	0,00 €
2	113107244	Odstánenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1 390,000	1,53 €	2 126,70 €	1 390,000	2 126,70 €	1,53 €	2 126,70 €	0,00 €
3	113307212	Odstánenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 390,000	0,54 €	750,60 €	1 390,000	750,60 €	0,54 €	750,60 €	0,00 €
4	113307218	Odstánenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	264,000	0,87 €	229,68 €	264,000	229,68 €	0,87 €	229,68 €	0,00 €
5	113307227	Odstánenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 390,000	0,84 €	1 167,60 €	1 390,000	1 167,60 €	0,84 €	1 167,60 €	0,00 €
6	113307231	Odstánenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu písčitého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	264,000	0,96 €	253,44 €	264,000	253,44 €	0,96 €	253,44 €	0,00 €
7	122202025	Odkopávka a prekopávka nezapážaná pre cesty, v hornine 3 nad 30 000 m3	m3	1 295,000	0,70 €	906,50 €	1 295,000	906,50 €	0,70 €	906,50 €	0,00 €
8	132021102	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	38,250	4,45 €	170,21 €	38,250	170,21 €	4,45 €	170,21 €	0,00 €
10	162503162	Vodovrnné premiestnenie výkopu pre cesty po spennej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	1 295,000	1,73 €	2 240,35 €	1 295,000	2 240,35 €	1,73 €	2 240,35 €	0,00 €
10	162503163	Vodovrnné premiestnenie výkopu pre cesty po spennej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, vrátane k. cen. za každých ďalších a začiatku 1000 m	m3	9 065,000	0,23 €	2 084,95 €	9 065,000	2 084,95 €	0,23 €	2 084,95 €	0,00 €
11	171201204	Uloženie sparniny na sklady	m3	1 295,000	0,40 €	518,00 €	1 295,000	518,00 €	0,40 €	518,00 €	0,00 €
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 331,000	0,80 €	1 864,80 €	2 331,000	1 864,80 €	0,80 €	1 864,80 €	0,00 €
13	174101004	Zásyp sparninou so zhutnením jám nad 10000 m3 - výmerna podložka - štrková	m3	825,000	1,77 €	1 460,25 €	825,000	1 460,25 €	1,77 €	1 460,25 €	0,00 €
14	583x10004600	Štrková frakcia 0-120 mm, STN EN 12342 + A1	t	1 650,000	7,65 €	12 622,50 €	1 650,000	12 622,50 €	8,97 €	14 800,50 €	2 178,00 €
15	174101007	Zásyp sparninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m3 - tratičový	m3	38,250	1,96 €	7 497,9 €	38,250	7 497,9 €	1,96 €	7 497,9 €	0,00 €
16	181011107	Úprava plánu v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 650,000	0,30 €	495,00 €	1 650,000	495,00 €	0,30 €	495,00 €	0,00 €
17	181011113	Rozprestretie omnice v rovnej ploche nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	239,200	0,45 €	107,64 €	239,200	107,64 €	0,45 €	107,64 €	0,00 €
18	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	95,680	7,61 €	728,12 €	95,680	728,12 €	7,61 €	728,12 €	0,00 €
19	212752128	Tratičový z flexodrenážnych rýh DN 200 - kompletné s lôžkom a obšypom	m	153,000	7,86 €	1 202,58 €	153,000	1 202,58 €	10,05 €	1 537,65 €	335,07 €
20	212752244	Montáž a dodávka kontrolnej a prepelchovacej šachty PVC pre drenážny systém D 200 mm	ks	3,000	214,74 €	644,22 €	3,000	644,22 €	4,08 €	1 002,09 €	357,87 €
21	289971448	Výslužný geompozit - Nekáňá separačná filtračná geotextília a tuhá dvojosa geometzia z polyesteru, narančové, podľa vzoru: podľa šírky a dĺžky	m2	1 806,000	2,77 €	5 002,62 €	1 806,000	5 002,62 €	3,93 €	7 332,36 €	2 329,74 €
22	564831111	Podklad zo šktrkoviny z rozprestretím z zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 275,000	0,65 €	828,75 €	1 275,000	828,75 €	0,65 €	828,75 €	0,00 €
23	564861111	Podklad zo šktrkoviny z rozprestretím z zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 275,000	3,69 €	4 692,00 €	1 275,000	4 692,00 €	4,13 €	5 265,75 €	573,75 €
24	565161211	Podklad z asfaltového betonu AC 22 P s rozprestretím z zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 205,000	10,02 €	12 074,10 €	1 205,000	12 074,10 €	10,92 €	13 166,10 €	1 092,00 €
25	567131315	Podklad z kameniva smiešaného cementom s rozprestretím z zhutnením, CBOM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 275,000	8,29 €	10 557,00 €	1 275,000	10 557,00 €	8,92 €	11 373,00 €	816,00 €
26	573131102	Posťak asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 275,000	0,51 €	650,25 €	1 275,000	650,25 €	0,81 €	1 032,75 €	382,50 €
27	573211108	Posťak asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu celného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 410,000	0,38 €	915,80 €	2 410,000	915,80 €	0,57 €	1 373,70 €	457,90 €
28	576131311	Kobercový asfaltový modifikovaný tr. mastičový SMA 11 O' stredozerný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	361,500	6,82 €	2 465,43 €	361,500	2 465,43 €	10,71 €	3 871,67 €	1 406,24 €
29	576131321	Kobercový asfaltový modifikovaný tr. mastičový SMA 11 O' stredozerný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	843,500	6,82 €	5 752,87 €	843,500	5 752,87 €	10,71 €	9 033,89 €	3 281,02 €
30	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ľadná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. 1, po zhutnení hr. 60 mm	m2	361,500	8,22 €	2 971,53 €	361,500	2 971,53 €	12,80 €	4 627,20 €	1 655,67 €
31	577154361	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ľadná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. 1, po zhutnení hr. 60 mm	m2	843,500	8,22 €	6 933,57 €	843,500	6 933,57 €	12,80 €	10 796,80 €	3 863,23 €
32	895941111	Zariadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov, vrátane podkladnej vrstvy z betónu C 12/15, šírka do 800 x 1000 mm	ks	3,000	44,14 €	132,42 €	3,000	132,42 €	44,14 €	132,42 €	0,00 €
33	552410003622	Mreža listinná pre vypust, nosnosť 40 t	ks	1,010	132,66 €	133,99 €	1,010	133,99 €	132,66 €	133,99 €	0,00 €
34	592230001422	Uličný vpust betónový - výronávesi prestenec	ks	3,030	8,63 €	26,75 €	3,030	26,75 €	9,66 €	29,27 €	2,52 €
35	592230001522	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/200 mm	ks	2,020	7,50 €	15,15 €	2,020	15,15 €	8,21 €	16,58 €	1,43 €
36	592230001622	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	3,030	15,30 €	46,36 €	3,030	46,36 €	16,74 €	50,72 €	4,36 €
37	592230001722	Uličný vpust betónový - horný diel 450/300 mm	ks	3,030	9,81 €	29,72 €	3,030	29,72 €	10,73 €	32,51 €	2,79 €
38	592230002122	Uličný vpust betónový dno DN 450 s odšokom DN 200 mm	ks	3,030	19,62 €	59,45 €	3,030	59,45 €	21,46 €	65,02 €	5,57 €
39	899332114	Výklobová úprava poklopu	ks	6,000	43,46 €	260,76 €	6,000	260,76 €	43,46 €	260,76 €	0,00 €
40	911332312	Ošetrovanie v miazgovej maske zriedenej do celkového jednotvárneho rovine zachytienia N2 so zabudovaním sifónu pri vz. 3,8 m	m	49,000	5,69 €	278,81 €	49,000	278,81 €	5,69 €	278,81 €	0,00 €
41	553560000222	Zvodidlo cestné úroveň zachytienia N2, komplet	m	49,000	26,40 €	1 293,60 €	49,000	1 293,60 €	26,40 €	1 293,60 €	0,00 €
42	914001111	Ošetrovanie a montáž cestnej vzlnie dopravných značiek na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	37,000	37,13 €	1 373,81 €	37,000	1 373,81 €	37,13 €	1 373,81 €	0,00 €
43	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23 €	27,23 €	1,000	27,23 €	27,23 €	27,23 €	0,00 €
44	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	30,53 €	30,53 €	1,000	30,53 €	30,53 €	30,53 €	0,00 €
45	404410039300	Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	30,53 €	30,53 €	1,000	30,53 €	30,53 €	30,53 €	0,00 €
46	404410094500	Príkazová značka C8a (Príkazový smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23 €	27,23 €	1,000	27,23 €	27,23 €	27,23 €	0,00 €
47	404410093900	Príkazová značka C21 (Usporiadanie jazdných pruhov), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	111,38 €	222,76 €	2,000	222,76 €	111,38 €	222,76 €	0,00 €
48	404410100800	Príkazová značka C25 (Rozdelenie jazdných pruhov pred križovatkou), rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	111,38 €	111,38 €	1,000	111,38 €	111,38 €	111,38 €	0,00 €
49	404410123000	Informačná prevádzková značka IP6 (Priebeh pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	30,53 €	122,12 €	4,000	122,12 €	30,53 €	122,12 €	0,00 €
50	404410123200	Informačná prevádzková značka IP7 (Priebeh pre cyklistov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	30,53 €	122,12 €	4,000	122,12 €	30,53 €	122,12 €	0,00 €
51	404410194500	Ošetrovanie značiek C2 (Vzdialenosť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I, trieda EG, 7 rokov	ks	1,000	23,93 €	23,93 €	1,000	23,93 €	23,93 €	23,93 €	0,00 €
52	404450006100	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska prava), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	1,000	32,18 €	32,18 €	1,000	32,18 €	52,65 €	52,65 €	20,47 €
53	404450006400	Zariadenie dopravné Z4e (Vodiaca doska prava), obojstranná, plastová	ks	20,000	32,18 €	643,60 €	20,000	643,60 €	52,65 €	1 053,00 €	409,40 €
100	404400008402	Štítky Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, d 4m s príslušenstvom	ks	26,000	23,10 €	600,60 €	26,000	600,60 €	34,12 €	887,12 €	286,52 €
200	914003912	Ošetrovanie a montáž veľkorozmerných jazdných dopravných značiek	ks	1,000	453,75 €	453,75 €	1,000	453,75 €	453,75 €	453,75 €	0,00 €
201	404410179305	Informačná smerová značka IS9 (Návesť pred križovatkou), II, trieda, HIP, 10 rokov									

ROZPOČET

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)	
Informácie o položke					ZoS + dodatky			
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €
1	113152400	Frizovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruž. š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 1,02t1	m2	288,000	0,62 €	178,56 €	288,000	178,56 €
2	573211108	Postrek asfaltový spojivací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	524,000	0,38 €	199,12 €	524,000	199,12 €
3	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný LR: masťový SMA 11"O" strednozrnný; po zhušení hr. 40 mm š. nad 8,0 m	m2	524,000	6,82 €	3 573,68 €	524,000	3 573,68 €
4	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvlných šírky 125 mm biela (preprava)	m	35,000	0,62 €	21,70 €	35,000	21,70 €
5	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela (preprava)	m	42,000	0,62 €	26,04 €	42,000	26,04 €
6	915711812	Vodorovné dopravné značenie dvojbodkovým studeným plastom vodiaca čiar súvlných šírky 250 mm biela (retroreflexná)	m	114,000	2,48 €	282,72 €	114,000	282,72 €
7	915715185	Vodiaca linka Zb pruhy dvojbodkovým plastom na priechod pre chodcov	m	44,000	21,45 €	943,80 €	44,000	943,80 €
8	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela (preprava)	m2	179,400	4,95 €	888,03 €	179,400	888,03 €
9	915721224	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá	m2	110,000	5,78 €	635,80 €	110,000	635,80 €
10	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	191,000	0,08 €	15,28 €	191,000	15,28 €
11	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	289,400	0,08 €	23,15 €	289,400	23,15 €
12	979082218	Vodorovná doprava suty so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	29,376	2,76 €	81,08 €	29,376	81,08 €
13	979089212	Poplatok za skladovanie - bituménové zmesi, uhľový decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	29,376	1,50 €	44,06 €	29,376	44,06 €
101-04 - Stanica č. II/552 - napojenia miestnych komunikácií					384 291,49 €		376 088,70 €	
1	113107241	Odstánenie krytu - chodníky a spávené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,0900t	m2	433,000	0,66 €	285,78 €	433,000	285,78 €
2	113107244	Odstánenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,4500t	m2	2 688,000	1,49 €	4 005,12 €	2 688,000	4 005,12 €
3	113152440	Frizovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruž. š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,2541	m2	138,000	0,99 €	136,62 €	138,000	136,62 €
4	113307212	Odstánenie podkladu - vozovka - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,2400t	m2	2 688,000	0,54 €	1 451,52 €	2 580,000	1 393,52 €
5	113307218	Odstánenie podkladu - chodníky spávené plochy - z kameniva hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,2400t	m2	433,000	0,87 €	376,71 €	433,000	376,71 €
6	113307227	Odstánenie podkladu - vozovka - z kameniva stabilizovaného, hr. 100 do 200 mm, -0,2350t	m2	2 688,000	0,84 €	2 257,92 €	2 676,000	2 250,02 €
7	113307231	Odstánenie podkladu - chodníky a spávené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,2250t	m2	433,000	2,89 €	1 251,37 €	433,000	1 251,37 €
8	122202205	Odkopávka a preklopávka nezapátená pre cesty, v horine 3 nad 30 000 m3	m3	2 099,300	0,70 €	2 969,30 €	2 964,900	2 075,43 €
9	125031262	Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spávenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenosť do 200 m	m3	4 099,000	1,73 €	7 091,27 €	2 964,900	5 129,28 €
10	125031263	Vodorovné premiestnenie výkopu pre cesty po spávenej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m3, prírodné k. cesta za batôch deliacich a zračných 1000 m	m3	28 693,000	0,23 €	6 599,39 €	20 754,300	4 773,49 €
11	172912204	Učistenie sypariny na sklady	m3	4 099,000	0,40 €	1 639,60 €	2 978,220	1 191,29 €
12	172930002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	7 378,200	0,80 €	5 902,56 €	5 360,800	4 288,64 €
13	174101004	Zásep syparinou so zhuštením jam nad 10000 m3 - výmena podlažia - štrkova	m3	2 928,000	1,77 €	5 182,56 €	2 928,000	5 182,56 €
14	58341004600	Štrková frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 - A1	t	5 856,000	7,65 €	44 798,40 €	5 856,000	

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke				ZoD + dodatky							
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
5	15173015	Kotvenie záporového paženia	m	60,000	90,75 €	5 445,00 €	42,230	3 832,37 €	90,75 €	3 832,37 €	0,00 €
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopu po spennej ceste z horniny tv.1-4; nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 196,600	1,73 €	2 070,12 €	8,540	14,77 €	1,73 €	14,77 €	0,00 €
7	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopu po spennej ceste z horniny tv.1-4; nad 100 do 1000 m3; príslušenstvo k cene za každých ďalších 1.000 m	m3	8 376,200	0,23 €	1 926,53 €	1 783,200	410,14 €	0,23 €	410,14 €	0,00 €
8	171201202	Uloženie spinnu na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	1 196,600	0,65 €	777,79 €	921,700	605,11 €	0,65 €	599,11 €	0,00 €
9	171209002	Pogltak za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 153,880	0,80 €	1 723,10 €	1 659,070	1 327,26 €	0,80 €	1 327,26 €	0,00 €
10	1714101002	Zásep spinnu so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	345,000	2,81 €	969,45 €	345,000	969,45 €	2,81 €	969,45 €	0,00 €
11	212341111	Obeťovanie drenážnych rúr mediarovým betónom	m3	6,100	73,15 €	446,22 €	6,100	446,22 €	73,15 €	446,22 €	0,00 €
12	212792312	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 160	m	95,000	9,18 €	872,10 €	95,000	872,10 €	11,07 €	1 051,65 €	179,55 €
13	212971113	Opätlenie drenážnych rúr filtračnou textiliou DN 160	m	95,000	1,03 €	97,85 €	95,000	97,85 €	1,20 €	114,00 €	16,15 €
14	224361114	Výstuž pílôt betónových do zeme, s vytláčaním pažnice, z ocele 10 505	t	15,830	855,54 €	13 543,20 €	8,580	7 340,53 €	855,54 €	7 340,53 €	0,00 €
15	224383132	Zhotovenie výplne pílôt zvalových západí s vytláčaním pažnice z vlnu z betónu železobetónu do 381 m, priemer ovliv 850-1250 mm, betón C 30/37, objem 241,6 m3	m	380,000	62,14 €	23 613,20 €	204,000	12 676,56 €	66,98 €	13 663,92 €	987,36 €
16	224385173	Projektom predpísané skúšky pílôt	sub.	1,000	6 213,90 €	6 213,90 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	226941111	Osadenie oceľových zápor pre paženie hlbekých výkopov, dĺžky do 8 m	m	252,000	53,63 €	13 514,76 €	168,000	9 009,84 €	53,63 €	9 009,84 €	0,00 €
18	15461000144	Práhy podľa VTD zhotoviteľ - prenájom	m	252,000	24,92 €	6 279,84 €	168,000	4 186,56 €	24,92 €	4 186,56 €	0,00 €
19	228941131	Vytlačenie oceľových zápor	m	252,000	30,86 €	7 776,72 €	252,000	7 776,72 €	30,86 €	7 776,72 €	0,00 €
20	264222113	Vlny pre pílly zapážané zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine II	m	380,000	54,04 €	20 539,20 €	204,000	11 024,16 €	54,04 €	11 024,16 €	0,00 €
21	274311114	Základové pásy, práhy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,000	93,18 €	559,08 €	6,000	559,08 €	98,32 €	589,12 €	30,04 €
22	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímou do mostových kotvou do vyrtu	ks	48,000	21,57 €	1 035,36 €	48,000	1 035,36 €	21,57 €	1 035,36 €	0,00 €
23	58950020844	Kotvený prvok rímou - podľa projektu	ks	48,000	13,61 €	653,28 €	48,000	653,28 €	13,61 €	653,28 €	0,00 €
24	317321119	Mostové rímou z betónu železobetónu C 35/45	m3	27,200	144,47 €	3 929,58 €	27,200	3 929,58 €	151,62 €	4 124,06 €	194,48 €
25	263810004000	Väznik polypropylénové na zhrudkovanie hmoty trhlých vyvolaných napätiami a zmršťovaním v procese dodávky	kg	24,480	10,00 €	244,80 €	24,480	244,80 €	10,00 €	244,80 €	0,00 €
26	317353121	Debnenie mostných rím všetkých tvarov - zhotovenie	m2	96,900	40,97 €	3 969,99 €	96,900	3 969,99 €	49,82 €	4 827,56 €	857,57 €
27	317353221	Debnenie mostových rím všetkých tvarov - odstránenie	m2	96,900	4,97 €	481,59 €	96,900	481,59 €	4,97 €	481,59 €	0,00 €
28	317361216	Výstuž mostných rím z betónárskej ocele 10 505	t	3,035	1 048,00 €	3 180,68 €	3,035	3 180,68 €	1 048,00 €	3 180,68 €	0,00 €
29	33423128	Mostné opory a úložné práhy z betónu železobetón tr. C 30/37	m3	201,000	114,68 €	23 050,68 €	201,000	23 050,68 €	122,29 €	24 580,29 €	1 529,61 €
30	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-odpr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	507,000	25,00 €	12 675,00 €	507,000	12 675,00 €	30,78 €	15 605,46 €	2 930,46 €
31	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-odpr výšky do 20 m, odstránenie	m2	507,000	6,58 €	3 336,06 €	507,000	3 336,06 €	6,58 €	3 336,06 €	0,00 €
32	334362116	Výstuž dreku odpr z betónárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	28,052	1 048,00 €	29 398,50 €	24,039	25 192,87 €	1 048,00 €	25 192,87 €	0,00 €
33	38895211	Chránika káblov z rúr HDPE v mostnej rímse D 75 mm	m	246,000	2,10 €	516,60 €	246,000	516,60 €	2,10 €	516,60 €	0,00 €
34	421321217	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železobetón tr. C 25/30	m3	75,600	116,93 €	8 839,91 €	75,600	8 839,91 €	122,45 €	9 257,22 €	417,31 €
35	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železobetón tr. C 30/37	m3	101,600	128,27 €	13 032,23 €	101,600	13 032,23 €	135,88 €	13 805,41 €	773,18 €
36	421351212	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	29,000	22,57 €	654,53 €	29,000	654,53 €	22,57 €	654,53 €	0,00 €
37	421351221	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	30,800	25,05 €	771,54 €	30,800	771,54 €	25,05 €	771,54 €	0,00 €
38	421351212	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	29,000	2,44 €	70,76 €	29,000	70,76 €	2,44 €	70,76 €	0,00 €
39	421351321	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	30,800	3,89 €	119,81 €	30,800	119,81 €	3,89 €	119,81 €	0,00 €
40	421362116	Výstuž prechodovej dosky z betónárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	10,024	1 048,00 €	10 505,15 €	10,024	10 505,15 €	1 048,00 €	10 505,15 €	0,00 €
41	421362126	Výstuž doskového mostu z betónárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	16,293	1 048,00 €	17 075,06 €	16,293	17 075,06 €	1 048,00 €	17 075,06 €	0,00 €
42	42311113	Osadenie mostného prelabrikovaného nosníka v celku hrn. nad 10 do 25 t	ks	22,000	453,75 €	9 982,50 €	22,000	9 982,50 €	453,75 €	9 982,50 €	0,00 €
43	593830003733	Prátrník - prepláty nosník dĺž. 18 m, výška 0,85 m - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	22,000	2 369,23 €	52 123,06 €	22,000	52 123,06 €	2 591,94 €	57 022,68 €	4 899,62 €
44	423321122	Betónár prírodných tyčových dielov z betónu tr. C 30/37	m3	78,000	134,20 €	10 467,60 €	78,000	10 467,60 €	141,81 €	11 061,18 €	593,58 €
45	423351131	Debnenie spodného priečnika trámy - zhotovenie	m2	64,000	29,35 €	1 878,40 €	64,000	1 878,40 €	32,60 €	2 086,40 €	208,00 €
46	423351139	Debnenie spodného priečnika trámy - odstránenie	m2	64,000	8,29 €	530,56 €	64,000	530,56 €	8,29 €	530,56 €	0,00 €
47	423354131	Debnenie steny priečnik trámy - zhotovenie	m2	187,200	32,54 €	6 091,49 €	187,200	6 091,49 €	36,32 €	6 799,10 €	707,61 €
48	423354139	Debnenie steny priečnik trámy - odstránenie	m2	187,200	5,69 €	1 065,17 €	187,200	1 065,17 €	5,69 €	1 065,17 €	0,00 €
49	423355315	Montáž stratiého debnenia - spríchláňe dosky Cetris	m2	157,500	6,35 €	1 000,13 €	157,500	1 000,13 €	6,35 €	1 000,13 €	0,00 €
50	591510001244	Cementotritská doska CETRIS BASIC s hľadím cementov sedm povrchom	m2	157,500	17,21 €	2 710,58 €	157,500	2 710,58 €	18,83 €	2 965,73 €	255,15 €
51	423361226	Výstuž priečnika trámy z betónárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	11,160	1 048,00 €	11 695,68 €	11,160	11 695,68 €	1 048,00 €	11 695,68 €	0,00 €
52	428941512	Osadenie mostného ložiska oceľového hrncového zaradenia nad 2500 do 5000 kN	ks	16,000	313,09 €	5 009,44 €	16,000	5 009,44 €	313,09 €	5 009,44 €	0,00 €
53	263190067322	Hrncové ložisko pevne - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	2,000	884,54 €	1 769,08 €	2,000	1 769,08 €	884,54 €	1 769,08 €	0,00 €
54	263190067331	Hrncové ložisko jednosmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	2,000	1 125,78 €	2 251,56 €	2,000	2 251,56 €	1 125,78 €	2 251,56 €	0,00 €
55	263190067344	Hrncové ložisko všesmerné - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	12,000	1 036,43 €	12 437,16 €	12,000	12 437,16 €	1 036,43 €	12 437,16 €	0,00 €
56	434312171	Schody na teréne zo zvlr. sieli KARI	m3	3,000	250,00 €	750,00 €	3,000	750,00 €	257,60 €	772,80 €	22,80 €
57	434312182	Výstuž schodov zo zvlr. sieli KARI	t	0,026	1 500,00 €	39,00 €	0,026	39,00 €	1 500,00 €	39,00 €	0,00 €
58	434312193	Kompozitné zábradlie schodov - osadenie a dodávka	m	12,000	117,56 €	1 410,72 €	12,000	1 410,72 €	117,56 €	1 410,72 €	0,00 €
59	451315124	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm	m2	304,000	15,31 €	4 654,24 €	304,000	4 654,24 €	20,45 €	6 216,80 €	1 562,56 €
60	451315134	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 200 mm	m2	138,000	19,26 €	2 657,88 €	26,200	504,61 €	24,40 €	639,28 €	134,67 €
61	451351111	Debnenie podkladovej vrstvy - zhotovenie	m2	47,600	33,95 €	1 616,02 €	39,692	1 354,33 €	33,95 €	1 354,33 €	0,00 €
62	451351211	Debnenie podkladovej vrstvy - odstránenie	m2	47,600	4,03 €	191,83 €	39,692	160,76 €	4,03 €	160,76 €	0,00 €
63	451475125	Podkladová vrstva plastbetónová pod ložisko - vrstva hr. 10 mm	m2	5,200	56,91 €	295,93 €	5,200	295,93 €	56,91 €	295,93 €	0,00 €
64	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,550	2 480,20 €	1 364,11 €	0,550	1 364,11 €	2 480,20 €	1 364,11 €	0,00 €
65	458501111	Výplňové klny za oporu z kamenia ňáženého hrušného po vrstách	m3	532,000	30,70 €	16 332,40 €	532,000	16 332,40 €	30,70 €	16 332,40 €	0,00 €
66	458591111	Zhotovenie výplne teniackej vrstvy za oporu z ilu	m3	42,000	15,21 €	638,82 €	42,000	638,82 €	15,21 €	638,82 €	0,00 €
67	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ilova	t	94,248	15,00 €	1 413,72 €	94,248	1 413,72 €	15,00 €	1 413,72 €	0,00 €
68	465513257	Dlažba z upraveného lomového kameňa hr. 150 mm do ložka z betónu C 25/30 hr. 100 mm	m2	160,000	40,98 €	6 556,80 €	160,000	6 556,80 €	44,86 €	7 177,60 €	620,80 €
69	465513267	Betónový obrubník - osadenie do betónu a dodávka hr. 100 mm	m	43,000	9,99 €	396,14 €	43,000	396,14 €	9,94 €	414,52 €	28,38 €
70	576231105	Postrek armovaný spojovaci bez pospyu kamenivom z ocelej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	840,000	0,22 €	184,80 €	840,000	184,80 €	0,33 €	277,20 €	92,40 €
71	576131311	Kopierce asfaltový molikovaný tr. maxivýška SMA 11 0 " štriedavým; po zrušení hr. 40 mm s. do 4 m	m2	420,000	6,82 €	2 864,40 €	420,000	2 864,40 €	10,71 €	4 498,20 €	1 633,80 €
72	577134255	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 0 v príruš s. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I. po zrušení hr. 45 mm	m2	420,000	6,77 €	2 843,40 €	420,000	2 843,40 €	10,11 €	4 246,20 €	1 402,80 €
73	911334121	Zjednotenie ocelové zábradlie ZSNH4H2 konene do rímou z výplňou z vodorovných tyčí	m	104,000	213,68 €	22 222,72 €	104,000	22 222,72 €	213,68 €	22 222,72 €	0,00 €
74	911334111	Ukončenie ocelového zábradlievého madla	ks	8,000	89,10 €	712,80 €	8,000	712,80 €	89,10 €	712,80 €	0,00 €
75	914112111	Tabuľka s označením evidenčného/identifikačného čísla mostu	ks	4,000	35,27 €	141,08 €	4,000	141,08 €	35,27 €	141,08 €	0,00 €
76	916821114	Zaisťovací blok výstienka drenáže z monolitického betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddedenia	m3	0,504	250,00 €	126,00 €	0,504	126,00 €	255,53 €	128,79 €	2,79 €
77	917285325	Tiesnenie škár zálievku za studena pre komínku škry 20 mm s tesniacim profilom	m	278,000	6,08 €	1 690,24 €	278,000	1 690,24 €	7,45 €	2 071,10 €	380,86 €
78	931941131	Osadenie dilatáčného mostného záveru povrchového - posun do 100 mm	m	66,760	68,57 €	4 577,73 €	66,760	4 577,73 €	68,57 €	4 577,73 €	0,00 €
79	437310094702	Mostný záver - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	m	66,760	582,88 €	38 913,07 €	66,760	38 913,07 €	582,88 €	38 913,07 €	0,00 €
80	831992121	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	40,000	7,55 €	302,00 €	40,000	302,00 €	7,55 €	302,00 €	0,00 €
81											

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
103	978071251	Odsiakanie a odstránenie izolácie lepkovej vodnernej, -0,01600t	m2	240,000	9,90 €	2 376,00 €	1,400	13,86 €	9,90 €	13,86 €	0,00 €
104	978081111	Odvov sútiny a výboryných hmot na skládke do 1 km	t	895,520	4,95 €	4 396,50 €	61,430	304,08 €	4,95 €	304,08 €	0,00 €
105	978091121	Odvov sútiny a výboryných hmot na skládke za každý ďalší 1 km	t	8 612,550	0,19 €	1 636,38 €	552,870	105,05 €	0,19 €	105,05 €	0,00 €
106	97809012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	895,520	1,65 €	1 477,61 €	0,000	0,00 €	1,65 €	0,00 €	0,00 €
107	978098212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	50,160	1,50 €	75,24 €	50,160	75,24 €	1,50 €	75,24 €	0,00 €
108	978098312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosad' atd.) (17 04), ostatné	t	7,430	5,36 €	39,82 €	7,430	39,82 €	5,36 €	39,82 €	0,00 €
109	978098412	Poplatok za skladovanie - izolčné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	3,840	86,00 €	330,24 €	3,840	330,24 €	86,00 €	330,24 €	0,00 €
110	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračný náterom za studena	m2	659,000	0,77 €	507,43 €	659,000	507,43 €	0,77 €	507,43 €	0,00 €
111	24617000422	Lak asfaltový penetračný	kg	230,650	1,88 €	433,62 €	230,650	433,62 €	3,05 €	703,48 €	269,86 €
112	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltový lakom za studena	m2	1 318,000	0,91 €	1 199,38 €	1 318,000	1 199,38 €	0,91 €	1 199,38 €	0,00 €
113	246170001336	Lak asfaltový	kg	560,150	1,67 €	935,45 €	560,150	935,45 €	2,71 €	1 518,01 €	582,56 €
114	711142115	Izolácia proti zemnej vlhkosti - plošná drenáž za oporami - novopá fólia +2x geotextília min. 300 g/m2	m2	208,000	10,15 €	2 111,20 €	208,000	2 111,20 €	10,15 €	2 111,20 €	0,00 €
115	711311111	Zhotovenie izolácie kotváci - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom, podľa VTD zhotoviteľ	m2	420,000	2,89 €	1 213,80 €	420,000	1 213,80 €	2,89 €	1 213,80 €	0,00 €
116	711311121	Zhotovenie izolácie uzatváracího náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	420,000	0,41 €	172,20 €	420,000	172,20 €	0,41 €	172,20 €	0,00 €
117	245610001800	Náter krovnic-impregnačný (0,4 kg/m2) + uzatvárací (0,5 kg/m2); 2-zložkový systém na báze azoxidových živíc	kg	420,000	6,60 €	2 772,00 €	420,000	2 772,00 €	10,70 €	4 494,00 €	1 722,00 €
118	711341111	Zhotovenie izolácie NAIP prítavením cestných mostoviek	m2	632,000	2,48 €	1 567,36 €	632,000	1 567,36 €	2,48 €	1 567,36 €	0,00 €
119	62834000122	Pás asfaltový nataviteľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	726,800	4,79 €	3 481,37 €	726,800	3 481,37 €	7,77 €	5 647,24 €	2 165,87 €
120	767995113	Montáž a dodávka materiálu ocelovej konzoly pre 16 pod rímsou mosta, vrátane protikozného ochrany, podľa VTD zhotoviteľ	kg	140,000	4,50 €	630,00 €	140,000	630,00 €	4,50 €	630,00 €	0,00 €
121	767995115	Montáž a dodávka materiálu premyšľa zrkadla na oporách z kompozitného materiálu - podľa VYD zhotoviteľ	m2	2,000	145,00 €	290,00 €	2,000	290,00 €	145,00 €	290,00 €	0,00 €
122	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 500 kg, -0,00100t	kg	5 270,000	0,53 €	2 793,10 €	0,000	0,00 €	0,53 €	0,00 €	0,00 €
501-01 - Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,00-0,360						78 870,28 €		67 417,33 €		78 278,19 €	10 861,86 €
1	119001411	Dotasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	11,05 €	66,30 €	6,000	66,30 €	11,05 €	66,30 €	0,00 €
2	119001412	Dotasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	9,000	13,70 €	123,30 €	9,000	123,30 €	13,70 €	123,30 €	0,00 €
3	119001415	Dotasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500	m	6,000	14,90 €	89,40 €	6,000	89,40 €	14,90 €	89,40 €	0,00 €
4	119001422	Dotasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	21,000	6,60 €	138,60 €	21,000	138,60 €	6,60 €	138,60 €	0,00 €
5	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 035,412	9,49 €	9 826,06 €	672,032	8 275,58 €	9,49 €	8 275,58 €	0,00 €
6	132201209	Príplátok k cenám za leposť pri hĺbení rýh s, nad 600 do 2 000 mm zapaz. 1 nezapažených, s novopásmi dna v bazíne 3.	m3	517,706	0,84 €	434,87 €	436,041	366,27 €	0,84 €	366,27 €	0,00 €
7	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horizontáln. 3 súdržných - ručným náradím	m3	443,748	15,68 €	6 957,97 €	373,728	5 860,06 €	15,68 €	5 860,06 €	0,00 €
8	132211139	Príplátok za leposť pri hĺbení rýh s nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horizont. 3	m3	221,874	2,48 €	550,25 €	186,859	463,41 €	2,48 €	463,41 €	0,00 €
9	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	2 710,640	0,01 €	27,11 €	2 354,780	23,55 €	0,01 €	23,55 €	0,00 €
10	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	2 710,640	0,01 €	27,11 €	2 354,780	23,55 €	0,01 €	23,55 €	0,00 €
11	162501142	Vodrovne premiestnenie výkopu po spávaní ceste z horizontu tr.1-4; nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 479,160	2,13 €	3 150,61 €	1 263,730	2 691,74 €	2,13 €	2 691,74 €	0,00 €
12	162501143	Vodrovne premiestnenie výkopu po spávaní ceste z horizontu tr.1-4; nad 1000 do 10000 m3, príložné k ceste za súdržných ďalších a začiatku 1000 m	m3	10 354,120	0,16 €	1 656,66 €	8 846,110	1 415,38 €	0,16 €	1 415,38 €	0,00 €
13	167102102	Nakladanie neufahného výkopku z horizontu tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 479,160	0,85 €	1 257,29 €	1 263,730	1 074,17 €	0,85 €	1 074,17 €	0,00 €
14	171201203	Uloženie sparynu na skládke nad 1000 do 10000 m3	m3	1 479,160	0,48 €	710,00 €	1 263,730	606,59 €	0,48 €	606,59 €	0,00 €
15	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 662,488	0,80 €	2 129,99 €	2 274,628	1 819,70 €	0,80 €	1 819,70 €	0,00 €
16	174101002	Zásyp sparynu so zhutnením jam, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 013,270	2,64 €	2 673,50 €	822,090	2 170,32 €	2,64 €	2 170,32 €	0,00 €
17	583410003122	Kamenivo drevnénážené hrubá frakcia 16-63 mm	t	2 026,540	7,43 €	15 057,19 €	1 707,780	12 688,81 €	8,75 €	14 943,08 €	2 254,27 €
18	175101102	Osypp potrubia sparynu z vhodných horizont 1 až 4 s prehodnením sparynu	m3	252,250	10,73 €	2 706,64 €	223,030	2 393,11 €	10,73 €	2 393,11 €	0,00 €
19	583410004122	Štrkovina/štrpiesok frakcia 0-22 mm	t	504,500	7,43 €	3 748,41 €	446,060	3 314,23 €	8,75 €	3 903,03 €	588,80 €
20	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného frakcie 0-4 mm	m3	6,400	27,23 €	174,68 €	6,400	108,9 €	27,23 €	11,79 €	0,90 €
21	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkovisku do 63 mm	m3	59,250	27,23 €	1 613,38 €	53,620	1 460,07 €	29,70 €	1 592,51 €	132,44 €
22	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 1215	m3	3,800	79,50 €	302,10 €	2,972	236,27 €	84,64 €	251,55 €	15,28 €
23	452311161	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 3037	m3	1,000	97,02 €	97,02 €	1,000	97,02 €	104,63 €	104,63 €	7,61 €
24	452351101	Dobroenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	5,600	7,84 €	43,90 €	5,600	43,90 €	8,77 €	49,11 €	5,21 €
25	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plošného DN 100 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového tlaku	m	161,770	0,76 €	122,95 €	161,770	122,95 €	0,76 €	122,95 €	0,00 €
26	286140009822	Rúra DN 200 mm, PP hadky kanalizačný systém SN10, dl. 3 m	ks	60,000	31,13 €	1 867,80 €	60,000	1 867,80 €	50,93 €	3 055,80 €	1 188,00 €
27	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového tlaku	m	249,000	0,95 €	236,55 €	225,000	213,75 €	0,95 €	213,75 €	0,00 €
28	286140014522	Rúra DN 300 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	46,000	59,77 €	2 749,42 €	41,600	2 486,43 €	98,40 €	4 068,48 €	1 582,05 €
29	871394052	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového tlaku	m	94,000	1,06 €	99,64 €	94,000	99,64 €	1,06 €	99,64 €	0,00 €
30	286140014622	Rúra DN 400 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	17,000	101,79 €	1 730,43 €	17,000	1 730,43 €	166,55 €	2 931,25 €	1 100,82 €
31	871424056	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového tlaku	m	83,000	21,7 €	1 801,10 €	54,090	1 177,38 €	21,7 €	1 177,38 €	0,00 €
32	286140014722	Rúra DN 500 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	15,000	178,32 €	2 674,80 €	9,700	1 729,70 €	291,77 €	2 830,17 €	1 100,47 €
33	877354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	6,000	3,78 €	22,68 €	6,000	22,68 €	3,78 €	22,68 €	0,00 €
34	286540053122	Odvov kolená PP DN 200/450, hadky kanalizačný systém	ks	6,000	9,32 €	55,92 €	6,000	55,92 €	13,61 €	81,66 €	31,74 €
35	877354190	Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie	ks	18,000	41,25 €	742,50 €	18,000	742,50 €	41,25 €	742,50 €	0,00 €
36	286540098222	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	11,000	87,24 €	959,64 €	11,000	959,64 €	142,74 €	1 570,14 €	630,50 €
37	286540098233	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	6,000	87,24 €	523,44 €	6,000	523,44 €	142,74 €	866,44 €	333,00 €
38	286540098244	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	1,000	87,24 €	87,24 €	1,000	87,24 €	142,74 €	230,44 €	55,50 €
39	877424227	Montáž kanalizačnej klaky na PP rúru korugovanú DN 500	ks	1,000	28,88 €	28,88 €	1,000	28,88 €	28,88 €	28,88 €	0,00 €
40	422830014377	Koncová klapka s tanierom, DN 500, pre PP kanalizačný systém	ks	1,000	2 158,79 €	2 158,79 €	1,000	2 158,79 €	3 532,21 €	3 532,21 €	1 373,42 €
41	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	161,770	1,49 €	241,04 €	161,770	241,04 €	1,49 €	241,04 €	0,00 €
42	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	249,000	1,88 €	468,12 €	249,000	468,12 €	1,88 €	468,12 €	0,00 €
43	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	94,000	2,57 €	241,58 €	94,000	241,58 €	2,57 €	241,58 €	0,00 €
44	892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	83,000	2,98 €	247,34 €	83,000	247,34 €	2,98 €	247,34 €	0,00 €
45	894201124	Dno alebo stien šachtí kanalizačných rýh, nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	8,849	121,20 €	1 072,50 €	6,849	830,10 €	128,81 €	882,22 €	52,12 €
46	894502102	Dob									

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
18	175101102	Obvyp potrubia spojeniu zo vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením spojeniu	m3	1 151,280	10,73 €	12 353,23 €	242,760	2 604,81 €	10,73 €	2 604,81 €	0,00 €
19	583410004122	Štrkoveštrhopiesok frakcia 0-22 mm	t	2 302,560	7,43 €	17 108,02 €	485,520	3 607,41 €	8,75 €	4 248,30 €	640,89 €
20	451573111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	294,640	27,23 €	8 023,05 €	90,200	2 456,15 €	29,47 €	2 658,19 €	202,04 €
21	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	14,050	79,50 €	1 116,98 €	3,024	240,41 €	84,64 €	255,95 €	15,54 €
22	671354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého priemerom SN 10 DN 200, vrátane vnútrostaveniskového prístroja	m	1 216,000	0,76 €	924,16 €	756,820	575,18 €	0,76 €	575,18 €	0,00 €
23	286140009822	Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dlž. 3 m	ks	450,000	31,13 €	14 008,50 €	282,374	8 790,30 €	50,93 €	14 381,31 €	5 591,01 €
24	671374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300, vrátane vnútrostaveniskového prístroja	m	903,950	0,95 €	858,75 €	195,770	185,98 €	0,95 €	185,98 €	0,00 €
25	286140014522	Rúra DN 300 dlž. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	165,000	59,77 €	9 862,05 €	35,169	2 102,05 €	97,80 €	3 439,53 €	1 337,48 €
26	671394052	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400, vrátane vnútrostaveniskového prístroja	m	542,000	1,06 €	574,52 €	52,030	55,15 €	1,06 €	55,15 €	0,00 €
27	286140014622	Rúra DN 400 dlž. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	100,000	101,79 €	10 179,00 €	10,179	1 036,12 €	166,55 €	1 695,31 €	659,19 €
28	671424056	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútrostaveniskového prístroja	m	479,000	2,17 €	1 039,43 €	90,220	195,78 €	2,17 €	195,78 €	0,00 €
29	286140014722	Rúra DN 500 dlž. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	88,000	178,32 €	15 692,16 €	16,724	2 982,22 €	291,77 €	4 879,56 €	1 897,34 €
30	677354006	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	15,000	3,78 €	56,70 €	0,000	0,00 €	3,78 €	0,00 €	0,00 €
31	286540053122	Obtiskokoleno PP DN 200/45°, hladký kanalizačný systém	ks	15,000	6,32 €	94,80 €	0,000	0,00 €	6,32 €	0,00 €	0,00 €
32	677354190	Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie	ks	114,000	41,25 €	4 702,50 €	83,000	3 423,75 €	41,25 €	3 423,75 €	0,00 €
33	286540099222	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 300/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	55,000	87,24 €	4 798,20 €	23,000	2 006,52 €	142,74 €	3 283,02 €	1 276,50 €
34	286540099233	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 400/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	33,000	87,24 €	2 879,92 €	10,000	872,40 €	142,74 €	1 427,40 €	555,00 €
35	286540099244	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	26,000	87,24 €	2 268,24 €	0,000	0,00 €	132,80 €	0,00 €	0,00 €
36	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	1 216,000	1,49 €	1 811,84 €	784,860	1 139,64 €	1,49 €	1 139,64 €	0,00 €
37	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	903,950	1,88 €	1 699,43 €	300,300	564,56 €	1,88 €	564,56 €	0,00 €
38	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	542,000	2,57 €	1 392,94 €	140,670	361,52 €	2,57 €	361,52 €	0,00 €
39	892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	479,000	2,98 €	1 427,42 €	238,350	710,28 €	2,98 €	710,28 €	0,00 €
40	592240003022	Znáznenie šachet prelabrikovaných 4"10", vrátane doobdobovania hr. 10 mm a vrátane vnútrostaveniskového prístroja	ks	48,000	82,50 €	3 960,00 €	8,000	660,00 €	82,50 €	660,00 €	0,00 €
41	592240003222	Skrutky výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	21,000	23,28 €	488,88 €	2,000	46,56 €	25,47 €	50,94 €	4,38 €
42	592240003400	Skrutky výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	19,000	38,05 €	722,95 €	8,000	304,40 €	41,63 €	333,04 €	28,64 €
43	592240003600	Skrutky výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	37,000	63,61 €	2 353,57 €	0,000	0,00 €	69,55 €	0,00 €	0,00 €
44	592240003700	Do výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x230 mm - schéma podľa projektu	ks	48,000	296,00 €	14 208,00 €	8,000	2 368,00 €	323,82 €	2 590,56 €	222,56 €
45	592240002822	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm	ks	48,000	40,68 €	1 952,64 €	8,000	325,44 €	44,50 €	356,00 €	30,56 €
46	592250000111	Výrovňavací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 40 mm, hr. 120 mm	ks	3,000	5,16 €	15,48 €	3,000	15,48 €	5,65 €	16,95 €	1,47 €
47	592250000122	Výrovňavací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 60 mm, hr. 120 mm	ks	8,000	5,68 €	45,44 €	8,000	45,44 €	6,21 €	49,68 €	4,24 €
48	592250000133	Výrovňavací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 80 mm, hr. 120 mm	ks	17,000	6,47 €	109,99 €	17,000	109,99 €	7,08 €	120,36 €	10,37 €
49	592250000144	Výrovňavací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm, hr. 120 mm	ks	39,000	7,27 €	283,53 €	39,000	283,53 €	7,95 €	310,05 €	26,52 €
50	592250000155	Výrovňavací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 120 mm, hr. 120 mm	ks	11,000	8,16 €	89,76 €	11,000	89,76 €	8,93 €	98,23 €	8,47 €
51	592240004800	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	185,000	4,75 €	878,75 €	72,000	342,00 €	5,20 €	374,40 €	32,40 €
52	592240004822	Poklop BEGU betón - itálie pre zaťaženie do 40 t	ks	48,000	87,45 €	4 197,60 €	8,000	699,60 €	87,45 €	699,60 €	0,00 €
53	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hneď vo výstražnej fólii	m	4 026,012	0,70 €	2 818,21 €	1 954,574	1 368,20 €	0,70 €	1 368,20 €	0,00 €
54	971052445	Výstražná fólia v zelozbet. priekach a stenách plochy do 0,40 m2, hrúbka do 300 mm, vrátane odbočky súľa	ks	6,000	247,50 €	1 485,00 €	1,000	247,50 €	247,50 €	247,50 €	0,00 €
612-00 - Kábelové NN prípojky pre verejné osvetlenie						9 474,21 €		3 719,26 €		3 898,88 €	179,62 €
1	210120105	Montáž - Poistka gG 50A	ks	6,000	3,89 €	23,34 €	6,000	23,34 €	3,89 €	23,34 €	0,00 €
2	345210000250	Poistka gG 50A	ks	6,000	1,73 €	10,38 €	6,000	10,38 €	1,91 €	11,46 €	1,08 €
3	210193256	Elektromerový rozvádzač RE612-001 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67 €	209,67 €	1,000	209,67 €	209,67 €	209,67 €	0,00 €
4	210193257	Elektromerový rozvádzač RE612-002 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	166,77 €	166,77 €	1,000	166,77 €	166,77 €	166,77 €	0,00 €
5	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x25	m	257,000	0,78 €	200,46 €	122,420	95,49 €	0,78 €	95,49 €	0,00 €
6	341110006102	Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2	m	257,000	8,79 €	2 259,03 €	122,420	1 076,07 €	9,70 €	1 187,47 €	111,40 €
7	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm široká a 80 cm hĺboké, v zemiine triedy 3	m	215,000	3,55 €	763,25 €	112,300	398,67 €	3,55 €	398,67 €	0,00 €
8	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zaizolovaním chráničky	m	42,000	71,42 €	2 999,64 €	7,410	529,22 €	71,42 €	529,22 €	0,00 €
9	460420025	Znáznenie káblovej kôžky z piesku, vrátane dodania piesku 18,90 m3	m	215,000	3,73 €	801,95 €	112,300	418,88 €	4,07 €	457,06 €	36,18 €
10	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	215,000	0,40 €	86,00 €	112,300	44,92 €	0,40 €	44,92 €	0,00 €
11	283230008022	Výstražná fólia šírky 3000x1 mm, farba červená	m	215,000	0,08 €	17,20 €	112,300	8,98 €	0,13 €	14,60 €	5,62 €
12	460510111	Káblové priestupky v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	42,000	5,91 €	248,22 €	7,410	43,79 €	5,91 €	43,79 €	0,00 €
13	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	42,000	4,95 €	207,90 €	7,410	36,68 €	8,10 €	60,02 €	23,34 €
14	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zemin, 35 cm široká, 80 cm hĺboké v zemiine tr. 3	m	215,000	1,71 €	367,65 €	112,300	192,03 €	1,71 €	192,03 €	0,00 €
15	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	sub.	5,000	99,05 €	495,25 €	0,000	0,00 €	99,05 €	0,00 €	0,00 €
16	460600005	Naloženie zemin, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	15,51 €	124,08 €	1,989	30,85 €	15,51 €	30,85 €	0,00 €
17	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasakanie hrablami,postrek	m2	84,000	0,73 €	61,32 €	84,000	61,32 €	0,73 €	61,32 €	0,00 €
18	460620013	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	84,000	1,51 €	126,84 €	44,330	66,94 €	1,51 €	66,94 €	0,00 €
19	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	2,000	152,63 €	305,26 €	2,000	305,26 €	152,63 €	305,26 €	0,00 €
613-00 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v krížovke km 0,412 - ul. Textilná						6 767,41 €		2 948,57 €		3 078,73 €	130,16 €
1	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	3,89 €	3,89 €	1,000	3,89 €	3,89 €	3,89 €	0,00 €
2	345210000225	Poistka gG 25A	ks	1,000	5,20 €	5,20 €	1,000	5,20 €	5,74 €	5,74 €	0,54 €
3	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-00 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67 €	209,67 €	1,000	209,67 €		209,67 €	0,00 €
4	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	260,000	0,59 €	153,40 €	176,260	103,99 €	0,59 €	103,99 €	0,00 €
5	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	260,000	3,44 €	894,40 €	176,260	606,33 €	3,79 €	668,03 €	61,70 €
6	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm široká a 80 cm hĺboké, v zemiine triedy 3	m	230,000	3,55 €	815,50 €	174,140	618,20 €	3,55 €	618,20 €	0,00 €
7	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zaizolovaním chráničky	m	30,000	71,42 €	2 142,60 €	0,000	0,00 €	71,42 €	0,00 €	0,00 €
8	460420025	Znáznenie káblovej kôžky z piesku, vrátane dodania piesku 20,20 m3	m	230,000	3,73 €	857,90 €	174,140	649,54 €	4,07 €	708,75 €	59,21 €
9	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	230,000	0,40 €	92,00 €	174,140	69,66 €	0,40 €	69,66 €	0,00 €
10	283230008022	Výstražná fólia šírky 3000x1 mm, farba červená	m	230,000	0,08 €	18,40 €	174,140	13,93 €	0,13 €	22,64 €	8,71 €
11	4600										

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)				
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
2	210101506	Montáž - NN spojky pre káble do 1kV (150-240 mm2)	ks	2,000	49,15 €	98,30	2,000	98,30 €	49,15 €	98,30 €	0,00 €
3	345820001044	Spojka káblová 1 kV, priama 150 - 240 mm2	ks	2,000	37,13 €	74,26	2,000	74,26	40,96 €	81,92 €	7,66 €
4	210140759	Montáž skratovej prepisky	ks	6,000	1,30	7,80	6,000	7,80	1,30 €	7,80	0,00 €
5	345210005944	Skratová prepjeka veľkosť 2	ks	6,000	6,86 €	41,16	6,000	41,16	7,57 €	45,42 €	4,26 €
6	210193357	Rozvádzač SRN2 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	851,00	851,00	1,000	851,00	851,00	851,00	0,00 €
7	210902387	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240	m	66,000	2,89 €	190,74	66,000	190,74	2,89 €	190,74	0,00 €
8	341110034605	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2	m	66,000	12,23 €	807,18	66,000	807,18	13,49 €	890,34 €	83,16 €
9	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokoj, v zemiine triedy 3	m	33,000	3,55 €	117,15	33,000	117,15	3,55 €	117,15	0,00 €
10	460420025	Zriadenie kábloveho lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 0,80 m3	m	33,000	3,73 €	123,09	33,000	123,09	3,82 €	126,06 €	2,97 €
11	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	33,000	0,40 €	13,20	33,000	13,20	0,40 €	13,20	0,00 €
12	283230008022	Výstražná fólia štvr 300x0,1 mm, farba červená	m	33,000	0,08 €	2,64	33,000	2,64	0,13 €	4,29 €	1,65 €
13	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemiine tr. 3	m	33,000	1,71 €	56,43	33,000	56,43	1,71 €	56,43	0,00 €
14	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,200	15,51 €	18,61	1,200	18,61	15,51 €	18,61	0,00 €
15	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	11,550	0,73 €	8,43	11,550	8,43	0,73 €	8,43	0,00 €
16	460620013	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	11,550	1,51 €	17,44	11,550	17,44	1,51 €	17,44	0,00 €
17	950107021	Vypnúťe a zapnúťe NN distribučného vedenia	sub.	1,000	412,50	412,50	1,000	412,50	412,50	412,50	0,00 €
613-02 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá						5 825,63 €		5 825,63 €		6 162,73 €	337,10 €
1	388795206	Ukladanie rúrky káblovodu/chráničky 1x HDPE	m	35,000	1,02 €	35,70	35,000	35,70	1,02 €	35,70	0,00 €
2	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	35,000	0,99 €	34,65	35,000	34,65	1,62 €	56,70	22,05 €
3	210193258	Rozvádzač KE 74 - dostrojenie podľa PD	ks	1,000	61,88 €	61,88	1,000	61,88	61,88 €	61,88	0,00 €
4	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x16	m	320,000	0,78 €	249,60	320,000	249,60	0,78 €	249,60	0,00 €
5	341110001800	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	320,000	5,86 €	1 875,20	320,000	1 875,20	6,46 €	2 067,20	192,00 €
6	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokoj, v zemiine triedy 3	m	320,000	3,55 €	1 136,00	320,000	1 136,00	3,55 €	1 136,00	0,00 €
7	460420025	Zriadenie kábloveho lôžka z piesku, vrátane s dodania piesku 28,00 m3	m	320,000	3,73 €	1 193,60	320,000	1 193,60	4,07 €	1 302,40	108,80 €
8	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	285,000	0,40 €	114,00	285,000	114,00	0,40 €	114,00	0,00 €
9	283230008022	Výstražná fólia štvr 300x0,1 mm, farba červená	m	285,000	0,08 €	22,80	285,000	22,80	0,13 €	37,05	14,25 €
10	460560163	Ručný zásep káblovej rýhy so zhutnením zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemiine tr. 3	m	320,000	1,71 €	547,20	320,000	547,20	1,71 €	547,20	0,00 €
11	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	11,500	15,51 €	178,37	11,500	178,37	15,51 €	178,37	0,00 €
12	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	100,000	0,73 €	73,00	100,000	73,00	0,73 €	73,00	0,00 €
13	460620013	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	100,000	1,51 €	151,00	100,000	151,00	1,51 €	151,00	0,00 €
14	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	1,000	152,63 €	152,63	1,000	152,63	152,63 €	152,63	0,00 €
613-03 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská						7 447,79 €		7 447,79 €		7 751,97 €	304,18 €
1	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	1,000	3,89 €	3,89	1,000	3,89	3,89 €	3,89	0,00 €
2	345210000240	Poistka gG 25A	ks	1,000	1,73 €	1,73	1,000	1,73	1,91 €	1,91	0,18 €
3	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-03 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67 €	209,67	1,000	209,67	209,67 €	209,67	0,00 €
4	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	260,000	0,59 €	153,40	260,000	153,40	0,59 €	153,40	0,00 €
5	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	260,000	3,44 €	894,40	260,000	894,40	3,79 €	985,40	91,00 €
6	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokoj, v zemiine triedy 3	m	260,000	3,55 €	923,00	260,000	923,00	3,55 €	923,00	0,00 €
7	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatahnutím chráničky	m	36,000	71,42 €	2 571,12	36,000	2 571,12	71,42 €	2 571,12	0,00 €
8	460420025	Zriadenie kábloveho lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 22,80 m3	m	260,000	3,73 €	969,80	260,000	969,80	4,07 €	1 058,20	88,40 €
9	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	224,000	0,40 €	89,60	224,000	89,60	0,40 €	89,60	0,00 €
10	283230008022	Výstražná fólia štvr 300x0,1 mm, farba červená	m	224,000	0,08 €	17,92	224,000	17,92	0,13 €	29,12	11,20 €
11	460510111	Káblové prístupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	36,000	5,91 €	212,76	36,000	212,76	5,91 €	212,76	0,00 €
12	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	36,000	4,95 €	178,20	36,000	178,20	8,10 €	291,60	113,40 €
13	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemiine tr. 3	m	260,000	1,71 €	444,60	260,000	444,60	1,71 €	444,60	0,00 €
14	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	sub.	3,000	99,05 €	297,15	3,000	297,15	99,05 €	297,15	0,00 €
15	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	15,51 €	124,08	8,000	124,08	15,51 €	124,08	0,00 €
16	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	91,000	0,73 €	66,43	91,000	66,43	0,73 €	66,43	0,00 €
17	460620013	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	91,000	1,51 €	137,41	91,000	137,41	1,51 €	137,41	0,00 €
18	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	1,000	152,63 €	152,63	1,000	152,63	152,63 €	152,63	0,00 €
613-04 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková (01 - Odborné elektrické zariadenie)						816,53 €		816,53 €		840,97 €	22,44 €
1	210120105	Montáž - Poistka gG 25A	ks	1,000	3,89 €	3,89	1,000	3,89	3,89 €	3,89	0,00 €
2	345210000225	Poistka gG 25A	ks	1,000	5,20 €	5,20	1,000	5,20	5,74 €	5,74	0,54 €
3	210193256	Elektromerový rozvádzač RE613-04 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67 €	209,67	1,000	209,67	209,67 €	209,67	0,00 €
4	210800196	Montáž - Kábel medený CYKY 4x10	m	30,000	0,59 €	17,70	30,000	17,70	0,59 €	17,70	0,00 €
5	341110001700	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	30,000	3,44 €	103,20	30,000	103,20	3,79 €	113,70	10,50 €
6	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokoj, v zemiine triedy 3	m	30,000	3,55 €	106,50	30,000	106,50	3,55 €	106,50	0,00 €
7	460420025	Zriadenie kábloveho lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 2,60 m3	m	30,000	3,73 €	111,90	30,000	111,90	4,06 €	121,80	9,90 €
8	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,40 €	12,00	30,000	12,00	0,40 €	12,00	0,00 €
9	283230008022	Výstražná fólia štvr 300x0,1 mm, farba červená	m	30,000	0,08 €	2,40	30,000	2,40	0,13 €	3,90	1,50 €
10	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemiine tr. 3	m	30,000	1,71 €	51,30	30,000	51,30	1,71 €	51,30	0,00 €
11	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,200	15,51 €	18,61	1,200	18,61	15,51 €	18,61	0,00 €
12	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	10,500	0,73 €	7,67	10,500	7,67	0,73 €	7,67	0,00 €
13	460620013	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,500	1,51 €	15,86	10,500	15,86	1,51 €	15,86	0,00 €
14	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	1,000	152,63 €	152,63	1,000	152,63	152,63 €	152,63	0,00 €
613-04 - Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková (02 - NN prípojka)						1 426,73 €		1 426,73 €		1 436,06 €	9,33 €
1	210140759	Montáž skrat									

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
16	460620006	Osiatie povrchu trávym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	17,000	0,73 €	12,41 €	17,000	12,41 €	0,73 €	12,41 €	0,00 €
17	460620013	Proviz. uprava terénu v zemině tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	17,000	1,51 €	25,67 €	0,000	0,00 €	1,51 €	0,00 €	0,00 €
18	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €
613-06 - Kábelová NN prípoja pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 2,208 - ul. Galaktická						6 264,99 €		6 264,99 €		6 632,70 €	367,71 €
1	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	47,000	1,02 €	47,94 €	47,000	47,94 €	1,02 €	47,94 €	0,00 €
2	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	47,000	0,99 €	46,53 €	47,000	46,53 €	1,62 €	76,14 €	29,61 €
3	210193258	Rozvádzač KE 76 - dobrobrojenie podľa PD	ks	1,000	61,88 €	61,88 €	1,000	61,88 €	61,88 €	61,88 €	0,00 €
4	210800197	Montáž - Kábel medený CYKY 4x16	m	345,000	0,78 €	269,10 €	345,000	269,10 €	0,78 €	269,10 €	0,00 €
5	341110001800	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	345,000	5,86 €	2 021,70 €	345,000	2 021,70 €	6,46 €	2 228,70 €	207,00 €
6	460200163	Hlbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm široké a 80 cm hlboké, v zemině triedy 3	m	345,000	3,55 €	1 224,75 €	345,000	1 224,75 €	3,55 €	1 224,75 €	0,00 €
7	460420025	Zriadenie kábelového lôžka z piesku, vrátane s dodania piesku 30,00 m3	m	345,000	3,73 €	1 286,85 €	345,000	1 286,85 €	4,06 €	1 400,70 €	113,85 €
8	460490012	Rozvinutie a uclonenie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	345,000	0,40 €	138,00 €	345,000	138,00 €	0,40 €	138,00 €	0,00 €
9	283230008022	Výstražná fólia šáhr 300x0,1 mm, farba červená	m	345,000	0,08 €	27,60 €	345,000	27,60 €	0,13 €	44,85 €	17,25 €
10	460560163	Ručný zásep kábelovej rýhy so zhrutnením zemin, 35 cm široké, 80 cm hlboké v zemině tr. 3	m	345,000	1,71 €	589,95 €	345,000	589,95 €	1,71 €	589,95 €	0,00 €
11	460600005	Nalocnenie zemin, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	10,500	15,51 €	162,86 €	10,500	162,86 €	15,51 €	162,86 €	0,00 €
12	460620006	Osiatie povrchu trávym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	105,000	0,73 €	76,65 €	105,000	76,65 €	0,73 €	76,65 €	0,00 €
13	460620013	Proviz. uprava terénu v zemině tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	105,000	1,51 €	158,55 €	105,000	158,55 €	1,51 €	158,55 €	0,00 €
14	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €
614-00 - Kábelová NN prípoja pre cestnú kanalizáciu						8 264,96 €		4 680,16 €		4 683,30 €	203,14 €
1	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	24,000	1,02 €	24,48 €	24,000	24,48 €	1,02 €	24,48 €	0,00 €
2	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	24,000	0,99 €	23,76 €	24,000	23,76 €	1,62 €	38,88 €	15,12 €
3	210120105	Montáž - Poistka gG 40A	ks	3,000	3,89 €	11,67 €	3,000	11,67 €	3,89 €	11,67 €	0,00 €
4	34521000240	Poistka gG 40A	ks	3,000	1,73 €	5,19 €	3,000	5,19 €	1,91 €	5,73 €	0,54 €
5	210193256	Elektronerový rozvádzač REB14-00 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67 €	209,67 €	1,000	209,67 €	209,67 €	209,67 €	0,00 €
6	210902381	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x25	m	339,000	1,16 €	393,24 €	256,380	297,40 €	1,16 €	297,40 €	0,00 €
7	341110034000	Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm2	m	339,000	2,76 €	935,64 €	256,380	707,61 €	3,04 €	779,40 €	71,79 €
8	460200163	Hlbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm široké a 80 cm hlboké, v zemině triedy 3	m	305,000	3,55 €	1 082,75 €	244,930	869,50 €	3,55 €	869,50 €	0,00 €
9	460300202	Pretlačovanie otvorov strojno do D 150 mm so zatahnutím chráničky	m	34,000	71,42 €	2 428,28 €	5,960	418,52 €	71,42 €	418,52 €	0,00 €
10	460420025	Zriadenie kábelového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 27,00 m3	m	305,000	3,73 €	1 137,65 €	244,930	913,59 €	4,07 €	996,67 €	83,28 €
11	460490012	Rozvinutie a uclonenie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	339,000	0,40 €	135,60 €	278,930	111,57 €	0,40 €	111,57 €	0,00 €
12	283230008022	Výstražná fólia šáhr 300x0,1 mm, farba červená	m	339,000	0,08 €	27,12 €	278,930	22,31 €	0,13 €	36,26 €	13,95 €
13	460510111	Kábelové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	34,000	5,91 €	200,94 €	5,960	34,63 €	5,91 €	34,63 €	0,00 €
14	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	34,000	4,95 €	168,30 €	5,960	29,01 €	8,10 €	47,47 €	16,46 €
15	460560163	Ručný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zemin, 35 cm široké, 80 cm hlboké v zemině tr. 3	m	305,000	1,71 €	521,55 €	244,930	418,83 €	1,71 €	418,83 €	0,00 €
16	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	sub.	4,000	99,05 €	396,20 €	1,000	99,05 €	99,05 €	99,05 €	0,00 €
17	460600005	Nalocnenie zemin, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	11,000	15,51 €	170,61 €	8,000	124,08 €	15,51 €	124,08 €	0,00 €
18	460620006	Osiatie povrchu trávym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	107,000	0,73 €	78,11 €	107,000	78,11 €	0,73 €	78,11 €	0,00 €
19	460620013	Proviz. uprava terénu v zemině tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	107,000	1,51 €	161,57 €	85,130	128,55 €	1,51 €	128,55 €	0,00 €
20	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €
621-00 - Modernizácia verejného osvetlenia						331 551,00 €		320 407,92 €		322 931,48 €	2 523,56 €
1	275313829	Beťňovanie základových pásk stožiarov, beťň prostý, vrátane dodávky beťňu na srtálného hľadiska -1,58 ks	m3	215,000	82,89 €	17 821,35 €	164,780	13 658,61 €	88,03 €	14 505,58 €	846,97 €
2	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	1 370,000	1,02 €	1 397,40 €	1 292,490	1 318,34 €	1,02 €	1 318,34 €	0,00 €
3	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	1 370,000	0,99 €	1 356,30 €	1 292,490	1 279,57 €	1,62 €	2 093,83 €	814,28 €
4	210191581	Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL1 - montáž a dodávka komplet podľa PD	ks	1,000	5 454,59 €	5 454,59 €	1,000	5 454,59 €	5 454,59 €	5 454,59 €	0,00 €
5	210191582	Rozvádzač verejného osvetlenia RVOSL2 - montáž a dodávka komplet podľa PD	ks	1,000	5 454,59 €	5 454,59 €	1,000	5 454,59 €	5 454,59 €	5 454,59 €	0,00 €
6	210201810	Montáž a zapojenie svetidla účelného, LED	ks	247,000	17,13 €	4 231,11 €	247,000	4 231,11 €	17,13 €	4 231,11 €	0,00 €
7	348370001610	Svetidlo účelné LED na stĺp alebo výložník 80W - hlavné osvetlenie	ks	162,000	204,19 €	33 078,78 €	162,000	33 078,78 €	204,19 €	33 078,78 €	0,00 €
8	348370001620	Svetidlo účelné LED na stĺp alebo výložník 80W - osvetlenie priechodov	ks	55,000	293,12 €	16 121,60 €	55,000	16 121,60 €	293,12 €	16 121,60 €	0,00 €
9	348370001630	Svetidlo účelné LED na stĺp alebo výložník 80W - osvetlenie chodníkov	ks	55,000	202,37 €	11 130,35 €	55,000	11 130,35 €	202,37 €	11 130,35 €	0,00 €
10	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku/svetidlo	ks	122,000	11,51 €	1 404,22 €	122,000	1 404,22 €	11,51 €	1 404,22 €	0,00 €
11	348370004900	Svorkovnica stožiarová NTB 1 pre 1 poistku/svetidlo	ks	122,000	24,75 €	3 019,50 €	122,000	3 019,50 €	27,30 €	3 330,60 €	311,10 €
12	210201881	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky/svetidla	ks	78,000	12,62 €	994,36 €	78,000	994,36 €	12,62 €	994,36 €	0,00 €
13	348370005000	Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky/svetidla	ks	78,000	26,88 €	2 252,64 €	78,000	2 252,64 €	31,86 €	2 485,08 €	232,44 €
14	210201882	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 3 poistky/svetidla	ks	1,000	13,74 €	13,74 €	1,000	13,74 €	13,74 €	13,74 €	0,00 €
15	348370005100	Svorkovnica stožiarová NTB 3 pre 3 poistky/svetidla	ks	1,000	34,65 €	34,65 €	1,000	34,65 €	38,22 €	38,22 €	3,57 €
16	210204031	Montáž - Osvetľovací stožiar - hlavné osvetlenie	ks	88,000	54,19 €	4 768,72 €	88,000	4 768,72 €	54,19 €	4 768,72 €	0,00 €
17	316740000233	Stožiar osvetľovací pre hlavné osvetlenie, výška 9 m	ks	88,000	344,44 €	30 310,72 €	88,000	30 310,72 €	344,44 €	30 310,72 €	0,00 €
18	210204032	Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie priechodov	ks	50,000	51,98 €	2 599,00 €	50,000	2 599,00 €	51,98 €	2 599,00 €	0,00 €
19	316740000144	Stožiar osvetľovací pre osvetlenie priechodov, výška 7,5 m	ks	50,000	288,75 €	14 437,50 €	50,000	14 437,50 €	288,75 €	14 437,50 €	0,00 €
20	210204033	Montáž - Osvetľovací stožiar - osvetlenie chodníkov	ks	30,000	51,98 €	1 559,40 €	30,000	1 559,40 €	51,98 €	1 559,40 €	0,00 €
21	316740000155	Stožiar osvetľovací pre osvetlenie chodníkov, výška 7,5 m	ks	30,000	185,63 €	5 568,90 €	30,000	5 568,90 €	185,63 €	5 568,90 €	0,00 €
22	210204174	Montáž - Výložník jednoramenný	ks	122,000	27,45 €	3 348,90 €	122,000	3 348,90 €	27,45 €	3 348,90 €	0,00 €
23	316770001311	Výložník jednoramenný, výloženie 0,5 m - na stožiar osvetlenia chodníkov	ks	30,000	44,55 €	1 336,50 €	30,000	1 336,50 €	44,55 €	1 336,50 €	0,00 €

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)				
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
NP2	286130070308	Chránika DN 50, HDPE	m	0,000	0,99 €	0,00 €	0,000	0,00 €	0,99 €	0,00 €	0,00 €
NP3	3887950165	Zafasovanie kábelovodu 1xHDPE nad 12 mm, do obsadené trasy, vonk. sieťe	m	0,000	1,72 €	0,00 €	0,000	0,00 €	1,72 €	0,00 €	0,00 €
401-00 - Čestná svetelná signalizácia v krízovom km 0,412 - ul. Utištiná						151 127,49 €		146 390,21 €		149 176,76 €	2 786,54 €
1	113107213	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kamienka ľahného, hr. vrstvy 200 do 300 mm., -0,50000t	m2	234,000	2,30 €	538,20 €	234,000	538,20 €	2,30 €	538,20 €	0,00 €
2	113107223	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kamienka hrubého dreveného, hr. 200 do 300 mm., -0,40000t	m2	234,000	2,58 €	603,72 €	234,000	603,72 €	2,58 €	603,72 €	0,00 €
3	113107231	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm., -0,22500t	m2	234,000	5,75 €	1 345,50 €	234,000	1 345,50 €	5,75 €	1 345,50 €	0,00 €
4	113107242	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm., -0,18100t	m2	234,000	1,80 €	421,20 €	234,000	421,20 €	1,80 €	421,20 €	0,00 €
5	182001111	Plánová úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	258,150	1,33 €	343,34 €	258,150	343,34 €	1,33 €	343,34 €	0,00 €
6	451457777	Podklad pod diaľbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	20,500	4,01 €	82,21 €	20,500	82,21 €	4,01 €	82,21 €	0,00 €
7	451577877	Podklad pod diaľbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	20,500	2,27 €	46,54 €	20,500	46,54 €	2,27 €	46,54 €	0,00 €
8	451597777	Podklad pod diaľbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	20,500	1,49 €	30,55 €	20,500	30,55 €	1,49 €	30,55 €	0,00 €
9	181301101	Rozprestreť omietku na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr do 100 mm	m2	167,300	1,25 €	209,13 €	167,300	209,13 €	1,25 €	209,13 €	0,00 €
10	596141111	Kladenie diaľby z mozaiky jednotlivo pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	20,500	17,63 €	361,42 €	20,500	361,42 €	17,63 €	361,42 €	0,00 €
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	305,604	1,44 €	440,07 €	305,604	440,07 €	1,44 €	440,07 €	0,00 €
12	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	T	916,812	0,87 €	797,63 €	916,812	797,63 €	0,87 €	797,63 €	0,00 €
13	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmot	T	305,604	15,00 €	4 584,06 €	305,604	4 584,06 €	15,00 €	4 584,06 €	0,00 €
14	5920913200	Odstaň zámkové hr. 6 cm	m2	20,910	6,55 €	136,96 €	20,910	136,96 €	6,55 €	136,96 €	0,00 €
15	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	25,820	13,88 €	358,38 €	25,820	358,38 €	13,88 €	358,38 €	0,00 €
16	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	33,460	6,52 €	218,16 €	33,460	218,16 €	6,52 €	218,16 €	0,00 €
17	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozptále 13 m	ks	1,000	5 976,24 €	5 976,24 €	1,000	5 976,24 €	5 976,24 €	5 976,24 €	0,00 €
18	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	319,68 €	639,36 €	2,000	639,36 €	319,68 €	639,36 €	0,00 €
19	9131411112	Portál CSS PRS-0212 /13m/- osadenie, montáž	ks	1,000	4 181,00 €	4 181,00 €	1,000	4 181,00 €	4 181,00 €	4 181,00 €	0,00 €
20	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	268,25 €	536,50 €	2,000	536,50 €	268,25 €	536,50 €	0,00 €
21	988225111	Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a telísk s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	66,299	1,84 €	121,99 €	66,299	121,99 €	1,84 €	121,99 €	0,00 €
22	988225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	66,299	1,01 €	66,299	66,299	66,299 €	1,01 €	66,299 €	0,00 €
23	220060781	Montáž(ručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-RCEKEY 1 P 1,3 mm	M	190,000	1,72 €	326,80 €	190,000	326,80 €	1,72 €	326,80 €	0,00 €
24	220061171	Montáž(voľne uloženie) do lôžka alebo žľabu v uzav. koncov-RCEKEY 1 P 1,3 mm	M	450,000	1,08 €	486,00 €	450,000	486,00 €	1,08 €	486,00 €	0,00 €
25	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2	m	160,000	1,36 €	217,60 €	160,000	217,60 €	1,36 €	217,60 €	0,00 €
26	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	188,000	1,38 €	259,44 €	188,000	259,44 €	1,38 €	259,44 €	0,00 €
27	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14	m	93,000	1,42 €	132,06 €	93,000	132,06 €	1,42 €	132,06 €	0,00 €
28	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	m	15,000	1,44 €	21,60 €	15,000	21,60 €	1,44 €	21,60 €	0,00 €
29	220061575	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0, NCEY1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	1 125,000	0,78 €	877,50 €	1 125,000	877,50 €	0,78 €	877,50 €	0,00 €
30	220061577	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0, NCEY1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	1 185,000	0,80 €	948,00 €	1 185,000	948,00 €	0,80 €	948,00 €	0,00 €
31	220061578	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka tienových káblov CAT 5e NETSET tp	m	645,000	0,80 €	516,00 €	645,000	516,00 €	0,80 €	516,00 €	0,00 €
32	220061580	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0, NCEY1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	1 115,000	0,83 €	925,45 €	1 115,000	925,45 €	0,83 €	925,45 €	0,00 €
33	220061581	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0, NCEY1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	45,000	0,84 €	37,80 €	45,000	37,80 €	0,84 €	37,80 €	0,00 €
34	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábľa do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	68,000	1,11 €	75,48 €	68,000	75,48 €	1,11 €	75,48 €	0,00 €
35	220110346	Zhotovenie kábelového žlietka,vyrazenie znakov,označenie,ovrutie žlietka pieskom PVC	KUS	60,000	2,31 €	138,60 €	60,000	138,60 €	2,31 €	138,60 €	0,00 €
36	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1Pxt.3	pár	7,000	3,02 €	21,14 €	7,000	21,14 €	3,02 €	21,14 €	0,00 €
37	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie v, vypracovania meracieho protokolu	KUS	30,000	1,67 €	50,10 €	30,000	50,10 €	1,67 €	50,10 €	0,00 €
38	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v záznamu do protokolu	KUS	11,000	8,79 €	96,69 €	11,000	96,69 €	8,79 €	96,69 €	0,00 €
39	220111777	Vedenie uzemňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	708,000	4,01 €	2 839,08 €	708,000	2 839,08 €	4,01 €	2 839,08 €	0,00 €
40	220111881	Uzemnenie radíča CSS, pospádanie vnútor. vybavenia	KUS	1,000	114,35 €	114,35 €	1,000	114,35 €	114,35 €	114,35 €	0,00 €
41	220111886	Zemnička svorka SP1 - montáž	ks	40,000	4,50 €	180,00 €	40,000	180,00 €	4,50 €	180,00 €	0,00 €
42	220300001	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2	KUS	5,000	5,41 €	27,05 €	5,000	27,05 €	5,41 €	27,05 €	0,00 €
43	220300003	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	5,000	11,43 €	57,15 €	5,000	57,15 €	11,43 €	57,15 €	0,00 €
44	220300004	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	4,000	14,45 €	57,80 €	4,000	57,80 €	14,45 €	57,80 €	0,00 €
45	220300005	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	2,000	17,54 €	35,08 €	2,000	35,08 €	17,54 €	35,08 €	0,00 €
46	220300041	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm	ks	5,000	9,12 €	45,60 €	5,000	45,60 €	9,12 €	45,60 €	0,00 €
47	220300043	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	5,000	18,16 €	90,80 €	5,000	90,80 €	18,16 €	90,80 €	0,00 €
48	220300044	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	4,000	20,89 €	83,56 €	4,000	83,56 €	20,89 €	83,56 €	0,00 €
49	220300045	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	2,000	26,69 €	53,38 €	2,000	53,38 €	26,69 €	53,38 €	0,00 €
50	220300082	Zhotovenie kábelovej formy veľarovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET tp	ks	6,000	6,66 €	39,96 €	6,000	39,96 €	6,66 €	39,96 €	0,00 €
51	220300421	Forma na káblí typu RCEKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrutky na káblí 1 páru	KUS	7,000	4,54 €	31,78 €	7,000	31,78 €	4,54 €	31,78 €	0,00 €
52	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelipecapou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	5,21 €	62,52 €	12,000	62,52 €	5,21 €	62,52 €	0,00 €
53	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelipecapou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	9,40 €	94,00 €	10,000	94,00 €	9,40 €	94,00 €	0,00 €
54	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelipecapou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	13,36 €	106,88 €	8,000	106,88 €	13,36 €	106,88 €	0,00 €
55	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelipecapou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	4,000	16,61 €	66,44 €	4,000	66,44 €	16,61 €	66,44 €	0,00 €
56	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SZN-1	KUS	1,000	4,73 €	4,73 €	1,000	4,73 €	4,73 €	4,73 €	0,00 €
57	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konči ruky	KUS	10,000	7,08 €	70,80 €	10,000	70,80 €	7,08 €	70,80 €	0,00 €
58	220600002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábľa,prepojenie-prameňu na základovom ráme	KUS	5,000	135,74 €	678,70 €	5,000	678,70 €	135,74 €	678,70 €	0,00 €
59	220600003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábľa,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	3,000	206,06 €	618,18 €	3,000	618,18 €	206,06 €	618,18 €	0,00 €
60	220600005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	3,000	41,35 €	124,05 €	3,000	124,05 €	41,35 €	124,05 €	0,00 €
61	220600031	Montáž zostaveného návěstidla,preškúšanie-jednosvetelového na stožiar	KUS	2,000	33,68 €	67,36 €	2,000	67,36 €	33,68 €	67,36 €	0,00 €
62	220600036	Montáž zostaveného návěstidla,preškúšanie-dvojsvetelového na stožiar	KUS	12,000	38,73 €	464,76 €	12,000	464,76 €	38,73 €	464,76 €	0,00 €
63	220600361	Demontáž návěstidla dvojsvetelového zo stožiaru	KUS	2,000	27,94 €	55,88 €	0,000	0,00 €	27,94 €	0,00 €	0,00 €
64	220600041	Montáž zostaveného návěstidla,preškúšanie-trojsvetelového na stožiar	KUS	10,000	45,12 €	451,20 €	10,000	451,20 €	45,12 €	451,20 €	0,00 €
65	2206000411	Demontáž návěstidla trojsvetelového zo stožiaru	KUS	2,000	32,50 €	65,00 €	0,000	0,00 €	32,50 €	0,00 €	0,00 €
66	220600044	Montáž zostaveného návěstidla,preškúšanie-trojsvetelového D 300-210 na výložník	KUS	8,000	60,33 €	482,64 €	8,000	482,64 €	60,33 €	482,64 €	0,00 €
67	2206000441	Demontáž návěstidla trojsvetelového z výložníka	KUS	2,000	43,47 €	86,94 €	0,000	0,00 €	43,47 €	0,00 €	0,00 €
68	220600071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preškúšanie funkcií-na stožiar	ks	1,000	35,77 €	35,77 €	1,000	35,77 €	35,77 €	35,77 €	0,00 €
69	2206007711	Demontáž návěstidla pre elektrické	ks	1,000	25,96 €	25,96 €	0,000	0,00 €	25,96 €	0,00 €	0,00 €
70	220600772	Montáž návěstidla pre optické konca signálu červená-žltá-0390, zapojenie preškúšanie funkcií-na výložník	ks	6,000	58,25 €	349,50 €	6,000	349,50 €	58,25 €	349,50 €	0,00 €
71	220601026	Montáž tlačidla pre chodcov na stožiar,upravenie,zapojenie,bez dodania tlačidla a šnúry	KUS	8,000	21,97 €	175,76 €	8,000	175,76 €	21,97 €	175,76 €	0,00 €
72	22060131R	Montáž detektora - zosilňovač signálu	ks	1,000	356,13 €	356,13 €	1,000	356,13 €	356,13 €	356,13 €	0,00 €
73	220601149	Montáž kábelového stojana KSL-1	ks	7,000	59,66 €	417,62 €	7,000	417,62 €	59,66 €	417,62 €	0,00 €
74	220601061	Uloženie indukčnej slučky,vymeranie a zhotovenie uloženie, v, dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	7,000	226,63 €	1 586,41 €	7,000	1 586,41 €	226,63 €	1 586,41 €	0,00 €
75	220601063	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte/zhotovenie	m	100,000	3,24 €	324,00 €	100,000	324,			

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)				
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
96	744749011	Demontáž chodového tlačíka, odpojenie káblov	ks	2,000	13,88 €	27,76 €	0,000	0,00 €	13,88 €	0,00 €	0,00 €
97	210010046	Rúrka elektroinstalácia ohybná kovová typ 2448 "Kopek", ułożená pevne	m	60,000	1,88 €	100,80 €	60,000	100,80 €	1,88 €	100,80 €	0,00 €
98	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEK 43,0mm 36,0mm 750N ocel	m	60,000	10,27 €	616,20 €	60,000	616,20 €	15,17 €	910,20 €	294,00 €
99	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodivovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	268,000	0,63 €	168,84 €	268,000	168,84 €	0,63 €	168,84 €	0,00 €
100	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenia, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	526,000	0,32 €	168,32 €	526,000	168,32 €	0,32 €	168,32 €	0,00 €
101	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	5,000	3,21 €	19,26 €	5,000	19,26 €	3,21 €	19,26 €	0,00 €
102	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	6,000	4,09 €	24,54 €	6,000	24,54 €	4,09 €	24,54 €	0,00 €
103	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	5,000	6,61 €	33,05 €	5,000	33,05 €	6,61 €	33,05 €	0,00 €
104	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	8,72 €	34,88 €	4,000	34,88 €	8,72 €	34,88 €	0,00 €
105	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	9,31 €	18,62 €	2,000	18,62 €	9,31 €	18,62 €	0,00 €
106	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	13,000	1,56 €	20,28 €	13,000	20,28 €	1,56 €	20,28 €	0,00 €
107	210200010	Označenie zemniaceho pásu - štítkov "blesk"	ks	12,000	0,66 €	7,92 €	12,000	7,92 €	0,66 €	7,92 €	0,00 €
108	210251313	Ukofajenie stolařa CSS individuálne, s pririazkou -1 vodič	ks	1,000	351,94 €	351,94 €	1,000	351,94 €	351,94 €	351,94 €	0,00 €
109	210800824	Vodič NN a VN voľne ułożený CSA 1,5	M	410,000	1,39 €	569,90 €	410,000	569,90 €	1,39 €	569,90 €	0,00 €
110	210812212	Kábel medený silový ułożený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	1 125,000	0,59 €	663,75 €	1 125,000	663,75 €	0,59 €	663,75 €	0,00 €
111	210812217	Kábel medený silový ułożený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	1 185,000	0,84 €	995,40 €	1 185,000	995,40 €	0,84 €	995,40 €	0,00 €
112	210812222	Kábel medený silový ułożený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	1 115,000	0,91 €	1 014,65 €	1 115,000	1 014,65 €	0,91 €	1 014,65 €	0,00 €
113	210812224	Kábel medený silový ułożený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	45,000	1,04 €	46,80 €	45,000	46,80 €	1,04 €	46,80 €	0,00 €
114	210812313	Kábel medený silový ułożený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	1,04 €	5,20 €	5,000	5,20 €	1,04 €	5,20 €	0,00 €
115	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 554,00 €	1 554,00 €	1,000	1 554,00 €	1 554,00 €	1 554,00 €	0,00 €
116	CSS1002PD	Porealizačné zamieranie	ks	1,000	455,10 €	455,10 €	1,000	455,10 €	455,10 €	455,10 €	0,00 €
117	HZS-001	Revízie	hod	15,000	32,38 €	485,70 €	15,000	485,70 €	32,38 €	485,70 €	0,00 €
118	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	23,13 €	925,20 €	40,000	925,20 €	23,13 €	925,20 €	0,00 €
119	HZS-005	Príprava ku kompletnému vykušaníu	hod	25,000	9,71 €	242,75 €	25,000	242,75 €	9,71 €	242,75 €	0,00 €
120	HZS-006	Kompletné vykušovanie	hod	20,000	14,89 €	297,80 €	20,000	297,80 €	14,89 €	297,80 €	0,00 €
121	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	32,38 €	809,50 €	25,000	809,50 €	32,38 €	809,50 €	0,00 €
122	1321013220	Hĺbenie rýhy šírky do 600mm v betone do 100 m3	m3	46,800	129,50 €	6 060,60 €	46,800	6 060,60 €	129,50 €	6 060,60 €	0,00 €
123	460010022	Vytýčenie trasy káboľového vedenia, pozdĺž cesty	KM	0,600	601,25 €	360,75 €	0,000	0,00 €	601,25 €	0,00 €	0,00 €
124	460030006	Stlaťie omietky ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 v rva do 15 cm	M3	3,630	19,87 €	72,13 €	3,630	72,13 €	19,87 €	72,13 €	0,00 €
125	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bez základ. kotvu, prip. iné zar. (vč. čer. vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	M3	11,000	55,26 €	607,86 €	0,000	0,00 €	55,26 €	0,00 €	0,00 €
126	460070403	Jama pre káboľový stožiarček KSL v zem. tr. 3	KUS	7,000	52,68 €	368,76 €	7,000	368,76 €	52,68 €	368,76 €	0,00 €
127	460070543	Jama pre stožiar signal. zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	3,000	109,16 €	327,48 €	3,000	327,48 €	109,16 €	327,48 €	0,00 €
128	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	2,000	267,09 €	534,18 €	2,000	534,18 €	267,09 €	534,18 €	0,00 €
129	460070553	Jama pre stožiar signal. zariadenia cestnej križovatky pákový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	5,000	64,35 €	321,75 €	5,000	321,75 €	64,35 €	321,75 €	0,00 €
130	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou vody a betónu do debnenia	M3	11,000	87,88 €	966,68 €	11,000	966,68 €	87,88 €	966,68 €	0,00 €
131	460120002	Záhyb jamy so zhutnením a s úpravou povrchu zemina triedy 3 - 4	KUS	7,000	9,40 €	65,80 €	7,000	65,80 €	9,40 €	65,80 €	0,00 €
132	460120082	Náhyb zeminy, zloženie a rozprestrenie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	46,800	13,94 €	652,39 €	46,800	652,39 €	13,94 €	652,39 €	0,00 €
133	460200133	Hĺbenie káboľovej rýhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	69,000	6,48 €	447,12 €	69,000	447,12 €	6,48 €	447,12 €	0,00 €
134	460200243	Hĺbenie káboľovej rýhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	468,000	5,30 €	2 480,40 €	468,000	2 480,40 €	5,30 €	2 480,40 €	0,00 €
135	460200884	Hĺbenie káboľovej rýhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	10,000	35,76 €	357,60 €	10,000	357,60 €	35,76 €	357,60 €	0,00 €
136	460200885	Hĺbenie káboľovej rýhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5	M	22,000	73,52 €	1 617,44 €	22,000	1 617,44 €	73,52 €	1 617,44 €	0,00 €
137	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú službu v žuvčnom kryte vozovky	M	100,000	4,47 €	447,00 €	100,000	447,00 €	4,47 €	447,00 €	0,00 €
138	460260001	Zalhanutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy	M	161,000	2,50 €	402,50 €	161,000	402,50 €	2,50 €	402,50 €	0,00 €
139	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, namieranie a očistenie koncov uzemňovačov, zavarenie a nájatie	KUS	38,000	8,79 €	334,02 €	38,000	334,02 €	8,79 €	334,02 €	0,00 €
140	460490012	Rozvinutie a ułożenie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	M	537,000	0,45 €	241,65 €	537,000	241,65 €	0,45 €	241,65 €	0,00 €
141	460510131	Káboľové prístupy pre pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	107,000	6,82 €	708,34 €	107,000	708,34 €	6,82 €	708,34 €	0,00 €
142	460560133	Ručný záhyb nespaz. káboľovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj, v zemine tr. 3	m	69,000	1,47 €	101,43 €	69,000	101,43 €	1,47 €	101,43 €	0,00 €
143	460560243	Ručný záhyb nespaz. káboľovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj, v zemine tr. 3	m	468,000	2,49 €	1 165,32 €	468,000	1 165,32 €	2,49 €	1 165,32 €	0,00 €
144	460560884	Ručný záhyb nespaz. káboľovej rýhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj, v zemine tr. 4	m	10,000	8,00 €	80,00 €	10,000	80,00 €	8,00 €	80,00 €	0,00 €
145	460560885	Ručný záhyb nespaz. káboľovej rýhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj, v zemine tr. 5	M	22,000	9,43 €	207,46 €	22,000	207,46 €	9,43 €	207,46 €	0,00 €
146	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasadenie hračbi, postrek	M2	167,300	0,58 €	97,03 €	167,300	97,03 €	0,58 €	97,03 €	0,00 €
147	568905111	Upravenie podkladu po prekročoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	4,100	120,25 €	493,03 €	4,100	493,03 €	120,25 €	493,03 €	0,00 €
148	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	32,38 €	518,08 €	14,000	453,32 €	32,38 €	453,32 €	0,00 €
149	K460300222	Pretlačenie strojové DN110 s chráničkou, nadené	m	107,000	60,00 €	6 420,00 €	79,180	4 750,80 €	60,00 €	4 750,80 €	0,00 €
150	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	5,09 €	25,96 €	5,100	25,96 €	5,61 €	28,61 €	2,65 €
151	MCS05815R	Detektor - zosilňovač signálu	ks	1,000	508,75 €	508,75 €	1,000	508,75 €	508,75 €	508,75 €	0,00 €
152	MCS05800R	Kispečko chodské pre silabozračných SZN-1	ks	1,000	34,23 €	34,23 €	1,000	34,23 €	34,23 €	34,23 €	0,00 €
153	348900404R.1	Návesidlo CSS MHD dvojvetavé 4 svetlov LED	ks	1,000	543,90 €	543,90 €	1,000	543,90 €	543,90 €	543,90 €	0,00 €
154	581531100	Piesok technický netriedený	t	33,830	34,33 €	1 161,38 €	33,830	1 161,38 €	40,41 €	1 367,07 €	205,69 €
155	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadyový ZR 1-5	ks	5,000	32,19 €	160,95 €	5,000	160,95 €	32,19 €	160,95 €	0,00 €
156	348900012R	Návesidlo CSS D210 dvojsvetlové chodské, cylindrické LED	ks	12,000	225,33 €	2 703,96 €	12,000	2 703,96 €	225,33 €	2 703,96 €	0,00 €
157	348900013R	Návesidlo CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	317,28 €	3 172,80 €	10,000	3 172,80 €	317,28 €	3 172,80 €	0,00 €
158	348900014R	Návesidlo CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	8,000	362,60 €	2 900,80 €	8,000	2 900,80 €	362,60 €	2 900,80 €	0,00 €
159	348900040R	Návesidlo CSS odpočet konca černej zelenej DN300 LED (sočasť dodávky radia)	ks	6,000	543,90 €	3 263,40 €	6,000	3 263,40 €	543,90 €	3 263,40 €	0,00 €
160	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	3,000	42,18 €	126,54 €	3,000	126,54 €	42,18 €	126,54 €	0,00 €
161	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	3,000	348,54 €	1 045,62 €	3,000	1 045,62 €	348,54 €	1 045,62 €	0,00 €
162	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	39,000	1,39 €	54,21 €	39,000	54,21 €	1,39 €	54,21 €	0,00 €
163	345066860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	10,000	25,16 €	251,60 €	10,000	251,60 €	27,75 €	277,50 €	25,90 €
164	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,56 €	28,00 €	50,000	28,00 €	0,56 €	28,00 €	0,00 €
165	M20000010R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	20,000	39,31 €	786,20 €	20,000	786,20 €	39,31 €	786,20 €	0,00 €
166	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	11,000	101,75 €	1 119,25 €	11,000	1 119,25 €	111,31 €	1 241,41 €	105,16 €
167	341032910R	Tienový kábel CAT 5e NETSET flp	m	1 254,600	0,56 €	702,58 €	1 254,600	702,58 €	0,62 €	777,85 €	75,27 €
168	MCS01015R	Základ pod ratič 2L	ks	1,000	305,25 €	305,25 €	1,000	305,25 €	333,94 €	333,94 €	28,69 €
169	MCS01010R	Nosič návesidla výložníkový	ks	14,000	76,59 €	1 072,26 €	14,000	1 072,26 €	76,59 €	1 072,26 €	0,00 €
170	MCS01010R	Upevňovacia súprava CSS	ks	78,000	28,55 €	2 226,90 €	78,000	2 226,90 €	28,55 €	2 226,90 €	0,00 €
171	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	418,200	0,60 €	250,92 €	418,200	250,92 €	0,66 €	276,01 €	25,09 €
172	M00110080R	Kábel RCEPEKY 1P1,3	m	459,000	3,15 €	1 445,85 €	459,000	1 445,85 €	3,47 €	1 592,73 €	146,88 €
173	M00232105R	Zemniak diel FeZn 9(10) mm	m	722,180	1,11 €	801,60 €	694,340	770,72 €	1,11 €	770,72 €	0,00 €
174	M00110200R	Šnúra Cu jadro CSM5 5x1,5	m	335,580	0,68 €	228,19 €	335,580	228,19 €	0,75 €	251,69 €	23,50 €
175	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibíl	m	29,500	1,71 €	49,59 €	29,000	49,59 €	2,80 €	81,20 €	31,61 €
176	M0PVC101R	Rúra PVC D 75/110	m	161,000	6,01 €	967,61 €	133,180	800,41 €	9,83 €	1 3	

ROZPOČET										zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)	
Informácie o položke										ZoD + dodatky			
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie		
194	1003S	Výfukenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	915,75 €	915,75 €	0,000	0,00 €	915,75 €	0,00 €	0,00 €		
195	CN	Dopravné náklady	%	3,000	643,59 €	1 930,77 €	3,000	1 930,77 €	643,59 €	1 930,77 €	0,00 €		
196	VRN0001	Poplatok za skúšku	l	305,604	14,80 €	4 522,94 €	305,604	4 522,94 €	14,80 €	4 522,94 €	0,00 €		
402-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská						129 096,05 €		123 684,24 €		125 287,60 €	1 603,35 €		
1	113107213	Odstárenie krytu v ploche nad 200 m2 z kamieria fažaného, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	48,500	2,05 €	99,43 €	48,500	99,43 €	2,05 €	99,43 €	0,00 €		
2	113107223	Odstárenie krytu v ploche nad 200 m2 z kamieria hrubého dreveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	48,500	2,30 €	111,55 €	48,500	111,55 €	2,30 €	111,55 €	0,00 €		
3	113107231	Odstárenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	48,500	5,13 €	248,81 €	48,500	248,81 €	5,13 €	248,81 €	0,00 €		
4	113107242	Odstárenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	26,000	1,61 €	41,86 €	26,000	41,86 €	1,61 €	41,86 €	0,00 €		
5	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	23,800	1,19 €	28,32 €	23,800	28,32 €	1,19 €	28,32 €	0,00 €		
6	451457777	Podklad pod diazbu v ploche vodorovnej alebo v skłone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	24,500	3,58 €	87,71 €	24,500	87,71 €	3,58 €	87,71 €	0,00 €		
7	451577877	Podklad pod diazbu v ploche vodorovnej alebo v skłone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	24,500	2,02 €	49,49 €	24,500	49,49 €	2,02 €	49,49 €	0,00 €		
8	451597777	Podklad pod diazbu v ploche vodorovnej alebo v skłone do 1:5 hr. 30-100 mm z prahodenej zeminy	m2	24,500	1,33 €	32,59 €	24,500	32,59 €	1,33 €	32,59 €	0,00 €		
9	181301101	Rozprestretie omnice na rovine alebo na svahu do skłonu 1:5 plocha do 500 m2 hr do 100 mm	M2	23,800	1,11 €	26,42 €	23,800	26,42 €	1,11 €	26,42 €	0,00 €		
10	596141111	Kladenie diazby z mozaiky jednofareb. pre pešich do lóžka z cementovej malty	m2	24,500	15,72 €	385,14 €	24,500	385,14 €	15,72 €	385,14 €	0,00 €		
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnením na vzdialenosť do 1 km	T	59,269	1,29 €	76,46 €	59,269	76,46 €	1,29 €	76,46 €	0,00 €		
12	979084219	Pripriatok k cene za každých ďalších aj zašafých 5 km nad 5 km	T	177,807	0,78 €	138,69 €	177,807	138,69 €	0,78 €	138,69 €	0,00 €		
13	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmot	T	59,269	15,00 €	889,04 €	59,269	889,04 €	15,00 €	889,04 €	0,00 €		
14	5922913200	Diazba zmlková hr. 6 cm	m2	24,990	6,55 €	163,68 €	24,990	163,68 €	6,55 €	163,68 €	0,00 €		
15	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	6,600	12,38 €	81,71 €	6,600	81,71 €	12,38 €	81,71 €	0,00 €		
16	005721200	Trávové semeno parková zmes	kg	4,760	5,82 €	27,70 €	4,760	27,70 €	5,82 €	27,70 €	0,00 €		
17	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	5 330,16 €	5 330,16 €	1,000	5 330,16 €	5 330,16 €	5 330,16 €	0,00 €		
18	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	1,000	6 962,67 €	6 962,67 €	1,000	6 962,67 €	6 962,67 €	6 962,67 €	0,00 €		
19	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	285,12 €	570,24 €	2,000	570,24 €	285,12 €	570,24 €	0,00 €		
20	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	2,000	356,40 €	712,80 €	2,000	712,80 €	356,40 €	712,80 €	0,00 €		
21	9131411112	Portál CSS PRS-02-12/13m - osadenie, montáž	ks	1,000	3 729,00 €	3 729,00 €	1,000	3 729,00 €	3 729,00 €	3 729,00 €	0,00 €		
22	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	239,25 €	478,50 €	2,000	478,50 €	239,25 €	478,50 €	0,00 €		
23	9131411114	Portál CSS PRS-04-19/17m - osadenie, montáž	ks	1,000	4 034,25 €	4 034,25 €	1,000	4 034,25 €	4 034,25 €	4 034,25 €	0,00 €		
24	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	2,000	264,00 €	528,00 €	2,000	528,00 €	264,00 €	528,00 €	0,00 €		
25	988225111	Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a telísko s krytom asfaltovým skľakovek dĺžky objektu	T	53,464	1,64 €	87,68 €	53,464	87,68 €	1,64 €	87,68 €	0,00 €		
26	988225194	Pripriatok k cene za zvláštny presun nad vymedzenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	l	53,464	0,90 €	48,12 €	53,464	48,12 €	0,90 €	48,12 €	0,00 €		
27	220060761	Montáž(nručné zatiahnutie) do tvár.trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-RCKEY 1 P 1,3 mm	M	154,000	1,53 €	235,62 €	154,000	235,62 €	1,53 €	235,62 €	0,00 €		
28	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lóžka alebo žľabu v uzar.koncov-RCKEY 1 P 1,3 mm	M	545,000	0,97 €	528,65 €	545,000	528,65 €	0,97 €	528,65 €	0,00 €		
29	220061551	Montáž(zatiahnutie do výtnícoj) návestných káblovNCEY1.0.NCYY1.5.CYAY do 2,5 mm-počet žil 2'	m	154,000	1,21 €	186,34 €	154,000	186,34 €	1,21 €	186,34 €	0,00 €		
30	220061552	Montáž(zatiahnutie do výtnícoj) návestných káblovNCEY1.0.NCYY1.5.CYAY do 2,5 mm-počet žil 7'	m	162,000	1,23 €	222,86 €	162,000	222,86 €	1,23 €	222,86 €	0,00 €		
31	220061553	Montáž(zatiahnutie do výtnícoj) návestných káblovNCEY1.0.NCYY1.5.CYAY do 2,5 mm-počet žil 14'	m	162,000	1,27 €	205,74 €	162,000	205,74 €	1,27 €	205,74 €	0,00 €		
32	220061554	Montáž(zatiahnutie do výtnícoj) návestných káblovNCEY1.0.NCYY1.5.CYAY do 2,5 mm-počet žil 19'	m	17,000	1,29 €	21,93 €	17,000	21,93 €	1,29 €	21,93 €	0,00 €		
33	220061575	Montáž(uloženie) do lóžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1.0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5'	m	430,000	0,69 €	296,70 €	430,000	296,70 €	0,69 €	296,70 €	0,00 €		
34	220061576	Montáž(uloženie) do lóžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1.0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7'	m	220,000	0,71 €	156,20 €	220,000	156,20 €	0,71 €	156,20 €	0,00 €		
35	220061577	Montáž(uloženie) do lóžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1.0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12'	m	155,000	0,71 €	110,05 €	155,000	110,05 €	0,71 €	110,05 €	0,00 €		
36	220061578	Montáž(uloženie) do lóžka resp.kanálka tiených káblov CAT 5e NETSET flp	m	154,000	0,71 €	109,34 €	154,000	109,34 €	0,71 €	109,34 €	0,00 €		
37	220061580	Montáž(uloženie) do lóžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1.0, NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19'	m	300,000	0,74 €	222,00 €	300,000	222,00 €	0,74 €	222,00 €	0,00 €		
38	220061581	Montáž(uloženie) do lóžka resp.kanálka návest.káblov NCYY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24'	M	30,000	0,75 €	22,50 €	30,000	22,50 €	0,75 €	22,50 €	0,00 €		
39	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	48,000	0,99 €	47,52 €	48,000	47,52 €	0,99 €	47,52 €	0,00 €		
40	220110346	Zhotovenie kábelového štrika,vyrazenie znaku,prípravenie,oviniutie štrika páskou PVC	KUS	76,000	2,06 €	156,56 €	76,000	156,56 €	2,06 €	156,56 €	0,00 €		
41	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1P x1,3	pár	12,000	2,69 €	32,28 €	12,000	32,28 €	2,69 €	32,28 €	0,00 €		
42	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie v.vypracovania meracieho protokolu	KUS	40,000	1,49 €	59,60 €	40,000	59,60 €	1,49 €	59,60 €	0,00 €		
43	220111785	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v.záznamu do protokolu	KUS	15,000	7,84 €	117,60 €	15,000	117,60 €	7,84 €	117,60 €	0,00 €		
44	220111777	Vedenie uzeňovacie z FeZn drótu do priemeru 10 mm v zemi	M	195,000	3,58 €	698,10 €	195,000	698,10 €	3,58 €	698,10 €	0,00 €		
45	220111881	Uzemnenie radica CSS, pospájanie vnútor. tyčovníka	KUS	1,000	101,99 €	101,99 €	1,000	101,99 €	101,99 €	101,99 €	0,00 €		
46	220111886	Zemniarica svorka SP1 - montáž	ks	43,000	4,01 €	172,43 €	43,000	172,43 €	4,01 €	172,43 €	0,00 €		
47	220300001	Zhotovenie koncovce kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm	ks	5,000	4,83 €	28,98 €	5,000	28,98 €	4,83 €	28,98 €	0,00 €		
48	220300003	Zhotovenie koncovce kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	8,000	10,20 €	81,60 €	8,000	81,60 €	10,20 €	81,60 €	0,00 €		
49	220300004	Zhotovenie koncovce kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	5,000	12,89 €	64,45 €	5,000	64,45 €	12,89 €	64,45 €	0,00 €		
50	220300005	Zhotovenie koncovce kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	1,000	15,64 €	15,64 €	1,000	15,64 €	15,64 €	15,64 €	0,00 €		
51	220300041	Zhotovenie koncovce kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm	ks	5,000	8,13 €	48,78 €	5,000	48,78 €	8,13 €	48,78 €	0,00 €		
52	220300043	Zhotovenie koncovce kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	8,000	16,19 €	129,52 €	8,000	129,52 €	16,19 €	129,52 €	0,00 €		
53	220300044	Zhotovenie koncovce kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	5,000	18,63 €	93,15 €	5,000	93,15 €	18,63 €	93,15 €	0,00 €		
54	220300045	Zhotovenie koncovce kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	1,000	23,80 €	23,80 €	1,000	23,80 €	23,80 €	23,80 €	0,00 €		
55	220300082	Zhotovenie kábelovej formy výjavovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET flp	ks	5,000	5,94 €	35,64 €	5,000	35,64 €	5,94 €	35,64 €	0,00 €		
56	220300421	Forma na káblí typu RCKEY zaletovanie na špičky alebo zapojenie pod skrušky na káblí 1 páru	KUS	12,000	4,05 €	48,60 €	12,000	48,60 €	4,05 €	48,60 €	0,00 €		
57	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nepeliapcou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	4,64 €	55,68 €	12,000	55,68 €	4,64 €	55,68 €	0,00 €		
58	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nepeliapcou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	8,38 €	134,08 €	16,000	134,08 €	8,38 €	134,08 €	0,00 €		
59	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nepeliapcou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	10,000	11,91 €	119,10 €	10,000	119,10 €	11,91 €	119,10 €	0,00 €		
60	220300625	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nepeliapcou páskou a zapojenie vodičov do 24 x 1 alebo 1,5	ks	2,000	14,82 €	29,64 €	2,000	29,64 €	14,82 €	29,64 €	0,00 €		
61	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre stáborzáckich SZN-1	KUS	2,000	4,22 €	8,44 €	2,000	8,44 €	4,22 €	8,44 €	0,00 €		
62	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konči radica	KUS	14,000	6,31 €	88,34 €	14,000	88,34 €	6,31 €	88,34 €	0,00 €		
63	220690002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-prameňu na základovom ráme	KUS	8,000	121,07 €	968,56 €	8,000	968,56 €	121,07 €	968,56 €	0,00 €		
64	220690003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zatiahnutie kábla,prepojenie-výztníkoveho na základovom ráme	KUS	2,000	183,79 €	367,58 €	2,000	367,58 €	183,79 €	367,58 €	0,00 €		
65	220690005	Montáž výztníka CSS, prepojenie výztníka na stožiar	KUS	2,000	36,88 €	73,76 €	2,000	73,76 €	36,88 €	73,76 €	0,00 €		
66	220690031	Montáž zostaveného návestidla,preškúšanie-jednosťového na stožiar	KUS	3,000	30,04 €	90,12 €	3,000	90,12 €	30,04 €	90,12 €	0,00 €		
67	220690036	Montáž zostaveného návestidla,preškúšanie-dvojsťového na stožiar	KUS	12,000	34,54 €	414,48 €	12,000	414,48 €	34,54 €	414,48 €	0,00 €		
68	2206900361	Demontáž návestidla dvojsťového zo stožiaru	KUS	2,000	24,92 €	49,84 €	0,000	0,00 €	24,92 €	0,00 €	0,00 €		
69	220690041	Montáž zostaveného návestidla,preškúšanie-trojsťového na stožiar	KUS	11,000	40,24 €	442,64 €	11,000	442,64 €	40,24 €	442,64 €	0,00 €		
70	220												

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)			valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
95	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	15,000	21,95 €	329,25 €	15,000	329,25 €	21,95 €	329,25 €	0,00 €
96	220960501	Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návestidla od D-210 do D-303 mm	ks	50,000	7,33 €	366,50 €	50,000	366,50 €	7,33 €	366,50 €	0,00 €
97	744719004	Demontáž stožiaru CSS výložníkového	ks	2,000	206,25 €	412,50 €	0,000	0,00 €	206,25 €	0,00 €	0,00 €
98	744729001	Demontáž výložníka CSS so stožiaru	ks	2,000	33,00 €	66,00 €	0,000	0,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €
99	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	2,000	15,68 €	31,36 €	0,000	0,00 €	15,68 €	0,00 €	0,00 €
100	744749011	Demontáž chodčiekého tlačidla, odpojenie káblov	ks	2,000	12,38 €	24,76 €	0,000	0,00 €	12,38 €	0,00 €	0,00 €
101	210010046	Rúrka elektrónistalačná dýchbná kovová typ 2448 "Kopek", uložená pevne	m	80,000	1,50 €	120,00 €	80,000	120,00 €	1,50 €	120,00 €	0,00 €
102	KTR000002813	Rúrka dýchbná KOPEK 43,0mm 36,0mm 750N ocof	m	80,000	9,16 €	732,80 €	80,000	732,80 €	13,53 €	1 082,40 €	349,60 €
103	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	312,000	0,56 €	174,72 €	312,000	174,72 €	0,56 €	174,72 €	0,00 €
104	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a ián včítane zapojenia, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	627,000	0,29 €	181,83 €	627,000	181,83 €	0,29 €	181,83 €	0,00 €
105	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	2,86 €	17,16 €	6,000	17,16 €	2,86 €	17,16 €	0,00 €
106	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	4,000	3,65 €	14,60 €	4,000	14,60 €	3,65 €	14,60 €	0,00 €
107	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	4,000	5,90 €	23,60 €	4,000	23,60 €	5,90 €	23,60 €	0,00 €
108	210100265	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	5,000	7,78 €	38,90 €	5,000	38,90 €	7,78 €	38,90 €	0,00 €
109	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	1,000	8,31 €	8,31 €	1,000	8,31 €	8,31 €	8,31 €	0,00 €
110	210100301	Prísluškaz na ukončenie tienenia kábla (v plásti) vrátane zapojenia	KUS	18,000	1,39 €	25,02 €	18,000	25,02 €	1,39 €	25,02 €	0,00 €
111	210220010	Označenie zemniaceho páska - štítkok "blesk"	ks	15,000	0,59 €	8,85 €	15,000	8,85 €	0,59 €	8,85 €	0,00 €
112	210251913	Ukofajenie stožiaru CSS individuálne, s prierezom -1 vodič	ks	4,000	313,90 €	1 255,60 €	4,000	1 255,60 €	313,90 €	1 255,60 €	0,00 €
113	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	795,000	1,24 €	985,80 €	795,000	985,80 €	1,24 €	985,80 €	0,00 €
114	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	430,000	0,53 €	227,90 €	430,000	227,90 €	0,53 €	227,90 €	0,00 €
115	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	220,000	0,53 €	116,60 €	220,000	116,60 €	0,53 €	116,60 €	0,00 €
116	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	155,000	0,75 €	116,25 €	155,000	116,25 €	0,75 €	116,25 €	0,00 €
117	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	300,000	0,81 €	243,00 €	300,000	243,00 €	0,81 €	243,00 €	0,00 €
118	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	30,000	0,92 €	27,60 €	30,000	27,60 €	0,92 €	27,60 €	0,00 €
119	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92 €	4,60 €	5,000	4,60 €	0,92 €	4,60 €	0,00 €
120	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1 386,00 €	0,00 €
121	CSS1002PD	Posudzujúce zameranie	ks	1,000	399,30 €	399,30 €	1,000	399,30 €	399,30 €	399,30 €	0,00 €
122	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88 €	433,20 €	15,000	433,20 €	28,88 €	433,20 €	0,00 €
123	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63 €	825,20 €	40,000	825,20 €	20,63 €	825,20 €	0,00 €
124	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyšeďaniu	hod	25,000	8,66 €	216,50 €	25,000	216,50 €	8,66 €	216,50 €	0,00 €
125	HZS-006	Kompletné vyšeďanie	hod	20,000	13,28 €	265,60 €	20,000	265,60 €	13,28 €	265,60 €	0,00 €
126	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88 €	722,00 €	25,000	722,00 €	28,88 €	722,00 €	0,00 €
127	1321013220	Hĺbenie rhyby šírkou do 600mm v betóne do 100 m3	m3	9,700	115,50 €	1 120,35 €	9,700	1 120,35 €	115,50 €	1 120,35 €	0,00 €
128	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozďž česty	KM	0,200	536,25 €	107,25 €	0,000	0,00 €	536,25 €	0,00 €	0,00 €
129	460030006	Statie omice ručné s oehod, do 3m alebo nálož, na dopr. prost. zemina tr. 2 vrátne do 15 cm	M3	3,570	17,72 €	63,26 €	3,570	63,26 €	17,72 €	63,26 €	0,00 €
130	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	21,000	49,29 €	1 035,09 €	10,100	497,63 €	49,29 €	497,63 €	0,00 €
131	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	12,000	46,98 €	563,76 €	12,000	563,76 €	46,98 €	563,76 €	0,00 €
132	460070543	Jama pre stožiar signal.ariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	2,000	97,36 €	194,72 €	2,000	194,72 €	97,36 €	194,72 €	0,00 €
133	460070546	Jama pre portál signálnehoariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	238,22 €	952,88 €	4,000	952,88 €	238,22 €	952,88 €	0,00 €
134	460070553	Jama pre stožiar signal.ariadenia cestnej križovatky páskový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	8,000	57,40 €	459,20 €	8,000	459,20 €	57,40 €	459,20 €	0,00 €
135	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónuž do debnenia	M3	21,000	78,38 €	1 645,98 €	21,000	1 645,98 €	78,38 €	1 645,98 €	0,00 €
136	460120002	Zlýasy jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	12,000	8,38 €	100,56 €	12,000	100,56 €	8,38 €	100,56 €	0,00 €
137	460120082	Násep zeminy,zloženie a rozprestrenie zeminy vrátne zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	3,570	12,43 €	44,38 €	3,570	44,38 €	12,43 €	44,38 €	0,00 €
138	460200130	Hĺbenie káblovej rhyby 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	68,000	5,78 €	393,04 €	68,000	393,04 €	5,78 €	393,04 €	0,00 €
139	460200243	Hĺbenie káblovej rhyby ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	97,000	5,30 €	514,10 €	97,000	514,10 €	5,30 €	514,10 €	0,00 €
140	460200884	Hĺbenie káblovej rhyby 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	12,000	31,89 €	382,68 €	12,000	382,68 €	31,89 €	382,68 €	0,00 €
141	460200885	Hĺbenie káblovej rhyby 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 5	M	6,000	65,57 €	393,42 €	6,000	393,42 €	65,57 €	393,42 €	0,00 €
142	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú súľuku v žltivom kryte vozovky	M	185,000	3,98 €	736,30 €	185,000	736,30 €	3,98 €	736,30 €	0,00 €
143	460260001	Zafatňnutie lana do kanálka alebo vrtníkovej trasy	M	190,000	2,23 €	423,70 €	190,000	423,70 €	2,23 €	423,70 €	0,00 €
144	460260011	Príprava spojenej pasovej uzemňovačovej, namieranie a očistenie koncov uzemňovačovej, zvieranie a zážer	KUS	43,000	7,84 €	337,12 €	43,000	337,12 €	7,84 €	337,12 €	0,00 €
145	460490012	Rozvlnenie a učešenie výstražnej fólie z PVC do rhyby,šírka 33 cm	M	165,000	0,40 €	66,00 €	165,000	66,00 €	0,40 €	66,00 €	0,00 €
146	460510131	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	130,000	5,91 €	768,30 €	130,000	768,30 €	5,91 €	768,30 €	0,00 €
147	460560133	Ručný zásep nezap. káblovej rhyby bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	68,000	1,31 €	89,08 €	68,000	89,08 €	1,31 €	89,08 €	0,00 €
148	460560243	Ručný zásep nezap. káblovej rhyby bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	97,000	2,22 €	215,34 €	97,000	215,34 €	2,22 €	215,34 €	0,00 €
149	460560884	Ručný zásep nezap. káblovej rhyby bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	12,000	7,14 €	85,68 €	12,000	85,68 €	7,14 €	85,68 €	0,00 €
150	460560885	Ručný zásep nezap. káblovej rhyby bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 5	M	6,000	8,41 €	50,46 €	6,000	50,46 €	8,41 €	50,46 €	0,00 €
151	460620006	Očistenie povrchu tvrdým semenom ručne,zasekanie hrdľami,postrek	M2	23,800	0,52 €	12,38 €	23,800	12,38 €	0,52 €	12,38 €	0,00 €
152	566905111	Úpravenie podkladu po prekopych pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	9,700	107,25 €	1 040,33 €	9,700	1 040,33 €	107,25 €	1 040,33 €	0,00 €
153	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	28,88 €	462,08 €	10,000	288,80 €	28,88 €	288,80 €	0,00 €
154	K460300222	Pretlačovanie stroje DN110 s chráničkom, nadené	m	130,000	60,00 €	7 800,00 €	85,100	5 106,00 €	60,00 €	5 106,00 €	0,00 €
155	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54 €	23,15 €	5,100	23,15 €	5,01 €	25,55 €	2,40 €
156	MCS0S815R	Detektor - zosilovač signálu	ks	1,000	453,75 €	453,75 €	1,000	453,75 €	453,75 €	453,75 €	0,00 €
157	MCS0S800R	Kleptáčko chodčieké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53 €	61,06 €	2,000	61,06 €	30,53 €	61,06 €	0,00 €
158	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojseťové dopravné LED	ks	9,000	323,40 €	2 910,60 €	9,000	2 910,60 €	323,40 €	2 910,60 €	0,00 €
159	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojsvetlové 4 svetlové LED	ks	3,000	485,10 €	1 455,30 €	3,000	1 455,30 €	485,10 €	1 455,30 €	0,00 €
160	581531100	Piesok technický nerieďený	t	11,880	30,62 €	363,77 €	11,880	363,77 €	36,04 €	428,16 €	64,39 €
161	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sadyový ZR 1-5	ks	8,000	28,71 €	229,68 €	8,000	229,68 €	28,71 €	229,68 €	0,00 €
162	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojsvetlové chodčieké, cyklistické LED	ks	12,000	200,97 €	2 411,64 €	12,000	2 411,64 €	200,97 €	2 411,64 €	0,00 €
163	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojseťové dopravné LED	ks	11,000	282,98 €	3 112,78 €	11,000	3 112,78 €	282,98 €	3 112,78 €	0,00 €
164	348900040R	Návestidlo CSS odpoeť konca červenej-zelenej DN300 LED (súčasť dodávky radiača)	ks	6,000	485,10 €	2 910,60 €	6,000	2 910,60 €	485,10 €	2 910,60 €	0,00 €
165	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	2,000	37,62 €	75,24 €	2,000	75,24 €	37,62 €	75,24 €	0,00 €
166	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	2,000	310,86 €	621,72 €	2,000	621,72 €	310,86 €	621,72 €	0,00 €
167	M20000055R	Uchytávacia páska Bandline	m	44,000	1,24 €	54,56 €	44,000	54,56 €	1,24 €	54,56 €	0,00 €
168	345068860R	Svorkovnica stožiarová - WAGO svorky	kus	14,000	22,44 €	314,16 €	14,000	314,16 €	24,75 €	346,50 €	32,34 €
169	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50 €	25,00 €	50,000	25,00 €	0,50 €	25,00 €	0,00 €
170	M20000100R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových súľiek	kg	37,000	35,06 €	1 297,22 €	37,000	1 297,22 €	35,06 €	1 297,22 €	0,00 €
171	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátne dopravy	m3	21,000	90,75 €	1 905,75 €	21,000	1 905,75 €	99,28 €	2 084,88 €	179,13 €
172	341032910R	Tienový kábel CAT 5e NETSET 1p	m	438,600	0,50 €	219,30 €	438,600	219,30 €	0,55 €	241,23 €	21,93 €
173	MCS0S151R	Základ pod radie 2L	ks	1,000	272,25 €	272,25 €	1,000	272,25 €	297,84 €	297,84 €	25,59 €
174	MCS0S101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	15,000	68,31 €	1 024,65 €	15,000	1 024,65 €	68,31 €	1 024,65 €	0,00 €
175	MCS0S102R	Úroveňovacia súprava CSS	ks	88,000	25,47 €	2 241,36 €	88,000	2 241,36 €	25,47 €	2 241	

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
193	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	224,400	1,05 €	235,62 €	224,400	235,62 €	1,16 €	260,30 €	24,68 €
194	341110002800	Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2	m	158,100	1,86 €	294,07 €	158,100	294,07 €	2,05 €	324,11 €	30,04 €
195	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16 €	26,32 €	5,100	26,32 €	5,69 €	29,02 €	2,70 €
196	MCS50150R	RZCBEY CSS - "koordinácia, 19 sign skupin, 1/2 detektorov, 6 obojstr. konca černej; zelenej; žltej"	ks	1,000	15 427,50 €	15 427,50 €	1,000	15 427,50 €	15 427,50 €	15 427,50 €	0,00 €
197	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,5 m	ks	1,000	301,95 €	301,95 €	1,000	301,95 €	301,95 €	301,95 €	0,00 €
198	MATCSS38R.5	Výložník CSS38R.5	ks	1,000	291,06 €	291,06 €	1,000	291,06 €	291,06 €	291,06 €	0,00 €
199	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žlté blikáč kráčajúci chodec LED	ks	1,000	121,56 €	121,56 €	1,000	121,56 €	121,56 €	121,56 €	0,00 €
200	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená dopravníka šípka LED	ks	2,000	121,56 €	243,12 €	2,000	243,12 €	121,56 €	243,12 €	0,00 €
201	1003IS	Výtyčenie inžinierskych sietí	subor	1,000	816,75 €	816,75 €	0,000	0,00 €	816,75 €	0,00 €	0,00 €
202	DN	Dopravné náklady	%	3,000	545,23 €	1 635,69 €	3,000	1 635,69 €	545,23 €	1 635,69 €	0,00 €
203	VRN0001	Poplatok za sklado	t	59,269	13,20 €	782,35 €	59,269	782,35 €	13,20 €	782,35 €	0,00 €
403-00 - Cesná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napajedlá						140 766,77 €		129 410,04 €		130 696,26 €	1 286,23 €
1	113107213	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kamenná ľahného, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	36,500	2,05 €	74,83 €	36,500	74,83 €	2,05 €	74,83 €	0,00 €
2	113107223	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kamenná hrubého drevného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	36,500	2,30 €	83,95 €	36,500	83,95 €	2,30 €	83,95 €	0,00 €
3	113107231	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	36,500	5,13 €	187,25 €	36,500	187,25 €	5,13 €	187,25 €	0,00 €
4	113107242	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	16,000	1,61 €	25,76 €	16,000	25,76 €	1,61 €	25,76 €	0,00 €
5	182001111	Podklad z prachu tesnený v neporozvlnatých terénu nad 50 - 100mm v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	46,560	1,19 €	55,39 €	46,560	55,39 €	1,19 €	55,39 €	0,00 €
6	45157777	Podklad pod diaľbu v ploche vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	24,500	3,58 €	87,71 €	24,500	87,71 €	3,58 €	87,71 €	0,00 €
7	45157787	Podklad pod diaľbu v ploche vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	24,500	2,02 €	49,49 €	24,500	49,49 €	2,02 €	49,49 €	0,00 €
8	45159777	Podklad pod diaľbu v ploche vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	23,000	1,33 €	30,59 €	23,000	30,59 €	1,33 €	30,59 €	0,00 €
9	181301101	Rozprestratie ornice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2,hr do 100 mm	M2	46,560	1,11 €	51,68 €	46,560	51,68 €	1,11 €	51,68 €	0,00 €
10	596141111	Kladenie diaľby z mozaiky jednolaterb. pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	23,000	15,72 €	361,56 €	23,000	361,56 €	15,72 €	361,56 €	0,00 €
11	979082213	Vodovodná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnením na vzdialenosť do 1 km	T	43,959	1,29 €	56,71 €	43,959	56,71 €	1,29 €	56,71 €	0,00 €
12	979084219	Pripútkat k cene za každých ďalších aj začiatky 5 km nad 5 km	T	131,877	0,78 €	102,86 €	131,877	102,86 €	0,78 €	102,86 €	0,00 €
13	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu vybraných hmot	T	43,959	15,00 €	659,39 €	43,959	659,39 €	15,00 €	659,39 €	0,00 €
14	5922913200	Diaľba zámokv hr. 6 cm	m2	23,460	6,55 €	153,66 €	23,460	153,66 €	6,55 €	153,66 €	0,00 €
15	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	8,240	12,38 €	102,01 €	8,240	102,01 €	12,38 €	102,01 €	0,00 €
16	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	9,300	5,82 €	54,13 €	9,300	54,13 €	5,82 €	54,13 €	0,00 €
17	M DZ 1007	Portal CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 16 m	ks	2,000	6 553,80 €	13 107,60 €	2,000	13 107,60 €	6 553,80 €	13 107,60 €	0,00 €
18	M DZ 1009	Základový rošt pre portal CSS ZR PRS-04-19	ks	4,000	356,40 €	1 425,60 €	4,000	1 425,60 €	356,40 €	1 425,60 €	0,00 €
19	9131411114	Portal CSS PRS-04-19/16m/ - osadenie, montáž	ks	2,000	4 034,25 €	8 068,50 €	2,000	8 068,50 €	4 034,25 €	8 068,50 €	0,00 €
20	9131411116	Základový rošt pre portal CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	4,000	264,00 €	1 056,00 €	4,000	1 056,00 €	264,00 €	1 056,00 €	0,00 €
21	998225111	Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a telisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	51,003	1,64 €	83,64 €	51,003	83,64 €	1,64 €	83,64 €	0,00 €
22	998225194	Pripútkat k cene za zvýšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	51,003	0,90 €	45,90 €	51,003	45,90 €	0,90 €	45,90 €	0,00 €
23	220060761	Montáž(ručné zariadenie) do tvár trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-RCEKEY I P 1,3 mm	M	511,000	1,53 €	781,83 €	511,000	781,83 €	1,53 €	781,83 €	0,00 €
24	220061171	Montáž(voľne uložené) do lôžka alebo žľabu v uzav. koncov-RCEKEY I P 1,3 mm	M	980,000	0,97 €	950,60 €	980,000	950,60 €	0,97 €	950,60 €	0,00 €
25	220061551	Montáž(zariadenie do tvárnic) návestných káblov NCEY I 3,0 NCEY I 3,5 CYAY do 2,5 mm-počet žil 2	m	181,000	1,21 €	219,01 €	181,000	219,01 €	1,21 €	219,01 €	0,00 €
26	220061552	Montáž(zariadenie do tvárnic) návestných káblov NCEY I 3,0 NCEY I 3,5 CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	215,000	1,23 €	264,45 €	215,000	264,45 €	1,23 €	264,45 €	0,00 €
27	220061553	Montáž(zariadenie do tvárnic) návestných káblov NCEY I 3,0 NCEY I 3,5 CYAY do 2,5 mm-počet žil 14	m	44,000	1,27 €	55,88 €	44,000	55,88 €	1,27 €	55,88 €	0,00 €
28	220061554	Montáž(zariadenie do tvárnic) návestných káblov NCEY I 3,0 NCEY I 3,5 CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	m	94,000	1,29 €	121,26 €	94,000	121,26 €	1,29 €	121,26 €	0,00 €
29	220061575	Montáž(uloženie do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY I 3,0, NCEY I 3,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	455,000	0,69 €	313,95 €	455,000	313,95 €	0,69 €	313,95 €	0,00 €
30	220061576	Montáž(uloženie do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY I 3,0, NCEY I 3,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	45,000	0,71 €	31,95 €	45,000	31,95 €	0,71 €	31,95 €	0,00 €
31	220061577	Montáž(uloženie do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY I 3,0, NCEY I 3,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	435,000	0,71 €	308,85 €	435,000	308,85 €	0,71 €	308,85 €	0,00 €
32	220061578	Montáž(uloženie do lôžka resp.kanálka tienových káblov CAT 5e NETSET flp	m	455,000	0,71 €	323,05 €	455,000	323,05 €	0,71 €	323,05 €	0,00 €
33	220061580	Montáž(uloženie do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY I 3,0, NCEY I 3,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 18	m	200,000	0,74 €	148,00 €	200,000	148,00 €	0,74 €	148,00 €	0,00 €
34	220061581	Montáž(uloženie do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY I 3,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	30,000	0,75 €	22,50 €	30,000	22,50 €	0,75 €	22,50 €	0,00 €
35	220061701	Ostatné práce(zariadenie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	40,000	0,99 €	39,60 €	40,000	39,60 €	0,99 €	39,60 €	0,00 €
36	220110346	Zhotovenie kábelového štrika,vyrazenie znaku,prípravenie,oviniutie štrika páskou PVC	KUS	42,000	2,06 €	86,52 €	42,000	86,52 €	2,06 €	86,52 €	0,00 €
37	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY I P1 x 3	pár	14,000	2,69 €	37,66 €	14,000	37,66 €	2,69 €	37,66 €	0,00 €
38	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie v.vypracovania meracieho protokolu	KUS	42,000	1,49 €	62,58 €	42,000	62,58 €	1,49 €	62,58 €	0,00 €
39	220111765	Zmeranie a zhotovenie zemného odporu v záznamu do protokolu	KUS	15,000	7,84 €	117,60 €	15,000	117,60 €	7,84 €	117,60 €	0,00 €
40	220111777	Vedenie uzemňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	201,000	3,58 €	719,58 €	201,000	719,58 €	3,58 €	719,58 €	0,00 €
41	220111881	Uzemnenie radica CSS, pospájanie vnútor. vybavenia	KUS	1,000	101,99 €	101,99 €	1,000	101,99 €	101,99 €	101,99 €	0,00 €
42	220111886	Zemniarica svorka SP1 - montáž	ks	52,000	4,01 €	208,52 €	52,000	208,52 €	4,01 €	208,52 €	0,00 €
43	220300001	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2	KUS	6,000	4,83 €	28,98 €	6,000	28,98 €	4,83 €	28,98 €	0,00 €
44	220300003	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	7,000	10,20 €	71,40 €	7,000	71,40 €	10,20 €	71,40 €	0,00 €
45	220300004	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	3,000	12,89 €	38,67 €	3,000	38,67 €	12,89 €	38,67 €	0,00 €
46	220300005	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	4,000	15,64 €	62,56 €	4,000	62,56 €	15,64 €	62,56 €	0,00 €
47	220300041	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm	ks	6,000	8,13 €	48,78 €	6,000	48,78 €	8,13 €	48,78 €	0,00 €
48	220300043	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	7,000	16,19 €	113,33 €	7,000	113,33 €	16,19 €	113,33 €	0,00 €
49	220300044	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	3,000	18,63 €	55,89 €	3,000	55,89 €	18,63 €	55,89 €	0,00 €
50	220300045	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	4,000	23,80 €	95,20 €	4,000	95,20 €	23,80 €	95,20 €	0,00 €
51	220300082	Zhotovenie kábelovej formy vejárovnej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET flp	ks	6,000	5,94 €	35,64 €	6,000	35,64 €	5,94 €	35,64 €	0,00 €
52	220300421	Forma na káblí typu RCEKEY zaistenie na spíčky alebo zapojenie pod skrutky na káblí I páru	KUS	14,000	4,05 €	56,70 €	14,000	56,70 €	4,05 €	56,70 €	0,00 €
53	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	12,000	4,64 €	55,68 €	12,000	55,68 €	4,64 €	55,68 €	0,00 €
54	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	14,000	8,38 €	117,32 €	14,000	117,32 €	8,38 €	117,32 €	0,00 €
55	220300624	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 19 x 1 alebo 1,5	ks	6,000	11,91 €	71,46 €	6,000	71,46 €	11,91 €	71,46 €	0,00

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)				
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
87	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepru na blikajúcu žlu	ks	1,000	41,50 €	41,50 €	1,000	41,50 €	41,50 €	41,50 €	0,00 €
88	220960443	Pripojenie zariadenia SSZ do koordinovaného skupiny, pripojenie svorkovíc B a F kontrola	ks	1,000	18,30 €	18,30 €	1,000	18,30 €	18,30 €	18,30 €	0,00 €
89	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v porovnaní koordinovanom režime (zariadenia), kontrola realizácie na	ks	1,000	25,26 €	25,26 €	1,000	25,26 €	25,26 €	25,26 €	0,00 €
90	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestido CSS	KUS	96,000	1,73 €	166,08 €	96,000	166,08 €	1,73 €	166,08 €	0,00 €
91	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	16,000	21,95 €	351,20 €	16,000	351,20 €	21,95 €	351,20 €	0,00 €
92	220960501	Montáž symbolu smerových šípek do jedného svetelného návestidla od D-210 do D-303 mm	ks	50,000	7,33 €	366,50 €	50,000	366,50 €	7,33 €	366,50 €	0,00 €
93	744719003	Demontáž stolažara CSS sadoého	ks	4,000	198,00 €	792,00 €	0,000	0,00 €	198,00 €	0,00 €	0,00 €
94	744719004	Demontáž stolažara CSS výložníkového	ks	4,000	206,25 €	825,00 €	0,000	0,00 €	206,25 €	0,00 €	0,00 €
95	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stolažara	ks	4,000	33,00 €	132,00 €	0,000	0,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €
96	744749001	Demontáž stolažerovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	8,000	15,68 €	125,44 €	0,000	0,00 €	15,68 €	0,00 €	0,00 €
97	744749011	Demontáž chodeckého tlačíka, odpojenie káblov	ks	2,000	12,38 €	24,76 €	0,000	0,00 €	12,38 €	0,00 €	0,00 €
98	210010046	Rúrka elektrónistálna ohybná kovová typ 2448 "Kopek", uložená pevne	m	80,000	1,50 €	120,00 €	80,000	120,00 €	1,50 €	120,00 €	0,00 €
99	KTR00002813	Rúrka ohybná KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N ocel	m	80,000	9,16 €	732,80 €	80,000	732,80 €	13,53 €	1 082,40 €	349,60 €
100	210100001	Ukončenie vodičov v rozvodišti - vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	361,000	0,56 €	202,16 €	361,000	202,16 €	0,56 €	202,16 €	0,00 €
101	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenia, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	713,000	0,29 €	206,77 €	713,000	206,77 €	0,29 €	206,77 €	0,00 €
102	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	2,86 €	17,16 €	6,000	17,16 €	2,86 €	17,16 €	0,00 €
103	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	1,000	3,65 €	3,65 €	1,000	3,65 €	3,65 €	3,65 €	0,00 €
104	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	6,000	5,90 €	35,40 €	6,000	35,40 €	5,90 €	35,40 €	0,00 €
105	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	3,000	7,78 €	23,34 €	3,000	23,34 €	7,78 €	23,34 €	0,00 €
106	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	4,000	8,31 €	33,24 €	4,000	33,24 €	8,31 €	33,24 €	0,00 €
107	210100301	Pripíratok za ukončenie tienia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	20,000	1,39 €	27,80 €	20,000	27,80 €	1,39 €	27,80 €	0,00 €
108	210220010	Označenie zmiacniacou páskou - štítko "blesk"	ks	15,000	0,59 €	8,85 €	15,000	8,85 €	0,59 €	8,85 €	0,00 €
109	210251313	Uklojenie stolažara CSS individuálne, s prirazkou -1 vodič	ks	5,000	313,90 €	1 569,50 €	5,000	1 569,50 €	313,90 €	1 569,50 €	0,00 €
110	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	885,000	1,24 €	1 097,40 €	885,000	1 097,40 €	1,24 €	1 097,40 €	0,00 €
111	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,61 kV 5x1,5/2,5	m	455,000	0,53 €	241,15 €	455,000	241,15 €	0,53 €	241,15 €	0,00 €
112	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,61 kV 7x1,5/1,5	m	45,000	0,53 €	23,85 €	45,000	23,85 €	0,53 €	23,85 €	0,00 €
113	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,61 kV 12x1,5/2,5	m	435,000	0,75 €	326,25 €	435,000	326,25 €	0,75 €	326,25 €	0,00 €
114	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,61 kV 19x1,5/4	m	200,000	0,81 €	162,00 €	200,000	162,00 €	0,81 €	162,00 €	0,00 €
115	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,61 kV 24x1,5/6	m	30,000	0,92 €	27,60 €	30,000	27,60 €	0,92 €	27,60 €	0,00 €
116	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,61 kV 3x6	m	5,000	0,92 €	4,60 €	5,000	4,60 €	0,92 €	4,60 €	0,00 €
117	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1 386,00 €	0,00 €
118	CSS1002PD	Porozprávacie zameranie	ks	1,000	379,50 €	379,50 €	1,000	379,50 €	379,50 €	379,50 €	0,00 €
119	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88 €	433,20 €	15,000	433,20 €	28,88 €	433,20 €	0,00 €
120	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63 €	825,20 €	40,000	825,20 €	20,63 €	825,20 €	0,00 €
121	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyškoleniu	hod	25,000	8,66 €	216,50 €	25,000	216,50 €	8,66 €	216,50 €	0,00 €
122	HZS-006	Kompletné vyškolenie	hod	20,000	13,28 €	265,60 €	20,000	265,60 €	13,28 €	265,60 €	0,00 €
123	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88 €	722,00 €	25,000	722,00 €	28,88 €	722,00 €	0,00 €
124	1321013220	Hĺbenie rýhy šírky do 600mm v betóne do 100 m3	m3	7,300	115,50 €	843,15 €	7,300	843,15 €	115,50 €	843,15 €	0,00 €
125	460010022	Výkres trasy kábloveho vedenia, pozdĺž cesty	KM	6,200	536,25 €	107,25 €	0,000	0,00 €	536,25 €	0,00 €	0,00 €
126	460030006	Štítok omietky ručne s odhľad. do 3m alebo nálož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	6,980	17,72 €	123,69 €	6,980	123,69 €	17,72 €	123,69 €	0,00 €
127	460050602	Výkop jamy pre stolažar, bet. základ, kotvu, prip. iné zar. (vč. čer. vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	M3	28,000	49,29 €	1 390,12 €	0,000	0,00 €	49,29 €	0,00 €	0,00 €
128	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr. 3	KUS	14,000	46,98 €	657,72 €	14,000	657,72 €	46,98 €	657,72 €	0,00 €
129	460070543	Jama pre stolažar signal. zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	2,000	97,36 €	194,72 €	2,000	194,72 €	97,36 €	194,72 €	0,00 €
130	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	238,22 €	952,88 €	4,000	952,88 €	238,22 €	952,88 €	0,00 €
131	460070553	Jama pre stolažar signal. zariadenia cestnej križovatky pákový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	8,000	57,40 €	459,20 €	8,000	459,20 €	57,40 €	459,20 €	0,00 €
132	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónu do debnenia	M3	28,000	78,38 €	2 194,64 €	28,000	2 194,64 €	78,38 €	2 194,64 €	0,00 €
133	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu zemina triedy 3 - 4	KUS	14,000	8,38 €	117,32 €	14,000	117,32 €	8,38 €	117,32 €	0,00 €
134	460120082	Náspyt zeminy, zloženie a rozprestrenie zeminy vrátane zhutnenia zemina triedy 3 - 4	M3	6,980	12,43 €	86,76 €	6,980	86,76 €	12,43 €	86,76 €	0,00 €
135	460200133	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	133,000	5,78 €	768,74 €	133,000	768,74 €	5,78 €	768,74 €	0,00 €
136	460200243	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	73,000	5,30 €	386,90 €	73,000	386,90 €	5,30 €	386,90 €	0,00 €
137	460200884	Hĺbenie káblovej rýhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	18,000	31,89 €	574,02 €	18,000	574,02 €	31,89 €	574,02 €	0,00 €
138	460200885	Hĺbenie káblovej rýhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5	M	14,000	65,57 €	917,98 €	14,000	917,98 €	65,57 €	917,98 €	0,00 €
139	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú súčku v žltomom kryte vozovky	M	222,000	3,98 €	883,56 €	222,000	883,56 €	3,98 €	883,56 €	0,00 €
140	460260001	Zaláhnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy	M	214,000	2,23 €	477,22 €	214,000	477,22 €	2,23 €	477,22 €	0,00 €
141	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, uzavretie a záber	KUS	52,000	7,84 €	407,68 €	52,000	407,68 €	7,84 €	407,68 €	0,00 €
142	460490012	Rozvlnenie a vystráženie fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	M	206,000	0,40 €	82,40 €	206,000	82,40 €	0,40 €	82,40 €	0,00 €
143	460510131	Káblové priestupy v preťažovaných otvoroch z PVC rúry do D 110 mm	M	146,000	5,91 €	862,86 €	146,000	862,86 €	5,91 €	862,86 €	0,00 €
144	460560133	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	133,000	1,31 €	174,23 €	133,000	174,23 €	1,31 €	174,23 €	0,00 €
145	460560243	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	73,000	2,22 €	162,06 €	73,000	162,06 €	2,22 €	162,06 €	0,00 €
146	460560884	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	18,000	7,14 €	128,52 €	18,000	128,52 €	7,14 €	128,52 €	0,00 €
147	460560885	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	14,000	8,41 €	117,74 €	14,000	117,74 €	8,41 €	117,74 €	0,00 €
148	460620006	Ostatie povrchu trávny semenom ručne zasadené hračkami, postrek	M2	46,600	0,52 €	24,23 €	46,600	24,23 €	0,52 €	24,23 €	0,00 €
149	566905111	Upravovanie podkladu po preklopení pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	7,300	107,25 €	782,93 €	7,300	782,93 €	107,25 €	782,93 €	0,00 €
150	K460207005	Vodná zábrana	ks	16,000	28,88 €	462,08 €	16,000	462,08 €	28,88 €	462,08 €	0,00 €
151	K460300222	Pretlačovanie strojov DN110 s chránkou, riadené	m	146,000	60,00 €	8 760,00 €	57,700	3 462,00 €	60,00 €	3 462,00 €	0,00 €
152	341032910R.1	Signálny a označovací kábel TCENEZE 3 P 1	ks	5,100	4,54 €	23,15 €	5,100	23,15 €	5,01 €	25,55 €	2,40 €
153	MCS05800R	Klepičko chodecké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53 €	61,06 €	2,000	61,06 €	30,53 €	61,06 €	0,00 €
154	348900400R.1	Návestido CSS MHD dvojsvetlové 4 svetlové LED	ks	2,000	485,10 €	970,20 €	2,000	970,20 €	485,10 €	970,20 €	0,00 €
155	591531100	Pisítko technický nariadený	l	14,830	30,62 €	454,09 €	14,830	454,09 €	30,64 €	534,47 €	80,38 €
156	M01000021R	Konzola pre stolažar CSS sadoý ZR 1-5	ks	8,000	28,71 €	229,68 €	8,000	229,68 €	28,71 €	229,68 €	0,00 €
157	348900012R	Návestido CSS D210 dvojsvetlové chodecké, cylindrické LED	ks	16,000	200,97 €	3 215,52 €	16,000	3 215,52 €	200,97 €	3 215,52 €	0,00 €
158	348900013R	Návestido CSS D210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	282,98 €	2 829,80 €	10,000	2 829,80 €	282,98 €	2 829,80 €	0,00 €
159	348900014R	Návestido CSS 300-210-210 trojsvetlové dopravné LED	ks	10,000	323,40 €	3 234,00 €	10,000	3 234,00 €	323,40 €	3 234,00 €	0,00 €
160	348900040R	Návestido CSS odpočt. konca červenaj-zelenej DN300 LED (súčasť dodávky radiča)	ks	6,000	485,10 €	2 910,60 €	6,000	2 910,60 €	485,10 €	2 910,60 €	0,00 €
161	M01000025R	Konzola pre stolažar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	2,000	37,62 €	75,24 €	2,000	75,24 €	37,62 €	75,24 €	0,00 €
162	MATCSS21R	Stolažar CSS výložníkový konzolový	ks	2,000	310,86 €	621,72 €	2,000	621,72 €	310,86 €	621,72 €	0,00 €
163	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	48,000	1,24 €	59,52 €	48,000	59,52 €	1,24 €	59,52 €	0,00 €
164	345068860R	Svorkovnica stolažerová - WAGO svorky	kus	14,000	22,44 €	314,16 €	14,000	314,16 €	24,75 €	346,50 €	32,34 €
165	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50 €	25,00 €	50,000	25,00 €	0,50 €	25,00 €	0,00 €
166	M20000010R	Zalievacia hmota pre zalatie detektorových súčiok	kg	44,000	35,06 €	1 542,64 €	44,000	1 542,64 €	35,06 €	1 542,64 €	0,00 €
167	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	28,000	90,75 €	2 541,00 €	28,000	2 541,00 €	99,28 €	2 779,84 €	238,84 €

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
185	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signálny kábel medený CSN, STN	m	341,700	0,73 €	249,44	341,700	249,44	0,81 €	276,78 €	27,34 €
186	3410350108	CYKY-J 12x1,5 signálny kábel medený CSN, STN	m	224,400	1,85 €	415,14	224,400	415,14	2,04 €	457,78 €	42,64 €
187	34111002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	122,400	1,16 €	141,98	122,400	141,98	1,28 €	156,67 €	14,69 €
188	34111002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	45,900	1,05 €	48,20	45,900	48,20	1,16 €	53,24 €	5,04 €
189	34111002800	Kábel medený CYKY 12x2,5 mm2	m	219,300	3,42 €	750,01	219,300	750,01	3,77 €	826,76 €	76,75 €
190	34111001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,19 €	26,32	5,100	26,32	5,69 €	29,02 €	2,70 €
191	MCS50150R	NAZOC CSS - "koordinácia" 22 sign skupín, 14 dátakáblů, v odpočet konca červená-žltá-zelená	ks	1,000	17 242,50	17 242,50	1,000	17 242,50	17 242,50	17 242,50	0,00 €
192	MATCSS38R.1	MAKMO, GSM	ks	1,000	301,95	301,95	1,000	301,95	301,95	301,95	0,00 €
193	MATCSS38R.5	Výložník CSS 5,5 m	ks	1,000	291,06	291,06	1,000	291,06	291,06	291,06	0,00 €
194	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikáč kráčajúci chodec LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,000	243,12	121,56	243,12	0,00 €
195	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená doprniková šípka LED	ks	2,000	121,56	243,12	2,000	243,12	121,56	243,12	0,00 €
196	1003IS	Výfčenie inžinierskych sietí	subor	1,000	816,75	816,75	0,000	816,75	0,00 €	816,75	0,00 €
197	DN	Dopravné náklady	%	3,000	578,76	1 736,28	3,000	1 736,28	578,76	1 736,28	0,00 €
198	VRN0001	Pripjatok za skládú	t	43,959	13,20	580,26	43,959	580,26	13,20	580,26	0,00 €
404-00 - Čestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská						136 801,02 €		127 249,51 €		129 031,58 €	1 782,07 €
1	113107143	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	17,500	7,67 €	134,23	17,500	134,23	7,67 €	134,23	0,00 €
2	113107213	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kamenia ľahného, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	42,500	2,05 €	87,13	42,500	87,13	2,05 €	87,13	0,00 €
3	113107223	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kamenia hrubého drevného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	42,500	2,30 €	97,75	42,500	97,75	2,30 €	97,75	0,00 €
4	113107231	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	42,500	5,13 €	218,03	42,500	218,03	5,13 €	218,03	0,00 €
5	182001111	Plán úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1,5	m2	83,550	1,19 €	99,42	83,550	99,42	1,19 €	99,42	0,00 €
6	451457777	Podklad pod diaľbu v ploche vodorovnej alebo v skóne do 1,5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	25,000	3,58 €	89,50	25,000	89,50	3,58 €	89,50	0,00 €
7	451577877	Podklad pod diaľbu v ploche vodorovnej alebo v skóne do 1,5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	25,000	2,02 €	50,50	25,000	50,50	2,02 €	50,50	0,00 €
8	451597777	Podklad pod diaľbu v ploche vodorovnej alebo v skóne do 1,5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	25,000	1,33 €	33,25	25,000	33,25	1,33 €	33,25	0,00 €
9	181301101	Rozprestretie omnice na rovine alebo na svahu do skónu 1,5.plocha do 500 m2,hr do 100 mm	M2	32,600	1,11 €	36,19	32,600	36,19	1,11 €	36,19	0,00 €
10	596141111	Kladenie diaľby z možazky jednolaterab,pre pešúch do ľáčka z cementovej malty	m2	25,000	15,72 €	393,00	25,000	393,00	15,72 €	393,00	0,00 €
11	979082213	Vodorovná doprava suliny so zložením a hrubým urovennením na vzdialenosť do 1 km	T	53,343	1,29 €	68,81	53,343	68,81	1,29 €	68,81	0,00 €
12	979084219	Pripjatok k cene za každých ďalších aj zaatých 5 km nad 5 km	T	160,029	0,78 €	124,82	160,029	124,82	0,78 €	124,82	0,00 €
13	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	T	53,343	15,00 €	800,15	53,343	800,15	15,00 €	800,15	0,00 €
14	5922913200	Diaľba zámková hr. 6 cm	m2	25,500	6,55 €	167,03	25,500	167,03	6,55 €	167,03	0,00 €
15	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	7,800	12,38 €	96,56	7,800	96,56	12,38 €	96,56	0,00 €
16	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	6,520	5,82 €	37,95	6,520	37,95	5,82 €	37,95	0,00 €
17	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	1,000	6 962,67	6 962,67	1,000	6 962,67	6 962,67	6 962,67	0,00 €
18	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	2,000	356,40	712,80	2,000	712,80	356,40	712,80	0,00 €
19	9131411112	Portál CSS PRS-02-12 13m - osadenie, montáž	ks	1,000	3 729,00	3 729,00	1,000	3 729,00	3 729,00	3 729,00	0,00 €
20	9131411113	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	239,25	478,50	2,000	478,50	239,25	478,50	0,00 €
21	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 17m - osadenie, montáž	ks	1,000	4 034,25	4 034,25	1,000	4 034,25	4 034,25	4 034,25	0,00 €
22	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	2,000	264,00	528,00	2,000	528,00	264,00	528,00	0,00 €
23	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný pre rozpätie 13 m	ks	1,000	5 330,16	5 330,16	1,000	5 330,16	5 330,16	5 330,16	0,00 €
24	M DZ 1004	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	285,12	570,24	2,000	570,24	285,12	570,24	0,00 €
25	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a leteckú s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	57,559	1,64 €	94,40	57,559	94,40	1,64 €	94,40	0,00 €
26	998225194	Pripjatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	57,559	0,90 €	51,80	57,559	51,80	0,90 €	51,80	0,00 €
27	220060761	Montáž(ručné zaťaženie) do ľáču tras alebo kanálka voľne uloženého kábla RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	309,000	1,53 €	472,77	309,000	472,77	1,53 €	472,77	0,00 €
28	220061171	Montáž(voľné uloženie) do ľáčka alebo diaľbu v úpar koncov RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	885,000	0,97 €	858,45	885,000	858,45	0,97 €	858,45	0,00 €
29	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY 2,5 mm-počet žil 2	m	183,000	1,21 €	221,43	183,000	221,43	1,21 €	221,43	0,00 €
30	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY 2,5 mm-počet žil 7	M	146,000	1,23 €	179,58	146,000	179,58	1,23 €	179,58	0,00 €
31	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY 2,5 mm-počet žil 14	m	149,000	1,27 €	189,23	149,000	189,23	1,27 €	189,23	0,00 €
32	220061554	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY 2,5 mm-počet žil 24	m	46,000	1,29 €	59,34	46,000	59,34	1,29 €	59,34	0,00 €
33	220061575	Montáž(uloženie do ľáčka resp.kanálka návest káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY 2,5 mm-počet žil 5	m	435,000	0,69 €	300,15	435,000	300,15	0,69 €	300,15	0,00 €
34	220061576	Montáž(uloženie do ľáčka resp.kanálka návest káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY 2,5 mm-počet žil 7	m	170,000	0,71 €	120,70	170,000	120,70	0,71 €	120,70	0,00 €
35	220061577	Montáž(uloženie do ľáčka resp.kanálka návest káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY 2,5 mm-počet žil 12	m	90,000	0,71 €	63,90	90,000	63,90	0,71 €	63,90	0,00 €
36	220061578	Montáž(uloženie do ľáčka resp.kanálka tienenných káblov CAT 5e NETSET fhp	m	435,000	0,71 €	308,85	435,000	308,85	0,71 €	308,85	0,00 €
37	220061580	Montáž(uloženie do ľáčka resp.kanálka návest káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY 2,5 mm-počet žil 19	m	250,000	0,74 €	185,00	250,000	185,00	0,74 €	185,00	0,00 €
38	220061581	Montáž(uloženie do ľáčka resp.kanálka návest káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY 2,5 mm-počet žil 24	M	90,000	0,75 €	67,50	90,000	67,50	0,75 €	67,50	0,00 €
39	220061701	Ostatné práce/zatiahnutie kábla do objektu/ kábel do vyhý 9 km	m	38,000	0,99 €	37,62	38,000	37,62	0,99 €	37,62	0,00 €
40	220110346	Zhotovenie kábelového žlietka,vyprazdnenie zruku,prípravenie otvínute žlietka plásku PVC	KUS	80,000	2,05 €	164,80	80,000	164,80	2,05 €	164,80	0,00 €
41	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEpKEY 1 Pxt 3	pár	15,000	2,69 €	40,35	15,000	40,35	2,69 €	40,35	0,00 €
42	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie v, vypracovania meraceho protokolu	KUS	42,000	1,49 €	62,58	42,000	62,58	1,49 €	62,58	0,00 €
43	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v,záznamu do protokolu	KUS	13,000	7,84 €	101,92	13,000	101,92	7,84 €	101,92	0,00 €
44	220111777	Vedenie uzemňovacie z Ražní dntu do priemeru 10 mm v zemi	M	185,000	3,58 €	662,30	185,000	662,30	3,58 €	662,30	0,00 €
45	220111881	Uzemnenie radica CSS, pospájanie vnútor vybavenia	KUS	1,000	101,99	101,99	1,000	101,99	101,99	101,99	0,00 €
46	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	34,000	4,01 €	136,34	34,000	136,34	4,01 €	136,34	0,00 €
47	220300001	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2	KUS	6,000	4,83 €	28,98	6,000	28,98	4,83 €	28,98	0,00 €
48	220300003	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x2 mm	ks	7,000	10,20 €	71,40	7,000	71,40	10,20 €	71,40	0,00 €
49	220300004	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	4,000	12,89 €	51,56	4,000	51,56	12,89 €	51,56	0,00 €
50	220300005	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	2,000	15,64 €	31,28	2,000	31,28	15,64 €	31,28	0,00 €
51	220300041	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm	ks	6,000	8,13 €	48,78	6,000	48,78	8,13 €	48,78	0,00 €
52	220300043	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x2 mm	ks	7,000	16,19 €	113,33	7,000	113,33	16,19 €	113,33	0,00 €
53	220300044	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	4,000	18,63 €	74,52	4,000	74,52	18,63 €	74,52	0,00 €
54	220300045	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom kon									

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)				
Informácie o položke						ZoD + dodatky						
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nový JC	celkom cenový dopad	navýšenie	
84	220960191	Regulácia a aktivácia programov radica podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s pouz.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79 €	519,79 €	1,000	519,79 €	519,79 €	519,79 €	0,00 €	
85	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79 €	33,79 €	1,000	33,79 €	33,79 €	33,79 €	0,00 €	
86	220960196	Regulácia a aktivácia programov radica podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny s pouz.mont.plošiny	KUS	14,000	75,36 €	1 055,04 €	14,000	1 055,04 €	75,36 €	1 055,04 €	0,00 €	
87	220960197	Regulácia a aktivácia programov radica podľa požiadaviek-každý skupiny bez mont.plošiny	KUS	8,000	38,27 €	306,16 €	8,000	306,16 €	38,27 €	306,16 €	0,00 €	
88	220960401	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ v mer.izolač.stavu proti zemi a všetkých navzájom (78x)-do 12 žil	KUS	13,000	52,90 €	687,70 €	13,000	687,70 €	52,90 €	687,70 €	0,00 €	
89	220960403	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ v merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	4,000	101,59 €	406,36 €	4,000	406,36 €	101,59 €	406,36 €	0,00 €	
90	220960404	Zaistenie priechodnosti kábla SSZ v merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	145,64 €	291,28 €	2,000	291,28 €	145,64 €	291,28 €	0,00 €	
91	220960420	Zaistenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET flp v. merania izolačného stavu	KUS	6,000	71,03 €	426,18 €	6,000	426,18 €	71,03 €	426,18 €	0,00 €	
92	2209604200.1	Zaistenie priechodnosti kábla TCKEZE 3Px1 v. merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40 €	51,40 €	1,000	51,40 €	51,40 €	51,40 €	0,00 €	
93	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepruži na bilkajový žlu	ks	1,000	41,50 €	41,50 €	1,000	41,50 €	41,50 €	41,50 €	0,00 €	
94	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola	ks	1,000	18,30 €	18,30 €	1,000	18,30 €	18,30 €	18,30 €	0,00 €	
95	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povey	ks	1,000	25,26 €	25,26 €	1,000	25,26 €	25,26 €	25,26 €	0,00 €	
96	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	82,000	1,73 €	141,86 €	82,000	141,86 €	1,73 €	141,86 €	0,00 €	
97	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	17,000	21,95 €	373,15 €	17,000	373,15 €	21,95 €	373,15 €	0,00 €	
98	220960501	Montáž symbolu smerových šípkok do jedného svetelného návěstidla od D-210 do D-303 mm	ks	49,000	7,33 €	359,17 €	49,000	359,17 €	7,33 €	359,17 €	0,00 €	
99	744719003	Demontáž stĺžiaru CSS sadoého	ks	8,000	198,00 €	1 584,00 €	0,000	0,00 €	198,00 €	0,00 €	0,00 €	
100	744719004	Demontáž stĺžiaru CSS výložníkového	ks	4,000	206,25 €	825,00 €	0,000	0,00 €	206,25 €	0,00 €	0,00 €	
101	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stĺžiaru	ks	4,000	33,00 €	132,00 €	0,000	0,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €	
102	744749001	Demontáž stĺžiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	12,000	15,68 €	188,16 €	0,000	0,00 €	15,68 €	0,00 €	0,00 €	
103	74479011	Demontáž chodeckého tlačítka, odpojenie káblov	ks	6,000	12,38 €	74,28 €	0,000	0,00 €	12,38 €	0,00 €	0,00 €	
104	21010046	Rúrka elektronizálna ohybná kovová typ 2448 "Kopek", uložená pevne	m	80,000	1,50 €	120,00 €	80,000	120,00 €	1,50 €	120,00 €	0,00 €	
105	KTR000002813	Rúrka ohybná KOPEK 43,0mm 36,0mm 750N ocel	m	80,000	9,16 €	732,80 €	80,000	732,80 €	13,53 €	1 082,40 €	349,60 €	
106	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	317,000	0,56 €	177,52 €	317,000	177,52 €	0,56 €	177,52 €	0,00 €	
107	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	629,000	0,29 €	182,41 €	629,000	182,41 €	0,29 €	182,41 €	0,00 €	
108	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpoku alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	6,000	2,86 €	17,16 €	6,000	17,16 €	2,86 €	17,16 €	0,00 €	
109	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpoku alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	4,000	3,65 €	14,60 €	4,000	14,60 €	3,65 €	14,60 €	0,00 €	
110	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpoku alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	3,000	5,90 €	17,70 €	3,000	17,70 €	5,90 €	17,70 €	0,00 €	
111	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpoku alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	7,78 €	31,12 €	4,000	31,12 €	7,78 €	31,12 €	0,00 €	
112	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklpoku alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	8,31 €	16,62 €	2,000	16,62 €	8,31 €	16,62 €	0,00 €	
113	210100301	Pripítkat za ukončenie ltenenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	21,000	1,39 €	29,19 €	21,000	29,19 €	1,39 €	29,19 €	0,00 €	
114	210220010	Označenie zemiasneho pásku - šlitok "blesk"	ks	14,000	0,59 €	8,26 €	14,000	8,26 €	0,59 €	8,26 €	0,00 €	
115	210251313	Uklojnenie stĺžiaru CSS individuálne, s prirazkou -1 vodič	ks	5,000	313,90 €	1 569,50 €	5,000	1 569,50 €	313,90 €	1 569,50 €	0,00 €	
116	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	965,000	1,24 €	1 196,60 €	965,000	1 196,60 €	1,24 €	1 196,60 €	0,00 €	
117	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1 5/2,5	m	435,000	0,53 €	230,55 €	435,000	230,55 €	0,53 €	230,55 €	0,00 €	
118	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1 5/1,5	m	170,000	0,53 €	90,10 €	170,000	90,10 €	0,53 €	90,10 €	0,00 €	
119	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1 5/2,5	m	90,000	0,75 €	67,50 €	90,000	67,50 €	0,75 €	67,50 €	0,00 €	
120	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1 5/4	m	250,000	0,81 €	202,50 €	250,000	202,50 €	0,81 €	202,50 €	0,00 €	
121	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1 5/6	m	90,000	0,92 €	82,80 €	90,000	82,80 €	0,92 €	82,80 €	0,00 €	
122	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92 €	4,60 €	5,000	4,60 €	0,92 €	4,60 €	0,00 €	
123	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1 386,00 €	0,00 €	
124	CSS1002PD	Porizálnacie zameranie	ks	1,000	400,13 €	400,13 €	1,000	400,13 €	400,13 €	400,13 €	0,00 €	
125	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88 €	433,20 €	15,000	433,20 €	28,88 €	433,20 €	0,00 €	
126	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63 €	825,20 €	40,000	825,20 €	20,63 €	825,20 €	0,00 €	
127	HZS-005	Príprava ku kompletnému vykoščeniu	hod	25,000	8,66 €	216,50 €	25,000	216,50 €	8,66 €	216,50 €	0,00 €	
128	HZS-006	Kompletné vykoščovanie	hod	20,000	13,28 €	265,60 €	20,000	265,60 €	13,28 €	265,60 €	0,00 €	
129	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88 €	722,00 €	25,000	722,00 €	28,88 €	722,00 €	0,00 €	
130	1321013220	Hĺbenie rýhy šírkou do 600mm v betóne do 100 m3	m3	10,200	115,50 €	1 178,10 €	10,200	1 178,10 €	115,50 €	1 178,10 €	0,00 €	
131	460010022	Výkypenie trasy káblového vedenia.pozdĺž cesty	KM	0,250	536,25 €	134,06 €	0,000	0,00 €	536,25 €	0,00 €	0,00 €	
132	460030006	Štatie omrúče ručné s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	4,890	17,72 €	86,65 €	4,890	86,65 €	17,72 €	86,65 €	0,00 €	
133	460050062	Ykopy jamy pre stĺžiar, bet.základ, kotvu, prísl. iné zar. (vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	25,550	49,29 €	1 259,36 €	6,250	308,06 €	49,29 €	308,06 €	0,00 €	
134	460070403	Jama pre káblový stojanček KSL v zem. tr.3	KUS	15,000	46,98 €	704,70 €	15,000	704,70 €	46,98 €	704,70 €	0,00 €	
135	460070543	Jama pre stĺžiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	3,000	97,36 €	292,08 €	3,000	292,08 €	97,36 €	292,08 €	0,00 €	
136	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	238,22 €	952,88 €	4,000	952,88 €	238,22 €	952,88 €	0,00 €	
137	460070553	Jama pre stĺžiar signal.zariadenia cestnej križovatky pákový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	6,000	57,40 €	344,40 €	6,000	344,40 €	57,40 €	344,40 €	0,00 €	
138	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónovou do debnenia	M3	25,550	78,38 €	2 002,61 €	25,550	2 002,61 €	78,38 €	2 002,61 €	0,00 €	
139	460120002	Zásep jamy so zhutnením a s opravou poruchu.zemina triedy 3 - 4	KUS	15,000	8,38 €	125,70 €	15,000	125,70 €	8,38 €	125,70 €	0,00 €	
140	460120082	Násep zeminy,zloženie a rozprestrenie zeminy vrátane zhutnenia.zemina triedy 3 - 4	M3	4,890	12,43 €	60,78 €	4,890	60,78 €	12,43 €	60,78 €	0,00 €	
141	460200133	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj. v zemine triedy 3	m	93,000	5,78 €	537,54 €	93,000	537,54 €	5,78 €	537,54 €	0,00 €	
142	460200243	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj. v zemine triedy 3	m	102,000	5,30 €	540,60 €	102,000	540,60 €	5,30 €	540,60 €	0,00 €	
143	460200884	Hĺbenie káblovej rýhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj. v zemine triedy 4	m	24,000	31,89 €	765,36 €	24,000	765,36 €	31,89 €	765,36 €	0,00 €	
144	460200885	Hĺbenie káblovej rýhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj. v zemine triedy 5	M	8,000	65,57 €	524,56 €	8,000	524,56 €	65,57 €	524,56 €	0,00 €	
145	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú slučku v živičnom kryte vozovky	M	248,000	3,98 €	987,04 €	248,000	987,04 €	3,98 €	987,04 €	0,00 €	
146	460260001	Zatiahnutie lana do kanálka alebo tvárnicovej trasy	M	189,000	2,23 €	421,47 €	189,000	421,47 €	2,23 €	421,47 €	0,00 €	
147	460260011	Prváie spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvarenie a pájanie	KUS	34,000	7,84 €	266,56 €	34,000	266,56 €	7,84 €	266,56 €	0,00 €	
148	460490012	Rozmútie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy.šírka 33 cm	M	195,000	0,40 €	78,00 €	195,000	78,00 €	0,40 €	78,00 €	0,00 €	
149	460510131	Káblové pristupy v preťažovacích otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	113,000	5,91 €	667,83 €	113,000	667,83 €	5,91 €	667,83 €	0,00 €	
150	460560133	Ručný zásep nespaz. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	93,000	1,31 €	121,83 €	93,000	121,83 €	1,31 €	121,83 €	0,00 €	
151	460560243	Ručný zásep nespaz. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	102,000	2,22 €	226,44 €	102,000	226,44 €	2,22 €	226,44 €	0,00 €	
152	460560884	Ručný zásep nespaz. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	24,000	7,14 €	171,36 €	24,000	171,36 €	7,14 €	171,36 €	0,00 €	
153	460560885	Ručný zásep nespaz. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	8,000	8,41 €	67,28 €	8,000	67,28 €	8,41 €	67,28 €	0,00 €	
154	460630006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne zasievajú traviatami.pozretek	M2	32,600	0,52 €	16,95 €	32,600	16,95 €	0,52 €	16,95 €	0,00 €	
155	568905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	10,500	107,25 €	1 126,13 €	10,500	1 126,13 €	107,25 €			

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)			valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
182	MOPVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	36,000	1,53 €	55,08 €	36,000	55,08 €	2,50 €	90,00 €	34,92 €
183	MOPVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	189,000	5,36 €	1 013,04 €	132,010	707,57 €	8,77 €	1 157,73 €	450,16 €
184	M10900001R	Svorka SP-1	ks	36,000	0,83 €	29,88 €	36,000	29,88 €	0,83 €	29,88 €	0,00 €
185	283020000R	Fólia červená v m	M	198,900	0,08 €	15,91 €	198,900	15,91 €	0,13 €	25,86 €	9,95 €
186	MCS51050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	15,000	362,51 €	5 437,65 €	15,000	5 437,65 €	362,51 €	5 437,65 €	0,00 €
187	MATCSS20R	Stiešik CSS sadyj konzoly	ks	6,000	238,59 €	1 431,54 €	6,000	1 431,54 €	238,59 €	1 431,54 €	0,00 €
188	MATCSS70R	Tlačítko doplyové chodské vibrčné so slepeckým reliéfom	ks	6,000	618,75 €	3 712,50 €	6,000	3 712,50 €	618,75 €	3 712,50 €	0,00 €
189	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	255,000	3,50 €	892,50 €	255,000	892,50 €	3,86 €	984,30 €	91,80 €
190	341110003300	Kábel medený CYKY 24x1,5 mm2	m	91,800	3,57 €	327,73 €	91,800	327,73 €	3,94 €	361,69 €	33,96 €
191	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	443,700	0,73 €	323,90 €	443,700	323,90 €	0,81 €	359,40 €	35,50 €
192	3410350106	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	91,800	1,85 €	169,83 €	91,800	169,83 €	2,04 €	187,27 €	17,44 €
193	341110002000	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	443,700	1,16 €	514,69 €	443,700	514,69 €	1,28 €	567,94 €	53,25 €
194	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	173,400	1,05 €	182,07 €	173,400	182,07 €	1,16 €	201,14 €	19,07 €
195	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16 €	26,32 €	5,100	26,32 €	5,69 €	29,02 €	2,70 €
196	MCS50150R	RADIO CSS - "koordinácia" - nadstáč, 18 sign.akupín, 15 detektorov, 6 odpočat konca žeravenej železnič MASMO, GSM	ks	1,000	16 087,50 €	16 087,50 €	1,000	16 087,50 €	16 087,50 €	16 087,50 €	0,00 €
197	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,5 m	ks	1,000	301,95 €	301,95 €	1,000	301,95 €	301,95 €	301,95 €	0,00 €
198	MATCSS38R.3	Výložník CSS 3,0 m	ks	2,000	261,36 €	522,72 €	2,000	522,72 €	261,36 €	522,72 €	0,00 €
199	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové žltý blikáč krátkaj chodec LED	ks	2,000	121,56 €	243,12 €	2,000	243,12 €	121,56 €	243,12 €	0,00 €
200	348900021R	Návestidlo CSS D300 jednosvetlové žltý blikáč krátkaj chodec LED	ks	1,000	124,74 €	124,74 €	1,000	124,74 €	124,74 €	124,74 €	0,00 €
201	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednosvetlové zelená dopravná šípka LED	ks	2,000	121,56 €	243,12 €	2,000	243,12 €	121,56 €	243,12 €	0,00 €
202	1003IS	Výřenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75 €	816,75 €	0,000	0,00 €	816,75 €	0,00 €	0,00 €
203	DN	Dopravné náklady	%	3,000	568,71 €	1 706,14 €	3,000	1 706,14 €	568,71 €	1 706,14 €	0,00 €
204	VRN0001	Poplatok za skládú	l	53,343	13,20 €	704,13 €	53,343	704,13 €	13,20 €	704,13 €	0,00 €
405-00 - Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková						163 203,88 €		153 370,11 €		155 387,85 €	2 017,74 €
1	113107143	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	47,500	7,67 €	364,33 €	47,500	364,33 €	7,67 €	364,33 €	0,00 €
2	113107213	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ľaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	62,900	2,05 €	128,95 €	62,900	128,95 €	2,05 €	128,95 €	0,00 €
3	113107223	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	62,900	2,30 €	144,67 €	62,900	144,67 €	2,30 €	144,67 €	0,00 €
4	113107231	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	62,900	5,13 €	322,68 €	62,900	322,68 €	5,13 €	322,68 €	0,00 €
5	182001111	Plôšná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	96,800	1,19 €	115,19 €	96,800	115,19 €	1,19 €	115,19 €	0,00 €
6	451457777	Podklad pod diažbu v ploche vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-50 mm z cementovej malty	m2	16,100	3,59 €	57,64 €	16,100	57,64 €	3,59 €	57,64 €	0,00 €
7	451577877	Podklad pod diažbu v ploche vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	16,100	2,02 €	32,52 €	16,100	32,52 €	2,02 €	32,52 €	0,00 €
8	451597777	Podklad pod diažbu v ploche vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	16,100	1,33 €	21,41 €	16,100	21,41 €	1,33 €	21,41 €	0,00 €
9	181301101	Rozprestreť omietku na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5 plocha do 500 m2,hr do 100 mm	m2	30,800	1,11 €	34,19 €	30,800	34,19 €	1,11 €	34,19 €	0,00 €
10	596141111	Kladenie diažby z mozajky jednoradú pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	16,100	15,72 €	253,09 €	16,100	253,09 €	15,72 €	253,09 €	0,00 €
11	979082213	Vodovodná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	T	85,773	1,29 €	110,65 €	85,773	110,65 €	1,29 €	110,65 €	0,00 €
12	979084219	Pripátok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	T	257,319	0,78 €	200,71 €	257,319	200,71 €	0,78 €	200,71 €	0,00 €
13	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu vybraných hmôt	T	85,773	15,00 €	1 286,60 €	85,773	1 286,60 €	15,00 €	1 286,60 €	0,00 €
14	5829913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	16,422	6,55 €	107,56 €	16,422	107,56 €	6,55 €	107,56 €	0,00 €
15	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	9,680	12,38 €	119,84 €	9,680	119,84 €	12,38 €	119,84 €	0,00 €
16	0057211200	Trávové semeno parkový zmes	kg	6,160	5,82 €	35,85 €	6,160	35,85 €	5,82 €	35,85 €	0,00 €
17	M DZ 1007	Portál CSS PRS-04-19, modifikovaný pre rozpätie 17 m	ks	2,000	6 962,67 €	13 925,34 €	2,000	13 925,34 €	6 962,67 €	13 925,34 €	0,00 €
18	M DZ 1009	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19	ks	4,000	356,40 €	1 425,60 €	4,000	1 425,60 €	356,40 €	1 425,60 €	0,00 €
19	9131411114	Portál CSS PRS-04-19 /17m/- osadenie, montáž	ks	2,000	4 034,25 €	8 068,50 €	2,000	8 068,50 €	4 034,25 €	8 068,50 €	0,00 €
20	9131411116	Základový rošt pre portál CSS ZR PRS-04-19 - osadenie, montáž	ks	4,000	264,00 €	1 056,00 €	4,000	1 056,00 €	264,00 €	1 056,00 €	0,00 €
21	988225111	Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a telísko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	68,378	1,64 €	112,14 €	68,378	112,14 €	1,64 €	112,14 €	0,00 €
22	988225194	Pripátok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšú dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	68,378	0,90 €	61,54 €	68,378	61,54 €	0,90 €	61,54 €	0,00 €
23	220060761	Montáž(ručné zatahnutie) do tvár.trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-RCEKEY 1 P 1,3 mm	M	492,000	1,53 €	752,76 €	492,000	752,76 €	1,53 €	752,76 €	0,00 €
24	220061171	Montáž(voľne uloženie) do lôžka alebo žľabu v uzav.koncov-RCEKEY 1 P 1,3 mm	M	1 085,000	0,97 €	1 052,45 €	1 085,000	1 052,45 €	0,97 €	1 052,45 €	0,00 €
25	220061551	Montáž(zatahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0;NCCY1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 2	m	249,000	1,21 €	301,29 €	249,000	301,29 €	1,21 €	301,29 €	0,00 €
26	220061552	Montáž(zatahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0;NCCY1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	M	208,000	1,23 €	255,84 €	208,000	255,84 €	1,23 €	255,84 €	0,00 €
27	220061553	Montáž(zatahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0;NCCY1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 14	m	148,000	1,27 €	187,96 €	148,000	187,96 €	1,27 €	187,96 €	0,00 €
28	220061554	Montáž(zatahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0;NCCY1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	m	56,000	1,29 €	72,24 €	56,000	72,24 €	1,29 €	72,24 €	0,00 €
29	220061575	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0; NCCY1,5; CYAY do 2,5 mm-počet žíl 5	m	600,000	0,69 €	414,00 €	600,000	414,00 €	0,69 €	414,00 €	0,00 €
30	220061576	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0; NCCY1,5; CYAY do 2,5 mm-počet žíl 7	m	65,000	0,71 €	46,15 €	65,000	46,15 €	0,71 €	46,15 €	0,00 €
31	220061577	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0; NCCY1,5; CYAY do 2,5 mm-počet žíl 12	m	375,000	0,71 €	266,25 €	375,000	266,25 €	0,71 €	266,25 €	0,00 €
32	220061578	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka tienerských káblov CAT 5e NETSET žlp	m	600,000	0,71 €	426,00 €	600,000	426,00 €	0,71 €	426,00 €	0,00 €
33	220061580	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0; NCCY1,5; CYAY do 2,5 mm-počet žíl 19	m	330,000	0,74 €	244,20 €	330,000	244,20 €	0,74 €	244,20 €	0,00 €
34	220061581	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0; NCCY1,5; CYAY do 2,5 mm-počet žíl 24	M	85,000	0,75 €	63,75 €	85,000	63,75 €	0,75 €	63,75 €	0,00 €
35	220061701	Ostatné práce(zatahnutie kábla do objektu) kábel do výšky 9 km	m	46,000	0,99 €	45,54 €	46,000	45,54 €	0,99 €	45,54 €	0,00 €
36	220110346	Zhotovenie kábelového šlika,vyrazenie znaku,prípravenie,ovinitie šlika páskou PVC	KUS	96,000	2,06 €	197,76 €	96,000	197,76 €	2,06 €	197,76 €	0,00 €
37	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEKEY 1Px1,3	pár	17,000	2,69 €	45,73 €	17,000	45,73 €	2,69 €	45,73 €	0,00 €
38	220111436	Kontrola a zveréné meranie na káblí pre rozvod signalizácie v.vypracovania meracieho protokolu	KUS	50,000	1,49 €	74,50 €	50,000	74,50 €	1,49 €	74,50 €	0,00 €
39	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v.záznamu do protokolu	KUS	17,000	7,84 €	133,28 €	17,000	133,28 €	7,84 €	133,28 €	0,00 €
40	220111777	Vedenie uzeľovzaf z FeZn diťtu do priemeru 10 mm v zemi	M	243,000	3,58 €	869,94 €	243,000	869,94 €	3,58 €	869,94 €	0,00 €
41	220111881	Uzamenenie radica CSS, pospájanie vnútor.vybavenia	KUS	1,000	101,99 €	101,99 €	1,000	101,99 €	101,99 €	101,99 €	0,00 €
42	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	47,000	4,01 €	188,47 €	47,000	188,47 €	4,01 €	188,47 €	0,00 €
43	220300001	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 5 x 2	KUS	8,000	4,83 €	38,64 €	8,000	38,64 €	4,83 €	38,64 €	0,00 €
44	220300003	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	8,000	10,20 €	81,60 €	8,000	81,60 €	10,20 €	81,60 €	0,00 €
45	220300004	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	5,000	12,89 €	64,45 €	5,000	64,45 €	12,89 €	64,45 €	0,00 €
46	220300005	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	2,000	15,64 €	31,28 €	2,000	31,28 €	15,64 €	31,28 €	0,00 €
47	220300041	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 5 x 2 mm	ks	8,000	8,13 €	65,04 €	8,000	65,04 €	8,13 €	65,04 €	0,00 €
48	220300043	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 15 x 2 mm	ks	5,000	15,19 €	75,95 €	5,000	75,95 €	15,19 €	75,95 €	0,00 €
49	220300044	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 20 x 2 mm	ks	5,000	18,63 €	93,15 €	5,000	93,15 €	18,63 €	93,15 €	0,00 €
50	220300045	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na káblí do 25 x 2 mm	ks	2,000	23,80 €	47,60 €	2,000	47,60 €	23,80 €	47,60 €	0,00 €
51	220300082	Zhotovenie kábelovej formy vkejorú na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na káblí CAT 5e NETSET žlp	ks	8,000	5,94 €	47,52 €	8,000	47,52 €	5,94 €	47,52 €	0,00 €
52	220300421	Forma na káblí typu RCEKEY zalepenie na špičky alebo zapojenie pod skrutku na káblí 1 plnú	KUS	17,000	4,05 €	68,85 €	17,000	68,85 €	4,05 €	68,85 €	0,00 €
53	220300621	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	4,64 €	74,24 €	16,000	74,24 €	4,64 €	74,24 €	0,00 €
54	220300623	Ukončenie návestných káblov CYKY-J nelepiacou páskou a zapojenie vodičov do 12 x 1 alebo 1,5	ks	16,000	8,38 €	134,08 €	16,000	134,08 €	8,38 €	134,08 €	0,00 €

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)			valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
75	220960161	Uloženie indukčnej slučky, vymernanie a zhotovenie, uloženie, vr. dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	17,000	202,13 €	3 436,21 €	17,000	3 436,21 €	202,13 €	3 436,21 €	0,00 €
76	220960163	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte, kotvenie	m	263,000	2,89 €	760,07 €	263,000	760,07 €	2,89 €	760,07 €	0,00 €
77	220960181	Montáž radica, uсадenie, zaliatanutie káblov do radica, pripojenie uzemnenia	KUS	1,000	177,52 €	177,52 €	1,000	177,52 €	177,52 €	177,52 €	0,00 €
78	220960181D	Demontáž radica, odpojenie káblov, uzemnenia	KUS	1,000	78,19 €	78,19 €	0,000	0,00 €	78,19 €	0,00 €	0,00 €
79	220960191	Regulácia a aktivácia programov radica podľa požiadaviek-1 signálnej skupiny s pouz.mont.plošiny	KUS	1,000	519,79 €	519,79 €	1,000	519,79 €	519,79 €	519,79 €	0,00 €
80	2209601911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky	ks	1,000	33,79 €	33,79 €	1,000	33,79 €	33,79 €	33,79 €	0,00 €
81	220960196	Regulácia a aktivácia programov radica podľa požiadaviek-každý ďalšej skupiny s pouz.mont.plošiny	KUS	14,000	75,36 €	1 055,04 €	14,000	1 055,04 €	75,36 €	1 055,04 €	0,00 €
82	220960197	Regulácia a aktivácia programov radica podľa požiadaviek-každý skupiny bez mont.plošiny	KUS	12,000	38,27 €	459,24 €	12,000	459,24 €	38,27 €	459,24 €	0,00 €
83	220960401	Zariadenie priechodnosti kábla SSZ vr.mier.izolač.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-78x-do 12 žil	KUS	15,000	52,90 €	793,50 €	15,000	793,50 €	52,90 €	793,50 €	0,00 €
84	220960403	Zariadenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-19 žilový	KUS	5,000	101,59 €	507,95 €	5,000	507,95 €	101,59 €	507,95 €	0,00 €
85	220960404	Zariadenie priechodnosti kábla SSZ vr.merania izol.stavu proti zemi a všetkých žil navzájom-24 žilový	KUS	2,000	145,64 €	291,28 €	2,000	291,28 €	145,64 €	291,28 €	0,00 €
86	2209604200	Zariadenie priechodnosti kábla CAT 5e NETSET typ vr. merania izolačného stavu	KUS	8,000	71,03 €	568,24 €	8,000	568,24 €	71,03 €	568,24 €	0,00 €
87	2209604200.1	Zariadenie priechodnosti kábla TCEKEZE 3Px1 vr. merania izolačného stavu	KUS	1,000	51,40 €	51,40 €	1,000	51,40 €	51,40 €	51,40 €	0,00 €
88	220960442	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepratu na bilajový žbu	ks	1,000	41,50 €	41,50 €	1,000	41,50 €	41,50 €	41,50 €	0,00 €
89	220960443	Prepojenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny, prepojenie svorkovnic B a F.kontrola	ks	1,000	18,30 €	18,30 €	1,000	18,30 €	18,30 €	18,30 €	0,00 €
90	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26 €	25,26 €	1,000	25,26 €	25,26 €	25,26 €	0,00 €
91	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návěstidlo CSS	KUS	106,000	1,73 €	183,38 €	106,000	183,38 €	1,73 €	183,38 €	0,00 €
92	220960453	Montáž nosiča návěstidla na výložník	ks	20,000	21,95 €	439,00 €	20,000	439,00 €	21,95 €	439,00 €	0,00 €
93	220960501	Montáž symbolu smerových šípkou do jedného svetelného návěstidla od D=210 do D=303 mm	ks	50,000	7,33 €	366,50 €	50,000	366,50 €	7,33 €	366,50 €	0,00 €
94	744719003	Demontáž stožiaru CSS sadohové	ks	6,000	198,00 €	1 188,00 €	0,000	0,00 €	198,00 €	0,00 €	0,00 €
95	744719004	Demontáž stožiaru CSS výložníkového	ks	6,000	206,25 €	1 237,50 €	0,000	0,00 €	206,25 €	0,00 €	0,00 €
96	744729001	Demontáž výložníka CSS zo stožiaru	ks	6,000	33,00 €	198,00 €	0,000	0,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €
97	744749001	Demontáž stožiarovej svorkovnice, odpojenie káblov	ks	12,000	15,88 €	188,16 €	0,000	0,00 €	15,88 €	0,00 €	0,00 €
98	744749011	Demontáž chodeckého tlačíka, odpojenie káblov	ks	1,000	12,38 €	12,38 €	0,000	0,00 €	12,38 €	0,00 €	0,00 €
99	210010046	Rúrka elektronizolačná dýchna kovová typ 2448 "Kopek", uložená pevne	m	80,000	1,50 €	120,00 €	80,000	120,00 €	1,50 €	120,00 €	0,00 €
100	KTR000002813	Rúrka dýchna KOPEX 43,0mm 36,0mm 750N cosf	m	80,000	9,16 €	732,80 €	80,000	732,80 €	13,53 €	1 082,40 €	349,60 €
101	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vč. zapojenie a vodivýj koncovky do 2,5 mm2	KUS	401,000	0,56 €	224,56 €	401,000	224,56 €	0,56 €	224,56 €	0,00 €
102	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vtátnie zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	793,000	0,29 €	229,97 €	793,000	229,97 €	0,29 €	229,97 €	0,00 €
103	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	8,000	2,86 €	22,88 €	8,000	22,88 €	2,86 €	22,88 €	0,00 €
104	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	1,000	3,65 €	3,65 €	1,000	3,65 €	3,65 €	3,65 €	0,00 €
105	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	7,000	5,90 €	41,30 €	7,000	41,30 €	5,90 €	41,30 €	0,00 €
106	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	5,000	7,78 €	38,90 €	5,000	38,90 €	7,78 €	38,90 €	0,00 €
107	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	8,31 €	16,62 €	2,000	16,62 €	8,31 €	16,62 €	0,00 €
108	210100301	Pripájkať za ukončenie ltenenia kábla (vr.plásti) vrátane zapojenia	KUS	25,000	1,39 €	34,75 €	25,000	34,75 €	1,39 €	34,75 €	0,00 €
109	210220010	Označenie zemnacieho pásku - štítkov "blesk"	ks	17,000	0,59 €	10,03 €	17,000	10,03 €	0,59 €	10,03 €	0,00 €
110	210251313	Ukloážnenie stožiaru CSS individuálne, s prirazkou -1 vodič	ks	5,000	313,90 €	1 569,50 €	5,000	1 569,50 €	313,90 €	1 569,50 €	0,00 €
111	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	1 040,000	1,24 €	1 289,60 €	1 040,000	1 289,60 €	1,24 €	1 289,60 €	0,00 €
112	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	600,000	0,53 €	318,00 €	600,000	318,00 €	0,53 €	318,00 €	0,00 €
113	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	65,000	0,53 €	34,45 €	65,000	34,45 €	0,53 €	34,45 €	0,00 €
114	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	375,000	0,75 €	281,25 €	375,000	281,25 €	0,75 €	281,25 €	0,00 €
115	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	330,000	0,81 €	267,30 €	330,000	267,30 €	0,81 €	267,30 €	0,00 €
116	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,6/1 kV 24x1,5/6	m	85,000	0,92 €	78,20 €	85,000	78,20 €	0,92 €	78,20 €	0,00 €
117	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYRK 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92 €	4,60 €	5,000	4,60 €	0,92 €	4,60 €	0,00 €
118	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1 386,00 €	0,00 €
119	CSS1002PD	Porizolačné zamernanie	ks	1,000	469,43 €	469,43 €	1,000	469,43 €	469,43 €	469,43 €	0,00 €
120	HZS-001	Revizie	hod	15,000	28,88 €	433,20 €	15,000	433,20 €	28,88 €	433,20 €	0,00 €
121	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63 €	825,20 €	40,000	825,20 €	20,63 €	825,20 €	0,00 €
122	HZS-005	Príprava ku kompletnému vykoščeniu	hod	25,000	8,66 €	216,50 €	25,000	216,50 €	8,66 €	216,50 €	0,00 €
123	HZS-006	Kompletné vykoščenie	hod	20,000	13,28 €	265,60 €	20,000	265,60 €	13,28 €	265,60 €	0,00 €
124	HZS-007	Skutočná prevádzka	hod	25,000	28,88 €	722,00 €	25,000	722,00 €	28,88 €	722,00 €	0,00 €
125	1321013220	Hĺbenie rýhy šírkou do 600mm v betóne do 100 m3	m3	15,400	115,50 €	1 778,70 €	15,400	1 778,70 €	115,50 €	1 778,70 €	0,00 €
126	460010022	Výkres trasy káblového vedenia pozdĺž cesty	KM	0,350	536,25 €	187,69 €	0,000	0,00 €	536,25 €	0,00 €	0,00 €
127	460030006	Štatie ornice ručné s odhod. do 3m alebo nalič. na dopr. prost. zemina tr. 2 vrátia do 15 cm	M3	4,095	17,72 €	72,56 €	4,095	72,56 €	17,72 €	72,56 €	0,00 €
128	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvi, prip. imé zar. (vč.cerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	M3	39,200	49,29 €	1 932,17 €	33,200	1 636,43 €	49,29 €	1 636,43 €	0,00 €
129	460070403	Jama pre káblový stožiarček KSL v zem. tr.3	KUS	17,000	46,98 €	798,66 €	17,000	798,66 €	46,98 €	798,66 €	0,00 €
130	460070543	Jama pre stožiar signal. zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	5,000	97,36 €	486,80 €	5,000	486,80 €	97,36 €	486,80 €	0,00 €
131	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	4,000	238,22 €	952,88 €	4,000	952,88 €	238,22 €	952,88 €	0,00 €
132	460070553	Jama pre stožiar signal. zariadenia cestnej križovatky pátkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	7,000	57,40 €	401,80 €	7,000	401,80 €	57,40 €	401,80 €	0,00 €
133	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do debnenia	M3	39,200	78,38 €	3 072,50 €	39,200	3 072,50 €	78,38 €	3 072,50 €	0,00 €
134	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	17,000	8,38 €	142,46 €	17,000	142,46 €	8,38 €	142,46 €	0,00 €
135	460120082	Náryp zeminy,uloženie a rozprestrenie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	4,095	12,43 €	50,90 €	4,095	50,90 €	12,43 €	50,90 €	0,00 €
136	460200133	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 50 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	78,000	5,78 €	450,84 €	78,000	450,84 €	5,78 €	450,84 €	0,00 €
137	460200243	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 60 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	139,000	5,30 €	736,70 €	139,000	736,70 €	5,30 €	736,70 €	0,00 €
138	460200884	Hĺbenie káblovej rýhy 80 cm širokej a 120 cm hlboké, v zemine triedy 4	m	24,000	31,89 €	765,36 €	24,000	765,36 €	31,89 €	765,36 €	0,00 €
139	460200885	Hĺbenie káblovej rýhy 80 cm širokej a 120 cm hlboké, v zemine triedy 5	M	16,000	65,57 €	1 049,12 €	16,000	1 049,12 €	65,57 €	1 049,12 €	0,00 €
140	460230101	Zhotovenie dráčky pre indukčnú slučku v žužnom kryte vozovky	M	263,000	3,98 €	1 046,74 €	263,000	1 046,74 €	3,98 €	1 046,74 €	0,00 €
141	460260001	Zaliatanutie lana do kanálka alebo tvárnicovej trasy	M	175,000	2,23 €	390,25 €	175,000	390,25 €	2,23 €	390,25 €	0,00 €
142	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, namernanie a očistenie koncov uzemňovačov, zavrenie a zálie	KUS	47,000	7,84 €	368,48 €	47,000	368,48 €	7,84 €	368,48 €	0,00 €
143	460290012	Rozmrazenie a ukladenie výstražnej fólie z PVC do rýhy šíria 33 cm	M	242,000	0,40 €	96,80 €	242,000	96,80 €	0,40 €	96,80 €	0,00 €
144	460510131	Káblové prístupy v pretačovacích otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	134,000	5,91 €	791,94 €	134,000	791,94 €	5,91 €	791,94 €	0,00 €
145	460560133	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlboké v zemine tr. 3	m	78,000	1,31 €	102,18 €	78,000	102,18 €	1,31 €	102,18 €	0,00 €
146	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 60 cm hlboké v zemine tr. 3	m	139,000	2,22 €	308,58 €	139,000	308,58 €	2,22 €	308,58 €	0,00 €
147	460560284	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlboké v zemine tr. 4	m	24,000	7,14 €	171,36 €	24,000	171,36 €	7,14 €	171,36 €	0,00 €
148	460560885	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlboké v zemine tr. 5	M	16,000	8,41 €	134,56 €	16,000	134,56 €	8,41 €	134,56 €	0,00 €
149	460620006	Osiatie povrchu trávym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek	M2	30,800	0,52 €	16,02 €	30,800	16,02 €	0,52 €	16,02 €	0,00 €
150	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	15,400	107,25 €	1 651,65 €	15,400	1 651,65 €	107,25 €	1 651,65 €	0,00 €
151	K460270005	Vodná zábrana	ks	20,000	28,88 €	577,60 €	14,000	404,32 €	28,88 €	404,32 €	0,00 €
152	K460300222	Pretlačenie strojov DN110 s chráničkou, riadené	m	134,000	60,00 €	8 040,00 €	67,250	4 035,00 €	60,00 €	4 035,00 €	0,00 €
153	341032910R.1	Signálny a oznamovací kabel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54 €	23,15 €	5,100	23,15 €	5,01 €	25,55 €	2,40 €
154	MCS05800R	Kleptácho kontrolny se slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53 €	61,06 €	2,000				

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
173	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	1 060,800	0,54 €	572,83 €	1 060,800	572,83 €	0,60 €	636,48 €	63,65 €
174	M00110080R	Kábel RCEKEY 1P1,3	m	1 106,700	2,81 €	3 109,83 €	1 106,700	3 109,83 €	3,10 €	3 430,77 €	320,94 €
175	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	247,860	0,99 €	245,38 €	181,110	179,30 €	0,99 €	179,30 €	0,00 €
176	M00110200R	Šnúra Cu jadro CSM5 5x1,5	m	456,960	0,60 €	274,18 €	456,960	274,18 €	0,66 €	301,59 €	27,41 €
177	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibil	m	35,000	1,53 €	53,55 €	35,000	53,55 €	2,50 €	87,50 €	33,95 €
178	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	175,000	5,36 €	938,00 €	108,250	580,22 €	8,77 €	949,35 €	369,13 €
179	M10900001R	Svonka SP-1	ks	47,000	0,83 €	39,01 €	47,000	39,01 €	0,83 €	39,01 €	0,00 €
180	28302000R	Fólia červená v m	M	246,840	0,08 €	19,75 €	246,840	19,75 €	0,13 €	32,09 €	12,34 €
181	MCS51050R	Stojan kábelový KSL-1	ks	17,000	278,85 €	4 740,45 €	17,000	4 740,45 €	278,85 €	4 740,45 €	0,00 €
182	MATCSS20R	Stožiar CSS sadyový konzolový	ks	7,000	238,59 €	1 670,13 €	7,000	1 670,13 €	238,59 €	1 670,13 €	0,00 €
183	MCS05750R	Tlačidlo dopravné chodské vibračné so slepeckým reliéfom	ks	8,000	618,75 €	4 950,00 €	8,000	4 950,00 €	618,75 €	4 950,00 €	0,00 €
184	3410350109	CYKY-J 19x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	336,600	3,50 €	1 178,10 €	336,600	1 178,10 €	3,86 €	1 299,28 €	121,18 €
185	341110003300	Kábel medený CYKY 2x4x1,5 mm2	m	86,700	3,57 €	309,52 €	86,700	309,52 €	3,94 €	341,60 €	32,08 €
186	3410350097	CYKY-J 5x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	612,000	0,73 €	446,76 €	612,000	446,76 €	0,81 €	495,72 €	48,96 €
187	3410350108	CYKY-J 12x1,5 signalizačný kábel medený ČSN, STN	m	382,500	1,85 €	707,63 €	382,500	707,63 €	2,04 €	780,30 €	72,67 €
188	341110002000	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	612,000	1,16 €	709,92 €	612,000	709,92 €	1,28 €	783,36 €	73,44 €
189	341110002500	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm2	m	66,300	1,05 €	69,62 €	66,300	69,62 €	1,16 €	76,91 €	7,29 €
190	341110001200	Kábel medený CYKY 3x16 mm2	m	5,100	5,16 €	26,32 €	5,100	26,32 €	5,69 €	29,02 €	2,70 €
191	MCS50150R	RADIO CSS - "koordinácia" - podmiňaný; 25 sign.skupín; 17 detektorov; 8' doplnok konca červený; zelená, MASMO, GSM	ks	1,000	19 057,50 €	19 057,50 €	1,000	19 057,50 €	19 057,50 €	19 057,50 €	0,00 €
192	MATCSS38R.1	Výložník CSS 5,0 m	ks	4,000	291,06 €	1 164,24 €	4,000	1 164,24 €	291,06 €	1 164,24 €	0,00 €
193	348900011R	Návestidlo CSS D210 jednovetové žlté blikajúci chodec LED	ks	2,000	121,56 €	243,12 €	2,000	243,12 €	121,56 €	243,12 €	0,00 €
194	348900007R	Návestidlo CSS D210 jednovetové zelená dopravná šípka LED	ks	5,000	121,56 €	607,80 €	5,000	607,80 €	121,56 €	607,80 €	0,00 €
195	MATCSS38R.1.1	Výložník CSS 6,0 m	ks	1,000	313,83 €	313,83 €	1,000	313,83 €	313,83 €	313,83 €	0,00 €
196	1003IS	Vytváranie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75 €	816,75 €	0,000	0,00 €	816,75 €	0,00 €	0,00 €
197	DN	Dopravné náklady	%	3,000	691,58 €	2 074,74 €	3,000	2 074,74 €	691,58 €	2 074,74 €	0,00 €
198	VRN0001	Poplatok za skladiš	t	85,773	13,20 €	1 132,20 €	85,773	1 132,20 €	13,20 €	1 132,20 €	0,00 €
406-00 - Cestná svetelná signalizácia v krížovke km 1,883 - ul. Raketová						66 484,15 €		62 341,90 €		63 009,55 €	667,66 €
1	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	12,000	7,67 €	92,04 €	12,000	92,04 €	7,67 €	92,04 €	0,00 €
2	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kamennia tabeňného, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,000	2,05 €	24,60 €	12,000	24,60 €	2,05 €	24,60 €	0,00 €
3	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kamennia hrubého dvereňného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	12,000	2,30 €	27,60 €	12,000	27,60 €	2,30 €	27,60 €	0,00 €
4	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,000	5,13 €	61,56 €	12,000	61,56 €	5,13 €	61,56 €	0,00 €
5	182001111	Plášťová úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	64,850	1,19 €	77,17 €	64,850	77,17 €	1,19 €	77,17 €	0,00 €
6	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	4,500	3,58 €	16,11 €	4,500	16,11 €	3,58 €	16,11 €	0,00 €
7	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	4,500	2,02 €	9,09 €	4,500	9,09 €	2,02 €	9,09 €	0,00 €
8	451597777	Podklad pod dlažbu v ploche vodovodnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	4,500	1,33 €	5,99 €	4,500	5,99 €	1,33 €	5,99 €	0,00 €
9	181301101	Rozprestreť omietku na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	M2	54,600	1,11 €	60,61 €	54,600	60,61 €	1,11 €	60,61 €	0,00 €
10	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednfarebné pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	4,500	15,72 €	70,74 €	4,500	70,74 €	15,72 €	70,74 €	0,00 €
11	979082213	Vodorovná dopravná súltva so zložitým a hrubým urovnením na vzdialenosť do 1 km	T	17,292	1,29 €	22,31 €	17,292	22,31 €	1,29 €	22,31 €	0,00 €
12	979084219	Pripriatok k cene za každých ďalších aj začiatky 5 km nad 5 km	T	51,876	0,78 €	40,46 €	51,876	40,46 €	0,78 €	40,46 €	0,00 €
13	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	T	17,292	15,00 €	259,38 €	17,292	259,38 €	15,00 €	259,38 €	0,00 €
14	592913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	4,590	6,55 €	30,06 €	4,590	30,06 €	6,55 €	30,06 €	0,00 €
15	5833714000	Srpkopiesok 0-16 N	m3	7,000	12,38 €	86,66 €	7,000	86,66 €	12,38 €	86,66 €	0,00 €
16	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	10,920	5,82 €	63,55 €	10,920	63,55 €	5,82 €	63,55 €	0,00 €
17	998225111	Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	48,055	1,64 €	78,81 €	48,055	78,81 €	1,64 €	78,81 €	0,00 €
18	998225194	Pripriatok k cene za zvláštny presun nad vymedzenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	48,055	0,90 €	43,25 €	48,055	43,25 €	0,90 €	43,25 €	0,00 €
19	220060761	Montáž(ručná zariadenia) do hár. trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-RCEKEY I P 1,3 mm	M	156,000	1,53 €	238,68 €	156,000	238,68 €	1,53 €	238,68 €	0,00 €
20	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo štátu v uzar koncov-RCEKEY I P 1,3 mm	M	195,000	0,97 €	189,15 €	195,000	189,15 €	0,97 €	189,15 €	0,00 €
21	220061551	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2'	m	100,000	1,21 €	121,00 €	100,000	121,00 €	1,21 €	121,00 €	0,00 €
22	220061552	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7'	M	126,000	1,23 €	154,98 €	126,000	154,98 €	1,23 €	154,98 €	0,00 €
23	220061553	Montáž(zatiahnutie do tvárnic) návestných káblov NCEY1,0,NCEY1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14 až 19	m	72,000	1,27 €	91,44 €	72,000	91,44 €	1,27 €	91,44 €	0,00 €
24	220061575	Montáž(uloženie do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0, NCEY1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	225,000	0,69 €	155,25 €	225,000	155,25 €	0,69 €	155,25 €	0,00 €
25	220061576	Montáž(uloženie do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0, NCEY1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	65,000	0,71 €	46,15 €	65,000	46,15 €	0,71 €	46,15 €	0,00 €
26	220061577	Montáž(uloženie do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0, NCEY1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	365,000	0,71 €	259,15 €	365,000	259,15 €	0,71 €	259,15 €	0,00 €
27	220061578	Montáž(uloženie do lôžka resp.kanálka návest.káblov CAT 5e NETSET flp	m	225,000	0,71 €	159,75 €	225,000	159,75 €	0,71 €	159,75 €	0,00 €
28	220061580	Montáž(uloženie do lôžka resp.kanálka návest.káblov NCEY1,0, NCEY1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	255,000	0,74 €	188,70 €	255,000	188,70 €	0,74 €	188,70 €	0,00 €
29	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	22,000	0,99 €	21,78 €	22,000	21,78 €	0,99 €	21,78 €	0,00 €
30	220110346	Zhotovenie kabového štítika,vyrazenie znaku,prípravenie,ovinitie štítika páskou PVC	KUS	44,000	2,06 €	90,64 €	44,000	90,64 €	2,06 €	90,64 €	0,00 €
31	220111431	Jednosmerné meranie na káblí RCEKEY 1P1x1,3	pár	8,000	2,69 €	21,52 €	8,000	21,52 €	2,69 €	21,52 €	0,00 €
32	220111436	Kontrola a záverečné meranie na káblí pre rozvod signalizácie vr.vypracovania meracieho protokolu	KUS	24,000	1,49 €	35,76 €	24,000	35,76 €	1,49 €	35,76 €	0,00 €
33	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v záznamu do protokolu	KUS	9,000	7,84 €	70,56 €	9,000	70,56 €	7,84 €	70,56 €	0,00 €
34	220111777	Vedenie uzeňovania z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	241,000	3,58 €	862,78 €	241,000	862,78 €	3,58 €	862,78 €	0,00 €
35	220111881	Uzemnenie radica CSS, pospájanie vnútor bytovania	KUS	1,000	101,99 €	101,99 €	1,000	101,99 €	101,99 €	101,99 €	0,00 €
36	220111886	Zemniacna svorka SP1 - montáž	ks	17,000	4,01 €	68,17 €	17,000	68,17 €	4,01 €	68,17 €	0,00 €
37	220300001	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci,do dĺžky 0,5 m.na káblí do 5 x 2	KUS	3,000	4,83 €	14,49 €	3,000	14,49 €	4,83 €	14,49 €	0,00 €
38	220300003	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m.na káblí do 15 x 2 mm	ks	6,000	10,20 €	61,20 €	6,000	61,20 €	10,20 €	61,20 €	0,00 €
39	220300004	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m.na káblí do 20 x 2 mm	ks	2,000	12,89 €	25,78 €	2,000	25,78 €	12,89 €	25,78 €	0,00 €
40	220300041	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m.na káblí do 5 x 2 mm	ks	3,000	8,13 €	24,39 €	3,000	24,39 €	8,13 €	24,39 €	0,00 €
41	220300043	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m.na káblí do 15 x 2 mm	ks	6,000	16,19 €	97,14 €	6,000	97,14 €	16,19 €	97,14 €	0,00 €
42	220300044	Zhotovenie koncovkej kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m.na káblí do 20 x 2 mm	ks	2,000	18,63 €	37,26 €	2,000	37,26 €	18,63 €	37,26 €	0,00 €

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)				
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
72	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v koordinovanom režime(zelená vlna), kontrola reakcie na prísl.povely	ks	1,000	25,26 €	25,26 €	1,000	25,26 €	25,26 €	25,26 €	0,00 €
73	220960451	Montáž upevňovacej súpravy pre návestidlo CSS	KUS	38,000	1,73 €	65,74 €	38,000	65,74 €	1,73 €	65,74 €	0,00 €
74	220960453	Montáž nosiča návestidla na výložník	ks	9,000	21,95 €	197,55 €	9,000	197,55 €	21,95 €	197,55 €	0,00 €
75	220960501	Montáž symbolu smerových šípk do jedného svetelného návestidla od D=210 do D=303 mm	ks	21,000	7,33 €	153,93 €	21,000	153,93 €	7,33 €	153,93 €	0,00 €
76	210100001	Ukončenie vodičov rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	104,000	0,56 €	58,24 €	104,000	58,24 €	0,56 €	58,24 €	0,00 €
77	210100101	Ukončenie Cu a Al vodičov a ich vrátane zapojenie, jedné žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	195,000	0,29 €	56,55 €	195,000	56,55 €	0,29 €	56,55 €	0,00 €
78	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	3,000	2,86 €	8,58 €	3,000	8,58 €	2,86 €	8,58 €	0,00 €
79	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	2,000	3,65 €	7,30 €	2,000	7,30 €	3,65 €	7,30 €	0,00 €
80	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	4,000	5,90 €	23,60 €	4,000	23,60 €	5,90 €	23,60 €	0,00 €
81	210100265	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklôpkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	2,000	7,78 €	15,56 €	2,000	15,56 €	7,78 €	15,56 €	0,00 €
82	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	KUS	11,000	1,39 €	15,29 €	11,000	15,29 €	1,39 €	15,29 €	0,00 €
83	210220010	Označenie zemniaceho pásku - štítok "blesk"	ks	9,000	0,59 €	5,31 €	9,000	5,31 €	0,59 €	5,31 €	0,00 €
84	210251313	Okrajnenie stožára CSS individuálne, s prírazkou -1 vodič	ks	4,000	313,90 €	1 255,60 €	4,000	1 255,60 €	313,90 €	1 255,60 €	0,00 €
85	210800824	Vodič NH a VN voľne ułożeny CSA 1,5	m	225,000	1,24 €	279,00 €	225,000	279,00 €	1,24 €	279,00 €	0,00 €
86	210812212	Kábel medený silový ułożeny voľne NYCY 0,6/1 kV 5x1,5/2,5	m	225,000	0,53 €	119,25 €	225,000	119,25 €	0,53 €	119,25 €	0,00 €
87	210812213	Kábel medený silový ułożeny voľne NYCY 0,6/1 kV 7x1,5/1,5	m	65,000	0,53 €	34,45 €	65,000	34,45 €	0,53 €	34,45 €	0,00 €
88	210812217	Kábel medený silový ułożeny voľne NYCY 0,6/1 kV 12x1,5/2,5	m	365,000	0,75 €	273,75 €	365,000	273,75 €	0,75 €	273,75 €	0,00 €
89	210812222	Kábel medený silový ułożeny voľne NYCY 0,6/1 kV 19x1,5/4	m	255,000	0,81 €	206,55 €	255,000	206,55 €	0,81 €	206,55 €	0,00 €
90	210812313	Kábel medený silový ułożeny voľne CYKY 0,6/1 kV 3x6	m	5,000	0,92 €	4,60 €	5,000	4,60 €	0,92 €	4,60 €	0,00 €
91	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1 386,00 €	0,00 €
92	CSS1002PD	Porezlačné zameranie	ks	1,000	234,30 €	234,30 €	1,000	234,30 €	234,30 €	234,30 €	0,00 €
93	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88 €	433,20 €	15,000	433,20 €	28,88 €	433,20 €	0,00 €
94	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63 €	825,20 €	40,000	825,20 €	20,63 €	825,20 €	0,00 €
95	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyškúšaníu	hod	25,000	8,66 €	216,50 €	25,000	216,50 €	8,66 €	216,50 €	0,00 €
96	HZS-006	Kompletné vyškúšanie	hod	20,000	13,28 €	265,60 €	20,000	265,60 €	13,28 €	265,60 €	0,00 €
97	HZS-007	Sklúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88 €	722,00 €	25,000	722,00 €	28,88 €	722,00 €	0,00 €
98	1321013220	Hĺbenie rýhy šírkou do 600mm v betóne do 100 m3	m3	2,400	115,50 €	277,20 €	2,400	277,20 €	115,50 €	277,20 €	0,00 €
99	460010022	Výkrytie trasy káblového vedenia.pozdĺž cesty	KM	0,250	536,25 €	134,06 €	0,000	0,00 €	536,25 €	0,00 €	0,00 €
100	460030006	Stlatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost. zemina tr. 2 vstava do 15 cm	M3	7,930	17,72 €	140,52 €	7,930	140,52 €	17,72 €	140,52 €	0,00 €
101	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, prip. iné zar.(vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	M3	5,900	49,29 €	290,81 €	0,100	4,93 €	49,29 €	4,93 €	0,00 €
102	460070403	Jama pre káblový stožiarok KSL v zem. tr 3	KUS	8,000	46,98 €	375,84 €	8,000	375,84 €	46,98 €	375,84 €	0,00 €
103	460070543	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky výložníkov na základovom ráme	KUS	5,000	97,36 €	486,80 €	5,000	486,80 €	97,36 €	486,80 €	0,00 €
104	460070553	Jama pre stožiar signal.zariadenia cestnej križovatky pájkový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	3,000	57,40 €	172,20 €	3,000	172,20 €	57,40 €	172,20 €	0,00 €
105	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónozou do debnenia	M3	5,900	78,38 €	462,44 €	5,900	462,44 €	78,38 €	462,44 €	0,00 €
106	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu.zemina triedy 3 - 4	KUS	8,000	8,38 €	67,04 €	8,000	67,04 €	8,38 €	67,04 €	0,00 €
107	460120082	Náryp zeminy,zloženie a rozprestrenie zeminy vrátane zhutnenia.zemina triedy 3 - 4	M3	7,930	12,43 €	98,57 €	7,930	98,57 €	12,43 €	98,57 €	0,00 €
108	460200133	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	156,000	5,78 €	901,68 €	156,000	901,68 €	5,78 €	901,68 €	0,00 €
109	460200243	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokaj a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	29,000	5,30 €	153,70 €	29,000	153,70 €	5,30 €	153,70 €	0,00 €
110	460200884	Hĺbenie káblovej rýhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	18,000	31,89 €	574,02 €	18,000	574,02 €	31,89 €	574,02 €	0,00 €
111	460200885	Hĺbenie káblovej rýhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5	M	6,000	65,57 €	393,42 €	6,000	393,42 €	65,57 €	393,42 €	0,00 €
112	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú súčku z živincom kryte vozovky	M	131,000	3,98 €	521,38 €	131,000	521,38 €	3,98 €	521,38 €	0,00 €
113	460260001	Zaláhnutie lana do kanálka alebo tvárnicovej trasy	M	78,000	2,23 €	173,94 €	78,000	173,94 €	2,23 €	173,94 €	0,00 €
114	460260011	Prváie spojenie páskových územňovačov, nameranie a očistenie koncov územňovačov, zverenie a pásk	KUS	17,000	7,84 €	133,28 €	17,000	133,28 €	7,84 €	133,28 €	0,00 €
115	460490012	Rozvnutie a uloženie vystažnej fólie z PVC do rýhy.šírka 33 cm	M	185,000	0,40 €	74,00 €	185,000	74,00 €	0,40 €	74,00 €	0,00 €
116	460510131	Káblové priestupy v preťahovacích otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	70,000	5,91 €	413,70 €	70,000	413,70 €	5,91 €	413,70 €	0,00 €
117	460560133	Ručný zásyp nesp. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	156,000	1,31 €	204,36 €	156,000	204,36 €	1,31 €	204,36 €	0,00 €
118	460560243	Ručný zásyp nesp. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	29,000	2,22 €	64,38 €	29,000	64,38 €	2,22 €	64,38 €	0,00 €
119	460560884	Ručný zásyp nesp. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	18,000	7,14 €	128,52 €	18,000	128,52 €	7,14 €	128,52 €	0,00 €
120	460560885	Ručný zásyp nesp. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	6,000	8,41 €	50,46 €	6,000	50,46 €	8,41 €	50,46 €	0,00 €
121	460620006	Ostatie povrchu trávnm semenom ručne,zasakanie hračbi,m.postrek	M2	54,600	0,52 €	28,39 €	54,600	28,39 €	0,52 €	28,39 €	0,00 €
122	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	14,800	107,25 €	1 587,30 €	14,800	1 587,30 €	107,25 €	1 587,30 €	0,00 €
123	K460270005	Vodná zábrana	ks	12,000	28,88 €	346,56 €	6,000	173,28 €	28,88 €	173,28 €	0,00 €
124	K460300222	Pretlačenie strojeť DN110 s chránčkou, riadené	m	70,000	60,00 €	4 200,00 €	28,820	1 729,20 €	60,00 €	1 729,20 €	0,00 €
125	341032910R.1	Signálny a oznamovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54 €	23,15 €	5,100	23,15 €	5,01 €	25,55 €	2,40 €
126	348900404R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavoľe 4 svetlové LED	ks	2,000	485,10 €	970,20 €	2,000	970,20 €	485,10 €	970,20 €	0,00 €
127	581531100	Piesok technický netriedený	t	7,400	30,62 €	226,59 €	7,400	226,59 €	30,64 €	226,70 €	40,11 €
128	M01000021R	Kontrola pre stožiar CSS sadoť ZR 1-5	ks	3,000	28,71 €	86,13 €	3,000	86,13 €	28,71 €	86,13 €	0,00 €
129	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojstavoľe chodecké, cyklistické LED	ks	2,000	200,97 €	401,94 €	2,000	401,94 €	200,97 €	401,94 €	0,00 €
130	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojstavoľe dopravné LED	ks	6,000	282,98 €	1 697,88 €	6,000	1 697,88 €	282,98 €	1 697,88 €	0,00 €
131	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojstavoľe dopravné LED	ks	6,000	323,40 €	1 940,40 €	6,000	1 940,40 €	323,40 €	1 940,40 €	0,00 €
132	348900040R	Návestidlo CSS odpodet konca červenej zelenej DN300 LED	ks	3,000	485,10 €	1 455,30 €	3,000	1 455,30 €	485,10 €	1 455,30 €	0,00 €
133	M01000025R	Kontrola pre stožiar CSS výložníkov ZR 2-12	ks	5,000	37,62 €	188,10 €	5,000	188,10 €	37,62 €	188,10 €	0,00 €
134	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkov konzoly	ks	5,000	310,86 €	1 554,30 €	5,000	1 554,30 €	310,86 €	1 554,30 €	0,00 €
135	M20000055R	Uchytávacia páska Bandimex	m	19,000	1,24 €	23,56 €	19,000	23,56 €	1,24 €	23,56 €	0,00 €
136	345068880R	Sierkovica stožiarov - WAGO svorky	kus	8,000	22,44 €	179,52 €	8,000	179,52 €	24,75 €	198,00 €	18,48 €
137	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50 €	25,00 €	50,000	25,00 €	0,50 €	25,00 €	0,00 €
138	M20000010R	Zalievacia hmota pre zalatie detektorových súčiok	kg	26,200	35,06 €	918,57 €	26,200	918,57 €	35,06 €	918,57 €	0,00 €
139	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	5,900	90,75 €	535,43 €	5,900	535,43 €	99,28 €	585,75 €	50,32 €
140	341032910R	Tienení kábel CAT 5e NETSET typ	m	229,500	0,50 €	114,75 €	229,500	114,75 €	0,55 €	126,23 €	11,48 €
141	MCSS0151R	Základ pod radič 2L	ks	1,000	272,25 €	272,25 €	1,000	272,25 €	297,84 €	297,84 €	25,59 €
142	MCSS0101R	Nosič návestidla výložníkov	ks	9,000	68,31 €	614,79 €	9,000	614,79 €	68,31 €	614,79 €	0,00 €
143	MCSS0102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	38,000	25,47 €	967,86 €	38,000	967,86 €	25,47 €	967,86 €	0,00 €
144	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	229,500	0,54 €	123,93 €	229,500	123,93 €	0,60 €	137,70 €	13,77 €
145	M00110080R	Kábel RCEpKEY 1P1,3	m	198,900	2,81 €	558,91 €	198,900	558,91 €	3,10 €	616,59 €	57,68 €
146	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	245,820	0,99 €	243,36 €	204,640	202,59 €	0,99 €	202,59 €	0,00 €
147	M00110200R	Šnúra Cu jadro CSM5 5x1,5	m	188,700	0,60 €	113,22 €	188,700	113,22 €	0,66 €	124,54 €	11,32 €
148	M0PVC104R	Rúra PVC 110 flexibíl	m	15,000	1,53 €	22,95 €	15,000	22,95 €	2,50 €	37,50 €	14,55 €
149	M0PVC110R	Rúra PVC D 75/110	m	78,000	5,36 €	418,08 €	36,820	197,36 €	8,77 €	322,91 €	125,55 €
150	M10900001R	Svorka SP-1	ks	17,000	0,83 €	14,11 €	17,000	14,11 €	0,83 €	14,11 €	0,00 €
151	283020000R	Fólia červená v m	M	188,700	0,08 €	15,10 €	188,700	15,10 €	0,13 €	24,53 €	9,43 €
152	MCSS1050R	Stojan káblový KSL-1	ks	8,000	278,85 €	2 230,80 €	8,000	2 230,80 €	278,85 €	2 230,80 €	0,00 €
153	MATCSS20R	Stožiar CSS sadoť konzoly	ks	3,000	238,59 €	715,77 €	3,000	715,77 €	238,59 €	715,77 €	0,00 €
154	MCS05750R	Tlačidlo doplyové chodecké vibráčné so stiepkacím reliéfom									

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)				
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
407-00 - Čestná svetelná signalizácia v krížovke 2.208 - ul. Galaktická						146 675,53 €		136 582,67 €		138 190,51 €	1 607,84 €
1	113107143	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	122,000	7,67 €	935,74 €	122,000	935,74 €	7,67 €	935,74 €	0,00 €
2	113107213	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva faženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	174,000	2,05 €	356,70 €	174,000	356,70 €	2,05 €	356,70 €	0,00 €
3	113107223	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	174,000	2,30 €	400,20 €	174,000	400,20 €	2,30 €	400,20 €	0,00 €
4	113107231	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	122,000	5,13 €	625,86 €	122,000	625,86 €	5,13 €	625,86 €	0,00 €
5	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1,5	m2	148,000	1,19 €	176,12 €	148,000	176,12 €	1,19 €	176,12 €	0,00 €
6	451457777	Podklad pod diaľbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1,5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	57,000	3,58 €	204,06 €	57,000	204,06 €	3,58 €	204,06 €	0,00 €
7	451577877	Podklad pod diaľbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1,5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	57,000	2,02 €	115,14 €	57,000	115,14 €	2,02 €	115,14 €	0,00 €
8	451597777	Podklad pod diaľbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1,5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy	m2	57,000	1,33 €	75,81 €	57,000	75,81 €	1,33 €	75,81 €	0,00 €
9	181301101	Rozprestrete omnice na rovne alebo na svahu do sklonu 1,5.plocha do 500 m2,hr do 100 mm	M2	102,550	1,11 €	113,83 €	102,550	113,83 €	1,11 €	113,83 €	0,00 €
10	596141111	Kladenie diaľby z mozaiky jednofareb. pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	57,000	15,72 €	896,04 €	57,000	896,04 €	15,72 €	896,04 €	0,00 €
11	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnením na vzdialenosť do 1 km	T	222,602	1,29 €	287,16 €	222,602	287,16 €	1,29 €	287,16 €	0,00 €
12	979084219	Pripriatok k cene za každých ďalších aj zaťažajúc 5 km nad 5 km	T	667,806	0,78 €	520,89 €	667,806	520,89 €	0,78 €	520,89 €	0,00 €
13	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	T	222,602	15,00 €	3 339,03 €	222,602	3 339,03 €	15,00 €	3 339,03 €	0,00 €
14	5922913200	Diaľba zrámková hr. 6 cm	m2	58,140	6,55 €	380,82 €	58,140	380,82 €	6,55 €	380,82 €	0,00 €
15	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	m3	10,800	12,38 €	133,70 €	10,800	133,70 €	12,38 €	133,70 €	0,00 €
16	0057211200	Trávové semenie parková zóna	kg	4,042	5,82 €	23,52 €	4,042	23,52 €	5,82 €	23,52 €	0,00 €
17	9131411112	Portál CSS PRS-02-12/13m/ - osadenie, montáž	ks	1,000	3 729,00 €	3 729,00 €	1,000	3 729,00 €	3 729,00 €	3 729,00 €	0,00 €
18	9131411113	Základový rolt pre portál CSS ZR PRS-02-12 - osadenie, montáž	ks	2,000	239,25 €	478,50 €	2,000	478,50 €	239,25 €	478,50 €	0,00 €
19	M DZ 1003	Portál CSS typu PRS-02-12, modifikovaný bez rozptálie 13 m	ks	1,000	5 330,16 €	5 330,16 €	1,000	5 330,16 €	5 330,16 €	5 330,16 €	0,00 €
20	M DZ 1004	Základový rolt pre portál CSS ZR PRS-02-12	ks	2,000	285,12 €	570,24 €	2,000	570,24 €	285,12 €	570,24 €	0,00 €
21	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letecká s krytím asfaltovým skajkoľvek dĺžky objektu	T	83,239	1,64 €	136,51 €	83,239	136,51 €	1,64 €	136,51 €	0,00 €
22	998225194	Pripriatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	83,239	0,90 €	74,92 €	83,239	74,92 €	0,90 €	74,92 €	0,00 €
23	220060761	Montáž(ručné zariadenie) do tvar.trasy alebo kanálka voľne uloženého kábla-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	249,000	1,53 €	380,97 €	249,000	380,97 €	1,53 €	380,97 €	0,00 €
24	220061171	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo štátu, vr.uzar.koncov-RCBKEY 1 P 1,3 mm	M	580,000	0,97 €	562,60 €	580,000	562,60 €	0,97 €	562,60 €	0,00 €
25	220061551	Montáž(zariadenie do tvaric) návěstných káblov NCCY 1,0,NCCY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 2	m	134,000	1,21 €	162,14 €	134,000	162,14 €	1,21 €	162,14 €	0,00 €
26	220061562	Montáž(zariadenie do tvaric) návěstných káblov NCCY 1,0,NCCY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	M	435,000	1,23 €	535,05 €	435,000	535,05 €	1,23 €	535,05 €	0,00 €
27	220061553	Montáž(zariadenie do tvaric) návěstných káblov NCCY 1,0,NCCY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 14	m	96,000	1,27 €	121,92 €	96,000	121,92 €	1,27 €	121,92 €	0,00 €
28	220061554	Montáž(zariadenie do tvaric) návěstných káblov NCCY 1,0,NCCY 1,5,CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	m	40,000	1,29 €	51,60 €	40,000	51,60 €	1,29 €	51,60 €	0,00 €
29	220061575	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návěst.káblov NCCY 1,0, NCCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 5	m	310,000	0,69 €	213,90 €	310,000	213,90 €	0,69 €	213,90 €	0,00 €
30	220061576	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návěst.káblov NCCY 1,0, NCCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 7	m	160,000	0,71 €	113,60 €	160,000	113,60 €	0,71 €	113,60 €	0,00 €
31	220061577	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návěst.káblov NCCY 1,0, NCCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 12	m	625,000	0,71 €	443,75 €	625,000	443,75 €	0,71 €	443,75 €	0,00 €
32	220061578	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka tienersých káblov CAT 5e NETSET flp	m	310,000	0,71 €	220,10 €	310,000	220,10 €	0,71 €	220,10 €	0,00 €
33	220061580	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návěst.káblov NCCY 1,0, NCCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 19	m	180,000	0,74 €	133,20 €	180,000	133,20 €	0,74 €	133,20 €	0,00 €
34	220061581	Montáž(uloženie) do lôžka resp.kanálka návěst.káblov NCCY 1,5, CYAY do 2,5 mm-počet žil 24	M	75,000	0,75 €	56,25 €	75,000	56,25 €	0,75 €	56,25 €	0,00 €
35	220061701	Ostatné práce(zariadenie kábla do objektu) kábel do výšky 9 km	m	46,000	0,99 €	45,54 €	46,000	45,54 €	0,99 €	45,54 €	0,00 €
36	220110346	Zhotovenie káblového štítika,vyrazenie znaku,prípravenie,oviniutie štítika pláskou PVC	KUS	86,000	2,06 €	177,16 €	86,000	177,16 €	2,06 €	177,16 €	0,00 €
37	220111431	Jednotermné meranie na kábl RCBKEY 1 P+1,3	par	15,000	2,69 €	40,35 €	15,000	40,35 €	2,69 €	40,35 €	0,00 €
38	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vr.vyracovania meracieho protokolu	KUS	45,000	1,49 €	67,05 €	45,000	67,05 €	1,49 €	67,05 €	0,00 €
39	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v zrázmannu do protokolu	KUS	19,000	7,84 €	148,96 €	19,000	148,96 €	7,84 €	148,96 €	0,00 €
40	220111777	Vedenie uzemňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	231,000	3,58 €	826,98 €	231,000	826,98 €	3,58 €	826,98 €	0,00 €
41	220111881	Uzemnenie radica CSS, pospájanie vnútor. vybavenia	KUS	1,000	101,99 €	101,99 €	1,000	101,99 €	101,99 €	101,99 €	0,00 €
42	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	45,000	4,01 €	180,45 €	45,000	180,45 €	4,01 €	180,45 €	0,00 €
43	220300001	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2	ks	5,000	4,83 €	24,15 €	5,000	24,15 €	4,83 €	24,15 €	0,00 €
44	220300003	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	12,000	10,20 €	122,40 €	12,000	122,40 €	10,20 €	122,40 €	0,00 €
45	220300004	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	12,89 €	51,56 €	4,000	51,56 €	12,89 €	51,56 €	0,00 €
46	220300005	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	15,64 €	31,28 €	2,000	31,28 €	15,64 €	31,28 €	0,00 €
47	220300041	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	5,000	8,13 €	40,65 €	5,000	40,65 €	8,13 €	40,65 €	0,00 €
48	220300043	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 15 x 2 mm	ks	12,000	16,19 €	194,28 €	12,000	194,28 €	16,19 €	194,28 €	0,00 €
49	220300044	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 20 x 2 mm	ks	4,000	18,63 €	74,52 €	4,000	74,52 €	18,63 €	74,52 €	0,00 €
50	220300045	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky nad 0,5 m,na kábli do 25 x 2 mm	ks	2,000	23,80 €	47,60 €	2,000	47,60 €	23,80 €	47,60 €	0,00 €
51	220300082	Zhotovenie káblovej formy výetrovej na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli CAT 5e NETSET flp 7	ks	5,000	5,94 €	29,70 €	5,000	29,70 €	5,94 €	29,70 €	0,00 €
52	220300421	Forma na kábli typu RCBKEY zariadenia na spíky alebo zapojenie pod skrutky na kábli 1 páru	KUS	15,000	4,05 €	60,75 €	15,000	60,75 €	4,05 €	60,75 €	0,00 €
53	220300621	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou pláskou a zapojenie vodičov do 5 x1 alebo 1,5	ks	10,000	4,64 €	46,40 €	10,000	46,40 €	4,64 €	46,40 €	0,00 €
54	220300623	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou pláskou a zapojenie vodičov do 12 x1 alebo 1,5	ks	24,000	8,38 €	201,12 €	24,000	201,12 €	8,38 €	201,12 €	0,00 €
55	220300624	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou pláskou a zapojenie vodičov do 19 x1 alebo 1,5	ks	8,000	11,91 €	95,28 €	8,000	95,28 €	11,91 €	95,28 €	0,00 €
56	220300625	Ukončenie návěstných káblov CYKY-J nelepiacou pláskou a zapojenie vodičov do 24 x1 alebo 1,5	ks	4,000	14,82 €	59,28 €	4,000	59,28 €	14,82 €	59,28 €	0,00 €
57	220300940R	Montáž signalizačného zariadenia pre slabozrakých SSN-1	KUS	2,000	4,22 €	8,44 €	2,000	8,44 €	4,22 €	8,44 €	0,00 €
58	220300948	Svorkovnica CSS, úplná montáž svorkovnice na konci traktu	KUS	18,000	6,31 €	113,58 €	18,000	113,58 €	6,31 €	113,58 €	0,00 €
59	220600002	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zariadenie kábla,prepojenie-priameho na základovom ráme	KUS	9,000	121,07 €	1 089,63 €	9,000	1 089,63 €	121,07 €	1 089,63 €	0,00 €
60	220600003	Mont.stožiaru CSS, osadenie základu,zariadenie kábla,prepojenie-výložníkového na základovom ráme	KUS	7,000	183,79 €	1 286,53 €	7,000	1 286,53 €	183,79 €	1 286,53 €	0,00 €
61	220600005	Montáž výložníka CSS, prepojenie výložníka na stožiar	KUS	7,000	36,88 €	258,16 €	7,000	258,16 €	36,88 €	258,16 €	0,00 €
62	220600031	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-jednosvetlového na stožiar	KUS	4,000	30,04 €	120,16 €	4,000	120,16 €	30,04 €	120,16 €	0,00 €
63	220600036	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-dvojsvetlového na stožiar	KUS	10,000	34,54 €	345,40 €	10,000	345,40 €	34,54 €	345,40 €	0,00 €
64	2206000361	Demontáž návěstidla dvojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	24,92 €	49,84 €	0,000	0,00 €	24,92 €	0,00 €	0,00 €
65	220600041	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsetlového na stožiar	KUS	11,000	40,24 €	442,64 €	11,000	442,64 €	40,24 €	442,64 €	0,00 €
66	2206000411	Demontáž návěstidla trojsvetlového zo stožiaru	KUS	2,000	28,98 €	57,96 €	0,000	0,00 €	28,98 €	0,00 €	0,00 €
67	220600044	Montáž zostaveného návěstidla,preskúšanie-trojsetlového D 300-210-210 na výložník	KUS	10,000	53,81 €	538,10 €	10,000	538,10 €	53,81 €	538,10 €	0,00 €
68	2206000441	Demontáž návěstidla trojsvetlového z výložníka	KUS	2,000	38,77 €	77,54 €	0,000	0,00 €	38,77 €	0,00 €	0,00 €
69	220600071	Montáž návěstidla MHD,zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	4,000	31,90 €	127,60 €	4,000	127,60 €	31,90 €	127,60 €	0,00 €
70	220600072	Montáž návěstidla pre odpočet konca signálu červená-žltá-D390, zapojenie preskúšanie funkcií-na stožiar	ks	5,000	51,95 €	259,75 €	5,000	259,75 €	51,95 €	259,75 €	0,00 €
71	220960126	Montáž napájacích pre chodcov na stožiar uzemnenie,zapojenie bez dodania tlačidla a šimpy	KUS	5,000	19,59 €	97,95 €	5,000	97,95 €	19,59 €	97,95 €	0,00 €
72	220960131R	Montáž detektora - zosilňovač signálu	ks	4,000	317,63 €	1 270,52 €	4,000	1 270,52 €	317,63 €	1 270,52 €	0,00 €
73	220960141	Montáž kontrastného rámu na návěstido s použitím montážnej plošiny pre jednosvetlové návěstido	ks	1,000	18,94 €	18,94 €	1,000	18,94 €	18,94 €	18,94 €	0,00 €
74	220960149	Montáž káblového stojana KSL-1	ks	15,000	53,21 €	798,15 €	15,000	798,15 €	53,21 €	798,15 €	0,00 €
75	220960161	Uloženie indukčnej slučky vymeňovanie a zhotovenie ukladanie v dodania vodiča pre zhotovenie slučky	KUS	15,000	202,13 €	3 031,95 €	15,000	3 031,95 €	202,13 €	3 031,95 €	0,00 €
76	220960163	Zalatie indukčnej slučky v asfalte betóne	m	261,000	2,89 €	754,29 €	261,000	754,29 €	2,89 €	754,29 €	0,00 €

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
98	21010046	Rúrka elektrónistálna chýbná kovová typ 2448 "Kopek", uložená pevne	m	80,000	1,50 €	120,00 €	80,000	120,00 €	1,50 €	120,00 €	0,00 €
99	KTR00002813	Rúrka chýbná KOPEX 43,0mm 36,3mm 750N sočf	m	80,000	9,16 €	732,80 €	80,000	732,80 €	13,53 €	1 082,40 €	349,60 €
100	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	367,000	0,56 €	205,52 €	367,000	205,52 €	0,56 €	205,52 €	0,00 €
101	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenia, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	725,000	0,29 €	210,25 €	725,000	210,25 €	0,29 €	210,25 €	0,00 €
102	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	5,000	2,86 €	14,30 €	5,000	14,30 €	2,86 €	14,30 €	0,00 €
103	210100260	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	3,000	3,65 €	10,95 €	3,000	10,95 €	3,65 €	10,95 €	0,00 €
104	210100262	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	9,000	5,90 €	53,10 €	9,000	53,10 €	5,90 €	53,10 €	0,00 €
105	210100266	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 19 x 4 mm2	KUS	4,000	7,78 €	31,12 €	4,000	31,12 €	7,78 €	31,12 €	0,00 €
106	210100267	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 24 x 2,5 mm2	KUS	2,000	8,31 €	16,62 €	2,000	16,62 €	8,31 €	16,62 €	0,00 €
107	210100301	Prípratať za ukončenie tienia kábla (v plásti) vrátane zapojenia	KUS	20,000	1,39 €	27,80 €	20,000	27,80 €	1,39 €	27,80 €	0,00 €
108	210220010	Označenie zemiacneho pásku - štítko "blesk"	ks	19,000	0,59 €	11,21 €	19,000	11,21 €	0,59 €	11,21 €	0,00 €
109	210251313	Uklojnenie stolaža CSS individuálne, s priracov -1 vodič	ks	6,000	313,90 €	1 883,40 €	6,000	1 883,40 €	313,90 €	1 883,40 €	0,00 €
110	210800824	Vodič NN a VN voľne uložený CSA 1,5	M	1 000,000	1,24 €	1 240,00 €	1 000,000	1 240,00 €	1,24 €	1 240,00 €	0,00 €
111	210812212	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,61 kV 5x1 52,5	m	310,000	0,53 €	164,30 €	310,000	164,30 €	0,53 €	164,30 €	0,00 €
112	210812213	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,61 kV 7x1 51,5	m	160,000	0,53 €	84,80 €	160,000	84,80 €	0,53 €	84,80 €	0,00 €
113	210812217	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,61 kV 12x1 52,5	m	625,000	0,75 €	468,75 €	625,000	468,75 €	0,75 €	468,75 €	0,00 €
114	210812222	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,61 kV 19x1 5/4	m	180,000	0,81 €	145,80 €	180,000	145,80 €	0,81 €	145,80 €	0,00 €
115	210812224	Kábel medený silový uložený voľne NYCY 0,61 kV 24x1 5/6	m	75,000	0,92 €	69,00 €	75,000	69,00 €	0,92 €	69,00 €	0,00 €
116	210812313	Kábel medený silový uložený voľne CYKY 0,61 kV 3x6	m	5,000	0,92 €	4,60 €	5,000	4,60 €	0,92 €	4,60 €	0,00 €
117	CSS1001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1 386,00 €	0,00 €
118	CSS1002PD	Porezlačné zameranie	ks	1,000	460,35 €	460,35 €	1,000	460,35 €	460,35 €	460,35 €	0,00 €
119	HZS-001	Revízie	hod	15,000	28,88 €	433,20 €	15,000	433,20 €	28,88 €	433,20 €	0,00 €
120	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63 €	825,20 €	40,000	825,20 €	20,63 €	825,20 €	0,00 €
121	HZS-005	Príprava ku kompletnému vykušanú	hod	25,000	8,66 €	216,50 €	25,000	216,50 €	8,66 €	216,50 €	0,00 €
122	HZS-006	Kompletné vykušovanie	hod	20,000	13,28 €	265,60 €	20,000	265,60 €	13,28 €	265,60 €	0,00 €
123	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	25,000	28,88 €	722,00 €	25,000	722,00 €	28,88 €	722,00 €	0,00 €
124	1321013220	Hĺbenie rýh šírky do 600mm v betone do 100 m3	m3	24,400	115,50 €	2 818,20 €	24,400	2 818,20 €	115,50 €	2 818,20 €	0,00 €
125	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia, pozdĺž cesty	KM	0,500	536,25 €	268,13 €	0,000	0,00 €	536,25 €	0,00 €	0,00 €
126	460030006	Stlaťe omice rúce s odhod. do 3m alebo naľoť. na dopr. prost. zemina tr. 2 vsta do 15 cm	M3	4,680	17,72 €	82,93 €	4,680	82,93 €	17,72 €	82,93 €	0,00 €
127	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet. základ, kotvu, prip. iné zar. (vč. čer. vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	M3	16,250	40,29 €	800,96 €	0,000	0,00 €	40,29 €	0,00 €	0,00 €
128	460070403	Jama pre káblový stožiarok KSL v zem. tr. 3	KUS	15,000	46,98 €	704,70 €	15,000	704,70 €	46,98 €	704,70 €	0,00 €
129	460070543	Jama pre stožiar signal. zariadenia cestnej križovatky výložníkový na základovom ráme	KUS	7,000	97,36 €	681,52 €	7,000	681,52 €	97,36 €	681,52 €	0,00 €
130	460070546	Jama pre portál signálneho zariadenia cestnej križovatky	ks	2,000	238,22 €	476,44 €	2,000	476,44 €	238,22 €	476,44 €	0,00 €
131	460070553	Jama pre stožiar signal. zariadenia cestnej križovatky pákový na základovom ráme v zemine triedy 3	KUS	9,000	57,40 €	516,60 €	9,000	516,60 €	57,40 €	516,60 €	0,00 €
132	460080002	Základ z prostého betónu s dopravnou smťou a betónožľo do debnenia	M3	16,250	78,38 €	1 273,68 €	16,250	1 273,68 €	78,38 €	1 273,68 €	0,00 €
133	460120002	Záhyb jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	KUS	7,000	8,38 €	58,66 €	7,000	58,66 €	8,38 €	58,66 €	0,00 €
134	460120082	Náhyb zeminy, zloženie a rozprestrenie zeminy vrátane zhutnenia, zemina triedy 3 - 4	M3	5,390	12,43 €	67,00 €	5,390	67,00 €	12,43 €	67,00 €	0,00 €
135	460200133	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	77,000	5,78 €	445,06 €	77,000	445,06 €	5,78 €	445,06 €	0,00 €
136	460200243	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	293,000	5,30 €	1 552,90 €	293,000	1 552,90 €	5,30 €	1 552,90 €	0,00 €
137	460200884	Hĺbenie káblovej rýhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	22,000	31,89 €	701,58 €	22,000	701,58 €	31,89 €	701,58 €	0,00 €
138	460200885	Hĺbenie káblovej rýhy 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 5	M	10,000	65,57 €	655,70 €	10,000	655,70 €	65,57 €	655,70 €	0,00 €
139	460230101	Zhotovenie drážky pre indukčnú službu v žľužnom kryte vozovky	M	261,000	3,98 €	1 038,78 €	261,000	1 038,78 €	3,98 €	1 038,78 €	0,00 €
140	460260001	Zalatlulie lana do kanálka alebo tvárnicovej trasy	M	254,000	2,23 €	566,42 €	254,000	566,42 €	2,23 €	566,42 €	0,00 €
141	460260011	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, namieranie a očistenie koncov uzemňovačov, zavarenie a nájter	KUS	45,000	7,84 €	352,80 €	45,000	352,80 €	7,84 €	352,80 €	0,00 €
142	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	M	370,000	0,40 €	148,00 €	370,000	148,00 €	0,40 €	148,00 €	0,00 €
143	460510131	Káblové priestupy pre prelatčovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	M	123,000	5,91 €	726,93 €	123,000	726,93 €	5,91 €	726,93 €	0,00 €
144	460560133	Ručný zásep nescap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	77,000	1,31 €	100,87 €	77,000	100,87 €	1,31 €	100,87 €	0,00 €
145	460560243	Ručný zásep nescap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	293,000	2,22 €	650,46 €	293,000	650,46 €	2,22 €	650,46 €	0,00 €
146	460560884	Ručný zásep nescap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	22,000	7,14 €	157,08 €	22,000	157,08 €	7,14 €	157,08 €	0,00 €
147	460560885	Ručný zásep nescap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 5	M	10,000	8,41 €	84,10 €	10,000	84,10 €	8,41 €	84,10 €	0,00 €
148	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasadenie hrbami, postrek	M2	26,950	0,52 €	14,01 €	26,950	14,01 €	0,52 €	14,01 €	0,00 €
149	568905111	Úpravenie podkladu po preklopení pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	M3	14,650	107,25 €	1 571,21 €	14,650	1 571,21 €	107,25 €	1 571,21 €	0,00 €
150	K460270005	Vodná zábrana	ks	16,000	28,88 €	462,08 €	2,000	57,76 €	28,88 €	57,76 €	0,00 €
151	K460300222	Pretlačovanie strojové DN110 s chráničkom, nadené	m	123,000	60,00 €	7 380,00 €	20,500	1 230,00 €	60,00 €	1 230,00 €	0,00 €
152	341032910R.1	Signálny a označovací kábel TCEKEZE 3 P 1	m	5,100	4,54 €	23,15 €	5,100	23,15 €	5,01 €	25,55 €	2,40 €
153	MATCSS38R.1.3	Výložník CSS 3,5 m	ks	2,000	273,24 €	546,48 €	2,000	546,48 €	273,24 €	546,48 €	0,00 €
154	MATCSS38R.2	Výložník CSS 4,0 m	ks	2,000	281,16 €	562,32 €	2,000	562,32 €	281,16 €	562,32 €	0,00 €
155	MCS05800R	Kleptisko chodčeké pre slabozrakých SZN-1	ks	2,000	30,53 €	61,06 €	2,000	61,06 €	30,53 €	61,06 €	0,00 €
156	348900040R.1	Návestidlo CSS MHD dvojstavové 4 svetlov LED	ks	5,000	485,10 €	2 425,50 €	5,000	2 425,50 €	485,10 €	2 425,50 €	0,00 €
157	581531100	Piesok technický netriedený	t	10,800	30,62 €	330,70 €	10,800	330,70 €	36,04 €	389,23 €	58,53 €
158	M01000021R	Konzola pre stožiar CSS sady ZR 1-5	ks	9,000	28,71 €	258,39 €	9,000	258,39 €	28,71 €	258,39 €	0,00 €
159	348900012R	Návestidlo CSS D210 dvojstavové chodčeké, cyklistické LED	ks	10,000	200,97 €	2 009,70 €	10,000	2 009,70 €	200,97 €	2 009,70 €	0,00 €
160	348900013R	Návestidlo CSS D210 trojstavové dopravné LED	ks	11,000	282,98 €	3 112,78 €	11,000	3 112,78 €	282,98 €	3 112,78 €	0,00 €
161	348900014R	Návestidlo CSS 300-210-210 trojstavové dopravné LED	ks	10,000	323,40 €	3 234,00 €	10,000	3 234,00 €	323,40 €	3 234,00 €	0,00 €
162	348900040R	Návestidlo CSS odpolok konca černej-zelenj DN300 LED	ks	5,000	485,10 €	2 425,50 €	5,000	2 425,50 €	485,10 €	2 425,50 €	0,00 €
163	M01000025R	Konzola pre stožiar CSS výložníkový ZR 2-12	ks	7,000	37,62 €	263,34 €	7,000	263,34 €	37,62 €	263,34 €	0,00 €
164	MATCSS21R	Stožiar CSS výložníkový konzolový	ks	7,000	310,86 €	2 176,02 €	7,000	2 176,02 €	310,86 €	2 176,02 €	0,00 €
165	M20000055R	Úchytávacia páska Bandimex	m	49,000	1,24 €	60,76 €	49,000	60,76 €	1,24 €	60,76 €	0,00 €
166	345068686R	Sivorkovica stojárová - WAGO svorky	kus	18,000	22,44 €	403,92 €	18,000	403,92 €	24,75 €	445,50 €	41,58 €
167	M20000061R	Páska Color plast tape	m	50,000	0,50 €	25,00 €	50,000	25,00 €	0,50 €	25,00 €	0,00 €
168	M20000010R	Zalievacia hmota pre zaliatie detektorových slučiek	kg	52,500	35,06 €	1 840,65 €	52,500	1 840,65 €	35,06 €	1 840,65 €	0,00 €
169	MATCSS9999	Betónová zmes B12,5 vrátane dopravy	m3	16,250	90,75 €	1 474,69 €	16,250	1 474,69 €	90,75 €	1 474,69 €	138,61 €
170	341032910R	Tienový kábel CAT 5e NETSET typ	m	316,200	0,50 €	158,10 €	316,200	158,10 €	0,55 €	173,91 €	15,81 €
171	MCS05815R	Detektor - zazislovac signálu	ks	4,000	453,75 €	1 815,00 €	4,000	1 815,00 €	453,75 €	1 815,00 €	0,00 €
172	MCS050151R	Základ pod radlo 2L	ks	1,000	272,25 €	272,25 €	1,000	272,25 €	297,84 €	297,84 €	25,59 €
173	MCS050101R	Nosič návestidla výložníkový	ks	15,000	68,31 €	1 024,65 €	15,000	1 024,65 €	68,31 €	1 024,65 €	0,00 €
174	MCS050102R	Upevňovacia súprava CSS	ks	98,000	25,47 €	2 496,06 €	98,000	2 496,06 €	25,47 €	2 496,06 €	0,00 €
175	M00112831R	Kábel CSA 1,5	m	1 020,000	0,54 €	550,80 €	1 020,000	550,80 €	0,60 €	612,00 €	61,20 €
176	M00110080R	Kábel RCEPEKY 1P1,3	m	591,600	2,81 €	1 662,40 €	591,600	1 662,40 €	3,10 €	1 833,96 €	171,56 €
177	M00232185R	Zemniaci drôt FeZn 8(10) mm	m	235,620	0,99 €	233,26 €	133,120	131,79 €	0,99 €	131,79 €	0,00 €
178	M00110200R	Šnúra Cu jadro CSM5x1,5	m	394,740	0,60 €	236,84 €	394,740	236,84			

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
196	34890007R	Návestidlo CSS D210 jednotlivovito zelená doplnková šípka LED	ks	4,000	121,56 €	486,24 €	4,000	486,24 €	121,56 €	486,24 €	0,00 €
197	34890008R	Návestidlo CSS D210 jednotlivovito zelená výprážlovacia šípka výavo LED s kontrastným rámom	ks	1,000	236,92 €	236,92 €	1,000	236,92 €	236,92 €	236,92 €	0,00 €
198	MATCS538R.1.1	Výložník CSS 6,0m	ks	2,000	313,83 €	627,66 €	2,000	627,66 €	313,83 €	627,66 €	0,00 €
199	1003S	Vytýčenie inžinierskych sietí	súbor	1,000	816,75 €	816,75 €	0,000	0,00 €	816,75 €	0,00 €	0,00 €
200	DN	Dopravné náklady	%	3,000	657,03 €	1 971,09 €	3,000	1 971,09 €	657,03 €	1 971,09 €	0,00 €
201	VRN0001	Príplatok za skládku	l	222,602	13,20 €	2 938,35 €	222,602	2 938,35 €	13,20 €	2 938,35 €	0,00 €
408-00 - Koordinálny kábel CSS						164 607,28 €		163 790,54 €		166 940,56 €	3 150,03 €
1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	18,500	3,29 €	60,87 €	18,500	60,87 €	3,29 €	60,87 €	0,00 €
2	113107141	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	789,000	4,93 €	3 791,17 €	769,000	3 791,17 €	4,93 €	3 791,17 €	0,00 €
3	132101102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.Taž nad 100 m3	m3	153,800	46,91 €	7 214,76 €	153,800	7 214,76 €	46,91 €	7 214,76 €	0,00 €
4	180402111	Založenie trávnika parkového výšvom v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	789,000	0,62 €	489,18 €	789,000	489,18 €	0,62 €	489,18 €	0,00 €
5	005721200.1	Trávové semeno parková zmes	kg	162,534	5,82 €	945,95 €	162,534	945,95 €	5,82 €	945,95 €	0,00 €
6	181301102	Rozprestrete omnice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2.hr 150 mm	m2	789,000	1,80 €	1 420,20 €	789,000	1 420,20 €	1,80 €	1 420,20 €	0,00 €
7	182001111	Posilná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1.5	m2	789,000	1,19 €	938,91 €	789,000	938,91 €	1,19 €	938,91 €	0,00 €
8	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1.5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	18,500	3,58 €	66,23 €	18,500	66,23 €	3,58 €	66,23 €	0,00 €
9	113107132	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého,hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	M2	769,000	25,00 €	19 225,00 €	769,000	19 225,00 €	25,00 €	19 225,00 €	0,00 €
10	181301101	Rozprestrete omnice na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2.hr do 100 mm	M2	74,000	1,11 €	82,14 €	74,000	82,14 €	1,11 €	82,14 €	0,00 €
11	564551113	Zhotovenie podsičky alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.170 mm	m2	18,500	1,12 €	20,72 €	18,500	20,72 €	1,12 €	20,72 €	0,00 €
12	564831111	Podklad zo štrkovej s rozpreštením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	18,500	0,75 €	13,88 €	18,500	13,88 €	0,75 €	13,88 €	0,00 €
13	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	m2	18,500	16,09 €	297,67 €	18,500	297,67 €	16,09 €	297,67 €	0,00 €
14	596141111	Kladenie dlažby z mozaiky jednotlivu pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	18,500	15,72 €	290,82 €	18,500	290,82 €	15,72 €	290,82 €	0,00 €
15	970822123	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	T	464,672	1,29 €	599,43 €	464,672	599,43 €	1,29 €	599,43 €	0,00 €
16	97084219	Príplatok k cene za každých ďalších 1 z každých 5 km nad 5 km	T	1 394,016	0,78 €	1 087,33 €	1 394,016	1 087,33 €	0,78 €	1 087,33 €	0,00 €
17	97087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	T	464,672	15,00 €	6 970,08 €	464,672	6 970,08 €	15,00 €	6 970,08 €	0,00 €
18	5922913200	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	18,870	6,55 €	123,60 €	18,870	123,60 €	6,55 €	123,60 €	0,00 €
19	5833714000	Šinopiesok 0-16 N	m3	103,150	12,38 €	1 277,00 €	103,150	1 277,00 €	12,38 €	1 277,00 €	0,00 €
20	0057211200	Trávové semeno parková zmes	kg	15,800	5,82 €	91,96 €	15,800	91,96 €	5,82 €	91,96 €	0,00 €
21	970831114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	464,672	3,46 €	1 607,77 €	464,672	1 607,77 €	3,46 €	1 607,77 €	0,00 €
22	97083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	464,672	3,46 €	1 607,77 €	464,672	1 607,77 €	3,46 €	1 607,77 €	0,00 €
23	970801111	Učistenie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	t	464,672	0,73 €	339,21 €	464,672	339,21 €	0,73 €	339,21 €	0,00 €
24	988225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a telísko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	552,182	1,64 €	905,58 €	552,182	905,58 €	1,64 €	905,58 €	0,00 €
25	988225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	552,182	0,90 €	496,96 €	552,182	496,96 €	0,90 €	496,96 €	0,00 €
26	22061531	Ukordňujúceho do lôžka alebo žľabu návesných káblov YZEKEZE, YZEKEZY 3 P x 1,0 s jadrom CU,1,0 mm	m	35,000	0,68 €	23,80 €	35,000	23,80 €	0,68 €	23,80 €	0,00 €
27	22061534	Ukordňujúceho do lôžka alebo žľabu návesných káblov YZEKEZE, YZEKEZY 12 P x 1,0 s jadrom CU,1,0 mm	m	2 175,000	0,87 €	1 892,25 €	2 175,000	1 892,25 €	0,87 €	1 892,25 €	0,00 €
28	220601701	Ostatné práce/zatiahnutie kábľa do objektu kábel do váhy 9 kg/m	m	26,000	0,99 €	25,74 €	26,000	25,74 €	0,99 €	25,74 €	0,00 €
29	220110346	Zhotovenie kábelového štitka,vyrazenie znaku,priprievorenie,oviniutie štitka páskou PVC	KUS	26,000	2,06 €	53,56 €	26,000	53,56 €	2,06 €	53,56 €	0,00 €
30	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu	pár	93,000	2,69 €	250,17 €	93,000	250,17 €	2,69 €	250,17 €	0,00 €
31	220111436	Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie v vypracovania meracieho protokolu	KUS	12,000	1,49 €	17,88 €	12,000	17,88 €	1,49 €	17,88 €	0,00 €
32	220111765	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu v záznamu do protokolu	KUS	7,000	7,84 €	54,88 €	7,000	54,88 €	7,84 €	54,88 €	0,00 €
33	220111777	Vedenie uzemňovacie z FeZn drôtu do priemeru 10 mm v zemi	M	21,000	3,58 €	75,18 €	21,000	75,18 €	3,58 €	75,18 €	0,00 €
34	220111881	Uzemnenie skrinky KOO	KUS	7,000	101,99 €	713,93 €	7,000	713,93 €	101,99 €	713,93 €	0,00 €
35	220111886	Zemniaca svorka SP1 - montáž	ks	14,000	4,01 €	56,14 €	14,000	56,14 €	4,01 €	56,14 €	0,00 €
36	220300642	Ukordnenie koordináčneho kábľa TCEKEZE 12Px1	ks	12,000	4,36 €	52,32 €	12,000	52,32 €	4,36 €	52,32 €	0,00 €
37	220300948	Svorkovnice CSS, úplná montáž svorkovnice na konci ruky	KUS	14,000	6,31 €	88,34 €	14,000	88,34 €	6,31 €	88,34 €	0,00 €
38	220730273	Koordinčný kábel TCEKEZE 12Px1 - bez zapojenia	m	2 175,000	3,87 €	8 417,25 €	2 175,000	8 417,25 €	3,87 €	8 417,25 €	0,00 €
39	2209001911	Uvedenie zariadenia CSS do prevádzky, koordinácia zariadení	ks	7,000	33,79 €	236,53 €	7,000	236,53 €	33,79 €	236,53 €	0,00 €
40	220960411	Zmena programu v radii CSS pre koordináciu,uviedenie do prev.	ks	7,000	721,88 €	5 053,16 €	7,000	5 053,16 €	721,88 €	5 053,16 €	0,00 €
41	220960416	Naprogramovanie koordinácie v riadiacom radii CSS	ks	1,000	721,88 €	721,88 €	1,000	721,88 €	721,88 €	721,88 €	0,00 €
42	220960436	Zmena programu v radii s digit. progr.jednot.vr.kontroly v závislosti na koordin.pulsoch	ks	6,000	259,88 €	1 559,28 €	6,000	1 559,28 €	259,88 €	1 559,28 €	0,00 €
43	220960441	Uvedenie zariadenia SSZ do prevádzky po prepnutí na blikajúcu žltú so zaistením v radii	ks	7,000	33,79 €	236,53 €	7,000	236,53 €	33,79 €	236,53 €	0,00 €
44	220960443	Prepajenie zariadenia SSZ do koordinovanej skupiny	ks	7,000	18,30 €	128,10 €	7,000	128,10 €	18,30 €	128,10 €	0,00 €
45	220960444	Kontrola zariadenia SSZ v podriad.koordinovanom režime(zelená vlna)	ks	6,000	25,26 €	151,56 €	6,000	151,56 €	25,26 €	151,56 €	0,00 €
46	210100001	Ukordnenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	KUS	28,000	0,56 €	15,68 €	28,000	15,68 €	0,56 €	15,68 €	0,00 €
47	210100101	Ukordnenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenia, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	KUS	420,000	0,29 €	121,80 €	420,000	121,80 €	0,29 €	121,80 €	0,00 €
48	210100201	Príplatok za ukordnenie vedenia kábľa (v priestor) vrátane zapojenia	KUS	26,000	1,39 €	36,92 €	26,000	36,92 €	1,39 €	36,92 €	0,00 €
49	210220010	Označenie zemniacého pásku - zelenožlté pruhy	M	7,000	0,59 €	4,13 €	7,000	4,13 €	0,59 €	4,13 €	0,00 €
50	220550113	REP elektroskrinka pre koordináciu - montáž a zapojenie	ks	7,000	202,13 €	1 414,91 €	7,000	1 414,91 €	202,13 €	1 414,91 €	0,00 €
51	CS51001PD	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1,000	1 386,00 €	1 386,00 €	1 386,00 €	0,00 €
52	CS51002PD	Posudzovacie zameranie	ks	1,000	1 126,13 €	1 126,13 €	1,000	1 126,13 €	1 126,13 €	1 126,13 €	0,00 €
53	HZS-001	Revízie	hod	14,000	28,88 €	404,32 €	14,000	404,32 €	28,88 €	404,32 €	0,00 €
54	HZS-004	Technický a autorský dozor	hod	40,000	20,63 €	825,20 €	40,000	825,20 €	20,63 €	825,20 €	0,00 €
55	HZS-005	Príprava ku kompletnému vyškúšaní	hod	24,000	8,66 €	207,84 €	24,000	207,84 €	8,66 €	207,84 €	0,00 €
56	HZS-006	Kompletné vyškúšanie	hod	20,000	13,28 €	265,60 €	20,000	265,60 €	13,28 €	265,60 €	0,00 €
57	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	20,000	28,88 €	577,60 €	20,000	577,60 €	28,88 €	577,60 €	0,00 €
58	460100022	Vytýčenie trasy kábelového vedenia,pozďžie cesty	KM	2,175	536,25 €	1 166,34 €	2,175	1 166,34 €	536,25 €	1 166,34 €	0,00 €
59	460300006	Stlatie omnice ručne s odhod. do 3m alebo naľad. na dopr. posr. zemina tr. 2 vrstva do 15 cm	M3	11,100	17,72 €	196,69 €	11,100	196,69 €	17,72 €	196,69 €	0,00 €
60	460500602	Výkop jamy pre stĺžak, bet.základ, kotvu, prip.líné zar.(vč.čerp.vody), ručný v zemine tr. 3 - 4	M3	0,875	49,29 €	43,13 €	0,875	43,13 €	49,29 €	43,13 €	0,00 €
61	460800002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónožad. do debnenia	M3	0,875	78,38 €	68,58 €	0,875	68,58 €	78,38 €	68,58 €	0,00 €
62	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	KUS	40,000	8,38 €	335,20 €	40,000	335,20 €	8,38 €	335,20 €	0,00 €
63	460120082	Náryp zeminy,zloženie a rozprestrete zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	M3	49,360	12,43 €	613,54 €	49,360	613,54 €	12,43 €	613,54 €	0,00 €
64	460200343	Hlbenie kábelovej rýhy 50 cm širokej a 60 cm hlbokj, v zemine triedy 3	m	1 723,000	5,30 €	9 131,90 €	1 723,000	9 131,90 €	5,30 €	9 131,90 €	0,00 €
65	460200883	Hlbenie kábelovej rýhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbokj, v zemine triedy 3	m	46,000	31,40 €	1 507,20 €	46,000	1 507,20 €	31,40 €	1 507,20 €	0,00 €
66	460200885	Hlbenie kábelovej rýhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbokj, v zemine triedy 5	m	32,000	65,57 €	2 098,24 €	32,000	2 098,24 €	65,57 €	2 098,24 €	0,00 €
67	460260001	Zatiahnutie lana do kanálka alebo tvárnicovej trasy	M	590,000	2,23 €	1 315,70 €	590,000	1 315,70 €	2,23 €	1 315,70 €	0,00 €
68	460260011	Prvé tpojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zavarenie a zálad	KUS	7,000	7,84 €	54,88 €	7,000	54,88 €	7,84 €	54,88 €	0,00 €
69	460400112	Rozkmitanie a udrdenie výprážnej fólie z PVC do rýhy šírka 53 cm	M	1 723,000	0,40 €	689,20 €	1 723,000	689,20 €	0,40 €	689,20 €	0,00 €
70	460510111	Kábelové priestupky z polyetylénových rúr do D 110 mm	M	299,000	5,91 €	1 767,09 €	299,000	1 767,09 €	5,91 €	1 767,09 €	0,00 €
71	460510131	Kábelové priestupky v pretlačovaných otvoroch z PVC rúry do D 110 mm	M	291,000	5,91 €	1 719,81 €	291,000	1 719,81 €	5,91 €	1 719,81 €	0,00 €
72	460560243	Ručný zásyp nezap. kábelovej rýhy bez zhut. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbokj, v zemine tr. 3	m	1 723,000	2,22 €	3 825,06 €	1 723,000	3 825,06 €	2,22 €	3 825,06 €	0,00 €
73	460560983	Ručný zásyp nezap. kábelovej rýhy bez zhut. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokj, v zemine tr. 3	m	48,000	7,19 €	345,12 €</					

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
92	DN	Dopravné náklady	%	3,000	153,38 €	460,14 €	3,000	460,14 €	153,38 €	460,14 €	0,00 €
93	VRN0001	Poplatok za sklady	t	464,672	13,20 €	6 133,67 €	464,672	6 133,67 €	13,20 €	6 133,67 €	0,00 €
221-00 - Úprava Mýslavského potoka						71 414,95 €	71 414,95 €	72 488,28 €		1 073,33 €	
1	115001106	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	120,000	27,90 €	3 348,00 €	120,000	3 348,00 €	27,90 €	3 348,00 €	0,00 €
2	124020101	Výkop pre koryto vodotoku horn. 3 do 1000 m3	m3	653,700	4,66 €	3 046,24 €	653,700	3 046,24 €	4,66 €	3 046,24 €	0,00 €
3	162501122	Vodovrnné premiestnenie výkopu po spievanej ceste z horniny tr.1-4, nad 100' do 1000 m3 na vzdialenosť do 300m.m	m3	609,180	3,11 €	1 894,55 €	609,180	1 894,55 €	3,11 €	1 894,55 €	0,00 €
4	162501123	Vodovrnné premiestnenie výkopu po spievanej ceste z horniny tr.1-4, nad 100' do 1000 m3, pripravené k cene za každých ďalších a začiatok 1000 m.	m3	4 264,260	0,29 €	1 236,64 €	4 264,260	1 236,64 €	0,29 €	1 236,64 €	0,00 €
5	171101121	Uloženie sparyny do násypu nesúdržných kamenitých hornín	m3	44,520	1,97 €	87,70 €	44,520	87,70 €	1,97 €	87,70 €	0,00 €
6	171103101	Zemné hradce z horniny 1-4	m3	50,000	4,84 €	242,00 €	50,000	242,00 €	4,84 €	242,00 €	0,00 €
7	171201202	Uloženie sparyny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	609,180	0,61 €	371,60 €	609,180	371,60 €	0,61 €	371,60 €	0,00 €
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 096,524	0,80 €	877,22 €	1 096,524	877,22 €	0,80 €	877,22 €	0,00 €
9	181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	354,620	0,46 €	163,13 €	354,620	163,13 €	0,46 €	163,13 €	0,00 €
10	181201102	Úprava plánu v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,750	0,46 €	3,11 €	6,750	3,11 €	0,46 €	3,11 €	0,00 €
11	182101101	Sťahovanie trvalých svašov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	832,130	0,98 €	815,49 €	832,130	815,49 €	0,98 €	815,49 €	0,00 €
12	182201101	Sťahovanie trvalých svašov v násype	m2	129,150	0,79 €	102,03 €	129,150	102,03 €	0,79 €	102,03 €	0,00 €
13	182301122	Rozprestreť omítku na svažu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	262,400	1,85 €	485,44 €	262,400	485,44 €	1,85 €	485,44 €	0,00 €
14	18340000100	Zemina pre terénne úpravy - omíta, vrátane dorozu	t	70,848	7,81 €	559,15 €	70,848	539,15 €	7,81 €	539,15 €	0,00 €
15	183405211	Výšev trávniku hydroosom na omítku	m2	262,400	0,66 €	173,18 €	262,400	173,18 €	0,66 €	173,18 €	0,00 €
16	005720001300	Osiáť tráv - trávové semeno	kg	8,108	7,35 €	59,99 €	8,108	59,99 €	7,35 €	59,99 €	0,00 €
17	451311721	Podklad pod diaľnicu z prostého betónu vodostavbebného C 25/30 hr.nad 100 do 150 mm	m2	1 141,380	11,22 €	12 806,26 €	1 141,380	12 806,26 €	11,95 €	13 639,49 €	833,21 €
18	452318510	Zastrieť prah z betónu prostého vodostavbebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia	m3	3,650	95,81 €	349,71 €	3,650	349,71 €	101,07 €	368,91 €	18,20 €
19	461310213	Plička z betónu prostého vodostavbebného C 16/20 do rýh alebo do debnenia	m3	42,000	83,78 €	3 518,76 €	42,000	3 518,76 €	89,04 €	3 739,68 €	220,92 €
20	465511521	Osádzanie k cene za každých ďalších a vyškarpávaním maltou cementovou, plocha nad 20 m2, hr. 200mm	m2	1 141,380	36,18 €	41 295,13 €	1 141,380	41 295,13 €	36,18 €	41 295,13 €	0,00 €
301-00 - Oplotenie						7 781,86 €	7 781,86 €	8 328,74 €		546,88 €	
1	131211115	Hĺbenie jam v hornine tr.3 - pre základové páty	m3	9,600	35,00 €	336,00 €	9,600	336,00 €	35,00 €	336,00 €	0,00 €
2	132211105	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 - pre základový pás	m3	16,300	28,00 €	456,40 €	16,300	456,40 €	28,00 €	456,40 €	0,00 €
3	181101108	Úprava okolitého terénu vyrovnávaním výškových rozdielov z vykpanej zeminy	m3	25,900	15,50 €	401,45 €	25,900	401,45 €	15,50 €	401,45 €	0,00 €
4	274313615	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti	m3	16,300	105,00 €	1 711,50 €	16,300	1 711,50 €	110,26 €	1 797,24 €	85,74 €
5	275313615	Betón základových páliet, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia nadzemnej časti	m3	9,600	105,00 €	1 008,00 €	9,600	1 008,00 €	110,26 €	1 058,50 €	50,50 €
6	338171121	Osádzovanie zápleť oceľovej plotovej výšky nad 2 m so základom cementovou maltou do osádzacích otvorov	ks	87,000	5,78 €	502,86 €	87,000	502,86 €	5,78 €	502,86 €	0,00 €
7	553510022200	Stĺpk, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pleťva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pleťvo v roľkách	ks	87,000	9,90 €	861,30 €	87,000	861,30 €	14,62 €	1 271,94 €	410,64 €
8	338172111	Osádzovanie vzpery oceľovej plotovej so základom cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	28,000	5,36 €	150,08 €	28,000	150,08 €	5,36 €	150,08 €	0,00 €
9	553510022400	Vzpera d 38 mm, výška 2,5 m, výška pleťva 2 m, pozinkovaný, pre pleťvo v roľkách	ks	28,000	9,08 €	254,24 €	28,000	254,24 €	9,08 €	254,24 €	0,00 €
10	767911130	Montáž oplotenia strojového pleťva, s výškou nad 1,6 m	m	244,300	2,89 €	706,03 €	244,300	706,03 €	2,89 €	706,03 €	0,00 €
11	313290002900	Pleťvo pozinkované pletenú štruktúrou, ok 60 mm, drôt d 2 mm, vl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	9,772	61,88 €	604,69 €	9,772	604,69 €	61,88 €	604,69 €	0,00 €
12	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	732,900	0,74 €	542,35 €	732,900	542,35 €	0,74 €	542,35 €	0,00 €
13	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,1 mm, dĺžka 78 m, vrátane napínakov	ks	9,528	9,90 €	94,33 €	9,528	94,33 €	9,90 €	94,33 €	0,00 €
14	767920220	Montáž vrát a vratok k oploteniu osádzaných na stĺpky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	28,88 €	28,88 €	1,000	28,88 €	28,88 €	28,88 €	0,00 €
15	553510010178	Bránka jednokotlová - podľa PD	ks	1,000	123,75 €	123,75 €	1,000	123,75 €	123,75 €	123,75 €	0,00 €
502-00 - Ochrana spaškového kanalizácie						46 774,18 €	46 774,18 €	50 351,45 €		3 577,27 €	
1	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	60,000	2,89 €	173,40 €	60,000	173,40 €	2,89 €	173,40 €	0,00 €
2	131021002	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	648,270	9,49 €	6 152,08 €	648,270	6 152,08 €	9,49 €	6 152,08 €	0,00 €
3	131021109	Hĺbenie nezapaženej jamy a zárezov. Príplatok za ľepivosť horniny 3	m3	324,135	0,71 €	230,14 €	324,135	230,14 €	0,71 €	230,14 €	0,00 €
4	131211101	Hĺbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	277,830	14,85 €	4 125,78 €	277,830	4 125,78 €	14,85 €	4 125,78 €	0,00 €
5	131211119	Príplatok za ľepivosť pri hĺbení jam ručným náradím v hornine tr. 3	m3	138,915	2,48 €	344,51 €	138,915	344,51 €	2,48 €	344,51 €	0,00 €
6	162501122	Vodovrnné premiestnenie výkopu po spievanej ceste z horniny tr.1-4, nad 100' do 1000 m3 na vzdialenosť do 300m.m	m3	926,100	2,58 €	2 389,34 €	926,100	2 389,34 €	2,58 €	2 389,34 €	0,00 €
7	162501123	Vodovrnné premiestnenie výkopu po spievanej ceste z horniny tr.1-4, nad 100' do 1000 m3, pripravené k cene za každých ďalších a začiatok 1000 m.	m3	6 482,700	0,25 €	1 620,68 €	6 482,700	1 620,68 €	0,25 €	1 620,68 €	0,00 €
8	171201202	Uloženie sparyny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	926,100	0,54 €	500,09 €	926,100	500,09 €	0,54 €	500,09 €	0,00 €
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 852,200	0,80 €	1 481,76 €	1 852,200	1 481,76 €	0,80 €	1 481,76 €	0,00 €
10	174101002	Zásyp sparyny so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	327,600	2,64 €	864,86 €	327,600	864,86 €	2,64 €	864,86 €	0,00 €
11	583410004400	Štrôdnova frakcia 0-63 mm	t	655,200	7,65 €	5 012,28 €	655,200	5 012,28 €	9,00 €	5 896,80 €	884,52 €
12	175101102	Osyp potrebný sparynu z vlnitých hornín 1 až 4 s prehodnením sparyny	m3	112,050	10,73 €	1 202,30 €	112,050	1 202,30 €	10,73 €	1 202,30 €	0,00 €
13	583310002800	Štrôpnosieť frakcia 0-8 mm	t	224,100	7,43 €	1 665,06 €	224,100	1 665,06 €	8,75 €	1 960,88 €	295,82 €
14	215901105	Zhutnenie podlaží z trstení horniny 1 až 4 pod základy, vrátane úpravy základovej šachty podľa projektu	m2	150,800	0,17 €	25,64 €	150,800	25,64 €	0,17 €	25,64 €	0,00 €
15	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	5,000	69,62 €	348,10 €	5,000	348,10 €	74,76 €	373,80 €	25,70 €
16	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	22,000	86,49 €	1 902,78 €	22,000	1 902,78 €	94,10 €	2 070,20 €	167,42 €
17	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	62,000	12,18 €	755,16 €	62,000	755,16 €	12,18 €	755,16 €	0,00 €
18	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	62,000	3,92 €	243,04 €	62,000	243,04 €	3,92 €	243,04 €	0,00 €
19	411323636	Betón klenieb, železový tr. C 30/37	m3	53,750	97,32 €	5 230,95 €	53,750	5 230,95 €	104,93 €	5 639,99 €	409,04 €
20	411353101	Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca zhotovenie	m2	4,400	15,09 €	66,40 €	4,400	66,40 €	15,09 €	66,40 €	0,00 €
21	411353102	Debnenie klenieb polomeru nad 1000 mm tvaru valca odstránenie	m2	4,400	4,45 €	19,58 €	4,400	19,58 €	4,45 €	19,58 €	0,00 €
22	411363021	Výstup klenieb zo siete KARI	t	3,456	990,00 €	3 421,44 €	3,456	3 421,44 €	990,00 €	3 421,44 €	0,00 €
23	451971118	Položenie podlaží, vstupy pod klenbu z polystyrénových dosiek, s uchytením sponami z betón. ocele	m2	183,750	3,74 €	687,23 €	183,750	687,23 €	3,74 €	687,23 €	0,00 €
24											

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
23	23020106	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x 1508 x 10, vrátane vystredenia potrubia a utiesnenia koncov	m	29,000	225,45 €	6 538,05 €	18,010	4 060,35 €	225,45 €	4 060,35 €	0,00 €
24	14311000383	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 508 mm, hr. steny 10 mm	m	29,000	85,85 €	2 489,85 €	18,010	1 546,16 €	85,85 €	1 546,16 €	0,00 €
25	28671000800	Objímka klzna diaľničná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm	ks	51,000	11,15 €	568,65 €	31,000	345,65 €	11,15 €	345,65 €	0,00 €
26	28671000844	Tesniaca manžeta z neoprénuj gumy - otvoreny kužeľ 300 x 500 mm	ks	2,000	92,41 €	184,82 €	1,000	92,41 €	92,41 €	92,41 €	0,00 €
27	250030004	Čistenie oceli keľou pred povrchovou úpravou /stup očist. Cr 3/potrubia priemyselného DN 300 a viac	m2	91,060	2,48 €	225,83 €	56,551	140,25 €	2,48 €	140,25 €	0,00 €
28	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyselného DN 300 a viac	m2	91,060	1,65 €	150,25 €	56,551	93,31 €	1,65 €	93,31 €	0,00 €
29	250030044	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyselného DN 300 a viac	m2	27,318	1,24 €	33,87 €	16,965	21,04 €	1,24 €	21,04 €	0,00 €
30	250030084	Odstraňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyselného DN 300 a viac	m2	27,318	2,48 €	67,75 €	16,965	42,07 €	2,48 €	42,07 €	0,00 €
31	HZ5022114	Stavébné montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86 €	277,20 €	0,000	0,00 €	13,86 €	0,00 €	0,00 €
32	HZ5055125	Práce odborné projektové (Tr. 5) - doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej chráničky	hod	30,000	16,50 €	495,00 €	15,000	247,50 €	16,50 €	247,50 €	0,00 €
513-00 - Preložka vodovodu DN 300 v km 0,870						23 377,44 €		23 097,23 €		28 050,51 €	4 953,28 €
1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	106,000	0,83 €	87,98 €	78,000	64,74 €	0,83 €	64,74 €	0,00 €
2	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	54,128	9,49 €	513,67 €	35,948	341,15 €	9,49 €	341,15 €	0,00 €
3	132201209	Príplatok k cenám za leposť pri hĺbení rýh 8. nad 600 do 2 000 mm zapasť / nezapažených, s uvoľnením dna v hornom 3.	m3	27,064	0,84 €	22,73 €	17,974	15,10 €	0,84 €	15,10 €	0,00 €
4	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	13,532	15,68 €	212,18 €	8,992	140,99 €	15,68 €	140,99 €	0,00 €
5	132211139	Príplatok za leposť pri hĺbení rýh 8 nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninách tr. 3	m3	6,766	2,48 €	16,79 €	4,496	11,15 €	2,48 €	11,15 €	0,00 €
6	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	150,360	0,08 €	12,03 €	150,360	12,03 €	0,08 €	12,03 €	0,00 €
7	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	150,360	0,08 €	12,03 €	150,360	12,03 €	0,08 €	12,03 €	0,00 €
8	162501102	Vodovodné premmiestnenie výkopu po spievanej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 300 m	m3	67,660	3,32 €	224,63 €	67,660	224,63 €	3,32 €	224,63 €	0,00 €
9	162501105	Vodovodné premmiestnenie výkopu po spievanej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každú ďalšiu a začiatok 1000 m	m3	473,620	0,33 €	156,20 €	473,620	156,20 €	0,33 €	156,20 €	0,00 €
10	167101101	Nakladanie neuhľahnúťho výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	67,660	5,87 €	397,16 €	67,660	397,16 €	5,87 €	397,16 €	0,00 €
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	67,660	0,59 €	39,92 €	67,660	39,92 €	0,59 €	39,92 €	0,00 €
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	121,788	0,80 €	97,43 €	121,788	97,43 €	0,80 €	97,43 €	0,00 €
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,080	2,82 €	115,85 €	41,080	115,85 €	2,82 €	115,85 €	0,00 €
14	583410003122	Kamenivo drevené/ťažné hrubé frakcia 16-63 mm	t	82,180	7,43 €	610,45 €	82,180	610,45 €	7,43 €	718,90 €	108,45 €
15	175101102	Obyyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnim sypaniny	m3	19,800	10,73 €	212,45 €	19,800	212,45 €	10,73 €	212,45 €	0,00 €
16	583410004122	Štrkovaň/štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	39,600	7,43 €	294,23 €	39,600	294,23 €	7,43 €	346,50 €	52,27 €
17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,800	27,23 €	103,47 €	3,800	103,47 €	27,23 €	111,99 €	8,52 €
18	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,176	85,59 €	15,06 €	0,176	15,06 €	85,59 €	15,99 €	0,93 €
19	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,800	7,84 €	21,95 €	2,800	21,95 €	7,84 €	21,95 €	0,00 €
20	851371121	Montáž potrubia z rúr liatinových ťažkových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 300, vrátane vyhradených priestorov pre napájanie	m	42,200	10,26 €	432,97 €	42,200	432,97 €	10,26 €	432,97 €	0,00 €
21	552510001622	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny, DN 300, vnútorná výška z ocm. malty 5 mm, vonkaj. ochrana zlozovcom, oca.vodu, železa K9, PN16	m	42,000	136,46 €	5 731,32 €	42,000	5 731,32 €	201,57 €	8 465,94 €	2 734,62 €
22	857371121	Montáž liatinovej hrdlovej jednotky na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 300	ks	9,000	38,90 €	350,10 €	9,000	350,10 €	38,90 €	350,10 €	0,00 €
23	552520035044	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 300, PN 16	ks	2,000	387,95 €	775,90 €	2,000	775,90 €	387,95 €	775,90 €	0,00 €
24	552520011366	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/45° PN16	ks	1,000	618,65 €	618,65 €	1,000	618,65 €	618,65 €	618,65 €	0,00 €
25	552520011355	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/30° PN16	ks	3,000	599,30 €	1 797,90 €	3,000	1 797,90 €	599,30 €	1 797,90 €	0,00 €
26	552520011344	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/11, 1/4° PN16	ks	1,000	568,14 €	568,14 €	1,000	568,14 €	568,14 €	568,14 €	0,00 €
27	319440007577	Prírubu dvojkomorová špeciálna DN 300, PN16, D 316 mm, pre oceľové potrubia, na vodu	ks	2,000	387,95 €	775,90 €	2,000	775,90 €	387,95 €	775,90 €	0,00 €
28	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri ťažkových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	82,50 €	165,00 €	2,000	165,00 €	82,50 €	165,00 €	0,00 €
29	892381111	Ostatné práce na rúrov vedení, ťažkových skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	42,200	0,97 €	40,93 €	42,200	40,93 €	0,97 €	40,93 €	0,00 €
30	892383111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250, 300 alebo 350	m	42,200	11,49 €	484,88 €	42,200	484,88 €	11,49 €	484,88 €	0,00 €
31	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	9,840	0,65 €	6,40 €	9,840	6,40 €	0,65 €	6,40 €	0,00 €
32	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi prítavením	m2	93,132	3,00 €	279,40 €	93,132	279,40 €	3,00 €	279,40 €	0,00 €
33	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitublagit PE V60 S35	m2	111,758	1,62 €	181,05 €	111,758	181,05 €	2,63 €	293,92 €	112,87 €
34	230200078	Montáž oceľových chráničiek D x t 530 x 10	m	34,000	59,31 €	2 016,54 €	34,000	2 016,54 €	59,31 €	2 016,54 €	0,00 €
35	14311000383	Rúra oceľová d 508 mm, hr. steny 10 mm	m	34,000	85,85 €	2 916,90 €	34,000	2 916,90 €	126,81 €	4 311,54 €	1 392,64 €
36	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500	m	37,000	46,37 €	1 715,69 €	37,000	1 715,69 €	46,37 €	1 715,69 €	0,00 €
37	28671000800	Objímka klzna diaľničná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm	ks	60,000	11,15 €	669,00 €	60,000	669,00 €	18,24 €	1 094,40 €	425,40 €
38	28671000824	Tesniaca manžeta z neoprénuj gumy - uzavretý kužeľ 300 x 500 mm	ks	2,000	92,41 €	184,82 €	2,000	184,82 €	151,20 €	302,40 €	117,58 €
39	250030004	Čistenie oceli keľou pred povrchovou úpravou /stup očist. Cr 3/potrubia priemyselného DN 300 a viac	m2	53,380	2,48 €	132,38 €	53,380	132,38 €	2,48 €	132,38 €	0,00 €
40	250030034	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyselného DN 300 a viac	m2	53,380	1,65 €	88,06 €	53,380	88,06 €	1,65 €	88,06 €	0,00 €
41	HZ5022114	Stavébné montážne práce najnáročnejšie na odbornosť (Tr.4) - kopané sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86 €	277,20 €	20,000	277,20 €	13,86 €	277,20 €	0,00 €
514-00 - Ochrana vodovodu DN 150 v km 2,225						12 956,45 €		12 956,45 €		14 967,22 €	2 010,77 €
1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	72,800	0,83 €	60,42 €	72,800	60,42 €	0,83 €	60,42 €	0,00 €
2	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,910	9,49 €	340,79 €	35,910	340,79 €	9,49 €	340,79 €	0,00 €
3	132201209	Príplatok k cenám za leposť pri hĺbení rýh 8. nad 600 do 2 000 mm zapasť / nezapažených, s uvoľnením dna v hornom 3.	m3	17,955	0,84 €	15,08 €	17,955	15,08 €	0,84 €	15,08 €	0,00 €
4	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	15,390	15,68 €	241,32 €	15,390	241,32 €	15,68 €	241,32 €	0,00 €
5	132211139	Príplatok za leposť pri hĺbení rýh 8 nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninách tr. 3	m3	7,695	2,48 €	19,08 €	7,695	19,08 €	2,48 €	19,08 €	0,00 €
6	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	114,000	0,08 €	9,12 €	114,000	9,12 €	0,08 €	9,12 €	0,00 €
7	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	114,000	0,08 €	9,12 €	114,000	9,12 €	0,08 €	9,12 €	0,00 €
8	162501102	Vodovodné premmiestnenie výkopu po spievanej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 300 m	m3	51,300	3,32 €	170,32 €	51,300	170,32 €	3,32 €	170,32 €	0,00 €
9	162501105	Vodovodné premmiestnenie výkopu po spievanej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každú ďalšiu a začiatok 1000 m	m3	359,100	0,33 €	118,50 €	359,100	118,50 €	0,33 €	118,50 €	0,00 €
10	167101101	Nakladanie neuhľahnúťho výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,300	5,87 €	301,13 €	51,300	301,13 €	5,87 €	301,13 €	0,00 €
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,300	0,59 €	30,27 €	51,300	30,27 €	0,59 €	30,27 €	0,00 €
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	92,340	0,80 €	73,87 €	92,340	73,87 €	0,80 €	73,87 €	0,00 €
13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,036	2,82 €	110,08 €	39,036	110,08 €	2,82 €	110,08 €	0,00 €
14	583410003122	Kamenivo drevené/ťažné hrubé frakcia 16-63 mm	t	78,072	7,43 €	580,07 €	78,072	580,07 €	7,43 €	683,13 €	103,06

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)			valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
3	13202109	Príplatok k cenníku za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapážených, s uzavretou dĺžkou v hornej č. 3	m3	8,978	0,84 €	7,54 €	0,818	0,69 €	0,84 €	0,69 €	0,00 €
4	132211121	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	8,208	15,68 €	128,70 €	1,218	18,10 €	15,68 €	18,10 €	0,00 €
5	132211139	Príplatok za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninách tr. 3	m3	4,104	2,48 €	10,18 €	0,609	1,51 €	2,48 €	1,51 €	0,00 €
6	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, zafážne hĺbky do 2 m	m2	68,400	0,08 €	5,47 €	68,400	5,47 €	0,08 €	5,47 €	0,00 €
7	151201111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, zafážne hĺbky do 2 m	m2	68,400	0,08 €	5,47 €	68,400	5,47 €	0,08 €	5,47 €	0,00 €
8	162501102	Vodovrnné premiestnenie výkopku po spennej ceste z horniny tr.1-4; do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	27,360	3,32 €	90,94 €	4,060	13,49 €	3,32 €	13,49 €	0,00 €
9	162501105	Vodovrnné premiestnenie výkopku po spennej ceste z horniny tr.1-4; do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	m3	191,520	0,33 €	63,20 €	28,420	9,38 €	0,33 €	9,38 €	0,00 €
10	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,360	5,87 €	160,60 €	4,060	23,83 €	5,87 €	23,83 €	0,00 €
11	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	27,360	0,59 €	16,14 €	4,060	2,40 €	0,59 €	2,40 €	0,00 €
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	49,248	0,80 €	39,40 €	7,308	5,85 €	0,80 €	5,85 €	0,00 €
13	174101001	Zásyp spaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,774	2,82 €	61,40 €	3,574	10,08 €	2,82 €	10,08 €	0,00 €
14	583410003122	Kamenivo drevnaté/ťažné hrubá frakcia 16-63 mm	t	43,548	7,48 €	323,56 €	7,148	53,11 €	7,48 €	62,55 €	9,44 €
15	175101102	Obrys potrubia spaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prechodením spaniny	m3	4,226	10,73 €	45,34 €	0,000	0,00 €	10,73 €	0,00 €	0,00 €
16	583410004122	Štrkoveň/štrkopiesek frakcia 0-22 mm	t	8,452	7,43 €	62,90 €	0,000	0,00 €	7,43 €	0,00 €	0,00 €
17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,360	27,23 €	37,03 €	0,830	22,60 €	29,47 €	24,46 €	1,86 €
18	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,077	85,59 €	6,59 €	0,077	6,59 €	90,91 €	7,00 €	0,41 €
19	452351101	Debenenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,120	7,84 €	8,78 €	1,120	8,78 €	7,84 €	8,78 €	0,00 €
20	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi prítavením	m2	11,744	3,00 €	35,23 €	11,744	35,23 €	3,00 €	35,23 €	0,00 €
21	711745569	Zhotovenie detailov pásmi prítavením r.š. 200 mm	m	34,000	3,34 €	113,56 €	34,000	113,56 €	3,34 €	113,56 €	0,00 €
22	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Blubitagi PE V60 S35	m2	22,253	1,62 €	36,05 €	22,253	36,05 €	2,63 €	58,53 €	22,48 €
23	230200106	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x 1219 x B x 3, vrátane vystredenia potrubia a utiesnenia koncov	m	17,000	166,09 €	2 823,53 €	17,000	2 823,53 €	166,09 €	2 823,53 €	0,00 €
24	142110003422	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 219 mm, hr. steny 6,3 mm	m	17,000	33,49 €	569,33 €	17,000	569,33 €	49,47 €	840,99 €	271,66 €
25	286710000100	Oxijmka klmsá distančná "RACI" A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm	ks	33,000	1,77 €	58,41 €	23,000	40,71 €	2,90 €	66,70 €	25,99 €
26	286710000847	Tesniaca manžeta z neoprovej gumy - otvoreny kužel 100 x 200 mm	ks	2,000	39,68 €	79,36 €	0,000	0,00 €	64,92 €	0,00 €	0,00 €
27	250030003	Čistenie oceli keľou pred povrchovou úpravou /stup.očist.,Cr 3/potrubia priemyslového DN 200-250	m2	21,352	1,13 €	24,13 €	21,352	24,13 €	1,13 €	24,13 €	0,00 €
28	250030033	Čistenie odhrdzovačom potrubia priemyslového DN 200-250	m2	21,352	0,73 €	15,59 €	21,352	15,59 €	0,73 €	15,59 €	0,00 €
29	250030042	Čistenie povrchu vodou potrubia priemyslového DN 65-150	m2	5,338	0,59 €	3,15 €	5,338	3,15 €	0,59 €	3,15 €	0,00 €
30	250030082	Odstaňovanie nečistôt škrabkou z potrubia priemyslového DN 65-150	m2	5,338	1,42 €	7,58 €	5,338	7,58 €	1,42 €	7,58 €	0,00 €
31	HZ5022114	Stavebné montážne práce najmä obrábajúce na odobornosť (Y1.4) : kopanie sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86 €	277,20 €	0,000	0,00 €	13,86 €	0,00 €	0,00 €
32	HZ5055125	Práce odborné projektové (Y1.3) : doplnkové technické riešenie v prípade výskytu existujúcej škody	hod	30,000	16,50 €	495,00 €	0,000	0,00 €	16,50 €	0,00 €	0,00 €
515-01 - Ochrana privádzača úžitkovej vody DN 1500						2 396,65 €		2 396,65 €		2 415,09 €	16,44 €
1	121101001	Odstánenie omrncie ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	2,700	19,77 €	53,38 €	2,700	53,38 €	19,77 €	53,38 €	0,00 €
2	131211101	Hlbenie jám v horninách tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,484	14,85 €	170,54 €	11,484	170,54 €	14,85 €	170,54 €	0,00 €
3	131211119	Príplatok za lepiivosť pri hlbení jám ručným náradím v horninách tr. 3	m3	5,742	2,48 €	14,24 €	5,742	14,24 €	2,48 €	14,24 €	0,00 €
4	162301102	Vodovrnné premiestnenie výkopku po spennej ceste z horniny tr.1-4; do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	28,368	2,63 €	74,61 €	28,368	74,61 €	2,63 €	74,61 €	0,00 €
5	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	28,368	7,23 €	205,10 €	28,368	205,10 €	7,23 €	205,10 €	0,00 €
6	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	14,184	0,59 €	8,37 €	14,184	8,37 €	0,59 €	8,37 €	0,00 €
7	174101001	Zásyp spaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,484	2,82 €	32,38 €	11,484	32,38 €	2,82 €	32,38 €	0,00 €
8	894201123	Dno alebo steny šachtí armatúrných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	m3	2,160	106,31 €	233,95 €	2,160	233,95 €	115,92 €	250,39 €	16,44 €
9	894502001	Debenenie stien šachtí armatúrných pravouhlných alebo štvorhraných a viachranných obostenných	m2	15,360	11,24 €	172,65 €	15,360	172,65 €	11,24 €	172,65 €	0,00 €
10	899104111	Osadenie poklopu litainového alebo oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	24,75 €	74,25 €	3,000	74,25 €	24,75 €	74,25 €	0,00 €
11	552410002800	Rám litainový - svetlé rozmery - 600x600 mm	ks	3,000	54,71 €	164,13 €	3,000	164,13 €	54,71 €	164,13 €	0,00 €
12	552410002533	Poklop litainový D 400 - svetlé rozmery - 600x600 mm	ks	2,000	119,63 €	239,26 €	2,000	239,26 €	119,63 €	239,26 €	0,00 €
13	552410002544	Poklop litainový F 900 - svetlé rozmery - 600x600 mm	ks	1,000	206,25 €	206,25 €	1,000	206,25 €	206,25 €	206,25 €	0,00 €
14	899304117	Osadenie a odstánenie dodaného prekrytia obostenného vstupu do šachtu počas výstavby, vrátane čistoty klopovnice, odosady odpadov	m3	3,000	123,75 €	371,25 €	3,000	371,25 €	123,75 €	371,25 €	0,00 €
15	961043111	Buranie základov rámu oceľového vrátane otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo praložného	m3	2,160	67,85 €	146,56 €	2,160	146,56 €	67,85 €	146,56 €	0,00 €
16	970855311	Kamerón - z 2300000	ks	3,000	2,25 €	6,75 €	3,000	6,75 €	2,25 €	6,75 €	0,00 €
17	970850004	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	5,418	25,63 €	138,86 €	5,418	138,86 €	25,63 €	138,86 €	0,00 €
18	970850005	Príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 5 km	t	5,418	0,96 €	5,20 €	5,418	5,20 €	0,96 €	5,20 €	0,00 €
19	970871131	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	5,418	11,46 €	62,09 €	5,418	62,09 €	11,46 €	62,09 €	0,00 €
20	970890112	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,752	1,65 €	7,84 €	4,752	7,84 €	1,65 €	7,84 €	0,00 €
21	970890312	Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,666	16,50 €	10,99 €	0,666	10,99 €	16,50 €	10,99 €	0,00 €
515-02 - Ochrana vodovodu v km 0,250						14 491,19 €		14 387,09 €		16 292,40 €	1 905,31 €
1	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitý	m	76,000	0,83 €	63,08 €	60,000	49,80 €	0,83 €	49,80 €	0,00 €
2	132021001	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,360	9,49 €	430,47 €	45,360	430,47 €	9,49 €	430,47 €	0,00 €
3	132021009	Príplatok k cenníku za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapážených, s uzavretou dĺžkou v hornej č. 3	m3	22,680	0,84 €	19,05 €	22,680	19,05 €	0,84 €	19,05 €	0,00 €
4	132211121	Hlbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	19,440	15,68 €	304,82 €	14,840	232,69 €	15,68 €	232,69 €	0,00 €
5	132211139	Príplatok za lepiivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninách tr. 3	m3	9,720	2,48 €	24,11 €	7,420	18,40 €	2,48 €	18,40 €	0,00 €
6	151201101	Paženie rýh pre podzemné vedenie, zafážne hĺbky do 2 m	m2	108,000	0,08 €	8,64 €	108,000	8,64 €	0,08 €	8,64 €	0,00 €
7	151201111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, zafážne hĺbky do 2 m	m2	108,000	0,08 €	8,64 €	108,000	8,64 €	0,08 €	8,64 €	0,00 €
8	162501102	Vodovrnné premiestnenie výkopku po spennej ceste z horniny tr.1-4; do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	64,800	3,32 €	215,14 €	64,800	215,14 €	3,32 €	215,14 €	0,00 €
9	162501105	Vodovrnné premiestnenie výkopku po spennej ceste z horniny tr.1-4; do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1000 m	m3	453,600	0,33 €	149,69 €	453,600	149,69 €	0,33 €	149,69 €	0,00 €
10	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	64,800	5,87 €	380,38 €	64,800	380,38 €	5,87 €	380,38 €	0,00 €
11	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	64,800	0,59 €	38,23 €	64,800	38,23 €	0,59 €	38,23 €	0,00 €
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	116,640	0,80 €	93,31 €	116,640	93,31 €	0,80 €	93,31 €	0,00 €
13	174101001	Zásyp spaninou so zhutnením jám, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,748	2,82 €	140,28 €	45,143	127,30 €	2,82 €	127,30 €	0,00 €
14	583410003122	Kamenivo drevnaté/ťažné hrubá frakcia 16-63 mm	t	99,486	7,43 €	739,18 €	99,486	739,18 €	7,43 €	870,50 €	131,32 €
15	175101102	Obrys potrubia spaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prechodením spaniny	m3	16,632	10,73 €	178,52 €	16,632	178,52 €	10,73 €	178,52 €	0,00 €
16	583410004122	Štrkoveň/štrkopiesek frakcia 0-22 mm	t	33,274	7,43 €	247,23 €	33,274	247,23 €	7,43 €	291,15 €	43,92 €
17	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,420	27,23 €	93,13 €	3,420	93,13 €	29,47 €	100,79 €	7,66 €
18	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,176	85,59 €	15,06 €	0,176	15,06 €	90,88 €	15,99 €	0,93 €
19	452351101	Debenenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,800	7,84 €	21,95 €	2,800	21,95 €	7,84 €	21,95 €	0,00 €
20	711541164	Zhotovenie izolácie pásmi prítavením	m2	44,745	3,00 €	134,24 €	44,745	134,24 €	3,00 €	134,24 €	0,00 €
21	711745569	Zhotovenie detailov pásmi prítavením r.š. 300 mm	m	57,000	3,34 €	190,38 €	57,000	190,38 €	3,34 €	190,38 €	0,00 €
22	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Blubitagi PE V60 S35	m2	74,214	1,62 €	120,23 €	74,214	120,23 €	2,63 €	195,18 €	74,95 €
23	230200106	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x 1508 x 10, vrátane vystredenia potrubia a utiesnenia koncov	m	28,500	225,45 €	6 425,33 €	28,500	6 425,33 €	225,45 €	6 425,33 €	0,00 €
24	14311000833	Rúra oceľová pozdĺžne delená d 508 mm, hr. steny 10 mm	m	28,500	85,85 €	2 446,73 €	28,500	2 446,73 €	126,81 €	3 614,09 €	1 167,36 €
25	286710000800	Oxijmka klmsá distančná "RACI" E 75, HDPE, typ E, výška 75 mm	ks	51,000	11,15 €	568,65 €	51,000	568,65 €	18,24 €	930,24 €	361,59 €
26	286710000844	Tesniaca manžeta z neoprovej gumy - otvoreny kužel 300 x 500 mm	ks	2,000	92,41 €	184,82 €	2,000	184,82 €	151,20 €	302,40 €	117

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)			valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
12	286130074033	Chránička DN 160, HDPE	m	165,000	11,55 €	1 905,75 €	0,000	0,00 €	18,90 €	0,00 €	0,00 €
13	460500083	Ručný záseg káblovej rýhy so zhutnením zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	42,000	5,78 €	242,76 €	42,000	242,76 €	5,78 €	242,76 €	0,00 €
14	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	sub.	1,000	309,38 €	309,38 €	0,000	0,00 €	309,38 €	0,00 €	0,00 €
15	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	8,000	15,51 €	124,08 €	8,000	124,08 €	15,51 €	124,08 €	0,00 €
16	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasakanie hrablami,postrek	m2	6,000	0,54 €	3,24 €	6,000	3,24 €	0,54 €	3,24 €	0,00 €
17	460620013	Proviz. uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	6,000	2,06 €	12,36 €	6,000	12,36 €	2,06 €	12,36 €	0,00 €
18	950107021	Vypnutie a zapnutie VN distribučného vedenia	sub.	1,000	247,50 €	247,50 €	0,000	0,00 €	247,50 €	0,00 €	0,00 €
19	950107050	Úradná skúška	sub.	1,000	371,25 €	371,25 €	1,000	371,25 €	371,25 €	371,25 €	0,00 €
602-00 - Ochrana VN 22kV káblov v km 0,500-0,600						4 450,50 €		4 450,50 €		4 697,82 €	247,32 €
1	388317778	Obetňovanie kabeľovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	11,600	102,67 €	1 190,97 €	11,600	1 190,97 €	107,93 €	1 251,99 €	61,02 €
2	460201393	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 120 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	27,000	44,88 €	1 211,76 €	27,000	1 211,76 €	44,88 €	1 211,76 €	0,00 €
3	460500003	Oddelenie kábľa vo výkope krycou doskou plastovou	m	81,000	0,66 €	53,46 €	81,000	53,46 €	0,66 €	53,46 €	0,00 €
4	283140000600	Krycia doska z PE pre káble	m	81,000	1,16 €	93,96 €	81,000	93,96 €	1,90 €	153,90 €	59,94 €
5	460510033	Zriadenie kábloveho priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	27,000	0,95 €	25,65 €	27,000	25,65 €	0,95 €	25,65 €	0,00 €
6	286130074033	Chránička DN 160, HDPE	m	27,000	2,52 €	68,04 €	27,000	68,04 €	4,12 €	111,24 €	43,20 €
7	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	108,000	4,29 €	463,32 €	108,000	463,32 €	4,29 €	463,32 €	0,00 €
8	592650000744	Káblový žlab TK2, betónový	m	108,000	5,90 €	637,20 €	108,000	637,20 €	6,45 €	696,50 €	59,40 €
9	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	108,000	2,39 €	258,12 €	108,000	258,12 €	2,61 €	281,88 €	23,76 €
10	460561393	Ručný záseg káblovej rýhy so zhutnením zeminy, 120 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	27,000	10,56 €	285,12 €	27,000	285,12 €	10,56 €	285,12 €	0,00 €
11	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	10,000	15,51 €	155,10 €	10,000	155,10 €	15,51 €	155,10 €	0,00 €
12	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasakanie hrablami,postrek	m2	3,000	0,54 €	1,62 €	3,000	1,62 €	0,54 €	1,62 €	0,00 €
13	460620013	Proviz. uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	3,000	2,06 €	6,18 €	3,000	6,18 €	2,06 €	6,18 €	0,00 €
603-00 - Pretožka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900						42 786,10 €		4 767,76 €		5 330,84 €	563,08 €
1	388317778	Obetňovanie kabeľovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	22,000	102,67 €	2 258,74 €	14,650	1 504,12 €	107,93 €	1 581,17 €	77,05 €
2	210100010	Ukončenie nových VN káblov v existujúcom VNR rozvadači - komplet	kpl	1,000	6,06 €	6,06 €	0,000	0,00 €	6,06 €	0,00 €	0,00 €
3	210101343	Montáž - VN spojky pre 22kV prechod 3 plast 150-240	ks	6,000	78,95 €	473,70 €	0,000	0,00 €	78,95 €	0,00 €	0,00 €
4	345820009600	Spojka VN pre 22kV prechod 3 plast 150-240	ks	6,000	445,50 €	2 673,00 €	0,000	0,00 €	728,93 €	0,00 €	0,00 €
5	210101394	Montáž - VN koncovky pre 22kV 95-240	ks	6,000	32,92 €	197,52 €	0,000	0,00 €	32,92 €	0,00 €	0,00 €
6	345810010100	Koncovka VN pre 22kV 95-240	ks	6,000	64,35 €	386,10 €	0,000	0,00 €	105,29 €	0,00 €	0,00 €
7	210930024	Montáž - Kábel NAXXS2Y 1 x 150 RM25	m	945,000	1,36 €	1 285,20 €	0,000	0,00 €	1,36 €	0,00 €	0,00 €
8	341130008421	VN kábel NAXXS2Y 1 x 240 RM25	m	945,000	6,80 €	6 427,00 €	0,000	0,00 €	7,28 €	0,00 €	0,00 €
9	460200883	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	72,000	31,93 €	2 298,96 €	44,400	1 417,69 €	31,93 €	1 417,69 €	0,00 €
10	460201393	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 120 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	33,000	44,88 €	1 481,04 €	0,000	0,00 €	44,88 €	0,00 €	0,00 €
11	460230013	Výkop pre káblovú spojku, rýha pre kábel nad 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zásepu	ks	2,000	249,44 €	498,88 €	0,000	0,00 €	249,44 €	0,00 €	0,00 €
12	460300212	Pretlačovanie otvorov strojom do D 220 mm so zatiahnutím chráničky	m	165,000	103,13 €	17 016,45 €	0,000	0,00 €	103,13 €	0,00 €	0,00 €
13	460420025	Zriadenie kábloveho lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 6,24 m3	m	30,000	6,60 €	198,00 €	2,400	15,84 €	6,60 €	15,84 €	0,00 €
14	460500003	Oddelenie kábľa vo výkope krycou doskou plastovou	m	315,000	0,66 €	207,90 €	259,800	171,47 €	0,66 €	171,47 €	0,00 €
15	283140000600	Krycia doska z PE pre káble	m	315,000	1,16 €	365,40 €	259,800	301,37 €	1,90 €	493,62 €	192,25 €
16	460510033	Zriadenie kábloveho priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	148,000	0,95 €	140,60 €	55,000	52,25 €	0,95 €	52,25 €	0,00 €
17	460510113	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr D 160 mm	m	150,000	7,92 €	1 188,00 €	0,000	0,00 €	7,92 €	0,00 €	0,00 €
18	286130074033	Chránička DN 160, HDPE	m	288,000	11,55 €	3 341,00 €	39,970	461,65 €	18,90 €	755,43 €	293,78 €
19	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	33,000	4,29 €	141,57 €	0,000	0,00 €	4,29 €	0,00 €	0,00 €
20	592650000744	Káblový žlab TK2, betónový	m	33,000	5,90 €	194,70 €	0,000	0,00 €	6,45 €	0,00 €	0,00 €
21	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	33,000	2,39 €	78,87 €	0,000	0,00 €	2,61 €	0,00 €	0,00 €
22	460561983	Ručný záseg káblovej rýhy so zhutnením zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	72,000	7,14 €	514,08 €	44,400	317,02 €	7,14 €	317,02 €	0,00 €
23	460561393	Ručný záseg káblovej rýhy so zhutnením zeminy, 120 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	33,000	10,56 €	348,48 €	0,000	0,00 €	10,56 €	0,00 €	0,00 €
24	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	sub.	1,000	309,38 €	309,38 €	0,000	0,00 €	309,38 €	0,00 €	0,00 €
25	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	10,000	15,51 €	155,10 €	10,000	155,10 €	15,51 €	155,10 €	0,00 €
26	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasakanie hrablami,postrek	m2	27,200	0,54 €	14,69 €	0,000	0,00 €	0,54 €	0,00 €	0,00 €
27	460620013	Proviz. uprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	27,200	2,06 €	56,03 €	0,000	0,00 €	2,06 €	0,00 €	0,00 €
28	950107021	Vypnutie a zapnutie VN distribučného vedenia	sub.	1,000	247,50 €	247,50 €	0,000	0,00 €	247,50 €	0,00 €	0,00 €
29	950107050	Úradná skúška	sub.	1,000	371,25 €	371,25 €	1,000	371,25 €	371,25 €	371,25 €	0,00 €
604-00 - Ochrana VN 22 kV kábľa v km KU-0,100 a 0,175 dočasného napojenia						1 359,00 €		1 359,00 €		1 446,65 €	87,65 €
1	388317778	Obetňovanie kabeľovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	5,000	102,67 €	513,35 €	5,000	513,35 €	107,93 €	539,65 €	26,30 €
2	460200303	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	24,000	12,25 €	294,00 €	24,000	294,00 €	12,25 €	294,00 €	0,00 €
3	460490012	Rozvnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	7,000	0,33 €	2,31 €	7,000	2,31 €	0,33 €	2,31 €	0,00 €
4	283230008022	Výstražná fólia 6xhr 300x0,1 mm, farba červená	m	7,000	0,08 €	0,56 €	7,000	0,56 €	0,13 €	0,91 €	0,35 €
5	460500003	Oddelenie kábľa vo výkope krycou doskou plastovou	m	17,000	0,66 €	11,22 €	17,000	11,22 €	0,66 €	11,22 €	0,00 €
6	283140000600	Krycia doska z PE pre káble	m	17,000	1,16 €	19,72 €	17,000	19,72 €	1,90 €	32,30 €	12,58 €
7	460510021	Zriadenie kábloveho priestupu/chráničky z plastových rúr D 110 mm	m	7,000	0,95 €	6,65 €	7,000	6,65 €	0,95 €	6,65 €	0,00 €
8	286130074022	Chránička DN 110, HDPE	m	7,000	1,49 €	10,43 €	7,000	10,43 €	2,44 €	17,08 €	6,65 €
9	460510033	Zriadenie kábloveho priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	17,000	0,95 €	16,15 €	17,000	16,15 €	0,95 €	16,15 €	0,00 €
10	286130074033	Chránička DN 160, HDPE	m	17,000	2,15 €	36,55 €	17,000	36,55 €	3,52 €	59,84 €	23,29 €
11	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	24,000	4,29 €	102,96 €	24,000	102,96 €	4,29 €	102,96 €	0,00 €
12	592650000744	Káblový žlab TK2, betónový	m	24,000	5,90 €	141,60 €	24,000	141,60 €	6,45 €	154,80 €	13,20 €
13	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	24,000	2,39 €	57,36 €	24,000	57,36 €	2,61 €	62,64 €	5,28 €
14											

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
2	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	90,000	0,82 €	73,80 €	81,000	66,42 €	0,82 €	66,42 €	0,00 €
3	286130070308	Chránička DN 50 korugovaná, HDPE	m	80,000	0,74 €	65,60 €	80,000	59,94 €	1,21 €	98,01 €	38,07 €
4	210251003	Montáž trakčných stožiarov dĺžky do 10 m	ks	20,000	155,93 €	3 118,60 €	0,000	0,00 €	155,93 €	0,00 €	0,00 €
5	369110010702	Stožiar kombinovaný trakčno-osvetľovací Lc-10 m/12 kN	ks	19,000	3 382,50 €	64 267,50 €	0,000	0,00 €	3 382,50 €	0,00 €	0,00 €
6	369110010704	Stožiar trakčný Lc-10 m/12 kN	ks	1,000	1 856,25 €	1 856,25 €	0,000	0,00 €	1 856,25 €	0,00 €	0,00 €
7	210251517-D	Demontáž existujúcich trakčných/trakčno-osvetľovacích stožiarov	ks	20,000	400,54 €	8 010,80 €	20,000	8 010,80 €	400,54 €	8 010,80 €	0,00 €
8	210251580	Zostava S1	ks	16,000	108,90 €	1 742,40 €	0,000	0,00 €	108,90 €	0,00 €	0,00 €
9	210251581	Zostava S13	ks	16,000	104,78 €	1 676,48 €	0,000	0,00 €	104,78 €	0,00 €	0,00 €
10	210252414	Montáž lana FeZn 50 mm2	m	163,000	1,55 €	252,65 €	0,000	0,00 €	1,55 €	0,00 €	0,00 €
11	369150000900	Osočové lano FeZn 50 mm2	m	163,000	3,09 €	503,67 €	0,000	0,00 €	3,09 €	0,00 €	0,00 €
12	210258386	Nové prevazy trojkoľovej stopy - komplet montáž s dodávkou	sub.	1,000	11 137,50 €	11 137,50 €	0,000	0,00 €	11 137,50 €	0,00 €	0,00 €
13	210258387	Prelúčenie existujúcich kotvených trojkoľových prvkov na nové prevazy	sub.	1,000	3 514,50 €	3 514,50 €	0,000	0,00 €	3 514,50 €	0,00 €	0,00 €
14	210258388	Prelúčenie existujúcich dátových rozvodov vedených po takých silpoch DPMK	kpl	1,000	3 399,00 €	3 399,00 €	1,000	3 399,00 €	3 399,00 €	3 399,00 €	0,00 €
15	460500013	Jama pre stožiar dĺžky 9-10 m, v rovnie, vyhlbenie, zásep a zhutnenie, zemina tr.3	ks	20,000	346,50 €	6 930,00 €	0,000	0,00 €	346,50 €	0,00 €	0,00 €
16	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	78,000	15,51 €	1 209,78 €	0,000	0,00 €	15,51 €	0,00 €	0,00 €
17	950107082	Výuka trojkoľového vedenia	sub.	1,000	1 237,50 €	1 237,50 €	0,000	0,00 €	1 237,50 €	0,00 €	0,00 €
18	950107084	Trojkoľové skúšky	sub.	1,000	742,50 €	742,50 €	0,000	0,00 €	742,50 €	0,00 €	0,00 €
19	950107086	Úradná skúška	sub.	1,000	643,50 €	643,50 €	1,000	643,50 €	643,50 €	643,50 €	0,00 €
631-00 - Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK						42 130,16 €		32 456,02 €		34 163,03 €	1 707,01 €
1	388317779	Obetňovanie tvárnicovej trasy betónom vystužením kari sieťou 100 x 100 mm v otvorenom výkope	m3	165,000	78,38 €	12 932,70 €	94,400	7 399,07 €	83,64 €	7 895,62 €	496,55 €
2	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	50,000	0,78 €	39,00 €	50,000	39,00 €	0,78 €	39,00 €	0,00 €
3	286130070308	Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE	m	50,000	1,73 €	86,50 €	50,000	86,50 €	2,83 €	141,50 €	55,00 €
4	460200663	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 65 cm širokej a 100 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	256,000	9,98 €	2 554,88 €	256,000	2 554,88 €	9,98 €	2 554,88 €	0,00 €
5	460510203	Kábelový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	1 792,000	4,29 €	7 687,68 €	1 500,610	6 437,62 €	4,29 €	6 437,62 €	0,00 €
6	592650000744	Kábelový žlab TK2, betónový	m	1 792,000	5,80 €	10 377,60 €	1 500,610	8 853,60 €	6,45 €	9 678,93 €	825,33 €
7	592650001944	Betónový kryt pre kábelové žlaby TK2	m	1 792,000	2,39 €	4 282,88 €	1 500,610	3 586,46 €	2,61 €	3 916,59 €	330,13 €
8	460520045	Odkrytie tvárnicovej trasy	m	596,000	2,06 €	1 226,70 €	364,500	750,87 €	2,06 €	750,87 €	0,00 €
9	460506063	Ručný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 100 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	256,000	4,07 €	1 041,92 €	256,000	1 041,92 €	4,07 €	1 041,92 €	0,00 €
10	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	110,000	15,51 €	1 706,10 €	110,000	1 706,10 €	15,51 €	1 706,10 €	0,00 €
632-00 - Ochrana ovládacieho kábla DPMK						28 219,18 €		19 679,48 €		23 999,01 €	4 319,53 €
1	388317778	Obetňovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	60,000	78,38 €	4 702,80 €	28,070	2 200,13 €	83,64 €	2 347,77 €	147,64 €
2	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	885,000	0,78 €	690,30 €	659,490	514,40 €	0,78 €	514,40 €	0,00 €
3	286130070308	Chránička d 63 mm korugovaná, HDPE	m	34,000	1,73 €	58,82 €	34,000	58,82 €	2,83 €	96,22 €	37,40 €
4	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	851,000	10,31 €	8 773,81 €	625,490	6 448,80 €	16,87 €	10 552,02 €	4 103,22 €
5	460200163	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	851,000	3,55 €	3 021,05 €	620,500	2 202,78 €	3,55 €	2 202,78 €	0,00 €
6	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	851,000	0,33 €	280,83 €	625,490	206,41 €	0,33 €	206,41 €	0,00 €
7	283230008022	Výstražná fólia štvr 300x0,1 mm, farba červená	m	851,000	0,08 €	68,08 €	625,490	50,04 €	0,13 €	81,31 €	31,27 €
8	460520045	Odkrytie kábla	m	851,000	9,24 €	7 863,24 €	620,500	5 733,42 €	9,24 €	5 733,42 €	0,00 €
9	460560163	Ručný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	851,000	2,15 €	1 829,65 €	620,500	1 334,08 €	2,15 €	1 334,08 €	0,00 €
10	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	60,000	15,51 €	930,60 €	60,000	930,60 €	15,51 €	930,60 €	0,00 €
651-00 - Preložka vedení MTS Slovak Telekom						143 388,62 €		18 160,69 €		18 064,12 €	4 905,15 €
1	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	1 205,000	1,53 €	1 843,65 €	0,000	0,00 €	1,53 €	0,00 €	0,00 €
2	286130080244	Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm	m	1 205,000	4,27 €	5 145,35 €	0,000	0,00 €	6,99 €	0,00 €	0,00 €
3	388995190	Osadenie kábelovej komory s poklopom	ks	4,000	337,05 €	1 348,20 €	2,000	674,10 €	337,05 €	674,10 €	0,00 €
4	345750001857	Kábelová komora prefabrikovaná	ks	4,000	3 686,76 €	14 747,04 €	2,000	7 373,52 €	6 032,28 €	12 064,56 €	4 691,04 €
5	388995214	Chránička káblov z rúr HDPE na moste nad DN 140 do DN 160	m	16,000	43,93 €	702,88 €	16,000	702,88 €	43,93 €	702,88 €	0,00 €
6	220060723	Montáž káblov MTS	m	4 190,000	1,14 €	4 776,60 €	282,000	321,48 €	1,14 €	321,48 €	0,00 €
7	341240096101	Kábel telefónny FLE 100x0,6 mm2	m	2 250,000	14,40 €	32 400,00 €	7,000	100,80 €	15,88 €	111,16 €	10,36 €
8	341240096102	Kábel telefónny FLE 25x0,6 mm2	m	120,000	4,79 €	574,80 €	0,000	0,00 €	5,28 €	0,00 €	0,00 €
9	341240096106	Kábel telefónny FLE 50x0,8 mm2	m	360,000	12,96 €	4 665,60 €	2,000	25,92 €	14,30 €	28,60 €	2,68 €
10	341240096107	Kábel telefónny FLE 50x0,6 mm2	m	1 280,000	7,89 €	9 941,40 €	173,000	1 364,97 €	8,70 €	1 505,10 €	140,13 €
11	341240096108	Kábel telefónny FLE 10x0,6 mm2	m	100,000	2,19 €	219,00 €	100,000	219,00 €	2,42 €	242,00 €	23,00 €
12	341240096109	Kábel telefónny FLE 200x0,6 mm2	m	100,000	28,69 €	2 869,00 €	0,000	0,00 €	31,65 €	0,00 €	0,00 €
13	220100815	Kábelové spočky, koncovky	kpl	1,000	2 826,54 €	2 826,54 €	0,000	0,00 €	2 826,54 €	0,00 €	0,00 €
14	220100818	Kábelové zvary	kpl	1,000	6 026,14 €	6 026,14 €	0,000	0,00 €	6 026,14 €	0,00 €	0,00 €
15	460070809	Jama pre kábelový šachtu v zemine triedy 3, vrátane zásepov a odvozu prebytku zeminy	ks	4,000	1 055,22 €	4 220,88 €	2,000	2 110,44 €	1 055,22 €	2 110,44 €	0,00 €
16	460200263	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	1 205,000	5,49 €	6 615,45 €	0,000	0,00 €	5,49 €	0,00 €	0,00 €
17	460420025	Zriadenie kábelového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 45 m3	m	1 205,000	3,73 €	4 494,65 €	9,880	36,85 €	3,83 €	37,84 €	0,99 €
18	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	2 410,000	0,40 €	964,00 €	738,970	295,59 €	0,40 €	295,59 €	0,00 €
19	283230008022	Výstražná fólia štvr 300x0,1 mm, farba červená	m	2 410,000	0,08 €	192,80 €	738,970	59,12 €	0,13 €	96,07 €	36,95 €
20	460560263	Ručný zásep nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	1 205,000	2,56 €	3 084,80 €	9,880	25,29 €	2,56 €	25,29 €	0,00 €
21	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	700,000	1,51 €	1 057,00 €	-99,995	-150,99 €	1,51 €	-150,99 €	0,00 €
	388317778	Obetňovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	9,000	86,63 €	779,67 €	4,480	388,10 €			
	210101444	Chránička delená KOPOHALF	m	20,000	11,22 €	224,40 €	20,000	224,40 €			
	286130072200	Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS	m	20,000	23,05 €	461,00 €	20,000	461,00 €			
	460300212	Prelúčovanie otvorov strojovo do D 220 mm so zatiahnutím chráničky	m	295,000	103,13 €	30 423,35 €	38,090	3 928,22 €			
	460562810	Starťovacia a koncová jama pre pretlak	sub.	9,000	309,38 €	2 784,42 €	0,000	0,00 €			
661-00 - Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom						58 860,79 €		5 964,60 €		3 089,55 €	287,41 €
1	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	1 053,000	1,53 €	1 611,09 €	81,110	124,10 €	1,53 €	124,10 €	0,00 €
2	286130080244	Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm	m	1 053,000	4,27 €	4 496,31 €	81,110	346,34 €	6,99 €	566,96 €	220,62 €
3	220180306	Položenie diaľkového kábla	m	2 300,000	1,11 €	2 553,00 €	19,000	21,09 €	1,11 €	21,09 €	0,00 €
4	341240006287	Diaľkový kábel Slovak Telekom FLE 25x0,8 mm2	m	2 300,000	7,89 €	18 147,00 €	19,000	149,81 €	8,70 €	165,30 €	15,39 €
5	220190491	Spočky a koncovky na diaľkový kábel	ks	11,000	120,38 €	1 324,18 €	0,000	0,00 €	120,38 €	0,	

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
1	388317778	Obetňovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	4,200	86,63	363,85 €	4,200	363,85 €	91,89 €	385,94 €	22,09 €
2	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	120,000	2,75 €	330,00 €	120,000	330,00 €	2,75 €	330,00 €	0,00 €
3	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	120,000	14,85 €	1 782,00 €	120,000	1 782,00 €	24,30 €	2 916,00 €	1 134,00 €
4	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemiine triedy 3	m	60,000	3,55 €	213,00 €	60,000	213,00 €	3,55 €	213,00 €	0,00 €
5	460490012	Rozvnutie a uclodenie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	60,000	0,40 €	24,00 €	60,000	24,00 €	0,40 €	24,00 €	0,00 €
6	283230008022	Výstražná fólia šír 300x41 mm, farba červená	m	60,000	0,08 €	4,80 €	60,000	4,80 €	0,13 €	7,80 €	3,00 €
7	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2	m	60,000	4,28 €	256,80 €	60,000	256,80 €	4,28 €	256,80 €	0,00 €
8	59265000744	Káblový žlab TK2, betónový	m	60,000	6,19 €	371,40 €	60,000	371,40 €	6,77 €	406,20 €	34,80 €
9	592650001944	Betónový kryt pre káblové žlaby TK2	m	60,000	2,48 €	148,80 €	60,000	148,80 €	2,71 €	162,60 €	13,80 €
10	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemiine tr. 3	m	60,000	1,71 €	102,60 €	60,000	102,60 €	1,71 €	102,60 €	0,00 €
11	460620013	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	21,000	1,51 €	31,71 €	21,000	31,71 €	1,51 €	31,71 €	0,00 €
665-00 - Ochrana optického kábla UPC						9 706,04 €	105,56 €		139,20 €	33,64 €	
1	D1_001	Dodávka HDPE rúry 40/33mm, rezerva UPC	m	228,000	0,91 €	207,48 €	58,000	52,78 €	1,49 €	86,42 €	33,64 €
2	D1_002	Zašlahnutie HDPE rúry UPC do MK / podvrtu	m	228,000	0,91 €	207,48 €	58,000	52,78 €	0,91 €	52,78 €	0,00 €
3	D1_003	Dodávka optického mikrokábľa 72 vláknový, UPC	m	1 400,000	1,31 €	1 834,00 €	0,000	0,00 €	1,45 €	0,00 €	0,00 €
4	D1_004	Zafúknutie optického kábla	m	1 400,000	0,87 €	1 218,00 €	0,000	0,00 €	0,87 €	0,00 €	0,00 €
5	D1_005	Výfúknutie optického kábla	m	1 400,000	0,87 €	1 218,00 €	0,000	0,00 €	0,87 €	0,00 €	0,00 €
6	D1_006	Dodávka optickej spojky pre 72 vláken v plnej výbave, UPC	ks	2,000	243,38 €	486,76 €	0,000	0,00 €	268,47 €	0,00 €	0,00 €
7	D1_007	Montáž optickej spojky	ks	2,000	33,00 €	66,00 €	0,000	0,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €
8	D1_008	Zvŕtanie optického kábla	vl.	144,000	13,70 €	1 972,80 €	0,000	0,00 €	13,70 €	0,00 €	0,00 €
9	D1_009	Merania kábla pred prelážkou	vl.	72,000	17,33 €	1 247,76 €	0,000	0,00 €	17,33 €	0,00 €	0,00 €
10	D1_010	Záverečné meranie na optickom kábli	vl.	72,000	17,33 €	1 247,76 €	0,000	0,00 €	17,33 €	0,00 €	0,00 €
667-00 - Preložka optických káblov KOSIT						3 542,58 €	3 542,58 €		4 210,38 €	667,80 €	
1	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	180,000	4,54 €	817,20 €	180,000	817,20 €	4,54 €	817,20 €	0,00 €
2	286130080244	Chránička pevná plastová HDPE do priemeru 160 mm	m	180,000	5,83 €	1 049,40 €	180,000	1 049,40 €	9,54 €	1 717,20 €	667,80 €
3	220065068	Preložka optických káblov	m	180,000	2,48 €	446,40 €	180,000	446,40 €	2,48 €	446,40 €	0,00 €
4	220071866	Zvŕtanie optických káblov	kpl	1,000	757,68 €	757,68 €	1,000	757,68 €	757,68 €	757,68 €	0,00 €
5	950101421	Meranie metódou OTDR	kpl	1,000	290,40 €	290,40 €	1,000	290,40 €	290,40 €	290,40 €	0,00 €
6	950101425	Meranie nepriamou metódou	kpl	1,000	181,50 €	181,50 €	1,000	181,50 €	181,50 €	181,50 €	0,00 €
667-01 - Preložka optických káblov SWAN						15 218,38 €	15 218,38 €		18 729,53 €	3 511,15 €	
1	388317778	Obetňovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	17,500	86,63	1 516,03 €	17,500	1 516,03 €	91,89 €	1 608,08 €	92,05 €
2	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	350,000	2,75 €	962,50 €	350,000	962,50 €	2,75 €	962,50 €	0,00 €
3	286130071700	Chránička delená DN 110, HDPE	m	350,000	14,85 €	5 197,50 €	350,000	5 197,50 €	24,30 €	8 505,00 €	3 307,50 €
4	220065029	Montáž - Optický kábel	m	180,000	1,86 €	334,80 €	180,000	334,80 €	1,86 €	334,80 €	0,00 €
5	341250007475	Kábel optický 1 x bufer 12 vláken SM, sväzok 4x12/8 mm	m	180,000	5,53 €	995,40 €	180,000	995,40 €	6,10 €	1 098,00 €	102,60 €
6	220071866	Zvŕtanie optických káblov	kpl	1,000	247,50 €	247,50 €	1,000	247,50 €	247,50 €	247,50 €	0,00 €
7	220100201	Spojka pre káble optické - montáž s dodaním	ks	2,000	84,86 €	169,72 €	2,000	169,72 €	84,86 €	169,72 €	0,00 €
8	460200303	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemiine triedy 3	m	350,000	10,11 €	3 538,50 €	350,000	3 538,50 €	10,11 €	3 538,50 €	0,00 €
9	460490012	Rozvnutie a uclodenie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	180,000	0,40 €	72,00 €	180,000	72,00 €	0,40 €	72,00 €	0,00 €
10	283230008022	Výstražná fólia šír 300x41 mm, farba červená	m	180,000	0,08 €	14,40 €	180,000	14,40 €	0,13 €	23,40 €	9,00 €
11	460560303	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemiine tr. 3	m	350,000	4,58 €	1 603,00 €	350,000	1 603,00 €	4,58 €	1 603,00 €	0,00 €
12	460620013	Proviz. úprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	63,000	1,51 €	95,13 €	63,000	95,13 €	1,51 €	95,13 €	0,00 €
13	950101421	Meranie metódou OTDR	kpl	1,000	290,40 €	290,40 €	1,000	290,40 €	290,40 €	290,40 €	0,00 €
14	950101425	Meranie nepriamou metódou	kpl	1,000	181,50 €	181,50 €	1,000	181,50 €	181,50 €	181,50 €	0,00 €
667-02 - Ochrana optického kábla SITEL						79 642,10 €	18 711,04 €		21 645,67 €	2 934,63 €	
1	D1_001	Výkop rýhy 0,7 x 1,2 m	m	170,000	13,70 €	2 329,00 €	32,310	442,65 €	13,70 €	442,65 €	0,00 €
2	D1_002	Riadený pretlak PE 125mm	m	35,000	90,75 €	3 176,25 €	0,000	0,00 €	90,75 €	0,00 €	0,00 €
3	D1_003	Zriadenie pieskového lôžka 0,4 x 0,1 m	m	170,000	1,25 €	212,50 €	32,310	40,39 €	1,25 €	40,39 €	0,00 €
4	D1_004	Obsep multikanálu pieskom 10cm	m3	37,400	31,35 €	1 172,49 €	2,260	70,85 €	31,35 €	70,85 €	0,00 €
5	D1_005	Dodávka multikanálu 9W-CZ, vrátane spojok a tesnení	ks	170,000	52,80 €	8 976,00 €	44,000	2 323,20 €	86,39 €	3 801,16 €	1 477,96 €
6	D1_006	Pokládka multikanálu 9W-CZ	ks	170,000	10,64 €	1 808,80 €	44,000	468,16 €	10,64 €	468,16 €	0,00 €
7	D1_007	Dodávka a pokládka krycej dosky	ks	340,000	1,73 €	588,20 €	340,000	588,20 €	1,73 €	588,20 €	0,00 €
8	D1_008	Dodávka a pokládka výstražnej fólie	m	170,000	0,09 €	15,30 €	38,390	3,46 €	0,09 €	3,46 €	0,00 €
9	D1_009	Dodávka a pokládka rezonančného markra	ks	10,000	9,41 €	94,10 €	10,000	94,10 €	9,41 €	94,10 €	0,00 €
10	D1_010	Výkop jamy pre osadenie šachty	ks	5,000	78,38 €	391,90 €	0,000	0,00 €	78,38 €	0,00 €	0,00 €
11	D1_011	Dodávka šachty Poly Vault 3636 - 1220mm	ks	5,000	685,25 €	3 426,25 €	0,000	0,00 €	1 121,21 €	0,00 €	0,00 €
12	D1_012	Dodávka betónového poklopu 3636 - B125	ks	5,000	333,30 €	1 666,50 €	5,000	1 666,50 €	364,63 €	1 823,15 €	156,65 €
13	D1_013	Osadenie šachty vrátane betónového lôžka	ks	5,000	89,10 €	445,50 €	0,000	0,00 €	89,10 €	0,00 €	0,00 €
14	D1_014	Prisýpanie šachty	ks	5,000	18,48 €	92,40 €	0,000	0,00 €	18,48 €	0,00 €	0,00 €
15	D1_015	Odvoz prebytočnej zeminy na skládku	m3	33,200	10,73 €	356,24 €	0,000	0,00 €	10,73 €	0,00 €	0,00 €
16	D1_016	Poplatok za skládku	m3	33,200	20,63 €	684,92 €	0,000	0,00 €	20,63 €	0,00 €	0,00 €
17	D1_017	Križovanie s inými sieťami	ks	3,000	148,50 €	445,50 €	0,000	0,00 €	148,50 €	0,00 €	0,00 €
18	D1_018	Zásyp rýhy	m3	74,000	3,71 €	274,54 €	17,600	65,30 €	3,71 €	65,30 €	0,00 €
19	D1_019	Hutnenie po vstávkach, 20 cm	m2	357,000	1,49 €	531,93 €	0,000	0,00 €	1,49 €	0,00 €	0,00 €
20	D1_020	Provizória úprava terénu	m2	119,000	1,98 €	235,62 €	0,000	0,00 €	1,98 €	0,00 €	0,00 €
21	D1_021	Dodávka multirúry 7x 10/8 mm	m	684,000	2,04 €	1 395,36 €	0,000	0,00 €	3,34 €	0,00 €	0,00 €
22	D1_022	Dodávka priameho matrazu	ks	6,000	39,60 €	237,60 €	0,000	0,00 €	43,68 €	0,00 €	0,00 €
23	D1_023	Zašlahnutie MR rúry do multikanálu / podvrtu	m	684,000	1,32 €	902,88 €	0,000	0,00 €	1,32 €	0,00 €	0,00 €
24	D1_024	Montáž priameho matrazu	ks	6,000	20,63 €	123,78 €	0,000	0,00 €	20,63 €	0,00 €	0,00 €

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
53	D2_011	Zásyp rýhy	m3	105,000	3,71 €	389,55 €	58,250	216,11 €	3,71 €	216,11 €	0,00 €
54	D2_012	Hutnenie po vrstvách, 20cm	m2	552,000	1,49 €	822,48 €	331,800	494,38 €	1,49 €	494,38 €	0,00 €
55	D2_013	Provizórna úprava terénu	m2	108,000	1,98 €	213,84 €	32,100	63,56 €	1,98 €	63,56 €	0,00 €
56	D2_014	Dohľad nad prevádzkou počas preložky	úk	1,000	1 171,50 €	1 171,50 €	0,000	0,00 €	1 171,50 €	0,00 €	0,00 €
57	D3_001	Výkop rýhy v ochrannom pásme kábla 0,5 x 0,8 m	m	80,000	13,20 €	1 056,00 €	80,000	1 056,00 €	13,20 €	1 056,00 €	0,00 €
58	D3_002	Výkop novej rýhy v záseni 0,5x0,8m (za predpokladu, že nezávazne na kábel umožní vytiahnuť z podzemnej rýhy, inak bude potrebné realizovať výkop v šírke 2,5m a úprava terénu)	m	80,000	6,90 €	552,00 €	80,000	528,00 €	6,60 €	528,00 €	0,00 €
59	D3_003	Dodávka delenej chráničky PE 110mm	m	80,000	15,59 €	1 247,20 €	80,000	1 247,20 €	25,51 €	2 040,80 €	793,60 €
60	D3_004	Pokládka delenej chráničky	m	80,000	2,89 €	231,20 €	80,000	231,20 €	2,89 €	231,20 €	0,00 €
61	D3_005	Preliečenie rúr do delenej chráničky	m	360,000	5,36 €	1 929,60 €	360,000	1 929,60 €	5,36 €	1 929,60 €	0,00 €
62	D3_006	Dodávka a pokládka krycej dosky	ks	80,000	1,73 €	138,40 €	80,000	138,40 €	1,73 €	138,40 €	0,00 €
63	D3_007	Dodávka a pokládka výstražnej fólie	m	80,000	0,09 €	7,20 €	80,000	7,20 €	0,09 €	7,20 €	0,00 €
64	D3_008	Zásyp rýhy	m3	60,000	3,71 €	222,60 €	60,000	222,60 €	3,71 €	222,60 €	0,00 €
65	D3_009	Hutnenie po vrstvách, 20cm	m2	320,000	1,49 €	476,80 €	320,000	476,80 €	1,49 €	476,80 €	0,00 €
66	D3_010	Provizórna úprava terénu	m2	80,000	1,98 €	158,40 €	80,000	158,40 €	1,98 €	158,40 €	0,00 €
67	D3_011	Dohľad nad prevádzkou počas preložky	úk	1,000	1 171,50 €	1 171,50 €	1,000	1 171,50 €	1 171,50 €	1 171,50 €	0,00 €
691-00 - Kábelovňa na Slaneckej ceste						98 255,79 €	5 754,96 €		7 397,97 €		2 336,05 €
1	388995189	Montáž káblovodu, 4 otvory z HDPE rúr	m	940,000	7,00 €	6 580,00 €	60,740	425,18 €	7,00 €	425,18 €	0,00 €
2	345750001808	Káblovod 4 otvorový z HDPE rúr priemeru 110 mm	m	940,000	59,50 €	55 930,00 €	60,740	3 614,03 €	97,35 €	5 913,04 €	2 299,01 €
3	388995190	Osadenie káblovej komory s poklopom	ks	13,000	89,10 €	1 158,30 €	0,000	0,00 €	89,10 €	0,00 €	0,00 €
4	345750001857	Káblová komora prefabrikovaná	ks	13,000	1 018,05 €	13 234,65 €	0,000	0,00 €	1 665,73 €	0,00 €	0,00 €
5	460200303	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	940,000	10,45 €	9 823,00 €	37,590	392,82 €	10,45 €	392,82 €	0,00 €
6	460420025	Zriadenie káblového kôzka z piesku, vrátane dodania piesku 134,00 m3	m	940,000	9,09 €	8 544,60 €	60,740	552,13 €	9,64 €	585,53 €	33,40 €
7	460490012	Rozvnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	940,000	0,08 €	75,20 €	60,840	4,87 €	0,08 €	4,87 €	0,00 €
8	263230008022	Výstražná fólia šír. 300x0,1 mm, farba červená	m	940,000	0,09 €	84,60 €	60,740	5,47 €	0,15 €	9,11 €	3,64 €
9	460560303	Ručný zásep necap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	940,000	1,11 €	1 043,40 €	60,740	67,42 €	1,11 €	67,42 €	0,00 €
10	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	550,000	1,98 €	1 089,00 €	0,000	0,00 €	1,98 €	0,00 €	0,00 €
	388317778	Ošetrovanie rúrkového káblovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	8,000	86,63 €	693,04 €	8,000	693,04 €			
701-00 - Ochrana STL plynovodu DN 200 v km 0,440 a preložka STL plynovodu DN 90						26 381,75 €	10 130,99 €		10 442,34 €		311,44 €
1	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	4,500	2,03 €	9,14 €	4,500	9,14 €	2,03 €	9,14 €	0,00 €
2	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,500	5,08 €	22,86 €	0,000	0,00 €	5,08 €	0,00 €	0,00 €
3	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	4,500	2,71 €	12,20 €	4,500	12,20 €	2,71 €	12,20 €	0,00 €
4	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	4,500	5,07 €	22,82 €	4,500	22,82 €	5,07 €	22,82 €	0,00 €
5	113307123	Odstránenie pokladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	4,500	7,17 €	32,27 €	0,000	0,00 €	7,17 €	0,00 €	0,00 €
6	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerom prítkom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	70,000	3,28 €	229,60 €	70,000	229,60 €	3,28 €	229,60 €	0,00 €
7	115101301	Pohoniteľná záložná čerpací súprava pre výšku do 10 m, s prítkom litrov za minútu nad 100 do 500	deň	40,000	2,62 €	104,80 €	20,000	52,40 €	2,62 €	52,40 €	0,00 €
8	119001801	Ochranné zariadenie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojkoľové	m	122,000	3,56 €	434,32 €	0,000	0,00 €	3,56 €	0,00 €	0,00 €
9	120001101	Príplatiek k cenám výkopov za sčítanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	58,590	15,01 €	879,44 €	0,000	0,00 €	15,01 €	0,00 €	0,00 €
10	131311111	Hĺbenie jám v hr. hr. tr. 4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	134,298	20,77 €	2 789,37 €	0,000	0,00 €	20,77 €	0,00 €	0,00 €
11	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hr. hr. tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	4,350	28,31 €	123,15 €	0,000	0,00 €	28,31 €	0,00 €	0,00 €
12	151101211	Odstránenie paženia sten príložné hĺbky do 4 m	m2	9,000	1,09 €	9,81 €	9,000	9,81 €	1,09 €	9,81 €	0,00 €
13	151101901	Paženie sten bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	m2	9,000	2,18 €	19,62 €	9,000	19,62 €	2,18 €	19,62 €	0,00 €
14	162501102	Výdovkové prenatiesanie výkopu po sypenej ceste z horniny tr.1-4; do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,648	3,39 €	470,02 €	0,000	0,00 €	3,39 €	0,00 €	0,00 €
15	162501105	Výdovkové prenatiesanie výkopu po sypenej ceste z horniny tr.1-4; do 100 m3; príplatiek k cene za každých ďalších 1,000 m	m3	970,536	0,50 €	485,27 €	0,000	0,00 €	0,50 €	0,00 €	0,00 €
16	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	138,648	0,55 €	76,26 €	0,000	0,00 €	0,55 €	0,00 €	0,00 €
17	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	277,296	0,80 €	221,84 €	0,000	0,00 €	0,80 €	0,00 €	0,00 €
18	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	86,523	2,29 €	198,14 €	0,000	0,00 €	2,29 €	0,00 €	0,00 €
19	583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 12342 + A1	t	155,741	7,27 €	1 132,24 €	0,000	0,00 €	8,56 €	0,00 €	0,00 €
20	175101101	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodna sypaniny	m3	59,565	4,57 €	272,21 €	0,000	0,00 €	4,57 €	0,00 €	0,00 €
21	583310003000	Kamenivo ťažené drsné frakcia 0-2 mm, STN EN 12342 + A1	t	113,174	6,89 €	779,77 €	0,000	0,00 €	8,11 €	0,00 €	0,00 €
22	693110005565	Geotextília 500g/m2, nekatá separačno-filtračná geotextília	m2	207,590	0,74 €	153,69 €	181,060	133,98 €	1,21 €	219,08 €	85,10 €
23	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	34,000	0,72 €	24,48 €	-0,010	-0,01 €	0,72 €	-0,01 €	0,00 €
24	961021311	Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, 2,40000t	m3	3,300	108,90 €	359,37 €	3,300	359,37 €	108,90 €	359,37 €	0,00 €
25	979081111	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	13,972	11,34 €	158,44 €	13,972	158,44 €	11,34 €	158,44 €	0,00 €
26	979081121	Odvoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,748	0,36 €	45,27 €	125,748	45,27 €	0,36 €	45,27 €	0,00 €
27	97909018	Poplatok za skladovanie - komplet za všetky druhy	t	13,972	12,56 €	175,49 €	13,972	175,49 €	12,56 €	175,49 €	0,00 €
28	230220057	Montáž rúrnych dielov priaravacích, tr. 11-13 do 3 kg D x t 89 x 3,6	ks	1,000	16,70 €	16,70 €	0,000	0,00 €	16,70 €	0,00 €	0,00 €
29	230300003	Montáž rúrnych dielov prírubových do hmotn. kg. 25	ks	1,000	4,89 €	4,89 €	1,000	4,89 €	4,89 €	0,00 €	0,00 €
30	230303029	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	spoj	1,000	2,56 €	2,56 €	1,000	2,56 €	2,56 €	0,00 €	0,00 €
31	551310001000	Gulfový uzáver prírubový série B2 na plyn, DN 80, dĺžka 180 mm, telo-latina, guma-mosadz, IVAR	ks	1,000	179,39 €	179,39 €	1,000	179,39 €	179,39 €	179,39 €	0,00 €
32	230120023	Odmastovanie potrubia DN 200	m	1,000	8,93 €	8,93 €	0,000	0,00 €	8,93 €	0,00 €	0,00 €
33	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	103,35 €	103,35 €	0,000	0,00 €	103,35 €	0,00 €	0,00 €
34	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	16,000	0,60 €	9,60 €	0,000	0,00 €	0,60 €	0,00 €	0,00 €
35	230180026	Montáž potrubia z plastových rúr PE, PP D x t 90 x 5,1	m	16,000	2,19 €	35,04 €	0,000	0,00 €	2,19 €	0,00 €	0,00 €
36	286130036400	Rúra HDPE na plyn PE100 90x5,2x12 m	m	16,000	3,12 €	49,92 €	0,000	0,00 €	5,10 €	0,00 €	0,00 €
37	286130036455	Montážny materiál - pásy, farba - komplet	kpl	1,000	990,00 €	990,00 €	0,000	0,00 €	990,00 €	0,00 €	0,00 €
38	230180070	Montáž rúrnych dielov PE, PP D x t 90 x 5,1	ks	2,000	11,67 €	23,34 €	2,000	23,34 €	11,67 €	23,34 €	0,00 €
39	286530178000	Presuvná objímka, elektrovarovka UB PE 100 D 90 mm	ks	2,000	5,44 €	10,88 €	2,000	10,88 €	8,90 €	17,80 €	6,92 €
40	230201013	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x t 377 x 8	m	18,000	236,00 €	4 248,00 €	1,730	408,28 €	236,00 €	408,28 €	0,00 €
41	142110003800	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0	m	18,000	48,71 €	876,78 €	1,730	84,27 €	71,95 €	124,47 €	40,20 €
42	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	18,000	29,25 €	526,50 €	1,730	50,60 €	29,25 €	50,60 €	0,00 €
43	230203472	Montáž SPA sedlová armatúra pre uzavretie balónu PE100 SDR11 D90mm	ks	2,000	7,91 €	15,82 €	2,000	15,82 €	7,91 €	15,82 €	0,00 €
44	551290003000	Sedlová armatúra SPA, d 90 mm, pre uzavretie balónu, PE 100	ks	2,							

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500	deň	10,000	2,62 €	26,20 €	0,000	0,00 €	2,62 €	0,00 €	0,00 €
3	119001801	Ochranné zbradzie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	27,500	3,56 €	97,90 €	16,200	56,96 €	3,56 €	56,96 €	0,00 €
4	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	15,120	15,01 €	226,95 €	0,000	0,00 €	15,01 €	0,00 €	0,00 €
5	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	36,816	20,77 €	756,47 €	0,000	0,00 €	20,77 €	0,00 €	0,00 €
6	162501102	Vodovorné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4; do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,816	3,39 €	124,81 €	0,000	0,00 €	3,39 €	0,00 €	0,00 €
7	162501105	Vodovorné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4; do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1.000 m	m3	257,712	0,50 €	128,86 €	0,000	0,00 €	0,50 €	0,00 €	0,00 €
8	171201201	Uloženie spanyn na sklady do 100 m3	m3	36,816	0,55 €	20,25 €	0,000	0,00 €	0,55 €	0,00 €	0,00 €
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	73,632	0,80 €	58,91 €	0,000	0,00 €	0,80 €	0,00 €	0,00 €
10	174101001	Zásyp spanynou so zhuštením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,696	2,29 €	49,68 €	0,000	0,00 €	2,29 €	0,00 €	0,00 €
11	583310001100	Kamenivo ťažené hrubá frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	39,053	7,27 €	283,92 €	0,000	0,00 €	8,56 €	0,00 €	0,00 €
12	175101101	Objem potrubia spanynou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia spanynou	m3	15,120	4,57 €	69,10 €	0,000	0,00 €	4,57 €	0,00 €	0,00 €
13	583310000300	Kamenivo ťažené drobná frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	28,728	6,89 €	197,94 €	0,000	0,00 €	8,11 €	0,00 €	0,00 €
14	693110005565	Geotextília 500g/m2, neťkaná separačno-filtrčná geotextília	m2	54,625	0,74 €	40,42 €	42,193	31,22 €	1,21 €	51,05 €	19,83 €
15	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	5,000	0,72 €	3,60 €	5,000	3,60 €	0,72 €	3,60 €	0,00 €
16	961021311	Búranie základov alebo vyčisťovanie otvorov plochy nad 4 m2; z muriva zmiešaného alebo kamenného, 2-409800	m3	1,000	108,90 €	108,90 €	1,000	108,90 €	108,90 €	108,90 €	0,00 €
17	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklady do 1 km	t	2,408	11,34 €	27,31 €	2,408	27,31 €	11,34 €	27,31 €	0,00 €
18	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklady za každý ďalší 1 km	t	21,672	0,36 €	7,80 €	21,672	7,80 €	0,36 €	7,80 €	0,00 €
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01), ostatné	t	2,408	1,65 €	3,97 €	2,408	3,97 €	1,65 €	3,97 €	0,00 €
20	230200103	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x1377 x 8	m	5,000	248,80 €	1.244,00 €	0,000	0,00 €	248,80 €	0,00 €	0,00 €
21	142110003800	Rúra oceľová bežňová hadka kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0	m	5,000	48,71 €	243,55 €	0,000	0,00 €	71,95 €	0,00 €	0,00 €
22	230200123	Nasútné potrubné sekcie do oceľovej chráničky DN 300 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	5,000	29,25 €	146,25 €	0,000	0,00 €	29,25 €	0,00 €	0,00 €
23	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	5,985	59,51 €	356,17 €	5,985	356,17 €	59,51 €	356,17 €	0,00 €
24	230220011	Montáž orientačného štípku ON 13 2970	ks	2,000	6,48 €	12,96 €	2,000	12,96 €	6,48 €	12,96 €	0,00 €
25	404490008498	Štípk orientačný pre plynovodné siete	ks	2,000	18,61 €	37,22 €	2,000	37,22 €	27,49 €	54,98 €	17,76 €
26	548230000433	Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na štípk	ks	2,000	1,14 €	2,28 €	2,000	2,28 €	1,14 €	2,28 €	0,00 €
27	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	1,000	10,10 €	10,10 €	1,000	10,10 €	10,10 €	10,10 €	0,00 €
28	141110001856	Rúra oceľová bežňová hadka kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0	m	2,500	2,83 €	7,08 €	2,500	7,08 €	4,18 €	10,45 €	3,37 €
29	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	1,000	68,19 €	68,19 €	1,000	68,19 €	68,19 €	68,19 €	0,00 €
30	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	1,000	45,38 €	45,38 €	1,000	45,38 €	45,38 €	45,38 €	0,00 €
703-00 - Ochrana STL plynovodu DN 150 v km 0,030 dočasného napojenia						5 783,32 €		4 508,58 €		4 776,25 €	267,67 €
1	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerom prítoku litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	20,000	3,28 €	65,60 €	20,000	65,60 €	3,28 €	65,60 €	0,00 €
2	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500	deň	10,000	2,62 €	26,20 €	7,000	18,34 €	2,62 €	18,34 €	0,00 €
3	119001801	Ochranné zbradzie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	29,500	3,56 €	105,02 €	16,500	58,74 €	3,56 €	58,74 €	0,00 €
4	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	15,440	15,01 €	231,79 €	10,120	151,90 €	15,01 €	151,90 €	0,00 €
5	131311111	Hĺbenie jám v hornine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	48,216	20,77 €	1.001,45 €	24,916	517,51 €	20,77 €	517,51 €	0,00 €
6	162501102	Vodovorné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4; do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,216	3,39 €	163,35 €	24,916	84,47 €	3,39 €	84,47 €	0,00 €
7	162501105	Vodovorné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4; do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatkoch 1.000 m	m3	337,512	0,50 €	168,76 €	174,412	87,21 €	0,50 €	87,21 €	0,00 €
8	171201201	Uloženie spanyn na sklady do 100 m3	m3	48,216	0,55 €	26,52 €	24,916	13,70 €	0,55 €	13,70 €	0,00 €
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,432	0,80 €	77,15 €	54,492	43,59 €	0,80 €	43,59 €	0,00 €
10	174101001	Zásyp spanynou so zhuštením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,776	2,29 €	65,90 €	10,576	24,22 €	2,29 €	24,22 €	0,00 €
11	583310001100	Kamenivo ťažené hrubá frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	51,797	7,27 €	376,56 €	19,037	138,40 €	8,56 €	162,96 €	24,56 €
12	175101101	Objem potrubia spanynou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia spanynou	m3	19,440	4,57 €	88,84 €	14,640	66,90 €	4,57 €	66,90 €	0,00 €
13	583310000300	Kamenivo ťažené drobná frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1	t	36,917	6,89 €	254,36 €	27,797	191,52 €	8,11 €	225,43 €	33,91 €
14	693110005565	Geotextília 500g/m2, neťkaná separačno-filtrčná geotextília	m2	76,475	0,74 €	56,59 €	76,475	56,59 €	1,21 €	92,53 €	35,94 €
15	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	7,000	0,72 €	5,04 €	0,000	0,00 €	0,72 €	0,00 €	0,00 €
16	961021311	Búranie základov alebo vyčisťovanie otvorov plochy nad 4 m2; z muriva zmiešaného alebo kamenného, 2-409800	m3	1,000	108,90 €	108,90 €	1,000	108,90 €	108,90 €	108,90 €	0,00 €
17	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklady do 1 km	t	2,408	11,34 €	27,31 €	2,408	27,31 €	11,34 €	27,31 €	0,00 €
18	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklady za každý ďalší 1 km	t	21,672	0,36 €	7,80 €	21,672	7,80 €	0,36 €	7,80 €	0,00 €
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01), ostatné	t	2,408	1,65 €	3,97 €	2,408	3,97 €	1,65 €	3,97 €	0,00 €
20	230200101	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x1219 x 6,3	m	7,000	218,99 €	1.532,93 €	7,000	1.532,93 €	218,99 €	1.532,93 €	0,00 €
21	142110003800	Rúra oceľová bežňová hadka kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn.11 353.0	m	7,000	44,55 €	311,85 €	7,000	311,85 €	65,80 €	460,60 €	148,75 €
22	230200121	Nasútné potrubné sekcie do oceľovej chráničky DN 200 - centrovacie objímky a uzavretie koncov podľa PD	m	7,000	29,25 €	204,75 €	7,000	204,75 €	29,25 €	204,75 €	0,00 €
23	230210012	Ručné opláštenie natavením - zosilnené, materiál podľa projektu	m2	8,379	59,51 €	498,63 €	8,379	498,63 €	59,51 €	498,63 €	0,00 €
24	230220011	Montáž orientačného štípku ON 13 2970	ks	2,000	6,48 €	12,96 €	2,000	12,96 €	6,48 €	12,96 €	0,00 €
25	404490008498	Štípk orientačný pre plynovodné siete	ks	2,000	18,61 €	37,22 €	2,000	37,22 €	27,49 €	54,98 €	17,76 €
26	548230000433	Tabuľka orientačná pre plynovodné siete na štípk	ks	2,000	1,14 €	2,28 €	2,000	2,28 €	1,14 €	2,28 €	0,00 €
27	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724, vrátane náteru	ks	2,000	10,10 €	20,20 €	0,000	0,00 €	10,10 €	0,00 €	0,00 €
28	141110001856	Rúra oceľová bežňová hadka kruhová d 31,8 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0	m	5,000	2,83 €	14,15 €	5,000	14,15 €	4,18 €	20,90 €	6,75 €
29	230250001	Montáž kontrolného meracieho vývodu, vrátane materiálu podľa PD	ks	2,000	68,19 €	136,38 €	2,000	136,38 €	68,19 €	136,38 €	0,00 €
30	230270031	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	2,000	45,38 €	90,76 €	2,000	90,76 €	45,38 €	90,76 €	0,00 €
710-00 - Úprava parovodu/horúcovodu TEKO						116 044,87 €		40 162,31 €		41 818,67 €	1 656,36 €
1	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	16,000	14,07 €	225,12 €	0,000	0,00 €	14,07 €	0,00 €	0,00 €
2	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	8,000	8,76 €	70,08 €	0,000	0,00 €	8,76 €	0,00 €	0,00 €
3	119001801	Ochranné zbradzie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	40,000	8,50 €	340,00 €	0,000	0,00 €	8,50 €	0,00 €	0,00 €
4	131201201	Výkop zap									

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)				
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
38	131201109	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepištev hrominy 3	m3	247,550	0,10 €	24,76 €	32,251	3,23 €	0,10 €	3,23 €	0,00 €
39	131211101	Hlbenie jám v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	212,200	45,18 €	9 587,20 €	27,658	1 249,59 €	45,18 €	1 249,59 €	0,00 €
40	131211119	Príplatok za lepištev pri hlbení jám ručným náradím v hromine tr. 3	m3	106,100	1,00 €	106,10 €	13,829	13,83 €	1,00 €	13,83 €	0,00 €
41	162301112	Vodovorné premiestnenie výkopku po nespávanej ceste z hrominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť 16, 1000 m	m3	204,800	3,25 €	665,60 €	196,010	637,03 €	3,25 €	637,03 €	0,00 €
42	162501122	Vodovorné premiestnenie výkopku po spávanej ceste z hrominy tr.1-4; nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	604,900	2,70 €	1 633,23 €	0,000	0,00 €	2,70 €	0,00 €	0,00 €
43	162501123	Vodovorné premiestnenie výkopku po spávanej ceste z hrominy tr.1-4; nad 100 do 1000 m3, prídatok k cene za každý ďalších a začiatok 1000 m	m3	4 234,300	0,26 €	1 100,82 €	0,000	0,00 €	0,26 €	0,00 €	0,00 €
44	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromin tr.1-4 do 100 m3	m3	102,400	6,06 €	620,54 €	93,610	567,28 €	6,06 €	567,28 €	0,00 €
45	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	604,900	1,60 €	967,84 €	0,000	0,00 €	1,60 €	0,00 €	0,00 €
46	171201202	Uloženie spaniny na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	707,300	0,56 €	396,06 €	0,000	0,00 €	0,56 €	0,00 €	0,00 €
47	171203902	Pogliatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 044,360	0,80 €	835,49 €	0,000	0,00 €	0,80 €	0,00 €	0,00 €
48	174101002	Zásep spaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	682,600	2,74 €	1 870,32 €	323,649	886,80 €	2,74 €	886,80 €	0,00 €
49	58341000400	Štrková frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty	t	1 160,400	7,65 €	8 877,06 €	489,253	3 742,79 €	9,00 €	4 403,28 €	660,49 €
50	341311215	Zasiepanie parovodu bezt prosty tr. C 12/15	m3	4,200	131,71 €	553,18 €	4,200	553,18 €	136,85 €	574,77 €	21,59 €
51	388129725	Montáž diela prefabrikovaného - zasiepanie 3tr potrubia DN 1500 do 1 l.	ks	4,000	1 104,68 €	4 418,72 €	2,000	2 209,36 €	1 104,68 €	2 209,36 €	0,00 €
52	592240007233	Doska zrkovtva - zasiepanie pre potrubie DN 1500	ks	4,000	203,09 €	812,36 €	2,000	406,18 €	222,18 €	444,36 €	38,18 €
53	215901105	Príslušenstvo potrubia z rozptylu hrominy 1 až 4 pod základy vrátane spravy zmlásované bary podľa projektu	m2	274,240	3,32 €	910,48 €	250,240	830,80 €	3,32 €	830,80 €	0,00 €
54	584121111	Ošadenie cestných panelov zo železobetónu, so zhutovením podkladu z kam. ťažného do tr. 10,000 m	m2	42,000	6,60 €	277,20 €	18,000	118,80 €	6,60 €	118,80 €	0,00 €
55	59381000900	Cestný panel IZD 300x200x15 JP 6 ton, ľavý 3000x2000x150 mm	ks	7,000	197,14 €	1 379,98 €	3,000	591,42 €	215,67 €	647,01 €	55,59 €
56	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	26,000	93,83 €	2 439,98 €	16,820	1 578,22 €	99,24 €	1 669,22 €	91,00 €
57	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	43,800	12,32 €	539,62 €	23,880	294,20 €	12,32 €	294,20 €	0,00 €
58	711511105	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	97,200	3,57 €	347,00 €	97,200	347,00 €	3,57 €	347,00 €	0,00 €
59	24617000433	Lak asfaltový penetračný	kg	34,020	2,98 €	101,38 €	34,020	101,38 €	4,83 €	164,32 €	62,94 €
60	711511106	Zhotovenie izolácie betónových konštrukcií za studena asfaltovým lakom	m2	97,200	3,57 €	347,00 €	97,200	347,00 €	3,57 €	347,00 €	0,00 €
61	246170001333	Lak asfaltový	kg	72,900	2,98 €	217,24 €	72,900	217,24 €	4,83 €	325,11 €	134,87 €
62	711511201	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šacht za studena asfaltovým lakom penetračným	m2	188,400	3,57 €	672,59 €	75,360	269,04 €	3,57 €	269,04 €	0,00 €
63	24617000422	Lak asfaltový penetračný	kg	65,940	2,98 €	196,50 €	26,440	78,79 €	4,83 €	127,71 €	48,92 €
64	711511202	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šacht za studena asfaltovým lakom	m2	188,400	3,57 €	672,59 €	75,360	269,04 €	3,57 €	269,04 €	0,00 €
65	246170001322	Lak asfaltový	kg	141,300	2,98 €	421,07 €	56,520	168,43 €	4,83 €	272,99 €	104,56 €
66	824561111	Montáž potrubia z rúr železobetónových v skloně do 20 % tesnených gumovým kružkom DN 1500	m	20,000	74,78 €	1 495,60 €	8,000	598,24 €	74,78 €	598,24 €	0,00 €
67	592210002032	Rúra železobetónová hrdlá, DN 1500, dĺžka 20 m	ks	10,000	1 031,25 €	10 312,50 €	4,000	4 125,00 €	1 128,19 €	4 512,76 €	387,76 €
68	961055111	Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	104,844	133,00 €	13 944,25 €	17,184	2 285,47 €	133,00 €	2 285,47 €	0,00 €
69	713400855	Odstárenie tepelnej izolácie potrubia vrátane povrchovej úpravy, -0,04500t	m2	270,140	21,24 €	5 737,77 €	270,140	5 737,77 €	21,24 €	5 737,77 €	0,00 €
70	230083156	Demontáž potrubia do šrotu do 250 kg, pripojovací rozmer DN 500	ks	62,000	55,60 €	3 447,20 €	23,000	1 278,80 €	55,60 €	1 278,80 €	0,00 €
71	979081111	Odvoz sutiny a vyburávaných hmôt na sklady do 1 km	t	279,282	10,73 €	2 996,70 €	68,812	738,35 €	10,73 €	738,35 €	0,00 €
72	979081121	Odvoz sutiny a vyburávaných hmôt na sklady za každý ďalší 1 km	t	2 513,538	0,35 €	879,74 €	619,308	216,76 €	0,35 €	216,76 €	0,00 €
73	979089012	Pogliatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	251,626	1,65 €	415,18 €	45,806	75,58 €	1,65 €	75,58 €	0,00 €
74	979089312	Pogliatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	15,500	12,75 €	197,63 €	10,850	138,34 €	12,75 €	138,34 €	0,00 €
75	979089412	Pogliatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	12,156	135,96 €	1 652,73 €	12,156	1 652,73 €	135,96 €	1 652,73 €	0,00 €
711-00 - Úprava horúcovodu KOSIT						34 536,49 €		28 389,71 €		29 753,65 €	1 363,94 €
1	131211101	Hlbenie jám v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	150,427	45,18 €	6 796,29 €	80,077	3 617,88 €	45,18 €	3 617,88 €	0,00 €
2	131211119	Príplatok za lepištev pri hlbení jám ručným náradím v hromine tr. 3	m3	150,428	1,00 €	150,43 €	80,078	80,08 €	1,00 €	80,08 €	0,00 €
3	132211101	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,122	58,06 €	587,68 €	10,122	587,68 €	58,06 €	587,68 €	0,00 €
4	132211119	Príplatok za lepištev pri hlbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v hromine tr. 3	m3	10,122	11,61 €	117,52 €	10,122	117,52 €	11,61 €	117,52 €	0,00 €
5	162201102	Vodovorné premiestnenie výkopku z hrominy 1-4 nad 20-50m	m3	160,550	1,34 €	215,14 €	117,750	157,79 €	1,34 €	157,79 €	0,00 €
6	162401101	Vodovorné premiestnenie výkopku po spávanej ceste z hrominy tr.1-4; do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	37,057	2,96 €	109,69 €	25,747	76,21 €	2,96 €	76,21 €	0,00 €
7	162501105	Vodovorné premiestnenie výkopku po spávanej ceste z hrominy tr.1-4; do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začiatok 1000 m	m3	963,482	0,35 €	337,22 €	867,347	303,57 €	0,35 €	303,57 €	0,00 €
8	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromin tr.1-4 do 100 m3	m3	37,057	6,06 €	224,57 €	25,747	156,03 €	6,06 €	156,03 €	0,00 €
9	171101104	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	123,493	2,10 €	259,34 €	112,183	235,58 €	2,10 €	235,58 €	0,00 €
10	171201201	Uloženie spaniny do náspu súdržnej hrominy s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Prostor-Štandardu	m3	37,057	0,63 €	23,35 €	37,057	23,35 €	0,63 €	23,35 €	0,00 €
11	175101102	Ošyp potrubia spaninou z vhodných hromin 1 až 4 s prehodnim spaniny	m3	8,432	21,38 €	180,28 €	8,432	180,28 €	21,38 €	180,28 €	0,00 €
12	58331000800	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	16,846	12,75 €	214,79 €	16,846	214,79 €	15,01 €	252,86 €	38,07 €
13	215733001	Náspy pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkovpisky tr.0-32 mm	m3	2,804	49,29 €	138,21 €	2,804	138,21 €	51,54 €	144,52 €	6,31 €
14	273231511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	7,724	91,12 €	703,81 €	7,724	703,81 €	98,73 €	762,59 €	58,78 €
15	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvlr. sietí KARL, priemer 8/8 mm, veľkosť ok 100x100 mm	m2	54,720	6,44 €	352,40 €	54,720	352,40 €	6,44 €	352,40 €	0,00 €
16	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	6,233	89,29 €	556,54 €	6,233	556,54 €	96,90 €	603,98 €	47,44 €
17	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 15005	t	0,050	1 336,43 €	66,82 €	0,050	66,82 €	1 336,43 €	66,82 €	0,00 €
18	311102072	Zhotovenie prestupov cez steny šachty	ks	4,000	186,95 €	747,80 €	4,000	747,80 €	186,95 €	747,80 €	0,00 €
19	286680001433	Tesniaci kruh priemer 315/345	ks	2,000	189,49 €	378,98 €	2,000	378,98 €	310,04 €	620,08 €	241,10 €
20	286680001434	Tesniaci kruh priemer 315/345	ks	2,000	189,49 €	378,98 €	2,000	378,98 €	310,04 €	620,08 €	241,10 €
21	286680001455	Koncovka DN 200 priemer 315 mm	ks	2,000	189,49 €	378,98 €	2,000	378,98 €	310,04 €	620,08 €	241,10 €
22	286680001457	Koncovka DN 200 priemer 355 mm	ks	2,000	189,49 €	378,98 €	2,000	378,98 €	310,04 €	620,08 €	241,10 €
23	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	4,571	94,69 €	432,83 €	4,571	432,83 €	102,30 €	467,61 €	34,78 €
24	341351103	Debnenie stien a priečok, jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	80,580	12,04 €	970,18 €	80,580	970,18 €	12,04 €	970,18 €	0,00 €
25	341351104	Debnenie stien a priečok, jednostranné odstránenie-tradičné	m2	80,580	4,70 €	378,73 €	80,580	378,73 €	4,70 €	378,73 €	0,00 €
26	346821115	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie vnútorným pásmom - tesniaci plech	m	42,000	2,98 €	125,16 €	42,000	125,16 €	2,98 €	125,16 €	0,00 €
27	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	4,653	96,23 €	447,76 €	4,653	447,76 €	103,84 €	483,17 €	35,41 €
28	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	11,450	5,27 €	60,34 €	11,450	60,34 €	5,27 €	60,34 €	0,00 €
29	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	11,450	2,52 €	28,85 €	11,450	28,85 €	2,52 €	28,85 €	0,00 €
30	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	11,450	5,70 €	65,27 €	11,450	65,27 €	5,70 €	65,27 €	0,00 €
31	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	11,450	1,68 €	19,24 €	11,450	19,24 €	1,68 €	19,24 €	0,00 €
32	411362441	Výstuž stropov doskových, trámových, vozňových, konzolových, balkónových, zo sietí KARL, priemer 8/8 mm, veľkosť ok 100x100 mm	m2	24,820	6,43 €	159,59 €	24,820	159,59 €	6,43 €	159,59 €	0,00 €
33	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez ocelovej tetny a udelenia, 15005	t	0,652	1 539,26 €	996,43 €	0,652	996,43 €	1 539,26 €	996,43 €	0,00 €
34	953171002	Ošadenie kovového predmetu, poklopu liatin alebo ocelového vrátane rámu, hmotnosť 50-100 kg	ks	2,000	11,21 €	22,42 €	2,000	22,42 €	11,21 €	22,42 €	0,00 €
35	552410002377	Poklop vstupný - TYP SDM 40, nosnosť 40 t	ks	2,000	42,49 €	84,98 €	2,000	84,98 €	42,49 €	84,98 €	0,00 €
36	961055111	Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,004	133,00 €	266,53 €	0,000	0,00 €	133,00 €	0,00 €	0,00 €
37	962052211	Búranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	6,099	108,88 €	663,95 €	2,938	309,00 €	108,88 €	309,00 €	0,00 €
38	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm, -2,40000t	m3	4,639	79,50 €	368,80 €	4,639	368,80 €	79,50 €	368,80 €	0,00 €
39	964011231	Vyburanie prekladov železobetónových prefabrikovaných, d. do 3 m, do 150 kg/m, -2,40000t	m3	0,480	81,82 €	39,27 €	0,480	39,27 €	81,82 €	39,27 €	0,00 €
40	971055024										

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)			valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
	136110002088	Plech oceľový hrúbky 20 mm 250 x 250 mm	ks	4,000	106,22 €	424,88 €	4,000	424,88 €	106,22 €	424,88 €	0,00 €
61	H25077125	Práce odborné - geodetické - výškové merania pred výstavbou a merania počas zhotovovania	hod	20,000	84,98 €	1 699,60 €	20,000	1 699,60 €	84,98 €	1 699,60 €	0,00 €
62	H25077135	Práce odborné - projektové - úprava projektu po zameryaní skutočného stavu konštrukcie objektu	hod	30,000	42,49 €	1 274,70 €	30,000	1 274,70 €	42,49 €	1 274,70 €	0,00 €
801-00 - Dočasné premostenie nad Myslavským potokom						78 735,20 €		25 710,06 €		26 012,08 €	320,58 €
1	113107243	Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm, -0,38100t	m ²	450,000	1,85 €	832,50 €	450,000	832,50 €	1,85 €	832,50 €	0,00 €
2	113307223	Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kamennia hrubého drevného, hr. 200 až 300 mm, -0,40000t	m ²	480,000	1,78 €	854,40 €	480,000	854,40 €	1,78 €	854,40 €	0,00 €
3	113307231	Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	470,000	2,89 €	1 358,30 €	470,000	1 358,30 €	2,89 €	1 358,30 €	0,00 €
4	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kamennia hrubého drevného, frakcie 0-32 mm	m ³	42,000	32,94 €	1 383,48 €	42,000	1 383,48 €	35,18 €	1 477,56 €	94,08 €
5	273121121	Montáž pretablizkovaných dosiek/panielov z betónu železobetónu, spojovacia vrstva z cementovej malty, hm. do 5 t	ks	24,000	19,14 €	459,36 €	0,000	0,00 €	19,14 €	0,00 €	0,00 €
6	593810007000	Cestný panel IZO 300/200/15 JP 20 ton, šírka 3000x2000x150 mm	ks	24,000	199,58 €	4 789,92 €	0,000	0,00 €	218,34 €	0,00 €	0,00 €
7	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	500,000	0,51 €	255,00 €	0,000	0,00 €	0,51 €	0,00 €	0,00 €
8	693110005558	Geotextília 200g/m ² , nekanán separačno-filtrná	m ²	550,000	0,70 €	385,00 €	0,000	0,00 €	1,15 €	0,00 €	0,00 €
9	564871115	Podklad zo šktrkoviny s rozprestreťm a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m ²	480,000	5,94 €	2 851,20 €	0,000	0,00 €	7,61 €	0,00 €	0,00 €
10	565161212	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestreťm a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	450,000	10,41 €	4 684,50 €	0,000	0,00 €	16,64 €	0,00 €	0,00 €
11	567123114	Podklad z kamennia smiešaného cementom, s rozprestreťm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	470,000	6,61 €	3 106,70 €	0,000	0,00 €	7,09 €	0,00 €	0,00 €
12	573131102	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	470,000	0,51 €	239,70 €	450,000	239,70 €	0,81 €	380,70 €	141,00 €
13	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	450,000	0,38 €	171,00 €	450,000	171,00 €	0,57 €	256,50 €	85,50 €
14	577154311	Zakladový betón vrstva obrusná alebo lisná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. C po zhutnení hr. 50 mm	m ²	450,000	9,13 €	4 108,50 €	0,000	0,00 €	13,71 €	0,00 €	0,00 €
15	979081111	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	523,200	2,76 €	1 444,03 €	523,200	1 444,03 €	2,76 €	1 444,03 €	0,00 €
16	979081121	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 708,800	0,17 €	800,50 €	4 708,800	800,50 €	0,17 €	800,50 €	0,00 €
17	979089012	Pogiatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	159,750	1,65 €	263,59 €	159,750	263,59 €	1,65 €	263,59 €	0,00 €
18	979089212	Pogiatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholní decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	171,450	1,50 €	257,18 €	171,450	257,18 €	1,50 €	257,18 €	0,00 €
19	979089612	Pogiatok za skladovanie - iné odpady - kmetstvo	t	192,000	0,74 €	142,08 €	192,000	142,08 €	0,74 €	142,08 €	0,00 €
20	885121115	Demontáž prefabrikovaných dosiek/panielov z betónu železobetónu, hm. do 5 t	ks	24,000	15,51 €	372,24 €	24,000	372,24 €	15,51 €	372,24 €	0,00 €
21	43015510M	Mostové provizorium dl. 31 m - montáž	súb.	2,000	8 786,25 €	17 572,50 €	0,000	0,00 €	8 786,25 €	0,00 €	0,00 €
22	43015511P	Mostové provizorium dl. 31 m - prenájom konštrukcie, vrátane dopravy	súb.	2,000	6 326,10 €	12 652,20 €	0,000	0,00 €	6 326,10 €	0,00 €	0,00 €
23	43015512D	Mostové provizorium dl. 31 m - demontáž	súb.	2,000	8 786,25 €	17 572,50 €	2,000	17 572,50 €	8 786,25 €	17 572,50 €	0,00 €
	119001801	Ochranné zbradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	32,000	0,83 €	26,56 €	6,000	4,98 €			
	131211119	Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	11,360	14,85 €	168,70 €	0,000	0,00 €			
	162301112	Pripútkat za legovosť pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	5,680	1,00 €	5,68 €	0,000	0,00 €			
	162301112	Vodorovné premmiesnenie výkopu po spnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	11,360	3,25 €	36,92 €	0,000	0,00 €			
	162301105	Vodorovné premmiesnenie výkopu po štapenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , pripútkat k cene za každý ďalší a za každých 1000 m	m ³	113,560	0,35 €	39,75 €	0,000	0,00 €			
	171201201	Uloženie spaniny na skládky do 100 m ³	m ³	11,360	0,63 €	7,16 €	0,000	0,00 €			
	171209002	Pogiatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,250	0,80 €	15,40 €	0,000	0,00 €			
	174101001	Zásep spaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	11,360	2,93 €	33,28 €	0,000	0,00 €			
	583410004400	Štrková frakcia 0-63 mm, kamenivo pre cesty	t	22,720	7,65 €	173,81 €	0,000	0,00 €			
	592240003022	Skrúť výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	4,000	23,28 €	93,12 €	0,000	0,00 €			
	592240002822	Kónus výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000/625x120 mm	ks	4,000	40,68 €	162,72 €	0,000	0,00 €			
	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	8,000	4,75 €	38,00 €	0,000	0,00 €			
	894401111.S	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skrúť TBS	ks	8,000	25,20 €	201,60 €	0,000	0,00 €			
	899304117	Osadenie poklopu vrátane rámu akékoľvek hmotnosti	ks	4,000	35,00 €	140,00 €	0,000	0,00 €			
	552410002422	Poklop s rámm D 400	ks	4,000	124,15 €	496,60 €	0,000	0,00 €			
	861043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preklopeného kameľom, -2,20000t	m ³	1,200	33,47 €	40,16 €	0,000	0,00 €			
	966005199	Odstranenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvodom a likvidáciou vybraných hmôt	t	0,400	14,29 €	5,72 €	0,000	0,00 €			
	979082218	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 15 km	t	3,080	2,76 €	8,50 €	3,080	8,50 €			
	979089012	Pogiatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,080	1,65 €	5,08 €	3,080	5,08 €			
102-00 - Komunikácie, spevnené plochy - ul. Vážeká						304 746,29 €		304 746,29 €		364 581,46 €	59 835,17 €
1	113107241	Odstranenie krytu - chodníky a spevnené plochy - asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	859,000	0,66 €	566,94 €	859,000	566,94 €	0,66 €	566,94 €	0,00 €
2	113107244	Odstranenie krytu asfaltového - vozovka - hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m ²	3 055,000	1,49 €	4 551,95 €	3 055,000	4 551,95 €	1,49 €	4 551,95 €	0,00 €
3	113152440	Prízovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., pruž. š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m ²	136,000	0,99 €	134,64 €	136,000	134,64 €	0,99 €	134,64 €	0,00 €
4	113307212	Odstranenie podkladu - vozovka - z kamennia hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	3 055,000	0,54 €	1 649,70 €	3 055,000	1 649,70 €	0,54 €	1 649,70 €	0,00 €
5	113307218	Odstranenie podkladu - chodníky spevnené plochy - z kamennia hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	859,000	0,87 €	747,33 €	859,000	747,33 €	0,87 €	747,33 €	0,00 €
6	113307227	Odstranenie podkladu - vozovka - z kamennia stabilizovaného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	3 055,000	0,84 €	2 566,20 €	3 055,000	2 566,20 €	0,84 €	2 566,20 €	0,00 €
7	113307231	Odstranenie podkladu - chodníky a spevnené plochy - z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	859,000	2,89 €	2 482,51 €	859,000	2 482,51 €	2,89 €	2 482,51 €	0,00 €
8	122022025	Odkopávka a preklopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 300 m ³	m ³	4 221,000	0,70 €	2 954,70 €	4 221,000	2 954,70 €	0,70 €	2 954,70 €	0,00 €
9	132021102	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m ³	m ³	160,250	4,45 €	713,11 €	160,250	713,11 €	4,45 €	713,11 €	0,00 €
10	162503162	Vodorovné premmiesnenie výkopu pre cesty po spevnennej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	4 221,000	1,73 €	7 302,33 €	4 221,000	7 302,33 €	1,73 €	7 302,33 €	0,00 €
11	162503163	Vodorovné premmiesnenie výkopu pre cesty po spevnennej ceste z horniny tr.1-4 nad 30000 m ³ , pripútkat k cene za každý ďalší a za každých 1000 m	m ³	29 547,000	0,23 €	6 795,81 €	29 547,000	6 795,81 €	0,23 €	6 795,81 €	0,00 €
12	171201204	Uloženie spaniny na skládky	m ³	4 221,000	0,40 €	1 688,40 €	4 221,000	1 688,40 €	0,40 €	1 688,40 €	0,00 €
13	171209002	Pogiatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7 597,800	0,80 €	6 078,24 €	7 597,800	6 078,24 €	0,80 €	6 078,24 €	0,00 €
14	174101004	Zásep spaninou so zhutnením jám nad 10000 m ³ - výmena podlažia - štrková	m ³	1 465,600	1,77 €	2 594,11 €	1 465,600	2 594,11 €	1,77 €	2 594,11 €	0,00 €
15	583410004600	Štrková frakcia 0-120 mm, STN EN 12542 + A1	t	2 931,200	7,65 €	22 423,68 €	2 931,200	22 423,68 €	9,00 €	26 380,80 €	9 957,12 €
16	174101007	Zásep spaninou so zhutnením rýh nad 1000 do 10000 m ³ - trativody	m ³	160,250	1,96 €	314,09 €	160,250	314,09 €	1,96 €	314,09 €	0,00 €
17	18101107	Úprava pláve v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	5 224,000	0,30 €	1 567,20 €	5 224,000	1 567,20 €	0,30 €	1 567,20 €	0,00 €
18	212752128	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletné s lôžkom a obšypom	m	641,000	7,86 €	5 038,26 €	641,000	5 038,26 €	10,05 €	6 442,05 €	1 403,79 €
19	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo šktrkovleku	m ³	1,800	35,15 €	63,27 €	1,800	63,27 €	37,40 €	57,32 €	4,05 €
20	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m ³	5,400	103,00 €	556,20 €	5,400	556,20 €	110,61 €	597,29 €	41,09 €
22	289971449	Neakaná separačno-filtrná geotextília - parametre podľa projektu - pokládka + dodávka	m ²	4 196,000	0,92 €	3 860,32 €	4 196,000	3 860,32 €	1,24 €	5 203,04 €	1 342,72 €
23	430321618	Schodiskové konštrukcie, betón tr. C 30/37	m ³	20,000	91,30 €	1 826,00 €	20,000	1 826,00 €	98,91 €	1 978,20 €	152,20 €
24	434351141	Deblenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	65,000	15,00 €	975,00 €	65,000	975,00 €	15,00 €	975,00 €	0,00 €
25	434351142	Deblenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	65,000	3,00 €	195,00 €	65,000	195,00 €	3,00 €	195,00 €	0,00 €
26	564851111	Podklad zo šktrkoviny s rozprestreťm a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	1 560,000	2,87 €	4 477,20 €	1 560,000	4 477,20 €	3,21 €	5 007,60 €	530,40 €
27	564861111	Podklad zo šktrkoviny s rozprestreťm a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	254,000	3,68 €	934,72 €	254,000	934,72 €	4,13 €	1 049,02 €	114,30 €
28	564861113	Podklad zo šktrkoviny s rozprestreťm a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m ²	3 664,000	3,95 €	14 472,80 €	3 664,000	14 472,80 €	4,44 €	16 268,16 €	1 795,36 €
29	565141211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestreťm a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	1 001,700	7,84 €	7 852,98 €	1 001,700	7 852,98 €	11,80 €	11 820,06 €	4 167,07 €
30	565141221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestreťm a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	2 337,300	7,64 €	17 856,97 €	2 337,300	17 856,97 €	11,80 €	27 580,14 €	9 723,17 €
32	567123114	Podklad z kamennia smiešaného cement									

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
56	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	47,000	37,13 €	1 745,11 €	47,000	1 745,11 €	37,13 €	1 745,11 €	0,00 €
57	404410019000	Výstražná značka A22 (Elektrická), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	3,000	27,23 €	81,69 €	3,000	81,69 €	27,23 €	81,69 €	0,00 €
58	404410037300	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	5,000	27,23 €	136,15 €	5,000	136,15 €	27,23 €	136,15 €	0,00 €
59	404410037500	Značka upravujúca prednosť P2 (Svoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	28,88 €	57,76 €	2,000	57,76 €	28,88 €	57,76 €	0,00 €
60	404410039100	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	8,000	30,53 €	244,24 €	8,000	244,24 €	30,53 €	244,24 €	0,00 €
61	404410039300	Značka upravujúca prednosť P9 (Koniec hlavnej cesty), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	30,53 €	30,53 €	1,000	30,53 €	30,53 €	30,53 €	0,00 €
62	404410058000	Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	27,23 €	54,46 €	2,000	54,46 €	27,23 €	54,46 €	0,00 €
63	404410069100	Zákazová značka B34 (Zákaz zastavenia), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	27,23 €	108,92 €	4,000	108,92 €	27,23 €	108,92 €	0,00 €
64	404410094500	Príkazová značka C6a (Príkazovaný smer jazdy obchádzania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	27,23 €	54,46 €	2,000	54,46 €	27,23 €	54,46 €	0,00 €
65	404410102000	Príkazová značka C2 (Príkazovaný smer jazdy vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	27,23 €	27,23 €	1,000	27,23 €	27,23 €	27,23 €	0,00 €
66	404410122400	Informačná prevádzková značka IP6 (Jednosmerná premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	30,53 €	61,06 €	2,000	61,06 €	30,53 €	61,06 €	0,00 €
67	404410123000	Informačná prevádzková značka IP6 (Priebeh pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	10,000	30,53 €	305,30 €	10,000	305,30 €	30,53 €	305,30 €	0,00 €
68	404410195700	Dodatočná tabuľka E7 (Smerová šípka), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným plechom, výškov. E.G. 7, rokov	ks	1,000	23,93 €	23,93 €	1,000	23,93 €	23,93 €	23,93 €	0,00 €
69	404410195900	Dodatočná tabuľka E8 (Zabráňajúce usku platiť), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným plechom, výškov. E.G. 7, rokov	ks	2,000	23,93 €	47,86 €	2,000	47,86 €	23,93 €	47,86 €	0,00 €
70	404490008402	Zariadenie dopravné Z4b (Smerovacia doska prava), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	80,000	23,10 €	1 848,00 €	80,000	1 848,00 €	34,12 €	2 726,60 €	881,60 €
71	91571212	Vodovodné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela	m	402,000	0,62 €	249,24 €	402,000	249,24 €	0,62 €	249,24 €	0,00 €
72	91571312	Vodovodné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela	m	135,000	0,62 €	83,70 €	135,000	83,70 €	0,62 €	83,70 €	0,00 €
73	91571812	Vodovodné dopravné značenie dvojčiarovým súvislým plastom vodiaciach šírky 250 mm biela retroreflektivná	m	676,000	2,48 €	1 676,48 €	676,000	1 676,48 €	2,48 €	1 676,48 €	0,00 €
74	91571585	Vodiaca línia Z43 pruhy dvojčiarovým plastom na priebeh pre chodcov	m	87,000	21,45 €	1 866,15 €	87,000	1 866,15 €	21,45 €	1 866,15 €	0,00 €
75	91572121	Vodovodné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela	m2	473,800	4,95 €	2 345,31 €	473,800	2 345,31 €	4,95 €	2 345,31 €	0,00 €
76	91572122	Vodovodné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela	m2	30,000	5,78 €	173,40 €	30,000	173,40 €	5,78 €	173,40 €	0,00 €
77	91572124	Vodovodné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zeleň	m2	51,000	5,78 €	294,78 €	51,000	294,78 €	5,78 €	294,78 €	0,00 €
78	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pruhy	m	1 213,000	0,08 €	97,04 €	1 213,000	97,04 €	0,08 €	97,04 €	0,00 €
79	915791112	Predznačenie pre vodovodné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	554,800	0,08 €	44,38 €	554,800	44,38 €	0,08 €	44,38 €	0,00 €
80	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou	m	730,000	6,01 €	4 387,30 €	730,000	4 387,30 €	6,01 €	4 387,30 €	0,00 €
81	592170003855	Obrubník cestný so skosením, šírka 1000x150x250 mm, sivá	ks	737,300	3,42 €	2 531,57 €	737,300	2 531,57 €	3,74 €	2 757,50 €	235,93 €
82	917733111	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,8 do 400 mm	m	78,000	14,15 €	1 103,70 €	78,000	1 103,70 €	14,15 €	1 103,70 €	0,00 €
83	592170002577	Obrubník pre autobusové zastávky - typ Kaselský	ks	78,780	84,45 €	6 652,97 €	78,780	6 652,97 €	92,39 €	7 278,48 €	625,51 €
84	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou	m	414,000	5,09 €	2 107,26 €	414,000	2 107,26 €	5,09 €	2 107,26 €	0,00 €
85	592170003545	Obrubník chodníkový, šírka 1000x100x200 mm, sivá	ks	418,140	2,55 €	1 066,26 €	418,140	1 066,26 €	2,79 €	1 166,61 €	100,35 €
86	919716111	Oceľová výstuľ cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI - priemer prúta 10 mm, okolo 100 x 100 mm	t	6,858	962,00 €	6 597,40 €	6,858	6 597,40 €	962,00 €	6 597,40 €	0,00 €
87	919721217	Oceľová výstuľ výstražná - typ "Nolova" rozmer 200 mm x 200 mm s výstupným spádovým pre zápalenie tr. D 400/KN	m	226,000	1,53 €	345,78 €	226,000	345,78 €	2,14 €	483,64 €	137,86 €
88	919726137	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. ploch pre výtvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	72,000	9,00 €	648,00 €	72,000	648,00 €	9,00 €	648,00 €	0,00 €
89	919726176	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár žvč. ploch pre výtvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	493,000	1,16 €	571,88 €	493,000	571,88 €	1,16 €	571,88 €	0,00 €
90	919726546	Tesnenie škár zálievok pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	565,000	1,24 €	700,60 €	565,000	700,60 €	1,44 €	813,60 €	113,00 €
91	935115134	Prístrešok zálievok pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 50 mm	m	117,000	84,44 €	9 879,48 €	117,000	9 879,48 €	91,58 €	10 714,86 €	835,38 €
92	936941326	Montáž zastávkového prístrešku dĺ. 6,0 so strechou a s bočnými stenami a lavičkami	ks	2,000	495,00 €	990,00 €	2,000	990,00 €	495,00 €	990,00 €	0,00 €
93	553560018344	Prístrešok zastávkový s plochou strechy 6,0x1,8 m, zadná a bočná stena, lavičky	ks	1,000	5 486,25 €	5 486,25 €	1,000	5 486,25 €	5 486,25 €	5 486,25 €	0,00 €
94	961043117	Búranie rôznych doplnkových konštrukcií z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000	m3	31,800	33,47 €	1 064,35 €	31,800	1 064,35 €	33,47 €	1 064,35 €	0,00 €
95	966001228	Demontáž zastávkového prístrešku, vrátane dotčasných uskladnenia	ks	1,000	247,50 €	247,50 €	1,000	247,50 €	0,00 €	247,50 €	0,00 €
96	966005199	Odstánenie rôznych doplnkových kovových konštrukcií s odvozom a likvidáciou vybraných hmôt	t	2,000	14,29 €	28,58 €	2,000	28,58 €	14,29 €	28,58 €	0,00 €
97	979082218	Vodovodná doprava suty so zložením a hrubým urovnením na vzdialenosť do 15 km	t	3 413,996	2,76 €	9 422,63 €	3 413,996	9 422,63 €	2,76 €	9 422,63 €	0,00 €
98	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	263,235	1,65 €	434,34 €	263,235	434,34 €	1,65 €	434,34 €	0,00 €
99	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 493,476	1,50 €	2 240,21 €	1 493,476	2 240,21 €	1,50 €	2 240,21 €	0,00 €
100	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady - kameň (17 05), ostatné	t	1 657,285	0,74 €	1 226,39 €	1 657,285	1 226,39 €	0,74 €	1 226,39 €	0,00 €
NP1	212752128	Tratový z flexodrenážnych rúr DN 200 - kompletne s lôžkom a obšypom - doplatok JC	m	0,000	6,59 €	0,00 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111-01 - BUS zastávky na ceste II/52						138 071,10 €	0,00 €	138 071,10 €		149 328,32 €	11 257,22 €
1	174101004	Záryp vybraný so zhrnutím jám - sananá vrstva - šktrdova	m3	528,000	1,77 €	934,56 €	528,000	934,56 €	1,77 €	934,56 €	0,00 €
2	583410004600	Štrkovaná frakcia 0-120 mm, STN EN 13242 + A1	t	1 056,000	7,65 €	8 078,40 €	1 056,000	8 078,40 €	9,00 €	9 504,00 €	1 425,60 €
3	181101107	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhrnutím	m2	1 055,000	0,30 €	316,50 €	1 055,000	316,50 €	0,30 €	316,50 €	0,00 €
4	271571111	Vankúše zhrnuté pod základy do šktrkopiesku	m3	5,300	35,15 €	186,30 €	5,300	186,30 €	37,39 €	198,17 €	11,87 €
5	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	10,400	103,00 €	1 071,20 €	10,400	1 071,20 €	110,61 €	1 150,34 €	79,14 €
6	289971448	Výstuľný geomopozit - Nekaná separačno-hltirnána geotextília a tlná dvojsa geometza z polystrofovaný - nasamata, podla oroketlu - pokladka, z dodávky	m2	1 202,000	2,77 €	3 329,54 €	1 202,000	3 329,54 €	4,06 €	4 880,12 €	1 550,58 €
7	564881111	Podklad zo šktrkovej z rozprestretním a zhrnutím, po zhrnutí tr. 200 mm	m2	1 055,000	3,68 €	3 882,40 €	1 055,000	3 882,40 €	4,13 €	4 357,15 €	474,75 €
8	567133113	Podklad z kameňa smetelneho cementom s rozprestretním a zhrnutím, CBGM C 5/6, po zhrnutí tr. 180 mm	m2	1 055,000	7,45 €	7 859,75 €	1 055,000	7 859,75 €	8,03 €	8 471,65 €	611,90 €
9	573131102	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kameňom z asfaltu v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 055,000	0,51 €	538,05 €	1 055,000	538,05 €	0,81 €	854,55 €	316,50 €
10	577134351	Katalýzy betón vrstva obrúsna alebo ložná AC 16 v pruhu š. 30 3 m z modník: asfaltu tr. C po zhrnutí tr. 40 mm	m2	900,000	6,04 €	5 436,00 €	900,000	5 436,00 €	9,09 €	8 181,00 €	2 745,00 €
11	581140212	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II C 30/37 pre TDZ II, III a IV, hr. 220 mm	m2	900,000	20,63 €	18 567,00 €	900,000	18 567,00 €	22,31 €	20 079,00 €	1 512,00 €
12	917733111	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,8 do 400 mm	m	293,000	14,15 €	4 145,95 €	293,000	4 145,95 €	14,15 €	4 145,95 €	0,00 €
13	592170002577	Obrubník pre autobusové zastávky - typ Kaselský	ks	295,930	84,45 €	24 991,29 €	295,930	24 991,29 €	92,39 €	27 340,97 €	2 349,68 €
14	919716111	Oceľová výstuľ cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI - priemer prúta 10 mm, okolo 100 x 100 mm	t	24,334	962,00 €	23 409,31 €	24,334	23 409,31 €	962,00 €	23 409,31 €	0,00 €
15	919726137	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. ploch pre výtvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	273,000	9,00 €	2 457,00 €	273,000	2 457,00 €	9,00 €	2 457,00 €	0,00 €
16	919726176	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár žvč. ploch pre výtvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 50 mm	m	628,000	1,16 €	728,48 €	628,000	728,48 €	1,16 €	728,48 €	

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)				
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
411-00 - Optický kábel pre informačný systém						42 560,62 €		42 560,62 €		44 822,26 €	2 261,64 €
1	388317778	Obetovanie rúrkového kábelovodu/chráničky prostým betónom v otvorenom výkope	m3	14,000	86,63 €	1 212,82 €	14,000	1 212,82 €	91,89 €	1 286,46 €	73,64 €
2	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	2 500,000	1,02 €	2 550,00 €	2 500,000	2 550,00 €	1,02 €	2 550,00 €	0,00 €
3	28613006306	Chránička optického kábla 72 vlákňového, HDPE	m	2 300,000	0,73 €	1 679,00 €	2 300,000	1 679,00 €	1,19 €	2 737,00 €	1 058,00 €
4	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	200,000	0,99 €	198,00 €	200,000	198,00 €	1,62 €	324,00 €	126,00 €
5	220065008	Montáž optického kábla, miestna sieť	m	2 300,000	3,75 €	8 625,00 €	2 300,000	8 625,00 €	3,75 €	8 625,00 €	0,00 €
6	341250004808	Optický kábel 72 vlákňový single mode	m	2 300,000	1,32 €	3 036,00 €	2 300,000	3 036,00 €	1,46 €	3 358,00 €	322,00 €
7	220110309	Montáž a dodávka koncovky pre zaistenie do rozvádzača RCK	ks	10,000	28,09 €	280,90 €	10,000	280,90 €	28,09 €	280,90 €	0,00 €
8	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm široká a 80 cm hlboké, v zemiine triedy 3	m	2 265,000	3,55 €	8 040,75 €	2 265,000	8 040,75 €	3,55 €	8 040,75 €	0,00 €
9	460420025	Znáznenie kábľového kôzka z piesku, vrátane s dodania piesku 147 m3	m	2 100,000	3,73 €	7 833,00 €	2 100,000	7 833,00 €	4,00 €	8 400,00 €	567,00 €
10	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	2 300,000	0,40 €	920,00 €	2 300,000	920,00 €	0,40 €	920,00 €	0,00 €
11	283230008022	Výstražná fólia šír 300x0,1 mm, farba červená	m	2 300,000	0,08 €	184,00 €	2 300,000	184,00 €	0,13 €	299,00 €	115,00 €
12	460560163	Ručný zásep káblovej rýhy so zhutnením zeminy, 35 cm široké, 80 cm hlboké v zemiine tr. 3	m	2 265,000	1,71 €	3 873,15 €	2 265,000	3 873,15 €	1,71 €	3 873,15 €	0,00 €
13	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	160,000	15,51 €	2 481,60 €	160,000	2 481,60 €	15,51 €	2 481,60 €	0,00 €
14	460620006	Ostatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	735,000	0,73 €	536,55 €	735,000	536,55 €	0,73 €	536,55 €	0,00 €
15	460620013	Proviz. uprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	735,000	1,51 €	1 109,85 €	735,000	1 109,85 €	1,51 €	1 109,85 €	0,00 €
411-01 - Optický kábel pre informačný systém - dočasné napojenie						3 380,89 €		3 380,89 €		3 406,69 €	25,80 €
1	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE	m	30,000	1,02 €	30,60 €	30,000	30,60 €	1,02 €	30,60 €	0,00 €
2	28613006306	Chránička optického kábla 72 vlákňového, HDPE	m	30,000	0,73 €	21,90 €	30,000	21,90 €	1,19 €	35,70 €	13,80 €
3	220065008	Montáž optického kábla, miestna sieť	m	30,000	1,19 €	35,70 €	30,000	35,70 €	1,19 €	35,70 €	0,00 €
4	341250004808	Optický kábel 72 vlákňový single mode	m	30,000	1,32 €	39,60 €	30,000	39,60 €	1,46 €	43,80 €	4,20 €
5	220110309	Montáž a dodávka optické spojky	ks	10,000	302,63 €	3 026,30 €	10,000	3 026,30 €	302,63 €	3 026,30 €	0,00 €
6	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm široká a 80 cm hlboké, v zemiine triedy 3	m	20,000	3,55 €	71,00 €	20,000	71,00 €	3,55 €	71,00 €	0,00 €
7	460420025	Znáznenie kábľového kôzka z piesku, vrátane dodanie piesku 1,75 m3	m	20,000	3,73 €	74,60 €	20,000	74,60 €	4,07 €	81,40 €	6,80 €
8	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	20,000	0,40 €	8,00 €	20,000	8,00 €	0,40 €	8,00 €	0,00 €
9	283230008022	Výstražná fólia šír 300x0,1 mm, farba červená	m	20,000	0,08 €	1,60 €	20,000	1,60 €	0,13 €	2,60 €	1,00 €
10	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm široké, 80 cm hlboké v zemiine tr. 3	m	20,000	1,71 €	34,20 €	20,000	34,20 €	1,71 €	34,20 €	0,00 €
11	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	1,400	15,51 €	21,71 €	1,400	21,71 €	15,51 €	21,71 €	0,00 €
12	460620006	Ostatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	7,000	0,73 €	5,11 €	7,000	5,11 €	0,73 €	5,11 €	0,00 €
13	460620013	Proviz. uprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	7,000	1,51 €	10,57 €	7,000	10,57 €	1,51 €	10,57 €	0,00 €
505-00 - Pretožka kanalizácie DN 500 - ul. Vazečka						55 180,63 €		55 180,63 €		65 504,99 €	10 324,36 €
1	119001415	Dočasné zaistenie podzemného potrubia nad DN 500	m	3,000	14,90 €	44,70 €	3,000	44,70 €	14,90 €	44,70 €	0,00 €
2	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	3,000	6,60 €	19,80 €	3,000	19,80 €	6,60 €	19,80 €	0,00 €
3	13201202	Výkop rýhy šířky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	471,037	9,49 €	4 470,14 €	471,037	4 470,14 €	9,49 €	4 470,14 €	0,00 €
4	132011029	Pripjatok k cenám za leposť pri hlbení rýh 6. nad 600 do 2 000 mm započ. 1 nezapažených, a	m3	213,819	0,84 €	179,61 €	213,819	179,61 €	0,84 €	179,61 €	0,00 €
5	132211121	Hlbenie rýh šířky nad 600 do 1300 mm v horninách tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	201,873	15,68 €	3 165,37 €	201,873	3 165,37 €	15,68 €	3 165,37 €	0,00 €
6	132211139	Pripjatok za leposť pri hlbení rýh 8 nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninách tr.3	m3	100,937	2,48 €	250,32 €	100,937	250,32 €	2,48 €	250,32 €	0,00 €
7	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 158,230	0,01 €	11,58 €	1 158,230	11,58 €	0,01 €	11,58 €	0,00 €
8	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlbky do 2 m	m2	1 158,230	0,01 €	11,58 €	1 158,230	11,58 €	0,01 €	11,58 €	0,00 €
9	162501122	Vodorovné premostenie výkopu po sápennej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na	m3	672,910	2,58 €	1 736,11 €	672,910	1 736,11 €	2,58 €	1 736,11 €	0,00 €
10	162501123	Vodorovné premostenie výkopu po sápennej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, na	m3	4 710,370	0,25 €	1 177,59 €	4 710,370	1 177,59 €	0,25 €	1 177,59 €	0,00 €
11	167101102	Nakladanie neuhľatého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	672,910	1,54 €	1 036,28 €	672,910	1 036,28 €	1,54 €	1 036,28 €	0,00 €
12	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	672,910	0,54 €	363,37 €	672,910	363,37 €	0,54 €	363,37 €	0,00 €
13	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 211,238	0,80 €	968,99 €	1 211,238	968,99 €	0,80 €	968,99 €	0,00 €
14	174101002	Zásep sypaniny so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	359,840	2,64 €	949,98 €	359,840	949,98 €	2,64 €	949,98 €	0,00 €
15	583410003122	Kamenivo drevnaté/ťažné hrubé frakcia 16-63 mm	t	719,680	7,43 €	5 347,22 €	719,680	5 347,22 €	8,75 €	6 297,20 €	949,98 €
16	175101102	Otvor potrubia sypaninou z vlnitých hornín 1 až 4 s prehodným sypaninu	m3	199,850	10,73 €	2 144,39 €	199,850	2 144,39 €	10,73 €	2 144,39 €	0,00 €
17	583410004122	Štrknačká/štrknačská frakcia 0-32 mm	t	399,700	7,43 €	2 969,77 €	399,700	2 969,77 €	8,75 €	3 497,38 €	527,61 €
18	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	41,510	27,23 €	1 130,32 €	41,510	1 130,32 €	29,47 €	1 223,30 €	92,98 €
19	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,030	79,50 €	240,89 €	3,030	240,89 €	84,64 €	256,46 €	15,57 €
20	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého priemeru DN 100 DN 200, vrátane	m	80,640	0,76 €	61,29 €	80,640	61,29 €	0,76 €	61,29 €	0,00 €
21	286140009822	Rúra DN 200 mm, PP hladký kanalizačný systém DN10, dĺž 3 m	ks	30,000	31,13 €	933,90 €	30,000	933,90 €	50,93 €	1 527,90 €	594,00 €
22	871424056	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 500, vrátane vnútorného tlakového	m	326,000	2,17 €	707,42 €	326,000	707,42 €	2,17 €	707,42 €	0,00 €
23	286140014722	Rúra DN 500 dĺž 6 m PP korugovaný kanalizačný systém DN10	ks	60,000	178,32 €	10 699,20 €	60,000	10 699,20 €	291,77 €	17 906,20 €	6 807,00 €
24	877354190	Montáž kanalizačnej navrtávacej sedlovej odbočky DN 200 na PP korugované potrubie	ks	17,000	41,25 €	701,25 €	17,000	701,25 €	41,25 €	701,25 €	0,00 €
25	28654009244	Navrtávacia sedlová odbočka PP DN 500/200, korugovaný kanalizačný systém	ks	17,000	87,24 €	1 483,08 €	17,000	1 483,08 €	142,74 €	2 426,58 €	943,50 €
26	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	80,640	1,49 €	120,15 €	80,640	120,15 €	1,49 €	120,15 €	0,00 €
27	892421000	Skúška tesnosti kanalizácie D 500	m	326,000	2,98 €	971,48 €	326,000	971,48 €	2,98 €	971,48 €	0,00 €
28	894211112	Znáznenie šachtet prečističkových 4-10t, vrátane obetovania tr. 10 mm a vrátane	ks	11,000	82,50 €	907,50 €	11,000	907,50 €	82,50 €	907,50 €	0,00 €
29	592240003022	Škrť výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	4,000	23,28 €	93,12 €	4,000	93,12 €	25,47 €	101,88 €	8,76 €
30	592240003222	Škrť výšky 500 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	3,000	38,05 €	114,15 €	3,000	114,15 €	41,63 €	124,89 €	10,74 €
31	592240003700	Škrť výšky 1000 mm pre kanalizačnú šachtu DN									

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nový JC	celkom cenový dopad	navýšenie
2	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	37,000	0,99 €	36,63 €	37,000	36,63 €	1,62 €	59,94 €	23,31 €
3	210120105	Montáž - Poistka g5 25A	ks	3,000	3,89 €	11,67 €	3,000	11,67 €	3,89 €	11,67 €	0,00 €
4	345210000225	Poistka g5 25A	ks	3,000	5,20 €	15,60 €	3,000	15,60 €	5,74 €	17,22 €	1,62 €
5	210193256	Elektromerový rozvádzač RE618-01 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67 €	209,67 €	1,000	209,67 €	209,67 €	209,67 €	0,00 €
6	210901066	Montáž - Kábel hliníkový silový AYKY 4x16	m	155,000	0,97 €	150,35 €	72,280	70,11 €	0,97 €	70,11 €	0,00 €
7	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	155,000	1,15 €	178,25 €	72,280	83,12 €	1,27 €	91,80 €	8,68 €
8	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemiine triedy 3	m	118,000	3,55 €	419,90 €	57,930	205,65 €	3,55 €	205,65 €	0,00 €
9	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	37,000	71,42 €	2 642,54 €	8,940	638,49 €	71,42 €	638,49 €	0,00 €
10	460420025	Zriadenie kábloveho lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 10,50 m3	m	118,000	3,73 €	440,14 €	57,930	216,08 €	4,07 €	235,78 €	19,70 €
11	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	118,000	0,40 €	47,20 €	57,930	23,17 €	0,40 €	23,17 €	0,00 €
12	283230008022	Výstražná fólia šxrh 300x0,1 mm, farba červená	m	118,000	0,08 €	9,44 €	57,930	4,63 €	0,13 €	7,53 €	2,90 €
13	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	37,000	5,91 €	218,67 €	8,940	52,84 €	5,91 €	52,84 €	0,00 €
14	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	37,000	4,95 €	183,15 €	8,940	44,25 €	8,10 €	72,41 €	28,16 €
15	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemiine tr. 3	m	118,000	1,71 €	201,78 €	57,930	99,06 €	1,71 €	99,06 €	0,00 €
16	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	sub.	4,000	99,05 €	396,20 €	1,000	99,05 €	99,05 €	99,05 €	0,00 €
17	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	4,500	15,51 €	69,80 €	1,700	26,37 €	15,51 €	26,37 €	0,00 €
18	460620006	Osiatie povrchu trávny semennom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	42,000	0,73 €	30,66 €	42,000	30,66 €	0,73 €	30,66 €	0,00 €
19	460620013	Proviz. uprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	42,000	1,51 €	63,42 €	20,130	30,40 €	1,51 €	30,40 €	0,00 €
20	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €
618-01 Prípojka NN pre zastávku Levočská (02 - NN prípojka)						1 470,54 €		1 470,54 €		1 483,65 €	13,11 €
1	210140759	Montáž skratovej prepinky	ks	6,000	1,30 €	7,80 €	6,000	7,80 €	1,30 €	7,80 €	0,00 €
2	345210005944	Skratová prepinka veľkosť 2	ks	6,000	6,86 €	41,16 €	6,000	41,16 €	7,57 €	45,42 €	4,26 €
3	210193357	Rozvádzač SRN1 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	851,00 €	851,00 €	1,000	851,00 €	851,00 €	851,00 €	0,00 €
4	210902387	Montáž - Kábel hliníkový silový NAYY 4x240	m	6,000	2,89 €	17,34 €	6,000	17,34 €	2,89 €	17,34 €	0,00 €
5	341110034602	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2	m	6,000	12,23 €	73,38 €	6,000	73,38 €	13,49 €	80,94 €	7,56 €
6	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemiine triedy 3	m	3,000	3,55 €	10,65 €	3,000	10,65 €	3,55 €	10,65 €	0,00 €
7	460230003	Výkop pre káblovú spojku rýha pre kábel do 10 kV v zemiine triedy 3, vrátane zásep	ks	1,000	34,03 €	34,03 €	1,000	34,03 €	34,03 €	34,03 €	0,00 €
8	460420025	Zriadenie kábloveho lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 0,30 m3	m	3,000	3,73 €	11,19 €	3,000	11,19 €	4,11 €	12,33 €	1,14 €
9	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	3,000	0,40 €	1,20 €	3,000	1,20 €	0,40 €	1,20 €	0,00 €
10	283230008022	Výstražná fólia šxrh 300x0,1 mm, farba červená	m	3,000	0,08 €	0,24 €	3,000	0,24 €	0,13 €	0,39 €	0,15 €
11	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemiine tr. 3	m	3,000	1,71 €	5,13 €	3,000	5,13 €	1,71 €	5,13 €	0,00 €
12	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	0,100	15,51 €	1,55 €	0,100	1,55 €	15,51 €	1,55 €	0,00 €
13	460620006	Osiatie povrchu trávny semennom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	1,500	0,73 €	1,10 €	1,500	1,10 €	0,73 €	1,10 €	0,00 €
14	460620013	Proviz. uprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,500	1,51 €	2,27 €	1,500	2,27 €	1,51 €	2,27 €	0,00 €
15	950107021	Vypnutie a zapnutie NN distribučného vedenia	sub.	1,000	412,50 €	412,50 €	1,000	412,50 €	412,50 €	412,50 €	0,00 €
618-02 - Prípojka NN pre zastávku Dneperská						5 156,63 €		5 156,63 €		5 551,62 €	61,55 €
1	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	30,000	1,02 €	30,60 €	30,000	30,60 €	1,02 €	30,60 €	0,00 €
2	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	30,000	0,99 €	29,70 €	30,000	29,70 €	1,62 €	46,60 €	18,90 €
3	210120105	Montáž - Poistka g5 32A	ks	3,000	3,89 €	11,67 €	3,000	11,67 €	3,89 €	11,67 €	0,00 €
4	345210000232	Poistka g 32A	ks	3,000	1,73 €	5,19 €	3,000	5,19 €	1,91 €	5,73 €	0,54 €
5	210193256	Elektromerový rozvádzač RE618-02 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	209,67 €	209,67 €	1,000	209,67 €	209,67 €	209,67 €	0,00 €
6	210901066	Montáž - Kábel hliníkový silový AYKY 4x16	m	168,000	0,97 €	162,96 €	83,970	81,45 €	0,97 €	81,45 €	0,00 €
7	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	168,000	1,15 €	193,20 €	83,970	96,57 €	1,27 €	106,64 €	10,07 €
8	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemiine triedy 3	m	138,000	3,55 €	489,90 €	82,140	291,60 €	3,55 €	291,60 €	0,00 €
9	460300202	Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky	m	30,000	71,42 €	2 142,60 €	0,000	0,00 €	71,42 €	0,00 €	0,00 €
10	460420025	Zriadenie kábloveho lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 12,10 m3	m	138,000	3,73 €	514,74 €	82,140	306,38 €	4,07 €	334,31 €	27,93 €
11	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	138,000	0,40 €	55,20 €	82,140	32,86 €	0,40 €	32,86 €	0,00 €
12	283230008022	Výstražná fólia šxrh 300x0,1 mm, farba červená	m	138,000	0,08 €	11,04 €	82,140	6,57 €	0,13 €	10,68 €	4,11 €
13	460510111	Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z plastových rúr do D 100 mm	m	30,000	5,91 €	177,30 €	0,000	0,00 €	5,91 €	0,00 €	0,00 €
14	286130074056	Chránička do DN 100, HDPE	m	30,000	4,95 €	148,50 €	0,000	0,00 €	8,10 €	0,00 €	0,00 €
15	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemiine tr. 3	m	138,000	1,71 €	235,98 €	82,140	140,46 €	1,71 €	140,46 €	0,00 €
16	460562810	Štartovacia a koncová jama pre pretlak	sub.	4,000	99,05 €	396,20 €	0,000	0,00 €	99,05 €	0,00 €	0,00 €
17	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	5,000	15,51 €	77,55 €	0,989	15,34 €	15,51 €	15,34 €	0,00 €
18	460620006	Osiatie povrchu trávny semennom ručne, zasekanie hrablami,postrek	m2	50,000	0,73 €	36,50 €	50,000	36,50 €	0,73 €	36,50 €	0,00 €
19	460620013	Proviz. uprava terénu v zemiine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	50,000	1,51 €	75,50 €	28,400	42,88 €	1,51 €	42,88 €	0,00 €
20	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €
618-03 - Prípojka NN pre zastávku Ladožská						5 731,76 €		5 731,76 €		5 996,11 €	264,35 €
1	388795206	Ukladanie rúrky kábelovodu/chráničky 1x HDPE	m	80,000	1,02 €	81,60 €	80,000	81,60 €	1,02 €	81,60 €	0,00 €
2	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	80,000	0,99 €	79,20 €	80,000	79,20 €	1,62 €	129,60 €	50,40 €
3	210193262	Dobrobytné rozvádzača - komplet podľa PD	ks	1,000	41,25 €	41,25 €	1,000	41,25 €	41,25 €	41,25 €	0,00 €
4	210901066	Montáž - Kábel hliníkový silový AYKY 4x16	m	420,000	0,97 €	407,40 €	420,000	407,40 €	0,97 €	407,40 €	0,00 €
5	341110028800	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	420,000	1,15 €	483,00 €	420,000	483,00 €	1,27 €	533,40 €	50,40 €
6	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemiine triedy 3	m	420,000	3,55 €	1 491,00 €	420,000	1 491,00 €	3,55 €	1 491,00 €	0,00 €
7	460420025	Zriadenie kábloveho lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 36,8 m3	m	420,000	3,73 €	1 566,60 €	420,000	1 566,60 €	4,07 €	1 709,40 €	142,80 €
8	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	415,000	0,40 €	166,00 €	415,000	166,00 €	0,40 €	166,00 €	0,00 €
9	283230008022	Výstražná fólia šxrh 300x0,1 mm, farba červená	m	415,000	0,08 €	33,20 €	415,000	33,20 €	0,13 €	53,95 €	20,75 €
10	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemiine tr. 3	m	420,000</							

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)			valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
9	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 8,50 m3	m	94,000	3,73 €	350,62 €	94,000	350,62 €	4,08 €	383,52 €	32,90 €
10	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	94,000	0,40 €	37,60 €	94,000	37,60 €	0,40 €	37,60 €	0,00 €
11	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	94,000	0,08 €	7,52 €	94,000	7,52 €	0,13 €	12,22 €	4,70 €
12	460560163	Ručný zásep nezap. káblový rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m	94,000	1,71 €	160,74 €	94,000	160,74 €	1,71 €	160,74 €	0,00 €
13	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	3,300	15,51 €	51,18 €	3,300	51,18 €	15,51 €	51,18 €	0,00 €
14	460620006	Osiatie povrchu trávny semennom ručne, zasekanie hrablami,postrk	m2	26,600	0,73 €	19,42 €	26,600	19,42 €	0,73 €	19,42 €	0,00 €
15	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	26,600	1,51 €	40,17 €	26,600	40,17 €	1,51 €	40,17 €	0,00 €
16	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €
619-02 - Rozvodny NN pre zastávku Dneperská						2 654,17 €		2 654,17 €		2 715,32 €	61,15 €
1	388795206	Ukladanie rúrky kábelvodu/chráničky 1x HDPE	m	32,000	1,02 €	32,64 €	32,000	32,64 €	1,02 €	32,64 €	0,00 €
2	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	32,000	0,99 €	31,68 €	32,000	31,68 €	1,62 €	51,84 €	20,16 €
3	210193452	Rozvádzač RCK619-02 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	1 485,00 €	1 485,00 €	1,000	1 485,00 €	1 485,00 €	1 485,00 €	0,00 €
4	210800186	Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5	m	145,000	0,30 €	43,50 €	145,000	43,50 €	0,30 €	43,50 €	0,00 €
5	3411110000700	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	145,000	0,43 €	62,35 €	145,000	62,35 €	0,47 €	68,15 €	5,80 €
6	210800187	Montáž - Kábel medený CYKY 3x2,5	m	135,000	0,34 €	45,90 €	135,000	45,90 €	0,34 €	45,90 €	0,00 €
7	3411110000800	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	135,000	0,70 €	94,50 €	135,000	94,50 €	0,77 €	103,95 €	9,45 €
8	460200163	Hĺbenie káblové rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	m	66,000	3,55 €	234,30 €	66,000	234,30 €	3,55 €	234,30 €	0,00 €
9	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 5,80 m3	m	66,000	3,73 €	246,18 €	66,000	246,18 €	4,07 €	268,62 €	22,44 €
10	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	66,000	0,40 €	26,40 €	66,000	26,40 €	0,40 €	26,40 €	0,00 €
11	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	66,000	0,08 €	5,28 €	66,000	5,28 €	0,13 €	8,58 €	3,30 €
12	460560163	Ručný zásep nezap. káblový rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m	66,000	1,71 €	112,86 €	66,000	112,86 €	1,71 €	112,86 €	0,00 €
13	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	3,500	15,51 €	54,29 €	3,500	54,29 €	15,51 €	54,29 €	0,00 €
14	460620006	Osiatie povrchu trávny semennom ručne, zasekanie hrablami,postrk	m2	11,900	0,73 €	8,69 €	11,900	8,69 €	0,73 €	8,69 €	0,00 €
15	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	11,900	1,51 €	17,97 €	11,900	17,97 €	1,51 €	17,97 €	0,00 €
16	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €
619-03 - Rozvodny NN pre zastávku Ladožská						4 823,83 €		4 823,83 €		4 984,10 €	160,27 €
1	388795206	Ukladanie rúrky kábelvodu/chráničky 1x HDPE	m	39,000	1,02 €	39,78 €	39,000	39,78 €	1,02 €	39,78 €	0,00 €
2	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	39,000	0,99 €	38,61 €	39,000	38,61 €	1,62 €	63,18 €	24,57 €
3	210193452	Rozvádzač RCK619-03 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	1 485,00 €	1 485,00 €	1,000	1 485,00 €	1 485,00 €	1 485,00 €	0,00 €
4	210800186	Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5	m	295,000	0,30 €	88,50 €	295,000	88,50 €	0,30 €	88,50 €	0,00 €
5	3411110000700	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	295,000	0,43 €	126,85 €	295,000	126,85 €	0,47 €	138,65 €	11,80 €
6	210800187	Montáž - Kábel medený CYKY 3x2,5	m	600,000	0,34 €	204,00 €	600,000	204,00 €	0,34 €	204,00 €	0,00 €
7	3411110000800	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	600,000	0,70 €	420,00 €	600,000	420,00 €	0,77 €	462,00 €	42,00 €
8	460200163	Hĺbenie káblové rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	m	210,000	3,55 €	745,50 €	210,000	745,50 €	3,55 €	745,50 €	0,00 €
9	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 18,40 m3	m	210,000	3,73 €	783,30 €	210,000	783,30 €	4,07 €	854,70 €	71,40 €
10	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	210,000	0,40 €	84,00 €	210,000	84,00 €	0,40 €	84,00 €	0,00 €
11	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	210,000	0,08 €	16,80 €	210,000	16,80 €	0,13 €	27,30 €	10,50 €
12	460560163	Ručný zásep nezap. káblový rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m	210,000	1,71 €	359,10 €	210,000	359,10 €	1,71 €	359,10 €	0,00 €
13	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	7,350	15,51 €	114,00 €	7,350	114,00 €	15,51 €	114,00 €	0,00 €
14	460620006	Osiatie povrchu trávny semennom ručne, zasekanie hrablami,postrk	m2	74,000	0,73 €	54,02 €	74,000	54,02 €	0,73 €	54,02 €	0,00 €
15	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	74,000	1,51 €	111,74 €	74,000	111,74 €	1,51 €	111,74 €	0,00 €
16	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €
619-04 - Rozvodny NN pre zastávku Rovníková						4 787,08 €		4 677,84 €		4 840,72 €	162,88 €
1	388795206	Ukladanie rúrky kábelvodu/chráničky 1x HDPE	m	53,000	1,02 €	54,06 €	39,180	39,96 €	1,02 €	39,96 €	0,00 €
2	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	53,000	0,99 €	52,47 €	39,180	38,79 €	1,62 €	63,47 €	24,68 €
3	210193452	Rozvádzač RCK619-04 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	1 485,00 €	1 485,00 €	1,000	1 485,00 €	1 485,00 €	1 485,00 €	0,00 €
4	210800186	Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5	m	95,000	0,30 €	28,50 €	95,000	28,50 €	0,30 €	28,50 €	0,00 €
5	3411110000700	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	95,000	0,43 €	40,85 €	95,000	40,85 €	0,47 €	44,65 €	3,80 €
6	210800187	Montáž - Kábel medený CYKY 3x2,5	m	810,000	0,34 €	275,40 €	810,000	275,40 €	0,34 €	275,40 €	0,00 €
7	3411110000800	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	810,000	0,70 €	567,00 €	810,000	567,00 €	0,77 €	623,70 €	56,70 €
8	460200163	Hĺbenie káblové rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	m	201,000	3,55 €	713,55 €	186,580	662,36 €	3,55 €	662,36 €	0,00 €
9	460420025	Zriadenie káblového lôžka z piesku, vrátane dodania piesku 17,60 m3	m	201,000	3,73 €	749,73 €	201,000	749,73 €	4,07 €	818,07 €	68,34 €
10	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka do 33 cm	m	201,000	0,40 €	80,40 €	187,180	74,87 €	0,40 €	74,87 €	0,00 €
11	283230008022	Výstražná fólia šxh 300x0,1 mm, farba červená	m	201,000	0,08 €	16,08 €	187,180	14,97 €	0,13 €	24,33 €	9,36 €
12	460560163	Ručný zásep nezap. káblový rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m	201,000	1,71 €	343,71 €	187,180	320,08 €	1,71 €	320,08 €	0,00 €
13	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	7,200	15,51 €	111,67 €	7,200	111,67 €	15,51 €	111,67 €	0,00 €
14	460620006	Osiatie povrchu trávny semennom ručne, zasekanie hrablami,postrk	m2	51,800	0,73 €	37,81 €	51,800	37,81 €	0,73 €	37,81 €	0,00 €
15	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	51,800	1,51 €	78,22 €	51,800	78,22 €	1,51 €	78,22 €	0,00 €
16	950107060	Prvá odborná prehliadka a skúška	sub.	1,000	152,63 €	152,63 €	1,000	152,63 €	152,63 €	152,63 €	0,00 €
619-05 - Rozvodny NN pre zastávku Važecká						4 037,75 €		4 037,75 €		4 138,70 €	100,95 €
1	388795206	Ukladanie rúrky kábelvodu/chráničky 1x HDPE	m	12,000	1,02 €	12,24 €	12,000	12,24 €	1,02 €	12,24 €	0,00 €
2	286130070306	Chránička DN 50, HDPE	m	12,000	0,99 €	11,88 €	12,000	11,88 €	1,62 €	19,44 €	7,56 €
3	210193452	Rozvádzač RCK619-05 - komplet montáž a dodávka podľa PD	ks	1,000	1 485,00 €	1 485,00 €	1,000	1 485,00 €	1 485,00 €	1 485,00 €	0,00 €
4	210800186	Montáž - Kábel medený CYKY 3x1,5	m	210,000	0,30 €	63,00 €	210,000	63,00 €	0,30 €	63,00 €	0,00 €
5	3411110000700	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	210,000	0,43 €	90,30 €	210,000	90,30 €	0,47 €	98,70 €	8,40 €
6	210800187	Montáž - Kábel medený CYKY 3x2,5	m	195,000	0,340						

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)				
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
2	3410105100	Kábel pre voľné ukladie - medený, lanový H05VV-F 3 G31,5	m	4,000	0,59 €	2,36 €	4,000	2,36 €	0,59 €	2,36 €	0,00 €
3	220081151_1	Montáž - voľné ukladie HDPE do látky alebo žľabu (HKT)	m	180,000	1,65 €	297,00 €	180,000	297,00 €	1,65 €	297,00 €	0,00 €
4	2862307011	Núta optická chránička HDPE 30/3,5mm (ako PIPELIFE pre zaťaženie 185kN, možná ľahká vstupná aurorína - výhradná, žltá, PE, bez vstupnej auroríny, PE100 a UV, stabilizáciou, sľivka PE, aurorína	m	180,000	0,99 €	178,20 €	180,000	178,20 €	1,62 €	291,60 €	113,40 €
5	2201103012	Úplná montáž rúrnej spojky, koncovky, spojového púzdra	ks	6,000	12,87 €	77,22 €	6,000	77,22 €	12,87 €	77,22 €	0,00 €
6	3450715303	Koncovka pre rúrky HDPE40/33 mm (ako Plassim, ACE 700400A, 16 Bar, PP)	ks	4,000	20,53 €	82,52 €	4,000	82,52 €	20,53 €	82,52 €	0,00 €
7	3450715304	Spojka rovná pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plassim, ACE 700400A, 16 Bar, PP	ks	2,000	49,50 €	99,00 €	2,000	99,00 €	49,50 €	99,00 €	0,00 €
8	220261661_3	Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia	m	180,000	1,24 €	223,20 €	180,000	223,20 €	1,24 €	223,20 €	0,00 €
9	2208301012	Montáž ochranné rúrky	m	5,000	2,15 €	10,75 €	5,000	10,75 €	2,15 €	10,75 €	0,00 €
10	1432340001	Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm	m	5,000	6,24 €	31,20 €	5,000	31,20 €	6,24 €	31,20 €	0,00 €
11	3451201600	Últa DIN 35/20	ks	2,000	1,49 €	2,98 €	2,000	2,98 €	1,49 €	2,98 €	0,00 €
12	2201802010	Zaťahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m	m	190,000	6,02 €	1 143,80 €	190,000	1 143,80 €	6,02 €	1 143,80 €	0,00 €
13	2201802010_1	Zaťahnutie kábla do objektu, chráničky, skrine	m	30,000	6,02 €	180,60 €	30,000	180,60 €	6,02 €	180,60 €	0,00 €
14	3412111750	Údajový zemný kábel P1P2 4x2x0,5 Cat 5 (ako INFRALAN) Systémový údajový kábel 100 MHz, protokol 2,5 GbE BASE-T, s certifikáciou CAT5E ETP, vodičmi sľadit PE, dvojvrstevná izolácia na vnútri, Eca s1	m	275,000	0,59 €	162,25 €	275,000	162,25 €	0,65 €	178,75 €	16,50 €
15	220300001	Zhotovenie koncovky kábelovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblí do 5 x 2 mm	ks	6,000	10,73 €	64,38 €	6,000	64,38 €	10,73 €	64,38 €	0,00 €
16	220110341	Objímka kábelová značkovacia, zhotovenie, výraz znaku, nasadenie, oviniutie objímky a platňa henzosledov	ks	2,000	2,68 €	5,36 €	2,000	5,36 €	2,68 €	5,36 €	0,00 €
17	3455111661	Objímka	ks	2,000	2,48 €	4,96 €	2,000	4,96 €	2,48 €	4,96 €	0,00 €
18	220110346	Zhotovenie kábelového štítika, vyrazenie znaku, prípravenie, oviniutie štítika páskou PVC	ks	6,000	2,68 €	16,08 €	6,000	16,08 €	2,68 €	16,08 €	0,00 €
19	3455111660	T10 06 - štítok	ks	6,000	0,69 €	4,14 €	6,000	4,14 €	0,69 €	4,14 €	0,00 €
20	220900000_1	Výkrojenie systémového centrálnu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru INFRALAN	ks	1,000	140,25 €	140,25 €	1,000	140,25 €	140,25 €	140,25 €	0,00 €
21	220900000_2	Výkrojenie systémového centrálnu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD na optiku infraštruktúry, odvisiacé na operácie protokolov, ore. 1382, v 0,29x0,8 km, obojsmerné LIFE TIME	ks	1,000	33,00 €	33,00 €	1,000	33,00 €	33,00 €	33,00 €	0,00 €
22	3450395122	Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m	ks	4,000	9,90 €	39,60 €	4,000	39,60 €	9,90 €	39,60 €	0,00 €
23	220410166	Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením privodov a preskúšaním	ks	2,000	26,40 €	52,80 €	2,000	52,80 €	26,40 €	52,80 €	0,00 €
24	3843843124	Nápadací zárog 230VAC/0VDC 240Watt (SA) DIN (ako COMNET PS-DRA240-28A, Rail High Temp Power Supply, 40°C to 71°C With 40°C Start-Up, For PoE Applications, Screw Terminals)	ks	1,000	198,00 €	198,00 €	1,000	198,00 €	198,00 €	198,00 €	0,00 €
25	3843843148	Nápadací zárog 230VAC/0VDC 240Watt (SA) DIN (ako COMNET PS-DRA240-28A, Rail High Temp Power Supply, 40°C to 71°C With 40°C Start-Up, For PoE Applications, Screw Terminals)	ks	1,000	198,00 €	198,00 €	1,000	198,00 €	198,00 €	198,00 €	0,00 €
26	22000000_1	Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routera	ks	2,000	107,25 €	214,50 €	2,000	214,50 €	107,25 €	214,50 €	0,00 €
27	3843843271	Managed Switch, 8 Port 10/100/1 With PoE+ (IEEE802.3at 30w) (ako COMNET PS-DRA240-28A, Rail High Temp Power Supply, 40°C to 71°C With 40°C Start-Up, For PoE Applications, Screw Terminals)	ks	2,000	1 031,25 €	2 062,50 €	2,000	2 062,50 €	1 031,25 €	2 062,50 €	0,00 €
28	3843843371	Managed Switch, 8 Port 10/100/1 With PoE+ (IEEE802.3at 30w) (ako COMNET PS-DRA240-28A, Rail High Temp Power Supply, 40°C to 71°C With 40°C Start-Up, For PoE Applications, Screw Terminals)	ks	4,000	21,45 €	85,80 €	4,000	85,80 €	21,45 €	85,80 €	0,00 €
29	220370079_1	Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie	ks	2,000	82,50 €	165,00 €	2,000	165,00 €	82,50 €	165,00 €	0,00 €
30	220370079_2	Prekonfigurácie testujúceho switcha, úprava, dispetching DPMK	ks	1,000	82,50 €	82,50 €	1,000	82,50 €	82,50 €	82,50 €	0,00 €
31	220320392	Montáž informá. tabule do 200 kg, na nosnú konštrukciu, zaťahnutie káblov bez zapojenia	ks	2,000	28,88 €	57,76 €	2,000	57,76 €	28,88 €	57,76 €	0,00 €
32	2203700612	Inštalácia, konfigurácia a nastavenie parametrov informačného systému, informačných tabulí, rozporadov, videoreis	ks	2,000	272,25 €	544,50 €	2,000	544,50 €	272,25 €	544,50 €	0,00 €
33	3852122014	Stredná elektronická informačná tabuľa pre MHD - DPMK, minimálne 4 riadkové, 128x66 px, komplet	ks	2,000	3 720,75 €	7 441,50 €	2,000	7 441,50 €	3 720,75 €	7 441,50 €	0,00 €
34	2203700712	Úprava konfigurácie a nastavenie parametrov informačného systému DPMK	ks	2,000	222,75 €	445,50 €	2,000	445,50 €	222,75 €	445,50 €	0,00 €
35	220070087	Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. Bandimex (návin 30 m)	návin	1,000	141,90 €	141,90 €	1,000	141,90 €	141,90 €	141,90 €	0,00 €
36	7917911021R	Montáž, zapojenie a nastavenie automatu na výdaj cestovných lístkov MHDK	ks	2,000	346,50 €	693,00 €	2,000	693,00 €	346,50 €	693,00 €	0,00 €
37	3852122013	Automat na výdaj cestovných lístkov, spĺňajúci aktuálne požiadavky DPMK	ks	2,000	11 523,60 €	23 047,20 €	2,000	23 047,20 €	11 523,60 €	23 047,20 €	0,00 €
38	220111761_1	Montáž uzemňovacej svorky	ks	1,000	8,25 €	8,25 €	1,000	8,25 €	8,25 €	8,25 €	0,00 €
39	3544215000	Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm	ks	1,000	1,19 €	1,19 €	1,000	1,19 €	1,19 €	1,19 €	0,00 €
40	220111756	Prípojenie uzemia kábla (do 140 žlt), skrine na existujúce uzemnenie	ks	1,000	14,03 €	14,03 €	1,000	14,03 €	14,03 €	14,03 €	0,00 €
41	2202700323	Vodič (lano) silnoprvodový CYA 2,5 ułożony do rúrnikowdo alebo list, bez ukončenia a zapojenia	m	8,000	1,32 €	10,56 €	8,000	10,56 €	1,32 €	10,56 €	0,00 €
42	3410412000	Vodič medený CYA, 2,5 trnawodový	m	4,000	0,40 €	1,60 €	4,000	1,60 €	0,40 €	1,60 €	0,00 €
43	3410411800	Vodič medený CYA, 2,5 červený	m	4,000	0,40 €	1,60 €	4,000	1,60 €	0,40 €	1,60 €	0,00 €
44	2202700326	Vodič (lano) silnoprvodový CYA 10,0 ułożony do rúrnikowdo alebo list, bez ukončenia a zapojenia	m	2,000	1,32 €	2,64 €	2,000	2,64 €	1,32 €	2,64 €	0,00 €
45	3410414300	Vodič medený CYA 10 žltosivý	m	2,000	1,19 €	2,38 €	2,000	2,38 €	1,19 €	2,38 €	0,00 €
46	220271601	Ukončenie vodičov a lán, vrátane odizolovania, kábelových uk, zapojenia na svorku do 16 mm	ks	1,000	1,24 €	1,24 €	1,000	1,24 €	1,24 €	1,24 €	0,00 €
47	460010025	Výkrojenie trasy kábelového vedenia	km	0,170	515,63 €	87,66 €	0,170	87,66 €	515,63 €	87,66 €	0,00 €
48	460200164	Hĺbenie kábelovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemiine triedy 4	m	127,000	7,22 €	916,94 €	127,000	916,94 €	7,22 €	916,94 €	0,00 €
49	460200304	Hĺbenie kábelovej rýhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemiine triedy 4	m	22,000	15,47 €	340,34 €	22,000	340,34 €	15,47 €	340,34 €	0,00 €
50	460400001	Paženie kábelovej rýhy šírky do 130 cm hlbky do 200 cm	m	22,000	4,13 €	90,86 €	22,000	90,86 €	4,13 €	90,86 €	0,00 €
51	6051100017	Dosky a točné so smerku neopracované neomietané akost II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm	m3	2,200	170,78 €	375,72 €	2,200	375,72 €	170,78 €	375,72 €	0,00 €
52	6051200022	Hranoly zo smerkovca neopracované hrnané akost II, prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm	m3	1,540	170,78 €	263,00 €	1,540	263,00 €	170,78 €	263,00 €	0,00 €
53	460400101	Odstárenie príložného paženia z rýhy šírky do 1,3 m hlbky do 2 m	m	22,000	2,06 €	45,32 €	22,000	45,32 €	2,06 €	45,32 €	0,00 €
54	460420001	Zariadenie, rekonštr. kábelového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šírky do 65 cm, hĺbkou vstvy 5 cm	m	149,000	1,67 €	248,83 €	149,000	248,83 €	1,67 €	248,83 €	0,00 €
55	5815300004	Piesok technický neriadený	t	9,585	18,98 €	181,54 €	9,585	181,54 €	22,34 €	213,68 €	32,14 €
56	460420501	Križovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, polozenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez záslupy	ks	6,000	10,31 €	61,86 €	6,000	61,86 €	10,31 €	61,86 €	0,00 €
57	2100101251	Pokládka ochrannéj rýry z PE D=110 mm	m	22,000	0,73 €	16,06 €	22,000	16,06 €	0,73 €	16,06 €	0,00 €
58	2880017890	Objímka konurogovania chránička PE-RD (ako PIPELIFE KSK-PEG 110/95 - DUOLIGHTY - kruhová hubost, DIN EN ISO 10,5KN/m2, 450N/čsm., 25x450/0°C, UV, stabiliz., Bezbohatostné, Čierne	m	22,000	1,43 €	31,46 €	22,000	31,46 €	1,43 €	31,46 €	0,00 €
59	460260001	Zaťahnutie lana do kanálka alebo tvárnicovej trasy	m	220,000	0,11 €	24,20 €	220,000	24,20 €	0,11 €	24,20 €	0,00 €
60	1561116500	Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm	kg	5,346	0,67 €	3,58 €	5,346	3,58 €	0,67 €	3,58 €	0,00 €
61	460520201	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru rýry proti vniknutiu vody	ks	4,000	2,89 €	11,56 €	4,000	11,56 €	2,89 €	11,56 €	0,00 €
62	220200401_1	Označenie kábelovej trasy markerom	ks	2,000	0,83 €	1,66 €	2,000	1,66 €	0,83 €	1,66 €	0,00 €
63	3412611726	Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M)	ks	2,000	21,82 €	43,64 €	2,000	43,64 €	21,82 €	43,64 €	0,00 €
64	460560164	Ručný záslup nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemiine tr. 4	m	127,000	1,44 €	182,88 €	127,000	182,88 €	1,44 €	182,88 €	0,00 €
65	460560304	Ručný záslup nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemiine tr. 4	m	22,000	3,09 €	67,98 €	22,000	67,98 €	3,09 €	67,98 €	0,00 €
66	460300006	Zhutnenie zeminy po vrtodoch pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	48,000	0,21 €	10,08 €	48,000	10,08 €	0,21 €	10,08 €	0,00 €
67	460490012	Rozvrtnutie a ukladie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	160,000	0,11 €	17,60 €	160,000	17,60 €	0,11 €	17,60 €	0,00 €
68	283002020	Výstražná fólia š 33cm - modrá v m	m	160,000	0,10 €	16,00 €	160,000	16,00 €	0,10 €	16,00 €	0,00 €
69	460620014_1	Príložková úprava terénu v zemiine triedy 4	m2	160,000	0,73 €	116,80 €	160,000	116,80 €	0,73 €	116,80 €	0,00 €
70	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazde späť	ks	2,000	3,61 €	7,22 €	2,000	7,22 €	3,61 €	7,22 €	0,00 €
71	460600002	Prípratok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	20,000	0,83 €	16,60 €	20,000	16,60 €	0,83 €	16,60 €	0,00 €
72	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,000	0,80 €	2,40 €	3,000	2,40 €	0,80 €	2,40 €	0,00 €
73	460070434	Jama pre označník izolovaného obvodu v zemiine triedy 4	ks	5,000	20,63 €	103,15 €	5,000	103,15 €	20,63 €	103,15 €	0,00 €
74	5281272500	Preťahovací zoznamník ABS 17-60 60x20x16	ks	5,000	5,35 €	26,75 €	5,000	26,75 €	5,35 €	26,75 €	0,00 €
75	984-3	Položoplné a výkľové zameranie trasy kábla po pokládke	km	0,200	2 835,94 €	567,19 €	0,200	567,19 €	2 835,94 €	567,19 €	0,00 €
76	984-7	Spracovanie kníhy plánov	ks	0,200	1 546,88 €	309,38 €	0,200	309,38 €	1 546,88 €	309,38 €	0,00 €
77	001-1	Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, systému	sada	1,000	154,69 €	154,69 €	1,000	154,69 €	154,69 €	154,69 €	0,00 €
78	HZS-001	Stavebné montážne práce náročné - prehládka a príprava pracoviska (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	10,31 €	154,65 €	15,000	154,65 €	10,31 €	154,65 €	0,00 €
79	HZS-011	Uvedenie do prevádzky - spravádzkovanie systému	hod	15,000	20,63 €	309,45 €	15,000	309,45 €	20,63 €	309,45 €	0,00 €
80	HZS-021	Preskúšanie a revízia zariadenia, revízie správy, protokol	hod	20,000	10,31 €	206,20 €	20,000	206			

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)				
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
17	220110346	Zhotovenie káblového štítika, vyrazenie znaku,prípravenie,ovinitie štítika páskou PVC	ks	4,000	2,68 €	10,72 €	4,000	10,72 €	2,68 €	10,72 €	0,00 €
18	3455111680	T10 06 - štítky	ks	4,000	0,69 €	2,76 €	4,000	2,76 €	0,69 €	2,76 €	0,00 €
19	220900000_1	Výrobenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru	ks	1,000	140,25 €	140,25 €	1,000	140,25 €	140,25 €	140,25 €	0,00 €
20	220900000_2	Výrobenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD na optickú infraštruktúru naviazané na meracie protokoly,ore.1383, s D.2903km, omdrobenie LIFE TIME.	ks	1,000	33,00 €	33,00 €	1,000	33,00 €	33,00 €	33,00 €	0,00 €
21	3450395122	Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m	ks	2,000	9,90 €	19,80 €	2,000	19,80 €	9,90 €	19,80 €	0,00 €
22	2201010166	Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením prívodov a preskúšaním	ks	1,000	26,40 €	26,40 €	1,000	26,40 €	26,40 €	26,40 €	0,00 €
23	3843843148	Napájací zdroj 230VAC/48VDC, 480Watt, (5A) DIN (ako COMNET PS-DRA240-48A, Rail High Temp	ks	1,000	198,00 €	198,00 €	1,000	198,00 €	198,00 €	198,00 €	0,00 €
24	220000000_1	Power, Suroviny -40°C Jo.z+1°C With -40°C Stand-Up, For PoE Applications, Screw Terminals	ks	1,000	107,25 €	107,25 €	1,000	107,25 €	107,25 €	107,25 €	0,00 €
25	3843843271	Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routera	ks	1,000	1031,25 €	1031,25 €	1,000	1031,25 €	1031,25 €	1031,25 €	0,00 €
26	3843843371	Managed Switch, 8 Port 10/100T x With PoE+ (IEEE802.3at 30w) (ako COMNET	ks	2,000	21,45 €	42,90 €	2,000	42,90 €	21,45 €	42,90 €	0,00 €
27	220370079_1	NGE-EthernetSwitch - 2-Port 10/100/100T to 100/1000E SFP Combo, DIN/Wall Mount, PSU	ks	1,000	82,50 €	82,50 €	1,000	82,50 €	82,50 €	82,50 €	0,00 €
28	220370079_2	Modul SFP 10G SR SW (ako COMNET SFP-10G-SINGLEMODE-1000FX, 1310nm, 1900L 2-Fiber, LC,	ks	1,000	82,50 €	82,50 €	1,000	82,50 €	82,50 €	82,50 €	0,00 €
29	220070807	MSA.COMPLUANT.	ks	4,000	21,45 €	85,80 €	4,000	85,80 €	21,45 €	85,80 €	0,00 €
30	220370079_2	Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie	ks	1,000	82,50 €	82,50 €	1,000	82,50 €	82,50 €	82,50 €	0,00 €
31	220370079_2	Prekonfigurovanie existujúceho switcha, úprava, dispensing DPMK	ks	1,000	82,50 €	82,50 €	1,000	82,50 €	82,50 €	82,50 €	0,00 €
32	220070807	Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. Bandimex (návin 30 m)	návin	1,000	141,90 €	141,90 €	1,000	141,90 €	141,90 €	141,90 €	0,00 €
33	220111761_1	Montáž uzemňovacej svorky	ks	1,000	8,25 €	8,25 €	1,000	8,25 €	8,25 €	8,25 €	0,00 €
34	3544215000	Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm	ks	1,000	1,19 €	1,19 €	1,000	1,19 €	1,19 €	1,19 €	0,00 €
35	220111756	Pripojenie uzemia kábla (do 140 žil), skrine na existujúce uzemnenie	ks	1,000	14,03 €	14,03 €	1,000	14,03 €	14,03 €	14,03 €	0,00 €
36	220270323	Vodič (lano) silnopriodový CY, CYA 2,5 uložený do rúrkovodu alebo list,bez ukončenia a zapojenia	m	4,000	1,32 €	5,28 €	4,000	5,28 €	1,32 €	5,28 €	0,00 €
37	3410412000	Vodič medený CYA, 2,5 trnavomový	m	2,000	0,40 €	0,80 €	2,000	0,80 €	0,40 €	0,80 €	0,00 €
38	3410411800	Vodič medený CYA, 2,5 červený	m	2,000	0,40 €	0,80 €	2,000	0,80 €	0,40 €	0,80 €	0,00 €
39	220270326	Vodič (lano) silnopriodový CY, CYA 10,0 uložený do rúrkovodu alebo list,bez ukončenia a zapojenia	m	3,000	1,32 €	3,96 €	3,000	3,96 €	1,32 €	3,96 €	0,00 €
40	3410413000	Vodič medený CYA, 10 žltozelený	m	3,000	1,19 €	3,57 €	3,000	3,57 €	1,19 €	3,57 €	0,00 €
41	220271601	Ukončenie vodičov a lán, vrátane odizolovania,káblových ok,zapojenia na svorku do 16 mm	ks	1,000	1,24 €	1,24 €	1,000	1,24 €	1,24 €	1,24 €	0,00 €
42	460010025	Vyrýženie trasy káblového vedenia	km	0,100	515,63 €	51,56 €	0,100	51,56 €	515,63 €	51,56 €	0,00 €
43	460200164	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	21,000	7,22 €	151,62 €	21,000	151,62 €	7,22 €	151,62 €	0,00 €
44	460200304	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	28,000	15,47 €	433,16 €	28,000	433,16 €	15,47 €	433,16 €	0,00 €
45	460400001	Paženie káblovej rýhy šírky do 130 cm hlbky do 200 cm	m	28,000	4,13 €	115,64 €	28,000	115,64 €	4,13 €	115,64 €	0,00 €
46	605100017	Dosky a fólie so smerku neopracované neomítnané akost II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm	m3	2,800	170,79 €	478,18 €	2,800	478,18 €	170,79 €	478,18 €	0,00 €
47	605120002	Právnosť so smerkovacou neopracované hránené akost II, prizer 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm	m3	1,960	170,79 €	334,73 €	1,960	334,73 €	170,79 €	334,73 €	0,00 €
48	460400101	Odstúpenie príložného paženia z rýhy šírky do 1,3 m hlbky do 2 m	m	28,000	2,06 €	57,68 €	28,000	57,68 €	2,06 €	57,68 €	0,00 €
49	460400201	Zariadenie, rekonštit, káblového lánka z piesku bez zakrytia, v rýhe šírky do 55 cm, hĺbkaj vrstvy 5 cm	m	49,000	1,67 €	81,83 €	49,000	81,83 €	1,67 €	81,83 €	0,00 €
50	5815300004	Piesok technický neriešený	l	3,145	18,96 €	59,69 €	3,145	59,69 €	22,34 €	70,26 €	10,57 €
51	460402001	Križovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, polohovanie betón. žraba vrátane zakrytia-bez zášpsy	ks	4,000	10,31 €	41,24 €	4,000	41,24 €	10,31 €	41,24 €	0,00 €
52	2100101251	Pokládka ochrannej rúry z PE D=110 mm	m	28,000	0,73 €	20,44 €	28,000	20,44 €	0,73 €	20,44 €	0,00 €
53	2860017890	Ochranná korpusovaná chránička PE-HD (ako PIPELIFE KSG-PEK110093 - "DUOLIGHT", kruhová	m	28,000	1,43 €	40,04 €	28,000	40,04 €	1,43 €	40,04 €	0,00 €
54	460260001	Zatiahnutie lana do kanálka alebo tvárncovj trasy	m	120,000	0,11 €	13,20 €	120,000	13,20 €	0,11 €	13,20 €	0,00 €
55	1561116500	Drôt hnoj mäkkyj 11300 D 2,00 mm	kg	2,952	0,67 €	1,98 €	2,952	1,98 €	0,67 €	1,98 €	0,00 €
56	460520001	Zariadenie vstupného a výstupného otvoru rúry proti vniknutiu vody	ks	4,000	2,89 €	11,56 €	4,000	11,56 €	2,89 €	11,56 €	0,00 €
57	220200401_1	Označenie káblovej trasy markerom	ks	4,000	0,83 €	3,32 €	4,000	3,32 €	0,83 €	3,32 €	0,00 €
58	3412611726	Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M)	ks	4,000	21,82 €	87,28 €	4,000	87,28 €	21,82 €	87,28 €	0,00 €
59	460560164	Ručný zášps nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	21,000	1,44 €	30,24 €	21,000	30,24 €	1,44 €	30,24 €	0,00 €
60	460560304	Ručný zášps nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	28,000	3,09 €	86,52 €	28,000	86,52 €	3,09 €	86,52 €	0,00 €
61	460300006	Zhutnenie zeminy po vstavách pri zahutňuj rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	22,000	0,21 €	4,62 €	22,000	4,62 €	0,21 €	4,62 €	0,00 €
62	460490012	Rozvinutie a uloženie vstračnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	55,000	0,11 €	6,05 €	55,000	6,05 €	0,11 €	6,05 €	0,00 €
63	2830002020	Vstračná fólia š.33cm - modrá v m	m	55,000	0,10 €	5,50 €	55,000	5,50 €	0,10 €	5,50 €	0,00 €
64	460520014_1	Prívodná úprava terénu v zemine triedy 4	m2	55,000	0,73 €	40,15 €	55,000	40,15 €	0,73 €	40,15 €	0,00 €
65	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	ks	1,000	3,61 €	3,61 €	1,000	3,61 €	3,61 €	3,61 €	0,00 €
66	460600002	Pripjatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	10,000	0,83 €	8,30 €	10,000	8,30 €	0,83 €	8,30 €	0,00 €
67	171209002	Pglatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostané	l	1,500	0,80 €	1,20 €	1,500	1,20 €	0,80 €	1,20 €	0,00 €
68	460070434	Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy triedy 4	ks	2,000	20,63 €	41,26 €	2,000	41,26 €	20,63 €	41,26 €	0,00 €
69	5821272500	Prefabrikatový označník ABZ 17-60 60x20x16	ks	2,000	5,35 €	10,70 €	2,000	10,70 €	5,35 €	10,70 €	0,00 €
70	984-3	Polohopisná a výškové zameranie trasy kábla po pokladke	km	0,150	2 835,94 €	425,39 €	0,150	425,39 €	2 835,94 €	425,39 €	0,00 €
71	984-7	Spracovanie knihy plánov	km	0,150	1 546,88 €	232,03 €	0,150	232,03 €	1 546,88 €	232,03 €	0,00 €
72	001-1	Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, systému	sada	1,000	154,69 €	154,69 €	1,000	154,69 €	154,69 €	154,69 €	0,00 €
73	H2S-001	Uloženie montážnej práce rôznych - projektov a príprava pracoviska (TY-4) v rozsahu viac ako 8	hod	10,000	10,31 €	103,10 €	10,000	103,10 €	10,31 €	103,10 €	0,00 €
74	H2S-011	Uvedenie do prevádzky - spravidlovacieho systému	hod	10,000	20,63 €	206,30 €	10,000	206,30 €	20,63 €	206,30 €	0,00 €
75	H2S-021	Preskúšanie a revízia zariadenia, revízie správy, protokol	hod	20,000	10,31 €	206,20 €	20,000	206,20 €	10,31 €	206,20 €	0,00 €
76	H2S-081	Úpravy na existujúcich dátových zariadeniach a rozvodoch	hod	10,000	15,47 €	154,70 €	10,000	154,70 €	15,47 €	154,70 €	0,00 €
77	H2S-111	Skúšobná prevádzka, uvedenie systému do trvalej prevádzky	hod	10,000	15,47 €	154,70 €	10,000	154,70 €	15,47 €	154,70 €	0,00 €
410-03 - Informácia o kamerový systém - Slanecká - Zastávka Dneperská						42 110,53 €		42 110,53 €		42 207,47 €	96,94 €
1	210810006	Silový kábel vedený 750 - 1000 V mm2/2 voľne uložený CYKY-CYKYM 750 V 3x2,5	m	4,000	1,07 €	4,28 €	4,000	4,28 €	1,07 €	4,28 €	0,00 €
2	3410105100	Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-F 5 FG 1,5	m	4,000	0,59 €	2,36 €	4,000	2,36 €	0,59 €	2,36 €	0,00 €
3	220061151_1	Montáž - voľné uloženie HDPE do lánka alebo žraba (HKT)	m	120,000	1,65 €	198,00 €	120,000	198,00 €	1,65 €	198,00 €	0,00 €
4	2862307011	Rúra optická chránička HDPE 40/3,5mm (ako PIPELIFE pre zaťaženie 16Bar, modrej farby,vstupná	m	120,000	0,99 €	118,80 €	120,000	118,80 €	1,62 €	194,40 €	75,50 €
5	2201103012	Úprava montáž žurkej spojky, koncovky, spojovacej puzdra	ks	6,000	12,87 €	77,22 €	6,000	77,22 €	12,87 €	77,22 €	0,00 €
6	3450715303	Koncovka pre rúrky HDPE40/33 mm (ako Plasmix, ACE 705040A, 16 Bar, PP)	ks	4,000	20,63 €	82,52 €	4,000	82,52 €	20,63 €	82,52 €	0,00 €
7	3450715304	Spojka rúrky pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plasmix, ACE 704040A, 16 Bar, PP	ks	2,000	49,50 €	99,00 €	2,000	99,00 €	49,50 €	99,00 €	0,00 €
8	220261661_3	Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia	m	120,000	1,24 €	148,80 €	120,000	148,80 €	1,24 €	148,80 €	0,00 €
9	2208301012	Montáž ochrannej rúrky	m	5,000	2,15 €	10,75 €	5,000	10,75 €	2,15 €	10,75 €	0,00 €
10	1432340001	Ochranná pozinkovaná rúrka D=40x34 mm	m	5,000	6,24 €	31,20 €	5,000	31,20 €	6,24 €	31,20 €	0,00 €
11	3451201600	Lišta DIN 35/ 20	ks	2,000	1,49 €	2,98 €	2,000	2,98 €	1,49 €	2,98 €	0,00 €
12	2201802010	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane prípravy a záverečných prác, do 2 kg/m	m	140,000	6,02 €	842,80 €	140,000	842,80 €	6,02 €	842,80 €	0,00 €
13	2201802010_1	Zatiahnutie kábla do objektu, chráničky, svorky	m	20,000	5,02 €	120,40 €	20,000	120,40 €	5,02 €	120,40 €	0,00 €
14	3412111750	Dátový zberný kábel TP2 2x2x0,5 CAT5E (ako INFRA-LANB systémový dátový kábel 1000 MR2, protišok	m	140,000	0,59 €	82,60 €	140,000	82,60 €	0,65 €	91,00 €	8,40 €
15	220300001	2,55G BASE-T a certifikácia CAT5E,ETP, vonkajší plášť PE dievny,rozdla reakcie na ohrev,Eca a1	ks	6,000	10,73 €	64,38 €	6,000	64,38 €	10,73 €	64,38 €	0,00 €
16	220110341	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na kábeli do 5 x 2 mm	ks	2,000	2,68 €	5,36 €	2,000	5,36 €	2,68 €	5,36 €	0,00 €
17	3455111681	Objímka káblová značkovacia, zhotovenie,vyraz znaku,nasadenie,ovinitie objímky a plášťa	ks	2,000	2,48 €	4,96 €	2,000	4,96 €	2,48 €	4,96 €	0,00 €
18	220110346	Zhotovenie káblového štítika, vyrazenie znaku,prípravenie,ovinitie štítika páskou PVC	ks	6,000	2,68 €	16,08 €	6,000	16,08 €	2,68 €	16,08 €	0,00 €
19	3455111680	T10 06 - štítky	ks	6,000	0,69 €	4,14 €	6,000	4,14 €	0,69 €	4,14 €	0,00 €
20	220900000_1	Výrobenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru	ks	1,000							

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke				ZoD + dodatky							
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
40	22011756	Pripojenie uzemia kábľa (do 140 žil), skrine na existujúce uzemnenie	ks	1,000	14,03	14,03 €	1,000	14,03 €	14,03	14,03 €	0,00 €
41	22027033	Vodič (lano) silnoprvodný CY, CVA 2,5 ułożeny do rúrkowdu alebo lišt bez ukonczenia a zapojenia	m	8,000	1,32	10,56 €	8,000	10,56 €	1,32	10,56 €	0,00 €
42	3410412000	Vodič medený CVA, 2,5 mmavodný	m	4,000	0,40	1,60 €	4,000	1,60 €	0,40	1,60 €	0,00 €
43	3410411880	Vodič medený CVA, 2,5 benvený	m	4,000	0,40	1,60 €	4,000	1,60 €	0,40	1,60 €	0,00 €
44	220270326	Vodič (lano) silnoprvodný CY, CVA 10,0 ułożeny do rúrkowdu alebo lišt bez ukonczenia a zapojenia	m	2,000	1,32	2,64 €	2,000	2,64 €	1,32	2,64 €	0,00 €
45	3410414300	Vodič medený CVA 10 žitozený	m	2,000	1,19	2,38 €	2,000	2,38 €	1,19	2,38 €	0,00 €
46	220271601	Ukončenje vodičov a lán, vrátane odizolovania,kabľových ciek,zapojenia na svorku do 16 mm	ks	1,000	1,24	1,24 €	1,000	1,24 €	1,24	1,24 €	0,00 €
47	460010025	Vyráženie trasy kabľového vedenia	km	0,070	515,63	36,09 €	0,070	36,09 €	515,63	36,09 €	0,00 €
48	460200164	Hĺbenie kabľovej rhyby 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	28,000	7,22	202,16 €	28,000	202,16 €	7,22	202,16 €	0,00 €
49	460200304	Hĺbenie kabľovej rhyby 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	32,000	15,47	495,04 €	32,000	495,04 €	15,47	495,04 €	0,00 €
50	460400001	Paženie kabľovej rhyby šírky do 130 cm hlby do 200 cm	m	32,000	4,13	132,16 €	32,000	132,16 €	4,13	132,16 €	0,00 €
51	605100017	Dosky a foľne zo smrekova neopracované neomietané akost II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm	m3	3,200	170,78	546,50 €	3,200	546,50 €	170,78	546,50 €	0,00 €
52	6051200022	Hranoly zo smrekova neopracované hranaté akost II, prierez 25-75 cm2, d. 1000-1750 mm	m3	2,240	170,78	382,55 €	2,240	382,55 €	170,78	382,55 €	0,00 €
53	460400101	Odstránenie príložného paženia z rhyby šírky do 1,3 m hlby do 2 m	m	32,000	2,06	65,92 €	32,000	65,92 €	2,06	65,92 €	0,00 €
54	460420021	Zriadenie, rekonst. kabľového lôžka z piesku bez zakrytia, v rhye šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	60,000	1,67	100,20 €	60,000	100,20 €	1,67	100,20 €	0,00 €
55	591530004	Presak technický netriedený	t	3,852	18,98	73,11 €	3,852	73,11 €	22,34	85,05 €	12,94 €
56	460420501	Krízovátka s kabľom, sieťami, úprava dna výkopu, položenie betón. žlabu vrátane zakrytia bez záslupu	ks	3,000	10,31	30,93 €	3,000	30,93 €	10,31	30,93 €	0,00 €
57	2100101251	Pokladka ochranné rúry z PE D=110 mm	m	30,000	0,73	21,90 €	30,000	21,90 €	0,73	21,90 €	0,00 €
58	2860017890	Otvárna korugovaná chránička PE-HD (ako PIPELIFE KSK-PEG 10193 "DUOCHIT") kruhová ľubov.DN 160(LS 10,LS 60x2, 480x5cm, -25a26°C, LIV.sústava, Sebzalozastevná, Čierna	m	30,000	1,43	42,90 €	30,000	42,90 €	1,43	42,90 €	0,00 €
59	460500001	Zatiahnutie lana do kanálíka alebo tvárnicovej trasy	m	170,000	0,11	18,70 €	170,000	18,70 €	0,11	18,70 €	0,00 €
60	156116500	Drôt holý mäkký 11300 D 2,00 mm	kg	4,162	0,67	2,80 €	4,162	2,80 €	0,67	2,80 €	0,00 €
61	460520201	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru rúry profil vniknutiu vody	ks	4,000	2,89	11,56 €	4,000	11,56 €	2,89	11,56 €	0,00 €
62	220204001_1	Označenie kabľovej trasy markerom	ks	2,000	0,83	1,66 €	2,000	1,66 €	0,83	1,66 €	0,00 €
63	3412611726	Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M)	ks	2,000	21,82	43,64 €	2,000	43,64 €	21,82	43,64 €	0,00 €
64	460550154	Ručný zásep nezap. kabľovej rhyby bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	28,000	1,44	40,32 €	28,000	40,32 €	1,44	40,32 €	0,00 €
65	460560304	Ručný zásep nezap. kabľovej rhyby bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	32,000	3,09	98,88 €	32,000	98,88 €	3,09	98,88 €	0,00 €
66	460300006	Zhutnenie zeminy po vstavách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	27,000	0,21	5,67 €	27,000	5,67 €	0,21		0,00 €
67	460490012	Rozvlnitá a uloženie výstražnej vlny z PVC do rhy, šírka 33 cm	m	65,000	0,11	7,15 €	65,000	7,15 €	0,11	7,15 €	0,00 €
68	2830020220	Výstražná fólia š.33cm - modrá v m	m	65,000	0,10	6,50 €	65,000	6,50 €	0,10	6,50 €	0,00 €
69	460620014_1	Provizória fólia terénu v zemine triedy 4	m2	65,000	0,73	47,45 €	65,000	47,45 €	0,73	47,45 €	0,00 €
70	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,500	3,61	5,42 €	1,500	5,42 €	3,61	5,42 €	0,00 €
71	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	15,000	0,83	12,45 €	15,000	12,45 €	0,83	12,45 €	0,00 €
72	171500002	Pogltak za skladovanie - zemina a kamienky (1705) ostatné	t	2,250	0,80	1,80 €	2,250	1,80 €	0,80	1,80 €	0,00 €
73	460070434	Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy triedy 4	ks	4,000	20,63	82,52 €	4,000	82,52 €	20,63	82,52 €	0,00 €
74	5921272900	Prefabrikovaný označník ABZ 17-60 60x20x16	ks	4,000	5,35	21,40 €	4,000	21,40 €	5,35	21,40 €	0,00 €
75	984-3	Položenie a výkres zariadenie trasy kábľa po pokladke	km	0,200	2 835,94 €	567,19 €	0,200	567,19 €	2 835,94 €	567,19 €	0,00 €
76	884-7	Spracovanie knihy plánov	km	0,200	1 546,88 €	309,38 €	0,200	309,38 €	1 546,88 €	309,38 €	0,00 €
77	OD1-	Predvážková dokumentácia navrhovaného zariadenia, systému	sada	1,000	154,69 €	154,69 €	1,000	154,69 €	154,69 €	154,69 €	0,00 €
78	H2S-001	Sistémové monitorovanie prevádzky a príprava prístupov (TY-4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	10,31	123,72 €	12,000	123,72 €	10,31	123,72 €	0,00 €
79	H2S-011	Uvedenie do prevádzky - spravidkovanie systému	hod	12,000	20,63	247,56 €	12,000	247,56 €	20,63	247,56 €	0,00 €
80	H2S-021	Preskúvanie a revízia zariadenia, revízie správ, protokol	hod	18,000	10,31	185,58 €	18,000	185,58 €	10,31	185,58 €	0,00 €
81	H2S-081	Úpravy na existujúcich dátových zariadeniach a rozvodoch	hod	12,000	15,47	185,64 €	12,000	185,64 €	15,47	185,64 €	0,00 €
82	H2S-111	Skúšobná prevádzka, uvedenie systému do trvalej prevádzky	hod	12,000	15,47	185,64 €	12,000	185,64 €	15,47	185,64 €	0,00 €
410-04 - Informácia o kamerový systém - Slanecská - Krížovátka Dneperská						7 821,27 €	7 821,27 €		7 897,25 €	75,98 €	
1	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V mm2/vnše ułożeny CYKY-CYKM 750 V 3x2,5	m	3,000	1,07	3,21 €	3,000	3,21 €	1,07	3,21 €	0,00 €
2	3410105100	Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-5 F 3G1,5	m	3,000	0,59	1,77 €	3,000	1,77 €	0,59	1,77 €	0,00 €
3	22001151_1	Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žlabu (HKT)	m	90,000	1,65	148,50 €	90,000	148,50 €	1,65	148,50 €	0,00 €
4	2862307011	Rúra optická chránička HDPE 40/33mm (ako PIPELIFE pre zaťaženie 16Bar, modrá farba, vstupná súprava - výstražná páska PE, bez vstupného súzuvní PE-100 a UV stabilizáciou, súviská PE súzuvní	m	90,000	0,99	89,10 €	90,000	89,10 €	0,99	89,10 €	56,70 €
5	2201102012	Úprava montáž rúrky spojky, koncovky, spojového puzdra	ks	2,000	12,87	25,74 €	2,000	25,74 €	12,87	25,74 €	0,00 €
6	3450715304	Spojka rúrky pre rúry HDPE 40/33 mm (ako Plasim, ACE 7040040, 16 Bar, PP	ks	2,000	49,50	99,00 €	2,000	99,00 €	49,50	99,00 €	0,00 €
7	22026161_3	Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia	m	90,000	1,24	111,60 €	90,000	111,60 €	1,24	111,60 €	0,00 €
8	2203801012	Montáž ochranné rúrky	m	16,000	2,15	34,40 €	16,000	34,40 €	2,15	34,40 €	0,00 €
9	1432040001	Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm	m	16,000	6,24	99,84 €	16,000	99,84 €	6,24	99,84 €	0,00 €
10	3451201600	Lísta DIN 35/20	ks	1,000	1,49	1,49 €	1,000	1,49 €	1,49	1,49 €	0,00 €
11	2201802010	Zatiahnutie kábľa do tvárnicovej trate vrátane prípravy a záverečných prác, do 2 kg/m	m	120,000	6,02	722,40 €	120,000	722,40 €	6,02	722,40 €	0,00 €
12	2201802010_1	Zatiahnutie kábľa do objektu, chráničky, skrine	m	25,000	6,02	150,50 €	25,000	150,50 €	6,02	150,50 €	0,00 €
13	3412111750	Dátový zemný kábel TYP2 4x2x0,5 cat.5 (ako INFILANB systémový dátový kábel 100 MHz, protokol 2,55G BASE-T a certifikovaný CAT5E, FTP, voľnehot, ošlak PE čierne, rúrka, r									

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke		ZoD + dodatky									
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopln	navyšenie
55	3412611726	Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M)	ks	3,000	21,82 €	65,46 €	3,000	65,46 €	21,82 €	65,46 €	0,00 €
56	46050164	Ručný záspoj nezap. káblový rhyh bez zhrtn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlboký v zemine tr. 4	m	16,000	1,44 €	23,04 €	16,000	23,04 €	1,44 €	23,04 €	0,00 €
57	46050304	Ručný záspoj nezap. káblový rhyh bez zhrtn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlboký v zemine tr. 4	m	40,000	3,09 €	123,60 €	40,000	123,60 €	3,09 €	123,60 €	0,00 €
58	46030006	Zhutnenie zeminy po vstrávaní pri zahrnutí rhyh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	28,000	0,21 €	5,88 €	28,000	5,88 €	0,21 €	5,88 €	0,00 €
59	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyh, šírka 33 cm	m	60,000	0,11 €	6,60 €	60,000	6,60 €	0,11 €	6,60 €	0,00 €
60	283000220	Výstražná fólia š.33cm - modrá v m	m	60,000	0,10 €	6,00 €	60,000	6,00 €	0,10 €	6,00 €	0,00 €
61	460620014_1	Provizória úprava terénu v zemine triedy 4	m2	60,000	0,73 €	43,80 €	60,000	43,80 €	0,73 €	43,80 €	0,00 €
62	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,500	3,61 €	1,81 €	0,500	1,81 €	3,61 €	1,81 €	0,00 €
63	460600002	Príprata za odvoz zeminy za kačby ďalší km a jazda späť	m3	5,000	0,83 €	4,15 €	5,000	4,15 €	0,83 €	4,15 €	0,00 €
64	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,750	0,80 €	0,60 €	0,750	0,60 €	0,80 €	0,60 €	0,00 €
65	460070434	Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy triedy 4	ks	2,000	20,63 €	41,26 €	2,000	41,26 €	20,63 €	41,26 €	0,00 €
66	5821272500	Prefabrikovaný označník ABZ 17-60 60x20x16	ks	2,000	5,35 €	10,70 €	2,000	10,70 €	5,35 €	10,70 €	0,00 €
67	984-3	Polozopistenie a výškové zameranie trasy kábľa po pokladke	km	0,100	2 835,94 €	283,59 €	0,100	283,59 €	2 835,94 €	283,59 €	0,00 €
68	984-7	Spracovanie knihy plánov	km	0,100	1 546,88 €	154,69 €	0,100	154,69 €	1 546,88 €	154,69 €	0,00 €
69	O01-1	Prevádzková dokumentácia navrhovného zariadenia, systém	sada	1,000	154,69 €	154,69 €	1,000	154,69 €	154,69 €	154,69 €	0,00 €
70	HZS-001	Slábnévo montážne práce náročné - prehliadka a príprava pracovišťa (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 jzdí	hod	10,000	10,31 €	103,10 €	10,000	103,10 €	10,31 €	103,10 €	0,00 €
71	HZS-011	Uvedenie do prevádzky - uisprávkovanie systému	hod	10,000	20,63 €	206,30 €	10,000	206,30 €	20,63 €	206,30 €	0,00 €
72	HZS-021	Preskúšanie a revízia zariadenia, revízne správy, protol	hod	20,000	10,31 €	206,20 €	20,000	206,20 €	10,31 €	206,20 €	0,00 €
73	HZS-081	Úpravy na jestujúch dátových zariadeniach a rozvodoch	hod	10,000	15,47 €	154,70 €	10,000	154,70 €	15,47 €	154,70 €	0,00 €
74	HZS-111	Skoúbná prevádzka, uvedenie systému do trvalej prevádzky	hod	10,000	15,47 €	154,70 €	10,000	154,70 €	15,47 €	154,70 €	0,00 €
410-05 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Krížovka Napájad						8 428,37 €	8 428,37 €		8 504,99 €		76,62 €
1	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2 voľne ułożený CYKY-CYKym 750 V 3x2,5	m	3,000	1,07 €	3,21 €	3,000	3,21 €	1,07 €	3,21 €	0,00 €
2	3410105100	Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový HD5VV-5 F 301,5	m	3,000	0,59 €	1,77 €	3,000	1,77 €	0,59 €	1,77 €	0,00 €
3	220061151_1	Montáž - voľné uloženie HDPE do kábla alebo žľabu (H3)	m	90,000	1,65 €	148,50 €	90,000	148,50 €	1,65 €	148,50 €	0,00 €
4	2862307011	Rúra optická chránička HDPE 40x3,5mm (ako PIPELIFE KSK-PEG 110/93 - knuová	m	90,000	0,99 €	89,10 €	90,000	89,10 €	1,62 €	145,80 €	56,70 €
5	2201103012	Uplná montáž rúrovej spojky, koncovky, spojového púzdra	ks	2,000	12,87 €	25,74 €	2,000	25,74 €	12,87 €	25,74 €	0,00 €
6	3450715304	Spojka rovná pre rúry HDPE 40/33 mm (ako Plasmic, ACE 704040A, 16 Bar, PP	ks	2,000	49,50 €	99,00 €	2,000	99,00 €	49,50 €	99,00 €	0,00 €
7	220261681_3	Kontrola prechodnosti PE rúr - kalibrácia	m	90,000	1,24 €	111,60 €	90				

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JC
(dotknuté stavebné objekty)

Informácie o položke			ZôD + dodatky						
p.č.	názov položky	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nový JC	celkom cenový doplnok	návšteva
3	220061151_1 Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žlabu (HKT)	m	350,000	1,85 €	577,50	350,000	577,50	1,85 €	577,50
4	2200307011 Rozvodný systém PEHD 103 mm (ako PIPELIFE KSK-PEG 110/93 "BIOLOGIC") - kruhová	m	350,000	0,99 €	346,50	350,000	346,50	1,62 €	567,00
5	2201103012 Úplná montáž rúrnej spojky, koncovky, spojovacej súpravy	ks	8,000	12,87 €	102,96	8,000	102,96	12,87 €	102,96
6	3450715303 Koncovka pre rúrku HDPE40/33 mm (ako Plasmix ACE 705040A, 16 Bar, PP)	ks	4,000	20,63 €	82,52	4,000	82,52	20,63 €	82,52
7	3450715304 Spojka rovná pre rúrku HDPE 40/33 mm (ako Plasmix ACE 704040A, 16 Bar, PP)	ks	4,000	49,50 €	198,00	4,000	198,00	49,50 €	198,00
8	22026161_3 Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia	m	350,000	1,24 €	434,00	350,000	434,00	1,24 €	434,00
9	220301012 Montáž ochrannej rúrkovej	m	16,000	2,15 €	34,40	16,000	34,40	2,15 €	34,40
10	148304001 Ochranná poškodená rúrka D=40/34 mm	m	16,000	5,24 €	99,84	16,000	99,84	5,24 €	99,84
11	345120160 Lišta DIN 35/ 20	ks	3,000	1,49 €	4,47	3,000	4,47	1,49 €	4,47
12	2201802010 Zariadenie kábľa do tvárnicovej trate vrátane prípravých a záverečných prác, do 2 kg/m	m	580,000	6,02 €	3 491,60	580,000	3 491,60	6,02 €	3 491,60
13	2201802010_1 Zariadenie kábľa do objektu, chraníčky, skrine	m	60,000	6,02 €	361,20	60,000	361,20	6,02 €	361,20
14	3412111750 Datový zerný kábel FTP 4x2x0,5 cat.5 (ako INFRALANIS Systémový datový kábel 100 MHz, protokol RJ45 BASE-T, 1 centimetrový CAT5E ETP, vodiči majú plnú izoláciu, napätia na úrovni Fon a) Vodiče sú odizolované až do 50 cm (ako Systémový optický kábel FR 2000 DU, šírka A) 1 (1 x 8), No waterpeak na 1380 nm, ± 0,2 dB/km, vskladní okrem kábla 5,8mm ochrana DB-, oreziarov	m	275,000	0,59 €	162,25	275,000	162,25	0,65 €	178,75
15	341280009 Montáž rámu pre optické rezervy - v skrine	ks	305,000	1,49 €	454,45	305,000	454,45	1,64 €	500,20
16	2203030232_1 Montáž rámu pre optické rezervy - v skrine	ks	1,000	12,38 €	12,38	1,000	12,38	12,38 €	12,38
17	3412612971 Konštrukcia pre optiku rezervu	ks	1,000	14,85 €	14,85	1,000	14,85	14,85 €	14,85
18	220110402_1 Montáž optického rozvádzača pre 12-vláken, zapojenie max. 8-vláken	ks	2,000	12,38 €	24,76	2,000	24,76	12,38 €	24,76
19	3412801098 Optický patch panel, prevádzkové mini ná DIN lištu (konštrukcia) (ako Systémový INFRALANIS max.12 vláken, IULAS E2000/APC, interconexná optická časť, Heatschicht, kompletné uzatvárateľov a zdru	ks	2,000	49,50 €	99,00	2,000	99,00	49,50 €	99,00
20	220065015 Montáž - pigtail	ks	20,000	12,38 €	247,60	20,000	247,60	12,38 €	247,60
21	3582001671 Systémový pigtail E2000/APC	ks	16,000	14,85 €	237,60	16,000	237,60	14,85 €	237,60
22	3582001672 Systémový pigtail LC, PC	ks	4,000	2,48 €	9,92	4,000	9,92	2,48 €	9,92
23	2203000015 Montáž optický konektor E2000/APC	ks	16,000	12,38 €	198,08	16,000	198,08	12,38 €	198,08
24	3412612824 Optický konektormi E2000/APC	ks	16,000	9,90 €	158,40	16,000	158,40	9,90 €	158,40
25	2203090825 Montáž optický konektor LC, PC;	ks	4,000	12,38 €	49,52	4,000	49,52	12,38 €	49,52
26	3412612825 Optický konektormi LC, PC	ks	4,000	9,90 €	39,60	4,000	39,60	9,90 €	39,60
27	220110081_13 Zapojenie vlákien optického rozvádzača	vł	16,000	9,90 €	158,40	16,000	158,40	9,90 €	158,40
28	2203000011 Zhromažďovanie koncovkej káboľovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 5 x 2 mm	ks	8,000	10,73 €	85,84	8,000	85,84	10,73 €	85,84
29	2201103411 Objímka káblovia značkovacia, zhromažďovanie výraz, znaku nasadenie ovnutie objímky a písata bez označov	ks	4,000	2,68 €	10,72	4,000	10,72	2,68 €	10,72
30	3455111661 Objímka	ks	4,000	2,48 €	9,92	4,000	9,92	2,48 €	9,92
31	220110346 Zhromažďovanie káboľovej šifky, vyrastanie znaku, pripojenie ovnutie šifky pásky PVC	ks	12,000	2,68 €	32,16	12,000	32,16	2,68 €	32,16
32	3455111660 T10 tle - štítok	ks	12,000	0,69 €	8,28	12,000	8,28	0,69 €	8,28
33	220170085 Meranie optického kábla na bubne pri vn. dĺžke 1310 nm	dřz	1,000	123,75	123,75	1,000	123,75	123,75 €	123,75
34	220170086 Meranie optického kábla po zaľutkání 12-vł (pokládka, spojovani) (pri 1310 nm)	dřz	2,000	123,75	247,50	2,000	247,50	123,75 €	247,50
35	220170087 Meranie optického kábla podľa montáže 12-vł (pri 1310 nm)	dřz	2,000	123,75	247,50	2,000	247,50	123,75 €	247,50
36	220170088 Meranie tlmenia optického kábla metódou späť. rozptylu pri 2x vn dĺžkach	vlakno	16,000	10,73 €	171,68	16,000	171,68	10,73 €	171,68
37	Zariadenie certifikácie merania na úrovni 1380 nm v preukázanej požiadavky parametrov	vlakno	16,000	10,73 €	171,68	16,000	171,68	10,73 €	171,68
38	220900000_1 Vyhodnotenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru	ks	1,000	140,25 €	140,25	1,000	140,25	140,25 €	140,25
39	220900000_2 Vyhodnotenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD na optiku	ks	1,000	33,00 €	33,00	1,000	33,00	33,00 €	33,00
40	3450395122 Duplexný optický konektor E2000/APC - LC/PC 1m	ks	4,000	9,90 €	39,60	4,000	39,60	9,90 €	39,60
41	3450395222 Duplexný prepajovací kábel FTP 4x2x0,5 cat.5, dĺžka 1m, komplet	ks	4,000	1,49 €	5,96	4,000	5,96	1,49 €	5,96
42	22010166 Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením prívodov a preukššaním	ks	4,000	24,75 €	99,00	4,000	99,00	24,75 €	99,00
43	3843843103 Napájací zdroj 230VAC/48VDC 30Watt 10.5A DIN (ako COMNET PS-DK300-48A, Rail High Temp	ks	2,000	82,50 €	165,00	2,000	165,00	82,50 €	165,00
44	3843843124 Power Supply 40°C to 70°C With 40°C Start-Up, For PoE Applications, Screw Terminal	ks	1,000	198,00 €	198,00	1,000	198,00	198,00 €	198,00
45	3843843148 Power Supply 40°C to 70°C With 40°C Start-Up, For PoE Applications, Screw Terminal	ks	1,000	198,00 €	198,00	1,000	198,00	198,00 €	198,00
46	220000000_1 Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routera	ks	2,000	107,25 €	214,50	2,000	214,50	107,25 €	214,50
47	3843843271 Managed Switch, 8 Port 10/100T With PoE+ (IEEE802.3at 30W) (ako COMNET	ks	2,000	1 031,25 €	2 062,50	2,000	2 062,50	1 031,25 €	2 062,50
48	3843843371 MSA COMPLANT) 2 Port 10/100/40G to 10/100G SFP, 40G SFP,								

ROZPOČET

[illegible]

ROZPOČET

zostatok fakturácie
(dotknuté stavebné objekty)

valorizácia - nové JO
(dotknuté stavebné objekty)

		Informácie o položke		ZoD + dodatky									
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopln	navyšenie		
92	2830002020	Výstražná fólia 6.33cm - modrá v m	m	200,00	0,10 €	20,00 €	200,00	20,00 €	0,10 €	20,00 €	0,00 €		
93	460620014_1	Provizórna úprava terénu v zemiine triedy 4	m2	180,00	0,73 €	131,40 €	180,00	131,40 €	0,73 €	131,40 €	0,00 €		
94	46060001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,500	3,61 €	9,03 €	2,500	9,03 €	3,61 €	9,03 €	0,00 €		
95	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za kabý ďalší km a jazda späť	m3	25,000	0,83 €	20,75 €	25,000	20,75 €	0,83 €	20,75 €	0,00 €		
96	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,750	0,80 €	3,00 €	3,750	3,00 €	0,80 €	3,00 €	0,00 €		
97	460070434	Jama pre označník izopolvaného obvodu v zemiine triedy triedy 4	ks	3,000	20,63 €	61,89 €	3,000	61,89 €	20,63 €	61,89 €	0,00 €		
98	5921272500	Prefabrikatový označník ABZ 17-60 60x20x16	ks	3,000	5,35 €	16,05 €	3,000	16,05 €	5,35 €	16,05 €	0,00 €		
99	984-3	Polohopisné a výškové zameranie trasy kábľa po pokladke	km	0,250	2 835,94 €	708,99 €	0,250	708,99 €	2 835,94 €	708,99 €	0,00 €		
100	984-7	Spracovanie knihy plánov	km	0,250	1 546,88 €	386,72 €	0,250	386,72 €	1 546,88 €	386,72 €	0,00 €		
101	O01-1	Prevádzková dokumentácia navrhovaného zariadenia, systému	sada	1,000	154,69 €	154,69 €	1,000	154,69 €	154,69 €	154,69 €	0,00 €		
102	HZS-001	Stavebné montážne práce náročné - prehládka a príprava prácovníka (1T 4) v rozsahu viac ako 8 bodů	hod	16,000	10,31 €	164,96 €	16,000	164,96 €	10,31 €	164,96 €	0,00 €		
103	HZS-011	Uvedenie do prevádzky - sprevádzkovanie systému	hod	16,000	20,63 €	330,08 €	16,000	330,08 €	20,63 €	330,08 €	0,00 €		
104	HZS-021	Preskúšanie a revízia zariadenia, revízie správy, protokol	hod	24,000	10,31 €	247,44 €	24,000	247,44 €	10,31 €	247,44 €	0,00 €		
105	HZS-081	Úpravy na jestvujúcich dátových zariadeniach a rozvodoch	hod	16,000	15,47 €	247,52 €	16,000	247,52 €	15,47 €	247,52 €	0,00 €		
106	HZS-111	Skúšobná prevádzka, uvedenie systému do trvalej prevádzky	hod	16,000	15,47 €	247,52 €	16,000	247,52 €	15,47 €	247,52 €	0,00 €		
410-08 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Raketová						4 704,90 €	4 704,90 €		4 722,66 €	17,76 €			
1	210810006	Slitový kábel medený 750 - 1000 V mm2 voľne uložený CYKY-CYKym 750 V 3x2,5	m	3,000	1,07 €	3,21 €	3,000	3,21 €	1,07 €	3,21 €	0,00 €		
2	3410105100	Kábel pre voľné uloženie - medený, lanový H05VV-5 F 3G1,5	m	3,000	0,59 €	1,77 €	3,000	1,77 €	0,59 €	1,77 €	0,00 €		
3	220061151_1	Montáž - voľné uloženie HDPE do lôžka alebo žľabu (HKT)	m	20,000	1,65 €	33,00 €	20,000	33,00 €	1,65 €	33,00 €	0,00 €		
4	2862070111	Rúra optická chránička HDPE 40x3,5mm (ako PIPELIFE pre zaťaženie 16Bar, moderná farba, vstupná surovina - vyhradená ZAIA PE, bez vstupného suroviny, FRL-UD a UV stabilizáciou, skúška PE suroviny	m	20,000	0,99 €	19,80 €	20,000	19,80 €	1,62 €	32,40 €	12,60 €		
5	2201103012	Úplná montáž rúrky spojky, koncovky, spojového púzdra	ks	1,000	12,87 €	12,87 €	1,000	12,87 €	12,87 €	12,87 €	0,00 €		
6	3450715304	Spojka rovná pre rúrku HDPE 40/33 mm (ako Plasmac, ACE 700404A, 16 Bar, PP	ks	1,000	49,50 €	49,50 €	1,000	49,50 €	49,50 €	49,50 €	0,00 €		
7	220261661_3	Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia	m	20,000	1,24 €	24,80 €	20,000	24,80 €	1,24 €	24,80 €	0,00 €		
8	220301012	Montáž ochrannej rúrky	m	5,000	2,15 €	10,75 €	5,000	10,75 €	2,15 €	10,75 €	0,00 €		
9	1432340001	Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm	m	5,000	6,24 €	31,20 €	5,000	31,20 €	6,24 €	31,20 €	0,00 €		
10	3451201600	Lišta DIN 35/ 20	ks	1,000	1,49 €	1,49 €	1,000	1,49 €	1,49 €	1,49 €	0,00 €		
11	2201802010	Zaiahnutie kábľa do tváricovej trate vrátane príprav a záverečných prác, do 2 kg/m	m	30,000	6,02 €	180,60 €	30,000	180,60 €	6,02 €	180,60 €	0,00 €		
12	2201802010_1	Zaiahnutie kábľa do objektu, chráničky, skrine	m	10,000	6,02 €	60,20 €	10,000	60,20 €					

ROZPOČET										zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)	
Informácie o položke										ZoD + dodatky			
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie		
8	220261661_3	Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia	m	300,000	1,24 €	372,00 €	300,000	372,00 €	1,24 €	372,00 €	0,00 €		
9	2206301012	Montáž odhrannej rúrky	m	10,000	2,15 €	21,50 €	10,000	21,50 €	2,15 €	21,50 €	0,00 €		
10	1432340001	Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm	m	10,000	6,24 €	62,40 €	10,000	62,40 €	6,24 €	62,40 €	0,00 €		
11	3451201600	Lišta DIN 35 20	ks	3,000	1,49 €	4,47 €	3,000	4,47 €	1,49 €	4,47 €	0,00 €		
12	2201802010	Zaizolovanie káblov do tvárnicovej trate vrátane prípravých a záverečných prác, do 2 kg/m	m	370,000	6,02 €	2 227,40 €	370,000	2 227,40 €	6,02 €	2 227,40 €	0,00 €		
13	2201802010_1	Zaizolovanie káblov do objektu, chránový, skrine	m	40,000	5,02 €	200,80 €	40,000	200,80 €	5,02 €	200,80 €	0,00 €		
14	3412111750	5-žilový zväzok káblov PE 11x2x0,5 cat.5 (ako NIPRALAN®) Systémový dátový kábel 100 MR2 protišok 2,5/5G BASE-T a certifikácia CAT5E ETP, vonkajší plášť PE, kábel tvrdý, odolný na ťah, Eca 10	m	250,000	0,59 €	147,50 €	250,000	147,50 €	0,55 €	162,50 €	15,00 €		
15	3412600098	Vonkajší optický kábel MOK 850 (12-žilový) Systémový optický kábel THF 75406 DAC 850/57 AT (1x 8), Neustupnosť na 1380 nm, 0,22 dB/km, vonkajší priemer kábla 5,8 mm, ochrana DR - orezovanie	m	120,000	1,49 €	178,80 €	120,000	178,80 €	1,64 €	196,80 €	18,00 €		
16	220030232_1	Montáž rámu pre optické rezervy - v skrine	ks	1,000	12,38 €	12,38 €	1,000	12,38 €	12,38 €	12,38 €	0,00 €		
17	3412612971	Konstrukcia pre optický rezerva	ks	1,000	14,85 €	14,85 €	1,000	14,85 €	14,85 €	14,85 €	0,00 €		
18	220110402_1	Montáž optického rozvádzača pre 12-vláken, zapojenie max. 8-vláken	ks	1,000	12,38 €	12,38 €	1,000	12,38 €	12,38 €	12,38 €	0,00 €		
19	3412601098	Optický patchcord E2000/APC, Intervenčná optická kazeta, Hlasťobník, kompletné uzatváranie a zvládanie	ks	1,000	49,50 €	49,50 €	1,000	49,50 €	49,50 €	49,50 €	0,00 €		
20	2200605015	Montáž - pigtail	ks	18,000	12,38 €	222,84 €	18,000	222,84 €	12,38 €	222,84 €	0,00 €		
21	3582001671	Systémový pigtail E2000/APC	ks	16,000	14,85 €	237,60 €	16,000	237,60 €	14,85 €	237,60 €	0,00 €		
22	3582001672	Systémový pigtail LC, PC	ks	2,000	2,48 €	4,96 €	2,000	4,96 €	2,48 €	4,96 €	0,00 €		
23	2203009815	Montáž optický konektor E2000/APC	ks	16,000	12,38 €	198,08 €	16,000	198,08 €	12,38 €	198,08 €	0,00 €		
24	3412612824	Optický konektormi E2000/APC	ks	16,000	9,90 €	158,40 €	16,000	158,40 €	9,90 €	158,40 €	0,00 €		
25	2203009825	Montáž optický konektor LC, PC	ks	2,000	12,38 €	24,76 €	2,000	24,76 €	12,38 €	24,76 €	0,00 €		
26	3412612825	Optický konektormi LC, PC	ks	2,000	9,90 €	19,80 €	2,000	19,80 €	9,90 €	19,80 €	0,00 €		
27	220110081_13	Zapojenie vláken optického rozvádzača	vl	18,000	9,90 €	178,20 €	18,000	178,20 €	9,90 €	178,20 €	0,00 €		
28	220300001	Zhotovenie koncovkej kábovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 5 x 2 mm	ks	8,000	10,73 €	85,84 €	8,000	85,84 €	10,73 €	85,84 €	0,00 €		
29	220110341	Objímka kábov značkovacia, zhotovenie, výraz, znaku, nasadenie, ovinnutie objímky a plášťa	ks	5,000	2,68 €	13,40 €	5,000	13,40 €	2,68 €	13,40 €	0,00 €		
30	3455111661	Objímka	ks	5,000	2,48 €	12,40 €	5,000	12,40 €	2,48 €	12,40 €	0,00 €		
31	220110346	Zhotovenie kábov štítka, výrazenie znaku, pripravenie, ovinnutie štítka páskou PVC	ks	10,000	2,68 €	26,80 €	10,000	26,80 €	2,68 €	26,80 €	0,00 €		
32	3455111660	T 10 06 - štítok	ks	10,000	0,69 €	6,90 €	10,000	6,90 €	0,69 €	6,90 €	0,00 €		
33	220170085	Meranie optického kábla na bubne pri vln. dĺžkach 1310 nm	dĺž.	1,000	123,75 €	123,75 €	1,000	123,75 €	123,75 €	123,75 €	0,00 €		
34	220170086	Meranie optického kábla po zatiahnutí 12-vl (pokládke, spojkovaní) (pri 1310 nm)	dĺž.	1,000	123,75 €	123,75 €	1,000	123,75 €	123,75 €	123,75 €	0,00 €		
35	220170087	Meranie optického kábla počas montáže 12-vl (pri 1310 nm)	dĺž.	1,000	123,75 €	123,75 €	1,000	123,75 €	123,75 €	123,75 €	0,00 €		
36	220170088	Meranie límenia optického kábla metódou späť. rozptylu pri 2x vln.dĺžkach	vlnokm	8,000	10,73 €	85,84 €	8,000	85,84 €	10,73 €	85,84 €	0,00 €		
37	220170089	Záverečné certifikátne meranie na vlnovej dĺžke 1383nm a preukazujúci požadovaný parameter	vlnokm	8,000	10,73 €	85,84 €	8,000	85,84 €	10,73 €	85,84 €	0,00 €		
38	220900000_1	INTEGRALAN® 12-žilový kábel po zatiahnutí 12-vl (pokládke, spojkovaní) (pri 1310 nm)	ks	1,000	140,25 €	140,25 €	1,000	140,25 €	140,25 €	140,25 €	0,00 €		
39	220900000_2	INTEGRALAN® 12-žilový kábel po zatiahnutí 12-vl (pokládke, spojkovaní) (pri 1310 nm)	ks	1,000	33,00 €	33,00 €	1,000	33,00 €	33,00 €	33,00 €	0,00 €		
40	3450395122	Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m	ks	4,000	9,90 €	39,60 €	4,000	39,60 €	9,90 €	39,60 €	0,00 €		
41	3450395222	Duplexný prepájací kábel FTP 4x2x0,5 cat.5, dĺžky 1m, komplet	ks	2,000	1,49 €	2,98 €	2,000	2,98 €	1,49 €	2,98 €	0,00 €		
42	220410166	Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením prívodov a preskúšaním	ks	3,000	24,75 €	74,25 €	3,000	74,25 €	24,75 €	74,25 €	0,00 €		
43	3843843103	Napájací zdroj 230VAC/48VDC 30Watt (0,6A) DIN (ako COMNET PS-DRA30-48A, Rail High Temp	ks	1,000	82,50 €	82,50 €	1,000	82,50 €	82,50 €	82,50 €	0,00 €		
44	3843843124	Napájací zdroj 230VAC/48VDC 30Watt (0,6A) DIN (ako COMNET PS-DRA30-48A, Rail High Temp	ks	1,000	198,00 €	198,00 €	1,000	198,00 €	198,00 €	198,00 €	0,00 €		
45	3843843148	Napájací zdroj 230VAC/48VDC 480Watt (6A) DIN (ako COMNET PS-DRA480-48A, Rail High Temp	ks	1,000	198,00 €	198,00 €	1,000	198,00 €	198,00 €	198,00 €	0,00 €		
46	220000000_1	Montáž, inštalácia a konfigurácia switcha/routera	ks	2,000	107,25 €	214,50 €	2,000	214,50 €	107,25 €	214,50 €	0,00 €		
47	3843843271	Managed Switch, 8 Port 10/100/1000 with PoE+ (IEEE802.3at 30w) (ako COMNET	ks	2,000	1 031,25 €	2 062,50 €	2,000	2 062,50 €	1 031,25 €	2 062,50 €	0,00 €		
48	3843843371	Managed Switch, 8 Port 10/100/1000 with PoE+ (IEEE802.3at 30w) (ako COMNET	ks	6,000	21,45 €	128,70 €	6,000	128,70 €	21,45 €	128,70 €	0,00 €		
49	220000000_2	Montáž, inštalácia a konfigurácia media konvertora/prevodka, OKmetallika	ks	1,000	107,25 €	107,25 €	1,000	107,25 €	107,25 €	107,25 €	0,00 €		
50	3843843471	Media Converter OKmetallika pár (ako COMNET CNFSPMPC0E30M, 10/100Mbps, PoE+ (30W	ks	1,000	370,01 €	370,01 €	1,000	370,01 €	370,01 €	370,01 €	0,00 €		
51	220370079_1	Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie	ks	3,000	82,50 €	247,50 €	3,000	247,50 €	82,50 €	247,50 €	0,00 €		
52	220370079_2	Prekonfigurovanie existujúceho switcha, úprava, dispozičný DPMK	ks	1,000	82,50 €	82,50 €	1,000	82,50 €	82,50 €	82,50 €	0,00 €		
53	220302092	Montáž inform., tabule do 200 kg, na nosnú konštrukciu, zaizolovanie káblov bez zapojenia	ks	3,000	28,88 €	86,64 €	3,000	86,64 €	28,88 €	86,64 €	0,00 €		
54	2203700612	Instalácia, konfigurácia a nastavenie parametrov informačného systému, informačných tabulí,	ks	3,000	272,25 €	816,75 €	3,000	816,75 €	272,25 €	816,75 €	0,00 €		
55	3685122014	Stredná elektronická informačná tabuľa pre MHD - DPMK, minimálne 4 riadkov, 128x66 px, komplet	ks	3,000	3 720,75 €	11 162,25 €	3,000	11 162,25 €	3 720,75 €	11 162,25 €	0,00 €		
56	2203700712	Úprava konfigurácie a nastavenie parametrov informačného systému DPMK	ks	3,000	222,75 €	668,25 €	3,000	668,25 €	222,75 €	668,25 €	0,00 €		
57	220070087	Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr. Bandimex (návln 30 m)	návln	1,000	141,90 €	141,90 €	1,000	141,90 €	141,90 €	141,90 €	0,00 €		
58	7917911021R	Montáž, zapojenie a nastavenie automatu na výdaj cestovných lístkov MHDK	ks	2,000	346,50 €	693,00 €	2,000	693,00 €	346,50 €	693,00 €	0,00 €		
59	3685122013	Automat na výdaj cestovných lístkov, spĺňajúci aktuálne požiadavky DPMK	ks	2,000	11 523,60 €	23 047,20 €	2,000	23 047,20 €	11 523,60 €	23 047,20 €	0,00 €		
60	220111761_1	Montáž uzemňovacej svorky	ks	1,000	8,25 €	8,25 €	1,000	8,25 €	8,25 €	8,25 €	0,00 €		
61	3544215000	Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm	ks	1,000	1,19 €	1,19 €	1,000	1,19 €	1,19 €	1,19 €	0,00 €		
62	220111756	Pripojenie uzemnenia kábla (do 140 žil), skrine na existujúce uzemnenie	ks	1,000	14,03 €	14,03 €	1,000	14,03 €	14,03 €	14,03 €	0,00 €		
63	220270323	Vodič (lano) silnoprvodový CY, CYA 2,5 učený do rúrkovodu alebo líst.bez ukončenia a zapojenia	m	12,000	1,32 €	15,84 €	12,000	15,84 €	1,32 €	15,84 €	0,00 €		
64	3410412000	Vodič mediálny CYA, 2,5 Immovodný	m	6,000	0,40 €	2,40 €	6,000	2,40 €	0,40 €	2,40 €	0,00 €		
65	3410411800	Vodič mediálny CYA, 2,5 červený	m	6,000	0,40 €	2,40 €	6,000	2,40 €	0,40 €	2,40 €	0,00 €		
66	220270326	Vodič (lano) silnoprvodový CY, CYA 10,0 učený do rúrkovodu alebo líst.bez ukončenia a zapojenia	m	3,000	1,32 €	3,96 €	3,000	3,96 €	1,32 €	3,96 €	0,00 €		
67	3410414300	Vodič mediálny CYA 10 žltozelený	m	3,000	1,19 €	3,57 €	3,000	3,57 €	1,19 €	3,57 €	0,00 €		
68	220271801	Ukončenie vodičov a lán, vrátane odizolovania,káblových úk.zapojenia na svorku do 16 mm	ks	2,000	1,24 €	2,48 €	2,000	2,48 €	1,24 €	2,48 €	0,00 €		
69	460010025	Výkrytie trasy kábového vedenia	km	0,200	515,63 €	103,13 €	0,200	103,13 €	515,63 €	103,13 €	0,00 €		
70	141721113	Nástené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač: PE rúr, hĺbkou do 6m, vonk. priemer cez 90 do 110mm	m	17,000	49,50 €	841,50 €	17,000	841,50 €	49,50 €	841,50 €	0,00 €		
71	2860017891	HDPE rúra PE100 rúra 90x5,41/2m PN10 (SDR17)	m	17,000	5,69 €	96,73 €	17,000	96,73 €	5,69 €	96,73 €	0,00 €		
72	460200164	Hĺbenie kábovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zeminie triedy 4	m	142,000	7,22 €	1 025,24 €	142,000	1 025,24 €	7,22 €	1 025,24 €	0,00 €		
73	460200304	Hĺbenie kábovej rýhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zeminie triedy 4	m	30,000	15,47 €	464,10 €	30,000	464,10 €	15,47 €	464,10 €	0,00 €		
74	460400001	Paženie kábovej rýhy široj do 130 cm hĺbkou do 200 cm	m	30,000	4,13 €	123,90 €	30,000	123,90 €	4,13 €	123,90 €	0,00 €		
75	6051100017	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm	m3	3,000	170,78 €	512,34 €	3,000	512,34 €	170,78 €	512,34 €	0,00 €		
76	6051200022	Hranoly zo smrekovca neopracované hraničné akost II, prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm	m3	2,100	170,78 €	358,64 €	2,100	358,64 €	170,78 €	358,64 €	0,00 €		
77	460400101	Odstánenie príložného paženia z rýhy široj do 1,3 m hĺbkou do 2 m	m	30,000	2,06 €	61,80 €	30,000	61,80 €	2,06 €	61,80 €	0,00 €		
78	460420021	Znáznenie, rekonštr. kábového lúčka z piesku bez zakrytia, v rýhe široj do 65 cm, hĺbkou vrstvy 5 cm	m	172,000	1,67 €	287,24 €	172,000	287,24 €	1,67 €	287,24 €	0,00 €		
79	5815300004	Piesok technický netriedený	t	11,042	19,98 €	209,58 €	11,042	209,58 €	22,34 €	246,68 €	37,10 €		
80	4604200501	Krčkovetka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, počiatočné betón. zrába vrátane zakrytia bez zábrpu	ks	7,000	10,31 €	72,17 €	7,000	72,17 €	10,31 €	72,17 €	0,00 €		
81	2100101251	Pokládka ochranné rúry z PE D=110 mm	m	47,000	0,73 €	34,31 €	47,000	34,31 €	0,73 €	34,31 €	0,00 €		
82	2860017890	HDPE rúra PE100 rúra 90x5,41/2m PN10 (SDR17)	m	47,000	1,43 €	67,21 €	47,000	67,21 €	1,43 €	67,21 €	0,00 €		

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
106	H2S-111	Skúšobná prevádzka, uvedenie systému do trvalej prevádzky	hod	15,000	15,47 €	232,05 €	15,000	232,05 €	15,47 €	232,05 €	0,00 €
410-10 - Informačný a kamerový systém - Slanecká - Krížovatka Galaktická						8 002,51 €		8 002,51 €		8 069,51 €	87,00 €
1	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2 voľne ułożony CYKY-CYKym 750 V 3x2,5	m	3,000	1,07 €	3,21 €	3,000	3,21 €	1,07 €	3,21 €	0,00 €
2	3410105100	Kábel pre voľné ułożenie - medený, lanový H05VV-F 5 F 3G1,5	m	3,000	0,59 €	1,77 €	3,000	1,77 €	0,59 €	1,77 €	0,00 €
3	220061151_1	Montáž - voľné ułożenie HDPE do štítu alebo žľabu (HKT)	m	100,000	1,65 €	165,00 €	100,000	165,00 €	1,65 €	165,00 €	0,00 €
4	2862307011	Minia optická chránička HDPE 20x3,5mm (ako PIPELIFE pri zařazení 1855a, možná ľavá,pravá	m	100,000	0,99 €	99,00 €	100,000	99,00 €	1,62 €	162,00 €	63,00 €
5	2201103012	Úplná montáž rúrovej spojky, koncovky, spojového púzdra	ks	2,000	12,87 €	25,74 €	2,000	25,74 €	12,87 €	25,74 €	0,00 €
6	3450715304	Spojka rovná pre rúrky HDPE 40/33 mm (ako Plasmix, ACE 7004040A, 16 Bar, PP	ks	2,000	49,50 €	99,00 €	2,000	99,00 €	49,50 €	99,00 €	0,00 €
7	220261661_3	Kontrola priechodnosti PE rúr - kalibrácia	m	100,000	1,24 €	124,00 €	100,000	124,00 €	1,24 €	124,00 €	0,00 €
8	2208301012	Montáž ochrannej rúrky	m	16,000	2,15 €	34,40 €	16,000	34,40 €	2,15 €	34,40 €	0,00 €
9	1432340001	Ochranná pozinkovaná rúrka D=40/34 mm	m	16,000	6,24 €	99,84 €	16,000	99,84 €	6,24 €	99,84 €	0,00 €
10	3451201600	Lišta DIN 35/ 20	ks	1,000	1,49 €	1,49 €	1,000	1,49 €	1,49 €	1,49 €	0,00 €
11	2201802010	Zařahnutie kábla do technickej trate vrátane prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m	m	120,000	6,02 €	722,40 €	120,000	722,40 €	6,02 €	722,40 €	0,00 €
12	2201802010_1	Zařahnutie kábla do objektu, chránky, skrine	m	25,000	6,02 €	150,50 €	25,000	150,50 €	6,02 €	150,50 €	0,00 €
13	3412111750	Úložný zariadenie H05VV-F 3x25+3x16 (ako PIPELIFE systémový drôtový kábel 100'IMPZ, protisk	m	120,000	0,59 €	70,80 €	120,000	70,80 €	0,65 €	78,00 €	7,20 €
14	220300001	Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 5 x 2 mm	ks	4,000	10,73 €	42,92 €	4,000	42,92 €	10,73 €	42,92 €	0,00 €
15	2201103041	Objímka káblová značkovacia, zhotovenie, výraz znaku, nasadenie, ovládanie objímky a plášťa	ks	2,000	2,68 €	5,36 €	2,000	5,36 €	2,68 €	5,36 €	0,00 €
16	3455111661	Objímka	ks	2,000	2,48 €	4,96 €	2,000	4,96 €	2,48 €	4,96 €	0,00 €
17	2201103046	Zhotovenie káblového štítika, vyrazenie znaku, prípravenie, ovládanie štítika páskou PVC	ks	4,000	2,68 €	10,72 €	4,000	10,72 €	2,68 €	10,72 €	0,00 €
18	3455111660	T1 06 - štítik	ks	4,000	0,69 €	2,76 €	4,000	2,76 €	0,69 €	2,76 €	0,00 €
19	2209000000_1	Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PO pre infraštruktúru	ks	1,000	140,25 €	140,25 €	1,000	140,25 €	140,25 €	140,25 €	0,00 €
20	2209000000_2	Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PO na optiku	ks	1,000	33,00 €	33,00 €	1,000	33,00 €	33,00 €	33,00 €	0,00 €
21	3450395122	Duplexný optický patchcord E2000/APC - LC/PC 1m	ks	2,000	9,90 €	19,80 €	2,000	19,80 €	9,90 €	19,80 €	0,00 €
22	220410166	Montáž a zapojenie záložného zdroja so zapojením prívodu a preskúšaním	ks	1,000	26,40 €	26,40 €	1,000	26,40 €	26,40 €	26,40 €	0,00 €
23	3843843148	Nápadák záž 230VAC/8VDC, 180Watt, (5A), DIN (ako COMNET PS-DRA80-48A, Rail High Temp	ks	1,000	198,00 €	198,00 €	1,000	198,00 €	198,00 €	198,00 €	0,00 €
24	2200000000_1	Montáž, inštalácia a konfigurácia svietidla outdoor	ks	1,000	107,25 €	107,25 €	1,000	107,25 €	107,25 €	107,25 €	0,00 €
25	3843843271	Managed Switch, 8 Port 10/100/1000 PoE, IEEE802.3at 30w (ako COMNET	ks	1,000	1 031,25 €	1 031,25 €	1,000	1 031,25 €	1 031,25 €	1 031,25 €	0,00 €
26	3843843371	ONVIF-PTZ-IP-Cam, 2 Pch, 100/960/1080i, 60-100/1200x, SFP Combo, DIN Wall Mount, PSU	ks	2,000	21,45 €	42,90 €	2,000	42,90 €	21,45 €	42,90 €	0,00 €
27	220370070_1	Montáž - Technická podpora pre dátové zariadenie	ks	1,000	82,50 €	82,50 €	1,000	82,50 €	82,50 €	82,50 €	0,00 €
28	220370070_2	Prekonfigurovanie existujúceho switchu, úprava, dispeľing OPMM	ks	1,000	82,50 €	82,50 €	1,000	82,50 €	82,50 €	82,50 €	0,00 €
29	220070807	Montáž a dodávka nerezovej pásky ako napr.: Bandimex (návln 30 m)	návln	1,000	141,90 €	141,90 €	1,000	141,90 €	141,90 €	141,90 €	0,00 €
30	220111761_1	Montáž uzemňovacej svorky	ks	1,000	8,25 €	8,25 €	1,000	8,25 €	8,25 €	8,25 €	0,00 €
31	3544215000	Svorka uzemňovacia 32x29x2 mm	ks	1,000	1,19 €	1,19 €	1,000	1,19 €	1,19 €	1,19 €	0,00 €
32	220111756	Prípojenie uzemnenia kábla (do 140 30), skrine na existujúce uzemnenie	ks	1,000	14,03 €	14,03 €	1,000	14,03 €	14,03 €	14,03 €	0,00 €
33	220270323	Vodít (lano) silnoprúdový CY, CYA 2,5 ułożony do rúrkového alebo list.bez ukončenia a zapojenia	m	4,000	1,32 €	5,28 €	4,000	5,28 €	1,32 €	5,28 €	0,00 €
34	3410412000	Vodít medený CYA, 2,5 trnavomodrý	m	2,000	0,40 €	0,80 €	2,000	0,80 €	0,40 €	0,80 €	0,00 €
35	3410411800	Vodít medený CYA, 2,5 červený	m	2,000	0,40 €	0,80 €	2,000	0,80 €	0,40 €	0,80 €	0,00 €
36	220270326	Vodít (lano) silnoprúdový CY, CYA 10,0 ułożony do rúrkového alebo list.bez ukončenia a zapojenia	m	3,000	1,32 €	3,96 €	3,000	3,96 €	1,32 €	3,96 €	0,00 €
37	3410414300	Vodít medený CYA 10 žltozelený	m	3,000	1,19 €	3,57 €	3,000	3,57 €	1,19 €	3,57 €	0,00 €
38	220271601	Ukončenie vodičov a ľán, vrátane odizolovania,káblových ok,zapojenia na svorku do 16 mm	ks	1,000	1,24 €	1,24 €	1,000	1,24 €	1,24 €	1,24 €	0,00 €
39	460010025	Vytýčenie trasy káblového vedenia	km	0,100	515,63 €	51,56 €	0,100	51,56 €	515,63 €	51,56 €	0,00 €
40	460200164	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokaj, v zemine triedy 4	m	42,000	7,22 €	303,24 €	42,000	303,24 €	7,22 €	303,24 €	0,00 €
41	460200304	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 120 cm hĺbokaj, v zemine triedy 4	m	36,000	15,47 €	556,92 €	36,000	556,92 €	15,47 €	556,92 €	0,00 €
42	460400001	Paženie káblovej rýhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 cm	m	36,000	4,13 €	148,68 €	36,000	148,68 €	4,13 €	148,68 €	0,00 €
43	6051100017	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akostné ľl hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm	m3	3,600	170,78 €	614,81 €	3,600	614,81 €	170,78 €	614,81 €	0,00 €
44	6051200022	Hranoly zo smrekú neopracované hrnaneé akostné ľl, prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm	m3	2,500	170,78 €	430,37 €	2,500	430,37 €	170,78 €	430,37 €	0,00 €
45	460400101	Odstřnenie príložného paženia z rýhy šírky do 1,3 m hĺbky do 2 m	m	36,000	2,06 €	74,16 €	36,000	74,16 €	2,06 €	74,16 €	0,00 €
46	460420021	Znariadenie, rekonštr., káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šírky do 65 cm, hĺbokaj vrstvy 5 cm	m	78,000	1,67 €	130,26 €	78,000	130,26 €	1,67 €	130,26 €	0,00 €
47	5815300004	Piesok technický neteriedný	t	5,000	18,98 €	94,90 €	5,000	94,90 €	22,34 €	111,70 €	16,80 €
48	460420501	Krízovatka s káblom, sieťami, úprava dna výkopu, položenie betón. žľabu vrátane zakrytia-bez zářpu	ks	5,000	10,31 €	51,55 €	5,000	51,55 €	10,31 €	51,55 €	0,00 €
49	2100101251	Pokladko ochrannej rývy z PE, D=110 mm	m	36,000	0,73 €	26,28 €	36,000	26,28 €	0,73 €	26,28 €	0,00 €
50	2860017890	Objímka koncového ochranného PE štítu (ako PIPELIFE KSK-PEG 101080 - DUOLIGHT - kruhová	m	36,000	1,43 €	51,48 €	36,000	51,48 €	1,43 €	51,48 €	0,00 €
51	460260001	Zařahnutie lana do kanálka alebo tvárnicovej trasy	m	125,000	0,11 €	13,75 €	125,000	13,75 €	0,11 €	13,75 €	0,00 €
52	1561116500	Drôt holt mäkký 11300 D 2,00 mm	kg	3,075	0,67 €	2,06 €	3,075	2,06 €	0,67 €	2,06 €	0,00 €
53	460250001	Zařahnutie vstupného a výstupného otvoru rývy proti vetrolnu vodu	ks	4,000	2,89 €	11,56 €	4,000	11,56 €	2,89 €	11,56 €	0,00 €
54	220200401_1	Označenie káblovej trasy markerm	ks	4,000	0,83 €	3,32 €	4,000	3,32 €	0,83 €	3,32 €	0,00 €
55	3412611726	Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M)	ks	4,000	21,82 €	87,28 €	4,000	87,28 €	21,82 €	87,28 €	0,00 €
56	460560164	Ručný zářp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokaj v zemine tr. 4	m	42,000	1,44 €	60,48 €	42,000	60,48 €	1,44 €	60,48 €	0,00 €
57	460560304	Ručný zářp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokaj v zemine tr. 4	m	36,000	3,09 €	111,24 €	36,000	111,24 €	3,09 €	111,24 €	0,00 €
58	460300006	Zhutnenie zeminy po vřtách pri zahrnutí rýh strojím, vřtva zeminy 20 cm	m3	33,000	0,21 €	6,93 €	33,000	6,93 €	0,21 €	6,93 €	0,00 €
59	460490012	Rozvinutie a ułożenie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	85,000	0,11 €	9,35 €	85,000	9,35 €	0,11 €	9,35 €	0,00 €
60	2830002020	Výstražná fólia 8.33cm - modrá v m	m	85,000	0,10 €	8,50 €	85,000	8,50 €	0,10 €	8,50 €	0,00 €
61	460820014_1	Provizória úprava terénu v zemine triedy 4	m2	85,000	0,73 €	62,05 €	85,000	62,05 €	0,73 €	62,05 €	0,00 €
62	460800001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,000	3,61 €	3,61 €					

ROZPOČET						zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)		valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke						ZoD + dodatky					
p.č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
22	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	17,55 €	17,55 €	1,000	17,55 €	17,55 €	17,55 €	0,00 €
23	552520000264	Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s pálkou DN 80	ks	1,010	30,56 €	30,87 €	1,010	30,87 €	30,56 €	30,87 €	0,00 €
24	552520024728	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, DN 80	ks	1,000	45,10 €	45,10 €	1,000	45,10 €	45,10 €	45,10 €	0,00 €
25	857421121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 500	ks	11,000	68,70 €	755,70 €	11,000	755,70 €	68,70 €	755,70 €	0,00 €
26	552520035047	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 500, PN 16	ks	2,000	1 209,20 €	2 418,40 €	2,000	2 418,40 €	1 209,20 €	2 418,40 €	0,00 €
27	552520003277	Tvarovka MMA z tvárnej liatiny DN 500/80	ks	1,000	2 593,82 €	2 593,82 €	1,000	2 593,82 €	2 593,82 €	2 593,82 €	0,00 €
28	552520011357	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 500/30" PN16	ks	4,000	1 413,74 €	5 654,96 €	4,000	5 654,96 €	1 413,74 €	5 654,96 €	0,00 €
29	552520011368	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 300/22" PN16	ks	2,000	1 330,12 €	2 660,24 €	2,000	2 660,24 €	1 330,12 €	2 660,24 €	0,00 €
30	319440007578	Príruba dvokomorová špeciálna DN 500, PN16, D 508 mm, pre oceľové potrubia, na vodu	ks	2,000	1 209,20 €	2 418,40 €	2,000	2 418,40 €	1 209,20 €	2 418,40 €	0,00 €
31	891241112	Montáž posúvača a zemnej súpravy DN 80, teleskopická 1,3 - 1,8 m	ks	3,000	19,02 €	57,06 €	3,000	57,06 €	19,02 €	57,06 €	0,00 €
32	422210001888	Zemná súprava teleskopická pre uzáver DN 80, h = 1,3 - 1,8 m	ks	3,000	22,71 €	68,13 €	3,000	68,13 €	22,71 €	68,13 €	0,00 €
33	422210004222	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu	ks	3,000	72,47 €	217,41 €	3,000	217,41 €	72,47 €	217,41 €	0,00 €
34	422210054223	Prírubový spoj DN 80 pre PE potrubia	ks	3,000	43,69 €	131,07 €	3,000	131,07 €	43,69 €	131,07 €	0,00 €
35	891241113	Montáž uzáveru s prírubami DN 80	ks	1,000	19,02 €	19,02 €	1,000	19,02 €	19,02 €	19,02 €	0,00 €
36	422210002723	Uzáver s prírubami DN 80	ks	1,000	72,47 €	72,47 €	1,000	72,47 €	72,47 €	72,47 €	0,00 €
37	891241115	Montáž zemnej súpravy DN 80, teleskopická 2,0 - 2,5 m	ks	1,000	19,02 €	19,02 €	1,000	19,02 €	19,02 €	19,02 €	0,00 €
38	422210001944	Zemná súprava DN 80, teleskopická 2,0 - 2,5 m	ks	1,000	28,75 €	28,75 €	1,000	28,75 €	28,75 €	28,75 €	0,00 €
39	891247111	Montáž armatúry na potrubí, hydrant podzemný DN 80	ks	1,000	8,67 €	8,67 €	1,000	8,67 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €
40	449160000925	Podzemný hydrant DN 80	ks	1,000	177,55 €	177,55 €	1,000	177,55 €	177,55 €	177,55 €	0,00 €
41	891379115	Montáž navrtávacích pásov na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 500	ks	3,000	68,93 €	206,79 €	3,000	206,79 €	68,93 €	206,79 €	0,00 €
42	551180009822	Navrtávač pás univerzálny s prírubovým výstupom DN 80 - 80 na vodu, z tvárnej liatiny	ks	3,000	205,66 €	616,98 €	3,000	616,98 €	205,66 €	616,98 €	0,00 €
43	891421113	Montáž liatinového prírubového uzáveru DN 500	ks	1,000	109,66 €	109,66 €	1,000	109,66 €	109,66 €	109,66 €	0,00 €
44	422210002776	Uzáver liatinový s prírubami DN 500, PN 10	ks	1,000	2 759,63 €	2 759,63 €	1,000	2 759,63 €	2 759,63 €	2 759,63 €	0,00 €
45	592240012436	Ochranná betónová sachotva skruz DN 600, dĺžka 200 mm	ks	1,000	27,32 €	27,32 €	1,000	27,32 €	29,89 €	29,89 €	2,57 €
46	892421111	Ostatné práce na rúrovom vedení, itakové skúšky vodovodného potrubia DN 400 alebo 500	m	138,580	1,53 €	212,03 €	138,580	212,03 €	1,53 €	212,03 €	0,00 €
47	892423111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 400 alebo 500	m	138,580	20,77 €	2 878,31 €	138,580	2 878,31 €	20,77 €	2 878,31 €	0,00 €
48	892442111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri itakových skúškach DN nad 300 do 500 mm	ks	2,000	381,29 €	762,56 €	2,000	762,56 €	381,29 €	762,56 €	0,00 €
49	899401112	Osadenie poklopku liatinového posúvačového	ks	2,000	17,85 €	35,70 €	2,000	35,70 €	17,85 €	35,70 €	0,00 €
50	552410000133	Poklop posúvačový tuhý	ks	2,000	13,41 €	26,82 €	2,000	26,82 €	13,41 €	26,82 €	0,00 €
51	899401113	Osadenie poklopku liatinového hydrantového	ks	1,000	35,31 €	35,31 €	1,000	35,31 €	35,31 €	35,31 €	0,00 €
52	552410000722	Poklop pre podzemné hydranty	ks	1,000	30,84 €	30,84 €	1,000	30,84 €	30,84 €	30,84 €	0,00 €
53	899401115	Osadenie poklopku pre zemnú súpravu	ks	3,000	17,85 €	53,55 €	3,000	53,55 €	17,85 €	53,55 €	0,00 €
54	552410000489	Poklop uličný tuhý pre zemné súpravy	ks	3,000	5,14 €	15,42 €	3,000	15,42 €	5,14 €	15,42 €	0,00 €
55	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	155,520	0,65 €	101,09 €	59,500	38,68 €	0,65 €	38,68 €	0,00 €
56	711541164	Zhotovenie izolácie plámi prítavením	m2	237,918	3,00 €	713,75 €	64,330	192,99 €	3,00 €	192,99 €	0,00 €
57	628310001133	Oxidovaný asfaltový pás Bitublagit PE V80 S35	m2	285,502	1,62 €	462,51 €	77,197	125,06 €	2,63 €	203,03 €	77,97 €
58	230200080	Montáž oceľových chráničiek D x1 720 x 9	m	9,000	69,42 €	624,78 €	0,000	0,00 €	69,42 €	0,00 €	0,00 €
59	143110001222	Rúra oceľová D 720 mm, hr. steny 9 mm	m	9,000	140,21 €	1 261,89 €	0,000	0,00 €	207,10 €	0,00 €	0,00 €
60	230200128	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 700	m	12,000	56,83 €	681,96 €	0,000	0,00 €	56,83 €	0,00 €	0,00 €
61	286710000822	Očijmka kĺza distančná "KACI" HDPE, typ E, výška 60 mm	ks	35,000	12,39 €	433,65 €	0,000	0,00 €	20,27 €	0,00 €	0,00 €
62	286710000855	Tesniaca manžeta z neoprérovej gumy - otvoru kužel 500 x 700 mm	ks	2,000	138,74 €	277,48 €	0,000	0,00 €	227,01 €	0,00 €	0,00 €
63	250300004	Čistenie oceľ. koľ. pred povrchovou úpravou /lúpt. oš. cit. Cr 3/potrubia priem.ového DN 300 a viac	m2	20,347	2,48 €	50,46 €	0,000	0,00 €	2,48 €	0,00 €	0,00 €
64	250300034	Čistenie odhrdzovcom potrubia priem.ového DN 300 a viac	m2	20,347	1,65 €	33,57 €	0,000	0,00 €	1,65 €	0,00 €	0,00 €
65	H25022114	Stavebné montážne práce najmä:rozhranie na odbočnosť (Y:4): kopanie sondy pre overenie existujúceho vodovodu	hod	20,000	13,86 €	277,20 €	0,000	0,00 €	13,86 €	0,00 €	0,00 €
NP1	552520011359	Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, DN 500/45" PN16, vrátane tesniacich a zámkových krúžkov	ks	0,000	2 847,73 €	0,00 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NP2	552520011358	UltraGrip DN 500 (E-kus) PN16, rozsah 49-552 mm	ks	0,000	2 186,10 €	0,00 €	0,000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
605-00 - Preložka a ochrana VN vedení - ul. Važecká						19 201,15 €		19 201,15 €		20 450,90 €	1 249,75 €
1	388317778	Obetšovanie kabelovodu/chráničky prostím betónom v otvorenom výkope	m3	8,400	102,67 €	862,43 €	8,400	862,43 €	102,67 €	862,43 €	0,00 €
2	210101343	Montáž - VN spojky pre 22kV prechod 3 plast 150-240	ks	3,000	78,95 €	236,85 €	3,000	236,85 €	78,95 €	236,85 €	0,00 €
3	345820009600	Spojka VN pre 22kV prechod 3 plast 150-240	ks	3,000	445,50 €	1 336,50 €	3,000	1 336,50 €	491,43 €	1 474,29 €	137,79 €
4	2109303294	Montáž - Kabel NAXXS2Y 1 x 150 RM25	m	960,000	1,36 €	1 305,60 €	960,000	1 305,60 €	1,36 €	1 305,60 €	0,00 €
5	341130008421	VN kabel NAXXS2Y 1 x 240 RM25	m	960,000	6,60 €	6 336,00 €	960,000	6 336,00 €	7,28 €	6 988,80 €	652,80 €
6	460200303	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	7,000	12,25 €	85,75 €	7,000	85,75 €	12,25 €	85,75 €	0,00 €
7	460200883	Hĺbenie kábelovej rýhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	150,000	31,93 €	4 789,50 €	150,000	4 789,50 €	31,93 €	4 789,50 €	0,00 €
8	460200103	Výkop pre kábelový spojku, rýha pre kabel nad 10 kV v zemine triedy 3, vrátane zášľapu	ks	2,000	249,44 €	498,88 €	2,000	498,88 €	249,44 €	498,88 €	0,00 €
9	460420025	Značenie kábelového kóza z piesku, vrátane dodania piesku 22,0 m3	m	125,000	3,30 €	412,50 €	125,000	412,50 €	3,98 €	497,50 €	85,00 €
10	460500003	Oddelenie kábla vo výkope krycou doskou plastovou	m	320,000	0,66 €	211,20 €	320,000	211,20 €	0,66 €	211,20 €	0,00 €
11	28314000600	Krycia doska z PE pre káble	m	320,000	1,16 €	371,20 €	320,000	371,20 €	1,90 €	608,00 €	236,80 €
12	460510033	Značenie kábelového priestupu/chráničky z plastových rúr D 160 mm	m	82,000	0,95 €	77,90 €	82,000	77,90 €	0,95 €	77,90 €	0,00 €
13	286130074033	Chránička DN 160, HDPE	m	82,000	2,52 €	206,64 €	82,000	206,64 €	4,12 €	337,84 €	131,20 €
14	460510203	Kábelový kanál z prefabrikovaných jednotlivých žlabov TK2	m	8,000	4,29 €	34,32 €	8,000	34,32 €	4,29 €	34,32 €	0,00 €
15	592650000744	Kábelový žlab TK2, betónový	m	8,000	5,90 €	47,20 €	8,000	47,20 €	6,45 €	51,60 €	4,40 €
16	592650001944	Betónový kryt pre kábelové žlaby TK2	m	8,000	2,39 €	19,12 €	8,000	19,12 €	2,61 €	20,88 €	1,76 €
17	460560303	Ručný zášyp nezap. kábelovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	7,000	4,58 €	32,06 €	7,000	32,06 €	4,58 €	32,06 €	0,00 €
18	460560883	Ručný zášyp kábelovej rýhy so zhutnením zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	150,000	7,14 €	1 071,00 €	150,000	1 071,00 €	7,14 €	1 071,00 €	0,00 €
19	460600005	Naloženie zeminy, odvoz do 10 km a zloženie na skládke, vrátane poplatkov	m3	25,000	15,51 €	387,75 €	25,000	387,75 €	15,51 €	387,75 €	0,00 €
20	460620006	Osiatie povrchu trávnm semenom ručne, zasakanie hrablami,postrek	m2	100,000	0,54 €	54,00 €	100,000	54,00 €	0,54 €	54,00 €	0,00 €
21	460620013	Príviz, úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosť terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	100,000	2,06 €	206,00 €	100,000	206,00 €	2,06 €	206,00 €	0,00 €
22	950107021	Výprute a zapnutie VN distribučného vedenia	sub.	1,000	247,50 €	247,50 €	1,000	247,50 €	247,50 €	247,50 €	0,00 €
23	950107050	Úradná skúška	sub.	1,000	371,25 €	371,25 €	1,000	371,25 €	371,25 €		

ROZPOČET					zostatok fakturácie (dotknuté stavebné objekty)			valorizácia - nové JC (dotknuté stavebné objekty)			
Informácie o položke					ZoD + dodatky						
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	množstvo	cena celkom €	nová JC	celkom cenový dopad	navýšenie
11	212792311	Odvodnenie mostnej opory - drenážne potrubie HDPE DN 100	m	24,000	6,85 €	164,40 €	24,000	164,40 €	8,74 €	209,76 €	45,36 €
12	212971112	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou sieťou DN 100	m	24,000	0,86 €	20,64 €	24,000	20,64 €	1,03 €	24,72 €	4,08 €
13	226941111	Osadenie oceľových zápor pre paženie ňlbých výkopov, dĺžky do 8 m	m	105,000	65,00 €	6 825,00 €	105,000	6 825,00 €	65,00 €	6 825,00 €	0,00 €
14	154610000144	Profily podľa VTD zhotoviteľ a - prenásm	m	105,000	30,20 €	3 171,00 €	105,000	3 171,00 €	30,20 €	3 171,00 €	0,00 €
15	226941131	Vytiahnutie oceľových zápor	m	105,000	30,86 €	3 240,30 €	105,000	3 240,30 €	30,86 €	3 240,30 €	0,00 €
16	229942111	Rúrkové mikropilóty tiekove i fahové z ocetie 11 523 častí hľadák, pri priemere nad 60 do 80 mm	m	15,000	21,85 €	327,75 €	15,000	327,75 €	28,73 €	430,95 €	103,20 €
17	229942121	Rúrkové mikropilóty tiekove i fahové z ocetie 11 523 častí maržetová pri priemere nad 60 do 80 mm	m	177,000	31,56 €	5 586,12 €	177,000	5 586,12 €	40,06 €	7 090,62 €	1 504,50 €
18	224385199	Projektom predpísané skúšky rúrkových mikropilót	ks	2,000	2 475,00 €	4 950,00 €	2,000	4 950,00 €	2 475,00 €	4 950,00 €	0,00 €
19	26203372	Vrty pre injeckáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine II	m	184,000	58,26 €	10 719,84 €	184,000	10 719,84 €	58,26 €	10 719,84 €	0,00 €
20	274911114	Základové plávy, praty, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,000	93,16 €	186,36 €	2,000	186,36 €	98,32 €	196,64 €	10,28 €
21	282602212	Injektovanie povrchové s dvojitým obúratorm mikropilót alebo kotiev ťakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)	m	184,000	14,58 €	2 682,72 €	184,000	2 682,72 €	14,58 €	2 682,72 €	0,00 €
22	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do výrtu	ks	46,000	21,57 €	992,22 €	46,000	992,22 €	21,57 €	992,22 €	0,00 €
23	58959002055	Kotvený prvok rímsy - podľa projektu	ks	46,000	11,14 €	512,44 €	46,000	512,44 €	11,14 €	512,44 €	0,00 €
24	317321119	Mostové rímzy z betónu železového tr. C 35/45	m3	9,000	155,29 €	1 397,61 €	9,000	1 397,61 €	182,43 €	1 461,87 €	64,26 €
25	283610004000	Výskno polypropylenové na zredukovanie tvorby trhlin vytváraných napätiami a zmiešovaním v procese zhotovovania	kg	8,100	10,00 €	81,00 €	8,100	81,00 €	10,00 €	81,00 €	0,00 €
26	317353121	Debenenie mostných rím s vťekých tvarov - zhotovenie	m2	52,000	40,97 €	2 130,44 €	52,000	2 130,44 €	49,82 €	2 590,64 €	460,20 €
27	317353221	Debenenie mostných rím s vťekých tvarov - odstránenie	m2	52,000	4,97 €	258,44 €	52,000	258,44 €	4,97 €	258,44 €	0,00 €
28	317361216	Výstuž mostných rím z betonárskej ocetie 10 505	t	1,000	1 048,00 €	1 048,00 €	1,000	1 048,00 €	1 048,00 €	1 048,00 €	0,00 €
29	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	53,000	114,68 €	6 078,04 €	53,000	6 078,04 €	122,29 €	6 481,37 €	403,33 €
30	334351112	Debenenie mostných konštrukcií-opór výšky do 20 m, zhotovenie	m2	173,000	25,00 €	4 325,00 €	173,000	4 325,00 €	30,78 €	5 324,94 €	999,94 €
31	334351212	Debenenie mostných konštrukcií-opór výšky do 20 m, odstránenie	m2	173,000	6,58 €	1 138,34 €	173,000	1 138,34 €	6,58 €	1 138,34 €	0,00 €
32	334362116	Výstuž dielu opór z betonárskej ocetie 10 505 mostných konštrukcií	t	6,620	1 048,00 €	6 937,76 €	6,620	6 937,76 €	1 048,00 €	6 937,76 €	0,00 €
33	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na muroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	45,000	18,15 €	816,75 €	45,000	816,75 €	18,15 €	816,75 €	0,00 €
34	553560008844	Zábradlie, oceľová konštrukcia, vrátane povrchovej úpravy podľa projektu	m	45,000	112,20 €	5 049,00 €	45,000	5 049,00 €	112,20 €	5 049,00 €	0,00 €
35	388995211	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse D 90 mm	m	45,000	2,81 €	126,45 €	45,000	126,45 €	2,81 €	126,45 €	0,00 €
36	421321238	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	14,500	128,27 €	1 859,92 €	14,500	1 859,92 €	135,88 €	1 970,26 €	110,34 €
37	421351221	Debenenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	9,500	25,05 €	237,98 €	9,500	237,98 €	25,05 €	237,98 €	0,00 €
38	421351321	Debenenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	9,500	3,89 €	36,96 €	9,500	36,96 €	3,89 €	36,96 €	0,00 €
39	421362126	Výstuž doskového mostu z betonárskej ocetie 10 505 mostných konštrukcií	t	2,500	1 048,00 €	2 620,00 €	2,500	2 620,00 €	1 048,00 €	2 620,00 €	0,00 €
40	423121113	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	4,000	453,75 €	1 815,00 €	4,000	1 815,00 €	453,75 €	1 815,00 €	0,00 €
41	593830003744	Práskavica - prepašný nosník dĺ. 15 m, výška 0,75 m - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	4,000	2 788,00 €	11 152,36 €	4,000	11 152,36 €	3 050,17 €	12 200,68 €	1 048,32 €
42	423321122	Betonárž priečnikov ťkových dielcov z betónu tr. C 30/37	m3	9,000	134,20 €	1 207,80 €	9,000	1 207,80 €	141,81 €	1 276,29 €	68,49 €
43	423351131	Debenenie spodného priečnika trámy - zhotovenie	m2	10,000	29,35 €	293,50 €	10,000	293,50 €	29,35 €	293,50 €	0,00 €
44	423351139	Debenenie spodného priečnika trámy - odstránenie	m2	10,000	8,29 €	82,90 €	10,000	82,90 €	8,29 €	82,90 €	0,00 €
45	423354131	Debenenie steny priečnikov trámy - zhotovenie	m2	27,000	32,54 €	878,58 €	27,000	878,58 €	32,54 €	878,58 €	0,00 €
46	423354139	Debenenie steny priečnikov trámy - odstránenie	m2	27,000	5,89 €	158,63 €	27,000	158,63 €	5,89 €	158,63 €	0,00 €
47	423355315	Montáž stratieneho debnenia - spráhušej dosky Cetris	m2	30,500	6,35 €	193,68 €	30,500	193,68 €	6,35 €	193,68 €	0,00 €
48	591510001244	Cementotriešková doska CETRIS BASIC s hľadým cementovú šedým povrchom	m2	30,500	17,21 €	524,91 €	30,500	524,91 €	18,83 €	574,32 €	49,41 €
49	423361226	Výstuž priečnika trámy z betonárskej ocetie 10 505 mostných konštrukcií	t	1,800	1 180,00 €	2 124,00 €	1,800	2 124,00 €	1 180,00 €	2 124,00 €	0,00 €
50	428995022	Osadenie mostného ložiska elastomerného zafixované nad 400 do 1800 kN	ks	4,000	364,82 €	1 459,28 €	4,000	1 459,28 €	364,82 €	1 459,28 €	0,00 €
51	43790662205	Elastomerné ložisko - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	ks	4,000	435,64 €	1 742,56 €	4,000	1 742,56 €	435,64 €	1 742,56 €	0,00 €
52	451315124	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 150 mm	m2	29,400	15,31 €	450,11 €	29,400	450,11 €	16,08 €	472,75 €	22,64 €
53	451351111	Debenenie podkladovej vrstvy - zhotovenie	m2	5,000	33,95 €	169,75 €	5,000	169,75 €	33,95 €	169,75 €	0,00 €
54	451351211	Debenenie podkladovej vrstvy - odstránenie	m2	5,000	4,03 €	20,15 €	5,000	20,15 €	4,03 €	20,15 €	0,00 €
55	451475125	Podkladová vrstva plastbetónová pod ložisko - vrstva hr. 10 mm	m2	2,000	56,91 €	113,82 €	2,000	113,82 €	56,91 €	113,82 €	0,00 €
56	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,150	2 480,20 €	372,03 €	0,150	372,03 €	2 480,20 €	372,03 €	0,00 €
57	458501111	Výplňové klmý za oporu z kameňa ťaženého huteneho po vrstách	m3	101,000	30,70 €	3 100,70 €	101,000	3 100,70 €	30,70 €	3 100,70 €	0,00 €
58	458591111	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporu z ílu	m3	5,000	15,21 €	76,05 €	5,000	76,05 €	15,21 €	76,05 €	0,00 €
59	581250000100	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	11,220	15,00 €	168,30 €	11,220	168,30 €	15,00 €	168,30 €	0,00 €
60	465513257	Dlažba z upraveného lomového kameňa hr. 150 mm do íložka z betónu C 25/30 hr. 100 mm	m2	40,000	40,98 €	1 639,20 €	40,000	1 639,20 €	44,34 €	1 773,60 €	134,40 €
61	465513287	Betonový obrubník - osadenie do betónu a dodávka hr. 100 mm	m	38,000	8,98 €	341,24 €	38,000	341,24 €	9,64 €	366,32 €	25,08 €
62	573231105	Postrek asfaltový spojovací bez pospyu kamenivom z oestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	122,200	0,22 €	26,88 €	122,200	26,88 €	0,33 €	40,33 €	13,45 €
63	578131311	Koberec asfaltový mostníkovej tr. masivný SMA 11 O - strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 200 mm	m2	61,100	6,82 €	416,70 €	61,100	416,70 €	10,71 €	654,38 €	237,68 €
64	577134255	Asfaltový betón vrstvy obrusná AC 11 O v hr. 8 - 30,3 m2 z mostník. asfaltu tr. 1, po zhutnení hr. 45 mm	m2	61,100	6,77 €	413,65 €	61,100	413,65 €	10,11 €	617,72 €	204,07 €
65	914121111	Tabuľka s označením evidenčného/identifikačného čísla mostu	ks	2,000	42,75 €	85,50 €	2,000	85,50 €	42,75 €	85,50 €	0,00 €
66	916922114	Zaisťovací blok výstelky drenáže z monolitického betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddebnenia	m3	0,504	250,00 €	126,00 €	0,504	126,00 €	255,53 €	128,79 €	2,79 €
67	919728535	Tesnenie ískár zálievok za studena pre komôrku íšky 20 mm s íbenicím profilom	m	57,000	6,08 €	345,56 €	57,000	345,56 €	7,45 €	424,65 €	79,09 €
68	931941142	Osadenie dilatčného mostného záveru podpovrchového	m	9,300	84,55 €	786,32 €	9,300	786,32 €	84,55 €	786,32 €	0,00 €
69	437310094705	Mostný záver - parametre podľa projektu, zhotovenie podľa VTD dodávateľa	m	9,300	678,98 €	6 314,51 €	9,300	6 314,51 €	678,98 €	6 314,51 €	0,00 €
70	931992122	Výplň dilatčných ískár z extrudovaného polystyrénu hr. 30 mm	m2	3,000	9,35 €	28,05 €	3,000	28,05 €	9,35 €	28,05 €	0,00 €
71	931994145	Tesnenie ískár betónovej konštrukcie pružným ísmom do íl. 4,0 cm2	m	45,000	9,32 €	374,40 €	45,000	374,40 €	8,32 €	374,40 €	0,00 €
72	933902021	Zafixovanie skúšky statické pre prostý nosník prvého mostného poľa rozpätia do 50 m	ks	1,000	990,00 €	990,00 €	1,000	990,00 €	990,00 €	990,00 €	0,00 €
73	933902091	Zafixovanie skúšky statické - zafixovanie prostriedky pre 1 zafixovací stav 1 mostné pole	ks	6,000	206,25 €	1 237,50 €	6,000	1 237,50 €	206,25 €	1 237,50 €	0,00 €
74	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových hámcí šírký nad 500 do 800 mm - skiz	m	10,000	7,01 €	70,10 €	10,000	70,10 €	7,01 €	70,10 €	0,00 €
75	592270001800	Trávnica priekopová TBM 1-60, íuáv 620x300x154,5/75 mm	ks	33,600	2,20 €	73,92 €	33,600	73,92 €	2,41 €	80,98 €	7,06 €
76	936941221	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	4,000	20,63 €	82,52 €	4,000	82,52 €	20,63 €	82,52 €	0,00 €
77	553410006200	Aniktoro trúbka na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50	ks	4,000	33,00 €	132,00 €	4,000	132,00 €	33,00 €	132,00 €	0,00 €
78	936941234	Chránička odvodňovača izolácie v priečniku DN 80 mm	m	6,000	8,84 €	53,04 €	6,000	53,04 €	8,84 €	53,04 €	0,00 €
79	936946302	Ochranné vodné prepjenie mostného vybavenia - zemiaci zvod drôt FaZn priemer 10 mm	m	10,000	20,00 €	200,00 €	10,000	200,00 €	20,00 €	200,00 €	0,00 €
80	936946304	Ochranné vodné prepjenie mostného vybavenia - písko FaZn 30/4 mm	m	10,000	20,00 €	200,00 €	10,000	200,00 €	20,00 €	200,00 €	0,00 €
81	936946306	Ochranné vodné prepjenie mostného vybavenia - vývod na rímisu z korozívne úložnej ocetie priemer 12 mm	m	10,000	15,00 €	150,00 €	10,000	150,00 €	15,00 €	150,00 €	0,00 €
82	936946308	Ochranné vodné prepjenie mostného vybavenia - ískisko v mieste ložísk	ks	2,000	40,00 €	80,00 €	2,000	80,00 €	40,00 €	80,00 €	0,00 €
83	936946313	Ochranné vodné prepjenie mostného vybavenia - merací vývod	ks	4,000	30,00 €	120,00 €	4,000	120,00 €	30,00 €	120,00 €	0,00 €
84	936946315	Ochranné vodné prepjenie mostného vybavenia - univerzálna svorka	ks	16,000	30,00 €	480,00 €	16,000	480,00 €	30,00 €	480,00 €	0,00 €
85	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciú (obrokovanie)	m2	61,100	1,00 €	61,10 €	61,100	61,10 €	1,00 €	61,10 €	0,00 €
86	953991421	Osadenie pozorovaného bodu/znaky podľa projektu	ks	24,000	80,00 €	1 920,00 €	24,000	1 920,00 €	80,00 €	1 920,00 €	0,00 €
87	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	120,000	0,77 €	92,40 €	120,000	92,40 €	0,77 €	92,40 €	0,00 €
88	246170000422	Lak asfaltový penetračný	kg	42,000	1,86 €	78,96 €	42,000	78,96 €	3,05 €	128,10 €	49,14 €
89	711112002	Zhot									