

2015002164

Evidenčné číslo zmluvy objednávateľa: 2015001614
Evidenčné číslo zmluvy zhotoviteľa – hlavného člena združenia: D1 ZoD 63/2015-ŠP
Evidenčné číslo zmluvy zhotoviteľa –člena združenia:

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Evidenčné číslo zmluvy objednávateľa: 2015001614
Evidenčné číslo zmluvy zhotoviteľa – hlavného člena združenia: D1 ZoD 63/2015-ŠP
Evidenčné číslo zmluvy zhotoviteľa –člena združenia:

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor mesta
IBAN:
SWIFT:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Združenie ISK – Berndorf Bäderbau SK

so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice
v zložení:

Inžinierske stavby, a.s.

so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 240/V

štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti
Philippe Corbel – predseda predstavenstva
Éric Biguet – člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy : Ing. Milan Balážik, MBA – na základe plnej moci

IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „hlavný člen združenia“)

a

Berndorf Bäderbau SK s.r.o.

so sídlom Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica

IČO: 36 622 176

DIČ: 2021309136

IČ DPH: SK2021309136

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke č. 8792/S

Zastúpená: Tibor Adamec - konateľ

(ďalej len „člen združenia“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 18.08.2015 zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení stavby „**Obnova mestského kúpaliska, Staničné námestie 5, Košice** (bývalé kúpalisko Červená hviezda)“.
2. Podľa čl. III. „doba plnenia“ Zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo najneskôr do 31.05.2016.
3. Cena diela podľa ustanovenia čl. IV. „Cena diela – platenie“ je vo výške 3.928.242,98 EUR s DPH.

II. Predmet Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.08.2015

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu navyšiac prác sa mení – dopĺňa článok IV. „Cena diela – platenie“, bod 2 o odsek 2.1, ktorý znie nasledovne.

„2.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo navyšujú o navyšiac práce vo výške:

176.506,44 EUR s DPH

(slovom: Jednostosedemdesiatšesťtisícpäťstošesť EUR a 44/100 s DPH).“

Rekapitulácia:

Cena diela v rozsahu zmluvy o dielo:	3.928.242,98 EUR s DPH
Cena diela v rozsahu dodatku č. 1 k zmluve o dielo:	176.506,44 EUR s DPH
Spolu:	4.104.749,42 EUR s DPH

III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.08.2015 medzi Mesto Košice ako objednávateľom a Združenie ISK – Berndorf Bäderbau SK ako zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a stáva sa súčasťou zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 18.08.2015 zostávajú nezmenené.
3. Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18.08.2015 je príloha – rozpočet navyšiac prác.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sa doručia Zhotoviteľovi a tri rovnopisy Objednávateľovi.

23. NOV. 2015

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor Mesta Košice

.....
Ing. Milan Balážik
na základe plnej moci

.....
Berndorf Bäderbau SK s.r.o.
Tibor Adamec
konateľ