

Dodatok č.1
k ZoD č. 2021002238

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

IBAN:

Mesto Košice

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Ing. Jaroslav Polaček - primátor

00 691 135

20221186904

SK20221186904

SK03 5600 0000 0004 4248 6001

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

IBAN:

Tury s.r.o.

Južná trieda 93, 040 01 Košice

Ing. Stanislav Tury

366 06 332

2022176706

SK 2022176706

SK59 0900 0000 0004 4695 7093

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.10.2021 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie projektu s názvom „**Rekonštrukcia Hlavnej ulice – prekrytie archeologického výskumu Dolnej brány, Košice**“ pre stavebné povolenie, realizačný projekt, inžiniersku činnosť, autorský dozor a geodetické zameranie jestvujúcej stavby. Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu dodatku č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**dodatok**“).

Článok 1
PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli na zmene objektovej skladby stavby a to doplnením objektu SO 06 - Rekonštrukcia WC a spracovaní jednostupňového projektu, na vykonaní inžinierskej činnosti, autorskom dozore a činnosti koordinátora PD a BOZP na stavbe pre stavebný objekt SO 06.

Projekt bude obsahovať:

- Zameranie a skreslenie súčasného stavu
- Stavebnú časť
- Statiku
- Zdravotechnickú inštaláciu a prečerpávanie odpadových vôd
- Elektroinštaláciu
- Vzduchotechniku
- Rozpočet s výkazom výmer.

Vzhľadom na uvedené sa bod 3.3. Zmluvy o dielo v poslednej vete dopĺňa o text v znení: „a činnosť koordinátora PD a BOZP.“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú cenu Diela uvedenú v bode 5.2 článku 5 Zmluvy o dielo na **80 000,00 € bez DPH**. Vzhľadom na uvedené sa za bod 5.2. Zmluvy dopĺňa bod 5.3. a 5.4. v znení:

„5.3. Dodatok č. 1:

	Bez DPH	S 23% DPH
PD pre SP a RPD:	7 000,00 €	8 610,00 €
Inžinierska činnosť:	1 000,00 €	1 230,00 €
Autorský dozor:	1 000,00 €	1 230,00 €
Koordinátor PD a BOZP:	2 000,00 €	2 460,00 €
Spolu:	11 000,00 €	13 530,00 €

5.4. Spolu cena Diela podľa bodu 5.2. a 5.3. Zmluvy bola dohodou zmluvných strán stanovená vo výške 80 000,00 € bez DPH. K cene Diela sa pripočíta DPH v príslušnej výške.“

3. Bod 6.1. Zmluvy sa za poslednou vetou dopĺňa o text v znení: „Faktúra za činnosť koordinátora PD a BOZP bude vystavená po ukončení stavby.“
4. Článok 4 sa dopĺňa o bod 4.2 v znení:

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a riadne odovzdať projektovú dokumentáciu stavebného objektu SO 06 do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku.

5. Zhotoviteľ doplní stavebný objekt SO 06 do objektovej skladby a rozpočtu stavby a predloží projekt v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na CD nosiči vo formáte PDF a DWG.

Článok II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné body a ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane jeden (1) rovnopis.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

.....
Ing. Jaroslav Polaček
primátor
za objednávateľa

.....
Ing. Stanislav Tury
konateľ
za zhotoviteľa