

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 2024003902

uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 (ďalej len „**Dodatok**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: Mesto Košice
 Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
 IČO: 00691135
 DIČ: 2021186904
 IČ DPH: SK2021186904
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
 IBAN: **SK97 0200 0000 0044 6649 4151**
 V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ

skupina dodávateľov s názvom : „Združenie MET Košice 2. etapa“, pozostávajúca z :

1. EUROVIA SK, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov
2. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. - člen skupiny dodávateľov
3. GJW Praha spol. s r.o. - člen skupiny dodávateľov

1. Vedúci člen skupiny dodávateľov - Názov EUROVIA SK, a.s.

Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 Štatutárny orgán: predstavenstvo
 Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva
 Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva
 Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva

Dielo realizuje: závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných :

b) technických:

hlavný stavbyvedúci:

IČO: 31651518
 IČ pre DPH: SK 2020490274
 DIČ: 2020490274
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
 Číslo účtu: 5025284698/0900
 IBAN: SK7709000000005025284698
 SWIFT: GIBASKBX
 Telefón:
 e-mail:

web.stránka: www.eurovia.sk

Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa

2. Člen skupiny dodávateľov - Názov ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.

sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava

oprávnený konateľ: Ing. Martin Madura, člen predstavenstva

IČO: 31 322 999

IČ DPH: SK 2020 44 79 46

zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka 3421/B

3. Člen skupiny dodávateľov - Názov GJW Praha spol. s r.o.

sídlo: Mezitrat'ová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín

statutárny orgán: Ing. Petr Jakubec, konateľ spoločnosti a generálny riaditeľ

Alexander Schneider, konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav Trnka, konateľ spoločnosti

oprávnený konateľ:

IČO: 411 92 869

IČ DPH: CZ41192869

DIČ: CZ41192869

zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 4528

Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

GJW Praha spol. s r.o. - organizačná zložka

sídlo: Kováčska 4, 831 04 Bratislava, SR

Právna forma: Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1244/B

štatutárny orgán: Ing. Petr Jakubec, vedúci organizačnej zložky

IČO: 35 925 876

IČ DPH: SK2021984492

DIČ: 2021984492

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili a Zmluvu o dielo č. 2024003902 zverejnili dňa 9.12.2024 v centrálnom registri zmlúv (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie činností bližšie špecifikovaných v článku 1 Zmluvy vo vzťahu k Dielu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18“

Počas plnenia Zmluvy vznikla potreba zmeny ceny podľa článku 10.1.8 Zmluvy a článku 9.7 Úpravy ceny v dôsledku valorizácie (indexácie) Zmluvy na základe uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu v zmysle Prílohy č.5 k zmluve, ktorý vychádza z Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku

zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „**Metodický pokyn č. 19/2022**“), ktoré sú bližšie špecifikované v článku 1 tohto Dodatku.

Predmetnú zmeny Zmluvy je možné považovať za zmenu Zmluvy vykonanú v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od 1. kvartálu 2024 (vrátane) prišlo k zmene ukazovateľa CMI (Indexy cien stavebných prác a materiálov) publikovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk, ktoré v zmysle Metodického pokynu č. 19/2022 vstupujú do vzorca pre výpočet indexácie. Štatistický úrad Slovenskej republiky zmenil ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov - štvrťročne [sp2063qs] s bázou 2015=100 na ukazovateľ Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve - štvrťročne [sp1010qs] s bázou 2021=100. Indexácia ceny bude od 1. kvartálu 2024 (vrátane) stanovená pomocou indexu CMI - Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve - štvrťročne [sp1010qs] s bázou 2021=100.

V prípade, že sa počas realizácie stavebných prác (Diela) zmení niektorý z ukazovateľov, ktoré vstupujú do výpočtu indexácie a vznikne potreba zmeny ceny podľa článku 9.7 Zmluvy, sa pre prepočet ceny použije vždy nová hodnota indexu platná pre aktuálne obdobie a zároveň sa použije nová prepočítaná hodnota pre referenčné obdobie „to“.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami článku 9.7 Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku.

Článok 1

Predmet Dodatku

1.1. Zmluvná cena sa týmto Dodatkom mení nasledovne:

Popis		Zmluvná cena pred Dodatkom	Dodatok č. 2	Zmluvná cena po Dodatku č. 2
Stavba	„KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18“	54 124 284,44	0,00	0,00
Úprava v dôsledku zmien Nákladov		0,00	115 837,87	115 837,87
Zmluvná cena celkom		54 124 284,44	115 837,87	54 240 122,31

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

1.2. Pre referenčné obdobie a pre výpočet úpravy cien v rozhodujúcom období pre **3. kvartál 2025** sa použije index CMI - Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve - štvrťročne [sp1010qs] s bázou 2021=100, Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta. Cena indexácie bola stanovená v súlade článkom 9.7 Zmluvy a Prílohou č.5 Zmluvy nasledovne:

Rok a mesiac	Harmonizovaný index spotrebiteľských cien oproti základnému obdobiu v období "t", pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia. /priemer za kvartál/	Harmonizovaný index spotrebiteľských cien oproti základnému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum ukončenia lehoty na podanie ponuky / priemer za kvartál/	Index priemerných cien pohonných látok (motorová nafta) v období "t", pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia / priemer za kvartál/	Index priemerných cien pohonných látok (motorová nafta) za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum ukončenia lehoty na podanie ponuky /priemer za kvartál/	Index cien stavebných prác a materiálov - Index stavebných materiálov (výrobné ceny) oproti základnému obdobiu v období "t", pričom týmto obdobím je štvrťrok, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia	Index cien stavebných prác a materiálov - Index stavebných materiálov (výrobné ceny) oproti základnému obdobiu za štvrťrok, do ktorého spadá dátum ukončenia lehoty na podanie ponuky: 5/2024
28.5.2024 2024_2Q	za	$=(142,53+142,72+142,79)/3$ 142,680	za	$=(1,562+1,513+1,503)/3$ 1,526	za	bázičkový / priemer štvrťrokov roka 2021 126,600
	HICPt	HICPt0	Dt	Dto	CMIIt	CMIIt0
2025_04	148,150		1,444			
2025_05	148,920		1,394			
2025_06	149,320		1,417			
2025-2Q	148,797	142,680	1,418	1,526	129,500	126,600
2025_07	149,850		1,467			
2025_08	150,000		1,435			
2025_09	150,290		1,456			
2025-3Q	150,047	142,680	1,453	1,526	130,200	126,600
2025_10	0,000		0,000			
2025_11	0,000		0,000			
2025_12	0,000		0,000			
2025-4Q	0,000	142,680	0,000	1,526	0,000	126,600

Násobiteľ indexu za príslušný kalendárny mesiac $Pt=0,1+0,2(HICPt/HICPt0)+0,08(Dt/Dto)+0,62(CMIIt/CMIIt0)$	Mesiac a rok	Číslo faktúry	Hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci - základ pre valorizáciu	Hodnota úpravy zmeny nákladov za príslušný mesiac	Cena s násobiteľom úprav - Pt = Fakturácia vrátane valorizácie
1,024	Júl 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	august 2025	663825002	2 228 797,62 €	53 491,14 €	2 282 288,76 €
	september 2025	663825003	2 597 780,51 €	62 346,73 €	2 660 127,24 €

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

1.3. Cena indexácie tohto Dodatku CELKOM:

CELKOM za 3. kvartál 2025	115 837,87 EUR
CELKOM	115 837,87 EUR

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

Článok 2

Záverečné ustanovenia

- 2.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tohto Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o RPVS**“) a tiež každý jemu známy Podzhotoviteľ/Subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tohto Dodatku má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**oprávnená osoba**“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.
- 2.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia (3) obdrží Objednávateľ a jedno(1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 2.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. 2 bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

Prílohy: plná moc

- - - NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA - - -

DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO č. 2024003902

V mene Objednávateľa:

V Košiciach dňa:

.....
Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor mesta

V mene Zhotoviteľa:

V Košiciach dňa :
1. EUROVIA SK, a.s.
(vedúci člen skupiny dodávateľov)

.....
Ing. Róbert Šinály,
podpredsa predstavenstva

.....
Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva

2. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.
člen skupiny dodávateľov
V Košiciach dňa:

.....
Ing. Martin Madura
člen predstavenstva

3. **Za GJW Praha spol. s r.o.**
(člen skupiny dodávateľov)
Zastúpený na základe plnej moci

EUROVIA SK, a.s.

.....
Ing. Róbert Šinály,
podpredsa predstavenstva

.....
Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva