

**DODATOK č. 3**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 2024003902**

uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**Dodatok**“)

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ**

Názov: Mesto Košice  
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice  
IČO: 00691135  
DIČ: 2021186904  
IČ DPH: SK2021186904  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: **SK97 0200 0000 0044 6649 4151**  
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

**Zhotoviteľ**

**skupina dodávateľov s názvom : „Združenie MET Košice 2. etapa“, pozostávajúca z :**

- 1. EUROVIA SK, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov**
- 2. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. - člen skupiny dodávateľov**
- 3. GJW Praha spol. s r.o. - člen skupiny dodávateľov**

**1. Vedúci člen skupiny dodávateľov - Názov EUROVIA SK, a.s.**

Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ  
Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva a vedúca út. personalistiky a miezd

Dielo realizuje: závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných :

b) technických:

hlavný stavbyvedúci:

IČO: 31651518  
IČ pre DPH: SK 2020490274  
DIČ: 2020490274  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
IBAN: **SK26 0900 0000 0052 2498 3299**  
SWIFT: GIBASKBX  
Telefón:  
e-mail:  
web.stránka: [www.eurovia.sk](http://www.eurovia.sk)

Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa

**2. Člen skupiny dodávateľov - Názov ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.**

sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava  
oprávnený konateľ: Ing. Martin Madura, člen predstavenstva  
IČO: 31 322 999  
IČ DPH: SK 2020 44 79 46  
zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka 3421/B

**3. Člen skupiny dodávateľov - Názov GJW Praha spol. s r.o.**

sídlo: Mezitrašová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín  
statutárny orgán: Ing. Petr Jakubec, konateľ spoločnosti a generálny riaditeľ  
Alexander Schneider, konateľ spoločnosti  
Ing. Miroslav Trnka, konateľ spoločnosti  
oprávnený konateľ:  
IČO: 411 92 869  
IČ DPH: CZ41192869  
DIČ: CZ41192869  
zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 4528

**Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom:**

GJW Praha spol. s r.o. - organizačná zložka  
sídlo: Kováčska 4, 831 04 Bratislava, SR  
Právna forma: Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby  
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1244/B  
štatutárny orgán:  
IČO: 35 925 876  
IČ DPH: SK2021984492  
DIČ: 2021984492

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**Zmluvné strany**“)

### **Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili a Zmluvu o dielo č. 2024003902 zverejnili dňa 9.12.2024 v centrálnom registri zmlúv (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie činností bližšie špecifikovaných v článku 2 Zmluvy vo vzťahu k Dielu „**KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18**“

V zmluve v časti 1 bol uvedený účet banky Vedúceho člena skupiny dodávateľov – EUROVIA SK, a.s. V zmysle čl. VIII. bod 4. Zmluvy o združení uzatvorenej medzi zmluvnými stranami bol zriadený v banke osobitný účet združenia pre skupinu dodávateľov – Zhotoviteľa.

Počas plnenia Zmluvy vznikla potreba zmeny ceny podľa článku **10.1.8** Zmluvy a článku **9.7 Úpravy ceny v dôsledku valorizácie (indexácia)** Zmluvy na základe uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu v zmysle Prílohy č.5 k zmluve, ktorý vychádza z Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku

zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „**Metodický pokyn č. 19/2022**“), ktoré sú bližšie špecifikované v článku 1 tohto Dodatku.

Predmetnú zmenu Zmluvy je možné považovať za zmenu Zmluvy vykonanú v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od 1. kvartálu 2024 (vrátane) prišlo k zmene ukazovateľa CMI (Indexy cien stavebných prác a materiálov) publikovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke [www.statistics.sk](http://www.statistics.sk), ktoré v zmysle Metodického pokynu č. 19/2022 vstupujú do vzorca pre výpočet indexácie. Štatistický úrad Slovenskej republiky zmenil ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov - štvrťročne [sp2063qs] s bázou 2015=100 na ukazovateľ Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve - štvrťročne [sp1010qs] s bázou 2021=100. Indexácia ceny bude od 1. kvartálu 2024 (vrátane) stanovená pomocou indexu CMI - Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve - štvrťročne [sp1010qs] s bázou 2021=100.

V prípade, že sa počas realizácie stavebných prác (Diela) zmení niektorý z ukazovateľov, ktoré vstupujú do výpočtu indexácie a vznikne potreba zmeny ceny podľa článku 9.7 Zmluvy, sa pre prepočet ceny použije vždy nová hodnota indexu platná pre aktuálne obdobie a zároveň sa použije nová prepočítaná hodnota pre referenčné obdobie „ $t_0$ “.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami článku 9.7 Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy v znení jej neskorších Dodatkov tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku.

## Článok 1

### Predmet Dodatku

1.1 Zmluvné strany menia pôvodný účet Zhotoviteľa.

Účet uvedený v pôvodnej zmluve v časti **1. Vedúci člen skupiny dodávateľov - Názov EUROVIA SK, a.s.** nahrádza novým účtom:

**Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
IBAN: SK26 0900 0000 0052 2498 3299**

1.2. Zmluvná cena sa týmto Dodatkom mení nasledovne:

Popis		Zmluvná cena pred Dodatkom	Dodatok č. 3	Zmluvná cena po Dodatku č. 3
Stavba	„ <b>KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18</b> “	54 240 122,31	0,00	0,00
Úprava v dôsledku zmien Nákladov		0,00	163 251,88	163 251,88
<b>Zmluvná cena celkom</b>		<b>54 240 122,31</b>	<b>163 251,88</b>	<b>54 403 374,19</b>

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

1.2. Pre referenčné obdobie a pre výpočet úpravy cien v rozhodujúcom období pre **4. kvartál 2025** sa použije index CMI - Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve - štvrťročne [sp1010qs] s bázou 2021=100, Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne

[sp0202ms] – Motorová nafta. Cena indexácie bola stanovená v súlade článkom 9.7 Zmluvy a Prílohou č.5 Zmluvy nasledovne:

Rok a mesiac	Harmonizovaný index spotrebiteľských cien oproti základnému obdobiu v období "t", pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia. /priemer za kvartál/	Harmonizovaný index spotrebiteľských cien oproti základnému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum ukončenia lehoty na podanie ponuky / priemer za kvartál/	Index priemerných cien pohonných látok (motorová nafta) v období "t", pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia / priemer za kvartál/	Index priemerných cien pohonných látok (motorová nafta) za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum ukončenia lehoty na podanie ponuky /priemer za kvartál/	Index cien stavebných prác a materiálov - Index stavebných materiálov ( výrobné ceny) oproti základnému obdobiu v období "t", pričom týmto obdobím je štvrťrok, do ktorého spadá posledný deň fakturačného obdobia	Index cien stavebných prác a materiálov - Index stavebných materiálov ( výrobné ceny) oproti základnému obdobiu za štvrťrok, do ktorého spadá dátum ukončenia lehoty na podanie ponuky
28.5.2024	za	$= (142,53 + 142,72 + 142,79) / 3$ 142,680	za	$= (1,562 + 1,513 + 1,503) / 3$ 1,526	za	bázičkový / priemer štvrťrokov roka 2021 126,600
	<b>HICPt</b>	<b>HICPt0</b>	<b>Dt</b>	<b>Dto</b>	<b>CMIt</b>	<b>CMIt0</b>
2025_10	150,440		1,449			
2025_11	150,860		1,496			
2025_12	150,360		1,424			
<b>2025-4Q</b>	<b>150,553</b>	<b>142,680</b>	<b>1,456</b>	<b>1,526</b>	<b>132,100</b>	<b>126,600</b>

Násobiteľ indexu za príslušný kalendárny mesiac $Pt = 0,1 + 0,2(HICPt/HICPt0) + 0,08(Dt/Dt0) + 0,62(CMIt/CMIt0)$	Číslo faktúry	Hodnota fakturovanej čiastky v príslušnom mesiaci - základ pre valorizáciu	Hodnota úpravy zmeny nákladov za príslušný mesiac	Cena s násobiteľom úprav - Pt = Fakturácia vrátane valorizácie
<b>1,034</b>	<b>6638250005</b>	1 058 735,67 €	<b>35 997,01 €</b>	1 094 732,68 €
	<b>6638250007</b>	1 824 495,81 €	<b>62 032,86 €</b>	1 886 528,67 €
	<b>6638260002</b>	1 918 294,54 €	<b>65 222,01 €</b>	1 983 516,55 €

2025 za 10-12	4 801 526,02 €	163 251,88 €	4 964 777,90 €
---------------	----------------	--------------	----------------

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

1.3. Cena indexácie tohto Dodatku CELKOM:

CELKOM za 4. kvartál 2025	163 251,88 EUR
<b>CELKOM</b>	<b>163 251,88 EUR</b>

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

## Článok 2

### Záverečné ustanovenia

- 2.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tohto Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o RPVS**“) a tiež každý jemu známy Podzhotoviteľ/Subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tohto Dodatku má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**oprávnená osoba**“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.
- 2.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia (3) obdrží Objednávateľ a jedno(1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 2.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. 2 bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA ---

PODPISOVÁ STRANA  
DODATOK č.3 k ZMLUVE O DIELO č. 2024003902

V mene Objednávateľa:

V mene Zhotoviteľa:

V Košiciach dňa:

V Košiciach dňa :

**1. EUROVIA SK, a.s.**

(vedúci člen skupiny dodávateľov)

.....  
Ing. Jaroslav Polaček, DPA  
primátor mesta

.....  
Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva

.....  
Mgr. Lenka Šimková  
člen predstavenstva

2. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.  
člen skupiny dodávateľov  
V Košiciach dňa:

.....  
Ing. Martin Madura  
člen predstavenstva

3. **Za GJW Praha spol. s r.o.**  
(člen skupiny dodávateľov)  
Zastúpený na základe plnej moci

EUROVIA SK, a.s.

.....  
Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva

.....  
Mgr. Lenka Šimková  
člen predstavenstva