

Dodatok č. 1 k

Zmluve o dielo č.2026000557

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
(ďalej len „*Dodatok*“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ

Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, DPA - primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu/IBAN: SK72 5600 0000 0004 4248 6001
(ďalej len „*Objednávateľ*“)

Zhotoviteľ

Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Sídlo: Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice
V mene ktorého koná: Ing. Peter Miklovič – konateľ spoločnosti
IČO: 44518684
DIČ: 2022722075
IČ DPH: SK2022722075
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu/IBAN: SK 51 0200 0000 0030 7256 6955
(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)
(spoločne ďalej ako „*Zmluvné strany*“)

Čl. II

Preambula

1. Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 12.03.2026 (ďalej ako „*Zmluva*“) sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať pre Objednávateľa nasledovné dielo:
 - a) Rekonštrukcia bytu č. 20 na 3. poschodí v bytovom dome so súp. č. 1517 na ul. Bencúrova 8/B, Košice, zapísaný na liste vlastníctva č. 11076 v k. ú. Stredné Mesto, spoluvlastnícky podiel 135/10000, počet izieb: 1, výmera úžitkovej plochy bytu: 39,38 m²,
 - b) Rekonštrukcia bytu č. 7 na 2. poschodí v bytovom dome so súp. č. 204, na ul. Národná trieda 61, Košice, zapísaný na liste vlastníctva č. 13357 v k. ú. Severné 1 Mesto, spoluvlastnícky podiel 187/10000, počet izieb: 1, výmera úžitkovej plochy bytu: 33,36 m²,

- c) Rekonštrukcia bytu č. 1 v suteréne v bytovom dome so súp. č. 1576, na ul. Južná trieda 53, Košice, zapísaný na liste vlastníctva č. 13200 v k. ú. Južné Mesto, spoluvlastnícky podiel 193/10000, počet izieb: 2, výmera úžitkovej plochy bytu: 39,49 m²,
 - d) Rekonštrukcia bytu č. 17 na 5. poschodí v bytovom dome so súp. č. 335, na ul. Humenská 13, Košice, zapísaný na liste vlastníctva č. 14335 v k. ú. Terasa, spoluvlastnícky podiel 171/10000, počet izieb: 3, výmera úžitkovej plochy bytu: 49,56 m².
2. Vzhľadom na vzájomnú dohodu Zmluvných strán ohľadom zmeny času plnenia v rozsahu rekonštrukcie bytu č. 20 na 3. poschodí v bytovom dome na ulici Bencúrova 8/B v Košiciach, uzatvárajú Zmluvné strany v zmysle Čl. XIV. bod 14.2. tento Dodatok.

Čl. III

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. III. bod 3.1.1. písm. a) Zmluvy sa nahrádza znením:

„a) byt č.20/ 3.posch. v BD Bencúrova 1517/ 8B do 31.07.2026.“

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

- 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom neupravené, zostávajú nezmenené.
- 2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.
- 4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Keďže Dodatok je zverejňovaný oboma Zmluvnými stranami, v súlade s § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti je jeho prvé zverejnenie.
- 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali a potvrdzujú, že znenie Dodatku je zrozumiteľné a určité a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento Dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa:

V Košiciach dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor

.....
Ing. Peter Miklovič
konateľ