

CEZ MIRRI SR: 124/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
kód projektu: 401301B662

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Košice
sídlo: Košice – mestská časť Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
konajúci: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 26.05.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 497/2025 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Prijímateľ predložil:
 - 22.08.2025 Oznámenie / Hlásenie o začatí realizácie projektu – zmena harmonogramu (posun termínu plánovaného začiatku realizácie hlavnej aktivity z 05/2025 na nový termín 07/2025 v zmysle doručeného zápisu z odovzdania staveniska), ktoré bolo Poskytovateľom

akceptované dňa 26.08.2025;

- 22.12.2025 Významná zmena Zmluvy o NFP – zmena rozpočtu - aktualizácia rozpočtu po verejnom obstarávaní v zmysle Zmluvy o dielo, dodatku č.1 a č.2 - zníženie výdavkov rozpočtu na stavebné práce a zníženie paušálnej sadzby a teda zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov z 990 809,98 EUR na 499 556,41 EUR. Predmetná zmena bola Poskytovateľom schválená na zasadnutí zmenovej komisie 29.01.2026.
- 10.06.2026 Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu – úprava konca realizácie aktivít projektu z 08/2026 na 05/2026 na základe hlásenia o ukončení realizácie projektu a predloženia preberacieho protokolu, akceptovaná Poskytovateľom 11.06.2026.

Poskytovateľ doplnil:

- údaje v prílohe č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP, časť 7. Iné údaje na úrovni projektu – konkrétne DPSK031, DPSK032, DPSK033, DPSK047 Ďalšia skutočnosť DNSH overená v čase implementácie a udržateľnosti projektu, v nadväznosti na aktualizáciu č. 5 príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a aktualizáciu Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“.

- 1.3 Zmluvné strany sa v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v nasledovnom znení:

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve – Rozpočet Projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 Zmluvy – Rozpočet Projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľ.
- 3.2. Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa

neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste III/3391, Košice
Kód projektu:	401301B662
Kód ŽoNFP:	NFP401301B662
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	093 - Iní rekonštruované alebo modernizované cesty (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6702000000004571734356	Všeobecná úverová banka, a.s.	7. 3. 2022	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6702000000004571734356	Všeobecná úverová banka, a.s.	7. 3. 2022	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6702000000004571734356	Všeobecná úverová banka, a.s.	7. 3. 2022	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice I	Košice - mestská časť Sever

Poznámka k miestu realizácie č. 1: katastrálne územie - Čermel
reg. C: par. č. 2301, 2157/1
reg. E: par.č. 11241, 11217

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	11
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
----------	--------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401B66200001 - Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy - Kavečianska cesta III/3391	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		7.2025	5.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		7.2025	5.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC046	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných ciest – mimo TEN-T	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,4003

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRC55	Používatelia novovybudovaných, rekonštruovaných, zlepšených alebo modernizovaných ciest za rok	osobokilometre / rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	706 282,0000	740 000,0000
PSKPRC56	Časové úspory vďaka lepšej cestnej infraštruktúre	človekoden/rok	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		315,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):			
MESTO KOŠICE		00691135			
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO KOŠICE	Identifikátor (IČO):	00691135
		Výška oprávnených	499 556,41 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	466 875,15 €			
Opatrenie:	401301R30203 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy				
Typ akcie:	401301R30203011 - Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy	466 875,15 €			
Hlavné aktivity projektu:	1. 401B66200001 - Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy - Kavečianska cesta III/3391	466 875,15 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky súvisiace s realizáciou hlavnej aktivity č. 1.	466 875,15 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	466 875,15 €	466 875,15 €
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: Rezerva na nepredvídateľné výdavky zahŕňa dodatočné výdavky na stavebné práce, ktoré vzniknú v dôsledku nepredvídateľných okolností na stavbe.	0,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky (neplatné)	Projekt	1	0,00 €	0,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			32 681,26 €	
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401B662P0001 - Podporné aktivity			32 681,26 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Paušálna sadzba 7 % z oprávnených priamych nákladov			32 681,26 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	1	32 681,26 €	32 681,26 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	499 556,41 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	459 591,90 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	39 964,51 €

Názov žiadateľa:	Mesto Košice													
Názov projektu:	Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste III/3391, Košice													
Priorita	3P1. Doprava													
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)													
Opatrenie	3.2.3. Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. Triedy													
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja SR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%					Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9	(12)	(13)
Hlavná aktivita projektu č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia nevyhovujúcej komunikácie - cesty III. triedy - Kavečianska cesta III/3391										
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	449 259,44	449 259,44	23%	552 589,11	466 875,15	429 525,14	85 713,96	Stavebné práce v zmysle ZoD	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					449 259,44		552 589,11	466 875,15	429 525,14	85 713,96		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					449 259,44		552 589,11	466 875,15	429 525,14	85 713,96		
Nepriame výdavky												
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7					32 681,26	30 066,75			
S P O L U (celkové výdavky projektu)								499 556,41	459 591,90	85 713,96		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mesto Košice							
Názov projektu		Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste III/3391, Košice							
Priorita		3P1. Doprava							
Špecifický cieľ		RSO 3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)							
Opatrenie		3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy							
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia nevyhovujúcej komunikácie - cesty III. triedy							
			Všeobecné položky						
1	021 Stavby	000300013.S1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	0,01	0,01	0,01	0,00
2	021 Stavby	000300031.S1	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, vrátane vyhotovenia geometrického plánu	kpl	1,000	0,01	0,01	0,01	0,00
3	021 Stavby	000400022.S1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	5 761,70	5 761,70	5 761,70	0,00
4	021 Stavby	000600020.P	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	0,01	0,01	0,01	0,00
			SO 01 Komunikácia						
1	021 Stavby	121101111.S	Odstránenie ornice alebo lesnej hrabanky s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	54,800	1,38	75,62	75,62	0,00
2	021 Stavby	938909622.S	Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami priemernej hr. do 200 mm, - 0,25200 t	m2	226,000	1,97	445,22	445,22	0,00
3	021 Stavby	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 093,000	2,09	2 284,37	2 284,37	0,00
4	021 Stavby	113307244.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, - 0,45000t	m2	933,000	4,34	4 049,22	4 049,22	0,00
5	021 Stavby	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	933,000	4,34	4 049,22	4 049,22	0,00
6	021 Stavby	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	933,000	4,87	4 543,71	4 543,71	0,00
7	021 Stavby	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	423,775	22,66	9 602,74	7 668,14	1 934,60
8	021 Stavby	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	125,229	0,01	1,25	1,00	0,25
9	021 Stavby	131501101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 6, do 100 m3	m3	30,000	22,66	679,80	679,80	0,00
10	021 Stavby	132401201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5-6 pre akékoľvek množstvo	m3	30,000	45,41	1 362,30	1 362,30	0,00
11	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	699,075	11,51	8 046,35	7 063,68	982,67
12	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	7 689,825	0,12	922,78	810,08	112,70
13	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	54,800	1,73	94,80	94,80	0,00
14	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	613,700	0,12	73,64	73,64	0,00
15	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 227,400	0,01	12,27	12,27	0,00
16	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 298,750	0,87	1 129,91	981,36	148,55
17	021 Stavby	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	274,000	2,20	602,80	602,80	0,00
18	021 Stavby	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	274,000	1,15	315,10	315,10	0,00
19	021 Stavby	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	8,467	8,37	70,87	70,87	0,00
20	021 Stavby	262402172	Rýchlostné diamantové vŕtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hf. 0-25 m, v hornine IV Rýchlostné diamantové vŕtanie zvislé povrchové D do 56 mm do betónu	m	7,040	0,01	0,07	0,00	0,07
21	021 Stavby	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm	m3	279,900	33,80	9 460,62	9 460,62	0,00
22	021 Stavby	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	4,000	142,46	569,84	569,84	0,00
23	021 Stavby	175101202.S1	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny, vrátane materiálu vhodného na zásyp a zhutnenia	m3	30,000	33,89	1 016,70	1 016,70	0,00
24	021 Stavby	274351215	Debenie stien základových pásov, zhotovenie dielce	m2	9,600	19,63	188,45	188,45	0,00

25	021 Stavby	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	9,600	3,89	37,34	37,34	0,00
26	021 Stavby	289363213	Zriadenie chemických kotiev do vrtu bez trňa	ks	44,000	0,01	0,44	0,44	0,00
27	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	1 523,750	0,90	1 371,38	1 217,70	153,68
28	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	1 676,125	0,81	1 357,66	1 205,52	152,14
29	021 Stavby	317171121	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	9,000	31,12	280,08	280,08	0,00
30	021 Stavby	55330110003	Kotva rímsovej dosky	ks	9,000	0,01	0,09	0,09	0,00
31	021 Stavby	317321119.S	Mostové rímsoy z betónu železového triedy C 35/45	m3	1,000	235,93	235,93	235,93	0,00
32	021 Stavby	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	3,000	70,41	211,23	211,23	0,00
33	021 Stavby	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	3,000	9,67	29,01	29,01	0,00
34	021 Stavby	317361216.1	Výstuž ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,116	1 498,04	173,77	173,77	0,00
35	021 Stavby	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37 - čelá priepustu (driek čela a kalová jama)	m3	23,200	163,72	3 798,30	3 798,30	0,00
36	021 Stavby	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie (driek čela a kalová jama)	m2	86,000	25,75	2 214,50	2 214,50	0,00
37	021 Stavby	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie (driek čela a kalová jama)	m2	86,000	11,94	1 026,84	1 026,84	0,00
38	021 Stavby	334362212.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,854	1 498,04	1 279,33	1 279,33	0,00
39	021 Stavby	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	14,500	57,62	835,49	835,49	0,00
40	021 Stavby	5534610001.1	Zábradlie oceľové dvojmadlové kotvené do betónu vrátane povrchovej úpravy	m	14,500	172,85	2 506,33	2 506,33	0,00
41	021 Stavby	452471101	Podkladová vrstva z plastmalty hr. 5 mm pre kotvenie zábradlia	m2	1,650	0,01	0,02	0,02	0,00
42	021 Stavby	465513127.S	Diažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	16,000	52,83	845,28	845,28	0,00
43	021 Stavby	564871111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm (fr. 0-63 mm)	m2	3 554,750	11,38	40 453,06	38 509,92	1 943,14
44	021 Stavby	567132115.S	Podklad z kameniva smrteného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 196,750	19,63	23 492,20	20 140,38	3 351,82
45	021 Stavby	569231111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	216,000	5,71	1 233,36	1 233,36	0,00
46	021 Stavby	573131102.S	Postrek asfaltový infiltrančný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 026,000	0,59	605,34	605,34	0,00
47	021 Stavby	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 253,000	0,52	651,56	651,56	0,00
48	021 Stavby	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 093,000	12,41	13 564,13	13 564,13	0,00
49	021 Stavby	577144361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 093,000	10,64	11 629,52	11 629,52	0,00
50	021 Stavby	622661326	Náter betónu líca čiel priepustu akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchný	m2	46,130	13,81	637,06	637,06	0,00
51	021 Stavby	622661324	Náter rímsoy akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DI, voči soliam a chloridom	m2	1,250	16,71	20,89	20,89	0,00
52	021 Stavby	822471111.S	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 800	m	12,500	53,35	666,88	666,88	0,00
53	021 Stavby	592220000550.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 800, dĺžky 2500 mm	ks	5,000	577,09	2 885,45	2 885,45	0,00
54	021 Stavby	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	9,500	128,37	1 219,52	1 219,52	0,00
55	021 Stavby	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1so zabaranením stĺpikov pri vz. 4 m	m	139,000	9,26	1 287,14	1 287,14	0,00
56	021 Stavby	553550000100.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 4 m, úroveň zachytenia H1 komplet	m	139,000	44,94	6 246,66	6 246,66	0,00
57	021 Stavby	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	15,000	20,74	311,10	311,10	0,00
58	021 Stavby	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	15,000	14,98	224,70	224,70	0,00
59	021 Stavby	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	9,000	2,88	25,92	25,92	0,00
60	021 Stavby	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	9,000	14,98	134,82	134,82	0,00
61	021 Stavby	914002813	Tabuľa s evidenčným číslom priepustu - dodávka a montáž	ks	2,000	201,66	403,32	403,32	0,00
62	021 Stavby	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	123,000	1,15	141,45	141,45	0,00
63	021 Stavby	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	9,000	1,15	10,35	10,35	0,00
64	021 Stavby	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	252,000	1,73	435,96	435,96	0,00
65	021 Stavby	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	10,000	1,73	17,30	17,30	0,00
66	021 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	394,000	0,23	90,62	90,62	0,00

67	021 Stavby	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 40 mm	m	140,000	2,88	403,20	403,20	0,00
68	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	140,000	1,15	161,00	161,00	0,00
69	021 Stavby	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	20,000	4,52	90,40	90,40	0,00
70	021 Stavby	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene	m2	40,000	2,29	91,60	91,60	0,00
71	021 Stavby	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	20,000	3,01	60,20	60,20	0,00
72	021 Stavby	961051111.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2 40000t	m3	4,000	229,60	918,40	918,40	0,00
73	021 Stavby	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásmicou, -0,04200t	m	36,000	10,37	373,32	373,32	0,00
74	021 Stavby	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1 111,461	5,51	6 124,15	6 124,15	0,00
75	021 Stavby	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16 703,751	0,09	1 503,34	1 503,34	0,00
76	021 Stavby	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	10,000	0,01	0,10	0,10	0,00
77	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	359,875	0,01	3,60	3,60	0,00
78	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	751,586	0,01	7,52	7,52	0,00
79	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 265,982	0,01	22,66	22,66	0,00
80	021 Stavby	711112001.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	70,000	1,15	80,50	80,50	0,00
81	021 Stavby	1116315200.1	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,025	3 485,83	87,15	87,15	0,00
82	021 Stavby	711112002.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	140,000	1,15	161,00	161,00	0,00
83	021 Stavby	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,119	2 767,11	329,29	329,29	0,00
84	021 Stavby	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,144	0,07	0,01	0,01	0,00
85	021 Stavby	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	66,000	2,84	187,44	187,44	0,00
86	021 Stavby	552410000400.S	Mreža oceľová pozinkovaná, otvárateľná, zamýkateľná o rozm. 2000 x 2000 mm	ks	1,000	230,47	230,47	230,47	0,00
87	021 Stavby	552410000400.S1	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové	ks	7,000	11,52	80,64	80,64	0,00
88	021 Stavby	250040121	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	31,900	0,01	0,32	0,32	0,00
89	021 Stavby	250040321	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 75 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	31,900	0,01	0,32	0,32	0,00
			SO 02 Oporný múr					0,00	0,00
1	021 Stavby	122501102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5-6, nad 100 do 1000 m3	m3	196,242	49,67	9 747,34	9 747,34	0,00
2	021 Stavby	162501232.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	220,000	16,68	3 669,60	3 669,60	0,00
2a	021 Stavby	162501232.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,442	16,68	257,57	257,57	0,00
2b	021 Stavby	162501232.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,200	16,68	653,86	653,86	0,00
2c	021 Stavby	162501232.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,200	16,68	20,02	0,00	20,02
3	021 Stavby	162501233.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 640,000	0,15	396,00	396,00	0,00
3a	021 Stavby	162501233.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	169,862	0,15	25,48	25,48	0,00
3b	021 Stavby	162501233.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14,400	0,15	2,16	0,00	2,16
4	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	220,000	0,99	217,80	217,80	0,00
5	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	418,000	0,01	4,18	4,18	0,00
6	021 Stavby	211971122.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	22,500	2,19	49,28	49,28	0,00
7	021 Stavby	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	24,750	1,22	30,20	30,20	0,00
8	021 Stavby	212755114.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	52,900	3,66	193,61	193,61	0,00
8a	021 Stavby	212755114.S	Tratívod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	10,180	3,66	37,26	37,26	0,00
9	021 Stavby	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	15,400	15,97	245,94	245,94	0,00
10	021 Stavby	216341112.S	Striekaný betón tr. C 25/30 plôch stien priem. hr. nad 50 do 100 mm	m2	92,600	43,10	3 991,06	3 991,06	0,00
11	021 Stavby	216341119.S	Príplatok k cene striekaného betónu tr. C 25/30, za každých ďalších i začatých 50 mm hr. nad 100 mm	m2	92,600	24,08	2 229,81	2 229,81	0,00
12	021 Stavby	262503372.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine V	m	142,000	69,46	9 863,32	9 863,32	0,00
13	021 Stavby	262508322.S	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové, D 93-156 mm, úklon 48-90st.,v hĺbke 0-25m, v hornine V	m	142,000	26,62	3 780,04	3 780,04	0,00

14	021 Stavby	274321312.S	Betón základových pásov, (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	14,300	152,11	2 175,17	2 175,17	0,00
15	021 Stavby	281601211.S	Injektovanie s jednoduchým obturátorom, alebo bez obturátora vzostupné tlakom do 0.60 MPa (m)	m	209,200	2,69	562,75	562,75	0,00
16	021 Stavby	289361113.S	Výstuž torkret, plášťa zo zváraných sietí pr. 6 mm, veľkosť oka 150 x150 mm	m2	92,600	23,58	2 183,51	2 183,51	0,00
17	021 Stavby	224361114.S1	Výstuž zemných klincov betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505)	t	0,924	2 446,42	2 260,49	2 260,49	0,00
18	021 Stavby	589130003900.S	Malta cementová injektážna z cementu portlandského, hmotnostný pomer cementu k vode 2,5:1	m3	3,486	327,03	1 139,96	1 139,96	0,00
19	021 Stavby	936173112.S	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo 20-50 kg	ks	62,000	3,79	234,98	234,98	0,00
20	021 Stavby	311740009700.S2	Oceľová roznášacia doska o rozm. 200x200x10 mm	ks	62,000	48,80	3 025,60	3 025,60	0,00
21	021 Stavby	317321018.S1	Rímsové múry a valy z betónu železového tr. C 35/45	m3	3,630	169,85	616,56	594,48	22,08
22	021 Stavby	317353111.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	22,592	38,03	859,17	825,70	33,47
23	021 Stavby	317353112.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	22,592	12,11	273,59	262,93	10,66
24	021 Stavby	317361016.S	Výstuž ríms múrov a valov z ocele B500 (10505)	t	0,486	2 230,93	1 084,23	1 084,23	0,00
25	021 Stavby	327323128.S1	Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45	m3	36,600	166,05	6 077,43	6 077,43	0,00
25a	021 Stavby	327323128.S1	Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45	m3	4,768	166,05	791,69	791,69	0,00
25b	021 Stavby	327323128.S1	Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45	m3	1,964	166,05	326,04	0,00	326,04
26	021 Stavby	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	131,960	34,22	4 515,67	4 515,67	0,00
26a	021 Stavby	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	64,858	34,22	2 219,44	2 219,44	0,00
26b	021 Stavby	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	13,090	34,22	447,94	0,00	447,94
27	021 Stavby	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	131,960	14,70	1 939,81	1 939,81	0,00
27a	021 Stavby	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	64,858	14,70	953,41	953,41	0,00
27b	021 Stavby	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	13,090	14,70	192,42	0,00	192,42
28	021 Stavby	327361016.S	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,080	2 167,55	173,40	173,40	0,00
28a	021 Stavby	327361016.S	Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,491	2 167,55	1 064,27	1 064,27	0,00
29	021 Stavby	327361040.S	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	t	1,805	2 167,55	3 912,43	3 912,43	0,00
29b	021 Stavby	327361040.S	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	t	0,101	2 167,55	219,31	219,31	0,00
30	021 Stavby	388995214.S1	Chránička z rúr PVC, DN 150, dĺžky 300 mm	ks	22,000	6,59	144,98	144,98	0,00
31	021 Stavby	919726732.S1	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 20 mm	m	8,910	6,97	62,10	62,10	0,00
32	021 Stavby	931992121.S	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	9,980	9,70	96,81	96,81	0,00
33	021 Stavby	931994131.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	30,700	3,59	110,21	110,21	0,00
34	021 Stavby	931994142.S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	30,700	11,79	361,95	361,95	0,00
35	021 Stavby	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	50,000	12,49	624,50	624,50	0,00
35a	021 Stavby	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	2,000	12,49	24,98	0,00	24,98
36	021 Stavby	592270036700.S1	Betónový žľab š.500 mm, dĺžky 500 mm	ks	100,000	10,77	1 077,00	1 077,00	0,00
36a	021 Stavby	592270036700.S1	Betónový žľab š.500 mm, dĺžky 500 mm	ks	4,000	10,77	43,08	0,00	43,08
37	021 Stavby	274313311.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 8/10	m3	2,500	145,77	364,43	364,43	0,00
38	021 Stavby	936173111.S	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo do 20 kg	ks	24,000	21,55	517,20	517,20	0,00
39	021 Stavby	311740009700.S1	Oceľová roznášacia doska o rozm. 200x150x10 mm	ks	24,000	4,04	96,96	96,96	0,00
40	021 Stavby	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	50,000	4,75	237,50	237,50	0,00
41	021 Stavby	941941391.S	Příplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	150,000	2,35	352,50	352,50	0,00
42	021 Stavby	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	50,000	1,93	96,50	96,50	0,00
43	021 Stavby	971056001.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	1 536,000	0,84	1 290,24	1 290,24	0,00
44	021 Stavby	998212111.S1	Presun hmôt do 20 m	t	269,697	17,49	4 717,00	4 717,00	0,00
45	021 Stavby	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	23,000	0,96	22,08	22,08	0,00
45a	021 Stavby	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	32,000	0,96	30,72	30,72	0,00
46	021 Stavby	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,008	3 485,83	27,89	27,89	0,00
46a	021 Stavby	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch	t	0,011	3 485,83	39,04	39,04	0,00
47	021 Stavby	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	46,000	1,06	48,76	48,76	0,00
47a	021 Stavby	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	32,000	1,06	33,92	33,92	0,00
48	021 Stavby	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,039	2 767,11	107,92	107,92	0,00
48a	021 Stavby	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,027	2 767,11	75,27	75,27	0,00
49	021 Stavby	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	16,560	5,98	99,03	99,03	0,00

49a	021 Stavby	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP priavením	m2	29,400	5,98	175,81	175,81	0,00
50	021 Stavby	628340000100.S1	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,0 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	19,872	7,23	143,67	143,67	0,00
50a	021 Stavby	628340000100.S1	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,0 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	29,400	7,23	212,56	212,56	0,00
51	021 Stavby	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	46,400	6,30	292,32	292,32	0,00
51a	021 Stavby	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	2,000	6,30	12,60	0,00	12,60
52	021 Stavby	313290002900.S	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	1,856	93,80	174,09	174,09	0,00
52a	021 Stavby	313290002900.S	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	0,040	93,80	3,75	0,00	3,75
53	021 Stavby	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	139,200	0,58	80,74	80,74	0,00
53a	021 Stavby	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	2,000	0,58	1,16	0,00	1,16
54	021 Stavby	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	1,785	1,41	2,52	2,52	0,00
54a	021 Stavby	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	0,026	1,41	0,04	0,00	0,04
55	021 Stavby	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	6,000	6,34	38,04	38,04	0,00
56	021 Stavby	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m	ks	24,000	17,11	410,64	410,64	0,00
56a	021 Stavby	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m	ks	1,000	17,11	17,11	0,00	17,11
57	021 Stavby	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,0 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	24,000	20,28	486,72	486,72	0,00
57a	021 Stavby	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,0 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	1,000	20,28	20,28	0,00	20,28
58	021 Stavby	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,280	61,48	17,21	17,21	0,00
NP 59	021 Stavby	167101152.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 nad 100 do 1000 m3	m3	15,442	2,53	39,07	39,07	0,00
NP60	021 Stavby	132501101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.6	m3	12,108	204,16	2 471,97	0,00	2 471,97
NP 61	021 Stavby	132501201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo	m3	11,650	70,90	825,99	0,00	825,99
NP61a	021 Stavby	132501201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo	m3	1,200	70,90	85,08	0,00	85,08
NP62	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,200	4,92	192,86	192,86	0,00
NP62a	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,180	4,92	25,49	0,00	25,49
NP63	021 Stavby	167101151.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	39,200	14,41	564,87	564,87	0,00
NP63a	021 Stavby	167101151.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	5,148	14,41	74,18	0,00	74,18
NP64	021 Stavby	274321611.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	11,900	157,31	1 871,99	1 871,99	0,00
NP64a	021 Stavby	274321611.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	1,200	157,31	188,77	0,00	188,77
NP65	021 Stavby	262603372.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine VI	m	67,200	257,61	17 311,39	8 398,68	8 912,71
NP66	021 Stavby	262608312.S	Priplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové, D 93-156 mm, pri úklone do 48st., v hĺbke 0-25m v hornine VI	m	67,200	51,54	3 463,49	3 463,49	0,00
			SO 03 - Odvodnenie					0,00	0,00
1	021 Stavby	212312111.S1	Lôžko pre priekopový žľab z betónu prostého	m3	6,720	0,01	0,07	0,07	0,00
2	021 Stavby	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	112,000	23,30	2 609,60	2 609,60	0,00
3	021 Stavby	592270000100.S1	Tvárnica priekopová a melioračná, betónová, rozmer 500/500/180/200 mm	ks	226,240	0,01	2,26	2,26	0,00
4	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	36,924	0,01	0,37	0,37	0,00
			SO 04 Komunikácia					0,00	0,00
1	021 Stavby	121101111.S	Odstránenie omice alebo lesnej hrabanky s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	27,200	1,38	37,54	37,54	0,00
2	021 Stavby	938909622.S	Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami priemernej hr. do 200 mm, - 0,25200 t	m2	458,000	1,97	902,26	902,26	0,00
3	021 Stavby	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 648,000	2,09	3 444,32	3 444,32	0,00
4	021 Stavby	113307244.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, - 0,45000t	m2	388,000	4,34	1 683,92	1 683,92	0,00
5	021 Stavby	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	388,000	4,34	1 683,92	1 683,92	0,00
6	021 Stavby	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	388,000	4,87	1 889,56	1 889,56	0,00
7	021 Stavby	122302201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	408,400	22,66	9 254,34	2 637,62	6 616,72
8	021 Stavby	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 4	m3	48,421	0,01	0,48	0,34	0,14
9	021 Stavby	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	632,863	11,51	7 284,25	3 336,75	3 947,50
10	021 Stavby	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 400,900	0,12	768,11	382,67	385,44

11	021 Stavby	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	27,200	1,73	47,06	47,06	0,00
12	021 Stavby	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	289,900	0,12	34,79	34,79	0,00
13	021 Stavby	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	579,600	0,01	5,80	5,80	0,00
14	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zžutnením	m2	1 309,750	0,87	1 139,48	408,90	730,58
15	021 Stavby	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	136,000	2,20	299,20	299,20	0,00
16	021 Stavby	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	136,000	1,15	156,40	156,40	0,00
17	021 Stavby	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	4,202	8,37	35,17	35,17	0,00
18	021 Stavby	271521111.S	Vankúše zžutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0 - 63 mm	m3	116,400	33,80	3 934,32	3 934,32	0,00
19	021 Stavby	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	945,000	0,90	850,50	508,50	342,00
20	021 Stavby	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	1 039,500	0,81	842,00	503,42	338,58
21	021 Stavby	564871111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zžutnením, po zžutnení hr. 300 mm (fr. 0-63 mm)	m2	1 590,000	11,38	18 094,20	9 445,40	8 648,80
22	021 Stavby	567132115.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zžutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zžutnení hr. 200 mm	m2	807,000	19,63	15 841,41	8 382,01	7 459,40
23	021 Stavby	569231111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zžutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	468,000	5,71	2 672,28	2 672,28	0,00
24	021 Stavby	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	427,000	0,59	251,93	251,93	0,00
25	021 Stavby	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 908,000	0,52	1 512,16	1 512,16	0,00
26	021 Stavby	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zžutnení hr. 50 mm	m2	1 648,000	12,41	20 451,68	20 451,68	0,00
27	021 Stavby	577144361.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zžutnení hr. 50 mm	m2	1 648,000	10,64	17 534,72	17 534,72	0,00
28	021 Stavby	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1-so zabaranením stĺpkov pri vz. 4 m	m	137,000	9,26	1 268,62	787,10	481,52
29	021 Stavby	553550000100.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 4 m, úroveň zachytenia H1, komplet	m	137,000	44,94	6 156,78	3 819,90	2 336,88
30	021 Stavby	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	18,000	20,74	373,32	373,32	0,00
31	021 Stavby	404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	18,000	14,98	269,64	269,64	0,00
32	021 Stavby	912293111.S	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	10,000	2,88	28,80	17,28	11,52
33	021 Stavby	404490000300.S	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia II. triedy, so spojovacím materiálom	ks	10,000	14,98	149,80	89,88	59,92
34	021 Stavby	915711212.S1	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šířky 120 mm biela retroreflexná	m	268,000	1,15	308,20	308,20	0,00
35	021 Stavby	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šířky 250 mm biela retroreflexná	m	539,000	1,73	932,47	932,47	0,00
36	021 Stavby	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	807,000	0,23	185,61	185,61	0,00
37	021 Stavby	919726732.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 40 mm	m	275,000	2,88	792,00	792,00	0,00
38	021 Stavby	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	275,000	1,15	316,25	316,25	0,00
39	021 Stavby	212312111.S1	Lôžko pre priekopový žľab z betónu prostého	m3	6,360	0,01	0,06	0,06	0,00
40	021 Stavby	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šířky do 500 mm	m	106,000	23,30	2 469,80	2 469,80	0,00
41	021 Stavby	592270000100.S1	Tvárnica priekopová a melioračná, betónová, rozmer 500/500/180/200 mm	ks	214,120	0,01	2,14	2,14	0,00
42	021 Stavby	961051111.S	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	1,000	229,60	229,60	229,60	0,00
43	021 Stavby	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	763,696	5,51	4 207,96	4 207,96	0,00
44	021 Stavby	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11 775,136	0,09	1 059,76	1 059,76	0,00
45	021 Stavby	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,500	0,01	0,03	0,03	0,00
46	021 Stavby	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	148,000	0,01	1,48	1,48	0,00
47	021 Stavby	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	615,696	0,01	6,16	6,16	0,00
48	021 Stavby	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 316,859	0,01	13,17	13,17	0,00

NP49	021 Stavby	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	911,500	15,29	13 936,84	0,00	13 936,84
NP50	021 Stavby	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného	m2	911,500	0,38	346,37	0,00	346,37
NP51	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	50,963	10,65	542,76	0,00	542,76
NP52	021 Stavby	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	50,963	18,83	959,63	0,00	959,63
Celkom:							449 259,44	379 573,29	69 686,15
DPH:							103 329,67	87 301,86	16 027,81
Celkom s DPH:							552 589,11	466 875,15	85 713,96