

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 2025003771 zo dňa 26.11.2025

Objednávateľ:

Názov : Mesto Košice
Sídlo : Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO : 00691135
DIČ : 2021186904
IČ DPH : SK202 1186904
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK03 5600 0000 0004 4248 6001
v zastúpení : Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo : Orešianska 3168/7, Trnava 917 01
IČO : 31 651 402
DIČ : 2020492111
IČ DPH : SK2020492111
IBAN : SK65 0900 0000 0051 6091 6328
v zastúpení : Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva
: Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10798/T
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
(spolu aj len ako „zmluvné strany“)

Preambula

Podľa čl. VI ods. 6 zmluvy o dielo č. 2025003771 zo dňa 26.11.2025, je objednávateľ oprávnený jednostranne rozhodnúť o predĺžení doby nájmu, a to aj opakovane, najviac však o 4 mesiace, pričom zmenu doby nájmu si zmluvné strany potvrdia v dodatku k zmluve. Zároveň v nadväznosti na uvedené dochádza aj k zmene zmluvnej ceny. V súlade s ustanovením čl. VI ods. 6 zmluvy o dielo zmluvné strany týmto uzatvárajú dodatok č. 1 v nižšie uvedenom znení.

Čl. I

1. Ustanovenie čl. VI ods. 6 zmluvy sa mení tak, že bude znieť:
Zmluvné strany sa dohodli, že od zrealizovania diela podľa odseku 1 si objednávateľ v právnom postavení nájomcu prenajíma od zhotoviteľa v právnom postavení prenajímateľa dielo v rozsahu zrealizovanej podpernej konštrukcie za nájomné. Účelom nájmu je užívanie podpernej konštrukcie za účelom zabezpečenia bezpečnej cestnej premávky. Doba nájmu je dojednaná na dobu určitú. Nájom začína dňom zrealizovania diela a zaniká uplynutím doby 12

mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, ak ďalej nie je uvedené inak. Bez ohľadu na dohodnutú dobu je však objednávateľ oprávnený jednostranne rozhodnúť o skrátení doby nájmu.

Čl. II

1. Ustanovenie čl. VII ods. 2 zmluvy sa mení tak, že bude znieť:

Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 164 664,04,- eur

DPH 23 %: 37 872,73,- eur

Cena vrátane DPH: 202 536,77,- eur

(slovom: dvestodvatisícpäťstotridsaťšesť a 77/100 EUR vrátane DPH).

Čl. III

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 2025003771 zo dňa 26.11.2025, ktoré sú týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnej evidencii zmlúv.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok si prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli a potvrdzujú, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Košiciach, dňa

za objednávateľa
mesto Košice

V Košiciach, dňa

za zhotoviteľa
COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva