

Evidenčné číslo zmluvy objednávateľa: 2015001614

Evidenčné číslo zmluvy zhotoviteľa - hlavného člena združenia: D1 ZoD 63/2015-ŠP

Evidenčné číslo zmluvy zhotoviteľa -člena združenia:

## DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasi, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Evidenčné číslo zmluvy objednávateľa: 2015001614

Evidenčné číslo zmluvy zhotoviteľa - hlavného člena združenia: D1 ZoD 63/2015-ŠP

Evidenčné číslo zmluvy zhotoviteľa -člena združenia:

### Zmluvné strany:

#### Objednávateľ: Mesto Košice

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00691135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK 2021186904

štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta

IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ: Združenie ISK - Berndorf Bäderbau SK

so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice

v zložení:

##### Inžinierske stavby, a.s.

so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice

IČO: 31 651 402

DIČ: 2020492111

IČDPH: SK2020492111

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 240/V

štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti

Philippe Corbel - predseda predstavenstva

Éric Biguet - člen predstavenstva

Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy : Ing. Milan Balážik, MBA - na základe plnej moci

IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „hlavný člen združenia“)

a

##### Berndorf Bäderbau SK s.r.o.

so sídlom Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica

IČO: 36 622 176

DIČ: 2021309136

IČDPH: SK2021309136

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke č. 8792/S

Zastúpená: Tibor Adamec - konateľ

(ďalej len „člen združenia“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

## I. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 18.08.2015 zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení stavby „**Obnova mestského kúpaliska, Staničné námestie 5, Košice** (bývalé kúpalisko Červená hviezda)".
2. Podľa čl. III. „doba plnenia“ Zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo najneskôr do 31.05.2016.
3. Cena diela podľa ustanovenia čl. IV. „Cena diela - platenie“ je vo výške 3.928.242,98 EUR s DPH.

## II. Predmet Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.08.2015

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu naviac prác sa mení - dopĺňa článok IV. „Cena diela - platenie“, bod 2 o odsek 2.1, ktorý znie nasledovne.

**„2.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo navýšenú o naviac práce vo výške:**

**176.506,44 EUR s DPH**

**(slovom: Jednostosedemdesiatšesťtisícpäťstošesť EUR a 44/100 s DPH). '**

### Rekapitulácia:

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Cena diela v rozsahu zmluvy o dielo:                | 3.928.242,98 EUR s DPH |
| Cena diela v rozsahu dodatku č. 1 k zmluve o dielo: | 176.506,44 EUR s DPH   |
| Spolu:                                              | 4.104.749,42 EUR s DPH |

## III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.08.2015 medzi Mesto Košice ako objednávateľom a Združenie ISK - Berndorf Bäderbau SK ako zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a stáva sa súčasťou zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 18.08.2015 zostávajú nezmenené.
3. Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18.08.2015 je príloha - rozpočet naviac prác.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sa doručia Zhotoviteľovi a tri rovnopisy Objednávateľovi.

**23. NOV. 2015**

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa ....

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH  
primátor Mesta Košice

Ing. Milan Balázik  
Inžinierske stavby, a.s.  
na základe plnej moci

Berndorf Bäderbau SK s.r.o.  
Tibor Adamec  
konateľ