

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
ev. č. u objednávateľa 2015001577
„Myslava - odvodňovací rigol“

1. Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

a

2. Zhotoviteľ: STAVA IPS, s. r. o.
Sídlo: Vodárenská 2, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Peter Szekér
IČO: 45 440 026
IČ pre DPH: SK2023006601
DIČ: 2023006601
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy o dielo evid. č. u objednávateľa 2015001577 „Myslava - odvodňovací rigol“ zo dňa 12.08.2015 (ďalej len „Zmluva“):

I.

1. V čl. I. (Predmet zmluvy) sa ods. 1 dopĺňa o bod. 1.1., ktorý znie:

1.1. Rozsah diela špecifikovaný v prílohe Zmluvy č. 2 „Výkaz výmer“ sa dopĺňa o naviac práce špecifikované v *prílohe č. 1* dodatku.

1. V čl. II. Zmluvy (Termín vykonania diela) sa ods. 1. mení a znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť v termíne do 30.10.2015.

3. V Čl. IV. Zmluvy (Cena) sa ods. 2. mení a znie:

2. Cena diela je špecifikovaná v *prílohe č. 1* dodatku.

II.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak

nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č 1 k dodatku „Výkaz výmer“.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
6. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 12. OKT 2015

V Košiciach dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Výkaz výmer

P Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	Naviac práce				
	Práce a dodávky HSV				
1	Vyčistenie škár energokanálu do hĺ. 50 mm	bm	231,000	1,800	415,800
2	Vyplnenie škár š.10-100 mm betónovou zmesou	m2	231,000	3,090	713,790
3	Debnenie múrov a valov zvislých do 20 m zhotovenie	m2	95,000	5,360	509,200
4	Debnenie múrov a valov zvislých do 20 m odstránenie	m2	95,000	2,190	208,050
5	Podklad zo štrkopiesku hr. do 100 mm	m2	419,000	3,850	1 613,150
6	Štrk 0-32	t	31,500	8,960	282,240
7	Výsev trávneho semena	m2	350,000	0,250	87,500
8	Trávne semeno	kg	10,000	7,500	75,000
9	Premiestnenie a rozbíjanie blokov kamenných	m3	34,000	25,200	856,800
	Cena celkom bez DPH:	€			4 761,530
	DPH 20%:	€			952,306
	Cena celkom vrátane DPH:	€			5 713,836
	Cena podľa ZoD				
	Cena celkom bez DPH:	€			25 210,460
	DPH 20%:	€			5 042,090
	Cena celkom vrátane DPH:	€			30 252,550
	Cena celkom:				
	Cena celkom bez DPH:	€			29 971,990
	DPH 20%:	€			5 994,398
	Cena celkom vrátane DPH:	€			35 966,388