
Dodatok č. 1
k Čiastkovej zmluve o dielo č. 3 zo dňa 16.11.2015 

k rámcovej dohode č. zhotoviteľa: 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933
zo dňa 29.10.2015 

Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií
____________________ stavebný objekt SO 108 - 00 Košická Polianka____________________
uzavretej medzi účastníkmi:

1. Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
00691135
2021186904
SK2021186904

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických:

Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci oddelenia výstavby, 
investícií, stavebného úradu a životného prostredia MMK 
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ)

2. Zhotoviteľ:
2.1 .Názov: EUROVIA SK, a. s.
Adresa, sídlo uchádzača: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I., vložka 248/V, oddiel: Sa

predstavenstvo
Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ 
Ing .Štefan Balint - riaditeľ závodu Košice 
31651518 
SK 2020490274 
2020490274

Štatutárny orgán:
Zastúpené:

Kontaktná osoba:
IČO:
IČ pre DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Telefón:
e-mail:
veb.stránka: www.eurovia.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing .Štefan Balint 

telefón
b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník

závodu Košice
telefón

hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Žažo 
telefón

hlavný stavbyvedúci: Ing. Dušan Dvorčák 
telefón

hlavný stavbyvedúci: Ing. Kamil Kováč
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telefón
hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Šebek 

telefón

2.2.Názov:
Adresa, sídlo uchádzača:
Právna forma:
Zapísaná v obchodnom registri 
Štatutárny orgán:

Kontaktná osoba:
IČO:
IČ pre DPH:
DIČ:
Telefón: 
e-mail:

Účastníci skupiny dodávateľov: ,Združenie - Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií“, EUROVIA 
SK, a.s. a Inžinierske stavby, a.s.
zastúpení Hlavným partnerom Združenia, ktorým je spoločnosť: EUROVIA SK, a.s. na základe plnej moci 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený z dôvodu založenia spoločného bankového účtu združenia. Na 
základe uvedeného zmluvné strany menia znenie Čiastkovej zmluvy o dielo č. 3 zo dňa 16.11.2015 
k Rámcovej dohode č. zhotoviteľa: 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933 zo dňa 
29.10.2015 takto:

ČI. I

V časti zmluvy pod názvom ,,2.Zhotoviteľ, bod 2.1“ : 
vypúšťa sa časť pôvodného znenia a nahrádza sa novým znením textu: 

pôvodné znenie:
Číslo účtu:
IBAN:

sa nahrádza novým znením:
Číslo účtu:
IBAN:

ČI. II

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Čiastkovej zmluve č. 3 je vyhotovený v 
piatich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží tri objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej Čiastkovej zmluvy č. 3, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, 
ostávajú v platnosti bez zmien.

Inžinierske stavby, a. s.
Priemyselná 6, 042 45 Košice 
akciová spoločnosť
: Okresného súdu Košice L, vložka 240A/, oddiel: Sa 
predstavenstvo v zložení
Philippe Etienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva
Éric Jean Charles Biguet - člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva
Ing .Marek Kozlay - riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo
31651402
SK 2020492111
2020492111
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Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

V Košiciach dňa

Za objednávateľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
primátor

V Košiciach dňa 1 1 -01* 2016

Za zhotoviteľa: 

EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Sinály 
generálny riaditeľ 
a podpredseda predstavenstva

Ing. Jura Dančišín  
obchodný riaditeľ 
a člen predstavenstva

Inžinierske stavov, a.s

Philippe Corbel 
predseda redstavenstva a.s.

Ing. Milan Balážik 
na základe plnej moci
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