
Mandátna zmluva na výkon technického dozoru a koordináciu 
bezpečnosti

(ďalej v texte aj „zmluva“) 
uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

medzi zmluvnými stranami:

mandant: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
v mene mandanta koná: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

primátor mesta Košice 
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len ‘‘mandant”)

a

mandatár:
Sídlo:
v mene mandatára koná: 
ICO:
DIČ:
Zapísaný:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „mandatár“)

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 
Ing. Milan Jankura - konateľ spoločnosti 
44 518 684 
2022722075

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel s.r.o., 
Vložka číslo 22846/V

Článok I. 
Úvodné ustanovenia

1.)
Mandant pripravuje v rámci ROP opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013 
realizáciu stavieb špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „stavby“), ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2.)

Mandant má záujem pri výstavbe stavieb spolupracovať s mandatárom.
3.)
Pre účely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenú stavbu považuje stavba, ktorá je vykonaná podľa 
podmienok uvedených v uzatvorených zmluvách o dielo, platných právnych predpisov a STN EN, 
spĺňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom stave, na ktorej boli 
odstránené vady a nedorobky a bol podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.

Článok II.
Predmet zmluvy

1.)
Mandatár sa zaväzuje, že vykoná pre mandanta činnosti nepretržitého technického dozoru v 
rozsahu vymedzenom v článku III. bod 1 tejto zmluvy a koordináciu bezpečnosti podľa § 6 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách



,ia stavenisko v platnom znení (ďalej aj „Nariadenia“) podľa článku III. bod 2 tejto zmluvy pri 
realizácií projektov mandanta na zhotovení stavieb špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy.
2.)
Mandant sa zaväzuje mandatárovi zaplatiť za výkon technického dozoru a koordináciu bezpečnosti 
stavieb špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy dohodnutú odplatu.
3.) Mandant splnomocňuje mandatára na vykonanie príslušných úkonov, spojených 
so splnením predmetu zmluvy a na všetky právne úkony týkajúce sa zastupovania mesta Košice 
v súvislosti so splnením predmetu zmluvy. Mandant v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy 
udeľuje mandatárovi plnú moc.

Článok III.
1. Technický dozor investora

Výkon technického dozoru spočíva najmä v zabezpečení nasledovných činností:
- Oboznámenie sa s dokladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavieb, najmä 

Projektovou dokumentáciou, Harmonogramom výstavby, s obsahom uzatvorených zmlúv 
týkajúcich sa stavieb, s obsahom Stavebných povolení, a vyjadrení dotknutých orgánov 
štátnej správy, samosprávy a ostatných účastníkov stavieb,

- Protokolárne odovzdanie stavenísk zhotoviteľovi/om a zabezpečenie zápisu o tom do 
stavebného denníka,

- Protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavieb 
zhotoviteľovi,

- Účasť na kontrolnom zameraní terénu pred začatím prác na stavbe,
- Odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti,
- Účasť na odovzdávaní a preberaní vykonaných prác od jednotlivých zhotoviteľov; účasť na 

odovzdávacom a preberacom konaní
- Spolupráca so zodpovedným geodetom pri dohľade nad dodržiavaním priestorového 

umiestnenia jednotlivých objektov stavieb,
Spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor pri zabezpečovaní súladu 
realizovaných dodávok a prác s projektom,

- Spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom/mi stavieb pri navrhovaní alebo vykonávaní 
opatrení na odstránenie prípadných vád projektu,

- Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa stavieb pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo 
obmedzenie škôd pri ohrození živelnými udalosťami,

- Spolupráca s mandantom a stavebníkom,
- Kontrola, či zhotovitelia stavieb plnia svoje povinnosti vyplývajúce z príslušnej zmluvy o 

dielo, platných právnych predpisov a STN EN,
- Kontrola, či sa stavby zhotovujú podľa projektovej dokumentácie, príslušných zmlúv o dielo 

uzatvorených s jednotlivými zhotoviteľmi a k nim prislúchajúcej dokumentácie, pokynov 
stavebníka, ďalej podľa podmienok stavebného povolenia a rozhodnutí štátneho 
stavebného dohľadu po dobu realizácie stavieb,

- Kontrola dodržiavania podmienok stavebných povolení, stanovísk dotknutých orgánov a 
opatrení štátneho stavebného dohľadu, ochrany životného prostredia a iných verejných 
záujmov v priebehu realizácie stavieb,

- Hlásenie archeologických nálezov,
- Kontrola, či jednotlivý zhotoviteľ stavby vykonáva predpísané skúšky materiálov v zmysle 

príslušných ustanovení zmlúv o dielo, konštrukcií a prác, účasť na týchto skúškach a 
kontrola ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a 
dodávok /atesty, protokoly, a pod./,

- Kontrola tých častí dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými,

- Kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku



Kontrola mesačných výkazov výmer, súpisov prác a konečného zúčtovania stavby
- Kontrolná činnosť spočíva najmä v sledovaní množstva vykonaných prác, dodávok, 

nákladov, vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 
dokladov, ich súladu s podmienkami príslušných zmlúv o dielo. Mandatár je povinný 
upozorniť mandanta na cenovú nesprávnosť, t.j. rozdiel medzi zazmluvnenou cenou prác a 
dodávok a fakturovanou cenou.

- Kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri realizácií stavby v dohodnutých 
termínoch určených v stavebnom denníku, alebo vyplývajúcich z kontrolných a 
koordinačných porád, a kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri podpise 
preberacieho protokolu pri odovzdávaní stavby medzi zhotoviteľom a stavebníkom.

- Kontrola predkladaných dokladov k odovzdaniu a prevzatiu stavby alebo jej časti a konanie
o odovzdaní a prevzatí.

- Kontrola vypratania staveniska zhotoviteľmi stavieb
- Sledovanie a potvrdzovanie:

- množstva vykonávaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom platieb,
- cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súladu 

s podmienkami príslušných zmlúv o dielo a ich predkladanie k likvidácii stavebníkovi, v 
spolupráci so zmluvne poverenými pracovníkmi stavebníka a zhotoviteľa stavby,

- nákladov stavby oproti aktuálnym dohodnutým rozpočtovým nákladom,
- Priebežné sledovanie vedenia stavebného denníka stavby zhotoviteľom, resp. stavbyvedúcim, 

aby tento právny dokument vystihoval technické, organizačné a ekonomické okolnosti 
realizácie stavby, reagovanie na zápisy zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho,

- Kontrola riadenia stavby tak, aby bola zabezpečená súčinnosť jednotlivých profesií a ich 
následnosť za účelom, aby nedochádzalo k prestojom a oneskoreniu pri jednotlivých 
dodávateľoch, koordinácia projektantskej činnosti a celého stavebného procesu,

- Organizovanie a vedenie pravidelných kontrolných porád a kontrolných dní na stavbe.
- Po skončení kontrolného dňa mandatár vyhotoví Zápis z kontrolného dňa, ktorý bude 

obsahovať popis všetkých skutočností a dohôd, ktoré boli predmetom daného kontrolného 
dňa. Zápis z kontrolného dňa zašle všetkým zúčastneným stranám,
Kontrola plnenia časového harmonogramu prác stavby a kontrola postupu prác stavby 

podľa harmonogramu a zmlúv o dielo a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov. 
Mandatár je povinný navrhnuté zmeny zhotoviteľom stavby v časovom harmonograme 
predkladať na schválenie mandantovi a po odsúhlasení ho umiestniť na viditeľnom mieste 
na stavbe,

- Kontrola doplňovania dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a kontrola evidencie 
dokumentácie dokončených častí stavby,

- Upozorňovanie mandanta a zhotoviteľov na neplnenie povinností vyplývajúcich z 
uzatvorených zmlúv, z platných právnych predpisov, upozornenie na postup v rozpore s 
uzatvorenými zmluvami, s platnými právnymi predpismi,

- Vyžadovanie dokladov od zhotoviteľov (napr. doklady o preukázaní zhody výrobkov, atesty, 
certifikáty atď.) a zabezpečenie dokladov potrebných k riadnemu ukončeniu a sfunkčneniu 
stavby,

- Pravidelné poskytovanie informácií mandantovi, resp. stavebníkovi o všetkých okolnostiach 
týkajúcich sa stavby,

- Bezodkladné informovanie mandanta o všetkých závažných okolnostiach,
- Príprava podkladov pre odovzdávacie a preberacie konanie
- Príprava podkladov pre kolaudačné konanie.

2. Koordinácia bezpečnosti

Mandant ako stavebník podľa § 3 Nariadenia má záujem plniť svoje povinnosti v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúce z citovaného nariadenia, preto poveruje



nandatára koordináciou plnenia úloh pri realizácii prác na stavbách špecifikovaných v prílohe č. 1 
zmluvy z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a mandatár sa zaväzuje 
vykonať pre mandanta koordináciu bezpečnosti v súlade s § 6 Nariadením vlády SR č. 396/2006 
Z.z..

Koordinácia bezpečnosti zahŕňa:
a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci pri
1. technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú 
vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
2. určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
b) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby sa pri výkone stavebných prác
1. uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 nariadenia,
2. dodržiaval plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
c) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú zohľadňovať postup prác so 
zreteľom na zmeny v priebehu prác,
d) spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a 
ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu 
zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a 
zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je 
to potrebné,
e) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
f) zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

Článok IV.
Práva a povinnosti mandatára pri technickom dozore

1.)
Pri zabezpečovaní technického dozoru podľa tejto zmluvy je mandatár povinný:

- postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, maximálnou hospodárnosťou, tak aby bol 
zámer stavebníka dosiahnutý s vynaložením čo najnižších nákladov,

- postupovať podľa platných právnych predpisov, technických noriem,
- uskutočňovať úkony, ktoré sú predmetom záväzku mandatára, podľa pokynov mandanta a v 

súlade s jeho záujmami,
- oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone technického dozoru podľa 

tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta,
- bezodkladne odovzdať mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitosti,
- upozorniť mandanta na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností a vynaložiť všetko 

úsilie na ich odstránenie.
2.)
Mandatár sa môže odchýliť od pokynov mandanta, len ak je to nevyhnutné v záujme mandanta aj 
bez jeho súhlasu.
3.)
Mandatár je povinný vykonať technický dozor podľa tejto zmluvy osobne alebo prostredníctvom 
tretích fyzických a právnických osôb na základe písomného súhlasu mandanta.
4.)
Mandatár sa zaväzuje vykonávaním svojej činnosti zabezpečiť všetky potrebné úkony tak, aby boli 
stavby v termíne stanovenom stavebníkom ukončené a aby boli zo strany stavebníka a jednotlivých 
dodávateľov stavby podpísané Preberacie protokoly, obsahujúce Protokoly o odstránení všetkých 
vád a nedorobkov v zmysle príslušnej Zmluvy o dielo.



1.)
Mandant je povinný:

- odovzdať včas mandatárovi všetky stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých účastníkov 
územného a stavebného povolenia, platnú stavebnú a realizačnú projektovú dokumentáciu, 
plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj ostatné dokumenty a informácie a svoje 
pokyny, ktoré sú potrebné na riadne vykonanie technického dozoru podľa tejto zmluvy,

- poskytovať mandatárovi súčinnosť a v prípade potreby sa s ním dohodnúť na ďalšom 
postupe,

- písomne upozorniť mandatára na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností a 
vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie,

- písomne oznámiť mandatárovi skutočnosti týkajúce sa uzatvorenia predmetných zmlúv,
- vystaviť včas mandatárovi písomné plnomocenstvo v rozsahu potrebnom pre plnenie 

predmetu zmluvy
- zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľa (podľa zmluvy o dielo na stavby špecifikované v prílohe č.

1 zmluvy) podľa požiadaviek mandatára a stavebného zákona.
2.)
O odovzdaní dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu sa spíše osobitný zápis s podpismi oboch 
zmluvných strán.
3.)
Ak mandant nesplní povinnosti vyplývajúce z ods. 1.) tohto článku zmluvy, mandatár nezodpovedá 
za nesplnenie svojej povinnosti vykonať technický dozor.
4.)
Všetky informácie vyplývajúce z poskytnutého spolupôsobenia mandanta podľa predchádzajúceho 
bodu a ďalej pre účely tejto zmluvy sú predmetom mlčanlivosti zmluvných strán, ku ktorej sa touto 
zmluvou zaväzujú s tým, že tieto informácie mandatár nebude poskytovať tretím osobám bez 
písomného súhlasu.

Článok V.
Práva a povinnosti mandatára pri koordinácii bezpečnosti

1.)
Mandatár sa zaväzuje:

- pri výkone činnosti podľa zmluvy zabezpečiť plnenie všetkých úloh vyplývajúcich 
z nariadenia

- vykonávať na stavbách pravidelné kontroly v intervale lx za týždne, resp. podľa vlastného 
uváženia v osobitných alebo naliehavých prípadoch operatívne kontroly

- vyhotoviť o každej vykonanej kontrole osobitný záznam

Práva a povinnosti mandanta pri koordinácii bezpečnosti
1.)
Mandant sa zaväzuje:

- vytvoriť vhodné podmienky pre výkon funkcie koordinátora bezpečnosti, a to najmä 
sprístupniť všetky priestory stavieb, predložiť mandatárovi na požiadanie projektovú 
dokumentáciu a inú súvisiacu dokumentáciu, zabezpečiť mandatárovi na požiadanie 
sprievodný doprovod na stavbách

- zabezpečiť odstránenie všetkých závad zistených koordinátorom bezpečnosti pri výkone 
jeho činnosti podľa zmluvy

- zabezpečiť splnenie všetkých opatrení navrhovaných mandatárom v záujme BOZP na stavbe
- poskytnúť koordinátorovi bezpečnosti všetku vyžiadanú súčinnosť potrenú na zabezpečenie 

úloh koordinátora bezpečnosti podľa zmluvy.

Práva a povinnosti mandanta pri technickom dozore



Článok VI.
Spôsob uskutočnenia prác technického dozoru

Mandatár bude vykonávať svoju činnosť technického dozoru na stavbe formou „trvalého technické­
ho dozoru“ , t.j. v priebehu celej doby prípravy a výkonu prác súvisiacich s jej realizáciou, a to vždy 
v čase podľa potreby prítomnosti mandatára na stavbe, minimálne každý pracovný deň. Pri porušo­
vanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo pri časových sklzoch vo výstavbe a pod., 
musí byť jeho prítomnosť zabezpečená aj v dňoch pracovného pokoja alebo voľna, prípadne i v 
noci.
Vyhodnotenie prác bude vykonané týždenne vždy v pondelok. V prípade havarijných situácií pri 
realizácií budú informácie mandantovi odovzdané okamžite.
2.)
Pri vykonávaní prác bude mandant dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, do­
jednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi mandanta, zápismi a dohodami 
zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.
3.)
Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na vykonanie technického dozo­
ru a na veciach prevzatých pre mandanta od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatár povinný dať poistiť, len keď to ustanoví 
zmluva, alebo keď ho o to mandant požiada, a to na účet mandanta.
4.)
Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti z dôvodov na 
strane mandanta a jeho zmluvných partnerov, na čo je však povinný bez zbytočného odkladu pí­
somne upozorniť mandanta s bližším popisom príslušnej prekážky.
5.) Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia man­
datárom s vyznačením nadobudnutia právoplatnosti zmluvné strany upravia dohodou, formou pí­
somného dodatku.

1.)

Spôsob uskutočnenia prác koordinácie bezpečnosti

1.) Mandatár bude vykonávať svoju činnosť koordinácie bezpečnosti na stavbách formou „občasnej 
koordinácie bezpečnosti“

Článok VII.
Finančné dojednania

!•)
Za činnosti technického dozoru a koordináciu bezpečnosti, ktoré bude mandatár pre mandanta 
vykonávať v zmysle čl. II. tejto zmluvy, prislúcha mandatárovi pevne dohodnutá finančná odmena 
vo výške 145 999,-Eur bez DPH.
2.) '

Odmena je bez dane z pridanej hodnoty. Pri fakturácii sa vyúčtuje aj DPH vo výške stanovenej 
platnými predpismi v čase realizácie diela.
3.)
V odmene mandatára sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár účelne vynaloží pri plnení 
svojho záväzku (okrem nákladov spočívajúcich v správnych poplatkoch).
4.)
Odmena bude mandatárovi vyplácaná v mesačných splátkach vo výške 20 857,-Eur; a to na základe 
riadne doručených faktúr mandatára, splatných do 5 dňa nasledujúca mesiaca. Mandatár je povinný 
doručiť mandantovi faktúru do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Prílohou faktúry bude 
rozpis odmeny podľa jednotlivých projektov uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.



3.)
Odmenu za predmet zmluvy uhradí mandant mandatárovi bezhotovostným prevodom finančných 
prostriedkov na účet mandatára na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú mandatár vystaví a 
odošle mandantovi.

Článok VIII.
Sankcie

1.)
Ak bude mandant viac ako 14 dní v omeškaní s úhradou odplaty, mandatár má nárok vyúčtovať 
mandantovi úrok z omeškania vo výške 0,01% z celkovej dlžnej sumy za každý kalendárny deň 
omeškania.
2.)

Mandatár zároveň zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti mandatára, a 
to v plnom rozsahu.

Článok IX.
Doba trvania zmluvy, ukončenie zmluvy

1.)
Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár začne s výkonom technického dozoru a koordináciu 
bezpečnosti od 1.6.2012.
2.)
Nakoľko všetky stavby realizovaných projektov schválených v rámci ROP opatrenia 7.1 Európske 
hlavné mesto kultúry - Košice 2013 podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku musia byť zhotovené zhotoviteľom do 12/2012, zmluvné strany sa dohodli na výkone 
technického dozoru a koordinácie bezpečnosti do 31.12.2012. Pred uplynutím dohodnutej zmluvy je 
možné zmluvu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu.
3.)
Pre účely tejto zmluvy sa za deň ukončenia stavby považuje deň podpisu Odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu.
4-)
V prípade, že dôjde k predĺženiu realizácie stavieb po dohodnutom termíne uvedenom 
v predchádzajúcom bode z dôvodu, ktorý nebude na strane mandatára, zmluvné strany upravia 
dohodou, formou písomného dodatku, dobu trvania vykonávania činností, prípadne výšku odmeny. 
5 - ) v
Každá zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá strana nesplní 
podstatné záväzky a povinnosti, vyplývajúce pre ňu z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť 
vykonané v písomnej forme s uvedením dôvodov odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej 
strane do vlastných rúk.
6.)
Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme s uvedením dôvodov odstúpenia a 
musí byť doručené druhej zmluvnej strane do vlastných rúk.

Článok X.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.)
Na účely tejto zmluvy sa za riadne doručenú považuje každá zásielka zaslaná zmluvnej strane na 
adresu uvedenú v tejto zmluve, a to aj v prípade, keď si ju dotknutá zmluvná strana ako adresát 
odmietne prevziať zásielku, alebo uplynie lehota na jej odber. V takom prípade nastanú účinky 
doručenia na tretí (3) deň od uloženia zásielky. V prípade, že adresát nie je známy, adresa nie je 
skutočná alebo sa z akéhokoľvek dôvodu zásielku nepodarí doručiť druhej strane, právne účinky



doručenia nastávajú dňom, kedy sa zásielka vrátila späť odosielateľov, resp. dňom uvedeným na 
poštovom podacom lístku.
2.)
Akékoľvek spory a nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú riešiť 
predovšetkým rokovaním a dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom.
3.)
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré táto zmluva neupravuje, ako aj zmluva samotná sa riadia 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä Obchodným zákonníkom číslo 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
4.)
Všetky podmienky a ustanovenia tejto zmluvy sú záväzné aj pre všetkých právnych nástupcov a 
osoby, na ktoré boli práva alebo záväzky z tejto zmluvy, či už na základe zákona alebo zmluvy, 
prevedené alebo postúpené.
5.)
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia.
6.)
Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
7.)
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Košice ('vvvvw.kosice.sk)
8.)
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z nej vyplývajúcich.

V Košiciach, dňa V Košiciach, dňa

Mandant: Mandatár:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
primátor mesta Košice

In^.4vlilan Jankura 
konateľ spoločnosti



Príloha č. 1 k Zmluve o výkone technického dozoru a koordinácie bezpečnosti
č..........................uzavretá medzi:
Mandantom - Mestom Košice a mandatárom Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. 

Špecifikácia stavieb:

• Rekonštrukcia bývalých kasárni Kulturpark Košice
• Stará krytá plaváreň - Kunsthalle
• Mestský park - rekonštrukcia a revitalizácia zelene
• Komenského park východ
• Komenského park západ
• Park Moyzesova
• Revitalizácia hradu na vrchu Hradová v Košiciach
• „SPOTs - kultúrno spoločenské centrum“ Ľudová
• „Rekonštrukcia a zmena využitia výmenníkovej stanice, stavba súpisné č. 3183“ Štítová
• „SPOTs Výmenníky - Kultúrne spoločenské centrum - Važecká - prestavba“
• „SPOTs - kultúrno spoločenské centrum Wuppertálska ulica“

V Košiciach, dňa

Mandant:

V Košiciach, dňa 

Mandatár:

j m

íkj*. Milan Jankura 
konateľ spoločnosti

MUDr. Richard 
primátor

PhD.,
Košice


