
DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 2012001320
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
IČO: 00 691 135 
DIČ: 2021186904 
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta 
bankové spojenie: 
číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.
so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
IČO: 31 333 320 
DIČ:2020372497 
IČ DPH: SK2020372497
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 581/B 
štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené :

Ing. Juraj Androvič - člen predstavenstva 
Ing. Ján Záhradník - člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku 
k Zmluve o dielo č. 2012001320 zo dňa 18.06.2012 (ďalej len „Zmluva“)

I.
ZMENY V ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

(1) Článok III. ods. 1 písm. c) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie nasledovne :

„c) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 31.05.2013."
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(2) V Článku IX. ods. 2 písm. d) Zmluvy sa v celom rozsahu mení príloha „harmonogram postupu prác“ a nahrádza sa 
prílohou, ktorá tvorí súčasť tohto dodatku.

(3) V článku II. ods. 3 písm. b) Všeobecných zmluvných podmienok vykonania diela, ktoré tvoria prílohu Zmluvy sa 
slovo „OD/S“ nahrádza slovami „CENKROS plus".

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni 
jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).

2. Zmluvné strany za dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy 
obdrží Objednávateľ.

4. Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí príloha - aktualizovaný harmonogram postupu prác.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených 
konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa 2 0.  DEC. 2012 V Bratislave, dňa  17. 12. 2012

II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši PhD., MPH 
primátor mesta

Ing. Juraj Androvič 
člen predstavenstva

Ing. Ján Záhradník
člen predstavenstva

/
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