
DODATOK č. 2
k Mandátnej zmluve na výkon technického dozoru a koordináciu bezpečnosti

uzavretej dňa podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
__________________________ medzi zmluvnými stranami:___________________________

mandant:
Sídlo:
v mene mandanta koná: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „mandant“) 

a

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta Košice
00 691 135
2021186904

mandatár: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Sídlo: Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice
v mene mandatára koná: Ing. Róbert Ujpál - konateľ spoločnosti 
ICO: 44 518 684
DIČ: 2022722075
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro,

Vložka číslo 22846/V
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „mandatár“)

I.
Preambula

Mandant a mandatár uzavreli dňa 25.5.2012 Mandátnu zmluvu na výkon technického 
dozoru a koordináciu bezpečnosti, v spojení s dodatkom č. 1 zo dňa 31.12.2012 (ďalej aj 
„Mandátna zmluva“), na základe ktorej sa mandatár zaviazal vykonať pre mandanta činnosti 
nepretržitého technického dozoru a koordináciu bezpečnosti pri realizácií projektov 
mandanta na zhotovení stavieb špecifikovaných v prílohe č. 1 Mandátnej zmluvy a mandant 
sa zaviazal zaplatiť mandatárovi za uvedenú činnosť dohodnutú odplatu.

Podľa čl. IX bodu 4 Mandátnej zmluvy si zmluvné strany pre prípad predĺženia 
realizácie stavieb po dohodnutom termíne vymienili možnosť predĺženia doby trvania zmluvy, 
prípadne upraviť výšku odmeny.

II.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX bod 4 dohodli na prijatí tohto dodatku, ktorým sa 
Mandátna zmluva:
1.
v Článku IX v bode 7, vete poslednej mení tak, že výkon technického dozoru spočívajúci v: 

príprave podkladov pre kolaudačné konanie,
účasti na kolaudačnom konaní a zabezpečení vydania kolaudačného rozhodnutia 

na stavbách
• „SPOTs - kultúrno spoločenské centrum“ Ľudová,



• „Rekonštrukcia a zmena využitia výmenníkovej stanice, stavba súpisné 

č. 3183“ Štítová,

• „SPOTs Výmenníky - Kultúrne spoločenské centrum - Važecká - prestavba“,

• „SPOTs - kultúrno spoločenské centrum Wuppertálska ulica“, 

predlžuje do 31.3.2013,

2.
v Článku VII - Finančné dojednania, sa v bode 1) suma „237 015,87,-Eur“ nahrádza sumou 
„239 719,87 Eur“,

3.
v Článku VII - Finančné dojednania sa v bode 4) v časti prvej vety do bodkočiarky mení 
mesačná splátka odmeny za kalendárne mesiace 2/2013 a 3/2013 zo sumy 19 049,50 Eur 
na sumu 20 401,50 Eur, a celá časť prvej vety do bodkočiarky tak znie nasledovne:
„ Odmena bude mandatárovi vyplácaná v mesačných splátkach, za kalendárne mesiace od 
6/2012 do 12/2012 vo výške 20 857 €, za kalendárny mesiac 1/2013 vo výške 22 106,37,- 
Eur, za kalendárne mesiace 2/2013 a 3/2013 vo výške 20 401,50 €, za kalendárny mesiac 
4/2013 vo výške 19 049,50,-Eur a za kalendárny mesiac 5/2013 vo výške 11 762,-Eur.

III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy, ktoré nesúvisia so zmenami prijatými týmto 
dodatkom ostávajú nezmenené.

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po dve vyhotovenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a dobrovoľne podpísali.

V Košiciach, dňa  25. FEB. 2013 V Košiciach, dňa 21. 1. 2013

Mandant: Mandatár

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH Ing. Róbert Ujpál
primátor mesto Košice konateľ spoločnosti

Vyhotovil a za spevnosť zodpovedá:
JUDr. Adriana Saxova 
Kontrolu správnosti vykonal:
Ing. Martin Paška, technický riaditeľ

http://www.kosice.sk

