
DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. 2012001460 
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
IČO: 00 691 135 
DIČ: 2021186904 
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta 
bankové spojenie: 
číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

vedúci člen združenia
so sídlom 
IČO:
Konajúci:

„Združenie KUNSTHALLE“

OHLŽS, a.s.
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveŕí, Česká republika 
46342796
Ing. Mikuláš Bakay, na základe plnej moci

oprávnený podnikať na území SR prostredníctvom:

so sídlom 
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
zapísaná: 
štatutárny orgán: 
bankové spojenie: 
číslo účtu:

OHL ŽS, a.s., organizačná zložka
Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika
35881879
2021815191
SK20201815191
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke č. 1158/B 
Ing. Mikuláš Bakay, vedúci organizačnej zložky

člen združenia OHL Pozemné stavby, a.s.
so sídlom Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 43941664
DIČ: 2022540124
IČ DPH: SK2022540124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 4404/B 
štatutárny orgán: Ing. Dalibor Štefánik, predseda predstavenstva

Mgr. Mária Machalcová, člen predstavenstva
bankové spojenie: 
číslo účtu:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku 
k Zmluve o dielo č. 2012001460 zo dňa 12. 7. 2012 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“):

I .
ZMENY V ZMLUVE

(1) Vzhľadom na schválené zmenové konanie, ktorého výsledkom je zmena ceny diela sa vo výkaze výmer, ktorý 
je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, menia pôvodné položky výkazu výmer za nové nasledujúce položky
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uvedené v prílohe č. 3 a č. 4. Navrhovaná zmena predstavuje menej práce vo výške 6.560,05 EUR bez DPH, 
(7.872,06 EUR s DPH).

(2) Vzhľadom na uvedené schválené zmenové konanie sa znižuje dohodnutá cena diela o sumu uvedenú 
v ods. 1. V nadväznosti na to sa článok IV. ods. 2 Zmluvy mení v celom rozsahu a znie:

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške:
Cena bez DPH: 6 143 584,05 EUR
DPH 20 %: 1 228 716,81 EUR
Cena s DPH: 7 372 300,86 EUR

(slovom sedem miliónov tristosedemdesiatdvatisíc tristo eur a osemdesiatšesť centov). Cena je stanovená ako 
pevná a konečná, pričom zahŕňa aj cenu naviac prác podľa dodatku č. 2 a menej prác podľa dodatku č. 4 
k tejto Zmluve.

II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci 
po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).

(2) Zmluvné strany za dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
(3) Súčasťou dodatku sú tieto prílohy:

'Jr . Príloha č. 1 - zmenový list číslo 2,
- Príloha č. 2 - zmenový list číslo 3,
- Príloha č. 3 - výkaz výmer k zmenovému listu č. 2 (rozpočet),
- Príloha č. 4 - výkaz výmer k zmenovému listu č. 3 (rozpočet).

(4) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy 
obdrží Objednávateľ.

(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb 
oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

4. MAR. 2013
V Košiciach, dňa V Bratislave, dňa

Objednávateľ: Zhotoviteľ:
Za Mesto Košice Za OHL ŽS, a.s.

MUDr. Richárd Raši, PhD., MPH 
primátor mesta

Ing. Mikuláš Bakay 
na základe plnej moci

Za OHL Pozemné stavby a.s.

Ing. Dalibor Štefánik 
predseda predstavenstva

Mgr. Mária Machalcová 
člen predstavenstva
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