
Z M L U V A  O D l  E L O č. 01/2014 

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
IČO: 00 691 135 
DIČ: 2021186904 
IČDPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta 
bankové spojenie: 
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: S T A V A - K E ,  s.r.o.
so sídlom Veterná 6, 040 01 Košice 
IČO: 36 183 911 
DIČ:2020045159 
IČDPH:SK 2020045159
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu KE I, v oddiele Sro. vo 
vložke č. 10318/V
štatutárny orgán: Ján Nyárhidy - konateľ 
bankové spojenie: 
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ďalej spoločne aj „Zmluvné strany “)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 
536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto Zmluvu o dielo (ďalej len

„Zmluva“):

Preambula
Zmluva sa uzatvára na základe verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) postupom podlimitnej zákazky.
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I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Jozef Hudák, MPH, oddelenie
výstavby, investícií a stavebného 
úradu

- vo veciach realizácie a prevzatia diela: Terézia Milčevičová,
oddelenie výstavby, investícií 
a stavebného úradu, 
referát výstavby

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ján Nyárhidy - konateľ
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ján Nyárhidy
- vo veciach realizácie diela: Vladimír Podhorský, Ing. Štefan Pavlo
- vo veciach prevzatia diela: Vladimír Podhorský, Ing. Štefan Pavlo

2. Interpretácie
a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na 

podmienky Zmluvy a jej interpretácie
b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek 

alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.
Dielo podľa zmluvy je realizované s podporou fondov EU

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo 
spočívajúce v zhotovení stavby Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra 
pre deti a rodinu - komunitné centrum Luník IX v rozsahu podľa projektovej 
dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou Pačay - Wolfahrt architekti z 8/2013 a 
povolenia stavby číslo 2013/00200 zo dňa, 5.9.2013 vydaného Obcou Malá Ida - 
stavebným úradom. Realizačná projektová dokumentácia v digitálnej forme tvorí prílohu 
tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne porozumel a že 
sú podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých 
položiek predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke 
Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že 
túto Ponuku, vrátane kalkulácie ceny za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné 
znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebných pre kompletné zhotovenie, 
dokončenie a riadne odovzdanie diela.

2. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s 
realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete 
Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii 
pre výber Zhotoviteľa, v realizačnej projektovej dokumentácii, opise stavby alebo ostatných 
súčastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o 
ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej
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odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným 
preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné 
pred vyhtovením jeho Ponuky.

3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo aj všetky súvisiace plnenia 
a práce, v rozsahu ako je nižšie v Zmluve uvedené.

4. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované realizačnou projektovou 
dokumentáciou, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela 
podľa tejto Zmluvy o dielo.

5. Predmet diela je obsiahnutý v celkovej realizačnej projektovej dokumentácii a ostatných 
technických dokumentoch a výkresoch, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy.

6. Všetky súčasti diela budú odovzdané Objednávateľovi naraz, a to k jednému momentu 
plnenia, tak ako je nižšie v Zmluve uvedené.

7. Súčasťou plnenia Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok a testov, a to vrátane 
zabezpečenia revízií a atestov v zmysle technických noriem vzťahujúcich sa na Dielo.

8. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). 
Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné 
pre dokončenie diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.

9. Zhotoviteľ spracuje k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela dokumentáciu 
skutočného vykonania diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Dokumentáciu skutočne vykonaného diela vyhotoví v piatich vyhotoveniach 
vrátane dokladovej časti.

10. Miestom vykonania diela je budova Komunitné centrum na ulici Krčméryho 2, číslo súpisné 
435, Mestská časť Košice Luník IX, na pozemku pare. č. 4745/21 v kat. ú. Luník.

11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho 
predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju samostatne, pod 
vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku; disponuje 
zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale 
aj pri používaní vlastného pracovného zariadenia, používaní vlastných strojov a pod.

III. DOBA PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v týchto termínoch:
a) odovzdanie a prevzatie staveniska do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy;
b) začatie prác na diele do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
c) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi v lehote do 5 mesiacov odo 

dňa účinnosti tejto Zmluvy, avšak najneskôr do 31.5.2015, podľa toho čo nastane skôr.
2. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri 

podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
3. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia 

a odovzdania diela. Zvýšené náklady Zhotoviteľa spojené s nepredvídateľnými okolnosťami 
sú zahrnuté v cene diela.

IV. CENA DIELA-PLATENIE

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena predmetu Diela je dojednaná v súlade so 
zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a dodatkov.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške 
136.128.88,- EUR bez DPH (slovom: jednostotridsaťšesťtisícstodvadsaťosem, 88 euro),
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s DPH 163.354,66. Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená 
ako pevná a konečná.

3. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 14.07.2014, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.

4 Dohodnutá cena diela zahŕňa náklady Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, najmä 
náklady na nákup stavebných hmôt, materiálov, cien všetkých prác, dielcov, dopravu, 
vybudovanie, prevádzkovanie a demontáž zariadení staveniska, Zhotoviteľovu inžiniersku 
činnosť, ktoré Zhotoviteľ v priebehu realizácie diela bude povinný pre jeho úspešnú 
realizáciu a dokončenie vynaložiť.

5 Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde 
medzi stranami k inej dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola 
dohodnutá na základe jej rozpočtu, ktorý je uvedený v ponuke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá 
nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli 
zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z projektovej dokumentácie. Cena menej prác 
a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto 
článku odpočítaná.

5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:
a) Cena diela bude uhrádzaná na základe daňových dokladov -faktúr, ktorých prílohou 

budú súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie. Súpisy vykonaných 
prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa 
a Zhotoviteľa. Okrem poslednej faktúry bude každá vystavená faktúra vo výške 
minimálne 20 % z ceny diela. Faktúra bude vystavená so splatnosťou 60 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ 
zástupcovi Objednávateľa na kontrolu vždy po uplynutí príslušného kalendárneho 
mesiaca, za ktorý sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho 
neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s 
uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. 
Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude 
Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľa. Do stavebného denníka sa 
potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.

b) Pri konečnej faktúre bude prílohou aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený 
oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.

c) Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek 
riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program (ďalej len „RO pre ROP“) na 
formálnu úpravu vystavených faktúr, bude postupovať podľa dispozícii a usmernení 
Objednávateľa.

7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zložiť 
do notárskej úschovy alebo vinkulovať na svojom účte v banke, po dobu 60 mesiacov odo 
dňa odovzdania a prevzatia diela, sumu rovnajúcu sa 5 % z fakturovanej ceny celého diela, 
ktorá bude slúžiť ako zábezpeka za riadne vykonanie diela a splnenie všetkých záväzkov 
uložených Zhotoviteľovi touto zmluvou. Notársku úschovu alebo vinkuláciu predmetnej 
sumy na účte podľa tohto odseku môže zhotoviteľ nahradiť bankovou garanciou; pred tým je 
však Objednávateľ povinný konzultovať so Zhotoviteľom návrh bankovej garancie. 
Predmetné záruky musia umožniť Objednávateľovi uplatniť si nárok na vyplatenie sumy, 
predstavujúcej nároky vyplývajúce z vád diela uplatnených Objednávateľom v 60 mesačnej 
záručnej dobe.

V. ZMENY DIELA
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1. V prípade Objednávateľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok 
v realizačnej projektovej dokumentácií, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných 
zmien plnenia Zhotoviteľa, u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú 
voči Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / 
alebo na zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípadne iných nárokov, Zhotoviteľ 
písomne oboznámi o tom Objednávateľa. V súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, je možné uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu 
verejného obstarávania len za podmienok uvedených v predmetnom zákone. V prípade ak 
je dielo financované z prostriedkov fondov EÚ bude pre obe zmluvné strany záväzné aj 
stanovisko RO pre ROP, pričom do doby vyjadrenia príslušného riadiaceho orgánu lehoty 
podľa tejto Zmluvy neplynú.

2. Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu, následného súhlasu RO pre ROP 
a rozhodnutia Rady v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 
nemôže Zhotoviteľ tieto dodatočné výkony alebo zmeny začať. Až po kladných 
vyjadreniach a právoplatných rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, na 
základe ktorého bude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa 
zmenového listu a účinného dodatku k tejto zmluve.

VI. ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho 
odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.

2 Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád z preberacieho konania, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za 
každú vadu a každý ďalší deň omeškania.

3. Ak nedodrží Zhotoviteľ lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý 
deň omeškania.

4. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za 
každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.

5. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v 
prípade nesplnenie úlohy dohodnutého na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za prvý prípad, 
za každý ďalší prípad zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- 
EUR.

6. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za prvý 
prípad, za každý ďalší prípad zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
300,- EUR.

7. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, 
položkového rozpočtu ceny a harmonogramu prác na Objednávateľom požadovaných 
zmenách predmetu diela, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.

8 V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie 
riadne stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo 
výške 300,- EUR za každý prípad, a to aj opakovane.
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9. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu 
Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo 
výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie 
predpisov BOZ, PO a OŽP bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť 
dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.

10. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania 
odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, pri opakovanom 
porušení 300,- EUR za každý jednotlivý prípad.

11. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka 
nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, pri 
opakovaní 300,- EUR. za každý jednotlivý prípad porušenia.

12. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmlúv, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela (bez 
DPH) za každý deň omeškania.

13. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela.

14. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z VZP, u ktorých nie je výška 
zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny diela (bez DPH) za každý 
prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.

15. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v článku IV ods. 7 tejto zmluvy vzniká 
objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej ceny diela 
(bez DPH).

16. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani 
nároky vyplývajúce z vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami v tejto 
Zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik 
práva na jej zaplatenie oprávnenej Zmluvnej strane.

17. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu 
zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

18 Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti 
predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre 
zamedzenie ich opakovania.

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby špecifikácie dodávok, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý 
postup realizačných prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti 
s tým vzniknuté. Predmetné dodávky sú tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej 
dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom. 
Toto spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom. Zhotoviteľ je 
povinný predložiť vzorky vnútorného vybavenia (štandardu), na schválenie do 2 mesiacov 
od podpisu Zmluvy.
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2 Záručná doba je dohodnutá v dĺžke 60 mesiacov (24 mesiacov na zariad’ovacie predmety) a
začína plynúť dňom prevzatia celého a bezchybného diela, v rozsahu podľa tejto Zmluvy, 
Objednávateľom.

3. Neoddelitelnou súčasťou tejto Zmluvy sú tzv. Všeobecné Zmluvné podmienky vykonania 
diela, ktoré sú prílohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravujú podmienky tejto Zmluvy. 
Odlišné dojednania v texte Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými vo VZP.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný poistiť sa. Poistením sa neobmedzujú povinnosti a zodpovednosť 

Zhotoviteľa:
a) uzavrieť stavebno-montážne poistenie (CAR / EAR) na dobu realizácie diela pre prípad 

zničenia alebo poškodenia diela, v prospech Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy 
musí znieť minimálne na zmluvnú cenu diela a umožňovať znovu vybudovanie diela;

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo 
vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny 
predmetu diela Zhotoviteľa, minimálne však 20 000,- EUR;

c) stavebné zariadenia a veci Zhotoviteľa umiestnené na stavenisku a slúžiace na 
realizáciu diela;

6. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí 
poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní po 
podpise Zmluvy o dielo. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi kópie 
potvrdení o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na 
náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho 
subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú Zmluvu akú má 
Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných 
udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie 
diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na 
pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.

8. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči 
Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je 
oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávatelovi ako 
zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.

9. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných 
pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a 
to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vztahuje aj na 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať 
svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.

10. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje 
ch za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel 
ooškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie 
vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno - inžinierske opatrenia, 
vrátane ich prerokovania a ich realizácie.

11. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť a v piatich vyhotoveniach odovzdať 
Objednávateľovi prevádzkový poriadok všetkých technických a technologických zariadení,
ktoré sú v diele inštalované.

12 V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je
Zhotoviteľ povinný:
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a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v 
záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 
staveniska,

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo 
staveniska,

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, 
stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov 
svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,

d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav 
vôle Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,

e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s 
dielom, Objednávateľovi,

f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže 
tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

13. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 
Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.

14. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje 
požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a 
účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

15. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre 
neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná 
poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto 
okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.

16. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa 
alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a 
doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového 
doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom na korešpondenčné údaje 
Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas 
doručenia oznámenia sa považuje:
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia 

zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa 
považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky 
odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá 
v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo 
z akéhokoľvek iného dôvodu,

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej 
strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy 
obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,
d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým 

zariadením odosielajúcej Zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy 
prijímajúcej Zmluvnej strane.

17. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo 
dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť 
podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, 
kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu 
zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom 
podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto 
Zmluvy.
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VIII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Táto zmluva nadobúda:
a) platnosť dňom podpisu zmluvných strán, pričom k podpisu Zmluvy za Objednávateľa

môže dôjsť až po administratívnej kontrole verejného obstarávania uskutočnenej 
Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP). Zmluva bude 
podpísaná iba v prípade kladného výsledku predmetnej administratívnej kontroly, tzn. 
iba v prípade doručenia Záznamu z administratívnej kontroly verejného obstarávania 
pred podpisom Zmluvy, ktorým Poskytovateľ NFP deklaruje, že Objednávateľ môže 
pristúpiť k podpísaniu Zmluvy so Zhotoviteľom.

b) účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho 
zákonníka.

2. Deň účinnosti zmluvy oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po 
nadobudnutí jej účinnosti.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa 
ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde 
k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie práv z titulu 
bezdôvodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie. 
Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú 
oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už 
v dobe faktického začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
dojednaním podľa tohto článku Zmluvy ostáva nedotknuté.

4. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných strán, odstúpením 
od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve alebo 
vo VZP. alebo zaplatením odstupného Objednávateľom Zhotoviteľovi za podmienok 
uvedených v tejto Zmluve, 

5. Okrem prípadov uvedených vo VZP je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy 
v nasledovných prípadoch:
a) ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne 

a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením, alebo
b) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo 

hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo alebo 
bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných 
zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu 
odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku 
alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za 
účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet Zmluvy alebo 
v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 odsek 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije.

6. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Odstúpení, od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 
zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote 
čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu 
odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na 
náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani 
Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 
262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými 
stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju 
povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu 
vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.
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IX. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že 
niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a 
vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa 
zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné 
ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe 
neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch 
Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy :
Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela;
Realizačná projektová dokumentácia v digitálnej forme
Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) - ponuka zhotoviteľa
Povolenie stavby - Ohlásenie stavebných úprav č.2013/00200 zo dňa 05. 09. 2013

3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo 
súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží 
Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.

5 Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich 
predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.

5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že 
tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

 13. AUG. 2014
V Košiciach, dňa  28. OKT. 2014                                            V Košiciach, dna

Objednávateľ: Zhotoviteľ: Ján Nyárhidy

funkcia:  funkcia: konateľ
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka, 

určujú časť obsahu zmluvy o dielo č. 01/2014

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou 
súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“).
2. Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na 
formulároch zhotoviteľa sa považujú za neplatné.

3. Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP.

II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA

1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú 
potrebné pre riadne splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a 
dodatočných činností tak, aby predmet zmluvy bol úplný, v súlade s príslušnými 
technickými predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú, pokynmi, predloženou 
dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými 
administratívnymi rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany 
Zhotoviteľa vydané a sú právoplatné. Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad 
požadovaný rámec podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, bez písomného dodatku 
k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnými stranami nemá Objednávateľ povinnosť 
uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne vznikla, je Zhotoviteľ povinný 
uhradiť.

2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, 
pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, 
ale sú pre úplné, vecné a odborné vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotoviteľa, 
resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu 
zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolností 
plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu 
zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými 
podmienkami stanovenými zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy - činnosti nad rámec 
určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len v prípade, že tieto činnosti neboli 
obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených Zhotoviteľovi 
pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli 
Objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté platí pre odchýlky 
a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych 
ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy.

3. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac práce
a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo 

požadovať akúkoľvek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá 
priamo súvisí s predmetom zmluvy (tzv. naviac práce alebo menej práce) a za tým 
účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny na vykonanie, resp. nevykonanie 
takých prác - činností a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, pokynom 
uvedeným v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným 
Zhotoviteľovi.

b) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle 
predchádzajúceho bodu je Poskytovateľ povinný do 3 dní od prijatia žiadosti 
predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny - hodnoty tejto zmeny a do 8 
dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový časový 
harmonogram prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie 
konečného termínu.. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v rovnakej 
cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a dodávok v
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ponuke zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných 
zhotoviteľom, najviac však podľa cenníka CENKROS / ODIS platného v čase 
uzavretia ZOD. Na ťarchu zhotoviteľa pôjdu všetky náklady na zmenu diela a doba 
realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná doba realizácie 
diela prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V 
prípade, že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto 
skutočnosť Objednávateľa do troch dní od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v 
stavebnom denníku a Objednávateľ sa bez zbytočného odkladu dohodne so 
Zhotoviteľom na ďalšom postupe. Po odsúhlasení akejkoľovek zmeny, 
Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie vo forme, dodatku k zmluve o 
dielo, oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre obe zmluvné strany.Činnosti 
vykonané podľa dodatku k zmluve, vyhotovenom na základe tohto odseku budú 
Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom.

c) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny rozsahu diela písomne vyžiadanú 
objednávateľom podľa predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 4% zmluvnej 
ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu konečného termínu, ak sa strany 
nedohodnú inak. Podmienkou je, aby objednávateľ uplatnil požiadavku na zmenu 
rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečiť. 
Technickú nemožnosť prevedenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
bezodkladne preukázať.

d) Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na 
zmenu ani po opakovanej výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený 
zabezpečiť realizáciu požadovaných zmien predmetu zmluvy iným zhotoviteľom. V 
tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky prípadne vzniknuté 
dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy 
nezaniká povinnosť Poskytovateľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku.

4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré 
písomne zvoláva zástupca objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na 
ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických 
a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený zápis podpísaný oprávnenými 
zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť dojednania 
zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z 
kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou 
zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia alebo kontrolných dní na stavbe je možné 
vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim tento zápis zo stretnutia 
alebo kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa budú 
zúčastňovať kontrolných dní sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.
5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybavení a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré 
nie sú výslovne špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je zhotoviteľ 
povinný predkladať Objednávateľovi a projektantovi na schválenie výrobnú 
dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných stavebných 
dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých 
termínoch tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním 
a zabudovaním a to v dostatočnom časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí 
do 7 dní od predloženia.

III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, 
aby ich predpísané kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a 
školeniach boli platné po celú dobu výkonu ich prác na diele. Pred začatím prác 
odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi kópie kvalifikačných preukazov, osvedčení
o vykonaných skúškach a školeniach. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za to, že všetci jeho

-2-



zamestnanci boli podrobení vstupnej lekárskej prehliadke, na základe ktorej sú schopní 
výkonu práce v určenej profesii.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o 
dielo a týchto VZP.

3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu, mali
identifikačnú visačku s príslušnosťou k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi
Zhotoviteľa. Označenie bude viditeľne umiestnené na pracovnom odeve.

4. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas
vykonávania diela po celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu
realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť práce a prevádzky, najmä 
dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany 
na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody 
vzniknuté porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. 
Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených 
nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v stanovenej lehote, je 
oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ 
nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu 
zhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane 
pred požiarmi v platnom znení, zabezpečiť protipožiarnu hliadku pri prácach, u ktorých 
je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu danom týmto predpisom. Zhotoviteľ berie 
na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku ochrannú prilbu, pracovný 
odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže v 
odôvodnených prípadoch povoliť len stavbyvedúci Objednávateľa (napr. pri vykonávaní 
dokončovacích prác v interiéroch). O udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis 
v stavebnom denníku.
5. Zhotoviteľ vymenuje do 5 dní od podpísania ZOD zodpovedného a kompetentného 
zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Tento zástupca zhotoviteľa 
môže byť odvolaný alebo nahradený inou osobou iba po predchádzajúcom prerokovaní 
s Objednávateľom alebo na jeho výslovnú žiadosť.
Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe. Vždy, keď budú 
na stavbe prebiehať práce, je zhotoviteľ povinný do 60 minút od začatia prác predložiť 
tento menný zoznam osôb Objednávateľovi v kancelárii stavby a zápisom v stavebnom 
denníku uviesť údaj o aktuálnom počte svojich zamestnancov prítomných na stavbe. 
6. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania 
a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na 
stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný 
ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane inštalácií v stenách. 
Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný toto 
poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje 
náklady. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vykonávania prác podľa tejto zmluvy 
nepoužije žiadny nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to 
známe ku dňu jeho použitia.
7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch 
odstraňovať vady diela zistené a označené v priebehu jeho realizácie oprávneným 
zástupcom Objednávateľa.
8. Zhotoviteľ je povinný s odkazom na ustanovenia zákona č 142/2000 Z.z. o metrológii v 
platnom znení, pred začatím diela predložiť zoznam všetkých stanovených a 
pracovných meradiel, ktoré bude v priebehu realizácie diela používať na meranie. 
Rovnako sa vyžaduje označenie orientačných meradiel, ktoré musia byť prvotne 
kalibrované. Ak skončí v priebehu realizácie diela platnosť kalibrácie alebo overenie 
meradla, ktoré je uvedené na zozname, je zhotoviteľ povinný toto meradlo ihneď 
stiahnuť z používania a nahradiť meradlom iným, ktoré doplní do uvedeného zoznamu. 
9. Pri poškodení meradla, je zhotoviteľ povinný toto meradlo okamžite stiahnuť z 
používania a následne odstrániť zo stavby. Špeciálne meradlá používané na stavbách 
zhotoviteľom môžu používať len tí pracovníci zhotoviteľa, ktorí na to majú odborné
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vedomosti alebo vykonané skúšky. Pri akejkoľvek poruche meradla je zamestnanec 
zhotoviteľa povinný okamžite prestať meradlo používať a skontrolovať, či nebolo 
chybné meradlo už používané na predošlé merania. Za predpokladu, že chyba 
meradla už ovplyvnila výsledky merania, je povinný svojim podpisom potvrdiť 
neplatnosť predchádzajúcich výsledkov merania.

10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, 
správaním a vystupovaním nenarúšali dobré meno objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že jeho pracovníci na stavbe neznečisťujú stavenisko odpadom 
z obalov konzumovaných potravín prípadne zvyškami týchto potravín.

11. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ
na stavenisku na vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou 
zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní odstráni, ak 
nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.

12.    Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa 
Zhotoviteľ oboznámil počas vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie 
oznamovať akýmkoľvek spôsobom ďalším subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe 
trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a 
zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov.

13. V prípade ak je dielo celkovo alebo čiastočne financované zo zdrojov EU je zhotoviteľ
povinný strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiacého s dodávanými stavebnými prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a počas udržatelnosti projektu a to 
oprávnenými osobami na výkon kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
činnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly / auditu sú :

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a nimi 
poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR,

b) príslušná Správa finančnej kontroly,
c) Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ.

IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ

1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. 
Zabezpečenie ďalších paré, potrebných pre prácu zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie 
projektu skutočného vyhotovenia zabezpečí Objednávateľ na základe objednávky 
Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré mu boli odovzdané 
Objednávateľom, použiť výhradne na plnenie zmluvy. Akékoľvek iné použitie je 
dovolené len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. 
Všetky zaslané podklady zostávajú vlastníctvom Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny 
za dielo preveriť a preskúšať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi 
zistené chyby, opomenutia, rozpory, neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému 
spôsobu vykonávania prác, aj keď súvisia s ostatnými prácami, dodávkami, 
zariadeniami a výkonmi, spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V 
prípade častí projektovej dokumentácie a iných podkladov dodávaných 
Objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou Zhotoviteľa preveriť zaslané 
podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, 
že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení 
odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať
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písomné upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je zodpovedný za 
všetky s tým súvisiacimi následkami a zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné 
práce a výkony, nevyhnutné pre riadne dokončenie diela.
3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a 
výkonov o stave už realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie 
nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí a akékoľvek zistené nedostatky 
bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku spolu s návrhom 
na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša 
Zhotoviteľ plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu 
neboli nedostatky vopred známe, hoci ich mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti 
zistiť.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach 
nachádzajúcich sa v mieste staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie 
všetkých inžinierskych sietí uvedených v projektovej dokumentácii vrátane tých 
inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora a tiež tých sietí, 
ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu 
vyplývajúcu z potreby akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom 
zavineného poškodenia inžinierskych sietí počas plnenia zákazky.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov 
odovzdaných Objednávateľom oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných 
vôd v mieste staveniska, ako aj na susedných pozemkoch a priľahlých pozemkoch, 
ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich dotknuté výstavbou.
6. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov 
Zhotoviteľa sú súčasťou predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a 
vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej správy a samosprávy a nezakladajú nárok 
zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela.
7. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je 
povinný odovzdať Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v 
dohodnutom počte úplné výtlačky (s pečiatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé 
časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie 
najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa 
uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ 
je povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní 
odo dňa prevzatia od Zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu 
stavby na vyjadrenie. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude predkladať vždy v 5 
paré v tlačenej podobe a 5 paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej 
dokumentácie budú predkladané Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dní pred 
termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácia týka, ak sa 
nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto 
projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od 
Zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný pripomienky objednávateľa, ktorými objednávateľ požaduje iné 
technické riešenie, ktoré nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a 
ktoré je možné realizovať za porovnateľných nákladov a dodržania harmonogramu 
prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej dokumentácii, a to aj v prípadoch, že riešenie 
navrhnuté zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je v súlade s realizačnou 
projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami orgánov 
štátnej správy a samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami.

10.  Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej
dokumentácie v rozsahu, ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov 
dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržať splnenie 
termínov výstavby podľa harmonogramu prác a ostatných podmienok ZOD.
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V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA 
ZDRAVIA

1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname 
zamestnancov odovzdanom Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených 
v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na stavenisko vstúpiť len s vedomím 
zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom denníku a v 
sprievode Objednávateľom určenej osoby. Objednávateľ nezodpovedá za škody 
vzniknuté porušením tohto ustanovenia.

2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých Zhotoviteľov, sú 
Zhotovitelia povinní navzájom sa písomne informovať v stavebnom denníku o možných 
rizikách a vzájomne spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci.
3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne 
na účely plnenia predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre 
vypratania staveniska /pracoviska/. Zhotoviteľ vypratá stavenisko /pracovisko/ 
najneskôr v deň prevzatia diela objednávateľom alebo v termíne podľa zmluvy o dielo.

4 Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré 
zamedzia nežiaducim vplyvom stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k 
stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude Objednávateľa bezodkladne písomne 
informovať.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne 
používané pre stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky 
pod lešením, podchody, priechody) budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení 
osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak sa užívaním verejného priestranstva a 
pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, musí zhotoviteľ po dohode s 
Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác 
Zhotoviteľ uvedie verejné priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu. 
6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo 
správcovia inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo 
dotknutých vykonávaním diela.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom 
stavenisku /pracovisku/, výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných 
inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je povinný denne odstraňovať odpady a 
nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. Platí zásada, že 
pri odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko 
/pracovisko/ vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí 
Objednávateľ vyčistenie a poriadok a náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi 
samostatným daňovým dokladom - faktúrou na cenu, ktorú vynaložil na zabezpečenie 
čistoty a poriadku.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z 
činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o 
odpadoch v platnom znení a ostatných súvisiacich predpisov na vlastné náklady, 

9.       Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku:
a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci v rozsahu uvedenom v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom 
znení, a v predpisoch vykonávajúcich a súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z.z, o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy hygienické, požiarne 
a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia;

b) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad 
bezpečnosťou práce pri činnostiach na pracoviskách Objednávateľa v zmysle 
Zákonníka práce a súvisiacich predpisov;
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c) oboznámit sa s rizikami na pracoviskách Objednávateľa, upozorniť na ne 
preukázateľne svojich zamestnancov a určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a 
prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia;

d) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti 
na pracoviskách Objednávateľa k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov 
Objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia 
bezpečného stavu technických zariadení a objektov;

e) v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať 
príkaz na takéto práce a dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi. Príkaz predloží zhotoviteľ na vedomie 
Objednávateľov pred začiatkom prác.

10. V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom 
záznam v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

11. Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných 
banskou činnosťou právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským 
spôsobom na povrchu.

12. Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými 
ochrannými pracovnými prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia 
pri výkone práce sústavne používať, v zmysle Zákonníka práce a ostatných právnych 
predpisoch, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov.

13. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti 
BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych 
predpisov v príslušnej oblasti. O vykonanom školení, realizovanom po podpísaní tejto 
zmluvy, musí byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy zúčastnených osôb, ktorého 
kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je 
oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa 
v oblastiach uvedených v tomto odseku a vylúčiť z výkonu práce na diele 
pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne nedostatky v daných oblastiach.

14. Prácu vo výškach je zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí 
spĺňajú podmienku platnej lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené 
"schopný práce vo výškach" a majú preukázateľný doklad o preškolení a preskúšaní 
pre práce vo výškach nie je staršie ako 12 mesiacov. Toto ustanovenie sa týka aj 
pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného 
zástupcu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť 
splnenie týchto požiadaviek.

15. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí 
Zhotoviteľ a všetky záznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v 
priebehu prác budú ponechané na stavbe aj po ukončení prác a vyprataní staveniska.

16. Za materiál a stroje Zhotoviteľa uskladnené na stavenisku /pracovisku/ nepreberá 
Objednávateľ žiadne záruky. Strojné zariadenie, ktoré tvorí súčasť staveniska nesmie 
po dobu realizácie diela opustiť stavenisko bez súhlasu Objednávateľa.

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku /pracovisku/ pôsobí 
viac zhotoviteľov a zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie 
je dôvodom k zmene zmluvných podmienok.

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje a rešpektuje, že stavenisko nesmie byť používané pre 
akékoľvek i krátkodobé ubytovanie osôb.
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VI.  POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany 
životného prostredia a správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú 
stanovené v stavebnom povolení, v realizačnej dokumentácii stavby a v protokole o 
odovzdaní staveniska Objednávateľom.

2.      Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití 
nebezpečných látok alebo chemických prípravkov na stavenisku.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné 
látky po ukončení prác boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku 
ropných látok vaňami alebo absorpčnými rohožami.

4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na prevzatom stavenisku separáciu odpadov podľa 
ich druhu, odpad ukladať do nádob na to určených a označených .
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov 
vzniknutých odpadov (vrátane komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade 
s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodárstve.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti 
ustanovené zákonom o vodách v platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie obzvlášť 
nebezpečné látky bez povolenia orgánom štátnej vodnej správy (pri odbere povrchovej 
a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových územiach, korytách tokov a v 
ochranných pásmach vodných zdrojov) mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy a 
dodržiavať ochranné pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v 
obvode stavby a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody 
a krajiny v platnom znení.

8.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady:
a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z 

činností uskutočňovaných zhotoviteľom na stavbe;
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné 

prostredie a osoby zodpovedné za ich realizáciu;
c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných 

listov poskytovaných výrobcom;
d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány.

VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY 
ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD 
Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že 
môže zadať príkaz na prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady zásadným 
spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; neodsúhlasí nekvalitne vykonané práce 
ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a 
pomocné, upratovanie, bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto 
prípadoch ak:
a) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 21 dní oproti schválenému harmonogramu prác, a 

to jednak na diele ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na 
výzvu Objednávateľa v stavebnom denníku navrhol, nevedú k odstráneniu 
omeškania;

b) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov 
vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom 
Objednávateľa v stavebnom denníku;
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c) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo 
strany Zhotoviteľa dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia na stavbe alebo Zhotoviteľ nespolupracuje s koordinátorom 
BOZP a PO.

d) ani po výzve objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či 
ostatné súčasti diela uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami 
na kvalitu vykonania diela (viď. zmluva, projekt a platné normy).

Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe 
pokynu Objednávateľa, nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v 
predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami a postihy v prípade nesplnenia týchto 
povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež nedotknuté. Rovnako nezaniká ani 
záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. jeho zodpovednosť 
za vady vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a 
povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa ich zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich 
vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o akýchkoľvek čiastkových 
záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa.
2. Ak zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia 
diela alebo jeho časti a tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich 
splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený s tým spojené náklady po ich 
vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa 
vrátane zmluvne zadržaných súm.
3. Ak je preukázateľné, že zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku 
(t.j. napr. počet zamestnancov, dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a 
bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní Objednávateľ na túto skutočnosť Zhotoviteľa 
zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť vykonať nápravu, alebo tieto 
kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého pracovného 
dňa od upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je 
Objednávateľ oprávnený od ZOD odstúpiť.
4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia 
zmluvy zhotoviteľom. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody 
vzniknutej porušením zmluvy.
5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce.
a) zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu,
b) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie 

konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku;
c) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa;
d) omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšia ako dva týždne oproti zmluvným 

termínom, schválenému harmonogramu prác alebo termínom dohodnutým na 
kontrolných dňoch;

e) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v 
týchto VZP alebo ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa;

f) realizácia diela zamestnancami, ktorí nemajú povolenie na pobyt na území SR a 
pracovné povolenia pre miesto realizácie diela;

g) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia;

h) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne 
nezodpovedá dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela;

i) opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP.
6. Ak zanikol záväzok vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od zmluvy, je Objednávateľ 
povinný uhradiť Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním 
veci preukázateľne obohatil. Použitie § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. 
Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek splatné aj nesplatné pohľadávky voči 
Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa, a to
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aj v prípade odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na 
pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia.
7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela 
ktoréhokoľvek pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, 
čím sa rozumie najmä opakované porušovanie protipožiarnych, hygienických 
predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia, nekvalitný alebo nekvalifikovaný 
výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným 
osobám na stavenisku.

8. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy 
objednávateľom. Okrem prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy považuje nasledujúce:
a) ak je objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 3 

mesiace;
b) v prípade prerušenia prác na diela Objednávateľom na viac ako 45 po sebe 

nasledujúcich dní.

VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania 
prác na diele:
a) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce;
b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade 

so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o 
posudzovaní zhody, v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 
predpismi;

c) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu 
vykonávania diela.

2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela:
a) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a 

meraniach do 2 pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred 
zakrytím v závislosti na vykonávanej technológii;

b) priebežnú fotodokumentáciu z realizácie diela identifikujúcu jednotlivé práce

a dodávky predovšetkým zabudované alebo sa stanú neprístupné.
c) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela 
alebo jeho časti.

3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia 
staveniska /pracoviska/ o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do 
ktorého zapisuje skutočnosti predpísané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vykonávacích predpisov, ďalej 
všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe 
prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Ďalej tu 
uvádza hlásenia o aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvedúceho 
zapisuje potrebné záznamy v stavebnom denníku aj oprávnený zástupca 
Objednávateľa. Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením stavebného 
denníka je uvedené v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným 
oznámením osoby oprávnenej podpísať ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať 
okamžite opatrenia na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak sa nevyjadrí Zhotoviteľ 
k zápisu Objednávateľa v stavebnom denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s 
príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ zabezpečí prístupnosť 
stavebného denníka v priebehu pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdávať 
1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného denníka Objednávateľovi. V čase,
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keď budú práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník uložený v 
kancelárii Objednávateľa. Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi pri odovzdaní diela.

IX NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný inštalovať iba materiály a výrobky od výrobcov schválených 
Objednávateľom. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený nechať preskúmať 
nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, 
ktorý je pre Objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne 
skúsenosti, pričom Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na 
preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré Zhotoviteľ 
navrhuje použiť pri realizácii diela. V prípade, ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že 
Zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na inštaláciu do diela nespĺňa 
požiadavky príslušných technických noriem je Zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný 
materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí 
Objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých inštalácia na diele 
je Zhotoviteľovi známa pri podpise tejto zmluvy, s uvedením názvu, typu, druhu, 

výrobcu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v lehote uvedenej v čl. VIII, 
ods. 1 týchto VZP vrátane dokumentácie uvedenej v článku VIII, odst. 1, písm, b) 
týchto VZP.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na 
kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, 
najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu 
týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude Objednávateľ dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na náklady 
Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli 
riadne vykonané. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec 
a lebo včas, je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom 
denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a znášať všetky náklady s tým spojené, a to i 
v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na 
vykonanie všetkých skúšok potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 
pracovné dni vopred.

4.      Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené 
vykonávať aj osoby, ktoré investor poveril kontrolou vykonávaných prác.

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle 
zmluvy o dielo. Pred celkovým dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe 
písomného oznámenia Zhotoviteľa o dokončenosti diela predkolaudačné konanie, 
v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená pripravenosť diela k odovzdaniu a 
prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného diela. O tomto 
konaní spíše Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu 
prípadných vád brániacich prevzatiu diela. Toto predkolaudačné konanie nenahrádza 
prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých vád.
2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od 
začiatku Objednávateľ, zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho 
prevzatia Objednávateľom. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a 
nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody až do odstránenia vád 
a nedorobkov.
3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi 
Zhotoviteľom a Objednávateľom.



4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi zhotoviteľ objednávateľovi v stavebnom denníku 
a ten zvolá preberacie konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je 
povinný odovzdať Objednávateľovi takto pripravený predmet diela najneskôr 
v posledný deň dodacej lehoty (v termíne dokončenia diela). Zhotoviteľ je povinný 
odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za 
týmto účelom na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo náhradné dodávky a 
výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlási Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a 
poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a náhrady.
5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou 
a požadovaných Objednávateľom, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol o 
priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 2 dní od ich 
vykonania. Všetky doklady o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný 
spracovať, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr ku dňu začatia preberacieho 
konania. Jedná sa hlavne o tieto doklady:
a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane 

"Vyhlásenia zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ zhotoviteľ 
objednávateľovi preukázateľne neodovzdal;

b) 5 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 5 nosičov CD 
dokumentácie skutočného realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg 
vrátane vyznačenia zmien oproti predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých 
dokladov potrebných ku kolaudácii;

d) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela.
6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne 
náradie, kľúče a nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, 
potrebné na prevádzku, návody na použitie a technické správy, ktoré sa viažu k 
prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod.
7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň 
odovzdania diela Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky 
technické zariadenia, zabudované alebo namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria 
jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať najmä
a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre 

obsluhu;
b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy;
c) opis právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku 

technických zariadení;
d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi 

regulačnými úradmi v súvislosti s prevádzkou technických zariadení.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov 
Objednávateľa, vrátane školenia o obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so 
skúškami (prevádzkové a údržbárske manuály, atď.) a s technickými zariadeniami a 
prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky ich časti napr. preskúšania 
pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o zaškolení a 
preskúšaní. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov.
9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení 
prevádzky stavby alebo jej časti tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné 
technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre riadny a bezpečný chod 
prevádzky stavby alebo jej časti.

10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového 
poriadku stavby a všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo 
získať podľa platných právnych predpisov v súvislosti s používaním stavby.

11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších 
dokladov, zaväzuje sa Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne 
určenom Objednávateľom na základe žiadosti Objednávateľa.
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12.  Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o 
dielo alebo súvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. 
Objednávateľ pri zistení tejto skutočnosti informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni 
na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pri nedodržaní 
tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený ako omeškanie 
zhotoviteľa s dokončením diela.

13.    Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania
Objednávateľovi. V prípade sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo 
nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kým sa nepreukáže opak; 
dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť ustanovenia § 560 
Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá.
14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci 
preberacieho konania. Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela 
Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v prípade úplného alebo čiastočného 
nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení požadovaných 
dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre 
zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád.

15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré
sami o sebe alebo v spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívaniu diela, ani mu 
nebránia v realizácii nadväzujúcich prác. V takom prípade bude súčasťou zápisnice o 
odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s termínmi ich odstránenia, alebo 
dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád.

16. V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je
Objednávateľ oprávnený preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb 
s termínmi ich odstránenia a po kontrole odstránenie vád v preberacom konaní 
pokračovať.

XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne.
2 Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie

stavby návrh súpisu vykonaných prác. Zástupca objednávateľa oprávnený k 
odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe zmluvy prekontroluje vecnú správnosť 
návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk:
- popis položiek vykonaných prác
- špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej 

ceny určenej na fakturáciu
- príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy
V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom 
oprávneného zástupcu.

3. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, uvedie
oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a sumu, o ktorej sa 
domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi nevznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných 
prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré nevznikol Objednávateľovi podľa
uzavretej zmluvy nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác Zhotoviteľovi na
prepracovanie s odmietnutím nárokov a s odôvodnením podľa uzatvorenej zmluvy a to 
najneskôr k termínu uvedenom v ZOD.

4. Každá strana Súpisu vykonaných prác potvrdená oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii najneskôr k termínu stanovenému v 
ZOD.

5. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený
oprávneným zástupcom Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne 
na adresu pre doručovanie Objednávateľa uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 
8:00 hod do 15:00 hod.
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6. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť od 
jeho doručenia.

7. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania z účtu 
Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

8. Daňové doklady - faktúry musia vždy obsahovať v zmysle platnej právnej úpravy.
9. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude 

daňový doklad - faktúra obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ich bude 
uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné plnenie, je objednávateľ oprávnený 
vrátiť ho na prepracovanie do 15 dní od doručenia. Vo vrátenom daňovom doklade - 
faktúre objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo 
vystaveného daňového dokladu - faktúry plynie nová lehota splatnosti.

10. Na faktúre špecifikácia výdavkov a súpisoch vykonaných prác a dodávok je potrebné 
uvádzať prípadné prerozdelenie OV a NV a osobitne priradenie skupín výdavkov.

11. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa 
uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej 
sumy za každý deň omeškania.

12. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa 
podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky 
za kvalitu.

XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom
akosti (SA) a odovzdá objednávateľovi ním požadované podklady o SA.

2 Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v 

projektovej dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane 
technických požiadaviek na stavebné výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky 
akosti.

4. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, obmeniteľné v 
krátkych termínoch, zodpovedajú odovzdanej projektovej dokumentácii a štandardom 
dohodnutých v zmluve o dielo.

5. Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa 
nedotýka nárokov a lehôt zo zodpovednosti za vady diela.

6. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a 
Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má 
povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami 
spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený 
Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd 
vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude 
Zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej 
dobe do 3 dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo 
najkratšom čase, najneskôr však do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná 
o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu riadne užívanie diela, zaväzuje sa 
Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od uplatnenia reklamácie a že 
ich odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky 
Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to 
však podmienené súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada 
predmetu plnenia je neodstrániteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto 
skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak.
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8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného 
odkladu po jej zistení písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade 
havárie alebo vady brániacej či obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i 
telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší pracovný deň) zaslaná 
Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom).

9. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu 
záručnej doby alebo ju nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP. je 
Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela 
v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako 
nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky 
vzniknuté voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v 
stanovených termínoch, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na splatné 
alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, vrátane zmluvného zádržného, alebo ich 
čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom.

10. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela 
či jeho opravou v lehote dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu 
vád. pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí lehota 10 pracovných dní, alebo 
poskytnúť objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške zohľadňujúcej na 
povahu vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi. 
Objednávateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nebudú vady diela odstránené 
riadne a včas. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu zostáva 
zachovaný.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť (cedovat) práva a 
povinnosti z tejto zmluvy o dielo pre neho vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv 
a povinností vyplývajúcich pre neho zo stavebného povolenia a ostatných rozhodnutí a 
opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy potrebných pre realizáciu diela. 
Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva a povinnosti 
Zhotoviteľa (najmä čas plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté.

V-------------------- dňa 28. OKT. 2014

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Ján Nyárhidy - konateľ
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Rozšírenie priestorov Nízkoprahového centra pre deti a rodinu - Komunitné centrum Luník IX

Objekt: Rekapitulácia stavby

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: S T A V A - K E, s.r.o., Veterná 6, 040 01 Košice

Dátum: 14.7.2014

1 Architektúra- búracie práce 24 472,570

2 Architektúra- nový stav 85 776,000
3 Elektroinštalácia 9 798,520

4 Ústredné kúrenie 5 011,520

5 Zdravotechnika 11 070,270
Celkom 136 128.880





REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba; Rozšírenie priestorov Nízkoprahového centra pre deti a rodinu - Komunitné centrum Luník IX
Objekt: Búracie práce
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP Č.48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: S T A V A - K E ,  s.r.o, Veterná 6, 040 01 Košice
Dátum: 14.7.2014

HSV Práce a dodávky HSV 6 836,610

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 43,920

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 792,690

P SV Práce a dodávky PSV 2 991,320

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 19,700

762 Konštrukcie tesárske 105,450

766 Konštrukcie stolárske 581,740

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 121,260

776 Podlahy povlakové 163,170

M Práce a dodávky M 473,400

21-M Elektromontáže 473,400

OST Ostatné 14 171,240
001 Ostatné 14 171,240

Celkom 24 472.570









-



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Rozšírenie priestorov Nízkoprahového centra pre deti a rodinu - Komunitné centrum Luník IX
Objekt: Nový stav
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP Č.48/A, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: S T A V A - K E ,  s.r.o
Dátum: 14.7.2014

Kód Popis Cena celkom
1 3

HSV Práce a dodávky HSV 18 589,760

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 077,360

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 756,610

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 767,000

99 Presun hmôt HSV 988,790

PSV Práce a dodávky PSV 63 031,730

762 Konštrukcie tesárske 1 624,780

763 Konštrukcie - drevostavby 14154,130

764 Konštrukcie klampiarske 354,060

766 Konštrukcie stolárske 8 819,440

767 Konštrukcie doplnkové kovové 13 197,370

776 Podlahy povlakové 2 004,290

777 Podlahy syntetické 12 467,750

781 Dokončovacie práce a obklady 2 205,480

783 Dokončovacie práce - nátery 5 182,520

784 Dokončovacie práce - maľby 3 021,910

M Práce a dodávky M 4154,510

21-M Elektromontáže 3 901,710

24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 252,800

Celkom 85 776.000



ROZPOČET
Rozáirenie priestorov Nízkoprahového centra pre deť a rodinu - Komunitné centrum Luník IX 
Nový stav

Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
4 5 6 7 8 9 10

HSV Práce a dodávky HSV 18 589,760

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 077,360

311275532 Murivo nosné z tvárnic pórobetónových hladké hr. 250 NSM 500x250x250 m3 0,788 125,680 99,040 20,0

(0,3*2,1 +1,2*2,1 )*0,25 0,788 0,000

Medzisúčet 0,788 0,000

317166141 Samonosný preklad pórobetónový, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm ks 7,000 9,210 64,470 20,0

6+1 7,000 0,000

317166143 Samonosný preklad pórobetónový, Šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm ks 1,000 13,060 13,060 20,0

317166153 Samonosný preklad pórobetónový, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm ks 2,000 18,220 36.440 20,0

342254812 Priečky z dosiek alebo tvárnic pórobetónových, plynobetón., hr. 140-150 mm m2 175,619 16,310 2 864.350 20,0

(3,45*2+2.865+5,865+1,66)*3,27 56,538

-0,8*2-2,865*1,15-1.35*2,05 -7,662

(6+2,865+2,85+4,44+2,3+0,6)*3,27 62,310

-0,8*2-1,1*2,05-0,8*2 -5,455

"sanita"

(1,35+4,06+1,525*2+0,475)*3,27 29,217

-1,25*2,05 -2,563

(5,2+9)*3,27 46,434

-0,8*2*2 -3,200

Medzisúčet 175,619

6 Opravy povrchov, podlahy, osadenie 12 756,610
612402151 Podhodenie pod omietku pri tehelných tvárniciach stien vnútorných zhotovených z m2 489,958 1,160 568,350 20,0

malty

■2.NP* 0,000

“m.č.2.01“( 2,07*3,27*2) 13,538 0,000

“m.č.2.02“ (4,4+7+0,6)*2*3,27-1,7*2,4-0,8*2*5-1,25*2*2-1,1*2,05 59,145 0,000

"m.č.2.03" (5,865+5,96+0,6)*2*3,27-0,8*2 79,660 0,000

■m.e.2.04" (3,74+2,3)*2*2,75-1,1*2,05-2,865*1,15 27,670 0,000

"m.č.2.05“ (3,475+2,995)*2*2,75-0,8*2 33,985 0,000

"m.í.2.06* (3,475+2,655+0,5)*2*2,75-0,8*2 34,865 0,000

"m.č.2.07*( 1,525+2,265)*2*2,75-0,8*2 19,245 0,000

“m.č.2.08*( 1,525+1,75)*2*2,75-0,8*2-0,6*2 15,213 0,000

“m.č.2.09*(1,825+3,085)*2*2,75-0,6*2 25,805 0,000

"m.č.2.10"(15,46+8,985)*2*3,3-15,385*2,1-0,8*2*2-1,25*2*2-2,865*1,15 117,534 0,000

"m. č. 2.11"(3,45+2,85)*2*2,75-0,8*2 33,050 0.000

obklstlpov 30,248 0,000

vn omietky Súčet 489,958 0,000

612421615 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá m2 489,958 5,110 2 503,690 20,0
zatretá

vn omietky 489,958 0,000

612421626
Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká m2 438,004 6,230 2 728,760 20,0

vnomietky-kerobklad 438,004 0,000

612425931 Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvemého štuková m2 6,347 12,360 78,450 20,0

(15,385+2,1)*2*0,1 3,497 0,000

(11,85+2,4)*2*0,1 2,850 0,000

ostenie Medzisúčet 6,347 0,000

612473186 Príplatok za zabudované rohovnlky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dľ.) m 63,470 2,540 161,210 20,0

(15,385+2,1)*2 34,970 0,000

(11,85+2,4)*2 28,500 0,000

Medzisúčet 63,470 0,000

612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextllnou mriežkou m2 82,202 3,340 274,550 20,0

kerobklad 51,954 0,000

obklstlpov 30,248 0,000

Medzisúčet 82,202 0,000

613473186 Príplatok za zabudované rohovnlky (uholníky) na hrany stĺpov a pilierov (meria sa v m 120,990 2,580 312,150 20,0
dľ.)

3*3,27*(4+2) 58,860 0,000

1*3,27*(2+2+3) 22,890 0,000

2*3,27*(2+1+3) 39,240 0,000

Medzisúčet 120,990 0,000

622464223 Vonkajšia omietka stien zjednotená s okolitými plochami m2 3,150 15,450 48,670 20,0

(0,3*2,1+1,2*2,1) 3,150 0,000

Medzisúčet 3,150 0,000

632451236
Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom.hr.nad 40 do 50 mmm2 249,110 8,870 2 209,610 20,0

*2 NP” 0,000
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Celkom 85 776.000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Rozpočet

Stavba: Rozšírenie priestorov Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu
- Komunitné centrum Luník IX 

časť: Elektroinštalácia 2. N P - navrhovaný stav
Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP Č.48/A, 040 11 Košice

ORIENTAČNÝ ROZPOČET

A. C21M-Elektromontáže

 p.č. číslo pol. popis položky
1 210010045 Rúrka elektroinšt. uložená pevne, ohybná pr 16-36
2 210010046 Rúrka elektroinšt. uložená pevne, ohybná pr 48
3 mat Rúrka FXP 16
4 mat Rúrka FXP 25
5 mat Rúrka FXP 50
6 mat príchytka 20-40 -rúrka, resp.na KK,
7 mat príchytka 50 -rúrka, resp.na KK,
8 210020301 montáž žľab kabelový
9 mat elektroinštal kanál EKD 120x40
10 mat elektroinštal kanál EKD 100x40
11 210010321 krab.odboč.s viečkom.svor.(1903;KR 68) kruh.vr.zap
12 mat krab.odboč.s viečkom.svor. KU68, K068, KR68
13 210010301 krab.prístrojová (1901; KU 68) bez zapojenia
14 mat Krabica KU 68-1903
15 210070051 montáž priechodky káblovej
16 mat zvukovoizolačná pena
17 210020951 Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4
18 mat Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4
19 210010351 Škatuľová rozvodka z lisov. Izol typ 6455-11 do 4 mm2
20 mat Krabica 6455-11 acid
21 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádz. vre zapoja vodičovej koncovky do 2,5mm2
22 210100004 Ukončenie vodičov v rozvádz. vre zapoja vodičovej koncovky do 25 mm2
23 210100258 Ukončenie celoplast káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2
24 mat Izolačná páska čierna 10m x 19mm
25 mat Izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm
26 210110041 Spínače polozapustené a zapustené vrátane zap jednopólový - radenie 1
27 mat SPÍNAČ JEDNOPÓL, radenie 1- v jedno.štvorrámčeku, IP20, 250V, 10A
28 210110045 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sér.- stried.prep.- radenie 6+6/1
29 mat PREPÍNAČ STRIEDAVÝ DVOJITÝ, radenie 6+6/1/- IP20, 250V, 10A
30 210110043 Spínač polozap a zapustený vrát zapoj sériový radenie 5
31 mat PREPÍNAČ SÉRIOVÝ, radenie 5 - IP20, 250V, 10A vjednorámčeku
32 210110045 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6



množstvo jedn. j.cena celkoml DPHl
250.00
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Rozpočet

34 210110045 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 3,00 ks 1,560 4,680 20%
35 mat PREPÍNAČ STRIEDAVÝ, radenie 6 - v jedno alebo dvojrámčeku, IP20, 250V, 10A 3,00 ks 4,130 12,390 20%
36 210110001 Spínač nástenný pre prostr obyč alebo vlhké vr zapojenia jednopól radenie 1 1,00 ks 3,820 3,820 20%
37 SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, radenie 1 - IP44, 250V, 10A 1,00 ks 5,600 5,600 20%
38 Jednorámček IP44 1,00 ks 3,900 3,900 20%
39 210110007 spínač speciál 5,00 ks 8,720 43,600 20%
40 mat SENZOR POHYBOVÝ- 5,00 ks 16,420 82,100 20%
41 mat jednorámček 11,00 ks 0,810 8,910 20%
42 mat dvojrámček vodorovný 2,00 ks 1,800 3,600 20%
43 mat štvorrámček vodorovný 1,00 ks 4,700 4,700 20%
44 210110082 spínač trojpolový 1,00 ks 3,920 3,920 20%
45 mat SPÍNAČ 3-PÓLOVÝ zapustený so sign. - IP 55,400V, 25A 1,00 ks 28,500 28,500 20%
46 210111002 Zásuvka dom vstav 10,16 A 48,250,380 V vrát zapoj vyhnie 2P + Z 47,00 ks 2,680 125,960 20%
47 mat ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ -250V.16A, IP 20 - v dvoj.troj.stvorrámčeku 45,00 ks 5,590 251,550 20%
48 mat zás. s prepäťovou ochranou 16A 250V 2,00 ks 48,660 97,320 20%
49 mat dvojrámček vodorovný 4,00 ks 1,800 7,200 20%
50 mat štvorrámček vodorovný 6,00 ks 4,700 28,200 20%
51 mat trojrámček vodorovný 5,00 ks 2,800 14,000 20%
52 210111021 Domová zás v krabici do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z 9,00 ks 3,530 31,770 20%
53 mat zásuvky 250V AC,16A, IP 55 9,00 ks 3,520 31,680 20%
54 mat PLX-INŠT.KR. 3P VOD. SIV. 3,00 ks 10,890 32,670 20%
55 mat ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ -250V AC.16A, IP 44 1,00 ks 8,720 8,720 20%
56 mat Jednorámček IP44 1,00 ks 3,900 3,900 20%
57 210111002 Zásuvka dom vstav 10,16 A 48, 250, 380 V vrát zapoj vyhnie 2P + Z 1,00 ks 2,680 2,680 20%
58 ZÁSUVKA 3P+N+PE 380-415V AC 16A IP44 s prúdovým chráničom 30mA 1,00 ks 195,630 195,630 20%
59 210190002-3 Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg 1,00 ks 10,250 10,250 20%
60 210192571 Radová svorkvrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2 115,00 ks 0,550 63,250 20%
61 mat Radová svorkovnica 1/1 Oks 12,00 ks 0,650 7,800 20%
62 210201016 Svietidlo- montáž 33,00 ks 9,120 300,960 20%
63 210200044 montáž svietidla núdzového 5,00 ks 6,800 34,000 20%
64 210220003 Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2 70,00 m 2,110 147,700 20%
65 210220321 Svorka na potrub/Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj, vodiča) 8,00 ks 2,880 23,040 20%
66 mat Svorky pospojovania univerzálne 8,00 ks 1,550 12,400 20%
67 mat CY4zž 50,00 m 0,490 24,500 20%
68 mat CY25zž 20,00 m 3,250 65,000 20%
69 210021361 Dokončovacie práce v rozvádzači, čisten, konzerv,oprava náteru, 1,00 ks 28,690 28,690 20%
70 210290903 Upevňovací bod pre svietidlo 38,00 ks 5,880 223,440 20%
71 210292022 Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie 22,00 ks 1,750 38,500 20%
72 210800105 Montáž kábla CYKY 3x1,5 550,00 m 0,570 313,500 20%
73 210800106 Montáž kábla CYKY 3x2,5 /5x2,5/ 400,00 m 0,600 240,000 20%
74 sil kábel CYKY-J 3x1,5 RE 300,00 m 0,500 150,000 20%
75 sil kábel CYKY-0 3x1.5 RE 200,00 m 0,520 104,000 20%



A.EIektromontáže 5 379,330 20%

B.Búracie a sekacie práce
1 D.č.ičíslo DOl. Idodís Doložkv množstvo iedn. i.cena celkom DPH

1 210040701 drážka pre kábel do D29, vysekanie, vysprávka 50,00 m 6,530 326,500 20%
2 210040702 drážka pre kábel do D48, vysekanie, vysprávka 30,00 m 11,720 351,600 20%
3 210040711 kapsa pre krabicu a nika 158,00 ks 3,500 553,000 20%
4 PPV 6.00 % 1 231.100 73.780 20%

B.Búracie a sekacie práce 1 304,880 20%

C.Osvetľovacia sústava vrátane zdrojov a recykl.poplatkov
p.č číslo pol. popis položky množstvo iedn. i.cena celkom DPH

1 N Núdz sviet s autotest a autonómni hod. 8W.1 IP40, s piktogramom 3,00 ks 94,000 282,000 20%

2 N1 Núdz sviet s autotest autonl hod. 11 W.lnást, mech odol, IP65, IK10 s orien piktogr 2,00 ks 118,000 236,000 20%

3 dopravné 3.60 % 518.000 18.650 20%» ■ - i i — i ■ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.Osvetľovacia sústava 536,650 20%

D.Rozvádzač RS
.Č. Číslo DOl. DODÍS Doložkv množstvo iedn. li.cena celkom DPH
1 Rozvádzač Velkoobsahová rozvodníca na omietku 96 modulov 1,00 ks 162,600 162,600 20%

2 3P/40A Vypínač ln=40A, 3-pólový 1,00 ks 38,500 38,500 20%

3 PE 02.1 KWZ-3PHD-63 elmer 1,00 ks 302,000 302,000 20%

4 FLP B+C MAXI VS/3 zvodič prepätia 1,00 ks 351,000 351,000 20%

5 1P/B/6A Istič ln=6A 1-pólový charakteristika B 2,00 ks 5,500 11,000 20%

6 1P/B/16A Istič ln=16A 1-pólový charakteristika B 9,00 ks 5,620 50,580 20%

7 1P/B/10A Istič ln=10A 1-pólový charakteristika B 2,00 ks 5,620 11,240 20%
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10 3P/B/20A Istič ln=20A 3-pólový charakteristika B 3,00 ks 17,560 52,680 20%
11 1N/B/10A/0,03A kombinovaný prúdový chránič ln=10A, 1pol 10A/0.03A 1,00 ks 60,230 60,230 20%
12 1 N/B/16A/0.03A kombinovaný prúdový chránič ln=16A, 1pol 16A/0.03A 2,00 ks 68,540 137,080 20%
13 4P/25A/0.03A prúdový chránič ln= 25A, 25A/0.03A 3,00 ks 89,000 267,000 20%
14 KM25 stykač 25A 2,00 ks 25,600 51,200 20%
15 ranžír 2,00 ks 30,000 60,000 20%
16 podružný materiál (svorkovnice, prepojovacie vodiče a pod.svorky) 2,00 ks 35,000 70,000 20%
17 štítok 24,00 ks 0,280 6,720 20%
18 dopravné 3.60 % 1 677.710 60.400 20%

D.Rozvádzač RS 1 738,110 20%

E.Práce v HZS
p.č. číslo pol. popis položky množstvo jed n. j.cena celkom DPH

1 HZS Nepredvídané práce a nevyšpecifikované v rozpočte 16,00 hod. 12,400 198,400 20%
2 HZS Zapojenie okruhov, úprava rozvádzačov 24,00 hod. 8,300 199,200 20%
3 HZS Odborná prehliadka a odborná skúška, vypracovanie revíznej správv 32.00 hod. 13.100 419.200 20%

E.Práce v HZS 816,800 20%

REKAPITULACIA EUR EUR
A Elektromontáže 5 379,330
B Búracie a sekacie práce 1 304,880
C Osvetľovacia sústava 536,650
D Rozvádzač 1 738,110

spolu 6 684,210 2 274,760

prenos 1% 22,750
ZRN 8 981,720

E HZS 816,800
spolu bez DPH 9 798,520
DPH 20% 1 959,700
Náklady celkovo s DPH 11 758,220
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krycí list rozpočtu

Názov stavby Komunitné centrum Lunik IX JKSO

Názov objektu Vykurovanie EČO

Názov časti Miesto Košice

Objednávateľ

3rojektant

Zhotoviteľ

Mesto Košice, Trieda SNP Č.48/A, 040 11 Košice

S T A V A - K E ,  s.r.o, Veterná 6, 040 01 Košice

IČO DIČ

.00691135

36183911

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

14.07.2014

Merné a účelové jednotky



REKAPITULACIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Komunitné centrum Lunik IX 
Vykurovanie

Mesto Košice, Trieda SNP Č.48/A, 040 11 Košice
S T A V A - K E ,  s.r.o
14.7.2014

Kód Popis Cena celkom
1 2 3

PSV Práce a dodávky PSV 5 011,520

713 Izolácie tepelné 348,620

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 3 261,330

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 963,460

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 177,660

783 Dokončovacie práce - nátery 260,450

Celkom 5 011.520







REKAPITULACIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Komunitné centrum Lunik IX 
Zdravotna technika

Mesto Košice, Trieda SNP Č.48/A, 040 11 Košice
S T A V A - K E, s.r.o
14.7.2014

Kód

1

--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 11 070,270

713 Izolácie tepelné 134,600

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 230,620

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 539,280

725 Zdravotechnika -zariaď. predmety 10 165,770

Celkom 11 070.270
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