
Dohoda o predčasnom užívaní časti stavby
"Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD - 

1.etapa, - IKD Košice, námestie Maratónu mieru - Staničné námestie s napojením na ŽSR, UČS 31",

Objednávateľ:
(stavebník)

Účastníci dohody:
Mesto Košice
so sídlom Trieda SNP 48/4, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, 
v mene mesta koná MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta

Zhotoviteľ: Skupina zhotoviteľov DÚHA - ZUE
so sídlom Čapajevova 29, 080 01 Prešov

Vedúci člen skupiny:
DÚHA, a.s., Čapajevova 29, 080 01 Prešov, IČO: 31 690 360
V mene spoločnosti koná Ing František Mrava, predseda predstavenstva 
Člen skupiny:
ZUE S.A., ul. Kzimierza Czapinskiego 3, 30-048 Krakov, Poľsko, IČO: 356578200
V mene spoločnosti koná Wieslaw Jerzy Nowak, predseda predstavenstva

Správcovia: Dopravný podnik mesta Košice
so sídlom Bardejovská, 040 11 Košice, IČO: 31 701 914 
v mene DPMK koná Ing. Richard Majza, MBA, generálny riaditeľ

Predmet dohody:

Zhotoviteľ a jeho podzhotovitelia súhlasia s predčasným užívaním nasledovných SO a PS:Stavebné povolenie č.: 
Vydané:
Dňa:
Právoplatné:

546/2014/OD-7974
Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice
13.03.2014
22.04.2014

1. Stavebné objekty:

Časť stavby Č. SO Názov objektu

UČS31 SO 31-06-23 Priecestie na Kuzmányho ulici (Galenova)

Nachádzajúce sa: Okres Košice I, Obec: Košice - Staré Mesto, Katastrálne územie: Huštáky, parcela registra C 
č. 3914/ 1, list vlastníctva č. 12576.
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2. Stavebné objekty:
Časť stavby Č. SO Názov objektu 

UČS31 SO 31-06-24 Priecestie na Kuzmányho ulici (vjazd gymnázia)

Nachádzajúce sa: Okres Košice I, Obec: Košice - Staré Mesto, Katastrálne územie: Huštáky, parcela registra C 
č. 3916/ 1, list vlastníctva č. 12576.

3. Stavebné objekty:

Časť stavby Č. SO Názov objektu

i UČS31 SO 31-06-25 Priecestie na Kuzmányho ulici (vjazd PZSR)

Nachádzajúce sa: Okres Košice I, Obec: Košice - Staré Mesto, Katastrálne územie: Huštáky, parcela registra C 
č. 3915/ 1, list vlastníctva č. 12576.

4. Stavebné objekty:
Časť stavby Č. SO Názov objektu

UČS31 SO 31-06-26 Priecestie na Štúrovej ulici (Zborovská)

UČS31 SO 31-06-27 Priecestie na Štúrovej ulici (Mojmírova)

Nachádzajúce sa: Okres Košice I, Obec: Košice - Staré Mesto, Katastrálne územie: Stredné mesto, parcela 
registra C č. 2591/1, list vlastníctva č. 10527.

Doba predčasného užívania:

Doba predčasného užívania predmetných SO a PS: od: 05.07.2015 do: 28.9.2015

Podmienky dohody:

1. Predčasné užívanie predmetných častí stavby začne dňom právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie 
dokončenej časti stavby, po predchádzajúcom podpísaní Zápisnice z technickej Prehliadky- len s kladným 
výsledkom.

Začatiu predčasného užívania príslušného PS alebo SO musí vždy predchádzať vykonanie technických prehliadok so 
spísaním Zápisnice z technických prehliadok, predloženie dokladov o predpísaných skúškach a revíziách na 
predčasne užívanú časť len s kladným výsledkom.

2. Ku začatiu konania na predčasné užívanie predloží objednávateľ na Košický samosprávny kraj žiadosť o povolenie 
na predčasné užívanie spolu s prílohami:

zápis z technických prehliadok
doklady zhotoviteľa a jeho podzhotoviteľov vydané k dotknutým častiam stavby (zápisnice a osvedčenia 
o vykonaných skúškach použitých materiálov, zápisnice o preverení prác a konštrukcii v priebehu realizácie 
zakrytých, zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, doklady o vykonaných 
funkčných skúškach, revízne správy, protokoly ŠOTD, potvrdenú PD skutočného vyhotovenia a pod.) 
schválenie spôsobilosti na prevádzku určeného technického zariadenia Dopravným úradom, 
súhlas projektanta s predčasným užívaním dokončenej časti stavby, 
doba predčasného užívania dokončenej časti stavby.

3. Zhotoviteľ pred zahájením predčasného užívania odovzdá cestou objednávateľa správcovi DHM :

Výkresovú časť technického zariadenia PS alebo SO podliehajúcej drobnej údržbe počas predčasného užívania. 
Do ostávajúcich častí PS alebo SO nesmie správca DHM svojou činnosťou zasiahnuť.
PD predčasne prevádzkovaného zariadenia podľa skutočného vyhotovenia 
manuál na obsluhu zariadenia
verifikovaný súhlas alebo výnimky na použitie materiálov a zariadení, na ktorých použitie neboli vydané 
povoľovacie listy
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zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie dotknutých zamestnancov DPMK na obsluhu predčasne prevádzkovaného 
zariadenia.

4. Na predčasne prevádzkovanej stavbe nesmú byť nedorobky brániace prevádzke. Predčasné užívanie neohrozuje 
bezpečnosť a zdravie osôb.

5. Pravidelné kontroly technického stavu dotknutých častí stavby počas predčasného užívania bude vykonávať 
príslušný prevádzkovateľ DHM.

6. Údržbu počas predčasného užívania bude zabezpečovať prevádzkovateľ DHM.

7. Odstránenie závad zistených na technickej prehliadke, skrytých závad a prípadných závad zistených dodatočne 
bude zabezpečovať zhotoviteľ.

8. Objednávateľ aj prevádzkovateľ DHM umožnia zhotoviteľovi plynulé dokončenie stavebných a montážnych prác na 
predmetnom PS a SO.

9. Po ukončení prác zhotoviteľ vyzve objednávateľa, v zmysle dotknutých ustanovení ZoD, na prevzatie predmetného 
PS a SO.

10. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí prác je objednávateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu 
stavby.

Účastníci dohody o predčasnom užívaní časti stavby: " Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, 
stavby IKD -1. etapa, - IKD Košice, námestie Maratónu mieru - Staničné námestie s napojením na ŽSR, UČS 31",
súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. Po vzájomnom odsúhlasení predmetnej Dohody o predčasnom 
užívaní časti stavby obdrží každá zo zúčastnených strán jedno originálne vyhotovenie.

 15. JÚL 2015
V Košiciach Dňa

Za objednávateľ Za zhotoviteľa
Mesto Košice Predseda predstavenstva DÚHA, a. s.

Trieda SNP 48/4, 040 11 Košice Skupina zhotoviteľov s názvom DÚHA - ZUE
zastúpená spoločnosťou DÚHA, a. s

Za správcu 
Dopravný podnik mesta Košice 

so sídlom Bardejovská. 040 11 Košice
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