
Dodatok č. 3
k zmluve o dielo číslo 1/2008 

Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie v meste Košice

Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Zastúpené: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre daň: SK2021186904
Bankové spojenie:

a

Zhotoviteľ: Stanislav Matyáš - Cestná svetelná signalizácia
Sídlo: Ludmanská 5, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Stanislav Matyáš
IČO: 325 19 397
IČpreDPH: SK 1020651236
DIČ: 1020651236
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy o dielo číslo 1/2008 „Údržba a oprava 
cestnej svetelnej signalizácie v meste Košice“ zo dňa 05.08.2008 v znení dodatku č. 1 a 
dodatku č. 2 (ďalej len „zmluva“):

I.

Článok 4. Termín poskytovania diela

Nahrádza sa text:
„4.1. Trvanie zmluvy: zmluva sa uzatvára na dobu od 05.08.2008 do 30.09.2013.“ 
novým textom:
„4.1. Trvanie zmluvy: zmluva sa uzatvára na dobu od 05.08.2008 do 31.12.2013.“

II.

1. Ostatné body a dojednania zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.



3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice 
(www.kosice.sk).
4. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve 
zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 26. SEP. 2013 V Košiciach dňa 4 SEP 2013

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
primátor

Ing. Stanislav Matyáš
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