
Dodatok č. 1
k zmluve č. ZoD 48/2014-CS (evid. č. objednávateľa 2014001162) 

Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I a Košice III

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
00691135
2021186904
SK2021186904

(ďalej len „objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I., vložka 240/V, oddiel: Sa 
Štatutárny orgán: predstavenstvo v zložení

Philippe Etienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva 
Éric Jean Charles Biguet - člen predstavenstva 
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy : Ing. Milan Balážik, MBA, na základe plnej moci
IČO: 31651402
IČ pre DPH: SK 2020492111
DIČ: 2020492111
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy Č. ZoD 48/2014 -CS (evid. č. 
objednávateľa 2014001162) „Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese 
Košice I a Košice III“ zo dňa 23. 05. 2014 (ďalej len „Zmluva“):

L

1. V čl. II. Zmluvy (Termín vykonávania predmetu zmluvy) bod 1. sa mení a znie:

„1. Termín vykonávania predmetu zmluvy: 27 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy.“

2. V čl. IX. Zmluvy (Zánik zmluvy) bod 3. sa mení a znie:

„3. Zmluvu môže vypovedať len objednávateľ, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 
doba v dĺžke 3 pracovné dni začne plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi;
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v prípade neúspešného pokusu o doručenie sa za deň doručenia považuje deň, kedy 
bola zásielka vrátená objednávateľovi.“

II.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.

2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento 
dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

5. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva 
zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 23. máj 2016 V Košiciach dňa 17. MÁJ 2016

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
primátor
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