Dohoda o pred¢asnom uzivani Casti stavby

"KE, Modernizacia elektrickovych uzlov z rozsahu MET v meste KoSice"

Ucastnici dohody:
Objednavatel’ Mesto Kosice
so sidlom Trieda SNP 48/4, 040 11 Kosice
v mene mesta kona MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH, primator mesta

Zhotovitel’ EUROVIA SK, a.s.
so sidlom Osloboditelov 66, 040 17 Kosice

Spravca: Dopravny podnik mesta KoSice
so sidlom Bardejovska, 040 11 Kosice

v mene DPMK kona Ing. Richard Majza, MBA, generalny riaditel

Spravca komunikacii: Mesto Kosice, odd. vystavby, investicii, stavebného tradu a ZP - referat dopravy
so sidlom Trieda SNP 48/4, 040 11 KoSice

Predmet dohody:
Zhotovitel a jeho podzhotovitelia suhlasia s pred¢asnym uzivanim nasledovnych SO a PS:

Stavebné povolenie ¢.: 2166/2015/00-8090

Vydané: KosSicky samospravny kraj, Namestie maraténu mieru 1, 042 66 KoSice
Dna: 13.3.2015
Pravoplatné: 17.4.2015

Presne vys$pecifikovat dokoncené Casti stavby

Krizovatka Namestie osloboditelov, | Prejazd cez kolaje v smere cez Stdrovu ul. V mieste kriZenia
SO 01-02-01 , . . oy Y -

Priprava Uzemia a demontaze s JuZnou triedou

Krizovatka Namestie osloboditelov, | Prejazd cez kolaje v smere cez Stirovu ul. V mieste krizenia
SO 01-02-02 PR M . .

Demontaz kolajového zvrsku s JuZznou triedou

Krizovatka Namestie osloboditelov, | Prejazd cez kolaje v smere cez Stirovu ul. V mieste krizenia
SO 01-04-01 e s -

Kolajovy spodok s Juznou triedou

Krizovatka Namestie osloboditelov, | Prejazd cez kolaje v smere cez Stdrovu ul. V mieste krizenia
SO 01-05-01 ARV Y -

Kolajovy zvrsok s Juznou triedou
Podmienky dohody:

1. Predcasné uzZivanie predmetnych cCasti stavby zacne driom pravoplatnosti Povolenia na predcasné uZivanie
dokoncenej Casti stavby, po predchddzajucom podpisani Zdpisnice z technickej Prehliadky - len s kladnym
vysledkom.

Zacatiu pred¢asného uZivania prislusného PS alebo SO musi vidy predchadzat vykonanie technickych prehliadok so
spisanim Zdpisnice z technickych prehliadok, predloZenie dokladov o predpisanych skuskach a reviziach na
predcasne uZivanu ¢ast len s kladnym vysledkom.
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2. Ku zadatiu konania na pred¢asné uzivanie predlozi objednavatel na KoSicky samospréavny kraj Ziadost o povolenie

na predcasné uzivanie spolu s prilohami:
zapis z technickych prehliadok
doklady zhotovitela a jeho podzhotovitelov vydané k dotknutym Castiam stavby (zapisnice a osvedcenia
o vykonanych skuskach pouzitych materidlov, zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu realizacie
zakrytych, zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni, doklady o vykonanych
funkénych skigkach, revizne spravy, protokoly SOTD, potvrdent PD skutoéného vyhotovenia a pod.)
schvdlenie spOsobilosti na prevadzku uréeného technického zariadenia Dopravnym dradom,
suhlas projektanta s pred¢asnym uzivanim dokoncenej Casti stavby,
doba predcasného uzivania dokoncenej Casti stavby.

3. Zhotovitel pred zahdjenim predcasného uZivania odovzda cestou objednavatela spravcovi DHM :

Vykresovu €ast technického zariadenia PS alebo SO podliehajlcej drobnej Gdrzbe podas pred¢asného uZivania.
Do ostavajucich ¢asti PS alebo SO nesmie spravca DHM svojou ¢innostou zasiahnut.

PD predcasne prevadzkovaného zariadenia podla skuto¢ného vyhotovenia

manual na obsluhu zariadenia

verifikovany suhlas alebo vynimky na pouzitie materidlov a zariadeni, na ktorych pouZzitie neboli vydané
povolovacie listy

zhotovitel zabezpeci zaskolenie dotknutych zamestnancov DPMK na obsluhu predcasne prevadzkovaného

zariadenia.

Na predcasne prevadzkovanej stavbe nesmu byt nedorobky braniace prevadzke. Pred¢asné uzivanie neohrozuje

bezpeclnost a zdravie oséb.

Pravidelné kontroly technického stavu dotknutych Casti stavby pocéas pred¢asného uzivania bude vykonavat
prislusny prevadzkovatel DHM.

Udrzbu pocas predéasného uzivania bude zabezpecovat prevadzkovatel DHM.

Odstranenie zdvad zistenych na technickej prehliadke, skrytych zavad a pripadnych zavad zistenych dodatocne

bude zabezpedovat zhotovitel.

Objednavatel aj prevadzkovatel DHM umoznia zhotovitelovi plynulé dokoncenie stavebnych a montaznych prac na

predmetnom PS a SO.

Po ukonceni prac zhotovitel vyzve objednavatela, v zmysle dotknutych ustanoveni ZoD, na prevzatie predmetného
PS a SO.

10. Do 15 dni po odovzdani a prevzati prac je objedndvatel povinny podat stavebnému dradu navrh na kolaudéciu

stavby.
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Ugastnici dohody o pred¢asnom uZivani ¢asti stavby: "KE, Modernizacia elektri¢kovych uzlov z rozsahu MET v meste

Kosice", suhlasia s jej obsahom a na znak suhlasu ju podpisuju. Po vzajomnom odsuhlaseni predmetnej Dohody

o pred¢asnom uZivani ¢asti stavby obdrzi kazda zo zucastnenych stran jedno originalne vyhotovenie

V KosSiciach Dia 16.9.2015

Za objednavatela
Mesto Kosice
so sidlom Trieda SNP 48/4, 040 11 KoSice

Za spravcu
Dopravny podnik mesta KoSice
so sidlom Bardejovska, 040 11 Kosice

za zhotovitela
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